

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA
A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA”**

DOCENTE COORDINADORA: LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA

**DOCENTE AUTORA Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:
LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA**

ENTIDAD BENEFICIARIA: CIBV PLAZA MAYORISTA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ECON. VÍCTOR TUSA O.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EP-SP-003- SEPTIEMBRE-FEBRERO 2014

Ambato, Septiembre 20 del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

**NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA
A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA"**

DOCENTE COORDINADORA: LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA

DOCENTE AUTORA DEL PROYECTO: LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA

ENTIDAD BENEFICIARIA CIBV PLAZA MAYORISTA

COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA: ECON. VÍCTOR TUSA

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EP-SP-003- SEPTIEMBRE-FEBRERO 2014

Ambato, Septiembre 20 del 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	3
Datos Generales del Proyecto	4
1.1 Nombre del Proyecto	
1.2 Entidad Ejecutora	
1.3 Cobertura y Localización	
1.4 Monto	
1.5 Plazo de Ejecución	
1.6 Sector y tipo de Proyecto	
1.7 Número de Docentes Participantes	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
1. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto	
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema	7
2.3 Línea Base del Proyecto	8
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	
2. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
3. Estrategia de Ejecución	14
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	
4. Presupuesto y Financiamiento	15
5.1 Presupuesto del Proyecto	
5. Anexos	16
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
CIBV PLAZA MAYORISTA
1.4 MONTO:
1.250 (Un mil doscientos cincuenta dólares americanos)
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
6 de octubre 2013 - 14 de enero 2014
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Atención Adecuada Tipo de proyecto: Estudio, Intervención y Capacitación
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
1 (Uno)
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
12 Estudiantes pertenecientes a la Carrera de Educación Parvularia Semipresencial
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
CIBV Plaza Mayorista
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
Alrededor de 60 Madres y Padres de familia de los niños del CIBV Plaza Mayorista

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

A partir de la década del ochenta en nuestro País se ampliaron los servicios públicos de cuidado diario a niños en edad preescolar, considerando que constituyen una ayuda para padres y madres que trabajan fuera del hogar o para madres jefas de hogar. Sin embargo esta demanda parece no haber sido estudiada, existen datos generales y escasos que hablan de encuestas a madres de familia, quienes mencionan en un porcentaje mayor al 50% la demanda de servicios de atención infantil o enseñanza para cuidar a los niños y de programas de complemento alimenticio.

La provincia de Tungurahua una de las más pobladas del Ecuador, con medio millón de habitantes, de los cuales, la mayor densidad poblacional se registra en el Cantón Ambato, es un ejemplo de la oferta y demanda de servicios de cuidado infantil en las zonas urbanas, donde es visible la presencia de centros de cuidado infantil públicos y privados; y, se conoce que es mayor el número de niños asisten a servicios de cuidado infantil públicos cuya procedencia responde a situación económica de pobreza, en consecuencia requieren complemento alimenticio, recreación, estimulación y desarrollo intelectual en la edad preescolar.

Según datos de Operación Rescate Infantil (ORI), en el 2006 la población infantil de Tungurahua en zonas suburbanas y rurales era de 18,853 niños y niñas; de los cuales, alrededor del 14.58% eran atendidos en 96 Centros de Desarrollo Infantil regentados por esta Institución. Los datos del INEC de acuerdo al censo 2010, destacan una atención del 0,15 de niños menores de 5 años en programas gubernamentales.

El CIBV Plaza Mayorista ubicado en el Cantón Ambato, Parroquia Huachi Loreto, en las instalaciones de la Empresa Pública Municipal Mercado Mayorista, es regido por el MIES del Distrito 2, Zona 3; además, cuenta con el auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Noviembre y la Empresa Pública Municipal Mercado Mayorista.


El funcionamiento del CIBV está coordinado por una Técnica en Desarrollo Infantil y tres Madres Comunitarias que aportan en la atención a los cuarenta niños y niñas menores de 48 meses de edad, hijos de comerciantes minoristas que trabajan en este centro de abasto y de pobladores de la parroquia Huachi Loreto.

Según la Coordinación existe una demanda mayor a la capacidad del servicio, por lo anotan la necesidad de ampliar la infraestructura, incrementar material didáctico, capacitar a los padres de familia, actualizar los conocimientos a madres comunitarias, en planificación curricular para elaborar sus planes por semanas.

En el marco de estas necesidades, se acuerda reforzar el componente de capacitación a los padres de familia y aportar con los materiales didácticos necesarios para la ejecución de estas actividades a efectuarse con la asistencia de alrededor de sesenta padres y madres de familia de los niños y niñas que asisten diariamente al Centro Infantil y Plaza Mayorista; el tema de la capacitación corresponde al área de atención adecuada a infantes menores de cuatro años, con el objetivo de que exista coordinación de las acciones educativas y las prácticas cotidianas que las madres comunitarias ejecutan de lunes a viernes, con las actividades que realizan los padres y madres en los días de descanso.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación: Los padres de familia tienen conocimientos limitados sobre la atención adecuada de los niños, en los CI no cuentan con materiales de capacitación y hay una débil comunicación entre padres de familia y madres comunitarias sobre las prácticas educativas de los niños; además, el número de niños por cada madre comunitaria, limita la posibilidad de dar una atención oportuna a los niños y dar capacitación a los padres de familia. No hay relación con otros organismos gubernamentales que aporten al fortalecimiento de los programas gubernamentales de atención a los niños y tampoco se identifican las demandas de los usuarios. Los efectos de la falta de capacitación en atención adecuada a los padres es la descoordinación entre las prácticas cotidianas en el Centro Infantil y las realizadas en los hogares; a la vez, el desconocimiento provoca desmotivación en los padres al no lograr atender en forma adecuada a los niños y pocas veces se da seguimiento a la calidad de la atención en los Centros infantiles, menos a la negligencia de algunos padres de familia.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:


SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Atención Adecuada	Estudio, Intervención y Capacitación	Al menos en un 90% de las madres y padres de familia de los niños del CIBV Mayorista, requieren capacitación en atención adecuada.

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Alrededor de 60 Madres y Padres de familia de los cuarenta niños del CIBV Plaza Mayorista

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a). Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL:

CAPACITAR EN ATENCIÓN ADECUADA A LAS MADRES Y PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV PLAZA MAYORISTA

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ❖ Desarrollar conocimientos sobre la atención adecuada a los niños y niñas con participación de los padres de familia
- ❖ Elaboración de materiales didácticos útiles para realizar capacitación en el CIBV
- ❖ Motivar la comunicación oportuna entre madres comunitarias y padres de familia

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Coordinar prácticas de atención adecuada entre padres de familia y madres comunitarias</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Los padres dan seguimiento a las prácticas de atención adecuada aprendidas, en un 100% durante la ejecución del proyecto</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Fichas de seguimiento de los niños elaboradas por las Madres Comunitarias del CIBV Apoyo en tareas de los niños Fotos</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Los responsables del cuidado de los niños Padres de Familia y Madres comunitarias interactúan en las actividades de capacitación ejecutadas.</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Capacitación en atención adecuada dirigida a las Madres y Padres de los niños del CIBV Plaza Mayorista</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Las madres y padres de familia de los niños del CIBV Mayorista, al menos en un 90%, concluyen la capacitación en atención adecuada al finalizar el proyecto.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Listas de asistencia Actas de compromiso Diplomas de asistencia Materiales elaborados Fotos</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Compromiso para continuar aplicando sus conocimientos y favorecer el desarrollo de sus hijos.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
COMPONENTES: 1. Desarrollan conocimientos sobre la atención adecuada a los niños y niñas con participación de los padres de familia 2. Elaboración materiales didácticos útiles para realizar capacitación en el CIBV 3. Motivar la comunicación oportuna entre madres comunitarias y padres de familia	Indicadores de Componentes: Al menos un 90%, de los padres de los niños del CIBV Plaza Mayorista concluyen la capacitación en atención adecuada, durante la ejecución del proyecto. Cada grupo familiar reproduce, al menos un modelos de material didáctico, durante la etapa de capacitación Madres comunitarias asisten a capacitación de padres de familia para conocer sugerencias de atención adecuada durante la ejecución del proyecto	Medios de Componentes: Listas de asistencia Actas de compromiso Fotos Material didáctico elaborado en la capacitación Fotos Listas de asistencia Documentos producto de taller Actas de compromiso	Supuestos de Componentes: Padres motivados para dar un cuidado adecuado a sus hijos, asisten puntualmente a talleres de capacitación Reproducción de materiales didácticos por parte de los Miembros de la comunidad del CIBV y útiles para los niños Padres de familia y madres Comunitarias interactúan y realizan acuerdos sobre las prácticas de atención adecuada.
COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: 1.Desarrollar conocimientos sobre atención adecuada a los niños con participación de padres de familia 1.1 Fortalecimiento de programa gubernamental de atención	Presupuesto: 40 horas de capacitación 40 horas de capacitación	Medios de actividades: Listados de Asistencia Fotos Documentos, fichas seguimiento CIBV Plaza Mayorista	Supuestos de actividades: Participación activa de las Madres y Padres de Familia Seguimiento de las actividades de los Miembros de la comunidad del

infantil			CIBV
1.1.1 Relacionamiento de organismos gubernamentales con CIBV	Papelería y transporte	Oficios de invitación a Instituciones gubernamentales	Gestión ante organismos gubernamentales
2. Elaboración de materiales didácticos útiles para la capacitación	Modelos y materiales para reproducir	Materiales didácticos elaborados en los talleres de capacitación	Entrega de suficiente material didáctico al CIBV
2.1 Disponibilidad de materiales educativos		Espacio en el que se ubica el material didáctico	Disponibilidad y utilidad del Material didáctico entregado al CIBV
2.1.1 Madres comunitarias tienen facilidad para capacitar a padres de familia	10 horas de capacitación	Listas de asistencia Fotos	Utilización del material didáctico entregado al CIBV
3. Motivar la comunicación oportuna entre madres comunitarias y padres de familia	40 horas de capacitación	Actas de compromiso	Compromiso de padres de familia con CIBV
3.1 Identificar demandas de usuarios del programa	40 horas de capacitación	Encuestas	Identificar demandas y satisfacción en el servicio por parte del usuario del CIBV
3.1.1 Madres comunitarias pueden atender con oportunidad a los infantes		Fichas de seguimientos de actividades del CIBV	Colaboración de Padres de Familia permite mejorar atención a los niños



4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Desarrollar conocimientos con Padres de familia sobre la atención adecuada	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	40 horas	12 Estudiantes	Computador, Proyector, Lista de asistencia
Actividad 1.1 Fortalecimiento de programa gubernamental de atención infantil	6 de octubre 2013	1 de Diciembre 2013		12 Estudiantes	Computador, Proyector, Material Didáctico
Actividad 1.1.1 Relacionamiento de organismos gubernamentales con CIBV	27 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	10 horas	12 Estudiantes	Computador, Papelería
Componente 2: Elaborar materiales didácticos útiles para capacitación	6 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	20 horas	12 Estudiantes y 4 Madres comunitarias	Materiales de modelo y material para reproducir
Actividad 2.1 Disponibilidad de materiales educativos	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013		12 Estudiantes	Materiales elaborados
Actividad 2.1.1 Madres comunitarias tienen facilidad para capacitar a padres de familia	27 de diciembre 2013	8 de diciembre 2013	10 horas	4 Madres Comunitarias	Materiales elaborados
Componente 3: Motivar comunicación oportuna entre madres comunitarias y padres de familia	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	10 horas	12 Estudiantes	Computador, Proyector, Material Didáctico
Actividad 3.1. Identificar demandas de usuarios del programa	13 Octubre 2013	15 diciembre 2013	10 horas	12 Estudiantes	Encuestas, copias
Actividad 3.1.1 Madres comunitarias pueden atender con oportunidad a los infantes	27 Octubre 2013	30 Diciembre 2013		4 Madres Comunitarias	Copias de Fichas de seguimiento
TOTAL			100 horas		
			DOCENTE AUTOR	ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
<p>_____ LIC. MG. REBECA DIAZ G. ECON. VICTOR TUSA O. DOCENTE COORDINADOR PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>			Lic. Mg. Rebeca Díaz G.	12 Estudiantes pertenecientes a la Carrera de Educación Parvularia Semipresencial.	

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA					
CÓDIGO: FCHE-EP-SP-003- SEPTIEMBRE-FEBRERO 2014					
ENTIDAD BENEFICIARIA CIBV PLAZA MAYORISTA		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
		DESDE	HASTA	# HORAS	
		6 octubre 2013	17 enero 2014	100	TOTAL: 1.250 USD
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 60 Padres de familia del CIBV Plaza Mayorista				ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
COORDINADOR	ENTIDAD BENEFICIARIA	RESPONSABLES DEL PROYECTO	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)			
Ing. Victor Tusa O	Representante Legal		10 Horas	13	100
			Orosco Freire Ana Lucia		
			Palomo Allauca Olga del Rocío		
			Paredes Ulliguin Jessica Paola		
			Paucar Camacho Vilma Beatriz		
			Pico Guevara Elina Maribel		
			Quinapanta Coca Cristina Carolina		
			Robalino Arias Yajaira Vanesa		
			Salazar Ramon Silvia Natali		
			Sánchez Peralvo Mayra Elizabeth		
			Tipan Loez Edilma Piedad		
			Toapanta Siza Jenny Susana		
			Vargas Yaca Jenny Elizabeth		
			Villacres Acosta Daniela del Pilar		
PRESENTADO POR:  LIC. MG. REBECA DIAZ GARCIA DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR:  LIC. MG. OSCAR ABRIL FLORES COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		INFORME FAVORABLE  ING. MSC. VICTOR GUACHIBUSA DIRECTOR CEVI-UT	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA
A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA”**

DOCENTE COORDINADORA: LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA

DOCENTE PARTICIPANTE: LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA

ENTIDAD BENEFICIARIA: CIBV PLAZA MAYORISTA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ECON. VÍCTOR TUSA O.




CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EP-SP-003- SEPTIEMBRE-FEBRERO 2014

Ambato, Diciembre 2013

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Estrategias de Monitoreo	3
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes	4
3. Registro de Actividades Tutoriales del Docente Coordinador y Participante en el Proyecto	5

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Desarrollar conocimientos con Padres de familia sobre atención adecuada	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	40 horas	500,00	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	46 horas	500,00
Actividad 1.1 Fortalecimiento de programa gubernamental de atención infantil	6 de octubre 2013	1 de Diciembre 2013			6 de octubre 2013	1 de Diciembre 2013		
Actividad 1.1.1 Relacionamiento de organismos gubernamentales con CIBV	27 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	10 horas	125,00	27 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	10 horas	125,00
Componente 2: Elaborar materiales didácticos útiles para capacitación	6 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	20 horas	250,00	6 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	40 horas	250,00
Actividad 2.1 Disponibilidad de materiales educativos	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013			13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013		
Actividad 2.1.1 Madres comunitarias tienen facilidad para capacitar a padres de familia	27 de diciembre 2013	8 de diciembre 2013	10 horas	125,00	27 de diciembre 2013	8 de diciembre 2013	20 horas	125,00
Componente 3: Motivar comunicación oportuna entre madres comunitarias y padres de familia	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	10 horas	125,00	13 de Octubre 2013	8 de Diciembre 2013	20 horas	125,00
Actividad 3.1 Identificar demandas de usuarios del programa	13 Octubre 2013	15 diciembre 2013	10 horas	125,00	13 Octubre 2013	15 diciembre 2013	10 horas	125,00
Actividad 3.1.1 Madres comunitarias pueden atender con oportunidad a los infantes	27 Octubre 2013	30 Diciembre 2013			27 Octubre 2013	30 Diciembre 2013		
TOTAL			100 horas	1250,00			146 horas	1250,00
F: 	F: 			F: 				
LIC. MG. REBECA DIAZ GARCIA DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO	ECON. VICTOR TUSA COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			LIC. MG. OSCAR ABRIL FLORES COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FCHE				

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
"PLAZA MAYORISTA"
AMBATO - ECUADOR

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:					
LIC. MG. REBECA DIAZ GARCIA.					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL DOCENTE PARTICIPANTE Y COORDINADOR PROYECTO
6-10-2013	7:00	18:00	10	Coordinan Capacitación y elaboran material didáctico	<i>[Firma]</i>
13-10-2013	7:00	18:00	10	Capacitación en atención adecuada y aplicación encuestas	<i>[Firma]</i>
20-10-2013	7:00	18:00	10	Elaboración de material educativo y material didáctico	<i>[Firma]</i>
27-10-2013	7:00	18:00	10	Coordinar y revisar materiales con Madres comunitarias	<i>[Firma]</i>
3-11-2013	7:00	18:00	10	Capacitación a Padres en cuidado personal y nutrición	<i>[Firma]</i>
10-11-2013	7:00	18:00	10	Elaborar contenidos y material didáctico para capacitar	<i>[Firma]</i>
17-11-2013	7:00	18:00	10	Trabajo con Madres comunitarias para fortalecimiento CIBV	<i>[Firma]</i>
24-11-2013	7:00	18:00	10	Capacitación a Padres sobre etapas de desarrollo cognitivo	<i>[Firma]</i>
1-12-2013	7:00	18:00	10	Trabajo con Padres para guiar uso de material didáctico	<i>[Firma]</i>
8-12-2013	7:00	18:00	10	Fortalecimiento de servicio del CIBV con participación de toda la comunidad involucrada	<i>[Firma]</i>
TOTAL			100		

F:

[Firma]
LIC. MG. REBECA DIAZ GARCIA
DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO



F:

[Firma]
ECON. VICTOR TUSA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA
A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA”**

DOCENTE COORDINADOR: LIC. MG. REBECA DIAZ G.

DOCENTE PARTICIPANTE: LIC. MG. REBECA DIAZ G.

ENTIDAD BENEFICIARIA: CIBV PLAZA MAYORISTA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ECON. VICTOR TUSA O.

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EP-SP-003- SEPTIEMBRE-FEBRERO 2014

Ambato, Diciembre 2013

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Informe Final	3
2. Evaluación de Resultados	5
3. Fichas de Evaluación de Estudiantes participantes	6
4. Resumen de Beneficiarios	
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad	7
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	8
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	9
6. Productos del Proyecto	10
7. Anexos	

1. INFORME FINAL

1.1 Resumen Ejecutivo

El CIBV Plaza Mayorista fue fortalecido con el Proyecto de Capacitación en atención adecuada a niños, dirigida a los Padres del CIBV Plaza Mayorista; los beneficiarios directos fueron los Padres de los Niños, los Infantes y las Madres Comunitarias recibieron apoyo con material para el trabajo diario con los niños. Se cumplieron los objetivos propuestos en el Proyecto y se mostró interés por parte de los beneficiarios. También, el Grupo de Estudiantes participantes en la ejecución pudieron poner en práctica sus competencias cognitivas y procedimentales y fortalecer las actitudes necesarias en la atención de los niños del CIBV.

Adicionalmente, para el fortalecimiento del servicio se gestionó apoyo de otras Instituciones y personas, comprometiendo a futuro su apoyo en capacitación y equipamiento para el CIBV.

1.2 Antecedentes

El CIBV Plaza Mayorista ubicado en el centro de abasto del mismo nombre, es regido por el MIES y auspiciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Noviembre y la Empresa Pública Municipal Mercado Mayorista. Su funcionamiento es una Técnica en Desarrollo Infantil y tres Madres Comunitarias que aportan en la atención a los cuarenta niños y niñas menores de 48 meses de edad, hijos de comerciantes minoristas que trabajan en este centro de abasto y de pobladores de la parroquia Huachi Loreto.

Según la Coordinación existe la necesidad de capacitar a los padres de familia, actualizar los conocimientos a madres comunitarias e incrementar material didáctico limitado para el número de niños que asisten; además los padres de familia tienen conocimientos limitados sobre la atención adecuada a sus hijos y hay una débil comunicación entre padres de familia y madres comunitarias y en consecuencia existe descoordinación entre las prácticas cotidianas en el Centro Infantil y las realizadas en los hogares de los niños.

No hay relación con otros organismos gubernamentales que aporten al fortalecimiento del servicio que ofrece el CIBV y para capacitar a los padres de familia; y no se identifican las demandas de los usuarios o se realiza seguimiento de la calidad de la atención.

1.3 Actividades realizadas

Capacitación a los padres y madres de familia de los niños del CIBV Plaza Mayorista

Elaboración de material didáctico para la etapa de capacitación y para fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas

Coordinación de actividades con la técnica responsable y las Madres Comunitarias

Aplicación de evaluaciones y cuestionarios a padres de familia en las capacitaciones

Motivación para intercambiar experiencias con las Madres Comunitarias y sobre la atención adecuada a los niños.

Se coordinó con otras Instituciones y Personas para que el CIBV acceda a mayores recursos para apoyar su servicio.

1.4. Resultados e Impactos

Los Padres de Familia de los niños del CIBV muestran interés y desarrollan conocimientos sobre la atención adecuada, interactúan con las Madres comunitarias en las capacitaciones ejecutadas; al finalizar el cada evento, son evaluados y se comprometen a aplicar los conocimientos adquiridos. Podemos decir que logramos motivar a los Padres para dar un cuidado adecuado a sus hijos.

Los materiales didácticos elaborados por las Estudiantes participantes, fueron coordinados con las Educadoras Comunitarias, de manera que serán útiles para el desarrollo de los niños; además, se realizaron horas extra de capacitación para indicar la utilidad de los materiales a los padres de familia.

La capacitación en el área de atención adecuada dirigida los Padres de Familia, permite que exista coordinación de las acciones educativas y las prácticas cotidianas que las madres comunitarias ejecutan de lunes a viernes, con las actividades que realizan los padres y madres en los días de descanso.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Coordinar prácticas de atención adecuada entre padres de familia y madres comunitarias	Los padres dan seguimiento a las prácticas de atención adecuada aprendidas, en un 100% durante la ejecución del proyecto	Los Padres de Familia muestran interés en la capacitación y asisten a las actividades planificadas. También asisten las Madres comunitarias y los participantes interactúan en la capacitación ejecutada	95%
PROPÓSITO: Capacitación en atención adecuada dirigida a los Padres de los niños del CIBV Plaza Mayorista	Las madres y padres de familia de los niños del CIBV Mayorista, al menos en un 90%, concluyen la capacitación en atención adecuada.	Los padres de familia que asiste a la capacitación, al finalizar el cada evento muestran sus conocimientos en las evaluaciones aplicadas. Se comprometen a aplicar los conocimientos adquiridos para favorecer el desarrollo de sus hijos.	95%
COMPONENTE 1 Desarrollan conocimientos sobre atención adecuada con participación de los padres de familia	Al menos un 90%, de los padres de los niños del CIBV Plaza Mayorista concluyen la capacitación en atención adecuada.	Los Padres de familia se muestran motivados para dar un cuidado adecuado a sus hijos, interactúan haciendo preguntas en los talleres de capacitación y coordinan con las madres comunitarias para el progreso de sus hijos	95%
COMPONENTE 2 Elaboración de materiales didácticos útiles para capacitar en el CIBV	Cada grupo familiar reproduce, al menos un modelo de material didáctico, durante la etapa de capacitación	Los materiales didácticos fueron elaborados por las Estudiantes participantes, quienes realizaron horas extra de capacitación para indicar la utilidad de los materiales a los padres de familia. Pero no se reprodujeron los materiales por parte de los beneficiarios	90%
COMPONENTE 3 Motivar la comunicación entre madres comunitarias y padres de familia	Madres comunitarias asisten a capacitación de padres de familia para conocer sugerencias de atención adecuada, durante el proyecto	Los Padres de familia y madres Comunitarias interactúan en los talleres de capacitación y realizan acuerdos sobre las prácticas de atención adecuada para los niños del CIBV Plaza Mayorista.	95%
VALORACIÓN FINAL: Los Objetivos del proyecto fueron cumplidos en su totalidad, las Estudiantes mostraron predisposición igual que los participantes quienes pusieron interés en los temas de capacitación expuestos.			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Es necesaria una mejor coordinación del CIBV Plaza mayorista, para la asistencia oportuna de los padres de familia, la impuntualidad de los padres de familia, hace que se cambien los horarios para comodidad de los participantes			
F:  LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO	F:  ECON. VÍCTOR TUSA O. COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 	F:  LIC. MG. OSCAR ABRIL F. COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FCHE	

3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: CIBV PLAZA MAYORISTA

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Orozco Freire Ana Lucia	100	Aprueba
2	Palomo Allauca Olga del Rocío	120	Aprueba
3	Paredes Lliguín Jessica Paola	100	Aprueba
4	Paucar Camacho Vilma Beatriz	100	Aprueba
5	Pico Guevara Elina Maribel	120	Aprueba
6	Quinapanta Coca Cristina Carolina	100	Aprueba
7	Robalino Arias Yajaira Vanessa	100	Aprueba
8	Salazar Ramón Silvia Natali	120	Aprueba
9	Sánchez Peralvo Mayra Elizabeth	100	Aprueba
10	Tipán López Edilma Piedad	120	Aprueba
11	Toapanta Siza Jenny Susana	120	Aprueba
12	Vargas Vaca Jenny Elizabeth	100	Aprueba

F: 

LIC. MG. REBÉCA DIAZ GARCIA
DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO

Ambato, 23 de diciembre 2013

4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO DE “CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	38
	MUJER	58
	SUBTOTAL	96
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	40
	DE 15 A 29 AÑOS	37
	DE 30 A 64 AÑOS	19
	DE 65 Y MAS AÑOS	0
	SUBTOTAL	96
DISCAPACIDADES	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	0
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	2
	MESTIZOS	54
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	SUBTOTAL	96
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	0
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	0
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. _____

LIC. MG. REBECA DIAZ GARCIA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO DE “CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DEL CIBV PLAZA MAYORISTA”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO	Riobamba		8
06	COTOPAXI	Latacunga		8
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA	Ibarra		2
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Huachi Loreto	78
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				96

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. _____

LIC. MG. REBECA DIAZ GARCIA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Econ. Víctor Tusa, Representante Legal del CIBV Plaza Mayorista en forma legal, CERTIFICA que:

El equipo de Docente y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Parvularia, Modalidad semipresencial; desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, denominado "Capacitación en Atención Adecuada, dirigida a los Padres de Familia del CIBV Plaza Mayorista"; con una duración total de cien horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto los Padres de Familia, Las madres Comunitarias y los niños, integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé a la presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 23 de diciembre del 2013


Econ. Víctor Tusa
Representante del CIBV Plaza Mayorista

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
"PLAZA MAYORISTA"
AMBATO-ECUADOR
21 DE NOVIEMBRE

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ADECUADA A NIÑOS, DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CIBV PLAZA MAYORISTA"						
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)	
I. CIBV PLAZA MAYORISTA		DESDE	HASTA	# HORAS		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 96		6-10-2013	8-12-2013	100	TOTAL: 1250 USD	
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE	HORAS SEMANALES EN DISTRIBUTIVO PARA PROYECTO VINCULACIÓN	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	
ECON. VICTOR TUSA	REPRESENTANTE LEGAL	1	10 horas	Orozco Freire Ana Lucia	100	
				Palomo Alauca Olga del Rocío	120	
				Paredes Liguin Jessica Paola	100	
				Paucar Camacho Vilma Beatriz	100	
				Pico Guevara Elina Maribel	120	
				Quinapanta Coca Cristina Carolina	100	
				Robalino Arias Yajaira Vanessa	100	
				Salazar Ramon Silvia Natali	120	
				Sánchez Peralvo Mayra Elizabeth	100	
				Tipán Lopez Edilma Piedad	120	
				Toapanta Siza Jenny Susana	120	
				Vargas Vaca Jenny Elizaoeth	100	
PRESENTADO POR: f. <u>Juan Díaz</u> LIC. MG. REBECA DÍAZ GARCÍA DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f. <u>Oscar Abril Flores</u> LIC. MG. OSCAR ABRIL FLORES COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FCHE		INFORME FAVORABLE: f. <u>Victor Cuachibosa</u> ING. MG. VICTOR CUACHIBOSA DIRECTOR CÍVIC-UEA		

