

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



PROGRAMA Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRÍCOLAS.”

DOCENTE COORDINADOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO ING. MBI. Fidel E. Cepeda L

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL G. A. D. DE LA PARROQUIA IZAMBA DEL CANTÓN AMBATO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. DR. SERGIO MORETA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL GAD IZAMBA

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE-43-SEPTIEMBRE/2013 – FEBRERO/2014

Ambato, Febrero 2014

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



PROGRAMA Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRÍCOLAS.

DOCENTE COORDINADOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO ING. MBI. Fidel E. Cepeda L

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL G. A. D. DE LA PARROQUIA IZAMBA DEL CANTÓN AMBATO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. DR. SERGIO MORETA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL GAD IZAMBA

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE-43-SEPTIEMBRE/2013 – FEBRERO/2014

Ambato, Febrero 2014

CONTENIDO

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Entidad Beneficiaria	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo.	8
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	16
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	16
5. Presupuesto y Financiamiento.	19
5.1 Presupuesto del Proyecto	19
6. Anexos.	20
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	21
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	22
Informe Proyecto Planificado	25

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

<p>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACION DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRICOLAS”</p>
<p>1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS</p>
<p>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Cantón Ambato Sector Quillan Loma Parroquia Izamba</p>
<p>1.4 MONTO: USD. \$ 2750,00</p>
<p>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: Octubre/2013 – Enero/2014</p>
<p>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Organización de Empresas Tipo de proyecto: Capacitación-Intervención</p>
<p>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uno
<p>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 8 Estudiantes del Octavo Semestre, Modalidad Presencial.</p>
<p>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Asociación de agricultores de Quillan Loma del G. A. D. de la Parroquia Izamba</p>
<p>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 60 agricultores</p>

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La parroquia Izamba cuenta con una población actual de 14.563 habitantes¹.

La parroquia está ubicada a 5 km al norte de la ciudad de Ambato, vía panamericana norte, limita con las parroquias Unamuncho, rio Ambato, Atahualpa, rio Culapachan; posee una superficie de 27,2 km², altura promedio 2.500 mts. sobre el nivel del mar, idioma español, religión católica-evangélica, clima excelente para la producción agrícola

La comunidad de Agricultores está ubicada en la Parroquia Izamba, quienes en su mayoría se dedican a actividades agrícolas y domésticas, producto de estas actividades, obtienen ingresos que les ayudan a cubrir sus necesidades básicas sin quedarles un sobrante para el ahorro y la inversión.

Las faenas agrícolas las cumplen con la siembra de productos, hortalizas y legumbres de ciclo corto que se dan en la zona, comercializando el 100% de su producción en el mercado local, y vendiendo la misma a los intermediarios que acuden al lugar, y producto de esta comercialización obtener mayores ganancias que los productores, tomando en cuenta que apenas se recupera la inversión y no existen sobrantes producto de la venta de sus productos para el ahorro y la satisfacción de otras necesidades; en tal virtud se ha visto la necesidad de organizar a esta comunidad y capacitarlos para que en un futuro inmediato, puedan lograr el emprendimiento en microempresas con los excedentes de la producción agrícola, sin descuidar el abastecimiento local.


Si tomamos en cuenta que la Provincia de Tungurahua, y en este caso la parroquia de Izamba, son considerados como uno de los principales productores y proveedores al mercado ecuatoriano de hortalizas, además de presentar algunas diferencias comparativas con otras provincias, ya que cuenta con los recursos humanos y agroclimáticos que favorecen una producción de buena calidad, cumpliendo las condiciones que exigen los mercados consumidores, es de vital importancia asumir los riesgos que conlleva diversificar la producción y apoyar el desarrollo de microempresas que coadyuvaran al desarrollo económico de las familias de agricultores.

Tomando en cuenta esta situación real, se pretende desarrollar el presente proyecto a fin de coadyuvar con la organización y capacitación en emprendimiento en la formación de microempresas, a los agricultores del GAD Izamba, dando cumplimiento a lo establecido en el plan nacional del buen vivir, objetivos 2, 3, 6, 11.²

¹ <http://www.gadizamba.gob.ec/2012-08-18-00-11-20/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n.html>

² Objetivos el Plan Nacional del Buen Vivir, SUMAK CAUSAY

**2.2 IDENTIFICACIÓN
Y DIAGNÓSTICO
DEL PROBLEMA**



b) Interpretación del árbol de problemas:

Las limitadas capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillán Loma para lograr un emprendimiento en micro empresa en la producción agrícola, y mejorar sus condiciones de vida, son consecuencia de un escaso conocimiento de las capacidades asociativas y poco interés en asuntos relacionados a la formación de microempresas con los productos que son cultivados, además de la escasa participación comunitaria existente, deficientes sistema de información, falta de organización de los productores, permiten que no se diversifique el destino de la producción, originando pérdidas a los agricultores.

En consecuencia tenemos que la disminuida capacidad de organización y la deficiente capacitación unida a la poca o casi nula realización de planes de negocios, ha provocado bajos niveles de emprendimiento en micro empresas, determinando un limitado y bajo estilo de vida en los agricultores de la comunidad.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: Organización de Empresas	TIPO DE PROYECTO: <ul style="list-style-type: none">• Capacitación• Intervención	INDICADORES: <ul style="list-style-type: none">• Escasa participación en actividades de capacitación• Se necesita fortalecer las capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de la parroquia de Izamba, en un 15%, para mejorar los ingresos de su economía a través del emprendimiento en la formación de microempresas en la producción agrícola• No existe programas de emprendimiento en micro empresas.• No ha habido buena socialización ni estudios sobre emprendimiento organizacional de la comunidad
--	--	---


2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La población en un número de 60 agricultores que viven en El sector de Quillan Loma de la Parroquia de Izamba,

SE FOMENTA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION EN LA COMUNIDAD (OBJETIVO 2, 3, 6, 11 DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR)

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma de la Parroquia de Izamba para lograr emprendimientos en creación de microempresas comerciales agrícolas

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.2.1 Contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva, con conocimientos de asistencia técnica e instrumentos tecnológicos útiles para la comercialización

3.2.2 Capacitar a los agricultores con conocimientos en emprendimiento de microempresas y comercialización para promover el desarrollo

3.2.3 Lograr mayor participación comunitaria en la resolución de problemas, e implementación de políticas de intercambio comercial

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN: Se fomenta el desarrollo de la producción de la comunidad</p>	<p>Indicadores del fin: Capacitados y organizados los agricultores de la parroquia de Izamba, en un 100%, tendrán las herramientas cognitivas necesarias para realizar actividades de emprendimiento microempresarial</p>	<p>Medios del fin: Registro semanal de asistencia a los talleres de capacitación y organización</p>	<p>Supuestos del fin: Se mantienen las políticas nacionales en relación con el desarrollo económico local, y se mantenga vigente el Plan Nacional del Buen Vivir</p>
<p>PROPÓSITO: Desarrolladas capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma de la Parroquia Izamba para lograr la creación de emprendimiento en microempresas comerciales agrícolas</p>	<p>Indicadores del Propósito: fortalecer las capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de la parroquia Izamba, en un 15%, para mejorar los ingresos de su economía a través organización, creación y capacitación de microempresas agrícolas, durante el proyecto</p>	<p>Medios del propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados del avance del fortalecimiento de las capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de la Parroquia Izamba • Monitoreo en el desempeño de actividades 	<p>Supuestos del propósito: .Existencia de paz social en la comunidad de agricultores</p>



Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decidida contribución al fortalecimiento de la cadena productiva, con conocimientos de asistencia técnica e instrumentos tecnológicos útiles para la comercialización • Agricultores con conocimientos en emprendimiento de microempresas y comercialización promueven el desarrollo del mercado • Mayor participación comunitaria en la resolución de problemas, e implementación de políticas de intercambio comercial 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de talleres de capacitación en emprendimiento organizativos de microempresas, aumentando el nivel de conocimientos en un 15% hasta Enero 2014. • Implementación de talleres de información sobre emprendimiento e incremento de un 15% sus conocimientos y aptitudes en emprendimiento, hasta Enero 2014 • Ejecución de talleres de capacitación sobre políticas de intercambio comercial, para así incrementar en un 15% la consecución de objetivos propuestos por los agricultores hasta Enero del 2014 	<p>Medios de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de asistentes de los participantes a la capacitación • Registro de asistentes de los participantes a la capacitación • Registro de asistentes de los participantes a la capacitación 	<p>Supuestos de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gobierno central y local apoya la gestión de emprendimiento microempresarial de la comunidad • Se mantenga en vigencia los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir • Comunidad local con voluntad de cambio y progreso, se afana por el conocimiento de nuevas políticas de micro emprendimiento y comercialización

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<ul style="list-style-type: none"> • Componente 1: Decidida contribución al fortalecimiento de la cadena productiva, con conocimientos de asistencia técnica e instrumentos tecnológicos útiles para la comercialización 	25/10/2013	30/11/2013	27	ESTUDIANTES, COORDINADOR	ELEMENTO HUMANO COMPUTADORA RETROPROYECTOR
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1.1 Contacto con la entidad beneficiaria, Organización de la capacitación 	25/10/13	25/10/13	3	Coordinador	MATERIAL DE OFICINA
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 1.1.1 seleccionar contenidos a tratar sobre técnicas de emprendimiento 	28/10/2013	28/10/2013	2	ESTUDIANTES, COORDINADOR	INTERNET
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 1.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores 	09/11/2013	09/11/2013	2	COORDINADOR	TRANSPORTE
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre creación de microempresas 	16/11/2013	23/11/2013	16	ESTUDIANTES Y COORDINADOR	COMPUTADORA, INFOCUS
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1.2 Publicidad 	16/11/2013	23/11/2013			ALTA VOZ, REUNIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 1.2.1 Coordinación con el Sr. Presidente del GAD Izamba 	16/11/2013	16/11/2013	2	COORDINADOR	TRANSPORTE
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 1.2.3 Visita a la comunidad de agricultores 	17/11/13	17/11/13	2	COORDINADOR,	TRANSPORTE

				ESTUDIANTES	
<ul style="list-style-type: none"> • Componente 2: Agricultores con conocimientos en emprendimiento de microempresas y comercialización promueven el desarrollo del mercado 			27	ESTUDIANTES, COORDINADOR	MATERIAL DE OFICINA
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 2.1 Organizar capacitación, 	02/12/13	02/12/13	2		INTERNET
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 2.1.1 Seleccionar temas a tratar sobre microempresas 	03/12/2013	03/12/2013	2		TRANSPORTE
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 2.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores 	13/12/2013	13/12/2013	2		COMPUTADORA, INFOCUS
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 2.1.3 capacitación sobre emprendimiento 	07-14-21/12/2013	07-14-21/12/2013	16		ALTAVOZ, REUNIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad 2.2. Publicidad 					TRANSPORTE
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 2.2.1 perifoneo 	7/12/2013	07/12/2013	1		ALTAVOZ
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 2.2.2 Visita a la comunidad de agricultores 	07/12/13 14/12/13	07/12/13 14/12/13	2 2	COORDINADOR	TRANSPORTE
<p>COMPONENTE 3 Mayor participación comunitaria en la resolución de problemas, e implementación de políticas de intercambio comercial</p>			26	ESTUDIANTES, COORDINADOR	ELEMENTO HUMANO
<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVIDAD 3.1 Organizar capacitación 	16/12/2013	16/12/2013	1		MATERIAL DE OFICINA
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 3.1.1 Seleccionar contenidos a tratar sobre Implementación de políticas de intercambio comercial 	17/12/2013	17/12/2013	1	COORDINADOR	INTERNET
<ul style="list-style-type: none"> • Subactividad 3.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores 	21/12/2013	21/12/2013	4	COORDINADOR	TRANSPORTE

• Subactividad 3.1.3 Capacitación Implementación de políticas de intercambio comercial	28 DIC-4-11ENE/2014	28 DIC-4-11ENE/2014	16	ALUMNOS CAPACITADORES	COMPUTADORA, INFOCUS
• Actividad 3.2 Publicidad					
• Subactividad 3.2.1 Perifoneo	28/12/13	28/12/13	1		TRANSPORTE
• Subactividad 3.2.2 Visita a la comunidad de agricultores	04/01/14	04/01/14	3		ALTA VOZ
TOTAL			80		

 <p>(f) _____ ING. FIDEL E CEPEDA L. DOCENTE PROYECTO</p>	 <p>_____ SR. SERGIO MORETA PRESIDENTE JUNTA DE RIEGO QUILLAN LOMA COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	DOCENTES AUTORES	ESTUDIANTES PARTICIPANTES
		1. ING. FIDEL CEPEDA L.	1. ANGEL PAUL FREIRE GARCES
		2.	2. JOHANA GUEVARA ESCUDERO
		3.	3. NATALI CRISTINA GUZMAN JEREZ
		n.	4. PABLO ADRIAN MERA AGUIRRE
			5. WALTER DARIO MIRANDA MIRANDA
			6. LUIS EDUARDO NAVAS MONTERO
			7. LAURA GIOVANA TIXILEMA CAMBO
			8. DAVID GONZALO PEREZ NARANJO
			9.

6. ANEXOS

- Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
- Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,
- Anexo 3. Convenio Suscrito.

Ambato, 15 de octubre de 2013
FCA-D-904-2013

Doctor
Sergio Moreta
PRESIDENTE
Junta de Riego Quillan Loma
Ciudad


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted, mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas, en especial al Ingeniero Fidel Cepeda, Docente de la Carrera de Organización de Empresas, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunto.

Por la atención que se digne dar a la presente, me es grato suscribir.

Atentamente,



Ing. M.Sc. Luis Velásquez M.
DECANO



Adj: Acta de Aceptación y Compromiso

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de octubre del dos mil trece, el Sr. Sergio Moreta presidente de la junta de riego de Quillan Loma y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencia Administrativas representada por el Sr. M. Se. Luis Velásquez M. en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El/la Sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba, es una comunidad de agricultores y se encuentran ubicados a 5 km al norte de la ciudad de Ambato, vía panamericana norte, limita con las parroquias Unamuncho, rio Ambato, Atahualpa, rio Culapachan; posee una superficie de 27,2 km², altura promedio 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, idioma español, religión católica-evangélica, clima excelente para la producción agrícola.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de empresas.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales, de acuerdo a lo q establece los objetivos respectivos del Plan Nacional del Buen Vivir (SUMAKAWSAY).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el/la sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Sr. Sergio Moreta presidente de la junta de riego de Quillan Loma y la comunidad de agricultores del sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba, se compromete a:


Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

Suscribir a través de su coordinador Ing. Fidel E. Cepeda Luna los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la Sector de Quillan Loma perteneciente a la parroquia de Izamba y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los diez días del mes de octubre del 2013.



/Sr. **Sergio Moreta**

PRESIDENTE

JUNTA DE RIEGO QUILLAN

LOMA



M. Se. Luis Velásquez M.

DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS



INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACION DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRICOLAS" CÓDIGO: FCA-OE-43-SEPTIEMBRE/2013 - FEBRERO/2014			
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) 1. COMUNIDAD DE AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA PARROQUIA IZAMBA		TIEMPO PLANIFICADO DESDE: SEPTIEMBRE/2013 HASTA: FEBRERO/2014 # HORAS: 80 h	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50		APORTES FAC. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UTA USD. \$ 2750,00	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50		APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA USD. \$ 2750,00	
TOTAL USD. \$ 2750,00			
ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
RESPONSABLES DEL PROYECTO			
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		DOCENTES AUTORES	
NOMBRE 1. Dr. Sergio Moreta	CARGO PRESIDENTE JUNTA RIEGO QUILLAN LOMA	DOCENTE COORDINADOR ING. FIDEL CEPEDA L.	HOMBRES FREIRE GARCES ANGEL MERA AGUIRRE PABLO MIRANDA WALTER NAVAS MONTERO LUIS PEREZ NARANJO DAVID GUERRERO.....
			MUJERES GUEVARA ESCUDERO JOHANA GUZMAN JEREZ CRISTINA TIXILEMA CAMBO LAURA
		# HORAS PLANIFICADAS 80	# HORAS PLANIFICADAS 80
PRESENTADO POR: f. _____ ING. FIDEL CEPEDA DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f. _____ ING. FABIAN CRAVEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD	
		f. _____ INFORME FAVORABLE ING. DIRECTOR GUACHIMBOZA DIRECTOR DE VINCULACION	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



PROGRAMA Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRÍCOLAS.

DOCENTE COORDINADOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO ING. MBI. Fidel E. Cepeda L

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL G. A. D. DE LA PARROQUIA IZAMBA DEL CANTÓN AMBATO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. DR. SERGIO MORETA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL GAD IZAMBA

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE-43-SEPTIEMBRE/2013 – FEBRERO/2014

Ambato, Febrero 2014

TABLA DE CONTENIDO ETAPA II

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:.....	23
2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	27
3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO.....	28

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: Decidida contribución al fortalecimiento de la cadena productiva, con conocimientos de asistencia técnica e instrumentos tecnológicos útiles para la comercialización				\$766,67				\$766,67
Actividad 1.1 Contacto con la entidad beneficiaria, Organización de la capacitación	25/10/13	25/10/13	3		25/10/13	25/10/13	3	
Subactividad 1.1.1 seleccionar contenidos a tratar sobre técnicas de emprendimiento	28/10/2013	28/10/2013	2		28/10/2013	28/10/2013	2	
Subactividad 1.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores	09/11/2013	09/11/2013	2		09/11/2013	09/11/2013	2	
Subactividad 1.1.3 Capacitación sobre creación	16/11/	23/11	16		16/11/2	23/11/	16,5	

de microempresas	2013	/2013			013	2013		
Actividad 1.2 Publicidad	16/11/ 2013	23/11 /2013			16/11/2 013	23/11/ 2013		
Subactividad 1.2.1 Coordinación con el Sr. Presidente del GAD Izamba	16/11/ 2013	16/11 /2013	2		16/11/2 013	16/11/ 2013	2	
Subactividad 1.2.3 Visita a la comunidad de agricultores	17/11/ 13	17/11 /13	2		17/11/1 3	17/11/ 13	2	
Componente 2: Agricultores con conocimientos en emprendimiento de microempresas y comercialización promueven el desarrollo del mercado								\$1216,67
Actividad 2.1 Organizar capacitación,	02/12/ 13	02/12 /13	2		02/12/1 3	02/12/ 13	2	
Subactividad 2.1.1 Seleccionar temas a tratar sobre microempresas	03/12/ 2013	03/12 /2013	2		03/12/2 013	03/12/ 2013	3	
Subactividad 2.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores	13/12/ 2013	13/12 /2013	2		13/12/2 013	13/12/ 2013	2	
Subactividad 2.1.3 capacitación sobre	07-14- 21/12/	07-14- 21/12	16		07-14- 21/12/2	07-14- 21/12/	16,5	

emprendimiento	2013	/2013			013	2013		
Actividad 2.2. Publicidad								
Subactividad 2.2.1 perifoneo	7/12/2013	07/12/2013	1		7/12/2013	07/12/2013	1	
Subactividad 2.2.2 Visita a la comunidad de agricultores	07/12/13 14/12/13	07/12/13 14/12/13	4		07/12/13 14/12/13	07/12/13 14/12/13	4	
COMPONENTE 3 Mayor participación comunitaria en la resolución de problemas, e implementación de políticas de intercambio comercial								\$766,67
ACTIVIDAD 3.1 Organizar capacitación	16/12/2013	16/12/2013	1		16/12/2013	16/12/2013	2	
Subactividad 3.1.1 Seleccionar contenidos a tratar sobre Implementación de políticas de intercambio comercial	17/12/2013	17/12/2013	1		17/12/2013	17/12/2013	2	
Subactividad 3.1.2 Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores	21/12/2013	21/12/2013	4		21/12/2013	21/12/2013	4	
Subactividad 3.1.3	28 DIC-	28	16		28 DIC-4-	28 DIC-	16,5	

Capacitación Implementación de políticas de intercambio comercial	4- 11ENE/ 2014	DIC-4- 11ENE /2014			11ENE/2 014	4- 11ENE/ 2014		
Actividad 3.2 Publicidad								
Subactividad 3.2.1 Perifoneo	28/12/ 13	28/12 /13	1		28/12/1 3	28/12/ 13	1	
Subactividad 3.2.2 Visita a la comunidad de agricultores	04/01/ 14	04/01 /14	3		04/01/1 4	04/01/ 14	3	
TOTAL	25/10/ 13	11/01/ 14	80	\$2750	25/10/1 3	11/01/14	84,5	\$2750

F. _____

ING. MSC. FIDEL CEPEDA
DOCENTE COORDINADOR DEL
PROYECTO

F. _____

DR. SERGIO MORETA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F. _____

DR. MBA. WALTER JIMENEZ
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS



2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Nº	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA																	TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES	
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	Nº DE CÉDULA	25/10/2013	28/10/2013	09/11/2013	16/11/2013	17/11/2013	23/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	09/11/2013	07/12/2013	14/12/2013	21/12/2013	16/12/2013	17/12/2013	21/12/2013	28/12/2013	04/01/2014			11/01/2014
1	Freire Garces Angel Paul	1804021085	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
2	Guevara Escudero Nereyda Johana	1804248746	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
3	Guzmán Jerez Natali Cristina	1804202586	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
4	Mera Aguirre Pablo Adrian	1803775566	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
5	Miranda Miranda Walter Dario	1804292066	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
6	Navas Montero Luis Eduardo	1804634648	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
7	Pérez Naranjo David Gonzalo	1802582385	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
8	Tixilema Cambo Laura Giovanna	1804248431	3	2	2	7,5	7,5	5,5	2	2	2	8,5	8,5	5,5	2	2	4	7,5	7,5	5,5	84,5	
F.											F.											
ING. MSC. FIDEL CEPEDA											DR. SERGIO MORETA											
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO											COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA											


3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRÍCOLAS.

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
10-09-13	09:00	11:00	2	Indicaciones generales a estudiantes	
11-09-13	10:00	17:00	7	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
12-09-13	16:00	18:00	2	Revisión de material para capacitación	
13-09-13	08:00	09:00	1	Revisión de material para capacitación	
13-09-13	17:00	18:00	1	Planificación de actividades a ejecutarse	
14-09-13	08:00	18:00	10	Planificación de actividades a ejecutarse	
17-09-13	09:00	11:00	2	Revisión de material para capacitación	
18-09-13	10:00	17:00	7	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
19-09-13	16:00	18:00	2	Revisión de material para capacitación	
20-09-13	08:00	09:00	1	Planificación de actividades a ejecutarse	
20-09-13	17:00	18:00	1	Indicaciones generales a estudiantes	
21-09-13	08:00	18:00	10	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
24-09-13	09:00	11:00	2	Revisión de material para capacitación	
25-09-13	10:00	17:00	7	Planificación de actividades a ejecutarse	
26-09-13	16:00	18:00	2	Revisión de material para capacitación	
27-09-13	08:00	09:00	1	Indicaciones generales a estudiantes	
27-09-13	17:00	18:00	1	Revisión de material para capacitación	
28-09-13	08:00	18:00	10	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
01-10-13	09:00	11:00	2	Revisión de material para capacitación	
02-10-13	10:00	17:00	7	Planificación de actividades a ejecutarse	
03-10-13	16:00	18:00	2	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
04-10-13	08:00	09:00	1	Indicaciones generales a estudiantes	
04-10-13	17:00	18:00	1	Revisión de material para capacitación	
05-10-13	08:00	18:00	10	Planificación de actividades a ejecutarse	
08-10-13	09:00	11:00	2	Indicaciones generales a estudiantes	
09-10-13	10:00	17:00	7	Revisión de material para capacitación	
10-10-13	16:00	18:00	2	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
11-10-13	08:00	09:00	1	Revisión de material para capacitación	
11-10-13	17:00	18:00	1	Revisión de material para capacitación	
12-10-13	08:00	18:00	10	Planificación de actividades a ejecutarse	
15-10-13	09:00	11:00	2	Indicaciones generales a estudiantes	
16-10-13	10:00	17:00	7	Planificación de actividades y Coordinación de capacitación	
17-10-13	16:00	18:00	2	Planificación de actividades a ejecutarse	
18-10-13	08:00	09:00	1	Revisión de material para capacitación	
18-10-13	17:00	18:00	1	Revisión de material para capacitación	
19-10-13	08:00	18:00	10	Evaluación final de modulo instructivo para la Capacitación	
22-10-13	09:00	11:00	2	Planificación de actividades a ejecutarse	
25/10/13	15:00	18:00	3	Contacto con la entidad beneficiaria, Organización de la capacitación	
26/10/2013	15:00	17:00	2	Preparación final de materiales para la capacitación	
08/11/2013	15:00	17:00	2	Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores	
16/11/2013	13:00	18:30	5,5	Capacitación sobre creación de microempresas	
17/11/2013	13:00	18:30	5,5	Capacitación sobre creación de microempresas	
23/11/2013	13:00	18:30	5,5	Capacitación sobre creación de microempresas	
16/11/2013	14:00	16:00	2	Coordinación con el Sr. Presidente del GAD Izamba	
17/11/2013	10:00	12:00	2	Visita a la comunidad de agricultores	
02/12/13	14:00	16:00	2	Organizar capacitación	
03/12/2013	14:00	16:00	2	Seleccionar temas a tratar sobre microempresas	

17/11/2013	10:00	12:00	2	Visita a la comunidad de agricultores
02/12/13	14:00	16:00	2	Organizar capacitación
03/12/2013	14:00	16:00	2	Seleccionar temas a tratar sobre microempresas
13/12/2013	14:00	16:00	2	Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores
7/12/2013	13:00	18:30	5,5	capacitación sobre emprendimiento
14/12/2013	13:00	18:30	5,5	capacitación sobre emprendimiento
21/12/2013	13:00	18:30	5,5	capacitación sobre emprendimiento
07/12/13	10:00	12:00	2	Visita a la comunidad de agricultores
14/12/13	10:00	12:00	2	Visita a la comunidad de agricultores
16/12/13	15:00	16:00	1	Organizar capacitación
17/12/13	15:00	16:00	1	Seleccionar contenidos a tratar sobre Implementación de políticas de Intercambio comercial
21/12/13	13:00	17:00	2	Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores
28/12/13	13:00	18:30	5,5	Capacitación Implementación de políticas de intercambio comercial
04/01/14	13:00	18:30	5,5	Capacitación Implementación de políticas de intercambio comercial
11/01/14	13:00	18:30	5,5	Capacitación Implementación de políticas de Intercambio comercial
28/12/13	10:00	12:00	4	Visita a la comunidad de agricultores
04/01/14	10:00	12:00	4	Visita a la comunidad de agricultores
TOTAL			222,5	

F. 
ING. MSC. FIDEL CEPEDA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F. 
DR. SERGIO MORETA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



PROGRAMA Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRÍCOLAS.

DOCENTE COORDINADOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO ING. MBI. Fidel E. Cepeda L

ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL G. A. D. DE LA PARROQUIA IZAMBA DEL CANTÓN AMBATO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. DR. SERGIO MORETA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE QUILLAN LOMA DEL GAD IZAMBA

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE-43-SEPTIEMBRE/2013 – FEBRERO/2014

Ambato, Febrero 2014

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO

- Carátula
- Índice
- 1. Informe Final
- 2. Evaluación de Resultados.
- 3. Fichas de Evaluación.
- 4. Resumen de Beneficiarios.
 - 4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.
 - 4.2 Matriz de Enfoque Territorial
- 5. Certificado de Entidad Beneficiaria
- 6. Producto (s) del Proyecto
- 7. Anexos

1. INFORME FINAL

- 1.1. Resumen Ejecutivo (Incluir una fotografía)
- 1.2. Antecedentes (Incluir una fotografía)
- 1.3. Actividades realizadas (Incluir una fotografía)
- 1.4. Resultados e Impactos (Incluir una fotografía)

1.1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de vinculación con la colectividad estableció desarrollar las de capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma de la parroquia de Izamba para lograr la creación de emprendimiento en microempresas agrícolas, con el fin de establecer y ser partícipes de la matriz productiva del país.

La metodología con la cual se estableció para poder determinar y llevar a cabo el presente proyecto, por medio de los eventos de capacitación fue: determinar quienes van a ser los instructores, logística, dinámicas, determinar temas puntuales a tratar, especificar lugar, horario y fechas con las que se pretende desarrollar cada tema y materiales a utilizar durante cada uno de los eventos de cada actividad, desarrollo de destrezas. Retroalimentación en cada una de sus actividades a previo debate establecido por los participantes en determinados temas de interés por los mismos.

El objetivo plantea establecer un fortalecimiento entre la Universidad Técnica De Ambato y la sociedad como en este caso la Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma del G.A.D de la parroquia de Izamba.

1.2. Antecedentes

La Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma se encuentra en la parroquia de Izamba se caracteriza por ser una zona agrícola, debido a la variedad de hortalizas que en ese lugar se producen gracias a la tierra que poseen, esta zona es productora de hortalizas como son brócoli, col morada, col verde, zanahoria, papas, rábano, remolacha, zambo, lechuga, siendo una zona rica en producción agrícola, pero con una baja comercialización de sus productos debido a su desconocimiento en el desarrollo de comercialización, su trabajo es realizado por todos los miembros de sus familias de acuerdo a la cantidad de terreno que poseen es su producción.

Como principal producto que han logrado introducir en el mercado es el brócoli debido a la fuerte demanda de este producto, debido a que la comercialización es en forma individual y se ha generado una competencia entre los mismos integrantes de la zona lo cual genera una disminución en sus precios al momento de generar la venta, lo cual genera un problema entre los mismos productores, ya que su rentabilidad baja y no pueden cubrir los gastos que genera la producción del brócoli disminuyendo su productividad debido a las causas ya establecidas.

Por lo cual hemos tomado como un lugar estratégico para poder impartir capacitaciones sobre la creación de microempresas lo cual lograra que los miembros que pertenecen a esta zona puedan integrarse y formar una microempresa lo cual les ayudara a que su producto sea introducido en un mercado más amplio que genere mayor rentabilidad y

mayor producción del mismo, con la debida información adquirida sobre el emprendimiento y creación de microempresas lo cual puedas generar sus estrategias de comercialización del productos con las debidas normar sanitación y con una presentación atractiva hacia el mercado meta

1.3. Actividades realizadas

- Contacto con el Sr. Presidente de la Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma del GAD de Izamba
- Coordinación y contacto con la comunidad de agricultores
- Reunión con el Sr. Presidente de la Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma del GAD de Izamba y los participantes de la capacitación
- Visita a la comunidad de agricultores para fijar fecha de inicio lugar y hora
- Organizar capacitación
- Seleccionar contenidos a tratar y materiales a utilizar
- Elaborar fichas de asistencia de instructores y participantes
- Capacitación sobre creación de microempresas y Emprendimiento a los beneficiarios
- Elaboración de informe y proyecto

1.4. Resultados e Impactos

La capacitación que se desarrolló para los participantes de la Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma de la parroquia de Izamba fue de interés debido a la participación activa de cada uno de los integrantes de la zona ya que fue de muy útil la información recibida ya que mediante ello pudieron conocer sobre cómo crear una microempresa y ser pro activos en cada una de sus actividades acogiéndose a la nueva matriz impartida por el gobierno nacional fomentando así el buen vivir de todos los participantes y beneficiarios de ser emprendedores.

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Mejoramiento del desarrollo personal de la comunidad.	Se ha mejorado el emprendimiento de los productos en un 40% para el año 2013.	Se ha cumplido con lo planificado	95%
PROPÓSITO: Suficiente capacitación y asesoramiento sobre emprendimiento y comercialización en la Parroquia de Quillan Loma sector de Izamba.	Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente. Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes y a emprendedores de Quillan Loma sector de Izamba con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.	Las personas tienen conocimiento para la creación de microempresas	90%
COMPONENTE 1: Desarrollo Intelectual de los participantes	Se ha orientado las actividades para el desarrollo cognitivo de los participantes en un 100% durante el proyecto.	Se ha aplicado las técnicas para que los dicentes conozcan sobre como emprender en microempresas (MIPYMES)	90%
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la Asociación de productores de hortalizas de Quillan Loma del g. a. d. de la parroquia Izamba	Realizada la capacitación en la Asociación de productores de hortalizas de Quillan loma del g. a. de la parroquia Izamba para la mejora del emprendimiento de los productos en un 100% durante el proyecto.	Optimizando los conocimientos, la comercialización y fortalecimiento de microempresas se promueve una mejor calidad de vida por que mejoran las condiciones económicas según	100%

COMPONENTE 3: Mayor participación comunitaria en la resolución de problemas, e implementación de políticas de intercambio comercial	Ejecución de talleres de capacitación sobre políticas de intercambio comercial, para así incrementar en un 15% la consecución de objetivos propuestos por los agricultores hasta Enero del 2014	Fortalecimiento de conocimientos de los agricultores de microempresas para la consecución de objetivos en la creación de las microempresas	95%
VALORACIÓN FINAL: 94%			


Conclusiones:


- La capacitación a los agricultores incrementa el desarrollo personal y la confianza, logrando ser más proactivos en el desarrollo de sus actividades
- Capacitar en temas de emprendimiento, ayuda a despertar la formación de líderes, y a desarrollar sus capacidades cognitivas sobre la base de adecuar sus conocimientos a la práctica.

Recomendaciones:

- Es importante que se identifiquen las necesidades reales para establecer un programa de capacitación
- Realizar un seguimiento en la comunidad para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Incentivar en los estudiantes a seguir con estas actividades que ayudan a desarrollar capacidades en los beneficiarios de estos proyectos, aplicando directamente lo que establece el plan nacional del buen vivir.

F. 
 ING. MSC. FIDEL CEPEDA
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F. 
 DR. SERGIO MORETA
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F. 
 DR. MBA. WALTER JIMENEZ
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****FACULTAD DE: Ciencias Administrativas CARRERA DE: Organización de Empresas****UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación de productores de hortalizas de Quillan Loma del G. A. D. De la parroquia Izamba del cantón Ambato****NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan loma de la parroquia de Izamba para lograr la creación de emprendimiento en microempresas agrícolas.**

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Freire Garcés Ángel Paul	222,5	Aprueba	12			
2	Guevara Escudero Nereyda Johana	222,5	Aprueba	13			
3	Guzmán Jerez Natali Cristina	222,5	Aprueba	14			
4	Mera Aguirre Pablo Adrián	222,5	Aprueba	15			
5	Miranda Miranda Walter Dario	222,5	Aprueba	16			
6	Navas Montero Luis Eduardo	222,5	Aprueba	17			
7	Pérez Naranjo David Gonzalo	222,5	Aprueba	18			
8	Tixilema Cambo Laura Giovanna	222,5	Aprueba	19			

F: _____
.....**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO****Ambato, 17 de enero del 2014**

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,
 EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA DE IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRÍCOLAS.

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	38
	MUJER	22
	SUBTOTAL	60
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	60
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	60
DISCAPACIDADES	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	0
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	60
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
SUBTOTAL	60	
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
SUBTOTAL	0	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. 
 ING. MBA. FIDEL CEPEDA
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	IZAMBA	60
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
	TOTAL			60

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. 

ING. MBA. FIDEL CEPEDA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO


El Suscrito, Dr. Sergio Moreta Presidente de la Asociación de productores de hortalizas de Quillan Loma del G. A. D. De la parroquia Izamba del cantón Ambato en debida y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad **“DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LOS AGRICULTORES DE QUILLAN LOMA DE LA PARROQUIA IZAMBA PARA LOGRAR LA CREACION DE EMPRENDIMIENTO EN MICROEMPRESAS AGRICOLAS”**; con una duración total de 222,5 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 60 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, Enero del 2014

f. 

Sr. Dr. Sergio Moreta
Presidente de la Junta de regantes de Quillan Loma, Parroquia Izamba
COORDINADOR DE LA
ENTIDAD BENEFICIARIA

C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACION DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Desarrollo de capacidades cognitivas y organizativas de los agricultores de Quillan Loma de la parroquia de Izamba para lograr la creación de emprendimiento en microempresas agrícolas.							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)		
1. Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma del G.A.D de la parroquia Izamba		DESDE	HASTA	# HORAS			
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 60 personas		25-10-2013	11-01-2014	222,5	TOTAL: 2750,00 USD		
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1 Dr. Sergio Moreta	1. Presidente Asociación de productores de hortaliza de Quillan Loma del G.A.D de la parroquia Izamba	ING. MBA. FIDEL CEPEDA	11 horas	1. ANGEL PAUL FREIRE GARCES	222,5	6. NEREYDA JOHANA GUEVARA ESCUDERO	222,5
				2. PABLO ADRIAN MERA AGUIRRE	222,5	7. NATALI CRISTINA GUZMAN JEREZ	222,5
				3. WALTER DARIO MIRANDA MIRANDA	222,5	8. LAURA GIOVANA TIXILEMA CAMBO	222,5
				4. LUIS EDUARDO NAVAS MONTERO	222,5		
				5. DAVID GONZALEZ PEREZ	222,5		
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE:			
f. _____		f. _____		f. _____			
ING. MBI FIDEL CEPEDA DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		DR. MBA. WALTER JIMENEZ COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		ING. MBA. VICTOR BLANCHIMBOZA DIRECTOR CEVIC-UTA			