

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“DIVISO”  
FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA” (FASE II)

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Alexandra López Paredes, MSc

**DOCENTE AUTORA Y PARTICIPANTE:** Dra. Alexandra López Paredes, MSc

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sr. Alberto Pimbomaza

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCA.-MGN-36-SEP.2013 FEB.2014”

Ambato, 10 de Octubre del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"DIVISO"

FACULTAD DE: "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS"



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** "MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS "



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA" (FASE II)

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Alexandra López Paredes, MSc

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:** Dra. Alexandra López Paredes, MSc

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha "KIPU"

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sr. Alberto Pimbomaza

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** "FCA.-MGN-36-SEP.2013 FEB.2014"

Ambato, 10 de Octubre del 2013

## Contenido

### ETAPA I

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	1
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: .....	1
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: .....	1
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: .....	1
1.4 MONTO: .....	1
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: .....	1
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:.....	1
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:.....	2
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:.....	2
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:.....	2
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: .....	2
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. ....	2
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.....	2
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ....	5
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO .....	6
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	6
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .....	7
3.1 OBJETIVO GENERAL: .....	8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .....	8
3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO .....	9
4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.....	13
4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES .....	13
5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	15
5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.....	15
6. ANEXOS.....	16

### ETAPA II

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO .....	1
2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	2
3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO .....	3

### ETAPA III

1. INFORME FINAL .....	1
2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: .....	7
3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. ....	9
4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS .....	10
4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD .....	10
4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL.....	11
5. Certificado de Entidad Beneficiaria .....	12
6. PRODUCTO (S) DEL PROYECTO .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
7. ANEXOS.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>
“SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA”(FASE II)
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>
Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato Parroquia: Quisapincha
<b>1.4 MONTO:</b>
2.500 D
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>
3 meses
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>
Sector: Marketing Tipo de proyecto: Asesoría y Capacitación

**1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:**

Uno

**1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:**

Cuatro

**1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:**

Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha "KIPU

**1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:**

Noventa y siete

**2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.**

**2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:**

Quisapincha, es el asentamiento más antiguo de Ambato, eran dueños de los terrenos donde hoy se sitúa la ciudad de Ambato.

Al revisar el significado del Toponímio "QUISAPINCHA", la versión más acertada es que viene de dos vocablos quichuas: "Quimsa" = Tres y "Punlla" = día; esto es: "Tres días" que duraba la caminata desde Quito a este lugar.

Los Quisapinchas descienden de los Panzaleos e inkas, características étnicas y culturales que aún se conservan hasta la actualidad como el idioma quichua y la vestimenta (mujeres) en las comunidades de la zona Alta. Al igual que el resto de las comunidades Andinas los quisapinchas en la época de la colonia fueron sometidos a las denominados ENCOMIENDAS que en definitiva significó el despojo de las tierras de nuestros aborígenes con hombres, mujeres y niños; sometidos a la explotación en minas, batanes, obrajes, mitas, diezmos y primicias, reduciendo a la más infame abyección y miseria, a una esclavitud inmisericorde.

La parroquia se encuentra ubicada geográficamente al noroccidente de la provincia de Tungurahua, entre las coordenada 78°46'00" y 78°43'30" de longitud oeste y de 01°10'00" a 01°13'57" de latitud sur; limitada al Norte la Provincia de Cotopaxi, al Sur la parroquia Pinllo; al Este la parroquia Ambatillo y al Oeste la parroquia Pasa. Según la división política administrativa del cantón Ambato la parroquia está localizada a 20 Km. al oeste de la ciudad de Ambato, teniendo una población de 14.000 habitantes con 1876 jefes de familia que corresponde a 18 comunidades distribuidas en tres zonas claramente diferenciadas (alta, media y baja)

El 95% de la población es indígena campesina. En la zona alta y media es quichua hablante, siendo este su idioma oficial; el resto de la población es indígena - campesina que tienen como idioma oficial el castellano. El porcentaje restante son mestizos, que se ubican en la zona baja, particularmente en la comunidad de Quindialó

La parroquia quisapincha eminentemente agrícola, el 70 % de la población se dedica a esta actividad los cultivos más comunes que se cultivan son: cebada, papas, cebolla, zanahoria, lechuga, avena, plantas medicinales, etc. Sin embargo las tres zonas antes señaladas presentan cierta especialización en algunos cultivos y aún en las comunidades dentro de cada zona se observan ciertas particularidades.

Descripción de la producción por pisos altitudinales

Zona alta

Los cultivos principales de esta zona son: Papas, Oca, Haba, melloco, y pastos como:

Raygras perenne, Holco y trébol rojo y pasto natural.

#### Zona media

Los cultivos más importantes de esta zona son: Hortalizas como zanahoria amarilla, remolacha, rábanos, papa nabo, col, lechuga, coliflor y cebolla blanca. Los pastos más comunes que se encuentran son: raigras, pasto azul, trébol, vicia, avena forragera y alfalfa. Cereales como: cebada, quinua en pequeña escala y Tubérculos como: Papas, mellocos, ocas y mashuas en pequeñas parcelas el rendimiento promedio es de 350 qq /há.

#### Zona baba

Los cultivos más comunes son: Papas, cebolla colorada, arveja. Pastos como: alfalfa y vicia. Cereales como: cebada, trigo y maíz y Frutales de hoja caduca como: claudias, manzana, en menor escala peras, durazno y capulís .Asociados con otros cultivos encontramos algunas cucurbitáceas como: zambos y zapallos. A continuación describiremos los cultivos más importantes de esta zona.

Las zona está caracterizadas por unidades productivas familiares pequeñas, las que en cierto modo son dinamizadas con ingresos económicos provenientes en su mayoría de la migración, su uso se orienta a la producción de cultivos de la zona así como a los pastos y cultivos introducidos (hortalizas, fresa), los que son comercializados en las ferias locales de la parroquia y en algunos casos en las plazas del cantón Ambato teniendo además como factor negativo la desorganización para la comercialización así como la larga cadena de intermediación lo que no permite que el agricultor pueda acceder precios justos por sus producto.

Muchas familias de la zona alta tienen como principal fuente de ingresos familiares la compra y venta de productos agrícolas.

Culturalmente por ser una población indígena no están acostumbradas a mejorar la calidad y presentación de sus productos para la oferta al consumidor, además las condiciones económicas de las familias son muy pobres lo que no les permite conocer técnicas de manejo.

La máxima autoridad organizativa de esta parroquia es la organización de segundo grado Pueblo Kisapincha "KIPU", representado por el Sr. Manuel Pérez Gobernador del Pueblo Kisapincha.



## 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA:

### a) Esquema:

Bajo desarrollo económico del sector productivo

Escasa producción agropecuaria en calidad y cantidad

Resistencia al cambio adaptarse a las exigencias de mercado

Desconocimiento de análisis de costos para la venta de productos

Poca competitividad para comercializar los productos

DESORGANIZACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AFECTA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA

Débil capacidad organizativa de los productores para posicionar sus productos

Insuficiente asesoría técnica, capacitación en la comercialización a los productores

Inadecuado Embalaje, presentación y transporte de productos realizan en forma rústica y tradicional

Desorganización en la producción

Desinterés en organización

Deficiente comunicación y trabajo en equipo

Poca información de precios, de oferta y de demanda

Canales de distribución no direccionados

Desconocimiento de estrategias

Poco interés por comercializar

Inexistente planificación de la producción

Desconocimiento en la calendarización de siembras

Limitado tiempo para mantener reuniones

Deficientes estudios técnicos

Productos de mala calidad

Poca diversidad en la producción

b). Interpretación:

Actualmente los grupos de interés de las comunidades de la Parroquia Quisapincha no cuentan con una estructura organizativa que viabilicen los problemas de capacitación relacionados con la comercialización agropecuaria lo que conlleva a que el productor comercialice rudimentariamente la feria en la plaza central los días Domingos, lo que no existe innovación en la producción ni planificación en la misma, sacando los productos a las ferias en forma rudimentaria que en cierta manera no logra satisfacer las necesidades de los consumidores, siendo necesario armar un programa de capacitación para la comercialización asociativa que permita mejores ingresos económicos y tener un mejor nivel de vida.


**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Marketing y Gestión de Negocios	Capacitación y Asesoría	<p>El 90% de los socios indican que no se desarrollan indicadores de eficiencia y eficacia en sus actividades de producción.</p> <p>El 80% de los socios no se han capacitado en procesos productivos, por lo que desconocen cómo mejorar la productividad de sus unidades productivas.</p>

**2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

Los beneficiarios del proyecto son: 97 personas

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Desarrollar un eficiente sistema organizativo en la comercialización asociativa de los productos agropecuarios para los productores de la parroquia Quisapincha.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Incrementar un adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos
- Organizar y calendarizar la producción de acuerdo a los requerimientos del mercado

### 3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>FIN:</b> Aumentar los rendimientos económicos provenientes de las actividades agropecuarias del sector</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b> Mejorar en un 20% la situación económica hasta finales del 2013 de los miembros de la parroquia.</p>	<p><b>Medios del fin:</b>  Registro semanal de la asistencia de los socios  Evaluación final sobre productividad y eficiencia</p>	<p><b>Supuestos del fin:</b>  Que se cumplan los objetivos del proyecto  Se respetan los acuerdos pactados entre las entidades  Los productores continúan considerando como prioritario mejorar sus ingresos económicos  Que los productores asistan a los eventos de capacitación</p>
<p><b>PROPÓSITO:</b>  Desarrollar un eficiente sistema organizativo en la comercialización asociativa de los productos agropecuarios para los productores de la parroquia quisapincha</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b>  A diciembre de 2013 la parroquia Quisapincha cuenta con una red de ferias locales funcionando periódicamente con diversidad de productos</p>	<p><b>Medios del propósito:</b>  Registro de Fotos Listado de productores Mapa con puntos de ferias Material divulgativo</p>	<p><b>Supuestos del propósito:</b>  Apoyo de los gobiernos locales</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Organización eficiente de los productores para posicionar sus productos (EJECUTADO)</b></li> <li>• <b>Eficiente asesoría técnica y capacitación en la comercialización a los productores (EJECUTADO)</b></li> <li>• <b>Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos</b></li> <li>• <b>Organizada y calendarizada la producción de acuerdo a los requerimientos del mercado</b></li> </ul>	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>A julio de 2013 la parroquia de Quisapincha cuenta con un sistema organizativo para la comercialización funcionado participativamente</p> <p>Un programa de capacitación en Marketing elaborado socializado e implementado a finales de junio del 2013</p> <p>Un sistema de embalaje adecuado a la realidad de la zona para la presentación de los productos hasta noviembre del 2013</p> <p>La organización cuenta con un plan de producción con diversificación de productos hasta inicios del 2014</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <p>Actas de reuniones Registro de asistencia</p> <p>Registros de constatación de reuniones}</p> <p>Base de datos de participantes Registro fotográfico Evaluación del programa</p> <p>Observación in-situ (fotos, videos)</p> <p>Plan de producción Vídeo Línea Base de entrada y salida</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Los productores demuestran interés en organizarse</p> <p>Contexto político organizativo favorable para la implementación del proyecto</p>

<p><b>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>COMPONENTE 3.</b>  <b>Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos.</b></p> <p><b>Actividad 3.1</b> Conocimientos suficientes sobre estrategias</p> <p><b>Actividad 3.2</b> Interés para mejorar la comercialización</p> <p><b>Subactividad 3.2.1.</b> Productos atractivos</p> <p><b>Subactividad 3.3.3</b> Socializar las mejoras</p> <p><b>COMPONENTE 4.</b>  <b>Organizada y calendarizada la producción</b></p> <p><b>Actividad 4.1.</b> Adecuada planificación de la producción</p> <p><b>Subactividad. 4.2.</b>  <b>Conocimientos técnicos en la</b></p>	<p><b>Presupuesto:</b>  \$ 2500.00</p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Control y seguimiento del cumplimiento del proyecto</p> <p>Cumplimiento de las fases de la capacitación</p> <p>Cumplimiento de las fases de la capacitación</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>Que se produzca la aceptación de la Asociación y de las autoridades de la Facultad</p> <p>Que se produzca la aceptación de la Asociación y de sus directivos</p> <p>Que se motive a los participantes</p> <p>Que se produzca la aceptación de las autoridades de la Facultad</p> <p>Que asistan los socios en su mayoría (100%)</p>
--	--	--	--

<p><b>calendarización de siembras.</b></p> <p><b>Subactividad 4.2.1.</b></p> <p><b>Diversidad de productos</b></p>		<p>Cumplimiento de las fases de la capacitación</p> <p>Control de asistencia</p> <p>Con recursos didácticos apropiados</p> <p>Con información práctica y real</p> <p>Con el desarrollo e interpretación de los resultados</p> <p>Desarrollo e interpretación de ejercicios de eficiencia, eficacia y productividad</p> <p>Evaluación y revisión de los ejercicios</p>	<p>Que asistan los socios en su mayoría (100%)</p> <p>Que el tema sea comprendido y puesto en práctica</p> <p>Que los socios participen con sus experiencias</p>
--	--	---	--




#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>COMPONENTE 3.</b> <b>Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos.</b>	05-10-2013	09-11-2013	51	Docentes, estudiantes y productores	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.
<b>Actividad 3.1</b> Conocimientos suficientes sobre estrategias					
<b>Actividad 3.2</b> Interés para mejorar la comercialización					
<b>Subactividad 3.2.1.</b> Productos atractivos <b>Subactividad 3.3.3</b> Socializar las mejoras					
<b>COMPONENTE 4.</b> <b>Organizada y calendarizada la producción</b>	16-11-2013	07-01-2013	49	Docentes, estudiantes y productores	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.

<b>Actividad 4.1.</b> Adecuada planificación de la producción					
<b>Subactividad 4.2.</b> Conocimientos técnicos en la calendarización de siembras.					
<b>Subactividad 4.2.1.</b> Diversidad de productos					
<b>TOTAL</b>	05-10-2013	07-01-2014	100 horas	Docentes, estudiantes y productores	Materiales: suministros de oficina, Proyector, computador.
 <p>Dra. Alexandra López Paredes DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>Sr. Alberto Pimbomaza COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<b>DOCENTES AUTORES</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
	1. Dra. Alexandra López Paredes		1 Jurado López David Alexander		
			2 Paca del Pozo Luis Miguel		
			3 Palomo Chávez Cristian Germán		
			4 Toapanta Ichina Milton David		

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	N° DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Dra. Alexandra López Paredes					
<b>COMPONENTE 3.</b> Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos.	10	20	200	12,50	2.500,00
<b>Actividad 3.1</b> Conocimientos suficientes sobre estrategias					
<b>Actividad 3.2</b> Interés para mejorar la comercialización					
<b>Subactividad 3.2.1.</b> Productos atractivos <b>Subactividad 3.3.3</b> Socializar las mejoras					
<b>COMPONENTE 4.</b> Organizada y calendarizada la producción					
<b>Actividad 4.1.</b> Adecuada planificación de la producción					
<b>Subactividad. 4.2.</b> Conocimientos técnicos en la calendarización de siembras.					
<b>Subactividad 4.2.1.</b> Diversidad de productos					
	10	20	200	12,50	2.500,00
<b>TOTAL DEL PROYECTO (USD)</b>					<b>2.500,00</b>
 <b>Dra. Alexandra López Paredes</b> <b>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</b>					

## **6. ANEXOS**

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria

Anexo 2. El Acta de Aceptación

Anexo 3. Convenio Suscrito.

Ambato, 27 de septiembre del 2013  
FCA-UVC-C-53-2013

Señor  
Alberto Pimbomaza  
**GOBERNADOR PUEBLO DE QUISAPINCHA“KIPU”**

Ciudad


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas en especial a la Dra. Alexandra López Paredes, docente de la Carrera de Marketing y Gestión de Negocios realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ing. Mg. Fabián Chávez Yépez  
**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN**  
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,  
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO  
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de septiembre del año dos mil trece, la Organización de Segundo Grado “Kipu” de la parroquia Quisapincha, representada por el Sr. Alberto Pimbomaza en calidad de Gobernador y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. MSc. Luis Velásquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

- 1.1 Las primeras organizaciones jurídicas son: Calhuasig Grande, Putugleo, Condezán, Ambayata, Quindialó que logran la constitución y reconocimiento legal de la COCIQ en 1993, y posteriormente como Pueblo Quisapincha “Kipu” de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, que fue fundada el 17 de julio del 2006 según acuerdo ministerial del CODEMPE N°- 229. Con la finalidad de proteger los páramos generando alternativas de desarrollo productivo sostenible para las 18 comunidades, optimizando el manejo de los recursos suelo y agua que realiza su actividad en el ámbito socio productivo, principalmente en la comercialización de productos. Y la organización de sus habitantes, para buscar alcanzar el buen vivir.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas.

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la Organización de segundo Grado “KIPU” de la parroquia Quisapincha.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

3.1 La Organización de Segundo Grado “KIPU” de la Parroquia Quisapincha se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.

- Suscribir a través de su coordinador el Sr. Alberto Pimbomaza los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la Parroquia Quisapincha y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.





Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 27 días del mes de septiembre del 2013.





**A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS  
 PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LOS PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA (FASE II)</b>							
<b>CÓDIGO: FCA-MGN-36-SEP2013-FEB2014</b>							
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA</b>		<b>TIEMPO PLANIFICADO</b>			<b>PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
1. GRUPO DE INTERÉS DE LA COMUNIDADES DEL PUEBLO QUISAPINCHA "KIPU"		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>			
					TOTAL: 2.500 USD		
<b>NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b> 97 (NOVENTA Y SIETE)		05-10-2013	07-01-2014	100	20	200	12,50
<b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE(S)</b>	<b>HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>
Sr.Alberto Pimbomaza	Gobernador de la organización "KIPU"	Dra.Alexandra López	4	1 Jurado López David Alexander	100		
				2 Paca del Pozo Luis Miguel	100		
				3 Palomo Chávez Cristian Germán	100		
				4 Toapanta Ichina Milton David	100		
		"KIPU"		Germán	100		
PRESENTADO POR:  Dra. Alexandra López Paredes DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		REVISADO:  Dr. Walter Jiménez COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		  Ing. Víctor H. Guachumbos DIRECTOR DIVISO-UTA			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“DIVISO”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA” (FASE II)

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Alexandra López Paredes, MSc

**DOCENTE PARTICIPANTE :** Dra. Alexandra López Paredes, MSc

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sr. Alberto Pimbomaza

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCA.-MGN-36-SEP.2013 FEB.2014”

Ambato, 10 de Octubre del 2013

## ÍNDICE ETAPA II

### CONTENIDO

Pág.

Carátula

Índice


### ETAPA II

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO .....	1
2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES .....	2
3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO.....	3


## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
<b>COMPONENTE 3.</b> Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos.	05-10-2013	09-11-2013	51	<b>1.275,00</b>	05-10-2013	08-11-2013	49	<b>1.225,00</b>
<b>Actividad 3.1</b> Conocimientos suficientes sobre estrategias								
<b>Actividad 3.2</b> Interés para mejorar la comercialización								
<b>Subactividad 3.2.1.</b> Productos atractivos								
<b>Subactividad 3.3.3</b> Socializar las mejoras								
<b>COMPONENTE 4.</b> Organizada y calendarizada la producción	16-11-2013	07-01-2014	49	<b>1.225,00</b>	17-11-2013	06-01-2014	51	<b>1.275,00</b>
<b>Actividad 4.1.</b> Adecuada planificación de la producción								
<b>Subactividad 4.2.</b> Conocimientos técnicos en la calendarización de siembras.								
<b>Subactividad 4.2.1.</b> Diversidad de productos								
<b>TOTAL</b>	05-10-2013	07-01-2014	100 horas	<b>2.500,00</b>	06-10-2013	06-01-2014	100 horas	<b>2.500,00</b>

*Alexandra López Paredes*  
Dra. Alexandra López Paredes  
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO






Dr. Alberto Pinobaza  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



Dr. Walter Jiménez  
COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD VINCULACIÓN  
CON LA COLECTIVIDAD

## 2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA												TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES					
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	05/10/2013 - 6/10/2013	12/10/2013 - 13/10/2013	19/10/2013 - 20/10/2013	26/10/2013 - 27/10/2013	09/11/2013 - 10/11/2013	16/11/2013 - 17/11/2013	23/11/2013 - 24/11/2013	30/11/2013 - 01/12/2013	07/12/2013 - 08/12/2013	10/12/2013	21/12/2013 - 22/12/2013	04/01/2014 - 05/01/2014							
1	Jurado López David Alexander	160051759-1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	9	9	105						
2	Toapanta Ichina Milton David	050300382-4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	9	9	105						
3	Palomo Chávez Cristian Germán	160065010-3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	9	9	105						
4	Paca del Pozo Luis Miguel	180437988-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	9	9	105						
												<p><b>Dra. Alexandra López Paredes</b> DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>					 <p><b>Sr. Alberto Pimbomaza</b> COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>				


### 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

DRA. ALEXANDRA LOPEZ

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
05/10/2013	08:00	14:00	6	ACERCAMIENTO CON LOS DIRIGENTES DE LA ORGANIZACIÓN KIPU	
06/10/2013	09:00	12:00	3	ACUERDOS CON LAS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA	
12/10/2013	08:00	14:00	6	REUNIONES COMUNITARIAS	
13/10/2013	09:00	12:00	3	DIFUSION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	
19/10/2013	08:00	14:00	6	CONTAR CON LISTADOS DE BENEFICIARIOS INTERESADOS	
20/10/2013	09:00	12:00	3	VALIDACION DEL PROGRAMA	
26/10/2013	08:00	14:00	6	PLAN DE EMBALAJE	
27/10/2013	09:00	12:00	3	PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	
09/11/2013	08:00	14:00	6	CANALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	
10/11/2013	09:00	12:00	3	ASISTENCIA TÉCNICA CON MIEMBROS DEL CONSEJO PROVINCIAL	

16/11/2013	08:00	14:00	6	ANÁLISIS DE PRECIOS EN FERIAS ESTABLECIDAS EN LA PROVINCIA	Alexandra López Paredes
17/12/2013	09:00	12:00	3	REALIZACIÓN DE UN VIDEO DE SITUACIÓN ACTUAL	Alexandra López Paredes
23/11/2013	08:00	14:00	6	TOMA DE LISTA Y FOTOGRAFÍAS A LOS MIEMBROS PARA CARNETIZACIÓN	Alexandra López Paredes
24/11/2013	09:00	12:00	3	PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN COSECHA Y POSTCOSECHA	Alexandra López Paredes
30/11/2013	08:00	14:00	6	ENTREGA DE CARNETS Y DELANTALES	Alexandra López Paredes
01/12/2013	09:00	12:00	3	ENCUASTAS DE EVALUACIÓN AL EVENTO DE CAPACITACIÓN	Alexandra López Paredes
07/12/2013	08:00	14:00	6	OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CAPACITACIÓN	Alexandra López Paredes
08/12/2013	09:00	12:00	3	PREPARACIÓN DE SISTEMAS DE EMBALAJE	Alexandra López Paredes
10/12/2013	08:00	14:00	6	ARMADO DE CARPAS, MESAS, BALDES Y UBICACIÓN EN LA PLAZA CENTRA	Alexandra López Paredes
21/12/2013	08:00	14:00	6	EVALUACION DE LA FERIA	Alexandra López Paredes
22/12/2013	09:00	12:00	3	SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA FERIA	Alexandra López Paredes
04/01/2014	08:00	14:00	6	REDACCIÓN DEL INFORME FINAL	Alexandra López Paredes
05/01/2014	09:00	12:00	3	REDACCIÓN DEL INFORME FINAL	Alexandra López Paredes
<b>TOTAL</b>			<b>105</b>		


---

**Dra. Alexandra López Paredes**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“DIVISO”  
FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA” (FASE II)

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Alexandra López Paredes, MsC

**DOCENTE PARTICIPANTE:** Dra. Alexandra López Paredes, MsC

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Sr. Alberto Pimbomaza  
**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCA.-MGN-36-SEP.2013 FEB.2014”

Ambato, 10 de Octubre del 2013



## ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
ETAPA III	
1. INFORME FINAL .....	1
2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS .....	7
3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	9
4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS .....	10
4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD .....	10
4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL .....	11
5. Certificado de entidad beneficiaria .....	12
6. PRODUCTO (S) DEL PROYECTO.....	14
7. ANEXOS.....	85

## 1. INFORME FINAL

### 1.1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente problema. “SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA” (FASE II).

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Parroquia Quisapincha sirvió para evidenciar claramente las necesidades de capacitación en asociaciones bien organizadas para mejorar la comercialización, realizando en primer lugar un diagnóstico sobre las necesidades y para detectar las falencias que atraviesan los productores al momento de comercializar sus productos.

En este documento se puede apreciar el problema que tiene los productores de la parroquia de Quisapincha, debido a que los productores agrícolas no conocen formas de embalaje para su producto y peor aún de cómo exhibir sus productos en los mercados locales, también se debe recalcar que en este documento se pudo evidenciar claramente las diferentes fases y objetivos planteados que se quieren cubrir al finalizar este proyecto y sin duda dar solución al problema encontrado.



## 1.2. ANTECEDENTES

La parroquia Quisapincha, se encuentra ubicada geográficamente al noroccidente de la provincia de Tungurahua, entre las coordenada 78°46'00" y 78°43'30" de longitud oeste y de 01°10'00" a 01°13'57" de latitud sur; limitada al Norte la Provincia de Cotopaxi, al Sur la parroquia Pinllo; al Este la parroquia Ambatillo y al Oeste la parroquia Pasa. Según la división política administrativa del cantón Ambato la parroquia está localizada a 20 Km. al oeste de la ciudad de Ambato, teniendo una población de 14.000 habitantes con 1876 jefes de familia que corresponde a 18 comunidades distribuidas en tres zonas claramente diferenciadas (alta, media y baja)

El 95% de la población es indígena campesina. En la zona alta y media es quichua hablante, siendo este su idioma oficial; el resto de la población es indígena - campesina que tienen como idioma oficial el castellano. El porcentaje restante son mestizos, que se ubican en la zona baja, particularmente en la comunidad de Quindialó.

En la actualidad se está desarrollando dos proyectos relacionados con los componentes, ambiental, productivo-riego y organizativo con el apoyo principalmente del H. Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con Fondo de Manejo de Páramos y Lucha contra la Pobreza y La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas "CESA", mencionando que en componente productivo-riego la comercialización de productos aún falta desarrollar programas de capacitación para su fortalecimiento a los productores.

La parroquia Quisapincha eminentemente agrícola, el 70 % de la población se dedica a esta actividad los cultivos más comunes que se cultivan son: cebada, papas, cebolla, zanahoria, lechuga, avena, plantas medicinales, etc. Sin embargo las tres zonas antes señaladas presentan cierta especialización en algunos cultivos y aún en las comunidades dentro de cada zona se observan ciertas particularidades.



### **1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS**

#### **COMPONENTE 3.**

**Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos.**

**Actividad 3.1. Disponibilidad de recursos**

**Actividad 3.2. Conocimientos suficientes sobre estrategias para presentación de productos**

**Actividad 3.2.1 Productos atractivos**

**Subactividad 3.3.3 Socializar las mejoras**

En el desarrollo de este componente se inició con los acuerdos y compromisos por parte de las autoridades de la Parroquia Quisapincha, y se logró seleccionar las asociaciones que participaron en el proyecto alrededor de 97 personas de las siguientes comunidades Illagua Chico.- 10 personas, Illagua Chaupiloma.- 15 personas, El Galpón.- 5 personas, Putugleo.- 15 personas, Cachilvana Grande.- 7 personas, Cachilvana Chico.- 20 personas, Quindialó.- 8 personas, Condezán.- 8 personas, Puganza.- 5 personas, Ambayata.- 4 personas; se realizó el diagnóstico de la forma como se desarrolla la feria local y se determinó algunos temas para la capacitación siendo los siguientes: Sistemas de Embalaje, presentación de productos y Planificación de la producción.

## **COMPONENTE 4.**

### **Organizada y calendarizada la producción**

#### **Actividad 4.1. Adecuada planificación de la producción**

#### **Subactividad 4.2. Conocimientos técnicos en la calendarización de siembras**

##### **Subactividad 4.2.1 Diversidad de productos**

Luego de haber impartido conocimientos sobre temas para mejorar las formas de organización en este componente se realizó el diagnóstico de las necesidades que presentaron los productores para comercializar sus productos, proponiendo un programa de capacitación tanto en forma teórica como práctica con los siguientes temas: Calendarización de producción, ventajas y desventajas de siembra de productos, Diversidad de productos.

## **1.4. RESULTADOS E IMPACTOS**

### **RESULTADOS**

- Se ha cumplido con lo planificado en un 100%.
  
- Aplicación de red de ferias locales 100%.
  
- Los productores han mejorado la forma de embalaje de sus productos y exhibición de los mismos. 100%.
  
- La organización cuenta con un calendario para su cultivo y producción. 100%.



## IMPACTO

Se ha dado cumplimiento en el desarrollo de un sistema organizativo en la comercialización asociativa de los productos agropecuarios para los productores agropecuarios de la Parroquia Quisapincha. A través de la implementación de ferias locales que ayuden a fortalecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes, de una manera organizada y sobre todo higiénica.





## 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Aumentar los rendimientos económicos provenientes de las actividades agropecuarias del sector	Mejorar en un 20% la situación económica hasta finales del 2013 de los miembros de la parroquia Quisapincha	Se ha cumplido con lo planificado.	100 %
<b>PROPÓSITO:</b> Desarrollar un eficiente sistema organizativo en la comercialización asociativa de los productos agropecuarios para los productores de la parroquia quisapincha	A diciembre de 2013 la parroquia Quisapincha cuenta con una red de ferias locales funcionando periódicamente con diversidad de productos	Aplicación de red de ferias locales	100 %
<b>COMPONENTE 3:</b> Adecuado sistema de embalaje, presentación y transporte de productos	Un sistema de embalaje adecuado a la realidad de la zona para la presentación de los productos hasta noviembre del 2013	Los productores han mejorado la forma de embalaje de sus productos y exhibición de los mismos.	100 %
<b>COMPONENTE 4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizada y calendarizada la producción de acuerdo a los requerimientos del mercado</li> </ul>	La organización cuenta con un plan de producción con diversificación de productos hasta principios del 2014	La organización cuenta con un calendario para su cultivo y producción.	100 %
<b>VALORACIÓN FINAL:</b> Se ha dado cumplimiento al mejoramiento de la comercialización de asociativa de los productos agropecuarios mediante la aplicación de formas de embalaje.			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b>			




**CONCLUSIONES**

Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus productos agropecuarios en base a la propuesta de ejecución del proyecto.

**RECOMENDACIONES**


Que los productores integren de manera práctica los conocimientos recibidos en la capacitación para mejorar la comercialización y elevar los ingresos mejorando notablemente los ingresos.



**Dra. Alexandra López Paredes**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**



**Sra. Alberto Pimbonaza**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**



**Dr. Walter Jiménez**  
**COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN  
CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.**

### 3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.


#### CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: MARKETIN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS  
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha "KIPU"

NOMBRE DEL PROYECTO: "SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA" (FASE II)

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	David Alexander Jurado López	100	APRUEBA				
2	Cristhian Germán Palomo Chávez	100	APRUEBA				
3	Luis Miguel Paca del Pozo	100	APRUEBA				
4	Milton David Toapanta Ichina	100	APRUEBA				



**Dra. Alexandra López Paredes**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

Ambato, 07 de Enero del 2014

## 4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

### 4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,  
MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA" (FASE II)		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	24
	MUJER	73
	<b>SUBTOTAL</b>	97
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	2
	DE 15 A 29 AÑOS	17
	DE 30 A 64 AÑOS	73
	DE 65 Y MAS AÑOS	5
	<b>SUBTOTAL</b>	97
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	
PUEBLOS NACIONALIDADES	INDÍGENAS	51
	MESTIZOS	46
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	97
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	0
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	0
	<b>SUBTOTAL</b>	


  
 \_\_\_\_\_  
**Dra. Alexandra López Paredes**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

## 4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,  
 MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: "SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA" (FASE II)</b>				
<b>No.</b>	<b>PROVINCIAS</b>	<b>CANTÓN</b>	<b>PARROQUIA</b>	<b>No. DE BENEFICIARIOS</b>
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	QUISAPINCHA	97
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				<b>97</b>


---

**Dra. Alexandra López Paredes**  
**DOCENTE COORDINADOR PROYECTO**

## 5. Certificado de Entidad Beneficiaria

### CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Alberto Pimbomaza Presidente de las Comunidades del Pueblo Quisapincha "KIPU" en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Marketing y Gestión de Negocios, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad **"SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA" (FASE II)**; con una duración total de 100 horas, siendo los beneficiarios directos de este proyecto integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, enero 7 de 2014



### C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS  
 PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

<b>PROYECTO:</b> "SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA" (FASE II) <b>CÓDIGO:</b> "FCA.-MGN-36-SEP.2013 FEB.2014"							
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA</b> GRUPO DE INTERÉS DE LA COMUNIDADES DEL PUEBLO QUISAPINCHA "KIPU"			<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)</b>	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: TREINTA			05-10-2013	07-01-2014	100	TOTAL: 2.500,00 USD	
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>			<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE(S)</b>	<b>HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>
Sr. Alberto Pimbomaza	Gobernador de la organización "KIPU"	Dra. Alexandra López	4	1 Jurado López	100		
				David Alexander			
				2 Toapanta Ichina	100		
				Milton David			
				3 Palomo Chávez	100		
				Cristhian Germán			
				4 Paca del Pozo Luis	100		
				Miguel			
				Miguel			
<b>PRESENTADO POR:</b>  Dra. Alexandra López Paredes DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		<b>REVISADO POR:</b>  Dr. Walter Jiménez COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS			<b>INFORME FAVORABLE</b>  Ing. Víctor Guadalupe DIRECTOR DIVISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		