

ANEXO B
FORMATOS A SER LLENADOS.-

En base a las instrucciones que constan en la “Guía General para la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad”; el equipo de trabajo deberá llenar y presentar los formatos correspondientes a cada una de las etapas del proyecto.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA“

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:
“CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS
EMPREDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES
EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”**

DOCENTE COORDINADOR: INGENIERA SILVIA OYAQUE

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:
Ing. SILVIA OYAQUE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA
OSCUS

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sra. Catalina Vengoa

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-E-001 SEPT. 2013 FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA“

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:
“CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS
EMPRESARIOS MICROEMPRESARIALES
EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”**

DOCENTE COORDINADOR: INGENIERA SILVIA OYAQUE

DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:
Ing. SILVIA OYAQUE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA
OSCUS

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sra. Catalina Vengoa

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-E-001 SEPT. 2013 FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre del 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.	
1.1 Nombre del Proyecto.	5
1.2 Entidad Ejecutora.	5
1.3 Cobertura y Localización	5
1.4 Monto.	5
1.5 Plazo de Ejecución.	5
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	5
1.7 Número de Docentes Participantes.	5
1.8 Número de Estudiantes Participantes	5
1.9 Entidad Beneficiaria	5
1.10 Número de Beneficiarios	5
2. Diagnóstico y Problema	
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	6
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	7
2.3 Línea Base del Proyecto.	9
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	9
3. Objetivos del Proyecto	
3.1 Objetivo General	11
3.2 Objetivos Específicos	11
3.3 Matriz de Marco Lógico.	12
4. Estrategia de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	18
5. Presupuesto y Financiamiento.	
5.1 Presupuesto del Proyecto	22
6. Anexos.	
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Capacitación para la creación de nuevos Emprendimientos Microempresariales en La Obra Social Cultural Sopena OSCUS
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO Facultad de Contabilidad y Auditoría.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
Cobertura: Beneficiarios de Pilahuín, Salcedo, Centro de Ambato Localización: Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua
1.4 MONTO:
\$ 1.125,00
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
Octubre del 2013 a Enero del 2014
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: GENERICAS Y COMPLEMENTARIAS TIPO DE PROYECTO: CAPACITACION
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 6
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑAS OSCUS
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
60 PARTICIPANTES

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Obra Social Cultural Sopena OSCUS, ubicada en la ciudad de Ambato, en la calle Rocafuerte y Sucre; es una entidad sin fines de lucro de carácter religioso cuya finalidad es la formación integral del ser humano de un nivel económico bajo perteneciente al sector rural de Tungurahua y Cotopaxi. A través de la capacitación artesanal de las personas adultas en diferentes ramas como: Mecánica, Electrónica, Modistería, Belleza, Electricidad, Pastelería, Bordado entre otras; personas que por su situación económica y cultural no han podido ser miembros de la educación formal de este país, y se ven abocados a buscar otros medios que les permitan desarrollarse como entes productivos, sin embargo la gran labor que realiza esta institución se ve opacada por diferentes factores que impiden a los beneficiarios desarrollarse.


El desarrollo social, económico y empresarial de nuestro medio no es un aliciente para las personas adultas de esta institución debido al nivel tan bajo de educación que estas poseen se sienten avasalladas por el bombardeo de la modernidad económica lo que conlleva a que el 90% de las personas beneficiadas por esta institución no aprovechan sus conocimientos y destrezas llevando a la práctica e implantando su pequeña microempresa.

Las exigencias formales y comerciales que la sociedad productiva demanda muchas de las ocasiones se convierten en obstáculos difíciles de sortear para los ecuatorianos cuya preparación es empírica o hayan adoptado conocimientos técnicos artesanales como es el caso de los beneficiarios de la Obra Social, sin embargo es alarmante verificar que el 90% de las personas terminan su capacitación de los cursos cortos artesanales que tiene la institución y truncan su desarrollo debido a la ausencia de motivación de emprendimiento y falta de capacitación formal que les permita afianzarse en una nueva microempresa.

La institución capacita anualmente cerca de 600 personas adultas, de las cuales apenas un 3% desarrollan su potencial al establecer sus microempresas o a su vez negocios que les permita mejorar su economía y la de su familia; por ende la Institución se ve en el dilema que si bien es cierto su labor es loable y fructífera también avizora a medida del desarrollo comercial que sus beneficiarios tengan armas formales de emprendimiento para formar su negocio y llevan a cabo en forma íntegra su capacitación artesanal

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación:


La obra social Dolores Sopena OSCUS desde el año 1950 hasta el 2013 ha venido realizando obras destinadas al mejoramiento del bienestar de sus alumnos en la ciudad de Ambato; sin embargo tienen una deficiencia en la enseñanza realizada referente a aspectos empresariales, debido a que pese a la enseñanza ofertada al alumnado en aspectos como Belleza, Mecánica, Corte y Confección poseen una deficiencia en conocimientos de como incursionar y generar nuevos microemprendimientos lo que nos conlleva a establecer claramente que el Bajo Nivel de Capacitaciones para la creación de nuevos microemprendimientos es una de las principales falencias que tiene la institución ya que este aspecto afecta de manera significativa la gran labor de la Institución; estableciendo un análisis lógico con las autoridades Institucionales se puede establecer que el bajo Nivel de Capacitaciones se debe principalmente a una Inadecuada instrucción de conocimientos empresariales, lo que no les ha permitido visionar la importancia de las capacitaciones; la falta de información de formación de negocios es uno de los aspectos que ahonda el problema de la Institución en cuanto al bajo nivel de Capacitaciones; sin embargo uno de los más fuertes aspectos que conllevan a sumar el bajo nivel de capacitaciones en nuevos microemprendimientos es la pérdida de interés en la generación de nuevas ideas microempresariales.

Es importante reconocer que cada una de las causas establecidas anteriormente provocan de manera directa el Bajo Nivel de Capacitaciones para la Creación de Nuevos Microemprendimientos, lo que a su vez establece como consecuencias el Bajo Nivel de Desarrollo Laboral y Empresarial, provocando el Subempleo en el sector debido a una Errada Gestión Empresarial, lo que conlleva de forma directa a un limitado desarrollo en el sector productivo microempresarial

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:		
SECTOR: GENERICAS Y COMPLEMENTARIAS	TIPO DE PROYECTO: Capacitación	INDICADORES: 90% de las personas terminan su capacitación de los cursos cortos artesanales que tiene la institución y truncan su desarrollo debido a la falta de motivación de emprendimiento 100% de no aplicación de prácticas, generan un bajo nivel de desarrollo socioeconómico en las familias de cada participante
2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):		
<p>Los beneficiarios de este proyecto son los 60 participantes de la OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑAS OSCUS basándose en la capacitación artesanal de las personas adultas en diferentes ramas como: Mecánica, Electrónica, Modistería, Belleza, Electricidad, Pastelería, Bordado entre otras; personas que por su situación económica y cultural no han podido ser miembros de la educación formal de este país</p>		

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a). Esquema:



3.1 OBJETIVO GENERAL:

- Incrementar en un 90% el nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Adecuar instrucción de conocimiento empresarial
- Incrementar la información de formación de negocios
- Fomentar Interés en la generación de nuevas ideas micro empresariales

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomentar el desarrollo en el sector productivo microempresarial 	<p>Indicadores del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomentar en un 70% el desarrollo en el sector productivo microempresarial para el 2014 	<p>Medios del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> Encuestas y Censo del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 	<p>Supuestos del fin: Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Mejorar la calidad de vida de la población Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
<p>PROPÓSITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementado el nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS 	<p>Indicadores del Propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejorar en un 90% para Enero 2013 el nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS 	<p>Medios del propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentos Administrativos y Certificados de Promoción que sustenten 90 % nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS 	<p>Supuestos del propósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vigencia del Plan Nacional del Buen Vivir.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <p>1.- Adecuada instrucción de conocimiento empresarial</p> <p>2.- Incrementado la información de formación de negocios</p> <p>3.- Fomentado el Interés en la generación de nuevas ideas microempresariales</p>	<p>Indicadores de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Diciembre de 2013 mejorar en un 75% el nivel de instrucción de conocimiento empresarial • A Enero de 2014, Incrementar en un 80 % información de formación de negocios <p>A diciembre de 2013, se debe capacitar al 90% y Fomentar Interés en la generación de nuevas ideas microempresariales</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas específicas • Videos y análisis posterior • Producto: Trabajo Individual de Diseño ideas de negocio, en todas sus etapas generación, evaluación y conformación de oportunidad • Registro de la Asociación de Arte y Belleza de Tungurahua; y, Asociación de artesanos de Tungurahua. 	<p>Supuestos de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un sistema de información nacional de información por parte Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) • El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) establecen cronogramas de reuniones con artesanos. • El Ministerio Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través del Programas socio económicos impulsara proyectos de desarrollo artesanal.

<p>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>COMPONENTE 1: .- Adecuada instrucción de conocimiento empresarial</p> <p>ACTIVIDAD 1.1 Fomentando la Cultura de emprendimiento en los Beneficiarios</p> <p>Subactividad 1.1.1 Visita previa a la Institución</p> <p>Subactividad 1.1.2 Diagnóstico de la Situación</p> <p>Subactividad 1.1.3 Diagnóstico del Nivel de Capacitaciones de Emprendimientos en la Institución</p> <p>Subactividad 1.1.4 Proceso de Capacitación y Desarrollo del Material Instructivo</p> <p>Subactividad 1.1.5 Preparación del Material de Capacitación</p>	<p>Presupuesto: \$ 1.125,00</p>	<p>Medios de actividades:</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>➤ El Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) instaura programas de reuniones con los artesanos.</p>
---	--	--------------------------------------	--

<p>Subactividad 1.1.6 Construir el conocimiento, y desarrollar ¿Qué es emprender?</p> <p>Subactividad 1.1.7 Introducción al emprendimiento, definiciones, cualidades, claves para mejorar la comunicación emprendedora</p> <p>COMPONENTE 2: Incrementado la información de formación de negocios</p> <p>ACTIVIDAD 2.1 Correcta capacitación empresarial</p> <p>Subactividad 2.1.1 Introducción: De las ideas a la realidad: el mercado</p> <p>Subactividad 2.1.2 Conceptualización: El Plan de Negocio: ¿cómo hacerlo?</p> <p>Subactividad 2.1.3 Incentivación: ¿Qué vas a hacer? El producto o servicio</p>			
---	--	--	--

<p>Subactividad 2.1.4 Definición: ¿Para quién?, ¿Cómo venderlo?</p> <p>Subactividad 2.1.5 El estudio de mercado I El estudio de mercado II</p> <p>Subactividad 2.1.6 Evaluación y Diagnóstico de lo Aprendido</p> <p>COMPONENTE 3: Fomentado el Interés en la generación de nuevas ideas microempresariales</p> <p>ACTIVIDAD 3.1 Estimular el Espíritu microempresarial</p> <p>Subactividad 3.1.1 Desarrollar la idea como base del proyecto empresarial</p> <p>Subactividad 3.1.2 Dar a conocer La persona creativa e innovadora</p>			
--	--	--	--



<p>Subactividad 3.1.3 Conocimientos de: Cómo crear ideas: Métodos de generación de ideas Otras formas de buscar ideas.</p> <p>Subactividad 3.1.4 Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?</p> <p>Subactividad 3.1.5 Conocimientos: Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?</p> <p>Subactividad 3.1.6 Dar a conocer: La distribución: ¿cómo distribuirás tu producto?</p> <p>Subactividad 3.1.7 Conocimientos: El personal y sus estrategias</p> <p>Subactividad 3.1.8 Fomentar: ¿Dónde lo harás?</p>			
---	--	--	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.


4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: - Adecuada instrucción de conocimiento empresarial	11/09/2013	03/11/2013	30		
Actividad 1.1 Fomentar la Cultura de emprendimiento en los Beneficiarios	11/09/2013	03/11/2013	30	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 1.1.1 Visita previa a la Institución	11/09/2013	11/09/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 1.1.2 Diagnóstico de la Situación	18/09/2013	18/09/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 1.1.3 Diagnóstico del Nivel de Capacitaciones de Emprendimientos en la Institución	25/09/2013	25/09/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 1.1.4 Proceso de Capacitación y Desarrollo del Material Instructivo	6/10/2013	6/10/2013	2	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 1.1.5 Preparación del Material de Capacitación	6/10/2013	6/10/2013	3	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación

Subactividad 1.1.6 Construir el conocimiento, y desarrollar ¿Qué es emprender?	27/10/2013	27/10/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 1.1.7 Introducción al emprendimiento, definiciones, cualidades, claves para mejorar la comunicación emprendedora	03/11/2013	03/11/2023	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Componente 2: Incrementado la información de formación de negocios	10/11/2013	15/12/2013	32	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Actividad 2.1 Correcta capacitación empresarial	10/11/2013	15/12/2013	32	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 2.1.1 Introducción: De las ideas a la realidad: el mercado	10/11/2013	9/11/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 2.1.2 Conceptualización: El Plan de Negocio: ¿cómo hacerlo?	17/11/2013	17/11/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 2.1.3 Incentivación: ¿Qué vas a hacer? El producto o servicio	24/11/2013	24/11/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte
Subactividad 2.1.4 Definición: ¿Para quién?, ¿Cómo venderlo?	01/11/2013	01/12/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte
Subactividad 2.1.5 El estudio de mercado I	08/12/2013	08/12/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación

El estudio de mercado II	15/12/2013	15/12/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 2.1.6 Evaluación y Diagnóstico de lo Aprendido	15/12/2013	15/12/2013	2	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Componente 3: Fomentado el Interés en la generación de nuevas ideas Microempresariales	15/12/2013	19/01/2013	38		
Actividad 3.1 Estimular el Espíritu microempresarial	22/12/2013	22/12/2013	38	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 3.1.1 Desarrollar la idea como base del proyecto empresarial	22/12/2013	22/12/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 3.1.2 Dar a conocer La persona creativa e innovadora	29/12/2013	29/12/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 3.1.3 Conocimientos de: Cómo crear ideas:	04/01/2013	04/01/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Métodos de generación de ideas					
Otras formas de buscar ideas.					
Subactividad 3.1.4 Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?	05/01/2013	05/01/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte
Subactividad 3.1.5 Conocimientos: Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?	11/01/2013	12/01/2013	2	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 3.1.6 Dar a conocer: La	12/01/2013	12/01/2013	5	Estudiantes	Computadora Hojas

distribución: ¿cómo distribuirás tu producto?				Ing. Silvia Oyaque	Trasporte Colación
Subactividad 3.1.7 Conocimientos: El personal y sus estrategias	12/01/2013	12/01/2013	5	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
Subactividad 3.1.8 Fomentar: ¿Dónde lo harás?	18/01/2013	18/01/2013	3	Estudiantes Ing. Silvia Oyaque	Computadora Hojas Trasporte Colación
TOTAL			100 horas		
<p>(F)  Ingeniera Silvia Oyaque DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>(F)  Sra. Catalina Vengoa COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>			DOCENTES AUTORES	ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
			1. Ingeniera Silvia Oyaque	1. ALEX PAUL ALARCÓN LÓPEZ	
				2. DORIS SILVANA BARRERA IZURIETA	
				3. DANIELA PAOLA PROAÑO LIZANO	
				4. LIZANDRO PAUL MARTINEZ CHASI	
				5. DIANA BELEN SILVA MIRANDA	
	6. GABRIELA ALEJANDRA VASCONEZ BUSTILLOS				

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.					
DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Nº DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Ing. Silvia Oyaque	5	20	100	\$ 11,25	\$ 1.125,00
TOTAL DEL PROYECTO (USD)					\$ 1.125,00
<p>F. </p> <p>.....</p> <p>Ing. Silvia Oyaque</p> <p>.....</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>					

6. ANEXOS

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,

Ambato, 25 de Septiembre del 2013

Hermana
Caridad Deler
Directora
OBRA SOCIAL SOPEÑA OSCUS-Ambato
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de CONTABILIDAD Y AUDITORIA Carrera de ECONOMIA realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Dr. Mg. Guido Tobar
DECANO
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

- *Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso*

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO
COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 23 días del mes de Septiembre del dos mil trece el/la OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑAS OSCUS representada por la Hna. CARIDAD DELER en calidad de Directora y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de CONTABILIDAD Y AUDITORIA representada por el Dr. Mg. Guido Tobar en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El/la OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS. Es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito Social, sin ánimo de lucro promoviendo la integración personal de personas adultas a través de la capacitación artesanal.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Economía.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el/la Obra Social Cultural Sopeña OSCUS.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


3.1 El/la Obra Social Cultural Sopeña OSCUS se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Economista Rosario Vasquez los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.


3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 100 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 23 días del mes de Septiembre del 2013

f. 
Dr. Mg. Guido Tobar
DECANO FACULTAD DE LA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

f. 
Hna. Caridad Deler
REPRESENTANTE DE LA OBRA SOCIAL
CULTURAL SOPEÑA "OSCUS"



A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y ECONOMIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: "CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS"								
CÓDIGO:								
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1.OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 1.125,00 USD			
2.								
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 60		Octubre 2013	Enero 2014	100				
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS	
1. Catalina Vengoa	1. Beneficiaria	Ing Silvia Oyaque	5	1.ALEX PAUL ALARCÓN LÓPEZ	100	1 DORIS SILVANA BARRERA IZURIETA	100	
				2 LIZANDRO PAUL MARTINEZ CHASI	100	2 DANIELA PAOLA PROAÑO LIZANO	100	
				3			3 DIANA BELEN SILVA MIRANDA	100
				4			4 GABRIELA ALEJANDRA VASCONEZ BUSTILLOS	100
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:						
f.  Ing. Silvia Oyaque DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  E.C. ROSARIO VINSUENZA COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		f.  DIRECTOR CÉVICA				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA”

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO:
“CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS
EMPRESARIOS MICROEMPRESARIALES EN
LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”**

DOCENTE COORDINADOR: INGENIERA SILVIA OYAQUE

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Ing. SILVIA OYAQUE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA
OSCUS

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sra. Catalina Vengoa

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-E-001 SEPT. 2013 FEBRERO 2014”
”




Ambato, Enero 2014

ÍNDICE ETAPA II









CONTENIDO	Pág.
Carátula	32
Índice	33
1. Estrategias de Monitoreo.	34
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	36
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	37















1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Componente 1: .- Adecuada instrucción de conocimiento empresarial	11/09/2013	03/11/2013	30	\$ 1.125,00	11/09/2013	20/10/2013	30	\$ 1.125,00
Actividad 1.1 Fomentar la Cultura de emprendimiento en los Beneficiarios	11/09/2013	03/11/2013	30		11/09/2013	20/10/2013	30	
Subactividad 1.1.1 Visita previa a la Institución	11/09/2013	11/09/2013	5		11/09/2013	11/09/2013	5	
Subactividad 1.1.2 Diagnóstico de la Situación	18/09/2013	18/09/2013	5		18/09/2013	18/09/2013	5	
Subactividad 1.1.3 Diagnóstico del Nivel de Capacitaciones de Emprendimientos en la Institución	25/09/2013	25/09/2013	5		25/09/2013	25/09/2013	5	
Subactividad 1.1.4 Proceso de Capacitación y Desarrollo del Material Instructivo	6/10/2013	6/10/2013	2		6/10/2013	6/10/2013	2	
Subactividad 1.1.5 Preparación del Material de Capacitación	6/10/2013	6/10/2013	3		6/10/2013	6/10/2013	3	
Subactividad 1.1.6 Construir el conocimiento, y desarrollar ¿Qué es emprender?	27/10/2013	27/10/2013	5		13/10/2013	13/10/2013	5	
Subactividad 1.1.7 Introducción al emprendimiento, definiciones, cualidades, claves para mejorar la comunicación emprendedora	03/11/2013	03/11/2023	5		20/10/2013	20/10/2013	5	
Componente 2: Incrementado la información de formación de negocios	10/11/2013	15/12/2013	32		27/10/2013	08/12/2013	35	
Actividad 2.1 Correcta capacitación empresarial	10/11/2013	15/12/2013	32		27/10/2013	08/12/2013	35	
Subactividad 2.1.1 Introducción: De las ideas a la realidad: el mercado	9/11/2013	10/11/2013	5		27/10/2013	27/10/2013	5	
Subactividad 2.1.2 Conceptualización: El Plan de Negocio: ¿cómo hacerlo?	17/11/2013	17/11/2013	5		03/11/2013	03/11/2013	5	

Subactividad 2.1.3 Incentivación: ¿Qué vas a hacer? El producto o servicio	24/11/2013	24/11/2013	5		10/11/2013	10/11/2013	5		
Subactividad 2.1.4 Definición: ¿Para quién?, ¿Cómo venderlo?	01/12/2013	01/12/2013	5		17/11/2013	17/11/2013	5		
Subactividad 2.1.5 El estudio de mercado I	08/12/2013	08/12/2013	5		24/11/2013	24/11/2013	5		
El estudio de mercado II	15/12/2013	15/12/2013	5		01/12/2013	01/12/2013	5		
Subactividad 2.1.6 Evaluación y Diagnóstico de lo Aprendido	15/12/2013	15/12/2013	2		08/12/2013	08/12/2013	5		
Componente 3: Fomentado el Interés en la generación de nuevas ideas Microempresariales	22/12/2013	22/01/2013	38		15/12/2013	12/01/2014	35		
Actividad 3.1 Estimular el Espíritu microempresarial	22/12/2013	22/12/2013	38		15/12/2013	12/01/2014	35		
Subactividad 3.1.1 Desarrollar la idea como base del proyecto empresarial	22/12/2013	22/12/2013	5		15/12/2013	15/12/2013	5		
Subactividad 3.1.2 Dar a conocer La persona creativa e innovadora	29/12/2013	29/12/2013	5		22/12/2013	22/12/2013	5		
Subactividad 3.1.3 Conocimientos de: Cómo crear ideas:	04/01/2014	04/01/2014	5		29/12/2013	29/12/2013	5		
Métodos de generación de ideas									
Otras formas de buscar ideas.									
Subactividad 3.1.4 Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?	05/01/2014	05/01/2014	5		04/01/2014	04/01/2014	5		
Subactividad 3.1.5 Conocimientos: Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?. Aplicación y Evaluación del Evento	11/01/2014	12/01/2014	2		05/01/2014	05/01/2014	5		
Subactividad 3.1.6 Dar a conocer: La distribución: ¿cómo distribuirás tu producto?	11/01/2014	12/01/2014	5		08/01/2014	08/01/2014	5		
Subactividad 3.1.7 Conocimientos: El personal y sus estrategias	12/01/2014	12/01/2014	5		11/01/2014	11/01/2014	3		
Subactividad 3.1.8 Fomentar: ¿Dónde lo harás?	18/01/2014	19/01/2014	6		12/01/2014	12/01/2014	2		
Aplicación y Evaluación a los Estudiantes Beneficiarios.									
TOTAL			100				100		
PRESENTADO POR: f.  Ing. Sifila Oyaque DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f.  E.C. ROSAR COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			f.  DIRECTOR CEVICITA				

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA																				TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES					
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	11/09/2013	18/09/2013	25/09/2013	06/10/2013	06/10/2013	13/10/2013	20/10/2013	27/10/2013	03/11/2013	10/11/2013	17/11/2013	24/11/2013	01/12/2013	08/12/2013	15/12/2013	22/12/2013	29/12/2013	04/01/2014	05/01/2014	08/01/2014			11/01/2014	12/01/2014			
1	ALEX PAUL ALARCÓN LÓPEZ	180316839-0	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	100				
2	DORIS SILVANA BARRERA IZURIETA	180445958-2	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	100				
3	DANIELA PAOLA PROAÑO LIZANO	180466544-4	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	100				
4	LIZANDRO PAUL MARTINEZ CHASI	160049634-1	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	100				
5	DIANA BELEN SILVA MIRANDA	180491104-6	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	100				
6	GABRIELA ALEJANDRA VASCONEZ BUSTILLOS	050364237-3	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	100				
<p>F.  Ing. Silvia Oyaque DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>															<p>F.  Sra. Catalina Vengoa COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>														

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
MIÉRCOLES 11/09/2013	08H00	13H00	5	Visita previa a la Institución con los alumnos	
MIÉRCOLES 18/09/2013	08H00	13H00	5	Diagnóstico de la Situación conjuntamente con los alumnos	
MÉRCOLES 25/09/2013	08H00	13H00	5	Diagnóstico del Nivel de Capacitaciones de Emprendimientos en la Institución	
DOMINGO 06/10/2013	08H00	13H00	5	Proceso de Capacitación y Desarrollo del Material Instructivo en forma general	
DOMINGO 20/10/2013	08H00	10H00	3	Capacitación a los alumnos participantes: Construir el conocimiento, y desarrollar ¿Qué es emprender?	
DOMINGO 20/10/2013	08H00	10H00	2	Evaluación del Evento: Construir el conocimiento, y desarrollar ¿Qué es emprender?	
DOMINGO 27/10/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Introducción al emprendimiento, definiciones, cualidades, claves para mejorar la comunicación emprendedora	
DOMINGO 03/11/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Introducción: De las ideas a la realidad: el mercado	
DOMINGO 10/11/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento : Conceptualización: El Plan de Negocio: ¿cómo hacerlo?	
DOMINGO 17/11/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Incentivación: ¿Qué vas a hacer? El producto o servicio	
DOMINGO 24/11/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Definición: ¿Para quién?, ¿Cómo venderlo? El estudio de mercado I y II	
DOMINGO 01/12/2013	08H00	13H00	5	Observación y Dirección de los Estudiantes Participantes, Evaluación con la Dirección de la Obra Social OSCUS avances del Proyecto	
DOMINGO 15/12/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes: Evaluación y Diagnóstico de lo Aprendido	
MIERCOLES 18/12/2013	08H00	13H00	5	Preparación para la Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Desarrollar la idea como base del proyecto empresarial	

DOMINGO 22/12/2013	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Dar a conocer La persona creativa e innovadora	
DOMINGO 29/12/2013	08H00	13H00	5	Desarrollo del Proyecto de Vinculación, recopilación de la Información Necesaria	
SABADO 04/01/2014	08H00	13H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Dirección de la Evaluación del Evento entregado por Coordinación de Vinculación	
DOMINGO 05/01/2014	08H00	10H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Conocimientos: Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?	
MIERCOLES 08/01/2014	14H00	19H00	5	Preparación para la Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Dar a conocer: La distribución: ¿cómo distribuirás tu producto?	
SABADO 11/01/2014	13H00	18H00	5	Capacitación a los alumnos participantes y Evaluación del Evento: Conocimientos: El personal y sus estrategias	
DOMINGO 12/01/2014	08H00	13H00	5	Coordinación de Aplicación de la Evaluación General a Estudiantes participantes así como a beneficiarios del Proyecto de Vinculación con la Comunidad	
TOTAL			100		

F: _____

Ing. Silvia Oyaque
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: _____

Sra. Catalina Vengoa
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA.”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA“

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE
NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA
SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”**

DOCENTE COORDINADOR: INGENIERA SILVIA OYAQUE

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): INGENIERA SILVIA OYAQUE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA
OSCUS

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sra. Catalina Vengoa

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-E-001 SEPT. 2013 FEBRERO 2014”

Ambato, Enero 2014

ÍNDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	39
Índice	40
1. Informe Final	41
2. Evaluación de Resultados.	45
3. Fichas de Evaluación.	47
4. Resumen de Beneficiarios.	48
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	48
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	49
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	50
6. Producto (s) del Proyecto	52
7. Anexos	180

1. INFORME FINAL

1.1. Resumen Ejecutivo

El Proyecto de “CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”, ha pasado por varias fases las mismas que solo han contribuido a la culminación con éxito de dicho proyecto.

La Obra Social Cultural Sopeña OSCUS es la entidad beneficiada, ubicada en la ciudad de Ambato, en la calle Rocafuerte y Sucre; es una entidad sin fines de lucro de carácter religioso cuya finalidad es la formación integral del ser humano de un nivel económico bajo perteneciente al sector rural de Tungurahua y Cotopaxi. A través de la capacitación artesanal de las personas adultas en diferentes ramas como: Mecánica, Electrónica, Modistería, Belleza, Electricidad, Pastelería, Bordado entre otras.

Durante la Planificación del Proyecto se pudo evidenciar, a través de la observación directa y la recopilación de la información por las innumerables entrevistas con las autoridades de la Institución, la situación y la necesidad de Capacitación para la creación de Nuevos Emprendimientos Microempresariales como un aporte valioso a la labor que ya realiza la institución. Durante esta etapa se proyectó de una manera ordenada y sistemática cada una de las actividades a llevar a cabo durante el proyecto.

La Ejecución de la Capacitación para Nuevos emprendimientos, se ha llevado de una manera exitosa ofreciendo en cada una de las actividades el aporte de nuestros conocimientos y obteniendo a cambio la expectativa y el interés de los 82 beneficiarios de este proyecto, la promoción y capacitación para la creación de nuevos emprendimientos no solo es un beneficio para estas personas sino también para la Comunidad donde cada uno de ellos se desenvuelva y por ende del país.

La Etapa de Monitoreo y Evaluación del presente proyecto se ha desarrollado con normalidad, es la culminación de un aporte significativo de la Facultad hacia la sociedad.

El evidenciar de una manera transparente la asimilación de los conocimientos impartidos para fomentar ideas, modelos de negocios, y emprendimientos Microempresariales en 82 beneficiarios de bajos recursos económicos que de forma paralela están recibiendo capacitaciones en ramas artesanales como: Modistería, Mecánica, y Belleza, se convierte no solo en el resultado del presente proyecto, sino en el éxito del desarrollo del mismo.

1.2 Antecedentes

La Capacitación que recibían los beneficiarios de la Obra Social Cultural Sopeña Oscus en las ramas de Modistería, Belleza, Mecánica a pesar de convertirse en una oportunidad de generar recursos económicos para cada uno de ellos, en muchos momentos se evidenciaba claramente, que la falta de Capacitación para emprender de manera formal un negocio se convertía en una necesidad imperiosa, ya que la mayor parte de quienes se capacitaban se estancaban, debido a la gran cantidad de formalidades civiles para implantar sus negocios.

La evidencia es clara, de cerca de 1000 personas que se capacitan en la Institución en diferentes ramas artesanales más del 75% de ellas se estancan en solo el hecho de capacitarse y no en la implantación de su propio negocio, no solo debido a la falta de recursos económicos, sino y la más importante a los escasos conocimientos que ellos poseen en cuanto a la creación de un negocio y a las diferentes formalidades que nos exigen el mercado, la competencia y las leyes.

El desarrollo del presente proyecto no solo se convierte en un camino de desarrollo para los beneficiarios de la Institución, si no en un aporte para la comunidad, ya que los mismos tendrán la oportunidad de obtener una capacitación integral, es decir la Capacitación Artesanal y la Capacitación formal de nuevos emprendimientos Microempresariales.



1.3. Actividades realizadas

Durante la Capacitación para la formación de nuevos emprendimientos Microempresariales se ha desarrollado varias actividades que han contribuido al éxito del mismo entre las cuales podemos establecer: Diagnóstico de la Situación, Diagnóstico del Nivel de Capacitaciones de Emprendimientos en la Institución

El diseño del Proceso de Capacitación y Desarrollo del Material Instructivo. La preparación del Material de Capacitación, Construir el conocimiento, y desarrollar, ¿Qué es emprender?, Introducción al emprendimiento, definiciones, cualidades, claves para mejorar la comunicación emprendedora, Introducción: De las ideas a la realidad: el mercado Conceptualización: El Plan de Negocio: ¿cómo hacerlo? Incentivación: ¿Qué vas a hacer? El producto o servicio, Definición: ¿Para quién?, ¿Cómo venderlo?, El estudio de mercado I, El estudio de mercado II, Evaluación y Diagnóstico de lo Aprendido, Desarrollar la idea como base del proyecto empresarial, Dar a conocer La persona creativa e innovadora, Conocimientos de: Cómo crear ideas: Métodos de generación de ideas, Otras formas de buscar ideas. Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?, Conocimientos: Publicidad: ¿cómo convencerás a tus clientes?, Dar a conocer: La distribución: ¿cómo distribuirás tu producto?, Conocimientos: El personal y sus estrategias Fomentar: ¿Dónde lo harás? y la evaluación y capacitación tanto de los estudiantes participantes como de los beneficiarios del proyecto. Sin duda cada una de las actividades se cumplieron según lo planificado rindiendo frutos en cada uno de los beneficiarios del Proyecto.



1.4.Resultados e Impactos


La vinculación con la comunidad que la Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Contabilidad y Auditoría como ente ejecutor ha podido plasmar en la clase más baja del sector logrando resultados como:

- Fomentar en un 70% el desarrollo en el sector productivo microempresarial para el 2014
- Mejorar en un 90% para Enero 2014 el nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS
- Incrementar en un 80 % información de formación de negocios
- Fomentar Interés en la generación de nuevas ideas Microempresariales
El presente proyecto contribuye de manera significativa en la matriz productiva que el gobierno está tratando de adoptar en el país.



2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Fomentar el desarrollo en el sector productivo microempresarial	Fomentar en un 70% el desarrollo en el sector productivo microempresarial para el 2014	Se puede evidenciar que para el año 2014, del 100% de Beneficiarios el 70% de ellos, emprenderán la creación de su negocio (Datos tomados de Encuesta realizada)	100%
PROPÓSITO: Incrementado el nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos	Mejorar en un 90% para Enero 2014 el nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS	Del 100% de personas Capacitados el 90% de las personas han recibido Certificados Promoción que sustenten 90 % nivel de capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS	100%
COMPONENTE 1: Adecuada instrucción de conocimiento empresarial	A Diciembre de 2013 mejorar en un 75% el nivel de instrucción de conocimiento empresarial	Más del 75% de los Beneficiarios al ser evaluados obtuvieron un 70% de promedio en las pruebas efectuadas; lo que respalda el nivel de instrucción recibido capacitaciones para la creación de nuevos micro emprendimientos en la obra social OSCUS	100%
COMPONENTE 2: Incrementado la información de formación de negocios	A Enero de 2014, Incrementar en un 80 % información de formación de negocios	El 80% de los Beneficiarios entregaron Trabajo Individual de Diseño ideas de negocio, en todas sus etapas generación, evaluación y conformación de oportunidad, como resultado de la formación de Negocios que obtuvieron.	100%
COMPONENTE 3 .- Fomentado el Interés en la generación de nuevas ideas	A diciembre de 2013, se debe capacitar al 90% y Fomentar	En Diciembre del 2013, el 90% de los tiene su idea de Negocios, pretender implantarla para el 2014 (Datos tomados de Encuesta realizada)	100%

microempresariales	Interés en la generación de nuevas ideas Microempresariales		
<p>VALORACIÓN FINAL: Una Vez concluido el Proyecto de Vinculación con la Colectividad en la Obra Social Cultural Sopena OSCUS, hemos adquirido un nivel de experiencia en la ardua labor de la Capacitación y Formación de Emprendedores, con un aporte de nuestros conocimientos hemos contribuido significativamente con la comunidad y los más importante nos ha permitido fortalecer nuestra experiencia en el Campo Laboral</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</p> <p>El Proyecto como una herramienta valiosa de aporte para la comunidad se ha cumplido satisfactoriamente gracias al apoyo de la Obra Social Cultural Sopena OSCUS, y con la dirección de la docente encargada, cumpliendo a cabalidad con los horarios y el presupuesto establecido de igual forma se dará un seguimiento, evaluación y control para establecer el Producto final de la Capacitación de Emprendimiento que sería que las ideas de los negocios se plasme en una actividad tangible de microemprendimiento.</p>			
<p>F: </p> <p>Ing. Silvia Oyaque DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>F: </p> <p>Sra. Catalina Vengoa COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>F: </p> <p>Ec. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p> 	

3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO****PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****FACULTAD DE:** CONTABILIDAD Y AUDITORIA **CARRERA DE:** “ECONOMÍA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA”**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD****ENTIDAD BENEFICIARIA:** OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS**NOMBRE DEL PROYECTO:** “CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	ALEX PAUL ALARCÓN LÓPEZ	100	Aprueba	12			
2	DORIS SILVANA BARRERA IZURIETA	100	Aprueba	13			
3	DANIELA PAOLA PROAÑO LIZANO	100	Aprueba	14			
4	LIZANDRO PAUL MARTINEZ CHASI	100	Aprueba	15			
5	DIANA BELEN SILVA MIRANDA	100	Aprueba	16			
6	GABRIELA ALEJANDRA VASCONEZ BUSTILLOS	100	Aprueba	17			
7				18			
10				21			
11				N			

F: _____

Ing. Silvia Oyaque

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 12 de Enero del 2014

4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: "ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA"

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: : "CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPENA OSCUS"			
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN		BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE		34
	MUJER		48
	SUBTOTAL		82
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS		2
	DE 15 A 29 AÑOS		54
	DE 30 A 64 AÑOS		26
	DE 65 Y MAS AÑOS		0
	SUBTOTAL		82
DISCAPACIDADES	FÍSICA		0
	PSICOLÓGICA		0
	MENTAL		0
	AUDITIVA		0
	VISUAL		0
	SUBTOTAL		0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS		0
	MESTIZOS		82
	BLANCOS		0
	AFROAMERICANOS		0
	MONTUBIOS		0
	OTROS		0
	SUBTOTAL		82
MOVILIDAD	ECUATORIANO	EN EL	0
	EXTRANJERO	EN EL	0
	EXTRANJERO	EN EL	0
	ECUADOR		0
	SUBTOTAL		0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. _____

Ing. Silvia Oyaque
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: "ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA"

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: : "CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR	Guaranda	Similitug	1
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI	Pangua	El corazón	2
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS	Guayaquil	El sagrario	2
10	IMBABURA			
11	LOJA	Loja	Vilcabamba	1
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	Quito	San blas	1
18	TUNGURAHUA	Ambato	La matriz	75
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				82

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

F. _____

Ing. Silvia Oyaque
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Director del/de la OBRA SOCIAL SOPEÑA OSCUS en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad(es) de CONTABILIDAD Y AUDITORIA, Carrera(s) de ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”; con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 82.(ochenta y dos personas) integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera .

Ambato 12 de Enero del 2014




f. Caridad Deler S.
Hna. Caridad Deler
Directora



C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE “ECONOMIA Y CONTABILIDAD Y AUDITORIA”

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: : “CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES EN LA OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA OSCUS”							
CÓDIGO: “FCAUD-CA-E-001 SEPT. 2013 FEBRERO 2014”							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)		
1. OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑAS OSCUS		DESDE	HASTA	# HORAS			
2. n.....							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 60		Octubre 2013	Enero 2014	100	TOTAL: \$ 1.125,00.USD		
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1. Catalina Vengoa	Beneficiaria	Ing. Silvia Oyaque	5	1 ALEX PAUL ALARCÓN LÓPEZ	100	1 DORIS SILVANA BARRERA IZURIETA	100
				2 LIZANDRO PAUL MARTINEZ CHASI		2 DANIELA PAOLA PROAÑO LIZANO	
				4		3 DIANA BELEN SILVA MIRANDA	
				3		4 GABRIELA ALEJANDRA VASCONEZ BUSTILLOS	
n.....		n.....			n.....		
PRESENTADO POR: f.  Ing. Silvia Oyaque DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f.  Ecz. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			INFORME FAVORABLE: f.  DIRECTOR CIVIC-UNIVERSITARIO		

