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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realizó en la comunidad Yayulihui del Cantón 

Santiago de Quero, que tiene una extensión de 32.83 Ha, donde están asentados 

1180 habitantes los que serán beneficiados directamente con este proyecto. Esta 

investigación tiene por objeto estudiar las condiciones sanitarias de los habitantes 

de ésta comunidad, para el efecto se recolecta la información a través de la 

observación y la encuesta a los habitantes del sector. En esta investigación se 

consideró la ponderación de los factores que inciden en la condición sanitaria y 

por lo tanto en la salud; considerando la disponibilidad de agua potable, sistema 

de eliminación de aguas servidas, infraestructura sanitaria en vivienda, y la 

salubridad, luego de recoger los datos de campo a través de la observación y de 

las encuestas. 

En base a las conclusiones y recomendaciones se demuestra que al contar con 

Alcantarillado Sanitario, las condiciones sanitarias incrementarían notablemente 

en un 38.13%, y es así que se estableció la propuesta que consiste en el Diseño de 

un Sistema de Alcantarillado Sanitario para los habitantes de la comunidad 

Yayulihui para evacuar correctamente las aguas residuales domésticas 

provenientes de las viviendas. La propuesta comprende de una red de aguas 

servidas que servirá para una población futura de 1447 habitantes, la longitud de 

la red es de 5.494 km,con una planta de tratamiento antes de la descarga al río 

Mocha. Para llegar al diseño definitivo se realiza el estudio topográfico de la 

comunidad con el cual permite establecer la ubicación de los pozos, el sentido de 

la red de alcantarillado, sus pendientes, las cotas del terreno, las cotas del proyecto 

y diámetros de la tubería, concluyendo el diseño con los planos definitivos de la 

red, obras especiales, planta de tratamiento así como el presupuesto referencial y 

el cronograma de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las aguas residuales domésticas y su incidencia en la condición sanitaria de los 

habitantes de la comunidad Yayulihuí del cantón quero, provincia de Tungurahua. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.- Contextualización 

 

El INEC (2014) destaca que provincia de Tungurahua se encuentra en la región 

Sierra del Ecuador, se caracteriza por ser una de las provincias con mayor 

movimiento económico en el país, está constituida por nueve cantones: Ambato, 

Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, Tisaleo, siendo su capital 

Ambato según el VI Censo de Población y de Vivienda realizado en el año 2010 

la Provincia tiene un total de 504583 habitantes con un índice de crecimiento del 

3.6%. 

 

Según el censo 2010 realizado por el INEC un 61.9% de la población está 

conectada a una red pública de alcantarillado, sin embargo la población rural no 

cuenta con el mismo porcentaje de saneamiento, es por esto que requiere más 

atención en cuanto a este problema. 

 

En cuanto a las autoridades aún no se ponen de acuerdo en las competencias en 

cuanto a lo que se refiere al responsable de dotar del servicio de alcantarillado a 

los sectores rurales de la provincia por lo que queda en manos de los municipios 

de cada cantón solucionar este problema, si bien es cierto la Sierra tiene un menor 



2 

 

índice de carencia de este servicio aún hay poblados muy olvidados que no 

cuentan ni siquiera con pozos sépticos. 

 

Debido a que la Provincia de Tungurahua es mayormente agrícola se necesita 

mantener sus aguas en condiciones de riego y de consumo por lo que los sistemas 

de alcantarillado se construyen junto con una adecuada planta de tratamiento para 

no descargar las aguas servidas directamente las fuentes de agua. 

En el estudio de ordenamiento territorial del GAD del cantón Quero realizado por 

el Ing. Javier Atiensia (2012) señala que su población en su mayoría se dedica a la 

agricultura, y comercio. Sus necesidades básicas son agua potable y alcantarillado, 

principalmente en sus parroquias rurales como son: Yanayacu y Rumipamba, esta 

última posee un alcantarillado en la zona centro. 

El Gobierno autónomo Descentralizado del Cantón Quero es el encargado del 

desarrollo de proyectos como son agua potable y alcantarillado para toda u 

población, pero aún no se ha podido diseñar en su totalidad el alcantarillado para 

las zonas rurales ya que son muy extensas como es el caso de la comunidad de 

Yayulihuí  perteneciente a la parroquia de Rumipamba, y otras comunidades 

rurales. 

En la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento: Informe de Ecuador (2007) 

se menciona que e financiamiento de las inversiones para el abastecimiento 

urbano y rural de alcantarillado y agua es proporcionado por una multitud de 

actores nacionales y subnacionales, bajo diferentes términos y condiciones. Entre 

las diversas modalidades de intervención algunas favorecen la coparticipación de 

los usuarios y de las municipalidades, pero la mayoría obedece al asistencialismo 

y clientelismo, subestimando la importancia da la coparticipación para lograr la 

sostenibilidad y la apropiación de las obras por parte de la comunidad. De esta 

manera se puede obtener financiamiento para los proyectos de importancia con 

financiamiento de diversos actores para satisfacer las necesidades del pueblo. 

Yayulihuí perteneciente a la parroquia rural de Rumipamba del cantón Quero, es 

una de las comunidades del sector que no cuenta con un servicio adecuado para la 
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recolección de aguas servidas, afectando así al medio ambiente con la 

contaminación del suelo y agua subterránea ya que se utilizan pozos sépticos y se 

descargan también a terrenos aledaños; es por esta razón que es indispensable dar 

un servicio de alcantarillado a sus pobladores. 

Por años las comunidades rurales han sido olvidadas, privándolas de servicios 

básicos como agua potable y alcantarillado como es el caso de Yayulihui, la cual 

ya cuenta con servicio de agua potable. 

Siendo una población que en su mayoría se dedica a la agricultura y  teniendo en 

cuenta la contaminación del agua y suelo por la mala evacuación de aguas 

servidas es un problema inminente la contaminación de los productos agrícolas 

que allí se producen y que se comercializan al resto de los cantones de la 

Provincia de Tungurahua e incluso a otras provincias afectando así a más 

personas, convirtiéndose en un problema para todos. 

Entre 2013 y 1014 se construyeron por parte del  Ministerio de desarrollo urbano 

y vivienda varias casas para personas de escasos recursos las cuales cuentan con 

un baño completo, pero no se ha podido dar un buen uso debido a que debe estar 

unido a una red de alcantarillado siendo insuficiente un pozo séptico, también para 

erradicar la pobreza es necesario completar los servicios básicos. 

 

1.2.2.- Análisis Crítico 

 

Es necesario implementar un sistema de alcantarillado en esta zona; ya que los 

residuos se arrojan en su mayoría a pozos ciegos lo que afecta la calidad  del 

suelo, además  provocan malos olores, enfermedades como fiebre tifoidea, 

infecciones gastrointestinales y hepatitis  a los habitantes del sector, y por último 

contaminan los cultivos agrícolas permitiendo la transmisión de infecciones a 

través de sus productos. 

 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico para la calidad de vida de 

las personas especialmente de niños y ancianos población que se encuentra 
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privada de este servicio en la actualidad, afectando la condición sanitaria de los 

mismos, es indispensable dar solución de manera inmediata a este problema y 

mejorar las condiciones sanitarias, pues es prioridad para el buen vivir de sus 

habitantes. 

 

Si se afectan los recursos agua y suelo se ven afectados no solo los habitantes de 

Yayulihui sino también poblaciones aledañas ya que su principal actividad 

económica es la agricultura y riegan sus cultivos con estas aguas siendo 

imprescindible subsanar este problema. 

1.2.3.- Prognosis 

 

Al no dar una solución sanitaria al problema existente en la comunidad de 

Yayulihui del cantón Quero de la Provincia de Tungurahua, causará varios 

problemas como son enfermedades gastrointestinales, fiebre tifoidea o hepatitis, 

malos olores y proliferación de bacterias afectando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

En un futuro será más difícil controlar la contaminación del agua de regadío y 

subterránea, e del suelo afectando a toda la población aledaña con daños 

irreparables en la calidad de sus productos agrícolas y dañando la salud de sus 

consumidores. 

1.2.4.- Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden las aguas residuales domésticas en la condición sanitaria de los 

habitantes de la comunidad de Yayulihui del cantón Quero de la Provincia de 

Tungurahua? 

1.2.5.- Preguntas Directrices 

 ¿Existe interés en la ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario por 

parte de los habitantes? 
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 ¿Cuáles son las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad 

Yayulihui? 

 

 ¿Cuál es el destino de las aguas residuales domésticas de los habitantes de 

la comunidad Yayulihui? 

1.2.6.- Delimitación del Objeto de Investigación 

1.2.6.1.- Delimitación de Contenido. 

 

Es importante la investigación de temas relacionados a Contaminación Ambiental, 

Salud, Calidad de Vida, Población, Servicios Básicos y Normas de Diseño para 

Alcantarillado Sanitario para el correcto desarrollo del proyecto, además de la 

aplicación de diferentes campos de la Ingeniería Civil como: 

Topografía: Una vez conocida el área del proyecto, nos servirá para recoger datos 

para el desarrollo del estudio como levantamiento topográfico, cotas y niveles. 

 

Hidráulica: Después del reconocimiento de servicios existentes, este campo nos 

servirá para procesar datos de dotación de agua, determinar caudal y velocidad. 

 

Mecánica de Suelos: Involucrará el estudio del tipo de suelo en el que se 

proyecta la infraestructura sanitaria como tendido de redes del alcantarillado, 

ubicación de pozos y descarga 

1.2.6.2.- Delimitación espacial 

 

Los estudios de campo se realizarán en el área poblada de la comunidad Yayulihui 

del cantón Quero provincia de Tungurahua con una longitud aproximada de 2.5 

km de red cuyas coordenadas son: 

El punto más alto latitud 763678.7104 y longitud 9842001.1378; y el punto más 

bajo latitud764163.1361 longitud 9842489.4793 en el sistema de coordenadas 

WGS84 
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Y los estudios complementarios se los realizarán en la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

Gráfico 1.- Localización de Yayulihui  

Estudio de ordenamiento territorial, Ing. Javier Atiensia (2012). 

1.2.6.3.- Delimitación temporal 

 

El estudio de campo y determinación del modelo se lo realizará en el periodo 

comprendido entre Mayo del 2015 y Octubre del 2015. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se enmarcará en el mejoramiento de las condiciones sanitarias 

de los habitantes de Yayulihuí, quienes manifiestan que no han tenido una 
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dirección técnica para la disposición de aguas residuales domésticas, y se verán 

directamente beneficiados con el estudio.  

Lo habitantes de la comunidad de Yayulihuí gozarán de un servicio básico como 

es el alcantarillado sanitario, mejorando así su calidad de vida y dándoles un 

mejor futuro a todos sus habitantes, con esto también se mejorará la calidad de los 

productos agrícolas ya que se descontaminarán las fuentes de riego de sus campos. 

El sistema de alcantarillado disminuirá en gran porcentaje los malos olores 

producto de las aguas servidas de las viviendas. Se reducirán también las 

enfermedades gastrointestinales de las personas más vulnerables que se presentan 

en mayor porcentaje en niños y ancianos. Se evitara la contaminación del suelo 

pues ya no se descargaran las aguas residuales a pozos sépticos y menos aún a los 

terrenos aledaños. 

1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.- Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia de las aguas residuales domésticas en la condición 

sanitaria  de los habitantes de la comunidad Yayulihuí del Cantón Quero de la 

Provincia de Tungurahua. 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

  Determinar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad 

Yayulihui 

 

 Evaluar el destino de las aguas residuales de los habitantes de la comunidad 

Yayulihui. 

 

 Analizar el grado de contaminación que provocan las aguas servidas. 

 

 



8 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

a) En la Tesis de grado Nº 479 de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la 

Universidad Técnica de Ambato cuyo tema es “Diseño de un sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas para la 

comunidad de San Luis del Cantón Ambato – Provincia de Tungurahua.” 

elaborada por Alexandra del Rocío González Chávez en el año 2006 se concluye 

que: 

“La evacuación de excretas mediante un sistema de alcantarillado adecuado 

garantiza un medio ambiente sano, libre de enfermedades infecciosas de 

manera especial en las zonas rurales como es el caso de nuestro estudio.” 

Un sistema de alcantarillado mejora el medio ambiente en un gran porcentaje pero 

no en su totalidad, es necesario un estudio completo del medio para detectar todas 

las fuentes de contaminación como es la basura, recolección de aguas lluvia, 

excretas de animales entre otras. 

b)  En la Tesis de grado Nº 587 de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de 

la  Universidad  Técnica de Ambato cuyo tema es “Las  Aguas  Residuales del  

camal Municipal del cantón Baños y su incidencia en la contaminación del río 

Pastaza en la Provincia de Tungurahua” elaborada por Ligia  Elena Lara Villacis 

en el año 2011 se concluye que: 

    “Mediante un análisis realizado de las aguas residuales del camal     Municipal 

de  Baños se concluye que los niveles de contaminación de las aguas están por  

encima de las establecidas en el TULAS, por lo que se ve en la obligación de 

tomar medidas correctivas que disminuyan la contaminación del río Pastaza y 

garantice  la recuperación de la vida acuática” 
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La contaminación del agua por la falta de alcantarillado es un problema a nivel 

nacional y no hay un control por parte de las autoridades de los rangos 

establecidos por el TULAS y otros órganos reguladores para la descarga de aguas 

servidas a los ríos, y exigir la construcción de plantas de tratamiento de estas. 

 

c) En la Tesis de grado Nº 509 de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la 

Universidad Técnica de Ambato cuyo tema es “Diseño y construcción del sistema 

de alcantarillado combinado en el Barrio San Francisco hasta la vía a la 

Curtidumbre y la calle Abdón Calderón perteneciente a cantón Salcedo.” 

elaborada por Irene Natalia Villacis Bastidas en el año 2008 se concluye que: 

“El diseño del sistema de alcantarillado combinado cumplió con las 

expectativas, normas y técnicas para que el alcantarillado combinado funcione 

correctamente” 

Los habitantes al no contar con una correcta evacuación de las aguas residuales se 

ven obligados a dar soluciones alternativas tales como son los pozos ciegos y 

conexiones ilegales a terrenos aledaños por motivo de esto se generan malos 

olores los cuales contaminan el medio ambiente, causa enfermedades 

gastrointestinales; de esta manera influyen en la calidad de vida de los habitantes 

de la comunidad Yayulihui del Cantón Quero. 

 

Jefatura de agua potable y alcantarillado del GAD Municipal del Cantón Santiago 

de Quero, ve la necesidad de evacuar las aguas residuales de una mejor manera, 

realizando un correcto diseño sanitario mejorando así la condición sanitaria de los 

habitantes de la comunidad de Yayulihui. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación está en el paradigma Critico-Propositivo ya que la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad Yayulihui es pésima y se va 

deteriorando ya que carecen de un buen sistema de alcantarillado para las aguas 

sanitarias de los hogares, esto causa que se viertan en pozos sépticos o terrenos 
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aledaños lo que causa enfermedades gastrointestinales y contaminación del agua y 

suelo. 

Una de  las posibles soluciones seria el diseño y construcción de un alcantarillado 

sanitario que evacúe la totalidad de las aguas servidas producidas y la educación 

sanitaria sobre el buen uso y mantenimiento de la estructura. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En lo que se refiere a las aguas servidas en el  Código de la Salud  vigente 

aprobado el  22-12-2006  tenemos lo siguiente: 

 “Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones 

en general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de 

excretas y evacuación de aguas servidas.  

Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de 

baterías sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria.  

 El Estado entregará a los establecimientos públicos los recursos necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.   

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en 

coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de 

sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y 

aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así 

como de sistemas de tratamiento de aguas servidas.  

 

 Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en 

el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos 

y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias.  
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Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser 

tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en 

los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la 

eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas 

para el efecto. Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios” 

Con respecto a la conservación La ley de aguas dice: 

     Art. 84.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el 

Servicio Forestal y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

del Ministerio de la Producción, se encargarán de programar, proyectar y 

coordinar la ejecución de las obras para la conservación, mejoramiento y 

utilización de los recursos hidrológicos en las cuencas hidrográficas. 

     Art. 90.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se 

considerará como "agua contaminada" toda aquella corriente o no que presente 

deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la 

influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o 

cualquier otra substancia y que den por resultado la limitación parcial o total de 

ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

     Art. 91.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" al 

que se produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, 

por el depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o 

incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, 

químicas o biológicas, y, además, por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a 

los usos mencionados en el artículo anterior. 

     Art. 92.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades 

industriales y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas 

efluentes, para determinar el "grado de contaminación". El Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus 

resultados que serán dados a conocer a los interesados para los fines de ley; 

además fijará los límites máximos de tolerancia a la contaminación para las 

distintas substancias.    Si los análisis acusaren índices superiores a los límites 
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determinados, el usuario causante, queda obligado a efectuar el tratamiento 

correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de 

Aguas. 

     Art. 93.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos conjuntamente con el 

Ministerio de Salud tomarán a su cargo la supervisión del funcionamiento de las 

plantas de tratamiento de aguas contaminadas para los fines previstos en el Art. 22 

de la Ley de Aguas. 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de 

Ambiente en el Libro VI  (TULAS) (2014) establece: 

Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 

como a los cuerpos de agua  

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a 

los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando 

el cuerpo receptor.  

Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado 

con datos de producción.  

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los 

parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce 

y marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a 

promedios diarios. La Entidad Ambiental de Control deberá establecer la 

normativa complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el 

tipo de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la 

interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado 

cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para 

descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.  

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados.  
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4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental 

deberán definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, 

considerando los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados 

a las aguas. En sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación.  

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 

La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista 

sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado 

sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, 

podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas 

lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a 

cuerpos de agua.  

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, 

los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de 

tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, 

por falla o mantenimiento.  

4.2.1.7 Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del tratamiento 

convencional y previa descarga a un cuerpo receptor o al sistema de 

alcantarillado, no cumple con los parámetros de descarga establecidos en la 

presente normativa (Tablas 11, 12 y 13), deberá aplicarse un tratamiento 

avanzado.  

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado 

buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el 

organismo de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación 

nacional que los laboratorios deberán cumplir. .  
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4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales 

que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores.  

4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema 

de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  

4.2.1.12 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.  

4.2.1.13 Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas natural, 

podrán ser reinyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y 

normas específicas, que se encuentren en vigencia, para el sector hidrocarburífero.  

4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y 

aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal 

técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera 

posible.  

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán 

existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. Para la medición 

del caudal en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares, 

medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La 

tubería o canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada 

con un tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se 

ubicará en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. 

El vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y 
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sus características dependerán del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque 

de aproximación.  

2.1.15 Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con los 

rangos y límites establecidos en las normas de descargas a un cuerpo de agua.  

4.2.1.16 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 

alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá 

cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Entidad Ambiental de Control 

dictará la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga a analizarse o 

monitorearse, que deberá cumplir todo regulado. La expedición de la guía técnica 

deberá darse en un plazo máximo de un mes después de la publicación de la 

presente norma. Hasta la expedición de la guía técnica es responsabilidad de la 

Entidad Ambiental de Control determinar los parámetros de las descargas que 

debe monitorear el regulado.  

4.2.1.17 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de 

embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o 

lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán 

las disposiciones vigentes en el Código de Policía Marítima y los convenios 

internacionales establecidos, sin embargo, una vez que los residuos sean 

evacuados a tierra, la Entidad Ambiental de Control podrá ser el Municipio o 

Consejo Provincial, si tiene transferida competencias ambientales que incluyan la 

prevención y control de la contaminación, caso contrario seguirá siendo la 

Dirección General de la Marina Mercante.  

La Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) fijará las normas de 

descarga para el caso contemplado en este artículo, guardando siempre 

concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo ser únicamente 

igual o más restrictiva con respecto a la presente Norma. DIGMER será la Entidad 

Ambiental de Control para embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre.  
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4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, actualizarán la 

información entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y serán 

considerados como regulados nuevos con respecto al control de las descargas que 

correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las autorizaciones 

administrativas correspondientes.  

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser 

regulados para cada tipo de actividad económica, especificando La frecuencia de 

monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a 

tomar y la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si 

el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 

normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.  

4.2.1.20 Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de descarga, 

produzcan concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, 

que excedan los criterios de calidad para el uso o los usos asignados al agua, la 

Entidad Ambiental de Control podrá exigirles valores más restrictivos en la 

descarga, previo a los estudios técnicos realizados por la Entidad Ambiental de 

Control, justificando esta decisión.  

4.2.1.21 Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de 

potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como residuos 

del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho 

doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas 

legales referentes a los desechos sólidos no peligrosos.  

4.2.2 Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público  

4.2.2.1 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier 

sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o 

gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de 
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construcción en forma significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y 

materiales, entre otros:  

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos 

de cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún 

después de haber sido triturados).  

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio.  

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de 

aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse.  

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, 

ácidos, y álcalis.  

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazóico y sus sales, carburos que forman 

acetileno, sustancias comprobadamente tóxicas.  

 

4.2.2.2 El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá solicitar a la 

Entidad Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los regulados, 

de manera parcial o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya 

calidad se encuentre por encima de los estándares para descarga a un sistema de 

alcantarillado, establecidos en la presente norma.  

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con los 

parámetros de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta Norma.  

4.2.2.3 Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con 

los valores establecidos a continuación (ver tabla 11). 
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2.4.- CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1.- Supra ordinación de las Variable     

 

VARIABLE INDEPENDIENTE          

Las aguas residuales domésticas    

 

 

Gráfico 2.-  Supra ordinación de las Variable Independiente 

Elaborado por: Amanda Barreno 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de vida de los habitantes de la comunidad Yayulihuí. 

 

 

 

Gráfico 3.-  Supra ordinación de las Variable Dependiente 

Elaborado por: Amanda Barreno 
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2.4.2.- DEFINICIONES 

 

Aguas Residuales Domésticas 

La FAO define aguas residuales como: 

“Agua que no tiene valor inmediato para el fin para el que se utilizó ni para el 

propósito para el que se produjo debido a su calidad, cantidad o al momento en 

que se dispone de ella. No obstante, las aguas residuales de un usuario pueden 

servir de suministro para otro usuario en otro lugar.” 

La Msc. Alba Veranay Díaz Corrales investigadora (2013) denomina a las aguas 

servidas como “Aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua. Se 

les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. 

Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo 

que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente 

tienen.” 

Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el 

sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas 

corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales. 

Según Mercraft Robert y Eddy (1995) pág. 239, las características físicas, 

químicas y biológicas del agua residual son las siguientes: 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y 

biológica. 

  CLASIFICACION DE LAS AGUAS SERVIDAS 

Folgueras, et al., 2010 Clasifican a las aguas servidas de la siguiente manera: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura
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 Domésticas: aquellas utilizadas con fines higiénicos 

(baños, cocinas, lavanderías, etc.). Consisten básicamente en residuos 

humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de 

instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos originados en 

establecimientos comerciales, públicos y similares. 

 Industriales: son líquidos generados en los procesos industriales. Poseen 

características específicas, dependiendo del tipo de industria. 

 Infiltración y caudal adicionales: las aguas de infiltración penetran en el 

sistema de alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, paredes de 

las tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, etc. Hay 

también aguas pluviales, que son descargadas por medio de varias fuentes, 

como canales, drenajes y colectores de agua de lluvia. 

 Pluviales: son agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre 

el suelo. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie, 

arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que pueden estar sobre el 

suelo. 

Recolección de Aguas Residuales 

Normas generales de recolección 

a) En las zonas cubiertas por los servicios municipales de saneamiento se estará a 

lo que dispongan los reglamentos y normas técnicas del servicio correspondiente. 

No obstante, queda establecido 

a.1) La arqueta de registro principal será sinfónica siempre que no desaparezca la 

posibilidad de limpieza del ramal de acometida exterior y se ubicará 

inexcusablemente adosada al zócalo cimiento de la fachada, en el ingreso general 

o accesorio del edificio o en lugar abierto al uso no privado, siempre en el interior 

de la propiedad privada. La tapa será practicable y deberá hacerse hermética en su 

cierre. 

a.2) Cuando no sea posible obtener la diferencia de altura necesaria de acuerdo 

con las normas técnicas municipales para el desarrollo con evacuación por 

http://www.ecured.cu/index.php/Ba%C3%B1o
http://www.ecured.cu/index.php/Cocina
http://www.ecured.cu/index.php?title=Lavander%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Alcantarillado
http://www.ecured.cu/index.php/L%C3%ADquido
http://www.ecured.cu/index.php?title=Aguas_pluviales&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Canal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Agua_de_lluvia&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Suelo
http://www.ecured.cu/index.php/Arena
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gravedad de las aguas residuales y pluviales, deberá establecerse un sistema 

mecánico de elevación de residuales y pluviales, siempre dentro de la propiedad 

privada y bajo la responsabilidad exclusiva de ésta. 

a.3) En los edificios ya construidos y en explotación, en los que el funcionamiento 

de la evacuación de las aguas residuales y pluviales fuera anómalo, deberán 

ejecutarse las medidas precisas de adaptación a lo señalado por las normas 

técnicas del servicio, salvo que fuera posible modificar favorablemente las 

características y profundidad de las alcantarillas generales. Las modificaciones 

precisas serán a cuenta y cargo de los interesados. 

a.4) Cuando por necesidades generales, favorablemente estimadas por el 

Ayuntamiento, hubiera precisión de modificar la ubicación o características de la 

red municipal, el traslado de las acometidas particulares y, en su caso, la 

modificación precisa de la red interior del edificio será de cuenta y cargo de los 

particulares. 

b) En las zonas no cubiertas por los servicios municipales de saneamiento, en que 

las aguas residuales hubieran de verter en pozos absorbentes, deberá ser  precisa, 

antes de la eliminación por filtración, una licuación y transformación de las 

materias de las aguas residuales en fosas sépticas con una depuración biológica de 

garantía suficiente en el orden sanitario. Los pozos absorbentes se separarán 

siempre como mínimo 3 m de las propiedades vecinas, sin que ello exima a los 

propietarios de su responsabilidad por daños y perjuicios a terceros. 

La inutilización o supresión de pozos absorbentes se efectuará  

Según Hardenbergh W. y Rodie E. en su libro “Ingeniería Sanitaria”, indica que 

entre los diferentes tipos de alcantarillado hay situaciones técnicas comunes, como 

son el diseño hidráulico, profundidades, especificaciones de construcción, etc., 

estos son: 

 

ALCANTARILLADO  SANITARIO 
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Llevan principalmente aguas residuales de uso doméstico, comercial, y también 

reciben en algunos casos desechos industriales, pero no están diseñadas para 

aguas pluviales ni aguas subterráneas.    

 

ALCANTARILLADO  PLUVIAL 

Se  diseñan de manera específica para transportar el agua pluvial, el lavado de  las 

calles y otras aguas superficiales hasta los puntos de eliminación. 

 

ALCANTARILLADO  COMBINADO 

Se diseñan tanto para aguas negras como para aguas pluviales. Cuestan menos que 

las alcantarillas sanitarias y pluviales separadas, pero la eliminación de flujo 

puede crear condiciones perjudiciales o peligrosas, o implicar un tratamiento  

costoso. Un gran flujo de agua pluvial puede hacer imposible un adecuado 

tratamiento, o aumentar el costo en forma considerable.  

 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Son bases de diseño o datos preliminares aplicables al desarrollo del estudio que 

se realiza, de aquí, que un buen diseño se debe regir a: 

 

PERÍODO DE DISEÑO 

Está definido como el lapso de tiempo en el cual una obra o estructura servirá 

eficientemente, sin necesidad de ampliación, en condiciones adecuadas de 

confiabilidad y economía; siendo una parte importante la definición del mismo en 

la realización de cualquier proyecto. 

El período de diseño o alcance del proyecto se debe establecer de acuerdo a varios 

factores como: 

- La vida útil de las estructuras que conforman el sistema. 

- El comportamiento hidráulico de la obra en períodos iníciales, cuando 

no están trabajando a su máxima capacidad. 

- Índice de crecimiento poblacional 

- Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción de las 

obras. 
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- Las tendencias de cambio en el desarrollo social y económico de la 

población. 

En la Norma INEN, “Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable 

y Disposición de Aguas Residuales” indica que para redes de distribución es 

conveniente poner un período de diseño que varía entre 25 y 30 años. 

 

 

 

POBLACIÓN DE DISEÑO 

La cantidad de alcantarillado sanitario que se construirá en una comunidad 

depende de la población beneficiada y de su distribución espacial. Todos los 

cálculos que se efectúan se los realiza considerando la población futura y densidad 

de población futura, para garantizar, de éste modo, un servicio eficiente por un 

determinado número de años, durante los cuales crecerá paulatinamente la 

población servida, pues, el dimensionamiento de cada una de las estructuras y 

obras complementarias que integran un sistema de alcantarillado sanitario se debe 

calcular en base a la población a servir. 

 

POBLACIÓN ACTUAL 

Según el CEPIS y la UNATSABAR, en su texto “Guías para el Diseño de 

Tecnologías  de Alcantarillado” menciona que la población  actual es el número 

de personas existentes en el momento de la elaboración del diseño de ingeniería, 

datos reales del lugar en que se proyecta el estudio, esta información nos 

permitirán calcular el sistema de alcantarillado sanitario, estructura que servirá 

eficientemente durante el tiempo proyectado.  

La población al inicio del proyecto, es la población que va a existir en el área 

estudiada al inicio del funcionamiento de las redes. Cabe observar que entre la 

población actual y esta población puede haber una diferencia significativa, en 

función del tiempo de implantación de las obras.  

 La Población al fin del proyecto, es la población que va a contribuir para el 

sistema de alcantarillado, al final del período del proyecto. 
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POBLACIÓN FUTURA 

La población futura, resulta de la ocupación total del área de acuerdo al plan 

maestro de desarrollo urbano - rural o plan regulador de uso de suelo establecido 

por el G.A.D. Municipal del Cantón Quero. El resultado será la población de 

saturación, producto del número de viviendas por la densidad de ocupación 

prevista; pero sin referencia temporal.  

El proyecto de alcantarillado sanitario se deberá entender, no como un servicio 

público independiente, sino como un componente del proceso de desarrollo.  

Su cálculo consiste en estimar el crecimiento poblacional que tendrá la zona 

donde se desarrolla el proyecto, para los intervalos de tiempos futuros. 

Existen varios procedimientos para la estimación de la población futura entre los 

principales tenemos: 

 Método Aritmético   

 Método Geométrico 

 Método Exponencial  

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Se denomina densidad poblacional a la distribución del número de habitantes de 

un territorio o superficie, a partir del número de habitantes por vivienda y la 

densidad de ocupación, generalmente, tienen relación directa con el nivel de 

ingresos de la comunidad, se puede medir en habitantes por hectárea (hab/Ha), o 

en habitantes por kilómetro (hab/km), este valor varía mucho de una población a 

otra en su relación magnitud de tiempo, pues, es importante prever la ocurrencia 

de casos poco comunes en los que la población del área del proyecto cambia 

repentinamente, ya sea por la construcción de algún núcleo habitacional grande, o 

por ejemplo por el eventual retiro de algún asentamiento.  

 

ÁREA DE PROYECTO 

Se considera área de proyecto, a aquella que contará con el servicio de 

alcantarillado sanitario, para el período de diseño proyectado. 

 

DOTACIONES DE AGUA 
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Los estimados de los flujos de aguas residuales provenientes de las viviendas, se 

basan comúnmente en el consumo de agua de la familia. Por esto, para diseñar el 

sistema de alcantarillado, habrá que definir la dotación de agua potable por 

habitante. La dotación, a su vez, dependerá del clima, población flotante, situación 

geográfica, importancia de la población concentrada, calidad del agua, 

características económicas, culturales, información sobre el consumo medido en la 

zona, etc.  

 

CUADRO 1.  DOTACIONES RECOMENDADAS 

 

POBLACIÓN 

(habitantes) 
CLIMA 

DOTACIÓN MEDIA 

FUTURA 

(ltr/hab/día) 

Hasta  5000 

Frío 

Templado 

Cálido 

120    -    150 

130    -    160 

170    -    200 

5000  a  50000 

Frío 

Templado 

Cálido 

180    -    200 

190    -    220 

200    -    230 

Más de  50000 

Frío 

Templado 

Cálido 

>    200 

>    220 

>    230 

 

Autor: Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y 

Disposición de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, 

CPE INEN 5, Parte 9-1: 1992 

 

Es importante destacar que cuando una población crece, aumentan las condiciones 

sanitarias, por lo tanto también el consumo de agua potable. 

Quizás uno de los factores que más influye en el consumo de agua de una 

población sea su nivel de ingresos. 
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ÁREAS DE APORTACIÓN 

 

De acuerdo con la topografía del terreno es la división de áreas con respecto a los 

ejes de las tuberías proyectadas, determinadas en figuras geométricas en base a la 

pendiente de la zona. 

Para establecer las áreas de aportación se lo realiza considerado franjas de terreno 

en hectáreas, áreas donde se encuentra todas las casas actuales y futuras que de 

acuerdo al análisis de niveles puedan descargar en las redes de recolección 

establecidas y que tienen influencia directa en el área de servicio. 

 

CAUDALES DE DISEÑO 

 

El caudal sanitario para el diseño del alcantarillado es aquel que determina las 

aguas residuales que emana una casa, comercio, industria, aguas provenientes de 

malas conexiones y caudales de agua del subsuelo que penetra las redes de 

alcantarillado.  

El caudal que transportará cada una de las tuberías, está conformada por la 

sumatoria de los caudales de aguas residuales, aguas de infiltración y aguas 

ilícitas. 

 

CAUDAL INSTANTÁNEO (Qins) 

 

Este caudal se determina en función de la dotación media futura de agua potable, 

la población al final del período de diseño y el coeficiente de retorno C (Qmd), el 

valor calculado será afectado por un factor de mayoración M, teniendo como 

resultado el caudal instantáneo (Qins), así: 

𝑄𝑖𝑛𝑠 = 𝑄𝑎𝑠𝑑 ∗ 𝑀 

- Caudal Medio Diario (Qmd) 

 

El caudal medio diario de aguas servidas se calcula a base del caudal medio diario 

consumido por el agua potable.  
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- Coeficiente de Retorno (C)  

 

 La cantidad de aguas residuales generada por una comunidad es menor a la 

cantidad de agua potable que se le suministra, debido a que existen pérdidas a 

través del riego de jardines, abrevado de animales, limpieza de viviendas y otros 

usos externos. 

Generalmente este porcentaje varía entre el 60 y 90 por ciento dependiendo del 

tipo de área considerada. 

 

- Caudales de Aguas Servidas Domésticas (Qasd) 

- El caudal de aguas servidas domesticas determina la capacidad del sistema 

de alcantarillado, calculado para el final del período de preservación, y se 

define como el mayor caudal que puede escurrir en un período del día. 

 

CAUDAL POR INFILTRACIÓN (Qinf) 

 

El caudal de infiltración incluye el agua del subsuelo que penetra las redes de 

alcantarillado, a través de las paredes de tuberías defectuosas, conexiones, uniones 

de tuberías y las estructuras de los pozos de visita, cajas de paso, terminales de 

limpieza, etc.  

 El caudal de infiltración se determinará considerando los siguientes aspectos:  

 Altura del nivel freático sobre el fondo del colector.  

 Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual.  

 Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas, y cuidado en la construcción 

de cámaras de inspección.  

 Material de la tubería y tipo de unión.  

 

Para calcular el caudal de infiltración aplicamos: 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐼 ∗ L𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

Con este criterio se obtiene el siguiente cuadro: 

CUADRO  2.  FACTOR DE INFILTRACIÓN 

INFILTRACIÓN  lts/seg/m 
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 Tuno de HS Tubo PVC 

Unión Cemento Goma Cemento Goma 

Nivel 

Freático 

Bajo 

0.0005 0.0002 0.0001 0.00005 

Nivel 

Freático 

Alto 

0.0008 0.0002 0.00015 0.0005 

Autor: Norma Boliviana NB 688”Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario 

y Pluvial” 

 

CAUDAL DE AGUAS ILÍCITAS  (Qilc) 

 

Este caudal se forma por conexiones ilícitas o clandestinas de las aguas que 

escurren por los diversos sistemas de drenaje. 

El caudal por conexiones ilícitas puede ser del 5% al 10% del caudal máximo 

instantáneo de aguas residuales. 

𝑄𝑖𝑙𝑐 = (0.05 − 0.10) ∗ 𝑄𝑖𝑛𝑠 

 

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) 

 

El caudal de diseño está definido como el caudal con el cual se diseñara el 

proyecto y se determina como la sumatoria de todos los caudales a servir. 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑖𝑛𝑠 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑖𝑙𝑐 

Dónde: 

 Qd= Caudal de Diseño (lts/seg) 

 Qins= Caudal Instantáneo (lts/seg) 

 Qinf= Caudal por Infiltración (lts/seg) 

 Qilc= Caudal Aguas Ilícitas (lts/seg). 

 

HIDRÁULICA DE CONDUCTOS 
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

Según Mercraft y Eddy en su libro “Ingeniería Sanitaria: Tratamiento, Vertido y 

Reutilización” se indica que las tuberías del sistema de alcantarillado son 

proyectadas como conductos abiertos con circulación de flujo a gravedad. Esto 

significa que la tubería funcionará parcialmente llena, para garantizar la 

circulación del aire y con el objetivo de que la línea de gradiente hidráulica 

coincida con la superficie de escurrimiento de las aguas negras. 

El diseño de un sistema de alcantarillado por gravedad se realiza considerando 

que durante su funcionamiento, se debe cumplir la condición de auto limpieza 

para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias sedimentables (heces y 

otros productos de desecho) en los colectores. 

Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser calculada utilizando 

el criterio de velocidad mínima o el criterio de la tensión tractiva.  

Además en el alcantarillado sanitario, la circulación de aire permitirá que este 

elemento se introduzca en las aguas servidas y se mantenga ventilada para el 

proceso de descomposición aeróbica, evitando el desprendimiento de malos olores 

en los pozos de revisión.  

 

CAPACIDAD DE LAS TUBERÍAS 

 

El principio del flujo de agua en un conducto libre o a presión es básicamente el 

mismo, de tal manera que, una misma expresión se puede aplicar para ambos 

casos. Las más utilizadas son: 

1) La de HANZEN-WILLIAMS, para conductos que trabajan a presión. 

2) La de MANNING, para conductos abiertos. 

 

V =
1

n
∗ R3

2 ∗ J2
1 

 

La expresión que se la conoce como la fórmula de Manning, siendo la más 

utilizada y la que mejores resultados ha dado y es la que se empleará en  los 

cálculos del proyecto. 
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Dónde: 

V: velocidad en metros por segundo. 

n: coeficiente de rugosidad y es igual a 0.011 para tubos de P.V.C. 

R: radio hidráulico. 

J: pendiente del conducto en el tramo 

 

 

 

CAUDAL 

 

Para flujo uniforme se tiene: 

Q=A*V 

Dónde: 

Q: caudal  

A: área de la sección transversal 

V: velocidad 

Aplicando la fórmula de MANNING, se obtiene que:  

Q =
A

n
∗ R3

2 ∗ J2
1 

Expresión que nos permitirá calcular el caudal que pasa por las tuberías. 

El comportamiento hidráulico de las secciones parcialmente llenas y de las llenas 

tiene relación en el mantenimiento de las tuberías, que se minimizan con 

velocidades auto-limpiantes. 

 

VELOCIDADES 

 

El cálculo de la velocidad mínima (Vmin), es para evitar la deposición excesiva 

de materiales sólidos, y la velocidad máxima (Vmax), es para evitar que ocurra la 

acción abrasiva de las partículas sólidas transportadas por las aguas residuales. 

Según la Norma INEN, “Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua 

Potable y Disposición de Aguas Residuales”, para criterio de velocidad mínima 

menciona que la velocidad del líquido en  los colectores, sean estos primarios, 

secundarios o terciarios, bajo condiciones de caudal máximo instantáneo, en 
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cualquier año del periodo de diseño, no sea menor que 0.45 m/seg y que 

preferiblemente sea mayor que 0.60 m/seg. 

La acción erosiva sobre la tubería es el factor más importante a efecto de la 

determinación de la velocidad máxima de las aguas residuales, y se toma el 

siguiente criterio: 

 

 

 

 

CUADRO 3.  GUÍA DE  VELOCIDAD MÁXIMA Y COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

MÁXIMA (m/s) 

COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple 

(unión mortero) 
4,00 0,013 

Hormigón simple 

(unión neopreno) 
3,50 - 4,00 0,013 

Asbesto- cemento 4,50 - 5,00 0,011 

Plástico 4,50 0,011 

Autor: Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y 

Disposición de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, 

CPE INEN 5, Parte 9-1: 1992 

 

COEFICIENTES DE RUGOSIDAD 

 

El coeficiente de rugosidad depende del tipo de material a utilizarse en el tramo de 

alcantarillado, para tuberías de hormigón simple con uniones de mortero-cemento, 

como para tuberías de plástico o PVC corrugadas, y se recomienda emplear un 

coeficiente de rugosidad detallado anteriormente en el cuadro.  

 

GRADIENTES PERMISIBLES 
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Las gradientes permisibles se definen como valores para controlar las velocidades 

de los conductos, cuyos rangos admisibles se presentan así: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.  PENDIENTES MÍNIMAS 

DIÁMETRO 

(mm) 

PENDIENTE PENDIENTE 

A 

ADOPTARSE 
Maning Chezy 

200 0.0033 0.0041 0.0030 

250 0.0025 0.0028 0.0025 

300 0.0019 0.0022 0.0020 

380 0.0014 0.0016 0.0015 

450 0.0011 0.0012 0.0012 

600 0.00077 0.0008 0.0006 

760 0.00057 0.00059 0.0006 

910 0.00045 0.00046 0.0005 

 

Autor:  Ingeniería Sanitaria W. A. Hardenbergh y Edward B. Rodie. 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En el texto “Tratamiento de Aguas” publicado en la página web 

http://www.ingenieracivil.com, se indica que, el tratamiento de aguas residuales es 

el conjunto de unidades convenientemente dispuestas, destinadas a la 

transformación del agua servida en agua de mejor calidad. La ubicación de las 

plantas de tratamiento deberá ser dispuesto de acuerdo a aspectos económicos y 

técnicos, como la topografía del terreno, facilidad de flujo por gravedad, acceso a 

la planta y a las fuentes de agua. 
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El tratamiento de aguas residuales es necesario para la prevención de la 

contaminación  ambiental y del agua, al igual que para la protección de la salud 

pública. 

El manejo efectivo de aguas residuales debe dar como resultado un efluente ya sea 

reciclado o reusable, o uno que pueda ser descargado de manera segura en el 

medio ambiente. 

En general, las aguas residuales consisten de dos componentes, un efluente líquido 

y un constituyente sólido, conocido como lodo. 

Típicamente existen dos formas generales de tratar las aguas residuales, una de 

ellas consiste en dejar que las aguas residuales se asienten en el fondo de los 

estanques, permitiendo que el material sólido se deposite en el fondo, después se 

trata la corriente superior de residuos con sustancias químicas para reducir el 

número de contaminantes dañinos presentes. 

El segundo método más común consiste en utilizar la población bacteriana para 

degradar la materia orgánica. Este método, conocido como tratamiento de lodos 

activados, requiere el abastecimiento de oxígeno a los microbios de las aguas 

residuales para realzar su metabolismo. 

En la Materia de Alcantarillado Sanitario 9no semestre U.T.A – Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica impartida por el Ing. Dilon Moya se indica que los 

pasos básicos para el tratamiento de aguas residuales incluyen:  

- Tratamiento Preliminar 

- Tratamiento Primario  

- Tratamiento Secundario  

- Tratamiento Terciario  

 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

 

Es la remoción física de objetos grandes que se encuentran en las aguas 

residuales. 

Este tratamiento está destinado a la preparación de las aguas residuales para su 

disposición o tratamiento posterior. 
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DESARENADOR 

 

Según la Norma CPN INEN 5, Parte 9-1: 1992, los desarenadores son cámaras 

diseñadas para reducir la velocidad del agua residual y permitir la separación de 

sólidos minerales (arenas), por sedimentación. 

Es decir, se usan para remover arena, grava, partículas u otro material sólido 

pesado y grueso que tenga velocidad de asentamiento o peso específico bastante 

mayor que el de los sólidos orgánicos degradables de las aguas residuales. 

Los desarenadores pueden localizarse antes de todas las demás unidades de 

tratamiento, si con ello se facilita la operación de las demás etapas del proceso, sin 

embargo la instalación de rejillas, antes del desarenador, también facilita la 

remoción de arena y la limpieza de los canales de desarenado.  

El diseño depende del tipo de flujo y del equipo de limpieza seleccionado. El tipo 

de desarenador más usado es el de flujo horizontal, en el cual el agua pasa a lo 

largo del tanque en dirección longitudinal. La velocidad horizontal del agua se 

controla mediante las dimensiones de la unidad. 

 

REMOCIÓN DE SÓLIDOS  

 

Según Rubens, R. en su libro “Ingeniería de Aguas Residuales” se indica que, el 

agua proveniente de las alcantarillas es filtrado en cámaras de rejas para eliminar 

todos los objetos grandes que son depositados en el sistema de alcantarillado, tales 

como trapos, barras, compresas, tampones, latas, frutas, papel higiénico, etc. 

Este tipo de basura se elimina porque esto puede dañar equipos sensibles en la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

-TRATAMIENTO PRIMARIO  

 

Es la sedimentación por gravedad de las partículas sólidas y contaminantes 

adheridos. 
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El propósito principal de la etapa primaria es producir generalmente un líquido 

homogéneo, capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos o lodos que puede 

ser tratado separadamente. 

 

TANQUE SÉPTICO 

 

El tanque séptico se caracteriza porque en él, la sedimentación y la digestión 

ocurren dentro del mismo tanque; con lo anterior se evita los problemas de 

complejidad de construcción  y excavaciones profundas  como ocurre cuando se 

construye  el tanque  reactor anaerobio y el tanque imhoff. 

Según Terence J. en su libro “Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, 

Ingeniería Ambiental” indica, que el tanque séptico en el interior tiene varios 

compartimentos que forman tanques más pequeños que están colocados en serie 

que sirve para realizar la sedimentación de sólidos, la función más utilizada del 

tanque séptico es la de acondicionar, y sedimentar las partículas de las aguas 

provenientes del alcantarillado sanitario. 

La remoción de la DBO en un tanque séptico puede ser del 35 al 60%. 

La remoción de sólidos en suspensión en un tanque séptico puede ser del 50 al 

80%. Esta remoción se produce en agua residuales domésticas. 

 

LECHO DE SECADO 

 

Los lechos de secado constituyen uno de los métodos más antiguos para reducir el 

contenido de humedad de los lodos en forma natural, indica Romero Jairo en su 

libro “Lagunas de estabilización de aguas residuales”. Posiblemente es el método 

más usado en plantas pequeñas.  

El lecho de secado es una estructura rectangular poco profunda, con fondos 

porosos colocados sobre un sistema de drenaje. El lodo se aplica sobre el lecho en 

capas de 20 a 30 cm y se deja secar. El desaguado se efectúa mediante drenaje de 

las capas inferiores y evaporación de la superficie por acción del sol y del viento. 

Inicialmente el agua fluye percola a través del lodo y de la arena para ser 

removida. Una vez formada una capa de lodo sobrenadante, el agua es removida 
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por decantación y por evaporación. La pasta se agrieta a medida que se seca, 

permitiendo evaporación adicional y el escape de agua lluvia desde la superficie. 

Los lechos de secado de lodos tienen la ventaja de requerir poca atención en su 

operación. El diseño de lechos de secado de lodos está afectado por diferentes 

factores: clima, características del lodo, valor del terreno y pre tratamiento de los 

lodos. 

 

-TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

El tratamiento secundario es designado para principalmente degradar el contenido 

biológico de las aguas residuales que se derivan de la basura humana, basura de 

comida, jabones y detergentes usando lodos activados o filtros de goteo que 

fomentan el crecimiento de microorganismos, indica Rubens, R. en su libro 

“Ingeniería de Aguas Residuales”. 

 

FILTRO  BIOLÓGICO ASCENDENTE 

 

Una de las alternativas para dar un tratamiento complementario al efluente de un 

tanque séptico es la del filtro  biológico ascendente. En este caso el filtro se coloca 

después del tanque séptico indica Terence J. en su libro “Abastecimiento de Agua 

y Alcantarillado, Ingeniería Ambiental”. 

El filtro biológico de flujo ascendente es un proceso de crecimiento adherido 

propuesto  para el tratamiento de aguas residuales domésticas. 

De los sistemas de tratamiento anaerobio es el más sencillo de mantener porque la 

biomasa permanece como una película microbial adherida y porque el flujo es 

ascensional, el riesgos de taponamiento es mínimo. 

El filtro está constituido por un tanque o columna relleno con un medio solidó 

para el soporte del crecimiento biológico anaerobio, el agua residual es puesta  en 

contacto con el crecimiento bacterial anaerobio adherido al medio, y como las 

bacterias son retenidas sobre el medio, éstas no salen del efluente. 

Según Mercraft y Eddy en su libro “Ingeniería de Aguas Residuales, Tratamiento, 

Vertido y Reutilización”  indica que el filtro biológico como tratamiento anaerobio 
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es poco sensible a variaciones de carga hidráulica y a la operación discontinua 

pues el medio retiene los sólidos y la biomasa formada en él. 

La clasificación de los filtros de acuerdo a la carga Hidráulica y a la carga 

orgánica DBO se clasifican en: 

- Filtros de Tasa baja: carga hidráulica de 1 - 4 m3/m2/día: carga orgánica  

kgDBO/m3/día de 0,008- 0,32  deben tener una profundidad de 1,0m – 3,0m. 

- Filtros de Tasa media: carga hidráulica de  4 - 9 m3/m2/día: carga orgánica  

kgDBO/m3/día de  0, 24- 0,45  deben tener una profundidad de 1,0m – 2,5m 

- Filtros de Tasa alta: carga hidráulica de  9 - 37 m3/m2/día: carga orgánica  

KgDBO/m3/día de 0,9-2,5  deben tener una profundidad de 0,9 m – 2,5m 

De acuerdo a la composición de las aguas domésticas una vez que pasa por el 

tanque séptico esta sale con una DBO de 120 gr/ m3/día.  

Según las Normas del MIDUVI, hace referencia que considerando las 

características de nuestro medio el tipo de filtro más aplicado en las plantas de 

tratamiento tipo es el filtro biológico de tasa media que soporta una carga orgánica 

de 240  hasta 450 gr/DBO/m3/día. 

 

FILTRO DESCENDENTE ANAEROBIO 

 

Terence J. en su libro “Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, Ingeniería 

Ambiental” indica que en esta unidad las bacterias crecen sobre superficies 

orientadas verticalmente, con afluente  aplicado por la parte superior de la parte 

del tanque y con el efluente final extraído por el fondo del tanque. 

Entre las ventajas de este filtro es que pueden soportar cargas volumétricas altas 

con tiempos de retención hidráulicos bajos. 

 

-TRATAMIENTO TERCIARIO 

 

Según Tchobanoglous C., en su libro “Sistemas de manejo de aguas residuales 

para núcleos pequeños y descentralizados”, se indica que el tratamiento terciario 

proporciona una etapa final para aumentar la calidad del efluente al estándar 
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requerido antes de que éste sea descargado al ambiente receptor (mar, río, lago, 

campo, etc.).  

Implica un tratamiento adicional al secundario y que está siendo remplazado por 

un tratamiento avanzado de aguas residuales. 

 

COMPOSICIÓN TÍPICA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

Cita Tchobanoglous C., en su libro “Sistemas de manejo de aguas residuales para 

núcleos pequeños y descentralizados” que, los contaminantes de las aguas 

residuales son en general mezclas complejas de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, debido a que la composición y la concentración de las aguas 

residuales va variando según el transcurso del tiempo. 

CUADRO 5.  COMPOSICIÓN USUAL DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

CRUDA 

CONTAMINANTES 

CONCENTRACIÓN 

UNIDAD INTERVALO 
VALOR 

USUAL 

Sólidos Totales mg/lts 350  -  1600 700 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (a 5 días y 20◦C  

DBO5) 

mg/lts 110  - 400 250 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/lts 250  -  1000 500 

pH  unidad 5   -   9 7 

Coliforms Totales no./100ml 106   -  109 106   -  108 

Coliforms Fecales no./100ml 103   -  107 104   -  105 

 

Autor: Sistemas de manejo de aguas residuales, Tchobanoglous C. 

 

INCREMENTO POBLACIONAL 
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Con el crecimiento demográfico, el incremento de la población dentro del 

territorio ecuatoriano, ha originado una demanda creciente de los servicios 

básicos, componentes indispensables que deben ser provistos a toda sociedad para 

disminuir los efectos negativos en las personas, y así mejorar muchos aspectos, 

entre ellos el entorno ambiental, social, salud y calidad de vida de sus habitantes. 

Para determinar el Índice de Crecimiento de este sector utilizaremos los datos 

disponibles del censo nacional de población y vivienda, de acuerdo al boletín del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. 

También tomaremos los datos de proyección de población que realiza el INEC 

para la población rural del Cantón Quero.  

El índice  se calcula aplicando el método geométrico, este método calcula el 

índice mediante la siguiente fórmula matemática y utilizando los datos de 

población y vivienda existentes para el sector:  

𝑟 = ( 
((𝑃𝑓)𝑛

1 )

((𝑃𝑎)𝑛
1 )

− 1) ∗ 100 

Dónde: 

r = Índice de crecimiento 

Pf= población futura  

Pa= población actual  

n= años (horizonte de proyección anterior utilizado para el cálculo del índice de 

crecimiento). 

 

CONDICIÓN SANITARIA  

Según  Definición ABC, 2014 disponible en 

(http://www.definicionabc.com/general/sanitario.php#ixzz3VLwQAegb). 

La palabra sanitario acepta varios usos dependiendo del contexto en el cual se la 

utilice. 

Uno de sus empleos más extendidos permite designar a aquello propio de la 

sanidad o que se halla vinculado a estos servicios, como ser las políticas sanitarias 

http://www.definicionabc.com/general/sanitario.php#ixzz3VLwQAegb
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que implementa un gobierno para solucionar problemáticas en el sector de la 

sanidad, o en su defecto, para promover mejoras en el sector. 

En tanto, la sanidad implica la unión de los bienes y de los servicios que tienen 

como finalidad la preservación y la protección de la salud de los individuos. 

Cuando un individuo presenta un problema de salud será el área de la sanidad a la 

cual recurra para encontrar la solución a su afección, es decir, concurrirá a una 

cita con el médico, éste le recomendará la práctica de estudios adecuada para 

conocer y confirmar las causas de su dolencia y luego, con un diagnóstico y si así 

lo demandase, el médico le indicará el tratamiento a seguir que puede implicar 

medicación, rehabilitación, entre otros. 

Por otra parte, la palabra sanitario designa al artefacto o instalación especialmente 

dedicada para la limpieza e higiene personal. 

Asimismo, a aquella persona que desempeña un quehacer profesional a instancias 

de las áreas correspondientes a la sanidad se lo conoce popularmente como 

sanitario. 

En el lenguaje coloquial de algunas partes de Iberoamérica, la palabra sanitario 

denomina a aquel receptáculo que se halla unido a una cañería con desagüe y que 

está especialmente destinado para que los individuos puedan efectuar sus 

necesidades fisiológicas en él, tales como defecar y orinar. 

2.5.- HIPÓTESIS 

 

Mejorar la condición sanitaria de los habitantes de la comunidad de Yayulihuí  

Cantón Quero, Provincia de Tungurahua, con un Sistema de recolección de aguas 

residuales domésticas. 

2.6.- SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

2.6.1- VARIABLE INDEPENDIENTE:  
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Sistema de recolección de aguas residuales domésticas. 

2.6.2- VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Condición sanitaria de los habitantes de la comunidad Yayulihuí. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- ENFOQUE 

 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, cualitativo ya que tiene como 

fin establecer asociaciones necesarias en el proceso de conocer las condiciones 

sanitarias de los habitantes de la comunidad Yayulihui, cuantitativa por cuanto se 

obtendrán datos numéricos que serán tabulados estadísticamente. 

3.2.- MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.- DE CAMPO 

 

La investigación se realizara en el lugar de los hechos, esto es en la comunidad 

Yayulihui en el cantón Quero. 

 

3.2.2.- INTERVENCIÓN SOCIAL  

 

Busca plantear alternativa de solución al problema de investigación. 

3.3.- NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De tipo Descriptivo, ya que nos lleva al análisis real de las condiciones sanitarias 

de cada uno de los habitantes del sector, lo que nos ayudara a determinar la mejor 

solución para el problema siendo la comunidad beneficiaria directa  de la 

solución.  

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
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3.4.1.- Población  

 

Para este proyecto se considerará la siguiente población. 

Población = 1180 hab. 

 3.4.2.- Muestra 

 

La muestra se calcula con la siguiente ecuación. 

 

 

Dónde:+ 

n=Tamaño de la muestra de la población 

E= Error de muestreo (5%) 

N= Población o Universo. 

α = 0,05 

α = 1,96 ≈2 

p = q = 0,5 

 

n = 299 habitantes 

Son doscientos noventa y nueve habitantes, por hogar hay un promedio de 4 

habitantes; por lo tanto tenemos: 

n =  75 familias como muestra. 

 

 

 

  11118005.0

1180
2 

n
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3. 5.- OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

3.5.1.- Variable Independiente. 

Las aguas residuales domésticas. 

CONCEPTUAL

I-ZACIÓN 

DIMENCI

O-NES 

INDICAD

O-RES ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Aguas residual es 

aquella que está 

contaminada con 

sustancias fecales 

y orina, 

procedentes de 

desechos 

orgánicos 

humanos o 

animales 

Aguas 

residuales 

Físicos 

  

Qué tipo de 

solución 

sanitaria dispone 

en su hogar? 

-Encuestas                        

 

 

 

-Análisis de 

laboratorio 

Químicos 

  

Qué tipo de 

contaminación 

puede percibir 

del sistema 

actual de manejo 

de aguas 

residuales? 

Biológicos 

Cuál es la 

disposición final 

de las aguas 

residuales? 

 

Elaborado por: Amanda Barreno 

CUADRO 6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 
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3.5.2.- Variable Dependiente.  

Condición sanitaria de los habitantes de la comunidad Yayulihui. 

CONCEPTUALIZ

A-CION 

DIMENCI

O-NES 

INDICAD

O-RES 
ITEMS 

TECNICAS 

E 

INSTRUME

N-TOS 

Condición sanitaria 

es aquello propio de 

la sanidad o que se 

halla vinculado a 

estos servicios, 

como ser las 

políticas sanitarias 

que implementa un 

gobierno para 

solucionar 

problemáticas en el 

sector de la sanidad, 

o en su defecto, para 

promover mejoras en 

el sector 

Condición 

sanitaria 

Social 

Indicar cuál sería el 

mejor beneficio que 

se tendría con el 

mejoramiento de la 

condición sanitaria. 

-encuestas                        

Ecológico 

Conoce de la 

presencia de planes 

sanitarios a corto, 

mediano y largo 

plazo, por parte de la 

entidad 

Administradora, para 

mejorar las 

condiciones 

ambientales. 

 

CUADRO 7. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

Elaborado por: Amanda Barreno 
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3.6.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

CUADRO 8. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Elaborado por Amanda Barreno 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

 

EXPLICACIÓN 

 

 

1.- ¿Para qué? 

 

 

 

 

 

 Determinar   los diversos problemas que pueden 

existir por las malas estructuras realizadas por los 

habitantes de la  comunidad Yayulihui. 

 

 Diseñar un sistema de alcantarillado que permita 

la correcta evacuación de las aguas residuales 

domiciliarias. 

 

 Realizar un presupuesto referencial. 

2.-¿De qué personas u 

objeto? 

 De los  habitantes de la  comunidad Yayulihui. 

 

 

3.-¿Sobre qué 

aspectos? 

 Condición sanitaria en el sector. 

 La calidad de vida de los habitantes 

4.- ¿Quién?  El investigador 

 

 

5.- ¿Dónde? 

 

  En la  comunidad Yayulihui del cantón Quero, 

provincia de Tungurahua. 

 

 

6.- ¿Cómo?  Realizando una encuesta. 
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3.6.1.- Técnicas e Instrumentos 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

 

CUADRO 9. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Elaborado por: Amanda Barreno 

3.7.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información sobre las aguas residuales domésticas y la 

condición sanitaria de los habitantes de la comunidad Yayulihui se realizaran 

encuestas por medio de un cuestionario, con el cual se lograra tener información 

para poder realizar el trabajo de investigación. 

3.8.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento y análisis se seguirá el siguiente plan de recolección de 

información: 

 Observación y revisión Crítica de la información recogida. 

 Tabulación de cuadros según las variables de la hipótesis.  

 Obtener la relación en porcentaje con respecto al total, con este resultado 

numérico y el porcentaje se realiza el cuadro de resultados que sirve de 

base para la graficación. 

 Graficar estadísticamente los resultados. 

 Evaluar, analizar e interpretar los resultados relacionándolos con las 

diferentes partes de la investigación, especialmente con los objetivos y la 

hipótesis. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con el propósito fundamental de conocer la situación sanitaria actual del sector de 

estudio se realizó una encuesta general a través de las visitas domiciliarias a cada 

una de las familias, cuyo objetivo fue cumplido con la participación de los 

integrantes del poblado según la muestra obtenida. 

Una vez que se ha realizado el conteo de la encuesta mostramos los resultados 

obtenidos mediante el método gráfico tipo pastel para cada una de las preguntas 

para el análisis de los resultados porcentuales para cada una de las variables 

 

4.1.1.- PRESENTACIÓN DE DATOS 

   VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.1.1.1.- Pregunta 1 

 

¿Qué tipo de unidad sanitaria dispone en su hogar? 

 

 muestreo % 

a. Ducha 50 66.67 

b. Inodoro 65 86.67 

c. Lavabo de cocina 34 45.33 

d. Lavamanos 42 56.00 

e. Lavadero de ropa 73 97.33 

f. Otro (indicar el tipo de unidad) 5 6.67 



50 

 

 

 

Interpretación: Las unidades sanitarias en cada hogar están dadas en los 

siguientes porcentajes: el 66,67% tienen ducha, el 86,67% tienen inodoro, el 

45.33% tiene lavabo d cocina, el 56% tiene lavamanos, el 97,33% tiene lavadero 

de ropa, el 6,67% tiene otras unidades sanitarias como lavadora o calentadores de 

agua. 

 

4.1.1.2.- Pregunta 2 

Qué tipo de solución sanitaria dispone en su hogar. 

 muestreo % 

a. Alcantarillado Sanitario 0 0 

b. Tanque séptico 17 22.67 

c. Letrina 22 29.33 

d. Pozo ciego 28 37.33 

e. Otro (indicar cual método de eliminación) 8 10.67 

 

66,67

86,67

45,33

56

97,33

6,67

¿Qué tipo de unidad sanitaria dispone en su hogar?

a.         Ducha b.        Inodoro c.         Lavabo de cocina

d.        Lavamanos e.         Lavadero de ropa f. Otro
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Interpretación: el 0% de la población tiene alcantarillado sanitario, 23% tiene 

tanque séptico, el 29% tiene letrina, el 37% tiene pozo ciego y el 11% disponen de 

otras soluciones sanitarias como descargas a terrenos o quebradas. 

 

4.1.1.3.- Pregunta 3 

Realiza algún tipo de mantenimiento  a su unidad sanitaria. 

 

 

0%

23%

29%

37%

11%

Qué tipo de solución sanitaria dispone en su 
hogar.

a.         Alcantarillado Sanitario b.        Tanque séptico

c.         Letrina d.        Pozo ciego

e.         Otro (indicar cual método de eliminación)

 muestra % 

a. En forma periódica 17 22.67 

b. Cada vez que se daña 31 41.33 

c. De vez en cuando 22 29.33 

d. Ninguna 5 6.67 

e. Otro (indicar el tipo mantenimiento) 0 0 
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Interpretación: El 23% de la población realiza mantenimiento a su unidad 

sanitaria en forma periódica, el 41% cada vez que se baña, el 29% de vez en 

cuando, 7% no realiza mantenimiento. 

 

4.1.1.4.- Pregunta 4 

Indicar los sitios por donde el sistema de recolección de aguas residuales      

se desplaza. 

 

  

23%

41%

29%

7%0%

Realiza algún tipo de mantenimiento  a su unidad 
sanitaria.

a.       En forma periódica b.      Cada vez que se daña

c.       De vez en cuando d.      Ninguna

e.       Otro (indicar el tipo mantenimiento)

a.  muestra % 

b. Por vías pavimentadas  0 0 

c. Por vías lastradas  5 6.67 

d. Por vías en tierra 11 17.67 

e. Por zonas peatonales 2 2.67 

f. Dentro de la propiedad(En caso de no existir una 

red) 

49 65.33 

g. Otro ( indicar por donde se  desplaza el sistema de 

aguas residuales) 

8 10.67 
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Interpretación: en un 0% las aguas residuales se desplazan por vías 

pavimentadas hacia las distintas soluciones sanitarias, en 75% por vías lastradas 

14% por vías de tierra , 3% zonas peatonales , un 65 % dentro de la propiedad  y 

el 11 % no tienen soluciones sanitarias para la evacuación de aguas servidas. 

 

 

 

0%7%

14%

3%

65%

11%

Indicar los sitios por donde el sistema de 
recolección de aguas residuales      se desplaza.

a.       Por vías pavimentadas

b.      Por vías lastradas

c.       Por vías en tierra

d.      Por zonas peatonales

e.       Dentro de la propiedad(En caso de no existir una red)

f.       Otro
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4.1.1.5.- Pregunta 5 

Qué tipo de Administración dispone el manejo de las aguas residuales. 

 

a.  muestra % 

b. Municipal 58 77.33 

c. Parroquial 2 2.67 

d. Junta administradora 3 4.00 

e. Agrupación zonal 0 0 

f. Ninguna 12 16.00 

g.  Otro (indicar el tipo de administradora) 0 0 

 

 

77%

3%

4%
0%

16%
0%

Qué tipo de Administración dispone el manejo de las 
aguas residuales.

a.       Municipal b.      Parroquial

c.       Junta administradora d.      Agrupación zonal

e.       Ninguna f.        Otro (indicar el tipo de administradora)
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Interpretación: el 77% de las aguas residuales son manejadas por una 

administración municipal, el 3 Parroquial, el 4% se maneja por junta 

administradora, el 16% no lo maneja ninguna entiad. 

 

4.1.1.6.- Pregunta 6        

Qué tipo de contaminación puede percibir del sistema actual de manejo de 

aguas residuales. 

 

 muestra % 

a. Contaminación del suelo  8 10.67 

b. Contaminación del agua 8 10.67 

c. Presencia de animales (roedores, insectos, etc.) 11 44.00 

d. Mal olor  47 62.67 

e. Presencia de vegetación indeseable 1 1.33 

f. Ninguna 0 0 

g. Otro (indicar otro tipo de contaminación) 0 0 
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Interpretación: un 11% de la población percibe contaminación del suelo por el 

manejo de aguas residuales, un 11% contaminación de agua, 15% presencia de 

animales, 62% percibe mal olor y 10% presencia de animales. 

 

 

 

 

          

11%

11%

15%

62%

1%0%0%

Qué tipo de contaminación puede percibir del sistema 
actual de manejo de aguas residuales.

a.       Contaminación del suelo

b.      Contaminación del agua

c.       Presencia de animales (roedores, insectos, etc.)

d.      Mal olor

e.       Presencia de vegetación indeseable

f.       Ninguna

g.      Otro (indicar otro tipo de contaminación)
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4.1.1.7.- Pregunta 7 

Existe una atención de mantenimiento por parte de la Administradora de las 

aguas residuales. 

 

 muestra % 

a. En forma inmediata 0 0 

b. Después de presentar el reclamo 1 1.33 

c. Bajo presión  28 37.33 

d. Ninguna 46 61.33 

e. Otro ( Indicar que tipo de atención dan al 

usuario) 

0 0 

 

 

1%

38%

61%

Existe una atención de mantenimiento por parte de la 
Administradora de las aguas residuales.

a.         En forma inmediata

b.        Después de presentar el reclamo

c.         Bajo presión

d.        Ninguna

e.         Otro ( Indicar que tipo de atención dan al usuario)
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Interpretación: 0% de la atención sanitaria es de forma inmediata, un 1% 

después de presentar un reclamo, 38% bajo presión, un 61% no tiene ninguna 

atención.         

4.1.1.8.- Pregunta 8 

Cuál es la disposición final de las aguas residuales. 

 

 muestra % 

a. En una planta de tratamiento 0 0 

b. En un sistema de aguas residuales existente 0 0 

c. En un cauce con agua 12 16.00 

d. En una quebrada 24 32.00 

e. En el interior de la propiedad 39 52 

f. Otro (indicar el lugar de destino final) 0 0 

 

 

0%0%
16%

32%

52%

0%

Cuál es la disposición final de las aguas residuales.

a.       En una planta de tratamiento

b.      En un sistema de aguas residuales existente

c.       En un cauce con agua

d.      En una quebrada

e.       En el interior de la propiedad

f.       Otro (indicar el lugar de destino final)
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Interpretación: un 16% de la población descargan las aguas residuales hacia 

cauces con agua, 32% a una quebrada y un 52% en el interior de la propiedad. 

 

4.1.2.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.1.2.1.- Pregunta 1 

Qué proyecto deberían implementarse para mejorar la condición sanitaria 

del sector. 

 muestra % 

a. Proyecto sanitario 72 96.00 

b. Proyecto vial 0 0 

c. Proyecto urbanístico 1 1.33 

d. Proyecto recreacional 2 2.67 

e. Ninguno 0 0 

f. Otro ( Indicar cuál sería el nuevo 

planteamiento 

0 0 

   

 

  

96%

3%
1%

Qué proyecto deberían implementarse para mejorar 
la condición sanitaria del sector.

a.         Proyecto sanitario

b.        Proyecto vial

c.         Proyecto urbanístico

d.        Proyecto recreacional

e.         Ninguno

f.         Otro ( Indicar cuál sería el nuevo planteamiento
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Interpretación: el 96% de la población cree que un proyecto sanitario mejorará la 

condición sanitaria, 3% cree que un proyecto recreacional, 1% proyecto 

urbanístico.   

4.1.2.2.- Pregunta 2 

Qué nivel de contaminación puede percibir en el manejo de las aguas 

residuales, que causen impacto en el ambiente. 

 

 muestra % 

a. Alto 38 50.67 

b. Medio 25 33.33 

c. Bajo 12 16.00 

d. Ninguno 0 0 

e. Otro ( indicar en nivel de contaminación) 0 0 

 

 

51%

33%

16%
0%0%

Qué nivel de contaminación puede percibir en el manejo 
de las aguas residuales, que causen impacto en el 

ambiente.

a.         Alto b.        Medio

c.         Bajo d.        Ninguno

e.         Otro ( indicar en nivel de contaminación)
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Interpretación: el 51% de la población opina que el nivel de contaminación por 

las aguas residuales que causan daño al medio ambiente es alto, el 33% medio, el 

16% bajo. 

 

4.1.2.3.- Pregunta 3         

Indicar cuál sería el mejor beneficio que se tendría con el mejoramiento de la 

condición sanitaria. 

 

 muestra % 

a. Condiciones de Habitabilidad 25 33.33 

b. Control de enfermedades 

infecciosas y parasitarias  

23 30.67 

c. Control de olores  17 22.65 

d. Incremento de viviendas  2 2.67 

e. Mejoras en la plusvalía 8 10.67 

f. Otro ( indicar el tipo de beneficio) 0 0 
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Interpretación: el 33% de la población opina que el mejoramiento de la 

condición sanitaria beneficiaria a las condiciones de habitabilidad, 1% ayudara al 

control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, 23 controlar los olores, 3% 

incremento de vivienda, 10% mejoras en la plusvalía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

31%

23%

3%

10%
0%

Indicar cuál sería el mejor beneficio que se tendría con 
el mejoramiento de la condición sanitaria.

a.       Condiciones de Habitabilidad

b.      Control de enfermedades infecciosas y parasitarias

c.       Control de olores

d.      Incremento de viviendas

e.       Mejoras en la plusvalía

f.       Otro ( indicar el tipo de beneficio)
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4.1.2.4.- Pregunta 4         

Cuál debería ser la disposición final de las aguas residuales, para mejorar las 

condiciones sanitarias. 

 

 muestra % 

a. Disponer hacia una planta depuración  72 96 

b. Evacuar directo en ríos caudalosos 1 1.33 

c. Evacuar en quebradas  2 2.67 

d. Evacuar en terrenos baldíos 0 0 

e. Otro ( indicar que sistema se implantaría 

en el vertido final) 

0 0 

 

 

96%

1% 3%

Cuál debería ser la disposición final de las aguas 
residuales, para mejorar las condiciones sanitarias.

a.         Disponer hacia una planta depuración

b.        Evacuar directo en ríos caudalosos

c.         Evacuar en quebradas

d.        Evacuar en terrenos baldíos

e.         Otro ( indicar que sistema se implantaría en el vertido final)
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Interpretación: el 96 % de la población opina que se debe disponer las aguas 

residuales hacia una planta de depuración, el 1% que se debe evacuar directo 

hacia ríos caudalosos, 3% cree que se debe evacuar hacia quebradas.   

4.1.2.5.- Pregunta 5 

En qué nivel va a beneficiar la condición sanitaria, con un adecuado manejo  

de las aguas residuales. 

 

 muestra % 

a. Nivel óptimo 65 86.67 

b. Nivel moderado 4 5.33 

c. Nivel tolerable 6 8 

d. No beneficia 0 0 

 

          

Interpretación: un adecuado manejo de las aguas servidas beneficiara a la 

población en un 87% en nivel óptimo, 5% nivel moderado y 8% en nivel 

tolerable. 

 

87%

5%

8% 0%

En qué nivel va a beneficiar la condición sanitaria, con 
un adecuado manejo  de las aguas residuales.

a.         Nivel óptimo b.        Nivel moderado c.         Nivel tolerable d.        No beneficia



65 

 

4.1.2.6.- Pregunta 6 

En qué grado se promociona la condición sanitaria, por parte de la entidad 

Administradora de las aguas servidas.  

 

 

 

 

muestra 

 

% 

a. Promotores sanitarios en el 

proyecto 

19 25.33 

b. Programas de Salud  9 8.0 

c. Publicaciones de la Entidad 15 2.00 

d. Ninguno 32 42.67 

e. Otro ( indicar el tipo de 

participación) 

0 0 

          

 

 

25%

12%

20%

43%

0%

En qué grado se promociona la condición sanitaria, 
por parte de la entidad Administradora de las aguas 

servidas. 

a.       Promotores sanitarios en el proyecto b.      Programas de Salud

c.       Publicaciones de la Entidad d.      Ninguno

e.       Otro ( indicar el tipo de participación)
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Interpretación: un 25% de promoción sanitaria lo hacen los promotores 

sanitarios en el proyecto, 12% por programas de salud, 20% por publicaciones en 

la prensa y 43% no se promociona. 

 

4.1.2.7.- Pregunta 7 

Conoce de la presencia de planes sanitarios a corto, mediano y largo plazo, 

por parte de la entidad Administradora, para mejorar las condiciones 

ambientales. 

 

 muestra % 

a. En gran medida 47 62.67 

b. Parcialmente 9 12.00 

c. No promocionan 10 13.33 

d. No se conoce 9 12.00 

  

 

 

63%12%

13%

12%

Conoce de la presencia de planes sanitarios a corto, 
mediano y largo plazo, por parte de la entidad 
Administradora, para mejorar las condiciones 

ambientales.

a.       En gran medida b.      Parcialmente c.       No promocionan d.      No se conoce
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Interpretación: el 63% de la población conoce de la presencia de planes 

sanitarios a corto, mediano y largo plazo, por parte de la entidad Administradora, 

para mejorar las condiciones ambientales, 12% conoce parcialmente, 13% opina 

que no promocionan y 12% no conoce.      

4.1.2.8.- Pregunta 8     

Cuál debería ser el grado de participación del usuario en la solución de los 

problemas sanitarios, para mejorar el nivel de servicio en conjunto con la 

entidad Administradora. 

 

 muestra % 

a. 100 % 63 84.00 

b. 50% 7 9.33 

c. 25% 3 4.00 

d. Ninguno 2 2.67 

e. Otro (indicar el porcentaje de 

participación menor a 25%) 

0 0 
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Interpretación: el 84% de la población piensa que la participación del usuario en 

la solución de los problemas sanitarios, para mejorar el nivel de servicio en 

conjunto con la entidad Administradora debe ser el 100%, 9% opina que en un 

50%, 4%  debería ser en un 25% y un 3% ninguno. 

4.2.- INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

RESULTADOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN 

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE YAYULIHUI DEL CANTÓN 

QUERO.  

84%

9%

4% 3%

Cuál debería ser el grado de participación del 
usuario en la solución de los problemas 

sanitarios, para mejorar el nivel de servicio en 
conjunto con la entidad Administradora.

a.       100 %

b.      50%

c.       25%

d.      Ninguno

e.       Otro (indicar el porcentaje de participación menor a 25%)

LISTA DE CHEQUEO PARA MEDIR LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE  DE LOS 

HABITANTES DE YAYULIHUI  DEL CANTÓN 

QUERO 

   

   Sin 

alcan. 

Con 

alcan. 
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FACTORES  Tota

l 

58.3 96.43 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   40 40 

  Red pública 20    

  Pila/Pileta o llave pública     

  Otra fuente por tubería     

  Carro repartidor     

  Pozo     

  Río, vertiente o acequia     

  Otro     

  Permanente 10   

  Irregular    

  Dentro de la vivienda 10   

  Fuera de la vivienda pero dentro del 

lote 

    

  Fuera de la vivienda y del lote     

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS   4.87 30 

  Alcantarillado     

  Pozo séptico           

1.33 

   

  Pozo ciego 1.47    

  Letrina 1.86    

  Otro 0.21    

INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIVIENDA   6.43 6.43 

  Ducha 1.33    

  Inodoro 2.6    

  Lavabo 

 

0.56    

  Lavandería 0.97    

  Lavadero de cocina 0.91    

  Otro 0.06    
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CUADRO 10. RESULTADOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE YAYULIHUI DEL 

CANTÓN QUERO.  

Realizado por: Amanda Barreno 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

RANGO VALOR 

0 20 MALA 

20 40 REGULAR 

40 60 BUENA 

60 80 MUY BUENA 

80 100 EXCELENTE 

 

CUADRO 11. VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN SANITARIA 

Realizado por: Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica 

 

La condición sanitaria de los  habitantes de la comunidad de Yayulihuí  es del 

58.3% lo  que presenta una condición sanitaria BUENA. 

 

ELIMINACIÓN DESECHOS SÓLIDOS   7 20 

  Servicio Municipal 0    

  Reciclan/entierran 0    

  La queman 0    

  Botan a la calle/quebrada/río/terreno 5    

  Otro 2    
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4.3.- VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez realizada la investigación a través de la observación y de las encuestas de 

los habitantes de la comunidad Yayulihuí del cantón  Quero, provincia de 

Tungurahua, en base a la ponderación de los factores que inciden en la condición 

sanitaria, se ha comprobado que al contar con alcantarillado sanitario se eleva un 

38.13% las condiciones sanitarias, y por lo tanto la salud mejorará ya que al 

contar con este servicio indispensable; lógicamente optarán por el uso de 

infraestructura sanitaria en vivienda como son ducha, inodoro, lavabo, etc.,. Los 

cuales mejoran la higiene y salubridad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES   

 

 El 37.33% de los habitantes de la comunidad Yayulihuí del cantón de 

Quero utilizan pozos sépticos para la disposición de las aguas servidas, 

mientras que el 29.33% utilizan letrina.  

 

 Al contar con el alcantarillado sanitario, los habitantes de la comunidad 

Yayulihuí del cantón de Quero elevan en un 38.13% las condiciones 

sanitarias, con lo cual alcanzarían un  96.43% en condición sanitaria que 

representa un nivel EXELENTE, mientras que sin contar con éste servicio 

básico se quedarían con el 58.3% que representa un nivel BUENO.  

 

 El 92% de la población opina que se debe disponer finalmente las aguas 

servidas hacia una planta de depuración. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES  

 

 Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas de la comunidad 

Yayulihuí del cantón de Quero, provincia de Tungurahua, de acuerdo a las 

normas técnicas vigentes.  

 

 Realizar el diseño de una planta de tratamiento de aguas servidas en la 

comunidad Yayulihuí del cantón de Quero, provincia de Tungurahua, de 

acuerdo a las normas técnicas vigentes.  

 

 Implementar una planta de tratamiento de aguas servidas al final de la 

descarga del sistema de evacuación de aguas servidas diseñado de acuerdo 

a las normas técnicas vigentes.
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.- DATOS INFORMATIVOS  

 

6.1.1.- Aspectos Generales  

6.1.1.1.- Identificación Topográfica  

 

En el diseño del proyecto lo primordial es la topografía del terreno dado que el 

sitio posee una topografía bastante regular se facilita la obtención de datos y el 

diseño dl proyecto. 

6.1.1.2.- Identificación Climática  

 

La comunidad de Yayulihuí según los datos del GAD del cantón Quero 

proporcionados por el Ing. Gabriel Velástegui ¨se encuentra ubicada en la zona 

climática fría andina, con época de lluvia en los meses de Julio a Noviembre, la 

presencia de verano de Diciembre a Junio. La temperatura varía de 6ºC a 15ºC¨. 

6.1.1.3.- Descripción de la Población  

 

La comunidad de Yayulihuí pertenece al cantón Santiago de Quero, y se 

encuentran en la Parroquia Rumipamba, este se divide en Yayulihuí alto, 

Yayulihuí bajo y Yayulihuí Centro 

Geográficamente se encuentra localizado en las siguientes coordenadas:  

Longitud: E   763678.71  Latitud: N 9842001.13  

Cota: 3145 m.s.n.m.  
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6.1.1.4.- Población  

 

En lo referente al estudio demográfico del cantón Santiago de Quero, la población 

con la que consta la comunidad de Yayulihuí es de 1180 habitantes. Datos que han 

sido obtenidos de los resultados del VII Censo de Población efectuado por el 

INEC, correspondiente al 28 de Noviembre del 2010, siendo un dato real y 

confiable facilitado por el G.A.D. Municipalidad del cantón Santiago de Quero 

con el cual se podrá hacer cálculos adicionales.  

6.1.1.4.1.- Aspectos Demográficos  

Datos que han sido obtenidos de los resultados de los últimos Censos de 

Población efectuados por el INEC, y facilitados por el municipio.  

 

CUADRO 12. DATOS CENSALES 

Autor: Censo Poblacional (2010), [en línea]. Disponible en : www.Inec.com y 

G.A.D. Municipalidad de Quero . 

6.1.1.4.2.- Índice de Crecimiento Poblacional  

Para determinar la razón o tasa de crecimiento poblacional, utilizaremos los tres 

métodos conocidos, de los cuales tomaremos el que más se asemeje a las 

condiciones de nuestro diseño. Lo cual se realiza en los cálculos respectivos.  

6.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

No existe sistema de alcantarillado de ningún tipo, y debido al aumento 

poblacional, se han generado problemas ambientales y peor aún problemas de 

Salud, los que lógicamente deberán ser suplidos a la brevedad posible.  

Año del Censo Poblac ión

1974 14025

1982 14994

1990 16066

2001 18187

2010 19205

Cantón Santiago de Quero
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6.3.- JUSTIFICACIÓN  

En la encuesta realizada a los habitantes de la comunidad de Yayulihuí se 

concluye que no poseen alcantarillado lo cual afecta la condición sanitaria y el 

medio ambiente en la comunidad por lo cual es necesario que se realice el cálculo 

y la posterior construcción del sistema de alcantarillado para una correcta 

recolección de aguas servidas domésticas. 

La factibilidad y necesidad de la ejecución de éste proyecto es obvia, dadas las 

actuales circunstancias en las que se realiza la evacuación de las aguas servidas, 

siendo claro el efecto contaminante sobre los recursos, agua, aire y suelo.  

Es evidente la el porcentaje de mejoramiento en la condición sanitaria obtenida 

del análisis de las encuestas siendo este el 38.18% ayudando a tener un ambiente 

sano y limpio para el desarrollo de la vida.  

De esta forma queda plenamente justificada la pertinencia y necesidad de la 

propuesta realizada en el presente proyecto.  

6.4.- OBJETIVOS 

 

6.4.1.- Objetivo General 

 

Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad de Yayulihuí del 

cantón Santiago de Quero, provincia de Tungurahua, y así mejorar la condición 

sanitaria de los habitantes de dicho sector. 

 

6.4.2.- Objetivos Específicos 

o Hacer el levantamiento topográfico de la ruta del proyecto en la 

comunidad. 

o Realizar el diseño del sistema de alcantarillado de acuerdo a las 

normativas y especificaciones técnicas dadas para éste tipo de obras 

civiles. 

o Diseñar una planta de tratamiento de aguas servidas normativas y 

especificaciones técnicas dadas para éste tipo de obras civiles. 
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o Elaborar los planos definitivos del sistema de alcantarillado de la 

comunidad de Yayulihuí. 

o Calcular el presupuesto y cronograma valorado de trabajos para el sistema 

de alcantarillado de la comunidad de Yayulihuí del cantón Santiago de 

Quero. 

 

6.5.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El GAD de la Municipalidad de Quero es la institución que garantiza la ejecución 

del proyecto en base a los planos y especificaciones técnicas que se obtienen del 

presente proyecto por lo que es factible la realización del presente. 

La accesibilidad al lugar de ejecución del proyecto es óptima y se puede ingresar 

con maquinaria y materiales necesarios para la construcción de la obra. 

 

6.6.- FUNDAMENTACIÓN 

 

6.6.1.- Alcantarillado 

 

Se denomina alcantarillado o también red de alcantarillado, red de saneamiento o 

red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en 

que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura 

de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la 

cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas 

sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales 

o departamentales estaba más ocupada en construir redes de agua potable, dejando 

para un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. 

Actualmente las redes de alcantarillado son un requisito para aprobar la 

construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de las naciones. 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica, por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están 



77 

 

constituidos por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente 

están constituidas por canales de sección circular, oval o compuesta, enterrados la 

mayoría de las veces bajo las vías públicas. 

 

Los sistemas convencionales de alcantarillado se clasifican en: 

- Alcantarillado separado: Es aquel en el cual se independiza la evacuación de 

aguas residuales y lluvia. 

 

-Alcantarillado sanitario: Sistema diseñado para recolectar exclusivamente las 

aguas residuales domésticas e industriales. 

 

- Alcantarillado pluvial: Sistema de evacuación de la escorrentía superficial 

producida por la precipitación. 

 

-Alcantarillado combinado: Conduce simultáneamente las aguas residuales, 

domesticas e industriales, y las aguas lluvia. 

 

El tipo de alcantarillado que se use depende de las características de tamaño, 

topografía y condiciones económicas del proyecto. Por ejemplo, en algunas 

localidades pequeñas, con determinadas condiciones topográficas, se podría 

pensar en un sistema de alcantarillado sanitario inicial, dejando correr las aguas de 

lluvia por las calles, lo que permite aplazar la construcción de un sistema de 

alcantarillado pluvial hasta que sea una necesidad. 

 

Unir las aguas residuales con las aguas de lluvia, alcantarillado combinado, es una 

solución económica inicial desde el punto de vista de la recolección, pero no lo 

será tanto cuando se piense en la solución global de saneamiento que incluye la 

planta de tratamiento de aguas residuales, por la variación de los caudales, lo que 

genera perjuicios en el sistema de tratamiento de aguas. 

Por tanto hasta donde sea posible se recomienda la separación de los sistemas de 

alcantarillado de aguas residuales y pluviales. 

Sistema de Alcantarillado [en línea]. Disponible en: 
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http://clubensayos.com/Negocios/Economia/5971P86.html [2015, Jun]. 

6.7.- METODOLOGÍA 

 

6.7.1.- Bases de Diseño 

 

El cálculo del presente proyecto se realiza en base a las normas INEN, Diseño de 

Sistemas de Agua Potable y disposición de Aguas Residuales.  

 

6.7.2.- Periodo de Diseño 

 

Para periodos de diseño que recomienda la Norma INEN de Diseño de Sistemas 

de Agua Potable y disposición de Aguas Residuales son los siguientes:  

 

- Las obras de alcantarillado se proyectarán con capacidad para el funcionamiento 

correcto durante un plazo que se determinará de acuerdo con un crecimiento 

estimado de la población y con la vida útil de los elementos del sistema. 

- Las obras que sean de fácil ampliación pueden tener períodos más cortos 

mientras que, obras de gran magnitud o aquellas que sean de difícil ampliación, 

pueden tener períodos de diseño más largo.  

- Obras como estaciones de bombeo, plantas de depuración, ramales laterales y 

secundarios de la red de alcantarillado que son de fácil ampliación, se recomienda 

períodos de diseño comprendidos entre 20 y 25 años.  

- Para obras de gran envergadura como descargas submarinas, colectores 

principales, emisarios y otras tuberías de gran diámetro, se recomiendan períodos 

que puedan ser mayores a 30 años.  

- Por existir facilidades para las ampliaciones respectivas de conformidad a la 

realidad socio-económica de los caseríos:  
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El período de diseño adoptado para el proyecto es 25 años  

 

6.7.3.- Incremento poblacional  

6.7.3.1.-  Estudios demográficos 

 

Se utilizarán los  datos de proyección del cantón Quero, publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para determinar el índice de 

crecimiento poblacional. 

 

 

 

 

 

CUADRO -  13.  POBLACIÓN. 

Autor: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

6.7.3.2.-  Índice de crecimiento (r)  

El índice de crecimiento  se calcula aplicando el MÉTODO GEOMÉTRICO, este 

calcula el índice mediante la siguiente fórmula matemática y utilizando los datos 

de población existentes para la comunidad  de Yayulihuí: 

𝒓 = (

𝑷𝒇
𝑷𝒂 − 𝟏

𝒏
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

Pf = Población Futura (2010) =19525 habitantes  

Pa= Población  Actual (2001) = 18187 habitantes  

 

n = Horizonte de Proyección  = 9 años   

CANTÓN 

QUERO 

POBLACIÓN 18187 19525 

AÑO  2001 2010 
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𝑟 = ( 

19525
18187 − 1

9
) ∗ 100 

𝑟 = 0.82 % 

 

El índice de crecimiento poblacional para la comunidad  Yayulihuí – Cantón Quero 

calculado es de r = 0.82%. 

 

6.7.3.3.- Población actual ( Pa )  

 

De acuerdo a los datos tomados para el presente proyecto la población actual de la 

comunidad de Yayulihuí es de 1180 habitantes. 

6.7.3.4.-  Población futura ( Pf )  

 

Una vez obtenida la tasa de crecimiento poblacional aplicamos el método 

correspondiente (Geométrico) para calcular la población futura para un período de 

diseño de 25 años, con la siguiente fórmula: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒏 

Dónde: 

Pa= Población  Actual   = 1180 habitantes  

r = Índice de Crecimiento Poblacional = 0.82 % 

n = Período de Diseño             = 25 años 

 

𝑃𝑓 = 1180(1 + 0.0082)25 

𝑃𝑓 = 1447 habitantes 
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6.7.3.5.-  Áreas tributarias 

 

El proyecto en estudio tiene un área de aportación de 75.663 Ha, cuantificadas de 

acuerdo a la distribución de las áreas de aportación determinadas en el plano. 

 

6.7.3.6.-  Densidad poblacional futura ( Dpf )  

En función de las características propias de cada sector calcularemos la densidad 

poblacional de la siguiente manera: 

𝑫𝒑𝒇 =
𝑷𝒇

𝑨
 

Dónde: 

Dpf = Densidad de Población Futura.  

 

Pf= Población  Futura   = 1447 habitantes  

A = Área   = 75.663 Há 

𝐷𝑝𝑓 =
1447

75.663
 

𝐷𝑝𝑓 = 19.12 ℎ𝑎𝑏/ 𝐻á𝑏 

 

6.7.4.- DOTACIONES DE AGUA 

6.7.4.1.- Dotación actual (Da) 

Esta dotación de aguas servidas y agua potable va estar en función de los 

siguientes parámetros según la Norma INEN de Diseño de Sistemas de Agua 

Potable y disposición de Aguas Residuales: 

o Clima 

o Población 

o Situación geográfica 

o La importancia de la población concatenada con el nivel de vida 

o La calidad del servicio de agua 
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o La existencia de alcantarillado 

o La existencia de letrinas o unidades sanitarias con arrastre de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 14. DOTACIONES RECOMENDADAS 

Autor: Norma INEN, tabla de dotaciones recomendadas. 

Tomando en consideración que el consumo de agua se utiliza únicamente para 

satisfacer necesidades de carácter doméstico donde se toma en cuenta también que 

un mediano porcentaje de familias utilizan actualmente las unidades sanitarias 

básicas, la influencia del clima de los sectores y de acuerdo a lo establecido en las 

Normas de Diseño en la investigación realizada en este estudio se adopta 120 

lts/s/hab/día como Dotación de agua potable.  

Da=Df  120  lts/s/hab/día 

6.7.5.- CAUDALES DE DISEÑO 

6.7.5.1.- Coeficiente de Retorno (C) . 

 

Es el porcentaje de agua que llega a la red de alcantarillado y este coeficiente 

fluctúa entre el 60 a 80 % de la dotación media de agua potable, el porcentaje 
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restante se empleara en riego de jardines, fugas, infiltración, etc , La Norma INEN 

de Diseño
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de Sistemas de Agua Potable y disposición de Aguas Residuales recomienda asumir 

entre el 70% y 80%, para el presente estudio asumiremos el 70% dado que el sector 

es un área rural . 

6.7.5.2.- Caudal Medio Diario (Qmd) 

𝑸𝒎𝒅 =
(𝑪𝑹 ∗ 𝒑𝒇 ∗ 𝑫𝒇)

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Dónde: 

Pf= Población  Futura   = 1447  habitantes  

Df = Dotación Futura   = 120 lts/hab/día 

Cr= Coeficiente de retorno                 = 0.7 

𝑄𝑚𝑑 =
(0.7 ∗ 1447 ∗ 120)

86400
 

𝑄𝑚𝑑 = 1.41 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

6.7.5.3.-  Caudal por Infiltración (Qinf) 

𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝑰 ∗ 𝑳 

Dónde: 

I= coeficiente de Infiltración       = 0.00005 lts/seg*m   (valor de la tabla) 

L = Longitud total                  = 6280.33 m 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.00005
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
[𝑚] ∗ 5494.46𝑚 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.27  [𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔]  
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6.7.5.4.- Coeficiente de Retorno (C)  

 

Es el porcentaje de agua que llega a la red de alcantarillado y este coeficiente fluctúa 

entre el 60 a 80 % de la dotación media de agua potable, el porcentaje restante se 

empleara en riego de jardines, fugas, infiltración, etc , La Norma INEN de Diseño de 

Sistemas de Agua Potable y disposición de Aguas Residuales recomienda asumir 

entre el 70% y 80%, para el presente estudio asumiremos el 70% dado que el sector 

es un área rural . 

6.7.5.5.- Coeficiente de Mayoración (M) 

El coeficiente de Mayoración o Simultaneidad generalmente depende del número de 

habitantes servidos, y se aplican varios métodos para su determinación: 

- MÉTODO DE HARMON 

𝑴 = 𝟏 +  
𝟏𝟒

𝟒 +  √𝑷
 

Dónde: 

P= Población en Miles =1447 hab. = 1.447  

𝑀 = 1 +  
14

4 +  √1.447
 

𝑀 = 3.69 

 

2 ≤  𝑀 ≤  3.80 

- MÉTODO DE BABBIT 

𝑴 =
𝟓

𝑷𝟎.𝟐
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Dónde: 

P= Población en Miles  = 1447 hab. = 1.447 

 

M =  
5

1.4470.2
 

M = 4.96 

- MÉTODO DE POPEL 

POBLACIÓN 

(miles)  

COEFICIENTE 

(M) 

< 5 2.40  -  2.00 

5  -  10 2.00  -  1.85 

10  -  50 1.85  -  1.60 

50  -  250 1.60  -  1.33 

>  250 1.33 

 

CUADRO 15.  COEFICIENTES DE MAYORACIÓN SEGÚN LA POBLACIÓN 

Autor: Popel 

La población determinada en el proyecto es menor de 5000 mil habitantes por lo que 

en la tabla se considera el valor mayor M = 2.4 

 

Las normas INEN contemplan, que en caso de que el caudal medio no sobrepase los 

4.0 lts/seg, se podrá asumir un coeficiente de mayoración M = 4.0 
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El coeficiente de mayoración a utilizar será el valor menor de los tres calculados; 

entonces para el diseño del sistema de alcantarillado sanitario se trabajará con M = 

2.4 

6.7.5.6.-  Caudal Instantáneo (Qins) 

𝑸𝒊𝒏𝒔 =  𝑴 ∗ 𝑸𝒎𝒅 

Dónde: 

M = Coeficiente de Mayoración   = 2.4  

Qmd =  Caudal Medio Diario                             = 1.41  lts/seg 

𝑄𝑖𝑛𝑠 = 2.4 ∗ 1.41 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

Qins = 3.38 lts/seg 

6.7.5.7.-  Caudal de Aguas Ilícitas  (Qilc) 

Para efectos de diseño y según la bibliografía investigada en el documento se adopta 

un valor de 10 % del caudal instantáneo: 

𝑸𝒊𝒍𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝑸𝒊𝒏𝒔   

𝑄𝑖𝑙𝑐 = 3.38 ∗ (0.10)  𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

𝑄𝑖𝑙𝑐 = 0.338  𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

6.7.5.8.-  Caudal de Diseño (Qd)   

 

El  caudal de diseño (Qd)  determinado para nuestro estudio mediante la sumatoria de 

los caudales calculados previamente es: 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒊𝒏𝒔 + 𝑸𝒊𝒏𝒇 + 𝑸𝒊𝒍𝒄 

Dónde: 

Qinf = caudal por Infiltración  = 0.31 lts/seg 
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Qilc = Caudal de Aguas Ilícitas  = 0.53 lts/seg 

 

𝑄𝑑 = 3.38 + 0.27 + 0.338 

𝑄𝑑 = 3.99 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

 

6.8.- CÁLCULO HIDRAULICO 

  

6.8.1.- Parámetros de Diseño de Redes 

Para el cálculo hidráulico de la red se considerarán dos escenarios; la primera referida 

a conducción a tubo lleno y la segunda a tubo parcialmente lleno. 

 

6.8.2.- Velocidad. 

La velocidad, se calculará empleando la fórmula de Manning, expresada por: 

V =
1

n
∗ R3

2 ∗ J2
1n 

 

Dónde: 

V = Velocidad en m/seg. 

n = Coeficiente de rugosidad (para tubería PVC=0.011, ver cuadro 2)  

R = Radio hidráulico 

J = Pendiente 

 

6.8.3.- Relaciones Hidráulicas. 

 

Para determinar las diferentes relaciones hidráulicas, con flujos llenos, en secciones 

circulares, se ha utilizado la misma fórmula de Manning. 

Para las relaciones hidráulicas para tuberías circulares con sección parcialmente llena 

utilizaremos la siguiente tabla: 
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CUADRO 16. DISEÑO HIDRÁULICO- SANITARIO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

Autor: Keiko Herrera y Rodrigo Terán 

q/Q v/V h/D

0.0000 0.000 0.000

0.0010 0.170 0.023

0.0020 0.210 0.032

0.0030 0.240 0.038

0.0040 0.260 0.044

0.0050 0.280 0.049

0.0060 0.290 0.053

0.0070 0.300 0.057

0.0080 0.320 0.061

0.0090 0.330 0.065

0.0100 0.340 0.068

0.0110 0.350 0.071

0.0120 0.360 0.074

0.0130 0.360 0.077

0.0140 0.370 0.080

0.0150 0.380 0.083

0.0160 0.390 0.086

0.0170 0.390 0.088

0.0180 0.400 0.091

0.0190 0.410 0.093

0.0200 0.410 0.095

0.0210 0.420 0.098

0.0220 0.420 0.100

0.0230 0.430 0.102

0.0240 0.430 0.104

0.0250 0.440 0.106

0.0260 0.450 0.108

0.0270 0.450 0.110

0.0280 0.450 0.112

0.0290 0.460 0.114

0.0300 0.460 0.116

0.0310 0.470 0.118

0.0320 0.470 0.120

0.0330 0.480 0.122

0.0340 0.480 0.123

0.0350 0.480 0.125

0.0360 0.490 0.127

0.0370 0.490 0.129

0.0380 0.500 0.130

0.0390 0.500 0.132

0.0400 0.500 0.134

0.0410 0.510 0.135

0.0420 0.510 0.137

0.0430 0.510 0.138

0.0440 0.520 0.140

0.0450 0.520 0.141

0.0460 0.520 0.143

0.0470 0.530 0.145

0.0480 0.530 0.146

0.0490 0.530 0.148

0.0500 0.540 0.149

0.0510 0.540 0.151

0.0520 0.540 0.152

0.0530 0.550 0.153
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6.8.4.- Pendientes. 

Las pendientes del proyecto, estarán determinadas por las condiciones de trabajo de la 

tubería, en flujo parcial, y la facilidad constructiva en la instalación de la tubería, 

procurando seguir el eje de vías y la pendiente natural del terreno.  (ver cuadro 3). 

6.8.5 Tensión Tractiva. 

La fuerza tractiva o Tensión de arrastre (Pa) se calculará mediante la siguiente 

expresión: 

Pa= d * g * R * S 

Dónde: 

Pa = Tensión tractiva 

d= densidad del agua = 1000 Kg/m3 

g= gravedad 

R= Radio hidráulico parcialmente lleno 

S= Gradiente hidráulica 

 

6.8.6.- Profundidades. 

La profundidad mínima, para colectores será de 1.30  más el diámetro de la tubería, 

de encontrarse con la red de agua potable, la tubería de alcantarillado debe ubicarse 

por el lado SUR-OESTE, mientras que la tubería de agua potable por el lado NOR-

ESTE para evitar contaminación del agua potable. 
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6.8.7.- Pozos de revisión. 

Los pozos de revisión se han proyectado en los siguientes casos, buscando el 

beneficio técnico-económico del sistema. 

 Al inicio de los tramos de cabeza 

 Cambios de dirección 

 Reunión de tuberías 

 Tramos no mayores a 100 m hasta 150 en zonas rurales. 
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6.9.- DISEÑO HIDRÁULICO – SANITARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Resumen de datos iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de Diseño = r = 25 años

Poblacion actual = Pa = 1180 hab Coeficiente de Rugosidad = n = 0.011

Población Yayulihui = Pf = 1447 hab Coeficiente de Reducción = CR = 70 %     = 0.70

Población Futura Total = Pf = 1447 hab Caudal Medio Diario Futuro= Qmd = lt/seg

Caudal Medio Diario Futuro/Área Total= Qmd/AT = lt/seg/há

Dotación Actual = Do = 100 lt/hab/día Constante de Infiltración = Qinf = lt/seg/m

Dotación Media Futura = Dmf= 120 lt/hab/día Caudal para Aguas Ilícitas = Qi 80 lt/hab/día

Área Total del Proyecto = AT = há Densidad del Agua = ρ = 1000 kg/m3

Densidad Poblacional Futura = δ = hab/há Aceleración de la Gravedad = g = 9.81 m/seg2

0.00005

0.0408

1.4068

44.08

0.0429

32.83
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DISEÑO HIDRÁULICO – SANITARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

CUADRO 17. DISEÑO HIDRÁULICO- SANITARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Autor: Amanda Barreno 
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ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL
Q md 

(lt/seg)
Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll q/Q v/V v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P1 0.00 3157.84 3156.34 1.50

0.27 T1 24.90 24.90 0.012 3.8 0.044 0.001 0.011 0.056 2.000 200 0.1 0.031 0.628 0.05 61.73 OK 3.065 OK 96.303 0.0208 0.410 1.2568 OK 0.0029 30.28 OK

P2 3156.31 3154.81 1.50

P2 3156.31 3154.81 1.50

0.49 T2 82.07 106.97 0.021 3.8 0.080 0.004 0.020 0.104 2.104 200 0.1 0.031 0.628 0.05 72.57 OK 3.324 OK 104.421 0.0201 0.410 1.3628 OK 0.136 0.00 35.60 OK

P2' 3150.35 3148.85 1.50

P2' 0.00 3150.35 3148.85 1.50

0.49 T2' 82.07 189.04 0.021 3.8 0.080 0.004 0.020 0.104 2.208 200 0.1 0.031 0.628 0.05 72.58 OK 3.324 OK 104.430 0.0211 0.420 1.3961 OK 0.0034 35.60 OK

P3 3144.39 3142.89 1.50

P3 0.00 3144.39 3142.89 1.50

0.81 T3 135.31 324.35 0.035 3.8 0.132 0.007 0.033 0.172 2.379 200 0.1 0.031 0.628 0.05 71.67 OK 3.303 OK 103.767 0.0229 0.420 1.3873 OK 0.0047 35.15 OK

P3' 3134.70 3133.20 1.50

P3' 0.00 3134.70 3133.20 1.50

0.81 T4 135.31 459.66 0.035 3.8 0.132 0.007 0.033 0.172 2.551 200 0.1 0.031 0.628 0.05 71.66 OK 3.303 OK 103.761 0.0246 0.430 1.4202 OK 0.0048 35.15 OK

P4 3125.00 3123.50 1.50

P4 0.00 3125.00 3123.50 1.50

0.75 T5 125.24 584.90 0.032 3.8 0.122 0.006 0.031 0.159 2.710 200 0.1 0.031 0.628 0.05 45.09 OK 2.620 OK 82.308 0.0329 0.470 1.2314 OK 0.0052 22.12 OK

P5 3119.35 3117.85 1.50

P5 0.00 3119.35 3117.85 1.50

0.65 T6 107.60 692.50 0.028 3.8 0.106 0.005 0.027 0.138 2.848 200 0.1 0.031 0.628 0.05 63.74 OK 3.115 OK 97.858 0.0291 0.460 1.4329 OK 0.0055 31.26 OK

P6 3112.50 3111.00 1.50

P6 0.00 3112.50 3111.00 1.50

0.58 T7 97.18 789.68 0.025 3.8 0.094 0.005 0.024 0.123 2.971 200 0.1 0.031 0.628 0.05 89.04 OK 3.682 OK 115.664 0.0257 0.440 1.6199 OK 0.0060 43.67 OK

P7 3103.84 3102.34 1.50

P7 0.00 3103.84 3102.34 1.50

0.52 T8 86.68 876.36 0.022 3.8 0.085 0.004 0.021 0.110 3.081 200 0.1 0.031 0.628 0.05 60.01 OK 3.023 OK 94.958 0.0324 0.470 1.4206 OK 0.0068 29.44 OK

P8 3098.64 3097.14 1.50

P8 0.00 3098.64 3097.14 1.50

0.65 T9 107.71 984.07 0.028 3.8 0.106 0.005 0.027 0.138 3.219 200 0.1 0.031 0.628 0.05 71.00 OK 3.288 OK 103.281 0.0312 0.470 1.5451 OK 0.0077 34.82 OK

P8' 3090.99 3089.49 1.50

VERF.
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ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL Q md (lt/seg) Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P8' 0.00 3090.99 3089.49 1.50

0.65 T10 107.71 1091.78 0.028 3.8 0.106 0.005 0.027 0.138 3.357 200 0.1 0.031 0.628 0.05 33.88 OK 2.271 OK 71.345 0.0470 0.530 1.2036 OK 0.0083 16.62 OK

P9 3087.34 3085.84 1.50

P9 0.00 3087.34 3085.84 1.50

0.51 T11 85.09 1176.87 0.022 3.8 0.083 0.004 0.021 0.108 3.465 200 0.1 0.031 0.628 0.05 60.31 OK 3.030 OK 95.194 0.0364 0.490 1.4848 OK 0.0096 29.58 OK

P10 3082.21 3080.71 1.50

P10 0.00 3082.21 3080.71 1.50

0.48 T12 80.07 1256.94 0.021 3.8 0.078 0.004 0.020 0.102 3.567 200 0.1 0.031 0.628 0.05 72.90 OK 3.331 OK 104.656 0.0341 0.480 1.5990 OK 0.0112 35.76 OK

P10' 3076.38 3074.88 1.50

P10' 0.00 3076.38 3074.88 1.50

0.48 T13 80.07 1337.01 0.021 3.8 0.078 0.004 0.020 0.102 3.668 200 0.1 0.031 0.628 0.05 72.87 OK 3.331 OK 104.638 0.0351 0.480 1.5988 OK 0.0093 35.74 OK

P11 3070.54 3069.04 1.50

P11 0.00 3070.54 3069.04 1.50

0.33 T14 54.98 1391.99 0.014 3.8 0.054 0.003 0.013 0.070 3.738 200 0.1 0.031 0.628 0.05 18.01 OK 1.656 OK 52.014 0.0719 0.590 0.9768 OK 0.0088 8.83 OK

P12 3069.55 3068.05 1.50

P12 0.00 3069.55 3068.05 1.50

0.49 T15 81.95 1473.94 0.021 3.8 0.080 0.004 0.020 0.104 3.842 200 0.1 0.031 0.628 0.05 23.61 OK 1.896 OK 59.562 0.0645 0.580 1.0996 OK 0.0099 11.58 OK

P13 3067.62 3066.12 1.50

P13 0.00 3067.62 3066.12 1.50

0.62 T16 116.82 1590.76 0.027 3.8 0.101 0.006 0.025 0.132 3.974 200 0.1 0.031 0.628 0.05 38.46 OK 2.420 OK 76.017 0.0523 0.540 1.3066 OK 0.0100 18.87 OK

P14 3063.12 3061.62 1.50

P14 0.00 3063.12 3061.62 1.50

0.27 T17 49.85 1640.61 0.012 3.8 0.044 0.002 0.011 0.057 16.075 200 0.1 0.031 0.628 0.05 54.76 OK 2.887 OK 90.709 0.1772 0.760 2.1944 OK 0.0119 26.86 OK

P15 3060.39 3058.89 1.50
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DISEÑO HIDRÁULICO – SANITARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

 

 

ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL Q md (lt/seg) Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P15 0.00 3060.39 3058.89 1.50

0.73 T18 120.75 1761.36 0.031 3.8 0.119 0.006 0.030 0.155 16.230 200 0.1 0.031 0.628 0.05 44.80 OK 2.611 OK 82.039 0.1978 0.780 2.0369 OK 0.0107 21.97 OK

P16 3054.98 3053.48 1.50

P16 0.00 3054.98 3053.48 1.50

0.31 T19 51.58 1812.94 0.013 3.8 0.050 0.003 0.013 0.066 16.295 200 0.1 0.031 0.628 0.05 89.01 OK 3.681 OK 115.642 0.1409 0.720 2.6503 OK 0.0107 43.66 OK

P17 3050.39 3048.89 1.50

P19 0.00 3114.92 3113.42 1.50

0.92 T20 133.78 133.78 0.039 3.8 0.150 0.007 0.038 0.194 2.000 200 0.1 0.031 0.628 0.05 40.46 OK 2.482 OK 77.970 0.0257 0.440 1.0920 OK 0.0030 19.85 OK

P20 3109.50 3108.00 1.50

P20 0.00 3109.50 3108.00 1.50

0.53 T21 87.27 221.05 0.023 3.8 0.086 0.004 0.022 0.112 2.112 200 0.1 0.031 0.628 0.05 50.62 OK 2.776 OK 87.214 0.0242 0.430 1.1937 OK 0.0030 24.83 OK

P20' 3105.09 3103.59 1.50

P20' 0.00 3105.09 3103.59 1.50

0.53 T21' 87.27 308.32 0.023 3.8 0.086 0.004 0.022 0.112 2.225 200 0.1 0.031 0.628 0.05 50.64 OK 2.776 OK 87.223 0.0255 0.440 1.2216 OK 0.0046 24.84 OK

P21 3100.67 3099.17 1.50

P21 0.00 3100.67 3099.17 1.50

0.66 T22 109.21 417.53 0.028 3.8 0.107 0.005 0.027 0.140 2.364 200 0.1 0.031 0.628 0.05 85.39 OK 3.605 OK 113.265 0.0209 0.410 1.4782 OK 0.0047 41.88 OK

P21' 3091.34 3089.84 1.50

P21' 0.00 3091.34 3089.84 1.50

0.66 T23 109.21 526.74 0.028 3.8 0.107 0.005 0.027 0.140 2.504 200 0.1 0.031 0.628 0.05 85.39 OK 3.605 OK 113.265 0.0221 0.420 1.5142 OK 0.0040 41.88 OK

P22 3082.02 3080.52 1.50

P22 0.00 3082.02 3080.52 1.50

0.66 T24 109.71 636.45 0.028 3.8 0.107 0.005 0.027 0.140 2.644 200 0.1 0.031 0.628 0.05 51.27 OK 2.794 OK 87.769 0.0301 0.460 1.2851 OK 0.0041 25.15 OK

P22' 3076.39 3074.89 1.50

P22' 0.00 3076.39 3074.89 1.50

0.61 T25 109.71 746.16 0.026 3.8 0.099 0.005 0.025 0.130 2.774 200 0.1 0.031 0.628 0.05 51.27 OK 2.794 OK 87.769 0.0316 0.470 1.3131 OK 0.0056 25.15 OK

P23 3070.77 3069.27 1.50

P23 0.00 3070.77 3069.27 1.50

0.33 T26 61.43 807.59 0.014 3.8 0.054 0.003 0.013 0.070 2.844 200 0.1 0.031 0.628 0.05 28.18 OK 2.071 OK 65.067 0.0437 0.510 1.0563 OK 0.0063 13.82 OK

P24 3069.04 3067.54 1.50

q/Q VERF.VERF.
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DISEÑO HIDRÁULICO – SANITARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

 

ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL Q md (lt/seg) Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P24 0.00 3069.04 3067.54 1.50

0.59 T27 97.95 905.54 0.025 3.8 0.096 0.005 0.024 0.125 2.969 200 0.1 0.031 0.628 0.05 22.41 OK 1.847 OK 58.026 0.0512 0.540 0.9974 OK 0.0063 10.99 OK

P25 3066.84 3065.34 1.50

P25 0.00 3066.84 3065.34 1.50

0.69 T28 130.97 1036.51 0.030 3.8 0.112 0.007 0.028 0.147 3.116 200 0.1 0.031 0.628 0.05 15.70 OK 1.546 OK 48.566 0.0642 0.580 0.8966 OK 0.0065 7.70 OK

P26 3064.78 3063.28 1.50

P27 0.00 3154.80 3153.30 1.50

0.35 T29 39.30 39.30 0.015 3.8 0.057 0.002 0.014 0.073 2.000 200 0.1 0.031 0.628 0.05 94.27 OK 3.788 OK 119.015 0.0168 0.390 1.4775 OK 0.0069 46.24 OK

P28 3151.09 3149.59 1.50

P28 0.00 3151.09 3149.59 1.50

0.54 T30 90.18 129.48 0.023 3.8 0.088 0.005 0.022 0.114 2.114 200 0.1 0.031 0.628 0.05 75.78 OK 3.397 OK 106.705 0.0198 0.410 1.3926 OK 0.0069 37.17 OK

P28' 3144.26 3142.76 1.50

P28' 3144.26 3142.76 1.50

0.54 T30' 90.18 219.66 0.023 3.8 0.088 0.005 0.022 0.114 2.229 200 0.1 0.031 0.628 0.05 75.78 OK 3.397 OK 106.705 0.0209 0.410 1.3926 OK 0.0073 37.17 OK

P29 3137.42 3135.92 1.50

P29 0.00 3137.42 3135.92 1.50

0.41 T31 67.68 287.34 0.018 3.8 0.067 0.003 0.017 0.087 2.316 200 0.1 0.031 0.628 0.05 66.74 OK 3.187 OK 100.138 0.0231 0.430 1.3706 OK 0.0078 32.74 OK

P30 3132.91 3131.41 1.50

P30 0.00 3132.91 3131.41 1.50

0.48 T32 80.67 368.01 0.021 3.8 0.078 0.004 0.020 0.102 2.418 200 0.1 0.031 0.628 0.05 63.26 OK 3.103 OK 97.490 0.0248 0.430 1.3344 OK 0.0059 31.03 OK

P31 3127.80 3126.30 1.50

P31 0.00 3127.80 3126.30 1.50

0.65 T33 107.97 475.98 0.028 3.8 0.106 0.005 0.027 0.138 2.555 200 0.1 0.031 0.628 0.05 91.06 OK 3.723 OK 116.970 0.0218 0.420 1.5638 OK 0.0057 44.67 OK

P34 3117.97 3116.47 1.50
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ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL Q md (lt/seg) Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P34 0.00 3117.97 3116.47 1.50

0.69 T34 115.55 591.53 0.030 3.8 0.112 0.006 0.028 0.146 2.702 200 0.1 0.031 0.628 0.05 61.56 OK 3.061 OK 96.171 0.0281 0.450 1.3776 OK 0.0063 30.19 OK

P36 3110.86 3109.36 1.50

P36 0.00 3110.86 3109.36 1.50

0.59 T35 98.99 690.52 0.025 3.8 0.096 0.005 0.024 0.125 2.827 200 0.1 0.031 0.628 0.05 73.57 OK 3.347 OK 105.139 0.0269 0.450 1.5060 OK 0.0065 36.09 OK

P37 3103.57 3102.07 1.50

P37 0.00 3103.57 3102.07 1.50

0.68 T36 112.69 803.21 0.029 3.8 0.111 0.006 0.028 0.144 2.971 200 0.1 0.031 0.628 0.05 72.98 OK 3.333 OK 104.714 0.0284 0.450 1.4999 OK 0.0069 35.80 OK

P39 3095.35 3093.85 1.50

P39 3095.35 3093.85 1.50

0.61 T37 101.82 905.03 0.026 3.8 0.099 0.005 0.025 0.129 3.100 200 0.1 0.031 0.628 0.05 131.21 OK 4.469 OK 140.408 0.0221 0.420 1.8771 OK 0.0073 64.36 OK

P40 3081.99 3080.49 1.50

P40 0.00 3081.99 3080.49 1.50

0.29 T38 47.95 952.98 0.012 3.8 0.047 0.002 0.012 0.061 3.162 200 0.1 0.031 0.628 0.05 47.11 OK 2.678 OK 84.133 0.0376 0.490 1.3122 OK 0.0069 23.11 OK

P41 3079.73 3078.23 1.50

P41 0.00 3079.73 3078.23 1.50

0.71 T39 118.66 1071.64 0.030 3.8 0.116 0.006 0.029 0.151 3.312 200 0.1 0.031 0.628 0.05 63.08 OK 3.099 OK 97.353 0.0340 0.480 1.4874 OK 0.0078 30.94 OK

P43 3072.25 3070.75 1.50

P43 0.00 3072.25 3070.75 1.50

0.44 T40 72.80 1144.44 0.019 3.8 0.072 0.004 0.018 0.093 3.405 200 0.1 0.031 0.628 0.05 51.84 OK 2.809 OK 88.255 0.0386 0.500 1.4046 OK 0.0059 25.43 OK

P44 3068.47 3066.97 1.50

P44 0.00 3068.47 3066.97 1.50

0.58 T41 95.96 1240.40 0.025 3.8 0.094 0.005 0.024 0.123 3.528 200 0.1 0.031 0.628 0.05 20.60 OK 1.771 OK 55.637 0.0634 0.570 1.0095 OK 0.0057 10.11 OK

P45 3066.50 3065.00 1.50
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ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL Q md (lt/seg) Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P45 0.00 3066.50 3065.00 1.50

0.63 T42 119.00 1359.40 0.027 3.8 0.103 0.006 0.026 0.134 3.663 200 0.1 0.031 0.628 0.05 8.55 OK 1.141 OK 35.834 0.1022 0.650 0.7414 OK 0.0063 4.19 OK

P46 3065.48 3063.98 1.50

P46 0.00 3065.48 3063.98 1.50

0.48 T43 86.50 1445.90 0.021 3.8 0.078 0.004 0.020 0.102 6.066 200 0.1 0.031 0.628 0.05 11.34 OK 1.314 OK 41.279 0.1469 0.720 0.9460 OK 0.0065 5.56 OK

P46' 3064.50 3063.00 1.50

P46' 0.00 3064.50 3063.00 1.50

0.52 T44 86.50 1532.40 0.022 3.8 0.085 0.004 0.021 0.110 6.176 200 0.1 0.031 0.628 0.05 5.04 OK 0.876 OK 27.519 0.2244 0.810 0.7095 OK 0.0069 2.47 OK

P47 3064.46 3062.56 1.90

P47 0.00 3064.46 3062.56 1.90

0.27 T45 69.24 1601.64 0.012 3.8 0.044 0.003 0.011 0.058 6.234 200 0.1 0.031 0.628 0.05 5.44 OK 0.910 OK 28.602 0.2180 0.800 0.7283 OK 0.0073 2.67 OK

P26 3064.78 3062.18 2.60

P48 0.00 3085.89 3084.39 1.50

0.93 T46 135.83 135.83 0.040 3.8 0.151 0.007 0.038 0.196 2.000 200 0.1 0.031 0.628 0.05 34.04 OK 2.276 OK 71.518 0.0280 0.450 1.0244 OK 0.0069 16.70 OK

P49 3081.27 3079.77 1.50

P49 -1.10 3081.27 3079.77 1.50

0.67 T47 112.42 248.25 0.029 3.8 0.109 0.006 0.027 0.142 2.142 200 0.1 0.031 0.628 0.05 27.01 OK 2.028 OK 63.710 0.0336 0.480 0.9734 OK 0.0078 13.25 OK

P49' 3078.23 3076.73 1.50

P49' 0.00 3078.23 3076.73 1.50

0.67 T48 112.42 360.67 0.029 3.8 0.109 0.006 0.027 0.142 2.284 200 0.1 0.031 0.628 0.05 27.02 OK 2.028 OK 63.720 0.0358 0.480 0.9736 OK 0.0059 13.26 OK

P50 3075.20 3073.70 1.50

P50 0.00 3075.20 3073.70 1.50

0.33 T49 55.82 416.49 0.014 3.8 0.054 0.003 0.013 0.070 2.354 200 0.1 0.031 0.628 0.05 55.88 OK 2.917 OK 91.626 0.0257 0.440 1.2833 OK 0.0057 27.41 OK

P51 3072.08 3070.58 1.50
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DISEÑO HIDRÁULICO – SANITARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

 

 

ÁREA LO NG. LO NG. AGUAS AGUAS TENSIÓ N

PARC. PARCIAL TO TAL Q md (lt/seg) Q MI INF. ILI. PARCIAL ACUMULADO D r área perim a/p S Vll Q ll v rhpll SALTO TERRENO PRO YECTO TRACTIVA

(há) # (m) (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg)Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (m) (m2) (m) (m) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m) (m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (Pa)

P51 0.00 3072.08 3070.58 1.50

0.65 T50 108.94 525.43 0.028 3.8 0.106 0.005 0.027 0.138 2.492 200 0.1 0.031 0.628 0.05 22.10 OK 1.834 OK 57.629 0.0432 0.510 0.9355 OK 0.0063 10.84 OK

P52 3069.67 3068.17 1.50

P52 0.00 3069.67 3068.17 1.50

0.44 T51 72.96 598.39 0.019 3.8 0.072 0.004 0.018 0.093 2.585 200 0.1 0.031 0.628 0.05 56.78 OK 2.940 OK 92.367 0.0280 0.450 1.3231 OK 0.0065 27.85 OK

P53 3065.53 3064.03 1.50

P53 0.00 3065.53 3064.03 1.50

0.15 T52 37.55 635.94 0.006 3.8 0.024 0.002 0.006 0.032 2.618 200 0.1 0.031 0.628 0.05 19.73 OK 1.733 OK 54.451 0.0481 0.530 0.9186 OK 0.0069 9.68 OK

P26 3064.78 3063.28 1.50

P26 1.10 3064.78 3062.18 2.60

0.35 T53 77.39 713.33 0.015 3.8 0.057 0.004 0.014 0.075 12.043 200 0.1 0.031 0.628 0.05 7.26 OK 1.051 OK 33.032 0.3646 0.920 0.9673 OK 0.0073 3.56 OK

P14 3063.12 3061.62 1.50

P54 0.00 3080.44 3078.94 1.50

0.69 T54 94.22 713.33 0.030 3.8 0.112 0.005 0.028 0.145 2.000 200 0.1 0.031 0.628 0.05 137.55 OK 4.576 FALLÓ2 143.759 0.0139 0.360 1.6474 OK 0.0069 67.47 OK

P55 3067.48 3065.98 1.50

P55 3067.48 3065.98 1.50

0.56 T55 93.78 807.11 0.024 3.8 0.091 0.005 0.023 0.119 2.119 200 0.1 0.031 0.628 0.05 11.73 OK 1.336 OK 41.980 0.0505 0.540 0.7216 OK 0.0078 5.75 OK

P56 3066.38 3064.88 1.50

P56 0.00 3066.38 3064.88 1.50

0.48 T56 71.10 878.21 0.021 3.8 0.078 0.004 0.020 0.101 2.220 200 0.1 0.031 0.628 0.05 7.03 OK 1.035 OK 32.505 0.0683 0.590 0.6105 OK 0.0059 3.45 OK

P57 3065.88 3064.38 1.50

P57 0.00 3065.88 3064.38 1.50

0.38 T57 70.94 949.15 0.016 3.8 0.062 0.004 0.016 0.081 2.301 200 0.1 0.031 0.628 0.05 5.67 OK 0.929 OK 29.179 0.0789 0.610 0.5666 OK 0.0057 2.78 OK

P46 3065.48 3063.98 1.50

Q d DATO S HIDRÁULICO S CO TAS
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6.10.-  DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Para proteger el medio ambiente y contribuir con el bienestar de los habitantes de la 

comunidad de Yayulihui se vio la necesidad de construir una estructura que sirva para 

dar tratamiento a las aguas servidas de las viviendas para la descarga del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Las aguas que salen de la planta al final del tratamiento deberán contener los 

parámetros mínimos de contaminación es así que el caudal que sale de esta planta de 

tratamiento será descargada al río Mocha que sirve para regadío. 

6.10.1.- PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Tiempo de vida util del proyecto: 25 años
Horizonte del proyecto: 2040
Población a servir: 1447 hab
Area 32.83 Ha
Densidad Poblacional: 44.08 hab/Ha

Cota inicio del tratamiento : 3048.89 m.s.n.m.

Caudal Medio Diario Futuro: 1.41 l/s 121.824 m3/día

Caudal de aguas servidas : 16.30 l/s

Caudal de infiltración: 0.27 l/s

Caudal de aguas lluvias: 1.34 l/s

DBO5: 204 mg/l Asumido

Material de diseño Hormigón n: 0.011

 

6.10.2.- DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LOS COMPONENTES 

6.10.2.1.- Dimensionamiento de la rejilla 

Para el dimensionamiento de la rejilla se considera la limpieza manual y un 50% de 

obstrucción de la  misma. 
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Material de rejilla: Platina 25 x 6 mm 

Espaciamiento : 3 cm

Velocidad minima: 0.1 m/s

Dimensionamiento:

a: 0.9 m libre 90 cm

b: 0.5 m libre 50 cm

 

6.10.2.2.- Dimensionamiento del desarenador 

 

6.10.2.2.1.- Tamaño de partículas a retener 

El presente diseño recomienda que el desarenador tenga capacidad de retener 

partículas de diámetro mayor a 3 cm por cuanto en sistemas de tratamiento de aguas 

servidas estas fracciones representan el 30% del total de sedimentos. 

6.10.2.2.2.- Caudal de diseño 

Del cálculo de alcantarillado sanitario se tiene: 16.30 l/seg. 

Caudal de comprobación:    17.91 l/seg. 

6.10.2.2.3.- Velocidad de flujo 

Para garantizar  una  adecuada  tasa  de  sedimentación  y  dimensionamiento  

adecuado  para este tipo de estructura. 

Vf = 0.10 m/s 

6.10.2.2.4.- Profundidad media del desarenador 

Considerando que este tipo de desarenador requiere de operaciones de limpieza 

hidráulica, se recomienda cámaras de mediana profundidad para facilitar el desalojo 

de los materiales depositados en él. 

H= 1.2m 
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6.10.2.2.5.- Velocidad de lavado 

Para garantizar el lavado hidráulico  de  los  sedimentos  se  ha  considerado  el  

tamaño  de  los  sedimentos  a  ser removidos y el calado del agua, para un tirante 

menor  a 0,40 m y sedimentos  de  hasta  3cm  de  diámetro  nominal. 

Vl = 0,10 a 0,20 m/s 

6.10.2.2.6.- Cálculo del desarenador de limpieza hidráulica y lavado periódico. 

Como el caudal es relativamente pequeño, se considera un desarenador de una sola  

cámara,  así  como  por  que  la alimentación a las fosas sépticas debe ser continua y 

sin interrupciones. 

 

Qas= caudal de aguas servidas 

Qm= 2* 16.30l/s 

Qm= 2*32.60 l/s 

  

Q diseño= 1,5   Qm   

Q diseño=       48.9 l/s 

 
Sección Hidráulica del desarenador: 

A= Q/Vl   

A= 0.489 m2  

Para la sección propuesta el área hidráulica es: 

Ah= B*H     

        

B= Ah/H     

Qm= 2*Qas(my) 
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B= 0.408     

B= 

40.8 

cm   

 

Calculado 

Como esta sección es sumamente pequeña, por razones de operación y 

mantenimiento se adopta: 

B= 0.90 m 

 

Adoptado  

La longitud del desarenador se calcula por la fórmula: 

Lutil= K*Hutil*(V/W) 

En donde: 

K: Coeficiente de seguridad (1,20 - 1,50) m 

W: Velocidad de sedimentación de las partículas 

Para sedimentos de hasta 3 cm de diámetro, y temperaturas de 14° a 17 ° C,  la  

velocidad  de  sedimentación  es  de: 

W= 8.50 cm/s   

        

Lutil= 1.69 m Calculado 

        

Lutil= 1.70 m Adoptado 

Por tanto el desarenador queda diseñado con las siguientes dimensiones: 

B= 0.90 m 

L= 1.70 m 

H= 1.2 m 
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CRITERIOS DE DISEÑO 

 El nivel del agua dentro de la cámara se considerará horizontal. 

 La distribución de sedimentos se asume de acuerdo a un diagrama rectangular. 

 La turbiedad del agua que ingresa al desarenador se estimará constante y 

tomada del muestreo de laboratorio. 

 La velocidad media de flujo se asume constante y no varía a lo ancho de la 

cámara ni en el tiempo. 

 El lavado de los sedimentos se produce en régimen de flujo uniforme. 

 Las variaciones de velocidad de sedimentación en f(temperatura) se 

desprecian. 

6.10.2.2.7.- Diseño de la fosa séptica 

Datos de cálculo: 

Tr= 0.55 días 

Ecuaciones de caudal (J): 

Ju= 4500+0,75*Qasd(l/día)   URALITA 

          

Jnei= 4,26+64,8*Qasd   

NORMAS EX 

IEOS 

          

Jmaid= 1125+0,75*Qasd(l/día)   

MANUAL 

A.I.D 

Cálculo. 

Ju= 95.87 m3/día 

      

Jnei= 95.63 m3/día 
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Jmaid= 92.49 m3/día 

 

Se adopta el caudal de cálculo mayor: 

 

Jadoptado= 95.87 m3/día 

 

Volumen total requerido: 

VF= Jadoptado*Tr 

      

VF= 52.73 m3 

 

Se adopta una fosa séptica de doble cámara de las siguientes dimensiones: 

L= 6 m 

B= 2.7 m 

H= 1.65 m 

 

Vt= 26.73 m3 

 

 

Por tanto el volumen total a tratar será: 

 

V= 53.46 m3 

 

Chequeo tiempo de retención: 

Tr= Vt/(Jadopt/2)   

Tr= 0.56 días OK. 
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6.10.2.2.8.- Diseño del filtro biológico. 

Datos de diseño: 

Tiempo de retención:  

Tr= 8.00 Horas URALITA 

 

Tasa de aplicación hidráulica del filtro biológico: 

 

TAH= 11 m3/día*m2 Según Rivas Mijares 

 

Ecuación de caudal (J): 

          Uralita 

  

Área del filtro: 

Af= Qasd(m3/día)/TAH(m3/día*m2) 

      

Af= 10.69 m2 

Se adopta una altura del filtro 

H= 1.65 m 

   

Volumen del filtro 

Vf= Af*H   

      

Vf= 17.63 m3 

 

Ju= 1,60*Qasd(m3/s)*Tr 

      

Ju= 64.9728 m3/día 
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Con la finalidad de utilizar un tanque de ferro cemento y adaptarlo a un filtro 

biológico, se adopta una configuración circular de las siguientes características: 

D= 3.7 m 

 

Diametro 

          

H1= 1.65 m   Nivel del agua 

 

Volumen total: 

 

Vt= (Pi*D2/4)*H m3 

      

Vt= 17.74 m3 

 

Chequeo del área de filtro: 

 

Ad=> Af 

 

OK. 

 

     

Altura de carga de agua libre: 

hca= H1-H   

      

hca= 0.00 m 

      

Chequeo tiempo de retención: 

 

Tr= Vt/Qasd   

      

Tr= 0.15 días 

Tr= 3.5 Horas < 8 horas     OK    

10.75 eqq 10.69 
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Chequeo tasa de aplicación hidráulica: 

 

 

   

6.10.2.2.9.- Diseño de lecho de lodos 

Contenido de fango sólido o semisólido: 0,25 a 12%   en peso. 

 

Cálculo de la altura de manto de lodos: 

Datos de diseño: 

DBO5= 45 gr/hab*día 

 

DQO= 90 gr/hab*día 

 

Habitantes (Q)= 1447 hab. 

 

X= Concentración SSV en la fosa séptica, hasta 50 Kg/m3*día 

 

Se adopta: 

    

Kg. 

SSV   

SSV= 20   /m3*día 

 

So= DQO= 90 gr/hab*día (Concentración de sustrato afluente ) 

 

 

Lx=  0.4 

 

/Kg.SSV*día              (Factor de Carga) 

          

TAH= Qasd/Ad m3/día*m2 

      

TAH= 11.40 m3/día*m2               OK. (Filtro de tasa baja) 
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V SSV/ V SST = 0.6   (En la fosa séptica) 

 

 

 

Fórmula: 

Lx= Q*So/V SSV*X 

 

V SSV= Q*So/Lx *X 

 

V SSV= 16.27875 m3 

 

V SST= 27.13 m3 

 

Altura de lodos: 

h lodos = V SST / A fosa 

      

h lodos = 0.84 m 

 

Producción de fangos: 

El valor medio producido por habitante es:  

Volumen=         

0.434 

 

m3/día 

      

Vol - lecho secado= 0.217 m3/día 

 

Volumen de fosa séptica para lodos: 

0.30 l/hab*día 
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VT= (A fosa*h lodos )/2 

      

VT= 3.24 m3 

   

Este volumen total de producción de lodos, debe ser evacuado a los lechos de secado 

o deshidratado. 

Intervalo de limpieza (tl): 

Tl= VT/V lecho secado 

 

Se recomienda realizar la limpieza cada  mes. 

Dimensionamiento del lecho de lodos: 

Con una altura de secado de 0,40 m, se consigue que  el  lodo  se  deshidrate  en  un  

menor  tiempo,  siendo  esta  la sugerencia a adoptarse. 

h ls= 0.40 m 

 

Cálculo del área del lecho de secado: 

A ls= VT/h ls 

A ls= 8.100 m2 

Se adopta un lecho de dos cámaras por facilidad de operación y mantenimiento, uno 

junto a cada fosa séptica con las siguientes dimensiones: 

L= 3.80 m 

B= 2.20 m 

H= 0.95 m 

 

Tl= 14.9 Días        0.5 meses 
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Entonces, 

Área del lecho: 

A ls= 8.36 m2   OK. 

 

Se podría usar una cámara de lecho de secados pero por motivos de rangos de 

seguridad se usarán dos. 

Chequeo de la altura del lodo en el lecho: 

                          VT/2= 1.62 m3/ cámara 

  

  H lodo = (VT/2)/ A ls 

 

H lodo= 0.19 m 

 

Con este valor de h se obtiene un buen secado del lodo. 

Criterios de diseño: 

Los constituyentes del agua residual a ser eliminados, incluyen basuras, arena, 

espuma y fango, el fango producido en las operaciones y procesos de tratamiento 

suelen ser un líquido o liquido semisólido con un contenido  de  sólido variable entre 

0,25 y el 12 % en peso. 

Los problemas derivados del manejo de los lodos o fangos son complejos, debido a 

que  el  fango  está  formado  por sustancias responsables del carácter desagradable de 

las aguas residuales no tratadas, la fracción de fango a evacuar generada en el 

tratamiento biológico del agua residual está compuesta principalmente de materia 

orgánica presente en aquella, aunque en forma diferente a la forma original, que 

también está sujeta a procesos de descomposición que la pueden hacer indeseable y 

solo una parte del fango está compuesta por materia sólida. 
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6.10.3.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

ACTIVIDAD 

CONSTRUC

TIVA  

ELEME

NTOS 

DEL 

MEDIO  

IMPACTO 

OCASIONADO  

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN 

RUBR

O  
COSTO  

EXCAVACIÓ

N DE ZANJA 

A 

MAQUINARI

A 

AIRE  

Emisión de 

partículas de polvo 

durante la fase de 

construcción del 

sistema de 

alcantarillado, 

ocasionando 

contaminación del 

aire. 

Humedecimient

o periódico del 

suelo sujeto a 

todo el sistema 

de 

alcantarillado 

CONT

ROL 

DE 

POLV

O  

450,00 

EXCAVACIÓ

N DE ZANJA 

A MANO 

AGUA  

Emisión de 

partículas de polvo 

durante la fase de 

construcción del 

sistema de 

alcantarillado, 

ocasionando 

contaminación del 

aire. 

Humedecimient

o periódico de 

las calles 

sujetas a todo el 

sistema de 

alcantarillado 

CONT

ROL 

DE 

POLV

O  

450,00 

EXCAVACIÓ

N DE ZANJA  
SUELO 

Materiales 

producto del 

movimiento de 

Realizar 

limpieza 

adecuada de 

LIMPI

EZA Y 

RETIR

400,00 
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tierra que no se 

vuelven a utilizar 

en la construcción 

son desalojados 

provocando la 

contaminación del 

mismo. 

escombros O DE 

ESCO

MBRO

S 

EXCAVACIÓ

N DE ZANJA  
SOCIAL  

Riesgo de 

accidentes 

continuos de los 

habitantes  

Usar rótulos de 

1,20x060 con 

frases 

preventivas y 

alusivas al tema  

RÓTU

LOS 

DE 1,20 

X 0,60 

225.25 

EXCAVACIÓ

N DE ZANJA 
SOCIAL  

Riesgo de 

accidentes 

continuos de los 

habitantes  

Usar cinta de 

plástico con 

leyenda para 

prevenir 

accidentes  

CINTA 

DE 

SEGUR

IDAD 

AMARI

LLA 

CON 

LEYEN

DA  

200,00 

POZOS DE 

REVISIÓN  
AIRE  

Emisión de 

partículas de polvo 

durante la fase de 

construcción del 

sistema de 

alcantarillado 

Humedecimient

o periódico de 

las calles 

sujetas a todo el 

sistema de 

alcantarillado 

CONT

ROL 

DE 

POLV

O  

300,00 

POZOS DE 

REVISIÓN  
SUELO  

Materiales 

producto del 

Realizar 

limpieza 

LIMPI

EZA Y 
350,00 
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movimiento de 

tierra que no se 

vuelven a utilizar 

en la construcción 

son desalojados 

provocando la 

contaminación del 

mismo. 

adecuada de 

escombros 

RETIR

O DE 

ESCO

MBRO

S 

POZOS DE 

REVISIÓN  
SOCIAL  

Riesgo de 

accidentes 

continuos de los 

habitantes  

Usar rótulos de 

1,20x060 con 

frases 

preventivas y 

alusivas al tema  

RÓTU

LOS 

DE 1,20 

X 0,60 

225.25 

RELLENO 

COMPACTA

DO CON 

MATERIAL 

DE 

EXCAVACIÓ

N 

AIRE  

Emisión de 

partículas de polvo 

durante la fase de 

construcción del 

sistema de 

alcantarillado 

Humedecimient

o periódico de 

las calles 

sujetas a todo el 

sistema de 

alcantarillado 

CONT

ROL 

DE 

POLV

O  

300,00 

RELLENO 

COMPACTA

DO CON 

MATERIAL 

DE 

EXCAVACIÓ

N 

SOCIAL  

Contaminación en 

el medio ambiente; 

debido a que la 

maquinaria 

empleada se 

encuentre en mal 

estado, 

provocando 

enfermedades 

Verificar el 

adecuado 

mantenimiento 

de equipos y 

maquinaria. 

MANT

ENIMI

ENTO 

DE 

EQUIP

OS Y 

MAQU

INARI

A  

SIN 

COSTO  



117 

 

respiratorias  a los 

habitantes  

HORMIGÓN 

SIMPLE  
AIRE  

Emisión de 

partículas de polvo 

durante la fase de 

construcción del 

sistema de 

alcantarillado 

Las volquetas 

que provean de 

material 

granular 

deberán portar 

lonas para 

trasladar el 

material  

LONAS 
SIN 

COSTO  

ENCOFRAD

O Y 

DESENCOFR

ADO 

SUELO  
Presencia de 

escombros 

Realizar 

limpieza 

adecuada de 

escombros 

LIMPI

EZA Y 

RETIR

O DE 

ESCO

MBRO

S 

330,00 

ENCOFRAD

O Y 

DESENCOFR

ADO 

SOCIAL  
Presencia de 

escombros 

Realizar 

limpieza 

adecuada de 

escombros 

3 

Charlas 

de 

segurid

ad para 

los 

habitan

tes  

180,00 

VALOR TOTAL DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN :  USD 3410.50 

CUADRO 18. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Elaborado por: Amanda Barreno 
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6.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones de 

los planos respectivos y/u órdenes del ingeniero fiscalizador, como paso previo a la 

construcción. 

Unidad: KM 

Materiales mínimos: Estacas de Madera, Pintura Esmalte, Clavos, Mojones. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O, Estación Total. 

Mano de obra mínima calificada: TOPOGRAFO 1, Cadenero. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal 

técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón 

perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará 

de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/u órdenes del ingeniero 

fiscalizador. 

La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto 

referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: KM  
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CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Rubros: 1, 13, 33  (Replanteo Y Nivelación Lineal) Km - m 

 

2. RUBRO EXCAVACIÓN A MAQUINA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar la 

tubería de la red de alcantarillado o para las estructuras correspondientes, incluyendo 

las operaciones necesarias para compactar o limpiar el replantillo y taludes de las 

mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y conservación de las 

excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria colocación de la 

tubería o construcción de la estructura. Incluye también las operaciones que deberá 

realizar el Constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico, 

previamente a la excavación, cuando se requiera. 

En este rubro se trata de toda clase de excavaciones, es decir excavaciones para obras 

de captación, estación de bombeo, planta de tratamiento, tanques de reserva, 

cimentaciones en general y zanjas para alojar la tubería. 

 

Unidad: M3 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O., Retroexcavadora, Bomba de Agua 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Ayudante de Operador, OEP 1. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Excavación en tierra. 
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La excavación de zanjas para tubería y otros será efectuada de acuerdo con los datos 

señalados en los planos, en cuanto a alineaciones, pendientes y niveles, excepto cuando 

se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser 

modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los 

obreros y para permitir un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja 

será menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m., sin entibados; con 

entibamiento se considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del 

tubo más 0.80 m. 

Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del 

diámetro de la tubería que será alojada en ella, como se señala en el cuadro: 

 

TUBERÍA 

TIPO 

DIÁMETRO EXTERIOR 

TUBO 

 

ANCHO DE ZANJA 

(METROS) 

 mm pulg   

 de a de a mínimo máximo 

 110 4 0.45 0.70 
 160 6 0.45 0.75 

B 200 8 0.50 0.80 

 250 10 0.55 0.85 

 315 12 0.60 0.90 

 400 16 0.70 1.00 

 450 500 18 20 0.90 1.00 
A2 

 

550 600 22 24 0.95 1.05 

 640 25 1.05 1.15 

 

CUADRO 19. ANCHOS DE ZANJA PARA SUELOS ESTABLES 

 

NOTA: Por diámetro nominal se entenderá el diámetro interior de la tubería 

correspondiente que será instalada en la zanja. La profundidad de la zanja será 

medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el fondo de la excavación. 
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Para profundidades de entre 0 y 2.00 m. Se procurará que las paredes de las zanjas 

sean verticales, sin taludes. 

Para profundidades mayores de 2.00 m y según la calidad del terreno sería preferible 

que las paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. En 

ningún caso se excavará tan profundo que la tierra de base de los tubos sea aflojada o 

removida. La última capa de material será removida con pico y pala, en una 

profundidad de 0.2 m y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva que el diseño 

y las especificaciones lo indiquen. 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes 

de las excavaciones no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose 

de que esta desviación no se haga en forma sistemática. 

La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso de tiempo 

transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido de la tubería, se 

requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, esta será por cuenta exclusiva del 

Constructor. 

Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que termine 

el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra 

un lapso mayor de siete días calendario. Salvo en condiciones especiales que serán 

absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 

zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre-excavación hasta 

encontrar terreno conveniente. Dicho material se removerá y se procederá a rellenar 

con tierra buena o replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a 

juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 
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Si los materiales de fundación natural son aflojados o alterados durante la excavación, 

más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, 

compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Si estos trabajos son necesarios realizarlos por culpa del Constructor, será 

exclusivamente a su cargo. 

Suelo normal 

 

Se entenderá por suelo normal cuando se encuentre materiales que pueden ser 

aflojados por los métodos ordinarios, tales como: pala, pico, retroexcavadora, con 

presencia de fragmentos rocosos, cuya dimensión máxima no supere los 5 cm., y el 

40% del volumen. 

 

Suelo conglomerado 

  

Se entenderá por suelo conglomerado cuando se encuentre materiales que deban ser 

aflojados por métodos ordinarios tales como: palas, picos, maquinaria excavadora, 

con la presencia de bloques rocosos, cuya máxima  dimensión se encuentre entre 5 y 

60 cm., y supere el 40% del volumen. 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los 

cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

 

Excavación con presencia de agua (fango)   

 

La realización de excavación de zanjas con presencia de agua, a cualquier 

profundidad,  puede ocasionarse por la aparición de aguas provenientes del subsuelo, 

de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y 

otros. Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la 

obra misma, es necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 
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Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser 

tablaestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. En los lugares sujetos a  

inundaciones de aguas lluvias se deben prohibir efectuar excavaciones en tiempo 

lluvioso. Todas las excavaciones  no deberán tener agua antes de colocar las tuberías  y 

colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.   

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las obras hayan sido ejecutadas 

 

Condiciones de seguridad y Disposición de Trabajo. 

 

Cuando las condiciones del terreno, o las dimensiones de la zanja sean tales que, 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Ingeniero 

Fiscalizador, éste ordenará al Constructor la colocación de entibados y puntales que 

juzgue necesarios para la seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras y 

propiedades adyacentes o que exijan las leyes o reglamentos vigentes. El Ingeniero 

Fiscalizador debe exigir que estos trabajos se ejecuten con las debidas seguridades y en 

la cantidad y calidad necesarias. 

El Ingeniero Fiscalizador está facultado para suspender, parcial o totalmente las 

excavaciones, cuando considere que las mismas no ofrecen la seguridad necesaria para 

la obra y/o personas, hasta que se efectúen los trabajos de entibamiento y apuntala-

miento necesarios. 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m de zanja con anterioridad a la 

colocación de la tubería y no se dejará más de 200 m de zanja sin relleno luego de 

haber colocado los tubos o colectores, siempre y cuando las condiciones del terreno y 

climáticas sean las deseables. 

En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador el que indique las mejores 

disposiciones para el trabajo. La zanja se mantendrá sin agua durante todo el tiempo 

que dure la construcción de la obra. Cuando sea necesario se deberán colocar puentes 

temporales sobre las zanjas sin relleno, en las intersecciones de las calles, o en terrenos 

afectados por la excavación; todos esos puentes serán mantenidos en servicio hasta que 
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los requisitos que rigen el trabajo anterior al relleno hayan sido cumplidos. Los puentes 

temporales estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

 

 

Manipuleo y desalojo del material excavado. 

 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de zanjas, calles y 

caminos, se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá 

ubicado de tal forma que no cause inconvenientes al tránsito del público. 

Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre 

acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control. La 

capa vegetal removida separadamente será desalojada del lugar. El polvo será 

controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante un método que 

apruebe el Ingeniero Fiscalizador. Los materiales excavados que no vayan a utilizarse 

como relleno, serán desalojados fuera del área de los trabajos. 

Todo el material de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro 

del derecho de vía, será transportado y desalojado o utilizado como relleno en cualquier 

otra parte. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: M3 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

2. (Excavación A Maquina  De 0 - 2M)   (m3) 

 

4. RUBRO SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 

 

DESCRIPCIÓN 
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Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado 

la cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que 

garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una 

tubería continua. 

Las tuberías se instalarán en la red de recolección del sistema de alcantarillado, en el 

emisario y en la descarga de la planta de tratamiento,  para la salida de los lodos y 

desagües. 

 

Unidad: M 

Materiales mínimos: Tubería, Polilimpia, Polipega. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Plomero, Ayudante. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la 

NORMA INEN 2059 segunda revisión, tubería de PVC e/c de pared estructurada de 

interior liso, uniones y accesorios para instalarse en sistemas de alcantarillado. El 

tendido de la tubería empezara aguas abajo y continuara en contrapendiente de tal 

manera que la campana  o la caja de la espiga quede situada hacia la parte más alta 

del tubo y se procurara que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 5 

(cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto. Cada tubo deberá tener un 

apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo  cual se colocará de modo que el 

cuadrante inferior de su circunferencia  descanse en toda su superficie sobre el fondo 

de la zanja. Para la instalación de tubería, se limpiará la superficie de contacto entre la 

espiga y  la campana y se unirá  con pega. 

 

Tanto los extremos lisos de los tubos (espigos) como las campanas, así como los 

extremos acampanados de una unión independiente, deberán presentar formas que 
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permitan su acople y aseguren una junta flexible, impermeable y que facilite la 

colocación del empaque o elastómero. 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y 

aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones  durante el transporte y 

almacenaje. El relleno se efectuara lo más rápidamente posible después de instalada 

la tubería, para proteger a esta contra rocas que puedan caer en las zanjas y eliminar 

la posibilidad de desplazamiento o de flotación en caso de que se produzca una 

inundación, evitando también la erosión del suelo que sirva de soporte a la tubería. El 

suelo circundante a la tubería debe confinar convenientemente la zona de relleno  

para proporcionar el soporte adecuado a la tubería, de tal manera que el trabajo 

conjunto de suelo y tubería le permita soportar las cargas de diseño. 

 

Relleno: El relleno se realizara por etapas según el tipo y condiciones del suelo, como 

sigue: 

 

Cimiento: que puede no ser requerido y que en caso necesario, consistirá de una capa 

de restitución con material seleccionado pétreo a material de mala calidad removido. 

Encamado o plantilla de la tubería: Que consiste de una capa de 5 a 10 cm de material 

fino, que servirá de apoyo a la tubería. El material utilizado será una cama de arena o 

del propio material de excavación o de material de préstamo o importado y deberá ser 

apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de la tubería en pendiente y 

alineamiento. 

 

Acostillado: Corresponde a la parte de relleno entre la superficie de apoyo inferior del 

tubo sobre la capa de encamado y el nivel del diámetro medio, realizado con un 

material proveniente del material de excavación aceptado o en caso contrario con 

material de préstamo o importado. Este material no deberá contener piedras de 

tamaño superior a 5 cm   por uno cualquiera de sus lados o diámetro. Las capas de 

material para compactar no serán superiores a 15 cm. 
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Relleno inicial: Corresponde al material que cubre la parte superior del tubo desde el 

nivel del diámetro medio hasta un límite de 15 a 30 cm sobre la generatriz superior. 

Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm por uno 

cualquiera de sus lados o diámetro. 

 

Relleno final: Comprende la capa entre el límite superior del relleno inicial y la 

rasante del terreno; se podrá utilizar el mismo material de excavación si este es de 

calidad aceptable y puede contener piedras, cascotes o cantos rodados no mayores de 

10 cm por uno cualquiera de sus lados o diámetro, y puede ser vertido por volteo o 

mediante arrastre o empuje de equipo caminero. Las capas de relleno para compactar 

no serán mayores a 30 cm de altura. 

 

Pruebas en obra:  

 

Pruebas de comportamiento bajo carga: 

Verificar los límites de aceptabilidad según la deflexión comprobada por medición 

del diámetro interior de una tubería instalada. 

DIÁMETRO (mm)    95% X Di 

EXTERIOR  INTERIOR     (mm) 

110    99.20    94.20 

160 145.80  138.50 

200   181.70   172.60 

 

CUADRO 16. LÍMITE MÁXIMO DEL DIÁMETRO INTERIOR (DI) DE LA 

TUBERÍA PARA UNA DEFLEXIÓN DEL 5% ESPECIFICADO BAJO CARGA Y 

DE INMEDIATO A SU INSTALACIÓN (ASTM D-2412) 

 

 



128 

 

 

 

DIÁMETRO (mm)    92.5% X Di 

EXTERIOR  INTERIOR     (mm) 

110    99.20    91.80 

161 145.80  135.90 

200   181.70   168.10 

 

 

CUADRO 20. LÍMITE MÁXIMO DEL DIÁMETRO INTERIOR (DI) DE LA 

TUBERÍA PARA UNA DEFLEXIÓN DEL 7.5% ESPECIFICADO BAJO CARGA 

Y A PARTIR DE LOS 30 DÍAS DE INSTALADA (ASTM D-3034) 

 

Pruebas de estanqueidad 

 

Todas las tuberías de alcantarillado, de acuerdo con la supervisión de obra, podrán ser 

sometidas a cualquiera de las siguientes pruebas: 

Prueba de ex filtración: 

Esta prueba se realizara una vez terminado un tramo y antes de procederse al relleno 

final de la zanja. Al final de un tramo entre cámaras en el extremo aguas arriba, se 

colocará un tapón y se llenara con agua en cantidad suficiente hasta que esté llena la 

cámara de aguas abajo, hasta una altura no menor de 30 cm bajo la superficie del 

terreno. 

 

El agua que puede perder la tubería será medida añadiendo constantemente agua de 

exterior para mantener el nivel de la marca de referencia. La prueba se iniciara 

solamente cuando se considere que el periodo de absorción total de la tubería haya 

concluido y que depende del material con que esta se haya fabricado, en este caso 

para tubería de PVC es de 2 horas. 
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Dicha prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos y la pérdida de agua no 

sobrepasara la establecida en la tabla siguiente: 

FILTRACIÓN TOLERADA EN LAS TUBERÍAS 

Diámetro nominal (mm) Filtración tolerada (cm3/min/m) 

 

110                14 

                        160                               20 

200     25 

CUADRO 21. FILTRACIÓN TOLERADA EN TUBERÍAS 

 

La pérdida de agua en la prueba  también se podrá apreciar midiendo la altura que 

baja el agua en la cámara en un tiempo determinado. 

 

Prueba de infiltración: 

Donde se encuentre agua subterránea, las tuberías para alcantarillado serán probadas 

por infiltración, las que serán realizadas cuando el nivel de agua subterránea alcance 

su posición normal. Se medirá el flujo de agua infiltrado por medio de un vertedero 

sobre la parte inferior interna de la tubería a una distancia conocida del tapón 

temporal o de cualquier otro punto limitante de la prueba. 

La cantidad de infiltración para cualquier sección de la tubería no excederá de: 1.50 

litros/segundos/Km de tubería. La infiltración que acarree lodo u otros materiales 

sedimentables en cualquier parte de la tubería será corregida. 

Cuando la infiltración sea en exceso de la cantidad especificada, se localizara el 

tramo de la tubería, o las juntas defectuosas, las que serán reparadas por el contratista. 

Si los tramos defectuosos no pueden ser localizados, el contratista a su propio costo, 

removerá y reconstruirá parte de la obra realizada para mantenerse dentro de los 

límites permitidos de infiltración, luego se realizaran tantas pruebas como sea 

necesario. 
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Prueba de aire a baja presión: 

El tiempo mínimo de duración permitido para una prueba de ex filtración de aire a 

baja presión en un tramo situado entre dos pozos de inspección para una pérdida de 

presión de 1.0 lb/pulg2 no debe ser menor a: 

 

Diámetro Tiempo Longitud   Tiempo para 

Nominal mínimo del tramo  Longitudes mayores 

(mm)  (min:seg) (m)    (seg) 

 

110  3:46  182    1.246 L 

160  5:40  121    2.801 L 

200  7:34   91    4.986 L 

 

CUADRO 22. PERDIDA DE PRESIÓN PARA PRUEBAS DE FILTRACIÓN 

 

Si el tiempo indicado en la tabla anterior determinado a partir del diámetro de la 

tubería y la longitud del tramo a probar, se cumple antes de que se produzca una caída 

en la presión de aire de 1 lb/pulg2, la prueba se habría superado y se presumirá que el 

tramo probado está libre de defectos. 

Si se produce una caída de presión de 1 lb/pulg2 antes que se cumpla el tiempo 

indicado, la perdida de presión de aire se considerara excesiva y el tramo en cuestión 

no pasa la prueba. 

 

El ajuste de la presión de aire que debe aumentarse a la presión de 3.50 lb/pulg2 al 

comienzo de la prueba, se obtendrá multiplicando la altura promedio de la capa de 

agua subterránea, en metros, sobre el invert de la tubería, por 1.422 lb/m. Por 

ejemplo, si la altura promedio de la capa de agua subterránea sobre el invert de la 
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tubería a probarse es de 0.85 m, la presión de aire adicional que se requiere es 0.85 x 

1.422 = 1.20 lb/pulg2, y la presión de arranque de la prueba será de 4.70 lb/pulg2. 

 

En ningún caso, la presión de arranque de la prueba deberá exceder de 9.00 lb/pulg2. 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad de pago será en: M 

 

CONCEPTO DE TRABAJO 

Rubros: 

3. Suministro de tubería PVC alcantarillado D=200mm NTE-INEN 2059 serie 6

 (m) 

4. Instalación y prueba tubería PVC alcantarillado D=200mm NTE-INEN 2059 

serie 6 (m) 

12, 15,65, 81, 104. Inst / suministro Tubería Pvc-D D=160mm, En Planta De 

Tratamiento NTE-INEN 2059 serie 6 (m) 

 

18. TUBERIA PVC D=110 MM DESAGUE NTE-INEN 1374 (M) 

 

5. RUBRO: CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA E=0.10 M 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entiende por cama de arena a la superficie preparada de arena para que la tubería 

se asiente de una manera adecuada en el fondo de la zanja y tenga una protección 

igual por encima de su solera. 

 

Unidad: M 

Materiales mínimos: El que cumpla con la especificación  

Equipo mínimo: Herramienta menor y complementarios 
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Mano de obra mínima calificada: Maestro de Obra, Albañil, Peón. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Cuando a juicio de la Fiscalización de la Obra, el fondo de las excavaciones donde se 

instalan tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos 

en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que 

por naturaleza no haya podido afinarse en grado tal para que la tubería tenga el 

asiento correcto, se construirá una cama de arena  de 5 a 10 cm de espesor mínimo 

hecho de arena para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la 

tubería. 

 

La parte central de la cama de arena  que se construya para apoyo de tuberías será 

conformada en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de 

la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la cama de arena, de igual 

manera en el acostillado y en la parte superior de la tubería 

 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la tubería, 

previamente a dicho tendido el Constructor deberá recabar el visto bueno de la 

Fiscalización para la cama de arena construida, ya que en el caso contrario éste podrá 

ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de 

la cama de arena que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en 

forma correcta, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna compensación 

adicional por este concepto. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad de medida de este rubro será el metro cubico y se pagará de acuerdo al 

precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 

decimales. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubro 

5. cama de arena para tubería e=0.10 m  (m) 

 

6. RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

EXCAVACION 

DESCRIPCIÓN 

 

Como relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse, para restituir 

con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para 

alojar tuberías o estructuras, hasta el nivel original del terreno o hasta los niveles 

determinados en el proyecto y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluyen 

además los terraplenes que deben realizarse. 

 

Unidad: M3 

Materiales mínimos: Agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O., Compactadora 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Maestro de Obra. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del 

Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del 

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho 

a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar las pendientes  

y alineaciones del tramo. 
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El material y el procedimiento del relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será el responsable por el desplazamiento de la tubería, así 

como de los daños e inestabilidad de los mismos, causados por el inadecuado 

procedimiento del relleno. Las operaciones de relleno en cada tramo se terminarán sin 

demora. 

La primera parte del relleno se hará utilizando en ella tierra fina seleccionada, exenta de 

piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería y la pared 

de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente compactando lo suficiente, hasta 

alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo. Como norma general 

el apisonamiento o compactación hasta 60 cm sobre la tubería será ejecutado 

cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrán utilizar otros 

elementos mecánicos, como compactadores neumáticos. Se debe tener el cuidado de no 

transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta que el relleno tenga un 

mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura. 

 

COMPACTACIÓN  

 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación 

de la zanja. 

El relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm compactando cada una 

de ellas hasta obtener una densidad del 90% como mínimo de la óptima de laboratorio.  

 

Los métodos de compactación difieren para materiales cohesivos y no cohesivos. 

Para material cohesivo, esto es material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos, 

se pondrá especial cuidado en no causar daños en la tubería. Con el propósito de 

obtener una compactación cercana a la máxima, el contenido de humedad del material 

de relleno deberá ser similar al óptimo; con este objeto si el material se encuentra 

demasiado seco se añadirá la cantidad de agua necesaria; en caso contrario, si existiera 

exceso de humedad es necesario secar el material extendiéndolo en capas delgadas para 

permitir la evaporación del exceso de agua. 
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En el caso de material no cohesivo se utilizarán métodos alternativos adecuados, para 

obtener el grado adecuado de compactación, aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. 

El material no cohesivo también puede ser compactado utilizando vibradores 

mecánicos. 

 

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar 

la calle del material de relleno sobrante, o cualquier otra clase de material. Si así no se 

procediera el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de los demás 

trabajos, hasta que la mencionada limpieza haya sido efectuada y el Constructor no 

podrá hacer reclamos por extensión del plazo por la demora ocasionada. 

 

Material para relleno 

 

En el relleno se empleará el material de la propia excavación cuando éste no sea 

apropiado se seleccionará otro material y previo el visto bueno del Ingeniero 

Fiscalizador se procederá a realizar el relleno. 

En ningún caso el material para relleno, deberá tener un peso específico en seco menor 

a 1.600 kg/m3. 

El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los 

siguientes requisitos: 

a) No debe contener material orgánico. 

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o igual 

a 5 cm. 

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad de pago será en: M3 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 
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Rubros: 

6, 16, 25, 58, 74, 97.  (Relleno Compactado Con Material De Excavación) M3 

 

7. RUBRO: POZOS DE REVISIÓN, CON TAPA - CERCO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías, especialmente para limpieza. 

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Tapa HF, Cemento, Arena, Ripio Triturado, Agua, Estribos de 

acero. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O., Concretera, Vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Maestro de Obra, Albañil. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Los pozos de revisión son las estructuras del sistema de alcantarillado diseñadas y 

destinadas para permitir el acceso al interior de los y tuberías de alcantarillado, con el 

objeto de darles mantenimiento. 

 

Los pozos de revisión se construirán en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de las tuberías o colectores de 

alcantarillado.  
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La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá hacerse previamente 

a la colocación de las tuberías, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de 

las mismas. 

 

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre una fundación adecuada a la 

carga que produce y a la calidad del terreno soportante. Cuando la subrasante está 

formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla con 

piedra, cascajo o con hormigón de un espesor suficiente para construir una fundación 

adecuada en cada pozo.  

 

En la base de los pozos se realizarán los canales de media caña correspondientes, 

debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los planos. La altura de los 

pozos se mide desde la media caña de la base hasta el cerco de hierro fundido. Los 

canales se realizarán con uno de los procedimientos siguientes: 

 

1. Al fundir el hormigón de la base se formarán directamente las “medias cañas” 

mediante el empleo de cerchas. 

2. Se colocarán tuberías cortadas a “media caña” al fundir el hormigón, para lo cual se 

continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del 

hormigón de la base hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a 

cincel la mitad superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el 

hormigón. 

El constructor deberá garantizar la impermeabilidad del pozo, para el efecto deberá 

emplear encofrados de buena calidad o utilizar aditivos impermeabilizantes de 

hormigón. Si el acabado del hormigón luego de desencofrar no es liso, se deberá enlucir 

las paredes interiores y el fondo del pozo con mortero cemento-arena en una proporción 

1:3 con un terminado tipo pulido fino. La altura del enlucido será mínimo 0.80 m 

medidos a partir de la base del pozo. 
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Materiales  

 

Los pozos se construirán de acuerdo al diseño presentado en los planos, el cual 

corresponde a un pozo circular  con tapa de hierro norma ISO 1083 , en el lugar de 

instalación de calzadas de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado, y 

áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos (grupo 4 de la norma UNE EN 

124; 1994) 

 

 Planta: la planta o base del pozo será de forma circular de 1.3 m de diámetro exterior 

y 0.30m de espesor para los pozos menores a 2.0 metros, mientras que para los pozos 

mayores a 2.0 m el diámetro exterior será de 1.4m. La base se realizará en hormigón 

simple de 210 kg/cm2. 

 Paredes: directamente de la planta se levantarán las paredes del pozo con hormigón 

de 210 kg/cm2 de 15 cm de espesor para los pozos menores a 2.0 m, mientras que 

para los mayores a 2.0 m de profundidad, el espesor de la pared será 20 cm. Los 

pozos de 4 a 6 y los mayores a 6 m, se reforzarán con varillas de 12 mm separadas 20 

cm en los dos sentidos, conforme se indica en el detalle de los pozos tipo 3 y 4 en los 

planos. La altura de las paredes será variable, de acuerdo a la altura total del pozo, la 

cual se mide conforme a lo indicado anteriormente. 

 Losa superior: será de sección circular de 1.30 m de diámetro para pozos menores a 

2.0 m y, de 1.40 m para los pozos mayores a 2.0 m; el espesor en ambos casos será 

de 0.20 m y se construirá de hormigón de 210 kg/cm2, armada con varillas de 12 mm 

cada 20 cm en las dos direcciones y en doble parrilla. La losa llevará una oquedad de 

0.60 m en la cual se alojará la tapa y cerco de hierro fundido. 

 

 Cerco y tapa: el cerco y la tapa del pozo serán de hierro fundido y tendrán las 

siguientes dimensiones: 

 

 

Diámetro exterior del cerco: 0.73 m. 
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Diámetro interior del cerco: 0.51 m.  

Altura total del cerco: 0.13 m.  

Diámetro de la tapa en la parte superior: 0.56 m.  

Grueso mínimo de la tapa (con nervios radiales) 0.03 m.  

Grueso mínimo del cerco: 0.015 m.  

Peso de la tapa: 110 a 115 lbs.  

Peso del cerco: 110 a 115 lbs. 

 

Caracteristicas 

 

Cerco monobloque de fundicion o mobloque mediante soldadura. 

La altura del marco debe ser mayor a 100 mmm. 

Bloqueo anti retroceso para evitar el cierre accidental de las tapas. 

Las tapas deben ser facilmente desmontables. 

Fuerza deo operario durante manipulacion < 30kg 

Sistema de cierre seguridad ante robo  

 

La sujeción de la Tapa será mediante cadena de hierro galvanizado de diámetro 1/4" y 

de 0.50 m de largo, soldada en el un extremo con la tapa y en el otro con un gancho pata 

de cabra, que servirá para empotrar en el pozo. Las medidas de todas las piezas se ceñirá 

lo más aproximadamente posible a los diseños que se adjuntan. 

 

La fundición será de hierro gris de buena calidad, de grano uniforme, sin protuberancias, 

cavidades ni otros defectos que interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán 

limpiadas antes de su inspección y luego cubiertas de una capa gruesa de pintura 

bitumástica uniforme, que dé en frío una consistencia tensa y elástica (no vidriosa). 

Los encofrados a utilizar serán prefabricados de metal o fibra de vidrio, y su costo 

deberá ser incluido por el contratista en el análisis de precios unitarios del rubro pozo de 

revisión. Por lo tanto, no se pagará el encofrado de los pozos como rubro independiente. 
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MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: U 

Por unidad totalmente terminada, incluyendo el cerco y la tapa. 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Rubros: 

7, 21.  POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 0.00 M - 2.00 M (u) 

8.  POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 2.01 M - 4.00 M (u) 

 

 

8. RUBRO CAJAS DE REVISION H.S 0.60X0.60 TAPA DE HORMIGÓN 

ARMADO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La conexión del sistema de aguas lluvias y servidas de una edificación, para su 

eliminación al alcantarillado público, puede realizarse por medio de una canalización, 

la misma que requiere cambiar de dirección en las esquinas de la edificación para lo 

cual requiere de una caja de revisión. A la caja de revisión empatan las bajantes de 

agua lluvia y bajantes de aguas servidas. 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Acero de Refuerzo, Cemento, Arena, Ripio Triturado, Agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro de Obra, Albañil. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 Materiales mínimos: Hormigón f’c=180 kg/cm², enlucido interior 
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 Equipo mínimo: Herramienta menor. 

 Mano de obra: Calificada; Categoría III, IV y V. 

 Dimensiones: 0.60 cm x 0.60 cm para el desalojo de las aguas servidas en las 

plantas de tratamiento. Todas con tapa de hormigón armado. 

 

Las cajas de revisión o de registro son de 0.60*0.60 (dimensiones interiores) y de 

altura variable que dependerá de los diferentes niveles del diseño del alcantarillado 

sanitario.   

Las paredes de la caja de revisión serán construidas de hormigón simple f’c=180 

kg/cm2 en dosificación 1:3:4 respectivamente.  El fondo de las cajas se fundirá una 

base de hormigón simple de 10 cm. de espesor con una resistencia de f’c=180 

kg/cm2.  Todo el interior de la caja de revisión será enlucido y alisado con cemento 

puro. 

Las tapas serán de hormigón armado de 5 cm. de espesor, reforzada con hierro de 8 

mm cada 15 cm. en ambas direcciones y en su perímetro esta formado por un ángulo 

de 50*3 mm, y deberán ser provistas de dos agarraderas que permitan su fácil 

remoción. 

 

Requerimientos previos: Se observarán las siguientes disposiciones: 

 

 Revisión de los planos de instalaciones sanitarias, para verificar dimensiones y la 

ubicación de las cajas de revisión. 

 Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de trabajo para 

aprobación de  Fiscalización. Abrir un libro de obra. 

 Presentación de muestras de materiales, para, control de calidad según normas 

INEN. 

 Diseño del mortero, para la resistencia mínima especificada. 

 

Durante la ejecución: Se observarán las siguientes disposiciones: 
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 Control del ingreso del material, que no debe presentar ninguna falla. 

 Replanteo y nivelación del sitio donde se construirá las cajas de revisión. 

Chequeo de las cotas. 

 Excavación del terreno en donde irán las cajas de revisión según normas 

especificadas en este documento. 

 Encofrado y función de la caja, tapa de hormigón armado y un masillado con 

mortero 1 :2 completamente liso y conformado esquinas redondeadas en el fondo. 

El proceso será controlado según especificaciones indicadas en este documento 

 

Posterior a la ejecución: Se observará las siguientes disposiciones: 

 

 El relleno de las cajas se lo realizará con material adecuado por capas 

humedecidas y bien compactadas con pisón. 

 Verificación del cumplimiento de las normas y las pruebas de calidad. 

 Mantenimiento del sistema, hasta la entrega- recepción de la obra 

 Fiscalización receptará el rubro para su posterior aceptación o rechazo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: U 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

10.  Cajas Revisión H.S. 0.60X0.60 H=0.60 M – 1.20 M TAPA H.A (u) 

20, 91, 105. Cajas Revisión H.S. 0.60X0.60 TAPA H.A (u) 

19.  Cajón repartidor de caudales 1.00x1.00cm h.s.f'c=210kg/cm2+tapadeh.a. 

e=10cm (U) 

 

9. RUBRO RASANTEO DE ZANJA 
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DESCRIPCIÓN 

 

Se entiende por rasanteo fondo zanja, a la rectificación del terreno o calle, ubicada entre 

dos pozos de revisión de forma que se garantice la protección por carga de la tubería 

entre ellos instalada.  

 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Maestro de Obra. 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

  

Para la realización de estos trabajos se partirá de las instrucciones que de él  

Fiscalizador, quién determinará las zonas donde se necesiten estos trabajos, y el nivel 

máximo que alcanzará el rasanteo, así como el material más conveniente para el mismo.  

  

Generalmente para el rasanteo se utilizará lastre, con un diámetro menor a 7.5 cm, 

material que se obtendrá por el minado del río.  

  

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: M2 

CONCEPTO DE TRABAJO.- 

 Rubro  

 

9. RASANTEO DE ZANJA (m²) 

 

10. RUBRO ACCESORIOS DE PVC 
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DESCRIPCIÓN.- 

 

Se refiere a la instalación de los accesorios de plástico para tuberías de alcantarillado, 

los mismos que se denominan silletas, monturas o galápagos.  Las silletas son 

aquellos accesorios que sirven para realizar la conexión de la tubería domiciliaria con 

la tubería matriz 

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Accesorios PVC, Polilimpia, Polipega, Tubería Perfilada. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro de Obra, Plomero, Peón. 

 

ESPECIFICACIONES.- 

Los accesorios a  suministrar deberán cumplir con las siguientes normas: 

* INEN 2059 TERCERA REVISION "TUBOS DE PVC RIGIDO DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 

ALCANTARILLADO. REQUISITOS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* INEN 2360:2004 "TUBOS DE POLIETILENO (PE) DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA PARA ALCANTARILLADO. 

REQUISITOS R INSPECCION 

La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria 

y de la matriz colectora  de recepción.  El pegado entre las dos superficies se lo 

efectuará con cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará adhesivo plástico.  La 

conexión entre la tubería principal de la calle y el ramal domiciliar se ejecutará por 

medio de los acoples, de acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten 

en el plano de detalles. 

La inclinación de los accesorios  entre 45 y 90º dependerá de la profundidad  a la que 

esté instalada la tubería 

 



145 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La unidad de pago será en: U 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

Rubro  

 

11. ACCESORIOS DE PVC-D D = 160 MM (u) 

 

11. RUBRO: EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL H= 0-2 M 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar 

la tubería de la red de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para 

compactar o limpiar el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material 

producto de las excavaciones y conservación de las excavaciones por el tiempo que se 

requiera hasta una satisfactoria colocación de la tubería. Incluye también las 

operaciones que deberá realizar el Constructor para aflojar el material manualmente o 

con equipo mecánico, previamente a la excavación, cuando se requiera. 

Unidad: M3 

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Maestro de Obra. 

 

ESPECIFICACIONES 

EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA 

Se entenderá por excavación a mano sin clasificar la que se realice en  materiales que 

pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia de fragmentos 

rocosos cuya dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del volumen excavado. 



146 

 

La excavación de zanjas para tubería y otros será efectuada de acuerdo con los datos 

señalados en los planos, en cuanto a alineaciones, pendientes y niveles, excepto 

cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser 

modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los 

obreros y para permitir un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja 

será menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados; con entibados 

se considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 

0.80 m 

Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del 

diámetro de la tubería que será alojada en ella, como se señala en el cuadro: 

ZANJAS PARA TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO, ACERO, PVC. 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

mm           pulg 

ANCHO 

(cm) 

PROFUND. 

AL FONDO 

(cm) 

VOLUMEN 

POR 

METRO 

LINEAL 

(m3) 

25.4 1 50 70 .35 

50.8 2 55 70 .39 

63.5 2.5 60 100 .60 

76.2 3 60 100 .60 

101.6 4 60 100 .60 

152.4 6 70 110 .77 

203.2 8 75 115 .86 

254.0 10 80 120 .96 
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304.8 12 85 125 1.06 

355.6 14 90 130 1.17 

406.4 16 100 140 1.40 

457.2 18 115 145 1.67 

508.0 20 120 150 1.80 

609.6 24 130 165 2.15 

762.0 30 150 185 2.78 

914.4 36 170 220 3.74 

 

CUADRO 23. EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍAS DE HIERRO 

FUNDIDO, ACERO, PVC. 

Autor: Normas INEN 

NOTA: Por diámetro nominal se entenderá el diámetro interior de la tubería 

correspondiente que será instalada en la zanja. 

La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, 

hasta el fondo de la excavación. 

Para profundidades mayores de 2.00 m y según la calidad del terreno sería preferible 

que las paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 

En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra de base de los 

tubos sea aflojada o removida. La última capa de material será removida con pico y 

pala, en una profundidad de 0.2 m y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva 

que el diseño y las especificaciones lo indiquen. 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 

paredes de las excavaciones no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, 

cuidándose de que esta desviación no se haga en forma sistemática. 
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La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso de tiempo 

transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido de la tubería, se 

requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, esta será por cuenta exclusiva del 

Constructor. 

Se debe vigilar que desde el momento en se inicie la excavación, hasta que termine el 

relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un 

lapso mayor de siete días calendario. Salvo en condiciones especiales que serán 

absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 

zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta 

encontrar terreno conveniente. Dicho material se removerá y se procederá a rellenar 

con tierra buena o replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a 

juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 

Si los materiales de fundación natural son aflojados o alterados durante la excavación, 

más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, 

compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Si estos trabajos son necesarios realizarlos por culpa del Constructor, será 

exclusivamente a su cargo. Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas 

estén en pavimentos, los cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DISPOSICIÓN DE TRABAJO. 

Cuando las condiciones del terreno, o las dimensiones de la zanja sean tales que, 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del 

Ingeniero Fiscalizador, éste ordenará al Constructor la colocación de entibados y 

puntales que juzgue necesarios para la seguridad de los trabajadores, de la obra y de 

las estructuras y propiedades adyacentes o que exijan las leyes o reglamentos 
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vigentes. El Ingeniero Fiscalizador debe exigir que estos trabajos se ejecuten con las 

debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. 

El Ingeniero Fiscalizador está facultado para suspender, parcial o totalmente las 

excavaciones, cuando considere que las mismas no ofrecen la seguridad necesaria 

para la obra y/o personas, hasta que se efectúen los trabajos de entibamiento y 

apuntalamiento necesarios. En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m de 

zanja con anterioridad a la colocación de la tubería o colectores y no se dejará más de 

200 m de zanja sin relleno luego de haber colocado los tubos o colectores, siempre y 

cuando las condiciones del terreno y climáticas sean las deseables. 

En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador el que indique las mejores 

disposiciones para el trabajo. La zanja se mantendrá sin agua durante todo el tiempo 

que dure la colocación de los tubos. Cuando sea necesario se deberán colocar puentes 

temporales sobre las zanjas sin relleno, en las intersecciones de las calles, en accesos 

y garajes o en terrenos afectados por la excavación; todos esos puentes serán 

mantenidos en servicio hasta que los requisitos que rigen el trabajo anterior al relleno 

hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la aprobación del 

Ingeniero Fiscalizador. 

 

MANIPULEO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCAVADO. 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de zanjas, calles y 

caminos, se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá 

ubicado de tal forma que no cause inconvenientes al tránsito del público. 

Durante la construcción y hasta que se haga la pavimentación o repavimentación 

definitiva o hasta la recepción del trabajo, se mantendrá la superficie del camino libre 

de polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el 

público. 

El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante un 

método que apruebe la Ingeniero Fiscalizador. 
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Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados 

fuera del área de los trabajos. 

Todo el material de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro 

del derecho de vía, será transportado y desalojado o utilizado como relleno en 

cualquier otra parte. 

FORMA DE PAGO 

La unidad de pago será en: M3 

CONCEPTOS DE TRABAJO: 

 

Rubros 

 

14, 23, 34, 40, 46, 56, 72, 9. (Excavación Manual Suelo Natural H=0-2M)  (m3) 

 

12. RUBRO VALVULAS DE HIERRO FUNDIDO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entenderá por accesorios de hierro fundido a todas las piezas especiales como: codos, 

tes, yes, cruces, reducciones, tapones, etc., cuyos extremos podrán ser lisos (L-L), 

bridados (B-B) o combinados (B-L), en el primer caso para poder recibir una unión 

móvil y en el segundo para ser unido a otro accesorios o válvula mediante bridas.. 

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Válvula  HF 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Maestro de Obra, Plomero. 

 

ESPECIFICACIONES.- 
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El cuerpo de la válvula será de hierro fundido con guarniciones de bronce. Con las 

ofertas se proveerá una amplia literatura sobre su funcionamiento, mecanismo de 

cierre y material. Las conexiones serán roscadas según “Rosca Standard Americana”.  

Su instalación comprende: 

 

MATERIALES 

 

La fundición para la fabricación de estos tramos cortos y demás piezas especiales o 

accesorios, deberá ser sana, limpia, sin arena o impurezas y fácilmente trabajable. Los 

accesorios tendrán las mismas características que la fundición y estarán terminados en 

forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. 

 

Por ningún motivo se permitirá grietas, burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las 

mismas con soldaduras o cualquier otro material. 

 

Los accesorios de cada tipo serán de las dimensiones y pesos consignados para ellos en 

las listas respectivas de materiales. El cuerpo de los accesorios y sus bridas, serán 

fabricados para resistir una presión de trabajo igual a la especificada en las bridas. 

 

PERNOS 

 

El material de los pernos deberá ser acero; la cabeza hexagonal standard sin acabado y 

las tuercas también de acero con dimensiones “Hexagonal Standard” sin acabado. Tanto 

a los pernos como a las tuercas se les deberá hacer la cuerda siguiendo las 

“Especificaciones de la American Standard Association” para tuercas de cuerda 

(A.S.A.B.L.I.). 

 

Los pernos cumplirán la norma ASTM A307, de cabeza hexagonal ANSI B18.2.1, 

roscadas ANSI B1.1 y galvanizadas conforme a la norma ASTM A153. 
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BRIDAS 

 

Las bridas deberán ser del mismo material de los tramos cortos y accesorios para unirlos 

entre sí, por medio de empaques adecuados y pernos. 

 

Se fabricarán de cara plana, con un número de perforaciones que sea múltiplo de dos: las 

perforaciones nunca se harán en los ejes horizontales o verticales de las piezas 

correspondientes, sino que se colocarán de tal manera que sean simétricas con respecto a 

ellos. 

 

Según las presiones de trabajo a las que estén sometidas las tuberías y accesorios, las 

bridas deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

a. ANSI-B 16.1-1.967 para 125 lbs/pulg2 (8.78 kg/cm2) 

b. ANSI-B 16.1-1.967 para 250 lbs/pulg2  (17.5 kg/cm2) 

 

EMPAQUE PARA BRIDAS 

 

Se entenderá por empaques para bridas las arandelas de amianto grafitado de buena 

calidad que se utilizan para conseguir que el acople entre bridas sea hermético. 

 

Los empaques para bridas de válvulas y accesorios de hierro fundido serán de amianto 

grafitado de buena calidad y de un espesor de 1/8”. 

 

PINTURA 

 

Todas las partes metálicas de los tramos cortos, excepto las superficies de contacto 

directo con otras o las superiores acabadas, serán pintadas por el fabricante con dos 

manos de barniz de asfalto o baño para tubería. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Todos los accesorios se sujetarán a una prueba hidrostática gradual que puede 

verificarse antes o después de haberlos revestido. 

 

La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo con duración de 2 

minutos como mínimo. 

 

Todos los accesorios se deberán revestir interior y exteriormente por medio de una capa 

de alquitrán de hulla para protegerlas contra la corrosión. En la parte interior de los 

accesorios se pondrá una capa de alquitrán de hulla; estas capas pueden ser aplicadas por 

medios manuales o mecánicos. 

 

Todas las piezas especiales o accesorios, se fabricarán con hierro fundido gris, de grano 

fino o uniforme, en lingotes y para los primeros deberán cumplir con las mismas 

especificaciones que existen para tuberías de hierro fundido, es decir la (A.W.W.A.-C 

106-70) y (A.W.W.A.-C 110-71) ANSI-A 2110-1.971. 

  

El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales y accesorios para las 

tuberías de alcantarillado sanitario que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del 

Ingeniero Fiscalizador. 

 

Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 

cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a su 

instalación el Ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que 

presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas defectuosas serán retiradas de la 

obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuesta de la 

calidad exigida por el Constructor. 
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Antes de su instalación las uniones, válvulas y accesorios deberán ser limpiadas de 

tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su 

interior o en las uniones. 

 

Se deberá tener especial cuidado en el ajuste de las uniones y en los empaques de estas a 

fin de asegurar una correcta impermeabilidad. 

 

Los tramos cortos que sirvan de pasamuros se instalarán adecuadamente antes de la 

construcción de los muros. 

 

Se deberá apoyar independientemente de las tuberías los accesorios al momento de su 

instalación, para lo cual se apoyará o anclará estos de manera adecuada y de 

conformidad a lo indicado en el proyecto y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

FORMA DE PAGO.- 

 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de 

válvulas de H.F. serán medidos para fines de pago en unidades colocadas de cada 

diámetro, de acuerdo con lo señalado los planos y se pagarán al precio unitario 

estipulado en el contrato. 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubros: 

17, 83.  Válvula de compuerta H.F. D=110 mm (inc. accesorios)   (u) 

68.  Kit Valvula De Control 160mm (Según Especificacion Y Diseño) 

 (u). 

13. RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
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Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones de 

los planos respectivos y/u órdenes del ingeniero fiscalizador, como paso previo a la 

construcción. 

 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Estacas de Madera, Clavos, Pintura esmalte 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. Estación Total. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Topógrafo 1 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal 

técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón 

perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará 

de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/u órdenes del ingeniero 

fiscalizador. 

La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto 

referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: M2  

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Rubros: 22, 39, 45, 55, 71, 94. (Replanteo Y Nivelación)   M² 

 

14. RUBRO: EMPEDRADO PARA REPLANTILLO 
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DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la superficie de la vía que se encuentre 

ya preparada, con una capa de cantos rodados o piedra partida, colocados sobre una 

subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado en los planos y 

las instrucciones del fiscalizador. 

 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Piedra 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Albañil 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Este trabajo incluirá la provisión y colocación de: una capa de arena que servirá de 

cama a la piedra que se acomodará como capa de rodadura y,  el emporado  posterior; 

todo lo cual  forma el empedrado. 

El empedrado se lo realizará con cantos rodados o piedra fracturada.  Las piedras 

deberán tener de 15 a 20 cm. de tamaño para las maestras y, de 10 a 15 cm. para el 

resto de la calzada, las mismas que serán duras, limpias, y no presentarán fisuras. 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La unidad de pago será en: M2 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubros 
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24, 44, 57, 73, 96. (empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base)

 (m2) 

 

15. RUBRO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas 

de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 

hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los 

encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo 

prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Madera, Listones, Clavos. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón. 

 

ESPECIFICACIONES.-  

 

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de  acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente 

fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar 

sujetos rígidamente en su posición correcta y el suficientemente impermeable para 

evitar la pérdida de la lechada. 

Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 

compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado 

al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 
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Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo 

de 8 mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 

Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos 

resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 

apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 

posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 

Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 

mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. 

Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con 

aceite comercial para encofrados de origen mineral. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se 

removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar 

demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y 

permitir la más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 

Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 

fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los 

encofrados. La autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, 

no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del 

hormigón este dentro de las líneas y niveles ordenados. 

Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados 

en su posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para comprobar que 

son adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al 

Constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 

Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de 

contrachapados o de superior calidad. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se 

usan métodos de compactación a mano. 

 

FORMA DE PAGO.-  



159 

 

La unidad para el pago es: M2 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubros 

 

26, 41, 51, 59, 77, 98. (Encofrado Y Desencofrado Recto) (m2) 

16. RUBRO HORMIGONES 

 

DESCRIPCIÓN 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento 

Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener 

aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

Unidad: M3 

Materiales mínimos: Cemento, Arena, Ripio Triturado, Agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O., Concretera, Vibrador 

Mano de obra mínima calificada: Maestro de Obra, Peón, Albañil. 

ESPECIFICACIONES 

Hormigón Ciclópeo.- 

Es el hormigón simple al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de 

preferencia angular de tamaño variable entre 10 cm y 25 cm de diámetro. El 

hormigón ciclópeo tiene una resistencia a los 28 días de 140 kg/cm2 o 180 kg/cm2, 

dependiendo del hormigón simple utilizado. Para anclajes de tubería la resistencia del 

H.C. es de 180 kg/cm2. 

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm de 

espesor sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de 

hormigón simple de 15 cm y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las 
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piedras no estén un ningún momento a distancias menores a 5 cm entre ellas y de los 

bordes de las estructuras. 

La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades. 

Hormigón Simple.- 

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm de diámetro y desde luego 

tiene todos los componentes del hormigón. 

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a la resistencia f'c a la 

compresión a los 28 días que se requiera: 

a) Hormigón simple de resistencia f'c = 180 kg/cm2 a los 28 días, es utilizado en 

construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pisos y anclajes para 

tubería. 

b) Hormigón simple de resistencia f'c = 210 kg/cm2  a los 28 días, es utilizado 

regularmente en construcción de estructuras hidráulicas sujetas a la erosión del 

agua y estructuras especiales. 

Hormigón armado.- 

Es el hormigón simple al que se añade hierro de refuerzo de acuerdo a requerimientos 

propios de la estructura. 

Diseño del hormigón 

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de 

duración y economía, se debe controlar en el diseño: 

a) Calidad de los materiales. 

b) Dosificación de los componentes. 

c) Manejo, colocación y curado del hormigón. 

Al hablar de la dosificación hay poner especial cuidado en la relación agua - cemento 

que debe ser determinada cuidadosamente, teniendo en cuenta los siguientes 

elementos: 

a) Grado de humedad de los agregados, 
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b) Clima del lugar de la obra, 

c) Utilización de aditivos, 

d) Condiciones de exposición del hormigón; y, 

e) Espesor y clase de encofrado. 

En general la relación agua - cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre 

de que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabili-

dad propios de cada objeto. 

Mezclado.- 

El hormigón será mezclado a máquina. La dosificación se realizará al peso utilizando 

una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado. 

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto durante el tiempo que se 

indica a continuación: 

 

CAPACIDAD DE LA HORMIGONERA TIEMPO DE AMASADO EN 

MINUTOS 

1.5 m3 o menos 

2.3 m3 o menos 

3.0 m3 

3.8 m3 o menos 

4.0 m3 o menos 

1.50 

2.00 

2.50 

2.75 

3.00 

 

CUADRO 24. TIEMPO DE AMASADO DEL HORMIGÓN 

Autor: Normas INEN 

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares y 

mantenida en buen estado mientras se use. 
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Consistencia.- 

Bajo las condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como 

indica la prueba de asentamiento, serán usados como indicadores de cambios en las 

características del material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar 

mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben 

cumplir con lo estipulado en normas comunes. 

Las pruebas de asentamientos se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón. 

Resistencia.- 

Cuando el hormigón no alcance a la resistencia a la compresión f'c a los 28 días, 

(carga de rotura), para la que fue diseñado; será indispensable mejorar la caracte-

rísticas de los agregados y hacer una nueva dosificación del hormigón en un 

laboratorio de resistencia de materiales. 

Pruebas de hormigón.- 

Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se 

estabilicen las condiciones de salida de la mezcla; en caso de haber cambios en las 

condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal, y, si el transporte 

del hormigón hasta el sitio de la fundición fuera demasiado largo, o estuviera sujeto a 

evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el sitio de uso del 

hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria. 

Las pruebas a la resistencia del hormigón se las realizará, a base de las 

especificaciones A.S.T.M. para moldes cilíndricos. El número de muestras para 

prueba será definido por el ingeniero fiscalizador de acuerdo con el volumen y tipo de 

hormigón a elaborar; los cilindros serán probados a los 7 y 28 días. Los cilindros 

probados a los 7 días se utilizarán para facilitar el control de la resistencia de los 

hormigones.  

Las pruebas se realizara en el laboratorio que indique el ingeniero fiscalizador, los 

costos de la toma de muestras y pruebas de laboratorio serán del constructor.  
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El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros 

probados, los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos. 

Cuando el promedio de los resultados de los cilindros tomados en un día y probados a 

los 7 días, no llegue al 60% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado 

adicional por un lapso máximo de 14 días y se ordenarán pruebas de carga en la 

estructura. 

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad 

especificada, se debe reemplazar la estructura total o parcialmente, según sea el caso 

y proceder a realizar un nuevo diseño del hormigón para las estructuras siguientes. 

Aditivos.- 

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias cualidades del 

mismo: 

a) Mejorar la trabajabilidad, 

b) Reducir la segregación de los materiales, 

c) Incorporar aire, 

d) Acelerar el fraguado, 

e) Retardar el fraguado, 

f) Conseguir su impermeabilidad, 

g) Densificar el hormigón, etc. 

 

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Transporte y manipuleo.- 

El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta en lugar de su colocación, 

por métodos que eviten o reduzcan al máximo la separación de los materiales. El 

equipo será de tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo adecuado del 

hormigón en el punto de entrega. 

Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán 

ser lisos (preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses. 
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Se debe controlar que su colocación se realice desde alturas no mayores de 1 m sobre 

el encofrado o fondos de cimentación; se usarán dispositivos especiales cuando sea 

necesario verter hormigón a alturas mayores a la indicada. 

Preparación del lugar de colocación.- 

Antes de iniciar el trabajo será limpiado el lugar donde se va a fundir el hormigón, de 

toda clase escombros barro y materiales extraños. 

Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos por polietileno, 

antes de colocarse el hormigón. Las superficies del hormigón fraguado sobre el cual 

deberá colocarse nuevo hormigón, serán limpias y saturadas antes de la colocación 

del hormigón. 

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiados completamente 

de capas de aceite y otras substancias, antes de colocar el hormigón. 

Colocación del hormigón.- 

El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se 

trabaja, por todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o ha 

sido contaminado con materias extrañas no deberá ser colocado en obra. 

No se usará hormigón rehumedecido. 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua hasta que el tramo se haya 

terminado, asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo 

espesor no debe ser mayor de 15 cm. Cuidado especial debe ponerse para evitar la 

segregación de los materiales. 

La colocación del hormigón para condiciones especiales deberá sujetarse a lo 

siguiente: 

a) Colocación de hormigón en tiempo frío.- 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5° centígrados se procederá de la 

siguiente manera: 
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- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Fiscalización. 

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C. 

- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10° C 

durante las primeras 72 horas después de vaciado, durante los siguientes 4 días la 

temperatura del hormigón no deberá ser menor de 5° C. 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado 

en tiempo frío, y cualquier daño en el hormigón debido al tiempo frío será retirado y 

reemplazado por cuenta del Constructor. 

b)  Vaciado del hormigón en tiempo cálido.- 

- La temperatura de los agregados, agua y cemento serán mantenidas al más bajo 

nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de los 50° 

C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 

- La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 

hormigón. 

- La temperatura del hormigón no deberá exceder bajo ninguna circunstancia de 32° 

C y a menos que sea aprobado específicamente por la Fiscalización, debido a 

condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27° C. 

- Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla de 

hormigón de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se deberá exceder 

del asentamiento de cono especificado. 

Consolidación.- 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 

adecuados aprobados por el ingeniero supervisor. Se utilizarán vibradores externos 

para consolidar el hormigón en todas las estructuras. Deberán existir unidades de 

reserva suficientes en la obra en caso de falla de las que estén operando. 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. 
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Curado del hormigón.- 

El objeto del curado es impedir o reintegrar la perdida de humedad necesaria durante 

la etapa inicial, relativamente breve de hidratación. 

Se dispondrán de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de 

hormigón es estado húmedo después de la colocación del hormigón; el tiempo de 

curado será de por lo menos 14 días, cuando se utilice cemento normal Portland tipo 

I, modificado tipo II, resistente a los sulfatos tipo V, y por lo menos 21 días cuando se 

emplea cemento frío tipo VI. 

El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes 

mecánicos. El curado deberá ser continuo, tan pronto como el hormigón comience a 

endurecer se colocara sobre él arena húmeda, sacos mojados, riegos frecuentes y en el 

caso de losas y pavimentos inundación permanente. 

Se podrán utilizar compuestos de sellado para el curado siempre que estos 

compuestos sean comprobadamente eficaces y se aplicarán un día después del curado 

húmedo. 

Juntas de construcción.- 

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o donde 

indique el Ingeniero Fiscalizador 

Donde vaya a realizarse una junta, la superficie del hormigón debe dejarse dentada o 

áspera y será limpiada completamente, mediante soplete de arena mojada, chorros de 

agua y aire a presión u otro método aprobado. 

Dicha pasta será bien metida con escobas en toda la superficie de la junta, entre los 

rincones y huecos entre las varillas de refuerzo salientes. 

Tolerancia para la construcción con hormigón.- 

Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas 

señaladas en los planos, sin embargo es posible que aparezcan variaciones 

inadvertidas en estas dimensiones. 
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Las variaciones admisibles son las siguientes: 

- Desviación de la vertical  5 mm en 5 m. 

- Desviación de la horizontal 5 mm en 5 m. 

- Desviación lineal  10 mm en 5 m. 

De excederse estos valores será necesario remover la estructura a costo del 

Constructor. 

FORMA DE PAGO 

La unidad de pago será en: M3 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

27, 43, 50, 60, 76, 99. HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 (m3) 

61  LOSA ALIVIANADA H.S. F'C210KG/CM2 E=15CM (INCLUYE 

ALIVIANAMIENTOS) 

78. HORMIGÓN CICLÓPEO (60% HºSº, F´C = 180 KG/CM2 - 40% PIEDRA), 

E = 0.10 M. (m3) 

35, 49.  H.C. F'C=180 KG/CM2 (m3) 

 

17. RUBRO ACERO DE REFUERZO 

 

DESCRIPCIÓN 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de barras 

de  acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos especiales, 

disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños 

y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las órdenes del ingeniero 

fiscalizador. 

 

Unidad: KG 

Materiales mínimos: Acero de Refuerzo, Alambre Negro # 18 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 
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Mano de obra mínima calificada: Fierrero, Peón, Maestro de Obra 

 

ESPECIFICACIONES.-  

 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su 

propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y 

aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas 

corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los 

planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o 

instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado. 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los 

planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique 

otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán 

ser las que se consignan en los planos. 

Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del 

óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones 

hasta que queden sumergidas en el hormigón. 

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio 

de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, que no 

sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. 

Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total 

de la varilla de acero de refuerzo. 

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de suministrar 

los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el proyecto; o 

realizará ensayos mecánicos que garanticen su calidad.  

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La unidad para el pago será en: KG 
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CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 

Rubros: 

28, 48, 62, 89, 100. ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 (Kg) 

 

18. RUBROS ENLUCIDOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner 

una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en pisos, paredes, 

tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie regular 

uniforme, limpia y de buen aspecto. 

 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Cemento, arena, agua impermeabilizante, Andamios. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón, Maestro de Obra 

 

ESPECIFICACIONES.- 

 

Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en paredes, 

columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localización, tipo y 

materiales, vienen indicados en los planos respectivos. 

 

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para 

colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán éstos antes del 

enlucido. 

 

Se debe limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, además deben 

ser ásperas y con un tratamiento  que produzca la adherencia debida. 
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Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando 

una capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido. 

 

Los enlucidos se realizarán con una primera capa con mortero de cemento-arena, 

cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene 

indicada en el proyecto, en caso contrario será el ingeniero Fiscalizador quien lo 

determine, en base a las especificaciones de morteros. 

 

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo 

exceder de 2 cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa  debe 

realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad. 

 

Luego se colocará una segunda capa de enlucido a modo de acabado final, consistente 

en una pasta de agua y cal apagada o cementina o de agua y cemento. 

Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, 

grietas, o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un 

pedazo  de madera la superficie. 

 

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo medias 

cañas, perfectamente definidos, para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros, deben 

ir nivelados y aplomados. 

En voladizos exteriores se trabajará un canal para botar aguas, de 1 cm de 

profundidad de tipo media caña, en el borde exterior de la cara inferior 

El proyecto o el ingeniero Fiscalizador, indicará el uso de aditivos en el enlucido, 

regularmente con fines de impermeabilización, en lugares donde es necesario. 

 

Existen varias clases de enlucidos: 
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a) Liso: cuando la superficie es uniforme, lisa y libre de marcas, las esquinas y 

ángulos serán bien redondeados, se trabaja con lianas o paletas de metal o de 

madera. 

b) Champeado: cuando la superficie es áspera, pero uniforme, puede realizarse 

con grano grueso, mediano o fino, se trabaja a mano, con malla o a máquina. 

c) Paleteado: cuando la superficie es rugosa, entre lisa y áspera, pero uniforme, 

se trabaja con liana o paleta esponja, escobilla u otros, puede realizarse con 

acabado grueso, mediano o fino. 

d) Listado: cuando la superficie es trabajada en relieve, tipo liso, puede realizarse 

con moldes especiales de madera o latón, con ranuras de acuerdo al diseño. 

e) Revocado: cuando las superficies de los parámetros de ladrillo, bloque o 

piedra, son enlucidos solamente en sus uniones, con mortero de cemento-

arena, el revoque puede ser a media caña o liso y la calidad del trabajo 

depende del lugar donde se emplee. 

Antes del revoque se regularizan los mampuestos y sus uniones. 

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se 

permitirá el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar el 

trabajo de pintura. 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

 

La unidad para el pago será en: M2 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

29, 63, 80, 74, 101. ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE (m2) 

31, 42, 52, 64 ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO (E=1.5CM) 

(m2) 
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79.  MORTERO 1:2 CHAMPEADO E=1.5CM (TANQUE FERROCEMENTO) 

(m2) 

106. BLANQUEADO CON CEMENTO BLANCO DOS MANOS (m2) 

 

19. RUBRO PLATINA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de barras 

de  acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos especiales, 

disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños 

y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las órdenes del ingeniero 

fiscalizador. 

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Platina, cemento, arena, agua.  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón. 

 

ESPECIFICACIONES 

Toda armadura o características de éstas, serán comprobadas con lo indicado en los 

planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se 

consultará con fiscalización. 

 

MEDICION Y PAGO 

La unidad para el pago será en: U 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 
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Rubro        30. PLATINA 25X6 MM E=3CM; 0.50X0.90 M (u) 

 

20. MEJORAMIENTO DE SUELO 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este rubro se refiere a la utilización del material granular para mejorar el suelo donde 

se construirán estructuras, identificados por la fiscalización  

 

Unidad: M3 

Materiales mínimos: Piedra Bola, Sub-Base clase 3, Agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O, Compactadora. 

Mano de obra mínima calificada: Peón, Maestro de Obra. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Para la construcción de este rubro se seguirá las especificaciones que se detallan 

pormenorizadamente en los planos de diseño e indicaciones dadas por la 

Fiscalización.  

Este trabajo consistirá en la construcción de la capa de material de sub-base de la 

clase indicada en los planos,  compuestas por agregados obtenidos por proceso de 

trituración, que deberá cumplir los requerimientos especificados en la Sección 814 de 

las "Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001 

F-2000". La capa de base granular se colocará sobre la sub-base previamente 

preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección 

transversal señaladas en los planos, o determinadas por el Fiscalizador. Los 

materiales, el equipo, los ensayos y tolerancias; los procedimientos de trabajo 

(preparación, selección y mezclado, tendido, conformación y compactación) se 

sujetarán a la sección 404 BASES, de las Especificaciones Generales para 

construcción de caminos y puentes MOP - 001 F-2000. 
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La cantidad a pagarse por la construcción de la sub-base, será el número de metros 

cúbicos efectivamente ejecutados y colocados en la obra, aceptados por el 

Fiscalizador y medidos en sitio después de la compactación. 

 

Las cantidades determinadas se pagarán a los precios establecidos en el contrato.  

Este pago constituirá la compensación total por la preparación y suministro de los 

agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación 

del material empleado para la capa de sub-base, incluyendo la mano de obra, equipo 

herramientas, materiales y más operaciones conexas que se hayan empleado para la 

realización completa de los trabajos. 

 

En ningún caso, el espesor de la capa de base que se coloque para la reconstrucción 

del pavimento asfáltico,  si no estuviere determinado en los documentos del contrato,  

no será menor de 15 cm, de acuerdo a al recomendación del estudio de suelo, se han 

considerado sitios donde es necesario realizar un mejoramiento del suelo este será 

con grava, arena o preferentemente lastre, cualquiera de  los indicados que cumpla 

con la granulometría: 

 

Tamaño máximo del agregado:  15” 

 

Contenido de finos máximos (finos partículas de tamaño menor que la abertura del 

tamiz No. 200): 15% 

 

Límite líquido máximo: 25% 

Índice plástico máximo: 6%  

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La unidad de pago será en: M3 
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CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Rubros: 

  

32, 47, 70, 93, 103. Mejoramiento de Suelo  (M3) 

21. RUBRO MAMPOSTERIA DE BLOQUE – LADRILLO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entiende por mampostería, a la unión por medio de morteros, de mampuestos, de 

acuerdo a normas de arte especiales. 

Los mampuestos son bloques de forma y tamaños regulares y pueden ser piedras, 

ladrillos, bloques y otros. 

 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Arena Negra, Cemento, Pigmento, Tabla Encofrado, Pingos, 

Alambre 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Las mamposterías de ladrillo o bloque serán construidas según lo determinen los planos 

y el Ingeniero Fiscalizador, en lo respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles. 

Se construirán utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:6 o las que se 

señalen en los planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que se especifiquen en el 

proyecto, que deberán estar limpios y completamente saturados de agua al momento de 

ser usados. 
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Los mampuestos se colocarán en hileras perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando 

que las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del ladrillo y bloque 

inferior, para obtener una buena  trabazón. 

El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los mampuestos en un espesor 

conveniente, pero en ningún caso menor de 1 cm. Se prohíbe echar la mezcla seca del 

mortero para después poner el agua. Los paramentos que no serán enlucidos serán 

revocados con el mismo mortero que se usó para la unión, el revocado puede ser liso o a 

media caña de acuerdo a los planos o detalles. La mampostería se elevará en hileras 

horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los niveles, formas y dimensiones 

deseadas. 

Se debe prever el paso de desagües, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas u 

otras; así como contemplar la colocación de marcos, tapamarcos, barrederas, puertas, 

ventanas, etc. 

No se utilizará mampostería de ladrillo o bloques en muros bajo el nivel del terreno o en 

contacto con él, a no ser que sea protegida con enlucido impermeable y previo la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador. Las uniones con columnas de hormigón armado 

se realizarán por medio de varillas de hierro redondo de 6 mm de diámetro, espaciadas a 

distancias no mayores de 50 cm reduciéndose este espaciamiento a la mitad en los 

cuartos inferior y superior de la altura; las varillas irán empotradas en el hormigón en el 

momento de construirse las estructuras y tendrán una longitud de 60 cm para casos 

normales. También se puede conseguir una buena unión de la mampostería con el 

hormigón, constituyéndose primero la pared dejando dientes de 5 a 8 cm cada fila para 

la traba de hormigón, puesto que la pared servirá como cara de encofrado de columna. 

El espesor de las paredes viene determinado en los planos, sin embargo, de acuerdo a las 

necesidades el ingeniero Fiscalizador resolverá casos no especificados. El espesor 

mínimo en paredes de mampostería resistente será de 15 cm.  En mampostería no 

soportante se puede usar espesores de 10 cm pero con un mortero de cemento-arena de 

dosificación 1:4. En tabiques sobre losas o vigas se usará preferentemente ladrillo y 
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bloque hueco, pudiendo emplearse de canto, con mortero de cemento-arena de 

dosificación 1:4. 

Para mampostería resistente se utilizarán ladrillos y bloques macizos. Para mampostería 

no resistente se puede utilizar ladrillos y bloques huecos. Las paredes deben llevar vigas, 

columnas intermedias o paredes perpendiculares trabadas a distancias no mayores de 20 

veces el espesor de la pared, sea en relación a la altura o longitud de la pared, 

respectivamente. En ningún caso se admitirá el uso de mampuestos en pedazos o 

medios, a no ser que las condiciones de trabazón así lo exijan. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad de pago será en: M2 

 

 

CONCEPTO DE TRABAJO 

Rubros: 

 

36. MAMPOSTERIA DE BLOQUE MACIZO E=0.15M (m2) 

92. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO (m2) 

 

22. RUBRO MALLA DE CERRAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Elemento de malla que cerca o cierra el perímetro que es determinado en el plano 

 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, 

láminas de acero, alambre, perfiles de aluminio, que pueden tener diversas funciones, 
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de acuerdo al diseño y función en las construcciones. Comprenderá elementos 

constructivos, tales como puertas, ventanas, cerramientos, escaleras, pasamanos, rejas 

y rejillas, etc. 

 

Unidad: M 

Materiales mínimos: Malla de Cerramiento, Tubo poste hg 1 12”, Alambre. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón 

 

ESPECIFICACIONES.- 

 

Cerramientos 

Se construirán con malla de alambre galvanizado No. 12 entrelazado formando 

rombos de 5 x 5, esta irá fijada en parantes verticales construidos con tubería de 

hierro galvanizado 1 1/2" cerrado en su parte superior y colocados aproximadamente 

cada tres metros, empotrados en un zócalo de hormigón simple. 

 

La malla se fijara a los parantes con zunchos de pletina de 12 x 3 mm. de sección. 

 

Los parantes finales de un cerramiento, llevarán piezas de tubo a manera de toma 

punta a 45°  para soportar el esfuerzo proveniente de la malla templada. Las puertas 

de acceso, se construirán con los mismos materiales, malla y estructura de tubo, 

cerrajería de hierro. Los parantes y elementos de hierro se pintarán con dos manos de 

pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de esmalte. 

 

Una vez fundido el zócalo de hormigón ciclópeo, se colocan los postes de 

cerramiento aplomados, alineados y nivelados, cada 3 m, a fin de poder dar paso a ala 

instalación de la malla templando y soldando la unión poste-malla. No se permitirá 

cortes de la malla entre vanos de postes. La colocación de contravientos de la misma 

sección que los travesaños será cada cambio de dirección y cada 20 metros de 
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cerramiento. El acabado de los postes, malla y los puntos de suelda será con pintura 

esmalte. La altura del cerramiento será de 2.50 metros. 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

 

La unidad de medida será en: U 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubro:     37. S.I. MALLA DE CERRAMIENTO 50/10; H=1.50M (m) 

 

 

 

 

23. RUBRO PUERTA MALLA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, 

láminas de acero, alambre, perfiles de aluminio, que pueden tener diversas funciones, 

de acuerdo al diseño y función en las construcciones. Comprenderá elementos 

constructivos, tales como puertas, ventanas, cerramientos, escaleras, pasamanos, rejas 

y rejillas, etc. 

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Puerta Peatonal según Diseño, Malla hexagonal, Tubo poste hg 

1 1/2”, Alambre.  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón 
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ESPECIFICACIONES.- 

 

Puertas 

 

Puertas de gozne: se construirán con perfiles de L.T. pletinas y láminas de hierro 

negro, en los tamaños y espesores que se indiquen en los planos constructivos de 

detalle. Los goznes se construirán de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras 

serán instaladas según indique los planos. 

 

Se construirán con malla de alambre galvanizado No. 12 entrelazado formando 

rombos de 5 x 5, esta irá fijada en parantes verticales construidos con tubería de 

hierro galvanizado 2" cerrado en su parte superior y colocados en una distancia de 

4.10 m, empotrados en un zócalo de hormigón simple, además de un candado de 

seguridad. 

 

La malla se fijara a los parantes con zunchos de pletina de 12 x 3 mm. de sección. 

 

Las puertas de acceso, se construirán con los mismos materiales, malla y estructura de 

tubo, cerrajería de hierro. Los parantes y elementos de hierro se pintarán con dos 

manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de esmalte. 

 

Una vez fundido el zócalo de hormigón ciclópeo, se colocan los postes de 

cerramiento aplomados, alineados y nivelados, a fin de poder dar paso a la instalación 

de la malla templando y soldando la unión poste-malla. No se permitirá cortes de la 

malla entre vanos de postes. El acabado de los postes, malla y los puntos de suelda 

será con pintura esmalte. La altura del cerramiento será de 2.0 metros 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

 

La unidad de medida será en: U 
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CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubro      38. PUERTA MALLA (SEGÚN DISEÑO) (u) 

 

24. RUBRO: ESCALERA HG D=3/4” 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, 

láminas de acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al diseño 

y función  en las construcciones. Comprenderá elementos constructivos, tales como 

puertas, cerramientos, escaleras, pasamanos, etc. 

 

 

Unidad: M. 

Materiales mínimos: Tubo HG ¾” X 3M, Electrodos 6011 1/8. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O, Cortadora Eléctrica de Hierro, 

Soldadora, Compresor de 2HP. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro título SECAP, Maestro soldador 

especializado, Ayudante. 

 

ESPECIFICACIONES.- 

 

Escaleras de acceso pozos de revisión o a estructuras que contienen agua u otro 

fluido, se construirán de tubería galvanizada 0.25 mm para los largueros de la 

escalera. La escalera irá empotrada en hormigón en los dos extremos. Serán 

protegidas con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte. 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 
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La unidad de medida será en: M 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubro :        53. Escalera HG D=3/4” 

 

25. TAPA H°A° 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias 

para poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate en las cajas de 

revisión, a nivel de la calzada. 

 

Unidad: U. 

Materiales mínimos: Acero de Refuerzo, Alambre #18, Cemento, arena, agua, 

clavos, Marco metálico para 600mm 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Ayudante, peón. 

 

ESPECIFICACIONES.- 

 

Las tapas de hormigón armado deben ser diseñadas y construidas para el trabajo al 

que van a ser sometidas, el acero de refuerzo será de resistencia fy = 4.200 Kg/cm2. y 

el hormigón mínimo de fc= 210 Kg/cm2, se colocaran 4 pernos de ½” de diámetro, 

con el objeto de facilitar su manipuleo. 
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La tapa de hormigón armado será de un espesor mínimo de 10 centímetro y llevará un 

enfierradura tipo emparrillado de acero de refuerzo fy = 4.200 Kg/cm2, estos están 

hechos de acero de carbono ASTM A-36 

 

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a 

pavimentos y aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción  

1:3. 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

 

La unidad de medida será en: U 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

Rubro:      54. Tapa H°A°, boca de visita con cerco, D=6mm y Marco Metálico. 

 

26.  RUBRO: CODO PVC 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Dispositivo que facilita la instalación de tuberías que tienen diferentes alineaciones. 

Según el ángulo que conforman las alineaciones emparejadas es la denominación del 

codo, así: 90º, 45 º, 22,5º, etc 

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Codo PVC – Polipega - Polilimpia  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Plomero, Ayudante 

 

ESPECIFICACIONES 
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En este proyecto se contempla codos de 90º, roscables y de presión, todos fabricados 

en PVC. 

En el caso de los codos roscables, la rosca será del tipo hembra, o sea, que estará por 

la pared interna del accesorio. 

Para la instalación se usará teflón y/o los productos recomendados por el fabricante. 

Para los codos de presión el acople será del tipo espiga campana y en la instalación se 

aplicará sellante para PVC. 

Se exigirá que los codos sean ensamblados en fábrica, de una sola pieza; no se 

aceptará codos fabricados o conformados con segmentos de tubería. 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La unidad de pago será en: U 

 

 

 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

66, CODO 90° PVC-D D = 200 MM DESAGUE (m) 

82, CODO 90° PVC-D D = 160 MM (u) 

 

27. RUBRO TEE PVC 

 

DESCRIPCIÓN 

Accesorio de tubería con tres derivaciones dispuestas en ejes perpendiculares para 

enlazar unos tramos en ángulo recto. 

 

Unidad: U 
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Materiales mínimos: TEE  PVC – Polipega - Polilimpia  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Plomero, Ayudante 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

Esta pieza está constituida por material termoplástico compuesto de cloruro de 

polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes. Se unirá 

mediante soldadura con solventes, con espesores de pared adecuada. Las 

características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas 

ASTM D 1785,  ASTM -D 2241-69.e INEN 1330, 1331, 1369 y 1373 

 

FORMA DE PAGO.-  

La unidad de pago será en: U. 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

Rubros 

67. TEE PVC-D D = 200 MM DESAGUE (m) 

 

28. RUBRO: DUCTO DE VENTILACIÓN 2” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Tramos cortos roscados de tubería que sirven como ductos de ventilación. 

Unidad: U 

Materiales mínimos: tubo h-g d=2", l=0.10m, codo h-g 90° d=2"  

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: ALBAÑIL, PEÓN 

 

ESPECIFICACIONES 
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Los tramos cortos de hierro galvanizado igual que las tuberías estarán construidos de 

hierro maleable con protección contra la corrosión. Deberán ser razonablemente 

rectos y exentos de rebabas en las partes roscadas, así como de rugosidades  

Cada accesorio deberá estar roscado en sus extremos de tal manera que el número de 

hilos por cada 25.4 mm., corresponda a la especificación de piezas standard, deberán 

cumplir con las especificaciones: ASTM -A 197 y con las especificaciones de piezas 

"standard", cuya resistencia a la presión  interna puede llegar de 8.80 a 12.50 Kg/cm² 

 

FORMA DE PAGO.-  

 

La unidad de pago será en: U 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

69. Ducto de Ventilación 2”  (U) 

 

 

29. RUBRO ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS ESPECIAL REDONDO 

 

DESCRIPCIÓN 

Formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro 

material resistente para que soporten el vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo 

a la forma prevista. 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Listón, Tablero Triplex, Vigas de madera, Riel. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Carpintero, Ayudante, Maestro de Obra. 

 

ESPECIFICACIONES 
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Generalmente son construidos de madera, deberán ser lo suficientemente fuertes para 

resistir la presión del vaciado y vibración del hormigón e impermeable para evitar la 

pérdida de la lechada, estarán sujetos rígidamente en su posición correcta 

Para tabiques o paredes delgadas, estarán formadas por tableros compuestos de tablas 

o bastidores o de madera contrachapada de un espesor en ningún caso menores de 1 

cm. Los tableros se mantendrán en su posición, con pernos de un diámetro mínimo de 

8 mm., roscados de lado y lado, con arandelas y  tuercas; estos tirantes y los 

espaciadores de madera, formarán el encofrado. Los apuntalamientos y riostras 

servirán solamente para mantener a los tableros en su posición, 

Al hormigonar, los cofres deberán estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u 

otros materiales que pudieran contaminar el hormigón. Antes de depositar el 

hormigón, las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite de origen 

mineral. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que se autorice su remoción y se removerán 

con cuidado para no dañar el hormigón. 

Después de que los encofrados hayan sido colocados en su posición final, serán 

inspeccionados por el ingeniero Fiscalizador para comprobar que son adecuados en 

construcción, colocación y resistencia; El uso de vibradores mecánicos exige el 

empleo de encofrados más resistentes 

Dependiendo del tipo de acabado de hormigón se podrá utilizar madera 

contrachapada, o madera de monte. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

La unidad para el pago será en: M2 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

Rubros: 
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75.. ENCONFRADO Y DESENCOFRADO ESPECIAL REDONDO (m2) 

30. RUBRO BLOQUE DE H.S. 39X15X8 CM F'C=210 KG/CM2 ASENTADO 

CON MORTERO (INC.ENCOFRADO) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este rubro comprenderá la dosificación, preparación, colocación, vertido, vibrado y 

conformación de hormigón simple de una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, 

el cual se utilizará para la fundición de bloques de H.S. 39X15X8 cm.  

 

Todo el trabajo de hormigón debe sujetarse a las especificaciones del Código 

Ecuatoriano de la Construcción C.E.C. vigente, adicionalmente, se deberá referir a las 

especificaciones de hormigones indicadas anteriormente en este documento.  

 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Cemento, Arena, Ripio, Agua, Madera. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Las mamposterías de bloque HS serán construidas según lo determinen los planos y el 

Ingeniero Fiscalizador, en lo respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles. 

 

Se colocaran utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:6 o las que se 

señalen en los planos utilizando los bloques que se especifiquen en el proyecto, que 

deberán estar limpios y completamente saturados de agua al momento de ser usados. 

 

Los mampuestos se colocarán en hileras perfectamente niveladas y aplomadas de 

acuerdo a la disposición  especificados en los planos.  
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El mortero deberá colocarse en la base de los mampuestos en un espesor conveniente, 

pero en ningún caso menor de 1 cm. Se prohíbe echar la mezcla seca del mortero para 

después poner el agua. El revocado puede ser liso o a media caña de acuerdo a los 

planos o detalles.  

 

El encofrado son las piezas que dan forma a la estructura, las que pueden ser de 

madera, metal u otro material resistente al vaciado del hormigón. 

 

Los materiales a emplearse en los encofrados deberán ser calificados por el 

Fiscalizador; en caso de utilizar madera ésta deberá ser contrachapada, de un espesor 

de 1 cm. con los respectivos bastidores; si se utilizara encofrados metálicos, éstos 

deberán tener los perfiles adecuados para evitar las deformaciones. 

 

Los encofrados deberán ser resistentes a la fuerza de presión por el vaciado del 

hormigón en los elementos a quienes da forma. 

Deberán estar sujetas rígidamente, y serán lo suficientemente impermeables para 

evitar la fuga de la lechada de cemento. La sujeción puede ser con travesaños de 

madera, clavos o pernos roscados con tuercas y arandelas. La separación del 

encofrado deberá realizarse por medio de espaciadores para evitar cualquier problema 

de deformaciones de estos elementos moldeadores 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

La unidad de pago será en: U 

CONCEPTO DE TRABAJO 

Rubros: 

85. BLOQUE DE H.S. 39X15X8 CM F'C=210 KG/CM2 ACENTADO CON 

MORTERO (INC.ENCOFRADO) (u) 
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31. RUBRO MALLA EXAGONAL 

 

DESCRIPCIÓN 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla exagonal 

de diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados en los planos 

respectivos 

La malla hexagonal de doble torsión de alambre de acero, cuyas características se 

ajustan a lo establecido por la norma ASTM A 975/97. 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Malla Exagonal, Alambre de Amarre – Galvanizado. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón 

ESPECIFICACIONES.- 

La malla deberá estar constituida por alambres continuos de acero, tejidos por medio 

de tres medias torsiones (comúnmente denominado doble torsión), formando 

hexágonos alargados en el sentido de una de sus diagonales. 

La adherencia del revestimiento de zinc debe permitir ser arrollado, en hélice cerrada 

y sobre un mandril cilíndrico de diámetro igual a cuatro veces el del alambre sin que 

se presenten desprendimientos. 

El diámetro de los alambres de la malla será de: 2,4 mm para mallas de 6 m  8 cm y 

de 2,7 mm para mallas de 8 mm  10 mm, contando en ambos casos con una 

tolerancia máxima para el diámetro de 2,75%.  

 

Por otra parte el alambre de amarre y el de los tensores deberán contar con un 

diámetro mínimo de 2,2 mm, mientras que los refuerzos de borde deberán ser de un 

diámetro un 20% superior al de la malla.  

Las masas mínimas del revestimiento de zinc serán de 260 g/m² determinadas según 

IRAM 60712. 

 

MEDICIÓN Y PAGO.- 
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La unidad de medida será en: U 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

Rubros: 

86.  MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.00M (u) 

87.  MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.50M (u) 

 

32. RUBRO: MALLA ELECTROSOLDADA 

 

DESCRIPCIÓN 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 

electrosoldada de diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados en 

los planos respectivos. 

Unidad: M2 

Materiales mínimos: Malla Electro Soldada, Alambre de Amarre – Galvanizado. 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Peón 

ESPECIFICACIONES.-  

La malla electrosoldada  para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, grasas, 

arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda 

reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497. 

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos 

necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se 

permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas 

especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada. 

 Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo indicado en los 

planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se 

consultará con fiscalización. 

FORMA DE PAGO.-  

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado 

por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
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La unidad de pago será en: M2. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

Rubros: 

88. MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 4.10 (m2) 

 

33. RUBRO MATERIAL PETREO PARA FILTROS Y DRENES 

DESCRIPCIÓN 

Es el material granular a ser depositado para los filtros de agua en la planta de 

tratamiento servirá como retenedor de materiales en suspensión presentes en el agua 

cruda de las captaciones.  

Unidad: M3 

Materiales mínimos: Piedra Calificada 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro de Obra, Peón 

ESPECIFICACIONES 

Según planos de diseño, deberán cumplir los diámetros establecidos por capas según el 

espesor determinado para las mismas en su momento será verificado pro fiscalización 

mediante la comprobación muestral y resultados de granulometría de un laboratorio 

calificado para ensayo de materiales 

Los pétreos serán limpios de tierras, arenas, material orgánico y/o basuras 

- piedra dp=80mm: sus diámetros pueden varias desde 100mm a los 60mm 

- ripio de mina:dp=50mm: su diámetro pede varias desde 60mm a los 30mm 

- ripio triturado:dp=25mm: su diámetro puede varias desde 30mm a los 15mm 

Para lograr esta granulometría se tendrá que tamizar los materiales y desechar los que no 

estén dentro de los rangos 

FORMA DE PAGO 

La unidad para el pago será en: M3 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Rubros: 

90, 102,  MATERIAL PÉTREO PARA FILTRO. (m3) 
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34. ROTURA Y REPOSICIÓN DE COBERTURA Y RODADURA DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 

Definición de la actividad  

Este ítem se refiere a la rotura y/o reposición de calzadas de pavimento flexible 

(asfalto), en los  sectores singularizados en los planos de construcción y de acuerdo a 

lo establecido en el  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

SUPERVISOR 

Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo  

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y todos 

los  elementos necesarios para la ejecución de los trabajos señalados anteriormente. 

El concreto asfáltico estará constituido de materiales pétreos y materiales 

bituminosos,  mezclados en planta y en caliente. 

Procedimiento para la ejecución 

[1]  La rotura del pavimento puede ser realizado en forma manual o mecánica y de 

acuerdo a lo  planificado en el proyecto. Siendo necesario como trabajo previo la 

demarcación de la zona  donde se producirá la rotura del pavimento.  

[2] En caso de requerirse la reposición de vías con concreto asfáltico, con tratamiento  

superficial simple, doble o triple (TSS, TSD, TST), la empresa deberá contratar los 

servicios de los Municipios o del Servicio Nacional de Caminos o empresas 

especializadas en el rubro, para la realización del trabajo correspondiente.  

[3] La excavación efectuada para el tendido de tuberías de agua potable y 

alcantarillado  deben ser rellenada con un suelo seleccionado, de granulometría 

adecuada y de las  mismas características que el material removido; colocado en 

capas no superiores a 0,20 m de espesor y densificado al 95% del Proctor Normal, 

ello hasta llegar al nivel de apoyo de la base o sub-base respectiva.  

[4] Se realizará la reposición de la carpeta asfáltica, de acuerdo a las características 

del  pavimento que hubiese sido roto para el tendido de la tubería, todo este trabajo 

debe ser  fiscalizado en forma estricta por el SUPERVISOR  

[5] La reparación de los pavimentos para los tramos de zanjas, se debe efectuar al 

mismo  ritmo que el de colocación de cañerías en forma tal que dicha reparación no 
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podrá  atrasarse en cada frente de ataque en más de trescientos (300) metros al relleno 

de la  excavación correspondiente.  

[6] Cuando resulte indispensable efectuar la rotura de un sector de pavimento para 

posibilitar  alguna ampliación de red, debe procederse a efectuar un adecuado 

señalamiento y colocación de medidas de seguridad que garanticen la perfecta 

identificación de la zona  afectada y otorguen una total seguridad a los eventuales 

transeúntes.  

FORMA DE PAGO.- 

La rotura de pavimentos será medida en metros cuadrados (m2) con aproximación a 

la décima; el número de metros cuadrados que se considerarán para fines de pago será 

el que resulte de multiplicar el ancho señalado en el proyecto, para la excavación, por 

la longitud de la misma efectivamente realizada. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

La rotura de pavimentos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el 

proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo: 

Rubros:  

 107, 108. Rotura y reposición de pavimento asfáltico. (m2) 

35. CINTA NEOPRENO IMPERMEABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

Se entenderá por Cinta de Neopreno (Neopreno es el nombre comercial con el que se 

conocen los polímeros compuestos de cloropreno) al material aislante que se usará en 

la base interior de los tanques de almacenamiento del proyecto de Agua Potable. 

Unidad: M 

Materiales mínimos: Cinta Neopreno 0.7 mm X 20 cm 

Equipo mínimo: Herramienta menor 5% de M.O. 

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Ayudante. 

ESPECIFICACIONES  
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Las características físicas generales del neopreno lo sitúan como un caucho de uso de 

amplio espectro. Sus excelentes características de envejecimiento frente al ozono y 

los agentes atmosféricos a la vez que su buena resistencia a la abrasión y a la flexión, 

le otorgan la categoría de caucho de uso general. El neopreno es resistente a los 

ácidos y álcalis, retardante a la llama y adecuado para su uso con aceites con base de 

petróleo. Las grasas animales y vegetales también proporcionan un entorno muy 

estable para este polímero. Se caracteriza por una buena resistencia a la flexión, 

excelente resistencia a la fatiga y amplía resistencia a la intemperie y el ozono. 

Temperatura Neopreno 

-30 + 120 ºC 

Densidad Neopreno 

1,55 gr/cm3 

Dureza Neopreno 

70 SH  

Propiedades planchas de goma Neopreno 

 Buena resistencia a la Fatiga 

 Buena resistencia a la flexión y a la abrasión  

 Buena resistencia a la intemperie  

 Adecuado para su uso en contacto con aceites y grasas.  

 

FORMA DE PAGO.-  

La unidad de pago será en: M 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

Rubro: 

109. (Cinta Neopreno Aislante “Impermeable” 0.7 Mm X 20 Cm) M 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

MATERIAL: AGUA 

Se entenderá por suministro de agua para la formación de rellenos, mamposterías y 

hormigones de estructuras, el conjunto de operaciones que deba efectuar el 

Constructor para disponer en el lugar de las obras del agua necesaria para la ejecución 

de los rubros de trabajo antes mencionados. 

 

El agua que suministre el Constructor deberá ser razonablemente limpia y estar libre 

de cualquier cantidad objetable de materias orgánicas, álcalis u otras impurezas que 

puedan reducir la resistencia y durabilidad u otras cualidades del mortero u hormigón. 

Deberá darse especial atención a que el agua suministrada no esté contaminada de 

aceites o grasas. En la medida hasta donde sea  posible debe tener las características 

del agua potable. 

MATERIALES: ARENA Y GRAVA 

Se entenderá por suministro de arena y grava, el conjunto de operaciones que deberá 

efectuar el Constructor para disponer en el lugar de la obra la arena y la grava que se 

necesitan para la fabricación de morteros, hormigones, rellenos, zonas de transición, 

drenes, etc. 

La arena podrá ser producto de banco natural o producto de trituración de piedras. 

Los agregados para la fabricación de hormigones y morteros deberán ser traídos de la 

cantera más cercana que sea aprobada por el Municipio y cumpla con las 

especificaciones técnicas para elaborar hormigón de la resistencia requerida. 

La arena y la grava naturales y/o no trituradas podrán ser utilizadas sin cribar ni lavar 

en la fabricación de hormigón en obras de poca importancia, estructuras como 

veredas, bordillos, cajas y canales de desagüe, replantillos, o en la formación de y 

zonas de transición, solo bajo autorización escrita del Ingeniero Fiscalizador de la 

obra, cuando la granulometría y limpieza que tengan en su estado natural lo permitan. 

La arena que se emplee para la fabricación del hormigón y mortero, y que en su caso 

deba proporcionar el Constructor, deberá consistir en fragmentos de roca duros de un 
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diámetro no mayor de 5 mm. densos y durables, libres de cantidades objetables de 

polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra 

vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer los requisitos 

siguientes: 

 

 Las partículas no deberán tener formas planas o alargadas sino 

aproximadamente esféricas o cúbicas. 

 

 El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color se 

obtenga un color más claro que el estándar para que sea satisfactorio. 

 El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no 

deberá exceder del 3% en peso. 

 El contenido de partículas suaves, pizarras, etc., sumado con el contenido de 

arcilla y limo no deberá exceder del 6% en peso. 

 Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará 

que su granulometría esté comprendida entre los límites máximos y mínimos 

que se expresan en el cuadro siguiente: 

Requisitos para granulometría que deberá satisfacer la arena de bancos naturales  

(Número y abertura de los cedazos corresponden a la especificación ASTM-E-11-39) 

Acumulativo retenido en %. 

Designación              Lado del cuadro de la                             Mínimo        

Máximo 

   abertura libre en mm. 

      3/8                                    9.5                                                                        

0 

        4                                     4.760                                             0                     

5 

        8                                     2.380                                             5                   

20 
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                              16                                     1.190                                            15                  

50 

      30                                     0.590                                            40                  

75 

      50                                     0.297                                            70                  

90 

     100                                    0.149                                            90                  

98 

            Módulo de finura                                                2.2                

3.38 

 

CUADRO 25. NÚMERO Y ABERTURA DE LOS CEDAZOS  

Autor:  ASTM-E-11-39 

 

Cuando la arena se obtenga por trituración de piedra se procurará que su 

granulometría esté comprendida entre los límites máximos y mínimos indicados en el 

siguiente cuadro: 

Requisitos para granulometría que deberá satisfacer la arena triturada 

 

Acumulativo retenido en % 

Designación              Lado del cuadro de la                             Mínimo        

Máximo 

   abertura libre en mm. 

      3/8                                    9.5                                                 0 

        4                                     4.760                                             0                     

5 

        8                                     2.380                                            10                  

25 
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                              16                                     1.190                                            20                  

50 

      30                                     0.590                                            50                  

70 

      50                                     0.297                                            70                  

90 

     100                                    0.149                                            90                  

95 

            Módulo de finura                                                 2.2                

3.35 

CUADRO 26. REQUISITOS PARA GRANULOMETRÍA DE ARENA 

TRITURADA 

Autor:  ASTM-E-11-39 

 

La arena para uso de las hormigoneras deberá tener un contenido de humedad 

uniforme y estable, no mayor del 6%. 

El agregado grueso, que se use para la fabricación de hormigón consistirá en 

fragmentos de rocas duras, densas y durables, proveniente de la trituración de rocas, 

con un diámetro comprendido entre 5 mm y 12 mm, no se permitirá el uso del 

agregado grueso predominante en la zona por no ser triturado y contener mucha 

arcilla; libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia 

orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer los 

siguientes requisitos: 

 

 Las partículas no deberán tener formas planas o alargadas sino 

aproximadamente esféricas o cúbicas, serán trituradas. 

 La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4 

 El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no 

deberá exceder del 1% en peso. 
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 El contenido en partículas suaves no deberá exceder del 5% en peso. 

 No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña 

en proporción perjudicial para el hormigón. 

Los tamaños recomendables para el agregado grueso son los siguientes: 

 

De 4.8 a 19 mm.  (3/16"  a   3/4") 

De 19  a 38 mm.  (3/4"    a   1.5") 

De 38  a 76 mm.  (1.5"    a   3") 

 

CUADRO 27. TAMAÑOS RECOMENDABLES PARA EL AGREGADO 

GRUESO.  

Autor:  ASTM-E-11-39 

El agregado grueso se deberá lavar siempre. 

MATERIAL: PIEDRA 

Se entenderá por suministro de piedra el conjunto de operaciones que debe efectuar el 

Constructor para disponer en el lugar de las obras de la piedra que se requiera para la 

formación de mamposterías, muros, gaviones o cualquier otro trabajo. Dichas 

operaciones incluyen su carga, descarga, acarreo y colocación en el sitio requerido 

por el proyecto. 

 

La piedra que suministre el Constructor podrá ser producto de explotación de cantera 

o de banco de recolección, deberá ser de buena calidad, homogénea, fuerte y durable, 

resistente a la acción de los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas y 

además las características que expresamente señale al proyecto en cuanto se refiere a 

sus dimensiones y peso. 

MATERIAL: CEMENTO 

Se entenderá por cemento Portland el material proveniente de la pulverización del 

producto obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas 
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que contengan los óxidos de calcio, silicio, aluminio y hierro en cantidades 

convenientemente calculadas y sin más adición posterior que yeso sin calcinar y agua, 

así como otros materiales que no excedan del 1% del peso total y que no sean nocivos 

para el comportamiento posterior del cemento, como todas aquellas sustancias 

inorgánicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento. 

Para todas las obras que sea necesario utilizar cemento, tales como: hormigón, 

morteros, pavimentos, etc., será utilizado el cemento Portland Grado 1, que cumpla 

con las siguientes especificaciones: 

Deberá cumplir con las normas INEN 151 y 152. 

El Constructor deberá proveer elementos adecuados para el almacenamiento y 

protección del cemento contra su humedecimiento. Un cemento que por cualquier 

causa, haya fraguado parcialmente o contenga terrones, deberá ser rechazado. No 

podrá utilizarse un cemento proveniente de bolsas rechazadas o utilizadas con 

anterioridad. 

El Constructor suministrará con oportunidad el cemento a la obra, en la calidad y la 

cantidad necesarias. 

El cemento será Portland Tipo I y no del tipo IE y cumplirá todos los requerimientos 

con la norma ASTM C 150 de la última edición. 

No se utilizará cemento puzolánico u otro tipo de cemento. 

El Constructor presentará un certificado del fabricante  de  que el cemento es cemento 

Portland tipo I con ausencia de puzolanas u otros materiales potencialmente activos, y 

corresponde a la norma ASTM-C-150. 

El Constructor es el único responsable por la calidad del cemento que suministra a la 

obra y por tanto, demostrará mediante resultados certificados de ensayos de control, 

expedidos sobre la base de análisis físico, químicos, o mecánicos realizados en los 
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lotes entregados. No se aceptará certificados de sello de calidad como substitutos de 

resultados de análisis de laboratorio. 

El Constructor cumplirá las recomendaciones de las Normas ASTM-C 183 para la 

toma de muestras de cada lote de cemento y ejecutará a su costo y en presencia de la 

Fiscalización, todos los ensayos necesarios para verificar las características y 

propiedades del cemento a utilizarse en la obra. 

Si uno de los diferentes ensayos ejecutados no cumple con los requerimientos de la 

Norma ASTM-C 150, el lote de cemento será rechazado por la Fiscalización, 

debiendo el Constructor proceder de inmediato a retirar del área del proyecto el 

cemento rechazado. 

La Fiscalización realizará todos los ensayos que juzgue necesarios, para verificar la 

calidad del cemento suministrado cuando éste se encuentre en el sitio de las obras. Si 

un resultado de los ensayos realizados por la Fiscalización con una muestra simple, 

no cumple con los requisitos de la Especificación ASTM - C 150  la Fiscalización 

ordenará al Constructor el retiro del cemento del sitio de almacenamiento y no 

reconocerá pago alguno al Constructor por concepto del rechazo y retiro del cemento 

que no cumpla con las condiciones de estas especificaciones. Las fundas del cemento 

rechazado serán marcadas con pintura para la identificación correspondiente. 

El transporte del cemento a la obra se realizará bajo la responsabilidad del 

Constructor. El equipo aprobado para el transporte garantizará la protección total 

contra la humedad o la contaminación durante las operaciones de carga, transporte y 

descarga. 

Cuando el transporte se realice en sacos, éstos deberán permanecer completamente 

cerrados y sanos durante toda esta faena. Todo saco que llegue roto, abierto, 

deteriorado o con muestras de humedad será rechazado, a expensas del Constructor. 
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Inmediatamente después de la recepción en el área de la obra, el cemento será 

almacenado cuidadosamente en bodegas provistas por el Constructor, completamente 

secas, protegidas contra la humedad y con la adecuada ventilación. Las facilidades 

del almacenaje serán aprobadas  por la Fiscalización y permitirán el fácil acceso, para 

carga, descarga, inspección e identificación. 

 

Los sacos se almacenarán superpuestos, evitándose su contacto directo con el suelo, 

en pilas de hasta 12 sacos, cuando vayan a ser utilizados hasta 30 días desde su 

llegada; y, en pilas de hasta 6 sacos, cuando este tiempo fuera mayor. 

 

El Constructor dispondrá permanentemente de una reserva de cemento almacenada 

que garantice  una producción continua de hormigón durante un mínimo de 10 días en 

los períodos de mayor intensidad de trabajo. 

 

El Constructor se abastecerá, por su cuenta, de las cantidades necesarias de cemento, 

de fábricas que garanticen un producto de calidad homogénea de acuerdo a las 

especificaciones ASTM-C 150.  

Si el cemento es obtenido de diferentes fabricantes, no se permitirá su mezcla y/o 

contaminación durante el transporte y almacenamiento. 

La arena para uso de las hormigoneras deberá tener un contenido de humedad 

uniforme y estable, no mayor del 6%. 

 

El agregado grueso, que se use para la fabricación de hormigón consistirá en 

fragmentos de rocas duras, densas y durables, proveniente de la trituración de rocas, 

con un diámetro comprendido entre 5 mm y 12 mm, no se permitirá el uso del 

agregado grueso predominante en la zona por no ser triturado y contener mucha 

arcilla; libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia 

orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer los 

siguientes requisitos: 
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 Las partículas no deberán tener formas planas o alargadas sino 

aproximadamente esféricas o cúbicas, serán trituradas. 

 La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4 

 El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no 

deberá exceder del 1% en peso. 

 El contenido en partículas suaves no deberá exceder del 5% en peso. 

 No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña 

en proporción perjudicial para el hormigón. 

Los tamaños recomendables para el agregado grueso son los siguientes: 

 

6.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

 

Introducción: 

 

Las presentes especificaciones formarán parte integrante de los contratos que 

celebrarán  las diferentes  Municipalidades del país, para la construcción de las obras 

civiles y ambientales en la zona de influencia del proyecto y cubren los siguientes 

aspectos.  

 

 Aspectos generales de protección ambiental  

 Especificaciones técnicas ambientales 

Aspectos generales de protección ambiental: 

 

Objetivos: 

 

El objetivo de estas especificaciones ambientales es que el proyecto, en todas sus 

fases, no produzca cambios ambientales nocivos significativos a causa de las 

actividades relacionadas con su construcción.   
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Para esto, en forma general, el contratista y su personal deberán evitar introducir 

modificaciones innecesarias en hábitats y paisajes por efecto de las actividades 

derivadas de la construcción o de la operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Los costos de las actividades de protección ambiental deberán estar incluidos en los 

costos indirectos del contrato, salvo cuando se indique lo contrario. 

 

 

Revisión de la documentación contractual por parte del contratista 

 

El Contratista deberá conocer las condiciones morfométricas del terreno y el diseño 

del proyecto antes de presentar su propuesta. Si el Contratista observare que los 

dibujos, las especificaciones o cualquier otro documento contractual no coinciden con 

las condiciones enunciadas, deberá notificar por escrito al GADMCP,  o a la 

Fiscalización, según el caso, sobre este particular. Adicionalmente, si el Contratista, 

al revisar la documentación contractual, observare contradicciones entre documentos 

o inejecutabilidad  de determinadas acciones, deberá exponer esta situación en su 

propuesta, caso contrario, se presume la conformidad de este último ante lo 

planteado. 

 

El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de la totalidad de las 

obras; bastará que un rubro cualquiera conste en uno de los documentos habilitantes 

del contrato, llámense estas especificaciones técnicas civiles o ambientales, planos, 

presupuesto, etc., aunque se encuentre omitido en cualquier otro, para que esté 

obligado a realizarlo. Si el Contratista omitiera o incluyera actividades que estén en 

divergencia con el contrato, sin haber notificado a la fiscalización, correrán por su 

cuenta todos los gastos que implicará este hecho, sin perjuicio  de la acción legal a 

que dé lugar su actuación. 
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Permisos, derechos de paso, etc. 

 

El GAD Municipal pondrá a disposición del Contratista todos los permisos, derechos 

de paso, de servidumbre, y licencias necesarias para el emplazamiento y ejecución de 

los trabajos. El Contratista tomará sus propias medidas con respecto a las áreas 

requeridas para las tareas anexas que se encuentren fuera de los límites de las obras; 

el GADMCP, no asumirá ninguna responsabilidad en relación con tales terrenos. 

 

 

Control de trabajos   

 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con  las normas de la buena 

construcción, con las especificaciones técnicas respectiva. Y a satisfacción de la 

Fiscalización, cuyos miembros tendrán libre acceso para inspeccionar la construcción 

durante la ejecución de la obra. En igual forma, tendrán también entera libertad de 

inspección a los talleres o bodegas del Contratista o de los Subcontratistas. 

 

Previo al inicio de las obras, el Contratista hará una cuidadosa planificación para 

determinar que formas de construcción pueden ser llevadas a cabo para producir los 

menores efectos ambientales nocivos. Para esto, el Contratista deberá suministrar a la 

Fiscalización un “Programa semanal de tareas de construcción”, que deberá estar 

disponible antes de la iniciación de la semana siguiente de tareas.  

 

Así mismo, el Contratista  mantendrá disponibles, entre otros, los siguientes 

documentos, a los cuales y en todo momento la Fiscalización tendrán libre acceso. 

 

- Un “libro de Obra” 

- Un registro numerado de órdenes de ingreso y egreso de bodegas  

- Programación de la obra 

- Codificación de materiales 
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- Registro de afiliaciones del personal al IESS 

 

Responsabilidad del contratista 

 

Todas las obras del proyecto como captaciones, líneas de conducción, planta de 

tratamiento y líneas de distribución de agua potable, serán construidas conforme a los 

planos de diseño elaborados y de acuerdo con las especificaciones técnicas y 

ambientales, las que no liberarán al contratista de sus deberes y responsabilidades en 

concordancia con el contrato. 

 

En caso de que el contratista realice, sin el consentimiento de la Fiscalización, 

modificaciones al proyecto original o a sus obras adicionales, este deberá retirar del 

lugar de la obra, sin lugar a reclamar compensaciones en costo o tiempo todo aquello 

que habiendo sido construido no haya sido previamente aprobado. 

 

Durante una suspensión temporal de los trabajos, como en la época de invierno, el 

contratista deberá agotar las medidas conducentes a evitar que la erosión afecte el 

área de influencia directa de sus frentes; cuidará, además, de dejar los rellenos bien 

compactados y emplazará obras que permitan el escurrimiento de las aguas 

reduciendo al máximo la erosión. 

 

El emplazamiento de obras temporales para el control de la erosión y sedimentación 

serán de cargo exclusivo del contratista y su costo deberá estar incluido en los costos 

indirectos del contrato. 

 

Cuando los trabajos se realicen en zonas de peligro potencial, de incendio de la 

vegetación, y en especial cuando las tareas estén dentro de áreas de reserva ecológica 

o en áreas sensibles el contratista deberá  adoptar todas las medidas necesarias para 

evitar que sus empleados efectúen actividades degradantes, o enciendan fogatas no 

autorizadas. 
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Las áreas de construcción, campamentos e instalación auxiliares, deberán conservarse 

en forma ordenada.  Para ello, deben asegurarse la disposición y eliminación 

adecuada de desechos orgánicos, aceites, grasas y basuras, mediante la construcción 

de letrinas, fosas sépticas, pozos negros, trampas de grasa, sitios de confinamiento de 

basuras y otros elementos que sean pertinentes.  Una vez terminados los trabajos, se 

deberá retirar elementos como chatarra, escombros, cercos, divisiones y estructuras 

provisorias, que no estén destinados a un uso específico posterior; deberán rellenarse 

los pozos de lubricación, y las rampas de carga y descarga de materiales, maquinaria, 

equipos, etc.  Estas áreas deberán dejarse, en lo posible, como estaban antes de los 

trabajos o en mejores condiciones. 

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de éstas disposiciones, la Fiscalización, 

podrá ordenar la ejecución de estos trabajos con cargo a las garantías del contrato, sin 

perjuicio de la aplicación de las sanciones que corresponden. 

 

Las obras serán pagadas al contratista de acuerdo con lo que consta en la tabla de 

cantidades y precios unitarios negociados.  Obras auxiliares provisionales que no 

constan en el proyecto y que sean necesarias para la construcción, no se pagará en 

forma separada y su costo se deberá incluir en los costos indirectos de la oferta. 

 

Mientras no se haga la recepción definitiva de las obras por parte de la Fiscalización, 

el contratista deberá proveer y disponer todas las medidas de seguridad para evitar o 

contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc.  Igualmente, 

proveerá la vigilancia en la obra, obras externas, materiales, etc. 

 

Protección de la propiedad 

 

El Contratista adoptará todas las precauciones necesarias para prevenir y evitar 

cualquier daño a la propiedad ajena y a los servicios públicos, incluyendo 
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edificaciones, cercas, caminos, senderos, árboles y arbustos que se encuentren 

ubicados en las cercanías del sitio de las obras.  Para esto, será necesario que él 

programe reuniones con los afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento 

el tipo de obras que se realizarán y los posibles daños que podrían ocasionarse. 

 

Será responsabilidad del Contratista el reparar cualquier daño que sea atribuible a la 

realización de las obras, o que se consecuencia de ellas. 

 

Ejecución de las obras 

 

Previamente a la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto, incluso de 

obras menores, el constructor presentará a la Fiscalización información 

apropiadamente detallada sobre las áreas que ocupará, el volumen y procedencia de 

los materiales que utilizará, y el tipo de métodos constructivos que empleará.  Podrá 

eximirse de este requisito únicamente en los casos cuando todos estos aspectos ya 

hayan sido suficientemente detallados en los planos de diseño o en la propuesta y se 

planee ejecutar los trabajos sin cambio alguno.  En tales casos el Contratista deberá 

solicitar a la Fiscalización la exención correspondiente. 

 

En los casos cuando se encuentre conveniente introducir modificaciones menores en 

el diseño de uno o más componentes del proyecto para adaptarlo a las condiciones 

encontradas en el sitio de obra, el constructor presentará, a más de los planos 

relacionados con ingeniería, los planos, esquemas y otros documentos relacionados 

con la parte ambiental. 

 

Cuando, a criterio de la Fiscalización, las modificaciones planteadas sean 

significativas, ésta deberá remitir el asunto al GADMCP, quien se pronunciará al 

respecto. 
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Sólo después de obtener la aprobación de la Fiscalización, podrá proceder a iniciar las 

actividades propuestas. 

 

En caso de no recibir oportunamente de parte de la Fiscalización respuestas a sus 

planteamientos, el Contratista solicitará al GADMCP la adopción de medidas para 

subsanar el problema. 

 

Capacitación y educación del personal 

 

Previo a la ejecución de las obras, o cuando la Fiscalización lo estime conveniente, el 

Contratista deberá impartir capacitación a su personal  y al de los eventuales 

subcontratistas sobre los siguientes temas: 

 

- Normas de seguridad que deberán ser observadas en los distintos frentes 

de trabajo. 

- Instrucciones sobre la manera cómo deberán ser ejecutadas las actividades 

encomendadas a cada trabajador. 

- Estándares ambientales mínimos que deben ser alcanzados, en 

concordancia con los respectivos estudios de impacto ambiental y estas 

especificaciones. 

 

El Contratista presentará en su propuesta un esquema donde se indicarán los 

contenidos, cronogramas y metodologías del proyecto de capacitación. 

Posteriormente el adjudicatario presentará para la aprobación de la Fiscalización una 

versión en detalle de este proyecto. 

 

Transporte de materiales 

 

Los trabajos de transporte de materiales para la obra deberán ser programados y 

realizados de manera que se eviten daños a los caminos públicos o privados, a los 
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servicios de utilidad pública, a las construcciones, a los cultivos y a otros bienes 

públicos o privados.  Los costos de transporte por este concepto deberán estar 

incluidos en los respectivos precios unitarios. 

 

El constructor deberá tomar las medidas pertinentes para asegurar que los vehículos 

se carguen de manera que no se exceda la carga por eje máxima autorizada.  La 

Fiscalización podrá ordenar la suspensión del viaje de cualquier vehículo que 

transporte más peso que el  autorizado, o rechazar los materiales transportados, los 

que deberán ser retirados a costo del Contratista, sin perjuicio de responder por 

eventuales daños o perjuicios que fueran imputables a esta infracción. 

 

Todos los materiales que se transporten como materiales de construcción, escombros, 

restos de vegetación y otros, se hará únicamente en vehículos provistos de 

dispositivos que controlen la dispersión de partículas en el aire y de fragmentos o 

líquidos hacia el suelo.  La Fiscalización ordenará el retiro de los vehículos que no 

cumplan esta disposición. 

 

Todo material que sea encontrado fuera de lugar, a causa de descuido en el transporte, 

como restos de hormigón, rocas, restos de vegetación, etc., será retirado por el 

Contratista y sin derecho a pago.  En caso de no hacerlo, la Fiscalización podrá 

ordenar el retiro del material a terceros, a costo del Contratista. 

 

Uso y mantenimiento del tránsito 

 

El Contratista durante la ejecución de las obras, deberá evitar la suspensión del libre 

tránsito por los caminos existentes.  Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo 

como consecuencia de eventualidades como derrumbes, etc., deberá poner a 

disposición caminos auxiliares   o habilitar desvíos para permitir un tránsito seguro.  

Adicionalmente deberá colocar la señalización pertinente para este caso y 

reprogramar sus actividades para recuperar el tiempo perdido por esta eventualidad, 
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sin que por ninguna de estas actividades que acaban de mencionar se le tenga que 

reconocer pago alguno. 

 

Una vez que estos caminos hayan servido para su propósito deberán, a juicio de la 

Fiscalización, ser conservados y mantenidos a costo del Contratista, hasta la 

recepción definitiva de las obras, o borrados y restituidos de acuerdo con estas 

especificaciones. 

 

 

Control en aéreas frágiles y de reserva ecológica 

 

Debido a que el proyecto atraviesa zonas campestres de cultivo (captaciones y líneas 

de conducción), el Constructor deberá adoptar medidas de protección de la fauna y 

flora, y evitar su destrucción a causa de acciones antropogénicas, debiendo prevenir y 

evitar incendios forestales, y cooperar con el INEFAN, ONG’s e instituciones 

competentes relacionadas con el manejo de estas áreas. 

 

Para prevenir daños a la vegetación, a los suelos y la belleza escénica de la zona, no 

se permitirá que personas, vehículos de ninguna clase, ni que otros equipos de 

construcción sean movilizados fuera de los caminos establecidos ni de las rutas de 

transporte. 

 

Especificaciones técnicas ambientales: 

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR DERRAMES 

 

Generalidades 

 

Los escurrimientos superficiales o subterráneos de agua  necesitan ser protegidos de 

derrames accidentales directos o indirectos producidos por desechos tales como: 
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aceites, grasas, basuras, etc. por lo que, el Contratista tomará las medidas necesarias 

durante la ejecución del Proyecto, para evitar la contaminación de ellos. En el caso de 

que el Contratista vierta, descargue o riegue cualquier tipo de desechos que pudieran  

alcanzar los drenajes naturales, se deberá  notificar inmediatamente a la Fiscalización 

y tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la contaminación y/o recoger los 

desechos. 

 

Instalaciones de tratamiento para disposición de desechos deberán ser construidas 

previas a que cualquier facilidad sea instalada o construida y su vertido se hará 

conforme a las normas de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental asociadas 

íntimamente a los cuerpos receptores y sus usos consuntivos aguas abajo del punto de 

disposición. Tanques sépticos, campos de infiltración, sitios de confinamiento para 

basuras y letrinas pueden ser construidos solamente si no hay ninguna otra alternativa 

de disposición de desechos. Igualmente, aguas de lavado de agregados, lavado de 

concreteras, deberán ser recolectadas en zanjas para permitir su decantación antes de 

que sean descargadas.  Durante las estaciones en que las especies acuáticas se 

reproducen o migran, las descargas producto de la construcción se manejarán con 

mayor atención. 

 

Los procedimientos de control de fluidos superficiales contaminantes (agua de 

lavado, aceite, gasolina, gas, etc.) pueden incluir: el uso de represamientos de 

chequeo para el control de la erosión por drenaje, colectar los fluidos de desecho en 

trampas de grasa u otros instrumentos de retención, instalar equipos para evitar 

derrames, etc. 

 

Especial cuidado se tomará al uso de agua en procesos que puedan producir 

contaminaciones puntuales pero significativas, tales como: lavado y enfriamiento de 

equipos, rociado para control del polvo, etc.  
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El paso y badeo directo de equipos y maquinaria sobre cauces naturales deberá ser 

restringido al máximo, para evitar el deterioro de la calidad del agua, daños en los 

cauces y probables accidentes por crecidas. 

 

El uso de detergentes y varios químicos de uso común para lavado de ropa, 

implementos y maquinarias, puede resultar nefastos para la fauna, razón por la cual se 

implementará un control pormenorizado del uso de estos químicos en campamentos y 

patios de maquinaria, por parte de la Fiscalización. 

 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las medidas para contrarrestar y controlar la contaminación por derrames no serán 

medidas ni pagadas, por lo tanto los valores resultantes para estos tratamientos, 

deberán ser incluidos en los costos de los rubros de construcción correspondientes, y 

por lo tanto, no se reconocerá ningún pago por separado. 

 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

  

Generalidades 

Los niveles de ruido generados en los frentes de trabajo serán controlados para no 

perturbar tanto a las poblaciones aledañas en la parte baja y a la fauna silvestre en su 

parte alta. Se protegerá al personal en las zonas de perforación y voladura para que no 

afecte su salud y seguridad. Por esta razón, los contratistas deberán cumplir las 

normas de la Dirección de Medio Ambiente de la Subsecretaría de Saneamiento 

Ambiental.  Se medirán los niveles de ruido en todas las fases del proyecto y, en caso 

de que los niveles de ruido  excedieran las normas indicadas, el contratista tomará las 

acciones necesarias para ajustarse a éstas. 
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Los equipos y maquinaria que requieran ser reparados, deberán ser movilizados a 

patios adecuados (patios de maniobra o campamentos), y retornarán al trabajo una 

vez que éstos cumplan con los respectivos niveles de ruido admisibles. 

 

Los trabajos serán realizados de tal manera que los niveles medios del ruido exterior 

en zonas pobladas, escuelas, corredores biológicos, parques y lugares recreacionales 

no excedan de 80 dB (A) durante el horario diurno.   

 

La Fiscalización restringirá en ciertas áreas del Proyecto o podrá prohibir cualquier 

trabajo que produzca ruidos objetables durante las horas de sueño normal 

especialmente en las cercanías de poblaciones o en los corredores biológicos. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las acciones para contrarrestar la contaminación por ruido no serán medidas ni 

pagadas, por lo tanto, no se reconocerá ningún pago por este concepto y será 

responsabilidad del Contratista mantener en buen estado de funcionamiento tanto 

equipos y maquinarias, para no exceder los niveles permitidos de ruido indicados en 

estas especificaciones. 

 

CONTROL CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Generalidades 

El contratista deberá realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que 

eviten una sobrecarga de contaminantes hacia la atmósfera por lo que será de su 

responsabilidad controlar la calidad de: 

 

- Emanaciones, olores y humo 

- Polvo 

- Quema 
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- Uso de productos químicos tóxicos y volátiles 

 

EMANACIONES, OLORES Y HUMO 

 

Pinturas, combustibles, fuegos, químicos, etc. en áreas de construcción crean 

emanaciones, olores y humo que afectan la calidad del aire, pudiendo ser peligroso 

para la salud del personal, así como para la fauna nativa silvestre.  

 

El nivel de emanaciones, olores y contaminación por humo en los diferentes frentes 

de trabajo deberá ser controlado y minimizado o eliminado en cuanto sea posible. Los 

operadores pueden reducir olores y emanaciones volátiles, reasegurando las tapas de 

los contenedores de combustibles, químicos y pinturas. 

 

El uso de equipos eficientes, el apego a procedimientos de operación y  

mantenimiento de equipos y motores, también reducirá ostensiblemente las emisiones 

innecesarias de los escapes. Los motores no deberían ser dejados funcionando sin 

necesidad. 

 

POLVO 

 

El personal del Proyecto, residentes cercanos, y fauna nativa, deberán ser protegidos 

de riesgos de polvo concentrado en el aire, el cual será producido por las diversas 

actividades de la construcción y podrá poner en peligro la salud por las reiteradas 

emanaciones. 

 

El polvo concentrado se presentará durante la ejecución de los diversos trabajos y 

especialmente en el verano, siendo el área  crítica la parte alta del proyecto, por la 

predominancia de la ceniza en las capas superficiales descubiertas, la cual una vez 

secada, es propensa a levantarse por el paso de la maquinaria y acción del viento. 
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La medida de prevención principal consistirá en regar agua sobre el material que 

estará expuesto superficialmente a lo largo de las diversas obras, mediante la 

utilización de carros cisternas los cuales tendrán sus bombas y equipos de aspersión, 

con los que procederán a humedecer el material en las áreas de trabajo. La velocidad 

de estos no deberá exceder los 5 Km/h.  No se descarta otra medida como puede ser 

la cubierta del material mediante lonas u otro material, siempre y cuando esta sea 

aprobada por la Fiscalización. En forma preferente, el Contratista deberá mantener 

bajo control, el polvo provocado por el tránsito en áreas pobladas. 

 

Existirán otras fuentes de generación de polvo tales como los sitios de manipulación 

de cemento, los cuales se deben transferir a  puestos donde los riesgos para la salud 

sean mínimos.  

 

QUEMA 

 

Se instalará en todos los frentes de construcción la rotulación ambiental que prohíba 

el quemado de desperdicios, árboles, arbustos y fundamentalmente de paja de 

páramo, sea para eliminación de desperdicios o para abrigo del personal durante 

temporales fríos.  

 

Para incinerar desperdicios, se deberá utilizar un sistema que produzca poco humo; en 

éste, una corriente  de aire es soplada al interior de un pozo abierto en el que se ha 

depositado el material de desecho. 

 

Será prohibido el quemado de llantas, cauchos, plásticos y otros productos que sean 

peligrosos para la salud humana, fauna y vegetación.  Dichos materiales deberán ser 

dispuestos en rellenos sanitarios fuera del área de influencia directa  del proyecto. 
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Si por causas accidentales se generare un incendio en zonas de pajonales, el 

Contratista tendrá la obligación de extinguir dicho incendio y luego proceder a tomar 

medidas que permitan restaurar en corto plazo los daños provocados a la vegetación.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las acciones para contrarrestar la contaminación del aire por emanaciones, olores y 

humo, control de polvo, quema no serán medidas ni pagadas, por lo tanto, no se 

reconocerá ningún pago por este concepto y será responsabilidad del Contratista 

mantener en buen estado de funcionamiento equipos y maquinarias, así como el 

control del polvo y quema de vegetación. 

 

CONTROL Y MANEJO DE CONTAMINANTES 

 

GENERALIDADES 

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos y/o desechos tales como: 

combustibles, explosivos, lubricantes, detergentes y productos químicos tóxicos, 

deberán ser transportados con seguridad, y con las medidas necesarias para su 

preservación, evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno. 

 

El almacenamiento, deberá efectuarse y mantenerse bajo estrictas medidas de 

seguridad, para prevenir derrames, pérdidas y/o daños por lluvia y/o enajenamiento, 

robos o incendios. 

 

Sobrantes de  productos como: combustibles, lubricantes, desechos provenientes de 

hormigones, y aguas servidas en general no deberán ser vertidos directamente a 

cuerpos receptores sin antes recibir algún tratamiento que garantice la calidad del 

cuerpo receptor y sus usos consultivos.  
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Todo material y producto de uso delicado que se utilice en cualquiera de los sitios de 

trabajo deberá ser protegido y cubierto de las inclemencias del tiempo y la 

manipulación. El agua proveniente del equipo de aplicación de lavado de 

contenedores vacíos, no deberá ser descargada en los canales de drenaje y no se 

permitirá que contamine las corrientes superficiales o de agua subterránea. 

 

DESECHOS LÍQUIDOS 

 

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podrán ser vertidos ni 

al suelo ni al curso de aguas existentes.  Los desechos provenientes de hormigones, 

deberán ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas, y 

las aguas servidas en general deberán recibir los tratamientos mínimos (fosas 

sépticas) que garanticen la calidad del receptor final. 

 

Se prohíbe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas. 

 

DESECHOS SÓLIDOS 

 

El contratista deberá hacer una separación de los desperdicios que genere, así: 

 

- Los desechos sólidos no tóxicos y biodegradables, como restos de alimentos, de 

vegetación, entre otros, deberá ser dispuestos en sitios de confinamiento de 

desechos sólidos, cuyo diseño, manejo, y localización deberá ser aprobados por 

la Fiscalización. 

 

- Los productos no biodegradables o recalcitrantes, como el material de desecho 

de vidrio (botellas o ventanas rotas), plásticos, estiropores, etc; deberán ser 

acopiados en lugares y por períodos señalados por la Fiscalización para luego 

ser transportados y dispuestos en sitios urbanos de confinamiento de basuras, 

localizados, en todo caso, fuera del área del proyecto. 
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- No se permitirá que los desechos, estén expuestos superficialmente. 

 

- Las llantas desechadas del equipo de construcción deberán ser removidas del 

área de proyecto tan pronto como sea posible.  Estas y otros productos de 

caucho y plástico no podrán ser quemados 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las acciones de manejo y control de contaminantes no serán medidos ni pagados, por 

lo tanto, no se reconocerá ningún pago por este concepto y será responsabilidad del 

Contratista mantener en buen estado y el control de los productos. 

 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

GENERALIDADES 

 

El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e 

industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener programas que tiendan a 

lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal.  Como requerimientos 

mínimos para este efecto, deberá considerar lo siguiente: 

 

- El personal que laborará en las áreas de las captaciones, línea de conducción, 

tratamiento y línea de distribución deberá estar provisto con indumentaria y 

protección contra el frío y la lluvia. 

 

- Puesto que para controlar posibles actividades de caza y pesca, el personal 

estará sometido a una disciplina semi-rigurosa que les impedirá circular 

libremente en la zona del proyecto, excepto para realizar aquellas actividades 

inherentes a su construcción, el Contratista deberá implementar en sus 
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campamentos las facilidades necesarias que garanticen su sano esparcimiento 

del personal cuando se encuentre en los campamentos, y asegure, al mismo 

tiempo, condiciones mínimas de confort. 

 

- La alimentación deberá contener los nutrientes básicos (calorías y proteínas), de 

acuerdo con las condiciones de trabajo. 

- El área de primeros auxilios, deberá incluir por lo menos un médico y un 

auxiliar, además de los implementos básicos para cubrir atenciones emergentes. 

 

- Para un mayor control ambiental de las zonas aledañas, se deberá reglamentar 

el uso de las diferentes áreas de los campamentos, así como los horarios de 

comidas y fundamentalmente el consumo de bebidas alcohólicas.  No se podrá 

consumir bebidas alcohólicas durante la jornada normal de trabajo, y en ningún 

caso más allá de las 21h00, excepto en días sábados y festivos, en los que se 

podrá consumir alcohol hasta las 22h30. 

 

- Para minimizar los riesgos de trabajo el Contratista deberá proveer a su 

personal la vestimenta básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas 

de agua con punta de acero, mascarillas de polvo y demás implementos 

recomendados por la ley de seguridad industrial. 

 

- De requerirse, el Contratista deberá construir polvorines con las seguridades 

pertinentes, localizadas cerca de los sitios donde se requieran los explosivos y 

provistas, cada uno, con una caseta de vigilancia y un botiquín de primeros 

auxilios. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los costos que demanda el cumplimiento de ésta especificación deberán estar 

incluidos en los costos indirectos del contrato. 
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RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE CAMPAMENTOS, PATIOS Y VÍAS 

PROVISIONALES 

 

GENERALIDADES 

Campamentos, patios de maniobra, bodegas, y vías provisionales, ocuparán 

provisionalmente áreas predeterminadas, en las cuales se colocarán pisos afirmados 

granulares que permitirán una adecuada movilización en ellos.  

 

Referente a las áreas de patios de  maniobras  y ancho de plataformas para instalación  

de la tubería, el contratista deberá diseñar estas estructuras utilizando, dimensiones 

mínimas de acuerdo a su programación y equipo a ser utilizados en las diferentes 

actividades. La Fiscalización aprobará los diseños previos a la ejecución de las obras. 

 

Después que el Proyecto ha sido terminado, los campamentos y patios de maniobra, 

deberán ser desmantelados, el área limpiada, y los suelos reacondicionados tanto 

como sea posible para que éstos puedan recuperar una cobertura vegetal nativa. 

 

Todos los costos de estos desmantelamientos y disposiciones deberán incluirse en los 

indirectos de construcción. 

 

Cabe recordar que todos los patios en los cuales se estacione y movilice maquinaria y 

vehículos será indispensable, instalar las trampas de grasas a fin de que todos los 

derrames y posteriores escurrimientos que pasen por estas áreas no contaminen los 

cuerpos receptores con grasas y combustibles. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

La recuperación de áreas de campamentos y patios de maniobra que el Contratista 

construya no serán medidos ni pagados, por lo que el costo tanto de la construcción 
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como su posterior corrección y reacondicionamiento básico de los suelos, deberá 

distribuirse en los otros items del Contrato. 

 

 

INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS FRENTES DE OBRA 

 

GENERALIDADES 

 

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de cinco trabajadores o más, deberán 

estar provistos de instalaciones para disposición de excretas.  Estas instalaciones 

podrán ser transportables. 

 

De ser necesaria la construcción de una fosa, el Contratista solicitará a la 

Fiscalización la aprobación correspondiente.  Luego de ser usada, la fosa deberá ser 

rellenada, y las condiciones originales del sitio restituidas. 

 

El arrojo de desechos sólidos al suelo está prohibido.  Los desechos orgánicos podrán 

ser enterrados, pero los desechos no orgánicos deberán ser manejados como se indica 

en la especificación respectiva.  Es recomendable, por lo tanto, que el Contratista 

tome medidas para reducir al máximo la generación de desechos, sobre todo 

inorgánica y contaminante. 

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberán estar provistas de alguna 

herramienta para cubrir excretas o desechos orgánicos con tierra. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este rubro no se medirá ni pagará, razón por la cual, los costos correspondientes 

deberán ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta. 
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ROTULACIÓN AMBIENTAL 

 

GENERALIDADES 

 

El constructor deberá proporcionar una adecuada rotulación ambiental informativa, 

preventiva, existencia de peligros en las zonas de trabajo, y restricciones.  Su diseño 

deberá ajustarse al entorno físico. 

 

Los rótulos, son tableros metálicos pintados y fijados en postes de tubo de hierro 

galvanizado con símbolos, leyenda, o ambas.  Su objetivo es el de prevenir e informar 

a trabajadores y visitantes, sobre la existencia de peligros, áreas frágiles, áreas 

restrictivas, que limite actividades y movimientos en las áreas de trabajo y 

campamentos. 

 

En cuanto a la función, las señales se clasificarán en: 

 

- Señales informativas 

 

- Señales preventivas y restrictivas 

 

Las señales informativas servirán para guiar a los trabajadores y público en general e 

informará el tipo de proyecto (líneas de conducción, y captaciones, planta de 

tratamiento, campamentos) y también, proporcionarán ciertas recomendaciones que 

deben observar para control de la fauna.  Estas señales serán rectangulares y podrán 

llevar ceja perimetral o plana sin cejas, tendrán las siguientes dimensiones: 

 

 - TIPO I: 122 cm. X 305 cm. (para frentes de trabajo) 

 

 - TIPO II: 56 cm. x 147 cm. (campamentos) 
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 - TIPO III: 60 cm. x  60 cm. 

 

Las señales preventivas, tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios, la 

existencia y naturaleza de un peligro en las zonas de trabajo y/o indicar la existencia 

de ciertas limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regularán la 

construcción. Los objetivos principales de este tipo de señales serán: 

 

 - Cruce de animales. 

 

 - Cualquier otra circunstancia que pueda representar un peligro en el 

proyecto. 

 

 - Prohibición de paso de ciertos vehículos. 

 

 - Restricciones diversas como: Prohibición de caza y pesca, disposición 

de  basuras, contra ruido, etc.). 

 

 - Prohibición de pitar y tener encendido el motor de vehículo parado. 

 

 - Indicación de áreas restringidas. 

 

 - Prohibición de encender fogatas. 

 

El diseño de los rótulos y su localización se tendrán que hacer previa la aprobación 

del GAD Municipal y/o Fiscalización. 

 

La rotulación incluirá el arte, cuerpo y colocación, serán pintadas con pintura 

fosforescente para que sean fácilmente visibles durante la noche. En casos de que 

éstos sean móviles, se montarán sobre postes o sobre caballetes desmontables. 
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Los tableros podrán ser cuadrados e instalados sobre la diagonal vertical. Estos postes 

deberán llenar condiciones necesarias de resistencia, durabilidad y presentación. 

Los tamaños ya sea que lleven ceja perimetral doblada o sean planchas sin cejas, 

serán de 60 cm x 60 cm.  

Los colores de las señales serán en acabado mate y las de prevención y restricción en 

amarillo y/o blanco, y rojo.  El fondo de la señal será siempre reflejante y sujeto a 

aprobación de la Fiscalización en caso de que ésta no sea necesaria. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las cantidades determinadas de acuerdo a lo indicado para los letreros Tipo I, II, III, 

se pagará a los precios contractuales que consten en el Contrato. 

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción de los 

rótulos, en los pagos se incluirán mano de obra, materiales, herramientas, equipos y 

operaciones conexas a la instalación misma en el sitio. 

 

6.13.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  1  DE  110

RUBRO   :      1 UNIDAD: KM

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 3.97

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 5.000 25.00
 ==========

SUBTOTAL M 28.97

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 8.000 28.56

CADENERO EO D2 2.00 3.18 6.36 8.000 50.88
 ==========

SUBTOTAL N 79.44

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 50.000 0.15 7.50

KG 2.000 1.78 3.56

GL 0.150 17.00 2.55

U 1.000 5.25 5.25
 ==========

SUBTOTAL O 18.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 127.27

INDIRECTOS (% ) 20.00% 25.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 152.72

VALOR OFERTADO 152.72

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

MOJONES
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  2  DE  110

RUBRO   :      2 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION A MAQUINA  DE 0 - 2M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04

RETROEXCAVADORA               1.00 35.00 35.00 0.063 2.21
 ==========

SUBTOTAL M 2.25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.063 0.40

AYUDANTE EO E2 0.50 3.18 1.59 0.063 0.10

OEP 1 OP C1 1.00 3.57 3.57 0.063 0.22

CADENERO EO D2 0.00 3.18 0.00 0.000 0.00

ALBAÑIL EO D2 0.00 3.22 0.00 0.000 0.00
 ==========

SUBTOTAL N 0.72

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.97

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.56

VALOR OFERTADO 3.56

SON: TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  3  DE  110

RUBRO   :      3 UNIDAD: M

DETALLE :      SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM NTE-INEN 2059 SERIE 6

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00
 ==========

SUBTOTAL M 0.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

 ==========

SUBTOTAL N 0.00

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 11.09 11.09
 ==========

SUBTOTAL O 11.09

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.09

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.22

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.31

VALOR OFERTADO 13.31

SON: TRECE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

TUBERÍA  PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADA D=200MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  4  DE  110

RUBRO   :      4 UNIDAD: M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06
 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 0.180 0.58

AYUDANTE EO E2 1.00 3.18 3.18 0.180 0.57
 ==========

SUBTOTAL N 1.15

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.000 0.15 0.15
 ==========

SUBTOTAL O 0.15

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.36

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.27

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.63

VALOR OFERTADO 1.63

SON: UN DÓLAR CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

DETALLE :      INSTALACION Y PRUEBA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D = 200 MM NTE-INEN 2059 SERIE 6

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  5  DE  110

RUBRO   :      5 UNIDAD: M

DETALLE :      CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA E = 0.10 M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.070 0.25

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.070 0.23

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.070 0.22
 ==========

SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.070 12.00 0.84
 ==========

SUBTOTAL O 0.84

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.58

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.32

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.90

VALOR OFERTADO 1.90

SON: UN DÓLAR CON NOVENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ARENA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  6  DE  110

RUBRO   :      6 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.150 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 0.15 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.28

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.66

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.94

VALOR OFERTADO 3.94

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

AGUA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  7  DE  110

RUBRO   :      7 UNIDAD: U

DETALLE :      POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 0.00 M - 2.00 M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 7.14

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 5.000 30.00

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 5.000 20.00
 ==========

SUBTOTAL M 57.14

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 6.000 21.42

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 7.000 45.08

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 6.000 76.32
 ==========

SUBTOTAL N 142.82

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 105.84 105.84

KG 237.384 0.15 35.61

M3 0.450 12.00 5.40

M3 0.750 13.88 10.41

M3 0.124 0.15 0.02

U 5.000 2.89 14.45

KG 10.656 1.27 13.53

KG 1.066 2.54 2.71

GLB 1.000 5.00 5.00
 ==========

SUBTOTAL O 192.97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 392.93

INDIRECTOS (% ) 20.00% 78.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 471.52

VALOR OFERTADO 471.52

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ESTRIBOS DE ACERO D = 16 MM

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE # 18

ENCOFRADO METALICO

TAPA HºFº 600 MM CON CERCO

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  8  DE  110

RUBRO   :      8 UNIDAD: U

DETALLE :      POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 2.01 M - 4.00 M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 8.28

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 16.000 96.00

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 16.000 64.00
 ==========

SUBTOTAL M 168.28

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 7.000 24.99

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 8.000 51.52

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 7.000 89.04
 ==========

SUBTOTAL N 165.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 105.84 105.84

KG 356.080 0.15 53.41

M3 0.460 12.00 5.52

M3 0.460 13.88 6.38

M3 0.190 0.15 0.03

U 9.000 2.89 26.01

KG 10.656 1.27 13.53

KG 1.066 2.54 2.71

GLB 1.000 5.00 5.00
 ==========

SUBTOTAL O 218.43

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 552.26

INDIRECTOS (% ) 20.00% 110.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 662.71

VALOR OFERTADO 662.71

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ESTRIBOS DE ACERO D = 16 MM

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE # 18

ENCOFRADO METALICO

TAPA HºFº 600 MM CON CERCO

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  9  DE  110

RUBRO   :      9 UNIDAD: M2

DETALLE :      RASANTEO DE ZANJA

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 0.75 3.57 2.68 0.050 0.13

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.050 0.32
 ==========

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.47

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.09

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.56

VALOR OFERTADO 0.56

SON: CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO



236 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  10  DE  110

RUBRO   :      10 UNIDAD: U

DETALLE :      CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 H= 0.60 M -1.20 M TAPA H.A

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.14

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.900 11.40

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 2.000 8.00
 ==========

SUBTOTAL M 20.54

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 4.000 12.72

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 2.000 6.44

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.000 3.57
 ==========

SUBTOTAL N 22.73

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 3.550 1.27 4.51

KG 139.500 0.15 20.93

M3 0.420 12.00 5.04

M3 0.360 13.88 5.00

M3 0.110 0.15 0.02

KG 6.320 1.50 9.48

M2 7.450 2.20 16.39

ML 4.000 0.95 3.80

KG 0.165 1.78 0.29

KG 1.610 1.38 2.22

KG 0.150 2.54 0.38
 ==========

SUBTOTAL O 68.06

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111.33

INDIRECTOS (% ) 20.00% 22.27

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 133.60

VALOR OFERTADO 133.60
OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CLAVOS 2 1/2"

ADITIVO SIKA 1

ALAMBRE # 18

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

ANGULO L50X50X3 MM A36

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  11  DE  110

RUBRO   :      11 UNIDAD: U

DETALLE :      ACCESORIOS DE PVC-D D = 160 MM(CAJAS DE REVISION)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18
 ==========

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59
 ==========

SUBTOTAL N 3.56

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 18.69 18.69

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 19.40

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23.14

INDIRECTOS (% ) 20.00% 4.63

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 27.77

VALOR OFERTADO 27.77

SON: VEINTE Y SIETE DÓLARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ACCESORIOS DE PVC-D D=160 MM

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  12  DE  110

RUBRO   :      12 UNIDAD: M

DETALLE :      INST/ SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, NTE-INEN 2059 SERIE 6

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.300 0.97

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.400 1.27
 ==========

SUBTOTAL N 2.24

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 8.49 8.49

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 9.20

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.55

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.31

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.86

VALOR OFERTADO 13.86

SON: TRECE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

TUBERÍA  PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADA D=160MM

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  13  DE  110

RUBRO   :      13 UNIDAD: KM

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 3.97

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 5.000 25.00
 ==========

SUBTOTAL M 28.97

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 8.000 28.56

CADENERO EO D2 2.00 3.18 6.36 8.000 50.88
 ==========

SUBTOTAL N 79.44

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 50.000 0.15 7.50

KG 2.000 1.78 3.56

GL 0.150 17.00 2.55

U 1.000 5.25 5.25
 ==========

SUBTOTAL O 18.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 127.27

INDIRECTOS (% ) 20.00% 25.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 152.72

VALOR OFERTADO 152.72

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

MOJONES

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  14  DE  110

RUBRO   :      14 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  15  DE  110

RUBRO   :      15 UNIDAD: M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.300 0.97

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.400 1.27
 ==========

SUBTOTAL N 2.24

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 8.49 8.49

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 9.20

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.55

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.31

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.86

VALOR OFERTADO 13.86

SON: TRECE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

DETALLE :      INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 2059 SERIE 6

TUBERÍA  PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADA D=160MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  16  DE  110

RUBRO   :      16 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.150 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 0.15 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.28

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.66

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.94

VALOR OFERTADO 3.94

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

AGUA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  17  DE  110

RUBRO   :      17 UNIDAD: U

DETALLE :      VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110 MM(INC.ACCESORIOS)

ESPECIFICACIONES: INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.75
 ==========

SUBTOTAL M 0.75

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 3.000 9.66

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.500 4.77

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 14.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 240.00 240.00
 ==========

SUBTOTAL O 240.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 255.72

INDIRECTOS (% ) 20.00% 51.14

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 306.86

VALOR OFERTADO 306.86

SON: TRESCIENTOS SEIS DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

VALVULA COMPUERTA H.F. D=110MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  18  DE  110

RUBRO   :      18 UNIDAD: ML

DETALLE :      INST/SUMIN TUBERIA PVC D=110 MM DESAGUE NTE-INEN 1374

ESPECIFICACIONES: INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS-TERCIARIAS

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03
 ==========

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

AYUDANTE PLOMERO EO E2 1.00 3.18 3.18 0.080 0.25

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 0.080 0.26

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.040 0.14
 ==========

SUBTOTAL N 0.65

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 1.000 3.75 3.75

LT 0.060 1.87 0.11
 ==========

SUBTOTAL O 3.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.54

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.91

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.45

VALOR OFERTADO 5.45
OBSERVACIONES: R=0.08

SON: CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

TUB. PVC 110 MM DESAGUE

PEGATUBO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO



245 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  19  DE  110

RUBRO   :      19 UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.40
 ==========

SUBTOTAL M 2.40

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 5.000 16.10

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 5.000 31.80
 ==========

SUBTOTAL N 47.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 12.480 0.15 1.87

M3 0.020 12.00 0.24

M3 0.030 13.88 0.42

M3 0.010 0.15 0.00

U 3.450 2.40 8.28

KG 0.600 1.78 1.07
 ==========

SUBTOTAL O 11.88

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 62.18

INDIRECTOS (% ) 20.00% 12.44

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 74.62

VALOR OFERTADO 74.62

SON: SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CLAVOS DE 1/2" A 2"

DETALLE :      CAJON REPARTIDOR DE CAUDALES 1.00X1.00CM H.S. F'C=210KG/CM2+TAPA DE H.A. E=10CM

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

MADERA DE MONTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  20  DE  110

RUBRO   :      20 UNIDAD: U

DETALLE :      CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 TAPA H.A

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25
 ==========

SUBTOTAL M 0.25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 1.000 3.22

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.500 1.79
 ==========

SUBTOTAL N 5.01

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 2.960 1.27 3.76

KG 139.440 0.15 20.92

M3 0.340 12.00 4.08

M3 0.360 13.88 5.00

M3 0.110 0.15 0.02

KG 6.320 1.50 9.48

M2 2.050 2.20 4.51

ML 1.000 0.95 0.95

KG 0.170 1.78 0.30

KG 1.610 1.38 2.22
 ==========

SUBTOTAL O 51.24

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 56.50

INDIRECTOS (% ) 20.00% 11.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 67.80

VALOR OFERTADO 67.80
OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm

SON: SESENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CLAVOS 2 1/2"

ADITIVO SIKA 1

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

ANGULO L50X50X3 MM A36

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  21  DE  110

RUBRO   :      21 UNIDAD: U

DETALLE :      POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 0.00 M - 2.00 M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 7.14

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 5.000 30.00

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 5.000 20.00
 ==========

SUBTOTAL M 57.14

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 6.000 21.42

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 7.000 45.08

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 6.000 76.32
 ==========

SUBTOTAL N 142.82

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 105.84 105.84

KG 237.384 0.15 35.61

M3 0.450 12.00 5.40

M3 0.750 13.88 10.41

M3 0.124 0.15 0.02

U 5.000 2.89 14.45

KG 10.656 1.27 13.53

KG 1.066 2.54 2.71

GLB 1.000 5.00 5.00
 ==========

SUBTOTAL O 192.97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 392.93

INDIRECTOS (% ) 20.00% 78.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 471.52

VALOR OFERTADO 471.52

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ALAMBRE # 18

ENCOFRADO METALICO

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

ESTRIBOS DE ACERO D = 16 MM

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

TAPA HºFº 600 MM CON CERCO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  22  DE  110

RUBRO   :      22 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 0.020 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 0.020 0.07

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.020 0.13
 ==========

SUBTOTAL N 0.20

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.15 0.15

KG 0.100 1.78 0.18

GL 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.49

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.79

VALOR OFERTADO 1.79

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  23  DE  110

RUBRO   :      23 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  24  DE  110

RUBRO   :      24 UNIDAD: M2

DETALLE :      EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM INL, EMPORADO CON SUB-BASE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.320 1.03

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.320 1.02
 ==========

SUBTOTAL N 2.05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 12.00 1.20

M3 0.050 12.00 0.60
 ==========

SUBTOTAL O 1.80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.95

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.79

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.74

VALOR OFERTADO 4.74

SON: CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA

ARENA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  25  DE  110

RUBRO   :      25 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.150 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 0.15 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.28

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.66

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.94

VALOR OFERTADO 3.94

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  26  DE  110

RUBRO   :      26 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.600 1.91

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 2.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 4.000 1.20 4.80

KG 0.200 1.78 0.36

M2 0.560 2.20 1.23

ML 0.830 0.95 0.79

ML 4.000 0.21 0.84

GLN 0.050 0.50 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 8.05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.73

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.15

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.88

VALOR OFERTADO 12.88

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CLAVOS

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CAÑA DE GUADUA

ACEITE QUEMADO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

LISTONES
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  27  DE  110

RUBRO   :      27 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.100 6.60

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 1.100 4.40
 ==========

SUBTOTAL M 12.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.200 4.28

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 1.650 10.63

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 1.650 20.99
 ==========

SUBTOTAL N 35.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350.000 0.15 52.50

M3 0.650 12.00 7.80

M3 0.950 13.88 13.19

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 73.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.23

INDIRECTOS (% ) 20.00% 24.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.68

VALOR OFERTADO 146.68

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  28  DE  110

RUBRO   :      28 UNIDAD: KG

DETALLE :      ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.080 0.25

FIERRERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.040 0.13

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.004 0.01
 ==========

SUBTOTAL N 0.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.050 1.27 1.33

KG 0.050 2.54 0.13
 ==========

SUBTOTAL O 1.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.87

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.37

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.24

VALOR OFERTADO 2.24
OBSERVACIONES: R=0.04

SON: DOS DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE NEGRO # 18
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  29  DE  110

RUBRO   :      29 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO (E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 6.600 0.15 0.99

M3 0.042 12.00 0.50

M3 0.150 0.15 0.02

LTS 0.130 5.00 0.65

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.79

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.76

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.55

VALOR OFERTADO 10.55

SON: DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ANDAMIOS

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA

AGUA

IMPERMIABILIZANTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  30  DE  110

RUBRO   :      30 UNIDAD: U

DETALLE :      PLATINA 25X6 MM E=3CM; 0.50X0.90 M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.28
 ==========

SUBTOTAL M 1.28

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 4.000 12.88

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 4.000 12.72
 ==========

SUBTOTAL N 25.60

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 4.00 4.00

KG 12.000 0.15 1.80

M3 0.040 12.00 0.48

M3 0.050 0.15 0.01
 ==========

SUBTOTAL O 6.29

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 6.63

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 39.80

VALOR OFERTADO 39.80

SON: TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PLATINA 25X6 MM E=3 CM; 0.50X0.90 M

CEMENTO



257 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  31  DE  110

RUBRO   :      31 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO (E=1.5CM)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 5.500 0.15 0.83

M3 0.040 12.00 0.48

M3 0.200 0.15 0.03

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.04

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.97

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.56

VALOR OFERTADO 9.56

SON: NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

AGUA

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  32  DE  110

RUBRO   :      32 UNIDAD: M3

DETALLE :      MEJORAMIENTO DE SUELO

ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA 60% - SUB BASE 40%

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.150 0.94
 ==========

SUBTOTAL M 1.12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.000 3.18

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36
 ==========

SUBTOTAL N 3.54

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.660 12.00 7.92

M3 0.440 4.30 1.89

M3 0.020 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 9.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.47

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.89

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.36

VALOR OFERTADO 17.36

SON: DIECISIETE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PIEDRA BOLA

SUB-BASE CLASE 3

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  33  DE  110

RUBRO   :      33 UNIDAD: KM

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 3.97

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 5.000 25.00
 ==========

SUBTOTAL M 28.97

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 8.000 28.56

CADENERO EO D2 2.00 3.18 6.36 8.000 50.88
 ==========

SUBTOTAL N 79.44

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 50.000 0.15 7.50

KG 2.000 1.78 3.56

GL 0.150 17.00 2.55

U 1.000 5.25 5.25
 ==========

SUBTOTAL O 18.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 127.27

INDIRECTOS (% ) 20.00% 25.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 152.72

VALOR OFERTADO 152.72

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

MOJONES

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  34  DE  110

RUBRO   :      34 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  35  DE  110

RUBRO   :      35 UNIDAD: M3

DETALLE :      H.C. F'C=180 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.94

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.000 6.00
 ==========

SUBTOTAL M 6.94

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 1.00 3.57 3.57 1.000 3.57

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 1.200 3.86

PEÓN EO E2 3.00 3.18 9.54 1.200 11.45
 ==========

SUBTOTAL N 18.88

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 300.000 0.15 45.00

M3 0.475 12.00 5.70

M3 0.950 12.00 11.40

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 62.14

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 87.96

INDIRECTOS (% ) 20.00% 17.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 105.55

VALOR OFERTADO 105.55

SON: CIENTO CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PIEDRA

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  36  DE  110

RUBRO   :      36 UNIDAD: M2

DETALLE :      MAMPOSTERIA DE BLOQUE MACIZO E=0.15M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25
 ==========

SUBTOTAL M 0.25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.530 1.71

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.530 3.37
 ==========

SUBTOTAL N 5.08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 13.000 0.30 3.90

KG 5.500 0.15 0.83

M3 0.130 12.00 1.56

M3 0.090 0.15 0.01
 ==========

SUBTOTAL O 6.30

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.63

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.33

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.96

VALOR OFERTADO 13.96

SON: TRECE DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

ARENA

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

BLOQUE MACIZO E=0.12M
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  37  DE  110

RUBRO   :      37 UNIDAD: M

DETALLE :      SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE CERRAMIENTO 50/10; H=1.50M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.270 0.87

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.270 1.72
 ==========

SUBTOTAL N 2.59

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.500 11.85 17.78

M 0.900 7.00 6.30

M 3.000 0.36 1.08
 ==========

SUBTOTAL O 25.16

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27.88

INDIRECTOS (% ) 20.00% 5.58

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 33.46

VALOR OFERTADO 33.46

SON: TREINTA Y TRES DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

MALLA DE CERRAMIENTO 50/10

TUBO POSTE H-G D=11/2"

ALAMBRE DE PUAS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  38  DE  110

RUBRO   :      38 UNIDAD: U

DETALLE :      PUERTA MALLA H=2.20 M; L=4M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.77
 ==========

SUBTOTAL M 0.77

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 1.600 5.15

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 1.600 10.18
 ==========

SUBTOTAL N 15.33

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 280.00 280.00
 ==========

SUBTOTAL O 280.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 296.10

INDIRECTOS (% ) 20.00% 59.22

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 355.32

VALOR OFERTADO 355.32

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PUERTA MALLA H=2.20M; L=4.00 M

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  39  DE  110

RUBRO   :      39 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 0.020 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 0.020 0.07

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.020 0.13
 ==========

SUBTOTAL N 0.20

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.15 0.15

KG 0.100 1.78 0.18

GL 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.49

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.79

VALOR OFERTADO 1.79

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  40  DE  110

RUBRO   :      40 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  41  DE  110

RUBRO   :      41 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.600 1.91

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 2.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 4.000 1.20 4.80

KG 0.200 1.78 0.36

M2 0.560 2.20 1.23

ML 0.830 0.95 0.79

ML 4.000 0.21 0.84

GLN 0.050 0.50 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 8.05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.73

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.15

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.88

VALOR OFERTADO 12.88

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ACEITE QUEMADO

LISTONES

CLAVOS

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CAÑA DE GUADUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  42  DE  110

RUBRO   :      42 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO (E=1.5CM)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 5.500 0.15 0.83

M3 0.040 12.00 0.48

M3 0.200 0.15 0.03

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.04

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.97

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.56

VALOR OFERTADO 9.56

SON: NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  43  DE  110

RUBRO   :      43 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.100 6.60

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 1.100 4.40
 ==========

SUBTOTAL M 12.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.200 4.28

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 1.650 10.63

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 1.650 20.99
 ==========

SUBTOTAL N 35.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350.000 0.15 52.50

M3 0.650 12.00 7.80

M3 0.950 13.88 13.19

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 73.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.23

INDIRECTOS (% ) 20.00% 24.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.68

VALOR OFERTADO 146.68

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO



270 

 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  44  DE  110

RUBRO   :      44 UNIDAD: M2

DETALLE :      EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM INL, EMPORADO CON SUB-BASE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.320 1.03

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.320 1.02
 ==========

SUBTOTAL N 2.05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 12.00 1.20

M3 0.050 12.00 0.60
 ==========

SUBTOTAL O 1.80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.95

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.79

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.74

VALOR OFERTADO 4.74

SON: CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PIEDRA

ARENA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  45  DE  110

RUBRO   :      45 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 0.020 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 0.020 0.07

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.020 0.13
 ==========

SUBTOTAL N 0.20

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.15 0.15

KG 0.100 1.78 0.18

GL 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.49

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.79

VALOR OFERTADO 1.79

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  46  DE  110

RUBRO   :      46 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  47  DE  110

RUBRO   :      47 UNIDAD: M3

DETALLE :      MEJORAMIENTO DE SUELO

ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA 60% - SUB BASE 40%

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.150 0.94
 ==========

SUBTOTAL M 1.12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.000 3.18

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36
 ==========

SUBTOTAL N 3.54

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.660 12.00 7.92

M3 0.440 4.30 1.89

M3 0.020 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 9.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.47

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.89

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.36

VALOR OFERTADO 17.36

SON: DIECISIETE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA BOLA

SUB-BASE CLASE 3

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  48  DE  110

RUBRO   :      48 UNIDAD: KG

DETALLE :      ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.080 0.25

FIERRERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.040 0.13

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.004 0.01
 ==========

SUBTOTAL N 0.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.050 1.27 1.33

KG 0.050 2.54 0.13
 ==========

SUBTOTAL O 1.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.87

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.37

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.24

VALOR OFERTADO 2.24
OBSERVACIONES: R=0.04

SON: DOS DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE NEGRO # 18

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  49  DE  110

RUBRO   :      49 UNIDAD: M3

DETALLE :      H.C. F'C=180 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.94

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.000 6.00
 ==========

SUBTOTAL M 6.94

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 1.00 3.57 3.57 1.000 3.57

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 1.200 3.86

PEÓN EO E2 3.00 3.18 9.54 1.200 11.45
 ==========

SUBTOTAL N 18.88

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 300.000 0.15 45.00

M3 0.475 12.00 5.70

M3 0.950 12.00 11.40

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 62.14

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 87.96

INDIRECTOS (% ) 20.00% 17.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 105.55

VALOR OFERTADO 105.55

SON: CIENTO CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

ARENA

PIEDRA

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  50  DE  110

RUBRO   :      50 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.100 6.60

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 1.100 4.40
 ==========

SUBTOTAL M 12.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.200 4.28

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 1.650 10.63

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 1.650 20.99
 ==========

SUBTOTAL N 35.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350.000 0.15 52.50

M3 0.650 12.00 7.80

M3 0.950 13.88 13.19

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 73.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.23

INDIRECTOS (% ) 20.00% 24.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.68

VALOR OFERTADO 146.68

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  51  DE  110

RUBRO   :      51 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.600 1.91

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 2.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 4.000 1.20 4.80

KG 0.200 1.78 0.36

M2 0.560 2.20 1.23

ML 0.830 0.95 0.79

ML 4.000 0.21 0.84

GLN 0.050 0.50 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 8.05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.73

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.15

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.88

VALOR OFERTADO 12.88

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CAÑA DE GUADUA

ACEITE QUEMADO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

LISTONES

CLAVOS

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  52  DE  110

RUBRO   :      52 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO (E=1.5CM)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 5.500 0.15 0.83

M3 0.040 12.00 0.48

M3 0.200 0.15 0.03

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.04

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.97

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.56

VALOR OFERTADO 9.56

SON: NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

ARENA

AGUA

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  53  DE  110

RUBRO   :      53 UNIDAD: M

DETALLE :      ESCALERA HG D = 3/4"

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.34

CORTADORA ELÉCTRICA DE HIERRO 1.00 0.97 0.97 0.250 0.24

SOLDADORA                     1.00 5.77 5.77 0.250 1.44

COMPRESOR DE 2 HP             1.00 2.54 2.54 0.250 0.64
 ==========

SUBTOTAL M 2.66

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 1.00 3.57 3.57 0.250 0.89

MAESTRO SOLDADOR ESPECIALIZADO EO C1 4.00 3.57 14.28 0.250 3.57

AYUDANTE EO E2 3.00 3.18 9.54 0.250 2.39
 ==========

SUBTOTAL N 6.85

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 0.333 10.76 3.58

LB 0.040 2.30 0.09
 ==========

SUBTOTAL O 3.67

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.18

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.64

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.82

VALOR OFERTADO 15.82

SON: QUINCE DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

TUBO HG 3/4" X 3M

ELECTRODOS 6011 1/8

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  54  DE  110

RUBRO   :      54 UNIDAD: U

DETALLE :      TAPA HºAº, BOCA DE VISITA CON CERCO, D = 6 MM Y MARCO METÁLICO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.96
 ==========

SUBTOTAL M 0.96

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 2.000 6.44

AYUDANTE EO E2 1.00 3.18 3.18 2.000 6.36

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 2.000 6.36
 ==========

SUBTOTAL N 19.16

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 5.000 1.27 6.35

KG 0.100 2.54 0.25

KG 12.500 0.15 1.88

M3 0.080 12.00 0.96

M3 0.040 0.15 0.01

KG 0.200 1.78 0.36

U 1.000 12.89 12.89
 ==========

SUBTOTAL O 22.70

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 42.82

INDIRECTOS (% ) 20.00% 8.56

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 51.38

VALOR OFERTADO 51.38

SON: CINCUENTA Y UN DÓLARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

MARCO METÁLICO PARA 600 MM

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE # 18

CEMENTO

ARENA

AGUA

CLAVOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  55  DE  110

RUBRO   :      55 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 0.020 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 0.020 0.07

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.020 0.13
 ==========

SUBTOTAL N 0.20

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.15 0.15

KG 0.100 1.78 0.18

GL 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.49

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.79

VALOR OFERTADO 1.79

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  56  DE  110

RUBRO   :      56 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  57  DE  110

RUBRO   :      57 UNIDAD: M2

DETALLE :      EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM INL, EMPORADO CON SUB-BASE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.320 1.03

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.320 1.02
 ==========

SUBTOTAL N 2.05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 12.00 1.20

M3 0.050 12.00 0.60
 ==========

SUBTOTAL O 1.80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.95

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.79

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.74

VALOR OFERTADO 4.74

SON: CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PIEDRA

ARENA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  58  DE  110

RUBRO   :      58 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.150 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 0.15 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.28

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.66

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.94

VALOR OFERTADO 3.94

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  59  DE  110

RUBRO   :      59 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.600 1.91

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 2.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 4.000 1.20 4.80

KG 0.200 1.78 0.36

M2 0.560 2.20 1.23

ML 0.830 0.95 0.79

ML 4.000 0.21 0.84

GLN 0.050 0.50 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 8.05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.73

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.15

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.88

VALOR OFERTADO 12.88

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CAÑA DE GUADUA

ACEITE QUEMADO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

LISTONES

CLAVOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  60  DE  110

RUBRO   :      60 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.100 6.60

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 1.100 4.40
 ==========

SUBTOTAL M 12.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.200 4.28

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 1.650 10.63

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 1.650 20.99
 ==========

SUBTOTAL N 35.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350.000 0.15 52.50

M3 0.650 12.00 7.80

M3 0.950 13.88 13.19

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 73.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.23

INDIRECTOS (% ) 20.00% 24.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.68

VALOR OFERTADO 146.68

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  61  DE  110

RUBRO   :      61 UNIDAD: M2

DETALLE :      LOSA ALIVIANADA H.S. F'C210KG/CM2 E=15CM (INCLUYE ALIVIANAMIENTOS)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.34

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 0.230 1.38
 ==========

SUBTOTAL M 1.72

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 1.00 3.57 3.57 0.230 0.82

ALBAÑIL EO D2 3.00 3.22 9.66 0.230 2.22

PEÓN EO E2 5.00 3.18 15.90 0.230 3.66
 ==========

SUBTOTAL N 6.70

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 30.100 0.15 4.52

M3 0.050 12.00 0.60

M3 0.070 13.88 0.97

M3 0.200 0.15 0.03

U 8.000 0.28 2.24

U 2.500 2.40 6.00

U 2.000 2.20 4.40

U 8.000 2.20 17.60

KG 0.500 1.78 0.89
 ==========

SUBTOTAL O 37.25

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 45.67

INDIRECTOS (% ) 20.00% 9.13

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 54.80

VALOR OFERTADO 54.80

SON: CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

BLOQUE PESADO E=10 CM VIBRADO

MADERA DE MONTE

RIELES

PINGOS 2.5 M

CLAVOS

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  62  DE  110

RUBRO   :      62 UNIDAD: KG

DETALLE :      ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.080 0.25

FIERRERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.040 0.13

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.004 0.01
 ==========

SUBTOTAL N 0.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.050 1.27 1.33

KG 0.050 2.54 0.13
 ==========

SUBTOTAL O 1.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.87

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.37

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.24

VALOR OFERTADO 2.24
OBSERVACIONES: R=0.04

SON: DOS DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE NEGRO # 18

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  63  DE  110

RUBRO   :      63 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO (E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 6.600 0.15 0.99

M3 0.042 12.00 0.50

M3 0.150 0.15 0.02

LTS 0.130 5.00 0.65

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.79

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.76

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.55

VALOR OFERTADO 10.55

SON: DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

ARENA

AGUA

IMPERMIABILIZANTE

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  64  DE  110

RUBRO   :      64 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO (E=1.5CM)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 5.500 0.15 0.83

M3 0.040 12.00 0.48

M3 0.200 0.15 0.03

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.04

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.97

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.56

VALOR OFERTADO 9.56

SON: NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA

AGUA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  65  DE  110

RUBRO   :      65 UNIDAD: M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.300 0.97

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.400 1.27
 ==========

SUBTOTAL N 2.24

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 8.49 8.49

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 9.20

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.55

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.31

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.86

VALOR OFERTADO 13.86

SON: TRECE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

DETALLE :      INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 2059 SERIE 6

TUBERÍA  PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADA D=160MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  66  DE  110

RUBRO   :      66 UNIDAD: U

DETALLE :      CODO 90° PVC-D D = 200 MM DESAGUE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05
 ==========

SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 0.160 0.52

AYUDANTE EO E2 1.00 3.18 3.18 0.160 0.51
 ==========

SUBTOTAL N 1.03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 12.50 12.50

GL 0.012 32.97 0.40

GL 0.012 54.51 0.65
 ==========

SUBTOTAL O 13.55

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.63

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.93

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.56

VALOR OFERTADO 17.56

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CODO PVC DESAGUE; D=200MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  67  DE  110

RUBRO   :      67 UNIDAD: U

DETALLE :      TEE PVC-D D = 200 MM DESAGUE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05
 ==========

SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 0.160 0.52

AYUDANTE EO E2 1.00 3.18 3.18 0.160 0.51
 ==========

SUBTOTAL N 1.03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 12.50 12.50

GL 0.012 32.97 0.40

GL 0.012 54.51 0.65
 ==========

SUBTOTAL O 13.55

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.63

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.93

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.56

VALOR OFERTADO 17.56

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

TEE PVC D=200MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  68  DE  110

RUBRO   :      68 UNIDAD: U

DETALLE :      KIT VALVULA DE CONTROL 160MM (SEGÚN ESPECIFICACION Y DISEÑO)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.28
 ==========

SUBTOTAL M 1.28

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 2.670 8.60

AYUDANTE EO E2 2.00 3.18 6.36 2.670 16.98
 ==========

SUBTOTAL N 25.58

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 436.67 436.67

U 2.000 33.00 66.00
 ==========

SUBTOTAL O 502.67

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 529.53

INDIRECTOS (% ) 20.00% 105.91

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 635.44

VALOR OFERTADO 635.44

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIONES GIBAULT D=VARIABLE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=160MM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  69  DE  110

RUBRO   :      69 UNIDAD: U

DETALLE :      DUCTO DE VENTILACIÓN 2 "

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00
 ==========

SUBTOTAL M 0.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.320 1.03

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.320 2.04
 ==========

SUBTOTAL N 3.07

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 8.95 8.95

U 1.000 0.58 0.58

U 2.000 1.45 2.90
 ==========

SUBTOTAL O 12.43

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.50

INDIRECTOS (% ) 20.00% 3.10

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.60

VALOR OFERTADO 18.60

SON: DIECIOCHO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CODO H-G 90° D=2"

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

TUBO H-G D=2"

NEPLO H-G D=2" L=0.10M
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  70  DE  110

RUBRO   :      70 UNIDAD: M3

DETALLE :      MEJORAMIENTO DE SUELO

ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA 60% - SUB BASE 40%

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.150 0.94
 ==========

SUBTOTAL M 1.12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.000 3.18

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36
 ==========

SUBTOTAL N 3.54

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.660 12.00 7.92

M3 0.440 4.30 1.89

M3 0.020 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 9.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.47

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.89

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.36

VALOR OFERTADO 17.36

SON: DIECISIETE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA BOLA

SUB-BASE CLASE 3
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  71  DE  110

RUBRO   :      71 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 0.020 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 0.020 0.07

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.020 0.13
 ==========

SUBTOTAL N 0.20

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.15 0.15

KG 0.100 1.78 0.18

GL 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.49

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.79

VALOR OFERTADO 1.79

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  72  DE  110

RUBRO   :      72 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO



299 

 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  73  DE  110

RUBRO   :      73 UNIDAD: M2

DETALLE :      EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM INL, EMPORADO CON SUB-BASE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.320 1.03

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.320 1.02
 ==========

SUBTOTAL N 2.05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 12.00 1.20

M3 0.050 12.00 0.60
 ==========

SUBTOTAL O 1.80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.95

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.79

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.74

VALOR OFERTADO 4.74

SON: CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PIEDRA

ARENA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  74  DE  110

RUBRO   :      74 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.150 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 0.15 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.28

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.66

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.94

VALOR OFERTADO 3.94

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  75  DE  110

RUBRO   :      75 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCONFRADO Y DESENCOFRADO ESPECIAL REDONDO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.41
 ==========

SUBTOTAL M 0.41

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

AYUDANTE EO E2 3.00 3.18 9.54 0.500 4.77

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.500 1.79
 ==========

SUBTOTAL N 8.15

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 2.50 2.50

U 0.250 15.28 3.82

M 0.300 7.00 2.10

M 1.000 2.20 2.20
 ==========

SUBTOTAL O 10.62

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.18

INDIRECTOS (% ) 20.00% 3.84

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23.02

VALOR OFERTADO 23.02

SON: VEINTE Y TRES DÓLARES CON DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

VIGAS MADERA 10X10CM

RIEL

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

LISTÓN  6X3X2.50 M

TABLERO TRIPLEX E=6MM 4.8X5.2M
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  76  DE  110

RUBRO   :      76 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.100 6.60

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 1.100 4.40
 ==========

SUBTOTAL M 12.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.200 4.28

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 1.650 10.63

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 1.650 20.99
 ==========

SUBTOTAL N 35.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350.000 0.15 52.50

M3 0.650 12.00 7.80

M3 0.950 13.88 13.19

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 73.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.23

INDIRECTOS (% ) 20.00% 24.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.68

VALOR OFERTADO 146.68

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  77  DE  110

RUBRO   :      77 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.600 1.91

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 2.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 4.000 1.20 4.80

KG 0.200 1.78 0.36

M2 0.560 2.20 1.23

ML 0.830 0.95 0.79

ML 4.000 0.21 0.84

GLN 0.050 0.50 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 8.05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.73

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.15

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.88

VALOR OFERTADO 12.88

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

LISTONES

CLAVOS

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CAÑA DE GUADUA

ACEITE QUEMADO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  78  DE  110

RUBRO   :      78 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN CICLÓPEO (60% HºSº, F´C = 180 KG/CM2 - 40% PIEDRA), E = 0.10 M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.94

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.000 6.00
 ==========

SUBTOTAL M 6.94

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.000 3.57

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 1.200 3.86

PEÓN EO E2 3.00 3.18 9.54 1.200 11.45
 ==========

SUBTOTAL N 18.88

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 300.000 0.15 45.00

M3 0.475 12.00 5.70

M3 0.950 12.00 11.40

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 62.14

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 87.96

INDIRECTOS (% ) 20.00% 17.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 105.55

VALOR OFERTADO 105.55

SON: CIENTO CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA

PIEDRA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  79  DE  110

RUBRO   :      79 UNIDAD: M2

DETALLE :      MORTERO 1:2 CHAMPEADO E=1.5CM (TANQUE FERROCEMENTO)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17
 ==========

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.530 1.71

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.530 1.69
 ==========

SUBTOTAL N 3.40

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 8.800 0.15 1.32

M3 0.020 0.15 0.00

M3 0.010 12.00 0.12
 ==========

SUBTOTAL O 1.44

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.01

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.00

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.01

VALOR OFERTADO 6.01

SON: SEIS DÓLARES CON UN CENTAVO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

AGUA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  80  DE  110

RUBRO   :      80 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:2 PAETEADO FINO (E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 6.600 0.15 0.99

M3 0.042 12.00 0.50

M3 0.150 0.15 0.02

LTS 0.130 5.00 0.65

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.79

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.76

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.55

VALOR OFERTADO 10.55

SON: DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

AGUA

IMPERMIABILIZANTE

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO

ARENA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  81  DE  110

RUBRO   :      81 UNIDAD: M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.300 0.97

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.400 1.27
 ==========

SUBTOTAL N 2.24

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 8.49 8.49

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 9.20

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.55

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.31

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.86

VALOR OFERTADO 13.86

SON: TRECE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

DETALLE :      INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 2059 SERIE 6

TUBERÍA  PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADA D=160MM

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  82  DE  110

RUBRO   :      82 UNIDAD: U

DETALLE :      CODO 90° PVC-D D = 160 MM

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08
 ==========

SUBTOTAL M 0.08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 0.250 0.81

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.250 0.80
 ==========

SUBTOTAL N 1.61

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 8.60 8.60

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 9.31

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.00

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.20

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.20

VALOR OFERTADO 13.20

SON: TRECE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CODO DE 90° PVC D=160MM

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  83  DE  110

RUBRO   :      83 UNIDAD: U

DETALLE :      VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110 MM(INC.ACCESORIOS)

ESPECIFICACIONES: INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.75
 ==========

SUBTOTAL M 0.75

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1.00 3.22 3.22 3.000 9.66

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.500 4.77

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 14.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 240.00 240.00
 ==========

SUBTOTAL O 240.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 255.72

INDIRECTOS (% ) 20.00% 51.14

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 306.86

VALOR OFERTADO 306.86

SON: TRESCIENTOS SEIS DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

VALVULA COMPUERTA H.F. D=110MM

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  84  DE  110

RUBRO   :      84 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:2 LISO E=2CM EXTERIOR (TANQUE FERROCEMENTO)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17
 ==========

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.530 1.71

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.530 1.69
 ==========

SUBTOTAL N 3.40

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 8.800 0.15 1.32

M3 0.020 12.00 0.24

M3 0.010 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 1.56

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.13

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.03

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.16

VALOR OFERTADO 6.16

SON: SEIS DÓLARES CON DIECISEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  85  DE  110

RUBRO   :      85 UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.250 0.81

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.200 1.27
 ==========

SUBTOTAL N 2.08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.640 0.15 0.25

M3 0.003 12.00 0.04

M3 0.005 13.88 0.07

M3 0.001 0.15 0.00

U 1.000 2.40 2.40
 ==========

SUBTOTAL O 2.76

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.94

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.99

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.93

VALOR OFERTADO 5.93

SON: CINCO DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

MADERA DE MONTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

DETALLE :      BLOQUE DE H.S. 39X15X8 CM F'C=210 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO(INC.ENCOFRADO)
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  86  DE  110

RUBRO   :      86 UNIDAD: M2

DETALLE :      MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.00M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03
 ==========

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.100 0.32

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.100 0.32
 ==========

SUBTOTAL N 0.64

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 2.45 2.45

KG 0.200 2.54 0.51
 ==========

SUBTOTAL O 2.96

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.63

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.73

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.36

VALOR OFERTADO 4.36

SON: CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

MALLA EXAGONAL 5/8": ALTURA 1.00M

ALAMBRE DE AMARRE - GALVANIZAD

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  87  DE  110

RUBRO   :      87 UNIDAD: M2

DETALLE :      MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.50M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03
 ==========

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.100 0.32

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.100 0.32
 ==========

SUBTOTAL N 0.64

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 3.45 3.45

KG 0.200 2.54 0.51
 ==========

SUBTOTAL O 3.96

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.63

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.93

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.56

VALOR OFERTADO 5.56

SON: CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

MALLA EXAGONAL 5/8": ALTURA 1.50M

ALAMBRE DE AMARRE - GALVANIZAD

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  88  DE  110

RUBRO   :      88 UNIDAD: M2

DETALLE :      MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 4.10

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06
 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.200 0.64

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 1.28

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 6.95 6.95

KG 0.200 2.54 0.51
 ==========

SUBTOTAL O 7.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.80

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.76

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.56

VALOR OFERTADO 10.56

SON: DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

MALLA ELECTROSOLDADA 4.10

ALAMBRE DE AMARRE - GALVANIZAD

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  89  DE  110

RUBRO   :      89 UNIDAD: KG

DETALLE :      ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.080 0.25

FIERRERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.040 0.13

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.004 0.01
 ==========

SUBTOTAL N 0.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.050 1.27 1.33

KG 0.050 2.54 0.13
 ==========

SUBTOTAL O 1.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.87

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.37

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.24

VALOR OFERTADO 2.24
OBSERVACIONES: R=0.04

SON: DOS DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ALAMBRE NEGRO # 18

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  90  DE  110

RUBRO   :      90 UNIDAD: M3

DETALLE :      MATERIAL PÉTREO PARA FILTRO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.33
 ==========

SUBTOTAL M 0.33

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.500 1.79

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.500 4.77
 ==========

SUBTOTAL N 6.56

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.050 30.00 31.50
 ==========

SUBTOTAL O 31.50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 38.39

INDIRECTOS (% ) 20.00% 7.68

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 46.07

VALOR OFERTADO 46.07

SON: CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA CLAIFICADA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  91  DE  110

RUBRO   :      91 UNIDAD: U

DETALLE :      CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 H= 0.60 M -1.20 M TAPA H.A

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.14

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.900 11.40

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 2.000 8.00
 ==========

SUBTOTAL M 20.54

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 4.000 12.72

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 2.000 6.44

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.000 3.57
 ==========

SUBTOTAL N 22.73

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 3.550 1.27 4.51

KG 139.500 0.15 20.93

M3 0.420 12.00 5.04

M3 0.360 13.88 5.00

M3 0.110 0.15 0.02

KG 6.320 1.50 9.48

M2 7.450 2.20 16.39

ML 4.000 0.95 3.80

KG 0.165 1.78 0.29

KG 1.610 1.38 2.22

KG 0.150 2.54 0.38
 ==========

SUBTOTAL O 68.06

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111.33

INDIRECTOS (% ) 20.00% 22.27

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 133.60

VALOR OFERTADO 133.60
OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ALAMBRE # 18

AGUA

ANGULO L50X50X3 MM A36

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CLAVOS 2 1/2"

ADITIVO SIKA 1

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  92  DE  110

RUBRO   :      92 UNIDAD: M2

DETALLE :      MAMPOSTERÍA DE LADRILLO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.42
 ==========

SUBTOTAL M 0.42

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 1.315 4.23

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.315 4.18
 ==========

SUBTOTAL N 8.41

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 25.000 0.15 3.75

M3 0.029 10.00 0.29

KG 8.250 0.15 1.24

LB 1.000 3.45 3.45

U 0.100 2.20 0.22

U 0.150 2.20 0.33

KG 0.005 2.54 0.01
 ==========

SUBTOTAL O 9.29

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.12

INDIRECTOS (% ) 20.00% 3.62

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.74

VALOR OFERTADO 21.74
OBSERVACIONES: El precio del material incluye el transporte al sitio de la obra.

SON: VEINTIÚN DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CEMENTO

PIGMENTO

TABLA ENCOFRADO / 25 CM

PINGOS 2.5 M

ALAMBRE DE AMARRE - GALVANIZAD

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

LADRILLO 9*10*30

ARENA NEGRA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  93  DE  110

RUBRO   :      93 UNIDAD: M3

DETALLE :      MEJORAMIENTO DE SUELO

ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA 60% - SUB BASE 40%

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.150 0.94
 ==========

SUBTOTAL M 1.12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.000 3.18

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36
 ==========

SUBTOTAL N 3.54

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.660 12.00 7.92

M3 0.440 4.30 1.89

M3 0.020 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 9.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.47

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.89

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.36

VALOR OFERTADO 17.36

SON: DIECISIETE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA BOLA

SUB-BASE CLASE 3

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  94  DE  110

RUBRO   :      94 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

EQUIPO TOPOGRÁFICO            1.00 5.00 5.00 0.020 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1.00 3.57 3.57 0.020 0.07

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.020 0.13
 ==========

SUBTOTAL N 0.20

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.15 0.15

KG 0.100 1.78 0.18

GL 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.49

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.30

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.79

VALOR OFERTADO 1.79

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

ESTACAS DE MADERA

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  95  DE  110

RUBRO   :      95 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20
 ==========

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.800 2.54

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.400 1.43
 ==========

SUBTOTAL N 3.97

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.17

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.83

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.00

VALOR OFERTADO 5.00
OBSERVACIONES: R=1.00

SON: CINCO DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  96  DE  110

RUBRO   :      96 UNIDAD: M2

DETALLE :      EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM INL, EMPORADO CON SUB-BASE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.320 1.03

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.320 1.02
 ==========

SUBTOTAL N 2.05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 12.00 1.20

M3 0.050 12.00 0.60
 ==========

SUBTOTAL O 1.80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.95

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.79

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.74

VALOR OFERTADO 4.74

SON: CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  97  DE  110

RUBRO   :      97 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.150 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.100 0.15 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.28

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.66

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.94

VALOR OFERTADO 3.94

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

AGUA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  98  DE  110

RUBRO   :      98 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
 ==========

SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.600 1.91

CARPINTERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.200 0.64
 ==========

SUBTOTAL N 2.55

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 4.000 1.20 4.80

KG 0.200 1.78 0.36

M2 0.560 2.20 1.23

ML 0.830 0.95 0.79

ML 4.000 0.21 0.84

GLN 0.050 0.50 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 8.05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.73

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.15

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.88

VALOR OFERTADO 12.88

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

CAÑA DE GUADUA

ACEITE QUEMADO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

LISTONES

CLAVOS

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  99  DE  110

RUBRO   :      99 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.100 6.60

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 1.100 4.40
 ==========

SUBTOTAL M 12.80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.200 4.28

ALBAÑIL EO D2 2.00 3.22 6.44 1.650 10.63

PEÓN EO E2 4.00 3.18 12.72 1.650 20.99
 ==========

SUBTOTAL N 35.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350.000 0.15 52.50

M3 0.650 12.00 7.80

M3 0.950 13.88 13.19

M3 0.240 0.15 0.04
 ==========

SUBTOTAL O 73.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.23

INDIRECTOS (% ) 20.00% 24.45

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.68

VALOR OFERTADO 146.68

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  100  DE  110

RUBRO   :      100 UNIDAD: KG

DETALLE :      ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.080 0.25

FIERRERO EO D2 1.00 3.18 3.18 0.040 0.13

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.004 0.01
 ==========

SUBTOTAL N 0.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.050 1.27 1.33

KG 0.050 2.54 0.13
 ==========

SUBTOTAL O 1.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.87

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.37

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.24

VALOR OFERTADO 2.24
OBSERVACIONES: R=0.04

SON: DOS DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

ALAMBRE NEGRO # 18

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  101  DE  110

RUBRO   :      101 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO (E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.500 1.61

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.500 1.59

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.150 0.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 6.600 0.15 0.99

M3 0.042 12.00 0.50

M3 0.150 0.15 0.02

LTS 0.130 5.00 0.65

GLB 0.900 3.00 2.70
 ==========

SUBTOTAL O 4.86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.79

INDIRECTOS (% ) 20.00% 1.76

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.55

VALOR OFERTADO 10.55

SON: DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ARENA

AGUA

IMPERMIABILIZANTE

ANDAMIOS

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  102  DE  110

RUBRO   :      102 UNIDAD: M3

DETALLE :      MATERIAL PÉTREO PARA FILTRO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.33
 ==========

SUBTOTAL M 0.33

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.500 1.79

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.500 4.77
 ==========

SUBTOTAL N 6.56

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.050 30.00 31.50
 ==========

SUBTOTAL O 31.50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 38.39

INDIRECTOS (% ) 20.00% 7.68

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 46.07

VALOR OFERTADO 46.07

SON: CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PIEDRA CLAIFICADA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  103  DE  110

RUBRO   :      103 UNIDAD: M3

DETALLE :      MEJORAMIENTO DE SUELO

ESPECIFICACIONES: PIEDRA BOLA 60% - SUB BASE 40%

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

COMPACTADORA                  1.00 6.25 6.25 0.150 0.94
 ==========

SUBTOTAL M 1.12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 1.000 3.18

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 0.100 0.36
 ==========

SUBTOTAL N 3.54

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.660 12.00 7.92

M3 0.440 4.30 1.89

M3 0.020 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 9.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.47

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.89

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.36

VALOR OFERTADO 17.36

SON: DIECISIETE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

SUB-BASE CLASE 3

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

PIEDRA BOLA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  104  DE  110

RUBRO   :      104 UNIDAD: M

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.300 0.97

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 0.400 1.27
 ==========

SUBTOTAL N 2.24

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 8.49 8.49

GL 0.005 32.97 0.16

GL 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 9.20

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.55

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.31

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.86

VALOR OFERTADO 13.86

SON: TRECE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

TUBERÍA  PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADA D=160MM

POLILIMPIA

POLIPEGA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

DETALLE :      INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 2059 SERIE 6
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  105  DE  110

RUBRO   :      105 UNIDAD: U

DETALLE :      CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 H= 0.60 M -1.20 M TAPA H.A

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.14

CONCRETERA                    1.00 6.00 6.00 1.900 11.40

VIBRADOR                      1.00 4.00 4.00 2.000 8.00
 ==========

SUBTOTAL M 20.54

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1.00 3.18 3.18 4.000 12.72

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 2.000 6.44

MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 3.57 3.57 1.000 3.57
 ==========

SUBTOTAL N 22.73

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 3.550 1.27 4.51

KG 139.500 0.15 20.93

M3 0.420 12.00 5.04

M3 0.360 13.88 5.00

M3 0.110 0.15 0.02

KG 6.320 1.50 9.48

M2 7.450 2.20 16.39

ML 4.000 0.95 3.80

KG 0.165 1.78 0.29

KG 1.610 1.38 2.22

KG 0.150 2.54 0.38
 ==========

SUBTOTAL O 68.06

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111.33

INDIRECTOS (% ) 20.00% 22.27

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 133.60

VALOR OFERTADO 133.60
OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

TABLA DE ENCOFRADO 0.30X2.4 M

ALFAJIAS 5X5X240 CM

CLAVOS 2 1/2"

ADITIVO SIKA 1

ALAMBRE # 18

ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2

CEMENTO

ARENA

RIPIO TRITURADO

AGUA

ANGULO L50X50X3 MM A36

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  106  DE  110

RUBRO   :      106 UNIDAD: M2

DETALLE :      BLANQUEADO CON CEMENTO BLANCO DOS MANOS (CERRAMIENTO)

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 0.19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.400 1.29

PEÓN EO E2 2.00 3.18 6.36 0.400 2.54
 ==========

SUBTOTAL N 3.83

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 0.200 0.35 0.07

M3 0.010 0.15 0.00
 ==========

SUBTOTAL O 0.07

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.09

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.82

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.91

VALOR OFERTADO 4.91

SON: CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CEMENTO BLANCO

AGUA

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  107  DE  110

RUBRO   :      107 UNIDAD: M2

DETALLE :      ROTURA/RETIRO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05

CARGADORA FRONTAL             1.00 25.00 25.00 0.010 0.25

COMPRESOR DE 2 HP             1.00 2.54 2.54 0.060 0.15

MARTILLO NEUMÁTICO            1.00 25.00 25.00 0.060 1.50
 ==========

SUBTOTAL M 1.95

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

OEP 1 OP C1 1.00 3.57 3.57 0.010 0.04

OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 2.00 3.22 6.44 0.060 0.39

AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO EO E2 3.00 3.22 9.66 0.060 0.58
 ==========

SUBTOTAL N 1.01

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.96

INDIRECTOS (% ) 20.00% 0.59

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.55

VALOR OFERTADO 3.55

SON: TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  108  DE  110

RUBRO   :      108 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

RODILLO NEUMÁTICO             1.00 22.00 22.00 0.020 0.44

RODILLO LISO                  1.00 35.00 35.00 0.020 0.70

TERMINADORA DE ASFALTO        1.00 45.00 45.00 0.020 0.90
 ==========

SUBTOTAL M 2.07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

OEP 1 OP C1 3.00 3.57 10.71 0.020 0.21

AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPO EO E2 3.00 3.22 9.66 0.020 0.19

PEÓN EO E2 3.00 3.18 9.54 0.020 0.19
 ==========

SUBTOTAL N 0.59

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 0.040 4.00 0.16

M3 0.030 4.00 0.12

KG 7.850 1.03 8.09

GL 1.900 1.03 1.96
 ==========

SUBTOTAL O 10.33

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.99

INDIRECTOS (% ) 20.00% 2.60

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.59

VALOR OFERTADO 15.59

SON: QUINCE DÓLARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

ASFALTO AP-3 RC-350

DIESEL

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

MATERIAL CRIBADO

MATERIAL TRITURADO



335 

 

 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  109  DE  110

RUBRO   :      109 UNIDAD: M

DETALLE :      CINTA NEOPRENO AISLANTE (IMPERMEABLE) 0.7 MM X20 CM

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10
 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.22 3.22 0.300 0.97

AYUDANTE EO E2 1.00 3.18 3.18 0.300 0.95
 ==========

SUBTOTAL N 1.92

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M 1.000 73.00 73.00
 ==========

SUBTOTAL O 73.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 75.02

INDIRECTOS (% ) 20.00% 15.00

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 90.02

VALOR OFERTADO 90.02

SON: NOVENTA DÓLARES CON DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

CINTA DE NEOPRENO 0.7 MM X 20 CM
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  110  DE  110

RUBRO   :      110 UNIDAD: GLB

DETALLE :      PROPUESTA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00
 ==========

SUBTOTAL M 0.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

 ==========

SUBTOTAL N 0.00

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

GLB 1.000 2,842.08 2,842.08
 ==========

SUBTOTAL O 2,842.08

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,842.08

INDIRECTOS (% ) 20.00% 568.42

UTILIDAD (% ) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,410.50

VALOR OFERTADO 3,410.50

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FECHA: EGRESADA AMANDA BARRENO VELASTEGUI

Realizado por:

UNIVERSIDA TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. -COMUNIDAD

YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTALES
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6.14.- PRESUPUESTO 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 

    

PROYECTO: LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN 

SANITARIA  DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN 

QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

UBICACION: COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL 

CANTÓN QUERO 

    

ELABORADO: EGRESADA AMANDA BARRENO 

VELASTEGUI  

    

      

No. Rubro / Descripción Uni. Cantidad Precio 

unitario 

Precio 

global 

A SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

    

A.1 ALCANTARILLADO SANITARIO     

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL KM 5.49 152.72 838.43 

2 EXCAVACION A MAQUINA  DE 0 - 2M M3 5,847.44 3.56 20,816.89 

3 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 

ALCANTARILLADO D = 200 MM NTE-INEN 

2059 SERIE 6 

M 5,494.50 13.31 73,131.80 

4 INSTALACION Y PRUEBA TUBERÍA PVC 

ALCANTARILLADO D = 200 MM NTE-INEN 

2059 SERIE 6 

M 5,494.50 1.63 8,956.04 

5 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA E = 0.10 M M 5,494.50 1.90 10,439.55 

6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN 

M3 5,674.83 3.94 22,358.83 

7 POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 0.00 M - 2.00 M U 60.00 471.52 28,291.20 

8 POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 2.01 M - 4.00 M U 1.00 662.71 662.71 
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9 RASANTEO DE ZANJA M2 3,846.12 0.56 2,153.83 

A.2 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS     

10 CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 H= 0.60 M -

1.20 M TAPA H.A 

U 295.00 133.60 39,412.00 

11 ACCESORIOS DE PVC-D D = 160 MM(CAJAS 

DE REVISION) 

U 295.00 27.77 8,192.15 

12 INST/ SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, 

NTE-INEN 2059 SERIE 6 

M 1,475.00 13.86 20,443.50 

B PLANTAS DE TRATAMIENTO     

B.1 BY PASS (1)     

13 REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL KM 0.05 152.72 7.64 

14 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 7.20 5.00 36.00 

15 INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, 

EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 

2059 SERIE 6 

M 48.00 13.86 665.28 

16 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN 

M3 6.20 3.94 24.43 

17 VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110 

MM(INC.ACCESORIOS) 

U 1.00 306.86 306.86 

18 INST/SUMIN TUBERIA PVC D=110 MM 

DESAGUE NTE-INEN 1374 

ML 2.20 5.45 11.99 

19 CAJON REPARTIDOR DE CAUDALES 

1.00X1.00CM H.S. F'C=210KG/CM2+TAPA DE 

H.A. E=10CM 

U 1.00 74.62 74.62 

20 CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 TAPA H.A U 2.00 67.80 135.60 

21 POZOS DE REVISIÓN H.S. H = 0.00 M - 2.00 M U 1.00 471.52 471.52 

B.2 DESARENADOR Y TANQUE REPARTIDOR 

(1) 

    

22 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 3.30 1.79 5.91 

23 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 3.60 5.00 18.00 
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24 EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM 

INL, EMPORADO CON SUB-BASE 

M2 3.30 4.74 15.64 

25 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN 

M3 2.00 3.94 7.88 

26 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 20.00 12.88 257.60 

27 HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 M3 1.60 146.68 234.69 

28 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 154.08 2.24 345.14 

29 ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE 

M2 10.00 10.55 105.50 

30 PLATINA 25X6 MM E=3CM; 0.50X0.90 M U 1.00 39.80 39.80 

31 ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) 

M2 8.00 9.56 76.48 

32 MEJORAMIENTO DE SUELO M3 1.44 17.36 25.00 

B.3 CERRAMIENTO (1)     

33 REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL KM 0.08 152.72 12.22 

34 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 11.20 5.00 56.00 

35 H.C. F'C=180 KG/CM2 M3 0.06 105.55 6.33 

36 MAMPOSTERIA DE BLOQUE MACIZO 

E=0.15M 

M2 80.00 13.96 1,116.80 

37 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE 

CERRAMIENTO 50/10; H=1.50M 

M 80.00 33.46 2,676.80 

38 PUERTA MALLA H=2.20 M; L=4M U 1.00 355.32 355.32 

B.4 MURO DE DESCARGA (1)     

39 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1.44 1.79 2.58 

40 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 0.27 5.00 1.35 

41 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 1.28 12.88 16.49 

42 ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) 

M2 2.56 9.56 24.47 

43 HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 M3 0.78 146.68 114.41 

44 EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM M2 0.48 4.74 2.28 
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INL, EMPORADO CON SUB-BASE 

B.5 POZO DE DESCARGA (3)     

45 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 12.00 1.79 21.48 

46 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 36.00 5.00 180.00 

47 MEJORAMIENTO DE SUELO M3 2.58 17.36 44.79 

48 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 647.13 2.24 1,449.57 

49 H.C. F'C=180 KG/CM2 M3 2.07 105.55 218.49 

50 HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 M3 7.23 146.68 1,060.50 

51 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 111.78 12.88 1,439.73 

52 ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) 

M2 223.56 9.56 2,137.23 

53 ESCALERA HG D = 3/4" M 21.60 15.82 341.71 

54 TAPA HºAº, BOCA DE VISITA CON CERCO, D 

= 6 MM Y MARCO METÁLICO 

U 3.00 51.38 154.14 

B.6 FOSA SEPTICA (2)     

55 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 65.36 1.79 116.99 

56 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 143.79 5.00 718.95 

57 EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM 

INL, EMPORADO CON SUB-BASE 

M2 47.60 4.74 225.62 

58 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN 

M3 39.07 3.94 153.94 

59 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 176.90 12.88 2,278.47 

60 HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 M3 27.62 146.68 4,051.30 

61 LOSA ALIVIANADA H.S. F'C210KG/CM2 

E=15CM (INCLUYE ALIVIANAMIENTOS) 

M2 38.24 54.80 2,095.55 

62 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 2,585.88 2.24 5,792.37 

63 ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE 

M2 88.08 10.55 929.24 

64 ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) 

M2 80.08 9.56 765.56 
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65 INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, 

EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 

2059 SERIE 6 

M 35.40 13.86 490.64 

66 CODO 90° PVC-D D = 200 MM DESAGUE U 4.00 17.56 70.24 

67 TEE PVC-D D = 200 MM DESAGUE U 2.00 17.56 35.12 

68 KIT VALVULA DE CONTROL 160MM (SEGÚN 

ESPECIFICACION Y DISEÑO) 

U 8.00 635.44 5,083.52 

69 DUCTO DE VENTILACIÓN 2 " U 4.00 18.60 74.40 

70 MEJORAMIENTO DE SUELO M3 19.84 17.36 344.42 

B.7 FILTRO BIOLÓGICO (1)     

71 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 17.35 1.79 31.06 

72 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 48.58 5.00 242.90 

73 EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM 

INL, EMPORADO CON SUB-BASE 

M2 10.75 4.74 50.96 

74 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN 

M3 15.83 3.94 62.37 

75 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO 

ESPECIAL REDONDO 

M2 55.79 23.02 1,284.29 

76 HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 M3 3.99 146.68 585.25 

77 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 8.86 12.88 114.12 

78 HORMIGÓN CICLÓPEO (60% HºSº, F´C = 180 

KG/CM2 - 40% PIEDRA), E = 0.10 M 

M3 1.70 105.55 179.44 

79 MORTERO 1:2 CHAMPEADO E=1.5CM 

(TANQUE FERROCEMENTO) 

M2 27.90 6.01 167.68 

80 ENLUCIDO MORTERO 1:2 PAETEADO FINO 

(E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE 

M2 38.65 10.55 407.76 

81 INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, 

EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 

2059 SERIE 6 

M 5.50 13.86 76.23 

82 CODO 90° PVC-D D = 160 MM U 2.00 13.20 26.40 

83 VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110 U 2.00 306.86 613.72 



342 

 

MM(INC.ACCESORIOS) 

84 ENLUCIDO MORTERO 1:2 LISO E=2CM 

EXTERIOR (TANQUE FERROCEMENTO) 

M2 24.00 6.16 147.84 

85 BLOQUE DE H.S. 39X15X8 CM F'C=210 

KG/CM2 ASENTADO CON 

MORTERO(INC.ENCOFRADO) 

U 32.00 5.93 189.76 

86 MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.00M M2 46.49 4.36 202.70 

87 MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.50M M2 80.49 5.56 447.52 

88 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 4.10 M2 27.90 10.56 294.62 

89 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 177.12 2.24 396.75 

90 MATERIAL PÉTREO PARA FILTRO M3 17.74 46.07 817.28 

91 CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 H= 0.60 M -

1.20 M TAPA H.A 

U 3.00 133.60 400.80 

92 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO M2 10.75 21.74 233.71 

93 MEJORAMIENTO DE SUELO M3 5.91 17.36 102.60 

B.8 LECHO DE SECADO DE LODOS (2)     

94 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 33.66 1.79 60.25 

95 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL 

H=0-2M 

M3 67.32 5.00 336.60 

96 EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10 CM 

INL, EMPORADO CON SUB-BASE 

M2 20.50 4.74 97.17 

97 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN 

M3 32.90 3.94 129.63 

98 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 102.16 12.88 1,315.82 

99 HORMIGÓN SIMPLE, F´C = 210 KG/CM2 M3 14.12 146.68 2,071.12 

100 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 KG 1,236.10 2.24 2,768.86 

101 ENLUCIDO MORTERO 1:2 PALETEADO FINO 

(E=1.5CM) CON IMPERMEABILIZANTE 

M2 116.50 10.55 1,229.08 

102 MATERIAL PÉTREO PARA FILTRO M3 1.35 46.07 62.19 

103 MEJORAMIENTO DE SUELO M3 11.28 17.36 195.82 

104 INST/SUMIN TUBERÍA PVC-D D = 160 MM, 

EN PLANTA DE TRATAMIENTO NTE-INEN 

M 15.90 13.86 220.37 
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CUADRO 28. TABLA DE RUBROS CANTIDADES Y PRESUPUESTO. 

Realizado por: Amanda Barreno 

2059 SERIE 6 

105 CAJAS REVISION H.S. 0.60X0.60 H= 0.60 M -

1.20 M TAPA H.A 

U 1.00 133.60 133.60 

C VARIOS     

106 BLANQUEADO CON CEMENTO BLANCO 

DOS MANOS (CERRAMIENTO) 

M2 90.00 4.91 441.90 

107 ROTURA/RETIRO DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO 

M2 863.59 3.55 3,065.74 

108 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2 863.59 15.59 13,463.37 

109 CINTA NEOPRENO AISLANTE 

(IMPERMEABLE) 0.7 MM X20 CM 

M 48.00 90.02 4,320.96 

110 PROPUESTA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 3,410.50 3,410.50 

      

==========

==== 

  23655

9506 

 TOTAL

: 

313,620.27 

      

 SON : TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE, 27/100 

DÓLARES 
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6.15.- CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

CUADRO 29. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS. 

Realizado por: Amanda Barreno 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

2 RED ALCANTARILLADO SANITARIO 167,649.28

3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 68,047.65

4 PLANTAS DE TRATAMIENTO

5 BY PASS (1) 1,733.94

6 DESARENADOR Y TANQUE REPARTIDOR (1) 1,131.64

7 CERRAMIENTO (1) 4,223.47

8 MURO DE DESCARGA (1) 161.58

9 POZO DE DESCARGA (3) 7,047.64

10 FOSA SEPTICA (2) 23,226.33

11 FILTRO BIOLÓGICO (1) 7,075.76

12 LECHO DE SECADO DE LODOS (2) 8,620.51

13 VARIOS Y PROPUESTA AMBIENTAL 24,702.47

INVERSION MENSUAL 313,620.27 130,825.44 125,163.65 57,631.18

AVANCE MENSUAL (%) 41.72 39.91 18.38

INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) 130,825.44 255,989.09 313,620.27

AVANCE ACUMULADO (%) 41.72 81.62 100.00

INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p) 104,660.35 204,791.27 250,896.22

AVANCE ACUMULADO (%) 33.37 65.30 80.00

PLAZO TOTAL: 90 DIAS

PROYECTO: DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA  DE LOS HABITANTES DE 

 1 MES  2 MES  3 MES

83,824.64 58,677.25 25,147.39

34,023.82 23,816.68 10,207.15

520.18 1,213.76

1,131.64

4,223.47

161.58

7,047.64

23,226.33

2,830.30 4,245.46

6,034.36 2,586.15

8,233.33 8,233.33 8,235.81
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6.16.- CONCLUSIONES: 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la sección séptima en lo 

que se refiere a SALUD el art 14 nos dice: Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, por esta razón se realizó el diseño de un alcantarillado 

sanitario, con su respectiva planta de tratamiento, ya que los habitantes de la 

Comunidad de Yayulihui merecen vivir en un ambiente sano y protegido de la 

contaminación. 

 

En lo que se refiere a las aguas servidas en el  Código de la Salud (D.E. 188 R.O. 158 

del 2 de febrero de 1971), en los Art. 17, Art. 19, Art. 25, Art. 28, tenemos lo 

siguiente: 

“Art. 17.- Nadie podrá descargar, directa o indirectamente, sustancias nocivas o 

indeseables en forma tal que puedan contaminar o afectar la calidad sanitaria del agua 

y obstruir, total o parcialmente, las vías de suministros.”, por esta razón hay que 

tomar en cuenta que las aguas residuales domésticas al tener un DBO mayormente 

elevado y al descargar estas aguas residuales directamente al rio se está atentando 

contra el medio ambiente y perjudicando la calidad sanitaria de los habitantes de la 

Comunidad Yayulihui del Cantón Quero, por tal motivo se debe realizar procesos 

biológicos de tratamiento. 

 

6.17.-  RECOMENDACIONES  

 

De lo expuesto anteriormente se puede llegar a establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

- El GAD Municipal del cantón Quero debe realizar la construcción del 

alcantarillado sanitario y el de la planta de tratamiento, ya que esto sin duda 

mejorará la calidad sanitaria de los habitantes de  la comunidad Yayulihui. 
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- Es conveniente capacitar y concientizar a los habitantes de la comunidad de 

Yayulihui sobre la importancia de evitar la contaminación del río y medio 

ambiente para que puedan llegar a tener una buena calidad de vida y 

protección del medio ambiente. 
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2.- ANEXOS  

 

ANEXO 1. ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DE LA 

COMUNIDAD DE YAYULIHUI DEL CANTÓN QUERO. 

OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN PARA ANALIZAR LA CONDICIÓN 

SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE YAYULUHUI 

CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

INSTRUCTIVO: Por favor sírvase contestar todas las preguntas de este cuestionario 

y en cada una de ellas seleccione una de las alternativas presentadas y marque la 

misma con una X  

 

Información General 
 
Fecha:……………………………………HOJA No……………………………. 
 
ENCUESTADO:……………………………………………………………………… 
 
No. De personas que habitan este hogar……………………………………. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LAS AGUAS SERVIDAS 

 

1. Qué tipo de unidad sanitaria dispone en su hogar. 

 

Ducha  

Inodoro  

Lavabo de cocina  

Lavamanos  

Lavadero de ropa  

Otro (indicar el tipo de unidad)  
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2. Qué tipo de solución sanitaria dispone en su hogar. 

 

Alcantarillado Sanitario  

Tanque séptico  

Letrina  

Pozo ciego  

Otro (indicar cual método de eliminación)  

 

3. Realiza algún tipo de mantenimiento  a su unidad sanitaria. 

 

En forma periódica  

Cada vez que se daña  

De vez en cuando  

Ninguna  

Otro (indicar el tipo mantenimiento)  

 

4. Indicar los sitios por donde el sistema de recolección de aguas residuales 

se desplaza. 

 

Por vías pavimentadas   

Por vías lastradas   

Por vías en tierra  

Por zonas peatonales  

Dentro de la propiedad(En caso de no existir una red)  

Otro ( indicar por donde se  desplaza el sistema de 

aguas residuales) 

 

 

 



351 

 

5. Qué tipo de Administración dispone el manejo de las aguas residuales. 

 

Municipal   

Parroquial   

Junta administradora   

Agrupación zonal   

Ninguna   

 Otro (indicar el tipo de administradora)   

 

6. Qué tipo de contaminación puede percibir del sistema actual de manejo 

de aguas residuales. 

 

Contaminación del suelo    

Contaminación del agua   

Presencia de animales (roedores, insectos, etc.)   

Mal olor    

Presencia de vegetación indeseable   

Ninguna   

Otro (indicar otro tipo de contaminación)   

 

7. Existe una atención de mantenimiento por parte de la Administradora de 

las aguas residuales. 

 

En forma inmediata   

Después de presentar el reclamo   

Bajo presión    

Ninguna   

Otro ( Indicar que tipo de atención dan al usuario)   
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8. Cuál es la disposición final de las aguas residuales. 

 

En una planta de tratamiento   

En un sistema de aguas residuales existente   

En un cauce con agua   

En una quebrada   

En el interior de la propiedad   

Otro (indicar el lugar de destino final)   

 

VARIABLE DEPENDIENTE: LA CONDICIÓN SANITARIA  

1. Qué proyecto deberían implementarse para mejorar la condición 

sanitaria del sector. 

 

Proyecto sanitario   

Proyecto vial   

Proyecto urbanístico   

Proyecto recreacional   

Ninguno   

Otro ( Indicar cuál sería el nuevo planteamiento   

 

2. Qué nivel de contaminación puede percibir en el manejo de las aguas 

residuales, que causen impacto en el ambiente. 

 

Alto   

Medio   

Bajo   

Ninguno   
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Otro ( indicar en nivel de contaminación)   

 

3. Indicar cuál sería el mejor beneficio que se tendría con el mejoramiento 

de la condición sanitaria. 

 

Condiciones de Habitabilidad   

Control de enfermedades infecciosas y parasitarias    

Control de olores    

Incremento de viviendas    

Mejoras en la plusvalía   

Otro ( indicar el tipo de beneficio)   

 

4. Cuál debería ser la disposición final de las aguas residuales, para mejorar 

las condiciones sanitarias. 

 

Disponer hacia una planta depuración    

Evacuar directo en ríos caudalosos   

Evacuar en quebradas    

Evacuar en terrenos baldíos   

Otro ( indicar que sistema se implantaría en el vertido 

final) 

  

 

5. En qué nivel va a beneficiar la condición sanitaria, con un adecuado 

manejo  de las aguas residuales. 

 

Nivel óptimo   

Nivel moderado   

Nivel tolerable   

No beneficia   
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6. En qué grado se promociona la condición sanitaria, por parte de la 

entidad Administradora de las aguas servidas.  

 

Promotores sanitarios en el proyecto   

Programas de Salud    

Publicaciones de la Entidad   

Ninguno   

Otro ( indicar el tipo de participación)   

 

7. Conoce de la presencia de planes sanitarios a corto, mediano y largo 

plazo, por parte de la entidad Administradora, para mejorar las 

condiciones ambientales. 

 

En gran medida   

Parcialmente   

No promocionan   

No se conoce   

 

8. Cuál debería ser el grado de participación del usuario en la solución de 

los problemas sanitarios, para mejorar el nivel de servicio en conjunto 

con la entidad Administradora. 

 

100 %   

50%   

25%   

Ninguno   

Otro (indicar el porcentaje de participación menor a 25%)   
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Condiciones sanitarias actuales Vista de Yayulihui Alto 
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ANEXO 2. FOTOS DEL PROYECTO 

 

 
 

Sitio para la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas servidas 

Viviendas de la comunidad Yayulihui 

  

Vista de Yayulihui Bajo Vista de Yayulihui Centro 
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ANEXO 3. PLANOS DEL PROYECTO 
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P8'

P10'

RAM
AL 

1
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AL 

1

RAM
AL 

1

RAM
AL 

1

R
A

M
A

L
 1

RAMAL 2

P21'

P22'

R
A

M
A

L
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R
A

M
A

L
 2

RAMAL 2

R
A

M
A

L
 3

R
A

M
A

L
 3

R
A
M

A
L 3

P49'

R
A

M
A

L
 4

R
A

M
A

L
 4

R
A

M
A

L
 4

P46'

P26
0+636,39

P140+713,33

3.134,70
0+324,35

3.090,99
0+984,04

3.076,38
1+256,92

3.091,34
0+417,53

3.076,39
0+636,44

3.064,50
1+445,90

3.078,23
0+248,25

P56

P57

RAMAL 3

RAMAL 5

P2'
3.150,35

0+106,97

P20'
3.105,085

0+221,05

3.144,256

P28'
0+129,66

3.066,38
0+188,00

3.065,88
0+259,10

0+330,06
P46
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0,

00
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76
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  E

TRATAMIENTO
PLANTA DE

9'844.600,00  N

9'844.500,00  N

9'844.400,00  N

9'844.300,00  N

9'844.200,00  N

9'844.100,00  N

9'844.000,00  N

9'843.900,00  N

III

CASAS

VÍAS DE ACCESO

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO, PLANIMETRÍA, CURVAS DE NIVEL

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

1 de 22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

I

II IV

V

VI

SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

UBICACÓN DEL PROYECTO



P19
3.114,92

3.109,50

P20

0+000,00

0+133,78

3.112,50
0+692,49

3.119,35
0+584,89

3.125,00
0+459,65

3.144,39
0+189,04

3.157,84
0+000,00

3.156,31
0+024,90

P6

P5

P4

P3

P1

P2

P3'

RAM
AL

 1

RAM
AL

 1

RAM
AL

 1

3.134,70
0+324,35

0.27 Ha.
T 1

0.49 Ha.
T 2'

0.81 Ha.
T 3

0.81 Ha.
T 4

0.75 Ha.
T 5

0.65 Ha.
T 6

T 7

0.92 Ha.
T 20

0.53 Ha
T 21'

0.49 Ha.
T 2

P2'
3.150,35

0+106,97

P20

0.53 Ha.
T 21

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- AREAS DE APORTACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO  (I)

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

2 de 22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

I
SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

0.69 Ha.
T 54

AREAS DE
APORTACION

N  9'844.300

E
  763.300

E
  763.400

E
  763.500

E
  763.600

E
  763.900

E
  763.800

E
  763.700

N  9'844.200

N  9'844.100

N  9'844.000

N  9'843.900



CAMINO3.098,64

P8

3.087,34

P9

P10
3.082,21

0+876,35

1+091,76

1+176,85

P19
3.114,92

3.109,50

P20

P21
3.100,67

0+000,00

0+133,78

P22

P23
3.070,77

0+308,32

3.082,02

3.069,04

0+526,73

0+746,15

3.103,84
0+789,67

3.112,50
0+692,49

3.119,35
0+584,89

3.125,00
0+459,65

P7

P6

P5

P4

CANAL

CAMINOCANAL

P8'

RAM
AL

 1

RAM
AL

 1

RAM
AL 

1

RAMAL 2

P21'

P22'

R
A

M
A

L
 2

R
A

M
A

L
 2

3.090,99
0+984,04

3.091,34
0+417,53

3.076,39
0+636,44

0.81 Ha.
T 4

0.75 Ha.
T 5

0.65 Ha.
T 6

0.58 Ha.
T 7

0.52 Ha.
T 8

0.65 Ha.
T 9

0.65 Ha.
T 10

0.51 Ha.
T 11

0.92 Ha.
T 20

0.53 Ha.
T 21'

0.66 Ha.
T 22

0.66 Ha.
T 23

0.66 Ha.
T 24

0.61 Ha.
T 25

P20'
3.105,085

0+221,05

0.53 Ha.
T 21

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- AREAS DE APORTACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO  (II)

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

3 de 22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

II

E
  763.700

E
  763.800

E
  763.900

E
  764.000

E
  764.200

E
  763.600

N  9'844.600

N  9'844.400

N  9'844.300

N  9'844.500

SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

0.69 Ha.
T 54

AREAS DE
APORTACION

DICIEMBRE/2015



3.087,34

P9

P10
3.082,21

1+091,76

3.070,54

P11

1+176,85

P12

1+336,99

3.067,62

P13

3.069,55

P143.063,12

1+391,97

1+473,92

3.060,39

P15

P16
3.054,98

1+590,74

1+640,59

1+761,34

3.050,39

P17
1+812,92

P23
3.070,77

P24
3.069,04

0+746,15

3.066,84

P25

P263.064,78

0+807,58

0+905,53

P26

P47
1+036,50

1+601,54
3.064,46

1+532,40

3.069,67

P52

3.065,53

P53

0+525,43

0+598,39

P45
3.066,50

3.065,48

P46

1+240,40

1+359,40

ESTADIO

ESCUELA

RIO MOCHA

P10'

RAM
AL 

1

R
A

M
A

L
 1

R
A

M
A

L
 2

RAMAL 2

R
A

M
A

L
 4

P46'

P26
0+636,39

P140+713,33

3.076,38
1+256,92

3.064,50
1+445,90

0.51 Ha.
T 11

0.48 Ha.
T 12

0.48 Ha.
T 13

0.33 Ha.
T 14

0.49 Ha.
T 15

0.62 Ha.
T 16

0.27 Ha.
T 17

0.73 Ha.
T 18

0.31 Ha.
T 19

0.61 Ha.
T 25

0.33 Ha.
T 26

0.59 Ha.
T 27

0.69 Ha.
T 28

0.63 Ha.
T 42

0.48 Ha.
T 43

0.52 Ha.
T 44

0.27 Ha.
T 45

0.44 Ha.
T 51

0.15 Ha.
T 52

0.35 Ha.
T 53

RAMAL 3

0+3
P46

TRATAMIENTO
PLANTA DE

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- AREAS DE APORTACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO (III)

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

4 de 22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

III

E
  764.000

E
  764.100

E
  764.200

E
  764.300

E
  764.500

E
  764.600

N  9'845.100

N  9'845.000

N  9'844.900

N  9'844.800

N  9'844.700

SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

0.69 Ha.
T 54

AREAS DE
APORTACION

DICIEMBRE/2015



P12
3.069,55

1+391,97

P23
70,77

P24
3.069,04

46,15

3.066,84

P25

P26
3.064,78

0+807,58

0+905,53

P26

P47
1+036,50

1+601,54 3.064,46
1+532,40

3.085,89 P49
3.081,27

P35

P50
3.075,20

0+000,00

0+135,83 3.072,08

P51

0+360,67

3.069,67

P52

0+416,49

3.065,53

P53

0+525,43

0+598,39

P44
3.068,47

P45

3.0

3.066,50

1+0

1+144,44

1+240,40
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P48

R
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A

L 2

P49'RAMAL 4

RAMAL 4

RAMAL 4

P26
0+636,39

P14
0+713,33

3.064,50
1+445,90

3.078,23
0+248,25
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T
 50
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a.

T
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a.

T
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a.

T
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Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada:UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- AREAS DE APORTACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO  (IV)

SECTOR:COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON:QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

5de22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

IV

N
  9'844.600

N
  9'844.500

N
  9'844.400

N
  9'844.300

E  764.500

E  764.600
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E  764.400
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P37

P393.103,57

3.095,35

0+690,52

3.081,99

P40

P41
3.079,73

0+803,21

0+905,03

0+952,98

P43

P44
3.068,47

P45

3.072,25

3.066,50

1+071,64

1+144,44

3.065,48

P461+240,40

3.080,44

P54

P55

1+359,40

0+000,00

3.067,48
0+094,22

RAMAL 3

'50 90

P56

P57

0.68 H
a.

T
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0.61 H
a.

T
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a.

T
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T
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T
 41

0.63 H
a.

T
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T
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0.56 H
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T
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a.

T
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0.38 H
a.

T
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AL 5

3.066,38
0+188,00

3.065,88
0+259,10

0+330,06
P46

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada:UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- AREAS DE APORTACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO  (V)

SECTOR:COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON:QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

6de22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

V

N
  9'845.100

N
  9'845.000

N
  9'844.900

N
  9'844.800

N
  9'844.700

N
  9'844.600

N
  9'844.500

N
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P27
3.154,80

3.151,09

P28

P29
3.137,42

0+000,00

P30
3.132,91

0+039,30

P31
3.127,80

0+219,66

0+287,34

0+368,01

P34
3.117,97

0+475,98

3.110,86

P36

P37

0+591,53

3.103,57
0+690,52

RAMAL 3

RAMAL 3

0.35 H
a.

T
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0.54 H
a.

T
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0.41 H
a.

T
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0.48 H
a.

T
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0.65 H
a.

T
 33

0.69 H
a.

T
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0.59 H
a.

T
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0.68 H
a.

T
 36

0.54 H
a.

T
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3.144,256

P28'
0+129,66

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada:UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- AREAS DE APORTACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO  (VI)

SECTOR:COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON:QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

7de22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

V
I

E  764.900

N
  9'844.300

N
  9'844.200

N
  9'844.100

N
  9'844.000

N
  9'843.900

N
  9'843.800

N
  9'843.700

E  765.000

E  765.100
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P19
3.114,92

3.109,50

P20

0+000,00

0+133,78

3.112,50
0+692,49

3.119,35
0+584,89

3.125,00
0+459,65

3.144,39
0+189,04

3.157,84
0+000,00

3.156,31
0+024,90

P6

P5

P4

P3

P1

P2

P3'

RAM
AL

 1

RAM
AL

 1

RAM
AL

 1

3.134,70
0+324,35

P2' 3.150,35
0+106,97

P20

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 82.07 m
S= 0.72 

V= 1.36 m/s
Q= 2.104 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 82.07 m
S= 0.72 

V= 1.40 m/s
Q= 2.208 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 135.31 m
S= 0.71 

V= 1.39 m/s
Q= 2.379 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 135.31 m
S= 0.71 

V= 1.42 m/s
Q= 2.551 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 107.60 m
S= 0.63

V= 1.43 m/s
Q= 2.848 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 24.90 m
S= 0.61

V= 1.26 m/s
Q= 2,000 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 133.78 m

S= 0.40

V= 1.09 m/s
Q= 2.000 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 87.27 m
S=0.51

V= 1.19 m/s
Q= 2.112 l/sTUB. PVC C. Ø200mm

L= 125.24 m
S= 0.45 

V= 1.23 m/s
Q= 2.710 l/s

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- DISEÑO HIDRÁULICO  (I)

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

I

N  9'844.300

E
  763.300

E
  763.400

E
  763.500

E
  763.600

E
  763.900

E
  763.800

E
  763.700

N  9'844.200

N  9'844.100

N  9'844.000

N  9'843.900

SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

DATOS
HIDRAULICOS



CAMINO3.098,64

P8

3.087,34

P9

P10
3.082,21

0+876,35

1+091,76

1+176,85

P19
3.114,92

3.109,50

P20

P21
3.100,67

0+000,00

0+133,78

P22

P23
3.070,77

0+308,32

3.082,02
0+526,73

0+746,15

3.103,84
0+789,67

3.112,50
0+692,49

3.119,35
0+584,89

3.125,00
0+459,65

P7

P6

P5

P4

CANAL

CAMINOCANAL

P8'

RAM
AL

 1

RAM
AL

 1

RAM
AL 

1

RAMAL 2

P21'

P22'

R
A

M
A

L
 2

R
A

M
A

L
 2

3.090,99
0+984,04

3.091,34
0+417,53

3.076,39
0+636,44

P20'
3.105,085

0+221,05

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 135.31 m
S= 0.71 

V= 1.42 m/s
Q= 2.551 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 107.60 m
S= 0.63

V= 1.43 m/s
Q= 2.848 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 97.18 m
S= 0.89

V= 1.62 m/s
Q= 2.971 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 86.68 m
S= 0.60 

V= 1.42 m/s
Q= 3.081 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 107.71 m
S= 0.71 

V= 1.55 m/s
Q= 3.219 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 107.71 m
S= 0.34 

V= 1.20 m/s
Q= 3.357 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 85.09 m
S=0.60

V= 1.48 m/s
Q= 3.465 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 133.78 m

S= 0.40

V= 1.09 m/s
Q= 2.000 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 87.27 m
S=0.51

V= 1.19 m/s
Q= 2.112 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 87.27 m

S= 0.51

V= 1.22 m/s
Q= 2.225 l/s

TUB. PVC Corrugada Ø200mm
L= 109.21 m
S= 0.85

V= 1.48 m/s
Q= 2.364 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 109.21 m
S= 0.85

V= 1.51 m/s
Q= 2.504 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 109.71 m
S= 0.51

V= 1.29 m/s
Q= 2.644 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 109.71 m
S=0.51

V= 1.31 m/s
Q= 2.774 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 61.43 m
S= 0.28

V= 1.06 m/s
Q= 2.844 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 125.24 m
S= 0.45 

V= 1.23 m/s
Q= 2.710 l/s

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA

9 de 22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

II

E
  763.700

E
  763.800

E
  763.900

E
  764.000

E
  764.200

E
  763.600

N  9'844.600

N  9'844.400

N  9'844.300

N  9'844.500

SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

DATOS
HIDRAULICOS

- DISEÑO HIDRÁULICO  (II)



P9

P10
3.082,21

1+091,76

3.070,54

P11

1+176,85

P12

1+336,99

3.067,62

P13

3.069,55

P14
3.063,12

1+391,97

1+473,92

3.060,39

P15

P16
3.054,98

1+590,74

1+640,59

1+761,34

3.050,39

P17
1+812,92

P23
3.070,77

P24
3.069,04

0+746,15

3.066,84

P25

P263.064,78

0+807,58
0+905,53

P26

P47
1+036,50

1+601,54

3.064,46
1+532,40

3.069,67

P52

3.065,53

P53

0+525,43

0+598,39

P45
3.066,50

3.065,48

P46

1+240,40

1+359,40

ESTADIO

ESCUELA

RIO MOCHA

P10'

RAM
AL 

1

R
A

M
A

L
 1

R
A

M
A

L
 2

RAMAL 2

P46'

P26
0+636,39

P140+713,33

3.076,38
1+256,92

3.064,50
1+445,90

RAMAL 3 0+3
P46

TRATAMIENTO
PLANTA DE

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 85.09 m
S=0.60

V= 1.48 m/s
Q= 3.465 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 80.07 m
S=0.73 

V= 1.60 m/s
Q= 3.567 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 80.07 m
S=0.73

V= 1.60 m/s
Q= 3.668 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 81.95 m
S=0.24

V= 1.10 m/s
Q= 3.842 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 54.98 m
S=0.18 %

V= 0.98 m/s
Q= 3.738 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 116.82 m
S= 0.38

V= 1.31 m/s
Q= 3.974 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 120.75 m
S= 0.44

V= 2.04 m/s
Q= 16.230 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 49.85 m
S= 0.56

V= 2.19 m/s
Q= 16.075 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 51.58 m
S= 0.89

V= 2.65 m/s
Q= 16.295 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 109.71 m
S=0.51

V= 1.31 m/s
Q= 2.774 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 97.95 m
S= 0.22

V= 1.00 m/s
Q= 2.869 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 130.97 m
S= 0.16

V= 0.90 m/s
Q= 3.116 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 61.43 m
S= 0.28

V= 1.06 m/s
Q= 2.844 l/s

TUB. PVC C.  Ø200mm
L= 86.50 m
S=0.11

V= 0.95 m/s
Q= 6.066 l/s

TUB. PVC C.  Ø200mm
L= 86.50 m
S= 0.504

V= 0.71 m/s
Q= 6.176 l/s

TUB.PVC C. Ø200mm
L= 69.24 m
S= 5.44 %

V= 0,73 m/s
Q= 6.234 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 108.94 m
S= 0.22

V= 0.94 m/s
Q= 2.492 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 77.39 m
S=0.072

V= 0.92 m/s
Q= 12.043 l/s

TUB.PVC C. Ø200mm
L= 72.96 m
S= 0.57

V= 1.32 m/s
Q= 2.585 l/s

TUB.PVC Ø200mm
L= 37.55 m
S= 0.20

V= 0.92 m/s
Q= 2.618 l/s

TUB. PVC C. Ø200mm
L= 70.94 m
S= 0.06

V= 0.57 m/s
Q= 2.301 l/s

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000 Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

III

E
  764.000

E
  764.100

E
  764.200

E
  764.300

E
  764.500

E
  764.600

N  9'845.100

N  9'845.000

N  9'844.900

N  9'844.800

N  9'844.700

SIMBOLOGÍA

POZOS SANITARIOS

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

NUMERO DE POZOSP1

3.080,44

0+000,00 ABSCISADO

ELEVACION

DATOS
HIDRAULICOS

DICIEMBRE/2015

- DISEÑO HIDRÁULICO  (III)



P12
3.069,55

1+391,97

P23
70,77

P24
3.069,04

46,15

3.066,84

P25

P26
3.064,78

0+807,58
0+905,53

P26

P47
1+036,50

1+601,54 3.064,46
1+532,40

3.085,89 P49
3.081,27

P35

P50
3.075,20

0+000,00

0+135,83 3.072,08

P51

0+360,67

3.069,67

P52

0+416,49

3.065,53

P53

0+525,43

0+598,39

P44
3.068,47

P45
3.066,50

1+144,44

1+240,40

ESTA
D

IO

P48

R
A

M
A

L 2

P49'RAMAL 4

RAMAL 4
RAMAL 4

P26
0+636,39

P14
0+713,33

3.064,50
1+445,90

3.078,23
0+248,25
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=

 2.618 l/s

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada:UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- DISEÑO HIDRÁULICO (IV)

SECTOR:COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON:QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

IV

N
  9'844.600

N
  9'844.500

N
  9'844.400

N
  9'844.300

E  764.500

E  764.600

E  764.700

N
  9'844.200

N
  9'844.100

E  764.400
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P37

P393.103,57

3.095,35

0+690,52

3.081,99

P40

P41
3.079,73

0+803,21

0+905,03

0+952,98

P43

P44
3.068,47

P45

3.072,25

3.066,50

1+071,64

1+144,44

3.065,48

P461+240,40

3.080,44

P54

P55

1+359,40

0+000,00

3.067,48
0+094,22

RAMAL 3

'50 90

P56

P57

RAM
AL 5

3.066,38
0+188,00

3.065,88
0+259,10

0+330,06
P46
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Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada:UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR:COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON:QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

1:1000Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

V

N
  9'845.100

N
  9'845.000

N
  9'844.900

N
  9'844.800

N
  9'844.700

N
  9'844.600

N
  9'844.500

N
  9'844.400

E  764.800

E  765.000
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PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
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V
I

E  764.900

N
  9

'8
44

.3
00

N
  9

'8
44

.2
00

N
  9

'8
44

.1
00

N
  9

'8
44

.0
00

N
  9

'8
43

.9
00

N
  9

'8
43

.8
00

N
  9

'8
43

.7
00

E  765.000

E  765.100

S
IM

B
O

L
O

G
ÍA

P
O

ZO
S

 S
A

N
IT

A
R

IO
S

R
E

D
 A

LC
A

N
TA

R
IL

LA
D

O
S

A
N

IT
A

R
IO

 P
V

C
 2

00
m

m

C
A

S
A

S V
ÍA

S
 D

E
 A

C
C

E
S

O

N
U

M
E

R
O

 D
E

 P
O

ZO
S

P13.
08

0,
44

0+
00

0,
00

A
B

SC
IS

A
D

O

E
L

E
V

A
C

IO
N

D
A

TO
S

H
ID

R
A

U
LI

C
O

S

DICIEMBRE/2015

- DISEÑO HIDRÁULICO (IV)



C
O

TA
S PROYECTO

TERRENO

ABSCISAS

0+
30

0,
00

0+
40

0,
00

3.
14

3,
60

8

0+
60

0,
00

3.
12

9,
27

5

0+
70

0,
00

3.
12

3,
18

1

0+
80

0,
00

3.
11

8,
39

0

0+
90

0,
00

3.
11

1,
82

6

DETALLE

0+
00

0,
00

0+
50

0,
00

3.
13

6,
44

1

3.030,00

3.040,00

3.050,00

3.060,00

3.070,00

3.080,00

3.090,00

3.100,00

3.110,00

3.120,00

1+
10

0,
00

3.
09

7,
40

0

1+
20

0,
00

3.
09

2,
15

6

1+
30

0,
00

3.
08

6,
84

7

1+
00

0,
00

3.
10

3,
22

2

1+
50

0,
00

3.
07

3,
23

6

3.
06

9,
36

0

3.
06

6,
61

2

1+
40

0,
00

3.
08

0,
52

5

0+
20

0,
00

0+
02

4,
90

3.
15

6,
30

6
P2

3.
15

0,
85

5
0+

10
0,

00

3.130,00

3.140,00

3.150,00

3.160,00

1+
60

0,
00

3.
06

2,
61

5

1+
70

0,
00

3.
05

7,
73

1

1+
80

0,
00

3.
05

1,
54

2

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P13

P12

P14

P15

P16

P17

P1

0+
18

9,
04

3.
14

4,
39

3
P3

0+
45

9,
65

3.
12

5,
00

0
P4

0+
58

4,
89

3.
11

9,
35

3
P5

0+
69

2,
49

3.
11

2,
49

5
P6

0+
78

9,
67

3.
10

3,
84

2
P7

0+
87

6,
35

3.
09

8,
64

0
P8

1+
09

1,
76

3.
08

7,
34

4
P9

1+
17

6,
85

3.
08

2,
21

2
P1

0

1+
33

6,
99

3.
07

0,
54

0
P1

1

1+
39

1,
97

3.
06

9,
55

0
P1

2

1+
47

3,
92

3.
06

7,
61

5
P1

3

1+
59

0,
74

3.
06

3,
12

2
P1

4

1+
64

0,
59

3.
06

0,
39

2
P1

5

1+
76

1,
34

3.
05

4,
98

3
P1

6

1+
81

2,
92

3.
05

0,
39

2
P1

7P1
3.

15
7,

84
3

del Proyecto
Perfil 

RAMAL 1

P3'

P3
'

0+
32

4,
35

3.
13

4,
69

6

0+
98

4,
04

3.
09

0,
99

3
P8

'

P8'

1+
25

6,
92

3.
07

6,
37

5
P1

0'

P10'

del Terreno
Perfil Natural

P2'

0+
10

6,
97

3.
15

0,
35

0
P2

'

CORTE

Longitud & Pendiente
Diámetro
Velocidad  m/s
Caudad  l/s

DATOS HIDRAULICOS

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

3.
15

4,
81

3.
14

2,
89

3.
12

3,
50

3.
11

7,
85

3.
11

1,
00

3.
10

2,
34

3.
09

7,
14

3.
08

5,
84

3.
08

07
1

3.
06

9,
04

3.
06

8,
05

3.
06

6,
12

3.
06

1,
62

3.
05

8,
89

3.
05

3,
48

3.
04

8,
89

3.
15

6,
34

3.
13

3,
20

3.
08

9,
49

3.
07

4,
88

3.
14

8,
85

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PERFIL DEL RAMAL 1

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: IZAMBA

14 de 22

DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
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Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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Perfil Natural

RAMAL 3

RAMAL 5

1+
44

5,
90

3.
06

4,
49

7
P4

6'

P46'

1+
60

1,
54

3.
06

4,
78

4
P2

6

P26

P28'

0+
12

9,
66

3.
14

4,
25

6
P2

8'

del Terreno
Perfil Natural

CORTE

DATOS HIDRAULICOS

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
90

2.
60

3.
06

5,
88

0+
25

9,
10

P5
7

3.
06

5,
47

8
0+

33
0,

06
P4

6

P46

DATOS HIDRAULICOS

CORTE

Longitud & Pendiente
Diámetro
Velocidad  m/s
Caudad  l/s

Longitud & Pendiente
Diámetro
Velocidad  m/s
Caudad  l/s

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

1.
50

3.
14

9,
59

3.
15

3,
30

3.
13

5,
92

3.
13

1,
41

3.
12

6,
30

3.
11

6,
47

3.
10

9,
36

3.
10

2,
07

3.
07

8,
23

3.
07

0,
75

3.
06

6,
97

3.
06

5,
00

3.
06

3,
98

3.
06

2,
56

3.
09

3,
85

3.
08

0,
49

3.
06

3,
00

3.
06

2,
18

3.
14

2,
76

3.
06

4,
88

3.
07

8,
94

3.
06

5,
98

3.
06

4,
38

3.
06

3,
98

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: IZAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

- PERFIL  RAMAL 3 
- PERFIL  RAMAL 5

DICIEMBRE/2015

Proyecto
Perfil del 

Proyecto
Perfil del 



Fosa Séptica
Fosa Séptica

Lecho de S
eca

do

Lec
ho de S

eca
do

TANQUE REPARTIDOR

Afluente 

Filtro Biológico Ascendente

A LA DESCARGA

Tub
. H

.S
. Ø

=
160 m

m

Caja de Revisión

Caja de Revisión

CAJON REPARTIDOR DE CAUDAL

INGRESO

DESARENADOR Y

Caja de Revisión

Pozo de Descarga

Pozo de Descarga
Pozo de Descarga

34

P10
3.082,21

76

3.070,54

P11

1+176,85

P12

1+336,99

3.067,62

P13

3.069,55

P143.063,12

1+391,97

1+473,92

3.060,39

P15

P16
3.054,98

1+590,74

1+640,59

1+761,34

3.050,39

P17
1+812,92

P22

P23
3.070,77

P24

3.082,02

3.069,04

0+526,73

0+746,15

3.066,84

P25

P263.064,78

0+807,58

0+905,53

P26

P47

1+036,50
1+601,54

3.064,46
1+532,40

P50
3.075,20

3.072,08

P51

0+360,67

3.069,67

P52

0+416,49

3.065,53

P53

0+525,43

0+598,39

3.081,99

P40

P41
3.079,73

0+905,03

0+952,98

P43

P44
3.068,47

P45

3.072,25

3.066,50

1+071,64

1+144,44

3.065,48

P46

1+240,40

3.080,4

P54

P55

1+359,40

0+000,0

3.067,48
0+094,22

ESTADIO

ESCUELA

RIO MOCHA

P10'

RAM
AL 

1

R
A

M
A

L
 1

P22'

R
A

M
A

L
 2

RAMAL 2

R
A
M

A
L 3

R
A

M
A

L
 4

R
A

M
A

L
 4

P46'

P26
0+636,39

P140+713,33

3.076,38
1+256,92

3.076,39
0+636,44

3.064,50
1+445,90

P56

P57

RAMAL 3

RAM
AL 

5

3.066,38
0+188,00

3.065,88
0+259,10

0+330,06
P46

TRATAMIENTO
PLANTA DE

DETALLE DE CERRAMIENTO TIPO

PUERTA DE INGRESO

IMPLANTACIÓN

Malla Galvanizada 2"

Candado

PLANTA DE TRATAMIENTO 

IMPLANTACIÓN

NOTA:

LA PLANTA DE TRATAMIENTO HA SIDO DISEÑADA CON 
UN CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS DE 16.30 lt/seg ,UN CAUDAL

MEDIO DIARIO FUTURO 1.41 lt/seg, PARA UNA POBLACIÓN DE 
DE 1447 HABITANTES COMUNIDAD YAYULIHUI

PLANTA DE TRAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

N  9'898.600

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

DICIEMBRE/2015

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

Indicadas Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



PLANILLA   DE   ACEROS

12

12

12
12

12

12

12
8

12

8
mm

LONGITUD

LOSAS

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIAMETRO
mm

Total
POR DIAMETRO

∅
ELEMENTO

PAREDES, PISO

O

14

C

L

C
L

L

C

L

C

22

17

21

15

11
10

13
12

MC TIPO

195.3717

LOSA ENREPISO

TOTAL=

DEL CODIGO A.C.I.-318-89 LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN, DEBERAN
EL DISENO EN HORMIGON ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS

3.040 VIGAS
5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA
55 LOSAS

REGIR POR EL MISMO CODIGO.

3.0
cm

  20 120

cm
ELEMENTO
COLUMNAS

SUMA= 1447.02 Kg

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20
mm

18
mm

16
mm

10
mm

12
mm

 103

14
mm

Kilogramos
POR ELEMENTO

1097.57

( PESO EN Kg )

22 28
mm m3

12 30.80 28.0 0.1035

216.0
455.0

441.6
120.0

52.0

10.0

12.0

54.0

0.10
0.05
0.10
0.25

70

184

72
40

2.90
6.30

2.15
2.90

0.20

0.05

0.05

26

2

4

1.80

4.90

2.90

2.9018 0.05

6.50

2.40

3.00
3.00

2.00

5.00

3.00

3.00

FOSA  SEPTICA
70

23

1
10

12

12

12
12

4

1

1

12

12

12

12 5

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅ a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

   se usara fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².

12
12

12

I

C
19
20

18
I

36.0

28.80.10

12

24

3.00

1.00

3.00

1.20
6 6.30 6.50 39.0

3

 2

12

12
 612

4.21

7.75
LOSA CUBIERTA 1.85

15.41 m

ALIVIANAMIENTOS NUMERO
LOSA CUBIERTA 140

TOTAL 140

 0.25 0.05

0.10

FOSA SEPTICA

TANQUE REPART.

LOSAS
PAREDES, PISO

38.52
115.56

PAREDES

FOSA SEPTICA

LOSA ENREPISO 0.36

1.07
LOSA CUBIERTA 0.17
PAREDES

TANQUE REPARTIDOR

b
C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a b c

d

a

3

E Ø 8 mm @ 15 cm E Ø 8 mm @ 20 cm E Ø 8 mm @ 15 cm

2 Ø 12 Mc 21

2 Ø 12 Mc 21

4Ø 12 mm Mc 21

E Ø 8 mm Mc 22

ARMADO DE VIGA DE EJE 1

CORTE C-C'
C

C'

0.15

0.30

PLANTA: FOSA SEPTICAS 1 Y 2

CORTE C - C

ARMADO DE LOSA

VI
GA

 3
0 

X 
15

1

ARMADO DE LOSA

FOSA SEPTICAS 1 Y 2

FOSA SEPTICAS 1 Y 2

TANQUE REPARTIDOR
DESARENADOR Y

FOSA SEPTICAS 1 Y 2

Chicote

PINTADA CON ANTICORROSIVO TRES MANOS

Bisagra 3"

Platina 25X6mm

0.50

Varilla Ø16mm c/3cm

BB

TANQUE REPARTIDOR
DESARENADOR Y

DETALLE DE LA REJILLA 

Uso Mc 10

Uso Mc 10 - S. 2.4 

Uso Mc14 S 2.0m 

Sobra 2.0m

S. 6 m.

U. Mc19 S. 6-0.7m

12C16 14.40.0512 1.10 1.20 112

15
  5

1292.94

154.08

U. Mc13

CORTE B-B

TANQUE REPARTIDOR
DESARENADOR Y

12
12I

C
24
23

12 10.60 1.20 0.052
19.20.058 2.30 2.40 212

0.50
S. 4.8m
Uso Mc 23 S. 3.6m

TANQUE REPARTIDOR

4.00 122.001.80 0.10210C55
2

0.20
2.10
0.80

6
10

10
10

I57
C58

11 1.2010I56
2.40
1.20

1.50
14.40
12.00

12
12

16.50 12
1

1
1

0.10

0.10
0.10

1.00
1.10

1.10
1.40

2.30
30
12

10
10

I51
L52

2410L54
3010L53

1210I50
1.20
1.20

1.20
1.50

2.40
36.00
14.40

12
12

28.80 12
45.00 12

28.80 12
3
3

1

0.150.501810C59 0.80 14.40 12 1
1.90410I60 2.40 9.60 12 1

0.05
0.10

0.15
0.15

0.25

4

1

Sobra 7.2m

U. Mc 52 S. 7.5m
U. Mc 53 S.2.4m
U. Mc 54 S. 10m
Uso Mc 55 S 4.5m
Uso Mc 56 S 2.1m

U. Mc55,57 S.0.2m
Sobra 2.4

U. Mc 50 S4.8m 

1.20510I61 1.50 7.50 12 10.15 U. Mc 60 S.6y0.9m

S. 8m

3

3

S. 70 DE 5.50m

S. 6 de 5.50m

13.81

1.60

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

Indicadas Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

- FOSA SÉPTICA
- DESARENADOR Y TANQUE REPARTIDOR

DETALLES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

C
C

DICIEMBRE/2015



ARMADO PISO

PLANTA : LECHO DE SECADO

CORTE B-B
B

B

PLANILLA   DE   ACEROS

8
mm

LONGITUD

LECHO S.

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIAMETRO
mm

TOTAL
POR DIAMETRO

∅
ELEMENTO

MC TIPO

618.0558

TOTAL=

DEL CODIGO A.C.I.-318-89 LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN, DEBERAN
EL DISENO EN HORMIGON ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS

3.040 VIGAS
5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA
55 LOSAS

REGIR POR EL MISMO CODIGO.

3.0
cm

58

cm
ELEMENTO

COLUMNAS

SUMA= 618.05 Kg

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20

mm
18

mm
16

mm
10

mm
12

mm
14

mm
Kilogramos

POR ELEMENTO

( PESO EN Kg )

22
mm m3

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°∅ a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

b
C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG'

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

   se usara fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².

7.48

ALIVIANAMIENTOS NUMERO
LOSA CUBIERTA

TOTAL

6

LECHO DE SECADO
12

12

12
12

C

C

C
C

32
31

34
33

80.0
204.0

77.70
273.90

0.05
136

40

32
66

2.40
1.40

1.75
4.05

1.50

1.85

2.50
4.15

17

0

8
33

12

12

12
12

12C35 60.080 0.65 0.75 012

0.05
0.05
0.05

LECHO DE SECADO
PISO
PAREDES

3.30
3.76

CAJON DISTRIDUIDOR
PISO
PAREDES

0.15
0.27

 CAJA DE REVISIÓN TIPO-PLANTA CORTE A-A'

A'A

0.60 0.150.15

TUBERÍA PVC Ø=160mm

TUBERÍA PVC Ø=160mm

PARED DE HORMIGON SIMPLE

TUBERÍA PVC Ø=160mm

PARED DE HORMIGON SIMPLE

PISO DE HORMIGÓN SIMPLE

Ø=160mm / Ø=200mm

Ø=160mm / Ø=200mm

1 Ø 8 mm @ 0.10 Mc 60

TUBERÍA PVC

TUBERÍA PVC

.10

7Ø8mm

AGARRADERA Ø10mm

0.60.05

0.600.15 0.15

CAJON REPARTIDOR DE CAUDAL

PLANTA CORTE

LECHO DE SECADO

LECHO DE SECADO

Z
b

c

d

a

c

e

Sobra 8 de 2.0m

Uso -M33
Uso -M33

7.06

0.42

ARMADO PAREDLECHO DE SECADO

0.05

Sobra 33 de 3.70m

12C36 12.040 0.20 0.30 0120.05 Uso -M33

TAPA DE H°A°
 f 'c = 210 kg/cm²Angulo 50 x 50x 3 mm 

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACION:

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Beneficiada: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR: COMUNIDAD YAYULIHUÍ CANTON: QUERO

PARROQUIA: RUMIPAMBA
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DÉFICIT DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PROVINCIA: TUNGURAHUA

COMUNIDAD YAYULIHUÍ DEL CANTÓN QUERO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

Indicadas Amanda Barreno

Aprobó:

Ing. Francisco Pazmiño
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda. Barreno Velástegui Amanda 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

- LECHO DE SECADOS 
- CAJA DE REVISIÓN 

DETALLES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DICIEMBRE/2015



TANQUE FERROCEMENTO - 20 m3 - PLANTA

ARMADO DE LOSA DE FONDO O PISO
DISPOSICION DE LADRILLOS EN FALSO FONDO

FILTRO BIOLOGICO-ASCENDENTE

DETALLE DE ARMADO DE PISO-PARED

DETALLE  1 GENERAL

Piedra dp=80mm Capa de 55cm

Ripio Triturado dp=25mm Capa de 55cm

Ripio de mina dp=50mm Capa de 55cm

- LOS PETREOS SERÁN LIMPIOS DE TIERRAS, ARENAS, MATERIAL ORGÁNICO Y/O BASURAS
- PIEDRA dp=80mm: SUS DIÁMETROS PUEDEN VARIAS DESDE 100mm A LOS 60mm
- RIPIO DE MINA:dp=50mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 60mm A LOS 30mm
- RIPIO TRITURADO:dp=25mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 30mm A LOS 15mm
- PARA LOGRAR ESTA GRANULOMETRIAS SE TENDRÁ QUE TAMIZAR LOS MATERIALES Y
  DESECHAR LOS QUE NO ESTEN DENTRO DE LOS RANGOS

PLANILLA   DE   ACEROS

10

10

8
12

8
mm

LONGITUD

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIAMETRO
mm

KILOGRAMOS
POR DIAMETRO

∅
ELEMENTO

FILTRO

L

I

I
I

21
20

23
22

MC TIPO

LOSA ENREPISO

TOTAL=

DEL CODIGO A.C.I.-318-89 LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN, DEBERAN
EL DISENO EN HORMIGON ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS

3.040 VIGAS
5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA
55 LOSAS

REGIR POR EL MISMO CODIGO.

3.0
cm

6 11

cm
ELEMENTO

COLUMNAS

6 SUMA=  177.12 Kg

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20

mm
18

mm
16

mm
10

mm
12

mm
14

mm
Kilogramos

POR ELEMENTO

( PESO EN Kg )

22
mm m3

54.95
60.0

69.74
69.74

0.2030

6

7
6

7.85
1.80

11.63
11.63

2.00

11.63

7.85
11.63

FILTRO BIOLOGICO ASCENDENTE
5

6

6
6

12

12

12
12

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cbN°∅ a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

b
C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a b c

d

a

   se usara fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².

6 1.08
2.91

3.99

ALIVIANAMIENTOS NUMERO
LOSA CUBIERTA

TOTAL

PAREDES

FILTRO BIOLOGICO

6

11 6

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PAREDARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

CORTE A - A

177.12
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DETALLE DE DESCARGA AL RÍO
ESCALA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1:20

ESCALA --------- 1:10

ANCLAJE CON MURO DE H°S° f 'c=180kg/cm2

DETALLE 2

.10

.10

.1
0

.1
0
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0

0.
60

.1
0

0.60.101.00.10

PLANTA

ESCALA  ---------- 1: 10

EMPEDRADOHORMIGÓN SIMPLE f 'c=180kg/cm2

DETALLE 1

A1A1

CORTE A1 - A1

HORMIGÓN SIMPLE f 'c=180kg/cm2

.1
0

.101.00.10
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TUBERÍA PVC Ø=200mm

TUBERÍA PVC Ø=200mm

ANCLAJE CON MURO DE H°S° f 'c=180kg/cm2
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.10
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TUBERÍA PVC Ø=200mm
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10 m

10 m
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PLANTA
Esc: 1:25
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0.15 0.15

0.15

0.15

ARMADO DE LOSA

1.50

1 Ø 10 mm @ 0.10 Mc 74

ESC:

1 
Ø

 1
0 

m
m

 @
 0

.1
0 

M
c 7

4

1:25

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 731 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 73

1 
Ø

 1
0 

m
m

 @
 0

.2
0 

M
c 7

3
1 

Ø
 1

0 
m

m
 @

 0
.2

0 
M

c 7
3

AL POZO PD6

PLANILLA   DE   ACEROS

MC TIPO LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cb

N°Ø
a e gd

VARILLA CORRUGADA
VARILLA

OBSERVACIONES
LONG.

POZO DE DESCARGA

1.40
0.60
1.40

2.20
124
22

10
10

I72
C73

1610I74

4810L71
1.50
0.80
1.50

2.40
186.0
17.6

12
12

24.0 12

115.2 12
15
10

1
2

COMERCIAL

DEL FILTRO BIOLÓGICO

TUBERÍA PVC Ø=160mm

1.50

0.15

DEL BY PASS

2.30

CORTE A-A'
Esc:1:25

i= 2%

Replantillo e=0.10 m

H°S°  f'c = 210 Kg/cm2

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 71

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 72 

Boca de visita 0.60 x 0.60 m

ESCALERA Ø 3/4"

0.30

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 72 

0.30

0.15

0.15
0.20

DEL LECHO DE

SECADO DE LODOS

DEL FILTRO
BIOLÓGICO

DEL LECHO DE

SECADO DE LODOS

RÍO

MURO DE DESCARGA

EMPEDRADO

DETALLE 2

DETALLE 1

TUBERÍA PVC Ø=200mm

POZO DE DESCARGA

b

C

a

b b

IL

a

b

a

g

a

O

gg c

b

a

Z

bb

0.20
0.05
0.10
0.05

No.

TIPOS  DE  DOBLADO

RESUMEN    DE    ACEROS

TOTAL =

mm
10

mm
8 12

mm mm
1816

mm
14
mm mm

22
mm
20

mm
28Ø

215.71 Kg

28Total por Diámetro

MURO  DE DESCARGA SANITARIO

MURO  DE DESCARGA SANITARIO

POZO DE DESCARGA

POZO DE DESCARGA

Sobra 4.8m
Uso Mc 71 - S. 0.8m
Uso Mc 71,72

215.71Total en Kg
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TUBERÍA PERFILADA PVC  Ø 160 mm
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TUBERÍA PERFILADA PVC  Ø 160 mm 2-20%

TUBERÍA DE RED PRINCIPAL
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RÍ
A 
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ED
 PR
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L

TUBERIA PERFILADA PVC  Ø 160 mm I=2% mín

45°

DETALLE DE CAJA DOMICILIARIA
POZO DE REVISIÓN

CAJA DE REVISIÓN

CAJA DE REVISIÓN

CAJA DE REVISIÓN

0.300.60 0.90 1.50

0.30

0.30

0.25

0.95

1.50

0.90

0.25

0.18

0.600.30 0.30

CUERPO O PARED

TAPA

ZOCALO

BROCAL O CUELLO

ESCALONES D=16mm

CADA 40 cm.

HORMIGÓN SIMPLE

f 'c = 210 kg/cm²

0.90

1.50

ZÓCALO

CUERPO O PARED

0.35

0.25

TAPA

BROCAL O CUELLO

0.18

0.25

f 'c = 210 kg/cm²

HORMIGÓN SIMPLE

CADA 40 cm.

ESCALONES D=16mm

0.300.30 0.60

0.40

MÍNIMO 0.60 m

0.30

0.30

1.50 0.90

0.90 1.50

0.30

0.30

PLANTA
ESCALA 1 : 50

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:25

CORTE TÍPICO DE
POZO CON SALTO
ESCALA 1:25

TAPA DE H.F.TAPA DE H.F.

0.30

0.30

1.50 0.90

POZO DE REVISIÓN CON SALTO

f 'c = 210 kg/cm²

HORMIGÓN SIMPLE

BAJANTE TUBERÍA H°S°

TAPA Y CERCO DE H.F.

CERCO
ESCALA 1:10

0.63

0.83

0.13

0.63

0.04 0.06

0.29

TAPA
ESCALA 1:10

VISTA DE LA TAPA
ESCALA 1:10

ESCALONES
ESCALA 1:10

0.200.25

0.10

DIÁMETRO=16mm

ACCESORIO PVC 200 - 160 mm

0.25

0.600.30 0.30

CUERPO O PARED

TAPA

ZÓCALO

ESCALONES D=16mm

CADA 40 cm.

HORMIGÓN SIMPLE

f 'c = 210 kg/cm²

TAPA DE H.F.

(ALTERNADO)

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:25

DETALLE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

0.10

0.05

SILLA T

SILLA Y
PVC

PVC

I = 2 % mín

I = 2 % mín

I = 2 % mín

CODO
PVC

DETALLE   CADENA

DETALLE   CADENA

VISTA PERSPECTIVA DE  LA
TAPA Y EL CERCO
SIN------------------------ESCALA

NATURAL
TERRENO

H
 v
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e

RELLENO ORDINARIO LIBRE
DE TERRONES Y PIEDRAS

NIVEL DEL TERRENO

0.25 0.25
D

SUELO FINO

SUELO NATURAL

D

0.40

0.10

DETALLE DE LA
ZANJA
ESCALA 1:25

CAMA DE ARENA

(COMPACTADO A MANO)

SUELO NATURAL 
O DE REPOSICIÓN
(COMPACTADO A MÁQUINA)

 CAJA DE REVISIÓN TIPO CORTE A-A'

A'A

0.60 0.150.15

TUBERÍA PVC Ø=160mm

TUBERÍA PVC Ø=160mm

PARED DE HORMIGON SIMPLE

TUBERÍA PVC Ø=160mm

PARED DE HORMIGON SIMPLE

PISO DE HORMIGÓN SIMPLE

Ø=160mm / Ø=200mm

1 Ø 8 mm @ 0.10 Mc 60

TUBERÍA PVC

.10

7Ø8mm

AGARRADERA Ø10mm

0.60.05

0.600.15 0.15

TAPA DE H°A°
 f 'c = 210 kg/cm²Angulo 50 x 50x 3 mm 
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