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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo técnico como: “DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BARRIO COMPAÑÍA ALTA DE LA 

PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN SALCEDO DE LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI, Y ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO DE BIOFILTRO DE 

CARRIZOS COMO TRATAMIENTO PRIMARIO.” tiene como finalidad dotar de este 

servicio a la población del lugar de estudio para con ello mejorar la calidad de vida. 

Mediante una investigación de campo, se pudo evaluar y determinar la evacuación de las 

aguas servidas de este lugar, el cual se determinó que la mayoría de casas evacuan sus 

aguas servidas hacia fosas sépticas generando así malos olores y contribuyendo a la 

degeneración de su contorno, es por ellos que se propuso realizar el diseño del 

alcantarillado sanitario de este sector con tubería de PVC para mejorar la condición 

sanitaria de la comunidad Compañía Alta e implementando la planta de tratamiento para 

así poder descargar aguas no muy contaminadas hacia la quebrada de este sector. 

Para poder realizar la propuesta la cual es el diseño hidráulico del sistema de 

alcantarillado y planta de tratamiento se procedió a realizar un levantamiento 

topográfico del lugar que será implementado dicho diseño, con el trazado se pudo definir 

al orientación de la tubería para la red utilizando el programa Civil 3D, para el cálculo 

hidráulico se  utilizó el programa HCANALES, una vez finalizado el diseño del 

proyecto se procedió a la modulación del prototipo en este caso el humedal de carrizo 

para verificar si el prototipo ayuda a disminuir la contaminación generada en este sector. 

Para finalizar se realizó un presupuesto referencial, un cronograma valorado de trabajo, 

se elaboró los planos de la red de alcantarillado y planta de tratamiento. 

Esta propuesta forma parte a la contribución del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

con este proyecto serán beneficiados los moradores de la comunidad de Compañía Alta, 

mediante este proyecto se generará una partida presupuestaria ejecución del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The technical work entitled: "DESIGN OF THE SEWAGE NETWORK AND 

TREATMENT PLANT OF THE NEIGHBORHOOD "COMPAÑIA ALTO” OF THE 

CUSUBAMBA PARISH OF CANTON SALCEDO OF THE PROVINCE OF 

COTOPAXI, AND DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF BIOFILTRO OF 

CARRIZOS AS PRIMARY TREATMENT “Has the purpose to provide of this service 

to the population of the study place in order to improve the people quality´s life 

Through the use of field research, it was possible to evaluate and determine the 

evacuation of the waste water from this place, the study determined that the majority of 

houses evacuate their wastewater to septic tanks, generating bad smells and contributing 

to the degeneration of their contour. It´s for that reason that I propose carry out the 

design of a  sanitary sewerage from this place, using a PVC piping system, to improve 

the  sanitary condition from Compañía Alta community , it will also be implemented a 

treatment plant in order to be able to discharge not very polluted waters towards the 

ravine of this sector 

In order to carry out the proposal and given the need to design the hydraulic system 

which contains the sewerage system and the treatment plant, a topographic design was 

realized from the place of study.  Using the software civil 3d and through the respective 

topographic design, it could define the orientation of the piping for the network. To 

realize the hydraulic calculation it was necessary the use of HCANALES software, once 

finalized the design of the project I had to proceeded to the modulation of the prototype, 

in this case determine the moisture of reed to verify if the prototype helps to decrease the 

pollution generated. 

Finally, a reference budget, a valued work schedule, and the plans of the sewerage 

network and treatment plant were made and designed one by one.  



XVII 
 

This proposal is a contribution from the Municipal GAD from Salcedo city that will also 

benefit the residents from Compañía Alta community, through this project will generate 

a budget line. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto técnico se debe a la necesidad de aprovechar todos los recursos 

existentes en la comunidad de Compañía Alta de la Parroquia Cusubamba del Cantón 

Salcedo, las aguas servidas de este sector mayormente son evacuadas a pozos sépticos y 

algunas casas evacuan a la quebrada llegando así a un mal manejo de dichas aguas y a la 

contaminación del sector. 

 

Con lo descrito anteriormente, en este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de 

los habitantes, diseñado apropiadamente y  adecuada a las necesidades de la comunidad,  

el sistema de Alcantarillado y la planta de tratamiento, pretende mejorar la calidad 

medio-ambiental debido a que se implementó un humedal que a más de dar un buen 

aspecto físico, evita la contaminación directa de los recursos del medio ambiente. 

 

El siguiente proyecto contiene el diseño de la red de alcantarillado y planta de 

tratamiento, diseñado y guiado con normas técnicas, cumpliendo parámetros de 

saneamiento ambiental, en base a la Norma para estudio y diseño de sistemas de agua 

potable y disposición de aguas residuales para poblaciones menores a 1000 habitantes y 

especificaciones técnicas, que mejorarán significativamente las condiciones sanitarias y 

la preservación del medio ambiente de la comunidad de Compañía Alta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

DEL BARRIO COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL 

CANTÓN SALCEDO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, Y ELABORACIÓN DE 

UN PROTOTIPO DE BIOFILTRO DE CARRIZOS COMO TRATAMIENTO 

PRIMARIO. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El alcantarillado sanitario tiene el fin de transportar las aguas residuales generadas por 

las actividades humanas, mayoritariamente domésticas. Sin embargo, a este sistema 

pueden entrar aguas residuales provenientes de otras actividades como las comerciales, 

industriales y algunas no controladas como las infiltraciones que se generan en los 

suelos. [1] 

 

Los sistemas convencionales de alcantarillado son el método más popular para la 

recolección y conducción de las aguas residuales. Está constituido por redes colectoras 

que son construidas, generalmente, en la parte central de calles y avenidas las cuales son 

instaladas en pendiente, lo que permite que se establezca un flujo por gravedad desde las 

viviendas hasta la planta de tratamiento. [2] 

 

Existen sistemas que evacuan las aguas residuales y las aguas lluvia los cuales son los 

colectores, que se conectan a pozos y se instalan a excavaciones de una determinada 
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profundidad en la vía pública. Estas aguas están compuestas por contribución de la 

aguas de uso doméstico, industrial, comercial e institucional, lo cual hace que en su 

cuantificación se incluyan consideraciones pertinentes a los caudales de diseño del 

sistema de acueducto. [3] 

 

En el Ecuador existen varios tipos de plantas de tratamiento, sin embargo existen nuevas 

propuestas de tratamiento de aguas residuales como son los humedales, que ofrecen una 

serie de servicios beneficiosos para las personas, la sociedad y la economía en general,  

llamados servicios ecosistémico, relacionados estrechamente con la seguridad 

alimentaria, seguridad laboral(mantenimiento de la pesca, calidad del suelo para la 

agricultura), recreación y turismo, valores culturales y espirituales, uno de ellos es el 

biofiltro de carrizo que ya ha sido explorado como una opción valido para el tratamiento 

de aguas residuales, [4] 

  

Al estudiar las aguas contaminadas del canal Latacunga-Salcedo-Ambato manifiesta que 

están causando una serie de efectos negativos en los cultivos ya que se contaminan los 

productos y luego van a los consumidores provocando diferentes tipos de patologías, por 

ello es menester utilizar tecnologías simples y económicas pero con gran impacto, los 

humedales de carrizo muestran gran importancia ya que debido a su bajo costo es de 

gran impacto ambiental ya que el biofiltro reduce la contaminación del sector y ayuda a 

la industria agrícola y ganadera del sector en estudio. [5] 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar de la red de alcantarillado y planta de tratamiento del barrio Compañía 

alta de la parroquia Cusubamba del cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi, 

y elaboración de un prototipo de biofiltro de carrizos como tratamiento primario. 

 

 



3 
 

 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 

 Determinar las características físicas, químicas y biológicas de las aguas 

residuales del sector de estudio para verificar el grado de contaminación y 

diseñar apropiadamente la planta de tratamiento. 

 Evaluar la reducción de agua contaminada mediante el uso del Humedal de 

Carrizo 

 Verificar la efectividad de un Biofiltro tipo humedal con carrizos en el Barrio 

Compañía Alta mediante la construcción de un prototipo funcional. 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1  INVESTIGACIONES PREVIAS  

 

En el Barrio Compañía Alta de la parroquia Cusubamba del cantón Salcedo de la 

Provincia de Cotopaxi, Se ha visto la necesidad de realizar estudios que determinen la 

viabilidad de un alcantarillado sanitario para dicho sector, ya que debido a la 

inexistencia de este servicio básico los moradores del barrio han optado por un pozo 

séptico, acarreando a esto un grave problema de salubridad por los olores emitidos de los 

pozos y el problema se ha ido agravando debido a que el crecimiento poblacional ha sido 

muy notorio en este sector. 

El G.A.D Municipal del cantón Salcedo, ha visto la necesidad de realizar un estudio 

detallado del problema existente en el barrio Compañía Alta, con la finalidad de evacuar 

las aguas servidas de una mejor manera, y conducirlo hasta una planta de tratamiento 

con su respectiva descarga. 

2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1.2.1 Provincia de Cotopaxi 

La Provincia de Cotopaxi está localizada al centro-norte del Callejón Interandino de la 

República del Ecuador. Está encerrada al norte por el nudo de Tiopullo y al sur por el 

Nudo Igualata, ocupando la hoya del Patate. 

Limita: 

 AL NORTE con la Provincia de Pichincha 
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 AL SUR con la Provincia de Tungurahua y la Provincia de Bolívar 

 AL ESTE con la Provincia del Napo 

 AL OESTE con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Provincia 

de Los Ríos [6]  

2.1.2.2 Cantón Salcedo 

El Cantón Salcedo se encuentra ubicado en el corazón del país al sur oriente de la 

Provincia de Cotopaxi, tiene la forma más o menos rectangular que se extiende desde la 

cima de la Cordillera Central hasta la cima de la Cordillera Occidental de los Andes. 

Límites: 

 Al norte: los cantones de Pujilí y Latacunga, con su parroquia Belisario Quevedo 

(Provincia de Cotopaxi).  

 Al sur: los cantones de Ambato y Píllaro (Provincia del Tungurahua).  

 Al este: la Cordillera Central de los Andes (Provincia de Napo).  

 Al oeste: el cantón Pujilí con su parroquia de Angamarca (Provincia de 

Cotopaxi). [7]  

2.1.2.3 Parroquia Cusubamba y Comunidad Compañía Alta 

 

La parroquia de Cusubamba ocupa todo el sector occidental del cantón Salcedo y la 

parte Sur – occidental de la provincia de Cotopaxi; se encuentra entre las coordenadas 

UTM WGS 84 (755974,20 E y 9881621,30 N). Localizada a 110 Km al sur de Quito. Se 

extiende desde la margen derecha del río Nagsiche hasta los páramos de la provincia de 

Tungurahua, en las estribaciones internas de la cordillera occidental de los andes 

ecuatorianos a 32 Km, de la cabecera provincial en dirección Sur-Oeste. Teniendo como 

centinela al anciano Josefo. [8] 
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Ilustración 1.Ubicación y Límites de la parroquia Cusubamba 

 

Fuente: Comité Nacional de Límites Internos (CONALI), Limites Internos, 2013 

Elaborado por: ET SAT 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto se sustentó en la constitución de la republica del ecuador del 2008 del 

Cuarto capítulo. 

 Normas de diseño para sistemas de agua potable, disposición de excretas y 

residuos líquidos en el área rural. [9] 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley:
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4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. [10] 

En lo que se refiere a aguas servidas en el Código de la salud en los Art. 101, Art. 103. 

Articulo 101.- Vigilancia de la calidad del agua cruda y residual.- Las entidades 

encargadas para la regulación y control de la calidad del agua y ambiente, 

respectivamente, en el ámbito de sus competencias, ejercerán el control y vigilancia para 

salvaguardar la calidad del agua cruda, sus fuentes, sistemas de abastecimiento y de 

descarga de aguas residuales, de acuerdo a la normativa emitida para tal efecto. 

La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de 

consumo humano, así como de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas 

residuales son competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

o Metropolitanos, con las comunidades, para lo cual se regirán a la normativa vigente. 

La autoridad Ambiental Nacional o las entidades ambientales competentes, conforme la 

normativa ambiental aplicable emitirá el permiso correspondiente para la descarga de 

aguas residuales tratadas.” 

Articulo 103.- Gestión de excretas y aguas servidas.- Las viviendas, establecimientos 

educativos, de salud, industriales, comerciales, de servicios y edificaciones en general, 

utilizaran las redes de alcantarillado y los sistemas públicos de tratamiento para la 

disposición final de excretas y aguas servidas producto de las actividades que 

desarrollen. En los casos en los que no existan redes públicas de alcantarillado y 

sistemas de tratamiento de excretas y aguas servidas, deberán obtener el permiso 

correspondiente y tratar sus descargas con conformidad a la normativa vigente. El estado 

promoverá soluciones de saneamiento ecológico. 

Se prohíbe el uso de excretas y aguas servidas sin tratamiento en la cría de animales o 

actividades agropecuarias. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será considerado infracción grave. [11] 
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También en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (D.S. 

374 de Mayo de 1976. Modificada por la Ley de Gestión Ambiental, aprobada el 22 de 

julio de 1999). En la parte no modificada, el Art. 16 prohíbe “descargar sin sujetarse a 

las correspondientes normas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así 

como infiltrar en terrenos las aguas residuales que contengan contaminación que sean 

nocivas a la salud humana a la fauna y a las propiedades”. 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 

propósito de lograr los objetivos de esta Ley. [12] 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

Artículo 3.- Objetivo de la Ley. El objetivo de la presente ley es garantizar el derecho 

humano al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, 

conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la 

gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin 

de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos 

en la Constitución. 

Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios: 

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o 

atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas. 

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una 

gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad. 
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c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable. 

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de las 

y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en 

consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua. 

e) El acceso al agua es un derecho humano. 

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua. 

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua;  y, 

h) La gestión del agua es pública o comunitaria.  

 

Libro VI Anexo 1 numeral 4.2 sobre criterios generales para la descarga de 

efluentes del Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS) 

 

4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que 

se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos sistemas 

o colectores. 

4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos15 sólidos 

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 

alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

“3.2. Criterios generales de descarga de efluentes.” 

 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado 

como a los cuerpos de agua. 

 Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes al 

sistema de alcantarillado. 

 Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a 

un cuerpo de agua o receptor. [13] 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.3.1 Sistema de alcantarillado: Conducto de servicio público cerrado, destinado a 

recolectar y transportar aguas residuales que fluyen por gravedad libremente bajo 

condiciones normales.  

2.3.2 Tecnología de alcantarillado aplicable al medio rural 

2.3.2.1 Alcantarillado convencional 

Los sistemas convencionales de alcantarillado son el método más popular para la 

recolección y conducción de las aguas residuales. Está constituido por redes colectoras 

que son construidas, generalmente, en la parte central de calles y avenidas e instaladas 

en pendiente, permitiendo que se establezca un flujo por gravedad desde las viviendas 

hasta la planta de tratamiento. 

Otro componente de este sistema son las conexiones domiciliarias que se conecta con la 

red de desagüe de las viviendas, con la finalidad de transportar las aguas residuales 

desde ellas a las alcantarillas más cercanas. 

El componente complementario más importante son los buzones de inspección, que se 

ubican principalmente en la intersección de colectores, en el comienzo de todo colector 

y en los tramos rectos de colectores a una distancia hasta de 250 m. La principal función 

de estas cámaras es la limpieza de los colectores para evitar su obstrucción. 

Los colectores son generalmente de 200 mm o mayor, siendo excepcionales los de 150 

mm., y son normalmente instalados a una profundidad mínima de 1 m. 

Las principales desventajas de la aplicación de este sistema en zonas rurales son: 

 Los colectores son instalados a grandes profundidades, demandando 

excavaciones muy profundas que incrementa notablemente los costos de 

construcción. 

 Es necesario utilizar cámaras de inspección profundas de costo de construcción 

elevado, que se incrementan por mayor excavación, mayor utilización de 

encofrados y/o empleo de bombeo para bajar el nivel freático. 
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 Las viviendas situadas a una cota inferior que la calle tendrán dificultades para 

descargar sus aguas residuales por gravedad.  

Los criterios de diseño son muy rígidos y exigentes, alguno de los cuales se mantienen 

en la actualidad aparentemente sin sustento técnico, incrementando los costos de 

construcción. [14] 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

La composición, al igual que la cantidad de aguas residuales, sufre también variaciones 

respecto al tiempo. Varía en el transcurso de las distintas horas del día, en función de los 

días de la semana y se presentan variaciones estacionales. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Temperatura.- Suele ser superior a la del agua de consumo, por el aporte de agua 

caliente procedente del aseo y las tareas domésticas. Oscila entre 10 ºC y 21 ºC, con un 

valor medio de 15 ºC, aproximadamente. Esta mayor temperatura ejerce una acción 

perjudicial sobre las aguas receptoras, pudiendo modificar la flora y fauna de éstas, y 

dando lugar al crecimiento indeseable de algas, hongos, etc. 

Turbidez.- Se debe a la cantidad de materias en suspensión que hay en las aguas 

residuales (limo, materia orgánica y microorganismos. Esta turbidez, en las masas de 

aguas receptoras, afecta a la penetración de la luz, lo que redundaría en una menor 

productividad primaría. 

Color.- Suele ser gris o pardo, pero debido a los procesos biológicos anóxicos el color 

puede pasar a ser negro. 

Olor.- Depende del grado de septización de las aguas. En el agua residual reciente el 

olor es tolerable, pero conforme va pasando el tiempo y se va agotando el oxígeno, 

entran en juego los microorganismos anaerobios, que reducen los sulfatos y sulfitos a 

sulfuros. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
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Existen una serie de parámetros que tienen una especial importancia para describir 

composición de las aguas residuales. 

Materia orgánica 

Constituye la tercera parte de los elementos de las aguas residuales, siendo los 

principales compuestos que se pueden hallar: 

 Proteínas (40-60 %) 

 Carbohidratos (25-50 %) 

 Grasas y aceites (10 %) 

 

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO): es la cantidad de oxígeno que necesitan los 

microorganismos para degradar la materia orgánica presente en el agua. Esta prueba se 

realiza durante 5 ó 3 días a 20 ºC por lo que se expresa como DBO ó DBO5, 

respectivamente. 

Demanda química de oxigeno (DQO): mide la cantidad de materia orgánica del agua, 

mediante la determinación del oxígeno necesario para oxidaría, pero en este caso 

proporcionado por un oxidante químico como el permanganato potásico o el dicromato 

potásico. 

Este parámetro no puede ser menor que la DBO, ya que es mayor la cantidad de 

sustancias oxidables por vía química que por vía biológica. Habitualmente se realiza la 

determinación con permanganato en las aguas para consumo, denominándose 

oxidabilidad al permanganato, mientras que en las aguas residuales se realiza con 

dicromato, llamándose más propiamente DQO. 

MATERIA INORGÁNICA 

Los componentes inorgánicos de mayor interés, en las aguas residuales, son: 

pH: la actividad biológica se desarrolla dentro de un intervalo de pH generalmente 

estricto. Un pH que se encuentre entre los valores de 5 a 9, no suele tener un efecto 
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significativo sobre la mayoría de las especies, aunque algunas son muy estrictas a este 

respecto. Un aspecto importante del pH es la agresividad de las aguas ácidas, que da 

lugar a la solubilización de sustancias por ataque a los materiales. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración, pueden llevar en 

su seno gran cantidad de organismos. También influyen en su presencia la temperatura y 

el pH, puesto que cada organismo requiere unos valores determinados de estos dos 

parámetros para desarrollarse. 

Bacterias, Virus, Algas, Protozoos y Hongos. [15] 

2.3.4 Clasificación de los Sistemas de Alcantarillado 

 

Alcantarillado separado: Es aquel en el cual se independiza la evacuación de aguas 

residuales y lluvia. 

 Alcantarillado sanitario: Sistema diseñado para recolectar exclusivamente las 

aguas residuales domésticas e industriales. 

 Alcantarillado pluvial: Sistema de evacuación de la escorrentía superficial 

producida por la precipitación. 

Alcantarillado combinado: Conduce simultáneamente las aguas residuales, domesticas 

e industriales, y las aguas de lluvia. 

2.3.5 Componentes de una Red de Alcantarillado 

2.3.5.1 Tuberías 

La tubería de alcantarillado se compone de tubos y conexiones acoplados mediante un 

sistema de unión hermético, el cual permite la conducción de las aguas residuales. 
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Las tuberías y colectores seguirán, en general, las pendientes del terreno natural y 

formarán las mismas hoyas primarias y secundarias que aquél. En general se proyectarán 

como canales o conductos sin presión y se calcularán tramo por tramo. 

En la selección del material de la tubería de alcantarillado, intervienen diversas 

características tales como: resistencia mecánica, resistencia estructural del material, 

durabilidad, capacidad de conducción, características de los suelos y agua, economía, 

facilidad de manejo, colocación e instalación, flexibilidad en su diseño y facilidad de 

mantenimiento y reparación.  

La red de alcantarillado sanitario se diseñará de manera que todas las tuberías pasen por 

debajo de las de agua potable debiendo dejarse una altura libre proyectada de 0,3 m 

cuando ellas sean paralelas y de 0,2 m cuando se crucen. 

Siempre que sea posible, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto 

de la calzada a aquél en el que se ha instalado la tubería de agua potable, o sea, 

generalmente al sur y al oeste del cruce de los ejes; y, las tuberías de la red pluvial irán 

al centro de la calzada. 

Las tuberías se diseñarán a profundidades que sean suficientes para recoger las aguas 

servidas o aguas lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de la calzada. Cuando la 

tubería deba soportar tránsito vehicular, para su seguridad se considerará un relleno 

mínimo de 1,2 m de alto sobre la clave del tubo. 

2.3.5.2 Obras accesorias 

Comúnmente usadas para mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado son: 

 Descarga domiciliaria 

La descarga domiciliaria o “albañal exterior”, es una tubería que permite el desalojo de 

las aguas servidas, del registro domiciliario a la atarjea. 

 Conexiones Domiciliarias 
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Las conexiones domiciliarias en alcantarillado tendrán un diámetro mínimo de 0,1 m 

para sistemas sanitarios y 0,15 m para sistemas pluviales y una pendiente mínima de 1%. 

La conexión de las descargas domiciliarias en los colectores se hará: mediante una pieza 

especial que garantice la estanqueidad de la conexión, así como el flujo expedito dentro 

de la alcantarilla; o a través de ramales laterales. Estos ramales se instalarán en las 

aceras y receptarán todas las descargas domiciliarias que encuentren a su paso, los 

ramales laterales descargarán en un pozo de revisión del colector. La conexión de las 

descargas domiciliarias con los ramales laterales se la hará a través de las cajas 

domiciliarias o de piezas especiales que permitan las acciones de mantenimiento. El 

diámetro mínimo de los ramales laterales (red terciaria) será de 150 mm. 

 Estructuras de caída 

Por razones de carácter topográfico o por tenerse elevaciones obligadas para las 

plantillas de algunas tuberías, suele presentarse la necesidad de construir estructuras que 

permitan efectuar en su interior los cambios bruscos de nivel. Las estructuras de caída 

que se utilizan son: 

Caídas libres.- Se permiten caídas hasta de 0.50 m dentro del pozo sin la necesidad de 

utilizar alguna estructura especial. 

Pozos con caída adosada.- Son pozos de visita comunes, a los cuales lateralmente se les 

construye una estructura que permite la caída en tuberías de 0.20 y 0.25 m de diámetro 

con un desnivel hasta de 2 m. En la figura 2.12 se muestra un pozo de visita con caída 

adosada. 

Pozos con caída.- Son pozos constituidos también por una caja y una chimenea, a los 

cuales en su interior se les construye una pantalla que funciona como deflector del 

caudal que cae. Se construyen para tuberías de 0.30 a 0.76 m de diámetro y con un 

desnivel hasta de 1.50 m. [16] 

Cajas de revisión 
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En sistemas de alcantarillado, los pozos de revisión se colocarán en todos los cambios de 

pendientes, cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las 

confluencias de los colectores. La máxima distancia entre pozos de revisión será de 100 

m para diámetros menores de 350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400 

mm y 800 mm; y, 200 m para diámetros mayores que 800 mm. Para todos los diámetros 

de colectores, los pozos podrán colocarse a distancias mayores, dependiendo de las 

características topográficas y urbanísticas del proyecto, considerando siempre que la 

longitud máxima de separación entre los pozos no deberá exceder a la permitida por los 

equipos de limpieza. 

La abertura superior del pozo será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde el 

cuerpo del pozo hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de cono 

excéntrico, para facilitar el descenso al interior del pozo. 

2.3.6 Diámetros mínimos de las Tuberías 

La facilidad o dificultad que se presenta en las tuberías para taponarse no rigen el 

diámetro a utilizarse, si no, las características hidráulicas por lo que el diámetro mínimo 

que deberá usarse en sistemas de alcantarillado será 0,20m para alcantarillado sanitario y 

0,25 para alcantarillado pluvial, de acuerdo a la norma INEN, sin embargo para 

conexiones domiciliares se puede utilizarse tubos de hasta 100 y 150 mm de diámetros.  

Siempre que sea posible, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto 

de la calzada a aquél en el que se ha instalado la tubería de agua potable, o sea, 

generalmente al sur y al oeste del cruce de los ejes; y, las tuberías de la red pluvial irán 

al centro de la calzada. [17] 

2.3.7 Coeficiente de Rugosidad 

En las alcantarillas, el coeficiente de rugosidad debe considerarse constante, cualquier 

sea el material empleado para su fabricación, cuando el agua fluya a más de la mitad de 

la sección y para los diámetros pequeños. 

La causa que determina un valor constante para el coeficiente de rugosidad 

independiente del material de la alcantarilla, es la presencia sobre la superficie interna de 
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la misma de una capa grasienta, lisa, pegajosa y viscosa denominado manto biológico, 

originada por las aguas residuales. 

Tabla 2.3.7 - Coeficiente de rugosidad 

MATERIAL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

Hormigón simple con 
uniones de mortero 

0,013 

Hormigón simple con 
uniones de neopreno para 

nivel freático alto 

0,013 

Asbesto cemento 0,011 

Plástico 0,011 
Fuente: CPE INEN 5 Parte 9-1:1992; Tabla N°17 

Elaborado por: Gissela Parra 

2.3.7 Criterio de Velocidad 

2.3.7.1 Velocidad mínima permisible 

En los sistemas de alcantarillado sanitario se crean obstrucciones por sedimentación de 

materiales de desecho y partículas orgánicas debido a que estas no cuentan con una 

velocidad de flujo apropiado. 

La velocidad mínima en un sistema de alcantarillado sanitario será 0,6 m/seg o a su vez 

no debe ser menor 0,40 m/seg en los tramos iniciales. 

2.3.7.1 Velocidad máxima permisible 

Si la topografía presenta pendientes fuertes las alcantarillas alcanzaran altas velocidades 

de escurrimiento, ocasionando abrasión en las mismas al contener sustancias tales como: 

arena fina, grava y gravilla. 

 

Tabla 1.3.7.1 Velocidades máximas recomendadas 

Material Velocidad máxima (m/s) 

Hormigón Simple 3,00 

Unión con Mortero 3,00 

Unión Elastomérico 3,50-4,00 

Material Vítreo 4,00-6,00 
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Asbesto cemento 4,50-5,00 

Hierro Fundido 4,00-6,00 

PVC 4,50 
Fuente: Norma INEN Octava parte, Lit 5.2.1.10 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

2.3.8 Pendientes mínimas (S) – (0/00) 

 

Las pendientes máximas y mínimas están en correlación con las velocidades, máximas y 

mínimas para tubos, funcionamiento a sección parcialmente llena. [6] 

 

Tabla 2.3.8. Pendientes Mínimas para Alcantarillas de Aguas Servidas 

Diámetro (mm) Pendiente 
(mm/mm) 

200 0,004 

250 0,003 

300 0,0022 

375 0,0015 

450 0,0012 

525 0,001 

600 0,0009 

675 y > 0,0008 

Fuente: Darío C. & Diego H. Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Elaborado por: Gissela Parra  

 

2.3.9 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES  

La creciente contaminación de los efluentes de agua ha puesto en riesgo la salud humana 

y la de los ecosistemas. Esto nos lleva a buscar mecanismos que contrarresten esta 

situación; una solución es el reúso del agua contaminada. Para esto existen formas de 

tratamiento como las conocidas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, las cuales 

garantizan la obtención del líquido sin ningún tipo de contaminante. [34] 
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El tratamiento de las Aguas Residuales, TAR, en la actualidad tiene un esquema como 

sigue: 

 Pretratamiento 

 Tratamiento Grueso 

 Tratamiento Fino 

 Manejo de lodos 

 Manejo de gases  

El Pretratamiento, el tratamiento grueso y el tratamiento fino pueden considerarse como 

el ciclo del agua, es decir el que efectúa el tratamiento de las aguas residuales. 

Por otra parte el manejo de lodos y el manejo de gases pueden considerarse pueden 

considerarse como ciclos diferentes al del agua, pues no son otra cosa que el manejo de 

los subproductos del tratamiento de las aguas. El manejo de los lodos consiste en 

espesamiento, digestión, deshidratación y disposición final, mientras el manejo de gases 

difiere, dependiendo de si el Tratamiento de Aguas Residuales es aerobio o anaerobio. 

La costumbre de la Ingeniería de Tratamiento de aguas Residuales es la de dividir el 

tratamiento en preliminar, primario, secundario, terciario y avanzado. Esta práctica se 

refiere principalmente al grado de tratamiento obtenido, considerándose preliminar al 

tratamiento preparatorio, primario el tratamiento con reducciones de DBO hasta el 50%, 

y el secundario cuando la eficiencia supera el 80%. El tratamiento terciario se refiere a la 

remoción de nitrógeno y fosforo, y el avanzado se refiere a la eliminación de sustancias 

de interés sanitario. 

Tratamiento Aerobio.- También conocido como tratamiento convencional, se suele 

dividir en 2 grupos: tratamiento en medio suspendido, tales como los lodos activados, 

los zanjones de oxidación y por extensión, las lagunas de estabilización, y tratamiento 

en medio fijo tales como los filtros biológicos. 

Tratamiento anaerobio.- Se han mostrado altamente competitivas para el tratamiento 

grueso de las Aguas residuales domésticas. [18] 
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2.3.1 Etapas del tratamiento 

Tratamiento primario.- El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y 

sólidos gruesos. Este paso está enteramente hecho con maquinaria, de ahí conocido 

también como tratamiento mecánico. 

El objetivo del tratamiento primario es la remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos 

sedimentables, para disminuir la carga del tratamiento biológico, en caso de ser 

necesario. Los sólidos removidos en el proceso tienen que ser procesados antes de su 

disposición final, siendo los más usados los procesos de digestión anaeróbica y lechos de 

secado. 

Los procesos de tratamiento primarios para las aguas residuales pueden ser: tanques 

Imhoff, tanques de sedimentación y tanques de flotación. 

Tanques de sedimentación.- Los tanques de sedimentación pequeños deben ser 

proyectados sin equipos mecánicos. La forma de ellos puede ser rectangular (con varias 

tolvas de lodos) y circular o cuadrado (con un diámetro máximo de 3,6 m y una tolva de 

lodos central, como en el caso de los sedimentadores tipo Dortmund). En estos casos la 

inclinación de las paredes de las tolvas de lodos será de por lo menos 60° con respecto a 

la horizontal. La remoción de lodos es por lo general hidrostática y no requiere de 

equipos. Los parámetros de diseño son similares a los de sedimentadores con equipos. 

Tratamiento secundario.- El tratamiento secundario es designado para 

substancialmente degradar el contenido biológico de las aguas residuales que se derivan 

de la basura humana, basura de comida, jabones y detergentes. La mayoría de las plantas 

municipales e industriales trata el licor de las aguas residuales usando procesos 

biológicos aeróbicos. Para que sea efectivo el proceso biótico, requiere oxígeno y un 

substrato en el cual vivir. Hay un número de maneras en la cual esto está hecho. En 

todos estos métodos, las bacterias y los protozoarios consumen contaminantes orgánicos 

solubles biodegradables (por ejemplo: azúcares, grasas, moléculas de carbón orgánico, 

etc.) y unen muchas de las pocas fracciones solubles en partículas de flóculo. Los 
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sistemas de tratamiento secundario son clasificados como película fija o crecimiento 

suspendido. 

Tratamiento terciario.- El tratamiento terciario proporciona una etapa final para 

aumentar la calidad del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado 

al ambiente receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más de un proceso terciario del 

tratamiento puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la desinfección se practica 

siempre en el proceso final, es siempre llamada pulir el efluente. 

2.3.10 Tecnologías existentes para el tratamiento de aguas servidas. 

2.3.10.1 Humedales artificiales. 

Los humedales artificiales son una alternativa para la reducción de la contaminación 

generada por aguas residuales. Es posible obtener buenos rendimientos en la depuración 

de aguas residuales domésticas, siempre y cuando el diseño y operación del humedal se 

ajuste a las características del agua residual y a las condiciones climáticas del sitio de 

emplazamiento. [32] 

Los humedales artificiales son sistemas que imitan la naturaleza, en estos se da una 

compleja interacción entre plantas, medio de soporte, bacterias y agua de tal forma que 

los contaminantes son almacenados, transformados o degradados a través de diversos 

procesos físicos, químicos y biológicos. [33] 

Un humedal artificial es un sistema de tratamiento de agua residual (estanque o cauce) 

poco profundo, construido por el hombre, en el que se han sembrado plantas acuáticas y 

que se han contado con los procesos naturales para tratar el agua residual. Los wetlands 

construidos tienen ventajas respecto de los sistemas de tratamiento alternativos debido a 

que requieren poca o ninguna energía para operar. Si hay suficiente tierra barata 

disponible cerca de la instalación de los wetlands de cultivo acuático, puede ser una 

alternativa de costo efectivo. Los wetlands proporcionan el hábitat para la vida silvestre 

y son estéticamente, agradables a la vista. 
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Lo característico de un humedal es la presencia de agua durante períodos bastante 

prolongados como para alterar los suelos, sus microorganismos y las comunidades de 

flora y fauna hasta el punto de que el suelo no actúa como en los hábitat acuáticos o 

terrestres. Las profundidades típicas de estas extensiones de tierras son menores a 0,60 

m donde crecen plantas emergentes como juncos, typha «totora», duck weed «lenteja de 

agua» que contribuye a la reducción de contaminantes a través de procesos aerobios de 

degradación. 

 

2.3.10.2 Funciones de los humedales artificiales 

Las actividades humanas han dado y siguen dando origen a varios tipos de humedales de 

interés para algunas especies vegetales y animales. Las graveras y otro tipo de 

excavaciones abandonadas, restauradas o poco alteradas, albergan distintos tipos de 

hábitats. 

Proceso de remoción físico 

El agua superficial se mueve muy lentamente a través de los wetlands debido al flujo 

laminar característico y la resistencia proporcionada por las raíces y las plantas flotantes. 

La sedimentación de los sólidos suspendidos se promueve por la baja velocidad de flujo 

y por el hecho de que el flujo es con frecuencia laminar en los wetlands. Las esteras de 

plantas en los wetlands pueden servir como trampas de sedimentos pero su rol primario 

es la remoción de sólidos suspendidos para limitar la resuspensión de material 

particulado. 

Proceso de remoción biológico 

La remoción biológica es quizá el camino más importante para la remoción de 

contaminantes en los wetlands (humedales). Extensamente reconocido para la remoción 

de contaminantes en los wetlands es la captación de la planta. Los contaminantes que 

son también formas de nutrientes esenciales para las plantas, tales como embargo, 

muchas especies de plantas del wetland son capaces de captar e incluso, acumular 
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significativamente metales tóxicos, como cadmio y plomo. La velocidad de remoción de 

contaminante por las plantas varía extensamente, dependiendo de la velocidad de 

crecimiento de la planta y de la concentración del contaminante en tejido de planta. Las 

plantas leñosas es decir, árboles y arbustos, proporcionan un almacenamiento a largo 

plazo de contaminantes, comparado con las plantas herbáceas. Sin embargo, la velocidad 

de captación de la contaminante unidad de área de tierra es a menudo, mucho más alta 

para las plantas herbáceas, o los macrophytes, tales como cattail. 

Proceso de remoción químico 

El proceso químico más importante de la remoción de suelos del wetland es la absorción 

que da lugar a la retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo de varias 

clases de contaminantes. 

2.3.11 Tipos de humedales artificiales 

2.3.11.1 Sistema de agua superficial libre (SASL) 

Estos sistemas consisten típicamente de estanques o canales con alguna clase de barrera 

subterránea para prevenir la filtración, suelo u otro medio conveniente a fin de soportar 

la vegetación emergente y agua, en una profundidad relativamente baja (0,1 a 0,6 m) que 

atraviesa la unidad. La profundidad baja del agua, la velocidad baja del flujo y la 

presencia de tallos de planta y basura regulan el flujo del agua. Se aplica agua residual 

pretratada a estos sistemas y el tratamiento ocurre cuando el flujo de agua atraviesa 

lentamente el tallo y la raíz de la vegetación emergente. 

2.3.11.2 Sistemas de flujo bajo la superficie (SFBS) 

Estos sistemas son similares a los filtros horizontales por goteo en las plantas de 

tratamiento convencionales. Se caracterizan por el crecimiento de plantas emergentes 

usando el suelo, grava o piedras como sustrato de crecimiento en el lecho del canal. 

Dentro del lecho los microbios facultativos atacan al medio y las raíces de las plantas, 

contactando de este modo el agua residual que fluye horizontalmente a través del lecho; 

mientras que el sobrante baja a la superficie del medio. Estos sistemas de flujo bajo 
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superficie son diseñados con el propósito de obtener niveles de tratamiento secundarios, 

llamados «la zona de raíces» o «filtros de piedras de junco y caña» desarrollado en 

Alemania Oriental. 

2.3.11.3 Plantas acuáticas en el tratamiento de aguas residuales 

Los sistemas de plantas acuáticos están en los estanques poco profundos como plantas 

acuáticas flotantes o sumergidas. Los sistemas más completamente estudiados son 

aquellos que usan el hacinto de agua o lenteja de agua. Estos sistemas incluyen dos tipos 

de plantas dominantes. El primer tipo usa plantas flotantes y se distingue por la habilidad 

de estas plantas para derivar el dióxido carbono y las necesidades de oxígenos de la 

atmósfera directamente. Las plantas reciben sus nutrientes minerales desde el agua. 

El segundo tipo de sistema consiste en plantas sumergidas que se distingue por la 

habilidad de estas plantas para absorber oxígeno, dióxido de carbono, y minerales de la 

columna de agua. Las plantas sumergidas se inhiben fácilmente por la turbiedad alta en 

el agua porque sus partes fotosintéticas están debajo del agua. [19]  

 

2.3.12 El Carrizo utilizado para funcionalidad de aguas residuales 

Las Plantas de tratamiento basadas en humedales construidos de flujo horizontal 

subsuperficial (HSS), han resultado ser una solución atractiva para el tratamiento de 

aguas servidas de comunidades rurales. En estos sistemas, el agua servida es distribuida 

por un sistema de entrada en un extremo del lecho, se infiltra por un medio granular de 

relleno y entre las raíces de la vegetación, fluyendo en sentido horizontal, y siendo 

evacuada en el extremo opuesto del lecho, por medio de tuberías o vertederos. La 

profundidad del HSS puede variar entre 0,3 y 1,0 m.  

Se utiliza como material de relleno desde arena gruesa (d10 = 2 mm) hasta grava gruesa 

(d10 = 128 mm). Por otra parte, la aplicación de agua servida es variable con cargas 

hidráulicas (CH) entre 10 y 100 mm/d. Los Tiempos de Retención Hidráulico (TRH) 

varían entre 2,0 y 10,0 d [5,6]. En el caso de la vegetación, Phragmites spp. ha sido la 

especie más empleada en Europa. Sin embargo, Phragmites spp es considerada una 
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especie invasora y es por esto, que se propone el uso de especies nativas como Typha 

spp. y Schoenoplectus spp que resultan ser altamente atractivas y ventajosas. En este 

sentido, estudios indican que en HSS existe diversidad de resultados relacionados con el 

uso de especies vegetales, variando desde ningún aporte a la eliminación de materia 

orgánica y nutriente, hasta incrementos de eliminación por una especie sobre otra. 

Para la puesta en marcha de HSS plantados con Phragmites spp. se ha obtenido 

eliminación de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) entre 50 y 60%, mientras 

que, para la Demanda Química de Oxígeno (DQO) las eliminaciones variaron entre 60% 

y 70%.[20] 

En los humedales construidos crecen vegetales y microorganismos adaptados al 

ambiente natural, asociados a procesos físicos, químicos y biológicos, necesarios para 

reducir la materia orgánica, nutrientes y contaminantes de las aguas residuales 

domésticas (Keddy, 2010). 

En este sentido, la vegetación plantada Carrizo (Phragmites australis) desempeña un 

papel integral, al transferir oxígeno a la zona radicular y proporcionar un medio para el 

sustento de los microorganismos responsables del tratamiento biológico, los cuales son 

generadores de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que aumentan sus 

concentraciones en la atmósfera y se asocian al calentamiento global (Préndez y Lara-

González, 2008). 

Sus principales consecuencias son la elevación de la temperatura del planeta, que afecta 

a millones de seres vivos y vuelve a comunidades enteras más vulnerables a diferentes 

enfermedades (Karki, 2007). Por lo tanto, es necesario estimar la emisión de gases de 

efecto invernadero en los humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal 

utilizados en el tratamiento de las aguas residuales domésticas. [21] 

Estudios realizados se evaluó la acumulación y distribución de mercurio en carrizo 

(Phragmites australis) usado como barrera biológica en humedales artificiales (HA) 

durante el tratamiento de agua residual se construyeron seis HA sembrados con carrizos, 

de los cuales tres fueron inoculados con bacterias tolerantes a metales pesados. 
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Los sistemas con carrizo y bacterias metalotolerantes, removieron el 73 % del mercurio 

total, los resultados obtenidos en este estudio aportan información básica para ampliar el 

conocimiento sobre la factibilidad técnica de utilizar HA para el tratamiento de aguas 

residuales con contenido de mercurio. [22] 
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CAPITULO III 

3.1 Estudios 

3.1.1 Estudios Climatológicos 

El estudio y análisis climatológico tiene como propósito conocer el estado actual de la 

comunidad que según el análisis territorial está ubicado en la parte alta, la cual oscila 

entre los 3 y 10°C, obteniendo como resultado 3 tipos de clima:  Ecuatorial de alta 

montaña, ecuatorial meso térmico y semi – húmedo. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), la precipitación en la parroquia Cusubamba varía a lo largo de su 

territorio según el cambio de zonas en altitud.    

La precipitación media anual de la Parroquia Cusubamba es de 569,44 mm/año y varía 

dependiendo la zona altitudinal, Como la Comunidad de Compañía Alta se encuentra 

ubicado en la parte alta tenemos una precipitación de 500mm/año. 

Tabla 3.1.1 Precipitación anual de la Parroquia Cusubamba 

Zonas Altitud 
(m.s.n.m) 

Precipitación 
(mm) 

Precipitación 
media (mm) 

Zona Baja 2760 
3100 

(500-750) 625 

Zona 
Media 

3101 
3400 

(250-500) 
(500-750) 
(750-1000) 

583 

Zona Alta 3401 
4560 

(250-500) 
(500-750) 

500 

Fuente: MAGAP INAMHI, 2003 

Elaborado por: Gissela Parra 

3.1.2 Estudios Topográficos 

Los estudios topográficos se realizaron de acuerdo a los requerimientos de la norma INE



28 
 

 Levantamientos topográficos de franjas para el trazado de canales y tuberías, a 

escala 1:1 000 con curvas de nivel cada metro en terrenos ondulados y cada 0,5 

m en terrenos planos; 

 Levantamientos topográficos de detalle a escala 1:250 con curvas de nivel cada 

0,5 m, para estudios específicos. 

Los levantamientos topográficos deben restringirse a las áreas de interés para el diseño 

de las estructuras y alcanzar como máximo el perímetro de la zona de protección 

sanitaria inmediata. [14] 

Una de las prioridades de la topografía es utilizar equipos que sean capaces de tener una 

precisión al máximo para que no arroje errores en la toma de datos, se utilizó el GPS de 

precisión LEICA GPS1200 en el que nos da medidas, longitudes, latitudes y la altura del 

lugar. Ver Anexo N° 1 

3.2 Parámetros de diseño  

3.2.1 Periodo de Diseño  

Lapso durante el cual una obra o estructura puede funcionar sin necesidad de 

ampliaciones. 

Para periodos de diseño que recomienda la Norma INEN de Diseño de Sistemas de 

Agua Potable y disposición de Aguas Residuales, Quinta Parte 9-1;1992  son los 

siguientes: 

 Localidades de 1000 a 15000 habitantes: 15 años. 

 Localidades de 15000 a 50000 habitantes: 20 años. 

 Localidades con más de 50000 habitantes: 30 años. 

Además la Norma INEN nos dice que se deberá de tomar en cuenta criterios en donde 

debe funcionar en condiciones óptimas, la cual dependerá de la calidad de materiales, de 

la condición poblacional, del desarrollo urbanístico, etc. 
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Tabla 3.2.1 Periodos de Diseño Recomendados 

Elemento "n" Años 

Tuberías principales y/o secundarias 20-30 

Colectores 25-40 

Emisarios, túneles Más de 40 
Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

Elaborado por: Gissela Parra 

Una vez analizados todos los aspectos, se optó por un periodo de diseño de 25 años. 

3.2.2. Crecimiento Poblacional (R) 

Para el análisis del crecimiento poblacional, se tomarán los datos del INEC, pero debido 

a que no existen datos específicos de la comunidad en estudio, se utilizarán los datos de 

la cabecera parroquial. 

 

Tabla 3.2.2.a  Crecimiento Poblacional 

Año Censal Población T (años) 

1990 6757   

2001 7102 11 

2010 7200 9 
Fuente: INEC, Datos del censo 2010 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Se utilizaran los diferentes métodos para el análisis de crecimiento poblacional. 

 Método Aritmético 

Este método considera un crecimiento lineal y constante de la población, en el que se 

considera que la cantidad de habitantes que se incrementa va a ser la misma para cada 

unidad de tiempo. 
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       [3.1] 

Dónde: 

r= Tasa de crecimiento 

Pf= Población inicial 

Pi= Población actual 

t= Periodo de tiempo 

Tabla 3.2.2.b. Tasa de Crecimiento Método Aritmético 

Año Censal Población T (años) Tasa de crecimiento r 

1990 6757     

2001 7102 11 0,46% 

2010 7200 9 0,15% 

  

Promedio 0,31% 
Fuente: INEC, Datos del censo 2010 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Ilustración 2. Tasa de Crecimiento Método Aritmético 

 

Fuente: Gissela Parra 
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Elaborado por: Gissela Parra 

 

 Método Geométrico  

Este método considera que algunas ciudades carecen en población correspondiente a un 

porcentaje uniforme de la población actual del periodo. 

   
  

  
 

 

                 [3.2] 

Dónde: 

r= Índice de crecimiento poblacional 

Pf= Población futura 

Pi= Población actual 

t= Período (años) 

Tabla 3.2.2.c. Tasa de Crecimiento Método Geométrico 

Año Censal Población T (años) Tasa de crecimiento r 

1990 6757     

2001 7102 11 0,45% 

2010 7200 9 0,15% 

  

Promedio 0,30% 
Fuente: INEC, Datos del censo 2010 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Ilustración 3. Gráfico Nº 3- Tasa de Crecimiento Método Geométrico 
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Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

 Método Exponencial 

Este método supone que el crecimiento se produce en forma continua y no por cada 

unidad de tiempo. 

  
   

  

  
 

 
               [3.3] 

Dónde: 

r= índice de crecimiento poblacional 

Pf= Población futura 

Pi= Población actual 

T= Período (años) 

ln= Logaritmo Natural 
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Si el índice de crecimiento fuera negativo se debe adoptar como mínimo un índice de 

crecimiento igual a 1%  

Tabla 3.2.2.d. Tasa de Crecimiento Método Exponencial 

Año Censal Población T (años) Tasa de crecimiento r 

1990 6757     

2001 7102 11 0,20% 

2010 7200 9 0,12% 

  

Promedio 0,27% 
Fuente: INEC, Datos del censo 2010 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Ilustración 4. Tasa de Crecimiento Método Exponencial 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

En análisis que se realizó mediante gráficos se opta por el valor del método Geométrico 

que es el que más se acerca a la Unidad y el más utilizado para un análisis de 

Alcantarillado. 



34 
 

Una vez realizado el análisis de la tasa de crecimiento por los 3 métodos 

respectivamente, se toma el valor de 0.30% el cual es el valor obtenido mediante el 

método geométrico. 

3.2.3. Población Actual 

La población actual se toma como dato del Plan de Desarrollo y Manejo territorial de la 

parroquia Cusubamba. 

Tabla 3.2.3 Población Actual Cusubamba 

 Población 

Comunidad Habitantes Hombres Mujeres 

Yanaurco de 

Juigua 

258 122 136 

Fernando 

Valdivieso 

680 330 350 

Atocha 612 300 312 

Laguamasa 530 260 270 

Llactahurco 522 250 272 

San José de 

Rubios 

485 240 245 

Compañía Alta 546 266 280 

Cullitagua 120 55 65 

Compañía Chica 200 96 104 

Cusubambito 90 43 47 

Consolación 486 240 246 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cusubamba, 2015 

Elaborado por: GAD. Parroquial de Cusubamba 2015 

 

           

 Método Geométrico  

 

                          [3.4] 

Dónde: 

r= Índice porcentual de crecimiento poblacional 

Pf= Población futura 
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Pa= Población actual 

t= Período de Diseño= 25 años. 

 

             

                   

           

3.2.3. Densidad Poblacional (Dpob) 

La densidad poblacional es aquella en la que relaciona el número de habitantes por la 

extensión de este, la densidad se puede medir en habitantes por hectárea. (Hab/Ha). 

Para la Comunidad de Compañía Alta se realizó un estudio topográfico donde se pudo 

obtener el área en estudio siendo:  

     
  

 
           [3.5] 

Dónde: 

Dpob= Densidad Poblacional 

Pf= Población Futura (hab) 

A= Área (Ha) 
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3.2.4. Dotación Actual (Da) 

Con la ausencia de datos la Norma recomienda y sugiere utilizar la siguiente tabla según 

corresponda. 

Tabla 3.2.4. Población Actual Cusubamba 

POBLACIÓN 

(habitantes) 

CLIMA DOTACIÓN MEDIA 

FUTURA (l/hab/día) 

 Frío 120-150 

Hasta 5000 Templado  130-160 

 Cálido 170-200 

 Frío 180-200 

5000 a 50000 Templado  190-220 

 Cálido 200-230 

 Frío >200 

Más de 50000 Templado  >220 

 Cálido >230 

Fuente: (Norma INEN – Quinta parte – literal 4.1.4.2. Tabla 3) 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

La Norma nos dice que para poblaciones menores a 5000 habitantes se debe tomar la 

dotación mínima fijada en este caso 120lt/hab/día. 

Da=120lt/hab/día 

3.2.5. Dotación Futura (Df) 

      
   

       
                     [3.6] 

Dónde: 

Df: Dotación futura (lts / hab / día). 

Da: Dotación media actual (lts / hab / día). 

n: Período de diseño (años). 
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3.3 Caudales de Diseño  

3.3.1 Caudal medio diario (Qmd) 

El caudal medio diario de aguas residuales domésticas se calculará para el principio y 

final del período de diseño. Este caudal será el producto de la población aportante y de 

las dotaciones de agua potable correspondientes al inicio y final del período de diseño, 

afectado por el coeficiente de retorno. 

 

    
     

     
  

   

                      [3.7] 

 

Dónde: 

Qmd: Caudal medio diario 

Df: Dotación futura 

Pd: Población de diseño 
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3.3.2 Coeficiente de retorno C 

El coeficiente de retorno varía entre el 60% y 80%, toda el agua consumida no regresa al 

alcantarillado, puesto que se emplea para diferentes usos externos, el valor para el 

proyecto es de 80% por la razón que este valor es optado para zonas rurales que nuestro 

proyecto solicita. 

C=80% 

 

3.3.3 Caudal Sanitario (Qs) 

                         [3.8] 

 

Dónde:  

    = Caudal Sanitario  

  = Coeficiente de retorno 

                  

                

3.3.4 Caudal Instantáneo (Qi) 

El caudal máximo instantáneo depende de muchos factores y fundamentalmente de las 

condiciones de consumo, tamaño y estructura de la red de recolección. 

El cociente entre el máximo instantáneo y el medio diario será el coeficiente de 

mayoración. Se establecerán funciones que relacionen el máximo instantáneo y el área ó 

población servida. 

Q                             [3.9] 

 

Dónde:  

  = Caudal instantáneo. 
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  = Factor de mayoración. 

   = Caudal Sanitario  

Factor de Mayoración (M) 

Método de Harmon.- Es un método utilizado generalmente para ciudades grandes 

mayores a 1000 por lo que no aplica en el proyecto. 

CONDICIÓN: 2 ≤ M ≤ 3.8 

    
  

  √ 
               [3.10] 

Dónde:  

  = Factor de mayoración 

  = Población de diseño en miles 

    
  

  √    
    

 

       

 

Método de Babit.- Es un método utilizado generalmente para ciudades pequeñas 

menores a 1000. 

  
 

                     [3.11] 

Dónde:  

  = Factor de mayoración. 

  = Población de diseño en miles.  

  
 

        
 

        

Método de Popel.- Es un método utilizado para poblaciones con una alta demanda. 
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Tabla 3.3.4.a  Factor de mayoración según Popel 

POBLACIÓN 

(MILES) 

M 

<5 
2.4 – 2.0 

5 – 10 
2.0 – 1.85 

10 – 50 

1.85 – 

1.60 

50 – 250 

1.60 – 

1.33 

>250 1.33 

Fuente: (Norma Boliviana NB 688) 

Elaborado por: Gissela Parra 

En el proyecto se utilizara el valor obtenido por el método de Babit debido a que es para 

zonas rurales y menores a 1000 habitantes. 

M=4.344  

Q              

Q             

3.3.4 Caudal Extraordinario (Qext) 

                              [3.12] 

Dónde:  

    = Caudal extraordinario. 

   = Caudal Máximo Instantáneo 

C= Coeficiente de Seguridad (1-1.5) 

Cálculo del Caudal Extraordinario 
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Cálculo del Caudal de Conexión Erradas 

Son aquellos caudales que ingresan al sistema sanitario como producto de las 

precipitaciones y escorrentías. 

                                     [3.13] 

Dónde:  

   = Caudales de conexiones erradas. 

  = Caudal instantáneo. 

El proyecto se encuentra en zona rural se optará el valor máximo del 10%. 

              

               

Cálculo del Caudal por Infiltración  

                                         [3.14] 

Dónde:  

     = Caudal de infiltración. 

 = Valor de infiltración en lt /seg/ m. 

    = Longitud de tubería en metros (m). 

VALOR DE INFILTRACIÓN K: El valor de infiltración está en función del Nivel 

freático y el tipo de tubería. 

Tabla 3.3.4.b  Valor de K e función de nivel freático y tipo de tubería 

NIVEL 

FREÁTICO 

TUBERÍA DE HORMIGÓN TUVERÍA PVC 

UNIÓN 

MORTERO 

UNIÓN 

CAUCHO 

UNIÓN 

MORTERO 

UNIÓN 

CAUCHO 

BAJO 0.0005 0.0002 0.0001 0.00005 

ALTO 0.0008 0.0002 0.00015 0.0005 

Fuente: Norma Boliviana NB 688 (2007) 

Elaborado por: Gissela Parra 

 



42 
 

La tubería a utilizar es de PVC, el nivel freático es alto y la unión a utilizar es mortero, 

por lo cual el valor de K es: K=0.00015. 

LONGITUD DE TUBERÍA 

Ltub=2548.83 m 

Qinf=K*(Ltub) 

Qinf=0.00015*(2548.83) 

Qinf=0.38        

3.3.5 Caudal Sanitario Doméstico  Total 

                                      [3.15] 

Dónde:  

    = Caudal sanitario doméstico total. 

   = Caudales de conexiones erradas. 

  = Caudal instantáneo. 

     = Caudal de infiltración. 

                                 

                

3.3.6 Caudales de Diseño 

                                              [3.16] 

Dónde: 

Qd= Caudal de diseño 

Qi=  caudal Instantáneo 

Qext= Caudal Extraordinario 
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PROYECTO: HOJA No 1,00

REALIZADO POR: FECHA: 09-05-2017

IDENTICACION No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF. COEF. CAUDAL CAUDAL Q diseño CAUDAL

TRAMO POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO tramo ACUMULADO OBSERVACIONES

EXTRAORDINARIO

(CALE) (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg)

P1

P2 0,26 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,08

P3 0,08 9,00 1,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 0,08

P4 0,46 9,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,16

P5 0,73 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,24

P6 0,43 9,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,33

P7 0,21 9,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 0,33

P8 0,28 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,41

P9 0,41 9,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,49

P10 0,43 9,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,57

P11 0,39 9,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,65

P12 0,20 9,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 0,65

P13 0,31 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,73

P14 0,29 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,82

P15 0,45 9,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,90

P16 0,45 9,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 0,98

P17 0,29 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 1,06

P18 1,59 9,00 15,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 1,29

P19 1,27 9,00 12,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 1,45

P20 0,76 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 1,53

P21 1,13 9,00 11,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 1,68

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ALCANTARILLADO SANITARIO

DETERMINACION DE LOS CAUDALES

ALCANTARRILLADO DE LA COMUNA COMPAÑÍA ALTA

PARRA VÁSQUEZ GISSELA SILVANA

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO

Tabla 3.3.6 Caudales de la red de Alcantarillado 
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PROYECTO: HOJA No 2,00

REALIZADO POR: FECHA: 09-05-2017

IDENTICACION No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF. COEF. CAUDAL CAUDAL Q diseño CAUDAL

TRAMO POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO tramo ACUMULADO OBSERVACIONES

EXTRAORDINARIO

(CALE) (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg)

P22 1,26 9,00 12,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 1,83

P23 0,84 9,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 1,91

P24 2,44 9,00 22,00 145,00 0,04 0,80 3,94 0,13 0,19 0,32 2,23

P25 1,43 9,00 13,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 2,38

P26 3,25 9,00 30,00 145,00 0,05 0,80 3,94 0,16 0,24 0,40 2,78

P27 2,10 9,00 19,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 3,01

P28 2,12 9,00 20,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 3,25

P29 1,98 9,00 18,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 3,48

P30 1,26 9,00 12,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 3,64

P31 0,51 9,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 3,72

P32 0,39 9,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 3,80

P33 0,73 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 3,88

P34 0,44 9,00 4,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 3,96

P35 0,71 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,04

P36 1,04 9,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 4,20

P37 0,98 9,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 4,35

P38 0,84 9,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,43

P39 0,81 9,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,51

P40 0,71 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,59

P41 0,69 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,67

P42 0,68 10,00 7,00 146,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,76

P43 0,64 9,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,84

P44 0,46 9,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 4,92

P45 0,90 9,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 5,07

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ALCANTARILLADO SANITARIO

DETERMINACION DE LOS CAUDALES

ALCANTARRILLADO DE LA COMUNA COMPAÑÍA ALTA

PARRA VÁSQUEZ GISSELA SILVANA

REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO
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PROYECTO: HOJA No 3,00

REALIZADO POR: FECHA: 09-05-2017

IDENTICACION No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF. COEF. CAUDAL CAUDAL Q diseño CAUDAL

TRAMO POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO tramo ACUMULADO OBSERVACIONES

EXTRAORDINARIO

(CALE) (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg)

P46 0,33 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,15

P47 0,60 9,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,23

P48 0,45 9,00 5,00 146,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,31

P49 0,32 9,00 3,00 147,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,39

P50 0,20 9,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 5,39

P51 0,15 9,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 5,39

P52 0,32 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,48

P53 0,53 9,00 5,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,56

P54 1,75 9,00 16,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 5,79

P55 0,85 9,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 5,87

P56 0,98 9,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 6,03

P57 1,14 9,00 11,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 6,18

P58 0,33 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 6,26

P59 0,18 9,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 6,26

P60 0,29 9,00 3,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 6,34

P61 0,75 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 6,42

P62 0,64 9,00 6,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 6,51

P63 0,22 9,00 2,00 145,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 6,51

P64 1,49 9,00 14,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 6,66

P65 0,67 9,00 7,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 6,74

P66 0,79 9,00 9,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 6,89

P67 1,51 9,00 14,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 7,05

P68 1,95 9,00 18,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 7,28

P69 1,06 9,00 10,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 7,43

P70 1,84 9,00 17,00 145,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 7,67

P71 1,50 9,00 14,00 145,00 0,02 0,80 3,94 0,06 0,09 0,15 7,82

P72 0,84 9,00 8,00 145,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 7,90

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ALCANTARILLADO SANITARIO

DETERMINACION DE LOS CAUDALES

ALCANTARRILLADO DE LA COMUNA COMPAÑÍA ALTA

PARRA VÁSQUEZ GISSELA SILVANA

C

A

L

L

E

 

3

REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO
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Elaborado por: Gissela Parra 

 

 

PROYECTO: HOJA No 4,00

REALIZADO POR: FECHA: 09-05-2017

IDENTICACION No AREA DE APORTE DENSIDAD POBLACION DOTACION CAUDAL MEDIO COEF. COEF. CAUDAL CAUDAL Q diseño CAUDAL

TRAMO POZO PARCIAL POBLACION DISEÑO FUTURA DIARIO (Qmd) RETORNO MAYORA. INSTANTANEO MAXIMO tramo ACUMULADO OBSERVACIONES

EXTRAORDINARIO

(CALE) (Ha) hab/Ha hab lt/hab/d lt/sg C M (l/sg) (l/sg) (l/sg) (l/sg)

P73 1,45 10,00 15,00 146,00 0,03 0,80 3,94 0,09 0,14 0,23 8,14

P74 0,53 11,00 6,00 147,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 8,22

P75 0,33 12,00 4,00 148,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 8,30

P76 0,28 13,00 4,00 149,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 8,38

P77 0,22 14,00 4,00 150,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 8,47

P78 0,15 15,00 3,00 151,00 0,01 0,80 3,94 0,03 0,05 0,08 8,55

P79 0,12 16,00 2,00 152,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 8,55

P80 0,10 17,00 2,00 153,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 8,55

P81 0,06 18,00 2,00 154,00 0,00 0,80 3,94 0,00 0,00 0,00 8,55

SUMA 62,54 SUMA 598,00 SUMA 8,54

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ALCANTARILLADO SANITARIO

DETERMINACION DE LOS CAUDALES

ALCANTARRILLADO DE LA COMUNA COMPAÑÍA ALTA

PARRA VÁSQUEZ GISSELA SILVANA

REFERENCIA DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO



48 
 

3.4 Diseño Hidráulico 

3.4.1 Fórmulas para el diseño 

3.4.1.1 Caudal mínimo de diseño  

Para poblaciones menores de hasta 1000 habitantes, se sugiere tomar un caudal de 

diseño por tramo acumulado de 2,20 lt/seg, lo que equivale a la descarga de un inodoro 

de una red doméstica. 

3.4.1.2 Pendiente mínima y máxima 

3.4.1.2.1 Pendiente mínima 

La pendiente mínima y máxima brindara un rango de seguridad en el cálculo hidráulico 

de la red, así como controlar la velocidad mínima y admisible. 

Con el criterio de velocidad mínima y el criterio de Manning se obtiene lo siguiente: 

     
     

 
  

 

                                        [3.17] 

     (
      

          
)
 

 

DONDE: 

Vmín= Velocidad mínima (m/seg) 

Smín= Pendiente mínima (mm/mm) 

n=Coeficiente de rugosidad de Manning 

D= Diámetro asumido (m) 

Datos: 

Vmín= 0,60 m/seg 
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n=0,011 PVC 

D=200 mm =0,2 m 

 

     (
         

            
)
 

 

                  

Una consideración que se debe realizar es que cuando se trabaja en obra es muy difícil 

replantear valores pequeños por lo que se asumirá una pendiente de: 

          

3.4.1.2.2 Pendiente máxima 

Con el criterio de velocidad máxima y el criterio de Manning se obtiene lo siguiente: 

     (
      

          )
 

                                  [3.18] 

DONDE: 

Vmáx= Velocidad máxima (m/seg) 

Smáx= Pendiente mínima (mm/mm) 

n=Coeficiente de rugosidad de Manning 

D= Diámetro asumido (m) 

 

Datos: 

Vmáx= 4,5 m/seg 

n=0,011 PVC 
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D=200 mm =0,2 m 

 

     (
         

            
)
 

 

                   

3.4.1.3 Cálculo de la Pendiente  

Lo que es recomendable es seguir la pendiente del terreno y calcular así: 

  
     

 
                                      [3.19] 

Dónde: 

  =Cota superior (m) 

  = Cota Inferior (m) 

S= Pendiente 

L= Longitud 

3.4.1.3 Condición de caudal totalmente lleno  

 

Elaborado por: Gissela Parra 
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Velocidad Totalmente lleno 

     
     

 
  

 

                                        [3.20] 

Dónde: 

Vtll= Velocidad totalmente lleno (m/seg) 

n= Coeficiente de rugosidad 

D= Diámetro (m) 

S= Pendiente (m/m) 

 

Caudal totalmente lleno  

     
     

 
  

 

                                        [3.21] 

Dónde: 

Qtll=Caudal totalmente lleno (lt/seg) 

n=Coeficiente de rugosidad 

D= Diámetro (m) 

S= Pendiente (m/m) 

3.4.1.4 Condición de caudal parcialmente lleno  
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Elaborado por: Gissela Parra 

 

Velocidad Parcialmente lleno 

     
         

 
    

         

     
                                        [3.22] 

Dónde: 

Vtll= Velocidad totalmente lleno (m/seg) 

n= Coeficiente de rugosidad 

D= Diámetro (m) 

S= Pendiente (m/m) 

  = ángulo theta en grados sexagesimales  

 

Caudal Parcialmente lleno  

     
    

                   
                                                                 

Dónde: 

Qtll=Caudal totalmente lleno (lt/seg) 

n=Coeficiente de rugosidad 

D= Diámetro (m) 
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S= Pendiente (m/m) 

  = ángulo theta en grados sexagesimales  

 

3.4.1.5 Coeficiente de rugosidad de Manning  

Tabla 3.4.1.5 Valor “n “de Manning 

MATERIAL COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple con 

uniones de mortero 

0,013 

Hormigón simple con 

uniones de neopreno para 

nivel freático alto 

0,013 

Asbesto cemento 0,011 

Plástico 0,011 
Fuente: Norma INEN agua potable y aguas residuales  

Elaborado por: Gissela Parra 

3.4.1.6 Tensión Tractiva  

La tensión tractiva es la resultante de las fuerzas que permite que la materia orgánica se 

desplace.  

Cada tramo debe ser verificado por el criterio de la tensión tractiva media de valor 

mínimo τmín=1 Pa. En los tramos iniciales la verificación de la tensión tractiva mínima 

no debe ser inferior a 0,60 Pa [23] 

 

                                            [3.24] 

 

Dónde: 

 = Tension tractiva (Pa) 
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 = Densidad (1000kg/m3) 

 = Gravedad (9.81 m/sg2) 

R= Radio hidráulico (m) 

S= Gradiente hidráulica  

 

3.4.1.6 Relaciones hidráulicas 

La relación de los análisis totalmente llena y parcialmente llena, permite agilizar los 

cálculos en cuanto a caudales y velocidad se refiere. 

Relación Qtll/Qpll 

Es el producto de dividir el caudal de diseño para cada tramo para el caudal a tubo lleno. 

[24] 

Relación Vtll/Vpll 

La relación v/V que es el producto de dividir la velocidad de diseño para la velocidad a 

tubo lleno. [24] 

Las curvas de las propiedades hidráulicas para tubería a gravedad a superficie libre, 

ayudarán a determinar las condiciones reales de la tubería a través de las relaciones de 

velocidad, radio hidráulico y el calado de agua para el caudal de diseño. 



55 
 

Ilustración 5. Relación de parámetros hidráulicos 

 

Fuente: Jaque Lozada María, Tesis 876, 2015. 

Elaborado por: Perdomo.s, : Ainchil,J : Kruse, E 
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 3.4.1.6 Calculo del tramo del p8-p9 

Ilustración 6. Tramo de Tubería del Pozo 8 al Pozo Intermedio 9 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

CÁLCULO DE LA PENDIENTE  

  
                           

 
                                      [3.25] 
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Es la pendiente de la tubería  

CÁLCULO DEL DIÁMETRO 

Caudal=0.49lt/seg 

  
     

 
  

 
       

      (
   

          
)
   

 

      (
             

               
)
   

 

                  

D comercial Asumido =200mm 

CALCULO EN LA CONDICIÓN A TUBO TOTALMENTE LLENO  

Ilustración 7. H.Canales Condición Totalmente Lleno 

 

Fuente: H.canales V3.0 
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Elaborado por: Gissela Parra 

 

     
     

 
  

 
       

     
     

     
    

 
            

                         

     
     

 
  

 
       

     
     

     
    

 
            

                

 

          

            

CÁLCULO EN LA CONDICIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENA 

Ilustración 8. H.Canales Condición Parcialmente Lleno 

 

Fuente: H.canales V3.0 
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Elaborado por: Gissela Parra 

 

                

                   

                             

          

             

CÁLCULO DE LA TENSIÓN TRACTIVA 

          

      
  

  
     

 

     
                

         

        

          

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No: 1

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

P1 3.691,48 3.684,48 7,00

22,45 23,25 7,66 0,11 13,3 SI 12,96 200 107,30 3,41 SI 50,00 0,08 0,49 SI 2,80 4,20 SI 0,07 NO 2,10 SI

P2 3686,26 3.682,76 3,50

P2 3686,26 3.682,76 3,50

5,06 22,92 4,50 0,11 13,3 SI 14,32 200 82,20 2,61 SI 50,00 0,08 0,45 SI 3,10 4,80 SI 0,10 NO 1,37 SI

P3 3685,1 3.682,60 2,50

P3 3685,1 3.681,10 4,00

19,76 13,16 5,56 0,05 13,3 SI 13,76 200 91,40 2,90 SI 50,00 0,08 0,45 SI 3,00 4,50 SI 0,09 NO 1,64 SI

PI3 3682,5 3.680,00 2,50

PI3 3682,5 3.678,50 4,00

19,76 21,10 7,44 0,11 13,3 SI 16,90 200 105,70 3,36 SI 50,00 0,16 0,60 SI 3,80 5,80 SI 0,15 NO 2,77 SI

P4 3678,33 3.677,03 1,30

P4 3678,33 3.675,83 2,50

28,6 9,90 6,40 0,11 13,3 SI 20,24 200 98,10 3,12 SI 50,00 0,24 0,65 SI 4,80 7,30 SI 0,24 NO 3,01 SI

PI5 3675,5 3.674,00 1,50

PI5 3675,5 3.673,50 2,00

15,25 11,15 7,88 0,11 13,3 SI 19,46 200 108,80 3,46 SI 50,00 0,24 0,70 SI 4,60 7,00 SI 0,22 NO 3,56 SI

PI5-2 3673,8 3.672,30 1,50

PI5-2 3673,8 3.670,30 3,50

7,5 34,00 4,67 0,11 13,3 SI 21,47 200 83,80 2,67 SI 50,00 0,24 0,58 SI 5,10 7,90 SI 0,29 NO 2,34 SI

P5 3671,25 3.669,95 1,30

P5 3671,25 3.668,25 3,00

28,6 15,17 9,23 0,11 13,3 SI 21,29 200 117,80 3,74 SI 50,00 0,33 0,82 SI 5,10 7,80 SI 0,28 NO 4,62 SI

P6 3666,91 3.665,61 1,30

P6 3666,91 3.663,91 3,00

9,65 21,87 4,25 0,11 13,3 SI 24,62 200 79,90 2,54 SI 50,00 0,33 0,82 SI 5,10 7,80 SI 0,41 NO 2,13 SI

PI7 3664,8 3.663,50 1,30

PI7 3664,8 3.661,30 3,50

18,95 31,13 7,12 0,11 13,3 SI 22,35 200 103,40 3,29 SI 50,00 0,33 0,74 SI 5,40 8,30 SI 0,32 NO 3,77 SI

P7 3661,25 3.659,95 1,30

P7 3661,25 3.651,60 1,30

15,35 30,23 8,47 0,11 13,3 SI 23,47 200 112,80 3,59 SI 50,00 0,41 0,85 SI 5,70 8,80 SI 0,36 NO 4,74 SI

PI8 3658,9 3.652,90 6,00

PI8 3658,9 3.652,90 6,00

7,33 114,60 8,04 0,11 13,3 SI 23,70 200 109,90 3,49 SI 50,00 0,41 0,83 SI 5,80 8,90 SI 0,37 NO 4,57 SI

P8 3656,61 3.652,31 4,30

P8 3656,61 3.652,31 4,30

13,96 83,02 5,09 0,11 13,3 SI 27,61 200 87,50 2,78 SI 50,00 0,49 0,75 SI 7,00 10,70 SI 0,56 NO 3,50 SI

GISSELA SILVANA PARRA VÁSQUEZ Ing. Giovanny paredes

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

TABLA DE CÁLCULO DE LOS PARAMTEROS HIDRÁULICOS DE UN RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO

ALCANTARILLADO COMPAÑÍA ALTA

jul-17

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO RELACIÓN DE 

CAUDALES
TENSIÓN TRÁCTIVA

COTA PERMISIBLES VELOCIDAD CALADO

SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO

C

A

L

L

E

 

1

Tabla  3.4.1.6 Caudales de la red de Alcantarillado 
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No:

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

7,33 114,60 8,04 0,11 13,3 SI 23,70 200 109,90 3,49 SI 50,00 0,41 0,83 SI 5,80 8,90 SI 0,37 NO 4,57 SI

P8 3656,61 3.652,31 4,30

P8 3656,61 3.652,31 4,30

13,96 83,02 5,09 0,11 13,3 SI 27,61 200 87,50 2,78 SI 50,00 0,49 0,75 SI 7,00 10,70 SI 0,56 NO 3,50 SI

PI9 3652,9 3.651,60 1,30

PI9 3652,9 3.650,40 2,50

13,95 17,20 7,31 0,11 13,3 SI 25,79 200 104,80 3,34 SI 50,00 0,49 0,85 SI 6,40 9,90 SI 0,47 NO 4,59 SI

P9 3650,5 3.649,38 1,30

P9 3650,5 3.647,00 3,50

33,9 16,17 9,68 0,11 13,3 SI 25,9 200 120,60 3,84 SI 50,00 0,57 0,98 SI 6,50 9,90 SI 0,47 NO 6,17 SI

P10 3645,02 3.643,72 1,30

P10 3645,02 3.643,72 1,30

31,07 1,03 8,11 0,11 13,3 SI 28,13 200 110,40 3,51 SI 50,00 0,65 0,96 SI 7,10 11,00 SI 0,59 NO 5,65 SI

P11 3644,7 3.641,20 3,50

P11 3644,7 3.641,20 3,50

12,99 6,16 6,16 0,11 13,3 SI 29,61 200 96,20 3,06 SI 50,00 0,65 0,87 SI 7,60 11,70 SI 0,68 NO 4,59 SI

P12 3643,9 3.640,40 3,50

P12 3643,9 3.639,40 4,50

23,09 12,99 8,66 0,11 13,3 SI 29,02 200 114,10 3,63 SI 50,00 0,73 1,01 SI 7,40 11,40 SI 0,64 NO 6,29 SI

P13 3640,9 3.637,40 3,50

P13 3640,9 3.636,40 4,50

22,01 27,49 8,68 0,11 13,3 SI 30,3 200 114,20 3,63 SI 50,00 0,82 1,05 SI 7,80 12,10 SI 0,72 NO 6,64 SI

PI14 3636,99 3.634,49 2,50

PI14 3636,99 3.633,99 3,00

14,1 15,18 8,09 0,11 14,3 SI 30,7 200 110,20 3,50 SI 50,00 0,82 1,03 SI 7,90 12,30 SI 0,74 NO 6,27 SI

P14 3634,85 3.632,85 2,00

P14 3634,85 3.631,85 3,00

14,1 20,99 8,94 0,11 13,3 SI 31,2 200 115,90 3,69 SI 50,00 0,90 1,10 SI 8,10 12,50 SI 0,78 NO 7,10 SI

PI15 3631,89 3.630,59 1,30

PI15 3631,89 3.628,39 3,50

19,85 20,40 9,32 0,11 13,3 SI 30,96 200 118,30 3,77 SI 50,00 0,90 1,11 SI 8,00 12,40 SI 0,76 NO 7,31 SI

P15 3627,84 3.626,54 1,30

P15 3627,84 3.624,34 3,50

10,71 44,72 8,50 0,11 13,3 SI 32,52 200 113,00 3,60 SI 50,00 0,98 1,11 SI 8,50 13,20 SI 0,87 NO 7,09 SI

P16 3623,05 3.621,75 1,30

P16 3623,05 3.621,05 2,00

15,72 10,81 6,36 0,11 13,3 SI 35,36 200 97,80 3,11 SI 50,00 1,06 1,02 SI 9,40 14,70 SI 1,08 NO 5,86 SI

P17 3621,35 3.620,05 1,30

P17 3621,35 3.618,85 2,50

21,91 14,29 9,72 0,11 13,3 SI 32,66 200 120,80 3,84 SI 50,00 1,06 1,19 SI 8,60 13,30 SI 0,88 NO 8,20 SI

PI18 3618,22 3.616,72 1,50

PI18 3618,22 3.616,22 2,00

21,91 10,82 8,53 0,11 13,3 SI 36,03 200 113,20 3,60 SI 50,00 1,29 1,20 SI 9,70 15,00 SI 1,14 NO 8,12 SI

PI18-2 3615,85 3.614,35 1,50

PI18-2 3615,85 3.613,35 2,50

21,91 38,57 7,98 0,11 13,3 SI 36,48 200 109,50 3,49 SI 50,00 1,29 1,17 SI 9,80 15,20 SI 1,18 NO 7,67 SI

P18 3612,9 3.611,60 1,30

P18 3612,9 3.609,40 3,50

23,76 21,04 9,00 0,11 13,3 SI 37,26 200 116,30 3,70 SI 50,00 1,45 1,27 SI 10,10 15,70 SI 1,25 NO 8,92 SI

PI19 3607,9 3.606,60 1,30

PI19 3607,9 3.604,40 3,50

23,75 19,79 10,50 0,11 13,3 SI 36,20 200 125,60 3,99 SI 50,00 1,45 1,34 SI 9,70 15,10 SI 1,15 NO 9,99 SI

P19 3603,2 3.601,90 1,30

P19 3603,2 3.601,90 1,50

28,94 11,40 7,56 0,11 13,3 SI 39,29 200 106,60 3,39 SI 50,00 1,53 1,21 SI 10,70 16,70 SI 1,44 NO 7,94 SI

P20 3599,9 3.599,71 2,00

P20 3599,9 3.596,40 3,50

10,5 8,86 8,86 0,11 13,3 SI 38,13 200 115,40 3,67 SI 50,00 1,53 1,28 SI 10,30 16,10 SI 1,33 NO 8,95 SI

PI21 3598,97 3.595,47 3,50

PI21 3598,97 3.595,47 3,50

10,5 20,19 5,90 0,11 13,3 SI 42,62 200 94,20 2,99 SI 50,00 1,68 1,15 SI 11,80 18,60 SI 1,78 NO 6,83 SI

PI21-2 3596,85 3.594,85 2,00

PI21-2 3596,85 3.592,85 4,00

22,22 26,15 8,50 0,11 13,3 SI 39,80 200 113,00 3,59 SI 50,00 1,68 1,30 SI 10,90 17,00 SI 1,49 NO 9,09 SI

PI21-3 3591,04 3.589,74 1,30

PI21-3 3591,04 3.588,74 2,30

11,11 15,66 6,60 0,11 13,3 SI 41,74 200 99,60 3,17 SI 50,00 1,68 1,19 SI 11,50 18,10 SI 1,69 NO 7,45 SI

PI21-4 3589,3 3.588,00 1,30

PI21-4 3589,3 3.587,30 2,00

11,1 11,26 6,75 0,11 13,3 SI 41,56 200 100,70 3,20 SI 50,00 1,68 1,20 SI 11,50 18,00 SI 1,67 NO 7,62 SI

P21 3588,05 3.586,55 1,50

GISSELA SILVANA PARRA VÁSQUEZ Ing. Giovanny paredes

may-16

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO RELACIÓN DE 

CAUDALES
TENSIÓN TRÁCTIVA

COTA PERMISIBLES VELOCIDAD CALADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

TABLA DE CÁLCULO DE LOS PARAMTEROS HIDRÁULICOS DE UN RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO

ALCANTARILLADO COMPAÑÍA ALTA
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No:

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

| 15,72 10,81 6,36 0,11 13,3 SI 35,36 200 97,80 3,11 SI 50,00 1,06 1,02 SI 9,40 14,70 SI 1,08 NO 5,86 SI

P17 3621,35 3.620,05 1,30

P17 3621,35 3.618,85 2,50

21,91 14,29 9,72 0,11 13,3 SI 32,66 200 120,80 3,84 SI 50,00 1,06 1,19 SI 8,60 13,30 SI 0,88 NO 8,20 SI

PI18 3618,22 3.616,72 1,50

PI18 3618,22 3.616,22 2,00

21,91 10,82 8,53 0,11 13,3 SI 36,03 200 113,20 3,60 SI 50,00 1,29 1,20 SI 9,70 15,00 SI 1,14 NO 8,12 SI

PI18-2 3615,85 3.614,35 1,50

PI18-2 3615,85 3.613,35 2,50

21,91 38,57 7,98 0,11 13,3 SI 36,48 200 109,50 3,49 SI 50,00 1,29 1,17 SI 9,80 15,20 SI 1,18 NO 7,67 SI

P18 3612,9 3.611,60 1,30

P18 3612,9 3.609,40 3,50

23,76 21,04 9,00 0,11 13,3 SI 37,26 200 116,30 3,70 SI 50,00 1,45 1,27 SI 10,10 15,70 SI 1,25 NO 8,92 SI

PI19 3607,9 3.606,60 1,30

PI19 3607,9 3.604,40 3,50

23,75 19,79 10,50 0,11 13,3 SI 36,20 200 125,60 3,99 SI 50,00 1,45 1,34 SI 9,70 15,10 SI 1,15 NO 9,99 SI

P19 3603,2 3.601,90 1,30

P19 3603,2 3.601,90 1,50

28,94 11,40 7,56 0,11 13,3 SI 39,29 200 106,60 3,39 SI 50,00 1,53 1,21 SI 10,70 16,70 SI 1,44 NO 7,94 SI

P20 3599,9 3.599,71 2,00

P20 3599,9 3.596,40 3,50

10,5 8,86 8,86 0,11 13,3 SI 38,13 200 115,40 3,67 SI 50,00 1,53 1,28 SI 10,30 16,10 SI 1,33 NO 8,95 SI

PI21 3598,97 3.595,47 3,50

PI21 3598,97 3.595,47 3,50

10,5 20,19 5,90 0,11 13,3 SI 42,62 200 94,20 2,99 SI 50,00 1,68 1,15 SI 11,80 18,60 SI 1,78 NO 6,83 SI

PI21-2 3596,85 3.594,85 2,00

PI21-2 3596,85 3.592,85 4,00

22,22 26,15 8,50 0,11 13,3 SI 39,80 200 113,00 3,59 SI 50,00 1,68 1,30 SI 10,90 17,00 SI 1,49 NO 9,09 SI

PI21-3 3591,04 3.589,74 1,30

PI21-3 3591,04 3.588,74 2,30

11,11 15,66 6,60 0,11 13,3 SI 41,74 200 99,60 3,17 SI 50,00 1,68 1,19 SI 11,50 18,10 SI 1,69 NO 7,45 SI

PI21-4 3589,3 3.588,00 1,30

PI21-4 3589,3 3.587,30 2,00

11,1 11,26 6,75 0,11 13,3 SI 41,56 200 100,70 3,20 SI 50,00 1,68 1,20 SI 11,50 18,00 SI 1,67 NO 7,62 SI

P21 3588,05 3.586,55 1,50

GISSELA SILVANA PARRA VÁSQUEZ Ing. Giovanny paredes

may-16

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO RELACIÓN DE 

CAUDALES
TENSIÓN TRÁCTIVA

COTA PERMISIBLES VELOCIDAD CALADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

TABLA DE CÁLCULO DE LOS PARAMTEROS HIDRÁULICOS DE UN RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO

ALCANTARILLADO COMPAÑÍA ALTA
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,011 HOJA No: 2

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

P21 3.588,05 3.582,55 5,50

38,15 18,43 8,78 0,13 13,3 SI 41,00 200 114,90 3,65 SI 50,00 1,68 1,40 SI 10,40 16,10 SI 1,46 NO 8,96 SI

P25 3.581,02 3.579,52 1,50

P25 3.581,02 3.578,52 2,50

49,80 13,09 8,20 0,13 13,3 SI 41,53 200 122,10 3,88 SI 50,00 1,68 1,28 SI 10,50 17,20 SI 1,38 NO 8,45 SI

PI25 3.574,50 3.573,00 1,50

PI25 3.574,50 3.572,50 2,00

49,80 0,10 8,93 0,13 13,3 SI 49,37 200 115,80 3,68 SI 50,00 2,78 1,54 SI 13,50 21,40 SI 2,40 NO 11,83 SI

P26 3.569,55 3.568,05 1,50

P26 3.569,55 3.567,55 2,00

41,53 0,11 6,85 0,13 13,3 SI 53,52 200 101,40 3,22 SI 50,00 3,02 1,44 SI 14,90 23,70 SI 2,98 NO 10,01 SI

P27 3.565,04 3.563,54 1,50

P27 3.565,04 3.563,04 2,00

41,22 0,11 7,35 0,13 13,3 SI 54,17 200 105,10 3,34 SI 50,00 3,23 1,50 SI 15,10 24,10 SI 3,07 NO 10,89 SI

P28 3.560,54 3.559,04 1,50

P28 3.560,54 3.558,04 2,50

41,35 6,05 6,45 0,13 13,3 SI 57,15 200 98,40 3,13 SI 50,00 3,49 1,47 SI 16,10 25,80 SI 3,55 NO 10,19 SI

P29 3.554,83 3.553,53 1,30

P29 3.554,83 3.551,83 3,00

24,96 15,42 8,04 0,13 14,3 SI 54,83 200 109,90 3,49 SI 50,00 3,49 1,59 SI 15,30 24,40 SI 3,18 NO 12,07 SI

PI29 3.550,98 3.549,48 1,50

PI29 3.550,98 3.548,98 2,00

24,96 8,01 7,16 0,13 13,3 SI 56,93 200 103,70 3,30 SI 50,00 3,64 1,55 SI 16,10 25,60 SI 3,51 NO 11,31 SI

P30 3.548,39 3.546,89 1,50

P30 3.548,39 3.545,39 3,00

19,22 15,61 7,40 0,13 13,3 SI 57,04 200 105,40 3,35 SI 50,00 3,72 1,57 SI 16,10 25,70 SI 3,53 NO 11,69 SI

P31 3.544,44 3.542,94 1,50

P31 3.544,44 3.542,94 1,50

12,51 11,99 4,16 0,13 13,3 SI 64,06 200 79,10 2,51 SI 50,00 3,80 1,29 SI 18,50 29,80 SI 4,80 NO 7,55 SI

P32 3.544,96 3.543,46 1,50

P32 3.544,96 3.541,90 1,50

30,57 10,01 4,50 0,13 13,3 SI 63,61 200 82,80 2,61 SI 50,00 3,88 1,34 SI 18,30 29,60 SI 4,69 NO 8,08 SI

P33 3.542,36 3.540,86 1,50

P33 3.542,36 3.540,86 1,50

14,18 10,58 3,40 0,13 13,3 SI 67,63 200 71,50 2,27 SI 50,00 3,97 1,22 SI 19,70 32,00 SI 5,55 NO 6,57 SI

P34 3.541,14 3.538,64 2,50

P34 3.541,14 3.538,64 2,50

28,24 8,85 4,43 0,13 13,3 SI 64,83 200 81,60 2,59 SI 50,00 4,05 1,35 SI 18,80 30,30 SI 4,96 NO 8,17 SI

P35 3.538,89 3.537,39 1,50

P35 3.538,89 3.536,39 2,50

26,32 9,50 8,60 0,13 14,3 SI 57,25 200 113,70 3,61 SI 50,00 4,05 1,70 SI 16,20 25,80 SI 3,56 NO 13,67 SI

PI35 3.535,80 3.534,30 1,50

PI35 3.535,80 3.532,80 3,00

24,32 12,34 7,94 0,13 13,3 SI 58,91 200 109,20 3,47 SI 50,00 4,20 1,67 SI 16,70 26,80 SI 3,85 NO 13,01 SI

P36 3.531,78 3.530,28 1,50

P36 3.531,78 3.528,28 3,50

19,84 17,64 9,70 0,13 14,3 SI 56,74 200 120,70 3,84 SI 50,00 4,20 1,79 SI 16,00 25,50 SI 3,48 NO 15,23 SI

PI36 3.527,85 3.526,35 1,50

PI36 3.527,85 3.525,85 2,00

19,84 -7,63 5,85 0,13 13,3 SI 63,21 200 93,80 2,98 SI 50,00 4,35 1,52 SI 18,20 29,30 SI 4,64 NO 10,44 SI
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No:

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

19,84 -7,63 5,85 0,11 13,3 SI 60,99 200 93,80 2,98 SI 50,00 4,35 1,52 SI 18,20 29,30 SI 4,64 NO 10,44 SI

P37 3.526,19 3.524,69 1,50

P37 3.526,19 3.523,19 3,00

33,07 -9,87 9,70 0,11 13,3 SI 55,86 200 120,70 3,84 SI 50,00 4,43 2,30 SI 23,20 38,30 SI 3,67 NO 22,08 SI

P38 3.521,06 3.519,98 1,50

P38 3.521,06 3.517,56 3,50

30,66 -7,36 11,00 0,11 13,3 SI 54,97 200 128,60 4,09 SI 50,00 4,52 1,85 SI 16,40 26,30 SI 3,51 NO 17,70 SI

P39 3.515,98 3.514,48 1,50

P39 3.515,98 3.511,25 3,00

26,81 -6,58 9,96 0,11 13,3 SI 56,37 200 122,30 3,89 SI 50,00 4,60 1,86 SI 16,60 26,50 SI 3,76 NO 16,22 SI

P40 3.510,98 3.509,48 1,50

P40 3.510,98 3.505,68 3,50

26,50 20,00 8,68 0,11 13,3 SI 58,22 200 114,20 3,63 SI 50,00 4,68 1,78 SI 17,20 27,60 SI 4,10 NO 14,65 SI

P41 3.504,88 3.503,38 1,50

P41 3.504,88 3.499,87 3,00

13,72 36,52 11,80 0,11 14,3 SI 54,96 200 133,20 4,23 SI 50,00 4,68 1,98 SI 16,10 25,70 SI 3,51 NO 18,64 SI

PI41 3.499,74 3.498,24 1,50

PI41 3.499,74 3.497,24 2,50

13,73 18,21 11,80 0,11 13,3 SI 55,31 200 133,20 4,23 SI 50,00 4,76 1,99 SI 16,20 25,90 SI 3,57 NO 18,75 SI

P42 3.497,11 3.495,61 1,50

P42 3.497,11 3.490,87 2,50

28,02 -7,50 11,06 0,11 13,3 SI 56,34 200 128,90 4,10 SI 50,00 4,84 1,96 SI 16,50 26,50 SI 3,75 NO 17,90 SI

P43 3.489,57 3.487,77 1,80

P43 3.489,57 3.484,77 2,80

22,26 21,56 9,16 0,11 13,3 SI 58,73 200 117,30 3,73 SI 50,00 4,92 1,87 SI 17,20 27,60 SI 4,19 NO 15,46 SI

P44 3.484,23 3.482,73 1,50

P44 3.484,23 3.480,73 2,50

20,25 17,28 10,22 0,11 14,3 SI 57,53 200 123,90 3,94 SI 50,00 4,92 1,91 SI 17,00 27,20 SI 3,97 NO 17,04 SI

PI44 3.480,16 3.478,66 1,50

PI44 3.480,16 3.477,66 2,50

20,22 13,00 3,16 0,11 13,3 SI 72,56 200 68,90 2,19 SI 50,00 5,08 1,28 SI 22,40 36,80 SI 7,37 NO 6,94 SI

P45 3.479,80 3.478,30 1,50

P45 3.479,80 3.478,30 1,50

9,53 5,70 4,72 0,11 13,3 SI 67,70 200 84,20 2,68 SI 50,00 5,16 1,48 SI 20,60 33,60 SI 6,13 NO 9,54 SI

P46 3.479,35 3.477,85 1,50
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No: 3

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

P46 3.479,35 3.475,85 3,50

16,05 -10,84 4,61 0,11 13,3 SI 67,60 200 83,20 2,65 SI 50,00 5,08 1,46 SI 20,60 33,50 SI 12,36 SI 9,32 SI

P51 3.477,61 3.475,11 2,50

P51 3.477,61 3.474,61 3,00

14,81 -12,90 9,52 0,11 13,3 SI 60,37 200 119,60 3,81 SI 50,00 5,40 1,92 SI 18,00 28,90 SI 14,23 SI 16,81 SI

P52 3.475,70 3.473,20 2,50

P52 3.475,70 3.472,70 3,00

22,69 -11,19 8,99 0,11 13,3 SI 61,36 200 116,20 3,70 SI 50,00 5,48 1,89 SI 18,30 29,60 SI 16,85 SI 16,14 SI

P53 3.473,16 3.470,66 2,50

P53 3.473,16 3.469,66 3,50

66,57 -13,81 10,80 0,11 13,3 SI 59,65 200 127,40 4,05 SI 50,00 5,57 2,04 SI 17,90 28,80 SI 16,96 SI 18,96 SI

P54 3.463,97 3.462,47 1,50

P54 3.463,97 3.460,47 2,50

28,95 -13,82 6,91 0,11 13,3 SI 65,85 200 101,90 3,24 SI 50,00 5,80 1,76 SI 19,90 32,40 SI 17,39 SI 13,49 SI

P55 3.459,97 3.458,47 1,50

P55 3.459,97 3.455,47 4,50

32,44 -21,52 12,27 0,11 13,3 SI 59,44 200 135,80 4,32 SI 50,00 5,88 2,15 SI 17,60 28,40 SI 20,00 SI 21,18 SI

P56 3.452,99 3.451,49 1,50

P56 3.452,99 3.447,99 5,00

53,85 -17,98 11,48 0,11 13,3 SI 60,75 200 131,30 4,18 SI 50,00 6,03 2,12 SI 18,10 29,20 SI 20,35 SI 20,38 SI

P57 3.443,31 3.441,81 1,50

P57 3.443,31 3.439,81 3,50

28,17 -5,01 5,00 0,11 13,3 SI 71,70 200 86,70 2,76 SI 50,00 6,19 1,60 SI 22,00 36,20 SI 17,10 SI 10,79 SI

P58 3.441,90 3.438,40 3,50

P58 3.441,90 3.438,40 3,50

13,22 -16,41 8,85 0,11 13,3 SI 64,73 200 115,30 3,67 SI 50,00 6,27 1,96 SI 19,50 31,70 SI 18,26 SI 16,93 SI

P59 3.439,73 3.437,23 2,50

P59 3.439,73 3.436,23 3,50

17,38 -24,22 12,72 0,11 13,3 SI 60,48 200 138,20 4,40 SI 50,00 6,27 2,23 SI 18,00 29,00 SI 18,26 SI 22,46 SI

P60 3.435,52 3.434,02 1,50

P60 3.435,52 3.433,02 2,50

44,26 -8,90 6,64 0,11 13,3 SI 68,64 200 99,90 3,17 SI 50,00 6,35 1,78 SI 20,90 34,20 SI 18,42 SI 13,61 SI

P61 3.431,58 3.430,08 1,50

P61 3.431,58 3.429,08 2,50

30,75 -10,86 7,61 0,11 13,3 SI 67,22 200 106,90 3,40 SI 50,00 6,43 1,87 SI 20,40 33,30 SI 16,99 SI 15,23 SI

P62 3.428,24 3.426,74 1,50

P62 3.428,24 3.426,74 1,50

13,73 4,81 4,81 0,11 13,3 SI 73,60 200 85,00 2,71 SI 50,00 6,51 1,60 SI 22,70 37,40 SI 17,11 SI 10,71 SI

P63 3.428,90 3.427,40 1,50

P63 3.428,90 3.427,40 1,50

55,01 -4,22 7,85 0,11 13,3 SI 67,76 200 108,60 3,46 SI 50,00 6,67 1,92 SI 20,60 33,60 SI 17,48 SI 15,86 SI

P64 3.426,58 3.423,08 3,50

P64 3.426,58 3.423,08 3,50

19,42 -16,89 6,60 0,11 13,3 SI 70,31 200 99,60 3,17 SI 50,00 6,75 1,81 SI 21,50 35,30 SI 16,60 SI 13,92 SI

P65 3.423,30 3.421,80 1,50

P65 3.423,30 3.419,80 3,50

22,87 -19,76 11,02 0,11 13,3 SI 64,39 200 128,70 4,10 SI 50,00 6,90 2,18 SI 19,40 31,50 SI 11,84 SI 20,97 SI

P66 3.418,78 3.417,28 1,50

P66 3.418,78 3.410,38 4,50

44,10 -25,51 9,86 0,11 13,3 SI 66,28 200 121,70 3,87 SI 50,00 7,05 2,10 SI 20,10 32,70 SI 11,15 SI 19,44 SI

RELACIÓN DE 

CAUDALES
TENSIÓN TRÁCTIVA

COTA PERMISIBLES VELOCIDAD CALADO

SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENOSECCIÓN A TUBO LLENO
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,45 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No:

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

44,10 -25,51 9,86 0,11 13,3 SI 66,28 200 121,70 3,87 SI 50,00 7,05 2,10 SI 20,10 32,70 SI 11,15 SI 19,44 SI

P67 3.407,53 3.406,03 1,50

P67 3.407,53 3.402,53 5,00

64,20 -17,91 12,46 0,11 13,3 SI 64,24 200 136,80 4,35 SI 50,00 7,29 2,31 SI 19,40 31,40 SI 11,89 SI 23,71 SI

P68 3.396,03 3.394,53 1,50

P68 3.396,03 3.393,03 3,00

39,33 -17,11 13,29 0,11 13,3 SI 63,95 200 141,30 4,49 SI 50,00 7,44 2,38 SI 19,20 31,20 SI 12,64 SI 25,03 SI

P69 3.389,30 3.387,80 1,50

P69 3.389,30 3.385,80 3,50

77,29 -15,24 12,65 0,11 13,3 SI 65,32 200 137,90 4,38 SI 50,00 7,68 2,36 SI 19,70 32,10 SI 15,91 SI 24,45 SI

P70 3.377,52 3.376,02 1,50

P70 3.377,52 3.372,52 5,00

52,36 -19,90 13,22 0,11 13,3 SI 65,26 200 140,90 4,48 SI 50,00 7,83 2,41 SI 19,70 32,00 SI 23,97 SI 25,55 SI

P71 3.367,10 3.365,60 1,50

P71 3.367,10 3.364,60 2,50

23,16 -17,49 13,16 0,11 13,3 SI 65,56 200 140,06 4,47 SI 50,00 7,91 2,42 SI 19,80 32,20 SI 13,62 SI 25,56 SI

P72 3.363,05 3.361,55 1,50

P72 3.363,05 3.360,05 3,00

44,40 -15,92 12,55 0,11 13,3 SI 66,89 200 137,30 4,37 SI 50,00 8,15 2,40 SI 20,30 33,10 SI 16,53 SI 24,99 SI

P73 3.355,98 3.354,48 1,50

P73 3.355,98 3.352,48 3,50

20,25 -19,41 9,53 0,11 13,3 SI 70,69 200 119,70 3,80 SI 50,00 8,23 2,18 SI 21,70 35,50 SI 15,36 SI 20,29 SI

P74 3.352,05 3.350,55 1,50

P74 3.352,05 3.350,05 2,00

12,93 -10,67 6,81 0,11 13,3 SI 75,57 200 101,20 3,21 SI 50,00 8,31 1,94 SI 23,40 38,80 SI 13,84 SI 15,63 SI

P75 3.350,67 3.349,17 1,50

P75 3.350,67 3.345,60 4,00

11,71 -36,72 6,23 0,11 13,3 SI 77,11 200 96,90 3,07 SI 50,00 8,39 1,89 SI 24,00 39,80 SI 12,64 SI 14,67 SI

P76 3.346,37 3.344,87 1,50

P76 3.346,37 3.341,37 5,00

10,22 -40,02 5,77 0,11 13,3 SI 78,51 200 93,10 2,96 SI 50,00 8,47 1,84 SI 24,50 40,80 SI 22,40 SI 13,87 SI

P77 3.342,28 3.340,78 1,50

P77 3.342,28 3.337,78 4,50

7,30 -46,30 5,21 0,11 13,3 SI 80,31 200 88,50 2,82 SI 50,00 8,55 1,78 SI 25,20 42,00 SI 22,26 SI 12,88 SI

P78 3.338,90 3.337,40 1,50

P78 3.338,90 3.334,40 4,50

8,83 -44,39 10,42 0,11 13,3 SI 70,52 200 125,10 3,98 SI 50,00 8,55 2,28 SI 21,60 35,40 SI 21,05 SI 22,08 SI

P79 3.334,98 3.333,48 1,50

P79 3.334,98 3.329,48 5,50

15,35 -37,98 11,92 0,11 13,3 SI 68,77 200 138,80 4,26 SI 50,00 8,55 2,38 SI 21,00 34,30 SI 20,34 SI 24,56 SI

P80 3.329,15 3.327,65 1,50

P80 3.329,15 3.323,65 5,50

7,01 -55,06 12,27 0,11 13,3 SI 68,39 200 135,80 4,32 SI 50,00 8,55 2,41 SI 20,80 34,00 SI 22,26 SI 25,04 SI

P81 3.325,29 3.322,79 2,50

GISSELA SILVANA PARRA VÁSQUEZ Ing. Giovanny paredes
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,30 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No: 4

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

P47 3.500,57 3.493,90 6,67

44,36 15,04 8,27 0,05 13,3 SI 61,29 200 11,50 3,55 SI 50,00 5,24 1,82 SI 18,30 29,50 SI 45,57 SI 14,85 SI

P48 3.492,90 3.490,40 2,50

P48 3.492,90 3.488,79 3,50

13,54 20,14 10,41 0,05 13,3 SI 59,04 200 125,10 3,98 SI 50,00 5,32 1,97 SI 17,50 28,10 SI 4,25 NO 17,87 SI

P49 3.482,50 3.488,79 1,50

P49 3.482,50 3.477,47 4,50

12,89 23,68 11,71 0,05 13,3 SI 58,07 200 132,60 4,22 SI 50,00 5,40 2,06 SI 17,20 27,50 SI 4,07 NO 19,76 SI

P50 3.470,97 3.469,47 1,50

P50 3.470,97 3.476,98 4,50

10,84 32,58 8,03 0,05 13,3 SI 60,92 200 109,80 3,50 SI 50,00 5,08 1,78 SI 18,20 29,30 SI 4,63 NO 14,34 SI

P46 3.479,35 3.477,85 1,50

C
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RELACIÓN DE 

CAUDALES
TENSIÓN TRÁCTIVA

COTA PERMISIBLES VELOCIDAD CALADO

SECCIÓN A TUBO PARCIALMENTE LLENO
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DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO
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ALCANTARILLADO :

PROYECTO:

REALIZADO POR: REVISADO POR:

FECHA: DENSIDAD= 1.000,00 kg/m3 TIPO DE TUBERÍA= PVC -NOVALOC Vmin= 0,30 m/sg. Vmáx= 4,50 m/sg. COEFICIENTE MANNING (n)= 0,01 HOJA No: 5

CALLE POZO LONGITUD

ENTRE EJES PENDIENTE ASUMIDA NOTA CALCULADO ASUMIDO CAUDAL VELOCIDAD RADIO CAUDAL RADIO

POZOS TERRENO PROYECTO ALTURA TERRENO S(%) MÍNIMO MAXIMA Q TLL V TLL NOTA HIRÁULICO q PLL V PLL NOTA HIRÁULICO AGUA NOTA q PLL/ Q TLL NOTA τ NOTA

msnm mnsm POZO(m) i(%) % % % mm mm lt/sg m/sg R TLL   (mm) lt/sg m/sg R PLL     (mm) h (mm) % pa

P22 3.591,62 3.589,12 2,50

74,92 4,10 3,34 0,05 13,3 SI 48,97 200 70,80 2,25 SI 50,00 1,83 0,96 SI 14,00 22,10 SI 2,58 NO 4,59 SI

P23 3.588,55 3.586,62 1,93

P23 3.588,55 3.586,62 1,93

56,05 -1,34 2,50 0,05 13,3 SI 52,64 200 61,30 1,95 SI 50,00 1,92 0,88 SI 15,30 24,30 SI 3,13 NO 3,75 SI

P24 3.589,30 3.584,69 4,61

P24 3.589,30 3.584,69 4,61

43,98 2,84 3,10 0,05 13,3 SI 48,09 200 68,20 2,17 SI 50,00 1,68 0,91 SI 13,70 21,60 SI 2,46 NO 4,17 SI

P21 3.588,05 3.586,55 1,50

GISSELA SILVANA PARRA VÁSQUEZ Ing. Giovanny paredes

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

TABLA DE CÁLCULO DE LOS PARAMTEROS HIDRÁULICOS DE UN RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO

ALCANTARILLADO COMPAÑÍA ALTA

jul-17

DATOS TOPOGRÁFICOS GRADIENTE HIDRÁULICA (S) DIAMETRO SECCIÓN A TUBO LLENO
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3.5 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  

Para un buen diseño de la planta de tratamiento analizaremos el agua residual de la 

comunidad de compañía Alta para comprobar en qué estado se encuentra y que tipo 

de tratamiento necesita. 

La  composición  de  las  aguas  residuales  es  muy  variada.  Para  el  caso  

particular  de  aguas residuales   domesticas   se   tienen   estudios   que   permiten   

determinar   los   contaminantes presentes  así  como  los  rangos  de  concentración  

de  las  mismas,  los  cuales  se  muestran  en la siguiente tabla. 

Tabla 3.5.a Composición de las aguas Residuales Domesticas  

COMPONENTE FUERTE MEDIA DÉBIL 

Sólidos totales 1200 720 35 

disueltos 950 500 250 

fijos 525 300 145 

Volátiles 325 200 105 

Suspendidos 350 220 100 

fijos 75 55 20 

Volátiles 275 165 80 

Sedimentables 20 10 5 

DBO(5) 400 220 110 

COT 290 160 80 

DQO 1000 500 250 

Nitrógeno total 85 40 20 

Orgánico 35 15 8 

Amoniacal 50 25 12 

Nitritos 0 0 0 

Nitratos 0 0 0 

Fósforo Total 15 8 4 

Orgánico 5 3 1 

Inorgánico 10 5 3 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad 200 100 50 

Grasas-Aceites 150 100 50 
Fuente: (Mefcalt and Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales1985). 

Elaborado por: Gissela Parra 

Relación del DBO (5)/DQO 
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Tabla 3.5.b Relación del DBO (5)/DQO 

 Poco 
Biodegradable 

Biodegradable Muy 
Biodegradable 

DBO(5)/DQO <0,2 0,2-0,4 <0,4 

Fuente: Estudio de la evolución de una ETAP para la adecuación legislativa 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

La relación nos permite determinar el proceso por el cual va a ser intervenido el agua 

residual, si la relación DBO5 /DQO es menos a 2 puede contener agentes tóxicos por 

lo que es difícil de tratarla, si la relación DBO5 /DQO es mayor a 4 quiere decir que 

es fácilmente tratable con procesos biológicos. [29] 

Tabla 3.5.c Parámetros analizados del agua sin analizar 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADOS 

Turbidez UTN 52,7 

PH (agua residual) mg/l 7,48 

DBO(5) mg/l 52 

DQO mg/l 98 

Solidos 

sedimentables 

mg/l 2,5 

Solidos Totales mg/l 590 

Temperatura °C 16,5 

Coliformes Fecales ufc/100ml 1200 
Fuente: Laboratorios LAQUIFARVA 

Elaborado por: Gissela Parra 

VER ANEXO C-1 

Calculo de la relación DBO5 /DQO 

DBO5=52 mg/l 

DQO=98 mg/l 

DBO5 /DQO= (52/98) mg/l                                  [3.26] 

DBO5 /DQO=0.53 

El resultado obtenido de la relación nos da 0.5 esto nos quiere decir que el agua es 

fácilmente tratable por lo que se utilizara un filtro biológico, en nuestro caso será 

utilizado como filtro el humedal de carrizos. 
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3.5.1 Parámetros para diseño de la planta de tratamiento 

Para el diseño de la planta de tratamiento serán necesarios considerar los siguientes 

parámetros: 

 Período de diseño 

 Población futura Pf (hab) 

 Caudal de diseño Qd (l/seg) 

Caudal de diseño 

El caudal de diseño que se deberá utilizar en la planta de tratamiento es aquel caudal 

de cada tramo de la red de alcantarillado sanitario. 

Qd=8.55  lt/seg 

3.5.2 Dimensionamiento del canal de Entrada 

El canal de entrada, es la estructura que descarga la tubería del sistema de 

alcantarillado para conducirla a la planta de tratamiento. 

La velocidad máxima que puede soportar un canal de  hormigón es de 10  m/s, sin 

embargo esta velocidad no debe de sobrepasar los 2,5 m/s,  y de igual forma  la  

velocidad  mínima  no  debe  ser  menor  de  0,6  m/s,  esto  con  el  fin  de  evitar  la  

sedimentación de materiales pétreos retenidos en el mismo.   

  
  

 
                            [3-27] 

Dónde: 

A= Área (m
2
) 

b=Ancho (m) 

h=Altura (m) 

 

Datos: 
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Qd=8.55 lt/seg 

V= 0.45 

  
              

          
 

          

Con el área determinada se calcula la altura del canal 

  
 

 
                                     [3.28] 

Datos: 

A=0.0035m2 

b impuesto=0.5m 

  
        

     
 

          

Debido a que las dimensiones calculadas son muy pequeñas se procede a optar 

dimensionas las cuales sean factibles para el canal y limpieza del mismo. 

h=50 cm 

b=50 cm 

L=50 m 

3.5.3 Tratamiento preliminar  

Para un tratamiento preliminar se puede utilizar unidades tales como: cribas medias, 

desarenadores, desengrasadores, medidor y repartidos de caudal. 

 



72 
 

3.5.3.1 Rejilla 

Para este diseño se tomará algunas consideraciones:  

Las barras a utilizar serán de sección rectangular de 5 mm a 15 mm de espesor por 30 

mm a 75 mm. En general las cribas de rejas gruesas tienen una sección mínima de 6 

mm x 40 mm y máxima de 13 mm x 60 mm. Las dimensiones a escogerse dependen 

de la longitud de las barras y del mecanismo de limpieza.  

El espaciamiento entre barras varía entre 25 mm y 50 mm. Para ciudades con un 

sistema inadecuado de recolección de basura se recomienda un espaciamiento no 

mayor a 25 mm debido a que se arroja una gran cantidad de basura al sistema de 

alcantarillado.  

Las dimensiones y espaciamiento entre barras se escogerán de modo que la velocidad 

del canal antes de y a través de las barras sea adecuada. La velocidad a través de las 

barras limpias debe mantenerse entre 0,4 m/s y 0,75 m/s (basado en el caudal medio).  

Determinadas las dimensiones se procederá a calcular la velocidad del canal antes de 

las barras, la misma que debe mantenerse entre 0,3 m/s y 0,6 m/s, siendo 0,45 m/s un 

valor comúnmente utilizado. [26]    

Para la perdida de energía se tomara un valor referencial de (0.15-0.3 m) de altura 

sumergida, para que exista un proceso manual de limpieza. 

 Ancho de las rejas  

Los espacios entre rejas se deberá calcular mediante: 

  (
 

 
  )                                          [3.29] 

Dónde: 

b= Ancho del canal (mm) 

a= Ancho de barrotes (mm) 

c= Ancho del canal de entrada (mm) 

s= Separación de barrotes (mm) 
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Datos: 

a=10mm 

b=? 

c= 300mm 

s=25mm (Norma CO 10.7-602) 

  (
   

  
  )            

              

 Longitud 

Se calculará con la siguiente ecuación: 

  
 

    
                                  [3.30] 

Dónde: 

L= Longitud de rejas (m) 

h= Altura (m) 

                      

  
   

     
 

        

 Número de Barras 

Se utiliza la siguiente ecuación para determinar el número de barras a utilizarse: 

  
   

   
                                  [3.31] 

Dónde: 

n= Número de Barras 
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b= Ancho del canal, lugar donde se ubica la rejilla 

a=Ancho de los barrotes (mm) 

s=Separación entre barrotes (mm) 

Datos: 

n= ? 

b= 300 mm 

a=10 mm 

s= 25mm 

  
      

     
 

           

Perdida de Energía de la Rejilla 

Para encontrar el valor de perdida de Energía asumiremos una altura de 0.16m y una 

velocidad de flujo máxima de 0.7m/s y mínima de 0.45m/seg, cuyos valores son 

comúnmente utilizados para el diseño de rejas en las que se realiza una limpieza 

manual de la siguiente manera. 

   (       )                                         [3.32] 

An= Área Efectiva 

b=Ancho de rejilla 

N= Número de Barras 

Hasm= Altura sumergida 

                                        

   (             )       
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Cálculo del Área Total 

                                           [3.33] 

            

         m2 

Cálculo de la pendiente 

  
 

 
                                                      [3.34] 

Dónde: 

H= Altura de la rejilla 

  
 

   
 

    

Cálculo del coeficiente K 

         
  

  
   

  

  
                         [3.35] 

         
     

     
   

     

     
  

        

Cálculo de la Pérdida de Energía  

CASO 1 - Vmín 

  
    

  
                                                       [3.36] 

Dónde 

h= pérdida de energía 

k=coeficiente 

v= velocidad mínima 
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g= gravedad 

  
           

     
 

         

       

             OK 

CASO 2 - Vmáx 

  
          

     
 

         

       

             OK 

Ilustración 9.  Relación Velocidad Área 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 
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El grafico de la relación velocidad Área nos demuestra que a mayor velocidad -

menor será el área de nuestra rejilla. 

El dimensionamiento de la Rejilla funciona correctamente debido a que las pérdidas 

de energía con la velocidad mínima y máxima no pasan del límite permitido. 

3.5.3.2 Desarenador 

Tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión gruesa,  

con el fin de evitar se produzcan depósitos en las obras de conducción, proteger las 

bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de 

tratamiento. El desarenado se refiere normalmente a la remoción de  las  partículas 

superiores a 0,2 mm. Para el efecto se debe tratar de controlar y mantener la 

velocidad del flujo alrededor de 0,3 m/s con una tolerancia del (+/-) 20%( Según 

Norma INEN) 

Tabla 3.5.3.2 Velocidades de Sedimentación 

Velocidades de 
Sedimentación 

d en mm w en cm/s 

0,05 0,178 

0,1 0,692 

0,15 1,56 

0,2 2,16 

0,25 2,7 

0,3 3,24 

0,35 3,78 

0,4 4,32 

0,45 4,86 

0,5 5,4 

0,55 5,94 

0,6 6,48 

0,7 7,32 

0,8 8,07 

1 9,44 

2 15,29 

3 19,25 

5 24,9 
Fuente: Sviatoslav Krochin, Diseño Hidráulico, Tabla N°6-1 

Realizado por: Gissela Parra 
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 Consideraciones para el Desarenador 

 

 El lavado de los sedimentos se produce en régimen de flujo uniforme. 

 Las variaciones de velocidad de sedimentación en función de la 

temperatura del agua se consideran despreciables. 

 La turbiedad que ingresa al gua se considera constante. 

 La velocidad media del flujo se considera constante. 

 

 Consideraciones para el Cálculo del Desarenador 

Tamaño de las partículas a ser retenidas 

Se sugiere que el diámetro sea menor a 3cm debido a que esto representa el 30% de 

los sedimentos en un alcantarillado sanitario. 

Velocidad de flujo 

Para un correcto dimensionamiento y una adecuada funcionalidad de  sedimentación 

se recomienda que sea de 0.0216 m/seg de acuerdo a la tabla. 

Profundidad media del Desarenador 

Se recomienda cámaras pequeñas debido a que el caudal que llegaría es pequeño, 

además que esto facilitara el desalojo de los materiales que se depositan en ellos. 

          

Dónde: 

Tr= Tiempo de retención 

Volumen del Desarenador5 

                                                [3.37] 

                  

                

Dimensionamiento del Desarenador 
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                                   [3.38] 

Dónde: 

Qdis= Caudal de diseño 8.55 lt/seg 

VFlujo=Velocidad media de Flujo 0,1 m/seg 

  
              

       
 

           

Ancho de la Cámara 

  
 

     
    

Dónde: 

B= Ancho de la cámara 

A=Área hidráulica 

Hasum= Valor sugerido 0,5m 

  
      

   
 

          

Debido a que el valor de B representa un valor de dimensión sumamente pequeño se 

optará por un valor que sea significativo para el diseño B= 0,9m 

La altura se tomó recomendada por un manual de plantas de tratamiento de aguas 

residuales de Rivas Mijares por obtener un debido mantenimiento y una limpieza 

manual 

Longitud del Desarenador 

                                                  [3.39] 
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Dimensiones de la cámara  

L= 3.0 m 

H=0,9m 

B=1,3m 

3.5.4 Tratamiento primario 

3.5.4.1 Fosa Séptica 

 El  tanque  séptico  es  una  estructura  de  separación  de  sólidos  que  

acondiciona  las  aguas residuales  para  su  buena  infiltración  y  estabilización  

en  los  sistemas  de  percolación  que necesariamente se instalan a continuación.  

 En  las  edificaciones  en  las  que  se  proyectan  tanques  sépticos  y  sistemas  

de  zanjas  de percolación, pozos de absorción o similares, requerirán, como 

requisito primordial y básico, suficiente área para asegurar el normal 

funcionamiento de los tanques durante varios años, sin crear problemas de salud 

pública, a juicio de las autoridades sanitarias correspondientes.  

 No se permitirá la descarga directa de aguas residuales a un sistema de absorción  

 El  afluente  de  los  tanques  sépticos  deberá  sustentar  el  dimensionamiento  

del  sistema  de absorción  de  sus  efluentes,  en  base  a  la  presentación  de  los  

resultados  del  test  de percolación. [27] 

Características del pozo séptico 

Tiempo de retención hidráulica  

                                                    [3.40] 
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Dónde: 

Pr= Tiempo promedio de retención en días  

P= Población servida 

q=caudal de aporte unitario en lt/hab/día 

                                        [3.41] 

Dónde: 

C= Coeficiente de retorno 0,8 EX IEOS 

Dmf=145 lt/hab/día 

         
  

   
     

  
     

   
     

                         

             

De acuerdo al cálculo el tiempo de retención nos da muy bajo por lo que se asumirá 

un valor de 0,25 días que equivale a 6 horas.  

            

Volumen para la sedimentación  

                                                [3.42] 

Dónde: 

Vs= Volumen de sedimentación (m3) 

Pf=Población futura (hab) 

q= caudal de diseño de la fosa séptica (m3/seg) 

Pr=tiempo de retención (días) 
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Volumen de almacenamiento de Lodos 

                                              [3.43] 

Dónde: 

Vd= Volumen de almacenamiento de lodos 

G= Lodos producidos por hab/día 

P= Poblacion futura 589 hab 

N= Intervalo de limpieza o retiro de lodos= 1 año 

 

Tabla 3.5.4 Volúmenes de Lodo producidos por persona 

Clima cálido 40 litros/hab/año 

Clima Frío 50 litros/hab/año 

Fuente: OPS/CEPIS/05.163 UNATSABAR 

Realizado por: Gissela Parra 

 

   
    

   
                     *0.5 

           

Volumen de Natas (Vn) 

Se toma como valor mínimo 0,7m3 

Volumen total del tanque Séptico 

                                            [3.44] 
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Dimensionamiento del Pozo  

   
  

     
                                 [3.45] 

   
        

     
 

           

Dónde: 

At= Área total del pozo (m2) 

hasum=2,0 m 

Una consideración es que el pozo sea de forma rectangular por lo tanto: 

      

     

       

  √
 

 
                                 [3.46] 

  √
    

 
 

            

Longitud del pozo 

  
  

 
 

  
    

   
 

           

Se necesita comprobar la relación largo-ancho según       . ;     : 
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        OK 

Profundidad de Natas 

   
  

  
                                 [3.47] 

Dónde: 

Vn=Volumen de natas (m3) 

AT= área total (m2) 

He= Profundidad de natas (m) 

   
      

       
 

           

Profundidad de Sedimentación 

   
  

  
                                 [3.48] 

Dónde: 

Vs=Volumen de sedimentación (m3) 

AT= área total (m2) 

He= Profundidad de sedimentación  (m) 

   
        

      
 

          

Profundidad de almacenamiento de Lodos 
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                                 [3.49] 

Dónde: 

Vd=Volumen de almacenamiento de lodos (m3) 

AT= área total (m2) 

Hd= Profundidad de almacenamiento de lodos  (m) 

   
        

      
 

          

Profundidad neta del Pozo 

                                                       [3.50] 

                       

         

El espacio libre entre la capa superior de nata o espuma y la parte inferior de la losa 

de techo del tanque séptico no será menor a 0,30 m.   

Dimensiones del Pozo Séptico 

Hn= 2,8 m 

L=5.0 m 

b= 2,5 m 

3.5.4.2 Lecho de Secados de Lodos 

Es el método más simple para deshidratar los lodos estabilizados, es muy ideal para 

comunidades de pequeña población. 

Carga de sólidos que ingresa al sedimentador (C, en Kg de SS/día). 
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En lugares  que no tengan sistema de alcantarillado se empleará una contribución 

percápita promedio de 90 gr SS/(hab/día). 

  
                  

    
                                  [3.51] 

Dónde: 

C=Carga de sólidos que ingresan al sedimentador (kg de SS/ día) 

Pf= Población Futura 589 hab 

Cpc= 90 gr SS/(hab/día). 

 

  
                           

    
 

                  

 

Masa de Solidos que conforman los Lodos (Msd, en Kg SS/día). 

                                                                [3.52] 

Dónde: 

Msd= Masa de Solidos que conforman los Lodos (Msd, en Kg SS/día). 

C= Carga de sólidos que ingresan al sedimentador (kg de SS/ día) 

                                        

                    

Volumen diario de Lodos Digeridos (Vld, litros/día) 

La gravedad especifica de lodos digeridos varía entre 1,03 y 1,04, pero los siguientes 

valores de como guía. 

Para lodo primario digerido: de 8% a 12% de sólidos.   
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Para lodo de procesos biológicos incluido lodo primario: de 6% al 10% de sólidos. 

    
   

        
       

   
 
                                    [3.53] 

Dónde: 

Vld= Volumen Diario de Lodos Digeridos  (kg de SS/día) 

Msd= Masa de solidos que conforman los lodos  

Plodo= Densidad de los lodos (kg/lts) 

%Solidos= Porcentaje de solidos contenidos en el lodo (varia 8-12%) 

    
               

             
 

                   

Volumen de Lodos  extraerse del Tanque 

    
      

    
                                   [3.54] 

Dónde: 

Vld= Volumen Diario de Lodos Digeridos  (kg de SS/día) 

Td= Tiempo de digestión días 

Tabla 3.5.4.2 Tiempo requerido para la digestión de lodos 

TEMPERATURA  TIEMPO DE 

DIGESTIÓN 

°C DÍAS 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

Mayor a25 30 
Fuente: OPS/CEPIS/05.163 UNATSABAR 

Realizado por: Gissela Parra 
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Área de Lecho de Secado (Als m2) 

    
   

  
                                  [3.55] 

Dónde: 

Als= Área de lecho de secado 

Vle=Volumen a extraerse del Pozo 

Ha= Profundidad de Aplicación 1,20 

    
     

    
 

           

Dimensiones del Lecho de Secado 

Basumido=3,0 

                                         [3.56] 

  
   

 
 

  
    

   
 

        

Dimensiones 

L= 3,5m 

B=3,0 

Ha=1,8m 
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3.5.5 Tratamiento Secundario 

3.5.5.1 Humedales Artificiales 

El proyecto está fundamentado en la utilización de humedales artificiales, 

específicamente en la aplicación del Carrizo para analizar la disminución del DBO Y 

DQO. 

 

Ilustración 10. Sección transversal de un sistema de flujo subsuperficial 

 
Fuente: Depuración de aguas residuales Municipales con humedales Artificiales 

Elaborado por: Compendio de Sistemas y Tecnologías de Saneamiento 

 

Componentes del Humedal 

 El Agua 

La hidrología es el factor más importante en un humedal construido, ya que es aquel 

que determina su funcionalidad o fracaso del mismo. 

 Sustratos, Sedimentos y restos de Vegetación 

Están constituidos por: arena, grava, roca y materiales orgánicos. Los sedimentos son 

importantes debido a que soportan  a muchos de los organismos que viven en el 

humedal. 

 Vegetación  
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 El mayor beneficio de las plantas es la transferencia de oxígeno a la zona de 

la raíz, las plantas emergentes contribuyen al tratamiento del agua residual y 

escorrentía de varias maneras: 

 Estabilizan el substrato y limitan la canalización del flujo  

 Dan lugar a velocidades de aguas bajas y permiten que los materiales 

suspendidos se depositen. 

 Toman el carbono, nutrientes y elementos de traza y los incorporan a los 

tejidos de las plantas. 

 El tallo y los sistemas de raíz dan lugar a sitios para la fijación de 

microorganismos. 

Phragmites Australis (Carrizo) 

Los sistemas que utilizan los carrizos pueden ser más eficaces en la transferencia de 

oxigeno porque los rizomas penetran verticalmente y más profundamente que 

cualquier otra planta, son muy usados para humedales artificiales porque presentan la 

ventaja de que tienen un bajo valor alimenticio y, por lo tanto no se ven atacadas por 

animales como otros tipos de plantas. 

Microorganismos 

La característica fundamental de los humedales es que sus funciones están reguladas 

principalmente por los microorganismos y su metabolismo gran parte de la actividad 

microbiana es: 

 Transforman un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en 

sustancias inocuas y solubles. 

 Está involucrada en el reciclaje de nutrientes. 

Consideraciones de Construcción 

Los aspectos más importantes para la construcción de un humedal son: la 

impermeabilización, la selección y colocación del medio granular, el establecimiento 

de la vegetación, las estructuras de entrada y salida. 

Impermeabilización 
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Requiere generalmente una capa impermeable para impedir que  se contamine con 

agua residual el subsuelo o el agua subterránea, es necesario impermeabilizar con 

algún material que se encuentre in-situ y que pueda ser compactado hasta un estado 

impermeable, otra opción los tratamientos químicos, una capa de bentonita o asfalto, 

se puede optar por la colocación de geo-membrana 

Durante las operaciones finales de afinación de la rasante, el fondo del humedal 

deberá ser compactado de manera similar al de una carretera, la membrana 

impermeabilizante debe colocarse directamente en la totalidad de la superficie de la 

celda, el medio granular, en el caso de los humedales, será colocado directamente 

sobre la membrana que debe tener las propiedades mecánicas necesarias para 

soportarlo sin llegar a perforarse. 

La selección del material granular, es preferible la utilización de piedra lavada o 

grava, para la construcción se puede utilizar material grueso de los usados en la 

fabricación del concreto. 

Vegetación  

Aunque la siembra se puede hacer a partir de semillas, este método requiere bastante 

tiempo y cuidado del consumo del agua, adicionalmente se presenta el problema de 

los animales que puedan consumir las semillas, es aconsejable plantar mediante 

rizomas al lecho previamente preparado. 

Estructuras de entrada y de salida  

Un colector de entrada sobre la superficie permite el control, este colector por lo 

general tiene un diámetro de 100 a 200mm de plástico con una “t” aplicada a cada 3 

metros, los pequeños sistemas incluyen normalmente una tubería perforada colocada 

en el fondo del lecho y rodeada por material rocoso. 

El conducto de salida consiste en una tubería perforada colocada al final de la celda y 

en el fondo del lecho. [28] 

Proceso de Instalación del Humedal 
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1. La primera fase consiste en un tanque de sedimentación, su función es de tipo 

física, busca ladear los sólidos y atrapar las grasas, el agua pasa a un tanque 

séptico o a un tratamiento con sustrato. 

2. La primera capa a instalarse es un estrato de grava la cual le da soporte a la 

tubería y facilita su mantenimiento, ejerce así la función de un primer filtro 

de tipo mecánico y usando la superficie de las piedras como sustrato se 

establecen colonias de bacterias que inician el tratamiento de tipo biológico. 

3. Sobre la capa de triturado se coloca una capa de heno, la cual permite 

aumentar la conductividad hidráulica del agua en el inicio del tratamiento y 

gradualmente provee condiciones adecuadas de descomposición orgánica de 

las plantas. 

4. Se instala la biomasa, compuesta por tierra negra, minerales varios, arena 

guijarros y tierra roja, en donde la pomina provee una estructura porosa de 

soporte a toda la biomasa, la capa superficial está compuesta de arena que 

evita la emisión de olores desagradables y actúa como protección 

amortiguadora ante los posibles efectos de lluvias. 

5. Sobre esta capa se siembran plantas de la especie Phragmites Communis, sus 

raíces poseen la propiedad de transportar gran volumen de oxigeno hacia el 

subsuelo, este proceso permite que se desarrollen procesos aeróbicos y por 

lógicas razones las zonas distantes a las raíces realizan procesos anaeróbicos. 

6. Por la realización de todos estos procesos se consigue tal nivel de calidad de 

agua, que sería posible reutilizar para riegos de cultivos, como recambio de 

estanques con peces. 

Diseño del Humedal 

Para el diseño se debe tomar en cuenta varios parámetros como es el caso de DBO, 

Solidos suspendidos, Nitrógeno (N) y Fósforo (P). 

DIMENSIONAMIENTO DEL HUMEDAL  

Dimensiones de un humedal artificial basado en la carga orgánica (DBO5) por el área 

(método analítico  de Reed y otros 1995) 
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Tabla 3.5.5.a Reducción del DBO como función del tiempo y temperatura 

TEMPERATURA 
°C 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

(d) 

REDUCCIÓN 
DEL DBO % 

10 5 0_10 

10_15 4_5 30_40 

15_20 2_3 40_50 

20_25 1_2 40_60 

25_30 1_2 60_80 

   

Fuente: Wasterwater Stabilization Ponds, Principles of Planning y Practice, WAO, 1987 

Realizado por: Gissela Parra 

 

Tabla 3.5.5.b Reducción del DBO como función del tiempo y temperatura 

Tipo de 
materia 

Tamaño efectivo 
D10(mm) 

Porosidad 
(m) 

Conductividad 
Hidráulica (k) m3/m2.d 

arena 
gruesa 

2 28-32 100-1000 

arena 
gravosa 

8 30-35 500-5000 

Grava fina 16 35-38 1000-10000 

Grava edia 32 36-40 10000-50000 

Roca gruesa 128 38-45 50000-250000 
Fuente: Depuración de Aguas Residuales con humedales artificiales (Jara J., 1999) 

Realizado por: Gissela Parra 

 

Parámetros optados por análisis realizados en el instituto de investigaciones 

FIGMMG. 

Profundidad del humedal: 0.7 m 

Capas (Ascendente): 

Capa1: espesor 0.55 m (grava 1-1/4”) 

Capa2: espesor 0.1m (suelo orgánico) 

Capa 3: espesor 0.05m (Arena) 

La temperatura del agua medida es de 22°C, eta temperatura será la del humedal que 

por lo general tiende a bajar 1°C. 
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Temperatura del Humedal  

Temp Humedal: Temperatura agua -1°C 

Temp Humedal: 22°C-1 

Temp Humedal: 21°C 

Constante de temperatura del humedal 

                                                     [3.57] 

                     

   1.17 

Para diseñar el humedal se empleará el caudal en m3/día 

Q=0.00855 m3/seg*86400seg 

Q= 738.72 m3/día 

Una consideración de la concentración del DBO(5), que es establecida para su fácil 

remoción y una consideración de una concentración del efluente de 20 mg/l dentro 

del límite máximo permisible DBO(5) para sistemas de alcantarillado. 

   
              

      
                                 [3.58] 

Dónde: 

Q= caudal de diseño en m3/día 

Co= Concentración del componente DBO (5) en el efluente (en mg/l) 

Ce= Concentración del componente DBO (5) en el afluente (en mg/l) Normas de 

Descarga 

Kt= Coeficiente de temperatura 

Y= altura del humedal 

n=n coeficiente de porosidad 



95 
 

   
                   

             
 

             

          

Tiempo de Retención Hidráulica  

    
      

 
                                 [3.59] 

    
            

      
 

              

Se opta el valor de 1 día 

El  valor que se optó está en relación a la tabla 18 de reducción del DBO en función 

del tiempo de retención y temperatura que es de 21 °C, garantizando así una 

remoción del 80%, llegando al límite máximo que permite la norma de calidad 

ambiental y descarga de efluentes; Recurso Agua, que es de 250 mg/l. 

Por facilidad de limpieza esta investigación recomienda utilizar 4 humedales por lo 

que el área de cada uno será: 

       
  

         
                                 [3.60] 

       
   

 
 

                    

Las medidas de los humedales se opta la relación: L: B 4:1 según el (método 

analítico  de Reed y otros 1995) 

B= Ancho del humedal  

L= Longitud del Humedal = 4 B 

B=5.5 m 
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L=5.5*4=22m 

H=0.7 m 

3.5.6  Características del agua residual cruda sin analizar 

En la siguiente tabla se presenta las características físicas, químicas y biológicas que 

presenta el agua residual sin tratar. 

Tabla 3.5.6 Característico-físico, química y biológica 

PARÁMETRO 

 

UNIDADES RESULTADOS VALOR LIMITE 

PERMISIBLE POR 

EL TULAS 

Potencial Hidrógeno  U.Ph 7,48 6-9 

Color aparente Pt-Co   - 

Turbiedad NTU 52,7 - 

Temperatura °C 16,5 <40 

Conductividad 

Eléctrica 

Us/cm 578 - 

Solidos Totales mg/l 590 1600 

Solidos disueltos _ 370 100 

Solidos 

sedimentables 

mg/l 2,5 20 

Sulfatos mg/l 75 1000 

Nitratos mg/l 25 30 

Nitritos mg/l 0,8 1 

Fosfatos mg/l 0,5 10 

Oxígeno Disuelto mg/l 1,8 - 

D.B.O(5) mg/l 52 170 

D.Q.O mg/l 98 350 

Aceites y Grasas mg/l 52,3 50 

Detergentes mg/l 1,65 1 

Aerobios Mesofilos ufc/100ml 1200 Remoción > al 99,9% 

Colibacilos Totales ufc/100ml 1,92x103 menor a 5000 

Colibacilos Fecales ufc/100ml 2,45x103 menor a 1000 

Fuente: Laboratorios LAQUIFARVA 

Realizado por: Gissela Parra 

VER ANEXO C-1 

3.5.7 Modulación de las unidades del sistema de tratamiento aguas residuales 
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En este proyecto se propuso realizar la modulación de una unidad  principal del 

sistema (filtro biológico) de depuración de aguas residuales, para observar las 

mejoras que tiene las aguas residuales con el sistema que se propuso. 

Para poder realizar los análisis respectivos en cuanto al filtro biológico, lo primero 

que se realizo es un análisis de aguas en la cual se determinó algunos parámetros: 

Tabla 3.5.7.a  Parámetros analizados del agua sin tratar 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADOS 

Turbidez UTN 52,7 

PH (agua residual) mg/l 7,48 

DBO(5) mg/l 52 

DQO mg/l 98 

Solidos 

sedimentables 

mg/l 2,5 

Solidos Totales mg/l 590 

Temperatura °C 16,5 

Coliformes Fecales ufc/100ml 1200 
Fuente: Laboratorios LAQUIFARVA 

Elaborado por: Gissela Parra  

 

En base a lo obtenido se procedió a determinar las dimensiones y tiempos de 

retención. 

Tabla 3.5.7.b Dimensiones del tanque séptico 

DIMENSIONES DEL TANQUE SÉPTICO 

Tiempo de retención 6 horas 

L 5.0 m 

B 2.5m 

Hn 2.8m 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

Tabla 3.5.7.c Dimensiones del Filtro biológico (Humedal) 

DIMENSIONES DEL TANQUE SÉPTICO 

Tiempo de retención 1 día 

L 22 m 

B 5.5m 

Hn 0.7 m 
Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 
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Para la modelación del filtro biológico se lo realizo a escala 1:15 debido a la 

necesidad de tener agua residual constante y por motivos de inaccesibilidad  se optó 

por esta escala. 

Tabla 3.5.7.d Dimensiones del Filtro biológico (Humedal) a escala 

DIMENSIONES DEL TANQUE SÉPTICO 

L 1.30 m 

B 0.38 m 

Hn 0.3 m 

Tr 1día 
Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

Para simular un pozo séptico se utilizó un tanque de color azul con las dimensiones: 

Tabla 3.5.7.e Dimensiones del tanque 

DIMENSIONES DEL TANQUE SÉPTICO 

D 0.3 m 

H 0.6 m 

Tr 6 h 
Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

Dentro del humedal de carrizo se colocó diferentes capas de material granular de 

diferentes tamaños. 

 Se colocó a lo largo del humedal 10 cm de piedra al inicio y al final 

 La primera capa se colocó grava triturada de diámetro de (2 a 3cm) a 10 cm 

de altura. 

 La segunda capa se colocó grava tritura de (1 a 2 cm) a 5 cm de altura. 

Con lo descrito anteriormente se procedió a realizar el tratamiento de aguas 

residuales en el prototipo de la planta de tratamiento dando así los siguientes 

resultados. 

3.5.7.1 Resultados del prototipo 

Una vez que se realizó el ensayo del prototipo del filtro biológico (Humedal) a escala 

se obtuvo los siguientes resultados del laboratorio de LAQUIFARVA (Ver anexo C). 
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Tabla 2.a  Resultados del prototipo 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADOS 

DEL POZO 

RESULTADOS A LOS 
3 DÍAS DE 

RETENCIÓN 

RESULTADOS A 
LOS 5 DÍAS DE 

RETENCIÓN 

Potencial Hidrógeno  U.Ph 7,3 8,1 8,32 

Solidos Totales mg/l 799 617 598 

Solidos disueltos _ 608 469 456 

Solidos 

sedimentables 

mg/l 191 148 142 

Oxígeno Disuelto mg/l 0 0 0 

D.B.O(5) mg/l 60 52 49 

D.Q.O mg/l 91 83 81 

Aerobios Mesofilos ufc/100ml 3,6x104 2,68x103 2,45x103 

Colibacilos Totales ufc/100ml 2,42x103 2,28x103 2,37x103 

Colibacilos Fecales ufc/100ml 2,3x103 1,73x103 1,55x103 

Fuente: LABORATORIOS LAQUIFARVA 

Elaborado por: Gissela Parra 

VER ANEXO C-1 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio de la modulación se 

comprueba que el sistema de tratamiento dado a las aguas residuales  y con los 

tiempos de retención dados, se demuestra que existe una mejoría en cuanto a los 

parámetros principales, se observa que se encuentra dentro de los límites permitidos 

según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente 

(TULSMA) Y EL Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 

Para comprobar la eficiencia y funcionalidad  del Humedal se graficó una curva del 

DBO (5), comprobando que el valor se reduce mientras más días de retención este 

expuesta el agua residual. 

Tabla 3.b Datos de los resultados del DBO 

TIEMPO DIAS 0 3 5 

D.B.O(5) mg/l 60 52 49 

Fuente: LABORATORIOS LAQUIFARVA 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

 



100 
 

Ilustración 11.  Reducción del DBO(5) 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Tabla 4.c Datos de los resultados del DQO 

TIEMPO DIAS 0 3 5 

D.Q.O mg/l 91 83 81 

Fuente: LABORATORIOS LAQUIFARVA 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Ilustración 11.  Reducción del D.Q.O 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 
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Interpretación: Los valor del DBO Y DQO reducen  su nivel de contaminación 

mientras más días  permanezcan en el humedal de Carrizo. 

3.5.8  Cálculo de la Eficiencia del humedal 

Con los análisis realizados en el laboratorio verificaremos su eficiencia. 

  
       

  
                                 [3.61] 

Dónde: 

  = Dato de Salida 

  = Dato de Entrada 

E= Eficiencia 

Eficiencia del Humedal DBO1=
       

  
        

Eficiencia del Humedal DBO2=
       

  
        

Tabla 5.d  Eficiencia Del DBO 

TIEMPO DIAS 3 5 

EFICIENCIA  % 86,67 94,23 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

Ilustración 12.  Eficiencia del DBO 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 
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Eficiencia del Humedal DQO1=
       

  
        

Eficiencia del Humedal DQO2=
       

  
        

Tabla 6.e Eficiencia Del DQO 

TIEMPO DIAS 3 5 

EFICIENCIA  % 91,21 95,59 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Ilustración 13.  Eficiencia del DQO 

 

Fuente: Gissela Parra 

Elaborado por: Gissela Parra 

 

Interpretación. De acuerdo a los resultados obtenidos de la eficiencia, demuestra 

que el prototipo que se realizó funciona de acuerdo a lo requerido en un tratamiento 

primario. 

3.6 PLANOS 

Los planos que se mencionan posteriormente están adjuntos en el Anexo C. 

 Lamina 1, 2 contiene la planimetría del proyecto 
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 Lamina 3 y 4 contiene las alineaciones y los pozos 

 Lamina 5 contiene las áreas de aportación 

 Lamina 6 contiene pozos y etiquetas de datos hidráulicos. 

 Lamina 7,8 y 9 contiene los perfiles de la Red de Alcantarillado. 

 Lamina 10 contiene la implantación de la planta de Tratamiento 

 Lamina 11 contiene detalles de Pozos de Revisión, Acometidas, Tapas de H.F 

 Lamina 12 contiene el armado del pozo séptico y lecho de secado 

 Lamina 13 contiene armado de Desarenador. 

 3.7 PRECIOS UNITARIOS 

Para realizar el análisis de precios unitarios se utilizó un programa llamado Punis y 

en el aula para realizar el análisis de precios se tomó los precios de la revista de la 

cámara de la construcción  de Ambato (Modus Vivendi). 

En el análisis de precios unitarios se considera el 21%  debido a que la entidad 

beneficiaria es el porcentaje que utiliza en sus presupuestos. 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      1

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE EJES (ESTACION TOTAL)

UNIDAD: KM

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 4,24

EQUIPO TOPOGRÁFICO 1,00 5,00 5,00 6,000 30

SUBTOTAL M 34,24

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

TOPOGRAFO 2  C1 1,00 3,82 3,82 6,000 22,92

CADENERO D2 2,00 3,45 6,90 6,000 41,4

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 6,000 20,46

SUBTOTAL N 18,00 84,78

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 20,000 0,35 7

KG 0,120 2,80 0,336

GL 0,100 20,00 2

SUBTOTAL O 9,336

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 128,36

INDIRECTOS (%) 21,00% 26,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 155,31

VALOR OFERTADO 155,31

SON: CIENTO CINCUENTA DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

ESTACAS

CLAVOS

PINTURA ESMALTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 



105 
 

 

 

 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE EJES (ESTACION TOTAL)DESEMPEDRADO

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08

SUBTOTAL M 0,08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA  C1 1,00 3,82 3,82 0,044 0,17

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,215 1,47

SUBTOTAL N 0,26 1,63

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,72

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,36

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,08

VALOR OFERTADO 2,08

SON: DOS DÓLARES CON OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      3

DETALLE :      EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA (0-2M)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,09

RETOEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,036 1,08

SUBTOTAL M 1,17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR RETROEXCAVADORA  C1 1,00 3,82 3,82 0,240 0,92

AYUDANTE  A MAQUI. D2 1,00 3,45 3,45 0,240 0,83

SUBTOTAL N 0,48 1,74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,91

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,61

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,52

VALOR OFERTADO 3,52

SON: TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      4

DETALLE :      EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA (2-4M)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10

RETOEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,040 1,2

SUBTOTAL M 1,30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR RETROEXCAVADORA  C1 1,00 3,82 3,82 0,281 1,07

AYUDANTE  A MAQUI. D2 1,00 3,45 3,45 0,281 0,97

SUBTOTAL N 0,56 2,04

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,35

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,70

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,05

VALOR OFERTADO 4,05

SON: CUATRO DÓLARES CON CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      5

DETALLE :      EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA (4-6M)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,12

RETOEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,060 1,8

SUBTOTAL M 1,92

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR RETROEXCAVADORA  C1 1,00 3,82 3,82 0,330 1,26

AYUDANTE  A MAQUI. D2 1,00 3,45 3,45 0,330 1,14

SUBTOTAL N 0,66 2,40

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,32

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,91

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,23

VALOR OFERTADO 5,23

SON: CINCO DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      6

DETALLE :      EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA (6-8M)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,13

RETOEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,060 1,8

SUBTOTAL M 1,93

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR RETROEXCAVADORA  C1 1,00 3,82 3,82 0,350 1,34

AYUDANTE  A MAQUI. D2 1,00 3,45 3,45 0,350 1,21

SUBTOTAL N 0,70 2,54

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,47

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,94

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,41

VALOR OFERTADO 5,41

SON: CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      7

DETALLE :      REZANTEO DE ZANJA

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,150 0,51

SUBTOTAL N 0,15 0,51

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,54

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,11

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,65

VALOR OFERTADO 0,65

SON: SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      8

DETALLE :      CAMA DE ARENA PARA TUBERIA e=10cm

UNIDAD: ML

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

SUBTOTAL M 0,05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,150 1,02

SUBTOTAL N 0,15 1,10

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ARENA M3 0,05 10,00 0,50

SUBTOTAL O 0,50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,65

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,35

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,00

VALOR OFERTADO 2,00

SON: DOS DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      9

DETALLE :      SUM. TRANSP. E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC D=200mm

UNIDAD: ML

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,15

SUBTOTAL M 0,15

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,100 0,38

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,250 0,86

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,500 1,71

SUBTOTAL N 0,50 2,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TUBERÍA NOVALOC 200mm S:6 ML 1,00 20,00 20,00

EMPAQUE DE CAUCHO 200mm U 0,17 5,00 0,85

SUBTOTAL O 20,85

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23,95

INDIRECTOS (%) 21,00% 5,03

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 28,98

VALOR OFERTADO 28,98

SON: VEINTE Y OCHO DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      10

DETALLE :     POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F (0.00 A 2.00m)

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 5,50

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 5,26 26,30

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 5,26 18,41

ENCOFRADO METALICO 1,00 3,00 3,00 5,26 15,78

SUBTOTAL M 65,99

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 5,260 20,09

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 5,260 18,15

PEÓN E2 4,00 3,41 13,64 5,260 71,75

SUBTOTAL N 5,26 109,99

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 6,60 7,05 46,53

ARENA M3 0,80 10,00 8,00

GRAVA M3 1,20 16,00 19,20

ACERO DE REFUERZO KG 14,21 0,92 13,07

AGUA M3 0,31 0,50 0,16

TAPA H.F PARA POZO U 1,00 155,00 155,00

SUBTOTAL O 241,96

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 417,93

INDIRECTOS (%) 21,00% 87,77

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 505,70

VALOR OFERTADO 505,70

SON: QUINIENTOS CINCO DÓLARES CON SETENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      11

DETALLE :     POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F (2,01 A 4.00m)

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 6,54

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 6,26 31,30

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 6,26 21,91

ENCOFRADO METALICO 1,00 3,00 3,00 6,26 18,78

SUBTOTAL M 78,53

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 6,260 23,91

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 6,260 21,60

PEÓN E2 4,00 3,41 13,64 6,260 85,39

SUBTOTAL N 6,26 130,90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 13,19 7,05 93,00

ARENA M3 1,60 10,00 16,00

GRAVA M3 2,40 16,00 38,40

ACERO DE REFUERZO KG 28,42 0,92 26,15

AGUA M3 0,62 0,50 0,31

TAPA H.F PARA POZO U 1,00 155,00 155,00

SUBTOTAL O 328,86

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 538,29

INDIRECTOS (%) 21,00% 113,04

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 651,33

VALOR OFERTADO 651,33

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      12

DETALLE :     POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F (4,01 A 6.00m)

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 7,59

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 7,26 36,30

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 7,26 25,41

ENCOFRADO METALICO 1,00 3,00 3,00 7,26 21,78

SUBTOTAL M 91,08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 7,260 27,73

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 7,260 25,05

PEÓN E2 4,00 3,41 13,64 7,260 99,03

SUBTOTAL N 7,26 151,81

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 19,79 7,05 139,52

ARENA M3 2,40 10,00 24,00

GRAVA M3 3,60 16,00 57,60

ACERO DE REFUERZO KG 42,63 0,92 39,22

AGUA M3 0,93 0,50 0,47

TAPA H.F PARA POZO U 1,00 155,00 155,00

SUBTOTAL O 415,80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 658,69

INDIRECTOS (%) 21,00% 138,33

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 797,02

VALOR OFERTADO 797,02

SON: SETESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      13

DETALLE :     POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F (6,01 A 8.00m)

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 5,82

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 8,26 41,30

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 8,26 28,91

ENCOFRADO METALICO 1,00 3,00 3,00 8,26 24,78

SUBTOTAL M 100,81

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 8,260 31,55

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 8,260 28,50

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 8,260 56,33

SUBTOTAL N 8,26 116,38

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 26,39 7,05 186,05

ARENA M3 3,20 10,00 32,00

GRAVA M3 4,84 16,00 77,44

ACERO DE REFUERZO KG 56,84 0,92 52,29

AGUA M3 1,24 0,50 0,62

TAPA H.F PARA POZO U 1,00 155,00 155,00

SUBTOTAL O 503,40

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 720,59

INDIRECTOS (%) 21,00% 151,32

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 871,92

VALOR OFERTADO 871,92

SON: OCHOSCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      14

DETALLE :    SALTO DE DESVIO (SILLA)

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04

SUBTOTAL M 0,04

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,100 0,38

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,100 0,35

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,050 0,17

SUBTOTAL N 0,05 0,90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SILLA YEE 200 A 160 mm U 1,00 9,00 9,00

empaque de caucho 110mm U 1,00 4,00 4,00

SUBTOTAL O 13,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,94

INDIRECTOS (%) 21,00% 2,93

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,87

VALOR OFERTADO 16,87

SON: DIECISEIS DÓLARES CON OCHENTA Y SIENTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      15

DETALLE :   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10

COMPACTADORA 1,00 5,00 5,00 0,17 0,84

SUBTOTAL M 0,94

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,028 0,11

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,280 1,91

SUBTOTAL N 0,28 2,02

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

AGUA M3 0,35 0,50 0,18

SUBTOTAL O 0,18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,13

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,66

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,78

VALOR OFERTADO 3,78

SON: TRES DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      16

DETALLE :   ACOMETIDA DOMICILIARIA INCL. TUBERIA PVC D=160mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,80

SUBTOTAL M 0,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 1,500 5,73

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,500 5,18

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 1,500 5,12

SUBTOTAL N 1,50 16,02

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO sacos 0,50 7,05 3,53

TUBERIA PVC D=160mm ML 2,50 5,38 13,45

CODO DESAGUE 90° PVC D=160mm U 0,50 5,87 2,94

SUBTOTAL O 19,91

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 36,73

INDIRECTOS (%) 21,00% 7,71

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 44,44

VALOR OFERTADO 44,44

SON: CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      17

DETALLE :  EMPEDRADO

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11

SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,025 0,10

PEÓN D2 1,00 3,45 3,45 0,210 0,72

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,210 1,43

SUBTOTAL N 0,21 2,25

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

PIEDRA BOLA M3 0,014 10,00 0,14

SUBTOTAL O 0,14

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,50

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,53

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,03

VALOR OFERTADO 3,03

SON: TRES DÓLARES CON TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      18

DETALLE :  DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

VOLQUETA 1,00 20,00 20,00 0,078 1,56

CARGADORA FRONTAL 1,00 25,00 25,00 0,078 1,95

SUBTOTAL M 3,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

CHOFER VOLQUETA C1 1,00 5,00 5,00 0,078 0,39

OPERADOR DE CARGADOR C1 1,00 3,82 3,82 0,078 0,30

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,078 0,27

SUBTOTAL N 0,08 0,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,51

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,46

VALOR OFERTADO 5,46

SON: CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      19

DETALLE :  REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06

EQUIPO TOPOGRÁFICO 1,00 5,00 5,00 0,121 0,61

SUBTOTAL M 0,67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

TOPÓGRAFO C1 1,00 3,82 3,82 0,121 0,46

CADENERO D2 1,00 3,45 3,45 0,121 0,42

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,121 0,41

SUBTOTAL N 0,12 1,29

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ESTACAS DE MADERA U 0,758 0,36 0,27

CLAVOS KG 0,015 1,60 0,02

PINTURA ESMALTE GL 0,015 20,00 0,30

0,60

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,56

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,54

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,10

VALOR OFERTADO 3,10

SON: TRES DÓLARES CON DIES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      20

DETALLE :  EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN CLASIFICAR INC. REZANTEO

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17

RETROEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,090 2,70

SUBTOTAL M 2,87

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR DE RETROEX C1 1,00 3,82 3,82 0,459 1,75

AYUDANTE DE MAQUINARIA D2 1,00 3,45 3,45 0,459 1,58

SUBTOTAL N 3,34

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,20

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,30

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,51

VALOR OFERTADO 7,51

SON: SIETE DÓLARES CON CINCUENTAIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      21

DETALLE :  HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F´c= 140 kg/cm2 e=5cm

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,43

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00

SUBTOTAL M 5,43

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,025 0,10

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 0,500 3,45

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 0,500 5,12

SUBTOTAL N 0,50 8,66

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 7,000 7,05 49,35

AGUA M3 0,140 0,50 0,07

ARENA M3 0,460 10,00 4,60

GRAVA M3 0,910 16,00 14,56

68,58

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82,67

INDIRECTOS (%) 21,00% 17,36

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 100,03

VALOR OFERTADO 100,03

SON: CIEN DÓLARES CON TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      22

DETALLE : EMPEDRADO DE BASE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,20

SUBTOTAL M 0,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,054 0,21

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,564 1,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,564 1,92

SUBTOTAL N 0,56 4,08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

PIEDRA BOLA M3 0,156 10,00 1,56

ARENA M3 0,012 10,00 0,12

1,68

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,25

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,21

VALOR OFERTADO 7,21

SON: SIETE DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      23

DETALLE : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,039 0,15

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 0,573 3,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,573 1,95

SUBTOTAL N 0,57 6,06

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TABLAS 0,3x2,4m U 1,710 1,55 2,65

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,855 3,00 2,57

PINGOS 2,5m U 2,138 2,80 5,99

CLAVOS KG 0,086 1,60 0,14

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,171 2,90 0,50

ACEITE QUEMADO LT 0,086 0,50 0,04

11,88

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18,24

INDIRECTOS (%) 21,00% 3,83

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,07

VALOR OFERTADO 22,07

SON: VEINTIDOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      24

DETALLE : ACERO DE REFUERZO

UNIDAD: KG

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

CIZALLA 1,00 3,00 3,00 0,30 0,90

SUBTOTAL M 1,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,039 0,15

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,573 1,98

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,573 3,91

SUBTOTAL N 0,57 6,03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ACERO DE REFUERZO KG 1,050 0,90 0,95

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,050 2,95 0,15

1,09

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,33

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,75

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,08

VALOR OFERTADO 10,08

SON: DIEZ DÓLARES CON OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      25

DETALLE : HORMIGÓN SIMPLE  F´c= 210 kg/cm2 e

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 3,30

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 1,00 3,50

SUBTOTAL M 11,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,216 0,83

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,799 6,21

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 5,757 58,89

SUBTOTAL N 5,76 65,93

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 3,861 7,05 27,22

AGUA M3 0,324 0,50 0,16

ARENA M3 0,486 10,00 4,86

GRAVA M3 0,108 16,00 1,73

33,97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111,69

INDIRECTOS (%) 21,00% 23,46

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135,15

VALOR OFERTADO 135,15

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      26

DETALLE : ENLUCIDO VERTICAL INTERNO M1:2 LISO (e=2cm)+ IMPERMEABILIZANTE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,25

SUBTOTAL M 0,25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,048 0,18

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,460 1,59

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,460 3,14

SUBTOTAL N 0,46 4,91

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 0,450 7,05 3,17

ARENA FINA M3 0,045 18,00 0,81

IMPERMEABILIZANTE KG 0,090 1,33 0,12

4,10

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,26

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,94

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,20

VALOR OFERTADO 11,20

SON: ONCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      27

DETALLE : SUM.INSTALACIÓN DE REJILLA H.F

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,32

SUBTOTAL M 0,32

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,900 3,11

FIERRERO D2 1,00 3,45 3,45 0,900 3,11

SUBTOTAL N 0,90 6,40

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 0,010 7,05 0,07

ARENA FINA M3 0,010 10,00 0,10

AGUA M4 0,010 0,50 0,01

REJILLA DE ACUERDO AL 

DISEÑO U 1,000 80,00 80,00

80,18

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 86,90

INDIRECTOS (%) 21,00% 18,25

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 105,14

VALOR OFERTADO 105,14

SON: CIENTO CINCO DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      28

DETALLE : SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC D=200mm

UNIDAD: ML

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47

SUBTOTAL M 0,47

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,900 3,11

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,900 6,14

SUBTOTAL N 0,90 9,43

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TUBERÍA PVC D=200mm U 1,000 8,78 8,78

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

9,63

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,54

INDIRECTOS (%) 21,00% 4,10

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,64

VALOR OFERTADO 23,64

SON: VEINTE Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      29

DETALLE : SUM. E INST. DE CODO DE 90° DESAGUE PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 8,50 8,50

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

9,35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,87

INDIRECTOS (%) 21,00% 2,28

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,15

VALOR OFERTADO 13,15

SON: TRECE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

CODO DE DESAGUE 90° PVC D=200mm

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      30

DETALLE : SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA H.F PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 250,00 250,00

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

UNIÓN GILBOULTH U 1,000 60,00 60,00

310,85

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 312,37

INDIRECTOS (%) 21,00% 65,60

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 377,97

VALOR OFERTADO 377,97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

VÁLVULA H.F
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      31

DETALLE : CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S F´c=180kg/cm2

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,53 7,65

VIBRADOR 1,00 5,00 3,50 1,53 5,36

SUBTOTAL M 13,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,530 5,28

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 1,530 15,65

SUBTOTAL N 1,53 21,12

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

LT 0,500 0,50 0,25

ACERO DE REFUERZO KG 5,000 0,90 4,50

AGUA M3 0,075 0,50 0,04

ARENA M3 0,120 10,00 1,20

CEMENTO SACOS 1,000 7,05 7,05

U 2,000 1,60 3,20

CLAVOS KG 0,100 1,57 0,16

GRAVA M3 0,150 16,00 2,40

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,500 3,00 1,50

U 1,000 60,00 60,00

80,29

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114,68

INDIRECTOS (%) 21,00% 24,08

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 138,77

VALOR OFERTADO 138,77

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

ACEITE QUEMADO

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARC

TABLA DE ENCOFRADO 25cm
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      32

DETALLE : TAPA METALICA DE TOOL

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

SUBTOTAL M 0,26

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,500 5,18

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 1,500 5,12

SUBTOTAL N 1,50 11,05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 60,00 60,00

VARILLA DE ANCLAJE KG 2,000 0,90 1,80

61,80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 73,11

INDIRECTOS (%) 21,00% 15,35

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 88,47

VALOR OFERTADO 88,47

SON: OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARCA



136 
 

 

 

 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      33

DETALLE : DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

VOLQUETA 1,00 20,00 20,00 0,08 1,56

CARGADORA FRONTAL 1,00 25,00 25,00 0,08 1,95

SUBTOTAL M 3,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

CHOFER DE VOLQUETA C1 1,00 5,00 5,00 0,078 0,39

POPERADOR DE CARGADORA C1 1,00 3,82 3,82 0,078 0,30

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,078 0,27

SUBTOTAL N 0,08 0,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,51

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,46

VALOR OFERTADO 5,46

SON: CONCO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      34

DETALLE :  REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06

EQUIPO TOPOGRÁFICO 1,00 5,00 5,00 0,121 0,61

SUBTOTAL M 0,67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

TOPÓGRAFO C1 1,00 3,82 3,82 0,121 0,46

CADENERO D2 1,00 3,45 3,45 0,121 0,42

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,121 0,41

SUBTOTAL N 0,12 1,29

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ESTACAS DE MADERA U 0,758 0,36 0,27

CLAVOS KG 0,015 1,60 0,02

PINTURA ESMALTE GL 0,015 20,00 0,30

0,60

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,56

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,54

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,10

VALOR OFERTADO 3,10

SON: TRES DÓLARES CON DIES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      35

DETALLE :  EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN CLASIFICAR INC. REZANTEO

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17

RETROEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,090 2,70

SUBTOTAL M 2,87

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR DE RETROEX C1 1,00 3,82 3,82 0,459 1,75

AYUDANTE DE MAQUINARIA D2 1,00 3,45 3,45 0,459 1,58

SUBTOTAL N 3,34

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,20

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,30

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,51

VALOR OFERTADO 7,51

SON: SIETE DÓLARES CON CINCUENTAIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      36

DETALLE : EMPEDRADO DE BASE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,20

SUBTOTAL M 0,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,054 0,21

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,564 1,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,564 1,92

SUBTOTAL N 0,56 4,08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

PIEDRA BOLA M3 0,156 10,00 1,56

ARENA M3 0,012 10,00 0,12

1,68

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,25

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,21

VALOR OFERTADO 7,21

SON: SIETE DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      37

DETALLE :  HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F´c= 140 kg/cm2 e=5cm

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,43

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00

SUBTOTAL M 5,43

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,025 0,10

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 0,500 3,45

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 0,500 5,12

SUBTOTAL N 0,50 8,66

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 7,000 7,05 49,35

AGUA M3 0,140 0,50 0,07

ARENA M3 0,460 10,00 4,60

GRAVA M3 0,910 16,00 14,56

68,58

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82,67

INDIRECTOS (%) 21,00% 17,36

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 100,03

VALOR OFERTADO 100,03

SON: CIEN DÓLARES CON TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      38

DETALLE : HORMIGÓN SIMPLE  F´c= 210 kg/cm2 e

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 3,30

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 1,00 3,50

SUBTOTAL M 11,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,216 0,83

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,799 6,21

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 5,757 58,89

SUBTOTAL N 5,76 65,93

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 3,861 7,05 27,22

AGUA M3 0,324 0,50 0,16

ARENA M3 0,486 10,00 4,86

GRAVA M3 0,108 16,00 1,73

33,97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111,69

INDIRECTOS (%) 21,00% 23,46

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135,15

VALOR OFERTADO 135,15

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      39

DETALLE : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,039 0,15

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 0,573 3,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,573 1,95

SUBTOTAL N 0,57 6,06

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TABLAS 0,3x2,4m U 1,710 1,55 2,65

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,855 3,00 2,57

PINGOS 2,5m U 2,138 2,80 5,99

CLAVOS KG 0,086 1,60 0,14

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,171 2,90 0,50

ACEITE QUEMADO LT 0,086 0,50 0,04

11,88

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18,24

INDIRECTOS (%) 21,00% 3,83

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,07

VALOR OFERTADO 22,07

SON: VEINTIDOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      40

DETALLE : ACERO DE REFUERZO

UNIDAD: KG

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

CIZALLA 1,00 3,00 3,00 0,30 0,90

SUBTOTAL M 1,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,039 0,15

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,573 1,98

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,573 3,91

SUBTOTAL N 0,57 6,03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ACERO DE REFUERZO KG 1,050 0,90 0,95

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,050 2,95 0,15

1,09

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,33

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,75

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,08

VALOR OFERTADO 10,08

SON: DIEZ DÓLARES CON OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      41

DETALLE : LOSA  NERVADA HS F´c=210 kg/cm2 e=15cm

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 4,79

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 1,00 3,50

SUBTOTAL M 13,29

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,440 1,68

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 3,850 26,57

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 6,600 67,52

SUBTOTAL N 6,60 95,76

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 1,100 7,05 7,76

ARENA M3 0,055 10,00 0,55

GRAVA M3 0,077 16,00 1,23

AGUA M3 0,220 0,50 0,11

TABLA DE ENCOFRADO 25cm U 2,200 1,60 3,52

PINGOS 2,5m U 4,400 2,75 12,10

CLAVOS KG 0,550 1,55 0,85

BLOQUE 0,2x0,4m U 8,800 0,30 2,64

28,76
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 137,81

INDIRECTOS (%) 21,00% 28,94

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 166,75

VALOR OFERTADO 166,75

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      42

DETALLE : ENLUCIDO VERTICAL INTERNO M1:2 LISO (e=2cm)+ IMPERMEABILIZANTE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,25

SUBTOTAL M 0,25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,048 0,18

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,460 1,59

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,460 3,14

SUBTOTAL N 0,46 4,91

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 0,450 7,05 3,17

ARENA FINA M3 0,045 18,00 0,81

IMPERMEABILIZANTE KG 0,090 1,33 0,12

4,10

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,26

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,94

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,20

VALOR OFERTADO 11,20

SON: ONCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      43

DETALLE : SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC D=200mm

UNIDAD: ML

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47

SUBTOTAL M 0,47

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,900 3,11

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,900 6,14

SUBTOTAL N 0,90 9,43

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TUBERÍA PVC D=200mm U 1,000 8,78 8,78

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

9,63

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,54

INDIRECTOS (%) 21,00% 4,10

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,64

VALOR OFERTADO 23,64

SON: VEINTE Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      44

DETALLE : SUM. E INST. DE TEE DESAGUE PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TEE  TUBERÍA PVC D=200mm U 1,000 7,50 7,50

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

8,35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,87

INDIRECTOS (%) 21,00% 2,07

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,94

VALOR OFERTADO 11,94

SON: ONCE DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      45

DETALLE : SUM. E INST. DE CODO DE 90° DESAGUE PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 8,50 8,50

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

9,35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,87

INDIRECTOS (%) 21,00% 2,28

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,15

VALOR OFERTADO 13,15

SON: TRECE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

CODO DE DESAGUE 90° PVC D=200mm
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      46

DETALLE : SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA H.F PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 250,00 250,00

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

UNIÓN GILBOULTH U 1,000 60,00 60,00

310,85

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 312,37

INDIRECTOS (%) 21,00% 65,60

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 377,97

VALOR OFERTADO 377,97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

VÁLVULA H.F
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      47

DETALLE : QUEMADOR

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,34

SOLDADOR 1,00 2,50 2,50 2,00 5,00

SUBTOTAL M 5,34

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,500 1,91

PEÓN E2 1,00 3,45 3,45 2,000 6,90

FIERRERO D2 1,00 3,41 3,41 2,000 6,82

SUBTOTAL N 2,00 15,63

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TOOL GALVÁNIZADO e=3mm M2 0,30 30,00 9,00

ML 2,200 2,75 6,05

TUBO DE H.G. e=2mm KG 0,300 4,45 1,34

PINTURA ANTICORROSIVA GL 0,100 17,20 1,72

TIÑER GL 0,120 1,50 0,18

VARILLA DE ANCALJE KG 1,000 0,95 0,95

19,24

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40,21

INDIRECTOS (%) 21,00% 8,44

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 48,65

VALOR OFERTADO 48,65

SON: CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

CODO DE DESAGUE 90° PVC D=200mm
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      48

DETALLE : DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

VOLQUETA 1,00 20,00 20,00 0,08 1,56

CARGADORA FRONTAL 1,00 25,00 25,00 0,08 1,95

SUBTOTAL M 3,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

CHOFER DE VOLQUETA C1 1,00 5,00 5,00 0,078 0,39

POPERADOR DE CARGADORA C1 1,00 3,82 3,82 0,078 0,30

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,078 0,27

SUBTOTAL N 0,08 0,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,51

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,46

VALOR OFERTADO 5,46

SON: CONCO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      49

DETALLE : CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S F´c=180kg/cm2

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,53 7,65

VIBRADOR 1,00 5,00 3,50 1,53 5,36

SUBTOTAL M 13,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,530 5,28

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 1,530 15,65

SUBTOTAL N 1,53 21,12

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

LT 0,500 0,50 0,25

ACERO DE REFUERZO KG 5,000 0,90 4,50

AGUA M3 0,075 0,50 0,04

ARENA M3 0,120 10,00 1,20

CEMENTO SACOS 1,000 7,05 7,05

U 2,000 1,60 3,20

CLAVOS KG 0,100 1,57 0,16

GRAVA M3 0,150 16,00 2,40

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,500 3,00 1,50

U 1,000 60,00 60,00

80,29

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114,68

INDIRECTOS (%) 21,00% 24,08

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 138,77

VALOR OFERTADO 138,77

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

ACEITE QUEMADO

TABLA DE ENCOFRADO 25cm

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARC
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      50

DETALLE : TAPA METALICA DE TOOL

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

SUBTOTAL M 0,26

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,500 5,18

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 1,500 5,12

SUBTOTAL N 1,50 11,05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 60,00 60,00

VARILLA DE ANCLAJE KG 2,000 0,90 1,80

61,80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 73,11

INDIRECTOS (%) 21,00% 15,35

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 88,47

VALOR OFERTADO 88,47

SON: OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARCA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      51

DETALLE :  REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06

EQUIPO TOPOGRÁFICO 1,00 5,00 5,00 0,121 0,61

SUBTOTAL M 0,67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

TOPÓGRAFO C1 1,00 3,82 3,82 0,121 0,46

CADENERO D2 1,00 3,45 3,45 0,121 0,42

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,121 0,41

SUBTOTAL N 0,12 1,29

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ESTACAS DE MADERA U 0,758 0,36 0,27

CLAVOS KG 0,015 1,60 0,02

PINTURA ESMALTE GL 0,015 20,00 0,30

0,60

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,56

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,54

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,10

VALOR OFERTADO 3,10

SON: TRES DÓLARES CON DIES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      52

DETALLE :  EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN CLASIFICAR INC. REZANTEO

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17

RETROEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,090 2,70

SUBTOTAL M 2,87

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR DE RETROEX C1 1,00 3,82 3,82 0,459 1,75

AYUDANTE DE MAQUINARIA D2 1,00 3,45 3,45 0,459 1,58

SUBTOTAL N 3,34

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,20

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,30

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,51

VALOR OFERTADO 7,51

SON: SIETE DÓLARES CON CINCUENTAIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      53

DETALLE : EMPEDRADO DE BASE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,20

SUBTOTAL M 0,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,054 0,21

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,564 1,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,564 1,92

SUBTOTAL N 0,56 4,08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

PIEDRA BOLA M3 0,156 10,00 1,56

ARENA M3 0,012 10,00 0,12

1,68

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,25

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,21

VALOR OFERTADO 7,21

SON: SIETE DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      54

DETALLE :  HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F´c= 140 kg/cm2 e=5cm

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,43

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,000 5,00

SUBTOTAL M 5,43

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,025 0,10

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 0,500 3,45

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 0,500 5,12

SUBTOTAL N 0,50 8,66

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 7,000 7,05 49,35

AGUA M3 0,140 0,50 0,07

ARENA M3 0,460 10,00 4,60

GRAVA M3 0,910 16,00 14,56

68,58

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82,67

INDIRECTOS (%) 21,00% 17,36

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 100,03

VALOR OFERTADO 100,03

SON: CIEN DÓLARES CON TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      55

DETALLE : HORMIGÓN SIMPLE  F´c= 210 kg/cm2 e

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 3,30

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 1,00 3,50

SUBTOTAL M 11,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,216 0,83

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,799 6,21

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 5,757 58,89

SUBTOTAL N 5,76 65,93

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 3,861 7,05 27,22

AGUA M3 0,324 0,50 0,16

ARENA M3 0,486 10,00 4,86

GRAVA M3 0,108 16,00 1,73

33,97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111,69

INDIRECTOS (%) 21,00% 23,46

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135,15

VALOR OFERTADO 135,15

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      56

DETALLE : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,039 0,15

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 0,573 3,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,573 1,95

SUBTOTAL N 0,57 6,06

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TABLAS 0,3x2,4m U 1,710 1,55 2,65

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,855 3,00 2,57

PINGOS 2,5m U 2,138 2,80 5,99

CLAVOS KG 0,086 1,60 0,14

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,171 2,90 0,50

ACEITE QUEMADO LT 0,086 0,50 0,04

11,88

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18,24

INDIRECTOS (%) 21,00% 3,83

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,07

VALOR OFERTADO 22,07

SON: VEINTIDOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      57

DETALLE : ACERO DE REFUERZO

UNIDAD: KG

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

CIZALLA 1,00 3,00 3,00 0,30 0,90

SUBTOTAL M 1,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,039 0,15

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,573 1,98

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,573 3,91

SUBTOTAL N 0,57 6,03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ACERO DE REFUERZO KG 1,050 0,90 0,95

ALAMBRE DE AMARRE KG 0,050 2,95 0,15

1,09

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,33

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,75

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,08

VALOR OFERTADO 10,08

SON: DIEZ DÓLARES CON OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      58

DETALLE : LOSA ALIVIANADA HS F´c=210 kg/cm2 e=15cm

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 4,79

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 1,00 3,50

SUBTOTAL M 13,29

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,440 1,68

ALBAÑIL D2 2,00 3,45 6,90 3,850 26,57

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 6,600 67,52

SUBTOTAL N 6,60 95,76

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 1,100 7,05 7,76

ARENA M3 0,055 10,00 0,55

GRAVA M3 0,077 16,00 1,23

AGUA M3 0,220 0,50 0,11

TABLA DE ENCOFRADO 25cm U 2,200 1,60 3,52

PINGOS 2,5m U 4,400 2,75 12,10

CLAVOS KG 0,550 1,55 0,85

BLOQUE 0,2x0,4m U 8,800 0,30 2,64

28,76
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 137,81

INDIRECTOS (%) 21,00% 28,94

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 166,75

VALOR OFERTADO 166,75

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      59

DETALLE : SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC D=200mm

UNIDAD: ML

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47

SUBTOTAL M 0,47

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,900 3,11

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,900 6,14

SUBTOTAL N 0,90 9,43

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TUBERÍA PVC D=200mm U 1,000 8,78 8,78

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

9,63

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,54

INDIRECTOS (%) 21,00% 4,10

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,64

VALOR OFERTADO 23,64

SON: VEINTE Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      60

DETALLE : SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA H.F PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 250,00 250,00

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

UNIÓN GILBOULTH U 1,000 60,00 60,00

310,85

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 312,37

INDIRECTOS (%) 21,00% 65,60

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 377,97

VALOR OFERTADO 377,97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

VÁLVULA H.F
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      61

MATERIAL GRANULAR TRITURADO PARA FILTRO

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,71

SUBTOTAL M 0,71

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,500 1,91

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,200 4,14

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 1,200 8,18

SUBTOTAL N 1,20 14,23

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

M3 1,050 16,00 16,80

ARENA PARA FILTRO M3 1,050 85,00 89,25

UNIÓN GILBOULTH 0,00

106,05

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 121,00

INDIRECTOS (%) 21,00% 25,41

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 146,40

VALOR OFERTADO 146,40

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

GRAVA TRITURADA PARA FILTRO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      62

DETALLE : DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

VOLQUETA 1,00 20,00 20,00 0,08 1,56

CARGADORA FRONTAL 1,00 25,00 25,00 0,08 1,95

SUBTOTAL M 3,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

CHOFER DE VOLQUETA C1 1,00 5,00 5,00 0,078 0,39

POPERADOR DE CARGADORA C1 1,00 3,82 3,82 0,078 0,30

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,078 0,27

SUBTOTAL N 0,08 0,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,51

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,46

VALOR OFERTADO 5,46

SON: CONCO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      63

DETALLE : CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S F´c=180kg/cm2

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,53 7,65

VIBRADOR 1,00 5,00 3,50 1,53 5,36

SUBTOTAL M 13,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,530 5,28

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 1,530 15,65

SUBTOTAL N 1,53 21,12

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

LT 0,500 0,50 0,25

ACERO DE REFUERZO KG 5,000 0,90 4,50

AGUA M3 0,075 0,50 0,04

ARENA M3 0,120 10,00 1,20

CEMENTO SACOS 1,000 7,05 7,05

U 2,000 1,60 3,20

CLAVOS KG 0,100 1,57 0,16

GRAVA M3 0,150 16,00 2,40

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,500 3,00 1,50

U 1,000 60,00 60,00

80,29

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114,68

INDIRECTOS (%) 21,00% 24,08

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 138,77

VALOR OFERTADO 138,77

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

ACEITE QUEMADO

TABLA DE ENCOFRADO 25cm

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARC
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      64

DETALLE : TAPA METALICA DE TOOL

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

SUBTOTAL M 0,26

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,500 5,18

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 1,500 5,12

SUBTOTAL N 1,50 11,05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 60,00 60,00

VARILLA DE ANCLAJE KG 2,000 0,90 1,80

61,80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 73,11

INDIRECTOS (%) 21,00% 15,35

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 88,47

VALOR OFERTADO 88,47

SON: OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARCA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      65

DETALLE :  REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06

EQUIPO TOPOGRÁFICO 1,00 5,00 5,00 0,121 0,61

SUBTOTAL M 0,67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

TOPÓGRAFO C1 1,00 3,82 3,82 0,121 0,46

CADENERO D2 1,00 3,45 3,45 0,121 0,42

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,121 0,41

SUBTOTAL N 0,12 1,29

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ESTACAS DE MADERA U 0,758 0,36 0,27

CLAVOS KG 0,015 1,60 0,02

PINTURA ESMALTE GL 0,015 20,00 0,30

0,60

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,56

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,54

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,10

VALOR OFERTADO 3,10

SON: TRES DÓLARES CON DIES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      66

DETALLE :  EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN CLASIFICAR INC. REZANTEO

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17

RETROEXCAVADORA 1,00 30,00 30,00 0,090 2,70

SUBTOTAL M 2,87

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

OPERADOR DE RETROEX C1 1,00 3,82 3,82 0,459 1,75

AYUDANTE DE MAQUINARIA D2 1,00 3,45 3,45 0,459 1,58

SUBTOTAL N 3,34

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,20

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,30

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,51

VALOR OFERTADO 7,51

SON: SIETE DÓLARES CON CINCUENTAIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      67

DETALLE : EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10CM INC.EMPORADO CON BASE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,20

SUBTOTAL M 0,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIEN

TO

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,054 0,21

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,564 1,95

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,564 1,92

SUBTOTAL N 0,56 4,08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

PIEDRA BOLA M3 0,156 10,00 1,56

ARENA M3 0,012 10,00 0,12

1,68

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,96

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,25

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,21

VALOR OFERTADO 7,21

SON: SIETE DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      68

DETALLE : HORMIGÓN SIMPLE  F´c= 210 kg/cm2 e

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 3,30

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 1,00 3,50

SUBTOTAL M 11,80

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,216 0,83

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,799 6,21

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 5,757 58,89

SUBTOTAL N 5,76 65,93

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO SACOS 3,861 7,05 27,22

AGUA M3 0,324 0,50 0,16

ARENA M3 0,486 10,00 4,86

GRAVA M3 0,108 16,00 1,73

33,97
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111,69

INDIRECTOS (%) 21,00% 23,46

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135,15

VALOR OFERTADO 135,15

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      69

DETALLE : HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H°S° F´c=180 KG/CM2-40% PIEDRA) e=0,15m

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,05

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

SUBTOTAL M 6,05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 1,200 4,58

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,200 4,14

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 1,200 12,28

SUBTOTAL N 1,20 21,00

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO KG 300,000 0,18 54,00

ARENA M3 0,324 16,00 5,18

PIEDRA BOLA M3 0,486 18,00 8,75

AGUA M3 0,108 0,20 0,02

67,95
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 95,00

INDIRECTOS (%) 21,00% 19,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 114,95

VALOR OFERTADO 114,95

SON: CIENTO CATORCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      70

DETALLE :ENLUCIDO+IMPERMEABILIZANTE

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,21

ANDAMIOS 2,00 0,50 1,00 0,30 0,30

SUBTOTAL M 0,51

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,300 1,15

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,300 1,04

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,300 2,05

SUBTOTAL N 0,30 4,23

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO KG 16,500 0,16 2,64

ARENA M3 0,030 16,00 0,48

CEMENTINA M3 0,150 0,25 0,04

AGUA M3 0,006 0,20

IMPERMEABILIZANTE KG 0,400 2,80 1,12

4,28
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,02

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,89

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,91

VALOR OFERTADO 10,91

SON: DIEZ DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      71

DETALLE :SUMINISTRO DE RIPIO 1-1 1/4 PULG

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,35

SUBTOTAL M 0,35

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 0,20 3,82 0,76 0,050 0,04

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,050 0,17

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 2,000 6,82

SUBTOTAL N 2,00 7,03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ACERO DE REFUERZO KG 1,03 1,20

RIPIO 1-1/4" M3 1,000 22,00 22,00

22,00
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 29,38

INDIRECTOS (%) 21,00% 6,17

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 35,55

VALOR OFERTADO 35,55

SON: TREINTA Y CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 



175 
 

 

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      72

DETALLE :SUM.E INS. SUELO ORGÁNICO Y POMINA

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,38

SUBTOTAL M 0,38

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 2,000 6,82

SUBTOTAL N 2,00 7,58

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUELO ORGÁNICO M3 0,50 6,70 3,35

POMINA M3 0,500 58,00 29,00

32,35
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40,31

INDIRECTOS (%) 21,00% 8,47

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 48,78

VALOR OFERTADO 48,78

SON: CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      73

DETALLE :SUM. Y COLOCACIÓN DE ARENA

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,31

SUBTOTAL M 0,31

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

ALBAÑIL E2 1,00 3,41 3,41 1,600 5,46

SUBTOTAL N 1,60 6,22

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ARENA M3 1,00 16,00 16,00

16,00
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 22,53

INDIRECTOS (%) 21,00% 4,73

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 27,26

VALOR OFERTADO 27,26

SON: VEINTE Y SEIS DÓLARES CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      74

DETALLE :SUM. Y COLOCACIÓN DE CARRIZO

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,31

SUBTOTAL M 0,31

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

ALBAÑIL E2 1,00 3,41 3,41 1,600 5,46

SUBTOTAL N 1,60 6,22

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CARRIZO U 1,00 0,30 0,30

0,30
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,83

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,43

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,27

VALOR OFERTADO 8,27

SON: OCHO DPOLARES CON VEINTE Y SIETE DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      75

DETALLE : SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC D=200mm

UNIDAD: ML

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,47

SUBTOTAL M 0,47

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,900 3,11

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,900 6,14

SUBTOTAL N 0,90 9,43

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TUBERÍA PVC D=200mm U 1,000 8,78 8,78

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

9,63
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19,54

INDIRECTOS (%) 21,00% 4,10

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,64

VALOR OFERTADO 23,64

SON: VEINTE Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      76

DETALLE : SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA H.F PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 250,00 250,00

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

UNIÓN GILBOULTH U 1,000 60,00 60,00

310,85
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 312,37

INDIRECTOS (%) 21,00% 65,60

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 377,97

VALOR OFERTADO 377,97

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

VÁLVULA H.F
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      77

DETALLE : SUM. E INST. DE CODO DE 90° DESAGUE PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 8,50 8,50

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

9,35
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,87

INDIRECTOS (%) 21,00% 2,28

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,15

VALOR OFERTADO 13,15

SON: TRECE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

CODO DE DESAGUE 90° PVC D=200mm
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      78

DETALLE : SUM. E INST. DE TEE DESAGUE PVC=200mm

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07

SUBTOTAL M 0,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 0,200 0,69

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,200 0,68

SUBTOTAL N 0,20 1,45

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TEE  TUBERÍA PVC D=200mm U 1,000 7,50 7,50

POLIPEGA GL 0,010 45,00 0,45

POLILIMPIA GL 0,010 40,00 0,40

8,35
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,87

INDIRECTOS (%) 21,00% 2,07

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,94

VALOR OFERTADO 11,94

SON: ONCE DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      79

DETALLE : DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

VOLQUETA 1,00 20,00 20,00 0,08 1,56

CARGADORA FRONTAL 1,00 25,00 25,00 0,08 1,95

SUBTOTAL M 3,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

CHOFER DE VOLQUETA C1 1,00 5,00 5,00 0,078 0,39

POPERADOR DE CARGADORA C1 1,00 3,82 3,82 0,078 0,30

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,078 0,27

SUBTOTAL N 0,08 0,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,51

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,46

VALOR OFERTADO 5,46

SON: CONCO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      80

DETALLE : CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S F´c=180kg/cm2

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,53 7,65

VIBRADOR 1,00 5,00 3,50 1,53 5,36

SUBTOTAL M 13,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,050 0,19

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,530 5,28

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 1,530 15,65

SUBTOTAL N 1,53 21,12

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

LT 0,500 0,50 0,25

ACERO DE REFUERZO KG 5,000 0,90 4,50

AGUA M3 0,075 0,50 0,04

ARENA M3 0,120 10,00 1,20

CEMENTO SACOS 1,000 7,05 7,05

U 2,000 1,60 3,20

CLAVOS KG 0,100 1,57 0,16

GRAVA M3 0,150 16,00 2,40

LISTÓN 0,05x0,05x2,4m U 0,500 3,00 1,50

U 1,000 60,00 60,00

80,29
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114,68

INDIRECTOS (%) 21,00% 24,08

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 138,77

VALOR OFERTADO 138,77

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

ACEITE QUEMADO

TABLA DE ENCOFRADO 25cm

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARC
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      81

DETALLE : TAPA METALICA DE TOOL

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,26

SUBTOTAL M 0,26

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 0,200 0,76

PLOMERO D2 1,00 3,45 3,45 1,500 5,18

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 1,500 5,12

SUBTOTAL N 1,50 11,05

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 60,00 60,00

VARILLA DE ANCLAJE KG 2,000 0,90 1,80

61,80
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 73,11

INDIRECTOS (%) 21,00% 15,35

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 88,47

VALOR OFERTADO 88,47

SON: OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

TAPA METÁLICA DE TOOL CON MARCA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      82

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06

EQUIPO TOPOGRÁFICO 1,00 5,00 5,00 0,12 0,61

SUBTOTAL M 0,67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

TOPÓGRAFO  C1 1,00 3,82 3,82 0,121 0,46

CADENERO D2 1,00 3,45 3,45 0,121 0,42

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,121 0,41

SUBTOTAL N 0,36 1,29

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ESTACAS DE MADERA U 0,758 0,35 0,27

CLAVOS KG 0,015 1,58 0,02

GL 0,015 20,00 0,30

SUBTOTAL O 0,59

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,55

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,53

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,08

VALOR OFERTADO 3,08

SON: TRES DÓLARES CON OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

PINTURA ESMALTE
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      83

DETALLE :      EXCAVACIÓN MANUAL DEL SUELO NATURAL

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,39

SUBTOTAL M 0,39

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA  C1 1,00 3,82 3,82 0,020 0,08

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,250 0,86

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 1,000 6,82

SUBTOTAL N 1,27 7,76

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P 0

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,15

INDIRECTOS (%) 21,00% 1,71

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,86

VALOR OFERTADO 9,86

SON: NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      84

DETALLE : HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H°S° F´c=180 KG/CM2-40% PIEDRA) e=0,15m

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,05

CONCRETERA 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00

SUBTOTAL M 6,05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

MAESTRO DE OBRA C1 1,00 3,82 3,82 1,200 4,58

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,200 4,14

PEÓN E2 3,00 3,41 10,23 1,200 12,28

SUBTOTAL N 1,20 21,00

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CEMENTO KG 300,000 0,18 54,00

ARENA M3 0,324 16,00 5,18

PIEDRA BOLA M3 0,486 18,00 8,75

AGUA M3 0,108 0,20 0,02

67,95
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 95,00

INDIRECTOS (%) 21,00% 19,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 114,95

VALOR OFERTADO 114,95

SON: CIENTO CATORCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      85

DETALLE : SUM. E INST. MALLA DE CERRAMIENTO 50/10; H=1.50m

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,14

SUBTOTAL M 0,14

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 0,270 0,93

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 0,270 1,84

SUBTOTAL N 0,27 2,77

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

MALLA CERRAMIENTO 50/10 M2 1,500 11,80 17,70

TUBO POSTE H.G D=2 1/2" M 0,900 9,00 8,10

ALAMBRE DE PUAS M 3,000 0,40 1,20

27,00
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 29,91

INDIRECTOS (%) 21,00% 6,28

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 36,19

VALOR OFERTADO 36,19

SON: TREINTA Y SEIS DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      86

DETALLE : PUERTA MALLA H=2.20m; L=4m

UNIDAD: M2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,82

SUBTOTAL M 0,82

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

ALBAÑIL D2 1,00 3,45 3,45 1,600 5,52

PEÓN E2 2,00 3,41 6,82 1,600 10,91

SUBTOTAL N 1,60 16,43

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

U 1,000 295,00 295,00

295,00
TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 312,25

INDIRECTOS (%) 21,00% 65,57

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 377,83

VALOR OFERTADO 377,83

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

PUERTA MALLA H=2,0 m L= 4,0m
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      87

DETALLE :      DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05

VOLQUETA 1,00 20,00 20,00 0,08 1,56

CARGADORA FRONTAL 1,00 25,00 25,00 0,08 1,95

SUBTOTAL M 3,56

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

CHOFER DE VOLQUETA  C1 1,00 5,00 5,00 0,078 0,39

OPERADOR DE CARGADORA FRO C1 1,00 3,82 3,82 0,078 0,30

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,078 0,27

SUBTOTAL N 0,23 0,95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,51

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,95

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,46

VALOR OFERTADO 5,46

SON: CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      88

DETALLE :    CONTROL DE POLVO

UNIDAD: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01

CAMION CISTERNA 1,00 10,00 10,00 0,01 0,13

SUBTOTAL M 0,14

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

CHOFER DE TANQUERO C1 1,00 5,00 5,00 0,013 0,07

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,013 0,04

SUBTOTAL N 0,03 0,11

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

M3 1,000 1,50 1,50

SUBTOTAL O 1,50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,75

INDIRECTOS (%) 21,00% 0,37

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,12

VALOR OFERTADO 2,12

SON: DOS DÓLARES CON DOCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

AGUA TANQUERO
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      89

DETALLE :    EQUIPO DE SEGURIDAD

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00

SUBTOTAL M 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

SUBTOTAL N 0,00 0,00

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

CHALECO REFLECTIVO U 1,000 6,00 6,00

CASCO DE SEGURIDAD U 1,000 9,00 9,00

GUANTES DE CUERO U 1,000 5,00 5,00

MASCARILLA U 0,020 20,00 0,40

GAFAS DE SEGURIDAD U 1,000 4,00 4,00

U 1,000 30,00 30,00

SUBTOTAL O 54,40

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 54,40

INDIRECTOS (%) 21,00% 11,42

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 65,82

VALOR OFERTADO 65,82

SON: SESENTA Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

BOTAS DE SEGURIDAD
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      90

DETALLE :    CINTAS DE PELIGRO

UNIDAD: GB

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,00

SUBTOTAL M 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 0,008 0,03

SUBTOTAL N 0,01 0,03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

ROLLO 1,000 40,00 40,00

SUBTOTAL O 40,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40,03

INDIRECTOS (%) 21,00% 8,41

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 48,43

VALOR OFERTADO 48,43

SON: CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

CINTA DE SEGURIDAD
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO   :      91

DETALLE :    SEÑALIZACION

UNIDAD: U

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,92

AMOLADORA DISCO DE CORTE 7" 1,00 1,15 1,15 1,33 1,53

SOLDADORA 1,00 2,50 2,50 2,10 5,25

COMPRESOR 1,00 5,00 5,00 1,33 6,65

TALADRO 1,00 1,15 1,15 0,08 0,09

REMACHADORA 1,00 1,15 1,15 1,85 2,13

SUBTOTAL M 16,57

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CATEG.

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO 

HORA

C=AxB

RENDIMIENT

O

R COSTO

FIERRERO D2 1,00 3,45 3,45 2,670 9,21

PEÓN E2 1,00 3,41 3,41 2,670 9,10

SUBTOTAL N 5,34 18,32

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO 

UNIT.

B COSTO

PANEL DE TOOL M2 1,500 8,00 12,00

TUBO CUADRADO 25x25x3mm ML 1,200 9,00 10,80

REMACHES CAJA 0,030 5,00 0,15

GL 0,010 20,00 0,20

SUBTOTAL O 23,15

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 58,04

INDIRECTOS (%) 21,00% 12,19

UTILIDAD (%) 0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO 70,22

VALOR OFERTADO 70,22

SON: SETENTA DÓLARES CON VEINTE Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ELABORADO POR:

GISSELA PARRA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA DEL CANTÓN 

PINTURA ESMALTE
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3.7 MEDIDAS AMBIENTALES 

3.7.1 INTRODUCCIÓN 

El  objetivo de las medidas de manejo ambiental es permitir la realización de las 

actividades que se realiza en el proyecto las cuales deberán realizarse bajo el 

esquema de desarrollo sostenible y en cumplimiento de las normas ambientales, de 

tal forma que se garantice su viabilidad ambiental. 

La contaminación ambiental de las aguas residuales se afecta de manera directa a la 

flora y fauna de la localidad debido a que no tienen un método de saneamiento a 

dichas aguas. 

La situación para la protección ambiental, ha influido en la situación actual creando 

así modelos con nuevas tecnologías en el tratamiento para estas aguas, la cual 

protege el medio ambiente y generando así un mínimo impacto ambiental. 

3.7.2 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

AIRE 

La zona en estudio por estar en un sector alto goza de una atmosfera pura, la 

afectación que se podría dar en este lugar es asi la de la visibilidad, perturbación de 

actividades del sector, dispersión y a la vez el transporte de partículas por medio del 

viento. 

TOPOGRAFÍA DEL SUELO 

El terreno en estudio presenta varias ondulaciones en toda la parte de su trayecto y 

con pendientes pronunciadas, el suelo a tratar es fértil en el cual se presentan cultivos 

propios del lugar. 

FLORA 

El lugar de estudio es productivo ya que presentan una variedad de cultivos como( la 

paja, ajo y papas). 

FAUNA 
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La fauna en esta comunidad es importante debido a existen especies como porcinos, 

bovinos, vacunos, aves entre otros. 

3.7.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En este proyecto se propone disminuir el efecto de contaminación mediante medidas 

de prevención, mitigación, remediación durante la ejecución de las diversas fases del 

proyecto. 

Para poder mantener los impactos negativos en un rango tolerable, se debe de 

analizar las fases de construcción, operación y mantenimiento. 

Un efecto ambiental es la consecuencia que tiene sobre el medio ambiente la 

implementación de un proyecto, tanto en su fase de construcción como en la de 

operación y mantenimiento. [31] 

En el diseño incluyen las siguientes medidas: 

 Mitigación 

 Rehabilitación ambiental 

 Control y prevención de impactos ambientales 

 Vigilancia de calidad ambiental 

 Prevención de desastres [31] 

3.7.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Se implementan medidas de mitigación en la fase de construcción 

IMPACTOS 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y OTROS. 

SUELO 

 Se puede analizar un impacto a la contaminación y erosión del mismo 

 Una medida de mitigación será la remoción de material innecesario. 

AGUA 
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 Un impacto ocasionado debido a la red de alcantarillado puede terminar en 

ríos o lagunas del sector. 

 Una medida de mitigación será evitando el proceso de irrigación en las calles. 

AIRE 

 Como impacto se tomara el polvo ocasionado por las maquinarias 

 Una medida de mitigación será regar agua en los caminos donde se realizara 

los trabajos del mismo. 

SOCIAL 

 Un impacto es los accidentes producidos por dejar aberturas en las calles. 

 Una medida de mitigación será colocar la señalética en el lugar. 

COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

SUELO 

 Un impacto que se presenta es la erosión y contaminación del mismo 

 Una medida de mitigación será la protección de las paredes de la zanja 

mediante entibación. 

AIRE 

 Un impacto que se da es la acumulación de tierra generando así partículas. 

 Una mitigación será regar agua en la zona del proyecto. 

SOCIAL 

 Un impacto será los accidentes que se puedan dar por parte de los habitantes 

 Una medida de mitigación será colocar señalética y la protección para los 

trabajadores. 

POZOS DE REVISIÓN 

 Como impacto se tomara materiales innecesarios en la construcción 

 Una medida será la limpieza en donde se realizara la construcción de los 

mismos. 
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SOCIAL 

 Como impacto se tomara accidentes producidos por los trabajadores y 

habitantes del lugar. 

 Como medida se implementa el uso de apropiado de equipo de seguridad y 

señalética para el mismo. 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 SUELO 

 Como impacto se ocasionado se presentara materiales innecesarios en la fase 

de construcción. 

 Una medida será la limpieza de lugar. 

AIRE 

 Como impacto se tomara las emisiones gaseosas por parte de la maquinaria y 

la generación de partícula. 

 Como medida de mitigación será la de regar agua en la zona del proyecto 

para así mantener las partículas fijas. 

SOCIAL 

 Un impacto que se puede producir es los accidentes por parte de los 

habitantes y trabajadores. 

 Una medida de seguridad será el uso adecuado del equipo de seguridad en la 

fase de construcción y la señalética colocada de manera correcta. 

Se determina que mediante un análisis la ejecución y construcción de este proyecto 

no tendrá tantos impactos negativos al contrario con la implementación de un 

humedal de carrizo se mejora la condición ambiental de esta planta debido a que las 

plantas sembradas contribuyen al impacto visual y mejoramiento ambiental de la 

misma. 

3.8 PRESUPUESTO 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

            

PROYECTO:  

DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES     

UBICACIÓN: 

COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA 

PARROQUIA CUSUBAMBA         

ELABORADO GISSELA PARRA         

FECHA: AGOSTO.2017         

            

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 2,55 155,31 396,24 

2 DESEMPEDRADO M2 3826,5 2,08 7945,65 

3 

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA 

MATERIAL SIN CLASIFICAR (0-2M) M3 829,57 3,52 2923,05 

4 

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA 

MATERIAL SIN CLASIFICAR (2-4M) M3 4479,097 4,05 18128,99 

5 

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA 

MATERIAL SIN CLASIFICAR (4-6M) M3 1346,6 5,23 7037,41 

6 

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA 

MATERIAL SIN CLASIFICAR (6-8M) M3 542,026 5,41 2932,79 

7 REZANTEO DE ZANJA M2 2040,8 0,65 1326,24 

8 CAMA DE ARENA PARA TUBERIA e=10cm ML 2551 2,00 5106,56 

9 

SUM. TRANSP. E INSTALACIÓN DE TUBERIA 

DE PVC D=200mm ML 2551 28,98 73917,37 

10 

POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F 

(0.00 A 2.00m) U 26,00 505,70 13148,21 

11 

POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F 

(2.01 A 4.00m) U 72,00 651,33 46895,95 

12 

POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F 

(4.01 A 6.00m) U 17,00 797,02 13549,27 

13 

POZOS DE REVISIÓN INCL. TAPA DE H.F 

(6,01 A 8.00m) U 3,00 871,92 2615,76 

14 SALTO DE DESVIO (SILLA) U 70,00 16,87 1180,92 

15 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN M3 7694,99 3,78 29115,68 

16 

ACOMETIDA DOMICILIARIA INCL. TUBERIA 

PVC D=160mm U 108,0 44,44 4800,01 

17 EMPEDRADO M2 3826,5 3,03 11597,43 

18 DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS) M3 158,36 5,46 864,50 

 

    SUBTOTAL $= 243482,02 

B PLANTA DE TRATAMIENTO 

  CANAL DE INGRESO Y DESARENADOR 

19 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS M2 2,7 3,10 8,36 

20 

EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR INC. REZANTEO M3 4,16 7,51 31,23 

21 

HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F´c= 140 

kg/cm2 e=5cm M3 0,135 100,03 13,50 

22 EMPEDRADO DE BASE M2 3,51 7,21 25,31 

23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6,25 22,07 137,92 

24 ACERO DE REFUERZO KG 205,09 10,08 2066,64 

25 HORMIGÓN SIMPLE  F´c= 210 kg/cm2 e M3 0,9 135,15 121,63 

26 

ENLUCIDO VERTICAL INTERNO M1:2 LISO 

(e=2cm)+ IMPERMEABILIZANTE M2 1,605 11,20 17,97 

27 SUM.INSTALACIÓN DE REJILLA H.F U 1,00 105,14 105,14 

28 

SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC 

D=200mm ML 15,80 23,64 373,48 

29 

SUM. E INST. DE CODO DE 90° DESAGUE 

PVC=200mm U 1,00 13,15 13,15 
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30 

SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA 

H.F PVC=200mm U 1,00 377,97 377,97 

31 

CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S 

F´c=180kg/cm2 U 2,00 138,77 277,54 

32 TAPA METALICA DE TOOL U 1,00 88,47 88,47 

33 DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS) M3 3,51 5,46 19,16 

      SUBTOTAL $= 3677,48 

C TANQUE SÉPTICO 

34 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE 

ESTRUCTURAS M2 14 3,10 43,35 

35 

EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR INC. REZANTEO M3 35,27 7,51 264,76 

36 EMPEDRADO BASE M3 14 7,21 100,95 

37 

HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F´c= 140 

kg/cm2 e=5cm M3 0,7 100,03 1243,43 

38 HORMIGÓN SIMPLE F´c=210 kg/cm2 M3 12,43 135,15 1679,88 

39 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 89,81 22,07 1981,91 

40 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 789.7 10,08 6521,76 

41 

LOSA ALIVIANADA HS F´c=210 kg/cm2 

e=15cm M2 14 166,75 2334,53 

42 

ENLUCIDO VERTICAL INTERNO M1:2 LISO 

(e=2cm)+ IMPERMEABILIZANTE M2 47,58 11,20 532,83 

43 

SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC 

D=200mm ML 9,7 23,64 229,29 

44 SUM. E INST. DE TEE DESAGUE PVC=200mm U 1,00 11,94 11,94 

45 

SUM. E INST. DE CODO DE 90° DESAGUE 

PVC=200mm U 3,00 13,15 39,46 

46 

SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA 

H.F PVC=200mm U 2,00 377,97 755,94 

47 QUEMADOR U 2,00 48,65 97,30 

48 DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS) M3 35 5,46 191,07 

49 

CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S 

F´c=180kg/cm2 U 1,00 138,77 138,77 

50 TAPA METALICA DE TOOL U 1,00 88,47 88,47 

      SUBTOTAL $= 17691.46 

D LECHO DE SECADO 

51 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE 

ESTRUCTURAS M2 10,5 3,10 32,51 

52 

EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR INC. REZANTEO M3 18,9 7,51 141,87 

53 EMPEDRADO BASE M2 10,5 7,21 75,71 

54 

HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F´c= 140 

kg/cm2 e=5cm M3 0,6 100,03 60,02 

55 HORMIGÓN SIMPLE F´c=210 kg/cm2 M3 5,54 135,15 748,72 

56 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 35,74 22,07 788,70 

57 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 464.87 10,08 1654,70 

58 

LOSA ALIVIANADA HS F´c=210 kg/cm2 

e=15cm M2 10,5 166,75 1750,89 

59 

SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC 

D=200mm ML 9,87 23,64 233,31 

60 

SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA 

H.F PVC=200mm U 3,00 377,97 1133,91 

61 

MATERIAL GRANULAR TRITURADO PARA 

FILTRO M3 0,66 146,40 96,63 

62 DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS) M3 18,9 5,46 103,18 

63 

CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S 

F´c=180kg/cm2 U 1,00 138,77 138,77 

64 TAPA METALICA DE TOOL U 1,00 88,47 88,47 

      SUBTOTAL $= 10077.05 

E HUMEDAL ARTIFICIAL 

65 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE 

ESTRUCTURAS M2 578 3,10 1789,56 

66 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SIN M3 404,6 7,51 3037,16 
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CLASIFICAR INC. REZANTEO 

67 

EMPEDRADO PARA REPLANTILLO E=10CM 

INC.EMPORADO CON BASE M2 578 7,21 4167,67 

68 HORMIGÓN SIMPLE F´c=210 kg/cm2 M3 57,8 135,15 7811,52 

69 

HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H°S° F´c=180 

KG/CM2-40% PIEDRA) e=0,15m M2 28,9 114,95 3322,18 

70 ENLUCIDO+IMPERMEABILIZANTE M2 11,56 10,91 126,11 

71 SUMINISTRO DE RIPIO 1-1 1/4 PULG M3 317,9 35,55 11302,14 

72 SUM.E INS. SUELO ORGÁNICO Y POMINA M3 57,8 48,78 2819,42 

73 SUM. Y COLOCACIÓN DE ARENA M3 28,9 27,26 787,89 

74 SUM. Y COLOCACIÓN DE CARRIZO U 250 8,27 2066,38 

75 

SUM. DE TUBERIA PVC DESAGUE PVC 

D=200mm ML 85 23,64 2009,25 

76 

SUM. E INST. DE VÁLVULA DE COMPUERTA 

H.F PVC=200mm U 4,00 377,97 1511,87 

77 

SUM. E INST. DE CODO DE 90° DESAGUE 

PVC=200mm U 4,00 13,15 52,61 

78 SUM. E INST. DE TEE DESAGUE PVC=200mm U 4,00 11,94 47,77 

79 DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS) M3 404,7 5,46 2209,29 

80 

CAJA DE REVISIÓN 60X60cm H.S 

F´c=180kg/cm2 U 2,00 138,77 277,54 

81 TAPA METALICA DE TOOL U 2,00 88,47 176,93 

      SUBTOTAL $= 43515,29 

F CERRAMIENTO 

82 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS M2         187,00  3,08         576,15  

83 

EXCAVACIÓN MANUAL DE SUELO 

NATURAL M3           4,120  9,86           40,62  

84 

HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H°S° F´c=180 

KG/CM2-40% PIEDRA)  M3           6,700  114,95         770,19  

85 

SUM. E INST. MALLA DE CERRAMIENTO 

50/10; H=1.50m M2         180,00  36,19      6.514,73  

86 PUERTA MALLA H=2.20m; L=4m U             1,00  377,83         377,83  

87 DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS) M3             4,37  5,46           23,87  

      SUBTOTAL $=      8.303,39  

G MEDIDAS AMBIENTALES 

88 CONTROL DE POLVO M3 250,0 2,12 529,17 

89 EQUIPO DE SEGURIDAD U 30,0 65,82 1974,72 

90 CINTAS DE PELIGRO GB 3,00 48,43 145,30 

91 SEÑALIZACIÓN U 8,00 70,22 561,78 

      SUBTOTAL $= 3210,97 

      TOTAL= 329957,67 

SON=  

TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS 

      PLAZO TOTAL= 16 SEMANAS 
    NOTA= ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
    

      GISSELA PARRA 
    ELABORADO  
     

3.9 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 

El cronograma valorado de trabajo para este proyecto, se lo proyecta para 4 meses 

que engloba 16 semanas. 
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La curva que se proyecta representa el tiempo de ejecución del proyecto. 

3.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.- REPLANTEOS Y NIVELACIÓN 

DEFINICIÓN.-  

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los 

datos que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero 

Fiscalizador; como paso previo a la construcción. 

ESPECIFICACIONES.-  

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 

mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 

de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 

La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que 

constarán en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la 

obra a ejecutarse. 

FORMA DE PAGO.-  

El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el 

caso de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará 

4 SEMANAS 4 SEMANAS 4 SEMANAS 4 SEMANAS

A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 243482,02 243482,02 81160,67 81160,67 81160,67

B CANAL DE INGRESO Y DESARENADOR 3677,48 3677,48 3677,48

C TANQUE SÉPTICO 17691,46 17691,46 8845,73 8845,73

D LECHO DE SECADO DE LODOS 10077,05 10077,05 10077,05

E HUMEDAL ARTIFICIAL 43515,29 43515,29 43515,29

F CERRAMIENTO 8.303,39        8303,39 8303,39

G MEDIDAS AMBIENTALES 3210,97 3210,97 802,74 802,74 802,74 802,74

TOTAL $ 329957,67

81963,42 94486,63 100886,20 52621,4319

23% 28% 39% 10%

81963,42 176450,04 277336,24 329957,67

23% 51% 90% 100%INVERSIÓN ACUMULADA EN %

3 MES 4 MES

INVERSIÓN MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN PORCENTAJE %

INVERSIÓN ACUMULADA $

RUBRO DESCRIPCIÓN P.UNITARIO P.TOTAL 1 MES 2 MES
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en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 

aprobada por el ingeniero fiscalizador.  

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2     

REPLANTEO Y NIVELACIÓN ZANJA m      

2.- DESEMPEDRADO 

Se entenderá por rotura de elementos a la operación de romper y remover los mismos 

en los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas 

para la instalación de tuberías de agua y alcantarillado. 

ESPECIFICACIONES.-  

Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 

reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con 

la prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado 

hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 

Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se determinen, 

estarán de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en las vías para la 

apertura de las zanjas necesarias para la instalación de tuberías o estructuras 

necesarias inherentes a estas obras, y se sujetarán a las especificaciones generales 

para construcción de caminos y puentes vigentes del Ministerio de Obras Públicas. 

MOP-001-F 2000. 

FORMA DE PAGO.-  

La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida en 

metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales. La reposición de igual 

manera se medirá en metros cuadrados con dos decimales de aproximación. 

3.- EXCAVACIÓN DE ZANJA A MAQUINA 

DEFINICIÓN.-  
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Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra u otros 

materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, canales y 

drenes, elementos estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las 

operaciones necesarias para: compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro 

del material producto de las excavaciones, y  conservar  las mismas por el tiempo 

que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la actividad planificada. 

ESPECIFICACIONES.- 

Excavación a máquina en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de material 

(sin clasificar) no incluido en las definiciones de roca, conglomerado y fango. 

Excavación a máquina en conglomerado y roca.    

Se entenderá por excavación a máquina en conglomerado y roca, el trabajo de 

romper y desalojar con máquina fuera de la zanja los materiales  mencionados. 

 Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral 

de áridos de diferente Granulometría y un ligante, dotada de características de 

resistencia y cohesión, con la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se 

encuentre entre 5 cm y 60 cm. 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural 

en grandes masas o fragmentos con un volumen mayor de 200 dm3 y, que requieren 

el uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo.  

Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en 

sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir 

las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán 

considerados como roca, aunque su volumen sea menor de 200 dm3. 

Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se sobre 

excavará una altura conveniente y se colocará replantillo adecuado de conformidad 

con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. 

Excavación a máquina con presencia de agua (en fango) 
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La realización de excavación a máquina de zanjas,  con presencia de agua,  puede 

ocasionarse por la aparición de aguas provenientes por diversas causas. 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 

misma, es necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tabla 

estacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

En los lugares sujetos a  inundaciones de aguas lluvias se debe limitar efectuar 

excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones  no deberán tener agua 

antes de colocar las tuberías  y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo 

agua.   

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente 

acoplados y en ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de 

colocado el mortero y hormigón. 

En la construcción de colectores, el ancho del fondo de la zanja será igual a la de la 

dimensión exterior del colector, en terreno duro será a criterio del ingeniero 

Fiscalizador. 

Para profundidades mayores a 2.0m. las paredes tendrán un talud máximo de acuerdo 

al detalle. 

De 0-3m. de profundidad el talud máximo será de, 1H: 8V 

De 0-4m. de profundidad el talud máximo será de, 1H: 6V 

De 0-5m. de profundidad el talud máximo será de, 1H: 4V 

De 0-6m. de profundidad el talud máximo será de, 1H: 4V 

 

FORMA DE PAGO.-  

La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) con 

aproximación a la décima, determinándose los volúmenes en  la  obra según el 

proyecto y las disposiciones del Fiscalizador. No se considerarán las excavaciones 
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hechas fuera del proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes 

originados por causas imputables al Constructor. 

El pago se realizará por el volumen realmente excavado, calculado por franjas en los 

rangos determinados en esta especificación, más no calculado por la altura total 

excavada 

Se tomarán en cuenta las sobre excavaciones cuando estas sean debidamente 

aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Los rasantes  de zanjas, conformación y compactación de subrasante, conformación 

de rasante de vías y la conformación de taludes se medirán en metros cuadrados (m2) 

con aproximación a la décima. 

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3     

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3     

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN TIERRA) m3     

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H>6.00m        (EN TIERRA) m3     

4.- REZANTEO DE ZANJAS 

DEFINICIÓN.-  

Se entiende por rasanteo de zanja a mano la excavación manual del fondo de la zanja 

para adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie 

consistente. 

ESPECIFICACIONES.-  

El arreglo del fondo de la zanja se realizara a mano, por lo menos en una profundidad 

de 10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para 

resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de 

acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 

El rasanteo se realizara de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 

proporcionados por la Entidad Contratante. 

FORMA DE PAGO.-  
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La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado y se pagará de acuerdo al 

precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 

decimales. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

RASANTEO DE ZANJA A MANO M2     

5.- CAMA DE ARENA 

Definición.- 

Conjunto de trabajos necesarios para la colocación correcto de la tubería sobre 

fondos duros. 

Especificaciones.- 

Para el caso de fondos duros o gravosos es necesario realizar la colocación de una 

capa de 3 a 10cm de espesor de material fino, con el fin de evitar la rotura de la 

tubería, previo a su colocación se deberá notificar a fiscalización para la verificación 

y medición correspondiente. 

Medición y pagos 

La cama de asiento en fondo duro se medirá en metros lineales, de acuerdo con la 

unidad definida en el presupuesto general, con aproximación a dos decimales. La 

cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador 

se pagará a los precios establecidos en el contrato. 

6.- SUMINISTRO TRANS. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC  

D=200mm 

DEFINICIÓN.-  

Se refiere a la instalación de los accesorios de PVC para tuberías de alcantarillado, 

los mismos que se denominan silletas, monturas o galápagos.  Las silletas son 

aquellos accesorios que sirven para realizar la conexión de la tubería domiciliaria con 

la tubería matriz. 
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ESPECIFICACIONES.-  

Las sillas suministrar deberán cumplir con las siguientes normas: 

* INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 

ALCANTARILLADO. REQUISITOS" 

La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria 

y de la matriz colectora  de recepción.  El pegado entre las dos superficies se lo 

efectuará con cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará adhesivo plástico.  La 

conexión entre la tubería principal de la calle y el ramal domiciliar se ejecutará por 

medio de los acoples, de acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten 

en el plano de detalles.  La inclinación de los accesorios  entre 45 y 90º dependerá de 

la profundidad  a la que esté instalada la tubería. 

FORMA DE PAGO.-  

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades 

determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el 

contrato. 

7.- CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN, CERCOS Y TAPAS DE 

POZO DE HIERRO FUNDIDO. 

DEFINICIÓN.-  

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, 

especialmente para limpieza, incluye material, transporte e instalación.  

ESPECIFICACIONES.-  

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin 

que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
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Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los 

de diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre 

los colectores 

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse 

previamente a la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que 

excavar bajo los extremos. 

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 

acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno 

soportante. 

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la subrasante 

está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla 

por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una 

fundación adecuada en cada pozo. 

Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple f´c = 180 Kg/cm2 y de 

acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán 

los canales de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse 

perfectamente de acuerdo con los planos.  Los canales se realizarán con uno de los 

procedimientos siguientes: 

a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente 

las "medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 

b) Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para 

lo cual se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando 

después del hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, 

cortándose a cincel la mitad superior de los tubos después de que se endurezca 

suficientemente el hormigón.  La utilización de este método no implica el pago 

adicional de longitud de tubería. 

Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en los 

numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el costo de 

este rubro los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, encofrado del 

pozo, cerco y tapa de hierro fundido.  
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 Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 

ubicada hasta un metro del fondo. 

Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas 

de hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para 

empotrarse, en una longitud de 20 cm y colocados a 40 cm de espaciamiento; los 

peldaños irán debidamente empotrados y asegurados formando un saliente de 15 cm 

por 30 cm de ancho, deberán ser pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y 

deben colocarse en forma alternada. 

La construcción de los pozos de revisión incluye la instalación del cerco y la tapa.  

Los cercos y tapas pueden ser de Hierro Fundido u Hormigón Armado. 

Los cercos y tapas de HF cumplirán con la Norma ASTM-C48 tipo C. 

La armadura de las tapas de HA estará de acuerdo a los respectivos planos de detalle 

y el hormigón será de f’c = 210 Kg/cm2. 

FORMA DE PAGO.-  

La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en 

obra el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y profundidades. 

La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos, cerco y tapa de 

HF. La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del 

pozo. 

El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

POZO REVISIÓN H.S. H=1.26-1.75M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=1.76-2.25M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=2.26-2.76M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=2.76-3.25M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=3.26-3.75M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      
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POZO REVISIÓN H.S. H=3.76-4.25M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=4.76-5.25M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=5.26-5.75M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=5.76-6.25M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=6.26-6.75M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

POZO REVISIÓN H.S. H=6.76-7.25M SIN TAPA Y PELDAÑOS u      

8.- RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

DEFINICIÓN.-  

Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir 

con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para 

alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada 

a nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura del  pavimento si 

existiera, o hasta los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del 

Ingeniero Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que deben realizarse. 

ESPECIFICACIONES.-  

Relleno 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la 

total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador 

debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la 

tubería u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos 

causados por el inadecuado procedimiento de relleno. 

Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 

hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. 

El material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. 



212 
 

Las operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y 

ninguna parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo 

período. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios 

entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente 

con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la 

superficie superior del tubo o estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno 

se hará en su totalidad con el material indicado. Como norma general el apisonado 

hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con 

pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, 

como rodillos o compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la 

tubería hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier 

otra estructura. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 

terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 

escurrimiento de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el fiscalizador 

considere conveniente. 

En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones 

pertinentes. 

Cuando se utilice tabla estacados cerrados de madera colocados a los costados de la 

tubería antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta 

una altura de 40 cm sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material 

granular para realizar el relleno de la zanja. En este caso, la remoción del 

tablestacado deberá hacerse por etapas, asegurándose que todo el espacio que ocupa 

el tabla estacado sea rellenado completa y perfectamente con un material granular 

adecuado de modo que no queden espacios vacíos. 
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La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la calles, 

incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse 

simultáneamente con al terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer 

el servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 

Compactación 

 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación de la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación. En zonas donde no existan 

calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto grado de 

compactación. El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de 

acuerdo a la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas 

donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá 

un alto grado de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación 

se realizará mínimo cada 50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones. 

Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 

compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 

cm; la última capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el 

nivel natural del terreno o del nivel que determine el proyecto o el Ingeniero 

Fiscalizador. Los métodos de compactación difieren para material cohesivo y no 

cohesivo. 

Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores 

neumáticos; si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de 

cabra. Cualquiera que sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no producir 

daños en las tuberías. Con el propósito de obtener una densidad cercana a la máxima, 

el contenido de humedad de material de relleno debe ser similar al óptimo; con ese 

objeto, si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la cantidad necesaria de 

agua; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar el material 

extendiéndole en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 
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En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua 

para obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de 

impedir que el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo 

también puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a 

presión. 

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá 

limpiar la calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de 

material. Si así no se procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la 

paralización de todos los demás trabajos hasta que la mencionada limpieza se haya 

efectuado y el Constructor no podrá hacer reclamos por extensión del tiempo o 

demora ocasionada. 

Material para relleno: excavado, de préstamo, terrocemento 

En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, 

cuando éste no sea apropiado se seleccionará otro material de préstamo, con el que 

previo el visto bueno del Ingeniero Fiscalizador se procederá a realizar el relleno. En 

ningún caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco menor de  

1.600 kg/m3. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso 

cumplirá con los siguientes requisitos: 

a) No debe contener material orgánico. 

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más 

igual que 5 cm. 

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas, se 

realizará un cambio de suelo con mezcla de tierra y cemento (terrocemento) en las 

proporciones indicadas en los planos o de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 

Fiscalizador.  La tierra utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del 

material para relleno. 

FORMA DE PAGO.-  
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El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para 

fines de pago en m3, con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los 

volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el 

relleno de sobreexcavación o derrumbes imputables al Constructor, no será 

cuantificado para fines de estimación y pago. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m3     

9. EMPEDRADO 

Definición.- 

Se entenderá por empedrado a la conformación de la superficie de rodamiento con 

piedra de cantos rodados, piedra fracturada o la piedra del desempedrado de acuerdo 

a lo especificado por el fiscalizador. 

Especificaciones.- 

Este trabajo también incluirá la colocación de una capa de asiento de arena y el 

emporado posterior y la utilización de la piedra obtenida del desempedrado, para 

reconformar posteriormente en el mismo lugar el empedrado. 

El empedrado se lo realiza con cantos rodados o piedra fracturada. Las piedras 

deberán tener de 15 a 20cm de diámetro para las maestras y de 10 a 15cm para el 

resto de la calzada, las mismas que serán duras, limpias y no presentaran fisuras. 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la superficie de la vía con una capa de 

cantos rodados o piedra partida que constituye el material existente del 

desempedrado, colocados sobre una subrasante adecuadamente terminada, y de 

acuerdo con lo indicado en los planos y las instrucciones del fiscalizador. 

Luego se colocara una capa de arena de aproximadamente 5cm de espesor en toda la 

superficie que recibirá el empedrado. Sobre esta capa se asentarán a mano las piedras 

maestras, que serán las más grandes, para continuar en base a ellos, la colocación del 

resto del empedrado. Las hileras de maestras se ubicaran en el centro y a los costados 

de empedrado. La penetración y fijado se conseguirá mediante un pistón de madera. 
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Cuando el material de los empedrados puede ser utilizado posteriormente en la 

reconstrucción de los mismos. El cuidado de estos materiales será por cuenta del 

contratista al igual que su reposición en caso de deterioro o pérdida. 

Forma de Pago.- 

Los empedrados se medirán en m2 con aproximación a la décima: el número de m2 

que se consideran para fines de pago será el que se resulte de multiplicar el ancho 

señalado en el proyecto, para la excavación, por la longitud de la misma 

efectivamente realizada. 

10.- ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

DEFINICIÓN.-  

Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de hormigón simple, al conjunto 

de acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión 

que se unirá con una tubería a la red de alcantarillado. 

ESPECIFICACIONES.-  

Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple de 180 kg/cm2 y de profundidad 

variable de 0,60 m a 1,50 m,  se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda 

haber una construcción futura y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador.  Las cajas 

domiciliarias frente a los predios sin edificar se los dejará igualmente a la 

profundidad adecuada, y la guía que sale de la caja de revisión se taponará con 

bloque o ladrillo y un mortero pobre de cemento Portland. 

Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de 

revisión y tubería con un diámetro mínimo del ramal de 150 mm. Cuando por 

razones topográficas sea imposible garantizar una salida independiente al 

alcantarillado, se permitirá para uno o varios lotes que por un mismo ramal auxiliar, 

éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar será mínimo de 200 mm. 

Los tubos de conexión deben ser enchufados a la cajas domiciliarias de hormigón 

simple, en ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para 

permitir el libre curso del agua. 
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Una vez que se hayan terminado de instalar las tuberías y accesorios de las 

conexiones domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas 

correspondientes de funcionamiento y la verificación de que no existan fugas. 

FORMA DE PAGO.-  

Las cantidades a cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las 

conexiones domiciliarias serán las unidades efectivamente realizadas. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.   u      

CAJA REVISIÓN 0.6X0.6 M CON TAPA H.A.                        u      

11.- DESALOJO DE MATERIAL 

DEFINICIÓN.-  

ACARREO 

Se entenderá por acarreo de material producto de excavaciones, la operación de 

cargar y transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento 

que se encuentren en la zona de libre colocación, que señale el proyecto y/o el 

Ingeniero Fiscalizador. 

El acarreo, comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de 

las excavaciones, de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra y a una 

distancia mayor de 100 m, medida desde la ubicación original del material, en el caso 

de que se requiera utilizar dicho material para reposición o relleno. Si el acarreo se 

realiza en una distancia menor a 100 m, su costo se deberá incluir en el rubro que 

ocasione dicho acarreo. 

El acarreo se podrá realizar con carretillas, al hombro, mediante acémilas o cualquier 

otra forma aceptable para su cabal cumplimiento.    

En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construcción 

de la obra con materiales pétreos y otros,  sino que deben ser descargados cerca de 
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ésta debido a que no existen vías de acceso carrozables, el acarreo de estos materiales 

será considerado dentro del análisis del rubro. 

TRANSPORTE 

Se entiende por transporte, todas las tareas que permiten llevar al sitio de obra, todos 

los materiales necesarios para su ejecución,  para los que en  los planos y 

documentos de la obra se indicará cuales son;  y el desalojo  desde el sitio de obra a 

los lugares  determinados en los planos o por el Fiscalizador,  de todos  los materiales  

producto de las excavaciones, que no serán aprovechados en los rellenos y deben ser 

retirados. 

Este rubro incluye: carga, transporte y volteo final, 

ESPECIFICACIONES.-  

ACARREO 

El acarreo  de materiales producto de las excavaciones o determinados en los planos 

y o documentos de la obra, autorizados por la Fiscalización, se deberá realizar por 

medio de equipo mecánico adecuado en buenas condiciones, sin ocasionar la 

interrupción de tráfico de vehículos, ni causar molestias a los habitantes. Incluyen las 

actividades de carga, transporte y volteo. 

TRANSPORTE 

El transporte se realizará del material autorizado por el Fiscalizador y a los sitios 

previamente determinados en los planos o dispuestos por la Fiscalización, este 

trabajo se ejecutará con  los equipos adecuados, y de tal forma que no cause 

molestias a los usuarios de las vías ni a los moradores de los sitios de acopio. 

El transporte deberá hacerse a los sitios señalados y por las rutas de recorrido fijadas 

por el fiscalizador, si el contratista decidiera otra ruta u otro sitio de recepción de los 

materiales desalojados, o transportados, la distancia para el pago será  aquella 

determinada por el fiscalizador o los planos. 

FORMA DE PAGO.-  

ACARREO 
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Los trabajos de acarreo de material producto de la excavación se medirán para fines 

de pago en la forma siguiente: 

El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la zona 

de libre colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos (m3) con dos 

decimales de aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para 

el concepto de trabajo correspondiente. 

Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de 

construcción de la obra y 1 (uno) kilómetro alrededor de la misma. 

TRANSPORTE 

El transporte para el pago será calculado como el producto del volumen realmente 

transportado, por la distancia desde el centro de gravedad del lugar de las 

excavaciones hasta el sitio de descarga señalado por el fiscalizador. 

Para el cálculo del transporte: el volumen transportado será el realmente excavado  

medido en metros cúbicos en el sitio de obra, y la distancia en Kilómetros y fracción 

de Km. será la determinada por el fiscalizador en la ruta definida desde la obra al 

sitio de depósito. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

TRANSPORTE MANUAL MATERIAL m3-km  

ACARREO MECÁNICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo) m3     

TRANSPORTE (CARGA Y VOLTEO) m3-km 

12.- REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Definición.- 

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los 

datos que constan en los planos respectivos y/ó las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador, previo a la construcción de las estructura. 

Especificaciones.- 
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Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 

mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 

de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 

La Empresa dará al contratista como datos de campo y referencias que constaran en 

los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la obra a 

ejecutarse. 

Forma de Pago.- 

El replanteo se medirá en metros cuadrados, con aproximación a los decimales. El 

pago se realizara en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el 

terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador. 

13.- HORMIGONES 

DEFINICIÓN.-  

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de 

cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; 

puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

ESPECIFICACIONES.-  

GENERALIDADES 

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 

fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que estas tengan perfectos 

acabados y la estabilidad requerida. 

 CLASES DE HORMIGÓN 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos 

u ordenada por el Fiscalizador.  
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La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido de 

cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias 

de la obra para el uso del hormigón. 

Se reconocen 4 clases de hormigón, conforme se indica a continuación: 

  TIPO DE HORMIGÓN    f'c (Kg/cm2) 

   HS      280 

   HS      210 

   HS      180 

   HS      140  

   H Ciclópeo    60% HS 180 + 40% 

Piedra  

El hormigón de 280 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras expuestas a 

la acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa o moderada 

acción climática, como congelamientos y deshielos alternados. 

El hormigón que se coloque bajo el agua será de 280 kg/cm2 con un 25 % adicional 

de cemento. 

El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o 

estructuras no sujetas a la acción  directa del agua o medios agresivos, secciones 

masivas ligeramente reforzadas, muros de contención. 

El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, 

bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, 

bordillos, aceras. 

El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no 

estructural. 

Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un 

laboratorio calificado por la Entidad Contratante. El contratista realizará diseños de 

mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en 

la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por 

el laboratorio, dispondrá la construcción de los hormigones. 
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Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador. 

 NORMAS 

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el 

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

MATERIALES 

CEMENTO 

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: 

Requisitos, no  deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma 

fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los 

cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y  Selva Alegre. 

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación 

del cemento, siempre  que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan 

demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504. 

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo 

cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos 

uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo. 

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel mas de 6 meses o 

almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente maestreado y ensayado y 

deberá cumplir con los requisitos previstos,  antes de ser usado. 

 La comprobación del cemento, indicado en el párrafo anterior,  se referirá a: 

TIPO DE ENSAYO    ENSAYO INEN 

Análisis químico INEN 152 

Finura INEN 196, 197 

Tiempo de fraguado INEN 158, 159 

Consistencia normal INEN 157 

Resistencia a la compresión INEN 488 
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Resistencia a la flexión INEN 198 

Resistencia a la tracción AASHTO T-132 

Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento 

será  rechazado. 

Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por 

separado y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados. 

 AGREGADO FINO 

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por  arena 

natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. 

La arena deberá ser limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material 

inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, 

angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, 

esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. 

Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad 

superior al 8 %. 

Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos 

para hormigón. Requisitos.  El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 

3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la 

arena deberá mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso 

contrario el fiscalizador podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en 

último caso rechazar este material. 

Ensayos y tolerancias  

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 

especificado en la norma INEN 697. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 856. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 858. 
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El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para lo 

cual se empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que 

produzca un color más obscuro que el patrón.  

Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si 

la decoloración se debe principalmente  a la presencia de pequeñas cantidades de 

carbón, lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al 

ensayarse  para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de 

morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 

866, no sea menor del 95 %. 

El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a 

una prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad 

del suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los 

álcalis del cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva 

del mortero o del hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades 

dañinas, el árido fino puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que  

contenga menos del 0.6 % de álcalis calculados como óxido de sodio. 

 El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia 

a la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor 

del 10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El 

+árido fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el 

hormigón de propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la 

misma fuente, haya m0ostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una 

intemperie similar a la cual va estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho 

árido.  Todo el árido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de 

muestreo establecidos en la norma INEN 695. 

La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites 

que se especifican en la norma INEN 872    

Porcentajes máximos de substancias extrañas en los  agregados.- 

Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 

substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 
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AGREGADO FINO    % DEL PESO 

Material que pasa el tamiz No. 200  3.00 

Arcillas y partículas desmenuzables  0.50 

Hulla y lignito     0.25 

Otras substancias dañinas   2.00 

Total máximo permisible   4.00 

 

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder 

los límites que se estipula en la norma INEN 872 para árido fino. 

 AGREGADO GRUESO 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland  estarán formados por 

grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la 

norma INEN 872.  

Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de 

origen andesítico, preferentemente de piedra azul. 

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias 

perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio 

que tenga formas alargadas o de plaquetas. 

También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera 

natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio 

que contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. 

La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos 

granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del 

agregado y según los siguientes requisitos: 

TAMIZ INEN  PORCENTAJE EN MASA QUE DEBE PASAR POR LOS 

TAMICES  

(aberturas  cuadradas) No.4 a 3/4"(19 mm) 3/4" a 11/2"(38mm) 11/2 a 2" (76mm) 

3" (76 mm )   90-100 
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2" (50 mm   100   20-55 

11/2" (38 m  90-100   0-10 

1" (25 mm)  100   20- 45    

3/4(19mm)  90-100   0-10 

3/8(10mm)  30-  55   0-5 

No. 4(4.8mm)  0-5  

En todo caso los agregados para el hormigón  de cemento Portland cumplirán las 

exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.  

Ensayos y tolerancias 

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico 

INEN 696.  El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método 

de ensayo INEN 857. 

Porcentajes máximos de substancias extrañas en los  agregados.- 

Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 

substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 

AGREGADO GRUESO    % DEL PESO 

Solidez, sulfato de sodio, pérdidas 

En cinco ciclos: 12.00 

Abrasión - Los Ángeles (pérdida): 35.00 

Material que pasa tamiz No. 200: 0.50 

Arcilla: 0.25 

Hulla y lignito: 0.25 

Partículas blandas o livianas: 2.00 

Otros: 1.00 

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso  no debe 

exceder los límites que se estipula en la norma INEN 872. 

PIEDRA 

La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de 

canteras; será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que 
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afecten a su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material 

objetables. Toda la piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre 

meteorizada, será rechazada. 

Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, 

graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que 

se les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos. 

Ensayos y tolerancias: 

La piedra  para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no 

presentará un porcentaje  de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión norma 

INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles. 

La piedra  para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso  mayor al 12 %, 

determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio. 

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la 

menor dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas 

no excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo 

con ese material. 

 AGUA 

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, 

deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y 

sales, deberá cumplir con  la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua 

que se emplee para el curado del hormigón, cumplirá también los mismos requisitos 

que el agua de amasado. 

ADITIVOS 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir 

los aditivos químicos que pueden agregarse  al hormigón para que éste desarrolle 

ciertas características especiales requeridas en obra.  
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 En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. 

Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma 

composición y rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee 

aditivos. 

Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor. 

Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas: 

Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN  PRO 1969. 

Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma  INEN PRO 1844 

Aditivos reductores de aire. Norma INEN  191, 152 

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 

"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los 

demás requisitos que esta exige  exceptuando el análisis infrarrojo. 

 AMASADO DEL HORMIGÓN 

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una 

válvula automática para la dosificación del agua. 

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados 

y humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada 

jornada de fundición. 

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme 

de los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el 

tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 

14 r.p.m. 

El agua será dosificada por medio de cualquier sistema  de medida controlado, 

corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad 

que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para 

regular estas correcciones. 

Hormigón mezclado en camión 

La norma que regirá al hormigón premezclado será la INEN PRO 1855. 
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Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de 

construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente 

homogénea. 

Los agregados y el cemento serán medidos con precisión  en la planta central, luego 

de lo cuál se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión 

estará equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque 

con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita 

comprobar la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá 

añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión. 

La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el 

volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad 

nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en transporte. 

El mezclado en tambores giratorios sobre camiones  deberá producir hormigón de 

una consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada  por el Fiscalizador 

cuando él lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta dentro de 30 

minutos Lego de que se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el 

agua y los agregados. Si la temperatura del tambor está sobre los 32 grados  

centígrados y el cemento que se utiliza es de fraguado rápido, el límite de tiempo 

antedicho se reducirá a 15 minutos. 

La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones  a la 

velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un 

tambor giratorio no será inferior  a 70 ni mayor  que 100 revoluciones. Para verificar 

la duración del mezclado,  se instalará un contador  adecuado que indique las 

revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes 

del hormigón se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la 

velocidad especificada. 

Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de 

un período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de 

la mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua 

agitación. En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como tiempo 
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caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al 

señalado anteriormente. 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se 

produzca, en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya 

colocado; en ningún caso este intervalo será más de 30 minutos. 

En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 

RPM ni mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán 

tales que faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin causar 

daños a la estructura o al hormigón mismo. 

 MANIPULACIÓN Y VACIADO DEL HORMIGÓN 

MANIPULACIÓN 

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 

minutos. 

Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y 

plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 

diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el 

hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados. 

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en 

perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños. 

VACIADO 

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del 

ACI 614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el 

momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el 

cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que 

se justifique en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador. 

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de 

amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo 

deberán estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, 
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en estas condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las 

burbujas de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo 

eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, 

etc. 

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 

necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca 

fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la 

formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los 

requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización. 

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos 

previamente los elementos verticales. 

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como 

sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su 

defecto establecer las juntas de construcción ya indicadas. 

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente: 

a) Vaciado del hormigón bajo agua: 

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea 

autorizado por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco (25) 

por ciento más cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación 

adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que 

tenga una temperatura inferior a 5°C. 

b) Vaciado del hormigón en tiempo frío: 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente 

manera:  

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión. 

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C. 
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- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C 

durante las primeras 72(setenta y dos) horas después de vaciado durante los 

siguientes 4(cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C. 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón 

colocado en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será 

retirado y reemplazado por cuenta del Constructor. 

c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido: 

La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel 

práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se 

debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 

La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 

hormigón. 

La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C 

y a menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a 

condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C. 

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del 

hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder 

el asentamiento de cono especificado. 

CONSOLIDACIÓN 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 

adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para 

consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo 

vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando. 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido 

colocado. El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las 

caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies 

lisas. 
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PRUEBAS DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA 

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 

muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de 

acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, 

CI92, C31 y C39. 

A excepción de la resistencia del hormigón simple en replantillo, que será de 140 

Kg/cm², todos los resultados de los ensayos de compresión, a los 28 días, deberán 

cumplir con la resistencia requerida, como se especifique en planos. No más del 10 

% de los resultados de por lo menos 20 ensayos (de 4 cilindros de cada ensayo; uno 

ensayado a los 7 días, y los 3 restantes a los 28 días) deberán tener valores inferiores. 

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno (4 cilindros por 

ensayo, 1 roto a los 7 días y los 3 a los 28 días), para cada estructura individual. 

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 

deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de 

las mezcladoras. El envío de los 4 cilindros para cada ensayo se lo hará en caja de 

madera. 

Si el transporte del hormigón desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, fuera 

demasiado largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomará las muestras para las 

pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundición. 

De utilizarse hormigón premezclado, se tomarán muestras por cada camión que 

llegue a la obra. 

La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. 

Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea 

por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de 

asentamiento, según ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será 

tal que no se produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra. 

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la 

segregación de una amplitud  que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del 

hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o 
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incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento 

variará de 7 - 10 cm. 

El fiscalizador podrá rechazar un hormigón, si a su juicio, no cumple con la 

resistencia especificada, y será quien ordene la demolición de tal o cual elemento. 

El costo de pruebas del hormigón estará a cargo del contratista. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 

humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros 

días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de 

hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón. 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del 

Comité 612 del ACI. 

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 

superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas 

impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana 

sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, 

también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad. 

El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El 

curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido. 

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier 

material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores 

mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies 

continuamente, no periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en 

contacto con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de 

que la superficie del hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible. 

El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las 

especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón. 
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El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún 

dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga 

el agua en la superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en 

blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y 

calidad serán uniformes para todo el volumen a utilizarse. 

El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no 

podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados. 

REPARACIONES 

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 

superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el 

lapso de 24 horas después de quitados los encofrados. 

 

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la 

aprobación y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que 

produzcan la misma uniformidad, textura y coloración del resto de la superficies, 

para estar de acuerdo con las especificaciones referentes a acabados. 

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una 

profundidad no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo 

menos 15 cm. 

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 

hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, 

colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar 

húmedas por un lapso de 5 días. 

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido 

deberá reemplazarse a satisfacción del fiscalizador. 

DOSIFICACIÓN AL PESO 



236 
 

Sin olvidar que los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características 

de los agregados, se incluye la siguiente tabla de dosificación al peso, para que sea 

utilizada como referencia. 

RESISTENCIA DOSIFICACIÓN X M3 RECOMENDACIÓN 28 DIAS (Mpa.)  DE 

USO 

C(kg) A(m3) R(m3) Ag.(lt) 

350 550 0,452 0,452 182 Estrc. alta resistencia 

300 520 0,521 0,521 208 Estruc. alta resistencia 

270 470 0,468 0,623 216 Estruc. mayor importancia 

240 420 0,419 0,698 210 Estruc. mayor importancia 

210 410 0,544 0,544 221 Estruc. normales 

180 350 0,466 0,699 210 Estruc. menor importancia 

140 300 0,403 0,805 204 Cimientos- piso- aceras 

120 280 0,474 0,758 213 Bordillos 

C    = Cemento  

A    = Arena 

R    = Ripio o grava 

Ag. = Agua 

Nota: Agregados de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, finos 

(tierra) y buena granulometría. 

Agua Potable, libre de aceites, sales y/o ácidos. 

FORMA DE PAGO.-  

El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación, 

determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes. 

El hormigón simple de bordillos se medirá en metros lineales con 2 decimales de 

aproximación. 
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Las losetas de hormigón prefabricado se medirán en unidades. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 + IMPERMEABILIZANTE M3 

REPLANTILLO H.S. f’c=180 Kg/cm2 M3 

HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA+ 60% H.S. f’c= 180Kg/cm2 M3 

HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2  M3 

HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2  M3 

HORMIGÓN PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 m3     

HORMIGÓN SIMPLE f'c=140kg/cm2 m3     

HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 m3     

HORMIGÓN SIMPLE f'c=210kg/cm2 m3     

HORMIGÓN SIMPLE f'c=240 kg/cm2 m3     

HORMIGÓN CICLÓPEO  40% PIEDRA (210 KG/CM2) m3     

 

14.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

DEFINICIÓN.-  

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas 

de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 

hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los 

encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo 

prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

ESPECIFICACIONES.-  

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de  acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente 

fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar 

sujetos rígidamente en su posición correcta y los suficientemente impermeables para 

evitar la pérdida de la lechada. 
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Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 

compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor 

adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo 

de 8 mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 

Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por si solos 

resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 

apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 

posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 

Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 

mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. 

Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con 

aceite comercial para encofrados de origen mineral. 

Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente 

fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar 

sujetos rígidamente en su posición correcta y los suficientemente impermeables para 

evitar la pérdida de la lechada. En caso de ser tablero metálico de tol,  su espesor no 

debe ser inferior a 2 mm. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y 

se removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar 

demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y 

permitir la más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 

Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a 

la fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los 

encofrados. La autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, 

no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del 

hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados. 



239 
 

Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido 

colocados en su posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para 

comprobar que son adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo 

exigir al Constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 

Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de 

contrachapados o de superior calidad. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se 

usan métodos de compactación a mano. 

FORMA DE PAGO.-  

Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos 

decimales.  Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se 

medirán en metros con aproximación de dos decimales 

Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 

fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados 

empleados. 

No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para 

confinar hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que 

debió ser encofrada por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al 

Constructor, ni tampoco los encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del 

proyecto.  La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el 

pago. 

El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está 

constituido el encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la 

especificación, previa la aceptación del Ingeniero fiscalizador. 

15- ENLUCIDO INTERNO M 1_2 LISO e=2cm Incl. IMPERMEABILIZANTE 

DEFINICIÓN.-  

Será la conformación de un revestimiento vertical u horizontal interior y exterior con 

mortero cemento-arena-agua, en proporción 1:5, sobre mamposterías o elementos 
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verticales y horizontales bajo losas, con una superficie final sobre la que se podrá 

realizar una diversidad de terminados posteriores. 

El objetivo será la construcción del enlucido vertical u horizontal interior y exterior 

impermeable, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, 

según las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de 

la dirección arquitectónica o la fiscalización. 

ESPECIFICACIONES.-  

Enlucidos verticales: 

Requerimientos previos: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o 

ratificando la forma y dimensiones de medias cañas, filos, remates o similares y de 

requerirse se realizarán planos de taller. No se iniciará el rubro mientras no se 

concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su 

funcionamiento), y otros elementos que deben quedar empotrados en la mampostería 

y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el 

inicio del enlucido. 

Definición del acabado de la superficie final terminada: El terminado de la superficie 

del enlucido será: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, etc. El constructor, 

por requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras 

del enlucido, en una área mínima de 10 m2, previo la definición por parte de la 

fiscalización del acabado de la superficie. 

Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr un enlucido 

impermeable, que permita la evaporación del vapor de agua y con una retracción 

mínima inicial y final prácticamente nula. 

Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la 

ejecución de los enlucidos. 

No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y 

hormigón, estén completamente secos, fraguados, limpios de polvo, grasas y otros 

elementos que impidan la buena adherencia del mortero. 
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Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a 

ser corregidas previa la ejecución del enlucido. Se colocarán elementos de control de 

plomos, verticalidad y espesor, a máximo 2.400 mm, del nivel superior al inferior y 

horizontalmente. 

Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados mediante el 

mortero utilizado para la mampostería.  

Verificación de las juntas entre mampostería y estructura: deben encontrarse 

totalmente selladas, sin rajaduras. Caso contrario se procederá a resanar las mismas, 

previa la ejecución de los enlucidos, mediante masillas elastoméricas o con una malla 

metálica galvanizada, debidamente sujeta y traslapada, que garantice la estabilidad 

de la junta. 

Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para 

mejorar la adherencia del mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, 

para permitir una mejor adherencia del enlucido. 

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que 

se conserve una absorción residual. 

En el precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que 

ofrezca seguridad de los obreros. 

Durante la ejecución: Todo enlucido se iniciará por el nivel máximo superior de cada 

paramento o superficie a enlucir. 

La máxima cantidad de preparación de mortero, será para una jornada de trabajo. 

El constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la 

granulometría del agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del 

mortero, para garantizar la calidad del mismo. 

Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir 

niveles, alineamientos, escuadrías y verticalidad: máximo a 2.400 mm entre 

maestras. 
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Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, 

resistencia, uso de aditivos, y las pruebas que creyera conveniente fiscalización: 

mínimo una diaria o cada 200 m2. 

Enlucidos horizontales: 

Requerimientos previos: Se revisarán los planos y se determinarán las áreas en que se 

ejecutarán el enlucido las cuales deberán estar sin instalaciones descubiertas; se 

deberá determinar si se realiza antes o después de levantar mampostería ya que esto 

influye  en la cantidad de obra. Se determinará el tipo de aditivo a utilizarse con 

retracción mínima al final, las pruebas requeridas por la dirección arquitectónica o 

fiscalización se realizarán en un área mínima de 6 m2. Toda la superficie deberá estar 

limpia sin salientes ni residuos de hormigón; por último se deberá comprobar la 

horizontalidad y se humedecerá pero conservando la absorción residual (para 

conseguir mejor adherencia a la losa de ser necesario se picoteará  la misma). 

En el costo se deberá incluir los andamios que se requieran para la ejecución del 

enlucido. 

Durante la ejecución: Se verificará las maestras, para controlar niveles y 

alineamientos luego de lo cual se aplicará dos capas de mortero como mínimo con un 

espesor máximo de 25 mm y mínimo de 15 mm; en los voladizos se realizarán un 

canal bota aguas; el mortero que cae al piso, si se encuentra limpio, se podrá utilizar  

nuevamente, previa la autorización de fiscalización. Para unir dos áreas de enlucido 

se deberá chafanar, y por último se deberá curar mediante asperje de agua mínimo 72 

horas posteriores a la ejecución del rubro; las áreas de trabajo iniciadas se deberán 

terminar. 

Posterior a la ejecución: Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro, 

mediante los resultados de ensayos de laboratorio, y complementando con las 

tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido, 

para lo cual se observará: 

* Con una varilla de 12 mm de diámetro se golpeará para comprobar la adherencia 

del enlucido en la losa de cubierta; y no deberá desprenderse al clavar o retirar clavos 

de 1  1/2”. Las áreas defectuosas deberán realizarse  nuevamente. 
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* La superficie deberá quedar lisa, uniforme, nivelada, sin grietas, sin manchas, y se 

deberá retirar cualquier sobrante de mortero.     

* Se verificará la horizontalidad para lo cual la variación no será mayor a + - 3 mm 

en los 3000 mm del codal colocado en cualquier dirección. 

Enlucido de filos y fajas: 

Será la conformación de un revestimiento en los encuentros de dos superficies 

verticales u horizontales interior y exterior, remates y detalles que conforman vanos 

de ancho reducido. 

Requerimientos previos: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o 

ratificando la forma y dimensiones de filos (hasta 50mm por lado), fajas (de hasta 

200 mm de ancho), remates o similares y de requerirse se realizarán planos de taller. 

No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que 

deberán estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben 

quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán 

las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

Definición del acabado de la superficie final terminada: El terminado de la superficie 

del enlucido será: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, etc. El constructor, 

por requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras 

del enlucido, en un área mínima de 10 m2, previo la definición por parte de la 

fiscalización del acabado de la superficie. 

Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr un enlucido 

impermeable, que permita la evaporación del vapor de agua y con una retracción 

mínima inicial y final prácticamente nula. 

Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la 

ejecución de los enlucidos. 

No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y 

hormigón, estén completamente secos, fraguados, limpios de polvo, grasas y otros 

elementos que impidan la buena adherencia del mortero. 
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Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a 

ser corregidas previa la ejecución del enlucido. Se colocarán elementos de control de 

plomos, verticalidad y espesor, a máximo 2.400 mm, del nivel superior al inferior y 

horizontalmente. 

Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados mediante el 

mortero utilizado para la mampostería.  

Verificación de las juntas entre mampostería y estructura: deben encontrarse 

totalmente selladas, sin rajaduras. Caso contrario se procederá a resanar las mismas, 

previa la ejecución de los enlucidos, mediante masillas elastoméricas o con una malla 

metálica galvanizada, debidamente sujeta y traslapada, que garantice la estabilidad 

de la junta. 

Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para 

mejorar la adherencia del mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, 

para permitir una mejor adherencia del enlucido. 

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que 

se conserve una absorción residual. 

En el precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que 

ofrezca seguridad de los obreros. 

Durante la ejecución: Todo enlucido se iniciará por el nivel máximo superior de cada 

paramento o superficie a enlucir. 

La máxima cantidad de preparación de mortero, será para una jornada de trabajo. 

El constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la 

granulometría del agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del 

mortero, para garantizar la calidad del mismo. 

Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir 

niveles, alineamientos, escuadrías y verticalidad: máximo a 2.400 mm entre 

maestras. 
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Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, 

resistencia, uso de aditivos, y las pruebas que creyera conveniente fiscalización: 

mínimo una diaria o cada 200 m2. 

FORMA DE PAGO.-  

La medición se la hará en metros cuadrados para los enlucidos verticales y 

horizontales y en metros lineales los enlucidos de filos y fajas, medias cañas; con 

aproximación de dos decimales. El pago se realizará a los precios del contrato, del 

área realmente ejecutada que deberá ser verificada en obra y con los detalles 

indicados en los planos del proyecto.  

Las cantidades a pagarse por el pulido de paredes interiores de los tanques y paredes 

de estructuras que tengan contacto permanente con el agua, serán los metros 

cuadrados de pulido satisfactoriamente terminado. 

16.- CAJA DE REVISIÓN 60x60 cm F´c=180 kg/cm2 INCL. TAPA 

METALICA 

Definición.- 

Se entiende por cajas domiciliarias de hormigón simple, al conjunto de acciones que 

debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión que se unirá con 

una tubería a la red de alcantarillado. 

Especificaciones.- 

Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple de 180kg/cm2 y de profundidad de 

0.8 m, se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una construcción 

futura y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador. Las cajas domiciliarias frente a 

los predios sin edificar se los dejará igualmente a la profundidad adecuada, y la guía 

que sale de la caja de revisión se taponara con bloque o ladrillo y un mortero pobre 

de cemento Portland. 

Los tubos de conexión deben ser enchufados a las cajas domiciliarias de hormigón 

simple, en ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para 

permitir el libre curso del agua. 
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Las cajas de revisión serán de mampostería de ladrillo prensado tipo jaboncillo como 

se indica en la lámina de detalles. Las paredes laterales de la caja serán enlucidas 

interiormente con mortero cemento-arena en porción 1:2 y en espesor de 2cm. 

Las tuberías de interconexión y tubería terciarias serán de hormigón simple de 

150mm de diámetro. Las uniones de la tubería y el enchufe con la tubería principal 

se harán con mortero cemento-arena 1:2 

Una vez que se hayan terminado de instalar las tuberías y accesorios de las 

conexiones domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas 

correspondientes de funcionamiento y la verificación de que no existan fugas. 

La tapa metálica se realizara con ángulo de 1 
1/2”  

x 1/8 y con lámina de 22mm de 

espesor. 

Forma de Pago.- 

Las cantidades a cancelarse por las cajas de revisión de hormigón simple serán por 

unidades efectivamente realizadas. 

17.- EMPEDRADO EN BASE e=20cm 

Definición.- 

Este rubro consiste en la colocación de piedra bola de 20cm para la base de los 

tanques del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Especificación.- 

Este trabajo incluirá la provisión y colocación de una capa de arena que servirá de 

cama en la colocación de la piedra. 

El empedrado se lo realizara con piedra de cantos rodados o piedra fracturada. Las 

piedras deberán tener de 15 a 20cm. las cuales servirán para conformar la base de los  

tanques del presente proyecto. 

Forma de Pago.- 

La forma de pago del empedrado en la base se lo realizara en metro cuadrado 

efectivamente realizado. 



247 
 

18.- ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA 

DEFINICIÓN.-  

Acero en barras: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de 

barras de  acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos especiales, 

disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños 

y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las ordenes del ingeniero 

fiscalizador. 

Malla electrosoldada: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 

electrosoldada de diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados en 

los planos respectivos 

ESPECIFICACIONES.-  

 

Acero en barras: 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su 

propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y 

aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas 

corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los 

planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o 

instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado. 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los 

planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique 

otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán 

ser las que se consignan en los planos. 

Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del 

óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones 

hasta que queden sumergidas en el hormigón. 
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Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio 

de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, que no 

sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. 

Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total 

de la varilla de acero de refuerzo. 

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de 

suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el 

proyecto; o realizará ensayos mecánicos que garanticen su calidad.  

Malla electrosoldada: 

La malla electrosoldada  para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, 

grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que 

pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 

497. 

 

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los 

elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y 

anclaje. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los 

planos o en estas especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal 

colocada. 

 Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo indicado en los 

planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se 

consultará con fiscalización. 

FORMA DE PAGO.-  

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en 

kilogramos (kg) con aproximación a la décima. 

Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el 

Constructor, se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de 

aceros del plano estructural. 
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La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y 

aprobado por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (CORTE Y COLOCADO) kg     

 

19.- MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS 

Definición.- 

Se entenderá por suministro e instalación de materiales para filtros el conjunto de 

procesos que deberá ejecutar el Constructor para colocar en material en los sitios que 

se indique en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, los 

materiales que se utilizan como medio filtrante. 

Especificaciones.- 

Los rellenos con grava o arena para la formación de drenes o filtros, tendrá la 

granulometría indicada en los planos; estos materiales serán cribados y lavados si 

fuera necesario ya que deben está libre de materia orgánica. 

Grava: 

La grava como material filtrante que suministre el constructor para ser empleada en 

lechos de filtros, de acuerdo con las órdenes del proyecto y/o del Ingeniero 

Fiscalizador, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

Características físicas generales: 

La grava a utilizarse deberá ser aprobado por el ingeniero fiscalizador y ha de 

consistir en piedras duras y redondeadas, con un peso específico no menor de 2.5; no 

más del 1%( uno por ciento) en peso del material deberá tener un peso específico 

igual o menor que 2.25. 

La grava no deberá contener mucho peso, de piezas delgadas, planas o alargadas. 
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La grava que suministre el Constructor deberá ser justamente de la granulometría que 

señale en cada caso particular el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 

La grava suministrada deberá ser cribada a los tamaños adecuados, para ser 

recolectada en capas en los lechos de los filtros, en la forma que al respecto señalara 

el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 

Colocación en los filtros: 

La grava de sustentación de materiales filtrantes que suministre el constructor de 

acuerdo con las órdenes del proyecto y/o Ingeniero Fiscalizador, será colocada en los 

lechos de los filtros siguiendo las recomendaciones señaladas en la especificación 

correspondiente. 

Arena para Filtro (Cuarcífera) 

Se entenderá como arena para zanjas de infiltración un material granular cups granos 

tendrán un diámetro no menos o igual que 2mm. La arena deberá estar compuesta de 

granos duros y durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia orgánica. 

Formas de Pago.- 

El suministro de grava para filtración será medido para fines de pago en metros 

cúbicos con aproximación de los decimales, midiéndose el volumen efectivamente 

suministrado por el constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o 

Ingeniero Fiscalizador. 

No se medirá para fines de pago los materiales que hayan sido colocadas fuera de los 

sitios indicados y señalados por el proyecto y/o las señaladas por el Ingeniero 

Fiscalizador de la obra. 

El suministro, colocación e instalación de materiales para filtros le será pagada al 

Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo a los 

conceptos de trabajo indicados a continuación. 

21.- REJILLA 

Definición.-  
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Para evitar que las basuras ingresen a las tuberías se construirá y colocara rejillas con 

varillas lisas conforme se indica en los planos del proyecto. Luego ponerlas pintura 

anticorrosiva. 

Especificaciones.- 

Para sujetarla de otro extremo se soldara una chapa la cual se asegurara con perno y 

tornillo, todo el conjunto se pintara perfectamente con anticorrosivo dos manos y una 

más una vez que ya se haya colocado. 

La rejilla se construirá sobre un marco de ángulo de hierro sobre el cual se soldarán 

varillas como se indica en los planos de manera que pueda facilitar la limpieza y el 

mantenimiento de la misma. 

Se colocara en un ángulo como se indica en los planos, se pintara con 2  manos una 

antes de colocar y otra luego de que se haya instalado. 

Forma de Pago.- 

Se pagara este rubro por unidades una vez que se haya instalado en sitio y 

comprobado el cumplimiento de las especificaciones medidas y perfectamente 

pintadas. 

22.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN 

PVC 

DEFINICIÓN.-  

Se refiere a la instalación de los accesorios de PVC para tuberías de alcantarillado, 

los mismos que se denominan silletas, monturas o galápagos.  Las silletas son 

aquellos accesorios que sirven para realizar la conexión de la tubería domiciliaria con 

la tubería matriz. 

ESPECIFICACIONES.-  

Las sillas suministrar deberán cumplir con las siguientes normas: 
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* INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 

ALCANTARILLADO. REQUISITOS" 

La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería domiciliaria 

y de la matriz colectora  de recepción.  El pegado entre las dos superficies se lo 

efectuará con cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará adhesivo plástico.  La 

conexión entre la tubería principal de la calle y el ramal domiciliar se ejecutará por 

medio de los acoples, de acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten 

en el plano de detalles.  La inclinación de los accesorios  entre 45 y 90º dependerá de 

la profundidad  a la que esté instalada la tubería. 

FORMA DE PAGO.-  

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades 

determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el 

contrato. 

23.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE V´´ALVULA DE COMPUERTA PVC 

D=160mm 

Definición.- 

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de compuerta el conjunto de 

procesos que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares 

que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, las válvulas que se 

requieran. 

Se entenderá por válvulas de compuerta, al dispositivo que servirá para regular el 

paso del agua por las tuberías. 

Especificaciones.- 

El suministro y el transporte de las válvulas de compuerta consiste el llevar y colocar 

hasta el lugar indicado en el proyecto; se debe realizar los acoples entre la tubería y 

accesorios y luego realizar la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte 

de la fiscalización. 
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Las válvulas de compuerta se deben utilizar exclusivamente para apertura y cierre, 

estas válvulas deben dejar el círculo completamente libre, para permitir la utilización 

de cepillos especiales de limpieza de tuberías. 

Las válvulas de compuerta no deben trabajar en posiciones intermedias porque 

pueden vibrar, dependiendo de caudales y presiones, o sufrir cavitación o desgastes 

excesivos. 

El constructor proporcionara las válvulas de compuerta, piezas especiales y 

accesorios necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

El constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la 

instalación de las válvulas de compuerta. 

Las uniones, válvulas de compuerta, tramos cortos y demás accesorios serán 

manejadas cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. 

Previamente a su instalación el Ingeniero Fiscalizador inspeccionara cada unidad 

para eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas 

defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la 

misma, debiendo ser respuestas de la calidad exigida por el constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de compuerta y demás accesorios 

deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite polvo o cualquier otro 

material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Forma de pago.- 

Los trabajos que se ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación 

de válvulas de compuerta serán medidos para fines de pago en unidades colocadas de 

cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las ordenes por escrito 

del Ingeniero Fiscalizador. 

No se medirá para fines de pago las válvulas de compuerta que hayan sido colocadas 

fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o señaladas por el Ingeniero 

Fiscalizador de la obra. 

24.- QUEMADORES DE GASES 



254 
 

Definición.- 

Este rubro consiste en la colocación de los quemadores de gases sobre el tanque 

séptico para evitar la contaminación del medio ambiente por gases emitidos por la 

planta de tratamiento. 

Especificaciones.- 

Estará construido por una lámina de tol de 3mm de espesor; con la que se debe dar la 

forma circular como se indica en los planos de diseño, el diámetro debe ser igual a 

20cm, y de 0,4m de altura, unido a un tubo de H.F que soporte una temperatura de 

500°C, de 50mm de diámetro la cual debe ser empotrado a través de un anclaje a la 

losa de la fosa séptica la altura de la losa del tanque séptico, en el interior de la 

caldera de quemador de gases se colocara una rejilla cuyo separamiento de varillas 

de esta será de 1.5cm. 

Forma de Pago.- 

Se pagara por unidad colocado. 

25.- INYECTOR DE AGUA PARA FILTRO 

Definición.- 

Consiste en la colocación de la tubería para inyectar agua a bombeo sobre material 

granular del humedal. 

Especificaciones.- 

Consiste en la colocación de tubería de presión con un diámetro de 100mm de 1Mpa 

con perforaciones a cada 20 cm las cuales servirán para inyectar agua a presión y 

realizar el lavado del material granular colocado en el humedal de acuerdo a los 

planos o al fiscalizador. 

Forma de Pago.- 

Se pagara por metros lineales. 

26.- CERRAMIENTO 
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DEFINICIÓN.-  

Son los elementos que serán  utilizados en la construcción de los cerramientos 

perimetrales que se utilizan para la protección de estructuras con el objeto de evitar 

el ingreso de personas extrañas al  lugar de un determinado proyecto. 

ESPECIFICACIONES.-  

Cerramientos de malla: 

La malla a ser utilizada tiene que ser alambre de acero triple galvanizado; esta irá 

fijada en los parantes verticales construidos con tubos de hierro galvanizado de Ø 2" 

cerrados en su parte superior y separados cada 2,00 metros aproximadamente ó al 

espaciamiento que indiquen los planos,  o Fiscalización, empotrados en zócalos de 

hormigón simple.  Los elementos de hierro no galvanizado se pintarán con pintura 

anticorrosiva de aluminio y dos manos de pintura de esmalte. 

Cerramientos de alambre de púas: 

 

El alambre a ser utilizado tiene que ser alambre de acero  triple galvanizado ( 8 

FILAS ); este irá fijado en los parantes verticales construidos de hormigón armado 

separados cada 2,00 metros aproximadamente, empotrados en zócalos de hormigón 

simple.  

FORMA DE PAGO.-  

El cerramiento de malla triple galvanizada se pagará en metros lineales (m) o en 

metros cuadrados, con aproximación de dos decimales. 

Los remates se medirán en metros lineales. 

El cerramiento de alambre de púas 8  filas se pagará en metros lineales (m) con 

aproximación de dos decimales. 

27.- SUM. E INSTALACION DE CARRIZO 

Definición.- 
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Se entiende por suministro a la dotación del mismo que será dotado por el 

Constructor y/o Ingeniero Fiscalizador de la obra. 

Especificaciones.- 

Se debe de plantar rizomas debido a que la raíz ya está formada y tiene tendencia a 

generarse más rápido. 

Forma de Pago.- 

El pago será por unidad y colocación de cada una. 
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CAPÍTILO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diseño del Sistema de Alcantarillado para la comunidad de 

Compañía Alta de la parroquia Cusubamba del Cantón salcedo, cumpliendo 

con la Normativa y las condiciones Hidráulicas. 

 

 Se determinó las características del agua residual cruda, los cuales debido a 

un análisis en el laboratorio LAQUIFARVA y comparando con los límites 

permisibles según la norma TULSMA, el grado de contaminación de las 

aguas residuales en este sector no es alto, debido a que se encuentra dentro de 

los límites, y es fácilmente tratable con una planta básica  que tenga un 

tratamiento secundario, con la finalidad de dar una buena disposición  a 

dichas aguas y reducir el malestar que estas generan, garantizando un 

ambiente sano. 

 

 Se evaluó la reducción de agua contaminada con el uso de un Humedal 

mediante la creación de un prototipo funcional en la Comunidad de 

Compañía Alta. 

 

 Se verifico la funcionalidad del prototipo en diversos tiempos de retención, 

mediante análisis químicos, y comprobando en la curva DBO Vs Tiempo de 

retención que los valores disminuyen mientras más tiempo de retención 

exista. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 El diseño de la red de alcantarillado Sanitario se debe realizar con tubería de 

PVC, debido que dicha tubería disminuye la infiltración de agua en la red y 

posee mejores características de durabilidad y mantenimiento. 

 

 El mantenimiento de la planta de tratamiento se debe realizar periódicamente 

cada 3 meses, debido a que en este tiempo los rizomas de carrizo tienen más 

funcionalidad. 

 

 Se recomienda al GAD Municipal de Salcedo Incluir en el presupuesto el 

costo del presente proyecto con la finalidad de que se ejecute en dicha 

comunidad. 

 

 

 Se recomienda tomar las consideraciones de construcción del humedal, para 

su mayor eficiencia en la relación 4:1. 

 

 Con la finalidad de una mayor eficiencia y servicio a la ciudadanía en la 

evacuación de las aguas se recomienda que la entidad beneficiaria tome en 

cuenta todas las etapas del tratamiento de la planta. 

 

 Para unos mejores resultados es preferible aumentar el tiempo de retención en 

el humedal. 

 

 Debido a que  ninguna fase elimina completamente las bacterias, es 

recomendable utilizar una fase de cloración antes de ser arrojada el agua a su 

destino. 
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ANEXOS 

ANEXO A: FOTOGRAFÍAS 

ANEXO A-1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR 

 

 

Foto N°1.- Levantamiento Topográfico para el alcantarillado 

 

Foto N°2.- Levantamiento Topográfico para la planta de tratamiento 
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ANEXO A-2: MODULACIÓN DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 

 

Foto N°3.- Implementación de la tubería en el prototipo 

 

 

Foto N°4.- Colocación de las piedras al inicio y final del prototipo 

 

 

Foto N°5.- Colocación de la grava en el humedal 
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Foto N°6.- Implementación del todo el proceso del Humedal 

 

 

Foto N°7.- 3 días de retención 

 

 



267 
 

 

Foto N°8.- 5 días de retención 

 

 

Foto N°9.- Agua obtenida del pozo 
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Foto N°9.- Agua analizada a los 3 días 

 

 

Foto N°10.- Agua analizada a los 5 días 
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ANEXO N° B.- Datos Topográficos 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD COMPAÑÍA ALTA DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA 

  DATOS DE COORDENADAS      DATOS DE COORDENADAS 

  

    

N° 

PUNTO 

NORTE ESTE ELEVACION ID N° 

PUNTO 

NORTE ESTE ELEVACION ID 

1 7.569.831.216 98.771.267.927 36.050.984 E.D 901 7.569.721.943 98.765.997.367 36.914.201 EI 

2 7.569.755.839 98.766.039.449 36.911.272 E.D 902 7.569.738.848 98.765.992.896 36.914.786 ECEN 

3 7.569.742.800 98.766.081.916 36.904.514 E.D 903 7.569.732.053 98.766.037.482 36.906.963 ECEN 

4 7.569.748.076 98.766.116.167 36.896.970 FADER 904 7.569.712.297 98.766.038.331 36.907.228 EI 

5 7.569.658.451 98.766.077.444 36.910.975 FADER 905 7.569.695.774 98.766.095.301 36.901.582 EI 

6 7.569.658.635 98.766.076.177 36.911.162 CASA 906 7.569.645.017 98.765.997.097 36.932.913 FAIZQ 

7 7.569.633.043 98.766.492.569 36.805.378 E.D 907 7.569.615.520 98.766.000.316 36.930.697 CASA 

8 7.569.637.102 98.766.493.601 36.805.423 E.D 908 7.569.643.910 98.766.039.716 36.918.369 FAIZQ 

9 7.569.662.394 98.766.601.547 36.795.910 E.D 909 7.569.653.458 98.766.074.007 36.906.212 FAIZQ 

10 7.569.684.572 98.766.772.608 36.768.433 E.D 910 7.569.654.121 98.766.114.253 36.897.349 FAIZQ 

11 7.569.759.421 98.766.881.474 36.741.058 FADER 911 7.569.710.945 98.766.145.481 36.887.879 EI 

12 7.569.753.682 98.766.948.205 36.736.863 FADER 912 7.569.731.638 98.766.154.190 36.886.419 ECEN 

13 7.569.706.262 98.766.948.288 36.744.816 FADER 913 7.569.713.436 98.766.204.668 36.866.499 ECEN 

14 7.569.624.365 98.766.970.880 36.750.167 E.D 914 7.569.691.518 98.766.203.672 36.866.176 EI 

15 7.569.575.055 98.767.055.951 36.732.425 CASA 915 7.569.660.687 98.766.178.504 36.872.019 EI 

16 7.569.572.706 98.767.136.317 36.723.178 E.D 916 7.569.653.460 98.766.218.802 36.856.177 EI 

17 7.569.647.976 98.767.240.982 36.714.636 FADER 917 7.569.675.798 98.766.238.918 36.854.071 EI 

18 7.569.567.688 98.767.412.647 36.675.331 E.D 918 7.569.694.070 98.766.246.246 36.852.841 ECEN 

19 7.569.516.946 98.767.551.819 36.641.656 E.D 919 7.569.695.018 98.766.285.642 36.841.256 ECEN 

20 7.569.490.069 98.767.615.357 36.626.226 E.D 920 7.569.671.104 98.766.282.839 36.845.021 EI 

21 7.569.457.789 98.767.683.322 36.610.070 E.D 921 7.569.626.349 98.766.298.103 36.835.156 FAIZQ 

22 7.569.405.498 98.767.763.630 36.595.157 E.D 922 7.569.626.813 98.766.334.854 36.829.753 FAIZQ 

23 7.569.534.246 98.767.674.541 36.613.224 FADER 923 7.569.682.552 98.766.353.883 36.826.889 ECEN 

24 7.569.347.539 98.767.852.551 36.577.459 E.D 924 7.569.677.578 98.766.383.008 36.820.422 ECEN 

25 7.569.346.723 98.767.852.927 36.576.619 E.D 925 7.569.655.775 98.766.382.392 36.821.971 EI 

26 7.569.416.189 98.767.924.055 36.552.309 FADER 926 7.569.644.743 98.766.442.012 36.810.862 EI 

27 7.569.321.543 98.767.999.634 36.547.165 E.D 927 7.569.668.355 98.766.448.860 36.807.732 ECEN 

28 7.569.274.795 98.768.054.720 36.533.846 E.D 928 7.569.660.213 98.766.509.175 36.796.631 ECEN 

29 7.569.244.647 98.768.114.308 36.518.872 E.D 929 7.569.632.795 98.766.507.389 36.798.506 ECEN 

30 7.569.318.368 98.768.168.544 36.511.810 FADER 930 7.569.627.706 98.766.575.570 36.789.252 EI 

31 7.569.339.824 98.768.262.235 36.502.628 FADER 931 7.569.652.294 98.766.583.816 36.790.960 ECEN 

32 7.569.344.472 98.768.368.531 36.489.121 FADER 932 7.569.652.263 98.766.583.553 36.791.010 ECEN 

33 7.569.213.829 98.768.330.682 36.470.047 E.D 933 7.569.610.941 98.766.677.699 36.779.627 EI 

34 7.569.208.144 98.768.477.831 36.454.494 E.D 934 7.569.610.153 98.766.744.989 36.771.620 EI 

35 7.569.219.030 98.768.602.725 36.447.558 E.D 935 7.569.632.681 98.766.738.111 36.767.013 EI 

36 7.569.456.134 98.768.815.754 36.490.837 CASA 936 7.569.612.814 98.766.454.338 36.800.123 FAIZQ 

37 7.569.429.600 98.768.908.324 36.472.169 FADER 937 7.569.605.978 98.766.510.984 36.791.833 FAIZQ 

38 7.569.250.844 98.768.790.981 36.449.907 E.D 938 7.569.603.324 98.766.527.483 36.790.195 FAIZQ 

39 7.569.248.494 98.768.820.454 36.445.487 E.D 939 7.569.586.477 98.766.605.818 36.778.488 FAIZQ 

40 7.569.253.833 98.768.878.593 36.441.119 E.D 940 7.569.574.136 98.766.700.713 36.769.474 FAIZQ 

41 7.569.285.117 98.768.981.849 36.427.911 E.D 941 7.569.586.978 98.766.789.496 36.762.071 FAIZQ 

42 7.569.328.849 98.769.089.203 36.414.278 E.D 942 7.569.604.013 98.766.826.825 36.765.487 FAIZQ 

43 7.569.356.897 98.769.202.548 36.394.051 E.D 943 7.569.547.326 98.766.862.532 36.746.694 FAIZQ 
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44 7.569.378.245 98.769.317.952 36.373.546 E.D 944 7.569.518.155 98.766.945.000 36.733.507 FAIZQ 

45 7.569.372.292 98.769.394.658 36.353.181 E.D 945 7.569.497.017 98.767.027.042 36.720.979 FAIZQ 

46 7.569.329.637 98.769.546.292 36.320.411 E.D 946 7.569.492.837 98.767.097.865 36.710.772 FAIZQ 

47 7.569.305.703 98.769.736.888 36.286.494 CASA 947 7.569.488.605 98.767.164.734 36.702.918 FAIZQ 

48 7.569.295.241 98.769.825.491 36.267.341 E.D 948 7.569.484.733 98.767.244.810 36.692.250 FAIZQ 

49 7.569.289.613 98.769.881.122 36.255.548 E.D 949 7.569.486.335 98.767.288.979 36.685.254 FAIZQ 

50 7.569.295.406 98.769.989.934 36.235.708 E.D 950 7.569.482.718 98.767.362.044 36.670.066 FAIZQ 

51 7.569.408.423 98.770.333.736 36.177.549 E.D 951 7.569.466.772 98.767.427.848 36.655.329 FAIZQ 

52 7.569.442.228 98.770.438.953 36.162.614 E.D 952 7.569.460.254 98.767.375.674 36.658.150 CASA 

53 7.569.473.175 98.770.559.219 36.141.651 E.D 953 7.569.633.828 98.766.839.573 36.760.634 EI 

54 7.569.509.391 98.770.676.467 36.125.241 CASA 954 7.569.647.192 98.766.845.129 36.759.821 ECEN 

55 7.569.509.031 98.770.676.644 36.125.212 E.D 955 7.569.607.828 98.766.928.056 36.751.237 ECEN 

56 7.569.657.000 98.770.978.118 36.068.986 E.D 956 7.569.583.928 98.766.930.154 36.749.966 EI 

57 7.569.746.064 98.771.192.501 36.041.480 E.D 957 7.569.557.376 98.767.011.189 36.734.658 EI 

58 7.569.823.019 98.771.394.765 36.003.482 E.D 958 7.569.567.462 98.767.017.627 36.734.158 ECEN 

59 7.569.872.296 98.771.605.904 35.965.636 E.D 959 7.569.559.413 98.767.070.830 36.727.289 ECEN 

60 7.569.914.363 98.771.796.580 35.934.058 E.D 960 7.569.539.817 98.767.070.816 36.727.061 EI 

61 7.569.939.520 98.772.014.868 35.891.664 E.D 961 7.569.534.752 98.767.173.945 36.714.225 EI 

62 7.569.946.165 98.772.124.852 35.877.532 E.D 962 7.569.550.236 98.767.177.694 36.714.067 ECEN 

63 7.569.988.977 98.772.392.729 35.827.401 E.D 963 7.569.552.918 98.767.261.867 36.701.837 ECEN 

64 7.569.993.547 98.772.550.337 35.807.376 E.D 964 7.569.537.035 98.767.264.882 36.702.194 EI 

65 7.569.993.243 98.772.701.314 35.789.719 E.D 965 7.569.539.783 98.767.346.793 36.687.309 EI 

66 7.570.000.819 98.772.924.845 35.756.820 E.D 966 7.569.555.268 98.767.348.120 36.687.658 ECEN 

67 7.569.985.748 98.773.167.226 35.728.841 E.D 967 7.569.546.814 98.767.422.449 36.673.083 ECEN 

68 7.569.980.092 98.773.425.487 35.701.708 E.D 968 7.569.530.673 98.767.422.840 36.670.767 EI 

69 7.569.999.184 98.773.598.289 35.679.535 E.D 969 7.569.507.811 98.767.486.694 36.656.273 EI 

70 7.570.022.673 98.773.790.421 35.660.434 E.D 970 7.569.520.104 98.767.497.576 36.653.453 ECEN 

71 7.570.061.340 98.773.923.145 35.646.211 E.D 971 7.569.496.232 98.767.558.192 36.636.264 ECEN 

72 7.570.061.362 98.773.923.109 35.646.227 E.D 972 7.569.478.465 98.767.554.982 36.634.083 EI 

73 7.570.110.046 98.774.071.891 35.632.502 E.D 973 7.569.409.102 98.767.540.865 36.628.723 FAIZQ 

74 7.570.150.590 98.774.255.148 35.610.040 E.D 974 7.569.442.896 98.767.634.212 36.613.189 EI 

75 7.570.159.150 98.774.351.462 35.598.463 E.D 975 7.569.453.043 98.767.642.208 36.611.414 ECEN 

76 7.570.173.825 98.774.452.980 35.579.051 E.D 976 7.569.421.647 98.767.694.976 36.599.816 ECEN 

77 7.570.203.997 98.774.540.534 35.566.362 E.D 977 7.569.406.685 98.767.691.076 36.599.713 EI 

78 7.570.321.995 98.774.693.052 35.540.322 E.D 978 7.569.418.697 98.767.701.436 36.598.706 ECEN 

79 7.570.594.244 98.774.836.960 35.499.103 E.D 979 7.569.366.284 98.767.694.503 36.598.619 FAIZQ 

80 7.570.691.913 98.774.931.116 35.487.447 E.D 980 7.569.355.291 98.767.656.144 36.606.739 CASA 

81 7.570.712.323 98.775.060.905 35.467.416 E.D 981 7.569.328.625 98.767.733.289 36.587.254 FAIZQ 

82 7.570.668.510 98.775.166.666 35.454.154 E.D 982 7.569.307.163 98.767.770.675 36.584.521 FAIZQ 

83 7.570.560.787 98.775.235.504 35.443.545 E.D 983 7.569.342.881 98.767.798.055 36.585.036 EI 

84 7.570.405.710 98.775.213.778 35.433.443 E.D 984 7.569.351.937 98.767.804.445 36.584.034 ECEN 

85 7.570.282.619 98.775.200.100 35.427.353 E.D 985 7.569.328.933 98.767.858.557 36.574.538 ECEN 

86 7.570.223.998 98.775.301.116 35.415.402 E.D 986 7.569.305.398 98.767.860.164 36.574.430 EI 

87 7.570.225.687 98.775.400.200 35.410.617 E.D 987 7.569.273.618 98.767.940.441 36.556.845 EI 

88 7.570.223.659 98.775.546.767 35.391.164 E.D 988 7.569.233.425 98.767.938.411 36.551.763 FAIZQ 

89 7.570.178.091 98.775.728.973 35.370.778 E.D 989 7.569.220.259 98.767.907.975 36.549.435 CASA 

90 7.570.107.530 98.775.911.554 35.345.784 E.D 990 7.569.185.577 98.768.017.790 36.532.556 FAIZQ 

91 7.570.068.580 98.776.038.900 35.320.932 E.D 991 7.569.152.122 98.768.098.797 36.517.686 FAIZQ 

92 7.570.161.739 98.776.124.066 35.293.448 E.D 992 7.569.249.921 98.768.008.006 36.540.571 EI 

93 7.570.284.581 98.776.144.137 35.280.063 E.D 993 7.569.264.535 98.768.018.196 36.537.760 ECEN 

94 7.570.414.902 98.776.177.852 35.265.172 E.D 994 7.569.239.237 98.768.077.845 36.522.503 ECEN 
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95 7.570.518.550 98.776.247.493 35.247.717 E.D 995 7.569.219.100 98.768.093.579 36.518.597 EI 

96 7.570.588.521 98.776.304.348 35.232.713 E.D 996 7.569.203.440 98.768.154.838 36.506.345 EI 

97 7.570.588.012 98.776.304.028 35.232.701 E.D 997 7.569.217.129 98.768.159.478 36.504.689 ECEN 

98 7.570.681.246 98.776.362.289 35.217.234 E.D 998 7.569.208.321 98.768.205.817 36.495.919 ECEN 

99 7.570.746.118 98.776.491.563 35.191.663 E.D 999 7.569.191.552 98.768.220.431 36.493.444 EI 

100 7.570.762.723 98.776.700.702 35.174.032 E.D 1000 7.569.182.936 98.768.288.486 36.477.888 EI 

101 7.570.774.515 98.776.597.037 35.177.471 E.D 1001 7.569.196.670 98.768.292.873 36.477.224 ECEN 

102 7.570.806.880 98.776.659.432 35.173.974 E.D 1002 7.569.185.719 98.768.363.803 36.467.188 ECEN 

103 7.570.853.905 98.776.755.433 35.154.468 E.D 1003 7.569.167.410 98.768.362.376 36.466.070 EI 

104 7.571.174.692 98.777.236.192 35.000.971 E.D 1004 7.569.166.392 98.768.435.136 36.459.683 EI 

105 7.570.962.645 98.776.957.649 35.092.174 E.D 1005 7.569.183.403 98.768.436.893 36.459.416 ECEN 

106 7.571.020.616 98.777.046.930 35.065.458 E.D 1006 7.569.186.049 98.768.492.149 36.455.717 ECEN 

107 7.571.082.258 98.777.110.062 35.042.127 E.D 1007 7.569.172.988 98.768.504.152 36.453.512 EI 

108 7.571.252.988 98.777.364.541 34.968.496 E.D 1008 7.569.190.130 98.768.578.775 36.450.386 EI 

109 7.571.256.443 98.777.379.956 34.964.089 E.D 1009 7.569.204.204 98.768.578.518 36.450.902 ECEN 

110 7.571.324.393 98.777.488.566 34.932.035 E.D 1010 7.569.220.970 98.768.652.383 36.450.996 ECEN 

111 7.571.359.270 98.777.558.217 34.911.784 E.D 1011 7.569.207.466 98.768.670.718 36.447.780 EI 

112 7.571.406.344 98.777.627.377 34.889.628 E.D 1012 7.569.140.795 98.768.623.450 36.431.976 FAIZQ 

113 7.571.425.093 98.777.658.239 34.880.219 E.D 1013 7.569.130.576 98.768.579.695 36.435.221 FAIZQ 

114 7.571.452.638 98.777.713.350 34.867.911 E.D 1014 7.569.107.067 98.768.524.280 36.418.421 FAIZQ 

115 7.571.483.650 98.777.757.648 34.846.447 E.D 1015 7.569.078.482 98.768.491.227 36.425.411 FAIZQ 

116 7.571.501.603 98.777.724.590 34.845.684 E.D 1016 7.569.094.204 98.768.431.058 36.442.061 FAIZQ 

117 7.571.513.006 98.777.663.030 34.841.554 E.D 1017 7.569.171.031 98.768.671.488 36.435.795 FAIZQ 

118 7.571.552.861 98.777.681.657 34.801.907 E.D 1018 7.569.185.956 98.768.751.188 36.433.266 FAIZQ 

119 7.571.570.078 98.777.607.489 34.801.230 E.D 1019 7.569.196.137 98.768.826.129 36.431.170 FAIZQ 

120 7.571.612.581 98.777.486.161 34.801.105 E.D 1020 7.569.210.430 98.768.717.432 36.450.117 EI 

121 7.571.700.154 98.777.413.427 34.800.209 E.D 1021 7.569.229.013 98.768.704.824 36.451.254 ECEN 

122 7.571.637.112 98.776.793.964 34.998.698 R.SEC 1022 7.569.214.909 98.768.805.909 36.444.745 EI 

123 7.571.589.415 98.776.769.039 35.000.992 R.SEC 1023 7.569.231.011 98.768.808.855 36.445.107 ECEN 

124 7.571.661.074 98.776.754.028 35.020.514 R.SEC 1024 7.569.215.443 98.768.826.605 36.441.300 EI 

125 7.571.704.119 98.776.737.966 35.021.516 R.SEC 1025 7.569.232.480 98.768.913.436 36.431.147 EI 

126 7.571.674.646 98.776.783.666 35.010.988 R.SEC 1026 7.569.260.944 98.769.004.516 36.420.775 EI 

127 7.571.693.850 98.776.806.133 35.002.718 R.SEC 1027 7.569.308.577 98.769.109.337 36.406.103 EI 

128 7.571.742.731 98.776.784.359 35.007.818 R.SEC 1028 7.569.329.523 98.769.202.706 36.389.257 EI 

129 7.571.677.909 98.776.807.235 34.997.391 R.SEC 1029 7.569.342.762 98.769.278.291 36.374.115 EI 

130 7.571.746.473 98.776.862.848 34.983.326 R.SEC 1030 7.569.351.319 98.769.349.923 36.354.900 EI 

131 7.571.810.417 98.776.888.567 34.975.938 R.SEC 1031 7.569.329.266 98.769.421.652 36.335.017 EI 

132 7.571.877.369 98.776.895.365 34.970.666 R.SEC 1032 7.569.308.142 98.769.504.164 36.316.983 EI 

133 7.571.804.301 98.776.930.127 34.964.422 R.SEC 1033 7.569.281.963 98.769.597.102 36.298.902 EI 

134 7.571.787.569 98.776.939.181 34.960.169 R.SEC 1034 7.569.271.592 98.769.698.519 36.283.679 EI 

135 7.571.908.698 98.776.934.799 34.964.579 R.SEC 1035 7.569.260.955 98.769.817.931 36.262.592 EI 

136 7.571.925.911 98.776.963.815 34.956.854 R.SEC 1036 7.569.258.159 98.769.909.552 36.245.254 EI 

137 7.571.854.816 98.776.994.896 34.947.122 R.SEC 1037 7.569.269.664 98.770.020.523 36.227.120 EI 

138 7.571.828.810 98.776.994.356 34.946.532 R.SEC 1038 7.569.307.847 98.770.134.017 36.210.929 EI 

139 7.571.851.976 98.777.028.947 34.935.374 R.SEC 1039 7.569.339.368 98.770.225.283 36.195.046 EI 

140 7.571.907.564 98.777.031.947 34.938.919 R.SEC 1040 7.569.365.126 98.770.309.251 36.179.290 EI 

141 7.571.869.926 98.777.066.883 34.930.207 R.SEC 1041 7.569.395.545 98.770.408.014 36.162.162 EI 

142 7.571.894.667 98.777.082.053 34.922.346 R.SEC 1042 7.569.420.804 98.770.492.650 36.148.800 EI 

143 7.571.886.431 98.777.094.190 34.920.220 R.SEC 1043 7.569.447.431 98.770.589.588 36.134.418 EI 

144 7.571.977.423 98.777.078.451 34.925.169 R.SEC 1044 7.569.485.960 98.770.708.300 36.118.386 EI 

145 7.571.933.491 98.777.250.185 34.867.340 R.SEC 1045 7.569.522.059 98.770.807.173 36.099.946 EI 



272 
 

146 7.572.026.425 98.777.293.110 34.859.319 R.SEC 1046 7.569.590.367 98.770.936.753 36.075.561 EI 

147 7.571.925.557 98.777.331.632 34.839.028 R.SEC 1047 7.569.661.214 98.771.061.227 36.052.431 EI 

148 7.571.811.903 98.777.328.497 34.819.980 R.SEC 1048 7.569.700.220 98.771.184.913 36.032.732 EI 

149 7.571.769.293 98.777.358.666 34.813.883 R.SEC 1049 7.569.739.410 98.771.267.556 36.020.387 EI 

150 7.571.725.284 98.777.374.986 34.815.711 R.SEC 1050 7.569.790.336 98.771.382.998 35.999.171 EI 

151 7.571.721.904 98.777.413.489 34.804.616 R.SEC 1051 7.569.802.432 98.771.486.802 35.978.259 EI 

152 7.571.727.746 98.777.410.082 34.799.718 E.D 1052 7.569.818.438 98.771.600.850 35.961.085 EI 

153 7.571.830.850 98.777.419.309 34.791.465 E.D 1053 7.569.822.974 98.771.715.687 35.940.518 EI 

154 7.571.963.791 98.777.483.401 34.771.436 E.D 1054 7.569.844.646 98.771.809.947 35.923.328 EI 

155 7.572.048.044 98.777.551.949 34.759.695 E.D 1055 7.569.864.502 98.771.915.814 35.905.769 EI 

156 7.572.110.057 98.777.632.502 34.752.980 E.D 1056 7.569.895.797 98.772.071.006 35.878.461 EI 

157 7.572.198.558 98.777.725.517 34.736.218 E.D 1057 7.569.914.048 98.772.217.457 35.853.117 EI 

158 7.572.276.188 98.777.800.177 34.722.382 E.D 1058 7.569.952.583 98.772.384.034 35.824.418 EI 

159 7.572.383.102 98.777.910.302 34.700.663 E.D 1059 7.569.954.626 98.772.533.582 35.802.675 EI 

160 7.572.433.614 98.777.962.888 34.690.161 E.D 1060 7.569.937.797 98.772.680.098 35.785.397 EI 

161 7.572.526.680 98.778.055.054 34.672.948 E.D 1061 7.569.946.615 98.772.886.090 35.758.637 EI 

162 7.572.627.682 98.778.162.224 34.649.439 E.D 1062 7.569.950.117 98.773.084.549 35.733.870 EI 

163 7.572.721.279 98.778.242.610 34.622.556 E.D 1063 7.569.939.747 98.773.260.373 35.713.059 EI 

164 7.572.731.846 98.778.248.644 34.622.253 E.D 1064 7.569.938.453 98.773.424.151 35.696.476 EI 

165 7.572.832.748 98.778.305.814 34.603.578 E.D 1065 7.569.966.151 98.773.625.469 35.672.065 EI 

166 7.572.901.131 98.778.350.771 34.592.246 E.D 1066 7.569.985.740 98.773.806.073 35.653.979 EI 

167 7.572.964.268 98.778.468.879 34.571.008 E.D 1067 7.570.020.609 98.773.921.899 35.644.114 EI 

168 7.572.995.639 98.778.570.064 34.549.945 E.D 1068 7.570.061.844 98.774.055.448 35.629.242 EI 

169 7.573.059.442 98.778.682.058 34.519.250 E.D 1069 7.570.096.196 98.774.172.245 35.614.744 EI 

170 7.573.161.395 98.778.807.007 34.491.192 E.D 1070 7.570.113.973 98.774.315.839 35.596.192 EI 

171 7.573.238.524 98.778.894.500 34.469.836 E.D 1071 7.570.131.232 98.774.458.623 35.575.097 EI 

172 7.573.347.637 98.779.040.284 34.440.373 E.D 1072 7.570.194.065 98.774.599.832 35.555.974 EI 

173 7.573.347.792 98.779.040.452 34.440.356 E.D 1073 7.570.264.928 98.774.692.571 35.540.378 EI 

174 7.573.402.129 98.779.091.805 34.428.983 E.D 1074 7.570.391.399 98.774.774.888 35.522.213 EI 

175 7.573.490.186 98.779.122.494 34.415.792 E.D 1075 7.570.534.787 98.774.845.957 35.499.248 EI 

176 7.573.649.762 98.779.130.912 34.404.469 E.D 1076 7.570.661.128 98.774.968.181 35.472.174 EI 

177 7.573.670.724 98.779.228.894 34.384.834 E.D 1077 7.570.662.031 98.775.071.923 35.454.758 EI 

178 7.573.559.359 98.779.374.910 34.361.959 E.D 1078 7.570.614.005 98.775.167.462 35.441.230 EI 

179 7.573.429.693 98.779.424.524 34.353.307 E.D 1079 7.570.536.592 98.775.204.832 35.432.974 EI 

180 7.573.264.619 98.779.384.555 34.334.769 E.D 1080 7.570.398.444 98.775.178.960 35.424.718 EI 

181 7.573.124.982 98.779.356.053 34.318.699 E.D 1081 7.570.260.512 98.775.178.393 35.419.084 EI 

182 7.573.059.689 98.779.364.563 34.312.212 E.D 1082 7.570.183.731 98.775.252.601 35.417.056 EI 

183 7.572.930.862 98.779.422.594 34.301.669 E.D 1083 7.570.179.099 98.775.420.762 35.403.524 EI 

184 7.572.799.922 98.779.499.684 34.291.982 E.D 1084 7.570.175.453 98.775.559.310 35.387.700 EI 

185 7.572.735.866 98.779.598.581 34.290.692 E.D 1085 7.570.152.554 98.775.673.342 35.372.836 EI 

186 7.572.716.635 98.779.725.155 34.296.864 E.D 1086 7.570.149.691 98.775.681.519 35.371.887 EI 

187 7.572.704.813 98.779.868.519 34.307.870 E.D 1087 7.570.111.339 98.775.803.343 35.355.281 EI 

188 7.572.685.258 98.780.040.402 34.287.621 E.D 1088 7.570.064.932 98.775.920.030 35.337.235 EI 

189 7.572.667.819 98.780.155.474 34.269.219 E.D 1089 7.570.021.284 98.776.057.789 35.315.181 EI 

190 7.572.692.237 98.780.292.600 34.247.963 E.D 1090 7.570.038.847 98.776.101.289 35.310.025 EI 

191 7.572.692.590 98.780.292.905 34.247.948 E.D 1091 7.570.081.827 98.776.140.014 35.301.781 EI 

192 7.572.692.475 98.780.384.060 34.235.172 E.D 1092 7.570.171.093 98.776.165.096 35.289.587 EI 

193 7.572.645.500 98.780.454.139 34.223.706 E.D 1093 7.570.294.116 98.776.179.856 35.273.798 EI 

194 7.572.575.672 98.780.510.983 34.216.324 E.D 1094 7.570.402.027 98.776.212.489 35.259.867 EI 

195 7.572.573.176 98.780.523.677 34.214.599 E.D 1095 7.570.477.756 98.776.269.692 35.244.980 EI 

196 7.572.568.781 98.780.551.353 34.201.205 E.D 1096 7.570.584.388 98.776.340.197 35.226.701 EI 
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197 7.572.564.660 98.780.575.024 34.192.856 E.D 1097 7.570.648.733 98.776.389.895 35.212.263 EI 

198 7.572.564.664 98.780.642.817 34.162.841 E.D 1098 7.570.710.944 98.776.537.788 35.180.662 EI 

199 7.572.572.480 98.780.678.584 34.169.019 E.D 1099 7.570.723.947 98.776.645.491 35.172.313 EI 

200 7.572.575.323 98.780.704.476 34.162.319 E.D 1100 7.570.744.008 98.776.698.301 35.169.286 EI 

201 7.572.582.404 98.780.738.939 34.153.913 E.D 1101 7.570.799.069 98.776.742.365 35.162.063 EI 

202 7.572.589.927 98.780.776.534 34.143.168 E.D 1102 7.570.842.441 98.776.802.642 35.138.401 EI 

203 7.572.568.201 98.780.823.406 34.125.830 E.D 1103 7.570.878.070 98.776.875.781 35.117.100 EI 

204 7.572.571.702 98.780.860.089 34.114.011 E.D 1104 7.570.923.050 98.776.948.127 35.095.710 EI 

205 7.572.571.957 98.780.859.981 34.114.005 E.D 1105 7.570.957.176 98.777.008.339 35.078.348 EI 

206 7.572.561.580 98.780.890.580 34.102.307 E.D 1106 7.571.007.227 98.777.081.486 35.058.423 EI 

207 7.572.558.242 98.780.945.898 34.088.990 E.D 1107 7.571.038.549 98.777.134.771 35.036.379 EI 

208 7.572.552.609 98.780.987.706 34.075.814 E.D 1108 7.571.072.665 98.777.185.845 35.020.358 EI 

209 7.572.599.765 98.781.072.128 34.055.862 E.D 1109 7.571.108.911 98.777.196.230 35.010.997 EI 

210 7.572.634.617 98.781.137.154 34.040.650 E.D 1110 7.571.146.655 98.777.254.863 34.998.214 EI 

211 7.572.663.879 98.781.190.840 34.028.104 E.D 1111 7.571.147.145 98.777.255.933 34.998.129 EI 

212 7.572.712.971 98.781.276.280 34.010.034 E.D 1112 7.571.183.662 98.777.322.148 34.979.242 EI 

213 7.572.743.484 98.781.338.011 33.996.349 E.D 1113 7.571.215.797 98.777.393.963 34.961.912 EI 

214 7.572.760.422 98.781.389.394 33.983.486 E.D 1114 7.571.256.524 98.777.469.189 34.940.243 EI 

215 7.572.822.304 98.781.431.893 33.976.057 E.D 1115 7.571.297.377 98.777.552.470 34.916.689 EI 

216 7.572.901.407 98.781.618.260 33.948.481 E.D 1116 7.571.336.026 98.777.624.208 34.896.661 EI 

217 7.572.898.509 98.781.716.203 33.928.780 E.D 1117 7.571.377.992 98.777.699.403 34.876.167 EI 

218 7.572.886.406 98.781.792.356 33.916.675 E.D 1118 7.571.427.467 98.777.801.486 34.853.625 EI 

219 7.572.879.100 98.781.910.741 33.901.198 E.D 1119 7.571.485.634 98.777.856.193 34.836.085 EI 

220 7.572.900.190 98.782.043.371 33.877.024 E.D 1120 7.571.479.791 98.777.825.197 34.837.070 EI 

221 7.572.905.897 98.782.153.091 33.857.928 E.D 1121 7.571.533.812 98.777.785.656 34.824.565 EI 

222 7.572.919.698 98.782.325.620 33.833.951 E.D 1122 7.571.592.967 98.777.709.696 34.802.710  

223 7.572.917.180 98.782.371.148 33.823.932 E.D 1123 7.571.618.879 98.777.586.198 34.799.353  

224 7.572.922.284 98.782.431.336 33.815.843 E.D 1124 7.571.655.398 98.777.502.826 34.795.444  

225 7.572.925.829 98.782.527.313 33.799.859 E.D 1125 7.571.711.558 98.777.453.176 34.792.634  

226 7.572.945.536 98.782.642.051 33.782.588 E.D 1126 7.571.627.773 98.776.687.112 35.034.871 CASA 

227 7.572.953.043 98.782.711.264 33.769.907 E.D 1127 7.571.596.528 98.776.757.610 35.000.262 R.SEC 

228 7.572.965.280 98.782.773.977 33.757.535 E.D 1128 7.571.636.328 98.776.793.375 34.995.333 R.SEC 

229 7.572.974.243 98.782.874.628 33.740.408 E.D 1129 7.571.663.347 98.776.812.142 34.992.820 R.SEC 

230 7.572.966.488 98.782.943.534 33.730.818 E.D 1130 7.571.695.554 98.776.829.909 34.987.156 R.SEC 

231 7.572.959.704 98.783.001.556 33.718.595 E.D 1131 7.571.731.241 98.776.855.615 34.982.563 R.SEC 

232 7.572.960.491 98.783.040.166 33.712.419 E.D 1132 7.571.586.320 98.776.803.392 34.977.827 R.SEC 

233 7.572.950.343 98.783.103.306 33.699.329 E.D 1133 7.571.602.384 98.776.818.641 34.975.680 R.SEC 

234 7.572.941.473 98.783.136.562 33.682.383 E.D 1134 7.571.624.138 98.776.837.436 34.973.747 R.SEC 

235 7.572.947.177 98.783.176.443 33.682.850 E.D 1135 7.571.647.959 98.776.853.131 34.971.316 R.SEC 

236 7.572.959.946 98.783.228.386 33.669.254 E.D 1136 7.571.671.851 98.776.886.131 34.959.730 R.SEC 

237 7.572.979.328 98.783.272.643 33.663.654 E.D 1137 7.571.688.684 98.776.902.910 34.954.466 R.SEC 

238 7.573.010.275 98.783.369.666 33.635.685 E.D 1138 7.571.710.137 98.776.931.433 34.950.019 R.SEC 

239 7.573.018.915 98.783.438.575 33.623.116 E.D 1139 7.571.709.268 98.776.931.969 34.949.806 R.SEC 

240 7.573.032.255 98.783.540.429 33.608.170 E.D 1140 7.571.741.052 98.776.960.529 34.946.799 R.SEC 

241 7.573.039.532 98.783.630.382 33.593.242 E.D 1141 7.571.813.251 98.777.033.584 34.928.015 R.SEC 

242 7.573.055.537 98.783.746.273 33.576.739 E.D 1142 7.571.842.986 98.777.078.329 34.919.477 R.SEC 

243 7.573.078.686 98.783.852.487 33.557.198 E.D 1143 7.571.875.020 98.777.175.794 34.881.502 R.SEC 

244 7.573.113.855 98.783.954.412 33.539.876 E.D 1144 7.572.018.489 98.777.144.716 34.897.062 CASA 

245 7.573.167.746 98.784.069.611 33.519.394 E.D 1145 7.571.870.812 98.777.200.765 34.878.045 R.SEC 

246 7.573.200.303 98.784.139.484 33.510.149 E.D 1146 7.571.816.333 98.777.205.467 34.869.417 R.SEC 

247 7.573.175.887 98.784.175.427 33.505.561 E.D 1147 7.571.777.266 98.777.196.940 34.859.604 R.SEC 
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248 7.573.163.465 98.784.191.455 33.493.731 E.D 1148 7.571.757.252 98.777.185.204 34.855.230 R.SEC 

249 7.573.165.008 98.784.192.380 33.492.089 E.D 1149 7.571.695.007 98.777.206.665 34.845.096 R.SEC 

250 7.573.179.075 98.784.234.907 33.481.398 PLANTA 1150 7.571.700.485 98.777.218.719 34.842.836 R.SEC 

251 7.573.159.718 98.784.262.581 33.467.295 PLANTA 1151 7.571.705.068 98.777.231.297 34.841.993 R.SEC 

252 7.573.129.656 98.784.248.715 33.468.429 PLANTA 1152 7.571.719.825 98.777.163.954 34.861.556 R.SEC 

253 7.573.124.751 98.784.265.017 33.465.565 PLANTA 1153 7.571.678.238 98.777.173.538 34.857.009 R.SEC 

254 7.573.170.625 98.784.314.293 33.460.714 PLANTA 1154 7.571.640.095 98.777.191.130 34.852.196 R.SEC 

255 7.573.124.543 98.784.290.257 33.457.037 PLANTA 1155 7.571.601.678 98.777.214.168 34.849.439 R.SEC 

256 7.573.122.623 98.784.331.597 33.438.123 PLANTA 1156 7.571.633.911 98.777.238.435 34.839.424 R.SEC 

257 7.573.165.244 98.784.361.451 33.448.161 PLANTA 1157 7.571.655.849 98.777.256.935 34.834.222  

258 7.573.122.185 98.784.353.684 33.436.734 PLANTA 1158 7.571.668.940 98.777.261.115 34.834.507  

259 7.573.125.096 98.784.381.886 33.419.325 PLANTA 1159 7.571.666.208 98.777.301.378 34.820.857  

260 7.573.107.550 98.784.371.298 33.416.185 PLANTA 1160 7.571.655.131 98.777.308.710 34.820.511  

261 7.573.129.876 98.784.420.556 33.393.179 PLANTA 1161 7.571.645.507 98.777.310.648 34.821.627  

262 7.573.091.885 98.784.388.836 33.395.005 PLANTA 1162 7.571.607.932 98.777.316.896 34.828.515  

263 7.573.102.837 98.784.451.046 33.394.840 PLANTA 1163 7.571.585.321 98.777.284.957 34.839.530  

264 7.573.081.817 98.784.434.230 33.386.538 PLANTA 1164 7.571.573.600 98.777.242.299 34.849.549  

265 7.573.082.044 98.784.433.474 33.391.125 PLANTA 1165 7.571.662.436 98.777.344.665 34.811.371  

266 7.573.052.339 98.784.476.572 33.360.486 PLANTA 1166 7.571.673.892 98.777.339.968 34.811.150  

267 7.573.025.624 98.784.462.091 33.353.334 PLANTA 1167 7.571.686.322 98.777.334.678 34.811.039  

268 7.572.975.922 98.784.507.824 33.324.729 PLANTA 1168 7.571.691.190 98.777.397.174 34.801.150  

269 7.572.946.320 98.784.491.222 33.311.583 PLANTA 1169 7.571.646.895 98.777.423.093 34.799.393  

270 7.572.929.678 98.784.521.676 33.296.319 PLANTA 1170 7.571.737.017 98.777.444.784 34.791.764  

271 7.572.910.273 98.784.502.947 33.285.820 PLANTA 1171 7.571.859.241 98.777.460.663 34.781.551  

272 7.572.892.180 98.784.521.145 33.288.832 PLANTA 1172 7.571.990.867 98.777.533.523 34.764.347  

273 7.572.864.157 98.784.519.379 33.262.479 PLANTA 1173 7.572.062.210 98.777.608.334 34.754.045  

274 7.572.866.174 98.784.581.415 33.251.565 PLANTA 1174 7.572.150.384 98.777.714.549 34.739.614  

275 7.572.841.568 98.784.577.619 33.245.898 PLANTA 1175 7.572.247.905 98.777.813.253 34.722.215 EI 

276 7.572.846.086 98.784.626.969 33.234.273 PLANTA 1176 7.572.343.077 98.777.921.853 34.701.198 EI 

277 7.572.846.672 98.784.626.244 33.234.182 PLANTA 1177 7.572.464.657 98.778.039.044 34.677.795 EI 

278 7.572.823.194 98.784.647.491 33.225.302 PLANTA 1178 7.572.558.126 98.778.137.891 34.656.323 EI 

279 7.572.823.496 98.784.647.572 33.225.129 PLANTA 1179 7.572.642.869 98.778.223.276 34.634.395 EI 

280 7.572.796.311 98.784.678.998 33.211.587 PLANTA 1180 7.572.745.258 98.778.292.618 34.611.756 EI 

281 7.572.792.380 98.784.691.789 33.206.538 PLANTA 1181 7.572.866.685 98.778.370.250 34.586.474 EI 

282 7.572.787.578 98.784.719.273 33.200.416 PLANTA 1182 7.572.931.583 98.778.488.512 34.562.491 EI 

283 7.572.792.298 98.784.740.079 33.198.176 PLANTA 1183 7.572.983.068 98.778.620.834 34.535.101 EI 

284 7.572.806.177 98.784.772.250 33.192.736 PLANTA 1184 7.573.048.796 98.778.714.402 34.511.949 EI 

285 7.572.812.531 98.784.805.783 33.188.476 PLANTA 1185 7.573.125.455 98.778.802.136 34.488.541 EI 

286 7.572.825.926 98.784.836.471 33.185.482 PLANTA 1186 7.573.204.310 98.778.898.268 34.466.172 EI 

287 7.572.831.573 98.784.854.612 33.183.589 PLANTA 1187 7.573.282.794 98.779.008.345 34.445.491 EI 

288 7.572.819.553 98.784.865.554 33.181.375 PLANTA 1188 7.573.347.560 98.779.086.352 34.431.422 EI 

289 7.572.803.947 98.784.882.324 33.178.674 PLANTA 1189 7.573.417.058 98.779.144.072 34.419.055 EI 

290 7.572.784.122 98.784.864.041 33.178.960 PLANTA 1190 7.573.506.791 98.779.158.699 34.407.161 EI 

291 7.572.761.309 98.784.840.298 33.179.544 PLANTA 1191 7.573.587.460 98.779.166.104 34.395.816 EI 

292 7.572.741.410 98.784.820.702 33.180.180 PLANTA 1192 7.573.620.821 98.779.194.477 34.385.035 EI 

293 7.572.730.541 98.784.815.482 33.179.533 PLANTA 1193 7.573.615.898 98.779.257.891 34.371.034 EI 

294 7.572.730.641 98.784.815.552 33.179.295 PLANTA 1194 7.573.556.448 98.779.330.501 34.360.633 EI 

300 7.569.478.949 98.770.302.543 36.193.318 CASA 1195 7.573.482.967 98.779.378.230 34.353.499 EI 

301 7.569.460.935 98.770.482.296 36.159.996 CASA 1196 7.573.395.254 98.779.381.216 34.344.451 EI 

302 7.569.786.529 98.771.242.370 36.022.973 CASA 1197 7.573.284.867 98.779.350.975 34.331.748 EI 

303 7.570.063.636 98.771.787.536 35.937.665 CASA 1198 7.573.166.496 98.779.321.207 34.321.832 EI 
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304 7.570.337.551 98.772.555.910 35.830.427 CASA 1199 7.572.986.748 98.779.360.630 34.302.843 EI 

305 7.570.128.896 98.772.780.582 35.779.204 CASA 1200 7.572.868.378 98.779.419.788 34.294.344 EI 

306 7.570.026.417 98.772.974.647 35.749.121 CASA 1201 7.572.756.548 98.779.500.990 34.288.781 EI 

307 7.569.982.225 98.773.398.080 35.705.296 CASA 1202 7.572.700.747 98.779.599.615 34.286.359 EI 

308 7.569.997.195 98.773.550.564 35.676.583 CASA 1203 7.572.685.367 98.779.719.487 34.285.438 EI 

309 7.570.094.768 98.773.937.310 35.641.645 CASA 1204 7.572.683.643 98.779.758.877 34.288.213 EI 

310 7.570.164.888 98.774.113.959 35.640.681 CASA 1205 7.572.661.777 98.779.938.087 34.292.506 EI 

311 7.570.195.010 98.774.222.759 35.618.217 CASA 1206 7.572.649.845 98.780.049.038 34.280.411 EI 

312 7.570.220.087 98.774.408.100 35.601.593 CASA 1207 7.572.628.238 98.780.176.846 34.263.448 EI 

313 7.570.739.128 98.775.175.308 35.426.428 CASA 1208 7.572.656.805 98.780.351.653 34.233.473 EI 

314 7.570.398.194 98.775.245.535 35.415.947 CASA 1209 7.572.602.961 98.780.454.414 34.214.487 EI 

315 7.570.366.141 98.775.535.113 35.363.655 CASA 1210 7.572.557.112 98.780.495.032 34.209.317 EI 

316 7.570.518.851 98.775.857.404 35.306.249 CASA 1211 7.572.544.261 98.780.536.533 34.197.124 EI 

317 7.570.641.816 98.776.157.530 35.244.773 CASA 1212 7.572.530.688 98.780.587.889 34.182.270 EI 

318 7.571.080.530 98.777.416.133 34.980.011 CASA 1213 7.572.513.487 98.780.650.541 34.162.320 EI 

319 7.570.929.006 98.777.773.334 34.959.026 CASA 1214 7.572.502.630 98.780.721.252 34.138.661 EI 

320 7.571.227.286 98.777.596.755 34.928.320 CASA 1215 7.572.503.098 98.780.790.149 34.120.168 EI 

321 7.571.318.968 98.777.730.168 34.884.255 CASA 1216 7.572.506.125 98.780.831.886 34.107.747 EI 

322 7.572.136.863 98.777.365.138 34.843.488 CASA 1217 7.572.499.839 98.780.864.506 34.098.727 EI 

323 7.572.297.714 98.777.703.623 34.764.771 CASA 1218 7.572.507.130 98.780.934.020 34.083.743 EI 

324 7.572.688.084 98.778.176.353 34.656.670 CASA 1219 7.572.549.000 98.781.013.917 34.065.480 EI 

325 7.573.036.631 98.778.528.753 34.566.296 CASA 1220 7.572.588.317 98.781.071.679 34.050.072 EI 

326 7.573.119.283 98.778.661.569 34.521.911 CASA 1221 7.572.630.756 98.781.164.911 34.029.984 EI 

327 7.573.327.505 98.778.968.695 34.454.535 CASA 1222 7.572.675.748 98.781.247.066 34.011.797 EI 

328 7.572.657.976 98.780.481.718 34.218.563 CASA 1223 7.572.717.379 98.781.323.615 33.998.039 EI 

329 7.572.676.815 98.780.651.550 34.181.024 CASA 1224 7.572.722.862 98.781.393.934 33.980.525 EI 

330 7.572.745.447 98.780.847.946 34.130.410 CASA 1225 7.572.767.192 98.781.441.892 33.972.160 EI 

331 7.572.413.372 98.781.290.261 34.043.513 FADER 1226 7.572.837.227 98.781.514.846 33.959.507 EI 

332 7.572.222.991 98.781.702.857 34.054.933 FADER 1227 7.572.870.194 98.781.645.758 33.935.695 EI 

333 7.569.599.923 98.770.273.850 36.199.419 FADER 1228 7.572.847.171 98.781.812.208 33.910.243 EI 

334 7.569.674.483 98.770.377.295 36.184.091 FADER 1229 7.572.846.221 98.781.968.902 33.884.953 EI 

335 7.569.760.090 98.770.435.475 36.172.424 FADER 1230 7.572.866.801 98.782.082.700 33.866.239 EI 

336 7.569.724.455 98.770.502.111 36.162.455 FADER 1231 7.572.869.002 98.782.175.971 33.853.573 EI 

337 7.569.737.274 98.770.568.578 36.137.364 FADER 1232 7.572.852.790 98.782.284.585 33.842.845 EI 

338 7.569.757.197 98.770.653.496 36.124.766 FADER 1233 7.572.874.074 98.782.344.237 33.838.428 EI 

339 7.569.767.720 98.770.702.428 36.115.650 FADER 1234 7.572.898.363 98.782.370.569 33.825.089 EI 

340 7.569.754.638 98.770.768.195 36.106.322 FADER 1235 7.572.897.415 98.782.372.549 33.824.854 EI 

341 7.569.795.043 98.770.822.527 36.093.027 FADER 1236 7.572.900.275 98.782.450.646 33.812.535 EI 

342 7.569.857.553 98.770.933.157 36.076.212 FADER 1237 7.572.900.589 98.782.521.620 33.799.791 EI 

343 7.569.957.195 98.771.009.352 36.028.844 FADER 1238 7.572.907.809 98.782.602.023 33.787.030 EI 

344 7.569.982.148 98.771.095.547 36.024.857 FADER 1239 7.572.910.336 98.782.672.798 33.776.901 EI 

345 7.570.003.673 98.771.182.481 36.029.370 FADER 1240 7.572.913.163 98.782.748.177 33.762.487 EI 

346 7.570.021.329 98.771.292.883 36.021.960 FADER 1241 7.572.925.568 98.782.827.693 33.749.308 EI 

347 7.570.066.470 98.771.386.806 36.004.498 FADER 1242 7.572.925.641 98.782.870.186 33.734.827 EI 

348 7.570.089.117 98.771.464.506 36.000.870 FADER 1243 7.572.940.717 98.782.919.356 33.730.499 EI 

349 7.570.474.147 98.771.283.116 35.965.434 CASA 1244 7.572.928.484 98.782.953.234 33.720.693 EI 

350 7.570.462.030 98.771.310.719 35.979.546 FADER 1245 7.572.921.835 98.783.022.215 33.706.799 EI 

351 7.570.266.559 98.771.459.423 35.967.451 FADER 1246 7.572.915.846 98.783.098.291 33.691.643 EI 

352 7.570.276.091 98.771.656.632 35.965.913 FADER 1247 7.572.899.435 98.783.141.235 33.670.862 EI 

353 7.570.288.482 98.771.850.252 35.936.554 FADER 1248 7.572.910.293 98.783.196.602 33.662.687 EI 

354 7.570.444.304 98.771.750.624 35.921.400 FADER 1249 7.572.947.679 98.783.282.286 33.651.537 EI 
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355 7.570.273.525 98.771.908.454 35.901.000 FADER 1250 7.572.983.395 98.783.363.276 33.632.561 EI 

356 7.570.261.153 98.771.983.672 35.897.641 FADER 1251 7.572.989.688 98.783.416.881 33.620.616 EI 

357 7.570.212.214 98.772.049.093 35.846.165 FADER 1252 7.572.971.224 98.783.446.568 33.616.918 EI 

358 7.570.231.507 98.772.127.226 35.826.383 FADER 1253 7.573.000.217 98.783.543.633 33.601.913 EI 

359 7.570.266.517 98.772.214.317 35.834.822 FADER 1254 7.573.013.307 98.783.668.518 33.586.571 EI 

360 7.570.310.052 98.772.384.728 35.822.174 FADER 1255 7.573.028.329 98.783.799.061 33.567.848 EI 

361 7.570.370.367 98.772.535.369 35.824.804 FADER 1256 7.573.061.905 98.783.917.456 33.549.241 EI 

362 7.570.315.667 98.772.688.589 35.808.922 FADER 1257 7.573.096.620 98.783.995.618 33.535.655 EI 

363 7.570.304.156 98.772.778.871 35.791.443 FADER 1258 7.573.128.545 98.784.071.389 33.521.600 EI 

364 7.570.297.848 98.772.855.058 35.774.293 FADER 1259 7.573.168.508 98.784.149.098 33.507.014 EI 

365 7.570.298.295 98.772.855.347 35.774.262 FADER 1260 7.573.125.183 98.784.142.499 33.500.666 PLANT

A 

366 7.570.302.706 98.772.954.463 35.741.385 FADER 1261 7.573.155.270 98.784.176.582 33.493.075 PLANT

A 

367 7.570.261.823 98.773.008.397 35.737.672 FADER 1262 7.573.130.416 98.784.182.596 33.491.705 PLANT

A 

368 7.570.256.503 98.773.123.501 35.704.056 FADER 1263 7.573.120.963 98.784.202.531 33.485.393 PLANT

A 

369 7.570.290.402 98.773.192.094 35.688.224 FADER 1264 7.573.093.775 98.784.177.881 33.490.961 PLANT

A 

370 7.570.310.428 98.773.279.052 35.672.673 FADER 1265 7.573.065.733 98.784.195.621 33.489.070 PLANT

A 

371 7.570.325.798 98.773.358.271 35.657.957 FADER 1266 7.573.093.189 98.784.133.701 33.509.880 PLANT

A 

372 7.570.298.471 98.773.449.475 35.655.430 FADER 1267 7.573.060.194 98.784.161.225 33.504.784 PLANT

A 

373 7.570.313.164 98.773.567.939 35.625.895 FADER 1268 7.573.040.722 98.784.193.299 33.497.003 PLANT

A 

374 7.570.319.103 98.773.664.208 35.609.273 FADER 1269 7.573.061.637 98.784.225.171 33.477.263 PLANT

A 

375 7.570.358.777 98.773.782.197 35.583.275 FADER 1270 7.573.067.999 98.784.251.117 33.465.811 PLANT

A 

376 7.570.402.977 98.773.924.540 35.557.350 FADER 1271 7.573.104.917 98.784.264.718 33.458.822 PLANT

A 

377 7.570.425.531 98.774.009.645 35.576.524 FADER 1272 7.573.079.507 98.784.275.362 33.453.376 PLANT

A 

378 7.570.432.962 98.774.089.477 35.587.953 FADER 1273 7.573.079.672 98.784.301.234 33.439.930 PLANT

A 

379 7.570.438.192 98.774.191.946 35.577.585 FADER 1274 7.573.085.132 98.784.319.710 33.431.735 PLANT

A 

380 7.570.438.808 98.774.304.869 35.582.165 FADER 1275 7.573.116.321 98.784.327.405 33.433.195 PLANT

A 

381 7.570.459.502 98.774.397.056 35.562.271 FADER 1276 7.573.090.236 98.784.330.929 33.420.422 PLANT

A 

382 7.570.479.771 98.774.485.555 35.545.240 FADER 1277 7.573.064.928 98.784.330.985 33.411.031 PLANT

A 

383 7.570.480.070 98.774.485.234 35.545.340 FADER 1278 7.573.000.354 98.784.276.173 33.407.457 PLANT

A 

384 7.570.512.618 98.774.563.751 35.525.373 FADER 1279 7.573.014.759 98.784.304.059 33.400.811 PLANT

A 

385 7.570.512.533 98.774.563.637 35.525.333 FADER 1280 7.573.045.418 98.784.344.777 33.400.381 PLANT

A 

386 7.570.562.938 98.774.656.352 35.497.409 FADER 1281 7.573.031.528 98.784.360.669 33.395.451 PLANT

A 

387 7.570.621.304 98.774.718.312 35.472.515 FADER 1282 7.573.052.435 98.784.391.701 33.390.825 PLANT

A 

388 7.570.663.074 98.774.759.340 35.463.219 FADER 1283 7.573.064.521 98.784.417.128 33.376.375 PLANT

A 

389 7.570.742.036 98.774.842.626 35.448.764 FADER 1284 7.573.056.760 98.784.438.300 33.363.703 PLANT

A 

390 7.570.806.747 98.774.940.899 35.433.062 FADER 1285 7.573.020.538 98.784.445.460 33.343.531 PLANT

A 

391 7.570.834.304 98.774.995.631 35.425.507 FADER 1286 7.573.007.866 98.784.450.430 33.335.421 PLANT

A 

392 7.570.844.636 98.775.089.884 35.415.468 FADER 1287 7.572.993.832 98.784.428.693 33.333.025 PLANT

A 

393 7.570.847.074 98.775.162.013 35.408.372 FADER 1288 7.572.972.147 98.784.394.314 33.335.875 PLANT

A 

394 7.570.819.275 98.775.271.451 35.402.737 FADER 1289 7.572.973.761 98.784.446.356 33.320.879 PLANT

A 

395 7.570.743.458 98.775.342.690 35.402.795 FADER 1290 7.572.958.763 98.784.462.495 33.310.442 PLANT

A 

396 7.570.752.078 98.775.377.461 35.392.639 CASA 1291 7.572.937.821 98.784.449.686 33.307.070 PLANT

A 
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397 7.570.757.279 98.775.410.784 35.380.404 FADER 1292 7.572.916.858 98.784.465.799 33.295.130 PLANT

A 

398 7.570.588.810 98.775.365.418 35.382.082 FADER 1293 7.572.922.590 98.784.485.605 33.287.852 PLANT

A 

399 7.570.549.104 98.775.366.534 35.386.113 FADER 1294 7.572.902.515 98.784.497.811 33.277.107 PLANT

A 

400 7.570.488.842 98.775.354.597 35.386.767 FADER 1295 7.572.882.453 98.784.489.209 33.272.671 PLANT

A 

401 7.570.446.606 98.775.374.421 35.377.757 FADER 1296 7.572.878.275 98.784.508.292 33.264.348 PLANT

A 

402 7.570.388.989 98.775.400.756 35.374.428 FADER 1297 7.572.854.184 98.784.508.471 33.257.768 PLANT

A 

403 7.570.366.005 98.775.444.048 35.367.009 FADER 1298 7.572.825.092 98.784.546.317 33.221.830 PLANT

A 

404 7.570.324.246 98.775.595.586 35.350.556 FADER 1299 7.572.824.999 98.784.592.630 33.230.441 PLANT

A 

405 7.570.355.663 98.775.675.493 35.345.382 FADER 1300 7.572.807.650 98.784.625.651 33.221.801 PLANT

A 

406 7.570.310.438 98.775.743.463 35.345.558 FADER 1301 7.572.777.282 98.784.665.549 33.208.914 PLANT

A 

407 7.570.299.757 98.775.825.874 35.337.847 FADER 1302 7.572.763.989 98.784.690.330 33.166.462 PLANT

A 

408 7.570.278.037 98.775.883.611 35.327.411 FADER 1303 7.572.739.372 98.784.702.556 33.192.150 PLANT

A 

409 7.570.257.239 98.775.925.103 35.321.354 FADER 1304 7.572.718.930 98.784.715.069 33.188.605 PLANT

A 

410 7.570.312.660 98.775.952.319 35.312.710 FADER 1305 7.572.684.892 98.784.737.017 33.184.486 PLANT

A 

411 7.570.367.814 98.775.972.187 35.305.505 FADER 1306 7.572.666.872 98.784.753.775 33.180.618 PLANT

A 

412 7.570.447.705 98.776.038.856 35.287.574 FADER 1307 7.572.694.383 98.784.777.584 33.178.692 PLANT

A 

413 7.570.475.236 98.776.060.270 35.284.606 FADER 1308 7.572.718.674 98.784.800.253 33.176.144 PLANT

A 

414 7.570.566.634 98.776.131.421 35.254.924 FADER 1309 7.572.729.763 98.784.812.750 33.175.354 PLANT

A 

415 7.570.601.084 98.776.145.517 35.250.778 FADER 1310 7.572.657.867 98.784.912.923 33.156.325 PLANT

A 

416 7.570.743.273 98.776.272.046 35.218.350 FADER 1311 7.569.661.753 98.771.210.191 36.032.628 CASA 

417 7.570.760.025 98.776.314.648 35.205.056 FADER 1312 7.569.649.221 98.771.090.458 36.047.358 CASA 

418 7.570.785.824 98.776.355.042 35.191.875 FADER 1313 7.570.362.362 98.770.303.300 36.239.598 CASA 

419 7.570.804.701 98.776.394.903 35.175.362 FADER 1314 7.570.648.861 98.770.618.722 36.174.850 CASA 

420 7.570.822.966 98.776.429.659 35.164.689 FADER 1315 7.570.606.641 98.770.862.930 36.100.300 CASA 

421 7.570.833.121 98.776.474.484 35.155.351 FADER 1316 7.570.910.417 98.771.029.303 36.075.564 CASA 

422 7.570.846.587 98.776.516.581 35.147.158 FADER 1317 7.570.376.917 98.770.895.357 36.088.736 CASA 

423 7.570.857.107 98.776.556.451 35.142.264 FADER 1318 7.570.138.391 98.770.835.574 36.088.435 CASA 

424 7.570.885.159 98.776.611.809 35.132.362 FADER 1319 7.569.755.609 98.771.683.797 35.943.364 CASA 

425 7.570.907.490 98.776.645.195 35.125.808 FADER 1320 7.569.856.871 98.772.295.621 35.833.598 CASA 

426 7.570.934.080 98.776.688.427 35.121.427 FADER 1321 7.569.861.343 98.772.445.083 35.812.542 CASA 

427 7.570.968.460 98.776.738.738 35.109.558 FADER 1322 7.569.763.786 98.772.681.764 35.780.835 CASA 

428 7.570.991.779 98.776.767.085 35.100.018 FADER 1323 7.569.886.698 98.772.768.667 35.776.665 CASA 

429 7.571.013.619 98.776.797.706 35.092.892 FADER 1324 7.569.909.030 98.772.849.773 35.765.412 CASA 

430 7.571.034.970 98.776.848.648 35.076.665 FADER 1325 7.569.861.183 98.773.283.513 35.717.465 CASA 

431 7.571.048.127 98.776.862.920 35.078.613 FADER 1326 7.569.861.153 98.773.962.555 35.669.010 CASA 

432 7.571.064.889 98.776.916.246 35.065.730 FADER 1327 7.569.949.290 98.774.070.087 35.655.532 CASA 

433 7.571.131.675 98.776.988.622 35.038.733 FADER 1328 7.569.955.571 98.774.117.890 35.649.028 CASA 

434 7.571.166.366 98.777.039.256 35.029.020 FADER 1329 7.569.975.710 98.774.285.710 35.622.959 CASA 

435 7.571.160.868 98.777.088.816 35.025.917 FADER 1330 7.569.983.536 98.774.398.514 35.606.803 CASA 

436 7.571.172.016 98.777.132.996 35.011.419 FADER 1331 7.570.495.529 98.774.834.116 35.510.897 CASA 

437 7.571.218.055 98.777.137.941 34.994.016 FADER 1332 7.570.499.563 98.775.169.070 35.451.670 CASA 

438 7.571.231.736 98.777.166.269 34.989.780 FADER 1333 7.570.136.951 98.775.174.185 35.449.054 CASA 

439 7.571.251.295 98.777.221.731 34.974.417 FADER 1334 7.570.018.492 98.774.972.126 35.501.077 CASA 

440 7.571.284.355 98.777.295.389 34.961.136 FADER 1335 7.569.986.340 98.774.804.590 35.537.180 CASA 

441 7.571.307.248 98.777.337.538 34.947.673 FADER 1336 7.569.885.987 98.775.239.098 35.477.394 CASA 
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442 7.571.357.818 98.777.430.690 34.923.150 FADER 1337 7.570.048.092 98.775.537.357 35.414.055 CASA 

443 7.571.393.208 98.777.467.526 34.906.557 FADER 1338 7.570.084.071 98.775.752.948 35.370.034 CASA 

444 7.571.421.118 98.777.511.157 34.888.681 FADER 1339 7.570.437.258 98.776.640.894 35.196.825 CASA 

445 7.571.445.611 98.777.541.550 34.873.479 FADER 1340 7.570.612.397 98.777.022.261 35.136.694 CASA 

446 7.571.455.669 98.777.601.704 34.871.234 FADER 1341 7.570.596.458 98.777.166.957 35.125.656 CASA 

447 7.571.468.367 98.777.526.233 34.870.253 FADER 1342 7.570.524.095 98.777.594.981 35.060.104 CASA 

448 7.571.489.620 98.777.468.668 34.866.387 FADER 1343 7.571.418.844 98.777.990.611 34.826.059 CASA 

449 7.571.490.661 98.777.437.108 34.863.769 FADER 1344 7.572.245.913 98.779.519.179 34.432.402 CASA 

450 7.571.499.629 98.777.381.008 34.853.804 FADER 1345 7.572.320.284 98.779.679.571 34.395.418 CASA 

451 7.571.518.256 98.777.362.509 34.845.814 FADER 1346 7.572.545.881 98.780.034.708 34.306.113 CASA 

452 7.571.565.198 98.777.330.799 34.848.654 FADER 1347 7.571.900.047 98.781.025.914 34.213.501 CASA 

453 7.571.621.375 98.777.291.671 34.833.823 FADER 1348 7.572.150.753 98.781.219.414 34.122.061 CASA 

454 7.571.664.811 98.777.264.552 34.829.238 FADER 1349 7.572.059.745 98.781.730.610 34.064.889 CASA 

455 7.571.720.745 98.777.270.634 34.848.548 FADER 1350 7.572.277.848 98.782.027.637 33.977.355 CASA 

456 7.571.755.709 98.777.279.977 34.807.908 FADER 1351 7.572.484.088 98.782.080.418 33.930.853 CASA 

457 7.571.796.387 98.777.289.820 34.827.029 FADER 1352 7.572.448.146 98.782.804.943 33.800.885 CASA 

458 7.571.826.222 98.777.305.211 34.828.173 FADER 1353 7.572.744.853 98.782.725.201 33.783.236 CASA 

459 7.571.881.832 98.777.345.609 34.823.696 FADER 1354 7.572.821.376 98.782.945.279 33.727.503 CASA 

460 7.571.963.392 98.777.373.679 34.834.101 FADER 1355 7.572.756.348 98.783.210.488 33.660.661 CASA 

461 7.572.026.985 98.777.385.254 34.830.680 FADER 1356 7.572.802.078 98.783.420.731 33.603.746 CASA 

462 7.572.080.310 98.777.432.641 34.820.743 FADER 1357 7.572.924.682 98.783.760.895 33.563.494 CASA 

463 7.572.131.808 98.777.458.600 34.826.202 FADER 1358 7.573.040.455 98.784.051.125 33.528.730 CASA 

464 7.572.167.474 98.777.489.808 34.820.436 FADER 1359 7.573.222.290 98.784.214.963 33.498.681 ECEN 

465 7.572.216.353 98.777.534.330 34.810.470 FADER 1360 7.573.170.353 98.784.112.080 33.515.220 ECEN 

466 7.572.262.247 98.777.568.926 34.803.222 FADER 1361 7.573.128.870 98.784.029.563 33.530.424 ECEN 

467 7.572.305.547 98.777.621.627 34.793.192 FADER 1362 7.573.081.200 98.783.916.380 33.551.528 ECEN 

468 7.572.289.522 98.777.686.031 34.773.304 FADER 1363 7.573.052.086 98.783.824.435 33.565.874 ECEN 

469 7.572.391.390 98.777.763.266 34.749.881 FADER 1364 7.573.036.555 98.783.720.727 33.582.137 ECEN 

470 7.572.451.854 98.777.818.757 34.735.567 FADER 1365 7.573.024.182 98.783.633.267 33.594.227 ECEN 

471 7.572.495.423 98.777.855.397 34.726.350 FADER 1366 7.573.013.981 98.783.546.628 33.605.440 ECEN 

472 7.572.572.107 98.777.929.863 34.697.780 FADER 1367 7.572.997.808 98.783.456.231 33.618.008 ECEN 

473 7.572.613.718 98.777.972.277 34.697.559 FADER 1368 7.569.265.189 98.770.195.933 36.188.715 ECEN 

474 7.572.658.062 98.778.005.338 34.683.537 FADER 1369 7.569.264.893 98.770.195.156 36.188.837 ECEN 

475 7.572.742.377 98.777.999.923 34.673.370 FADER 1370 7.569.281.726 98.770.271.004 36.173.143 ECEN 

476 7.572.801.655 98.778.066.398 34.662.192 FADER 1371 7.569.295.566 98.770.334.093 36.157.892 ECEN 

477 7.572.841.668 98.778.081.078 34.652.548 FADER 1372 7.569.315.467 98.770.417.701 36.146.081 ECEN 

478 7.572.908.629 98.778.133.800 34.635.016 FADER 1373 7.569.337.679 98.770.515.496 36.138.104 ECEN 

479 7.572.957.150 98.778.185.505 34.619.965 FADER 1374 7.569.347.508 98.770.582.001 36.120.490 ECEN 

480 7.573.003.727 98.778.233.376 34.607.938 FADER 1375 7.569.396.084 98.770.730.346 36.115.267 ECEN 

481 7.573.048.396 98.778.285.756 34.597.075 FADER 1376 7.569.401.271 98.770.775.325 36.095.622 ECEN 

482 7.573.089.685 98.778.340.750 34.584.358 FADER 1377 7.569.413.875 98.770.873.006 36.076.177 ECEN 

483 7.573.140.390 98.778.392.488 34.571.011 FADER 1378 7.569.484.201 98.770.940.027 36.070.812 ECEN 

484 7.573.187.905 98.778.460.070 34.549.871 FADER 1379 7.569.539.921 98.770.981.117 36.066.903 ECEN 

485 7.573.239.575 98.778.545.969 34.527.842 FADER 1380 7.569.582.697 98.771.110.710 36.044.702 ECEN 

486 7.573.244.564 98.778.605.857 34.517.820 FADER 1381 7.569.597.746 98.771.162.505 36.044.258 ECEN 

487 7.573.277.119 98.778.629.203 34.515.183 FADER 1382 7.569.628.137 98.771.251.553 36.023.303 ECEN 

488 7.573.317.448 98.778.671.836 34.508.345 FADER 1383 7.569.675.587 98.771.331.994 36.008.329 ECEN 

489 7.573.357.407 98.778.791.144 34.484.719 FADER 1384 7.569.705.706 98.771.403.083 35.997.529 ECEN 

490 7.573.389.219 98.778.848.939 34.472.671 FADER 1385 7.569.720.921 98.771.505.927 35.972.509 ECEN 

491 7.573.421.771 98.778.908.406 34.463.300 FADER 1386 7.569.726.983 98.771.635.961 35.949.171 ECEN 

492 7.573.456.776 98.778.971.167 34.455.525 FADER 1387 7.569.751.251 98.771.749.778 35.926.779 ECEN 
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493 7.573.505.536 98.778.971.329 34.446.762 FADER 1388 7.569.756.159 98.771.839.407 35.907.934 ECEN 

494 7.573.561.909 98.778.961.361 34.447.676 FADER 1389 7.569.755.680 98.771.839.424 35.907.949 FAIZQ 

495 7.573.611.509 98.778.964.749 34.427.410 FADER 1390 7.569.778.929 98.771.928.871 35.896.434 FAIZQ 

496 7.573.638.310 98.779.009.691 34.420.748 FADER 1391 7.569.783.354 98.772.011.346 35.881.899 FAIZQ 

497 7.573.668.018 98.779.035.210 34.413.267 FADER 1392 7.569.799.717 98.772.098.256 35.858.716 FAIZQ 

498 7.573.689.107 98.779.044.449 34.399.243 FADER 1393 7.569.780.200 98.772.197.408 35.840.004 FAIZQ 

499 7.573.732.428 98.779.116.959 34.383.809 FADER 1394 7.569.756.910 98.772.301.104 35.826.148 FAIZQ 

500 7.573.763.596 98.779.172.709 34.371.480 FADER 1395 7.569.726.933 98.772.405.388 35.809.211 FAIZQ 

501 7.573.772.996 98.779.255.919 34.359.397 FADER 1396 7.569.726.515 98.772.511.674 35.801.466 FAIZQ 

502 7.573.747.250 98.779.320.133 34.351.751 FADER 1397 7.569.711.649 98.772.581.747 35.793.530 FAIZQ 

503 7.573.703.929 98.779.399.333 34.334.399 FADER 1398 7.569.728.939 98.772.651.526 35.788.643 FAIZQ 

504 7.573.648.316 98.779.464.842 34.323.567 FADER 1399 7.569.778.155 98.772.754.120 35.775.428 FAIZQ 

505 7.573.601.870 98.779.510.235 34.324.264 FADER 1400 7.569.779.469 98.772.804.350 35.772.803 FAIZQ 

506 7.573.558.464 98.779.532.673 34.325.281 FADER 1401 7.569.821.584 98.772.905.946 35.762.448 FAIZQ 

507 7.573.489.079 98.779.556.686 34.311.715 FADER 1402 7.569.832.273 98.772.963.639 35.751.427 FAIZQ 

508 7.573.442.309 98.779.552.804 34.308.008 FADER 1403 7.569.810.666 98.773.026.197 35.745.969 FAIZQ 

509 7.573.378.796 98.779.543.168 34.297.028 FADER 1404 7.569.831.378 98.773.104.602 35.736.681 FAIZQ 

510 7.573.281.494 98.779.547.259 34.274.149 FADER 1405 7.569.813.414 98.773.185.324 35.732.200 FAIZQ 

511 7.573.199.155 98.779.542.588 34.276.718 FADER 1406 7.569.789.761 98.773.305.221 35.719.167 FAIZQ 

512 7.573.119.116 98.779.562.625 34.269.275 FADER 1407 7.569.763.179 98.773.353.785 35.709.575 FAIZQ 

513 7.573.037.691 98.779.586.394 34.256.403 FADER 1408 7.569.795.060 98.773.477.878 35.703.347 FAIZQ 

514 7.572.955.019 98.779.654.666 34.248.366 FADER 1409 7.569.802.161 98.773.595.576 35.700.968 FAIZQ 

515 7.572.909.214 98.779.687.926 34.242.279 FADER 1410 7.569.800.831 98.773.737.413 35.689.557 FAIZQ 

516 7.572.835.243 98.779.733.800 34.246.448 FADER 1411 7.569.872.723 98.773.872.130 35.679.827 FAIZQ 

517 7.572.840.922 98.779.826.951 34.241.759 FADER 1412 7.569.875.242 98.774.019.487 35.670.913 FAIZQ 

518 7.572.867.905 98.779.940.363 34.233.004 FADER 1413 7.569.918.254 98.774.113.258 35.655.431 FAIZQ 

519 7.572.872.082 98.780.044.622 34.220.415 FADER 1414 7.569.934.562 98.774.222.314 35.640.197 FAIZQ 

520 7.572.871.711 98.780.120.173 34.219.241 FADER 1415 7.569.936.377 98.774.333.339 35.622.788 FAIZQ 

521 7.572.934.199 98.780.152.638 34.217.004 FADER 1416 7.569.948.300 98.774.486.834 35.597.050 FAIZQ 

522 7.572.955.886 98.780.214.284 34.212.629 FADER 1417 7.569.945.069 98.774.567.481 35.580.939 FAIZQ 

523 7.572.972.943 98.780.294.405 34.210.092 FADER 1418 7.569.916.853 98.774.646.569 35.571.048 FAIZQ 

524 7.572.997.419 98.780.400.800 34.203.786 FADER 1419 7.570.077.160 98.774.637.798 35.543.344 FAIZQ 

525 7.572.987.552 98.780.449.925 34.203.170 FADER 1420 7.570.132.827 98.774.778.001 35.498.046 FAIZQ 

526 7.572.922.624 98.780.497.089 34.207.941 FADER 1421 7.570.132.295 98.775.107.138 35.457.437 FAIZQ 

527 7.572.878.554 98.780.520.961 34.209.594 FADER 1422 7.570.111.093 98.775.143.558 35.456.294 FAIZQ 

528 7.572.856.760 98.780.545.810 34.195.989 FADER 1423 7.570.226.557 98.775.117.931 35.431.615 FAIZQ 

529 7.572.859.961 98.780.598.470 34.199.818 FADER 1424 7.570.330.466 98.775.100.130 35.445.920 FAIZQ 

530 7.572.821.057 98.780.644.035 34.188.620 FADER 1425 7.570.416.555 98.775.117.417 35.462.332 FAIZQ 

531 7.572.746.435 98.780.641.385 34.182.215 FADER 1426 7.570.482.329 98.775.139.102 35.466.910 FAIZQ 

532 7.572.740.191 98.780.692.413 34.180.443 FADER 1427 7.570.548.832 98.775.107.288 35.473.128 FAIZQ 

533 7.572.688.689 98.780.707.570 34.171.976 FADER 1428 7.570.578.194 98.775.010.996 35.494.488 FAIZQ 

534 7.572.667.031 98.780.735.143 34.163.550 FADER 1429 7.570.532.783 98.774.930.746 35.504.468 FAIZQ 

535 7.572.654.290 98.780.794.535 34.152.525 FADER 1430 7.570.081.640 98.775.247.659 35.449.697 FAIZQ 

536 7.572.640.961 98.780.835.906 34.121.378 FADER 1431 7.570.077.881 98.775.351.891 35.432.785 FAIZQ 

537 7.572.669.453 98.780.886.511 34.118.443 FADER 1432 7.570.087.324 98.775.452.011 35.421.545 FAIZQ 

538 7.572.695.182 98.780.928.146 34.103.893 FADER 1433 7.570.085.500 98.775.594.523 35.403.333 FAIZQ 

539 7.572.711.524 98.780.975.307 34.087.615 FADER 1434 7.570.031.943 98.775.644.927 35.395.338 FAIZQ 

540 7.572.741.993 98.781.022.619 34.074.144 FADER 1435 7.569.991.202 98.775.797.375 35.365.004 FAIZQ 

541 7.572.775.848 98.781.076.679 34.062.292 FADER 1436 7.569.983.659 98.775.862.288 35.352.097 FAIZQ 

542 7.572.801.331 98.781.110.689 34.065.211 FADER 1437 7.569.968.493 98.775.957.381 35.337.854 FAIZQ 

543 7.572.824.981 98.781.157.075 34.048.808 FADER 1438 7.569.966.458 98.776.041.664 35.323.386 FAIZQ 
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544 7.572.858.027 98.781.209.786 34.039.449 FADER 1439 7.569.967.303 98.776.133.139 35.303.962 FAIZQ 

545 7.572.882.890 98.781.252.869 34.025.664 FADER 1440 7.569.985.308 98.776.199.822 35.288.672 FAIZQ 

546 7.572.916.445 98.781.295.996 34.020.952 FADER 1441 7.570.060.139 98.776.225.934 35.282.332 FAIZQ 

547 7.572.956.341 98.781.354.037 34.016.878 FADER 1442 7.570.164.948 98.776.235.026 35.277.803 FAIZQ 

548 7.572.990.620 98.781.413.215 34.011.588 FADER 1443 7.570.260.006 98.776.267.256 35.262.938 FAIZQ 

549 7.573.014.768 98.781.446.002 34.007.443 FADER 1444 7.570.354.980 98.776.291.030 35.251.184 FAIZQ 

550 7.573.038.772 98.781.530.461 33.980.087 FADER 1445 7.570.437.101 98.776.344.383 35.238.138 FAIZQ 

551 7.573.046.217 98.781.554.467 33.975.348 FADER 1446 7.570.500.637 98.776.392.386 35.228.027 FAIZQ 

552 7.573.049.060 98.781.597.226 33.967.079 FADER 1447 7.570.533.014 98.776.455.886 35.222.552 FAIZQ 

553 7.573.045.001 98.781.668.416 33.957.729 FADER 1448 7.570.586.674 98.776.564.335 35.196.954 FAIZQ 

554 7.573.044.427 98.781.727.160 33.933.417 FADER 1449 7.570.600.099 98.776.641.605 35.182.516 FAIZQ 

555 7.573.051.520 98.781.769.502 33.920.287 FADER 1450 7.570.674.986 98.776.769.404 35.153.416 FAIZQ 

556 7.573.066.218 98.781.834.292 33.907.715 FADER 1451 7.570.738.953 98.776.818.353 35.146.405 FAIZQ 

557 7.573.067.647 98.781.877.983 33.895.382 FADER 1452 7.570.785.293 98.776.871.920 35.131.997 FAIZQ 

558 7.573.065.203 98.781.928.829 33.887.416 FADER 1453 7.570.825.227 98.776.931.685 35.113.946 FAIZQ 

559 7.573.066.605 98.781.979.180 33.879.838 FADER 1454 7.570.863.482 98.777.014.541 35.092.055 FAIZQ 

560 7.573.057.539 98.782.036.395 33.867.465 FADER 1455 7.570.905.133 98.777.075.980 35.072.623 FAIZQ 

561 7.572.918.330 98.782.258.300 33.830.664 FADER 1456 7.570.932.244 98.777.144.563 35.053.597 FAIZQ 

562 7.572.933.435 98.782.326.269 33.826.303 FADER 1457 7.570.972.948 98.777.207.556 35.040.354 FAIZQ 

563 7.572.935.895 98.782.376.767 33.813.707 FADER 1458 7.571.006.954 98.777.274.334 35.018.513 FAIZQ 

564 7.572.911.482 98.782.431.156 33.802.823 FADER 1459 7.571.071.013 98.777.321.620 35.001.779 FAIZQ 

565 7.572.918.902 98.782.471.462 33.797.122 FADER 1460 7.571.115.567 98.777.397.980 34.979.272 FAIZQ 

566 7.572.925.995 98.782.521.187 33.804.305 FADER 1461 7.571.114.718 98.777.398.518 34.979.054 FAIZQ 

567 7.572.922.201 98.782.586.259 33.786.099 FADER 1462 7.571.170.503 98.777.463.892 34.954.001 FAIZQ 

568 7.572.905.223 98.782.639.020 33.775.572 FADER 1463 7.571.249.963 98.777.590.188 34.918.963 FAIZQ 

569 7.572.919.843 98.782.686.562 33.783.076 FADER 1464 7.571.438.160 98.777.623.143 34.878.363 FAIZQ 

570 7.572.842.425 98.782.759.597 33.766.371 FADER 1465 7.571.408.642 98.777.786.193 34.863.021 FAIZQ 

571 7.572.904.258 98.782.746.500 33.761.682 FADER 1466 7.571.468.350 98.777.865.437 34.842.871 FAIZQ 

572 7.572.953.478 98.782.752.927 33.756.748 FADER 1467 7.571.377.932 98.777.844.427 34.857.210 FAIZQ 

573 7.572.979.491 98.782.699.112 33.766.605 FADER 1468 7.571.416.234 98.777.932.145 34.829.267 FAIZQ 

574 7.573.009.899 98.782.718.364 33.763.123 FADER 1469 7.571.632.131 98.777.824.216 34.781.661 FAIZQ 

575 7.573.058.943 98.782.754.078 33.757.367 FADER 1470 7.571.634.814 98.777.744.699 34.791.425 FAIZQ 

576 7.573.093.709 98.782.779.996 33.751.981 FADER 1471 7.571.701.789 98.777.628.547 34.777.509 FAIZQ 

577 7.573.138.512 98.782.811.254 33.748.139 FADER 1472 7.571.760.759 98.777.559.489 34.775.562 FAIZQ 

578 7.573.173.718 98.782.849.012 33.743.487 FADER 1473 7.571.786.402 98.777.541.743 34.772.863 FAIZQ 

579 7.573.215.403 98.782.897.977 33.737.563 FADER 1474 7.571.837.641 98.777.502.189 34.775.557 FAIZQ 

580 7.573.242.627 98.782.931.552 33.734.575 FADER 1475 7.571.886.051 98.777.534.900 34.755.628 FAIZQ 

581 7.573.283.829 98.782.971.496 33.732.110 FADER 1476 7.571.935.043 98.777.581.318 34.747.148 FAIZQ 

582 7.573.308.383 98.783.015.186 33.728.458 FADER 1477 7.571.969.840 98.777.626.121 34.736.633 FAIZQ 

583 7.573.330.492 98.783.070.059 33.723.091 FADER 1478 7.572.029.191 98.777.690.871 34.727.647 FAIZQ 

584 7.573.322.973 98.783.106.711 33.713.066 FADER 1479 7.572.096.848 98.777.758.926 34.724.422 FAIZQ 

585 7.573.313.634 98.783.168.457 33.700.307 FADER 1480 7.572.145.681 98.777.814.901 34.706.157 FAIZQ 

586 7.573.300.312 98.783.221.398 33.687.455 FADER 1481 7.572.204.370 98.777.882.147 34.696.113 FAIZQ 

587 7.573.260.542 98.783.249.897 33.675.605 FADER 1482 7.572.212.477 98.777.909.254 34.679.029 FAIZQ 

588 7.573.240.986 98.783.281.320 33.670.109 FADER 1483 7.572.302.493 98.777.998.560 34.664.568 FAIZQ 

589 7.573.235.245 98.783.314.567 33.668.623 FADER 1484 7.572.361.015 98.778.072.116 34.645.750 FAIZQ 

590 7.573.228.368 98.783.343.813 33.659.311 FADER 1485 7.572.383.777 98.778.122.414 34.630.638 FAIZQ 

591 7.573.224.566 98.783.381.125 33.657.322 FADER 1486 7.572.457.962 98.778.201.560 34.612.938 FAIZQ 

592 7.573.214.706 98.783.419.433 33.650.979 FADER 1487 7.572.534.396 98.778.249.325 34.607.573 FAIZQ 

593 7.573.213.859 98.783.459.619 33.646.285 FADER 1488 7.572.625.783 98.778.309.873 34.603.782 FAIZQ 

594 7.573.213.964 98.783.497.647 33.636.674 FADER 1489 7.572.716.167 98.778.372.506 34.585.701 FAIZQ 
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595 7.573.214.309 98.783.530.557 33.632.315 FADER 1490 7.572.787.015 98.778.425.161 34.567.192 FAIZQ 

596 7.573.215.612 98.783.586.995 33.621.068 FADER 1491 7.572.851.146 98.778.499.115 34.551.179 FAIZQ 

597 7.573.230.477 98.783.625.392 33.618.233 FADER 1492 7.572.877.737 98.778.583.854 34.531.584 FAIZQ 

598 7.573.221.851 98.783.668.470 33.607.485 FADER 1493 7.572.913.504 98.778.634.196 34.526.841 FAIZQ 

599 7.573.221.041 98.783.730.674 33.594.194 FADER 1494 7.572.962.317 98.778.705.557 34.510.199 FAIZQ 

600 7.573.226.215 98.783.764.899 33.593.100 FADER 1495 7.573.014.771 98.778.755.670 34.498.827 FAIZQ 

601 7.573.236.356 98.783.816.806 33.588.157 FADER 1496 7.573.027.527 98.778.794.937 34.486.927 FAIZQ 

602 7.573.244.892 98.783.851.775 33.580.571 FADER 1497 7.573.036.096 98.778.837.375 34.476.077 FAIZQ 

603 7.573.262.752 98.783.913.048 33.571.922 FADER 1498 7.573.117.670 98.778.926.052 34.450.982 FAIZQ 

604 7.573.275.160 98.783.953.638 33.565.302 FADER 1499 7.573.197.404 98.779.044.123 34.419.573 FAIZQ 

605 7.573.275.378 98.784.009.107 33.551.957 FADER 1500 7.573.262.472 98.779.118.797 34.409.394 FAIZQ 

606 7.573.277.300 98.784.030.238 33.548.804 FADER 1501 7.573.206.245 98.779.176.666 34.381.396 FAIZQ 

607 7.573.304.289 98.784.074.362 33.543.220 FADER 1502 7.573.136.576 98.779.213.654 34.364.035 FAIZQ 

608 7.573.316.533 98.784.122.623 33.532.837 FADER 1503 7.573.000.075 98.779.271.618 34.341.382 FAIZQ 

609 7.573.311.016 98.784.150.569 33.527.895 FADER 1504 7.572.888.423 98.779.316.351 34.331.187 FAIZQ 

610 7.573.314.720 98.784.208.623 33.515.396 FADER 1505 7.572.731.211 98.779.356.199 34.322.925 FAIZQ 

611 7.569.733.226 98.771.171.214 36.027.653 EJCENT 1506 7.572.646.908 98.779.412.700 34.324.332 FAIZQ 

612 7.569.274.619 98.769.905.044 36.241.510 EJCENT 1507 7.572.601.807 98.779.521.241 34.319.323 FAIZQ 

613 7.569.280.073 98.769.973.513 36.230.989 EJCENT 1508 7.572.620.282 98.779.633.165 34.311.320 FAIZQ 

614 7.569.310.712 98.770.093.629 36.213.739 EJCENT 1509 7.572.628.406 98.779.715.564 34.314.901 FAIZQ 

615 7.569.349.754 98.770.205.496 36.197.034 EJCENT 1510 7.572.621.123 98.779.787.109 34.326.478 FAIZQ 

616 7.569.383.538 98.770.313.748 36.171.459 EJCENT 1511 7.572.608.692 98.779.882.979 34.321.229 FAIZQ 

617 7.569.397.245 98.770.356.233 36.170.540 EJCENT 1512 7.572.593.505 98.779.981.174 34.308.715 FAIZQ 

618 7.569.427.366 98.770.453.839 36.156.051 EJCENT 1513 7.572.558.879 98.780.050.740 34.299.120 FAIZQ 

619 7.569.450.130 98.770.537.113 36.142.360 EJCENT 1514 7.572.535.101 98.780.144.193 34.290.906 FAIZQ 

620 7.569.491.970 98.770.682.407 36.121.504 EJCENT 1515 7.572.535.550 98.780.230.742 34.276.116 FAIZQ 

621 7.569.544.359 98.770.818.784 36.097.770 EJCENT 1516 7.572.497.138 98.780.299.792 34.262.968 FAIZQ 

622 7.569.584.765 98.770.890.697 36.083.445 EJCENT 1517 7.572.448.910 98.780.374.237 34.242.738 FAIZQ 

623 7.569.666.500 98.771.032.534 36.050.610 EJCENT 1518 7.572.388.102 98.780.448.146 34.201.086 FAIZQ 

624 7.569.692.450 98.771.073.466 36.055.930 EJCENT 1519 7.572.401.371 98.780.539.458 34.174.507 FAIZQ 

625 7.569.725.826 98.771.179.211 36.045.255 EJCENT 1520 7.572.383.098 98.780.624.971 34.156.067 FAIZQ 

626 7.569.766.857 98.771.297.291 36.014.688 EJCENT 1521 7.572.358.015 98.780.698.962 34.144.980 FAIZQ 

627 7.569.796.553 98.771.363.125 36.003.432 EJCENT 1522 7.572.341.499 98.780.802.147 34.129.209 FAIZQ 

628 7.569.818.346 98.771.483.293 35.980.973 EJCENT 1523 7.572.363.583 98.780.900.019 34.116.214 FAIZQ 

629 7.569.836.885 98.771.608.459 35.960.334 EJCENT 1524 7.572.406.150 98.781.000.805 34.096.707 FAIZQ 

630 7.569.842.599 98.771.692.068 35.944.904 EJCENT 1525 7.572.469.881 98.781.079.775 34.072.379 FAIZQ 

631 7.569.867.303 98.771.798.000 35.925.920 EJCENT 1526 7.572.505.657 98.781.132.720 34.052.639 FAIZQ 

632 7.569.901.358 98.771.943.019 35.900.552 EJCENT 1527 7.572.520.243 98.781.229.568 34.044.515 FAIZQ 

633 7.569.913.185 98.772.050.779 35.882.386 EJCENT 1528 7.572.550.281 98.781.324.823 34.027.561 FAIZQ 

634 7.569.942.048 98.772.237.723 35.848.325 EJCENT 1529 7.572.598.048 98.781.419.031 34.010.013 FAIZQ 

635 7.569.958.509 98.772.355.140 35.828.585 EJCENT 1530 7.572.623.002 98.781.487.697 33.989.123 FAIZQ 

636 7.569.970.054 98.772.457.354 35.812.353 EJCENT 1531 7.572.702.576 98.781.559.050 33.972.483 FAIZQ 

637 7.569.969.222 98.772.473.562 35.810.727 EJCENT 1532 7.572.760.278 98.781.614.071 33.956.208 FAIZQ 

638 7.569.970.163 98.772.604.853 35.794.084 EJCENT 1533 7.572.792.257 98.781.687.676 33.943.877 FAIZQ 

639 7.569.958.435 98.772.701.100 35.783.583 EJCENT 1534 7.572.793.752 98.781.733.094 33.939.517 FAIZQ 

640 7.569.972.880 98.772.941.368 35.751.683 EJCENT 1535 7.572.774.269 98.781.776.065 33.937.929 FAIZQ 

641 7.569.971.521 98.772.940.206 35.751.071 EJCENT 1536 7.572.761.446 98.781.819.273 33.935.519 FAIZQ 

642 7.569.971.590 98.773.079.885 35.735.755 EJCENT 1537 7.572.760.321 98.781.854.083 33.931.697 FAIZQ 

643 7.569.963.029 98.773.240.928 35.717.098 EJCENT 1538 7.572.761.029 98.781.902.251 33.925.187 FAIZQ 

644 7.569.961.170 98.773.429.551 35.696.097 EJCENT 1539 7.572.762.137 98.781.978.068 33.912.375 FAIZQ 

645 7.569.975.752 98.773.563.473 35.680.159 EJCENT 1540 7.572.766.028 98.782.058.711 33.900.821 FAIZQ 
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646 7.569.995.992 98.773.743.123 35.660.096 EJCENT 1541 7.572.777.543 98.782.144.444 33.888.471 FAIZQ 

647 7.570.023.540 98.773.879.692 35.648.781 EJCENT 1542 7.572.756.868 98.782.248.851 33.871.424 FAIZQ 

648 7.570.055.602 98.773.989.676 35.636.431 EJCENT 1543 7.572.726.667 98.782.348.197 33.855.450 FAIZQ 

649 7.570.103.424 98.774.140.421 35.619.240 EJCENT 1544 7.572.687.884 98.782.454.027 33.841.791 FAIZQ 

650 7.570.135.699 98.774.293.514 35.599.224 EJCENT 1545 7.572.635.321 98.782.525.916 33.834.857 FAIZQ 

651 7.570.154.825 98.774.466.664 35.570.633 EJCENT 1546 7.572.554.535 98.782.585.803 33.834.204 FAIZQ 

652 7.570.228.464 98.774.619.223 35.551.247 EJCENT 1547 7.572.500.952 98.782.641.455 33.831.623 FAIZQ 

653 7.570.259.040 98.774.658.681 35.545.587 EJCENT 1548 7.572.457.747 98.782.722.467 33.822.242 FAIZQ 

654 7.570.330.560 98.774.715.927 35.532.357 EJCENT 1549 7.572.441.483 98.782.792.240 33.803.600 FAIZQ 

655 7.570.468.041 98.774.788.842 35.512.805 EJCENT 1550 7.572.478.004 98.782.864.269 33.783.244 FAIZQ 

656 7.570.608.337 98.774.875.731 35.489.634 EJCENT 1551 7.572.532.066 98.782.914.684 33.766.666 FAIZQ 

657 7.570.643.711 98.774.909.967 35.483.234 EJCENT 1552 7.572.592.156 98.782.984.028 33.738.374 FAIZQ 

658 7.570.689.185 98.775.017.887 35.464.939 EJCENT 1553 7.572.705.402 98.783.041.929 33.707.830 FAIZQ 

659 7.570.675.629 98.775.088.028 35.454.323 EJCENT 1554 7.572.725.714 98.783.114.289 33.690.007 FAIZQ 

660 7.570.653.965 98.775.137.061 35.447.173 EJCENT 1555 7.572.765.471 98.783.153.424 33.671.742 FAIZQ 

661 7.570.625.501 98.775.176.086 35.441.825 EJCENT 1556 7.572.775.966 98.783.216.575 33.660.612 FAIZQ 

662 7.570.587.814 98.775.204.043 35.437.679 EJCENT 1557 7.572.803.735 98.783.308.459 33.638.578 FAIZQ 

663 7.570.538.576 98.775.214.884 35.434.246 EJCENT 1558 7.572.828.685 98.783.417.539 33.609.930 FAIZQ 

664 7.570.445.405 98.775.200.115 35.428.010 EJCENT 1559 7.572.864.735 98.783.509.773 33.587.716 FAIZQ 

665 7.570.389.886 98.775.190.205 35.434.878 EJCENT 1560 7.572.900.624 98.783.580.340 33.581.308 FAIZQ 

666 7.570.298.059 98.775.185.474 35.427.378 EJCENT 1561 7.572.917.191 98.783.669.593 33.572.675 FAIZQ 

667 7.570.226.444 98.775.214.051 35.407.855 EJCENT 1562 7.572.937.232 98.783.748.234 33.566.569 FAIZQ 

668 7.570.197.659 98.775.291.652 35.412.632 EJCENT 1563 7.572.958.189 98.783.840.972 33.556.000 FAIZQ 

669 7.570.191.919 98.775.379.173 35.409.739 EJCENT 1564 7.572.978.971 98.783.919.087 33.545.482 FAIZQ 

670 7.570.199.902 98.775.470.526 35.399.380 EJCENT 1565 7.573.013.633 98.783.993.875 33.537.641 FAIZQ 

671 7.570.197.722 98.775.557.810 35.394.766 EJCENT 1566 7.573.051.560 98.784.072.856 33.524.496 FAIZQ 

672 7.570.178.063 98.775.638.424 35.384.514 EJCENT 1567 7.573.061.673 98.784.158.049 33.509.608 FAIZQ 

673 7.570.156.837 98.775.728.702 35.370.350 EJCENT 1568 7.571.638.723 98.777.500.443 34.801.100 ECEN 

674 7.570.126.403 98.775.812.278 35.357.747 EJCENT 1569 7.571.691.777 98.777.445.551 34.798.929 ECEN 

675 7.570.089.913 98.775.909.389 35.347.506 EJCENT 1570 7.571.775.972 98.777.423.816 34.794.645 ECEN 

676 7.570.048.783 98.776.000.972 35.329.011 EJCENT 1571 7.571.890.869 98.777.454.979 34.783.437 ECEN 

677 7.570.040.683 98.776.034.896 35.321.811 EJCENT 1572 7.571.994.131 98.777.519.176 34.770.082 ECEN 

678 7.570.049.258 98.776.086.064 35.313.892 EJCENT 1573 7.572.084.750 98.777.614.909 34.756.701 ECEN 

679 7.570.101.175 98.776.131.838 35.306.728 EJCENT 1574 7.572.161.593 98.777.705.698 34.743.982 ECEN 

680 7.570.166.542 98.776.148.888 35.294.192 EJCENT 1575 7.572.230.425 98.777.776.457 34.732.088 ECEN 

681 7.570.248.676 98.776.158.547 35.281.069 EJCENT 1576 7.572.290.114 98.777.838.948 34.719.438 ECEN 

682 7.570.343.977 98.776.170.435 35.269.451 EJCENT 1577 7.572.311.895 98.777.860.694 34.714.978 ECEN 

683 7.570.453.038 98.776.220.319 35.253.753 EJCENT 1578 7.572.380.357 98.777.929.502 34.701.135 ECEN 

684 7.570.524.508 98.776.278.172 35.239.902 EJCENT 1579 7.572.458.810 98.778.009.577 34.685.113 ECEN 

685 7.570.573.653 98.776.312.331 35.230.209 EJCENT 1580 7.572.518.864 98.778.073.067 34.672.488 ECEN 

686 7.570.625.167 98.776.334.917 35.223.751 EJCENT 1581 7.572.520.134 98.778.072.765 34.672.783 ECEN 

687 7.570.665.812 98.776.373.852 35.223.232 EJCENT 1582 7.572.596.668 98.778.150.453 34.654.163 ECEN 

688 7.570.704.172 98.776.469.495 35.190.505 EJCENT 1583 7.572.653.599 98.778.210.094 34.638.720 ECEN 

689 7.570.727.438 98.776.521.559 35.181.450 EJCENT 1584 7.572.721.044 98.778.260.792 34.622.188 ECEN 

690 7.570.745.522 98.776.584.358 35.177.642 EJCENT 1585 7.572.798.967 98.778.305.062 34.607.135 ECEN 

691 7.570.769.291 98.776.651.688 35.171.776 EJCENT 1586 7.572.870.539 98.778.352.822 34.592.154 ECEN 

692 7.570.786.685 98.776.691.744 35.172.190 EJCENT 1587 7.572.926.431 98.778.417.015 34.578.092 ECEN 

693 7.570.844.066 98.776.773.626 35.145.559 EJCENT 1588 7.572.957.966 98.778.512.030 34.560.637 ECEN 

694 7.570.868.441 98.776.824.419 35.129.023 EJCENT 1589 7.572.983.645 98.778.588.774 34.544.983 ECEN 

695 7.570.910.419 98.776.906.988 35.106.263 EJCENT 1590 7.573.034.515 98.778.676.429 34.523.831 ECEN 

696 7.570.963.504 98.776.988.268 35.081.372 EJCENT 1591 7.573.079.957 98.778.727.350 34.509.321 ECEN 
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697 7.571.014.457 98.777.062.108 35.058.575 EJCENT 1592 7.573.135.240 98.778.791.468 34.493.062 ECEN 

698 7.571.055.489 98.777.111.697 35.040.090 EJCENT 1593 7.573.191.179 98.778.859.263 34.477.976 ECEN 

699 7.571.087.660 98.777.153.570 35.022.678 EJCENT 1594 7.573.254.041 98.778.942.440 34.460.077 ECEN 

700 7.571.122.907 98.777.198.156 35.017.499 EJCENT 1595 7.573.310.046 98.779.018.392 34.446.445 ECEN 

701 7.571.145.045 98.777.250.261 35.005.973 EJCENT 1596 7.573.375.566 98.779.092.483 34.432.263 ECEN 

702 7.571.163.647 98.777.296.658 34.993.511 EJCENT 1597 7.573.457.703 98.779.134.341 34.418.194 ECEN 

703 7.571.194.762 98.777.359.522 34.976.436 EJCENT 1598 7.573.556.182 98.779.141.901 34.406.401 ECEN 

704 7.571.233.631 98.777.418.797 34.957.764 EJCENT 1599 7.573.634.599 98.779.155.476 34.395.896 ECEN 

705 7.571.263.254 98.777.468.102 34.940.279 EJCENT 1600 7.573.656.186 98.779.201.119 34.386.689 ECEN 

706 7.571.311.483 98.777.535.733 34.921.180 EJCENT 1601 7.573.635.517 98.779.260.434 34.376.102 ECEN 

707 7.571.350.771 98.777.606.307 34.898.037 EJCENT 1602 7.573.585.105 98.779.326.356 34.366.677 ECEN 

708 7.571.379.579 98.777.679.928 34.881.932 EJCENT 1603 7.573.511.379 98.779.379.932 34.360.004 ECEN 

709 7.571.421.366 98.777.755.038 34.860.562 EJCENT 1604 7.573.434.484 98.779.399.911 34.353.507 ECEN 

710 7.571.444.795 98.777.800.735 34.849.962 EJCENT 1605 7.573.348.817 98.779.387.287 34.343.482 ECEN 

711 7.571.474.861 98.777.841.621 34.836.430 EJCENT 1606 7.573.264.388 98.779.362.475 34.334.224 ECEN 

712 7.571.484.659 98.777.865.000 34.831.037 EJCENT 1607 7.573.171.004 98.779.339.606 34.325.460 ECEN 

713 7.571.488.669 98.777.876.358 34.821.380 EJCENT 1608 7.572.941.210 98.779.399.864 34.303.309 ECEN 

714 7.571.514.119 98.777.904.115 34.814.204 EJCENT 1609 7.572.861.784 98.779.439.227 34.297.405 ECEN 

715 7.571.555.110 98.777.830.858 34.808.890 EJCENT 1610 7.572.787.770 98.779.493.673 34.292.548 ECEN 

716 7.571.579.325 98.777.723.656 34.804.508 EJCENT 1611 7.572.722.716 98.779.596.131 34.289.407 ECEN 

717 7.571.589.538 98.777.654.489 34.802.649 EJCENT 1612 7.572.703.374 98.779.713.072 34.290.506 ECEN 

718 7.571.605.140 98.777.589.398 34.802.631 EJCENT 1613 7.572.691.110 98.779.822.199 34.298.577 ECEN 

719 7.571.624.045 98.777.533.752 34.802.946 EJCENT 1614 7.572.678.137 98.779.937.483 34.296.813 ECEN 

720 7.571.650.646 98.777.486.153 34.802.070 EJCENT 1615 7.572.669.316 98.780.027.522 34.287.449 ECEN 

721 7.570.005.139 98.771.944.400 35.896.505 E.D 1616 7.572.660.137 98.780.122.488 34.274.204 ECEN 

722 7.570.109.611 98.771.943.528 35.896.021 E.D 1617 7.572.651.644 98.780.199.700 34.263.164 ECEN 

723 7.570.218.763 98.771.926.034 35.897.598 E.D 1618 7.572.668.766 98.780.296.185 34.247.403 ECEN 

724 7.570.325.147 98.771.892.240 35.899.473 E.D 1619 7.572.674.468 98.780.368.552 34.235.591 ECEN 

725 7.570.421.580 98.771.815.297 35.889.455 E.D 1620 7.572.643.973 98.780.438.801 34.224.311 ECEN 

726 7.570.563.231 98.771.679.048 35.884.119 E.D 1621 7.572.587.245 98.780.476.591 34.215.831 ECEN 

727 7.570.566.756 98.771.674.265 35.884.172 E.D 1622 7.572.561.227 98.780.521.738 34.211.228 ECEN 

728 7.570.655.830 98.771.598.675 35.874.465 E.D 1623 7.572.542.889 98.780.594.298 34.186.688 ECEN 

729 7.570.786.961 98.771.559.121 35.883.131 E.D 1624 7.572.535.980 98.780.659.138 34.168.991 ECEN 

730 7.570.902.977 98.771.553.129 35.893.246 E.D 1625 7.572.521.342 98.780.739.982 34.142.847 ECEN 

731 7.570.916.626 98.771.551.987 35.886.976 E.D 1626 7.572.506.716 98.780.814.870 34.120.274 ECEN 

732 7.571.036.206 98.771.549.415 35.903.843 E.D 1627 7.572.502.413 98.780.874.845 34.101.424 ECEN 

733 7.571.123.269 98.771.549.189 35.910.076 E.D 1628 7.572.518.168 98.780.938.091 34.087.289 ECEN 

734 7.571.250.377 98.771.586.669 35.913.788 CASA 1629 7.572.554.001 98.781.001.007 34.072.831 ECEN 

735 7.571.348.561 98.771.693.784 35.891.409 CASA 1630 7.572.594.878 98.781.075.710 34.055.258 ECEN 

736 7.571.348.475 98.771.692.966 35.891.533 E.D 1631 7.572.636.044 98.781.153.302 34.035.633 ECEN 

737 7.571.294.754 98.771.544.225 35.912.135 E.D 1632 7.572.677.851 98.781.229.491 34.018.441 ECEN 

738 7.571.498.503 98.771.519.469 35.912.851 CASA 1633 7.572.724.515 98.781.311.551 34.002.919 ECEN 

739 7.571.613.596 98.771.444.108 35.928.032 CASA 1634 7.572.738.673 98.781.381.402 33.986.023 ECEN 

740 7.571.462.395 98.771.452.826 35.943.381 FADER 1635 7.572.759.275 98.781.421.589 33.978.068 ECEN 

741 7.571.462.310 98.771.452.946 35.943.361 FADER 1636 7.572.830.874 98.781.478.353 33.968.086 ECEN 

742 7.571.334.004 98.771.467.640 35.949.686 FADER 1637 7.572.869.133 98.781.553.326 33.956.499 ECEN 

743 7.571.157.825 98.771.459.767 35.952.923 FADER 1638 7.572.887.926 98.781.664.544 33.936.935 ECEN 

744 7.571.077.796 98.771.487.660 35.944.374 FADER 1639 7.572.869.528 98.781.787.815 33.916.504 ECEN 

745 7.570.971.987 98.771.494.036 35.931.718 FADER 1640 7.572.859.427 98.781.905.627 33.898.711 ECEN 

746 7.570.895.259 98.771.496.830 35.916.902 FADER 1641 7.572.873.571 98.782.025.342 33.878.754 ECEN 

747 7.570.843.350 98.771.486.518 35.910.937 FADER 1642 7.572.888.457 98.782.197.529 33.855.043 ECEN 
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748 7.570.789.388 98.771.492.928 35.902.272 FADER 1643 7.572.845.755 98.782.350.311 33.839.905 ECEN 

749 7.570.729.099 98.771.494.976 35.904.758 FADER 1644 7.572.789.695 98.782.475.675 33.824.186 ECEN 

750 7.570.689.287 98.771.533.798 35.896.741 FADER 1645 7.572.713.075 98.782.593.593 33.808.638 ECEN 

751 7.570.638.862 98.771.555.704 35.898.898 FADER 1646 7.572.623.638 98.782.712.744 33.791.815 ECEN 

752 7.572.917.421 98.782.371.206 33.823.828 FADER 1647 7.572.661.130 98.782.821.661 33.772.238 ECEN 

753 7.572.919.302 98.782.408.023 33.812.937 FADER 1648 7.572.750.716 98.782.850.866 33.757.405 ECEN 

754 7.572.926.638 98.782.441.653 33.814.585 FADER 1649 7.572.870.907 98.782.877.647 33.742.659 ECEN 

755 7.572.917.747 98.782.483.650 33.802.337 FADER 1650 7.572.963.070 98.782.911.625 33.733.090 ECEN 

756 7.572.927.385 98.782.512.182 33.804.692 FADER 1651 7.572.970.414 98.782.948.468 33.726.590 ECEN 

757 7.572.916.731 98.782.544.884 33.789.021 FADER 1652 7.572.955.204 98.783.008.102 33.714.583 ECEN 

758 7.572.926.109 98.782.577.651 33.781.994 FADER 1653 7.572.940.153 98.783.057.632 33.704.727 ECEN 

759 7.572.936.949 98.782.619.551 33.780.189 FADER 1654 7.572.931.731 98.783.104.159 33.694.484 ECEN 

760 7.572.941.337 98.782.657.645 33.767.287 FADER 1655 7.573.002.263 98.783.175.682 33.681.247 ECEN 

761 7.572.948.817 98.782.697.227 33.767.274 FADER 1656 7.572.999.527 98.783.236.436 33.666.786 ECEN 

762 7.572.960.084 98.782.728.330 33.763.704 FADER 1657 7.572.997.436 98.783.290.976 33.653.911 ECEN 

763 7.572.964.954 98.782.769.257 33.760.583 FADER 1658 7.572.997.659 98.783.350.729 33.638.635 ECEN 

764 7.572.955.101 98.782.801.428 33.744.903 FADER 1659 7.572.996.356 98.783.403.859 33.625.771 ECEN 

765 7.572.959.564 98.782.840.317 33.746.538 FADER 1660 7.570.003.243 98.772.012.856 35.897.785 EI 

766 7.572.976.665 98.782.871.044 33.741.827 FADER 1661 7.570.001.358 98.771.985.878 35.899.982 ECEN 

767 7.572.974.153 98.782.907.857 33.729.185 FADER 1662 7.570.094.578 98.771.975.845 35.902.241 ECEN 

768 7.572.968.914 98.782.941.322 33.732.773 FADER 1663 7.570.108.790 98.771.997.119 35.902.889 EI 

769 7.572.963.809 98.782.973.749 33.722.402 FADER 1664 7.570.197.570 98.771.978.553 35.904.884 EI 

770 7.572.962.087 98.783.003.954 33.719.218 FADER 1665 7.570.197.810 98.771.956.881 35.904.080 ECEN 

771 7.572.960.709 98.783.042.264 33.711.604 FADER 1666 7.570.298.986 98.771.928.656 35.906.554 ECEN 

772 7.572.956.663 98.783.079.660 33.699.862 FADER 1667 7.570.311.967 98.771.945.711 35.907.694 EI 

773 7.572.981.652 98.783.096.699 33.696.900 FADER 1668 7.570.388.100 98.771.909.317 35.906.866 EI 

774 7.573.015.641 98.783.107.489 33.693.956 FADER 1669 7.570.381.904 98.771.889.175 35.906.082 ECEN 

775 7.573.014.874 98.783.143.615 33.685.970 FADER 1670 7.570.449.949 98.771.834.063 35.901.925 ECEN 

776 7.572.980.868 98.783.142.503 33.677.682 FADER 1671 7.570.472.060 98.771.850.091 35.902.163 EI 

777 7.572.946.371 98.783.135.670 33.681.694 FADER 1672 7.570.534.243 98.771.784.237 35.896.170 EI 

778 7.572.950.082 98.783.167.008 33.681.640 FADER 1673 7.570.521.431 98.771.767.107 35.895.433 ECEN 

779 7.572.954.248 98.783.197.972 33.675.704 FADER 1674 7.570.583.401 98.771.696.137 35.889.834 ECEN 

780 7.572.960.272 98.783.228.054 33.672.879 FADER 1675 7.570.609.249 98.771.707.589 35.888.814 EI 

781 7.572.978.676 98.783.258.540 33.663.235 FADER 1676 7.570.683.774 98.771.647.064 35.886.802 EI 

782 7.572.995.827 98.783.289.411 33.653.213 FADER 1677 7.570.678.125 98.771.622.504 35.887.615 ECEN 

783 7.573.005.461 98.783.324.752 33.643.763 FADER 1678 7.570.773.245 98.771.589.885 35.890.477 ECEN 

784 7.573.010.763 98.783.361.247 33.635.625 FADER 1679 7.570.788.663 98.771.609.610 35.890.799 EI 

785 7.573.013.885 98.783.392.231 33.631.949 FADER 1680 7.570.896.532 98.771.599.845 35.898.170 EI 

786 7.573.015.761 98.783.425.398 33.626.437 FADER 1681 7.570.900.989 98.771.579.339 35.899.115 ECEN 

787 7.573.014.783 98.783.456.174 33.611.313 FADER 1682 7.570.997.960 98.771.572.334 35.906.927 ECEN 

788 7.573.031.093 98.783.487.621 33.607.293 FADER 1683 7.571.013.727 98.771.595.933 35.907.468 EI 

789 7.573.036.926 98.783.525.998 33.602.429 FADER 1684 7.571.106.059 98.771.588.157 35.913.627 EI 

790 7.573.037.660 98.783.556.222 33.600.606 FADER 1685 7.571.109.119 98.771.563.932 35.914.272 ECEN 

791 7.573.030.782 98.783.587.106 33.592.134 FADER 1686 7.571.198.292 98.771.558.763 35.918.399 ECEN 

792 7.573.038.444 98.783.622.957 33.591.449 FADER 1687 7.571.216.710 98.771.580.043 35.919.212 EI 

793 7.573.044.164 98.783.661.434 33.582.000 FADER 1688 7.571.312.081 98.771.573.255 35.921.718 EI 

794 7.573.046.040 98.783.696.504 33.578.235 FADER 1689 7.571.320.174 98.771.556.272 35.920.782 ECEN 

795 7.573.051.563 98.783.731.474 33.574.243 FADER 1690 7.571.419.935 98.771.549.572 35.919.981 ECEN 

796 7.573.056.448 98.783.769.803 33.565.801 FADER 1691 7.571.436.032 98.771.567.285 35.920.272 EI 

797 7.573.068.566 98.783.804.614 33.560.228 FADER 1692 7.571.541.390 98.771.546.208 35.917.041 EI 

798 7.573.073.092 98.783.840.377 33.555.833 FADER 1693 7.571.539.712 98.771.530.506 35.916.986 ECEN 
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799 7.573.076.506 98.783.875.777 33.548.391 FADER 1694 7.571.561.106 98.771.610.521 35.903.577 FAIZQ 

800 7.573.091.273 98.783.909.389 33.542.302 FADER 1695 7.571.475.182 98.771.638.766 35.902.505 FAIZQ 

801 7.573.105.605 98.783.938.437 33.538.978 FADER 1696 7.571.250.934 98.771.669.474 35.908.417 FAIZQ 

802 7.573.117.234 98.783.967.483 33.531.657 FADER 1697 7.571.101.559 98.771.668.809 35.888.551 FAIZQ 

803 7.573.135.378 98.783.997.384 33.526.012 FADER 1698 7.570.962.036 98.771.668.761 35.871.906 FAIZQ 

804 7.573.149.116 98.784.029.084 33.519.218 FADER 1699 7.570.827.493 98.771.666.272 35.859.802 FAIZQ 

805 7.573.162.610 98.784.062.227 33.517.311 FADER 1700 7.570.700.326 98.771.685.925 35.866.091 FAIZQ 

806 7.573.178.886 98.784.093.757 33.508.210 FADER 1701 7.570.633.469 98.771.740.227 35.868.176 FAIZQ 

807 7.573.195.347 98.784.125.017 33.505.493 FADER 1702 7.570.557.522 98.771.808.167 35.887.652 FAIZQ 

808 7.573.173.146 98.784.159.219 33.508.048 FADER 1703 7.570.479.246 98.771.895.656 35.903.293 FAIZQ 

809 7.573.199.394 98.784.140.481 33.509.458 FADER 1704 7.569.827.689 98.771.276.742 36.050.804 FAIZQ 
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ANEXO C-1.-ANÁLISIS DE AGUA CRUDA  
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ANEXO C-1.-ANÁLISIS DEL POZO DEL PROTOTIPO 
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ANEXO C-1.-ANÁLISIS A LOS 3 DIAS DE RETENCIÓN  
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ANEXO C-1.-ANÁLISIS A LOS 5 DIAS DE RETENCIÓN  

 

 

 

 



293 
 

 

 

 

 

 



´

REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DISEÑO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO CON LA
DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES DEL SECTOR
DE COMPAÑIA ALTA DE LA
PARROQUIA CUSUBAMBA.

DEL 20117

1 DE 13

CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

0+030

DIRECCIÓN DEL FLUJO

 ESCALA GRÁFICA:

10 50 10020

ESC.1:1250

METROS
75

SIMBOLOGÍA

CASAS

 UBICACIÓN
REFERENCIAL  DEL

PROYECTO
SIN ESCALA



´

REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DEL 20117

2 DE 13

CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

0+030

DIRECCIÓN DEL FLUJO

 ESCALA GRÁFICA:

10 50 10020 150

ESC.1:1250

METROS
75

SIMBOLOGÍA

CASAS

DISEÑO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO CON LA
DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES DEL SECTOR
DE COMPAÑIA ALTA DE LA
PARROQUIA CUSUBAMBA.

 UBICACIÓN
REFERENCIAL  DEL

PROYECTO
SIN ESCALA



CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

0+030

DIRECCIÓN DEL FLUJO

 ESCALA GRÁFICA:

10 50 10020 150

ESC.1:1250

METROS
75

SIMBOLOGÍA

CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

DIRECCIÓN DEL FLUJO

ESCALA GRÁFICA:

100 150

ESC.1:1250

METROS
75

SIMBOLOGÍA

REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DEL 20117

3 DE 13

ABCISADO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA
CUSUBAMBA.

 UBICACIÓN
REFERENCIAL  DEL

PROYECTO
SIN ESCALA

UBICACIÓN
REFERENCIAL  DEL

PROYECTO
SIN ESCALA



´

´

CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

0+030

DIRECCIÓN DEL FLUJO

 ESCALA GRÁFICA:

10 50 10020 150

ESC.1:1250

METROS
75

SIMBOLOGÍA

 UBICACIÓN
REFERENCIAL  DEL

PROYECTO
SIN ESCALA

REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DEL 20117

4 DE 13

DATOS  DE
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA
CUSUBAMBA.



REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

PERFILES PARA EL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA
COMUNA COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA DE
CUSUBAMBA DEL CANTÓN
SALCEDO.

DEL 20117

´

´

7 DE 13

CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

0+030

DIRECCIÓN DEL FLUJO

 ESCALA GRÁFICA:
METROS

SIMBOLOGÍA

PERFIL

TERRENO

PERFIL
PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DEL 20117

5 DE 13

ÁREAS DE APORTACIÓN
DE LA  RED DE
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA
CUSUBAMBA.



´

´

´

CARRETERA

TUBERÍA

ABCISADO

POZO SANITARIO

0+030

DIRECCIÓN DEL FLUJO

 ESCALA GRÁFICA:

10 50 10020 150

ESC.1:1250

METROS
75

SIMBOLOGÍA

0+030

 ESCALA GRÁFICA:

SIMBOLOGÍA

REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DEL 20117

6 DE 13

DATOS HIDRÁULICOS DE
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA
CUSUBAMBA.

 UBICACIÓN
REFERENCIAL  DEL

PROYECTO
SIN ESCALA



REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

PERFILES PARA EL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA
COMUNA COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA DE
CUSUBAMBA DEL CANTÓN
SALCEDO.

DEL 20117

7 DE 13

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL
PROYECTO



REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

PERFILES PARA EL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA
COMUNA COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA DE
CUSUBAMBA DEL CANTÓN
SALCEDO.

DEL 20117

8 DE 13

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO



REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

PERFILES PARA EL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA
COMUNA COMPAÑIA ALTA
DE LA PARROQUIA DE
CUSUBAMBA DEL CANTÓN
SALCEDO.

DEL 20117

9 DE 13

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO

PERFIL

TERRENO

PERFIL

PROYECTO



REALIZADO POR:

MÓDULO:

REVISADO POR:

PARRA.V.GISSELA.S.

ALCANTARILLADO

ING. GEOVANNY PAREDES

ESCALA:

FECHA:

HOJA No:

CALIFICACIÓN:

1:1000

21DE JUNIO 

CONTIENE:

DEL 2017

11 DE 13
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REVISION
DE

POZO

PLANTA 

IMPLANTACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO

PERFIL ESQUEMATICO DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Sedimentador

POZO P81 ENTRADA RED

QUEMADOR QUEMADOR

FOSA SÉPTICA

FILTRO BIOLÓGICO

5 cm de arena 5 cm de suelo orgánico o pomina

Plantas acuaticas emergentes
Phragmites Communis (carrizo)

Distancia de sembrado 1 @ 10 cm

13 cm de grava
Geomembrana

CAUDAL QUE DESEMBOCA A LA QUEBRADA

Caja de Revisión

Cota= 3325.29 msnm
Superficie del Terreno

Pendiente 2%

TAPA METÁLICA DE TOOL

POZO ALCANTARILLADO

VÁLVULA DE COMPUERTA

SIMBOLOGIA

CAJA REVISIÓN

TUBERÍA PVC 200 mm

TUBERÍA PVC 200 mm

CODO 90° PVC 200 mm

 PVC 200 mm

QUEMADOR
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Tubería PVC D= 160mm

Tubería PVC D= 160mm; 200 mm

A A
Tubería PVC D= 160mm

PVC
TUBERIA DE 

Ø160mm

PVC
TUBERIA DE 

Ø160mm
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CANAL DE INGRESO

CORTE A-A'

Malla Electrosoldada

Ø 8mm @ 15   C/Sentido

P L A N I L L A     D E     A C E R O S     D E     R E F U E R Z O

Mc 
TIP

O

DIMENSIONES LONGITUD

NUMERO

LONGITUD PESO

OBSERVACIONES

a b c

g

DE CORTE TOTAL

( Kg)

 ACERO EN LOSA

50 12 C
1,00 0,20

         1,40
8,00

          11,20              9,97

51 12 C
0,72 0,20

         1,12
10,00

          11,20              9,97

52 12 N 1,25
0,20

         1,45
4,00

            5,80              5,16

53 12 C
1,20 0,10 0,10

         1,02
4,00

            4,08              3,63

54 12 N
0,72 0,20

         1,40
12,00

          16,80            14,95

55 12 N
1,55 0,05 0,25

         0,92
4,00

            3,68              3,28

56 12 C
1,60 0,10 0,15

         0,87
4,00

            3,48              3,10

57 12 C
0,52 0,20

         2,40
14,00

          33,60            29,90

58 12 N
2,00 0,20

         0,72
82,00

          59,04            52,55

59 12 N
1,80 0,25 0,20

         2,20
4,00

            8,80              7,83

60 12 A
2,10 0,25 0,20

         2,25
4,00

            9,00              8,01

61 12 N
0,54 0,20

         2,55
4,00

          10,20              9,08

62 12 C
1,12 0,15 0,10

         1,55
4,00

            6,20              5,52

63 12 C
1,15 0,20

         1,42
4,00

            5,68              5,06

64 12 C
1,02 0,20

         1,20
12,00

          14,40            14,64

65 12 N
0,80 0,20

         1,00
12,00

          12,00            12,00

67 12 C
0,60 0,20

         2,15
44,00

          94,60            35,20

68 12 C
1,75 0,20

         1,35
20,00

          27,00            39,00

69 12 C
0,95 0,20

         2,85
168,00

        478,80          193,20

70 12 C
2,45 0,20

         2,85
14,00

          39,90            37,10

71 12 C
2,45 0,20

         1,35
14,00

          18,90            38,50

72 12 C
0,95 0,20

         1,20
136,00

        163,20          170,00

75 12 C
0,80 0,20

         1,00
20,00

          20,00            20,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LONGITUDDIAMETRO

CIMENTACIONES
VIGAS
COLUMNAS

LOSAS Y CANAL
CONTACTO CON AGUA

RECUBRIMIENTOS

CARGA VIVA DE SERVICIO:

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 10 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días 

   verificar que se cumpla en el sitio.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.
   se usara fy=4200 Kg/cm².

ELEMENTO

TOTAL=CARGA ADMISIBLE DEL SUELO= 10 Tn/m2

18
20

28
22

80
90

120
100

8

12

16
14

10

mm
40

55
65
75

50

cm

6.02 48.06

f'c=180Kg/cm2

H.S. H.S.
f'c=210Kg/cm2

H.C.
f'c=210Kg/cm2

Material
filtrante

de edad f'c = 210 Kg/cm².

-20 x 20 x 40
2.5

CV = 200 kg/m2

7
2.5 CRAG

CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS DEL CODIGO

SE DEBERAN REGIR POR EL MISMO CODIGO

GENERALIDADES: EL DISEÑO DEL HORMIGON ARMADO,

A.C.I. 318 - 99. LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN,

ELEMENTOS
3
cm.

2.5

-
-

10 x 20 x 40
15 x 20 x 40 

ALIVIANAMIENTOS

POR ELEMENTOELEMENTO mmmm mmmm mm mmmmmm mm

K.g.
POR DIAMETRO SUMA=205.09

14∅ 128 10 20 2216 18 KILOGRAMOS28

( PESO EN qq )

A-GJDdv A-G

300 47522 240 375

 Dimensiones en Milímetros

475
425

32 305
25 275

375 600
335 550

275
250
200

175
150
125

20 155
13518

16 115

9514
80
60

12
10

205 425
375180

155 300

250130
200
150

105
80

DIAMETRO 90 º180 º

205.09 205.09

205.09

LECHO DE SECADO 4.73 48.062.10

2.10

5.- LOS VOLUMENES SON PARA CADA UN TRATAMIENTO, SIN DOS DEL MISMO TIPO SE MULTIPLICARA X2

DESARENADOR

CAJA REPARTIDOR 1.29

DETALLE DE ARMADO DE
DESARENADOR Y CASETA
DE CLORACIÓN
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DETALLE DE ARMADO DE
TANQUE SÉPTICO Y
LECHO DE SECADO

2 Ø12 Mc 104 4 Ø12 Mc 104

4 Ø12 Mc 108

4 Ø12 Mc 109

6
 Ø
1
2
 M
c 
1
0
5

6
 Ø
1
2
 M
c 
1
0
5

2
 Ø
1
2
 M
c 
1
0
6

2
 Ø
1
2
 M
c 
1
0
6

4
 Ø
1
2
 M
c 
1
0
7

17 Ø 12mm @20 Mc 112 13 Ø 12mm @20 Mc 113

15 Ø 12mm @ 20 Mc 104

34 Ø 12mm  @ 20 Mc 102

16 Ø 12mm @20 Mc 103

34 Ø 12mm@20  Mc 102

H.S en Pared
f'c=210 Kg/cm2

13 Ø 12mm @20 Mc 100 

17 Ø 12mm @20 Mc432 

Empedrado de Base

Replantillo de H.S.

´

15 Ø 12mm @ 20 Mc 110

f'c=210 Kg/cm2

26 Ø 12mm@20  Mc 117
26 Ø 12mm  @ 20 Mc 111

15 Ø 12mm @20 Mc 116

Replantillo de H.S.

H.S en Pared

Empedrado de Base

17 Ø 12mm @20 Mc 114

f'c=180 Kg/cm2

f'c=180 Kg/cm2

13 Ø 12mm @20 Mc 115

f'c=210 Kg/cm2

H.S en Piso

17 Ø 12mm @20 Mc431 

13 Ø 12mm @20 Mc 101

´

4 Ø12 Mc 93 6 Ø12 Mc 96 4 Ø12 Mc 93

2 Ø12 Mc 922 Ø12 Mc 92

2 Ø12 Mc 96

4 Ø12 Mc 97

15 Ø12 Mc 202

15 Ø12 Mc 99

'

'

29 Ø 12mm @ 20 Mc 82

30 Ø 12mm  @ 20 Mc 83

Empedrado de Base

29 Ø 12mm @20 Mc 62

30 Ø 12mm@20  Mc 63

28 Ø 12mm @20 Mc 86 15 Ø 12mm @20Mc 86

25 Ø 12mm @20 Mc 84

26 Ø 12mm @20 Mc 85

H.S en Pared
f'c=210 Kg/cm2

H.S en Piso
f'c=210 Kg/cm2

´

Replantillo de H.S.

f'c=180 Kg/cm2

28 Ø 12mm @20 Mc 81

15 Ø 12mm @20Mc 87

26 Ø 12mm@20  Mc 202

7 Ø 12mm@20  Mc 203

29 Ø 12mm @ 20 Mc 88

56 Ø 12mm  @ 20 Mc 89

Empedrado de Base

29 Ø 12mm @20 Mc 90

56 Ø 12mm@20  Mc91

H.S en Pared
f'c=210 Kg/cm2

Replantillo de H.S.

´

f'c=180 Kg/cm2

2 Ø12 Mc 417

2 Ø12 Mc 417

4 Ø12 Mc 419

'

1E Ø8 @ 10y20 Mc 418

13 Ø12 Mc 101

13 Ø12 Mc 103

'

'

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LONGITUDDIAMETRO

CIMENTACIONES
VIGAS
COLUMNAS

LOSAS Y CANAL
CONTACTO CON AGUA

RECUBRIMIENTOS

CARGA VIVA DE SERVICIO:

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 10 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días 

   verificar que se cumpla en el sitio.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.
   se usara fy=4200 Kg/cm².

ELEMENTO

TOTAL=CARGA ADMISIBLE DEL SUELO= 10 Tn/m2

18
20

28
22

80
90

120
100

8

12

16
14

10

mm
40

55
65
75

50

cm

6.02 48.06

f'c=180Kg/cm2

H.S. H.S.
f'c=210Kg/cm2

H.C.
f'c=210Kg/cm2

Material
filtrante

de edad f'c = 210 Kg/cm².

-20 x 20 x 40
2.5

CV = 200 kg/m2

7
2.5 CRAG

CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS DEL CODIGO

SE DEBERAN REGIR POR EL MISMO CODIGO

GENERALIDADES: EL DISEÑO DEL HORMIGON ARMADO,

A.C.I. 318 - 99. LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN,

ELEMENTOS
3
cm.

2.5

-
-

10 x 20 x 40
15 x 20 x 40 

ALIVIANAMIENTOS

POR ELEMENTOELEMENTO mmmm mmmm mm mmmmmm mm

K.g.
POR DIAMETRO SUMA=890.71

14∅ 128 10 20 2216 18 KILOGRAMOS28

( PESO EN qq )

A-GJDdv A-G

300 47522 240 375

 Dimensiones en Milímetros

475
425

32 305
25 275

375 600
335 550

275
250
200

175
150
125

20 155
13518

16 115

9514
80
60

12
10

205 425
375180

155 300

250130
200
150

105
80

DIAMETRO 90 º180 º

890.71 890.71

890.71

LECHO DE SECADO 4.73 48.062.10

2.10

5.- LOS VOLUMENES SON PARA CADA UN TRATAMIENTO, SIN DOS DEL MISMO TIPO SE MULTIPLICARA X2

DESARENADOR

CAJA REPARTIDOR 1.29
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DETALLES DE POZOS,
CONEXIÓN DOMICILIARIA,
QUEMADOR, TAPA DE
HIERRO FUNDIDO

Relleno ordibario libre de terrones

y piedra ompactado a mano

Cama de arena

Suelo natural o recposicion

Compactado a mano

4 Ø10Mc 445


