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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la elaboración de este proyecto se empezó recaudando datos estadísticos que 

fueron proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Fátima en donde se puede identificar la cantidad de habitantes beneficiarios 

que existen actualmente, posterior a esto, se hizo el levantamiento topográfico del área 

del proyecto mediante equipos de precisión, en este caso, la estación total con su 

respectivo topógrafo.  

 

Con los datos obtenidos en el levantamiento topográfico se procedió a realizar el trazo 

de las tuberías, se pudo determinar el diámetro de la tubería que se utilizará en el 

presente proyecto, las pendientes mínimas y máximas, velocidades mínimas y 

máximas y la tensión tractiva,  para obtener estos resultados en forma más rápida y 

precisa se utilizó el software libre H.Canales  el cual nos permitió conocer las 

presiones, alturas, radio mojados, calados  y caudales que circulan por cada  tramo y 

se logró un sistema de alcantarillado sanitario  a gravedad. 

 

Finalmente se realizó un análisis de Impacto Ambiental, así como un plan para 

disminuir su efecto, su respectivo análisis de precios unitarios y un cronograma 

valorado de trabajo que mostrará las etapas de construcción del proyecto en transcurso 

del tiempo.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

For the elaboration of this project, we began collecting statistical data that were 

provided by the Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Fátima 

Fatima where the number of beneficiary inhabitants that currently exist can be 

identified. After this, the topographic survey of the area was made of the project 

through precision equipment, in this case, the total station with its respective 

topographer. 

 

With the data obtained in the topographic survey the pipeline was drawn, the pipe 

diameter to be used in the present project could be determined, the minimum and 

maximum slopes, minimum and maximum speeds and the tractive tension, for To 

obtain these results in a faster and more accurate way, free H.Canales software was 

used, which allowed us to know the pressures, heights, wet radius, drafts and flows 

that circulate through each section and a sanitary sewer system was achieved. 

 

Finally, an Environmental Impact Analysis was carried out, as well as a plan to reduce 

its effect, its respective analysis of unit prices and a valued work schedule that will 

show the construction stages of the project over time.
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA  

1.1.  TEMA  

Estudio y diseño del alcantarillado sanitario con planta de tratamiento para las aguas 

residuales de la parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza” 

1.2.   ANTECEDENTES 

En   investigaciones   realizadas   anteriormente   podemos   destacar   las siguientes 

conclusiones que aportan de manera importante a este trabajo investigativo: 

“Las aguas servidas constituyen un importante foco de contaminación de los sistemas 

acuáticos, siendo necesarios los sistemas de depuración antes de evacuarlas, como 

medida importante para la conservación de dichos sistemas”. (Aguas Servidas, Rengel, 

A, 2000, p.58-60) 

“La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta finales del 

siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades 

infecciosas. Hoy en día, la importancia tanto de la cantidad como de la calidad del 

agua está fuera de toda duda”. (Tratamiento de Aguas Residuales, Chamberlain S, 

1990, p.215-220) 

“Las aguas servidas urbanas presentan una cierta homogeneidad cuanto a composición 

y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. Pero esta 

homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de cada 

vertido urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, influyendo 
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parámetros tales como el número de habitantes. (Contaminación del Agua, Rojas A, 

2002, p.300-303) 

El centro poblado de la parroquia Fátima existe la presencia de aguas servidas 

superficiales y en pozos sépticos, no se ha dado ninguna solución previa para la 

adecuada disposición de éstas, por este motivo es necesario precisar una forma 

adecuada para eliminarlas o tratarlas. Viéndose necesario trabajar por el bienestar de 

la comunidad dotando de los servicios básicos faltantes con el fin de alcanzar el nivel 

óptimo de vida de la población. 

1.3.   JUSTIFICACIÓN  

La importancia del proyecto radica que el mismo irá en beneficio a la comunidad de 

la parroquia Fátima, porque ayudará a los habitantes para que se puedan desarrollar en 

un área libre de contaminación. La implementación de una red de alcantarillado para 

la recolección de aguas servidas, generará un cambio notorio en la calidad de vida de 

las familias beneficiadas al proporcionarles una forma de evacuar las aguas servidas 

higiénicamente, mejorando las condiciones sanitarias de la vivienda, sitio y entorno. 

Esto hace que la población viva libre de muchos organismos patógenos, que contienen 

las aguas servidas. 

La factibilidad de la investigación radica que se cuenta con la colaboración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Rural de “Fátima” y la 

población en general, existiendo predisposición a la socialización de resultados, a la 

implementación de instrumentos de investigación; además, se dispone de la 

bibliografía adecuada, tiempo necesario para la investigación y de los recursos 

necesarios que demanda la misma. 
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La utilidad teórica porque permitirá contar con datos sobre la cantidad y calidad de 

aguas servidas que existen en la cabecera parroquial, los beneficiarios de la 

investigación constituyen la población. 

La utilidad práctica constituirá el hecho fundamental en razón que ninguna teoría sin 

praxis puede desarrollar metas, objetivos, depende de la voluntad, pero por sobre todo 

profesionalismo de las autoridades como también beneficiarios, el proyecto permitirá 

la obtención de datos para la elaboración de un sistema de alcantarillado sanitario en 

beneficio de la población de la cabecera parroquial, bajo normativa legal y ambiental. 

1.4.  OBJETIVOS   

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar el Diseño del Alcantarillado Sanitario con la planta de tratamiento 

de aguas residuales de la Parroquial de Fátima del cantón Pastaza, provincia de 

Pastaza. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 Analizar las condiciones sanitarias de los moradores de la parroquia Fátima. 

 Realizar la evacuación de las aguas servidas de forma eficaz y segura siguiendo 

las normas sanitarias. 

 Diseñar la planta de tratamiento para las aguas residuales. 

 Elaborar el Presupuesto Referencial, cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. DATOS INFORMATIVOS  

2.2. UBICACIÓN 

La Parroquia Fátima se encuentra ubicada al norte del Puyo, se extiende a ambos 

costados de la vía Puyo-Tena, desde el Km. 6 hasta el Km. 12, es una parroquia rural 

que pertenece al cantón Pastaza en la Provincia de Pastaza, limita al Norte, con 

Parroquia Tnte. Hugo Ortiz, al sur Cantón Puyo, al Este con la Parroquia 10 de Agosto, 

y al Oeste con el Cantón Mera. 

Imagen 01: MAPA DE LA PARROQUIA FATIMA 

Fuente: www.parroquiafatima-2015.gob.ec 

La Parroquia de Fátima tiene una población de 766 habitantes, según el censo realizado 

por el INEC en el año 2010, conformada por 345 mujeres y 421 hombres, con una 

población indígena de 156 habitantes y 587 mestizos, la población afro-ecuatoriana 
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corresponde a 5 habitantes y la población blanca de 18 habitantes. La población se 

concentraba en la cabecera parroquial, y ha sufrido un agudo proceso de 

despoblamiento a causa de la plaga que afectó a los cultivos de naranjilla que era uno 

de los rubros principales de la economía de la zona.  

Fátima fue fundada un 14 de junio de 1961 por el padre Humberto Dorigatty padre 

josefino perteneciente a la Diócesis Josefina del Napo, antes de la fundación a este 

sector se le conocía con el nombre de Pambay entre los fundares de la Parroquia se 

encuentran los Sres. Alicia Cuji, Luis Frutos, Don Santa María, Eleodoro Cabrera, 

Segundo Ballesteros, Fermín Grefa, Carlos Gonzáles.  

El nombre de Fátima es en honor a la Santísima Virgen de Fátima de Portugal la misma 

que fue traída por el Padre Humberto Dorigotty con el fin de promover la fe en los 

habitantes. Es por eso que hace 10 años atrás el festejo de la Parroquia se lo realizaba 

el 13 de mayo en honor a nuestra patrona. (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA, 2015)  

A medida que ha pasado el tiempo a fuerza de gestión de los moradores del Centro 

Parroquial y con el apoyo de los Gobiernos Seccionales, el Gobierno Nacional, el 

pueblo ha crecido no como los moradores hubieran anhelado.  

Fátima se ha caracterizado por ser un pueblo ganadero y agrícola ya que estas dos 

formas de actividad permiten la supervivencia de las Familias. En el momento actual, 

considerando la gran bondad que la naturaleza otorga al pueblo, se está incursionando 

en el turismo que en el futuro será la principal actividad dentro de la Cabecera 

Parroquial. 
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2.3. LÍMITES: 

 

 Norte:                     Con la parroquia Teniente Hugo Ortiz. 

 Sur:                         Con las parroquias Puyo y Diez de Agosto. 

 Este:                       Con la parroquia Diez de Agosto. 

 Oeste:                    Con la parroquia Mera, del cantón Mera 

2.4. EXTENSIÓN: 

La extensión de la parroquia Fátima es de 93 Km2. 

2.5. ECONOMÍA   

La mayor parte de la gente vive de la agricultura y ganadería, pero allí, se han 

despegado por iniciativa de la ASOMUF12, una microempresa para la producción de 

lácteos y embutidos, además por iniciativa particular se han establecido dos plantas 

procesadoras de lácteos que produce leche:"Pastazalac” y “Más", así como una central 

panelera y varias micro centrales paneleras, sobre todo en el recinto Las Américas.  

La actividad económica de sus habitantes es agrícola y de sustento. Se observa pocos 

cultivos de yuca, maíz y recolección de frutos silvestres de temporada que se 

comercializa en la ciudad de Puyo, como guabas, chonta, fibra de palma, etc. También 

se observa la explotación de la madera de árboles nativos, aunque tienen que 

transportarlos cierta distancia. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE FATIMA, 2015) 

2.6. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: 

Clima. - Su clima oscila entre los 18°C y 24°C. 
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El clima corresponde a la región amazónica, siendo semejante al clima de la ciudad de 

Puyo, pudiendo tomar como referencia las características de la estación, de II orden, 

existente en esta ciudad, en la que se reporta clima tropical lluvioso, con temperatura 

media de 20.2º C.  

Por la falta de estaciones de registro en la inmediación se toma esta referencia, aunque 

las características son más rigurosas en cuanto a temperatura y pluviosidad debido a 

su ubicación en un nivel más bajo, es decir en la cota 450 msnm. Esta es una de las 

zonas de mayor pluviosidad del país, pues las lluvias se presentan durante todo el año, 

por lo que también se toma como referencia la pluviosidad registrada en la ciudad de 

Puyo que es sobre los 5000 mm anuales. (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA, 2015) 

2.7. HIDROGRAFÍA: 

Ríos. - Entre los más importantes están: Anzú, Arajuno, Guamanyacu, Puyo. 

2.8. SERVICIOS BÁSICOS  

Entre los servicios importantes que dispone la parroquia está los educacionales y de 

salud, mediante un centro educativo de nivel básico, la escuela Pío Jaramillo Alvarado, 

y un Sub-centro de salud con atención permanente.  

Son también de gran importancia los medios de comunicación y transporte mediante 

la vía Puyo-Napo, Dispone además del servicio eléctrico con la conexión al sistema 

regional. 

En cuanto a condiciones sanitarias, dispone del servicio de agua entubada, pero por la 

falta de manteniendo se ha descuidado y por ende su deterioro de las redes y accesorios 
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de distribución de del líquido vital, siendo la principal fuente de abastecimiento de 

agua de las comunidades que no tienen este servicio las tomadas directamente de los 

ríos, quebradas, lluvia o pozos. 

En cuanto a disposición de excreta, existen algunos domicilios con letrinas de tipo 

seco, y que también son de poco uso y redes de alcantarillado que están fuera de uso 

por mala planificación técnica. 

2.9. INVESTIGACIONES PREVIAS  

En la parroquia Fátima del cantón Pastaza, no cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario tampoco existe estudios sobre la correcta evacuación de las aguas servidas, 

las mismas que afectan gravemente la salud de los habitantes del sector. 

Para la realización del presente proyecto de graduación se ha basado en las siguientes 

fuentes: 

A. Tesis de Grado Nº 841, Alex Adrián Lara Lara (2014); “las aguas residuales y 

pluviales y su incidencia en la calidad de vida de los moradores de la parroquia 

Santa Fe Centro de la ciudad de Guaranda Provincia de Bolívar”. 

 Con el rediseño de un adecuado sistema sanitario mejorará la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 En la actualidad algunas calles del centro de la parroquia no cuentan con 

alcantarillado debido al aumento de la población que no fueron previstas al 

momento del diseño de la actual red de alcantarillado el cual se encuentra 

obsoleto el mismo que cumplió con su vida útil. 

B. Tesis de Grado Nº 626, Diego Fernando León Sanabria (2011); “Las aguas 

residuales y pluviales y su incidencia en el mejoramiento sanitario de los 

habitantes de la comunidad Ishcayacu, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. 
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 La comunidad de Ishcayacu del cantón Santa Clara tiene una grave carencia de 

servicios básicos como es el alcantarillado sanitario. 

 La presencia de las aguas servidas en los terrenos del sector está ocasionando 

una contaminación en los suelos y ríos. 

 En vista de todos estos problemas detectados en la comunidad de Ishcayacu del 

cantón Santa Clara se ve urgente un rediseño de la red de alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

C. Tesis de grado, Erick Elías Cabrera Paiz (2011) Diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario, Aguas Lluvias y planta de tratamiento de aguas residuales. 

 La implementación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial es de gran 

importancia, ya que, con él, se mitigarán los impactos negativos, generados por 

las aguas residuales producto de la actividad humana, que actualmente se 

descargan sin ningún tratamiento a las calles y avenidas del Municipio y por la 

escorrentía superficial generada en las tormentas. 

 Ambos sistemas de red de alcantarillado, se han logrado desarrollar de tal 

forma que trabajen enteramente por gravedad, sin necesidad de elementos de 

bombeo en ningún punto. Esto es importante debido a que el proyecto es con 

orientación estrictamente social, por lo que los costos juegan un papel 

sumamente importante para su viabilidad de ejecución y mantenimiento futuro. 

D. Tesis de Grado Nº 737, Luis Mauricio Laica Chimbo (2013); “La Influencia de las 

Aguas Residuales y Pluviales en la Salubridad de los habitantes de la urbanización 

GALICIA en la parroquia Atahualpa sector control norte de la Provincia del 

Tungurahua. 
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 El diseño y construcción de un Sistema de alcantarillado es de gran importancia 

para mejorar la salubridad de sus habitantes, ya que este recolecta y conduce 

las Aguas Residuales y Pluviales (lluvias) de una población. 

 La implantación de un sistema público de abastecimiento de agua genera la 

necesidad de recojo, alejamiento y disposición final de aguas servidas, y 

pluviales constituyendo éstos junto con el primero, en servicios de 

infraestructura, indispensables para el desarrollo de la humanidad. 

 La contaminación del agua, suelo y por ende los productos agrícolas de la zona 

es evidente, ya que las aguas que resultan del uso de quehaceres domésticos 

tienen como destino los terrenos de cultivo y las acequias, siendo así una fuente 

de contagio de diversas enfermedades hídricas. 

E. Tesis de grado N°774, Edgar Rafael Balseca Pinos (2014); “Estudio del sistema de 

alcantarillado sanitario y su influencia en la calidad de vida de los habitantes del 

sector Cañabana-Yacuray de la parroquia Izamba, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua”  

 El sector de Cañabana-Yacuray en la actualidad no cuenta con un sistema de 

evacuación de aguas servidas por lo que es de vital importancia la 

implementación de un sistema de alcantarillado sanitario que permita la 

correcta evacuación y la solución a los problemas que generan las aguas 

servidas producidas por las actividades de sus habitantes”. 

 La contaminación del aire, agua, suelo y por ende de los productos agrícolas 

de la zona es evidente, ya que las aguas que resultan del uso de quehaceres 

domésticos tienen como destino los terrenos de cultivos y las acequias, siendo 

así una fuente de contagio de diversas enfermedades hídricas como el cólera, 
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disentería y otras, por lo que estas aguas necesitan ser tratadas para asegurar la 

no proliferación de estos agentes patógenos. 

F. Tesis de grado N°613, Gladys Gardenia Velasco Alarcón (2011); “El manejo de 

las aguas residuales y su influencia en la salubridad de los moradores del caserío 

San Juan parroquia el matriz cantón Tisaleo provincia de Tungurahua.”  

 La correcta evacuación de las aguas servidas es vital para que exista higiene en 

la comunidad, ya que se disminuirá el nivel de contaminación producidos por 

la acumulación de sedimentos y desechos generados por la falta de drenaje, de 

esta manera se contribuye a elevar el nivel de vida, se coopera con la salud de 

los habitantes y con la conservación del medio ambiente del sector. 

 La red de alcantarillado sanitario permitirá que la población goce de productos 

descontaminados y se elimine el uso de los pozos sépticos. 

2.10. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.10.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

En la actualidad la Constitución resalta que todo ser humano gozará de una buena 

Calidad de Vida lo que conlleva a contar con los servicios básicos como Agua Potable, 

Servicios Eléctricos y un Sistema de Saneamiento en excelentes condiciones. 

En la Constitución en el Capítulo Segundo del Derecho del Buen Vivir en la sección 

segunda referente al Ambiente sano, indica el artículo: 

A. Art 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.. En el mismo Capítulo en la Sección séptima referente a la Salud, 

establece el artículo: 
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B. Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

En el Capítulo cuarto del Régimen de Competencias sobresale el siguiente artículo: 

C. Art. 246.- Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. 

El numeral 4 manifiesta: 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

FUENTE: Constitución Política de la República del Ecuador. Derechos del buen vivir; Capítulo 

segundo, 2008. 

2.10.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD    

2.10.2.1. Ley No. 2006-67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre del 

2006. CAPÍTULO II: DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, 

ESPECIALES Y DE LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO 

IONIZANTES 

 

A. Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en 

coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de 

sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y 

aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así 

como de sistemas de tratamiento de aguas servidas. 
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B. Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga 

en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, 

lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias.” Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y 

peligrosos para la salud, deben ser  tratados técnicamente previo a su eliminación 

y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto 

por los municipios del país. 

C. Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 

residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. 

D. Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o 

edificaciones, públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, 

utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales 

producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos que inevitablemente 

requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos previamente, debiendo contar 

para el efecto con estudios de impacto ambiental; así como utilizar emisarios 

submarinos que cumplan con las normas sanitarias y ambientales 

correspondientes. 

E. “Art. 106.- Los terrenos por donde pasen o deban pasar redes de alcantarillado, 

acueductos o tuberías, se constituirán obligatoriamente en predios sirvientes, de 

acuerdo a lo establecido por la ley.” 
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2.10.3. CAPÍTULO SEGUNDO: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 

NATURALES SECCIÓN PRIMERA_NATURALEZA Y AMBIENTE 

 

A. Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles.  

2.10.4. SECCIÓN SEXTA_ AGUA 

A. Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua.” 
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B. Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico. 

2.10.5. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: Publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 

de septiembre de 2004_ CAPÍTULO I, DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

A. Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmosfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que perjudiquen la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 

de estado o de particulares o constituir una molestia. 

B. Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.  

2.10.6. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE (TULSMA). 

Publicado en el Registro Oficial No.193 – 27 de febrero de 2014 

Reglamenta el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y establece el Sub 

Sistema de Evaluación Ambiental, en donde se estipulan los lineamientos para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Así mismo en los Anexos del LIBRO 

VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, se establecen las normas para la prevención y 
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control de la contaminación de los recursos aire, agua y suelo; y para la preservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente.”  

LIBRO VI, ANEXO 1, “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua.”  

LIBRO VI, ANEXO 3, “Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 

Combustión.”  

LIBRO VI, ANEXO 5, “Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones.” 

2.10.7. CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR 

Publicado en el suplemento del Registro Oficial 180, del lunes 10 de febrero de 

2014. 

A. “Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos 

o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido. 

B. Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: a) Los actos 

previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus 

bienes; b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; c) El 

acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o d) Los 

actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica.” 
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C. “Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: a) Los actos 

previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus 

bienes; b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

D. El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o d) 

Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica.” 

2.11. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.12. INTRODUCCIÓN  

El sector en estudio, en la actualidad no cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario, por lo que es indispensable el Diseño del sistema de Alcantarillado Sanitario 

para la parroquia rural  Fátima, del Cantón Pastaza, ya que es necesario la evacuación 

de las aguas residuales que debe cumplir con las exigencias y parámetros óptimos para 

las necesidades, de ahí, se determinar la necesidad prioritaria de realizar los respectivos 

estudios y diseño que cumplan con las normas de diseño de proyectos de alcantarillado  

de la subsecretaría de saneamiento ambiental – SSA, de la secretaria del agua - 

Senagua, institución que mantiene la aplicación de las normas de diseño que estableció 

el instituto ecuatoriano de obras sanitarias (IEOS) publicadas en 1993, de esta manera 

se dará soluciones inmediatas a la problemática sanitaria concerniente a la carencia de 

un “alcantarillado sanitario y su planta de tratamiento”, lo que permitirá asegurar un 

desarrollo de la población en general en una forma más perceptible y prevenir la 

propagación de enfermedades procedentes del consumo de agua entubada y tener un 

justificativo para buscar su respectivo Diseño del sistema de Alcantarillado Sanitario 

de la parroquia Fátima. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
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TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE FATIMA, 2015) 

Los datos que nos ayudarán a determinar las bases de diseño serán tomados de las, 

normas de la subsecretaría de Saneamiento Ambiental (Ex - IEOS) y del Ministerio de 

la Vivienda y Ambiente.   

Las “Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de 

Aguas Residuales para Poblaciones menores a 1000 Habitantes” nos hablan sobre 

definiciones para la captación y conducción para proyectos de abastecimiento de agua 

potable:  

A. Período de diseño. Lapso durante el cual una obra o estructura puede funcionar 

sin necesidad de ampliaciones.  

B. Vida útil. Lapso después del cual una obra o estructura puede ser reemplazada 

por inservible.  

C. Población futura. Número de habitantes que se tendrá al final del período o etapa 

de diseño.  

D. Dotación. Caudal de agua potable consumido diariamente, en promedio, por cada 

habitante. Incluye los consumos doméstico, comercial, industrial y público.  

E. Conducción a gravedad. Estructura que permite el transporte del agua utilizando 

la energía hidráulica.  

F. Flujo a presión. Se obtiene cuando la gradiente hidráulica está sobre la corona 

del tubo de conducción.  

G. Conducción. Conjunto de conductos, obras de arte y accesorios destinados a 

transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento, desde el lugar de la 

captación hasta los tanques de almacenamiento o la planta de tratamiento.” [20] 
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2.13. AGUAS RESIDUALES   

Se denomina aguas residuales aquellas aguas que ya han sido utilizadas por una 

población, las cuales han sido modificadas y contaminadas por diversos usos como en 

actividades domésticas, comunitarias y también los de origen industrial. [20] 

2.14. CLASIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

Las aguas residuales de acuerdo con su origen se pude clasificar como: [4]   

A. Aguas residuales domesticas  

Las aguas residuales domesticas son los desechos líquidos provenientes de las 

descargas de los sumideros, inodoros, lavaderos, cocinas y otros elementos 

domésticos. [4]   

B. Agua residual industriales  

Las aguas residuales industriales son los desechos líquidos generados en los 

procesos industriales que provienen de cualquier actividad o negocio y debido a 

su naturaleza pueden contener, además residuos de tipo doméstico. [4]   

C. Agua residuales agrícola  

Las aguas residuales agrícolas son las aguas generadas por la producción agrícola 

y agropecuaria, la cual incluye desechos de animales y materia vegetal. [4]   

2.15. AGUAS LLUVIAS  

Son agua de lluvia que provienen de la precipitación pluvial y debido a su efecto de 

lavado sobre tejados, calles y suelos, pueden contener una gran cantidad sólidos 

suspendidos. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando 

arena, tierra, hojas y otros residuos que pueden estar sobre el suelo. [4]   
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2.16. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

Es un conjunto de obras hidráulicas cuya finalidad es recolectar, conducir y evacuar 

las aguas servidas y aguas lluvias, para evitar que se originen problemas de tipo 

sanitario e inundaciones.  

También se entiende por Sistema de Alcantarillado al conjunto de acciones destinadas 

a evitar en la medida de lo posible que las aguas tanto de origen pluvial como las de 

uso doméstico causen daños a las personas o a la propiedad privada de las ciudades 

obstaculizando así, el normal desenvolvimiento de la vida urbana.  

Dentro del término de aguas pluviales quedan comprendidas no solamente las 

originadas por las precipitaciones que caen directamente sobre las zonas urbanizadas 

sino también por aquellas que se precipiten sobre otras áreas pero que discurran a 

través de la ciudad, bien sea por los cauces naturales, conductores artificiales o 

simplemente a lo largo de su superficie. [8]   

 

2.17. CLASIFICACIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS  

Los sistemas de alcantarillado se clasifican de acuerdo al tipo de agua que conducen:   

A. Alcantarillado Sanitario: Es la red generalmente de tuberías, a través de la cual 

se deben evacuar en forma rápida y segura las aguas residuales municipales 

(domésticas o de establecimientos comerciales) hacia una planta de tratamiento y 

finalmente a un sitio de vertido donde no causen daños ni molestias. [8]   

B. Alcantarillado Pluvial: Es el sistema que capta y conduce las aguas lluvias para 

su disposición final, que puede ser por infiltración, almacenamiento o depósitos y 

cauces naturales.  [8]   

C. Alcantarillado Combinado: Es el sistema que capta y conduce simultáneamente 

el 100% de las aguas de los sistemas mencionados anteriormente, pero que dada 
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su disposición dificulta su tratamiento posterior y causa serios problemas de 

contaminación al verterse a cauces naturales y por las restricciones ambientales se 

imposibilita su infiltración.  [8]   

D. Alcantarillado Semi-Combinado: Se denomina al sistema que conduce el 100% 

de las aguas negras que produce un área o conjunto de áreas, y un porcentaje 

menor al 100% de aguas pluviales captadas en esa zona que se consideran 

excedencias y que serían conducidas por este sistema de manera ocasional y como 

un alivio al sistema pluvial y/o de infiltración para no ocasionar inundaciones en 

las vialidades y/o zonas habitacionales. [8]   

2.18. PARÁMETROS DE DISEÑO DE UN ALCANTARILLADO  

Las tuberías y colectores seguirán, en general, las pendientes del terreno natural y 

formarán las mismas hoyas primarias y secundarias. En general se proyectarán como 

canales o conductos sin presión y se calcularán tramo por tramo. [8]   

2.19. PERÍODOS DE DISEÑO  

Se llama período de diseño, al tiempo durante el cual una obra puede funcionar de 

buena manera sin necesidad de ampliaciones. Las obras componentes de un sistema 

de alcantarillado se diseñará en lo posible, para sus periodos óptimos de diseño.  

Las obras de alcantarillado se diseñarán según los siguientes criterios: [8]   

2.19.1. EN FUNCIÓN A LA POBLACIÓN   

 Localidad de 1000 a 15000 habitantes: 10 a 15 años. 

 Localidad de 15000 a 50000 habitantes: 15 a 20 años. 

 Localidades con más de 50000 habitantes: 30 años, pero podrá ser mayor o 

menor siempre que el proyectista justifique el período de diseño elegido. [8]   
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2.19.2. EN FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES  

TABLA 01. PERIODOS DE DISEÑO EN FUNCIÓN DE COMPONENTES 

 

COMPONENTES PERIODOS (AÑOS) 

Colectores secundarios y principales 

Colectores, interceptores y emisarios 

20 a 30 

30 a 50 

Mecánico 5 a 10 

Combustión 5 a 10 

Eléctrico 10 a 15 

5 a 10 

5 a 10 

10 a 15 

 
Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: Normas ex – IEOS 

 

2.20. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

Una red de alcantarillado sanitario se compone de varios elementos certificados, tales 

como de tuberías, conexiones, anillos y obras accesorias: descargas domiciliarias, 

pozos de visita, estructuras de caída, sifones y cruzamientos especiales. [20] 

A. TUBERÍAS  

La tubería de alcantarillado se compone de tubos y conexiones acoplados 

mediante un sistema de unión hermético, el cual permite la conducción de las 

aguas residuales.  

En la selección del material de la tubería de alcantarillado, intervienen diversas 

características tales como: resistencia mecánica, resistencia estructural del 

material, durabilidad, capacidad de conducción, características de los suelos y 

agua, economía, facilidad de manejo, colocación e instalación, flexibilidad en su 

diseño y facilidad de mantenimiento y reparación. [20] 
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Imagen 02: Diseño del Drenaje Urbano 

 

Fuente: Metodología de diseño del drenaje urbano, Ing.M.sc Dilón Moya Medina, 2014 

B. Descarga domiciliaria 

La descarga domiciliaria o “albañal exterior”, es una tubería que permite el 

desalojo de las aguas servidas, del registro domiciliario a la atarjea. 

El diámetro del albañal en la mayoría de los casos es de 15 cm., siendo éste el 

mínimo recomendable, sin embargo, esta dimensión puede variar en función de 

las disposiciones de las autoridades locales. La conexión entre albañal y atarjea 

debe ser hermética y la tubería de interconexión debe de tener una pendiente 

mínima del 1%. 

En caso de que el diámetro del albañal sea de 10 cm., se debe considerar una 

pendiente de 2%. [20] 

C. Pozos de visita 

Los pozos de visita son estructuras que permiten la inspección, ventilación y 

limpieza de la red de Alcantarillado.  Los componentes esenciales de los pozos 

de visita pueden ser: [20] 
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 Base, que incluye campanas de entrada de tubería, espigas de salida de 

tubería, medias cañas, y banqueta.  

 Cuerpo, el cual puede ser monolítico o contar con extensiones para alcanzar 

la profundidad deseada mediante escalones.  

 Cono de acceso (concéntrico o excéntrico) 

 Brocal 

 Tapa    [20] 

 

Imagen 03: Componentes de los pozos de visita 

 

Fuente: Metodología de diseño del drenaje urbano, Ing.M.sc Dilón Moya Medina, 2014 

D. Estructuras de caída 

Por razones de carácter topográfico o por tenerse elevaciones obligadas para las 

plantillas de algunas tuberías, suele presentarse la necesidad de construir 

estructuras que permitan efectuar en su interior los cambios bruscos de nivel. 

Las estructuras de caída que se utilizan son: [20] 

 Caídas libres.- Se permiten caídas hasta de 0.50 m dentro del pozo sin la 

necesidad de utilizar alguna estructura especial. 
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 Pozos con caída adosada.- Son pozos de visita comunes, a los cuales lateralmente 

se les construye una estructura que permite la caída en tuberías de 0.20 y 0.25 m 

de diámetro con un desnivel hasta de 2 m. 

 Pozos con caída.- Son pozos constituidos también por una caja y una chimenea, 

a los cuales en su interior se les construye una pantalla que funciona como 

deflector del caudal que cae. Se construyen para tuberías de 0.30 a 0.76 m de 

diámetro y con un desnivel hasta de 1.50 m. 

 Estructuras de caída escalonada.- Son estructuras con caída escalonada cuya 

variación es de 0.50 en 0.50 m hasta llegar a 2.50 m (cinco tramos) como 

máximo, que están provistas de dos pozos de visita en los extremos, entre los 

cuales se construye la caída escalonada; en el primer pozo, se localiza la plantilla 

de entrada de la tubería, mientras que en el segundo pozo se ubica su plantilla de 

salida. Este tipo de estructuras se emplean en tuberías con diámetros desde 0.90 

hasta de 2.50 m. [20] 

 

E. Sifones invertidos 

Cuando se tienen cruces con alguna corriente de agua, depresión del terreno, 

estructura, tubería o viaductos subterráneos, que se encuentren al mismo nivel en 

que debe instalarse la tubería, generalmente se utilizan sifones invertidos.  

La topografía local puede exigir la ejecución de obras especiales dada la necesidad 

de superar obstáculos como, quebradas, ríos, canalizaciones de aguas pluviales, 

aductoras, cruce de túneles subterráneos (metros), cruces con alguna corriente de 

agua, depresión del terreno, estructura, tubería o viaductos subterráneos, que se 

encuentren al mismo nivel en que debe instalarse la tubería, generalmente se 

utilizan sifones invertidos. [20] 
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Los principales tipos de sifones son los que se indican a continuación. 

 Ramas oblicuas 

 Pozo vertical 

 Ramas verticales 

 Con cámara de limpieza 

2.21. PARÁMETROS DE DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO  

Los parámetros de Diseño en un sistema de alcantarillado son:  

A. NORMAS DE DISEÑO REDES A.P. SSA.  

B. Red de tuberías y colectores.  

C. Criterios generales de diseño:  

Las tuberías y colectores seguirán, en general, las pendientes del terreno natural y 

formarán las mismas hoyas primarias y secundarias que aquél.  En general se 

proyectarán como canales o conductos sin presión y se calcularán tramo por tramo. 

Los gastos en cada tramo serán proporcionales a la superficie afluente en su extremo 

inferior y a la tasa de escurrimiento calculada. [20] 

La red de alcantarillado sanitario se diseñará de manera que todas las tuberías pasen 

por debajo de las de agua potable debiendo dejarse una altura libre proyectada de 0,3 

m cuando ellas sean paralelas y de 0,2 m cuando se crucen. 

Siempre que sea posible, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto 

de la calzada a aquél en el que se ha instalado la tubería de agua potable, o sea, 

generalmente al sur y al oeste del cruce de los ejes; y, las tuberías de la red pluvial irán 

al centro de la calzada.  

Las tuberías se diseñarán a profundidades que sean suficientes para recoger las aguas 

servidas o aguas lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de la calzada.  Cuando 
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la tubería deba soportar tránsito vehicular, para su seguridad se considerará un relleno 

mínimo de 1,2 m de alto sobre la clave del tubo, observando las indicaciones del 

numeral. [20] 

El diámetro mínimo que deberá usarse en sistemas de alcantarillado será 0,2 m para 

alcantarillado sanitario y 0,25 m para alcantarillado pluvial.  

Las conexiones domiciliarias en alcantarillado tendrán un diámetro mínimo de 0,1 m 

para sistemas sanitarios y 0,15 m para sistemas pluviales y una mínima de 1%.  

La conexión de las descargas domiciliarias en los colectores se hará: mediante una 

pieza especial que garantice la estanqueidad de la conexión, así como el flujo expedito 

dentro de la alcantarilla; o a través de ramales laterales.  Estos ramales se instalarán en 

las aceras y receptarán todas las descargas domiciliarias que encuentren a su paso, los 

ramales laterales descargarán en un pozo de revisión del colector.  La conexión de las 

descargas domiciliarias con los ramales laterales se la hará a través de las cajas 

domiciliarias o de piezas especiales que permitan las acciones de mantenimiento.  El 

diámetro mínimo de los ramales laterales (red terciaria) será de 150 mm. [20] 

La selección del tipo de conexión de la descarga domiciliaria con los colectores, será 

responsabilidad del proyectista.  La selección será el resultado de un análisis técnico 

económico, en el que deberán considerarse entre otros los siguientes aspectos:  

 Infraestructura existente 

 Aspectos Urbanísticos (conformación de manzanas, anchos de calles, 

topografía) 

 Materiales de construcción  

 Tamaño de los colectores 
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En el diseño hidráulico de un sistema de alcantarillado sanitario se deberá cumplir las 

siguientes condiciones:  

 Que la solera de la tubería nunca forme gradas ascendentes, pues éstas son 

obstrucciones que fomentan la acumulación de sólidos. 

 Que la gradiente de energía sea continua y descendente.  Las pérdidas de carga 

deberán considerarse en la gradiente de energía.  

 Que la tubería nunca funcione llena y que la superficie del líquido, según los 

cálculos hidráulicos de: posibles saltos, de curvas de remanso, y otros 

fenómenos, siempre esté por debajo de la corona del tubo, permitiendo la 

presencia de un espacio para la ventilación del líquido y así impedir la 

acumulación de gases tóxicos.   

 Que la velocidad del líquido en los colectores, sean estos primarios, 

secundarios o terciarios, bajo condiciones de caudal máximo instantáneo, en 

cualquier año del período de diseño, no sea menor que 0,45 m/s y que 

preferiblemente sea mayor que 0,6 m/s, para impedir la acumulación de gas 

sulfhídrico en el líquido.   

 

Las velocidades máximas admisibles en los colectores o las tuberías dependen del 

material de fabricación.  Se recomienda usar los valores que constan en la Tabla II-02 

[20] 
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TABLA 02: VELOCIDADES MÁXIMAS A TUBO LLENO Y 

COEFICIENTERUGOSIDAD RECOMENDADOS. 

 
Material Vel. máxima 

m/s 

Coeficiente de 

rugosidad 

Hormigón simple: 

Con uniones de mortero 4 0.013 

Con uniones de 

Neopreno para nivel freático alto.  

3,50 – 4 

 

0,013 

Asbesto cemento    4,5 - 5 0,011 

Plástico  4,5 0.011 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: NORMAS EX – IEOS, Sistemas de Alcantarillado, (Lit. 5.2.1.11) 
 
 

2.22. UBICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RED 

Los colectores de la red de alcantarillado se localizarán en el lado opuesto de las calles 

de aquel en el que se encuentran las tuberías del sistema de agua potable. 

La red de alcantarillado deberá estar localizada por debajo de la red de agua potable, 

y a una profundidad que garantice su seguridad a las cargas exteriores y que permita 

descargar libremente las conexiones domiciliarias.  Los tramos de colector tendrán 

alineación recta y pendiente uniforme. Deberá existir un pozo de revisión en todo 

cambio de dirección o pendiente del colector y en los puntos de intersección de 

colectores. [20] 

El diámetro mínimo de las tuberías de la red de alcantarillado será de 200 mm.  

La distancia máxima entre dos pozos de revisión depende del diámetro de la tubería 

que los conecta. En la Tabla II-03, se presentan los valores de tales distancias máximas. 
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TABLA 03: DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE POSOS DE REVISIÓN 

 
 Diámetro de la tubería (mm) 

 
Distancia máxima entre pozos 

(m) 

Menor a 350 

400-800  

100 

150 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: NORMA EX_IEOS, Sistemas de Alcantarillado, Octava Parte 
 

2.23. PERÍODO DE DISEÑO  

La definición de este parámetro tiene relación con el crecimiento estimado de la 

población y la vida útil de los diferentes materiales a usarse en la obra, para que 

cumpliendo con su objetivo la obra no sufra interrupciones o modificaciones durante 

todo el período de diseño. [20] 

TABLA  04: Periodos de diseños sugeridos. 

COMPONENTES VIDA ÚTIL 

(años) 

Pozos 10 - 25  

Conducciones  

Hierro dúctil 40 – 50 

Conducción en PVC o AC 20 – 30  

Planta de tratamiento 20 - 30  

Obras de captación 25 - 50 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: Normas INEN, Sistemas de Alcantarillado, Octava Parte 

2.24. POBLACIÓN DE DISEÑO 

La cantidad de alcantarillado sanitario que se construirá en una ciudad depende de la 

población beneficiada y de su distribución espacial. 

Tipos de población que más se toman en cuenta:  
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 Población Actual 

 Población al inicio del Proyecto 

 Población al fin del Proyecto [20] 

2.25. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (r%) 

Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado de 

un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que 

entran y salen de un país. La tasa de crecimiento poblacional debe contarse con la 

información brindada por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC).  

Métodos para el cálculo de la tasa de Crecimiento Poblacional: [20] 

2.26. Método Aritmético  

Este método considera un crecimiento lineal y constante de la población, esto nos dice 

que la cantidad de habitantes que se incrementa va a ser la misma para cada unidad de 

tiempo. [20] 

r =
(

𝑃𝑓
𝑃𝑎

) − 1

𝑛
                                  → (𝟐. 𝟏) 

Dónde: 

Pf = Población Futura. 

Pa = Población Actual 

r = Tasa de crecimiento 

n = Período de Tiempo 

2.27. Método Geométrico  

El método geométrico, lo que se mantiene constante es el porcentaje de crecimiento 

por unidad de tiempo y no por unidad de monto y los elementos de la ecuación son los 

mismos que del método aritmético. El índice de crecimiento poblacional con el método 

geométrico se obtiene con la siguiente formula: [20] 
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r = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑡

− 1                            → (𝟐. 𝟐) 

r= Índice de crecimiento poblacional  

Pf= Población futura  

Pa= Población actual  

t= Período (años)  

2.28. Método Exponencial  

El método Exponencial, supone que el crecimiento se produce en forma continua y no 

por cada unidad de tiempo. El índice de crecimiento poblacional con el método 

exponencial se obtiene con la siguiente formula. [20] 

r =
log (

𝑃𝑓
𝑃𝑎

)

𝑡
∗ 100                               → (𝟐. 𝟑) 

Dónde:  

r= índice de crecimiento poblacional  

Pf= Población futura  

Pa= Población actual  

T= Período (años)  

Log= Logaritmo Natural  

Si el índice de crecimiento fuera negativo se debe adoptar como mínimo un índice de 

crecimiento igual a 1%. 
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2.29. POBLACIÓN ACTUAL  

Para obtener la población actual se toma en cuenta el promedio de personas por hogar 

según la provincia.  [20] 

2.30. POBLACIÓN FUTURA 

La población futura del país, se basan en ecuaciones que se expresan en el crecimiento 

demográfico en función del tiempo. Por lo general, los censos de población, realizados 

con un intervalo aproximado de diez años, permiten dicha medición. Existen varios 

métodos para determinar la población futura, entre los cuales tenemos: [20] 

A. Método aritmético. - Proporciona buen criterio de comparación, con 

incrementos constantes para periodos iguales. [20] 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 (𝟏 + (𝒓 ∗ 𝒕))                       → (𝟐. 𝟒) 

Dónde:  

Pf = Población futura  

Pa = Población actual  

i = tasa de crecimiento poblacional  

t = periodo de diseño  

B. Método geométrico. - Con este método se obtiene un incremento que se 

comporta más acorde al crecimiento real de la población. [20] 

   𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒊)𝒕                                → (𝟐. 𝟓) 

Dónde:  

Pf = Población futura  

Pa = Población actual  

i = tasa de crecimiento poblacional  

t = periodo de diseño  
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C. Método exponencial. - El método exponencial supone que el crecimiento se 

produce en forma continua y no por cada unida de tiempo. [20]  

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗  𝒆𝒓∗𝒕                             → (𝟐. 𝟔) 

Dónde:  

Pf = Población futura  

Pa = Población actual  

i = tasa de crecimiento poblacional  

t = periodo de diseño [20] 

2.31. Densidad Poblacional 

La densidad poblacional se refiere a la distribución del número de habitantes a través 

del territorio de una unidad funcional o administrativa (continente, país, estado, 

provincia, departamento, distrito, etc.). La densidad poblacional se expresa en Hab/Ha.  

[20] 

                  𝑫𝒑 =
𝑷𝒂

𝑨
                                        → (𝟐. 𝟕) 

 

Dónde:  

Dp = Densidad poblacional  

Pa = Población actual 

A = Área actual  

2.32. Densidad poblacional futura: [20] 

  

                   𝑫𝒑𝒇 =
𝑷𝒇

𝑨
                                           → (𝟐. 𝟖) 
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Dónde:  

𝐷𝑝𝑜𝑏 = Densidad poblacional futura (Hab/Ha)  

𝑃𝑓 = Población futura (Hab) 

A = Área del proyecto (Ha) 

2.33. Áreas de Aportación  

Las áreas de aportación son un parámetro muy importante a tomar en cuenta ya que 

este valor ayudará a determinar la distribución de los caudales en cada tramo de red de 

alcantarillado. Las áreas de aportación deben ser calculadas a partir del levantamiento 

topográfico del terreno y del trazado de la red en donde se realizará el proyecto.  [20] 

Imagen 04: Áreas de Aportación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología de diseño del drenaje urbano, Ing.M.sc Dilón Moya Medina, 2014 

2.34. Dotación De Agua Potable  

La dotación es el consumo diario de agua, que sirve para calcular los caudales de 

diseño. El consumo de agua es en función de una serie de factores inherentes a la 

propiedad, localidad que se abastece y varía de una ciudad a otra, los principales 

factores que influyen en el consumo de agua son: [20] 
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 Clima 

 Nivel de vida 

 Calidad del agua 

 Presión en la red de distribución 

 Consumo industrial, comercial, publico.  

2.35. Dotación Actual (Da)  

La dotación es la cantidad de agua que se la asigna a cada habitante para su consumo, 

considerando todos los consumos de los servicios y las pérdidas físicas en el sistema. 

Se podrá utilizar datos de la siguiente tabla:  [20] 

TABLA 05: Dotaciones Recomendadas. 

 

POBLACIÓN 

(habitantes) 

 

CLIMA 

 

DOTACIÓN 

MEDIA 

FUTURA 

(l/hab/día) 

 

Hasta 5000  

 

Frío 

Templado 

Cálido 

 

 

120 -150 

130-160 

170-200 

 

500 a 50000 

 

 

Frío 

Templado 

Cálido 

 

 

180 -200 

190-220 

200-230 

 

Más de 50000 

 

Frío 

Templado 

Cálido 

 

 

> 200 

> 220 

> 230 

 
Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: (Norma INEN – Quinta parte – literal 4.1.4.2. Tabla 3) 

 

2.36. Dotación Futura (Df)  

La dotación futura se calcula considerando un criterio que indica un criterio en la 

dotación equivalente a 1lt/día por cada habitante durante el período de diseño. [20] 
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𝑫𝒇 = 𝑫𝒂 + (
𝟏 𝒍𝒕

𝒉𝒂𝒃/𝒅𝒊𝒂
) ∗ 𝒏                      → (𝟐. 𝟗) 

 

Dónde:  

Df = Dotación futura  

Pa =Dotación actual  

n= Período de diseño   

2.37. Consumo de agua en la zona 

 Doméstico. - Es el agua que consumen los habitantes del sector, en cada una de 

sus viviendas. Este consumo puede variar entre 20 a 200 litros por habitantes y 

por día.  

 Público. - Es aquel que tiene lugar en edificios públicos, escuelas, jardines, plazas, 

etc. Se adopta valores aproximados de 15 a 30 litros por habitante y por día.  

 Desperdicios y fugas. - Este tipo de consumo se debe principalmente a pérdidas 

a través de conexiones clandestinas, fugas en las tuberías principales de la red, en 

general en la falta de cuidado.  [20] 

 

2.38. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LOS CONDUCTOS 

 

2.39. Características de la Tubería  

Las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto de la calzada a aquel 

que se ha instalado la tubería de agua potable. Teniendo en cuenta que debe prestar 

servicio a cada una de las edificaciones existentes y a las que se construirán en el 

futuro.  [21] 
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2.40. Profundidad Mínima  

La profundidad mínima de instalación de la tubería será definida en función a lo 

recomendado por la normativa emitida por el ex – IEOS, que considera las siguientes 

observaciones:  

La red de alcantarillado sanitario se diseñará de manera que todas las tuberías pasen 

por debajo de las de agua potable debiendo dejarse una altura libre proyectada de 0.3 

m cuando ellas sean paralelas y de 0.2 m cuando se crucen. 

Las tuberías se diseñan a profundidades que sean suficientes para recoger las aguas 

servidas o aguas lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de la calzada.  

Cuando la tubería deba soportar tránsito vehicular, para su seguridad se considerará un 

relleno mínimo de 1.20 m de alto sobre la clave del tubo. [21] 

2.41. Profundidad Máxima  

La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas, de 

acuerdo al tipo de suelo y que no obligue al tendido de alcantarillas auxiliares. La 

profundidad máxima admisible recomendada, será de 5.0 m. [21] 

2.42. Diámetros Mínimos   

La red sanitaria, deberá tener un diámetro mínimo, en función del caudal máximo de 

aguas residuales. Dicho diámetro, será de 0.2 m para alcantarillados sanitarios y de 

0.1 m para las conexiones domiciliarias.  [21] 

2.43. Pendiente Permisible del Canal 

Es aquella que se produce en tuberías llenas o medio llenas y con una velocidad 

mínima, para que permita la auto limpieza en la tubería e impida la sedimentación de 

residuos sólidos. Está pendiente debe ajustarse a la pendiente de la carretera para que 



39 
 

no se produzcan cortes de tierra y conservar los límites permisibles, de acuerdo a la 

norma el limite permisible es de 1%.  [21] 

2.44. Velocidades Máximas y Mínimas  

Para evitar la erosión del conducto en el sistema de alcantarillado, debido a la presencia 

de materiales abrasivos de altas velocidades en el flujo del fluido, de acuerdo a esto 

nos vemos en limitar las velocidades, lo cual esto será dependiendo los tipos de 

material de tuberías.  [21] 

TABLA 06: Velocidad Máxima a Tubo lleno y Coeficiente de Rugosidad 

Recomendados 

Material 

 

 

Velocidad  

Máxima (m/s) 

 

Coeficiente de 

Rugosidad (n) 

Hormigón simple: 

- Con unión de mortero  

- Con uniones de neopreno 

para nivel freático alto 

 

4.0 

3.5 - 4.0 

 

0.013 

0.013 

Asbesto Cemento 4.5 – 5.0 0.011 

Plástico 4.5 0.011 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: Tabla VII.1 de la Normas ex – IEOS 

2.45. Caudal de diseño (Qd)  

Es el caudal que se utiliza para el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario de 

que será el resultado de la suma de los caudales de aguas residuales domesticas e 

industriales afectados de sus respectivos coeficientes de retorno y mayoración, más los 
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caudales de infiltración y conexiones ilícitas. Las poblaciones y dotaciones serán las 

correspondientes al final del período de diseño. [20] 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒊𝒏𝒔 + 𝑸𝒆 + 𝑸𝒊𝒏𝒇                 → (𝟐. 𝟏𝟎) 

Dónde:                                       

Qd = Caudal de diseño (lt/seg) 

Qins = Caudal instantáneo (lt/seg) 

Qe = Caudal por conexiones erradas (lt/seg) 

Qinf =Caudal de infiltración (lt/seg)  

 

2.46. Caudal Medio Diario de Agua Potable (QmdAP)  

Es el agua que habiendo sido utilizada es desechada y conducida a la red de 

alcantarillado. [20] 

𝑸𝒎𝒅𝑨𝒑 =
𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
                                   → (𝟐. 𝟏𝟏) 

 

Dónde:  

QmdAP = Caudal medio diario de agua potable (lt/seg) 

Pf = Población Futura (hab) 

Df = Dotación futura (lt/hab/día)  

 

2.47. Caudal Medio Diario Sanitario (Qmds)  

Es el consumo de agua potable de una población para realizar sus actividades 

domésticas menos las pérdidas.  [20] 

𝑸𝒎𝒅𝒔 = 𝑪 ∗ 𝑸𝒎𝒅𝑨𝑷                            → (𝟐. 𝟏𝟐) 
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Dónde:  

Qmds = Caudal Medio Diario Sanitario (lt/seg) 

C = Coeficiente de Retorno (60% - 80%) 

QmdAP = Caudal medio diario de Agua Potable (lt/seg) 

2.48. Coeficiente de retorno (C)  

Relación entre el agua residual producida y el agua potable consumida. El valor del 

caudal domiciliario está afectado por el coeficiente de retorno que varía entre el 60% 

al 80%.  [20] 

2.49. Coeficiente de Mayoración (M)   

Es la relación que existe entre el caudal máximo instantáneo y el caudal medio diario, 

en un mismo periodo.  [20] 

2.50. Coeficiente de Mayoración según HARMON: [21] 

  

𝑴 = 𝟏 +
𝟏𝟒

𝟒 +  √𝒑
                       → (𝟐. 𝟏𝟑) 

 

𝟐, 𝟎 ≤ 𝑴 ≤ 𝟑, 𝟖 

 

Dónde  

P = Población en miles  

2.51. Coeficiente de Mayoración según BABIT:   [20] 

𝑴 =  
𝟓

𝑷𝟎,𝟐
 

 

Dónde  

 

P = Población en miles  
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2.52. Coeficiente de Mayoración según POPEL: [20] 

 

Tabla 07. Coeficiente de Mayoración según la población. 

  
Población (miles) Coeficiente (M) 

<5 2,4 – 2,00 

5 – 10 2,0 – 1,85 

10 - 50 1,85 – 1,60 

50 - 250 1,60 – 1,33 

>250 1,33 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: Metodología de diseño del drenaje urbano, Ing.M.sc Dilón Moya Medina, 2014 

 

    

2.53. Caudal Máximo Instantáneo (Qins)  

Es el caudal máximo de aguas residuales que se podría observar en cualquier año 

dentro del periodo de diseño y normalmente se lo calcula para el final del periodo de 

diseño. [20] 

𝑸𝒊𝒏𝒔 = 𝑴 ∗ 𝑸𝒎𝒅𝒔                    → (𝟐. 𝟏𝟒) 

Dónde                              

Qins = Caudal Máximo Instantáneo (lt/seg)  

M = Coeficiente de Mayoración   

Qmds = Caudal Medio Diario Sanitario (lt/seg)  

 

2.54. Caudal Extraordinario (Qext).  [20] 

𝑸𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝑸𝒊𝒏𝒔                      → (𝟐. 𝟏𝟓) 
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Dónde   

Qext = 1,5 Qins                                     

Qext = Caudal extraordinario (lt/seg)  

Qins = Caudal máximo instantáneo (lt/seg) 

2.55. Caudal de infiltración o coeficiente de infiltración (Qinf). [20] 

El caudal de infiltración depende del nivel freático o de las aguas de escorrentía que 

filtran a través de fisuras, juntas o uniones.  

𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝑲 ∗ 𝑳                        → (𝟐. 𝟏𝟔) 

Dónde                                      

Qinf = Caudal de Infiltración (lt/seg)  

K = Coeficiente de infiltración (lt/seg/m)  

L = Longitud de la tubería (m)   

Tabla 08. Coeficientes de infiltración en tuberías. 

 

 

Tubería 

Hormigón simple/Hormigón Armado 

Tubería 

P.V.C 

Mortero  Caucho Pegante Caucho 

N.F bajo 0.0005 0.0002 0.0001 0.00005 

N.F alto 0.0008 0.0002 0.00015 0.0005 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: (Norma Boliviana NB 688)  
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2.56. Caudal por conexiones erradas.  [20] 

El caudal por conexiones erradas hace referencia a las malas conexiones que se 

realizan en las tuberías y es el 5% al 10% del cual instantáneo.   

𝑸𝒆 = (𝟎. 𝟎𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟎) ∗ 𝑸𝒊𝒏𝒔                   → (𝟐. 𝟏𝟕) 

Dónde  

Qe = Caudal por Conexiones Erradas  (lt/seg)  

Qinf = Caudal de Infiltración (lt/seg) 

2.57. DISEÑO HIDRÁULICO.  [20] 

2.58. DETERMINACIÓN DE LA GRADIENTE HIDRÁULICA  

𝑺 =
𝑪𝒊 − 𝑪𝒕

𝑳
∗ 𝟏𝟎𝟎                                  → (𝟐. 𝟏𝟖) 

Dónde:  

S = Gradiente hidráulica (m/m) 

Ci  = Cota inicial del proyecto (m)  

Cf = Cota final del proyecto (m)  

L = Distancia horizontal entre la cota inicial y la cota final del proyecto (m) 

2.59. VELOCIDAD DE DISEÑO 

 Velocidad Mínima. - En los sistemas de alcantarillado sanitario se producen 

obstrucciones por la sedimentación de materiales de desecho y partículas 

orgánicas debido a que éstas no cuentan con una velocidad de flujo adecuada en 

tramos relativamente planos, es por ello que la velocidad mínima dentro de un 

sistema de alcantarillado sanitario será 0.6 m/seg o a su vez no debe ser menor 

de 0,45 m/seg en los tramos iníciales. (Normas INEN, Octava parte, Lit. 5.2.1.10 

d).  [20] 
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 Velocidad Máxima. - Las velocidades máximas admisibles en tuberías o 

colectores dependen del material de fabricación. Se recomienda usar los valores 

que constan en la Tabla II-10: [20] 

Tabla 09: VELOCIDADES MÁXIMAS A TUBO LLENO 

 

 

Material 

Velocidad 

Máxima (m/s) 

Coeficiente de 

Rugosidad (n) 

Hormigón simple: 

- Con unión de mortero  

- Con uniones de neopreno 

para nivel freático alto 

 

4.0 

3.5 - 4.0 

 

0.013 

0.013 

Asbesto Cemento 4.5 – 5.0 0.011 

Plástico 4.5 0.011 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: Normas INEN (Octava parte. Lit. 5.2.1.11) 

 

2.60. CRITERIOS DE DISEÑO  

2.61. Pendiente Mínima 

Será determinada para garantizar la conducción de auto-limpieza desde la etapa 

inicial del proyecto de acuerdo a las siguientes consideraciones: [20] 

𝑸𝒎𝒊𝒏

𝑸𝟏𝟏
≥ (𝟏𝟎% − 𝟏𝟓%)                → (𝟐. 𝟏𝟗) 

Donde: 

𝑄𝑚𝑖𝑛= Caudal de aporte medio diario en la etapa inicial (Sección parcialmente llena). 

𝑄11 = Capacidad de la tubería para conducir el caudal de diseño futuro (Sección llena). 
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Si calculamos para el diámetro mínimo de 200mm, la pendiente mínima oscila  

alrededor del 0,4%. Este valor difícilmente puede replantearse en obra, por lo que se 

recomienda partir de un valor mínimo de 0,5%.  [20] 

 

 Fórmula para la determinación de las pendientes mínimas: 

  

𝑺𝒎𝒊𝒏 = (
𝑽𝒎𝒊𝒏 ∗ 𝒏

𝟎. 𝟑𝟗𝟕 ∗ 𝑫
𝟐
𝟑 

)

𝟐

                              → (𝟐. 𝟐𝟎) 

Donde:  

𝑆𝑚𝑖𝑛 = Pendiente mínima (m/m)    

Vmin = Velocidad mínima  

n = Coeficiente de rugosidad de Manning para PVC  

D = Diámetro asumido  

2.62. PENDIENTE MÁXIMA ADMISIBLE  

La máxima pendiente admisible será para una velocidad final erosiva que va a 

depender del tipo de tubería. 

Cuando la velocidad final sea superior a la velocidad crítica la altura máxima de la 

lámina líquida admisible debe ser igual a 0.5 del diámetro del colector, asegurando la 

ventilación en el tramo analizado. [20] 

La velocidad final debe ser superior a la velocidad crítica. 

𝑺𝒎𝒂𝒙 = (
𝑽𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝒏

𝟎. 𝟑𝟗𝟕 ∗ 𝑫
𝟐
𝟑 

)

𝟐

                      → (𝟐. 𝟐𝟏) 
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Donde:  

𝑆𝑚ax = Pendiente máxima (m/m)    

Vmax = Velocidad máxima  (m/seg)    

n = Coeficiente de rugosidad de Manning para PVC  

D = Diámetro asumido  

2.63. PARA LA CONDUCCIÓN A TUBERIA TOTALMENTE LLENA [20] 

 Radio hidráulico a tubería llena (r)  
 

                    𝑹 =
𝑫

𝟒
                                          → (𝟐. 𝟐𝟐) 

 Velocidad para conducción a tubería llena 

 

 

𝑽𝑻𝑳𝑳 =
𝟎. 𝟑𝟗𝟕

𝒏
∗

𝟐

𝑫𝟑 ∗
𝟏

𝑺𝟐     
                                     → (𝟐. 𝟐𝟑) 

 

Donde: 

V = Velocidad (m/s)  

n = Coeficiente de rugosidad (adimensional) 

R = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m)  

 Caudal a conducción para tubería llena 

 

  

𝑽𝑻𝑳𝑳 =
𝟎. 𝟑𝟏𝟐

𝒏
∗

𝟖

𝑫𝟑
∗

𝟏

𝑺𝟐
                                         → (𝟐. 𝟐𝟒) 
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2.64. PARA CONDUCCIÓN A TUBERÍA PARCIALMENTE LLENA 

Imagen 05: TUBERÍA PARCIALMENTE LLENA 

 

 

 

 

 

 

 

 Ángulo central  θ: 

𝜽° = 𝟐 ∗ 𝒂𝒓𝒄 𝐜𝐨𝐬 (𝟏 −
𝟐𝒉

𝑫
)                                        → (𝟐. 𝟐𝟓) 

Donde:  

𝜃° = Ángulo theta en grados sexagesimales.  

D = Diámetro (mm)  

h = Altura (mm) 

 

 Radio hidráulico parcialmente lleno 

 

   𝑹𝑷𝑴𝑳 =
𝑫

𝟒
(𝟏 −

𝟑𝟔𝟎° 𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝟐𝝅𝜽°
)                                                  → (𝟐. 𝟐𝟔) 

 

 Velocidad para tuberías con sección parcialmente lleno  

 

𝑽𝑷𝑳𝑳 =
𝟎. 𝟑𝟗𝟕𝑫

𝟐
𝟑

𝒏
(𝟏 −

𝟑𝟔𝟎° 𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝟐𝝅𝜽°
)

𝟐
𝟑

∗ 𝑺
𝟏
𝟐                            → (𝟐. 𝟐𝟕) 
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 Caudal en función de la velocidad 

 

𝑸𝑷𝑳𝑳 =
𝑫

𝟖
𝟑

𝟕𝟐𝟓𝟕. 𝟏𝟕 ∗ 𝒏 ∗ (𝟐𝝅𝜽°)
𝟐
𝟑

∗  (𝟐𝝅𝜽° − 𝟑𝟔𝟎° 𝐬𝐢𝐧° 𝜽)(𝟐𝝅𝝑° 𝐬𝐢𝐧° 𝜽)
𝟓
𝟑 ∗ 𝑺

𝟏
𝟐        → (𝟐. 𝟐𝟖) 

2.65. TENSIÓN TRACTIVA 

Es el resultado de las fuerzas que permite que debido a la gradiente de la tubería la 

materia orgánica pueda circular.  [20] 

                                    𝝉 = 𝝆 ∗ 𝒈 ∗ 𝑹 ∗ 𝑺                                                  → (𝟐. 𝟐𝟗) 

Donde: 

𝜏 =Tensión Tractiva (Pa) 

𝜌 = Densidad del agua (kg/m) 

g = Gravedad (m/seg) 

S = Gradiente hidráulica (m/m)  

R = Radio Hidráulico (m) 

2.66. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

La reunión y concentración de los residuos líquidos de una comunidad, llamadas aguas 

residuales, crea el subsecuente problema de evacuación, problema que es necesario 

resolver para la salud y bienestar de los habitantes. Para esto es necesario darle un 

tratamiento adecuado a las aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales 

puede llevarse a cabo mediante diferentes métodos. Todos estos métodos se basan en 

las características físicas, químicas y biológicas. [21] 

 

 



50 
 

2.67. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL  

 Características físicas 

Las principales características físicas más importantes de un agua residual es su 

contenido total de sólidos, los mismos que se clasifican en: suspendidos, disueltos y 

sedimentables. Otras características físicas que se deben tomar en cuenta son la 

temperatura, turbidez, color y olor.   [21] 

 Características químicas  

Las características químicas de las aguas residuales son principalmente el contenido 

de materia orgánica e inorgánica y los gases presentes en el agua residual. La medición 

del contenido de la materia orgánica se realiza por separado por su importancia en la 

gestión de la calidad del agua y en el diseño de las instalaciones de tratamiento de 

aguas. [21] 

2.68. Medición de la materia orgánica.  

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Determina la cantidad aproximada 

de oxigeno que se requerirá para estabilizar biológicamente la materia orgánica 

orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura especificados (generalmente 

5 días y 20°C).  Además de dimensionar las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales. [21] 

 Demanda química de oxígeno (DQO): Permite conocer la cantidad de material 

orgánico no biodegradable. Junto con la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO) se puede calcular la cantidad de organismos y materia biodegradables 

presentes en el agua. Esto se logra restando el valor de la Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO) al valor de la Demanda Química de Oxigeno. 
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 𝑺𝒊 
𝑫𝑩𝑶

𝑫𝑸𝑶
< 𝟎. 𝟒 𝑵𝑶 𝑩𝒊𝒐𝒅𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒃𝒍𝒆 

 𝑺𝒊 
𝑫𝑩𝑶

𝑫𝑸𝑶
 > 𝟎. 𝟒 𝑩𝒊𝒐𝒅𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒃𝒍𝒆 

 Características bilógicas  

Las características biológicas de las aguas residuales son de fundamental 

importancia en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos 

de origen humano, y por el papel activo y fundamental de las bacterias y otros 

microorganismos dentro de la descomposición y estabilización de la materia 

orgánica; bien sea en el medio natural o en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  [21] 

2.69. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL  

2.70. Métodos de tratamiento de aguas residuales  

El tratamiento de las aguas residuales, es el conjunto de los recursos por medio de los 

cuales se realiza el proceso de auto purificación de una corriente, dentro de un área 

delimitada y bajo condiciones controladas.  

Aunque hay muchos métodos de tratamiento de aguas residuales, todos se pueden 

incluir dentro de los siguientes procesos: [21] 

 Tratamiento primario  

 Tratamiento secundario 

 Tratamiento terciario 

 Tratamiento de lodos  
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2.71. Tratamiento primario   

El tratamiento primario constituye el primero, y a veces el único tratamiento de las 

aguas residuales. Este proceso elimina los sólidos flotantes y los sólidos sedimentables 

tanto fino como gruesos. Es un simple tratamiento físico que consiste en la separación 

de elementos sólidos que contiene el agua.   

El tratamiento primario pretende retener una buena parte de los sólidos en suspensión 

que lleva el agua residual. A fin de lograr lo anterior se emplea el efecto de la gravedad, 

para que se depositen los sólidos sedimentables en los sedimentadores o en las lagunas.  

En algunas ocasiones se potencia el tratamiento primario con la adición de reactivos 

de  manera que aumenta la formación de sólidos  sedimentables a partir de solidos 

coloidales o disueltos. Los principales sistemas de este tipo son:  [21] 

 Cribas 

 Sedimentadores primarios / desarenadores 

 Tanques separadores de grasas  

 

A. Cribas  

Las cribas son tamices o rejillas que se las utilizan para la separación de material sólido 

muy grande que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residual, estas rejillas 

principalmente protegen a los tratamientos de agua. Para el diseño de las cribas de 

rejas se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Se utilizarán barras de sección rectangular de 5 mm a 15 mm de espesor por 

30mm a 75 mm. En general las cribas de rejas gruesas tienen una sección mínima 
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de 6 mm x 40 mm y máxima de 13 mm x 60 mm. Las dimensiones a escogerse 

dependen de la longitud de las barras y del mecanismo de limpieza.   

 El espaciamiento entre barras varía entre 25 mm y 50 mm. Para ciudades con un 

sistema inadecuado de recolección de basura se recomienda un espaciamiento 

no mayor a 25 mm debido a que se arroja una gran cantidad de basura al sistema 

de alcantarillado.  

 Determinadas las dimensiones se procederá a calcular la velocidad del canal 

antes de las barras, la misma que debe mantenerse entre 0,3 m/s y 0,6 m/s, siendo 

0,45 m/s un valor comúnmente utilizado.  

 El ángulo de inclinación de las barras será entre 44 y 60 grados con respecto a la 

horizontal.   [21] 

B. Sedimentador primario   

En el sistema del sedimentador primario el agua debe tener una velocidad de flujo 

laminar, esto se garantiza con velocidades de flujo menores a 0,3 m/s, lo cual permite 

que los sedimentos caigan hacia la tolva. Los tiempos de retención de los 

sedimentadores varían según el tiempo de agua residual, siendo un método utilizado 

la determinación de los tiempos mediante conos de laboratorio. [21] 

Imagen 06.  Sistema de sedimentación primaria. 

 

  

 

 

Fuente: Curso de tratamiento de aguas residuales, Ing.MSc.Renato Proaño, 2016 
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C. Tanques separadores de grasas  

El tanque separador de grasas o llamado también sistema de trampas de grasas 

aprovecha la flotación de estos compuestos para realizar su remoción física. [21] 

 Imagen 07.   Sistema de trampa de grasa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de tratamiento de aguas residuales, Ing.MSc.Renato Proaño, 2016 

2.72. Tratamiento secundario  

El tratamiento secundario es un tratamiento biológico que persigue transformar la 

materia orgánica del agua residual en materia celular, gases, energía y agua. A su vez 

retienen también sólidos en suspensión y solidos coloidales.  

En la zona de tratamiento secundario algunas veces se añaden reactivos para favorecer 

la eliminación de fósforo, o de solidos coloidales. A este tratamiento químico no se le 

debe considerar un tratamiento secundario. [21] 

 Fosas sépticas 

 Tanque imhoff. 

 Laguna de oxidación 

 Filtros percoladores  
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 Imagen 08.    Sistema de tratamiento de lodos activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de tratamiento de aguas residuales, Ing.MSc.Renato Proaño, 2016 

2.73. Tratamiento terciario   

El tratamiento avanzado del agua residual se define como el tratamiento adicional 

necesario para la eliminación de los sólidos suspendidos no tratados en las etapas 

anteriores y de las sustancias disueltas que permanecen en el agua residual después del 

tratamiento secundario convencional. Estas sustancias pueden ser materia orgánica o 

inorgánica, en forma de solidos suspendidos, y su naturaleza puede variar desde iones  

inorgánicos relativamente simples, como el calcio, el sulfato, el nitrato y el fosfato, 

hasta un número cada vez mayor de compuestos orgánicos sintéticos muy complejos.   

Los métodos de tratamiento avanzado de las aguas residuales se pueden clasificar en 

función del tipo de operación o proceso unitario, o por el objetivo principal de 

eliminación que se quiere conseguir. Muestra la principal función de eliminación de 

constituyentes; los tipos de operaciones y procesos aplicables para desarrollar esta 

función y tipo de agua residual tratada. [21] 

 Desinfección 

 Coagulación- floculación 
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 Precipitación química 

 Oxidación avanzada   

Estos sistemas de tratamiento son usados principalmente en industrias en las que se 

obtienen residuos no biodegradables, entre los sistemas más comunes se tienen los 

sistemas de floculación-coagulación.  

Imagen 09.    Sistemas de floculación-coagulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de tratamiento de aguas residuales, Ing.MSc.Renato Proaño, 2016 

 

2.74. Tratamiento de lodos  

Esta unidad brinda, el último tratamiento al lodo proveniente de los procesos que se 

lleva a cabo en las unidades anteriores y su ubicación por lo general es al final de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, es decir que esta unidad proporciona el 

producto final en la depuración de las aguas residuales domésticas.  

Luego de haberle proporcionado el tratamiento adecuado a las aguas residuales, a 

través de los diferentes procesos, en cada etapa de tratamiento, es colocado en los 

patios de lodos, los cuales se encargarán de eliminar la humedad del lodo final. [21] 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DEL PROYECTO  

3.1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

El levantamiento topográfico requerido para un proyecto de alcantarillado, debe ser lo 

más detallado posible, incluyendo datos de la vía existente, puntos referenciales de las 

viviendas, alineaciones de obras sanitarias existentes, trazados de eléctricas y 

telefónicas y todo aquellos que quiera definir en forma clara las estructuras existentes 

u obstáculos posibles que tendrán el nuevo proyecto. 

 

Imagen 10: Levantamiento Topográfico Parroquia Fátima. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 
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3.2. CÁLCULO DE DISEÑO PARA LA PARROQUIA FATIMA 

3.3. PERÍODO DE DISEÑO   

Para el diseño de la red de alcantarillado sanitario para la parroquia Fátima, del Cantón 

Pastaza, se ha tomado un periodo de diseño de 25 años utilizando como referencia la 

siguiente tabla:  

Tabla 10 : VIDA ÚTIL SUGERIDA PARA LOS ELEMENTOS DE UN 

ALCANTARILLADO. 

 

Componente Vida útil (Años) 

Diques grandes y túneles 50 a 100 

Obras de Captación  25 a 50 

Pozos 10 a 25 

Conducciones de hierro dúctil 40 a 50 

Conducciones de asbesto cemento o PVC 20 a 30 

Planta de tratamiento  30 a 40 

Tuberías principales y secundarias de la 

red 

30 a 40 

De hierro dúctil  40 a 50 

De asbesto cemento o PVC 20 a 25 

Otros materiales Variables de acuerdo 

especificaciones del fabricante. 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: NORMA INEN (OCTAVA PARTE LIT.5.2.14) 
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3.4. POBLACIÓN DE DISEÑO  

La determinación del número de habitantes para los cuales ha de diseñarse el 

acueducto es un parámetro básico en el cálculo del caudal de diseño para una 

comunidad. Es necesario determinar las demandas futuras de una población para 

prever en el diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de 

conducción, redes de distribución, equipo de bombeo, planta de potabilización y futura 

extensiones del servicio. Por lo tanto, es necesario predecir la población futura para un 

número de años, que será fijada por los períodos económicos del diseño 

A continuación, se detalla la población de la parroquia Fátima según los censos de 

1990, 2001,2010 y 2015: [1] 

Tabla 11: CENSO POBLACIONAL  

 

 

 

Censos  

Parroquia Fátima  

Hombre Mujer Total 

Censo 1990 381 316 697 

Censo 2001 421 345 766 

Censo 2010 447 416 863 

2015 (PDOTOP) 582 548 1130 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV) 2010, INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC). 
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3.5. Determinación Del Índice De Crecimiento Poblacional: 

Para determinar el índice de crecimiento poblacional (r) se utilizará los tres métodos a 

continuación:  

3.6. Método Aritmético. - Para obtener la tasa de crecimiento aplicamos este 

método considera un crecimiento lineal y constante de la población, esto nos dice 

que la cantidad de habitantes que se incrementa va a ser la misma para cada unidad 

de tiempo. 

Se utiliza la formula (2.1) 

r =
(

𝑃𝑓
𝑃𝑎

) − 1

𝑛
 ∗ 100 

Dónde: 

Pf = Población Futura. 

Pa = Población Actual 

r = Tasa de crecimiento 

n = Período de Tiempo 

 Tasa de crecimiento 1990-2001. 

Datos: 

Pf = 766 hab 

Pa =  697 hab 

n = 2001 – 1990 = 11 

r =
(

𝑃𝑓
𝑃𝑎

) − 1

𝑛
 ∗ 100 

r =
(

766
697) − 1

11
 ∗ 100 

𝐫 = 𝟎. 𝟗𝟎% 
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 Tasa de crecimiento 2001-2010. 

Datos: 

Pf =   863 hab 

Pa =   766 hab 

n = 2010 – 2001 = 9 

r =
(

𝑃𝑓
𝑃𝑎

) − 1

𝑛
 ∗ 100 

r =
(

863
766) − 1

9
 ∗ 100 

𝐫 = 𝟏. 𝟒𝟎% 

 

 Tasa de crecimiento 2010-2015. 

Datos: 

Pf =   1130 hab 

Pa =   863 hab 

n = 2015 – 2010 = 5 

r =
(

𝑃𝑓
𝑃𝑎

) − 1

𝑛
 ∗ 100 

r =
(

1130
863 ) − 1

5
 ∗ 100 

𝐫 = 𝟔. 𝟏𝟖% 
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TABLA 12: DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO MÉTODO 

ARITMÉTICO  
 

AÑO 

CENSAL  

POBLACIÓN 

(habitantes) 

INTERVALO 

TIEMPO (años)  

TASA DE 

CRECIMIENTO r (%) 

1990 697   

2001 766 11 0.90 

2010 863 9 1.40 

2015 1130 5 6.18 

Promedio r% 3.79 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

r =
1.40 + 6.18

2
= 3.79% 

 

NOTA: No se toma en cuenta la tasa de crecimiento desde el año 1990 al 2001 ya 

que su valor esta fuera de rango en comparación con los demás años. 

 

 

 

Imagen 11. Curva de Tendencia de Correlación R (Población vs Año Censado) M. 

Aritmético. 

 

 

 

3.7. Método Geométrico. - El método geométrico, lo que se mantiene constante es 

el porcentaje de crecimiento por unidad de tiempo y no por unidad de monto y los 
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elementos de la ecuación son los mismos que del método aritmético. El índice de 

crecimiento poblacional con el método geométrico se obtiene con la siguiente 

formula:  

Se utiliza la formula (2.2) 

𝑟 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑡

− 1 ∗ 100 

Dónde: 

Pf = Población Futura. 

Pa = Población Actual 

r = Tasa de crecimiento 

t = Período de Tiempo 

 

 Tasa de crecimiento 1990-2001. 

Datos: 

Pf = 766 hab 

Pa =  697 hab 

t = 2001 – 1990 = 11 

𝑟 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑡

− 1 ∗ 100 

𝑟 = (
766

697
)

1
11

− 1 ∗ 100 

𝐫 = 𝟎. 𝟖𝟔% 
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 Tasa de crecimiento 2001-2010. 

Datos: 

Pf =   863 hab 

Pa =   766 hab 

n = 2010 – 2001 = 9 

𝑟 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑡

− 1 ∗ 100 

𝑟 = (
863

766
)

1
9

− 1 ∗ 100 

𝐫 = 𝟏. 𝟑𝟑% 

 

 Tasa de crecimiento 2010-2015. 

Datos: 

Pf =   1130 hab 

Pa =   863 hab 

n = 2015 – 2010 = 5 

𝑟 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑡

− 1 ∗ 100 

𝑟 = (
1130

863
)

1
5

− 1 ∗ 100 

𝐫 = 𝟓. 𝟓𝟑% 
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Tabla 13: DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO MÉTODO 

GEOMÉTRICO  
 

AÑO 

CENSAL 

POBLACIÓN 

(habitantes) 

INTERVALO 

TIEMPO (años) 

TASA DE 

CRECIMIENTO r (%) 

1990 697   

2001 766 11 0.86 

2010 863 9 1.33 

2015 1130 5 5.53 

Promedio r% 3.43 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

r =
1.33 + 5.53

2
= 3.43% 

 

NOTA: No se toma en cuenta la tasa de crecimiento desde el año 1990 al 2001 ya 

que su valor esta fuera de rango en comparación con los demás años. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  12. Curva de Tendencia de Correlación R (Población vs Año Censado) M. 

Geométrico. 
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3.8. Método Exponencial. -El método Exponencial, supone que el crecimiento se 

produce en forma continua y no por cada unidad de tiempo. El índice de crecimiento 

poblacional con el método exponencial se obtiene con la siguiente formula.  

Se utiliza la formula (2.3) 

r =
log (

𝑃𝑓
𝑃𝑎

)

𝑡
∗ 100 

Dónde:  

r= índice de crecimiento poblacional  

Pf= Población futura  

Pa= Población actual  

t= Período (años)  

Log= Logaritmo Natural  

Si el índice de crecimiento fuera negativo se debe adoptar como mínimo un índice de 

crecimiento igual a 1%. 

 Tasa de crecimiento 1990-2001. 

Datos: 

Pf = 766 hab 

Pa =  697 hab 

t = 2001 – 1990 = 11 

r =
log (

𝑃𝑓
𝑃𝑎

)

𝑡
∗ 100 

r =
log (

766
697)

11
∗ 100 

𝐫 = 𝟎. 𝟖𝟓% 
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 Tasa de crecimiento 2001-2010. 

Datos: 

Pf =   863 hab 

Pa =   766 hab 

n = 2010 – 2001 = 9 

𝑟 =
log (

𝑃𝑓
𝑃𝑎

)

𝑡
∗ 100 

 

r =
log (

863
766)

9
∗ 100 

𝐫 = 𝟏. 𝟑𝟐% 

 Tasa de crecimiento 2010-2015. 

Datos: 

Pf =   1130 hab 

Pa =   863 hab 

n = 2015 – 2010 =  5 

𝑟 =
log (

𝑃𝑓
𝑃𝑎

)

𝑡
∗ 100 

r =
log (

1130
863 )

5
∗ 100 

𝐫 = 𝟓. 𝟑𝟗% 
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TABLA 14: DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO MÉTODO 

EXPONENCIAL 

AÑO 

CENSAL  

POBLACIÓN 

(habitantes) 

INTERVALO 

TIEMPO (años)  

TASA DE 

CRECIMIENTO r (%) 

1990 697   

2001 766 11 0.85 

2010 863 9 1.32 

2015 1130 5 5.39 

Promedio r% 3.35 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

r =
1.32 + 5.39

2
= 3.35% 

 

NOTA: No se toma en cuenta la tasa de crecimiento desde el año 1990 al 2001 ya 

que su valor esta fuera de rango en comparación con los demás años. 

 

Imagen 13. Curva de Tendencia de Correlación R (Población vs Año Censado) M. Exponencial 
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TABLA 15: RESUMEN DE LOS MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DEL 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla-2018 

 

NOTA: Una vez realizado el cálculo de la tasa de crecimiento por los tres métodos 

respectivamente, se toma el valor de 3.43% el cual es el valor obtenido mediante el 

método geométrico. 

 

3.9. POBLACIÓN ACTUAL  

La población actual según el PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE FÁTIMA del año 2015, indica que hay un total de 

1130 habitantes en toda la parroquia Fátima, repartidos en sus comunidades, la mayor 

parte se encuentra en la cabecera parroquial Fátima en la cual se aplicara el proyecto 

en mención el número de habitantes es de 459 habitantes. [1] 

3.10. POBLACIÓN FUTURA   

Estimación del volumen poblacional en dos o más fechas del pasado reciente.  

 

 

 

 

Método Tasa de Crecimiento 

r% 

Coeficiente de 

Correlación R² 

Aritmético  3.79 0.7866 

Geométrico 3.43 0.8373 

Exponencial  3.35 0.7854 
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3.11. MÉTODO GEOMÉTRICO PARA EL CÁLCULO DE LOS 

HABITANTES AÑO 2018  

Se utiliza la formula (2.4) 

 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒊)𝒕 

 

Donde: 

Pf= población calculada al final del periodo de diseño 

Pa= Población actual= 459 hab. 

i= tasa de crecimiento poblacional= 3,43% 

t= Periodo de construcción.=3 años  

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟒𝟔𝟐(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝟑)𝟑 
 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟓𝟏𝟏 𝒉𝒂𝒃 
 

3.12. MÉTODO GEOMÉTRICO PARA EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE 

HABITANTES AÑO 2043   

 
Se utiliza la formula (2.5) 

 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒊)𝒕 

Donde: 

Pf= población calculada al final del periodo de diseño 

Pa= Población actual 2018 = 508 hab. 

i= tasa de crecimiento poblacional= 3,43% 

t= Periodo de construcción.= 25 años  

 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟑 = 𝑷𝒂𝟐𝟎𝟏𝟖(𝟏 + 𝒊)𝒕 
 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟑 = 𝟓𝟏𝟏(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝟑)𝟐𝟓 
 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟑 = 𝟏𝟏𝟖𝟕 𝒉𝒂𝒃 
 



71 
 

3.13. Áreas de Aportación  

Para el proyecto en estudio se estimó un área de aportación de 17.00 Hectáreas de 

acuerdo a la distribución del plano. 

Tabla 16: Áreas de Aportación  

 

TRAMOS POZOS 
LONGUITUD 

(m) 

AREA       

(ha) 

RAMAL 1 

P1 - P2 90.00 0.36 

P2 - P3 90.00 0.35 

P3 - P4 90.00 0.38 

P4 - P5 55.00 0.25 

P5 - P6 61.12 0.27 

P6-P7 55.00 0.23 

P7-P8 51.00 0.21 

P8-P9 51.00 0.21 

P9-P10 63.00 0.24 

RAMAL 2 

P11-P12 46.00 0.17 

P12-P13 60.15 0.18 

P13-P14 60.00 0.42 

P14-P15 49.00 0.35 

P15-P16 50.00 0.23 

P16-P17 57.00 0.26 

RAMAL 3 

P18-P19 55.00 0.47 

P19-P20 54.00 0.22 

P20-P21 53.00 0.22 

P21-P22 50.00 0.21 

RAMAL 4 

P23-P24 46.50 0.18 

P24-P25 62.00 0.18 

P25-P26 75.00 0.48 

P26-P27 56.50 0.42 

P27-P28 88.00 0.39 
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P28-P29 96.50 0.35 

RAMAL 5 

P30-P31 68.00 0.24 

P31-P32 63.00 0.24 

P32-P33 75.00 0.37 

P33-P34 82.00 0.36 

P34-P35 90.00 0.28 

RAMAL 6 
P11-P37 80.00 0.31 

P37-P23 66.76 0.29 

RAMAL 7 
P24-P38 75.35 0.33 

P38-P12 80.00 0.36 

RAMAL 8 P36-P12 92.00 0.44 

RAMAL 9 
P4-P39 40.00 0.19 

P39-P13 76.58 0.38 

RAMAL 10 
P25-P40 80.04 0.42 

P40-P13 80.00 0.42 

RAMAL 11 P25-P31 81.92 0.30 

RAMAL 12 P28-P32 80.07 0.27 

RAMAL 13 P6-P15 100.00 0.56 

RAMAL 14 P15-P18 90.00 0.62 

RAMAL 15 

P8-P17 86.13 0.57 

P17-P20 88.33 0.58 

P20-P28 70.46 0.36 

P28-P34 76.74 0.33 

RAMAL 16 
P34-P42 53.50 0.22 

P42-P43 89.00 0.29 

RAMAL 17 

P44-P10 90.00 0.33 

P10-P45 85.00 0.53 

P45-P22 84.86 0.49 

P22-P29 73.17 0.34 

P29-P35 70.15 0.30 

RAMAL 18 P47-P48 100.00 0.40 
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P48-P49 100.00 0.40 

P49-P50 60.00 0.24 

P50-P43 41.23 0.16 

P43-P35 47.29 0.20 

RAMAL19 

P35-P51 100.00 0.37 

P51-P52 100.00 0.40 

P52-P53 100.00 0.40 

P53-P54 80.78 0.34 

 
Ʃ= 4562.13 20.86 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

3.14. DENSIDAD POBLACIONAL 

3.15. DENSIDAD POBLACIONAL ACTUAL (DPA)   

La densidad poblacional es la distribución del número de habitantes que existen a 

través de un territorio y puede variar, la densidad poblacional se calcula en habitantes 

por hectáreas (hab/Ha): 

Se utiliza la formula (2.7) 

𝑫𝒑𝒂 =
𝑷𝒂𝟐𝟎𝟏𝟖

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
 

 

Donde: 

Dpa= Densidad poblacional actual  (hab/Ha) 

Pa= Población actual (Hab) 2018 

A= área del proyecto (Ha)   
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𝑫𝒑𝒂 =
𝟓𝟏𝟏 𝑯𝒂𝒃

𝟐𝟎. 𝟖𝟔 𝑯𝒂
 

  

𝑫𝒑𝒂 = 𝟐𝟒. 𝟓𝟎
𝒉𝒂𝒃

𝑯𝒂
 

 

3.16. DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA (DPF) 

 

Se utiliza la formula (2.8) 

  

𝑫𝒑𝒇 =
𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟑

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
 

 

Donde: 

Dpf= Densidad poblacional futura  (hab/Ha) 

Pf= Población futura (Hab) 2043 

A= área del proyecto (Ha) 

𝑫𝒑𝒇 =
𝟏𝟏𝟖𝟕 𝒉𝒂𝒃

𝟐𝟎. 𝟖𝟔 𝑯𝒂
 

  

𝑫𝒑𝒇 = 𝟓𝟔. 𝟗𝟎 
𝒉𝒂𝒃

𝑯𝒂
 

 

3.17. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

Actualmente la población dispone de un sistema de agua de consumo humano que ya 

cumplió su vida útil, la fuente para consumo del agua es el principal riachuelo del 

sector. 
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Dotación media actual es la cantidad de agua potable, consumida diariamente, en 

promedio anual, por cada habitante, al inicio del período de diseño. 

Dotación futura es la cantidad de agua potable, consumida diariamente, en promedio 

anual, por cada habitante, al final del período de diseño. 

Para la dotación de agua se ha tomado como referencia las sugerencias dadas por las 

Normas de Diseño para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de 

Excretas y Residuos Líquidos en el Área Rural, de la Subsecretaría de Saneamiento 

Ambiental, 1995, la misma que para el nivel de servicio en estudio y al inicio del 

período de diseño como recomienda un valor de 170 a 200 l/hab/día, por lo cual se 

adoptara una dotación de agua potable de 145 l/hab/dia. 

3.18. DOTACIÓN ACTUAL (DA)= 145 L/HAB/DIA (ASUMIDA) 

3.19. DOTACIÓN FUTURA (DF)  

La dotación futura se calcula considerando un criterio que indica un criterio en la 

dotación equivalente a 1lt/día por cada habitante durante el período de diseño.  

Se utiliza la formula (2.9) 

𝑫𝒇 = 𝑫𝒂 + (
𝟏 𝒍𝒕

𝒉𝒂𝒃/𝒅𝒊𝒂
) ∗ 𝒏 

Dónde:  

Df = Dotación futura  

Pa =Dotación actual  

n= Período de diseño   

𝑫𝒇 = 𝟏𝟒𝟓 + (
𝟏 𝒍𝒕

𝒉𝒂𝒃/𝒅𝒊𝒂
) ∗ 𝟐𝟓 

 

  
𝑫𝒇 = 170  lt/hab/dia  
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3.20. DISEÑO DEL ALCANTARILLADO 

3.21. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL DISEÑO DEL 

ALCANTARILLADO ( Se utilizaran las formulas del capítulo II)  

 Tabla 17: Datos Generales para el Diseño 

 

DATOS GENERALES PARA EL DISEÑO 

Periodo de Diseño 25 Años 

Densidad poblacional Futura 56.87   Hab/ Ha 

Dotación de agua  potable futura 170 lt/hab*dia 

Material a utilizar  PVC 

Coeficiente de rugosidad 0.011 

Área de aportación  20.86 Ha 

Longitud  4562.53  m 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

3.22. CALCULO DE CAUDALES 

Población Futura por Tramo o Ramal 1 pozos P1 – P2 

Se calculará multiplicando el área de aportación de cada tramo por la densidad 

poblacional futura.  

𝑷𝒇𝟏 = 𝑨𝒕 ∗ 𝑫𝒑𝒇 

 

Donde:  

Pf1 = Población futura tramo  

At = Área tramo  
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Dp = Densidad poblacional futura 

Datos: 

At = 0,35  Ha 

Dp = 69.41  hab/Ha  

 

𝑷𝒇𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟔 𝑯𝒂 ∗ 𝟓𝟔. 𝟗𝟎
𝑯𝒂𝒃

𝑯𝒂
 

 

𝑷𝒇𝟏 = 𝟐𝟎. 𝟒𝟖  𝑯𝒂𝒃 

 

𝑷𝒇𝟏 = 𝟐𝟎 𝑯𝒂𝒃 

 

 

3.23. CAUDAL DE DISEÑO (QD)  

Es el caudal que se utiliza para el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario de 

que será el resultado de la suma de los caudales de aguas residuales domesticas e 

industriales afectados de sus respectivos coeficientes de retorno y mayoración, más los 

caudales de infiltración y conexiones ilícitas. Las poblaciones y dotaciones serán las 

correspondientes al final del período de diseño.  

Se utiliza la formula (2.10) 

 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒊𝒏𝒔 + 𝑸𝒆 + 𝑸𝒊𝒏𝒇 

 

Dónde:                                       

Qd = Caudal de diseño (lt/seg) 

Qins = Caudal instantáneo (lt/seg) 

Qe = Caudal por conexiones erradas (lt/seg) 

Qinf =Caudal de infiltración (lt/seg)  
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3.24. CAUDAL MEDIO DIARIO DE AGUA POTABLE (QmdAP)  

Es el agua que habiendo sido utilizada es desechada y conducida a la red de 

alcantarillado.  

Se utiliza la formula (2.11) 

𝑸𝒎𝒅𝑨𝒑 =
𝑷𝒇𝟏 ∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 

Dónde:  

QmdAP = Caudal medio diario de agua potable (lt/seg) 

Pf = Población Futura (hab) del tramo P1 – P2 

Df = Dotación futura (lt/hab/día) 

  

𝑸𝒎𝒅𝑨𝒑 =
𝟐𝟎 𝒉𝒂𝒃 ∗ 𝟏𝟕𝟎

𝒍𝒕
𝒉𝒂𝒃

∗ 𝒅𝒊𝒂

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 𝒔𝒆𝒈
 

 

𝑸𝒎𝒅𝑨𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

 

 

3.25. CAUDAL MEDIO DIARIO SANITARIO DEL TRAMO P1 – P2 

El coeficiente de retorno de aguas residuales es la relación entre el volumen de agua 

residual que aporta a la red de alcantarillado y el volumen de agua efectivamente 

consumido por la población. Tomando en consideración que el área en estudio 

corresponde a una zona rural y de clima cálido en donde gran cantidad de agua son 

perdidas por usos externos, para este parámetro se toma el valor de 0.80. 

Se utiliza la formula (2.12) 

 
𝑸𝒎𝒅𝒔 = 𝑪 ∗ 𝑸𝒎𝒅𝑨𝒑 
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Dónde:  

QmdAP = Caudal medio diario de agua potable (lt/seg) 

C = Coeficiente de retorno 

𝑸𝒎𝒅𝒔 = 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟎
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

𝑸𝒎𝒅𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟐 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

3.26. COEFICIENTE DE MAYORACIÓN  

Harmon propone para el cálculo del coeficiente de Mayoración la siguiente formula:         

 Coeficiente de Mayoración según HARMON: 

Se utiliza la formula (2.13) 

𝑴 = 𝟏 +
𝟏𝟒

𝟒 + √𝒑
 

 

𝟐, 𝟎 ≤ 𝑴 ≤ 𝟑, 𝟖 

Dónde: 

M= coeficiente de mayoración 

P = Población (en miles) = 25 hab   

 𝑴 = 𝟏 +
𝟏𝟒

𝟒+ √𝟐𝟓
 

 𝑴 = 𝟐. 𝟓𝟔 

Como el coeficiente se encuentra dentro de los límites M= 2.56 

 

 Coeficiente de Mayoración según BABIT: 

𝑴 =  
𝟓

𝑷𝟎,𝟐
 

 

Dónde  

P = Población en miles 

𝑴 =  
𝟓

𝟐𝟓𝟎,𝟐
 

𝑴 =   𝟐. 𝟔𝟐𝟔 
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3.27. CAUDAL INSTANTÁNEO (Qins)   

Es el caudal máximo de aguas residuales que se podría observar en cualquier año 

dentro del periodo de diseño y normalmente se lo calcula para el final del periodo de 

diseño. 

Se utiliza la formula (2.14) 

𝑸𝒊𝒏𝒔 = 𝑴 ∗ 𝑸𝒎𝒅𝒔 

Dónde                              

Qins = Caudal Máximo Instantáneo (lt/seg)  

M = Coeficiente de Mayoración   

Qmds = Caudal Medio Diario Sanitario (lt/seg)  

𝑸𝒊𝒏𝒔 = 𝟐. 𝟓𝟔 ∗
𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

𝑸𝒊𝒏𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟐
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

3.28. CAUDAL EXTRAORDINARIO (QEXT)  

Se utiliza la formula (2.15) 

𝑸𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝑸𝒊𝒏𝒔 

Dónde   

Qext = 1,5 Qins                                     

Qext = Caudal extraordinario (lt/seg)  

Qins = Caudal máximo instantáneo (lt/seg) 

𝑸𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟖𝟐    
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
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𝑸𝒆𝒙𝒕 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟑
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

3.29. CAUDAL DE INFILTRACIÓN O COEFICIENTE DE 

INFILTRACIÓN (QINF)  

El caudal de infiltración depende del nivel freático o de las aguas de escorrentía que 

filtran a través de fisuras, juntas o uniones.  

Se utiliza la formula (2.16) 

𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝑲 ∗ 𝑳 

Dónde                                      

Qinf = Caudal de Infiltración (lt/seg)  

K = Coeficiente de infiltración (lt/seg/m)  

L = Longitud de la tubería (m) 

𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏 ∗ 𝟗𝟎. 𝟎𝟎  m 

𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

3.30. CAUDAL POR CONEXIONES ERRADAS  

El caudal por conexiones erradas hace referencia a las malas conexiones que se 

realizan en las tuberías y es el 5% al 10% del cual instantáneo.   

Se utiliza la formula (2.17) 

𝑸𝒆 = (𝟓% − 𝟏𝟎%) ∗ 𝑸𝒊𝒏𝒔 
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Dónde  

Qe = Caudal por Conexiones Erradas  (lt/seg)  

Qins = Caudal de Instantaneo (lt/seg) 

𝑸𝒆 = 𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟖𝟐
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

𝑸𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖 
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

3.31. CAUDAL DE DISEÑO DEL TRAMO  
 

Se utiliza la formula (2.10) 

                       
𝑸𝒅 = 𝑸𝒊𝒏𝒔 + 𝑸𝒆 + 𝑸𝒊𝒏𝒇 

Dónde:                                       

Qd = Caudal de diseño (lt/seg) 

Qins = Caudal instantáneo (lt/seg) 

Qe = Caudal por conexiones erradas (lt/seg) 

Qinf =Caudal de infiltración (lt/seg)  

 

𝑸𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟐
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟖

𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
+  𝟎. 𝟎𝟎𝟗

𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

 

𝑸𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟖
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

3.32. CAUDAL MÍNIMO DE DISEÑO (QDMÍN). 

 

Para poblaciones hasta 1000 hab, se recomienda tomar un caudal de diseño por tramo 

(acumulado) de red de alcantarillado de 2 lt/seg, que equivale a la descarga de un 

inodoro. Por lo tanto: 

  

𝑸𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟐. 𝟎𝟎
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
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TABLA 18. CÁLCULOS HIDRÁULICOS SANITARIO CAUDALES DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 
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Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla
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3.33. DISEÑO HIDRÁULICO  

 

3.34. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES.  

Las tuberías siguen las pendientes del terreno natural y se conectan como conductos 

sin presión calculándose tramo a tramo, para los cálculos hidráulicos se tomará como 

referencia el tramo entre los pozos 1-2  

Se utiliza la formula (2.18) 

 

𝑆 =
𝐶𝑖 − 𝐶𝑡

𝐿
∗ 100 

Donde:  

S = Gradiente hidráulica (m/m) 

Ci = Cota inicial del proyecto (m)  

Cf = Cota final del proyecto (m)  

L = Distancia horizontal entre la cota inicial y la cota final del proyecto (m) 

𝑆 =
904.379 − 901.290

90.00
∗ 100 

 

𝑆 = 3.43 % 

 

La pendiente mínima se considera 0,5% con la que se garantiza que se sedimentará 

los sólidos en las tuberías. 

 

3.35. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA  

 

                                      

𝑄 =
0.312

𝑛
∗ 𝐷

8
3 ∗ 𝑆

1
2 

Despejando D tenemos:  

      

𝐷 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = (
𝑄 ∗ 𝑛

0.312 ∗ 𝑆
1
2

)

3
8
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𝐷 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = (
0.002 ∗ 0.011

0.312 ∗ 0.0343
1
2

)

3
8

 

𝐷 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟐𝟐 𝒎  =   𝟓𝟐. 𝟐𝟎 𝒎𝒎 

Para el alcantarillado sanitario el diámetro mínimo de la tubería es de 200 mm.  

𝑫 𝒂𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 = 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎. 

3.36. VELOCIDAD DE DISEÑO 

 

3.37. VELOCIDAD MÍNIMA: 

La velocidad mínima de un sistema de alcantarillado sanitario será 0.6 m/seg o a su 

vez no debe ser menor de 0,45 m/seg en los tramos iníciales. (Normas INEN, Octava 

parte, Lit. 5.2.1.10 d).  

 

3.38. VELOCIDAD MÁXIMA: 

La velocidad máxima de un sistema de alcantarillado sanitario depende del material a 

utilizarse, según el cuadro, la velocidad máxima es de 4,5 m/seg en los tramos y el 

coeficiente de rugosidad o Manning es de 0.011. 

 

3.39. SEGÚN LA NORMA EX-IEOS PARA TUBERÍA DE PVC TENEMOS:  

 Velocidad mínima a tubo lleno = 0,60 m/seg 

 Velocidad máxima a tubo lleno = 4,50 m/seg 

 Velocidad mínima a tubo parcialmente lleno = 0,30 m/seg  

 

3.40. PENDIENTE MÍNIMA 

  

Valor mínimo para tubería de 200 mm                       Smin=   0.5% 
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3.41. DETERMINACIÓN DE LAS PENDIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

3.42. PENDIENTE MÍNIMA. 

Donde:  

Vmin= Velocidad mínima (0.30 m/seg)  

Vmax= Velocidad maxima (4.5 m/seg)  

Smin= Pendiente mínima (mm/mm)  

n= Coeficiente de rugosidad de Manning (PVC = 0.011)  

D= Diámetro asumido (200mm = 0.20 m) 

 

Se utiliza la formula (2.20) 

 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = (
𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑛

0.397 ∗ 𝐷
2
3

)

2

 

 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = (
0.60 ∗ 0.011

0.397 ∗ 0.20
2
3

)

2

 

 

𝑺𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟒  =   𝟎. 𝟐𝟒 %  
 

 

3.43. PENDIENTE MÁXIMA. 

Se utiliza la formula (2.21) 

 

𝑺𝒎𝒂𝒙 = (
𝑽𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝒏

𝟎. 𝟑𝟗𝟕 ∗ 𝑫
𝟐
𝟑

)

𝟐

 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = (
4.5 ∗ 0.011

0.397 ∗ 0.20
2
3

)

2

 

 

 

𝑺𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟐𝟗  =     𝟏𝟑. 𝟐𝟗 % 
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3.44. CÁLCULO DE CAUDAL (QTLL), VELOCIDAD (VTLL) Y RADIO 

HIDRÁULICO (RTLL) A TUBERÍA TOTALMENTE LLENA.  

Se utilizó el software H-canales, que permite el cálculo de una manera eficaz y 

rápida al ingresar los siguientes datos:  

 

 Tirante (y = h), diámetro que se está calculando a tubería totalmente llena.   

 Gradiente hidráulica (S)  

 Coeficiente de rugosidad (n)   

 Diámetro (D)  

 

3.45. CAUDAL A TUBERÍA TOTALMENTE LLENA (QTLL) 

 

 

𝑸𝑻𝒍𝒍 =  
0.312

n
∗ D

8
3 ∗ S

1
2                               → (𝟐. 𝟑𝟎) 

 

 

𝑸𝑻𝒍𝒍 =  
0.312

0.011
∗ 0.20 𝑚 

8
3 ∗ 0.0343 𝑚 

1
2 

 

 

𝑸𝑻𝒍𝒍 =    0.0718 
 𝑚3

𝑠𝑒𝑔
=    71.86 𝑙𝑡 /𝑠𝑒𝑔  

 

 

3.46. VELOCIDAD A TUBERÍA TOTALMENTE LLENA (VTLL) 

 

Se utiliza la formula (2.24) 

 

 

𝑽𝑻𝒍𝒍 =  
𝟎. 𝟑𝟗𝟕

𝒏
∗ 𝑫

𝟐
𝟑 ∗ 𝑺

𝟏
𝟐 

 

𝑽𝑻𝒍𝒍 =  
0.397

0.011
∗ 0.20 𝑚 

2
3 ∗ 0.0343 𝑚 

1
2 

 

𝑽𝑻𝒍𝒍 = 2.28 
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3.47. RADIO HIDRÁULICO A TUBERÍA TOTALMENTE LLENA (RTLL) 

 

Se utiliza la formula (2.22) 

 

𝑹𝑻𝒍𝒍 =  
𝑫

𝟒
 

 

 

𝑹𝑻𝒍𝒍 =  
𝟎. 𝟐𝟎𝒎

𝟒
 

 

𝑹𝑻𝒍𝒍 =  𝟎. 𝟎𝟓 𝒎 = 𝟓𝟎  𝒎𝒎  

 

Nota: Para el cálculo de las propiedades hidráulica para tuberías parcial y totalmente 

llena del presente proyecto utilizamos la aplicación del software Hcanales. 

 

Imagen 14   INGRESO AL PROGRAMA HCANALES 
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Imagen 15: Cálculo de caudal sección circular en Hcanales (Tubo lleno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

 

3.48. CAUDAL A TUBO PARCIALMENTE LLENO  

 

Para obtener del radio hidráulico, calado y velocidad del tubo parcialmente lleno 

usamos el programa H-CANALES. 

Datos de Ingreso al programa: 

q = 0.002 m3/seg 

D = 0.20 m 

S = 0.0051 (m/m) 

n = 0.011 
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Imagen 15: Cálculo de caudal sección circular en Hcanales (Tubo Parcialmente lleno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

3.49. RESULTADOS OBTENIDOS:  

Calado h = 0.023 m   = 23.00 mm 

Radio Hidráulico Rpll = 0.0145  m = 14.50 mm 

Velocidad parcialmente llena Vpll = 0.999 m/seg 

3.50. TENSIÓN TRACTIVA  
 

Se utiliza la formula (2.29) 

 
𝝉 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 

𝝉 = 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗ 9.81 𝑚 𝑠𝑒𝑔2⁄ ∗ 0.0145 𝑚 ∗ 0.0343 𝑚/𝑚 

𝝉 = 4.48  𝑃𝑎 

Dónde: 

𝜌 = Densidad del agua (1000kg/m3) 

g = Gravedad (9.81 m/seg2) 

R = Radio hidráulico (m) 
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S = Pendiente de la tubería (m/m) 

t = Tensión tractiva de arrastre (Pa) 

 

3.51. Comprobación de Diseño:  

 Velocidad a Tubo Lleno  

V TLL <   VMAX 

Comprobación 

 2.28 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄   <   4.50  𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄         →  ok       

 Velocidad a Tubo Parcialmente Lleno  

V pLL >   V min 

Comprobación 

 0. 99 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄   >   0. 30 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄  →  ok  

 Tensión Tractiva  

𝜏 > 0.60 𝑃𝑎 

Comprobación 

 1.12 Pa  >   0.60  Pa →  ok 



93 
 

TABLA 19 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 
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Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla        
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Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 
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Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla   
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3.52. DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO.  

Para el cálculo de la planta de tratamiento se realizó una investigación bibliográfica, 

basándose en las tablas de análisis de aguas residuales de las tablas de Metcalf & Eddy. 

[23] 

Tabla 20. Composición Típica del agua residual domestica bruta.   

Concentración 

Contaminantes Unidades Débil Media Fuerte 

Solidos Totales (ST) mg/lt 350 720 1200 

Disueltos Totales (SDT) mg/lt 250 500 850 

Fijos  mg/lt 145 300 525 

Volátiles  mg/lt 105 200 325 

Sólidos en Suspensión  (SS) mg/lt 100 220 350 

Fijos  mg/lt 20 55 75 

Volátiles  mg/lt 80 165 275 

Solidos Sediméntales mg/lt 5 10 20 

Demanda Bioquímica De Oxigeno  

(DB05, 20°C) 

mg/lt 110 220 400 

Carbono Orgánico Total (COT) mg/lt 80 160 290 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/lt 250 500 1000 

Nitrógeno  ( Total en forma N) mg/lt 20 40 85 
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Orgánico  mg/lt 8 15 35 

Amoniaco libre mg/lt 12 25 50 

Nitritos  mg/lt 0 0 0 

Nitratos mg/lt 0 0 0 

Fósforo ( Total en forma P) mg/lt 4 8 15 

Orgánico  mg/lt 1 3 5 

Inorgánica  mg/lt 3 5 10 

Cloruros  mg/lt 30 50 100 

Sulfatos  mg/lt 20 30 50 

Alcalinidad (como CaC03) mg/lt 50 100 200 

Grasa  mg/lt 50 100 150 

Coliformes Totales  

N°/100 

m1 

10^6 – 

10^7 

10^7 – 

10^8 

10^7 – 

10^8 

Compuestos Orgánicos Volátiles                         

( COV5)   

µg/1 <100 100-400 >400 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

Fuente: Análisis de Aguas Residuales de Metcalf & Eddy 
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3.53. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.  

Periodo de diseño = 25 años   

Pf= 1187 hab  

Df= 170 lt/hab/dia  

3.54. CAUDAL MÁXIMO DE AGUAS SERVIDAS.   [3]   

𝑸𝒎𝒅𝑨𝑷 =  
𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
                            → (𝟐. 𝟑𝟏) 

Dónde:  

QmdAP = Caudal medio diario de agua potable (lt/seg) 

Pf = Población Futura (hab) 

Df = Dotación futura (lt/hab/día)  

𝐐𝐦𝐝𝐀𝐏 =  
1187  hab ∗ 170

lt
hab

/dia

86400
 

𝐐𝐦𝐝𝐀𝐏 = 𝟐. 𝟑𝟑 
𝐥𝐭 

𝐬𝐞𝐠
 

3.55. CAUDAL DE DISEÑO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO [3]  

(QDP)                                                                

𝐐𝐝𝐩 = 𝐂 ∗ 𝐐𝐦𝐝𝐀𝐏                         → (𝟐. 𝟑𝟐) 

Dónde:  

Qdp= Caudal de diseño para la planta de tratamiento (lt/seg) 

C = Coeficiente de Retorno (60% - 80%) 

QmdAP = Caudal medio diario de Agua Potable (lt/seg) 

                          
 

 



100 
 

𝑸𝒅𝒑 = 0.60 ∗ 2.33 
𝑙𝑡 

𝑠𝑒𝑔
 

𝐐𝐝𝐩 = 𝟏. 𝟒𝟎 
𝐥𝐭 

𝐬𝐞𝐠
 

3.56. DISEÑO DEL DESARENADOR  

 

Tamaño de las partículas a ser retenidas (D= 30 mm) 

Para obtener un correcto dimensionamiento y una adecuada sedimentación de los 

sólidos retenidos la velocidad recomendad es de 0,10 m/seg. 

Para sedimentos de hasta 30 mm y un tirante menor a 400 mm se recomienda una 

velocidad de limpieza que está contemplada entre 1,0 m/seg y 1,20 m/seg. 

El caudal de diseño del desarenador debe ser 2,55 veces el caudal de aguas servidas a 

ser tratadas, ya que el desarenador debe tener continuidad y fluidez, es decir garantizar 

que no presente interrupciones. [3]   

   𝐐𝐝𝐞𝐬 = 𝟐. 𝟓𝟓 ∗ 𝐐𝐝𝐩                          → (𝟐. 𝟑𝟑) 

Donde:  

Qdes= Caudal de diseño del Desarenador (lt/seg)  

Qdp= Caudal de diseño de la planta de Tratamiento (lt/seg)  

𝐐𝐝𝐞𝐬 = 𝟐. 𝟓𝟓 ∗  𝟏. 𝟒𝟎 
𝐥𝐭 

𝐬𝐞𝐠
  

𝐐𝐝𝐞𝐬 = 𝟑. 𝟓𝟕
𝐥𝐭 

𝐬𝐞𝐠
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3.57. SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DESARENADOR.  

El desarenador es un componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que 

están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación.  [3]   

𝐀𝒅𝒆𝒔 =
𝐐𝐝𝐞𝐬 

𝑽𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐
                         → (𝟐. 𝟑𝟒) 

Donde:  

Qdes= Caudal de diseño del Desarenador (lt/seg)  

VFlujo= Velocidad de Flujo (0,10 m/seg) (norma boliviana)  

𝐀𝒅𝒆𝒔 =
0.00357

𝑚3

𝑠𝑒𝑔 

0.10 
𝑚

𝑠𝑒𝑔

 

 

𝐀𝒅𝒆𝒔 = 0.036m2 

3.58. ÁREA HIDRÁULICA.  

Para obtener las dimensiones del desarenador se toma una altura de 1,50m, para 

facilidades de construcción y mantenimiento. [3]                

                                 

𝐀𝒅𝒆𝒔 = 𝐁 ∗ 𝐇                             → (𝟐. 𝟑𝟓) 

Dónde:  

Ades= Área Hidráulica    

B= Ancho del desarenador (m)  

H= Valor asumido =1,50 (m) 
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𝑩 =  
𝑨𝒅𝒆𝒔

𝑯
 

𝑩 =  
𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝒎𝟐

𝟏. 𝟓𝟎 𝒎
 

𝑩 =  𝟎. 𝟎𝟐𝟒 𝒎 

Debido que la dimensión del ancho es pequeña y en obra es muy difícil de construir, 

se deberá asumir un valor de  0,60 m  por razones de mantenimiento y operación 

B=0,60 m. [3]   

3.59. LONGITUD DEL DESARENADOR. 

𝑳 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝐊 ∗ 𝐇ú𝐭𝐢𝐥 ∗
𝒗

𝒘
                           → (𝟐. 𝟑𝟔) 

Dónde:  

Lútil= Longitud del desarenador (m)  

K= Coeficiente de Seguridad (1,20 – 1,50)  

Hútil= Altura útil (1,50 m)  

V= velocidad de Flujo (0,10 m/seg)  

W= Velocidad de sedimentación de partículas de 3 cm (0,0869m/seg)   

𝑳 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ 𝟏. 𝟓𝟎 ∗
𝟎. 𝟏𝟎

𝒎
𝒔𝒆𝒈  

𝟎. 𝟎𝟖𝟔𝟗
𝒎

𝒔𝒆𝒈

 

𝑳 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟐. 𝟎𝟕𝟏 𝐦 

𝑳 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝟐. 𝟎𝟎𝒎  
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3.60. DIMENSIONES DEL DESARENADOR:  

L=2,00m  

H=1,50 m  

B=0,60 m  

 

3.61. DISEÑO REJILLAS.  

3.62. NUMERO DE BARROTES:  

Se debe considerar un manual de limpieza, para lo cual se empleará placas 

rectangulares de dimensiones 6 x 25 (mm), con espacio de cada 30 mm. [3]   

𝑵 =  
𝑩 +  ∅

𝒆𝒂𝒔𝒖 + ∅
                                 → (𝟐. 𝟑𝟕) 

Dónde:  

N= Número de Barrotes 

B= Ancho del Desarenador (0,60m)  

Ø= Diámetro del barrote (14mm)  

e asu=Espaciamiento entre barrotes (25mm – norma CO. 10.7) 

𝑵 =  
𝟎. 𝟔𝟎 𝒎 +  𝟎. 𝟎𝟏𝟒 𝒎

𝟎. 𝟎𝟐𝟓 𝒎 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝒎
 

 

𝑵 =   𝟏𝟔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔  
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3.63. DISEÑO TANQUE SÉPTICO.  

3.64. PERIODO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA  

El período de retención mínimo de 6 horas especificaciones técnicas para el diseño 

tanques sépticos. [3]   

𝑷𝑹 = 𝟏. 𝟓 − 𝟎. 𝟑𝟎𝒍𝒐𝒈 (𝑷𝒇 ∗ 𝒒)                       → (𝟐. 𝟑𝟖) 

Dónde:  

PR= Período de retención hidráulica (días)  

Pf= Población futura (1187 Hab)  

q= Caudal de diseño de la fosa séptica (ltr/hab/día)  

Qdp= Caudal de diseño Planta de Tratamiento. (0,287 lt/seg)  

   

𝒒 =
𝑸𝒅𝒑

𝑷𝒇
∗ 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

𝒔𝒆𝒈

𝒅í𝒂
  

𝒒 =
1.40

𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔

1187 𝐻𝑎𝑏
∗ 86400 

𝑠𝑒𝑔

𝑑í𝑎
 

𝒒 = 101.90
𝑙𝑡

ℎ𝑎𝑏
𝑑𝑖𝑎 

𝑷𝑹 = 𝟏. 𝟓 − 𝟎. 𝟑𝟎𝒍𝒐𝒈 (𝑷𝒇 ∗ 𝒒)  

𝑷𝑹 = 𝟏. 𝟓 − 𝟎. 𝟑𝟎𝒍𝒐𝒈 (𝟏𝟏𝟖𝟕 𝑯𝒂𝒃 ∗ 𝟏𝟎𝟏. 𝟕𝟕
𝒍𝒕

𝒉𝒂𝒃
𝒅𝒊𝒂)  

𝑷𝑹 = −𝟎. 𝟎𝟐𝟓 𝒅í𝒂 

El tiempo de retención hidráulica mínimo deberá ser igual a 6 horas =0,25 día  

𝑷𝑹𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝟎. 𝟐𝟓 𝒅í𝒂 
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3.65. VOLUMEN REQUERIDO PARA LA SEDIMENTACIÓN (VS)  [3]   

𝑽𝒔 =
𝑷𝒇 ∗ 𝒒 ∗ 𝑷𝑹

𝟏𝟎𝟎𝟎
                   → (𝟐. 𝟑𝟗) 

Dónde:  

Pf= Población futura (1187 hab)  

q= Caudal de diseño de la fosa séptica (101.90 ltr/hab/día)    

PR= Período de retención hidráulica (0,25 día)  

    

𝑽𝒔 =
𝟏𝟏𝟖𝟕 𝑯𝒂𝒃 ∗ 𝟏𝟎𝟏. 𝟗𝟎 

𝒍𝒕
𝑯𝒂𝒃

∗ 𝒅í𝒂 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

    
𝑽𝒔 = 𝟑𝟎, 𝟐𝟒 𝒎𝟑 

 

3.66. VOLUMEN DE DIGESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LODOS 

(VD). [3]   

𝑽𝒅 =
𝑷𝒇 ∗ 𝑵 ∗ 𝑮

𝟏𝟎𝟎𝟎
                            → (𝟐. 𝟒𝟎) 

Dónde:  

Pf= Población futura (1187 hab)  

G= Lodos producidos por hab/año  

N= Intervalo de limpieza o retiro de lodos = 1 año 

𝑽𝒅 =
𝑷𝒇 ∗ 𝑵 ∗ 𝑮

𝟏𝟎𝟎𝟎
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TABLA 21. VOLUMEN DE LODOS PRODUCIDOS 

CLIMA CÁLIDO  40 LT/HAB*AÑ0 

CLIMA FRIO 50 LT/HAB*AÑ0 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

FUENTE: OPS/CEPIS/UNATSABAR 

𝑽𝒅 =
𝟏𝟏𝟖𝟕 𝑯𝒂𝒃 ∗ 𝟏 𝒂ñ𝒐 ∗ 𝟒𝟎 

𝒍𝒕
𝑯𝒂𝒃

∗ 𝒂ñ𝒐

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

𝑽𝒅 = 𝟒𝟕. 𝟒𝟖 𝒎𝟑 

3.67. VOLUMEN DE NATAS (VE).  [3]   

Se consideró un volumen de natas mínimo:  

𝑽𝒆 = 𝟎. 𝟕𝟎  𝒎𝟑 

 

3.68. VOLUMEN NETO DE TANQUE SÉPTICO (VT)  

𝑽𝑻 = 𝑽𝒔 + 𝑽𝒅 + 𝑽𝒆                         → (𝟐. 𝟒𝟏) 

𝑽𝑻 = 𝟑𝟎. 𝟐𝟒𝒎𝟑 + 𝟒𝟕. 𝟒𝟖𝒎𝟑 + 𝟎. 𝟕𝟎 𝒎𝟑 

𝑽𝑻 = 𝟕𝟖. 𝟒𝟐  𝒎𝟑 

 

3.69. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO 

La condición de diseño se recomienda que sea de forma rectangular, para asumir las 

dimensiones es necesario que cumpla la siguiente relación. [3]   
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                                            𝑨𝒕 = 𝒂 ∗ 𝑳                            → (𝟐. 𝟒𝟐) 

𝑨𝒕 = 𝒂 ∗ 𝟑 𝒂 

𝒂 = √
𝑨𝒕

𝟑
 

Dónde:  

L= Longitud del tanque séptico (m)  

a= Ancho del tanque séptico (m)  

𝑽𝑻 = 𝑨𝒕 ∗ 𝒉                 → (𝟐. 𝟒𝟑) 

Dónde:  

At= Área del Tanque séptico  

h= Altura del Tanque séptico (h asumido=3.00) 

𝑨𝒕 =
𝑽𝒕

𝒉
                            → (𝟐. 𝟒𝟒) 

𝑨𝒕 =
𝟕𝟖. 𝟒𝟐  𝒎𝟑 

𝟑. 𝟎𝟎 𝒎
 

𝑨𝒕 = 𝟐𝟔, 𝟏𝟒 𝒎𝟐 

3.70. ÁREA  

𝑨𝒕 = 𝟑𝒂𝟐                           → (𝟐. 𝟒𝟓) 

𝒂 = √
𝑨𝒕

𝟑
 

𝒂 = √
𝟐𝟔. 𝟏𝟒 𝒎𝟐

𝟑
 

𝒂 = 𝟐. 𝟗𝟓 = 𝟑. 𝟎𝟎 𝒎 
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Por lo tanto:  

𝑳 = 𝟑 ∗ 𝒂 

𝑳 = 𝟑 ∗ 𝟑𝒎 

𝑳 = 𝟗, 𝟎𝟎 𝒎 

 

3.71. VERIFICACIÓN DE DISEÑO: 

𝟐 <  
𝑳

𝒂
< 𝟒 

𝟐 <  
𝟗. 𝟎𝟎 𝒎

𝟑. 𝟎𝟎 𝒎
< 𝟒 

𝟐 <  𝟑 < 𝟒 𝒐𝒌 

 

3.72. DIMENSIONES DE TANQUE SÉPTICO.  

a= 3.00 m  

L= 9.00 m  

h= 3.00 m  

 

3.73. VOLUMEN REAL DEL TANQUE SÉPTICO 

𝑽𝑻 = 𝑨𝒕 ∗ 𝒉 ∗ 𝑳                                      → (𝟐. 𝟒𝟔) 

𝑽𝑻 = 𝟑. 𝟎𝟎 𝒎 ∗ 𝟑. 𝟎𝟎 𝒎 ∗ 𝟗. 𝟎𝟎𝒎 

𝑽𝑻 = 𝟖𝟏 𝒎𝟑 
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3.74. DISEÑO DE LECHO DE SECADO DE LODOS.  

Datos:  

Pf= Población futura= 1187 hab  

Qdp= Caudal de diseño Planta de Tratamiento. (1.40 lt/seg) 

 

3.75. CARGA DE SÓLIDOS QUE INGRESAN AL SEDIMENTADOR (C, 

EN KG DE SS/DÍA)                                                                 

𝑪𝑪 = 𝑸 ∗ 𝑺𝑺 ∗ 𝟎. 𝟎𝟖𝟔𝟒                    → (𝟐. 𝟒𝟕) 

Dónde:  

SS= Sólidos en suspensión en el agua residual cruda, en mg/l  

Q= Caudal promedio de aguas residuales  

En zonas que poseen con sistema de alcantarillado, la contribución percápita se 

determina en base una caracterización de las aguas residuales.  

En zonas que no posean con sistema de alcantarillado se empleará una contribución 

percápita promedio de 90 gr SS/(hab/día)  

𝑪 =

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗ 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂(𝒈𝒓
𝑺𝑺

𝒉𝒂𝒃
𝒅𝒊𝒂

)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

𝑪 =

𝟏𝟏𝟖𝟕 𝒉𝒂𝒃 ∗ 𝟗𝟎 (𝒈𝒓
𝑺𝑺

𝒉𝒂𝒃
𝒅𝒊𝒂

)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

𝑪 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟖𝟑  (𝒈𝒓
𝑺𝑺

𝒉𝒂𝒃
𝒅𝒊𝒂

)        
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3.76. MASA DE SÓLIDOS QUE CONFORMAN LOS LODOS (MSD, EN 

KG.SS/DÍA) 

𝑴𝒔𝒅 = (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟕 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑪) + (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟑 ∗ 𝑪)         → (𝟐. 𝟒𝟖) 

𝑴𝒔𝒅 = (0.5 ∗ 0.7 ∗ 0.5 ∗ 106.83) + (0.5 ∗ 0.3 ∗ 106.83) 

𝑴𝒔𝒅 = 34.72 (𝑘𝑔.
𝑆𝑆

𝑑𝑖𝑎
) 

3.77. VOLUMEN DIARIO DE LODOS DIGERIDOS (VLD EN LTR/DÍA)   

𝑽𝒍𝒅 =
𝑀𝑠𝑑

𝜌 𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ (%
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100 )
                            → (𝟐. 𝟒𝟗) 

 

                     

                            

Dónde:  

 𝛒 𝐥𝐨𝐝𝐨  = Densidad de Lodos (1,04 Kg/ltr)  

%sólidos= % de sólidos contenidos en el lodo (varía 8%-12%) 

𝑽𝒍𝒅 =
34.72 (𝑘𝑔.

𝑆𝑆
𝑑𝑖𝑎

)

1.04 ∗ (%
12%
100 )

 

𝑽𝒍𝒅 = 𝟐𝟕𝟖. 𝟐𝟎
𝒍𝒕

𝒅𝒊𝒂
 

 
3.78. VOLUMEN DE LODOS A EXTRAERSE DEL TANQUE (VEL, EN 

M3)  

𝑽𝒆𝒍 =
𝑽𝒍𝒅 ∗ 𝑻𝒅

𝟏𝟎𝟎𝟎
                      → (𝟐. 𝟓𝟎) 

Dónde:  

Td= Tiempo de digestión (días) 
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TABLA 22.  TIEMPO REQUERIDO PARA LA DIGESTIÓN DE 

LODOS 

Temperatura 

°C 

Tiempo de Digestión en 

días 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

 

Elaborado por: Cristian Geovanny Inlasaca Padilla 

FUENTE: OPS/CEPIS/UNATSABAR-2015 

 

𝑽𝒆𝒍 =
278.20 

𝑙𝑡
𝑑𝑖𝑎

∗ 76 𝑑í𝑎𝑠

1000
 

𝑽𝒆𝒍 = 21.14 𝑚3 

3.79. ÁREA DEL LECHO DE SECADO (ALS, EN M2) 

 

 

𝑨𝒍𝒔 =
𝑽𝒆𝒍

𝑯𝒂
                              → (𝟐. 𝟓𝟏) 

Dónde:  

Vel= Volumen de lodos extraerse del tanque  

Ha= Altura asumida Profundidad de aplicación, entre (2.00 m a 4.00 m) 

Ha = 2.40 m (asumido) 

𝑨𝒍𝒔 =
𝟐𝟏. 𝟏𝟒 𝒎𝟑

𝟐. 𝟒𝟎  𝒎
 

𝑨𝒍𝒔 = 𝟖. 𝟖𝟏  𝒎𝟐 
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Por lo tanto:   

𝑨𝒍𝒔 = 𝑳 ∗ 𝑩 

𝐒𝐢  𝐋 = 𝟏. 𝟓𝐁 

𝐀𝐥 = 𝟏. 𝟓𝐁 ∗ 𝐁 

𝐀𝐥𝐬 = 𝟏. 𝟓𝑩𝟐 

  𝐁 = √
𝟖, 𝟖𝟏 𝒎𝟐

𝟏. 𝟓𝟎
 

𝐁 = 𝟐. 𝟒𝟐 𝐦 

𝐋 = 𝟐. 𝟒𝟐 ∗ 𝟏. 𝟓 𝐦 

𝐋 = 𝟑. 𝟔𝟑 𝐦 

3.80. DIMENSIONES DE SECCIONES: 

L= 3.6 3 m   = 3.60 m  

B= 2.42 m    = 2.40 m 

H=2.40 m 

3.81. DISEÑO DEL FILTRO BIOLÓGICO  

Los filtros biológicos tendrán forma circular en planta, y la aplicación del agua residual 

a tratar se debe distribuir uniformemente sobre la superficie del medio de soporte por 

medio de distribuidores relativos accionados por la reacción de los chorros. [3]   
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Datos:  

Proyección del Proyecto= año 2043  

Pf= Población de Diseño1187 habitantes.  

Qdp= Caudal de Diseño Planta de Tratamiento (1.40 lt/seg)  

 Caudal de Ingreso por el Filtro Biológico 

 

𝐐𝑓𝐛 = 𝟎. 𝟓𝟐𝟒 ∗ 𝐐𝐝                          → (𝟐. 𝟓𝟐) 

𝐐𝑓𝐛 = 𝟎. 𝟓𝟐𝟒 ∗ 𝟏. 𝟒𝟎 
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

𝐐𝑓𝐛 = 𝟎. 𝟕𝟑  
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 

En el manual de Plantas de aguas de Uralita el tiempo de retención se lo asumirá de 12 

horas (0,5 días); pero se sugiere un tiempo de retención de 80% del tiempo de retención 

del tanque séptico adoptado. 

𝐓𝐫𝒂𝒔𝒖𝒎 = 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝐓𝐑                → (𝟐. 𝟓𝟑) 

Dónde:  

TR= Tiempo de retención del tanque séptico   

𝐓𝐫𝒂𝒔𝒖𝒎 = 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬 

 

𝐓𝐫𝒂𝒔𝒖𝒎 = 𝟎. 𝟒 𝐝𝐢𝐚𝐬 = 𝟗. 𝟔𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 
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3.82. VOLUMEN FILTRO BIOLÓGICO. 

𝐕𝑓𝐛 = 𝟏. 𝟔𝟎 ∗ 𝐐𝑓𝐛 ∗ 𝐓𝐫𝒂𝒔𝒖𝒎                       → (𝟐. 𝟓𝟒) 

Dónde:  

Q𝑓b= Caudal filtro biológico. (m3/dia) 

 Tr asum = Tiempo de retención asumido (día) 

𝐕𝑓𝐛 = 1.60 ∗ (0.73 (
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
) ∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
+

1 𝑚3

1000 𝑙𝑡
) ∗ 0.40 𝑑𝑖𝑎 

𝐕𝑓𝐛 = 𝟒𝟎. 𝟑𝟕
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

3.83. TASA DE APLICACIÓN HIDRÁULICA (T AH)      

Se asumirá una tasa de aplicación hidráulica de 1 a 4 (m3/dia/m2); según sugiere el 

Manual de plantas de tratamiento de Rivas Mijares.  

Se asumirá para el proyecto TAH= 2.00 (m3/dia/m2); 

3.84. ÁREA DEL FILTRO BILÓGICO. 

𝐀𝑓𝐢𝐭𝐫𝐨 =
𝑸𝒇𝒃

𝑻𝑨𝑯
                    → (𝟐. 𝟓𝟓) 

Dónde:  

Qfb= Caudal del filtro biológico (m3/dia)   

TAH = Tasa de Aplicación hidráulica (m3/dia/m2)  

𝐐𝑓𝐛 = (0.73
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
∗

1 𝑚3

1000 𝑙𝑡
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
) 
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𝑄𝑓𝑏 = 𝟔𝟑. 𝟎𝟕 
𝒎

𝒅𝒊𝒂

𝟑

 

𝐀𝑓𝐢𝐭𝐫𝐨 =
63.07 

m3

dia

2.00

m3

dia
m2

 

𝑨 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 = 31.54 𝒎𝟐 

 

 

3.85. DIÁMETRO DEL FILTRO BIOLÓGICO 

𝐃 = √
𝟒  𝑨 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 

𝝅
                                  → (𝟐. 𝟓𝟔) 

𝐃 = √
4  (31.54 m2) 

π
 

𝐃 = 𝟔. 𝟑𝟒 𝒎 

 

3.86. ALTURA DEL FILTRO BIOLÓGICO. 

𝐇 =
𝑽𝒇𝒃

𝑨𝒇𝒃
                               → (𝟐. 𝟓𝟕) 

Dónde:  

Vfb= Volumen del filtro biológico    

 Afb= Área del filtro Biológico    

𝐇 =
40.37 𝑚3

31.54 𝑚2
 

𝐇 = 𝟏. 𝟐𝟖 𝒎 

Se asumirá una altura H=2,30 m  
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3.87. ÁREA REAL DEL FILTRO BIOLÓGICO 

𝐀𝐫 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
                                      → (𝟐. 𝟓𝟖) 

𝐀𝐫 =
𝜋 ∗ (6.34 𝑚)2

4
 

𝐀𝐫 = 𝟑𝟏. 𝟓𝟔 𝐦𝟐  

 

3.88. VOLUMEN REAL DEL FILTRO BIOLÓGICO. 

𝐕𝐫𝒇𝒃 = 𝐀𝐫 ∗ 𝐇                             → (𝟐. 𝟓𝟗) 

𝐕𝐫𝒇𝒃 = 31.56 𝑚2 ∗ 2.30 m 

𝐕𝐫 = 𝟕𝟐. 𝟓𝟗 𝐦𝟑 

3.89. CHEQUEO DEL TIEMPO DE RETENCIÓN DEL FILTRO 

BIOLÓGICO. 

𝐓𝐫 =
𝐕𝐫

𝑸𝒇𝒃
                              → (𝟐. 𝟔𝟎) 

Tr =
72.59  𝑚3

63.07 𝑚3
 

Tr = 1.14 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Tr > Tr𝑎𝑠𝑢 𝑂𝐾 

1.14  dia > 0.4 dia 𝑂𝐾 

3.90. CHEQUEO DE TAZA DE APLICACIÓN HIDRÁULICA 

𝑻𝑨𝑯 =
𝐕𝐫

𝑨𝒓
                                     → (𝟐. 𝟔𝟏) 

𝑻𝑨𝑯 =
72.59  𝑚3

31.56 𝑚2
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𝑻𝑨𝑯 = 𝟐. 𝟑𝟎  

𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
𝒎𝟐

 

           

 𝟏 < 𝟐. 𝟑𝟎 

𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
𝒎𝟐

< 𝟓  𝑶𝑲 

 

3.91. Dimensiones del Filtro Biológico. 

Diámetro = 6.34 m 

Altura =  2.30 m   

3.92. PLANOS  

 PLANO TOPOGRÁFICO:  

Lamina 1 de 11.  

Contiene: Topografía general del terreno. 

 PLANO DE ÁREAS DE APORTACIÓN:   

Lamina 2 de 11. 

Contiene: Las áreas que aporta a cada colector de acuerdo al sentido del flujo y la red 

de alcantarillado sanitario con sus longitudes. 

 PLANO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DATOS 

HIDRÁULICOS:  

Lamina 3 de 11. 
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Contiene: Datos hidráulicos como es el material de la tubería, caudal, el diámetro de 

la tubería, longitud, velocidad, pendiente, de cada colector de acuerdo al sentido del 

flujo y la red de alcantarillado sanitario.  

 PLANO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO:  

PERFILES LONGITUDINALES:  

Lamina 5 de 11.  

Lamina 6 de 11.  

Lamina 7 de 11. 

Contienen: Los perfiles longitudinales de los ramales o calles (Ramal 1 hasta el Ramal 

19) de la cabecera parroquial de Fátima, indica las cotas del terreno y cotas del 

proyecto, velocidad, caudal, longitud, y pendientes, de las tuberías.  

 Implantación de Plantas de tratamiento:   

Lamina 8 de 11. 

Contiene: El plano arquitectónico y su armado con su debida planilla de hierros.  

 Desarenador y caja de revisión:  

Lamina 9 de 11. 

Contiene: El plano arquitectónico, estructural, armado y planilla de hierros.  

 Fosa Séptica:  

Lamina 09 de 11  

Contiene: El plano arquitectónico, estructural, armado y planilla de hierros.  
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 Lecho de secado de Lodos. 

Lamina 09 de 11. 

Contiene: El plano arquitectónico, estructural, armado y planilla de hierros.  

 Pozo Descarga y Muro de Descarga. 

Lamina 10 de 11. 

Contiene: El plano arquitectónico, estructural, armado y planilla de hierros.  

 Detalles de Pozos y Acometida Domiciliaria. 

Lamina 10 de 11. 

Contiene: El plano arquitectónico, estructural, armado y planilla de hierros.  

 Filtro Biológico. 

Lamina 11 de 11 

Contiene: El plano arquitectónico, estructural, armado y planilla de hierros.  

3.93. IMPACTO AMBIENTAL. 

El impacto ambiental es la modificación del ambiente, ocasionado por el hombre o la 

naturaleza, produciendo una acción favorable o desfavorable, en el medio o en alguno 

de sus componentes.  

Según la Constitución Nacional Vigente Título VII del régimen del buen vivir, 

capitulo II nos da a conocer los siguientes artículos:  
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 Artículo 395, párrafo I: el estado garantizara un modelo sustentable de 

desarrollo, ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural. Que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas y asegura la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras.  

 Artículo 396, párrafo II: Se debe establecer mecanismos efectivos de prevención 

y control de contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  Fuente: 

(Ingeniería Ambiental “Abastecimiento de Agua y Alcantarillado) 

 

3.94. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

La evaluación ambiental es un procedimiento que sirve para identificar los posibles 

Impactos Ambientales que pueden generar durante la etapa de construcción.  

 Metodología: En este proyecto se utilizó el método de Leopold, la misma que 

se basa en una matriz de interacción: cusa – efecto donde se valora la importancia 

de los factores con la magnitud del impacto. 
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TABLA 23: VALORES DE LAS CARACTERIZACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 

Magnitud Importancia Duración  
Carácter 

Alta = 3 Alta = 3 Permanente= 3 
Positiva=+1 

Media = 2  Media= 2 Periódica=2 
Negativa=-1 

Baja=1 Baja = 1 Temporal = 1  
 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

Fuente: (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de 

Alcantarillado de Esmeraldas JARAMILLO L. 2001) 

 

3.95. SIGNIFICADO DE LOS IMPACTOS: De acuerdo a los criterios y 

metodología de evaluación, los impactos positivos: 

 

TABLA 24: RANGO DE SIGNIFICADO DE LOS IMPACTOS Y SU 

ABREVIACIÓN. 

Rango Significado 
Símbolo 

(1)-(3) (+) Poco significado 
(+) PS 

(3)-(6) (+) Medianamente Significativo 
(+) MeS 

(6)-(9) (+) Muy Significativo 
(+) M S 

(-1)-(-3) (-) Pozo Significativo 
(-) P S 

(-3)-(-6) (-) Mediamente Significativo 
(-) MeS 

(-6)-(-9) (-) Muy Significado 
(-) MS 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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Para el cálculo del Impacto Ambiental se aplicó la siguiente fórmula  

Dónde:  

𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 = 𝑰𝒎𝒄 ∗ 𝑪 ∗ (𝟎. 𝟕 ∗ 𝑴𝒂 + 𝟎. 𝟑 ∗ 𝒅) 

Donde:  

Imp = Impacto  

C   = Carácter  

Ma = Magnitud  

D   = Duración   

3.96. FACTORES AMBIENTALES  

Los factores Ambientales que pueden ser afectados en la ejecución del presente 

proyecto   son los siguientes:  

 Atmosféricos 

 Recursos Agua 

 Recurso Suelo 

 Flora  

 Fauna 

 Socioeconómico 

 Salud y Seguridad 

 Estética y Paisaje 
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TABLA N° 25: MATRIZ DE INTERRELACIÓN. 

Factores 

Ambientales  

Matriz de Interpolación 

Magnitud  Importancia Duración  Carácter  Impacto Significancia   

Atmosférica 

Calidad de Aire  1 2 2 -1 -2 (-)PS 

Nivel de Ruido 1 3 2 -1 -3 MeS 

Recurso de Agua 

Calidad de Agua 2 3 3 1 6.9 MS 

Cantidad de Agua 2 1 2 1 2 PS 

Uso del Recurso 1 3 3 1 4.8 Mes 

Recurso Suelo 

Calidad de suelo 2 1 2 -1 -2 PS 

Uso de suelo 2 1 3 1 2.3 PS 

Flora 

Vegetación natural 1 1 2 1 1.3 MeS 

Pasto y Cultivos 1 3 2 -1 -3.9 MeS 

Fauna 

Pájaros 1 2 1 1 2 PS 

Animales terrestres  2 2 2 -1 -4 PS 

Insectos  1 1 1 -1 -1 PS 

Socio-económica  

Aceptación del 

servicio 
2 3 2 -1 -6 MS 

Empleo Local 1 2 2 1 2.6 PS 

Saludo y Seguridad 

Saludo y Seguridad 2 3 3 1 6.9 MS 

Calidad de vida  1 3 3 1 4.8 MS 

Estética y paisaje 

Zonas de recreación 1 3 3 1 4.8 MeS 

Paisaje Natural 2 2 3 1 4.6 MeS 

Turismo 2 1 3 1 2.3 MeS 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

 

𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 = 𝑰𝒎𝒄 ∗ 𝑪 ∗ (𝟎. 𝟕 ∗ 𝑴𝒂 + 𝟎. 𝟑 ∗ 𝑫) 

𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 = 𝟐 ∗ −𝟐 ∗ (𝟎. 𝟕 ∗ 𝟏 + 𝟎. 𝟑 ∗ 𝟏) 

𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 = −𝟒 
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FACTORES

ACCIONES 

Levantamiento topografico -1 2 -2 3 -1 1 -1 -1 5 3 -8

Desbroce y limpieza -5 3 -1 2 -6 7 -3 4 -2 2 -2 2 -1 3 -4 3 -1 2 9 9 -94

Excavación a maquina -6 4 -3 1 -7 7 -5 6 -1 2 -2 2 -1 4 -5 4 -2 4 9 9 -144

Exavacion a mano -1 2 -2 2 -3 3 -3 3 -1 2 -1 1 -1 2 -1 2 8 8 -31

Transpote de materiales -1 1 -2 2 -3 2 -5 2 -2 3 -1 7 -1 4 -1 5 1 1 8 10 -44

Vias de acceso -1 2 -3 5 -4 5 -3 5 -3 4 -1 6 3 6 2 6 2 5 6 12 -30

Mantenimiento de maquinas -1 1 -5 5 -2 4 -1 1 -1 2 3 5 1 3 1 3 -1 3 7 11 -15

Construcción de estructuras -2 2 -5 5 -4 4 -2 5 -1 4 -1 4 -1 4 2 3 2 3 7 11 -49

Instalación de tuberias -1 4 -2 4 -3 6 -1 4 -1 3 -1 5 -1 4 9 3 9 3 8 10 -23

Relleno y compactación -2 4 -3 6 -2 5 -2 4 -2 3 1 4 3 4 -1 2 -1 2 6 12 -15

Reposición de empedrado -2 4 -2 5 -2 4 -1 2 -1 2 2 5 3 5 2 4 2 4 5 13 25

Reposición de carpeta asfáltica -1 4 -3 3 -1 4 -3 5 -3 5 2 4 3 4 2 3 2 3 5 13 6

Mantenimiento de maquinaria -1 4 -2 4 -1 3 -1 1 -1 1 2 4 2 4 5 7 5 7 5 13 48

Mantenimiento de red -2 3 -2 3 -1 2 -1 3 -1 3 4 6 3 6 4 6 4 6 5 13 73

Mantenimiento de la planta de tratamiento -3 6 -2 5 -3 6 -2 4 -2 4 4 6 4 6 2 5 2 5 5 13 17

Descarga de aguas residuales -2 5 -3 5 -2 4 -1 1 -1 1 4 6 3 4 -4 5 -4 5 6 12 4

Reposición de capa vegetal 3 4 -1 3 4 6 5 7 5 7 4 5 3 2 3 4 1 2 1 17 143

Limpieza del lugar -3 5 -2 4 3 5 4 6 3 4 3 4 -1 3 2 4 2 4 3 15 54

Rehabilitación del area 7 8 4 6 -1 5 -1 3 -1 3 4 6 5 5 4 3 3 4 3 15 144

AFECTACIÓN NEGATIVA 16 17 17 17 17 7 6 7 6

AFECTACIÓN POSITIVA 2 1 2 2 2 11 11 12 12

AGREGACIÓN DE IMPACTOS -58 -141 -187 -79 -14 144 142 126 128

2. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AFEC. (+)
AGREGACIÓN 

DE IMPACTO

1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

SALUD Y 

SEGURIDAD

ESTETICA Y 

PAISAJE

MEDIO ANTRÓPICO

COMPROBACION

61

6161

MATRIZ DE LEOPOLD

3. FASE DE CIERRE

AIRE

MEDIO FÍSICO 

AGUA SUELO FLORA FAUNA 

MEDIO BIÓTICO

INFRAESTR.
SOCIO 

ECONOMICO

AFEC. (-)

TABLA 26. MATRIZ DE LEOPOLD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca
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3.97. Interpretación de resultados  

TABLA 27 IMPACTO NEGATIVO SOBRE COMPONENTES AMBIENTALES 

IMPACTO NEGATIVO SOBRE LOS COMPONENTES 

AMBIENTALES 

 
CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACIÓN 

IMPACTOS 

AIRE 16 -58 

AGUA 17 -141 

SUELO 17 -187 

FLORA 17 -79 

FAUNA 17 -16 

SOCIO-

ECONOMICO 
7 142 

TOTAL 91 -335 

Elaborado: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

TABLA 28 IMPACTO POSITIVO SOBRE COMPONENTES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS POSITIVOS SOBRE LOS COMPONENTES 

AMBIENTALES 

 CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACIÓN 

IMPACTOS 

INFRAESTRUCTURA 11 143 

ESTETICA Y PAISAJE 12 125 

SALUD Y SEGURIDAD 12 128 

TOTAL 35 396 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

Parámetros ambientales positivos = 396  

Parámetros ambientales negativos = -335 

Total= 61 
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TABLA 29: ACCIONES NEGATIVAS DEL PROYECTO  

ACCIONES NEGATIVAS DEL  PROYECTO 

 CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACIÓN 

IMPACTOS 

Desbroce y limpieza 9 -96 

Transporte de materiales 8 -31 

Construcción de Infraestructura 8 -44 

Mantenimiento de maquinaria 7 -15 

Construcción de Estructura 7 -49 

Instalación de tubería  8 -23 

Excavación a Máquina 9 -142 

Descarga de Aguas residuales  6 4 

Levantamiento topográficos 5 -8 

Limpieza del Lugar 3 51 

Mantenimiento de Maquinaria  5 47 

TOTAL 75 -304 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

TABLA 30.  ACCIONES POSITIVAS DEL PROYECTO 

ACCIONES POSITIVAS DEL  PROYECTO 

 CONDICIONES 

AFECTADAS 

AGREGACIÓN 

IMPACTOS 

Vías de Acceso 12 -30 

Relleno y Compactación  -15 -15 

Reposición de empedrado 13 27 

Reposición de Asfalto 13 6 

Mantenimiento de la red 13 74 

Mantenimiento de la planta de tratamiento 13 15 

Reposición de la capa Vegetal 17 145 

Rehabilitación del Área 15 143 

TOTAL 81 365 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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Parámetros ambientales positivos = 365  

Parámetros ambientales negativos = -304 

Total= 61 

Con el resultado anterior se demuestra que durante la ejecución de la obra se presentara 

un impacto negativo de poca significancia. A su vez con la culminación del proyecto 

se reflejará un impacto positivo mejorando la Calidad de vida de la comunidad. 

TABLA 31.  MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

3.98. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Una vez que se haya iniciado las actividades de las diferentes fases del proyecto 

el plan de manejo ambiental se presenta en la siguiente tabla:  

TABLA 32.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES IMPACTO MEDIDA 

RED DE DISTRIBUCIÓN  

Replanteo y nivelación  Ninguno  Ninguno  

Desbroce y limpieza Retiro de Sembrío  

Reposición de 

Sembríos 

Reposición de capa 

vegetal 

Desempedrado Ninguno Ninguno 

ELEMENTOS  DEL MEDIO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Suelo  Recuperación de capa vegetal 

Aire Control durante la utilización de 

maquinaria 

Fauna y Flora Reforestación 

Socio – económico  Capacitación 

Paisaje Restauración 
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Rotura de carpeta asfáltica  Ninguno Ninguno 

Excavación a maquinaria  

Aumento de 

accidentes 
Señalización 

Generación de 

polvo 

Riego de agua 

mediante tanqueros 

Generación de 

ruido 

Mantenimiento de 

maquinaria  

Rasanteo  de zanja 
Generación de 

polvo 

Riego de agua 

mediante tanqueros 

Construcción de Pozos 
Acumulación de 

material 
Desalojo de material  

Instalación de tuberías Ninguno Ninguno 

Relleno compactación con  

material de sitio. 

Generación de 

polvo 

Riego de agua 

mediante tanqueros 

Reposición de empedrado Ninguno Ninguno 

Reposición de carpeta 

asfáltica 
Ninguno Ninguno 

Conexión  Domiciliaria  Ninguno Ninguno 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

Replanteo de estructuras Ninguno Ninguno 

Desbroce y limpieza Ninguno Ninguno 

Excavación a mano 

Aumento de 

accidentes 
Señalización 

Generación de 

polvo 

Riego de agua 

mediante tanqueros 

Empedrado Ninguno Ninguno 

Replantillo 
Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

Encofrado y desencofrado Ninguno Ninguno 

Acero de refuerzo Ninguno Ninguno 

Hormigón simple  
Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

Enlucido  
Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

Instalación de rejilla Ninguno Ninguno 
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Instalación de válvulas Ninguno Ninguno 

Instalación de tuberías Ninguno Ninguno 

Pintura  Ninguno Ninguno 

Losa alivianada  
Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

Instalación de accesorios de 

tubería  
Ninguno Ninguno 

Colocación de malla Ninguno Ninguno 

Construcción del filtro de 

ladrillo 

Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

Construcción de caja de 

revisión  

Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

CERRAMIENTO  

Replanteo de estructuras Ninguno Ninguno 

Desbroce y limpieza Ninguno Ninguno 

Excavación a mano 
Generación de 

polvo 

Riego de agua 

mediante tanqueros 

Colocación de hormigón 

ciclópeo 

Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

Acero de refuerzo Ninguno Ninguno 

Colocación de tubería postes 

HG2” y 11/2” 
Ninguno Ninguno 

Colocación de malla de 

cerramiento 
Ninguno Ninguno 

Colocación de Alambre de 

púas 
Ninguno Ninguno 

Limpieza final de obra 
Acumulación de 

material 
Desalojo de material 

 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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3.99. FICHA AMBIENTAL 

TABLA 33.  FICHA AMBIENTAL  

FICHA AMBIENTAL 

DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 833854 Norte (Y): 9842214 Altitud: 952 (msnm) 

Dirección del proyecto, obra o actividad: Km. 6, vía Puyo-Tena, Cabecera Parroquial de 

Fátima 

Cantón: Pastaza  
Ciudad: Parroquia 

Fátima 
Provincia: Pastaza Zona  Rural 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 22,04 ha    

Infraestructura: Servicio de 

alcantarillado, luz, aceras, 

calles adoquinadas. 

Mapa del sitio: (Referenciado de acuerdo al Manual de Procedimientos para la elaboración 

de la Ficha Ambiental Cii-03 

 

Observaciones: El proyecto al  diseño de la red de alcantarillado sanitario, se realizaran 

trabajos de verificación de rupturas y fugas de agua servida, en caso de encontrarlo se 

realizaran los respectivos ajustes, y en las zonas sin cobertura del servicio de alcantarillado, 

se ampliara la red de servicio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA. 

La materia prima a ser utilizada será adquirida en los centros ferreteros de la ciudad de 

Puyo, a mas 

de ello se necesitara arena negra para proteger a la tubería subterráneas, este material será 

adquirido en una de las minas del sector de madre tierra, las cuales cuentas con los permisos 

de ley respectivos. 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

El personal necesario para la ejecución de los trabajos no necesariamente será calificado, 

pero si capacitado en acciones específicas, en seguridad laboral y educación ambiental. Los 

trabajadores tendrán relación de dependencia laboral temporal, durante este tiempo deberán 

ser asegurados al IESS tal como lo establece la ley. 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

Espacio físico (m2): 220,.484,5 m2 
Consumo de agua: 

Red pública 

Coordenadas UTM 

Tipo de terreno: Públicos 
Consumo de energía 

eléctrica: Red pública 

Telefonía: Local, celular, satelital, cabinas públicas 

Acceso vehicular: 

Automóvil, 

camioneta, 4x4, bus. 

Observaciones: El área de trabajo está considerada por la rehabilitación y mantenimiento que 

se deberá realizar en puntos específicos, de allí los trabajos mayores se realizaran en las 

periferias, donde se ampliara el servicio de cobertura de alcantarillado sanitario 

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS. 

Alquiler: Compra: 

Comunitarias: Zonas restringidas: 

Observaciones: Los terrenos donde se realizarán los trabajos son de dominio público y 

no existen inconvenientes para la ejecución del proyecto. 

DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN 

DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de 

implantación. 

Este (X): 833854 Norte (Y): 9842214 Altitud (msnm): 952 

Este (X): 834179 Norte (Y): 9842187 Altitud (msnm): 951 
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Este (X): 834300 Norte (Y): 9841599 Altitud (msnm): 953 

Este (X): 833900 Norte (Y): 9841583 Altitud (msnm): 950 

MARCO LEGAL  

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan 

consagradas en la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; 

y, además en las leyes, reglamentos y normativas que han sido considerados para el presente 

estudio y que entre estos se detallan los siguientes: 

La Constitución Política de la República del Ecuador. Capítulo II DERECHOS DEL BUEN 

VIVIR 

El derecho de todos los ecuatorianos (as) a vivir en un ambiente sano. 

Capítulo IV DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Las regularizaciones que deben implementar los gobiernos seccionales a partir de ordenanzas 

 

 

TITULO II 

CAPITULO II DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautela torio. 

Ley de Gestión Ambiental 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. Legislación Ambiental (Residuos 

Sólidos) Legislación Ambiental (Atmosfera) 

Consulta y Participación Ciudadana 

DESCRIPICION DEL PROYECTO  

El proyecto  de diseño  la red de alcantarillado sanitario en el centro de la cabecera parroquial 

de Fátima, primero se realizara una prospección del sistema existente, en la que se 

identificaran rupturas, jugas y zonas donde sea necesario    realizar  los respectivos  

mantenimientos, en  ellos se  realizaran cambios de tuberías  o acoples de acuerdo a la 

necesidad identificada en el sistema, para ello se realizaran excavaciones que no sobrepasaran 

el metro de profundidad y que no implican un riesgo potencial para los trabajadores. 

En las zonas donde se realizará la ampliación de la red de alcantarillado, se realizarán 

trabajos topográficos para ver por donde pasara la línea de servicio, allí se abrirán zanjas para 

la colocación de la tubería donde se ampliará el servicio, que será luego cubierta por arena 
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fina negra para proteger a la misma, a más de ello  se instalaran las reducciones 

respectivas para conectar las t ub e r í a s  domiciliarias. 

 

La materia prima, considerada para el trabajo, como son tubos, acoples, uniones serán 

adquiridas en los centros ferreteros de la ciudad de Puyo, el material pétreo necesario para la 

ejecución del proyecto será adquirido en las minas del sector de Madre Tierra que cuentan 

con las respectivas autorizaciones de ley. 

 

La apertura de las zanjas se realizará con maquinaria y en caso de no tener acceso para la 

misma, los trabajos se realizarán a mano. 

El personal necesario para la ejecución de la obra no necesariamente será calificado, se les 

dará las capacitaciones respectivas con respecto a técnicas de trabajo, seguridad laboral y 

educación ambiental. Los trabajadores estarán en relación de dependencia laboral, es decir 

mientras dure la ejecución del proyecto y el empleador estará en la obligación de asegurar al 

personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tal cual lo establece la ley. 

A más de ello se realizarán las respectivas socializaciones con la comunidad para evitar la 

aparición de posibles conflictos que vayan a frenar o entorpecer la ejecución de la obra 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO 

MATERIALES, INSUMOS, 

EQUIPOS 

 

FASE DEL PROCESO 

 

IMPACTOS 

POTENCIALES 

Equipo topográfico Estudios 

Desbroce de malezas, 

en zonas donde se 

ampliara el proyecto 

Tubería, acoples, 

uniones 
Ejecución de la obra 

Movimiento de 

tierras, en las zonas 

donde se realizara la 

rehabilitación del 

sistema 

Tubería, acoples, 

mangueras 
Ejecución de la obra 

Movimiento de tierras 

y desbroce, en las 

zonas donde se 

realizara la 

ampliación del 

sistema del sistema 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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3.100. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN. 

3.100.1. ÁREA DE IMPLANTACIÓN FÍSICA  

 Región geográfica: El proyecto a implementarse se encuentra situado en la 

región Amazónica, Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Fátima.  

 Superficie del área de influencia: La superficie del área de influencia directa 

se encuentra enmarcada en el centro de la cabecera parroquial de Fátima, dado 

que se verificará el buen funcionamiento del sistema en su totalidad 22,04 Ha. 

 Altitud: El proyecto a implementarse se encuentra a 951 msnm 

 Clima: Para el análisis climático del área de Estudio, se utilizó los datos 

recopilados por la Estación Meteorológica de la ciudad del Puyo INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), por ser la más cercana al área 

de estudio, durante el período 2000 a 2011. 

 Ubicación geográfica de la estación meteorológica 

TABLA 34.  DATOS GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

Fuente: Estación Meteorológica Puyo (INAMHI). 

 

3.100.2. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, SUELOS 

A. Geología. - La Depresión Pastaza, constituye un mega abanico aluvial (considerado 

uno de los más grandes abanicos formados en el continente. Rasanenetal., 1992), el 

cual se encuentra deformado por fallas inversas y corresponde a la zona 

de transición entre el Levantamiento Napo y el Levantamiento del Cutucú. En 

esta Depresión, afloran esencialmente sedimentos neógenos y cuaternarios 

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTURA 

INAMHI 

(Puyo) 

1° 30' 27” S 
77° 54' 38” 

W 

960 m.s.n.m. 
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(Superficie Mera – Upano), formados por la acumulación de lahares y material 

volcánico producto de la actividad volcánica de Tungurahua y del 

Sangay durante el Pleistoceno (Hall  &  Beate,  1991). Estos lahares forman la 

parte superior de la Fm. Mera en la Depresión  Pastaza. Los lahares  del Valle del 

Upano resultan de dos colapsos sucesivos del edificio del volcán Sangay. 

B. Geomorfología. - Mediante imágenes satelitales, levantados por el CLIRSEN, se 

establecen cuatro niveles geomorfológicos diferenciados entre sí: el estructural, 

sub estructural, d e  acumulación y erosivo. El nivel estructural corresponde a 

características de las cordilleras ubicadas al Nor-este de la Provincia con 

pendientes mayores al 60 % y con presencia de colinas altas, de crestas agudas 

y valles encajonados y profundos. La unidad bioestadística corresponde a alta 

montaña vertiente externa oriental de la cordillera desarrollada sobre rocas 

metamórficas. 

C. Suelo. - el tipo de suelo es de orden inceptisoles, este suelo se caracteriza 

por un desarrollo incipiente, permite la formación de horizontes alterados, son 

considerados poco maduros en su evolución, en la Provincia surgen de diferentes 

materiales de origen; volcánicos o sedimentario. Con características de relieve 

variado de colinas fuertes a moderadas y bajas, y relieves estructurales como mesas, 

y cuestas donde las pendientes son variadas de fuertes a bajas. 

3.101. OCUPACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

El área de implementación del proyecto, actualmente es una mezcla de zona 

residencial y de pequeñas zonas comerciales, el sistema se desplaza por un costado de 

las vías existentes, por lo tanto, no tendrá mayores perjuicios. 
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3.102. PENDIENTE, TIPO, CALIDAD PERMEABILIDAD DEL SUELO, 

CONDICIONES DE DRENAJE. 

La pendiente en la zona del proyecto es regularmente llana con pequeñas inclinaciones 

a sus costados, las permeabilidades del suelo en las confluencias de la zona son buenas, 

presentando excelentes condiciones de drenaje. 

3.103. HIDROLOGÍA, AIRE, RUIDO 

En la zona del proyecto, la cuenca hidrológica más cercana al mismo es el Río Puyo. 

El aire se encuentra en buenas condiciones, dado que en la zona no se encuentran 

asentadas industrias y la circulación vehiculas es regularmente baja. Los niveles de 

ruido son totalmente tolerables. 

3.104. ÁREA DE IMPLANTACIÓN BIÓTICA. 

3.104.1. COBERTURA VEGETAL Y FAUNA ASOCIADA 

En la zona de implementación del proyecto, es una zona totalmente intervenida, donde 

solo se encuentran pequeños matorrales de baja importancia ecológica, la fauna de la 

zona es prácticamente despreciable, encontrándose pequeños insectos. 

3.104.2. MEDIO PERCEPTUAL 

El medio perceptual se fundamenta en infraestructuras urbanas residenciales en su 

mayoría, en la avenida principal se encuentran pequeños locales comerciales que se 

dedican al comercio de de 

víveres, en general el medio perceptual no se verá afectado, dado que la infraestructura 

existente será solo rehabilitada en las zonas que lo requiera, y en las zonas de 
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ampliación se realizaran trabajos muy mínimos para llegar con la cobertura de este 

servicio. 

3.105. ÁREA DE IMPLANTACIÓN SOCIAL  

3.105.1. DEMOGRAFÍA 

 TABLA  35.  DEMOGRAFÍA 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

Estructura de la población por edad y genero  

Fuente: INEC 2010. 

 

3.105.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (SALUD, 

ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN). 

En la cabecera parroquial de Fátima, existe un Sub-Centro de salud, para atención 

ambulatoria de 08h00 hasta las 16h30. Existen restaurants y paraderos que satisfacen 

la demanda alimenticia de propios y extraños. Con respecto a educación existe una 

escuela, los estudiantes de secundaria se ven obligados a trasladarse hasta la ciudad de 

Puyo para continuar sus estudios. 

3.105.3. ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS 

Las principales actividades económicas que se registren en la zona son la ganadería, 

cultivo de caña, elaboración de panela y pequeños puestos de venta de caña de fruta. 

 

 

 

COMUNIDADES 
niños 

<12 
niñas<12 

hombres de 

12 a 

18 años 

mujeres de 

12 a 

18 años 

hombres de 

18  a 

65 años 

mujeres de 

18 a 

65 años 

adultos 

mayores 

Total 

comunidades 

Fátima 33 31 21 30 107 75 22 319 
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3.105.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL (ASOCIACIONES, GREMIOS) 

TABLA 36.  ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 

3.105.5. ASPECTOS CULTURALES 

El aspecto cultural se ve influenciado por la convergencia de varios aspectos, tanque 

religioso como étnicos, en la zona conviven personas de diferentes culturas, tanto de 

la Sierra, Costa como de la Amazonía. Las tradiciones son en su mayoría populares y 

religiosas. 

Organizaciones 

Asociación de mujeres de Fátima AMUF 

Banco Comunitario Fátima 

Banco Juvenil HOPE 

Grupo juvenil HOPE 

Caritas Fátima 

CNCH 

Comité pro mejoras Fátima 

Red escolar nuestra señora de Fátima 

Tenencia Política 

Unidad Policial Comunitaria 

Consejo de planificación Parroquial 

Sistema de Participación Ciudadana 

Consejo de Seguridad Parroquial 

Representantes de las 8 comunidades 

Entidades eclesiásticas nuestra señora de Fátima 

Coordinación del colegio monseñor Alberto Zambrano 

Administración del sub-centro de salud de la parroquia Fátima 

Asociación de vendedores del complejo turístico Jaime Guevara 

Asociación de artesanas de la parroquia Fátima 
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3.106. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

TABLA 37.  PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

POSITIVO / 

NEGATIVO 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

Vegetación Desbroce de matorrales Negativo Estudios y ejecución 

Fauna Desbroce de matorrales Negativo Estudios y ejecución 

Agua Generación de 

sedimentos 

Negativo Ejecución 

Suelo Remoción de tierras Negativo Ejecución 

Aire Generación de polvos Negativo Ejecución 

Social Generación de empleo Positivo Estudios y ejecución 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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TABLA  38. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Minimizar la ocurrencia de impactos ambientales y 

sociales 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de ejecución de la obra 

RESPONSABLE: Contratista constructor 

 

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Vegetación 
Perdida de la cobertura 

vegetal 

Desbroce de lo estrictamente 

necesario y re siembra después de 

concluir las obras 

Área deforestada y área 

resiembra 
Registro fotográfico 

 

1,3 

Fauna 
Desplazamiento de la 

fauna 

Calibrar todos los equipos para 

minimizar las vibraciones y ruidos 

Niveles de vibración y ruido 

en el área de trabajo 
Registro de mantenimiento 

 

 

1-3 

 

Agua 

 

Incorporación de desechos 

al agua 

Disponer de un lugar adecuado para 

el depósito de desechos 

Zona destinada para el 

depósito de desechos 
Registro fotográfico 

 

 

1-3 

 

Suelo 
Cambio de uso del suelo 

Remover estrictamente lo necesario 

para la ejecución de la obra 
Zona removida Registro fotográfico 

 

 

1-3 

Aire 
Generación de polvos y 

gases 

Humedecimiento continuo del suelo y 

mantenimiento de la maquinaria 

Gases y polvos en la zona de 

trabajo 

Registro de mantenimiento y 

registro fotográfico 

 

 

1-3 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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TABLA  39. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE DESECHOS 

OBJETIVOS: Manejar los residuos sólidos y líquidos para su disposición final y manejo Respectivo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de ejecución de la obra 

RESPONSABLE: Contratista constructor 

 
PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

 
Suelo 

Sólidos extraños en la 

zona de trabajo 
Seleccionar una zona específica 

para el depósito de desechos 
Zona libre de desechos en la 

zona 

 
Registro fotográfico 

 
1-3 

 
Agua 

 

Sólidos y sedimentos en 

el agua 

 

Seleccionar una zona específica 

para el depósito de desechos 

 

Zona libre de desechos en la 

zona 

 
Registro fotográfico 

 
1-3 

 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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TABLA  40. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
OBJETIVOS: Capacitar al personal en programas de educación y cultura ambiental 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de ejecución de la obra 

RESPONSABLE: Contratista constructor 

 
PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

 
Social 

 

Falta de cultura 

ambiental 

 

Capacitación al personal 

en educación 

ambiental 

 
Personal 

capacitado 

Registro de 

capacitaciones, 

fotografías 

 
1-3 

 
Social 

Falta de 

conocimiento en el 

manejo de equipos 

 

Capacitación al personal 

en manejo de equipos 

 
Personal 

capacitado 

Registro de 

capacitaciones, 

fotografías 

 
1 

 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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TABLA 41.  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS:  Obtener información para comprobar la aplicación de las medidas, seguimiento de las acciones de manejo de 

pertenencias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de ejecución de la obra 

RESPONSABLE: Contratista constructor 

 
PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Aire 
Contaminación por 

ruido 

 

Análisis de los niveles sonoros 
Profesional que realice 

el análisis 

 

Informe 
 

1,3 

 
Social 

 
Conflictos sociales 

 

Profesional que guíe el 

cumplimiento del PMA 

 
Profesional asignado 

 

Informe, registro 

fotográfico 

 
1,3 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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TABLA  42.   PLAN DE REHABILITACIÓN. 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS: Eliminar posibles incontinencias que se presenten en la actividad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de ejecución de la obra 

RESPONSABLE: Contratista constructor 

 
PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Suelos Suelo desnudo de 

cubierta vegetal 

Reforestación con leguminosas Suelo con cobertura vegetal Registro fotográfico 3 

Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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TABLA  43. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. 
 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS:  Eliminar cualquier posibles focos contaminantes 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de ejecución de la obra 

RESPONSABLE: Contratista constructor 

 
PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 
Agua 

 

Contaminación de 

las aguas 

 
Limpieza total 

 
Zona limpia y cerrada 

 
Registro fotográfico 

Al cierre 

de la 

actividad 

 
Suelo 

 

Contaminación del 

suelo 

 

Limpieza total del área de 

trabajo 

 
Zona limpia y cerrada 

 
Registro fotográfico 

Al cierre 

de la 

actividad 

 
Elaborado por: Egdo. Cristian Geovanny Inlasaca 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 El diseño del sistema de alcantarillado sanitario realizado en el presente 

proyecto cumple con la normativa vigente para este fin y es capaz de satisfacer 

las solicitaciones de caudal, transporte y tratamiento de las aguas residuales de 

la parroquia Fátima. 

 La ejecución del presente proyecto mejorará la condición sanitaria y 

contribuirá con el desarrollo socioeconómico de la parroquia Fátima. 

 La adecuada disposición final de las aguas residuales evitará la emanación de 

malos olores, que generan molestias a los habitantes de la parroquia Fátima. 

además, la implementación de la planta de tratamiento evitará la contaminación 

del hábitat de la parroquia Fátima, una vez hayan sido conducidas y tratadas, 

reduciendo así la contaminación ambiental. 

 El diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario realizado tiene una longitud 

total de 4.56 Km, con un área total de 20.86 Ha, en el que se colocarán tuberías 

de PVC de 200 mm de diámetro determinadas mediante el diseño realizado ya 

que el caudal a utilizarse es el Caudal Mínimo de 2,098 lts/ seg.  

 Se elaboró el Presupuesto referencial y el Análisis de Precios Unitarios 

utilizando los precios del mercado, y de acuerdo a la tabla salarial emitida por 

la Contraloría General del Estado vigente para el año 2018. Además, se realizó 

el cronograma valorado de actividades dando una duración de 120 días. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Fátima, ejecute el presente proyecto lo más pronto posible para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector de Fátima. 

 Una vez concluida la etapa de construcción del presente proyecto se 

recomienda dar un adecuado mantenimiento al sistema de alcantarillado 

sanitario para garantizar su correcto funcionamiento dentro de su vida útil. 

 Se debe capacitar al personal para el mantenimiento periódico, tanto para el 

sistema de alcantarillado y para la planta de tratamiento con el fin de mitigar 

el deterioro de la estructura. 

 Formar una conciencia en la población para que el sistema se lo utilice 

exclusivamente para lo que está diseñado, es decir alcantarillado sanitario y no 

de aguas lluvias. 

 Se recomienda seguir los pasos y procedimientos de las especificaciones 

técnicas con la finalidad de garantizar un buen proceso constructivo y la calidad 

de los componentes. 
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CAPÍTULO V 

5. ANEXOS 

Anexo N. 01.- Fotografías 
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Anexo N. 02.- Datos Topográficos 

 

ESTUDIO Y DISENO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO PARA LA PARROQUIA FATIMA 

DATOS TOPOGRAFICOS 

PUNTOS  ESTE  NORTE  
COTA 

TERRENO 
OBSERVAC. 

PR1 9800000 160000 900   

1 9799757.677 160192.082 897.063 EJE 

2 9799754.958 160187.317 896.901 LAT 

3 9799768.173 160187.646 897.323 PZ 

4 9799782.217 160179.392 897.455 LAT 

5 9799779.036 160175.014 897.504 EJE 

6 9799775.837 160170.545 897.360 LAT 

7 9799795.071 160154.806 897.296 LAT 

8 9799798.843 160158.871 897.425 EJE 

9 9799802.676 160162.856 897.326 LAT 

10 9799824.494 160145.291 896.653 LAT 

11 9799822.761 160143.467 896.813 PZ 

12 9799820.916 160141.004 896.858 EJE 

13 9799817.639 160136.539 896.729 LAT 

14 9799837.223 160120.683 895.848 LAT 

15 9799840.497 160125.079 896.007 EJE 

16 9799844.178 160129.149 895.843 LAT 

17 9799864.711 160112.572 895.149 LAT 

18 9799861.696 160107.997 895.379 EJE 

19 9799858.474 160103.492 895.263 LAT 

20 9799883.179 160083.373 895.089 LAT 

21 9799886.842 160087.525 895.247 EJE 

22 9799890.394 160091.744 895.021 LAT 
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23 9799892.059 160086.895 895.246 PZ 

24 9799888.862 160082.284 895.266 PZ 

25 9799901.977 160067.503 895.653 LAT 

26 9799906.131 160071.838 895.84 EJE 

27 9799910.055 160076.33 895.681 LAT 

28 9799930.505 160059.464 896.824 LAT 

29 9799927.302 160054.688 896.895 EJE 

30 9799924.026 160050.267 897.052 LAT 

31 9799947.745 160031.116 898.205 LAT 

32 9799952.024 160035.137 898.094 EJE 

33 9799956.005 160039.194 897.83 LAT 

34 9799958.087 160036.707 897.994 PZ 

35 9799960.94 160032.263 898.214 PZ 

36 9799982.673 160021.758 898.576 LAT 

37 9799983.703 160023.08 898.749 LAT 

38 9799980.187 160016.467 899.034 EJE 

39 9799977.539 160011.255 899.338 LAT 

40 9799976.539 160009.162 899.57 LAT 

41 9799992.485 160013.89 899.053 PZ 

42 9799996.253 160012.955 899.055 PZ 

43 9799995.221 160005.672 899.582 PZ 

44 9799992.001 160003.571 899.719 LAT 

45 9799994.82 160002.076 899.696 EJE 

46 9799998.457 160000.632 899.718 LAT 

47 9799996.153 159981.054 900.367 LAT 

48 9799993.873 159981.67 900.098 LAT 

49 9799990.516 159982.707 900.106 EJE 

50 9799986.4 159983.718 900.015 LAT 

51 9799982.655 159963.217 899.875 LAT 

52 9799985.948 159962.756 900.056 EJE 

53 9799989.384 159961.984 900.106 LAT 

54 9799991.625 159961.24 900.266 LAT 
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55 9799986.378 159938.528 900.289 LAT 

56 9799984.212 159939.104 900.077 LAT 

57 9799981.741 159939.711 900.014 EJE 

58 9799978.714 159940.28 899.893 LAT 

59 9799982.525 159926.771 900.236 LAT 

60 9799978.377 159928.003 900.089 EJE 

61 9799971.98 159928.938 899.961 LAT 

62 9800002.248 159998.335 900.113 LAT 

63 9800002.533 160000.829 899.78 LAT 

64 9800004.498 160007.426 899.444 EJE 

65 9800005.759 160013.005 899.016 LAT 

66 9800006.194 160014.434 899.185 LAT 

67 9800038.376 160008.654 899.788 LAT 

68 9800038.165 160007.185 899.673 LAT 

69 9800037.096 160000.507 899.937 EJE 

70 9800036.434 159994.585 900.028 LAT 

71 9800036.191 159991.705 900.178 LAT 

72 9800046.154 159994.461 900.11 PZ 

73 9800049.688 159993.727 900.149 PZ 

74 9800053.687 159993.41 900.167 PZ 

75 9800046.165 160000.59 900.041 PZ 

76 9800048.199 160005.541 899.934 LAT 

77 9800043.976 160006.338 899.826 EJE 

78 9800038.694 160007.41 899.724 LAT 

79 9800045.753 159992.797 900.26 RF3 

80 9800043.44 159993.226 900.235 RF4 

81 9800077.109 159985.53 900.666 LAT 

82 9800077.439 159987.608 900.462 LAT 

83 9800077.76 159994.099 900.621 EJE 

84 9800078.448 160000.34 900.455 LAT 

85 9800078.614 160001.204 900.63 LAT 

86 9800113.509 159996.337 901.27 LAT 
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87 9800113.314 159994.741 901.093 LAT 

88 9800111.83 159988.526 901.22 EJE 

89 9800110.928 159982.282 901.044 LAT 

90 9800110.645 159981.174 901.24 LAT 

91 9800119.879 159982.607 901.266 PZ 

92 9800125.77 159990.711 901.336 PZ 

93 9800151.993 159990.596 901.222 LAT 

94 9800151.363 159987.253 901.081 LAT 

95 9800150.419 159982.465 901.148 EJE 

96 9800149.321 159976.285 901.007 LAT 

97 9800148.791 159974.666 901.286 LAT 

98 9800152.189 159986.554 901.075 RF5 

99 9800154.221 159986.218 901.02 RF5 

100 9800047.878 159990.512 900.005 LAT 

101 9800050.736 159989.751 900.006 EJE 

102 9800054.724 159988.455 900.172 LAT 

103 9800050.094 159964.881 900.982 LAT 

104 9800048.999 159965.078 900.923 LAT 

105 9800045.106 159965.672 900.913 EJE 

106 9800042.438 159966.009 900.869 LAT 

107 9800039.92 159966.323 901.062 LAT 

108 9800034.281 159941.526 901.487 LAT 

109 9800036.613 159940.677 901.274 LAT 

110 9800039.156 159940.192 901.294 EJE 

111 9800043.093 159938.922 901.241 LAT 

112 9800044.141 159938.611 901.388 LAT 

113 9800038.629 159913.611 901.145 LAT 

114 9800037.59 159914.004 901.107 LAT 

115 9800034.276 159914.854 901.049 EJE 

116 9800029.687 159916.146 901.016 LAT 

117 9800028.005 159911.86 901.004 EJE 

118 9800026.989 159907.718 900.927 LAT 
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119 9800026.355 159906.595 900.971 LAT 

120 9800009.892 159910.249 900.873 LAT 

121 9800010.078 159911.434 900.694 LAT 

122 9800011.053 159914.886 900.786 EJE 

123 9800012.225 159919.796 900.785 LAT 

124 9800012.834 159922.246 901.186 LAT 

125 9799995.982 159925.977 900.946 LAT 

126 9799995.58 159923.485 900.495 LAT 

127 9799994.805 159919.464 900.553 EJE 

128 9799993.809 159914.999 900.387 LAT 

129 9799993.491 159913.77 900.61 LAT 

130 9799978.895 159916.932 900.335 LAT 

131 9799979.125 159918.324 900.116 LAT 

132 9799980.241 159922.28 900.224 EJE 

133 9799981.741 159927.979 900.158 LAT 

134 9799964.231 159924.465 899.106 EJE 

135 9799963.908 159921.265 899.06 LAT 

136 9799975.144 159921.225 900.114 PZ 

137 9800026.947 159909.025 900.886 PZ 

138 9800032.838 159907.745 901.062 PZ 

139 9800034.271 159905.291 901.093 GPS 

140 9800030.578 159906.195 901.07 EJE 

141 9800026.699 159907.202 901.011 LAT 

142 9800022.103 159884.17 900.867 LAT 

143 9800025.704 159883.777 900.949 EJE 

144 9800029.556 159882.886 900.865 LAT 

145 9800028.871 159874.441 900.791 PZ 

146 9800024.698 159858.554 900.628 LAT 

147 9800021.412 159859.215 900.691 EJE 

148 9800017.245 159860.084 900.593 LAT 

149 9800011.939 159833.569 900.049 LAT 

150 9800015.53 159833.357 900.191 EJE 
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151 9800019.483 159832.617 900.182 LAT 

152 9800017.424 159832.484 900.172 PZ 

153 9800014.285 159806.725 899.717 LAT 

154 9800011.03 159807.475 899.712 EJE 

155 9800006.892 159808.28 899.645 LAT 

156 9800001.68 159782.586 899.592 LAT 

157 9800005.678 159781.889 899.658 EJE 

158 9800009.117 159781.012 899.594 LAT 

159 9800005.156 159761.539 899.355 LAT 

160 9800001.974 159762.368 899.474 EJE 

161 9799997.909 159763.187 899.448 LAT 

162 9800002.343 159758.682 899.371 PZ 

163 9799999.929 159734.939 898.632 LAT 

164 9799996.609 159735.698 898.751 EJE 

165 9799992.568 159736.498 898.718 LAT 

166 9799985.357 159700.912 898.18 LAT 

167 9799988.989 159700.764 898.319 EJE 

168 9799992.788 159700.074 898.303 LAT 

169 9799994.462 159715.777 898.308 PZ 

170 9799981.984 159683.86 898.147 LAT 

171 9799985.749 159683.55 898.198 EJE 

172 9799989.36 159682.902 898.176 LAT 

173 9800038.81 159912.419 901.089 LAT 

174 9800037.946 159909.574 901.125 EJE 

175 9800036.714 159905.009 901.088 LAT 

176 9800054.338 159899.63 901.154 LAT 

177 9800054.713 159900.667 901 LAT 

178 9800055.39 159903.783 901.106 EJE 

179 9800056.143 159908.197 901.056 LAT 

180 9800057.584 159909.005 901.165 LAT 

181 9800077.556 159903.685 901.09 LAT 

182 9800077.514 159903.023 900.9 LAT 
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183 9800076.57 159899.7 900.92 EJE 

184 9800075.89 159895.586 900.762 LAT 

185 9800075.673 159894.464 900.939 LAT 

186 9800092.618 159890.385 900.633 LAT 

187 9800092.784 159891.438 900.446 LAT 

188 9800093.54 159894.637 900.604 EJE 

189 9800094.767 159898.88 900.651 LAT 

190 9800095.178 159899.814 900.839 LAT 

191 9800103.103 159897.283 900.437 PZ 

192 9800104.46 159890 900.302 PZ 

193 9800105.795 159890.792 900.402 PZ 

194 9800119.482 159883.779 900.163 LAT 

195 9800119.739 159885.476 900.154 LAT 

196 9800120.42 159888.062 900.158 EJE 

197 9800121.074 159891.631 900.18 LAT 

198 9800121.581 159893.017 900.319 LAT 

199 9800144.445 159887.845 899.628 LAT 

200 9800144.106 159886.01 899.431 LAT 

201 9800143.57 159883.504 899.456 EJE 

202 9800142.799 159880.013 899.28 LAT 

203 9800142.491 159878.496 899.449 LAT 

204 9800164.178 159873.145 898.796 LAT 

205 9800164.491 159874.795 898.511 LAT 

206 9800165.123 159877.618 898.765 EJE 

207 9800165.614 159881.012 898.847 LAT 

208 9800165.916 159882.77 898.99 LAT 

209 9800174.688 159877.815 898.514 PZ 

210 9800173.623 159876.147 898.497 PZ 

211 9800175.222 159874.456 898.407 PZ 

212 9800177.932 159870.914 898.264 LAT 

213 9800179.424 159876.794 898.23 EJE 

214 9800205.406 159870.599 897.002 LAT 
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215 9800204.402 159865.884 896.927 EJE 

216 9800205.764 159868.12 897.079 EJE 

217 9800226.772 159859.223 897.248 LAT 

218 9800227.281 159862.379 897.323 EJE 

219 9800228.165 159866.061 897.219 LAT 

220 9800249.415 159852.883 897.869 LAT 

221 9800250.349 159856.492 897.768 EJE 

222 9800251.529 159860.3 897.579 LAT 

223 9800260.773 159852.62 898.024 PZ 

224 9800269.263 159848.394 898.101 LAT 

225 9800270.104 159851.512 898.12 EJE 

226 9800286.873 159843.001 898.472 LAT 

227 9800287.634 159845.601 898.423 EJE 

228 9800288.786 159849.655 898.101 LAT 

229 9800310.98 159837.578 898.86 LAT 

230 9800311.441 159840.008 898.869 EJE 

231 9800312.679 159843.635 898.67 LAT 

232 9800338.967 159830.672 900.897 LAT 

233 9800339.246 159834.267 900.807 EJE 

234 9800339.864 159838.667 900.809 LAT 

235 9800341.387 159831.785 901.142 PZ 

236 9800103.371 159888.073 900.294 AUX 

237 9800105.997 159887.406 900.276 AUX 

238 9800125.512 159978.914 901.177 LAT 

239 9800120.887 159978.668 901.171 EJE 

240 9800116.741 159979.108 901.093 LAT 

241 9800112.497 159960.766 901.03 LAT 

242 9800116.474 159959.742 900.954 EJE 

243 9800123.257 159959.005 900.998 LAT 

244 9800120.424 159941.458 900.857 LAT 

245 9800115.764 159941.877 900.804 EJE 

246 9800109.637 159942.907 900.912 LAT 
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247 9800106.326 159922.661 900.848 LAT 

248 9800110.597 159921.447 900.667 EJE 

249 9800117.296 159921.483 900.629 LAT 

250 9800113.064 159895.535 900.589 LAT 

251 9800107.858 159896.557 900.439 EJE 

252 9800102.281 159897.925 900.469 LAT 

253 9800101.816 159887.756 900.269 LAT 

254 9800105.828 159886.806 900.173 EJE 

255 9800109.965 159886.012 900.291 LAT 

256 9800105.66 159861.503 898.46 EJE 

257 9800103.116 159862.243 898.585 EJE 

258 9800098.452 159862.852 898.412 LAT 

259 9800100.133 159842.701 898.212 LAT 

260 9800098.461 159843.132 898.24 EJE 

261 9800096.392 159843.495 898.074 LAT 

262 9800095.906 159838.034 898.302 PZ 

263 9800091.025 159828.212 898.325 LAT 

264 9800094.725 159828.122 898.031 EJE 

265 9800097.183 159828.096 897.898 LAT 

266 9800087.46 159805.783 897.38 LAT 

267 9800089.951 159805.152 897.443 EJE 

268 9800083.718 159784.231 898.116 LAT 

269 9800086.774 159784.062 898.294 EJE 

270 9800086.184 159784.229 898.344 PZ 

271 9800081.035 159762.158 899.403 LAT 

272 9800084.087 159760.886 899.633 EJE 

273 9800079.55 159745.816 900.84 PZ 

274 9800073.665 159730.371 901.867 LAT 

275 9800078.99 159730.35 901.454 EJE 

276 9800085.522 159729.731 901.351 LAT 

277 9800192.61 159969.288 899.085 LAT 

278 9800196.38 159968.505 898.896 LAT 
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279 9800192.617 159943.584 899.292 LAT 

280 9800188.521 159943.731 899.253 EJE 

281 9800183.129 159944.397 899.458 LAT 

282 9800178.56 159919.644 899.343 LAT 

283 9800182.842 159918.573 899.243 EJE 

284 9800187.857 159917.631 899.354 LAT 

285 9800184.194 159896.506 899.307 LAT 

286 9800180.394 159897.125 899.073 EJE 

287 9800174.656 159898.079 899.309 LAT 

288 9800171.465 159881.711 898.882 LAT 

289 9800176.18 159880.88 898.551 EJE 

290 9800181.284 159879.984 898.23 LAT 

291 9800167.305 159850.421 897.713 LAT 

292 9800170.377 159849.947 897.969 EJE 

293 9800173.971 159848.814 897.833 LAT 

294 9800169.94 159822.252 898.68 LAT 

295 9800165.532 159823.252 898.996 EJE 

296 9800161.555 159824.075 898.566 LAT 

297 9800164.031 159820.469 899.103 PZ 

298 9800162.048 159788.859 899.439 LAT 

299 9800158.71 159789.508 900.009 EJE 

300 9800153.642 159789.692 899.767 LAT 

301 9800150.494 159769.698 900.847 LAT 

302 9800154.434 159769.265 900.885 EJE 

303 9800159.048 159768.353 900.906 LAT 

304 9800153.506 159769.368 900.911 PZ 

305 9800146.301 159748.412 902.062 LAT 

306 9800150.229 159747.688 902.024 EJE 

307 9800154.5 159746.605 902.058 LAT 

308 9800142.208 159749.516 902.047 RF9 

309 9800139.479 159750.127 902.059 RF10 

310 9800178.916 159877.125 898.425 RF11 
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311 9800178.231 159873.661 898.332 RF12 

312 9800356.851 159942.227 895.732 LAT 

313 9800361.718 159941.187 895.892 EJE 

314 9800364.175 159940.791 895.975 LAT 

315 9800352.871 159916.48 896.952 LAT 

316 9800356.331 159914.653 896.995 EJE 

317 9800358.33 159912.99 896.887 LAT 

318 9800353.392 159888.161 899.06 LAT 

319 9800350.056 159888.475 899.322 EJE 

320 9800347.028 159889.041 899.149 LAT 

321 9800348.816 159886.358 899.502 PZ 

322 9800349.233 159863.817 900.371 LAT 

323 9800346.376 159864.027 900.554 EJE 

324 9800343.137 159864.053 900.603 LAT 

325 9800341.13 159842.04 900.857 LAT 

326 9800344.56 159841.6 901.019 EJE 

327 9800347.775 159841.5 900.912 LAT 

328 9800347.104 159808.383 901.39 LAT 

329 9800344.026 159809.007 901.489 EJE 

330 9800338.482 159809.117 901.372 LAT 

331 9800346.694 159786.047 902.118 LAT 

332 9800343.548 159786.763 902.142 EJE 

333 9800338.247 159786.651 902.11 LAT 

334 9800340.049 159778.041 902.505 PZ 

335 9800337.726 159769.345 902.334 LAT 

336 9800342.439 159768.714 902.712 EJE 

337 9800346.381 159768.738 902.557 LAT 

338 9800345.669 159750.008 903.007 LAT 

339 9800342.87 159750.467 903.106 EJE 

340 9800337.135 159750.535 902.871 LAT 

341 9800335.967 159729.098 903.112 LAT 

342 9800341.134 159728.697 903.361 EJE 
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343 9800345.392 159728.31 903.319 LAT 

344 9800344.815 159710.158 903.457 LAT 

345 9800341.438 159710.779 903.465 EJE 

346 9800335.642 159710.734 903.346 LAT 

347 9800334.947 159690.426 903.255 LAT 

348 9800339.909 159690.166 903.493 EJE 

349 9800343.857 159689.912 903.441 LAT 

350 9800342.816 159669.855 903.592 LAT 

351 9800339.296 159669.93 903.661 EJE 

352 9800335.276 159670.118 903.398 LAT 

353 9800336.811 159666.626 903.664 PZ 

354 9800333.761 159652.269 903.786 LAT 

355 9800338.571 159651.911 903.85 EJE 

356 9800343.414 159651.62 903.9 LAT 

357 9800341.23 159628.304 903.513 LAT 

358 9800338.464 159628.782 903.646 EJE 

359 9800332.915 159629.21 903.53 LAT 

360 9800335.375 159613.238 903.269 PZ 

361 9800339.213 159615.458 903.325 AUX 

362 9800334.152 159615.293 903.278 AUX 

363 9800333.156 159602.411 902.83 LAT 

364 9800336.616 159602.036 902.919 EJE 

365 9800340.023 159601.644 902.918 LAT 

366 9800339.355 159586.222 902.195 LAT 

367 9800336.588 159585.966 902.199 EJE 

368 9800332.268 159586.021 902.074 LAT 

369 9800330.653 159564.33 900.941 LAT 

370 9800334.975 159563.768 900.94 LAT 

371 9800339.321 159562.911 900.918 LAT 

372 9800338.993 159541.621 900.975 LAT 

373 9800334.877 159541.282 900.929 EJE 

374 9800330.538 159541.37 900.844 LAT 
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375 9800330.261 159517.509 900.494 LAT 

376 9800333.188 159517.177 900.499 EJE 

377 9800337.063 159516.709 900.404 LAT 

378 9800335.965 159492.764 900.224 LAT 

379 9800332.58 159492.499 900.392 EJE 

380 9800329.025 159492.314 900.241 LAT 

381 9800327.366 159461.519 901.474 LAT 

382 9800330.945 159460.689 901.623 EJE 

383 9800334.38 159460.243 901.673 LAT 

384 9800333.074 159437.584 902.792 LAT 

385 9800330.041 159437.49 902.673 EJE 

386 9800326.039 159437.518 902.376 LAT 

387 9800325.4 159412.821 903.286 LAT 

388 9800328.526 159412.008 903.45 EJE 

389 9800332.051 159411.543 903.406 LAT 

390 9800330.721 159391.344 903.654 LAT 

391 9800327.042 159391.34 904.161 EJE 

392 9800321.07 159391.287 904.293 LAT 

393 9800329.585 159367.317 904.794 LAT 

394 9800324.902 159368.52 905.016 EJE 

395 9800320.558 159368.666 905.124 LAT 

396 9800317.132 159343.596 905.909 LAT 

397 9800320.7 159342.975 905.921 EJE 

398 9800325.313 159341.946 905.732 LAT 

399 9800170.236 159985.847 900.417 LAT 

400 9800169.909 159979.409 900.557 EJE 

401 9800169.228 159973.266 900.41 LAT 

402 9800188.516 159970.341 899.45 LAT 

403 9800189.435 159976.285 899.589 EJE 

404 9800190.572 159982.618 899.463 LAT 

405 9800195.886 159978.072 899.103 PZ 

406 9800192.592 159971.568 899.316 PZ 



 

165 
 

407 9800213.634 159966.108 897.891 LAT 

408 9800214.299 159972.34 898.086 EJE 

409 9800215.297 159978.639 897.982 LAT 

410 9800221.292 159974.743 897.677 PZ 

411 9800239.989 159974.452 896.636 LAT 

412 9800238.71 159968.474 896.778 EJE 

413 9800237.581 159962.355 896.618 LAT 

414 9800243.133 159963.374 896.441 PZ 

415 9800244.882 159971.037 896.483 PZ 

416 9800257.887 159971.479 895.899 LAT 

417 9800257.112 159965.514 895.985 EJE 

418 9800256.156 159959.466 895.785 LAT 

419 9800274.556 159956.449 895.265 LAT 

420 9800275.342 159962.419 895.518 EJE 

421 9800276.315 159968.37 895.45 LAT 

422 9800280.3 159964.678 895.419 PZ 

423 9800282.332 159957.867 895.224 PZ 

424 9800289.016 159965.044 895.295 PZ 

425 9800296.748 159964.954 895.13 LAT 

426 9800295.089 159959.02 895.295 EJE 

427 9800293.858 159953.434 895.08 LAT 

428 9800301.796 159953.948 895.145 PZ 

429 9800312.279 159950.524 895.038 LAT 

430 9800312.988 159955.998 895.241 EJE 

431 9800314.267 159961.527 895.064 LAT 

432 9800337.215 159957.065 895.28 LAT 

433 9800336.401 159951.885 895.397 EJE 

434 9800335.75 159946.576 895.259 LAT 

435 9800346.524 159953.323 895.521 PZ 

436 9800357.634 159953.063 895.718 LAT 

437 9800356.757 159948.318 895.868 EJE 

438 9800355.716 159943.296 895.749 LAT 
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439 9800361.303 159944.573 895.965 PZ 

440 9800362.034 159950.499 895.944 PZ 

441 9800377.834 159949.154 896.447 LAT 

442 9800376.402 159944.745 896.499 EJE 

443 9800375.274 159940.027 896.365 LAT 

444 9800393.367 159936.871 897.138 LAT 

445 9800393.83 159941.557 897.271 EJE 

446 9800394.443 159946.108 897.214 LAT 

447 9800401.15 159943.235 897.557 PZ 

448 9800408.878 159935.583 897.876 PZ 

449 9800424.324 159931.895 898.461 LAT 

450 9800424.681 159936.43 898.606 EJE 

451 9800425.362 159941.084 898.417 LAT 

452 9800450.484 159937.189 899.419 LAT 

453 9800449.935 159932.527 899.63 EJE 

454 9800449.226 159928.047 899.47 LAT 

455 9800040.366 160026.471 900.247 LAT 

456 9800043.707 160027.18 900.343 EJE 

457 9800046.106 160027.785 900.193 LAT 

458 9800039.302 160050.307 900.524 LAT 

459 9800042.146 160050.961 900.686 EJE 

460 9800044.558 160051.697 900.581 LAT 

461 9800038.252 160067.797 900.447 PZ 

462 9800035.712 160082.448 900.059 LAT 

463 9800039.881 160083.123 900.28 EJE 

464 9800042.293 160083.545 900.198 LAT 

465 9800034.906 160102.083 899.515 LAT 

466 9800038.649 160102.595 899.759 EJE 

467 9800041.031 160103.12 899.627 LAT 

468 9800040.313 160128.201 899.031 LAT 

469 9800037.434 160128.504 899.24 EJE 

470 9800033.167 160128.587 899.179 LAT 
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471 9800034.149 160132.551 899.17 PZ 

472 9800031.946 160153.845 898.885 LAT 

473 9800035.794 160154.329 899.157 EJE 

474 9800039.103 160155.069 898.927 LAT 

475 9800037.344 160175.522 898.968 LAT 

476 9800034.64 160175.692 899.099 EJE 

477 9800028.993 160175.425 898.398 LAT 

478 9800027.963 160194.531 898.868 LAT 

479 9800033.475 160194.884 899.036 EJE 

480 9800036.58 160195.11 898.856 LAT 

481 9800030.136 160200.913 898.885 PZ 

482 9800025.663 160219.039 897.798 LAT 

483 9800031.487 160219.566 898.28 EJE 

484 9800036.266 160220.549 897.896 LAT 

485 9800023.395 160247.111 896.953 LAT 

486 9800030.466 160247.271 897.078 EJE 

487 9800033.38 160247.58 896.841 LAT 

488 9800032.433 160262.19 896.192 LAT 

489 9800029.745 160261.784 896.507 EJE 

490 9800025.013 160261.582 896.349 LAT 

491 9800024.969 160280.065 895.697 LAT 

492 9800028.643 160279.123 895.921 EJE 

493 9800031.6 160279.449 895.781 LAT 

494 9800024.236 160292.266 894.904 PZ 

495 9800023.975 160298.799 894.267 LAT 

496 9800027.041 160298.798 894.512 EJE 

497 9800029.869 160299.198 894.423 LAT 

498 9800025.904 160314.32 893.299 AUX 

499 9800024.415 160313.719 893.235 AUX 

500 9800019.178 160317.681 892.558 PZ 

501 9800008.517 160333.858 890.597 LAT 

502 9800010.851 160336.894 891.156 EJE 
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503 9800013.71 160339.363 891.052 LAT 

504 9800000.254 160351.449 889.839 LAT 

505 9799997.785 160348.797 889.788 EJE 

506 9799995.246 160345.217 889.411 LAT 

507 9799975.307 160361.293 887.328 LAT 

508 9799977.894 160363.893 887.652 EJE 

509 9799979.903 160366.592 887.188 LAT 

510 9799992.928 160341.267 890.518 PT 

511 9799982.082 160347.433 888.714 PT 

512 9799970.984 160353.642 889.365 PT 

513 9799967.935 160341.929 890.841 PT 

514 9799964.777 160329.626 892.584 PT 

515 9799976.056 160324.316 893.342 PT 

516 9799994.935 160316.393 894.296 PT 

517 9799995.395 160326.895 892.996 PT 

518 9799988.581 160342.015 889.548 PZ 

519 9799980.988 160345.86 888.698 PZ 

520 9799976.029 160345.747 888.698 PZ 

521 9799973.246 160341.459 888.727 PZ 

522 9799973.356 160345.29 888.361 BI 

523 9799971.386 160338.567 888.63 BI 

524 9799969.91 160334.487 888.748 BI 

525 9799975.794 160331.861 888.85 BI 

526 9799982.588 160328.309 889.168 BI 

527 9799985.136 160331.407 889.366 BI 

528 9799983.218 160336.43 889.471 TOP 

529 9799989.194 160339.68 889.612 TOP 

530 9799989.542 160333.567 891.808 PZ 

531 9800331.641 159611.14 903.355 LAT 

532 9800331.882 159615.178 903.247 EJE 

533 9800331.903 159619.048 903.29 LAT 

534 9800312.477 159623.022 901.984 LAT 
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535 9800311.628 159619.567 901.748 EJE 

536 9800310.66 159616.434 901.32 LAT 

537 9800297.025 159619.564 898.998 LAT 

538 9800297.155 159622.405 899.6 EJE 

539 9800297 159625.23 899.618 LAT 

540 9800276.536 159629.423 900.135 LAT 

541 9800275.714 159627.383 900.23 EJE 

542 9800274.636 159624.177 900.071 LAT 

543 9800256.936 159628.118 899.999 LAT 

544 9800257.395 159631.04 900.366 EJE 

545 9800257.178 159633.355 900.274 LAT 

546 9800236.538 159640.002 900.157 LAT 

547 9800235.289 159636.8 900.33 EJE 

548 9800234.103 159633.195 899.999 LAT 

549 9800217.626 159637.419 900.637 LAT 

550 9800217.699 159640.119 900.842 EJE 

551 9800218.362 159643.321 900.606 LAT 

552 9800195.405 159648.296 901.339 LAT 

553 9800194.688 159645.739 901.569 EJE 

554 9800193.83 159642.778 901.345 LAT 

555 9800178.235 159645.866 901.167 LAT 

556 9800178.595 159648.888 901.697 EJE 

557 9800179.278 159652.338 901.229 LAT 

558 9800156.597 159649.911 901.402 LAT 

559 9800157.392 159653.125 901.96 EJE 

560 9800157.596 159657.642 901.513 LAT 

561 9800140.914 159652.964 902.263 LAT 

562 9800140.942 159656.273 902.304 PZ 

563 9800142.034 159657.291 902.317 EJE 

564 9800142.771 159661.437 901.976 LAT 

565 9800117.841 159659.035 902.572 LAT 

566 9800120.034 159663.67 902.372 EJE 
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567 9800121.246 159668.385 902.176 LAT 

568 9800099.462 159678.453 902.067 LAT 

569 9800098.136 159671.087 902.23 EJE 

570 9800096.597 159664.038 901.904 LAT 

571 9800097.698 159666.199 902.143 PZ 

572 9800073.197 159667.724 901.436 PZ 

573 9800073.482 159673.618 902.456 EJE 

574 9800073.164 159681.779 902.217 LAT 

575 9800066.727 159670.242 901.655 PZ 

576 9800061.028 159671.698 900.946 LAT 

577 9800060.943 159677.785 902.371 EJE 

578 9800061.102 159683.456 902.353 LAT 

579 9800043.099 159689.084 901.616 LAT 

580 9800042.088 159683.422 901.419 EJE 

581 9800091.58 159688.968 902.101 CH 

582 9800198.706 159664.009 902.129 CH 

583 9800212.529 159733.59 901.868 CH 

600 9800219.451 159636.468 900.513 LAT 

601 9800223.238 159635.36 900.698 EJE 

602 9800226.862 159634.509 900.519 LAT 

603 9800223.11 159614.587 901.069 LAT 

604 9800219.999 159614.802 901.339 EJE 

605 9800216.127 159615.407 901.117 LAT 

606 9800220.065 159597.164 901.64 LAT 

607 9800217.076 159597.556 902.185 EJE 

608 9800214.201 159597.882 901.861 LAT 

609 9800210.719 159585.685 902.249 LAT 

610 9800214.842 159583.974 902.536 EJE 

611 9800220.069 159583.066 902.526 LAT 

612 9800209.288 159581.005 902.707 EJE 

613 9800208.603 159576.674 902.606 LAT 

614 9800213.1 159575.7 902.685 EJE 
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615 9800217.114 159574.458 902.423 LAT 

616 9800213.623 159560.24 902.382 LAT 

617 9800210.772 159560.786 902.883 EJE 

618 9800207.808 159561.19 902.32 LAT 

619 9800212.052 159543.729 902.591 LAT 

620 9800208.042 159544.43 902.974 EJE 

621 9800205.014 159544.786 902.607 LAT 

622 9800201.12 159523.14 902.403 LAT 

623 9800203.386 159522.625 902.907 EJE 

624 9800206.7 159522.143 902.532 LAT 

625 9800198.522 159586.534 902.405 LAT 

626 9800197.778 159583.776 902.9 EJE 

627 9800197.447 159580.181 902.475 LAT 

628 9800177.409 159584.782 902.747 LAT 

629 9800178.242 159587.419 903.209 EJE 

630 9800179.154 159590.756 902.666 LAT 

631 9800156.761 159588.843 902.578 LAT 

632 9800157.509 159592.123 903.206 EJE 

633 9800158.029 159595.97 902.623 LAT 

634 9800141.275 159599.617 903.218 LAT 

635 9800140.74 159596.266 903.184 EJE 

636 9800140.151 159593.078 902.753 LAT 

637 9800120.993 159596.604 902.688 LAT 

638 9800121.124 159600.269 903.064 EJE 

639 9800121.744 159604.07 902.472 LAT 

640 9800103.15 159608.086 902.533 LAT 

641 9800102.753 159605.3 902.906 EJE 

642 9800101.885 159601.692 902.644 LAT 

643 9800084.66 159611.712 902.585 LAT 

644 9800084.468 159609.17 902.962 EJE 

645 9800083.55 159606.236 902.398 LAT 

646 9800065.686 159609.464 902.145 LAT 
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647 9800065.998 159612.915 902.748 EJE 

648 9800066.252 159615.816 902.248 LAT 

649 9800219.223 159578.927 902.552 EJE 

650 9800236.716 159579.199 902.087 LAT 

651 9800236.018 159575.162 902.063 EJE 

652 9800235.392 159571.697 901.749 LAT 

653 9800254.044 159566.801 901.304 LAT 

654 9800254.823 159570.478 901.218 EJE 

655 9800256.111 159575.579 901.267 LAT 

656 9800274.813 159568.824 900.257 LAT 

657 9800274.175 159566.001 900.538 EJE 

658 9800273.853 159562.581 899.996 LAT 

659 9800294.872 159557.032 900.574 LAT 

660 9800295.347 159560.904 900.507 EJE 

661 9800295.297 159565.325 899.959 LAT 

662 9800307.514 159562.965 899.031 LAT 

663 9800307.529 159557.891 900.022 EJE 

664 9800306.253 159553.952 900.14 EJE 

665 9800222.785 159642.114 900.619 EJE 

666 9800217.97 159642.738 900.813 LAT 

667 9800227.553 159640.901 900.596 LAT 

668 9800224.652 159668.202 899.658 LAT 

669 9800227.891 159667.584 899.64 EJE 

670 9800231.852 159666.812 899.675 LAT 

671 9800227.644 159682.227 899.303 LAT 

672 9800231 159681.162 899.383 EJE 

673 9800233.164 159681.235 899.323 LAT 

674 9800231.41 159696.109 899.346 LAT 

675 9800234.34 159695.137 899.018 LAT 

676 9800236.408 159695.57 898.848 LAT 

677 9800233.371 159712.455 898.875 LAT 

678 9800236.098 159711.674 899.027 EJE 
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679 9800238.73 159711.659 899.029 LAT 

680 9800241.846 159727.328 898.857 LAT 

681 9800239.16 159727.964 898.854 EJE 

682 9800235.822 159728.132 898.796 LAT 

683 9800238.645 159745.018 898.946 LAT 

684 9800241.434 159744.461 899.055 EJE 

685 9800244.27 159743.826 898.975 LAT 

686 9800240.933 159750.016 899.756 PZ 

687 9800240.917 159765.053 899.35 LAT 

688 9800244.744 159763.515 899.199 EJE 

689 9800247.695 159763.552 899.085 LAT 

690 9800243.965 159783.518 899.479 LAT 

691 9800247.277 159782.931 899.431 EJE 

692 9800250.397 159781.604 898.744 LAT 

693 9800248.646 159801.382 899.226 PZ 

694 9800247.329 159804.908 898.673 LAT 

695 9800250.669 159804.07 898.86 EJE 

696 9800254.534 159803.934 898.39 LAT 

697 9800250.397 159826.473 898.185 LAT 

698 9800253.726 159826.062 898.179 EJE 

699 9800258.036 159825.64 897.982 LAT 

700 9800253.058 159841.252 898.373 LAT 

701 9800255.829 159840.281 898.379 EJE 

702 9800261.233 159840.401 898.37 LAT 

703 9800255.435 159853.542 898.086 LAT 

704 9800258.768 159852.623 898.083 EJE 

705 9800263.519 159851.91 898.089 LAT 

706 9800216.248 159581.848 902.541 AUX 

707 9800213.734 159582.475 902.576 AUX 

708 9800201.276 159539.265 902.962 LAT 

709 9800200.806 159535.77 903.068 EJE 

710 9800200.256 159532.548 902.871 LAT 
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711 9800175.26 159538.637 903.217 LAT 

712 9800176.029 159541.297 903.448 EJE 

713 9800176.807 159544.336 903.074 LAT 

714 9800150.889 159544.16 902.725 LAT 

715 9800151.577 159546.766 903.368 EJE 

716 9800151.895 159550.683 902.797 LAT 

717 9800129.221 159555.387 902.606 LAT 

718 9800128.238 159552.362 903.065 EJE 

719 9800127.419 159550.081 902.992 LAT 

720 9800106.542 159560.856 901.699 LAT 

721 9800105.529 159557.732 902.031 EJE 

722 9800104.795 159555.303 901.875 LAT 

723 9800086.905 159565.337 900.706 LAT 

724 9800086.005 159562.046 900.795 EJE 

725 9800085.088 159559.966 900.604 LAT 

726 9800066.666 159570.044 901.752 LAT 

727 9800066.667 159566.556 901.539 EJE 

728 9800068.012 159562.917 901.255 LAT 

729 9800076.464 159744.883 900.927 LAT 

730 9800076.301 159747.982 900.762 EJE 

731 9800076.935 159752.288 900.261 LAT 

732 9800053.679 159755.089 900.671 LAT 

733 9800052.999 159751.067 900.536 EJE 

734 9800052.466 159747.845 900.412 LAT 

735 9800031.63 159748.975 900.387 LAT 

736 9800031.663 159752.621 900.142 EJE 

737 9800031.838 159756.866 900.548 LAT 

738 9800005.873 159760.748 899.395 LAT 

739 9800005.016 159756.223 899.266 EJE 

740 9800004.22 159751.682 899.227 LAT 

741 9799996.835 159711.283 898.302 AUX 

742 9799996.462 159709.026 898.27 AUX 
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743 9799985.576 159714.228 897.734 LAT 

744 9799985.588 159711.794 897.498 EJE 

745 9799985.051 159709.171 897.804 LAT 

746 9799980.427 159660.387 898.017 LAT 

747 9799984.128 159660.012 898.353 EJE 

748 9799987.854 159659.5 898.134 LAT 

749 9799984.324 159638.639 897.903 LAT 

750 9799980.545 159639.21 898.136 LAT 

751 9799977.003 159639.686 897.796 LAT 

752 9799990.207 159652.905 900.491 BS 

753 9799988.037 159641.351 900.932 BS 

754 9799986.285 159625.363 900.617 BS 

755 9799968.843 159722.357 893.292 TOP 

756 9799964.367 159702.815 894.386 TOP 

757 9799980.533 159710.024 895.928 CJ 

758 9799980.324 159711.199 895.931 CJ 

759 9799978.381 159710.807 895.943 CJ 

760 9799978.564 159709.663 895.945 CJ 

761 9799976.941 159708.422 895.06 CJ 

762 9799976.12 159711.236 895.074 CJ 

763 9799971.002 159706.434 894.996 CJ 

764 9799970.079 159709.307 895.03 CJ 

765 9799968.01 159706.276 894.705 CJ 

766 9799967.199 159704.819 894.695 CJ 

767 9799965.789 159705.534 894.697 CJ 

768 9799966.307 159707.015 894.709 CJ 

769 9799963.696 159703.34 893.978 TOP 

770 9799962.258 159708.49 892.255 TOP 
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A. PRESUPUESTO REFERENCIAL. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA  

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA FATIMA  

OBJETIVO: REALIZAR EL DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO  Y LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA FATIMA  

POBLACION SERVIDA: 1187 

VIDA UTIL: 25 

LOCALIZACION: CABECERA PARROQUIAL FATIMA 

COSTO DEL PROYECTO: 414,659.83 USD 

PLAZO: 120 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 
A SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

        
A.1 RED DE CONDUCCIÓN ALCANTARILLADO 

SANITARIO         
1 Replanteo y Nivelación Lineal 

km 4.56 185.39 845.38 
2 Excavación zanja a máquina H = 0.00 - 2.00 m 

m3 1,004.64 4.04 4,058.75 
3 Excavación zanja a máquina H = 2.00 - 4.00 m 

m3 4,861.99 5.05 24,553.05 
4 Excavacion zanja a maquina H= 4.00 - 8.00 m 

m3 3,523.27 8.54 30,088.73 
5 Tubería Perfilada PVC Alcantarillado d = 200 mm 

m 4,282.17 20.65 88,426.81 
6 Cama de Arena para Tubería e = 0.10 m 

m 4,282.17 1.91 8,178.94 
7 Relleno Compactado con Material de Excavación 

m3 9,255.37 3.85 35,633.17 
8 Pozos de Revisión h = 0.00 m - 2.00 m 

u 45.00 639.54 28,779.30 
9 Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m 

u 12.00 722.29 8,667.48 
10 Pozos de Revisión h = 4.01 m - 6.00 m 

u 19.00 854.83 16,241.77 
11 Rasanteo de Zanja 

m2 2,997.52 0.51 1,528.74 
12 Encofrado para Protección de Zanjas 

m2 13,414.14 3.14 42,120.40 
A.2 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

        
13 Accesorios de PVC-D d = 150 mm 

u 160.00 28.30 4,528.00 
14 Caja de Revisión de Hº Sº de 0.80 m x 0.80 m 

u 160.00 118.52 18,963.20 
B PLANTA DE TRATAMIENTO 

        
B.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL 

        
15 Replanteo y Nivelación Superficial 

m2 40.00 1.75 70.00 
16 Limpieza y Desbroce 

m2 40.00 0.93 37.20 
17 Excavación Zanja a Mano, h = 0.00 m - 2.00 m, Suelo 

Natural m3 6.93 4.13 28.62 
18 Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 para Anclajes de 

Tubo m3 0.30 117.90 35.37 
19 Zócalo de Hormigón Ciclópeo f´c = 180 kg/cm2 

m3 13.56 119.21 1,616.49 
20 Neplo HG d = 2", L = 2.00 m, e = 3 mm 

u 9.00 89.79 808.11 
21 Neplo HG d = 2", L = 0.50 m, e = 3 mm 

u 2.00 89.79 179.58 
22 Neplo HG d = 1 1/2", e = 3 mm 

u 14.00 78.10 1,093.40 
23 Varilla de Acero d = 8 mm 

kg 30.42 12.82 389.98 
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24 Malla de Cerramiento 50 x 10 x 3.4 mm, h = 1.50 

m m2 115.50 25.65 2,962.58 
25 Alambre de Púas 

m 231.00 1.17 270.27 
26 Puerta de Malla 3.00 m x 2.30 m 

u 1.00 332.29 332.29 
B.2 BY-PASS 

        
27 Replanteo y Nivelación Superficial 

m2 12.75 1.75 22.31 
28 Limpieza y Desbroce 

m2 12.75 0.93 11.86 
29 Excavación sin Clasificar a Mano 

m3 45.07 7.30 329.01 
30 Tubería PVC-D d = 160 mm 

m 25.50 17.05 434.78 
31 Cama de Arena para Tubería e = 0.10 m 

m 25.50 1.91 48.71 
32 Relleno Compactado con Material de Excavación 

m3 41.50 3.85 159.78 
B.3 DESARENADOR 

        
33 Replanteo y Nivelación Superficial 

m2 19.58 1.75 34.27 
34 Limpieza y Desbroce 

m2 19.58 0.93 18.21 
35 Excavación a Máquina 

m3 45.03 3.83 172.46 
36 Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, 

Tablero Contrachapado 
m2 7.80 17.10 133.38 

37 Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3 
m2 15.60 10.12 157.87 

38 Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% 

Piedra), e = 0.10 m 
m3 0.24 149.89 35.97 

39 Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 
m3 1.62 135.76 219.93 

40 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
kg 84.40 2.49 210.16 

41 Suministro e Instalación de la Rejilla 0.70 m x 0.90 m 
u 1.00 323.31 323.31 

42 Compuertas Metálicas Galvanizadas, Tornillo sin fin Tol 

1/8" 
u 3.00 201.48 604.44 

43 Tapa de Tol de 0.70 x 0.70, con Candado 
u 1.00 124.60 124.60 

44 Tubería PVC-D d = 200 mm, en Planta de Tratamiento 
m 0.80 20.65 16.52 

B.4 FOSA SÉPTICA 
        

45 Replanteo y Nivelación Superficial 
m2 116.57 1.75 204.00 

46 Limpieza y Desbroce 
m2 116.57 0.93 108.41 

47 Excavación a Máquina 
m3 501.25 3.83 1,919.79 

48 Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, 

Tablero Contrachapado 
m2 156.79 17.10 2,681.11 

49 Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3 
m2 313.58 10.12 3,173.43 

50 Desalojo hasta 5.00 km 
m3 501.25 7.15 3,583.94 

51 Tubería PVC-D d = 160 mm 
m 40.70 17.05 693.94 

52 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
kg 2,376.98 2.49 5,918.68 

53 Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% 

Piedra), e = 0.10 m 
m3 6.83 149.89 1,023.75 

54 Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 
m3 53.52 135.76 7,265.88 

55 Tapa de Tol 0.60 m x 0.60 m, con Candado 
u 4.00 83.73 334.92 

56 Aereador d = 1 1/2" 
u 4.00 200.60 802.40 

57 Escalera HG d = 3/4" 
m 40.80 15.20 620.16 

B.5 LECHO DE SECADO DE LODOS 
        

58 Replanteo y Nivelación Superficial 
m2 20.00 1.75 35.00 

59 Limpieza y Desbroce 
m2 20.00 0.93 18.60 
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60 Excavación a Máquina 
m3 92.00 3.83 352.36 

61 Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, 

Tablero Contrachapado 
u 27.63 17.10 472.47 

62 Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3 
m2 55.25 10.12 559.13 

63 Tubería Perforada (Flautas) 
m 3.00 103.67 311.01 

64 Tubería PVC-D d = 160 mm 
m 5.60 17.05 95.48 

65 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
kg 290.29 2.49 722.82 

66 Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% 

Piedra), e = 0.10 m 
m3 1.09 149.89 163.38 

67 Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 
m3 5.78 135.76 784.69 

68 Estructura Metálica Perfil Tipo G 60 x 30 x 2 mm 
kg 25.07 5.02 125.85 

69 Estructura Metálica Perfil Tipo G 100 x 50 x 3 mm 
kg 132.70 4.09 542.74 

70 Cubierta de Galvalume, e = 40 mm, Onda = 46 mm 

Esp.Cub m2 11.97 19.17 229.46 
71 Canal Recolector de Aguas Lluvias (Tol 1/32) 

m 3.15 13.62 42.90 
72 Escalera HG d = 3/4" 

m 6.80 15.20 103.36 
B.6 FILTRO BIOLÓGICO 

        
73 Replanteo y Nivelación Superficial 

m2 66.08 1.75 115.64 
74 Limpieza y Desbroce 

m2 66.08 0.93 61.45 
75 Excavación a Máquina 

m3 350.22 3.83 1,341.34 
76 Enconfrado y Desencofrado Especial Redondo 

glb 1.00 1,234.42 1,234.42 
77 Mampostería de Ladrillo 

m2 484.70 18.24 8,840.93 
78 Malla Electrosoldada, 10 cm x 10 cm x 6 mm 

m2 45.16 3.14 141.80 
79 Malla Electrosoldada 5/8", h = 1.00 m 

m2 75.76 6.85 518.96 
80 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

kg 416.46 2.49 1,036.99 
81 Material Pétreo para Filtro 

m3 29.04 39.44 1,145.34 
82 Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% 

Piedra), e = 0.10 m 
m3 1.34 149.89 200.85 

83 Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 
m3 9.18 135.76 1,246.28 

84 Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento 
m 1.25 17.05 21.31 

85 Tubería PVC-D d = 200 mm, en Planta de Tratamiento 
m 1.35 20.65 27.88 

B.7 POZO DE DESCARGA 
        

86 Replanteo y Nivelación Superficial 
m2 6.16 1.75 10.78 

87 Limpieza y Desbroce 
m2 6.16 0.93 5.73 

88 Excavación a Máquina 
m3 24.02 3.83 92.00 

89 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
kg 138.21 2.49 344.14 

90 Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% 

Piedra), e = 0.10 m 
m3 0.23 149.89 34.47 

91 Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 
m3 2.28 135.76 309.53 

92 Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, 

Tablero Contrachapado 
m2 12.42 17.10 212.38 

93 Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3 
m2 24.84 10.12 251.38 

94 Escalera HG d = 3/4" 
m 7.20 15.20 109.44 

95 Tapa HºAº, Boca de Visita con Cerco, d = 6 mm y Marco 

Metálico 
u 1.00 49.61 49.61 

B.8 MURO DE DESCARGA 
        

96 Replanteo y Nivelación Superficial 
m2 1.40 1.75 2.45 
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97 Limpieza y Desbroce 
m2 1.44 0.93 1.34 

98 Excavación sin Clasificar a Mano 
m3 0.27 7.30 1.97 

99 Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, 

Tablero Contrachapado 
m2 1.28 17.10 21.89 

100 Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3 
m2 2.56 10.12 25.91 

101 Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 
m3 0.78 135.76 105.89 

102 Empedrado 
m2 0.48 4.98 2.39 

C VARIOS 
        

103 Excavación Zanja a Mano, h = 0.00 m - 2.00 m, Suelo 

Natural 
m3 2.88 4.13 11.89 

104 Tubería PVC-D d = 200 mm, en Planta de Tratamiento 
m 4.00 20.65 82.60 

105 Cama de Arena para Tubería e = 0.10 m 
m 4.00 1.91 7.64 

106 Relleno Compactado con Material de Excavación 
m3 2.27 3.85 8.74 

107 Válvula de Paso - Bronce d = 160 mm 
u 7.00 252.81 1,769.67 

108 Codo 90° PVC-D d = 160 mm 
u 11.00 13.48 148.28 

109 Tee PVC-D d = 160 mm 
u 1.00 20.76 20.76 

110 Caja de Revisión de 0.90 m x 0.90 m x 0.80 m, incluye 

Tapa de HºAº 
u 2.00 99.48 198.96 

D ROTURA Y REPOSICION 
        

111 Rotura/Retiro de Pavimento Asfáltico 
m2 1,520.97 4.44 6,753.11 

112 Reposición de Pavimento Asfáltico 
m2 1,520.97 16.12 24,518.04 

113 Rotura/Retiro de Adoquinado 
m2 688.29 1.10 757.12 

114 Reposición de Adoquinado 
m2 688.29 9.42 6,483.69 

    

 

 

  

  TOTAL  414,659.83 

 
SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES, 83/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

PARROQUIA FATIMA, 16 DE AGOSTO DE 2018 
  

  

 

 

 

 

EGDO. CRISTIAN GEOVANNY INLASACA 

ELABORADO 
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B. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS. 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  1  DE  114

RUBRO   :      1 UNIDAD: km

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Lineal

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 4.25

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 20.000 40.20
 ==========

SUBTOTAL M 44.45

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 10.000 29.40

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 10.000 55.60
 ==========

SUBTOTAL N 85.00

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 50.000 0.15 7.50

Clavos kg 2.000 1.78 3.56

Pintura Esmalte gl 0.150 17.00 2.55

Mojones u 1.000 5.25 5.25
 ==========

SUBTOTAL O 18.86

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 148.31

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 37.08

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 185.39

VALOR OFERTADO 185.39

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

C. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  2  DE  114

RUBRO   :      2 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación zanja a máquina H = 0.00 - 2.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

BOMBA DE AGUA                 1.00 3.00 3.00 0.120 0.36

EXCAVADORA DE ORUGA           1.00 20.00 20.00 0.120 2.40
 ==========

SUBTOTAL M 2.78

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

OPERADOR DE ORUGA EOC1 1.00 3.03 3.03 0.150 0.45

 ==========

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.23

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.81

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.04
VALOR OFERTADO 4.04

SON: CUATRO DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  3  DE  114

RUBRO   :      3 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación zanja a máquina H = 2.00 - 4.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00

EXCAVADORA DE ORUGA           1.00 20.00 20.00 0.150 3.00

BOMBA DE AGUA                 1.00 3.00 3.00 0.150 0.45
 ==========

SUBTOTAL M 3.45

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

OPERADOR DE ORUGA EOC1 1.00 3.03 3.03 0.100 0.30

AYUDANTE DE MAQUINARIA EOD2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

 ==========

SUBTOTAL N 0.59

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.04
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.01

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.05

VALOR OFERTADO 5.05

SON: CINCO DÓLARES CON CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  4  DE  114
RUBRO   :      4 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavacion zanja a maquina H= 4.00 - 6.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04

Retroexcavadora               1.00 35.00 35.00 0.160 5.60

Bomba de agua                 1.00 3.00 3.00 0.160 0.48
 ==========

SUBTOTAL M 6.12

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Peon EO E2 0.50 2.78 1.39 0.100 0.14

Ayudante de operador de equipo EO E2 1.00 2.92 2.92 0.100 0.29

OEP 1 OP C1 1.00 2.82 2.82 0.100 0.28

 ==========

SUBTOTAL N 0.71

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.83

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.71

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.54
VALOR OFERTADO 8.54

SON: OCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  5  DE  114

RUBRO   :      5 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería Perfilada PVC Alcantarillado d = 200 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

 ==========

SUBTOTAL M 0.01

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.020 0.06

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.020 0.06

 ==========

SUBTOTAL N 0.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubería Perfilada PVC d=200mm m 1.000 15.68 15.68

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========

SUBTOTAL O 16.39

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.52

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 4.13

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.65
VALOR OFERTADO 20.65

SON: VEINTE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA
UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  6  DE  114

RUBRO   :      6 UNIDAD: m

DETALLE :      Cama de Arena para Tubería e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

 ==========

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.070 0.21

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.070 0.20

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.070 0.19

 ==========

SUBTOTAL N 0.60

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Arena m3 0.060 15.00 0.90

 ==========

SUBTOTAL O 0.90

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.53
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.38

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91
VALOR OFERTADO 1.91

SON: UN DÓLAR CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

NOMBRE DEL OFERENTE: MISISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI-PASTAZA)

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  7  DE  114

RUBRO   :      7 UNIDAD: m3

DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06

Compactadora                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88

 ==========

SUBTOTAL M 1.94

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.150 0.83

 ==========

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Agua m3 0.100 0.15 0.02

 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.08

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.85

VALOR OFERTADO 3.85

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  8  DE  114

RUBRO   :      8 UNIDAD: u

DETALLE :      Pozos de Revisión h = 0.00 m - 2.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 11.82

Concretera                    1.00 6.00 6.00 7.000 42.00

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 7.000 28.00

Encofrado para Pozos          1.00 1.00 1.00 7.000 7.00

 ==========

SUBTOTAL M 88.82

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 12.000 67.68

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 12.000 133.44

 ==========

SUBTOTAL N 236.40

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tapa HºFº 600 mm con Cerco u 1.000 105.84 105.84
Cemento kg 237.384 0.15 35.61

Arena m3 0.450 15.00 6.75

Ripio m3 0.750 10.00 7.50

Agua m3 0.124 0.15 0.02

Estribos de Acero d = 16 mm u 5.000 2.89 14.45
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 10.656 1.27 13.53

Alambre # 18 kg 1.066 2.54 2.71
 ==========

SUBTOTAL O 186.41

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 511.63

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 127.91

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 639.54
VALOR OFERTADO 639.54

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  9  DE  114

RUBRO   :      9 UNIDAD: u

DETALLE :      Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 6.90

Concretera                    1.00 6.00 6.00 20.000 120.00

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 20.000 80.00

Encofrado para Pozos          1.00 1.00 1.00 20.000 20.00

 ==========

SUBTOTAL M 226.90

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 7.000 39.48

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 7.000 77.84

 ==========

SUBTOTAL N 137.90

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tapa HºFº 600 mm con Cerco u 1.000 105.84 105.84

Cemento kg 356.080 0.15 53.41

Arena m3 0.460 15.00 6.90

Ripio m3 0.460 10.00 4.60

Agua m3 0.190 0.15 0.03

Estribos de Acero d = 16 mm u 9.000 2.89 26.01
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 10.656 1.27 13.53

Alambre # 18 kg 1.066 2.54 2.71
 ==========

SUBTOTAL O 213.03

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 577.83

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 144.46

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 722.29
VALOR OFERTADO 722.29

SON: SETECIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  10  DE  114

RUBRO   :      10 UNIDAD: u

DETALLE :      Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 15.43

Concretera                    1.00 6.00 6.00 5.000 30.00

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 5.000 20.00

 ==========

SUBTOTAL M 65.43

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 10.000 29.40

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 10.000 111.20

Ayudante EO E2 3.00 2.78 8.34 10.000 83.40
 ==========

SUBTOTAL N 308.60

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tapa HºFº 600 mm con Cerco u 1.000 105.84 105.84

Cemento kg 593.464 0.15 89.02
Arena m3 0.910 15.00 13.65

Ripio m3 1.210 10.00 12.10
Agua m3 0.314 0.15 0.05

Estribos de Acero d = 16 mm u 14.000 2.89 40.46
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 31.968 1.27 40.60

Alambre # 18 kg 3.198 2.54 8.12
 ==========

SUBTOTAL O 309.84

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 683.87

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 170.97

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 854.84
VALOR OFERTADO 854.84

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  11  DE  114

RUBRO   :      11 UNIDAD: m2

DETALLE :      Rasanteo de Zanja

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

 ==========

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 0.75 2.94 2.21 0.050 0.11

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.050 0.28

 ==========

SUBTOTAL N 0.39

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.41

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.10

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.51

VALOR OFERTADO 0.51

SON: CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  12  DE  114

RUBRO   :      12 UNIDAD: m2

DETALLE :      Encofrado para Protección de Zanjas

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

 ==========
SUBTOTAL M 0.01

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.050 0.14

 ==========

SUBTOTAL N 0.28

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Madera de Monte u 0.420 2.40 1.01

Pingos de Eucalipto m 2.000 0.50 1.00

Clavos kg 0.120 1.78 0.21

 ==========

SUBTOTAL O 2.22

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.51

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.63

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.14

VALOR OFERTADO 3.14

SON: TRES DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  13  DE  114

RUBRO   :      13 UNIDAD: u

DETALLE :      Accesorios de PVC-D d = 150 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

 ==========

SUBTOTAL M 0.15

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29
Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.500 1.39

 ==========

SUBTOTAL N 3.09

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Accesorios de PVC-D d=150 mm u 1.000 18.69 18.69
Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 19.40

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 22.64

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 5.66
OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 28.30
VALOR OFERTADO 28.30

SON: VEINTE Y OCHO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  14  DE  114

RUBRO   :      14 UNIDAD: u

DETALLE :      Caja de Revisión de Hº Sº de 0.80 m x 0.80 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.16

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.500 9.00

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.500 6.00

Encofrado Metálico Cajas      1.00 0.75 0.75 1.500 1.13

SUBTOTAL M 17.29

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.750 2.21

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.500 4.23
Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.500 16.68

 ==========

SUBTOTAL N 23.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 290.000 0.15 43.50
Arena m3 0.350 15.00 5.25

Ripio m3 0.560 10.00 5.60

Agua m3 0.350 0.15 0.05

 ==========

SUBTOTAL O 54.40

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 94.81

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 23.70

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 118.51

VALOR OFERTADO 118.51

SON: CIENTO DIECIOCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  15  DE  114

RUBRO   :      15 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  16  DE  114

RUBRO   :      16 UNIDAD: m2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14
Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========

SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93
VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  17  DE  114

RUBRO   :      17 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación Zanja a Mano, h = 0.00 m - 2.00 m, Suelo Natural

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.16

 ==========
SUBTOTAL M 0.16

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.300 0.88

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.200 0.59

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.300 1.67

 ==========

SUBTOTAL N 3.14

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.30
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.83

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.13
VALOR OFERTADO 4.13

SON: CUATRO DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  18  DE  114

RUBRO   :      18 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple f´c = 180 kg/cm2 para Anclajes de Tubo

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.12

Concretera 1 Saco             1.00 6.25 6.25 1.000 6.25

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.000 4.00

 ==========

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.000 2.94

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.000 2.82
Ayudante EO E2 2.00 2.78 5.56 1.000 5.56

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.000 11.12

 ==========

SUBTOTAL N 22.44

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00

Arena Gruesa m3 0.475 12.60 5.99
Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.150 0.15 0.02

 ==========

SUBTOTAL O 60.51

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 94.32

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 23.58

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 117.90
VALOR OFERTADO 117.90

SON: CIENTO DIECISIETE DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  19  DE  114

RUBRO   :      19 UNIDAD: m3

DETALLE :      Zócalo de Hormigón Ciclópeo f´c = 180 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.90

Concretera 1 Saco             1.00 6.25 6.25 0.800 5.00

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 0.800 3.20

 ==========

SUBTOTAL M 9.10

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.800 2.35

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.800 2.26
Ayudante EO E2 2.00 2.78 5.56 0.800 4.45

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.800 8.90

 ==========

SUBTOTAL N 17.96

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00
Arena Gruesa m3 0.475 12.60 5.99

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.150 0.15 0.02

Piedra m3 0.600 13.00 7.80

 ==========

SUBTOTAL O 68.31

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 95.37

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 23.84

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 119.21

VALOR OFERTADO 119.21

SON: CIENTO DIECINUEVE DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  20  DE  114

RUBRO   :      20 UNIDAD: u

DETALLE :      Neplo HG d = 2", L = 2.00 m, e = 3 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora                     1.00 5.77 5.77 1.500 8.66

 ==========

SUBTOTAL M 9.52

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Maestro Soldador Especializado EO C1 1.00 3.03 3.03 1.500 4.55

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.500 4.23

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 1.500 8.34

 ==========

SUBTOTAL N 17.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTOTubo Est. Redondo d=2", e=3mm kg 1.000 45.10 45.10

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 45.19

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 71.83

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 17.96

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 89.79

VALOR OFERTADO 89.79

SON: OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  21  DE  114

RUBRO   :      21 UNIDAD: u

DETALLE :      Neplo HG d = 2", L = 0.50 m, e = 3 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora                     1.00 5.77 5.77 1.500 8.66

 ==========

SUBTOTAL M 9.52

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.500 4.23

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 1.500 8.34

 ==========

SUBTOTAL N 17.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 45.19

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 71.83

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 17.96

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 89.79

VALOR OFERTADO 89.79

SON: OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  22  DE  114

RUBRO   :      22 UNIDAD: u

DETALLE :      Neplo HG d = 1 1/2", e = 3 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora                     1.00 5.77 5.77 1.500 8.66

 ==========

SUBTOTAL M 9.52

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.500 4.23

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 1.500 8.34

 ==========

SUBTOTAL N 17.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 35.84

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 62.48

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 15.62

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 78.10

VALOR OFERTADO 78.10

SON: SETENTA Y OCHO DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  23  DE  114

RUBRO   :      23 UNIDAD: kg

DETALLE :      Varilla de Acero d = 8 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora                     1.00 5.77 5.77 0.040 0.23

 ==========

SUBTOTAL M 0.65

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 1.000 2.82

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 1.000 2.78

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 1.000 2.78

 ==========

SUBTOTAL N 8.38

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 1.23

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.26

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.57

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.83

VALOR OFERTADO 12.83

SON: DOCE DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA  
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  24  DE  114

RUBRO   :      24 UNIDAD: m2

DETALLE :      Malla de Cerramiento 50 x 10 x 3.4 mm, h = 1.50 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora                     1.00 5.77 5.77 0.100 0.58

 ==========
SUBTOTAL M 1.15

Maestro Soldador Especializado EO C1 1.00 3.03 3.03 1.000 3.03

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.000 2.82

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 1.000 5.56
 ==========

SUBTOTAL N 11.41

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Malla 50x10x3.4mm 20/1.5m m2 1.000 7.87 7.87

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09
 ==========

SUBTOTAL O 7.96

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.52

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 5.13

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 25.65

VALOR OFERTADO 25.65

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  25  DE  114

RUBRO   :      25 UNIDAD: m

DETALLE :      Alambre de Púas

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

 ==========
SUBTOTAL M 0.01

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.040 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.22

Alambre de Puas m 1.000 0.56 0.56

Ganchos J 125  mm u 1.000 0.15 0.15

 ==========
SUBTOTAL O 0.71

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.94

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.24

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.18

VALOR OFERTADO 1.18

SON: UN DÓLAR CON DIECIOCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  26  DE  114

RUBRO   :      26 UNIDAD: u

DETALLE :      Puerta de Malla 3.00 m x 2.30 m

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.14

Soldadora                     1.00 5.77 5.77 0.200 1.15

 ==========
SUBTOTAL M 2.29

Maestro Soldador Especializado EO C1 1.00 3.03 3.03 2.000 6.06

Ayudante EO E2 3.00 2.78 8.34 2.000 16.68

 ==========
SUBTOTAL N 22.74

Puerta de Malla 3.00m x 2.30m u 1.000 238.50 238.50

Electrodos 6011 1/8 lb 1.000 2.30 2.30

 ==========

SUBTOTAL O 240.80

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 265.83

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 66.46

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 332.29

VALOR OFERTADO 332.29

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  27  DE  114

RUBRO   :      27 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  28  DE  114

RUBRO   :      28 UNIDAD: m2

DETALLE :      Limpieza y Desbroce

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93
VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  29  DE  114

RUBRO   :      29 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación sin Clasificar a Mano

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

 ==========

SUBTOTAL M 0.28

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 2.000 5.56
 ==========

SUBTOTAL N 5.56

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.84

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.46

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.30

VALOR OFERTADO 7.30

SON: SIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  30  DE  114

RUBRO   :      30 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10

 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.300 0.85

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.400 1.11

 ==========

SUBTOTAL N 1.96

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC-D d = 160 mm m 1.000 10.87 10.87

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 11.58

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.64

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.41

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.05

VALOR OFERTADO 17.05

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  31  DE  114

RUBRO   :      31 UNIDAD: m

DETALLE :      Cama de Arena para Tubería e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

 ==========
SUBTOTAL M 0.03

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.070 0.21

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.070 0.20

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.070 0.19
 ==========

SUBTOTAL N 0.60

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Arena m3 0.060 15.00 0.90
 ==========

SUBTOTAL O 0.90

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.53

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.38

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91

VALOR OFERTADO 1.91

SON: UN DÓLAR CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  32  DE  114

RUBRO   :      32 UNIDAD: m3

DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06

Compactadora                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88
 ==========

SUBTOTAL M 1.94

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.150 0.83
 ==========

SUBTOTAL N 1.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Agua m3 0.100 0.15 0.02

 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.08

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.85

VALOR OFERTADO 3.85

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  33  DE  114

RUBRO   :      33 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  34  DE  114

RUBRO   :      34 UNIDAD: m2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93

VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  35  DE  114

RUBRO   :      35 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación a Máquina

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Retroexcavadora               1.00 35.00 35.00 0.063 2.21
Bomba de agua                 1.00 3.00 3.00 0.063 0.19

 ==========SUBTOTAL M 2.43

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador de Retroexcavadora OP C1 1.00 3.03 3.03 0.063 0.19
Ayudante de Maquinaria EO E2 0.50 2.82 1.41 0.063 0.09

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.063 0.35
 ==========

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.06

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.83

VALOR OFERTADO 3.83

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  36  DE  114

RUBRO   :      36 UNIDAD: m2

DETALLE :      Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, Tablero Contrachapado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

 ==========

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTOCarpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.500 2.78

 ==========

SUBTOTAL N 4.19

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablero Contr. e=9mm 1.22x2.40 u 0.330 18.90 6.24
Clavos kg 0.760 1.78 1.35

Alfagías 6 x 6 cm u 0.500 3.25 1.63

Desmoldante gl 0.120 0.50 0.06

 ==========

SUBTOTAL O 9.28

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.68
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.42

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.10

VALOR OFERTADO 17.10

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  37  DE  114

RUBRO   :      37 UNIDAD: m2

DETALLE :      Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

 ==========

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.150 0.44
Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.900 2.54

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.900 2.50
 ==========

SUBTOTAL N 5.48

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 10.500 0.15 1.58
Arena Negra m3 0.020 12.00 0.24

Tabla Encofrado / 25 cm u 0.200 2.20 0.44

Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.010 2.54 0.03

 ==========

SUBTOTAL O 2.35

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.03

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13

VALOR OFERTADO 10.13

SON: DIEZ DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  38  DE  114

RUBRO   :      38 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.57

Concretera                    1.00 6.00 6.00 0.700 4.20

SUBTOTAL M 6.77

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.500 13.23
Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 4.500 37.53

 ==========

SUBTOTAL N 51.47

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00
Arena m3 0.475 15.00 7.13

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 61.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 119.91

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 29.98
OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.89
VALOR OFERTADO 149.89

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  39  DE  114

RUBRO   :      39 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.18

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.200 7.20

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.200 4.80

SUBTOTAL M 13.18

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.200 3.53

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 1.200 6.77
Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.200 13.34

 ==========

SUBTOTAL N 23.64

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 350.000 0.15 52.50
Arena m3 0.650 15.00 9.75

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 71.79

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 108.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 27.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.76

VALOR OFERTADO 135.76

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  40  DE  114

RUBRO   :      40 UNIDAD: kg

DETALLE :      Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.004 0.01

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.040 0.22

 ==========

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.27 1.33

Alambre # 18 kg 0.060 2.54 0.15

 ==========

SUBTOTAL O 1.48

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.99

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.50

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.49

VALOR OFERTADO 2.49

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  41  DE  114

RUBRO   :      41 UNIDAD: u

DETALLE :      Suministro e Instalación de la Rejilla 0.70 m x 0.90 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora Eléctrica           1.00 1.77 1.77 2.000 3.54

 ==========
SUBTOTAL M 4.42

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Insp. de Obra EO B3 1.00 3.03 3.03 2.000 6.06

Maestro Soldador Especializado EO C1 1.00 3.03 3.03 2.000 6.06

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 2.000 5.56

 ==========
SUBTOTAL N 17.68

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Perfil de Acero Inoxidable kg 175.000 1.35 236.25

Electrodos 6011 1/8 lb 0.132 2.30 0.30

 ==========

SUBTOTAL O 236.55

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 258.65

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 64.66

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 323.31

VALOR OFERTADO 323.31

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y TRES DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  42  DE  114

RUBRO   :      42 UNIDAD: u

DETALLE :      Compuertas Metálicas Galvanizadas, Tornillo sin fin Tol 1/8"

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.70

SUBTOTAL M 1.70

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.000 11.76

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 4.000 11.12

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 4.000 11.12

 ==========

SUBTOTAL N 34.00

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Comp. Metal. G 0,70 m tol 1/8" glb 1.000 120.00 120.00

Tornillo sin fin de aero torne u 1.000 0.05 0.05

Perfil L 40x40x4 HG kg 2.300 1.24 2.85

Perfil C 50x25x3 HG kg 2.120 1.22 2.59

 ==========
SUBTOTAL O 125.49

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 161.19

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 40.30

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 201.49

VALOR OFERTADO 201.49

SON: DOSCIENTOS UN DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  43  DE  114

RUBRO   :      43 UNIDAD: u

DETALLE :      Tapa de Tol de 0.70 x 0.70, con Candado

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11

 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 0.50 2.94 1.47 0.300 0.44

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.300 0.85

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.300 0.83
 ==========

SUBTOTAL N 2.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tapa HºFº 700 mm con Cerco u 1.000 88.25 88.25

Candado u 1.000 9.20 9.20

 ==========
SUBTOTAL O 97.45

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 99.68

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 24.92

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 124.60

VALOR OFERTADO 124.60

SON: CIENTO VEINTE Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  44  DE  114

RUBRO   :      44 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 200 mm, en Planta de Tratamiento

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

 ==========

SUBTOTAL M 0.01

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.020 0.06

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.020 0.06

 ==========

SUBTOTAL N 0.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubería Perfilada PVC d=200mm m 1.000 15.68 15.68

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========

SUBTOTAL O 16.39

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.52

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 4.13

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.65

VALOR OFERTADO 20.65

SON: VEINTE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  45  DE  114

RUBRO   :      45 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  46  DE  114

RUBRO   :      46 UNIDAD: m2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93

VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  47  DE  114

RUBRO   :      47 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación a Máquina

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Retroexcavadora               1.00 35.00 35.00 0.063 2.21
Bomba de agua                 1.00 3.00 3.00 0.063 0.19

 ==========

SUBTOTAL M 2.43

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador de Retroexcavadora OP C1 1.00 3.03 3.03 0.063 0.19

Ayudante de Maquinaria EO E2 0.50 2.82 1.41 0.063 0.09

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.063 0.35

 ==========

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.06

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.83

VALOR OFERTADO 3.83

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  48  DE  114

RUBRO   :      48 UNIDAD: m2

DETALLE :      Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, Tablero Contrachapado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

 ==========

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.500 2.78

 ==========

SUBTOTAL N 4.19

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablero Contr. e=9mm 1.22x2.40 u 0.330 18.90 6.24

Clavos kg 0.760 1.78 1.35

Alfagías 6 x 6 cm u 0.500 3.25 1.63

Desmoldante gl 0.120 0.50 0.06

 ==========

SUBTOTAL O 9.28

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.68
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.42

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.10

VALOR OFERTADO 17.10

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  49  DE  114

RUBRO   :      49 UNIDAD: m2

DETALLE :      Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

 ==========

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.150 0.44

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.900 2.54
Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.900 2.50

 ==========
SUBTOTAL N 5.48

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 10.500 0.15 1.58

Arena Negra m3 0.020 12.00 0.24
Tabla Encofrado / 25 cm u 0.200 2.20 0.44

Puntales m 0.250 0.25 0.06

Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.010 2.54 0.03

 ==========
SUBTOTAL O 2.35

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.10

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.03

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13

VALOR OFERTADO 10.13

SON: DIEZ DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  50  DE  114

RUBRO   :      50 UNIDAD: m3

DETALLE :      Desalojo hasta 5.00 km

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Volqueta                      1.00 20.00 20.00 0.100 2.00
Cargadora                     1.00 30.00 30.00 0.100 3.00

 ==========

SUBTOTAL M 5.03

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Chofer Tipo E TE C1 1.00 4.12 4.12 0.070 0.29
Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.070 0.21

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.070 0.19

 ==========

SUBTOTAL N 0.69

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.72

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.43

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.15

VALOR OFERTADO 7.15

SON: SIETE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  51  DE  114

RUBRO   :      51 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10

 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.300 0.85

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.400 1.11

 ==========

SUBTOTAL N 1.96

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC-D d = 160 mm m 1.000 10.87 10.87

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========

SUBTOTAL O 11.58

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.64

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.41

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.05

VALOR OFERTADO 17.05

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  52  DE  114

RUBRO   :      52 UNIDAD: kg

DETALLE :      Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.004 0.01

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.040 0.22

 ==========

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.27 1.33

Alambre # 18 kg 0.060 2.54 0.15

 ==========

SUBTOTAL O 1.48

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.99
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.50

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.49

VALOR OFERTADO 2.49

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

238 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  53  DE  114

RUBRO   :      53 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.57

Concretera                    1.00 6.00 6.00 0.700 4.20

SUBTOTAL M 6.77

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.500 13.23
Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 4.500 37.53

 ==========

SUBTOTAL N 51.47

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00
Arena m3 0.475 15.00 7.13

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 61.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 119.91
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 29.98

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.89
VALOR OFERTADO 149.89

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  54  DE  114

RUBRO   :      54 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.18

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.200 7.20

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.200 4.80

SUBTOTAL M 13.18

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.200 3.53

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 1.200 6.77

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.200 13.34

 ==========

SUBTOTAL N 23.64

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 350.000 0.15 52.50
Arena m3 0.650 15.00 9.75

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========
SUBTOTAL O 71.79

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 108.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 27.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.76

VALOR OFERTADO 135.76

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  55  DE  114

RUBRO   :      55 UNIDAD: u

DETALLE :      Tapa de Tol 0.60 m x 0.60 m, con Candado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.35

 ==========
SUBTOTAL M 0.35

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 0.50 2.94 1.47 1.000 1.47

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 1.000 2.78

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 1.000 2.78
 ==========

SUBTOTAL N 7.03

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tapa Tol Galvan 3mm 0.60x0.60m u 1.000 50.40 50.40

Candado u 1.000 9.20 9.20

 ==========

SUBTOTAL O 59.60

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 66.98

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 16.75

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 83.73

VALOR OFERTADO 83.73

SON: OCHENTA Y TRES DÓLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  56  DE  114

RUBRO   :      56 UNIDAD: u

DETALLE :      Aereador d = 1 1/2"

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06

 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.200 0.56
Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.200 0.56

 ==========

SUBTOTAL N 1.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo de PVC 1 1/2" m 0.300 1.33 0.40

Codo 90° PVC 1 1/2" u 2.000 0.78 1.56
Polipega gl 0.020 54.51 1.09

Limpiador gl 12.500 12.50 156.25

 ==========

SUBTOTAL O 159.30

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 160.48
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 40.12

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 200.60

VALOR OFERTADO 200.60

SON: DOSCIENTOS DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  57  DE  114

RUBRO   :      57 UNIDAD: m

DETALLE :      Escalera HG d = 3/4"

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29

Cortadora Eléctrica de Hierro 1.00 0.97 0.97 0.250 0.24

Compresor de 2 HP             1.00 2.54 2.54 0.250 0.64

 ==========

SUBTOTAL M 2.61

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro Título SECAP EO C1 1.00 3.03 3.03 0.250 0.76

Maestro Soldador Especializado EO C1 4.00 3.03 12.12 0.250 3.03

Ayudante EO E2 3.00 2.78 8.34 0.250 2.09

 ==========
SUBTOTAL N 5.88

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo HG 3/4" x 3m u 0.333 10.76 3.58

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 3.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.16

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.04

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.20

VALOR OFERTADO 15.20

SON: QUINCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  58  DE  114

RUBRO   :      58 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85

 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  59  DE  114

RUBRO   :      59 UNIDAD: m2

DETALLE :      Limpieza y Desbroce

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93

VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  60  DE  114

RUBRO   :      60 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación a Máquina

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Retroexcavadora               1.00 35.00 35.00 0.063 2.21
Bomba de agua                 1.00 3.00 3.00 0.063 0.19

 ==========

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador de Retroexcavadora OP C1 1.00 3.03 3.03 0.063 0.19
Ayudante de Maquinaria EO E2 0.50 2.82 1.41 0.063 0.09

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.063 0.35
 ==========

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.06

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.83

VALOR OFERTADO 3.83

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  61  DE  114

RUBRO   :      61 UNIDAD: u

DETALLE :      Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, Tablero Contrachapado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.21

 ==========

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.500 2.78

 ==========

SUBTOTAL N 4.19

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablero Contr. e=9mm 1.22x2.40 u 0.330 18.90 6.24

Clavos kg 0.760 1.78 1.35

Alfagías 6 x 6 cm u 0.500 3.25 1.63

Desmoldante gl 0.120 0.50 0.06

 ==========

SUBTOTAL O 9.28

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.68

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.42

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.10

VALOR OFERTADO 17.10

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  62  DE  114

RUBRO   :      62 UNIDAD: m2

DETALLE :      Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

 ==========

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.150 0.44

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.900 2.54

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.900 2.50

 ==========

SUBTOTAL N 5.48

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 10.500 0.15 1.58

Arena Negra m3 0.020 12.00 0.24

Tabla Encofrado / 25 cm u 0.200 2.20 0.44

Puntales m 0.250 0.25 0.06
Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.010 2.54 0.03

 ==========

SUBTOTAL O 2.35

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.10

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.03

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13
VALOR OFERTADO 10.13

SON: DIEZ DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  63  DE  114

RUBRO   :      63 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería Perforada (Flautas)

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.14

 ==========

SUBTOTAL M 0.14

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41
Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.500 1.39

 ==========
SUBTOTAL N 2.80

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC 160 mm Perforado m 1.000 80.00 80.00

 ==========
SUBTOTAL O 80.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.94

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 20.74

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 103.68

VALOR OFERTADO 103.68

SON: CIENTO TRES DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  64  DE  114

RUBRO   :      64 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10

 ==========

SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.300 0.85

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.400 1.11

 ==========

SUBTOTAL N 1.96

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC-D d = 160 mm m 1.000 10.87 10.87

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========

SUBTOTAL O 11.58

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.64

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.41

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.05

VALOR OFERTADO 17.05

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  65  DE  114

RUBRO   :      65 UNIDAD: kg

DETALLE :      Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

Cortadora Eléctrica           1.00 0.97 0.97 0.040 0.04

 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.004 0.01

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.040 0.22

 ==========

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.27 1.33

Alambre # 18 kg 0.060 2.54 0.15

 ==========

SUBTOTAL O 1.48

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.99
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.50

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.49

VALOR OFERTADO 2.49

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  66  DE  114

RUBRO   :      66 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.57

Concretera                    1.00 6.00 6.00 0.700 4.20
 ==========

SUBTOTAL M 6.77

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.500 13.23
Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 4.500 37.53
 ==========

SUBTOTAL N 51.47

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00
Arena m3 0.475 15.00 7.13

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 61.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 119.91
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 29.98

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.89
VALOR OFERTADO 149.89

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  67  DE  114

RUBRO   :      67 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.18

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.200 7.20

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.200 4.80
 ==========

SUBTOTAL M 13.18

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.200 3.53

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 1.200 6.77

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.200 13.34

 ==========

SUBTOTAL N 23.64

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 350.000 0.15 52.50

Arena m3 0.650 15.00 9.75

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 71.79

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 108.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 27.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.76

VALOR OFERTADO 135.76

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  68  DE  114

RUBRO   :      68 UNIDAD: kg

DETALLE :      Estructura Metálica Perfil Tipo G 60 x 30 x 2 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora Eléctrica           1.00 1.77 1.77 0.400 0.71

 ==========

SUBTOTAL M 0.71

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro Soldador Especializado EO C1 1.00 3.03 3.03 0.112 0.34

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.112 0.32

 ==========

SUBTOTAL N 0.66

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Perfil Tipo G 60x30x2mm kg 1.990 1.24 2.47

Suelda 60/11 kg 0.040 3.30 0.13

Pintura Anticorrosiva gl 0.001 16.00 0.02

 ==========

SUBTOTAL O 2.62

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.02

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.01

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.03

VALOR OFERTADO 5.03

SON: CINCO DÓLARES CON TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  69  DE  114

RUBRO   :      69 UNIDAD: kg

DETALLE :      Estructura Metálica Perfil Tipo G 100 x 50 x 3 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora Eléctrica           1.00 1.77 1.77 0.400 0.71

 ==========
SUBTOTAL M 0.74

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro Soldador Especializado EO C1 1.00 3.03 3.03 0.112 0.34

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.112 0.32

 ==========
SUBTOTAL N 0.66

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Perfiles Tipo G 100x50x3mm kg 1.050 1.64 1.72

Suelda 60/11 kg 0.040 3.30 0.13

Pintura Anticorrosiva gl 0.001 16.00 0.02
 ==========

SUBTOTAL O 1.87

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.27

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.82

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.09

VALOR OFERTADO 4.09
OBSERVACIONES: Se respetar n estrictamente los planos estructurales.

SON: CUATRO DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  70  DE  114

RUBRO   :      70 UNIDAD: m2

DETALLE :      Cubierta de Galvalume, e = 40 mm, Onda = 46 mm Esp.Cub

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11
 ==========

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil/Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.400 1.13

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.400 1.11
 ==========

SUBTOTAL N 2.24

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Galvalume 0.40mm Onda=46mm m2 1.150 9.90 11.39

Pernos de Sujeción u 3.200 0.50 1.60

 ==========

SUBTOTAL O 12.99

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.34

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.84

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 19.18

VALOR OFERTADO 19.18

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  71  DE  114

RUBRO   :      71 UNIDAD: m

DETALLE :      Canal Recolector de Aguas Lluvias (Tol 1/32)

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29

 ==========

SUBTOTAL M 0.29

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Fierrero/Pintor/Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 1.300 3.67

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.800 2.22
 ==========

SUBTOTAL N 5.89

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Plancha de Tol 1.22*2.44*1/32" u 0.143 21.24 3.04

Acero Estructural kg 0.800 1.20 0.96

Platina de 1/2" x 1/8" m 0.070 3.68 0.26
Suelda 60/11 kg 0.123 3.30 0.41

Clavos de 1/2" a 2" kg 0.023 1.78 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 4.71

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.89

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.72

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.61

VALOR OFERTADO 13.61

SON: TRECE DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  72  DE  114

RUBRO   :      72 UNIDAD: m

DETALLE :      Escalera HG d = 3/4"

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29

Cortadora Eléctrica de Hierro 1.00 0.97 0.97 0.250 0.24

Compresor de 2 HP             1.00 2.54 2.54 0.250 0.64

 ==========

SUBTOTAL M 2.61

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro Título SECAP EO C1 1.00 3.03 3.03 0.250 0.76

Maestro Soldador Especializado EO C1 4.00 3.03 12.12 0.250 3.03

Ayudante EO E2 3.00 2.78 8.34 0.250 2.09

 ==========
SUBTOTAL N 5.88

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo HG 3/4" x 3m u 0.333 10.76 3.58

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 3.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.16

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.04

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.20

VALOR OFERTADO 15.20

SON: QUINCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  73  DE  114

RUBRO   :      73 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  74  DE  114

RUBRO   :      74 UNIDAD: m2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93

VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  75  DE  114

RUBRO   :      75 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación a Máquina

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Retroexcavadora               1.00 35.00 35.00 0.063 2.21
Bomba de agua                 1.00 3.00 3.00 0.063 0.19

 ==========

SUBTOTAL M 2.43

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador de Retroexcavadora OP C1 1.00 3.03 3.03 0.063 0.19
Ayudante de Maquinaria EO E2 0.50 2.82 1.41 0.063 0.09

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.063 0.35

 ==========

SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.06

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.83

VALOR OFERTADO 3.83

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  76  DE  114

RUBRO   :      76 UNIDAD: glb

DETALLE :      Enconfrado y Desencofrado Especial Redondo

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

 ==========

SUBTOTAL M 16.74

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 30.000 84.60

Ayudante EO E2 3.00 2.78 8.34 30.000 250.20

 ==========

SUBTOTAL N 334.80

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Listón de Eucalipto 6x3x2.50 m u 24.000 2.50 60.00

Tablero Triplex e=6mm 4.8x5.2m u 6.000 15.28 91.68

Vigas Madera Eucalipto 10x10cm m 63.840 7.00 446.88

Riel de Eucalipto m 32.000 1.17 37.44

 ==========

SUBTOTAL O 636.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 987.54

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 246.89
OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,234.43
VALOR OFERTADO 1,234.43

SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  77  DE  114

RUBRO   :      77 UNIDAD: m2

DETALLE :      Mampostería de Ladrillo

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.37

 ==========

SUBTOTAL M 0.37

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 1.315 3.71
Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 1.315 3.66

 ==========

SUBTOTAL N 7.37

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Ladrillo u 25.000 0.15 3.75
Arena Negra m3 0.029 12.00 0.35

Cemento kg 8.250 0.15 1.24

Pigmento lb 1.000 1.20 1.20

Tabla Encofrado / 25 cm u 0.100 2.20 0.22

Pingos de Eucalipto m 0.150 0.50 0.08

Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.005 2.54 0.01
 ==========

SUBTOTAL O 6.85

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.59

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.65

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.24

VALOR OFERTADO 18.24
OBSERVACIONES: El precio del material incluye el transporte al sitio de la obra.

SON: DIECIOCHO DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  78  DE  114

RUBRO   :      78 UNIDAD: m2

DETALLE :      Malla Electrosoldada, 10 cm x 10 cm x 6 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03
 ==========

SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.100 0.28
 ==========

SUBTOTAL N 0.57

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Malla M6 10 (6.25x2.44) u 0.066 23.12 1.53

Alambre # 18 kg 0.150 2.54 0.38
 ==========

SUBTOTAL O 1.91

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.51

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.63

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.14

VALOR OFERTADO 3.14

SON: TRES DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  79  DE  114

RUBRO   :      79 UNIDAD: m2

DETALLE :      Malla Electrosoldada 5/8", h = 1.00 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

 ==========
SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.100 0.28

 ==========

SUBTOTAL N 0.57

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Malla Electrosoldada 5/8", 1m m 1.000 4.50 4.50

Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.150 2.54 0.38

 ==========

SUBTOTAL O 4.88

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.48

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.37

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.85

VALOR OFERTADO 6.85

SON: SEIS DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  80  DE  114

RUBRO   :      80 UNIDAD: kg

DETALLE :      Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.004 0.01

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.040 0.22
 ==========

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.27 1.33
Alambre # 18 kg 0.060 2.54 0.15

 ==========
SUBTOTAL O 1.48

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.99

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.50

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.49
VALOR OFERTADO 2.49

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL FATIMA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  81  DE  114

RUBRO   :      81 UNIDAD: m3

DETALLE :      Material Pétreo para Filtro

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25
 ==========

SUBTOTAL M 0.25

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.300 0.88

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 1.500 4.17

 ==========
SUBTOTAL N 5.05

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Piedra Claificada m3 1.050 25.00 26.25

 ==========

SUBTOTAL O 26.25

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31.55
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 7.89

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 39.44

VALOR OFERTADO 39.44

SON: TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  82  DE  114

RUBRO   :      82 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.57

Concretera                    1.00 6.00 6.00 0.700 4.20
 ==========

SUBTOTAL M 6.77

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.500 13.23
Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 4.500 37.53
 ==========

SUBTOTAL N 51.47

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00
Arena m3 0.475 15.00 7.13

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 61.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 119.91

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 29.98

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.89
VALOR OFERTADO 149.89

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  83  DE  114

RUBRO   :      83 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.18

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.200 7.20

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.200 4.80

SUBTOTAL M 13.18

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.200 3.53

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 1.200 6.77

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.200 13.34

 ==========

SUBTOTAL N 23.64

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 350.000 0.15 52.50

Arena m3 0.650 15.00 9.75

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========
SUBTOTAL O 71.79

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 108.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 27.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.76

VALOR OFERTADO 135.76

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  84  DE  114

RUBRO   :      84 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10

 ==========
SUBTOTAL M 0.10

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.300 0.85

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.400 1.11

 ==========
SUBTOTAL N 1.96

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC-D d = 160 mm m 1.000 10.87 10.87

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========
SUBTOTAL O 11.58

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.64

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.41

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.05

VALOR OFERTADO 17.05

SON: DIECISIETE DÓLARES CON CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  85  DE  114

RUBRO   :      85 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 200 mm, en Planta de Tratamiento

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

 ==========

SUBTOTAL M 0.01

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.020 0.06

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.020 0.06

 ==========

SUBTOTAL N 0.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubería Perfilada PVC d=200mm m 1.000 15.68 15.68

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========

SUBTOTAL O 16.39

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.52

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 4.13

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.65

VALOR OFERTADO 20.65

SON: VEINTE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  86  DE  114

RUBRO   :      86 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

272 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  87  DE  114

RUBRO   :      87 UNIDAD: m2

DETALLE :      Limpieza y Desbroce

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93

VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  88  DE  114

RUBRO   :      88 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación a Máquina

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Retroexcavadora               1.00 35.00 35.00 0.063 2.21

Bomba de agua                 1.00 3.00 3.00 0.063 0.19
 ==========

SUBTOTAL M 2.43

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador de Retroexcavadora OP C1 1.00 3.03 3.03 0.063 0.19

Ayudante de Maquinaria EO E2 0.50 2.82 1.41 0.063 0.09

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.063 0.35

 ==========
SUBTOTAL N 0.63

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.06

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.83

VALOR OFERTADO 3.83

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  89  DE  114

RUBRO   :      89 UNIDAD: kg

DETALLE :      Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

Cortadora Eléctrica           1.00 0.97 0.97 0.040 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.06

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.004 0.01

Fierrero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.040 0.11

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.040 0.22

 ==========

SUBTOTAL N 0.45

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.27 1.33

Alambre # 18 kg 0.060 2.54 0.15

 ==========

SUBTOTAL O 1.48

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.99

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.50

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.49

VALOR OFERTADO 2.49

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  90  DE  114

RUBRO   :      90 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.57

Concretera                    1.00 6.00 6.00 0.700 4.20

SUBTOTAL M 6.77

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.500 13.23
Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 4.500 37.53
 ==========

SUBTOTAL N 51.47

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 300.000 0.15 45.00
Arena m3 0.475 15.00 7.13

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 61.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 119.91

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 29.98

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.89
VALOR OFERTADO 149.89

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  91  DE  114

RUBRO   :      91 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.18

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.200 7.20

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.200 4.80

SUBTOTAL M 13.18

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.200 3.53

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 1.200 6.77

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.200 13.34

 ==========

SUBTOTAL N 23.64

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 350.000 0.15 52.50

Arena m3 0.650 15.00 9.75

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========

SUBTOTAL O 71.79

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 108.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 27.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.76

VALOR OFERTADO 135.76

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  92  DE  114

RUBRO   :      92 UNIDAD: m2

DETALLE :      Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, Tablero Contrachapado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.21
 ==========

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.500 2.78

 ==========

SUBTOTAL N 4.19

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablero Contr. e=9mm 1.22x2.40 u 0.330 18.90 6.24

Clavos kg 0.760 1.78 1.35

Alfagías 6 x 6 cm u 0.500 3.25 1.63

Desmoldante gl 0.120 0.50 0.06

 ==========

SUBTOTAL O 9.28

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.68
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.42

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.10

VALOR OFERTADO 17.10

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  93  DE  114

RUBRO   :      93 UNIDAD: m2

DETALLE :      Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

 ==========

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.150 0.44

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.900 2.54

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.900 2.50
 ==========

SUBTOTAL N 5.48

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 10.500 0.15 1.58

Arena Negra m3 0.020 12.00 0.24

Tabla Encofrado / 25 cm u 0.200 2.20 0.44
Puntales m 0.250 0.25 0.06

Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.010 2.54 0.03
 ==========

SUBTOTAL O 2.35

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.03

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13

VALOR OFERTADO 10.13

SON: DIEZ DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

279 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  94  DE  114

RUBRO   :      94 UNIDAD: m

DETALLE :      Escalera HG d = 3/4"

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29

Cortadora Eléctrica de Hierro 1.00 0.97 0.97 0.250 0.24

Compresor de 2 HP             1.00 2.54 2.54 0.250 0.64

 ==========
SUBTOTAL M 2.61

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro Título SECAP EO C1 1.00 3.03 3.03 0.250 0.76

Maestro Soldador Especializado EO C1 4.00 3.03 12.12 0.250 3.03

Ayudante EO E2 3.00 2.78 8.34 0.250 2.09

 ==========
SUBTOTAL N 5.88

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo HG 3/4" x 3m u 0.333 10.76 3.58

Electrodos 6011 1/8 lb 0.040 2.30 0.09

 ==========

SUBTOTAL O 3.67

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.16
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.04

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.20
VALOR OFERTADO 15.20

SON: QUINCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  95  DE  114

RUBRO   :      95 UNIDAD: u

DETALLE :      Tapa HºAº, Boca de Visita con Cerco, d = 6 mm y Marco Metálico

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.84

 ==========

SUBTOTAL M 0.84

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 2.000 5.64

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 2.000 5.56

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 2.000 5.56
 ==========

SUBTOTAL N 16.76

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Estructural en Barras kg 5.000 1.10 5.50

Alambre # 18 kg 0.100 2.54 0.25
Cemento kg 12.500 0.15 1.88

Arena m3 0.080 15.00 1.20

Agua m3 0.040 0.15 0.01

Clavos kg 0.200 1.78 0.36

Marco Metálico para 600 mm u 1.000 12.89 12.89

 ==========

SUBTOTAL O 22.09

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 39.69

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 9.92

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 49.61

VALOR OFERTADO 49.61

SON: CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  96  DE  114

RUBRO   :      96 UNIDAD: m2

DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Equipo Topográfico            1.00 2.01 2.01 0.020 0.04

 ==========
SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.020 0.06

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.020 0.11

 ==========
SUBTOTAL N 0.17

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Estacas de Madera u 1.000 0.15 0.15
Clavos kg 0.100 1.78 0.18

Pintura Esmalte gl 0.050 17.00 0.85
 ==========

SUBTOTAL O 1.18

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.35

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.75
VALOR OFERTADO 1.75

SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  97  DE  114

RUBRO   :      97 UNIDAD: m2

DETALLE :      Limpieza y Desbroce

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.050 0.14

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 0.050 0.56

 ==========
SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.74

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.19

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.93
VALOR OFERTADO 0.93

SON: NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  98  DE  114

RUBRO   :      98 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación sin Clasificar a Mano

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.28
 ==========

SUBTOTAL M 0.28

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 2.000 5.56
 ==========

SUBTOTAL N 5.56

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.84

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.46

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.30

VALOR OFERTADO 7.30

SON: SIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  99  DE  114

RUBRO   :      99 UNIDAD: m2

DETALLE :      Encofrado - Desencofrado Muro h = 1.00 m - 4.00 m, Tablero Contrachapado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.21
 ==========

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Carpintero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.500 1.41

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.500 2.78

 ==========

SUBTOTAL N 4.19

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablero Contr. e=9mm 1.22x2.40 u 0.330 18.90 6.24

Clavos kg 0.760 1.78 1.35

Alfagías 6 x 6 cm u 0.500 3.25 1.63

Desmoldante gl 0.120 0.50 0.06

 ==========

SUBTOTAL O 9.28

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.68

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.42

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.10

VALOR OFERTADO 17.10

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  100  DE  114

RUBRO   :      100 UNIDAD: m2

DETALLE :      Enlucido  (Paleteado), Mortero 1:3

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

 ==========
SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.150 0.44

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.900 2.54
Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.900 2.50

 ==========

SUBTOTAL N 5.48

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 10.500 0.15 1.58

Arena Negra m3 0.020 12.00 0.24
Tabla Encofrado / 25 cm u 0.200 2.20 0.44

Puntales m 0.250 0.25 0.06

Alambre de Amarre - Galvanizad kg 0.010 2.54 0.03

 ==========

SUBTOTAL O 2.35

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.03
OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.13
VALOR OFERTADO 10.13

SON: DIEZ DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  101  DE  114

RUBRO   :      101 UNIDAD: m3

DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.18

Concretera                    1.00 6.00 6.00 1.200 7.20

Vibrador                      1.00 4.00 4.00 1.200 4.80
 ==========

SUBTOTAL M 13.18

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 1.200 3.53

Albañil EO D2 2.00 2.82 5.64 1.200 6.77

Peón EO E2 4.00 2.78 11.12 1.200 13.34

 ==========

SUBTOTAL N 23.64

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 350.000 0.15 52.50

Arena m3 0.650 15.00 9.75

Ripio m3 0.950 10.00 9.50

Agua m3 0.240 0.15 0.04

 ==========
SUBTOTAL O 71.79

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 108.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 27.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.76

VALOR OFERTADO 135.76

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  102  DE  114

RUBRO   :      102 UNIDAD: m2

DETALLE :      Empedrado

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13

 ==========
SUBTOTAL M 0.13

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.200 0.56

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 0.200 1.67

 ==========
SUBTOTAL N 2.52

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Mezcla Material Cohesivo 70% m3 0.040 10.50 0.42
Piedra m3 0.070 13.00 0.91

 ==========
SUBTOTAL O 1.33

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.98

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.00

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.98
VALOR OFERTADO 4.98

SON: CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

288 
 

                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  103  DE  114

RUBRO   :      103 UNIDAD: m3

DETALLE :      Excavación Zanja a Mano, h = 0.00 m - 2.00 m, Suelo Natural

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.16

 ==========

SUBTOTAL M 0.16

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Topógrafo 1 EO C2 1.00 2.94 2.94 0.300 0.88
Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.200 0.59

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.300 1.67
 ==========

SUBTOTAL N 3.14

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========
SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.30

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.83

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.13

VALOR OFERTADO 4.13

SON: CUATRO DÓLARES CON TRECE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  104  DE  114

RUBRO   :      104 UNIDAD: m

DETALLE :      Tubería PVC-D d = 200 mm, en Planta de Tratamiento

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

 ==========
SUBTOTAL M 0.01

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.020 0.06

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 0.020 0.06

 ==========

SUBTOTAL N 0.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubería Perfilada PVC d=200mm m 1.000 15.68 15.68

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55
 ==========

SUBTOTAL O 16.39

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.52

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 4.13

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.65

VALOR OFERTADO 20.65

SON: VEINTE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  105  DE  114

RUBRO   :      105 UNIDAD: m

DETALLE :      Cama de Arena para Tubería e = 0.10 m

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

 ==========
SUBTOTAL M 0.03

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.070 0.21

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.070 0.20

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.070 0.19
 ==========

SUBTOTAL N 0.60

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Arena m3 0.060 15.00 0.90
 ==========

SUBTOTAL O 0.90

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.53

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.38

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91

VALOR OFERTADO 1.91

SON: UN DÓLAR CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  106  DE  114

RUBRO   :      106 UNIDAD: m3

DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06
Compactadora                  1.00 6.25 6.25 0.300 1.88

 ==========

SUBTOTAL M 1.94

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.100 0.29

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 0.150 0.83
 ==========

SUBTOTAL N 1.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Agua m3 0.100 0.15 0.02

 ==========

SUBTOTAL O 0.02

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.08

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.77

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.85

VALOR OFERTADO 3.85

SON: TRES DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  107  DE  114

RUBRO   :      107 UNIDAD: u

DETALLE :      Válvula de Paso - Bronce d = 160 mm

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

 ==========

SUBTOTAL M 0.14

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.200 0.59

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.400 1.13

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.400 1.11

 ==========
SUBTOTAL N 2.83

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Válvula de Paso Bronce d=160mm u 1.000 198.57 198.57

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========
SUBTOTAL O 199.28

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 202.25

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 50.56

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 252.81

VALOR OFERTADO 252.81

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  108  DE  114

RUBRO   :      108 UNIDAD: u

DETALLE :      Codo 90° PVC-D d = 160 mm

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

 ==========
SUBTOTAL M 0.07

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.250 0.70

 ==========
SUBTOTAL N 1.41

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Codo de 90° PVC d=160mm u 1.000 8.60 8.60

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========
SUBTOTAL O 9.31

 ==========
SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.79

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 2.70

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.49

VALOR OFERTADO 13.49

SON: TRECE DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  109  DE  114

RUBRO   :      109 UNIDAD: u

DETALLE :      Tee PVC-D d = 160 mm

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

 ==========
SUBTOTAL M 0.07

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Plomero EO D2 1.00 2.82 2.82 0.250 0.71

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.250 0.70

 ==========

SUBTOTAL N 1.41

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tee PVC d = 160 mm u 1.000 14.42 14.42

Polilimpia gl 0.005 32.97 0.16

Polipega gl 0.010 54.51 0.55

 ==========

SUBTOTAL O 15.13

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.61

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 4.15

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.76
VALOR OFERTADO 20.76

SON: VEINTE DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  110  DE  114

RUBRO   :      110 UNIDAD: u

DETALLE :      Caja de Revisión de 0.90 m x 0.90 m x 0.80 m, incluye Tapa de HºAº

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.26

 ==========

SUBTOTAL M 2.26

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 4.000 11.76

Ayudante EO E2 1.00 2.78 2.78 4.000 11.12

Peón EO E2 2.00 2.78 5.56 4.000 22.24

 ==========

SUBTOTAL N 45.12

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Acero Estructural en Barras kg 8.880 1.10 9.77

Alambre # 18 kg 0.100 2.54 0.25

Ladrillo Mambrón u 60.000 0.15 9.00

Cemento kg 73.600 0.15 11.04

Arena m3 0.090 15.00 1.35

Agua m3 0.040 0.15 0.01

Clavos kg 0.440 1.78 0.78
 ==========

SUBTOTAL O 32.20

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 79.58

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 19.90

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 99.48

VALOR OFERTADO 99.48

SON: NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  111  DE  114

RUBRO   :      111 UNIDAD: m2

DETALLE :      Rotura/Retiro de Pavimento Asfáltico

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05

Cargadora Frontal             1.00 25.00 25.00 0.010 0.25

Compresor 250 CFM             1.00 14.00 14.00 0.060 0.84

Martillo Neumático            1.00 25.00 25.00 0.060 1.50

 ==========

SUBTOTAL M 2.64

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador Equipo Pesado G1 OP C1 1.00 3.03 3.03 0.010 0.03

Operador Equipo Liviano EO D2 2.00 2.94 5.88 0.060 0.35

Ayudante de Operador Equipo EO E2 3.00 2.94 8.82 0.060 0.53

 ==========

SUBTOTAL N 0.91

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.55

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.89
OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.44
VALOR OFERTADO 4.44

SON: CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  112  DE  114

RUBRO   :      112 UNIDAD: m2

DETALLE :      Reposición de Pavimento Asfáltico

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03

Rodillo Neumático             1.00 22.00 22.00 0.020 0.44

Rodillo Liso                  1.00 35.00 35.00 0.020 0.70

Terminadora de Asfalto        1.00 45.00 45.00 0.020 0.90

 ==========

SUBTOTAL M 2.07

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Operador Equipo Pesado G1 OP C1 3.00 3.03 9.09 0.020 0.18

Ayudante de Operador Equipo EO E2 3.00 2.94 8.82 0.020 0.18

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 0.020 0.17

 ==========

SUBTOTAL N 0.53

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Material Cribado m3 0.040 4.00 0.16

Material Triturado m3 0.030 2.80 0.08

Asfalto AP-3 RC-350 kg 7.850 1.03 8.09

Diesel gl 1.900 1.03 1.96
 ==========

SUBTOTAL O 10.29

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.89

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 3.22

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.11
VALOR OFERTADO 16.11

SON: DIECISEIS DÓLARES CON ONCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  113  DE  114

RUBRO   :      113 UNIDAD: m2

DETALLE :      Rotura/Retiro de Adoquinado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04
 ==========

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.150 0.42

Peón EO E2 1.00 2.78 2.78 0.150 0.42

 ==========

SUBTOTAL N 0.84

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

 ==========

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO
 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.88

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 0.22

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.10

VALOR OFERTADO 1.10

SON: UN DÓLAR CON DIEZ CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  114  DE  114

RUBRO   :      114 UNIDAD: m2

DETALLE :      Reposición de Adoquinado

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12

 ==========

SUBTOTAL M 0.12

MANO DE OBRA CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Maestro de Obra EO C2 1.00 2.94 2.94 0.040 0.12

Albañil EO D2 1.00 2.82 2.82 0.200 0.56

Peón EO E2 3.00 2.78 8.34 0.200 1.67

 ==========

SUBTOTAL N 2.35

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Adoquín Vehic. f'c=350 kg/cm2 m2 0.500 7.80 3.90

Cemento kg 0.250 0.15 0.04

Arena m3 0.075 15.00 1.13

 ==========

SUBTOTAL O 5.07

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD PREC.TRANSP. COSTO

 ==========

SUBTOTAL P 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.54

INDIRECTOS Y UTILIDADES(% ) 25.00 1.89

OTROS INDIRECTOS(% ) 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.43
VALOR OFERTADO 9.43

SON: NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PARROQUIA FATIMA, 16 AGOSTO 2018

FIRMA DEL OFERENTE

PROYECTO:     ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL FATIMA-CANTÓN Y PROVINCIA PASTAZA

UBICACIÓN:  CABECERA PARROQUIAL DE FATIMA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

300 
 

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

DEFINICIÓN. -  

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos 

que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como 

paso previo a la construcción. 

ESPECIFICACIONES. -  

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 

mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 

de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 

La Institución dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que 

constarán en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la 

obra a ejecutarse. 

FORMA DE PAGO. -  

El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el caso 

de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará en 

acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada 

por el ingeniero fiscalizador.  
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CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS  

REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA 

ESBROCE, LIMPIEZA Y DESBOSQUE 

DEFINICIÓN. -  

Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada, de 

acuerdo con las presentes especificaciones y demás documentos, en las zonas 

indicadas por el fiscalizador y/o señalados en los planos. Se procederá a cortar, 

desenraizar y retirar de los sitios de construcción, los árboles incluidos sus raíces, 

arbustos, hierbas, etc. y cualquier vegetación en: las áreas de construcción, áreas de 

servidumbre de mantenimiento, en los bancos de préstamos indicados en los planos y 

proceder a la disposición final en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material 

proveniente del desbroce y limpieza. 

ESPECIFICACIONES. -  

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo 

de equipos mecánicos. 

Todo el material proveniente del desbroce y limpieza, deberá colocarse fuera de las 

zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador 

o los planos. 

El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y 

deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el 

Constructor sin previo consentimiento de aquel. 
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FORMA DE PAGO. -  

El desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con 

aproximación de dos decimales. 

No se estimará para fines de pago el desbroce y limpieza que efectúe el Constructor 

fuera de las áreas que se indique en el proyecto, o disponga el ingeniero Fiscalizador 

de la obra. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. –  

DESBROCE Y LIMPIEZA              m2 

DESTRONQUE DE ARBOLES      m3 

EXCAVACIONES 

DEFINICIÓN. –  

Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra u otros materiales 

con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, canales y drenes, elementos 

estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias 

para: compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro del material producto de 

las excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

ESPECIFICACIONES. -  

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en 

cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. El fondo de la zanja 
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será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros y para ejecutar un 

buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor que el diámetro 

exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: con entibamiento se considerará un ancho 

de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m., la profundidad 

mínima para zanjas de alcantarillado y agua potable será 1.20 m más el diámetro 

exterior del tubo. En ningún caso se excavará, tan profundo que la tierra de base de los 

tubos sea aflojada o removida. Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que 

cualquier punto de las paredes no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, 

cuidándose de que esta desviación no se haga en forma sistemática. La ejecución de 

los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación 

posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento estructural. Si por exceso 

de tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido de las 

tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, éste será por cuenta 

de Constructor.  

EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA 

Se entenderá por excavación a mano sin clasificar la que se realice en materiales que 

pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia de fragmentos 

rocosos cuya dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del volumen excavado. 

EXCAVACIÓN A MANO EN CONGLOMERADO Y ROCA 

Se entenderá por excavación a mano en conglomerado y roca, el trabajo de remover y 

desalojar fuera de la zanja los materiales, que no pueden ser aflojados por los métodos 

ordinarios.  

Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de 

áridos de diferente granulometría y un ligante, dotada de características de resistencia 
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y cohesión, aceptando la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre 

entre 5 cm y 60 cm. 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural 

en grandes masas o fragmento con un volumen mayor de 200 dm3, y que requieren el 

uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo. 

EXCAVACIÓN CON PRESENCIA DE AGUA (FANGO) 

La realización de esta excavación en zanja, se ocasiona por la presencia de aguas cuyo 

origen puede ser por diversas causas. 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 

misma, siendo necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tabla 

estacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TIERRA 

Se entenderá por excavación a máquina de zanjas la que se realice según el proyecto 

para la fundición de elementos estructurales, alojar la tubería o colectores, incluyendo 

las operaciones necesarias para compactar, limpiar el replantillo y taludes de las 

mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y conservación de las 

excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria colocación de la 

tubería. 

Excavación a máquina en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de material (sin 

clasificar) no incluido en las definiciones de roca, conglomerado y fango. 
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EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CONGLOMERADO Y ROCA.    

Se entenderá por excavación a máquina en conglomerado y roca, el trabajo de romper 

y desalojar con máquina fuera de la zanja los materiales mencionados. 

Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de 

áridos de diferente Granulometría y un ligante, dotada de características de resistencia 

y cohesión, con la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 

cm y 60 cm. 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural 

en grandes masas o fragmentos con un volumen mayor de 200 dm3 y, que requieren 

el uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo.  

EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON PRESENCIA DE AGUA (EN FANGO) 

La realización de excavación a máquina de zanjas, con presencia de agua, puede 

ocasionarse por la aparición de aguas provenientes por diversas causas. 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 

misma, es necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tabla 

estacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

En los lugares sujetos a  inundaciones de aguas lluvias se debe limitar efectuar 

excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua antes 

de colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.   

FORMA DE PAGO. -  

La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) con 

aproximación a la décima, determinándose los volúmenes en la obra según el proyecto 
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y las disposiciones del Fiscalizador. No se considerarán las excavaciones hechas fuera 

del proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes originados por 

causas imputables al Constructor. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

EXCAVACIÓN ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 

EXCAVACIÓN ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m3 

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 

RASANTEO DE ZANJAS 

DEFINICIÓN. -  

Se entiende por rasanteo de zanja a mano la excavación manual del fondo de la zanja 

para adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie 

consistente. 

ESPECIFICACIONES. -  

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad 

de 10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para 

resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo 

a lo que se especifique en el proyecto. 

El rasanteo se realizará de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 

proporcionados por la Entidad Contratante. 

FORMA DE PAGO. -  

La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado y se pagará de acuerdo al 

precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 

decimales. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 

RELLENOS 

DEFINICIÓN. -  

Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir 

con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para 

alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada 

a nivel de sub-rasante sin considerar el espesor de la estructura del pavimento si 

existiera, o hasta los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que deben realizarse. 

ESPECIFICACIONES. -  

RELLENO 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la 

total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador 

debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la 

tubería u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos 

causados por el inadecuado procedimiento de relleno. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios 

entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente 
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con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la 

superficie superior del 

tubo o estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad 

con el material indicado. Como norma general el apisonado hasta los 60 cm sobre la 

tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en 

adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, como rodillos o compactadores 

neumáticos. 

COMPACTACIÓN 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación 

de la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a ser pavimentadas, se 

requiere un alto grado de compactación. En zonas donde no existan calles ni 

posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto grado de 

compactación. El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo 

a la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas 

donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un 

alto grado de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación se 

realizará mínimo cada 50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones. 

Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 

compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm; 

la última capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel 

natural del terreno o del nivel que determine el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador. 

Los métodos de compactación difieren para material cohesivo y no cohesivo. 
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MATERIAL PARA RELLENO: EXCAVADO, DE PRÉSTAMO, 

TERROCEMENTO 

En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, cuando 

éste no sea apropiado se seleccionará otro material de préstamo, con el que previo el 

visto bueno del Ingeniero Fiscalizador se procederá a realizar el relleno. En ningún 

caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco menor de  1.600 

kg/m3. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con 

los siguientes requisitos: 

 No debe contener material orgánico. 

 En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a 

lo más igual que 5 cm. 

 Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

FORMA DE PAGO. -  

El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para 

fines de pago en m3, con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los 

volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el 

relleno de sobre excavación o derrumbes imputables al Constructor, no será 

cuantificado para fines de estimación y pago. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m3 

RELLENO COMPACTADO (MATERIAL PRESTAMO) m3 

RELLENO COMPACTADO TERROCEMENTO) m3 

REPOSICION MATERIAL DE CIMENTACIÓN) m3 
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ACARREO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

DEFINICIÓN. -  

ACARREO 

Se entenderá por acarreo de material producto de excavaciones, la operación de cargar 

y transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que se 

encuentren en la zona de libre colocación, que señale el proyecto y/o el Ingeniero 

Fiscalizador. 

El acarreo, comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las 

excavaciones, de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra y a una 

distancia mayor de 100 m, medida desde la ubicación original del material, en el caso 

de que se requiera utilizar dicho material para reposición o relleno. Si el acarreo se 

realiza en una distancia menor a 100 m, su costo se deberá incluir en el rubro que 

ocasione dicho acarreo. 

El acarreo se podrá realizar con carretillas, al hombro, mediante acémilas o cualquier 

otra forma aceptable para su cabal cumplimiento.    

En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construcción de 

la obra con materiales pétreos y otros, sino que deben ser descargados cerca de ésta 

debido a que no existen vías de acceso carrozables, el acarreo de estos materiales será 

considerado dentro del análisis del rubro., 

FORMA DE PAGO. -  

ACARREO 

Los trabajos de acarreo de material producto de la excavación se medirán para fines 

de pago en la forma siguiente: 

El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la zona 

de libre colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos (m3) con dos 
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decimales de aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para 

el concepto de trabajo correspondiente. 

Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de 

construcción de la obra y 1 (uno) kilómetro alrededor de la misma. 

TRANSPORTE 

El transporte para el pago será calculado como el producto del volumen realmente 

transportado, por la distancia desde el centro de gravedad del lugar de las excavaciones 

hasta el sitio de descarga señalado por el fiscalizador. 

Para el cálculo del transporte: el volumen transportado será el realmente excavado  

medido en metros cúbicos en el sitio de obra, y la distancia en Kilómetros y fracción 

de Km. será la determinada por el fiscalizador en la ruta definida desde la obra al sitio 

de depósito. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

TRANSPORTE MANUAL MATERIAL                                             m3-km 

ACARREO MECÁNICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo)    m3 

TRANSPORTE (CARGA Y VOLTEO)                                                m3-km 

PROTECCIÓN Y ENTIBAMIENTO 

DEFINICIÓN. -  

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación 

o derrumbamiento de las paredes de la excavación, e impedir o retardar la penetración 

del agua subterránea, sea en zanjas u otros. 

ESPECIFICACIONES. -  

El constructor deberá realizar obras de entibado, soporte provisional, bombeo, en 

aquellos sitios donde se encuentren estratos aluviales sueltos, permeables o 
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deleznables, que no garanticen las condiciones de seguridad en el trabajo. Donde se 

localizarán viviendas cercanas, se deberán considerar las separaciones y las medidas 

de soporte provisionales que aseguren la estabilidad de las estructuras. 

PROTECCIÓN APUNTALADA 

Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la excavación y se sostienen 

en esta posición mediante puntales transversales, que son ajustados en el propio lugar. 

El objeto de colocar las tablas contra la pared es sostener la tierra e impedir que el 

puntal transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas, así como el 

espaciamiento entre los puntales dependerán de las condiciones de la excavación y del 

criterio de la fiscalización.  

PROTECCIÓN EN ESQUELETO 

Esta protección consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros 

horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños 

apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, roscados y 

metálicos. 

Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan 

un ligero sostén, pero que pueden mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones 

de improviso. 

PROTECCIÓN EN CAJA 

La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenidas contra las 

paredes de la zanja por piezas verticales, sujetas a su vez por puntales que no se 

extienden a través de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de materiales 

que no sean suficientemente coherentes para permitir el uso de tablones y en 

condiciones que no hagan aconsejable el uso de protección vertical, que sobresale 

sobre el borde de la zanja mientras se está colocando. La protección en caja se va 
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colocando a medida que avanza las excavaciones. La longitud no protegida en 

cualquier momento no debe ser mayor que la anchura de tres o cuatro tablas. 

FORMA DE PAGO. -  

La colocación de entibados será medida en m2 del área colocada directamente a la 

superficie de la tierra, el pago se hará al Constructor con los precios unitarios 

estipulados en el contrato 

CONCEPTOS DE TRABAJO. –  

ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA          m2 

ENTIBADO CONTINUO POZOS                             m2 

ACERO DE REFUERZO 

DEFINICIÓN. -  

ACERO EN BARRAS: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocación de barras 

de acero, para el refuerzo de estructuras, muros, canales, pozos especiales, disipadores 

de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños y detalles 

mostrados en los planos en cada caso y/o las órdenes del ingeniero fiscalizador. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 

electrosoldada de diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados en 

los planos respectivos. 

ESPECIFICACIONES. -  

ACERO EN BARRAS: 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su 

propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y 
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aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas 

corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los 

planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o 

instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado. 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, 

serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; 

la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que 

se consignan en los planos..  

MALLA ELECTROSOLDADA: 

La malla electrosoldada para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, grasas, 

arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda 

reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497. 

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos 

necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se 

permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas 

especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada. 

 FORMA DE PAGO. -  

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos 

(kg) con aproximación a la décima. 

Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el 

Constructor, se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de 

aceros del plano estructural. 

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado 

por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (CORTE Y COLOCADO)        kg 

MALLA ELECTROSOLDADA 10.10                                                     m2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

DEFINICIÓN. -  

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas 

de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 

hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los 

encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo 

prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

ESPECIFICACIONES. -  

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes 

para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 

rígidamente en su posición correcta y el suficientemente impermeable para evitar la 

pérdida de la lechada. 

Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 

compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado 

al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo 

de 8 mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 

Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por si solos 

resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 
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apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 

posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 

Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 

mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. 

Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con 

aceite comercial para encofrados de origen mineral. 

Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos 

definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la 

presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en 

su posición correcta y los suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la 

lechada. En caso de ser tablero metálico de tol, su espesor no debe ser inferior a 2 mm. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se 

removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

FORMA DE PAGO. -  

Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos 

decimales.  Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se 

medirán en metros con aproximación de dos decimales 

Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 

fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados 

empleados.  

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

ENCOFRADO/DESENCOFRADO GUIAS DE PARED                          m     

ENCOFRADO/DESENCOFRADO VIGAS CIMENTACION                  m2 
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HORMIGONES 

DEFINICIÓN. -  

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento 

Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener 

aditivos con el fin de obtener cualidades especiales 

ESPECIFICACIONES. -  

GENERALIDADES 

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 

fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que estas tengan perfectos 

acabados y la estabilidad requerida. 

CLASES DE HORMIGÓN 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u 

ordenada por el Fiscalizador.  

La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido de 

cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias 

de la obra para el uso del hormigón. 

Se reconocen 4 clases de hormigón, conforme se indica a continuación: 

 

TIPO DE HORMIGÓN f'c (Kg/cm2) 

HS  280 

HS 210 

HS 180 

HS 140 

H Ciclópeo 60% HS 180 + 40% Piedra 
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El hormigón de 280 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras expuestas a 

la acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa o moderada 

acción climática, como congelamientos y deshielos alternados. 

El hormigón que se coloque bajo el agua será de 280 kg/cm2 con un 25 % adicional 

de cemento. El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de 

estructura o estructuras no sujetas a la acción  directa del agua o medios agresivos, 

secciones masivas ligeramente reforzadas, muros de contención. 

El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, 

bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, 

bordillos, aceras. 

El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no 

estructural. 

NORMAS 

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el 

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

MATERIALES 

CEMENTO 

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: 

Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma 

fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los 

cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y  Selva Alegre. 

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación 

del cemento, siempre  que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan 

demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504. 
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TIPO DE ENSAYO  ENSAYO INEN 

Análisis químico INEN 152 

Finura INEN 196, 197 

Tiempo de fraguado INEN 158, 159 

Consistencia normal INEN 157 

Resistencia a la compresión INEN 488 

Resistencia a la flexión INEN 198 

Resistencia a la tracción AASHTO T-132 

 

Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento 

será rechazado. Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán 

almacenarse por separado y se los identificará convenientemente para evitar que sean 

mezclados. 

AGREGADO FINO 

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por  arena 

natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. 

La arena deberá ser limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material 

inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, 

angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, 

esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. 

Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad 

superior al 8 %. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS  

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 

especificado en la norma INEN 697. 
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El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 856. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 858. 

El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para lo cual 

se empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca 

un color más obscuro que el patrón.  

Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la 

decoloración se debe principalmente  a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, 

lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse  

para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la 

resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea 

menor del 95 %. 

TIPO DE ENSAYO

  

% DEL PESO 

Material que pasa el 

tamiz No. 200  

3.00 

Arcillas y partículas 

desmenuzables 

0.50 

Hulla y lignito 0.25 

Otras substancias 

dañinas 

2.00 

Total máximo 

permisible 

4.00 

 

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder 

los límites que se estipula en la norma INEN 872 para árido fina. 
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AGREGADO GRUESO 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por 

grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma 

INEN 872.  

Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de 

origen andesítico, preferentemente de piedra azul. 

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias 

perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio 

que tenga formas alargadas o de plaquetas. 

También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera 

natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio 

que contenga mas del 15 % de formas planas o alargadas. 

La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos 

granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del 

agregado y según los siguientes requisitos: 

TAMIZ INEN 

PORCENTAJE EN MASA QUE DEBE PASAR 

POR LOS TAMICES 

(aberturas  cuadradas) No.4 a 

3/4"(19 mm) 
3/4" a 11/2"(38mm) 

11/2 a 2" (76mm) 

 

3" (76 mm )  
90-100 

2" (50 mm) 100 
20-55 

11/2" (38 mm) 90-100 
0-10 

1" (25 mm) 100 
20- 45 

3/4(19mm) 90-100 
0-10 
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3/8(10mm) 30-  55 
 

No. 4(4.8mm)  
0-5 

 

En todo caso los agregados para el hormigón  de cemento Portland cumplirán las 

exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS 

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico 

INEN 696.  El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método 

de ensayo INEN 857. 

Porcentajes máximos de substancias extrañas en los  agregados.- 

Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 

substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 

 

AGREGADO GRUESO 
% DEL PESO 

Solidez, sulfato de sodio, pérdidas 

en cinco ciclos: 

12.00 

Abrasión - Los Ángeles (pérdida): 
35.00 

Material que pasa tamiz No. 200: 
0.50 

Arcilla: 0.25 

Hulla y lignito: 
0.25 

Partículas blandas o livianas: 
2.00 

Otros:  
1.00 

 

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso  no debe exceder 

los límites que se estipula en la norma INEN 872. 
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PIEDRA 

La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; 

será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a 

su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetables. Toda 

la piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será 

rechazada. 

Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, 

graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se 

les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS: 

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no 

presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión norma INEN 

861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles. 

La piedra  para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso  mayor al 12 %, 

determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Luego de 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio. 

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor 

dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no 

excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con 

ese material. 

AGUA 

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, 

deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, 

deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se 
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emplee para el curado del hormigón, cumplirá también los mismos requisitos que el 

agua de amasado. 

ADITIVOS 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los 

aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas 

características especiales requeridas en obra.  

En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se 

demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición 

y rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos. 

Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma  INEN PRO 1844 

Aditivos reductores de aire. Norma INEN  191, 152 

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 

"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los 

demás requisitos que esta exige  exceptuando el análisis infrarrojo. 

AMASADO DEL HORMIGÓN 

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula 

automática para la dosificación del agua. 

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y 

humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada 

de fundición. 

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme 

de los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el 

tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 

14 r.p.m. 
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El agua será dosificada por medio de cualquier sistema  de medida controlado, 

corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad 

que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para 

regular estas correcciones. 

HORMIGÓN MEZCLADO EN CAMIÓN 

La norma que regirá al hormigón premezclado será la INEN PRO 1855. 

Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de 

construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente 

homogénea. 

Los agregados y el cemento serán medidos con precisión  en la planta central, luego 

de lo cual se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión 

estará equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque 

con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita 

comprobar la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá 

añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión. 

La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el 

volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad 

nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en transporte. 

El mezclado en tambores giratorios sobre camiones  deberá producir hormigón de una 

consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada  por el Fiscalizador cuando 

él lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta dentro de 30 minutos luego 

de que se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el agua y los 

agregados. Si la temperatura del tambor está sobre los 32 grados  centígrados y el 

cemento que se utiliza es de fraguado rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá 

a 15 minutos. 
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La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones  a la 

velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un 

tambor giratorio no será inferior  a 70 ni mayor  que 100 revoluciones. Para verificar 

la duración del mezclado,  se instalará un contador  adecuado que indique las 

revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes 

del hormigón se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la 

velocidad especificada. 

Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de 

un período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la 

mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua 

agitación. En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como tiempo 

caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al 

señalado anteriormente. 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, 

en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún 

caso este intervalo será más de 30 minutos. 

En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 

RPM ni mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán tales 

que faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin causar daños a la 

estructura o al hormigón mismo. 

MANIPULACIÓN Y VACIADO DEL HORMIGÓN 

MANIPULACIÓN 

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 

minutos. 
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Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y 

plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 

diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el 

hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados. 

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en 

perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños. 

VACIADO 

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del 

ACI 614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el 

momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el 

cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se 

justifique en algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador. 

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, 

debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar 

colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas 

condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas 

de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico 

o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 

necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca 

fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación 

inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los 

requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización. 

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos 

previamente los elementos verticales. 
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Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea 

posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto 

establecer las juntas de construcción ya indicadas. 

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente: 

VACIADO DEL HORMIGÓN BAJO AGUA: 

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado 

por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco (25) por ciento 

más cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación adicional 

por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una 

temperatura inferior a 5°C. 

VACIADO DEL HORMIGÓN EN TIEMPO FRÍO: 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente 

manera:  

Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión. 

La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C. 

La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante 

las primeras 72(setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 

4(cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C. 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado 

en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y 

reemplazado por cuenta del Constructor. 
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VACIADO DEL HORMIGÓN EN TIEMPO CÁLIDO: 

La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel 

práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe 

tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 

La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 

hormigón. 

La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y 

a menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones 

excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C. 

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del 

hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el 

asentamiento de cono especificado. 

CONSOLIDACIÓN 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 

adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para 

consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador 

de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando. 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. 

El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para 

mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 

PRUEBAS DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA 

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 

muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de 



 

330 
 

acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, 

CI92, C31 y C39. 

A excepción de la resistencia del hormigón simple en replantillo, que será de 140 

Kg/cm², todos los resultados de los ensayos de compresión, a los 28 días, deberán 

cumplir con la resistencia requerida, como se especifique en planos. No más del 10 % 

de los resultados de por lo menos 20 ensayos (de 4 cilindros de cada ensayo; uno 

ensayado a los 7 días, y los 3 restantes a los 28 días) deberán tener valores inferiores. 

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo, 

1 roto a los 7 días y los 3 a los 28 días), para cada estructura individual. 

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 

deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de 

las mezcladoras. El envío de los 4 cilindros para cada ensayo se lo hará en caja de 

madera. 

Si el transporte del hormigón desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, fuera 

demasiado largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomará las muestras para las 

pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundición. 

De utilizarse hormigón premezclado, se tomarán muestras por cada camión que llegue 

a la obra. 

La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. 

Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea 

por el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, 

según ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se 

produzca la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra. 

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la 

segregación de una amplitud  que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del 
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hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o  

incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento 

variará de 7 - 10 cm. 

El fiscalizador podrá rechazar un hormigón, si a su juicio, no cumple con la resistencia 

especificada, y será quien ordene la demolición de tal o cual elemento. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 

humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días 

después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 

del cemento y de la resistencia del hormigón. 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 

612 del ACI. 

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 

superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables 

de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie 

del hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá 

utilizarse arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad. 

DOSIFICACIÓN AL PESO 

Sin olvidar que los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características 

de los agregados, se incluye la siguiente tabla de dosificación al peso, para que sea 

utilizada como referencia. 
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RESISTENCIA  

28 DIAS (Mpa.) 

 

DOSIFICACIÓN X M3 

 

RECOMENDACIÓN DE 

USO 
 C(kg A(m3) R(m3 Ag.(lt) 

350 550 0,452 0,452 182 
Estrc. alta resistencia 

300 520 0,521 0,521 208 Estruc. alta resistencia 

270 470 0,468 0,623 216 Estruc. mayor importancia 

240 420 0,419 0,698 210 Estruc. mayor importancia 

210 410 0,544 0,544 221 Estruc. normales 

180 350 0,466 0,699 210 Estruc. menor importancia 

140 300 0,403 0,805 204 Cimientos- piso- aceras 

120 280 0,474 0,758 213 Bordillos 

 

C    = Cemento  

A    = Arena 

R    = Ripio o grava 

Ag. = Agua 

Nota: Agregados de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, finos (tierra) 

y buena granulometría. 

Agua Potable, libre de aceites, sales y/o ácidos. 

FORMA DE PAGO. -  

El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación, 

determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes. El hormigón 

simple de bordillos se medirá en metros lineales con 2 decimales de aproximación. 

Las losetas de hormigón prefabricado se medirán en unidades. 

 



 

333 
 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

HORMIGÓN PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2                 m3   

HORMIGÓN SIMPLE f'c=140kg/cm2                                 m3   

HORMIGÓN SIMPLE f'c=210kg/cm2                                  m3   

HORMIGÓN SIMPLE f'c=240 kg/cm2                                 m3   

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

DEFINICIÓN. -  

Se entenderá por juntas de PVC, la cinta de ancho indicado en los planos y que sirve 

para impermeabilizar aquel plano de unión que forman dos hormigones que han sido 

vertidos en diferentes tiempos, que pertenecen a la misma estructura, y además tienen 

que formar un todo monolítico. 

ESPECIFICACIONES. -  

Las juntas de PVC serán puestas en los sitios y forma que indique los planos del 

proyecto y/o la fiscalización. Los planos que formen las juntas de PVC serán 

perpendiculares a la principal línea de flujo de agua y en general estarán colocados en 

los puntos de mínimo esfuerzo cortante. 

Antes de verter el hormigón nuevo las superficies de construcción serán lavadas y 

cepilladas con un cepillo de alambre y rociadas con agua, hasta que estén saturadas y 

mantenidas así hasta que el hormigón sea vaciado. Si la fiscalización así lo indica se 

pondrán chicotes de barras extras para garantizar de esta forma unión monolítica entre 

las partes. 
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FORMA DE PAGO. -  

Las cintas o juntas de PVC serán medidas en metros lineales con dos decimales de 

aproximación determinándose directamente en obra las cantidades correspondientes. 

La unión de estructuras antiguas con nuevas se medirá en metros cuadrados, con 2 

decimales de aproximación 

CONCEPTOS DE TRABAJO. –  

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EPÓXICO                     m      

JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM                         m      

JUNTAS ESTRUCTURA ANTIGUA – NUEVA              m2 

MORTEROS 

DEFINICIÓN. -  

Mortero es la mezcla homogénea de cemento, arena y agua en proporciones adecuadas.    

ESPECIFICACIONES. -  

 Los componentes de los morteros se medirán por volumen mediante recipientes 

especiales de capacidad conocida. 

Se mezclarán convenientemente hasta que el conjunto resulte homogéneo en color y 

plasticidad, tenga consistencia normal y no haya exceso de agua. Prohíbase 

terminantemente el uso de carretillas para la dosificación o medida de los volúmenes 

de materiales que entran en los morteros. 

El mortero podrá prepararse a mano o con hormigonera según convenga de acuerdo 

con el volumen que se necesita. 
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En el primer caso la arena y el cemento en las proporciones indicadas, se mezclará en 

seco hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, agregándose después la cantidad 

de agua necesaria para formar una pasta trabajable. Si el mortero se prepara en la 

hormigonera tendrá una duración mínima de mezclado de 1 1/2 minutos. El mortero 

de cemento debe ser usado inmediatamente después de preparado, por ningún motivo 

debe usarse después de 40 minutos de preparado, ni tampoco rehumedecido, mucho 

menos de un día para otro. 

FORMA DE PAGO. -  

Los morteros de hormigón se medirán en metros cúbicos, con dos decimales de 

aproximación. Se determinaran las cantidades directamente en obras y en base a lo 

indicado en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. –  

MORTERO CEMENTO: ARENA 1:1   m3   

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2   m3   

ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DEFINICIÓN. -  

ROTURAS 

Se entenderá por rotura de elementos a la operación de romper y remover los mismos 

en los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas 

para la instalación de tuberías de agua y alcantarillado. 
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REPOSICIONES – DEFINICIÓN 

Se entenderá por reposición, la operación de construir el elemento que hubiere sido 

removida en la apertura de las zanjas. Este elemento reconstruido deberá ser de 

materiales de  características similares a las originales. 

REEMPEDRADO (CON MATERIAL EXISTENTE) 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la superficie de la vía con una capa de 

cantos rodados o piedra partida que constituye el material existente del desempedrado, 

colocados sobre una subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo 

indicado en los planos y las instrucciones del fiscalizador. 

EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de la superficie de la vía que se encuentre 

ya preparada, con una capa de cantos rodados o piedra partida, colocados sobre una 

subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado en los planos y las 

instrucciones del fiscalizador. 

READOQUINADO (CON MATERIAL EXISTENTE) 

Se entenderá por re adoquinado la operación de reposición con el material retirado y 

que fue adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista. 

Los adoquines de hormigón nuevos que se utilicen deberán ser construidos en prensas 

mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y 

forma de los mismos se indicarán en los planos o lo que indique el fiscalizador.    
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ADOQUINADO (300 KG/CM2) 

Se entenderá por adoquinado la provisión y la operación de construir la capa de 

rodadura, con la utilización de una capa de arena fina y la colocación de los adoquines 

sobre ella, empleando arena adecuada y adoquines nuevos, materiales que cumplirán 

las especificaciones correspondientes previamente determinadas. 

Los adoquines deberán ser nuevos, construidos en prensas mecánicas en forma de 

prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y forma de los mismos serán 

los determinados en los planos o los que indique el fiscalizador. 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes normas: 

INEN 1483 Terminología y clasificación 

INEN 1484 Muestreo 

INEN 1485 Determinación de la resistencia a la compresión 

INEN 1486 Dimensiones, área total y área de la superficie de desgaste. 

INEN 1487 Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. 

INEN 1488 Adoquines. Requisitos 

El contratista deberá suministrar al fiscalizador, antes de su utilización, muestras 

representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad.  Los valores 

de resistencia a la compresión a los 28 días serán de 300 kg/cm2. 

SUB-BASE  

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de material de sub-base de la Clase 

indicada en los planos,  compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración 



 

338 
 

o de cribado, que deberá cumplir los requerimientos especificados en la Sección 816 

de las "Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-

001 F-2000".  La capa de sub-base se colocará sobre la subrasante previamente 

preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección 

transversal señalada en los planos, o determinada por el Fiscalizador. 

BASE GRANULAR            

Este trabajo consistirá en la construcción de la capa de material de base granular de la 

clase indicada en los planos, compuestas por agregados obtenidos por proceso de 

trituración, que deberá cumplir los requerimientos especificados en la Sección 814 de 

las "Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001 

F-2000". La capa de base granular se colocará sobre la sub-base previamente preparada 

y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal 

señaladas en los planos, o determinadas por el Fiscalizador. 

Los materiales, el equipo, los ensayos y tolerancias; los procedimientos de trabajo 

(preparación, selección y mezclado, tendido, conformación y compactación) se 

sujetarán a la sección 404 BASES, de las Especificaciones Generales para 

construcción de caminos y puentes MOP - 001 F-2000. 

ESPECIFICACIONES. -  

Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 

reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con 

la prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado 

hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 
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Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se determinen, 

estarán de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en las vías para la 

apertura de las zanjas necesarias para la instalación de tuberías o estructuras necesarias 

inherentes a estas obras, y se sujetarán a las especificaciones generales para 

construcción de caminos y puentes vigentes del Ministerio de Obras Públicas. MOP-

001-F 2000. 

FORMA DE PAGO. -  

La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida en 

metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales. La reposición de igual 

manera se medirá en metros cuadrados con dos decimales de aproximación. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

ROTURA ACERA/GRADAS                  m2 

ROTURA CONTRAPISO                        m2   

ROTURA PAVIMENTO 1"-2"                m2     

RÓTULOS Y SEÑALES 

ESPECIFICACIONES. -  

El letrero será de tol recubierto con pintura anticorrosiva y esmalte de colores, 

asegurado a un marco metálico; el mismo será construido en taller y se sujetará a las 

especificaciones de trabajos en metal y pintura existentes para el efecto, y a entera 

satisfacción del Fiscalizador. 
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LOCALIZACIÓN 

Deberá ser colocado en un lugar visible y que no interfiera al tránsito vehicular ni 

peatonal. 

FORMA DE PAGO. -  

El suministro e instalación del rotulo con características del proyecto se medirá en 

metros cuadrados con aproximación de un decimal.  

CONCEPTOS DE TRABAJO. – 

RÓTULOS CON CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO          m2 

RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN                                                    m2    

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ALCANTARILLADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS HORMIGÓN SIMPLE 

DEFINICIÓN  

Se entiende por suministro e instalación de tubería de hormigón simple, en las 

diferentes clases, las actividades que debe realizar el Constructor para suministrar, 

transportar, instalar y probar las tuberías de hormigón simple, ya sea de macho y 

campana o de caja y espiga, de conformidad con el proyecto y/o las órdenes del 

Ingeniero Fiscalizador. 

ESPECIFICACIONES. -  

La tubería de hormigón a suministrar deberá cumplir con la siguiente norma: 

INEN 1590 "TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN SIMPLE. REQUISITOS" 
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Previo a la instalación de las tuberías, el ingeniero fiscalizador podrá solicitar que el 

constructor, realice los ensayos correspondientes que prueben el cumplimiento de las 

indicadas normas y la calidad del tubo a suministrar.  

INSTALACIÓN EN LA ZANJA DE LA TUBERÍA DE HORMIGÓN. 

La instalación de la tubería de hormigón para alcantarillado, comprende las siguientes 

actividades que debe efectuar el Constructor: 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN. 

Las tuberías, serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en 

los planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1.00 m fuera de la zanja, o con el 

sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera 

rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 

La colocación de la tubería se hará dé tal manera que en ningún caso se tengan una 

desviación mayor a 5.00 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, 

cuando se trate de tubería de hasta 600 mm de diámetro, o de 10.00 (diez) milímetros 

cuando se trate de diámetros mayores, cada pieza deberá tener un apoyo seguro y firme 

en toda su longitud, de modo que se colocará dé tal forma que el cuadrante inferior de 

su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja.  

ADECUACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA (RASANTEO). 

El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, por lo menos en una profundidad de 

20 cm, de tal manera que el tubo quede apoyado en forma adecuada, para resistir los 
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esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se 

especifique en el proyecto. 

CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS. 

Las juntas de las tuberías de hormigón se realizarán con mortero cemento-arena en 

proporción 1:3; debiendo proceder a limpiar cuidadosamente los extremos de los tubos 

a unirse, quitándose la tierra o materiales extraños con cepillo de alambre, luego se 

humedecerán los extremos de los tubos que formarán la junta. 

Para la tubería de espiga y campana, se llenará con mortero la semicircunferencia 

inferior de la campana, inmediatamente se coloca la espiga del siguiente tubo y se 

rellena con mortero suficiente la parte superior de la campana, conformando 

totalmente la junta. El revoque de la junta se realizará colocando un anillo a bisel en 

todo el perímetro. Se evitará que el anillo forme rebordes internos, utilizando 

balaustres o varas de madera de tal forma que, la junta interiormente sea lisa, regular 

y a ras con la superficie del tubo; el sistema varía de acuerdo al diámetro de la tubería 

que se está colocando. 

Para la tubería de caja y espiga se seguirá un procedimiento similar al anterior, para 

sellar con un anillo de mortero en todo el perímetro, con un espesor de 3 cm; con un 

ancho de por lo menos 6 cm en todo caso será el Ingeniero Fiscalizador quién indique 

los espesores y anchos a utilizarse. 

PRUEBA HIDROSTÁTICA ACCIDENTAL. 

Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua que 

no excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto 

de la excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas 
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de los mismos. Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor 

procederá a descargar las tuberías y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas 

pruebas hasta que no existan fugas en las juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede 

satisfecho. Esta prueba hidrostática accidental se hará solamente en los casos 

siguientes:  

 Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas 

están defectuosas. 

PRUEBA HIDROSTÁTICA SISTEMÁTICA. 

Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste 

en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 

de agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm (6") 

de diámetro, dejando correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo 

de visita aguas abajo, el Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un 

tirante de agua que pueda dañar a las últimas juntas de mortero, que aún estén frescas. 

Esta prueba tiene por objeto comprobar que las juntas estén bien hechas en su parte 

inferior, ya que de no ser así presentaran fugas en estos sitios. 

FORMA DE PAGO. -  

El suministro, transporte, instalación y prueba de la tubería de hormigón para 

alcantarillado de medirá en metros lineales, con aproximación a la décima.  Al efecto 

se determinará directamente en la obra la longitud de la tubería instalada según el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, no considerándose para fines de 

pago las longitudes de tubo que penetren en el tubo siguiente ni las que ingresan en las 

paredes de los pozos, el pago se hará a los precios unitarios establecidos en el Contrato. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

TUBERÍA HORMIGÓN SIMPLE CL2 100MM (MAT/TRAN/INST)         M    

TUBERÍA HORMIGÓN SIMPLE CL2 150MM (MAT/TRAN/INST)          M   

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN 

DEFINICIÓN. - 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, 

especialmente para limpieza, incluye material, transporte e instalación.  

ESPECIFICACIONES. -  

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 

Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de 

colectores. 

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin 

que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 

diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los 

colectores 

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse 

previamente a la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que 

excavar bajo los extremos. 
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Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 

acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la subrasante 

está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por 

material granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación 

adecuada en cada pozo. 

FORMA DE PAGO. -  

La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en 

obra el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, 

de conformidad a los diversos tipos y profundidades. 

La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos, cerco y tapa de HF. 

La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del pozo. 

El pago se hará con los precios unitarios estipulados en el contrato. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

POZO REVISIÓN H.S. H=1.26-1.75M SIN TAPA Y PELDAÑOS                u     

POZO REVISIÓN H.S. H=1.26-1.75M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)     u     

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DEFINICIÓN. -  

Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de hormigón simple, al conjunto 

de acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión que 

se unirá con una tubería a la red de alcantarillado. 
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ESPECIFICACIONES. -  

Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple de 180 kg/cm2 y de profundidad 

variable de 0,60 m a 1,50 m, se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber 

una construcción futura y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador.  Las cajas 

domiciliarias frente a los predios sin edificar se los dejará igualmente a la profundidad 

adecuada, y la guía que sale de la caja de revisión se taponará con bloque o ladrillo y 

un mortero pobre de cemento Portland. 

Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de 

revisión y tubería con un diámetro mínimo del ramal de 150 mm. Cuando por razones 

topográficas sea imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, se 

permitirá para uno o varios lotes que por un mismo ramal auxiliar, éstos se conecten a 

la red, en este caso el ramal auxiliar será mínimo de 200 mm. Los tubos de conexión 

deben ser enchufados a las cajas domiciliarias de hormigón simple, en ningún punto 

el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para permitir el libre curso del 

agua. 

FORMA DE PAGO. -  

Las cantidades a cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las 

conexiones domiciliarias serán las unidades efectivamente realizadas. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.              u 

CAJA REVISIÓN 0.6X0.6 M CON TAPA H.A.                               u 
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CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE CALZADA Y ACERA 

DEFINICIÓN. -  

Se entiende por sumideros de calzada o de acera, la estructura que permite la 

concentración y descarga del agua lluvia a la red de alcantarillado. El constructor 

deberá realizar todas las actividades para construir dichas estructuras, de acuerdo con 

los planos de detalle y en los sitios que indique el proyecto y/u ordene el ingeniero 

fiscalizador, incluye suministro, transporte e instalación. 

ESPECIFICACIONES. -  

Los sumideros de calzada para aguas lluvias serán construidos en los lugares señalados 

en los planos y de acuerdo a los perfiles longitudinales transversales y planos de 

detalles; estarán localizados en la parte más baja de la calzada favoreciendo la 

concentración de aguas lluvias en forma rápida e inmediata. 

Los sumideros de calzada irán localizados en la calzada propiamente dicha, junto al 

bordillo o cinta gotera y generalmente al iniciarse las curvas en las esquinas.  

Los sumideros se conectarán directamente a los pozos de revisión. El tubo de conexión 

deberá quedar perfectamente recortado en la pared interior del pozo formando con este 

una superficie lisa. 

REJILLA 

De acuerdo con los planos de detalle, las rejillas deben tener una sección de 0.55 m x 

0.45 m y una altura total de cerco y rejilla de 0.25 m, las rejillas se colocarán sujetas 

al cerco mediante goznes de seguridad con pasadores de d=5/8" puestos a presión a 

través de los orificios dejados en el cerco. 



 

348 
 

La fundición de hierro gris será de buena calidad, de grano uniforme, sin 

protuberancias, cavidades, ni otros defectos que interfieran con su uso normal. Todas 

las piezas serán limpiadas antes de su inspección y luego cubiertas por una capa gruesa 

de pintura bitumástica uniforme, que en frío de una consistencia tenaz y elástica (no 

vidriosa). 

FORMA DE PAGO. -  

La construcción de sumideros de calzada o acera, en sistemas de alcantarillado, se 

medirá en unidades. Al efecto se determinará en obra el número de sumideros 

construidos de acuerdo a los planos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

En el precio unitario se deberá incluir materiales como cemento, agregados, encofrado,  

el cerco y la rejilla (en el caso de que el rubro considere la provisión del cerco y la 

rejilla). Se deberá dar un acabado liso a las paredes interiores del sifón. 

CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

INSTALACIÓN REJILLA Y CERCO SUMIDERO CALZADA     u 

TAPAS Y CERCOS 

DEFINICIÓN. -  

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias 

para poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de 

revisión, a nivel de la calzada. 
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ESPECIFICACIONES. -  

Los cercos y tapas para los pozos de revisión pueden ser de hierro fundido y de 

hormigón armado; su localización y tipo a emplearse se indican en los planos 

respectivos. 

Los cercos y tapas de HF para pozos de revisión deberán cumplir con la Norma ASTM-

A48 y será aprobada por la empresa La fundición de hierro gris será de buena calidad, 

de grano uniforme, sin protuberancias, cavidades, ni otros defectos que interfieran con 

su uso normal. Todas las piezas serán limpiadas antes de su inspección y luego 

cubiertas por una capa gruesa de pintura bitumástica uniforme, que dé en frío una 

consistencia tenaz y elástica (no vidriosa); Llevarán las marcas ordenadas para cada 

caso 

Las tapas de hormigón armado deben ser diseñadas y construidas para el trabajo al que 

van a ser sometidas, el acero de refuerzo será de resistencia fy = 4.200 Kg/cm2. y el 

hormigón mínimo de f’c= 210 Kg/cm2 

Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto a pavimentos 

y aceras; serán asentados con mortero de cemento-arena de proporción  1:3. 

FORMA DE PAGO. -  

Los cercos y tapas de pozos de revisión serán medidos en unidades, determinándose 

su número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO. -  

INSTALACIÓN TAPA Y CERCO HF POZO REVISIÓN                                    u 

TAPA H.A. 100X60X10 CM F'C=280KG/CM2 (PROVISIÓN Y MONTAJE)    u 

TAPA HF 100X60 CM CON CERCO (PROVISIÓN Y MONTAJE)                    u 

PASOS PEATONALES 

DEFINICIÓN. -  

Es una construcción provisional que el Constructor realizará en los sitios especificados 

en los planos o los que el Fiscalizador considere pertinente, con el objeto de precautelar 

la seguridad de los trabajos y evitar posibles accidentes entre las personas y animales 

que circulan en los sitios aledaños a la construcción. 

ESPECIFICACIONES. -  

El contratista construirá por su cuenta los pasos peatonales de madera, con materiales 

que serán de su propiedad y deberá ser retirado al terminar la obra. 

Los pasos peatonales de madera se lo construirá con un ancho mínimo de 1.20 m, en 

los  sitios que presenten un potencial peligro para los transeúntes del sector o para los 

animales circundantes. Para su construcción se recomienda utilizar tabla de monte de 

30  cm y alfajías de 15x15 cm. 

FORMA DE PAGO. -  

El rubro de Pasos peatonales de madera será medido y pagado por metro lineal, 

considerando el precio estipulado en el contrato. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO. –  

PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO   m    

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR POLVO 

Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes de la Fiscalización, de un 

paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la construcción 

de la obra o del tráfico público que transita por el proyecto y los desvíos. 

El control de polvo podrá hacerse mediante el empleo de agua, los lugares tratados y 

la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por la Fiscalización. 

El agua será distribuida de modo uniforme por carros cisternas equipados con un sistema 

de rociadores a presión o por distribuidores de asfalto a presión, a opción del contratista. 

El equipo empleado deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. La tasa de 

aplicación será entre los 0.90 y los 3.5 litros por metro cuadrado, conforme indique la 

Fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los costos para contrarrestar la contaminación por polvo no serán medidos ni pagados, 

y será responsabilidad del Contratista controlar las emisiones de particuladas, deberá 

prever dentro de los costos indirectos del contrato. 

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Los cursos de agua superficial y las aguas subterráneas deben ser protegidos de las 

descargas de desechos líquidos y sólidos, sea por derrames accidentales o provocados, 
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por lo que el Contratista debe tomar las medidas que sean del caso para evitar la 

contaminación de los cursos hídricos, durante toda la ejecución de las obras. 

En el caso de que el Contratista vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier 

tipo de desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los cuerpos de agua en 

mención, éste deberá notificar inmediatamente al Fiscalizador sobre el particular, y 

deberá tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la contaminación producida. 

Las instalaciones de tratamiento para disposición de desechos líquidos deberán ser 

construidas previamente a la instalación o construcción de cualquier facilidad. La 

construcción de tanques sépticos, campos de infiltración, sitios de confinamiento para 

basuras y letrinas puede ser realizada únicamente de acuerdo a lo prescrito en las 

especificaciones ambientales particulares o previa aprobación del Fiscalizador. 

Las aguas de lavado procedentes de las plantas de hormigonado, deberán ser 

recolectadas y tratadas antes de que sean descargadas a los cuerpos receptores finales. 

Para este efecto será necesario disponer, al menos de sedimentadores y desarenadores 

aguas abajo de las fuentes de producción de las aguas de lavado. Los procedimientos 

para el control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado, aceites, 

gasolinas, etc.) pueden incluir entre otros, el uso de represamientos de chequeo para el 

control de la erosión por drenaje, la recolección de fluidos e desecho en trampas de 

grasa u otros instrumentos de retención, y la instalación de equipos para evitar 

derrames. 

Se prohíbe terminantemente la descarga de fango o lodos en los cuerpos de agua: éstos, 

con aprobación expresa del Fiscalizador, se depositarán en áreas secas, con el fin de 

proteger a las especies que viven en los ecosistemas húmedos. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta especificación, dada su 

naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los rubros del 

contrato. 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e 

industrial necesarias en los frentes de trabajo, determinados por el Departamento de 

Riesgos del Trabajos del IESS. 

Para minimizar los riesgos del trabajo, el Contratista deberá proveer a su personal la 

vestimenta básica como casos protectores, ropa impermeable, botas de goma con 

puntas de acero, mascarillas de polvo y demás implementos recomendados por las 

leyes de Seguridad Industrial. Deberá preocuparse que sus proveedores o eventuales 

subcontratistas cumplan estas disposiciones. 

El Contratista tomará las medidas y precauciones para asegurar que todo su personal 

tenga atención médica oportuna en casos de emergencia, avalado por profesionales o 

Centros de Salud donde se prevea recurrir en caso de necesidad, bajo aprobación de la 

Fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los costos que demande el cumplimiento de esta especificación deberán estar 

incluidos en los costos indirectos del contrato. 
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LONGITUD CONTROLADA EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS 

El contratista presentará un programa para realizar los trabajos de excavación e 

instalaciones por tramos.  El mismo no afectará el funcionamiento de la red vial, no 

provocará incomunicación entre los sectores de la ciudad y/o sus centros de 

abastecimiento (mercados, comercio, canales, etc.). La programación será aprobada 

por Fiscalización. 

En zonas urbanas de escaso tráfico para un determinado frente de instalación de 

tuberías, los extremos entre las actividades de: excavación y relleno, incluyendo 

reconformación del terreno y reposición de la capa de rodadura no podrán estar 

separados más de 150 m. 

En la zona central (mayor volumen de tráfico), el frente de los trabajos de excavación 

y relleno no será superior a 50 m. 

En zonas despobladas o peri-urbanas  la separación será a criterio de la Fiscalización.   

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los costos que demanden el cumplimiento de esta especificación están incluidos en 

los correspondientes costos unitarios del presupuesto de obras en cuanto se refiere a 

reposición de capa de rodadura, excavación y relleno. 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

El transporte de materiales para la obra, deberá ser programado y realizado de manera 

que se evite todo daño a: caminos públicos o privados, servicios de utilidad pública, 

construcciones, cultivos y otros bienes públicos o privados. 
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El constructor deberá tomar las medidas pertinentes para asegurar que los vehículos 

carguen de manera que no se exceda la carga máxima por eje, autorizada.  La 

Fiscalización podrá suspender el viaje de cualquier vehículo que transporte más peso 

que el autorizado, o rechazar los materiales transportados, que deberán ser retirados a 

costo del contratista, sin perjuicio de responder por eventuales daños o perjuicios que 

fueran imputables a esta infracción. 

El transporte de materiales de construcción, escombros, restos de vegetación y otros 

materiales, se hará únicamente en vehículos provistos de dispositivos que controlen la 

dispersión de partículas en el aire y fragmentos ó líquidos hacia el suelo.  Fiscalización 

ordenará el retiro de los vehículos que no cumplan esta disposición. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los costos correspondientes a esta especificación se deberán incluir en los costos 

unitarios del correspondiente rubro del contrato. 

REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Esta especificación será de utilidad especialmente en aquellos sitios donde las redes a 

construirse se las deba realizar en calles pavimentadas o intercepten caminos 

pavimentados (asfalto, empedrado, adoquinado, etc.). 

En estos casos el contratista no botará los pavimentos removidos al lado del camino, 

en la carretera, en las calles, o en los cursos naturales de agua, sino que los depositará 

en sitios alejados de las vías y en lugares seleccionados por la Fiscalización.  La 

reposición de los sitios cuyo pavimento haya sido removido se lo hará una vez 

terminada la obra y con pavimentos de la misma calidad al  anterior, siendo su diseño 

responsabilidad del contratista. 
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En el caso de calles adoquinadas y/o empedradas, se apilará el adoquín o la piedra 

convenientemente para su posterior reutilización.  La arena utilizada en el adoquinado 

se almacenará siguiendo la especificación 4.6 Almacenamiento de Materiales. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro no será medido ni pagado, pues está contemplado dentro de las 

especificaciones generales y constará dentro del presupuesto de obras del contrato con 

su respectivo precio unitario. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

El Contratista en la zona del proyecto y en los accesos, deberá proporcionar una 

adecuada rotulación informativa, preventiva, de existencia de peligros en las zonas de 

trabajo, y de restricciones. 

En cuanto a la función, las señales se clasificarán en:  

 Señales informativas 

 Señales preventivas y reglamentarias o restrictivas. 

Las señales informativas servirán para advertir a los trabajadores y público en general 

sobre la presencia en las vecindades del proyecto ó de un componente del mismo y 

para proporcionar recomendaciones que deben observarse para control de la zona de 

trabajo.  Estas señales serán rectangulares y tendrán las siguientes dimensiones: 

 TIPO I; 1,20 x 0,70 m 

 TIPO II; 0,60 x 0,50 m 
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Las señales preventivas (TIPO…) tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y 

usuarios acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de 

trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se presenten.  

Entre otros los casos principales que ameritarán la colocación de este tipo de señales 

serán: 

 Cruce de peatones. 

 Circunstancias que representen peligro. 

 Prohibición o limitación de paso de ciertos vehículos. 

 Restricciones diversas como: disposición de basuras, restricciones de 

emisión de ruido, etc. 

 Indicación de áreas restringidas. 

La Localización de los rótulos se tendrá que hacer previa la aprobación de la 

Fiscalización. 

El Contratista colocará señalización preventiva e informativa clara a través del uso de 

letreros, los mismos que se ubicarán en lugares visibles y alejados del sitio de obra por 

lo menos 50 m. 

El Contratista obligatoriamente ubicará la suficiente señalización para informar al 

peatón y conductores las limitaciones y peligros existentes. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo I, II, 

III, se pagarán por unidad a los precios contractuales que consten en el contrato. 
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0.30

0.30 N + 0.00

Anclaje de H°S° para Tubo
180 kg/cm2 15x15x50 cm

Varilla f 8 mm Anclaje
Malla

Zócalo Hormigón
Ciclópeo 180 kg/cm2

0,3 CORTE LATERAL

DETALLE REMATE
EXTREMO SELLADO

0.20
0.20

45°

1.50

Tubo Estr. Redondo
d=1 12", e=3mm

Tubo Estructural Redondo
H=2.0m; d = 2''; e=3mm c/3m

Malla Eslabonada
Galv.#10, rombo 5cm

Tubo Estr. L=0.50m;
d = 2''; e=3mm

Tubo Estr. L=2.0m;
d = 2''; e=3mm

3.00

2.00

0.30

0.30

Alambre de Puas
Galvanizado 3 filas

N + 0.00

ELEVACIÓN

1.50

0.50

Malla Eslabonada
Galv.#10, rombo 5cm

Zócalo de Hormigón Ciclópeo
180 kg/cm2  (40% - 60%)

PLANTA
3.003.00

0.30
Platina sujección Malla

Tubo Estr. Redondo
d=1 12", e=3mmTubo Estr. Redondo

d = 2''; e=3mm c/3m

Zócalo de Hormigón Ciclópeo
180 kg/cm2  (40% - 60%)

N + 0.00

ELEVACIÓN

2.30

0.30

0.30 0.30Hormigón Simple
180 kg/cm2

Alambre de Puas Tubo Estr. Redondo
d = 2''; e=3mm c/3m

1.50
0.30

1.50

0.50

1.50

Malla Eslabonada
Galv.#10, rombo 5cm

Tubo Estr. Redondo
d=1 12", e=3mm
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FOSA SÉPTICA 1
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LECHO DE SECADO
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CAJA DE
REVISIÓN

CAJA DE
REVISIÓN

DESAGÜEBY PASS
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PV
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L=  0.80 m
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.70
 m

Ø=
16

0 P
VC

L=
  4

.60
 m

Ø=
16

0 
PV

C

L=  4.40 mØ=160 PVC
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Ø=160 PVC
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L= 6.00 mØ=200 PVC

VIENE DEL POZO PD2
AL POZO PD

A3

A3

A2

IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOCERRAMIENTO PERIMETRAL

VÁLVULA DE PASO DE BRONCE

COMPUERTA METALICA (acero inoxidable)

A2

SIGNO

A1

DIAMETRO

7

3

CANT. LONG. DESCRIPCION

LISTA DE ACCESORIOS 

160

mm

TEE PVC

m

A4 160

88.25

(incluye adaptadores)

TRAMO TUBO DE PVC

SIN ESCALA ESCALA:       1:75

CODO PVC 90ºA3 11160

160

  1.35 TRAMO TUBO DE PVC200

1

N
O

R
TE

NOTA:
                - DESARENADOR:
                - CAJA DE REVISIÓN:
                   Detalles Plano N° 11

                - FOSA SÉPTICA:
                   Detalles Plano N° 12

                - LECHO DE SECADO DE LODOS:
                   Detalles Plano N° 13

                - FILTRO BIOLÓGICO:
                   Detalles Plano N° 14

                - POZO Y MURO DE DESCARGA:
                   Detalles Plano N° 15
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CONTIENE :  FOSA SÉPTICA - LECHADO DE SECADO DE  LODOS

PLANILLA   DE   ACEROS

12

12

12

12
12

12

12

12
12

12

O

14

C

L

C
I

L

C

C

I

16

22

17

21

15
C

11
10

13
12

MC TIPO

12 26.640.60 30.0050

155.25
146.40

359.90
138.00

39.20

26.40

26.80

256.20

0.1516

122

45
40

3.15
8.85

2.80
3.15

16

12

8

2.30

2.00

3.15

8.8528

9.15

2.95

3.45
3.45

2.45

2.20

3.35

9.15

FOSA SÉPTICA

10 1.00 1.20 12.00

130.00

319.59

137.86
122.54

12

12

12
12

34.81

23.44

23.80

12

12

12

12 227.51

10.6612

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cbN°Ø a e gd

VARILLA CORRUGADA
OBSERVACIONESPESO kgLONG.

12
12

12

I

C
19
20

18
I

51.75

41.60

15

32

3.15

1.10

3.45

1.30
6 8.85 9.15 54.90

45.95

36.94

12

12
48.7512

b

C

a

b b

M'

L

a

b g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a b c

d

a

VARILLA
COMERCIAL

ESC:

I

a

bb

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
0.15
0.15
0.10
0.10

0.15 0.10 0.05

TIPOS  DE  DOBLADO

RESUMEN    DE    ACEROS

TOTAL =

mm
10

mm
8 12

mm mm
1816

mm
14
mm mm

22
mm
20

mm
28Ø

1188.49

1188.49Total por Diámetro

6.55

2.85

0.20

0.20 0.20

Desagüe Ø=160 mm

VIENE DEL 

0.20

Tub. PVC Desagüe Ø=160 mm

0.200.20

0.26

0.26

0.26

0.26

Válvula de Paso de Bronce

Tub. PVC 

Al Lecho de Secados

DESARENADOR

0.26

0.26

0.20

0.26

0.26

1.80

8.55

3.25

H°S°  f'c = 210 Kg/cm2

AL FILTRO BIOLÓGICO

2.85

PLANTA: FOSA SEPTICA

A'A

Tub. PVC Ø=160 mm

1:25

0.200.20

8.55

0.201.800.20

CORTE A - A'
ESC: 1:25

Boca de Visita 0.60 x0.60 m

0.44

2.93

2.34

0.15

VIENE DEL

Nivel Máximo de Agua

1 Ø 12 mm @ 0.20 Mc 15 

Aereadores Ø=1 1/2"

1 Ø 12 mm @ 0.20 Mc 11 

1 Ø 12 mm @ 0.20 Mc 10 

Tub. PVC
AL FILTRO BIOLÓGICO

1 Ø 12 mm @ 0.20 Mc 12 

1 Ø 12 mm @ 0.20 Mc 13 

Tub. PVC Desagüe Ø=160 mm
Válvula de paso de Bronce 

DESARENADOR

0.30

0.30

ESCALERA Ø 3/4"

0.15

Tee. PVC

i= 2%

Tee. PVC

i= 2%

2.12

0.15

1.00

6.55

0.30

0.20

0.09
0.06

0.30

0.30

ESCALERA Ø 3/4"

Desagüe Ø=160 mm

0.55

1 Ø 12 mm @ 0.20 Mc 14 

4Ø 12 mm Mc 21

1Ø 12 mm Mc 20

E Ø 8 mm Mc 22

ARMADO DE VIGA EJES 1 Y 2 CORTE C-C'

E Ø 8 mm @ 15 cm E Ø 8 mm @ 15 cmE Ø 8 mm @ 20 cm

C

C'

1 Ø 12  Mc 20 1 Ø 12  Mc 20

2 Ø 12 Mc 21

2 Ø 12 Mc 21

ESC. VERTICAL: 1:10
ESC. HORIZONTAL: 1:20

ESC: 1:10

0.15

0.20

3.15

3.15

Columnas

Larguero

CUBIERTA METÁLICA: LECHO DE SECADO
ESC: 1:25

Trabe

PERFIL
100x50x3 mm

PERFIL
60x30x2 mm

PERFIL
100x50x3 mm

1.581.58

A1

A1

A1

A1

A2A2A2

A3A3

A4A4

PLANTA

1.58

0.65

1.58

PLANILLA   DE   ACEROS

MC TIPO LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cbN°Ø a e gd

VARILLA CORRUGADA
OBSERVACIONES

LONG.

C

a

b
L

a

LECHOS DE SECADO DE LODOS
10Z70 86.9022 2.50 3.95 53.6212
10I71 182.0052 3.20 3.50 112.2912
10L72 123.2056 2.05 2.20 76.0112

0.70 0.15

10L73 78.4032 2.30 2.45 48.3712

bb

I

a

bb

c

g
c

b

a

Z

0.30
0.15
0.15
0.15

PESO kg

a

TIPOS  DE  DOBLADO

RESUMEN    DE    ACEROS

TOTAL =

mm
10

mm
8 12

mm mm
1816

mm
14
mm mm

22
mm
20

mm
28Ø

290.29

290.29Total por Diámetro

VARILLA
COMERCIAL

0.15

3.00

0.15

3.30

3.30

PLANTA : LECHO DE SECADO

Tub. PVC Desagüe Perforada Ø=160 mm

ESC:

0.15

A'

1:25

Al Pozo de Descarga

Tub. PVC Desagüe Ø=160 mm

A

Material Granular para filtro

DE LA FOSA SÉPTICA

0.153.00

LECHO DE SECADO DE LODOS

FOSA SÉPTICA

V
IG

A
 2

0 
X

 1
5

V
IG

A
 2

0 
X

 1
5

1 
Ø

 1
2 

M
c 

20
1 

Ø
 1

2 
M

c 
20

1 
Ø

 1
2 

m
m

  M
c 

18

1 Ø 12 mm Mc 19

1 Ø 12 Mc 16 1 Ø 12 Mc 161 Ø 12 Mc 17 1 Ø 12 Mc 17

8.95

3.25

ARMADO DE LOSA
ESC: 1:25

H°S° f 'c = 210 Kg/cm2

0.15

0.25

CORTE A-A'

2.00

2.401.85

2.50

3.30

H°S° f 'c = 210 kg/cm2

0.15

0.15

0.15

ESC:

0.80

Material Granular para Filtro

Tub. PVC Ø=160 mm Desague; Perforada

0.30

0.16

1:25

ESCALERA Ø 3/4"

0.30

0.30

Tee. PVC

i=10%

0.75

2.35

3.30

3.30

1 Ø 10 mm @ 0.15 Mc 71

ARMADO PISO
ESC: 1:25

1 
Ø

 1
0 

m
m

 @
 0

.1
5 

M
c 

70

1 Ø 10 mm @ 0.15 Mc  701 Ø 10 mm @ 0.15 Mc 71 

ARMADO PARED
ESC: 1:25

1 Ø 10 mm @ 0.15 Mc 72

1 Ø 10 mm @ 0.15 Mc 71 

1 Ø 10 mm @ 0.15 Mc 73

Trabe          perfil G 100x50x3 
 suelda 60/11

Canal recolector de 
aguas lluvias Tool (1/32)

Larguero 

ESTRUCTURA  

0.651.58

0.70

3.15

1.58

A5

A6
0.30

COLUMNA

DETALLES

TRABE O MARCO LARGUERO
Tipo      perfil "G" Tipo      perfil "G" Tipo    perfil "G" 

 suelda 60/11  suelda 60/11

DIMENSIÓNDESCRIPCIÓNSIGNO

A1

A2

A3

A4

A5

PERFIL TIPO G                 60X30X2 mm

PERFIL TIPO G               100X50X3 mm

PERFIL TIPO G               100X50X3 mm

CANAL RECOLECTOR DE TOL (1/32)

L=12.60 m

A = 11.97 m2

L=22.80 m

L = 2.80 m

L = 1.20 mPERFIL TIPO G               100X50X3 mm

W (kg)

25.07

112.90

13.86

5.94

A6

CUBIERTA GALVALUMEN e=40mm ONDA=46mm

L = 3.15 m

45.85
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PLANILLA   DE   ACEROS

MC TIPO LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cbN°Ø a e gd

VARILLA CORRUGADA
VARILLA

OBSERVACIONES
LONG.

POZO DE DESCARGA

1.40
0.50
1.40

2.20
64
32

10
10

I72
C73

1610I74

3210L71
1.60
0.70
1.60

2.30
102.40
22.40

12
12

25.60 12

73.60 12
63.18
45.41

13.82
15.80

COMERCIAL

b
C

a

b b

IL

a

b

a

g

a

O

gg c

b

a

Z

bb

0.10
0.10
0.10
0.10

PESO kg

TIPOS  DE  DOBLADO

RESUMEN    DE    ACEROS

TOTAL =

mm
10

mm
8 12

mm mm
1816

mm
14
mm mm

22
mm
20

mm
28Ø

138.21

138.21Total por Diámetro

Reviso:

Fecha:

Aprobo: Escala:

PROYECTO:

Realizo:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Dibujo:

1:1000 Ing.

Sr. Cristian Geovanny Inlasaca

EGRESADO TUTOR TUTOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - MECÁNICA 

ESTUDIO Y DESEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO

PARA LAS AGUAS RESIDUALES  DE LA PARROQUIA FATIMA, CANTÓN Y PROVINCIA   DE

PASTAZA

PROVINCIA : PASTAZA
CANTÓN : PASTAZA

UBICACIÓN :  PARROQUIA FATIMA

Ing.  Victor Hugo Paredes Ing.  Victor Hugo Paredes

Lámina #:
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CONTIENE :  POZO DE DESCARGA - DETALLES DE POZO - ACOMETIDA  DOMICILIARIA

POZOS DE DESCARGA  Y  DESCARGA AL RIO O QUEBRADA

DETALLE DE DESCARGA AL RÍO
ESCALA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1:20

TUBERÍA PVC Ø=160mm

RÍO

MURO DE DESCARGA

EMPEDRADO

DETALLE 2

DETALLE 1

TUBERÍA PVC Ø=200mm

POZO DE DESCARGA

1.20

POZO DE DESCARGA

1.20

PLANTA
Esc: 1:25

A A'

0.15 0.15

0.15

0.15

AL POZO PD6

DEL FILTRO BIOLÓGICO

0.15

DEL BY PASS

DEL LECHO DE
SECADO DE LODOS 2.30

CORTE A-A'
Esc:1:25

i= 2%

Replantillo e=0.10 m

H°S°  f'c = 210 Kg/cm2

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 71

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 72 

Boca de visita 0.60 x 0.60 m

ESCALERA Ø 3/4"

0.30

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 72 

0.30

0.15

0.15
0.20

DEL FILTRO
BIOLÓGICO

DEL LECHO DE
SECADO DE LODOS

.1
0

0.
60

.1
0

0.60.101.00.10

PLANTA

EMPEDRADOHORMIGÓN SIMPLE f 'c=180kg/cm2

A1A1
TUBERÍA PVC Ø=200mm

ESCALA  ---------- 1: 10

DETALLE 1

CORTE A1 - A1

HORMIGÓN SIMPLE f 'c=180kg/cm2

.1
0

.101.00.10

.1
0

.1
0

.6
0

.2
0

.1
0

.4
0

ESCALA --------- 1:10

ANCLAJE CON MURO DE H°S° f 'c=180kg/cm2

DETALLE 2

.10

.10

.1
0

.1
0

TUBERÍA PVC Ø=200mmANCLAJE CON MURO DE H°S° f 'c=180kg/cm2

.10

.10

.10

.10

TUBERÍA PVC Ø=200mm

∠variable

10 m

10 m

ARMADO DE LOSA

1.50

1 Ø 10 mm @ 0.10 Mc 74

ESC:

1 
Ø

 1
0 

m
m

 @
 0

.1
0 

M
c 

74

1:25

1 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 731 Ø 10 mm @ 0.20 Mc 73

1 
Ø

 1
0 

m
m

 @
 0

.2
0 

M
c 

73
1 

Ø
 1

0 
m

m
 @

 0
.2

0 
M

c 
73

1.50

DETALLES DE POZOS  Y  ACOMETIDA DOMICILIARIA

VARIABLE
H. MÍNIMA 0.80

POZO DE REVISIÓN

0.300.60 0.90 1.50

0.30

0.30 0.30

0.30

1.50 0.90

0.90 1.50

0.30

0.30

PLANTA
ESCALA 1 : 50

0.30

0.30

1.50 0.90

POZO DE REVISIÓN CON SALTO

f 'c = 210 kg/cm²

HORMIGÓN SIMPLE

BAJANTE TUBERÍA H°S°

TAPA Y CERCO DE H.F.

CERCO
ESCALA 1:10

0.63

0.83

0.13

0.63

0.04 0.06

0.29

TAPA
ESCALA 1:10

DETALLE   CADENA

DETALLE   CADENA

VISTA PERSPECTIVA DE  LA
TAPA Y EL CERCO
SIN------------------------ESCALA

0.25

0.95

1.50

0.90

0.25

0.18

0.600.30 0.30

CUERPO O PARED

TAPA

ZOCALO

BROCAL O CUELLO

ESCALONES D=16mm

CADA 40 cm.

HORMIGÓN SIMPLE
f 'c = 210 kg/cm²

0.90

1.50

ZÓCALO

CUERPO O PARED

0.35

0.25

TAPA
BROCAL O CUELLO

0.18

0.25

f 'c = 210 kg/cm²
HORMIGÓN SIMPLE

CADA 40 cm.

ESCALONES D=16mm

0.300.30 0.60

0.40

MÍNIMO 0.60 m

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:25

CORTE TÍPICO DE
POZO CON SALTO
ESCALA 1:25

TAPA DE H.F.TAPA DE H.F.

0.25

0.600.30 0.30

CUERPO O PARED

TAPA

ZÓCALO

ESCALONES D=16mm

CADA 40 cm.

HORMIGÓN SIMPLE

f 'c = 210 kg/cm²

TAPA DE H.F.

(ALTERNADO)

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:25

AGARRADERAS
 Ø= 10 MM.

HORMIGÓN SIMPLE
f 'c= 180  kg/cm²

DETALLE DE CAJA DOMICILIARIA

D

TAPA DE H°A°
 f 'c = 210 kg/cm²

0.80

0.80

D

0.80

0.08

0.10 0.60 0.10

0.80

0.80

0.70

0.70

4Ø10Mc

4Ø
10

M
c

0.07

CORTE D-D
ESC. 1:25

PLANTA
ESC. 1:25

TUBERÍA PERFILADA PVC  Ø 150 mm

T
U

B
E

R
Í

A
 

D
E

 
R

E
D

 
P

R
I

N
C

I
P

A
L

TUBERÍA PERFILADA PVC  Ø 150 mm 2-20%

TUBERÍA DE RED PRINCIPA L

T
U

B
E

R
Í

A
 

D
E

 
R

E
D

 
P

R
I

N
C

I
P

A
L

T
U

B
E

R
I

A
 

P
E

R
F

I
L

A
D

A
 

P
V

C
 

 
Ø

 
1

5
0

 
m

m
 

I
=

2
%

 
m

í
n

45.00000001°

CAJA DE REVISIÓN

CAJA DE REVISIÓN

CAJA DE REVISIÓN

ACCESORIO PVC 200 - 150 mm

DETALLE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

SILLA T

SILLA Y
PVC

PVC

I = 2 % mín

I = 2 % mín

I
 

=
 

2
 

%
 

m
í

n

CODO
PVC

ESCALONES
ESCALA 1:10

0.200.25

0.10

DIÁMETRO=16mm

0.10
0.05

VISTA DE LA TAPA
ESCALA 1:10

NATURAL
TERRENO

H
 v

ar
ia

bl
e

RELLENO ORDINARIO LIBRE
DE TERRONES Y PIEDRAS

NIVEL DEL TERRENO

0.25 0.25
D

SUELO FINO

SUELO NATURAL

D

0.40

0.15

DETALLE DE LA
ZANJA
ESCALA 1:25

CAMA DE ARENA

(COMPACTADO A MANO)

SUELO NATURAL 
O DE REPOSICIÓN
(COMPACTADO A MÁQUINA)
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PATA DE HIERRO L=40cm A DOBLAR Y
EMPOTRAR EN LAS PAREDES DEL TANQUE

CAPA DE MALLA HEXAGONAL 5/8" D=6.24

1Ø10mm 1c/.30cm (Circular)
Mc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 30

1Ø10mm 1c/.25cm L=2.55m Mc=20

4.1

4.1

Viga HS f'c=210 Kg/cm2PVC d Ø=200mm
DE LA FOSA SÉPTICA

Bloque HS 39x15x8cm

PVC d Ø=160mm
(Salida Normal)

1.14.8

99.8

MATERIAL FILTRANTE

HS f'c=210 Kg/cm2

36.8

31.2

3.8

5.1

2.9

8.8

6.4

3.2

3.2 Cimiento 40% HC + 60% HS f'c=180 Kg/cm2

Mejoramiento de suelo
VER NOTA 1

3.8

8

TABLA TRIPLEX e=6mm
O MEDIA DUELA

VIGAS DE EUCALIPTO 10x10cm RIEL DE EUCALIPTO

LISTÓN DE EUCALIPTO

0.70

2.
50

1.00

BLOQUE HS f'c=180Kg/cm2

MECHINAL Ø 1"

VIGA DE HS f'c=210Kg/cm2

BLOQUE HS f'c=180Kg/cm2

0.40

0.
15

0.10

0.
01

0.
01 0.
15

0.
15

0.10 0.30 0.10

0.39 0.39

0.
20

0.
08

0.10

0.01

0.01

0.10

.30

.39

0.30 0.100.30

0.40

DETALLE  1 GENERAL

Piedra dp=80mm Capa de 55cm

Ripio Triturado dp=25mm Capa de 55cm

Ripio de mina dp=50mm Capa de 55cm

- LOS PETREOS SERÁN LIMPIOS DE TIERRAS, ARENAS, MATERIAL ORGÁNICO Y/O BASURAS
- PIEDRA dp=80mm: SUS DIÁMETROS PUEDEN VARIAS DESDE 100mm A LOS 60mm
- RIPIO DE MINA:dp=50mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 60mm A LOS 30mm
- RIPIO TRITURADO:dp=25mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 30mm A LOS 15mm
- PARA LOGRAR ESTA GRANULOMETRIAS SE TENDRÁ QUE TAMIZAR LOS MATERIALES Y
  DESECHAR LOS QUE NO ESTEN DENTRO DE LOS RANGOS

C'C

DE LA FOSA SÉPTICA
PVC Ø=200mm PVC d Ø=160mm

AL FILTRO DESCENDENTE

1.6

4.8

1.6
1.6

4.8

1.6

88

1.1

4.8

1.1

4.8

3.2

99.8

SIN ESCALA

1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².
2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos

   se usara fy=4200 Kg/cm².
3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados en el informe técnico de mecánica de suelos.

   verificar que se cumpla en el sitio.
5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Tn/m², particular que será obligación del constructor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad

RESUMEN    DE    ACEROS

10022
12028

cmmm

50

75
65
55

10

14
16

12

9020
18 80

8 40

DIAMETRO LONGITUD

TRASLAPES

CARGA ADMISIBLE DEL SUELO= 20 Tn/m2

L

C

a

a

b

b

b

MC Tipo Varillas

125
A-G

150
175

200
250

375
275

425
475

 Dimensiones en Milímetros

A.C.I. 318 - 99. LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN,

GENERALIDADES: EL DISEÑO DEL HORMIGON ARMADO,

SE DEBERAN REGIR POR EL MISMO CODIGO

CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS DEL CODIGO

CV = 200 kg/m2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA VIVA

RESUMEN   DE   HORMIGÓN

10
dv

12
60
D

80

DIÁMETRO

14 95

11516
18 135

155
240
275

20
22
25

30532

CARGA VIVA DE SERVICIO:

RECUBRIMIENTOS

2.5
CONTACTO CON AGUA
LOSAS Y CANAL

7

5
5

cm.
5

ELEMENTOS
COLUMNAS
VIGAS
CIMENTACIONES

( PESO EN qq )

80
J

105
150

A-G

200

180 º 90 º

130 250

300155
180 375

425
475
550

205
300
335

600375

ALIVIANAMIENTOS

15 x 20 x 40 

20 x 20 x 40

10 x 20 x 40
-
-

-

CRAG

RECOMENDACIONES DOBLANDO

A
-G

J

64 mm
ó 4 dv

I'

I

TIPOS  DE  DOBLADO

g
d

a

g g b

a

a

180 º

g O

O'

90 º

dv
  .

dv
  .

D

12
 d

v

A-G

D

PLANILLA   DE   ACERO

gancho = 2

VARILLA CORRUGADA
Nº a b c d

DIMENSIONES
Corte
Long. Long.

Total Total Kg. OBSEVACIONES

TOTAL=

ELEMENTO f'c=180Kg/cm2f'c=210Kg/cm2
H.S.H.S.

filtrante

Material
f'c=210Kg/cm2
H.C.

K.g.
POR DIÁMETRO

mm
10

mm
8 12

mm mm
1816

mm
14
mm mm

22
mm
20

mm
28

ELEMENTO

LOSA DE FONDO

Ø

416.46

192.86 192.86

POR ELEMENTO
KILOGRAMOS

30

22
23
24
25

27
28
29

20
21

L
LOSA DE FONDO FILTRO BIOLÓGICO

7110 2.55 209.452.95 209.45 129.23

Ø mm

30 O
PARED FILTRO BIOLÓGICO

1110
31 7110I

PARED FILTRO BIOLOGICO 223.60 223.60

416.46SUMA=

26

O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

0.40
0.60 1.901.90 1.90 1.16
1.20 3.803.80 3.80 2.34
1.80 5.65 3.49
2.40 7.55 4.66
3.00 9.45 5.83
3.60 11.30 6.97
4.20 13.20 8.14
4.80 15.10 9.38
5.40 17.00 10.49
5.75 18.10 11.17

5.65
7.55
9.45

11.30
13.20
15.10
17.00
18.10

5.65
7.55
9.45

11.30
13.20
15.10
17.00
18.10

MALLA HEXAGONAL 5/8" = 30.60 m²

5.75 18.10 122.84199.10 199.10
2.30 2.30 100.76163.30 163.30

MALLA HEXAGONAL 5/8" = 45.16 m²
MALLA ELECTRO SOLDADA 4.10 = 45.16 m²

MALLA HEXAGONAL 5/8" 75.76 m²
MALLA ELECTRO SOLDADA 4.10 45.16 m²

75.76 m²SUMA=
45.16 m²SUMA=(2U)

(2U)

Malla Hexagonal 5/8" (del piso)
Varilla Ø=10mm Mc=20 (del piso)

Malla Hexagonal 5/8"

Malla Electro Soldada 4.10

Malla Hexagonal 5/8"
Varilla Ø=10mm @0.20 Mc=30

Malla Hexagonal 5/8"

Malla Electro Soldada 4.10 Malla Hexagonal 5/8"

Varilla Ø=10mm @0.20 Mc=30

Varilla Ø10mm Mc=30

Varilla Ø=10mm @0.25 Mc=31

Varilla Ø=10mm @0.25 Mc=31

.3 .3

.5

1.1

A

A

B

B
C

D

Nivel de Agua

Escala                                                                                                                             1:30

PLANTA FILTRO BIOLÓGICO

Escala                                           1:30

CORTE C - C'

Escala                                                                                                               1:30

ARMADO LOSA DE FONDO

Escala                                                                                                               1:30

DETALLE DE ENCOFRADO

Escala                                                                                                     1:20

DETALLE SUELO FALSO

Escala                                                                                            1:20

ARMADO DE PAREDES

1.6

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

6.4

3.2 1.6

3.2

1.6

1.6

Paredes 3.06 m3

9.18 m3

Piso 6.12 m3

Cimiento 1.87 m3

1.87 m3

Reviso:

Fecha:

Aprobo: Escala:

Lámina #:

PROYECTO:

Realizo:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Dibujo:

1:1000
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