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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“ REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO
PERTENECIENTE A LA  COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER
POPULAR, UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI
CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica
Carrera de Ingenieria Civil

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACION: El proyecto se desarrollara en el sector del
Tropezén de la Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular, perteneciente al canton
Ambato de la Provincia de Tungurahua.

Ubicacion de la Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular

Los limites son:

NORTE: Eje Quebrada

SUR: Area de Proteccion Natural

ESTE: Pasaje 1 Arg. Pedro Donoso

OESTE: Acequia Pallatanga

LATITUD: 1°16'21.52"S

LONGITUD:78°38'31.66"0O

1.4 MONTO: Se estima un monto de$ 5.999%, de acuerdo al presupuesto adjunto.

1.5 PLAZO DE EJECUCION: Dos meses, segun el cronograma adjunto.

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector:Vias

Tipo de proyecto: Estudio e intervencion

1.7 NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
3 (Tres)




1.8 NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
28 (Veinte y ocho)

1.9 ENTIDADBENEFICIARIA: Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular.

1.10 NUMERO DE BENEFICIARIOS:272




2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO:

UBICACION DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR
Los limites son:

NORTE: Eje de Quebrada

SUR: Area de Proteccion Natural

ESTE: Pasaje 1 Arqg. Pedro Donoso

OESTE: Acequia Pallatanga

LATITUD: 1°16'21.52"S

LONGITUD:78°38'31.66"0O
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La Urbanizacion de La Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular se ubicaa 1,5 Km
del seminario mayor dirigiéndose al lugar por la via ecoldgica Santa Rosa, 0 a un 1Km
de la planta de potabilizacion EMAPAA considerando el este de la urbanizacion.




En la actualidad en la Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular se tiene los servicio
basicos como son: energia eléctrica, telefonica, alcantarillado, agua potable, empedrado
de las calles, construccion de aceras y bordillos y construccion de areas verdes y
recreativas todo esto gestionado por las autoridades y socios de la cooperativa ya que
en vista de las necesidades de la cooperativa lo han realizado.

La cooperativa fue creada hace 20 afios, su proposito es ayudar a personas de escasos
recursos econémicos que no poseen vivienda, las obras construidas en la actualidad son
el fruto del esfuerzo fisico y econdmico de los socios, no tuvieron ayuda del sector
publico es decir del GAD del canton Ambato, por lo cual en el trayecto muchos socios
tendieron a desintegrarse de la cooperativa pero en vista de que la poblacion vy el
desarrollo urbanistico del canton Ambato ha crecido incontrolablemente vy
direccionando hacia el sector de la cooperativa los socios se han visto en la necesidad
de gestionar para que la cooperativa se legalice y pueda tener su documentacion al dia
para que pueda desarrollarse en el aspecto de construccion de viviendas .

El sector consta con un estudio planimétrico anacronico debido a que se realizaron
desarrollos urbanisticos en el cual se fueron alterados la ubicacion de los items que
delimitaban las diferentes areas de terrenos ya que al realizar las aceras, bordillos y el
proyecto de alcantarillado no tomaron en cuenta los items que estuvieron colocados y
esto produjo una alteracidn total de los limites de cada lote.

Por consiguiente debido al tiempo transcurrido y a la no culminacién del proyecto ha
dado el surgimiento a la inconformidad entre los socios de la cooperativa y esto
ocasiono la desintegracion de varios socios de la cooperativa.

Los propietarios de cada lote de terreno de la Cooperativa de Vivienda Amanecer
Popular, no tienen planimetrias individuales para la legalizacion de tierras, razén por la
cual se han presentado conflictos entre los beneficiarios.

Si los socios hubieran tenido sus respectivas legalizaciones de lotes no existiria tanta
dispersion de viviendas lo cual es un causante de inseguridad en los habitantes del
sector.

Debido al cambio tecnoldgico que se ha dado en nuestro medio, a la evolucién de la
tecnologia, el estudio realizado anteriormente no brinda los beneficios necesarios para
cada socio.

El buen levantamiento de datos contribuye a realizar una adecuada interpretacion y
analisis de la informacion y permite la bisqueda de alternativas factibles para la
solucion de problemas que se identifiquen.




2.2 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

Inadecuado desarrollo urbanistico

Escaso alumbrado publico

+

el sector

Inexistencia de vias internas en

*

Insuficiente construccion de
obras urbanisticas

*

territorial.

Incorrecto ordenamiento

%

%

“INEXISTENTE REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA AMANECER
POPULAR, UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”
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Inexistencia de
Socializacion del

proyecto
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Descoordinacion con los
representantes y socios
de la Cooperativa
Amanecer Popular
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Descoordinacion de

actividades a realizarse.

Desactualizados datos de

Levantamiento Topografico

realizado anteriormente.

*

*

Desconocimiento de
actividades a realizarse.

A

Deficiente realizacién de la
division de los Lotes
correspondientes en oficina

A

Conflictos de linderos.

Tecnologia obsoleta con
relacién a la actualidad.

Inexistencia de
planimetrias de los
terrenos.

%

%

Escasa coordinacion
entre los beneficiarios
del sector.

Escaso nivel de
comunicacion entre socios

Desinterés de parte de los

representantes y socios de

la Cooperativa Amanecer
Popular.

y autoridades

A

Inexperiencia en la delimitacion
de los lotes pertenecientes a la
cooperativa.

Alteracion de la
ubicacion de los itos.

A

Desconocimiento de nuevos

equipos topogréficos.

1

Ineficiente gestion por parte de
las autoridades.

Escasa organizacion
entre beneficiarios.

*

Limitada informacioén de
los linderos de los lotes

Bajo nivel de
planificacion.

Insuficiente recursos
econdmicos.




b) Interpretacion del arbol de problemas:

La inexistencia de Socializacion del proyecto es una de las causas de que los
respectivos socios no tengan un recurso para que puedan tener los papeles en regla de
cada uno de sus lotes.

También la descoordinacion y desconocimiento secuencial de actividades a realizarse
no tuvieron éxito debido a que los representantes y las personas interesadas no tuvieron
la comunicacion pertinente y adecuada.

La deficiente realizacion de la division de los lotes correspondientes en oficina no tuvo
lugar puesto que la gestion por parte de las autoridades fue ineficiente debido a que no
se tuvo la debida coordinacion.

Todo esto ha generado un conflicto de linderos ya que se ha generado en el sector una
alteracion de la ubicacion de los items.

Asimismo la inexistencia de planimetrias de los terrenos se debe al desconocimiento de
la delimitacion de los lotes pertenecientes a la cooperativa por no haber tenido la
debida preocupacidon por parte de los socios y autoridades de la cooperativa para que se
haga la gestion oportuna para la realizacion de las mismas.

Ademas la escases constructiva de viviendas en el sector es evidente ya que no puede
construir sin tener los requisitos que exige el Municipio para obtener los permisos de
construccién esto igualmente origina el escaso alumbrado publico y un inadecuado
desarrollo urbanistico.

2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: TIPO DE PROYECTO: | INDICADORES:
Area Académica: Vias - Estudio Al término del proyecto se
- Intervencion presentard los respectivos
datos técnicos, y planimetrias
de cada lote.

2.4 IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La poblacién beneficiada por el servicio que brinda la directiva de la Cooperativa de
Vivienda Amanecer Popular, esta constituida basicamente por todos los propietarios y
sus familias de los distintos lotes pertenecientes a la Urbanizacion; tenemos un total de
272 socios, por ser proyectos de interés comun.




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Adecuado desarrollo urbanistico

Suficiente Alumbrado Suficiente construccion de
publico. obras urbanisticas
+ A
Existencia de vias internas en el )
Correcto ordenamiento
sector L
territorial.

i f

“EXISTENTEREPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA AMANECER

POPULAR, UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

#

Existencia de
Socializacion del
proyecto.

A

Coordinacion con los
representantes y socios
de la  Cooperativa
Amanecer.

Interés de parte de los
representantes y socios de
la Cooperativa
Amanecer.

las autoridades.

Coordinacion de Actualizacion de datos del Eficiente realizacion de la Equidad de m_x_mwm:o_w amo_ _ Buena coordinacion
actividades a realizarse. Levantamiento Topografico division ~de los Lotes linderos. planimetrias de los entre los beneficiarios
realizado anteriormente. correspondientes en oficina. 5 g:m‘_ﬁ_a. del sector
A - - *
Conocimiento de Ubicacion exacta de los wcm:ﬂ oaw.s_.Nm.o_o: Alto nivel de
actividades a realizarse. Tecnologia de punta. . . itos. entre beneficiarios. lanificacion
g P Experiencia en la delimitacion planificacion.
de los lotes pertenecientes a la
4 cooperativa. y
. . -, A
Nivel de comunicacion alto
entre socios y autoridades. Conocimiento de nuevos a — - Suficiente recursos
equipos topograficos Informacion suficiente de econodmicos
quipos topog : Eficiente gestion por parte de los linderos de los lotes. .
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3.1 OBJETIVO GENERAL:

Realizar el replanteo y planimetrias de un area de terreno perteneciente a la
cooperativa de vivienda amanecer popular, ubicado en el sector el
Tropezon, parroquia Huachi Chico, Canton Ambato, provincia
Tungurahua.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Ejecutar la Socializacion del proyecto.

Coordinar las actividades a realizarse.

Actualizar datos del Levantamiento Topografico realizado anteriormente.
Realizar la division de los Lotes correspondientes en oficina.

Colocar los linderos.

Realizar las planimetrias de los terrenos.

11




3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

FIN:

Adecuado desarrollo urbanistico

Indicadores del fin:

Mejorar el desarrollo urbanistico

Medios del fin:

- Toma de datos.

Supuestos del fin:

Decision de la directiva y

del sector beneficiario en un 25% - Informe propietarios de la aplicacion y
en el afio 2014 utilizacion de los planos vy
calculos
PROPOSITO: Indicadores del Proposito: Medios del proposito: Supuestos del proposito:
Realizar levantamiento . . . o o
topografico. y replanteo de un | Realizar el levantamiento, - Levantamiento. Aplicacion  de  técnicas y
area de terreno perteneciente a la planimetrias y replanteo - Division. conocimientos, calculos.
Cooperativa Amanecer Popular, topografico del sector de la - Replanteo. Utilizacion de equipos
Cooperativa Amanecer Popular - Planimetrias

ubicado en el sector el Tropezon,
parroquia Huachi Chico, cantén
Ambato, provincia Tungurahua”
en la via Ecologia Santa Rosa

en 272 lotes en el afio 2013.

georeferenciadas
- Presupuesto referencial.

COMPONENTES:
1. Ejecutar la
Socializacién del
proyecto.

Indicadores del Componente:
Reunidén con directivos, tutores y
estudiantes en el afio 2013.

Medios del Componente:
- Informe de aceptacion de
los beneficiarios.

Supuestos del Componente:
Acuerdo entre las entidades
involucradas.

12




Coordinar las
actividades a
realizarse.

Actualizar datos del
Levantamiento
Topogréfico realizado
anteriormente.

Realizar la division de
los Lotes
correspondientes  en
oficina.

Colocar los linderos.
Realizar las

planimetrias de los
terrenos.

Reuniones de tutores y
estudiantes en el afio 2013.

Actualizar datos in situ de los 272
lotes en el afio 2013.

Division de planimetrias con la
utilizacion de programas
computarizados en el afio 2013.

Colocacion de linderos de 272
lotes en el afio 2013.

Planos de los 272 lotes en el afio
2013.

Informe de los tutores a
cargo del proyecto.

Datos topogréficos.

Ploteo de planos.

Acuerdo entre los

colindantes.

Dibujo de planimetrias

Organizacion de actividades a
realizarse.

Acuerdo con la parte beneficiaria.

Revision de los planos.

Aprobacion de los beneficiarios.

Recepcidn de los planos por parte
de los beneficiarios.




Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES:
Componentel

Ejecutar la socializacion del
Proyecto.

Indicadores de Componentes:

Precio del componente 54,00 $

Medios de Componentes:

Presupuesto

Supuestos de Componentes:

Asignacion y disponibilidad de
recursos

ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES:

Presupuesto:

Medios de actividades:

Supuestos de actividades: .

Actividad 1.1

Coordinar con los representantes

Asignacion y disponibilidad de

y socios de la Cooperativa de Costo 54,00 $ Presupuesto recursos

Viviendas Amanecer Popular.

Subactividad 1.1.1 Transporte por persona dos Asignacion y disponibilidad de

Reconocer el luaar ddlares para 27 personas un Presupuesto recursos

gar. monto de 54,00 $
Subactividad 1.1.2 . : : —
Asignacion y disponibilidad de

0,00 $ Presupuesto ghacion y diSponibifl

Ubicar el proyecto en el sitio.

recursos
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Subactividad 1.1.3

Recopilar la informacion.

0,00$

Presupuesto

Asignacion y disponibilidad de
recursos

Componentes

Indicadores de componentes:

Medios de componentes:

Supuestos de componentes

Componente 2

Asignacion y disponibilidad de

Coordinar las actividades a 846,00% Presupuesto FeCUISOS
realizarse.

Actividades Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de actividades:
Actividad 2.1

Planificar las actividades a

Asignacion y disponibilidad de

. Papeleria 846,00 $ Presupuesto
realizarse. recursos
Subactividad 2.1.1
Conformar equipos de trabajos. 0,00% Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
recursos
Subactividad 2.1.2
Distribuirlas actividades a equipos 0.00$ Presupuesto Asignacion y disponibilidad de

de trabajo.

recursos




Subactividad 2.1.3

Coordinar con los representantes
de la Cooperativa Amanecer

Papeleria por persona 1,11$
monto de 30,00
Estacas totales 563

o, monto 282,00 $ Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
Popular para la distribucion de los )
) ) Transporte de Mojones 510$ recursos
materiales (estacas y mojones)
. 45 Aerosoles totales
para materializar los puntos de
. Monto 225,00 $
lindero de cada lote.
Actividad 2.2
Sortear los lotes para los 0,00 $ Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
diferentes equipos de trabajo. recursos
Subactividad 2.2.1
. . Asignacion y disponibilidad de
Ubicar los lotes en el sitio 0,00 $ Presupuesto g y aisp
recursos
Subactividad 2.2.2
. .. ... . Transporte por persona dos Asignacion y disponibilidad de
Revisar y visitar el sitio de trabajo , P Porp J ycisp
dolares para 27 personas un Presupuesto recursos

por parte de los equipos de
trabajo.

monto de 54,00 $




Actividad 2.3

Elaborar el
referencial.

presupuesto

0,00 $

Presupuesto

Asignacion y disponibilidad de
recursos

Componentes

Indicadores de componentes:

Medios de componentes:

Supuestos de componentes

Componente 3

Actualizar datos del 4340,00% Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
Levantamiento Topografico recursos
realizado anteriormente.

Actividades Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de actividades:
Actividad 3.1

Alquiler de equipo topogréafico

Asignacion y disponibilidad de

Alauiler de eauino tonoarafico por hectarea 110,00$ Presupuesto recursos
a quipo topog . monto 4070,00$
Actividad 3.2
. . Asignacion y disponibilidad de
Trabajo de campo: Levantamiento PresUDUEsto g Mochﬁm
topogréafico del terreno con los 270,00% P

equipos de trabajo.




Transporte diario para

Subactividad 3.2.1 2 grupos 8,00
monto 24,00 $
Levantamiento topografico por Refrigerio diario para Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
parte del equipo 2 y 4. 2 grupos 12,00% recursos
monto 36,00 $
Transporte diario para
Subactividad 3.2.2 2 grupos 8,00
monto 24,00 $ Presupuesto
Levantamiento topografico por Refrigerio diario para Asignacion y disponibilidad de
parte del equipo 3y 5. 2 grupos 12,00$ recursos
monto 36,00 $
Transporte diario para
Subactividad 3.2.3 3 grupos 12,00 $
monto 36,00 $ Asignacion y disponibilidad de
Presupuesto

Levantamiento topografico por
parte del equipo 6, 7 y 8.

Refrigerio diario para
3 grupos 18,00 $
monto 54,00 $

recursos




Subactividad 3.2.4

Levantamiento topografico por
parte del equipo 1y 9.

Transporte diario para
2 grupos 8,00
monto 24,00 $

Refrigerio diario para

2 grupos 12,00$
monto 36,00 $

Presupuesto

Asignacion y disponibilidad de
recursos

COMPONENTES:
Componente 4

Realizar la divisién de los lotes
correspondientes en oficina.

Indicadores de Componentes:

Medios de Componentes:

Acta de reunion.

Supuestos de Componentes:

Aprobacion del acta por los

0,00% participantes de la reunion.
ACTIVIDADES Y . . .. .
SUBACTIVIDADES: Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de actividades:
Actividad 4.1 Asignacion y disponibilidad de
recursos
0,00 % Presupuesto

Trabajo en oficina




Subactividad 4.1.1

Determinar las areas Asignacién y disponibilidad de
correspondientes a cada lote por 0,00 $ Presupuesto g y QIsp

. recursos
parte del equipo 2 y 4.
Subactividad 4.1.2
Determinar las areas Asignacién y disponibilidad de
correspondientes a cada lote por 0,00 $ Presupuesto g y aisp

. recursos
parte del equipo 3y 5.
Subactividad 4.1.3
Determinar las areas . . . -

. Presupuesto Asignacion y disponibilidad de

correspondientes a cada lote por 0,00 $

. recursos
parte del equipo 6, 7 y 8.
Subactividad 4.1.4
Determinar las areas Asignacion y disponibilidad de
correspondientes a cada lote por 0,00 $ Presupuesto recursos

parte del equipo 1y 9.




Componentes

Indicadores de componentes:

Medios de componentes:

Supuestos de componentes

Componente 5

Asignacion y disponibilidad de

540,00
Colocar los linderos. $ Presupuesto recursos
Actividades Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de actividades:
Actividad 5.1
: Asignacion y disponibili
Trabajo en campo 540,00% Presupuesto signacion y disponibilidad de
recursos
\
. Transporte diario para
1.1
Subactividad 5 2 grupos 8,00
monto 48,00 $ Asignacion y disponibilidad de
Refrigerio diario para Presupuesto recursos

Ubicar los puntos por parte del

equipo 2y 4.

2 grupos 12,00 $
monto 72,00 $




Transporte diario para

Subactividad 5.1.2 2 grupos 8,00 $
monto 48,00 $ Asignacion y disponibilidad de
Refrigerio diario para Presupuesto
: recursos
Ubicar los puntos por parte del 2 grupos 12,00 $
equipo 3y 5. monto 72,00 $
Transporte diario para
Subactividad 5.1.3 3 grupos 12,00 $
: :.62.0 N.N_o.o $ Asignacion y disponibilidad de
Ubicar los puntos por parte del Refrigerio diario para Presupuesto fCUTSOS
equipo 6, 7y 8. 3 grupos 18,00 $
monto 108,00 $
Subactividad 5.1.4
Transporte diario para
Cc_.omﬁ los puntos por parte del 2 grupos 8,00 $ Asignacién y disponibilidad de
equipo1y9. monto 48,00 $ Presupuesto

Refrigerio diario para
2 grupos 12,00 $
monto 72,00 $

recursos




Componentes

Indicadores de componentes:

Medios de componentes:

Supuestos de componentes

Componente 6

Asignacion y disponibilidad de

Realizar las planimetrias de los 219,00 $ Presupuesto [ECUISOS
terrenos.
Actividades Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de actividades:

Actividad 6.1 Asignacion y disponibilidad de

: - 0,00 Presupuesto recursos
Trabajo en oficina. $ P
Subactividad 6.1.1
._.ENm.:\ los puntos obtenidos %. la Asignacion y disponibilidad de
estacion total por parte del equipo 0,00% Presupuesto

recursos

2yA4.
Subactividad 6.1.2
Trazar los puntos obtenidos de la 0.00$ Presupuesto Asignacion y disponibilidad de

estacion total por parte del equipo
3y5.

recursos




Subactividad 6.1.3

Trazar los puntos obtenidos de la

- . Pr t Asignacion y disponibili
estacion total por parte del equipo 0,00 $ eSUpUEsto signacion y disponibilidad de
recursos
6,7y8.
Subactividad 6.1.4
._.BNm.:\ l0s puntos obtenidos Qm. la Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
estacion total por parte del equipo 0,00%
recursos
1ly9.
Actividad 6.2
219,00 $ Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
Imprimir las planimetrias recursos
Subactividad 6.2.1
. : . Impresién lotes de las . - : -
_3_@3: las planimetrias para olanimetrias en formato Ad, Presupuesto Asignacion y disponibilidad de
revision de los tutores. recursos
monto 55,00 $
Subactividad 6.2.2
0,00% Presupuesto Asignacion y disponibilidad de

Corregir las planimetrias
revisadas por los tutores.

recursos




Subactividad 6.2.3

Imprimir las planimetrias
definitivas para aprobacion.

Impresion por lotes de las
planimetrias en formato A4,
monto 28,00 $
Archivo digital CD para los 272
lotes
monto 136,00 $

Presupuesto

Asignacion y disponibilidad de
recursos

COSTO TOTAL

5999,00$




4. ESTRATEGIA DE EJECUCION.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

COMPONENTES/
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS
DESDE HASTA # HORAS
Componente 1: Ejecutar la socializacion del Proyecto 147
Ing. Humberto Morales y
los estudiantes:
Cevallos Javier
Actividad 1.1: Coordinacién con representantes y socios de la Cooperativa de Vivendas 15/Abril/2013 15/Abril/2013 12 2) Charco Edwin Transporte
Amanecer Popular. Guerrero Bryan
Herrera Félix
Milén Benito
Pefiaherrera Sebastian
Subactividad 1.1.1 Reconocer el lugar. 16/Abril/2013 16/Abril/2013 54 (2) Tutores y estudiantes Transporte
Subactividad 1.1.2 Ubicar el proyecto en el sitio. 17/Abril/2013 19/Abril/2013 54 (2) Tutores y estudiantes Transporte
Subactividad 1.1.3 Recopilar la informacion. 22/Abril/2013 24/Abril/2013 27 (1) Tutores y estudiantes d%%o:m_m_m%_ﬁmw material de
Componente 2:Coordinar las actividades a realizarse 315
Actividad 2.1 Planificar las actividades. 25/Abril/2013 26/Abril/2013 27 (1) Tutores y estudiantes Material de escritorio
Subactividad 2.1.1 Conformar los equipos de trabajos. 29/Abril/2013 29/Abril/2013 27 (1) Tutores y estudiantes Material de escritorio
Tutores y estudiantes:
Aillon Diego
Endara Diego
Llano Segundo
S . N . . . . Namo Patricio . -
ubactividad 2.1.2 Distribuir las actividades a equipos de trabajo. 30/Abril/2013 01/Mayo/2013 9(1) - Material de escritorio
Quiroz Fernando
Ruiz Maria Jose
Sailema Cristina
Tonato Silvia
Valencia Gina
Tutores y estudiantes :
Aleaga Luis
Guachi Maria Victoria
Lagla Wilmer
Subactividad 2.1.3 Coordinar con los representantes de la Cooperativa Amanecer Popular Mena Maria Jose
para la distribucion de los materiales (estacas y mojones) para materializar los puntos de 02/Mayo/2013 02/Mayo/2013 9(1) W\_ﬁma_wm@mm_uw”mw Transporte, recursos economicos

lindero de cada lote.

Ruiz Alvaro
Salazar Maria Victoria
Valencia Janine




27

Actividad 2.2.Sortear los lotes para los diferentes equipos de trabajo 03/Mayo/2013 03/Mayo/2013 ) Tutores y estudiantes Transporte, recursos econémicos
Subactividad 2.2.1 Ubicar los lotes en el sitio 04/Mayo/2013 04/Mayo/2013 MMW Tutores y estudiantes Transporte, recursos econémicos
Subactividad 2.2.2 Revisar y visitar el sitio de trabajo por parte de los equipos de trabajo 04/May0/2013 04/May0/2013 Ammw Tutores y estudiantes Transporte, recursos econémicos
Subactividad 2.3Elaborar el presupuesto referencial. 05/Mayo/2013 05/Mayo/2013 108 (4) Tutores y estudiantes Material de escritorio, internet
Componente 3: Actualizar el Levantamiento Topografico realizando anteriormente 657

Tutores y estudiantes:

Aleaga Luis

Guachi Maria Victoria

Morales Carlos
Actividad 3.1 Alquiler del equipo topografico 06/May/2013 06/May/2013 9(1) WH"MWM@_MmmWMMmo Recursos econémicos, transporte

Rojas Angel

Rugel Paola

Ruiz Alvaro

Sailema Cristina
Wmnmwm_oama 3.2 Trabajo de campo: Levantamiento topogréafico del terreno con los equipos de 07/May/2013 30/May/2013 648
Subactividad 3.2.1 Levantamiento topogréaficoequipo 2 'y 4 07/May/2013 12/May/2013 144 (24) Tutores y estudiantes .:m:mvmmm_mmoﬁwwﬁwwwwoﬁoa_no@
Subactividad 3.2. Levantamiento topogréfico equipo 3y 5 13/May/2013 18/May/2013 144 (24) Tutores y estudiantes ._.Ezm_uwmmmmoﬁﬂqwm“_.wmwoﬁoa_noy
Subactividad 3.2.3 Levantamiento topogréafico equipo 6, 7y 8 19/May/2013 24/May/2013 216 (24) Tutores y estudiantes ._.S:m_owmmmmoﬁﬁqmmmq%woﬂoa_oom
Subactividad 3.2.4 Levantamiento topografico equipo 1y 9 25/May/2013 30/May/2013 144 (24) Tutores y estudiantes ._.S:m_owmmmmoﬁwwﬁwmqwmwoﬂoa_ooy
Componente 4: Realizar la division de los lotes correspondientes en oficina. 486
Actividad 4.1 Trabajo en oficina 31/May/2013 12/Jun/2013
Subactividad 4.1.1 Determinar las &reas correspondiente a cada lote por parte del equipo 2 i ici

P porp WY 31/3un2013 2/3un/2013 108 (18) | Tutores y estudiantes Equipo de oficina, normas
4 municipales
macmﬁ_ idad 4.1.2 Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte delequipo 3 y 3/3un/2013 5/un/2013 108 (18) Tutores y estudiantes mnc_vohmmﬁo_ﬂmwm:oﬂsmm
Subactividad 4.1.3 inar las 2 i dal del equioo & Equipo de oficina, normas
ubactividad 4.1.3 Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte del equipo 6, 6/7Un/2013 8/3un/2013 162(18) Tutores y estudiantes municipales

7y8




Subactividad 4.1.4 Determinar las reas correspondiente a cada lote por parte del equipo 1y 9/3un/2013 11/3un/2013 108(18) Tutores y estudiantes Equipo de o.:.o_:m_ normas

9 municipales

Componente 5:  Colocar los linderos 486

Actividad 5.1 Trabajo en campo 11/Jun/2013 14/3Jun/2013

Subactividad 5.1.1 Ubicar los punto por parte del equipo 2y 4 15/Jun/2013 17/Jun/2013 108 (18) Tutores y estudiantes ._.E:muo:m.. recursos economicos,
equipo topografico

Subactividad 5.1.2 Ubicar los punto por parte del equipo 3y 5 18/Jun/2013 20/Jun/2013 108 (18) Tutores y estudiantes ._.S:mvo:m_. recursos economicaos,
equipo topografico

Subactividad 5.1.3 Ubicar los punto por parte del equipo 6,7y 8 21/Jun/2013 23/Jun/2013 162(18) Tutores y estudiantes Transporte, recursos economicos,
equipo topografico

Subactividad 5.1.4 Ubicar los punto por parte delequipo 1y 9 24/Jun/2013 26/Jun/2013 108 (18) Tutores y estudiantes Transporte, recursos economicos,
equipo topografico

Componente 6: Crear las planimetrias de los terrenos 486

Actividad 6.1 Trabajo en oficina 27/Jun/2013 07/Jul/2013

w_ccmﬁ_Sama 6.1.1 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 2 y 27/3un/2013 29/Jun/2013 108 (18) Tutores y estudiantes mgc_vohm%_w_on_mmw:oqamw

- | . | L | | equi Equipo de oficina, normas

wc_omo:stQ 6.1.2 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 3 'y 30/3un/2013 01/3ul/2013 108 (18) Tutores y estudiantes municipales

Vm\wcmﬁzama 6.1.3 Trazar los puntos obtenidos de la estacién total por parte del equipo 6, 7 02/3ul/2013 04/3ul/2013 162(18) Tutores y estudiantes mgc_vohm%_w_on_mmw:oqamw

w:gﬁ_Sama 6.1.4 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 1y 05/3ul/2013 07/3ul/2013 108(18) Tutores y estudiantes mgc_vohmmwmommwm:oqamw

Actividad 6.2 Imprimir las planimetrias 08/Jul/2013 08/Jul/2013 27(1) Estudiantes

Subactividad 6.2.1 Imprimir las planimetrias para revision de los tutores 08/Jul/2013 08/Jul/2013 27(1) Tutores y estudiantes

Subactividad 6.2.2 Corregir de las planimetrias revisada por los tutores 09/Jul/2013 09/Jul/2013 27(1) Estudiantes

Subactividad 6.2.3 Imprimir las planimetrias definitivas para aprobacion 09/Jul/2013 09/Jul/2013 27(1) Tutores y estudiantes

TOTAL 2685

DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES PARTICIPANTES

1. Ing. Lorena Pérez

.AILLON DIEGO

2. Ing. Humberto Morales

ALEAGA LUIS

3. Ing. Carlos Navarro

. CEVALLOS JAVIER

CHARCO EDWIN

ENADARA DIEGO

. GUERRERO BRYAN

. HERRERA FELIX

. GUACHI MARIA

©oo|~N|o|uo|s|w|N e

. LAGLA WILMER

10. LLANO SEGUNDO

11. MENA MARIA JOSE

12. MILAN BENITO

13. MORALES CARLOS




®

Ing. . Msc. Lorena Pérez

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

d

Sr Luis Quifia

®

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

14. MORETA ORLANDO

15.NAMO PATRICIO

16. PENAHERRERA SEBASTIAN

17. QUIROZ FERNANDO

18.QUISINGO CESAR

19. ROJAS ANGEL

20. RUGEL PAOLA

21. RUIZ ALVARO

22. RUIZ MARIA JOSE

23. SAILEMA CRISTINA

24. SALAZAR VICTORIA

25. TONATO SILVIA

26. VALENCIA GINA

27. VALENCIA JANINE




5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES Y (d6lares)
SUBACTIVIDADES APORTE RECURSOS | APORTE ENTIDAD
ESTUDIANTES BENEFICIARIA

TOTAL

Componente 1:Ejecutar la 0,00 $ 54,00 $

Socializacién del Proyecto

54,00 $

Actividad 1.1Coordinar con
representantes 'y socios de la 0,00 % 54,00 $
Cooperativa de  Viviendas
Amanecer Popular.

0,00 $

Subactividad 0,00 % 54,00 $
1.1.1Reconocimiento del lugar.

0,00 $

Subactividad 1.1.2 0,00% 0,00%
Ubicar el proyecto en el sitio.

0,00 $

Subactividad 1.1.3 0,00 % 0,00%
Recopilar la informacion.

0,00 $

Componente 2:Planificacién 0,00% 846,00 $
de las actividades a realizarse

846%

Actividad  2.1Planificar las 0,00$ 846,00 $
actividades a realizarse.

0,00 $

Subactividad 2.1.1Conformar 0,00% 0,00%
los de equipos de trabajos.

0,00 $

Subactividad 2.1.2
Distribuir las actividades a 0,00 % 0,00$
equipos de trabajo.

0,00 $

Subactividad 2.1.3

Coordinar con los
representantes de la
Cooperativa de  Viviendas 0,00% 537,00 $
Amanecer Popular para la
distribucion de los materiales
(estacas y mojones) para
materializar los puntos de
lindero de cada lote.

0,00$

Actividad 2.2
Sortear los lotes para los 0,00 % 0,00 %
diferentes equipos de trabajo.

0,00 $

Subactividad 2.2.1
Ubicar los lotes en el sitio 0,00$ 0,00%

0,00 $

Subactividad 2.2.1Revisar y
visitar el sitio de trabajo por 0,00$ 54,00 $
parte de los equipos de trabajo

0,00 $

Actividad 2.3 Elaborar el
presupuesto referencial 0,00 $ 0,00 $

0,00$

Componente 3: Actualizar
datos del Levantamiento 0,00 $ 4340,00 $
Topogréfico realizado
anteriormente

4340,00 $

Actividad ~ 3.1Alquiler  del 0,00 % 4070,00 $
equipo topogréafico

0,00 $

Actividad 3.2 Trabajo de
campo: Levantamiento 0,00$ 270,00 $

0,00 $
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topografico de los equipos de
trabajo

Subactividad
3.2.1Levantamiento
topogréfico por parte del
equipo 2y 4

0,00 $

60,00 $

0,00 $

Subactividad 3.2.2
Levantamiento topografico por
parte del equipo 3y 5

0,00$

60,00 $

0,00$

Subactividad 3.2.3
Levantamiento topografico por
parte del equipo 6, 7y 8

0,00 $

90,00 $

0,00 $

Subactividad 3.2.4
Levantamiento topografico por
parte del equipo 1y 9

0,00 $

60,00 $

0,00 $

Componente 4: Realizar la
division de los lotes
correspondientes en oficina.

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Actividad 4.1
Trabajo en oficina

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Subactividad 4.1.1 Determinar
las areas correspondientes a
cada lote por parte del equipo 2

y4

0,00 %

0,00 $

0,00 $

Subactividad 4.1.2

Determinar las areas
correspondientes a cada lote
por parte del equipo3 y 5

0,00 %

0,00 $

0,00 $

Subactividad 4.1.3
Participacion equipo 6, 7y 8 :
Tutor Ing. Lorena Pérez

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Subactividad 4.1.4

Determinar las areas
correspondientes a cada lote
por parte del equipo 1y 9

0,00 $

0,00$

0,00$

Componente 5: Colocar
linderos

0,00 %

540,00 $

540,00 $

Actividad 5.1
Trabajo en campo

0,00 %

540,00 $

0,00 $

Subactividad 5.1.1 Ubicar los
puntos por parte del equipo 2y
4

0,00 %

120,00 $

0,00 $

Subactividad 5.1.2
Ubicar los puntos por parte del
equipo 3y 5

0,00 %

120,00 $

0,00 $

Subactividad 5.1.3
Ubicar los puntos por parte del
equipo 6,7y 8

0,00 $

180,00 $

0,00$

Subactividad 5.1.4
Ubicar los puntos por parte del
equipo 1y 9

0,00 $

120,00 $

0,00$

Componente 6:
Crear las planimetrias de los
terrenos

0,00%

219,00 $

219,00 $

Actividad 6.1
Trabajo en campo

0,00%

0,00 $

0,00 $

Subactividad 6.1.1Trazar los
puntos obtenidos por parte del

0,00%

0,00 $

0,00 $
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO.
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA.
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: “Replanteo y Planimetrias de una &rea de terreno perteneciente a la Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular, ubicado en el sector el Tropezén, parroquia
Huachi chico, cantén Ambato, provincia Tungurahua.”CODIGO: “FICM-1C-014-2013”

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)

TIEMPO PLANIFICADO

PRESUPUESTO PLANIFICADOS (%)

1. COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR # APORTES RECURSOS APORTE DE LA
DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES ENTIDAD TOTAL
BENEFICIARIA
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 15/04/201 | 09/07/2013 2686 0,00% 5999,00% 5999,00%
3
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
BENEFICIARIAS
NOMBRE CARGO DOCENTE DOCENTES HOMBRES # HORAS MUJERES # HORAS
COORDINA AUTORES PLANIFICA PLANIFICA
DOR DAS DAS
1. SR. LUIS OC_Z> 1. GERENTE ING. 1 ING. CARLOS | 1 AILLON DIEGO 99 1 GUACHI MARIA 100
LORENA NAVARRO
PEREZ 2 ING. HUMBERTO | 2 ALEAGA LUIS 100 2 MENA MARIA JOSE 99
MORALES

3 ING. LORENA PEREZ

3CEVALLOS JAVIER

100

3 RUGEL PAOLA

99

4

4 CHARCO EDWIN

100

4 RUIZ MARIA JOSE

99

5 ENDARA DIEGO

99

5SAILEMA CRISTINA

100

6HERRERA FELIX

100

6SALAZAR VICTORIA

99

7 LAGLA WILMER

99

7TONATO SILVIA

99

8 LLANO SEGUNDO

99

8VLENCIA JANINE

99

(ol {ee] EN] ke [&)]

9 MILAN BENITO

100

9VALENCIA GINA

99

10 MORETA ORLANDO

99

11 MORALES CARLOS

99

12 NAMO PATRICIO

99

13PENAHERRERA
SEBASTIAN

100
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14 QUROZ FERNANDO 100
15 QUISINGO CESAR 100
16 ROJAS ANGEL 99
17 RUIZ ALVARO 100 o
18 GUERRERO BRYAN 100
Moeeeernrenneennnennnnnns Meeeirneernneeneenneeennnens X 1793 X 893

PRESENTADO POR:

ING. LORENA PEREZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

7/
£/

/. LCDOJJORGE ANMORES
COORDINADOR UNIDADVINGULACION CON LA
COLECTIVIDAD, DE,LA FACULTAD

ING. VICTOR GUACHIMBOSA
DIRECTOR CEVIC-UTA




PoAmd Cooperativa de Vivienda " AMANECER POPULAR"

F7 5
n ;— Fundada el 13 de Mayo de 1993 - Acuerdo Ministerial 000800
: = Av. Cavaios y Mera Ed. Asociacién de Empleados 2do piso Oficina 201
N i Tolf : 2825-261 Ambato
Ambato, 17 de mayo de 2013
Ingeniero M. Sc.
Francisco Pazmifio

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA DE LAU.T.A,
Gudad.

De nuestra consideracion:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de quienes conformamaos la Cooperativa de
Vivienda Amanecer Popular vy of deseo de éxitos en las delicadas fundones gue esta
desempediando.

Por 13 presente ke comunicamos que el Consejo de Administracion de la Cooperativa de
Vivienda Amanecer Popular en sesidn ordinaria ded dia 16 de mayo de 2013 RESOLVIO:

o Que se firme el Acta de Aceptacion y Comgpromiso para la Planificacian,
Ejecucion, Monitoreo y Evaluaddn de Proyectos Académicos de Servido
Comunitario para vinculacidon con |a Sodedad, entre |a Facultad de Ingenieria
Ciwvil y Mecanica de la UTA y nuestra Institucion,

e Nombrar al Uc Luis Alfredo Quifia, Gerente de 13 Cooperativa de Vivienda
Amanecer Popular como representante y Coordnador de nuestra Institucidn
para que realice todo tramite que sea necesario  para la Planificacidn,
Ejecucion, Monitoreo y Evaluaddn de Proyectos Académicos de Servicio
Comunitario con 13 Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica de la UTA

Particular que comunicamaos para los fines pertinentes.

Atentamente,

P A

Mario Mayorga Lic. Luis Quiha
PRESIDENTE GERENTE



Ambato, 29 de Mayo del 2013

Sr. LUIS QUINA

COORDINADOR

COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR

Presente

De mi consideracion:

Por el presente me permito expresar a usted mi mas cordial saludo y deseo de éxitos en
sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de INGENIERIA CIVIL Y
MECANICA Carrera de INGENIERIA CIVIL realicen la Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion de Proyecto{s) Académico(s) de Servicio Comunitario para
Vinculacion con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobacion, se debera suscribir el
ACTA DE ACEPTACION YV COMPROMISO adjunta

Por la atencion que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

7
o/

Msc. Ing. Francisco Pazmifio

DECANO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Adjurto: Acta de Aceptacidn y Compromdise



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS
ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION
CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 15dias del mes de Mayo del 2013. La Cooperativa de
Vivienda Amanecer Popular representada por el sr, Luis Quina como Gerente de la
Cooperativa y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de
INGENIERIA CIVIL Y MECANICA representada por el Ing. Francisco Pazmifio en
calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptacion y

Compromiso, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular es una Entidad que realiza su
actividad en el &mbito social de bienes y servicios en LAS ACTIVIDADES
DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus
funciones contempla la "Vinculacion con la Sociedad", en virtud de la cual esta
Institucién de Educacion Superior pone a disposicién de la comunidad su
colaboracion en areas especificas a entidades, tanto publicas como privadas a
través de la Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica, Carrera de Ingenieria
Civil.



SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculacion Universidad-Sectores social, productiva y cultural.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer la cooperacion interinstitucional entre la Facultad de Ingenieria Civil
y Mecanica de la Universidad Técnica de Ambato y la Cooperativa de Vivienda
Amanecer Popular.

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificacion, Ejecucién,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para
Vinculacién con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas
Carreras de la Facultad y segun las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 La Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificacién, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto a través de un Coordinador designado para
el efecto, para que proporcione la informacion necesaria al personal de la
Universidad Técnica de Ambato.

- Suministrar los equipos y materiales necesarios para la realizacién del proyecto
de vinculacion, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto.

- Suscribir a través de su coordinador el Sr. Luis Quina los documentos

respectivos de la Planificacién, Ejecucidn, Monitoreo y Evaluacion del

Proyecto para su posterior aprobacion.



3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a traves del personal idoneo (docentes y
estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificacion Ejecucion”
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto en la Cooperativa de Vivienda
Amanecer Popular y presentar para su aprobacion el proyecto académico de
servicio comunitario para Vinculacion con la Sociedad de una duracion
minima de 80 horas de ejecucion las mismas que serian realizadas fuera de

los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptacion y
Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo

tenor y efecto, en Ambato, a los 15 dias del mes de Mayo del 2013

.~
f. a0
Msc. Ing.-Francisco Pazmifio Sr. Luis Quifa
DECANO FACULTAD DE COORIDINADOR

INGENIERIA CTVIL Y MECANICA ENTIDAD BENIFICIARIA.



GRUPO | TUTOR INTEGRANTES NUMERO DE
CEDULA

Gina Dayana Valencia Chavez 1600789307
1| Ing. Carlos Navarro Janine Elizabeth Valencia Chavez 1600789315
Angel Modesto Rojas Torres 1803832797
Sebastian Pefiaherrera Camparia 1804188058
2 Ing. Humberto Morales "\washington Fernando Quiroz Vargas | 1803711058
Orlando Vladimir Moreta Yauli 1724611650
Benito Bladimir Milan Tenesaca 0604113712
3 Ing. Lorena Perez Maria Victoria Guachi Curi 1804754354
Cristina Alexandra Sailena Melgar 1804413787
Diego Fernando Endara Ramos 1804025367
4 Ing. Humberto Morales patricio Jaime Ramo Guaman 0603602988
Javier Alejandro Cevallos Panimboza | 1803232402
Maria Victoria Salazar Vaca 1804375739
5 Ing. Lorena Pérez Paola Alexandra Rugel Balseca 1803875317
Diego Fernando Aillon Maroto 1804298584
Alvaro Guillermo Ruiz Arboleda 1803699113
) Bryan Vinicio Guerrero Recalde 0502799000
6 | Ing. Lorena Perez Maria José Ruiz Morales 1600376675
Jimmy Reétegui 1600560989
Maria José Mena Céspedes 1804322129
! Ing. Lorena Perez Carlos Morales Villagran 1804493003
Segundo Manuel Llano Asas 1500788664
Silvia Maricela Tonato Tonato 0503612434
8 Ing. Lorena Perez Wilmer Anibal Lagla Jaque 0503591885
Cesar Vinicio Quisingo Caiza 1803956299
Luis Alfonso Aleaga del Salto 1803884657
9 Ing. Carlos Navarro Edwin Rubén Charco Pastufia 0503294431
Félix Agustin Herrera Mazon 1802768125
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SR’ REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

e vacr ives ol paie SOCIEDADES
NUMERO RUC: 1830125635001
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR
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SR’ REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

MohoceNenel poid SOCIEDADES
NUMERO RUC: 1830139635001
RAZON SOCIAL: COOPWTWA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR
NOMBAE CONERCIAL:
CLASE SONTRIBUYENTE: OTROS
REP, LEGAL / AGENTE D RETENCION: CUNA LASLUNSA LUIS ALFREDO
CONTADOR: OUINA LABLIASA LN ALFREDO
FE2 NCIO ACTMBADES: 130051 90 FEC CONSTITUCION: 13,05 888
FEC mscRP GION. 2608130 FECHA DY ACTUALZACIGN: R 0M2000
{MIDAD ECONCMICA PRINCPAL:

ALTIVIDADES CE ALMINISTRALION DE PROGRANAS CE WVIENDA.

DIRECCION PRINCIPAL:

Frauinoa: TUNGURAHUA  Camda: MIBATO  Pasonuix LA MATRZ  Galo: CEVALLOS Numeno: 1561  Retemassifn
MERA  Efcla ASOTIACION BE ENPLEADOS Plso:2 Oficha: 201 Refwranciy ubicaciin: A MEDIA CUADRA EL
PARTIE CEVALLOS  Tdefona Trabsio: (92825261

CELIGACIONES TRIBUTARIAS:

" AMEX D DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS GOMCEPTOS
* ANEYOD RELACION DEPENDENGIA

* DECLARACON CE MPUESTO A LARENTA SOCIESADES

* DECLARAGION DF AETENCIONES N LA FLENTE

* DECLARAGION MENSUAL DE WA
Declaracidn informativa de Impussto a la
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NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

COPIA
@-2s DE LA ESCRITURA

Ey.::‘t 5

DRECCION: EDIFICIO SUCRE

—Calles: Sucre 09-52 y Guayaquil — .5 4
Telefax  Oficina®s2o - 180 Telefono Domicilio EEsEtE

AMBATO - ECUADOR
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Art, 5.= Insexfdase o ol Sesistro Jaasrsl 49 Jooparativas
¥ publlsuass 9n ! Bamistrs 0f{cial.

D2do su ol Daspachs 4ol sefior Miaistry 2 3{ezesy
tar Sacial., 23 Ja eludxd 4s Quiczo, o 1 0 MAY 1993
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HINISTERIO DE BIKNESTAR GOCIAL .-DIRECCION MACIONAL DR
COOPERATIVAS.~ Quito., a 13 de Mayo de 15393.- Inscrita
ingalmente en el Reglatro Gens=ral de Cooperativae con el
do.de Orden 6383, da 13 da mayo de 1993.- Lo CERTIFICO.

RACIONAL DE COOPREATIVAS (E)




ACUERDO DE APROBACION DE ESTATUYO, COOPERATIVA DE VIVIESDA “AMANECER POPULAR"

PAGINA 3

Att. 3-"

RENZ GUADALUPE FREIRE ARIAS C.I. 130174235-2
JRANETH IVOMNE ORTIZ GAIBOR 1801191893

ALNA CELESTE DE MARIA GAYROR GOMZALRS 1800046714

POLA YOLA PAREDES MORALES 180191998-4

ELSA IRENE ROMERD TORKES 180221393-2

MARYA CARMEN GUAMAN SIICAY 160010580-1

EDUARDO EFRATN SALINAS DURAN 180251127-7

HABCY CECILYA SALAZAR ALCOCER 1801991108
ELIZABEYH CRISTIMA SILVA LUZURLAGA 180245412-2

LAURA ISABEL ALVAREZ 1801359322

JOSE ALBEXTO ACOSTA SANCHEZ 180085844~

MEDARDO VINICIO SANTAMARIA SALAZAR 130171548-1
MELQUIDEZ EUSTORGIO MORENO MARTINEZ 1200226734
FERMANDO PATRICIO CORKEJO GAYBOR 180143259-0

ROSA MARIA MAYILDE MASTINRZ CALLE 180137875-1

RAPAEL MACAS 160003457-1

LUIS ANTONIO RODRIGURZ 180048775-1

MARIA YERESA WIRANDA GUSHAY 180193690-5

MARCO LEONARDO URQUIZO SIRRRA 180110005-6 .
GLADYS MARLENE YANCHA BARRIGA 180200065-1 |
HECTOR JATME POVEDA FINSECA 130131451-7
WILMA ROCIO SANTANA MAYORGA 180192187~3 N
VICTOR BUGO YAMEZ VILLARROEL 0600455331 K
MARYA ROSARIO VALENCIA DIAZ 180171533-2 NS
CARLOS ALSERTO LOPEZ TOPA 130144 7605 g
MARIO ALFREDO MAYORGA FREIRE 1801372630 \
TAMARA A, OREJURLA MURRIETA 090078802~7 =
AADA G, VILLAVICENCIO ZANIPATIN 180153049=2

Dispomer que la cooperativa savie a la Direccifn Naciomal de Coope-
cativas 1s certificacifn justificativs de los {sgrescs de usevos so
¢ios para que Ssta veglstre. La omisifn de esta obligacifn dari lu-
var a las responsabilidades pecuniarins establecida em la respecti-
va Loy su Reglamento y Raglemento Espacial.

Conceder personerfa jurfdica a la cooperativs de Vivienda "AMANECEZR
FOPULAR", dosdcilisde en la ciudad de Azbato, provincia de Tungurabua,

la que no podr¥ apartarse de las fimalidades especificas para las -

cusales a8 constituy, ni operar en otra clase de actividades que mo .
sea 1la de le vivienda, bajo las prevanciones sefizladas en la Ley y =
Beglamento General de Cooperativas, inclusive su diselucisn.



r;wmozns APROBACION DE ESTATUTO, COOPERATIVA DE VIVIZNDA"AMANECER POPULAR"

Bm el Art. 6. litersl b) suprfmase "jafs o cabeza de femilia",

Ea el Art. 11.- sntes de "expulsifa" intercfilese "o exclusifn”

En el Art. 14.- despues de "dfas” agriguess “"para que cumpla com el
requisito o requisitos que le faltare” y suprimase
desde "compruabde.......hasta legal™

En el Art. 15.- suprizase desde "y & ......iasta astatutes"” em su -

lugar pSagase “que serin trassferibles sflo emtre -
socios o a favor de la Cooperativa';
17 literales “b,d" aprégeese "con sentencia judicial”,
19.~ despues de "expulsifan" sgréguess "o exclusiSa"
20.- :?‘;;h. desde 'o con las “m-o.-om hltitn-
»
23.~ despues de "convocadsa" agréguese ''por el presidea-
te";
24.~ despues de “presidente" wuprfnase 'y secretario”, -
v asupfimase “del consejo de vigilancia y" en su lu-
gar pongase "de la respectiva fedewacifn';
Ea el Art. 28.- suprfmsie "doa o" despufs de "nfs" suprfumase "soclo
assentes™ en su lugar pfngsse “de um socio ausente'
Ea el Art. 30.~ suprfmase desde “de ausemcia....hsata comcurrsncia™
Bn el Art. 33.- literal 11) c®nmbisse "separacifn” por "exclusifn", \.‘_
‘BEn wl Art. $9.- agrfguese al final "y estari amparado por las leyes '
[ laborales v del segure social”, X
(9 / BEa el Art. 45.~ despuas de "general” fauterciless "o por el consejo- o
de sdministracifn”,
Ea el Art. 59.- despues da "partes de” intercilese "la totalidad 4E \
despuss de “socios” suprimase “activos'. {
Agrigusse un Art. que digs “los Reglasentos Inter -
n0s para que tengan vigemcia legal dederdn ser aprob
bados por 1a Direceifn Hacional de Coopafativia"

¥ Aft. 2.- lsgistrar en calidsd da socios fundadores de la citads emtidad a = %
" las siguientes persomas. ‘ g
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4 | MARIANITA DE JESUS MORALES CHICO C.1. 180237556-9 \ )
& YICTOR HUCO PUNIHA ZURITA 1800654657 g X
4| CATALDIA DEL PILAR CRIOLLO JATIVA 180262125~ 1
ST | mImS FABIOLA LEMA QUINGA 1801246433 ¢ 3

- HOLGER ASDRUBAL ALDAZ VASCONEZ 180082236~1
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matmmatad B (0 TR . 911

Marizna Argudo Chefin
MINISTRA DE BIZNESTAR SOCYAL

CONSIDERANDO ¢

Que sa ha enviado al Ministerio de Ziecestar Social, ia documenraciia corres—
pondiente a la Cooperativa de Vivienda "AMASECER POPULAR®, desdciliada em la -
Mk&ou.mnm.mmum“mx

‘ue la Subdireccifin Hegiomal de Cooperativas de Cemtro Oriemte, sediante memo
rando No 281-2DACCO, de cctubre 26 de 1992, informa, favorablemente la comse—
cuci’n de la persomeria juridics;

Que el Departaperto Jurfdico de la Direccisn Maciomal de Cooperativas, redian-
te mesorando Mo 111-DJ, de dictesbra 22 do 1992, emite informs favorabls pars~
1a aprobaci’e dal estzturs; v,

‘ue ol seflor Dr. Rolando Aguinaga Bareagin sn so calidsd de DHreeror Naclomal-

de Cooperatitms, pualmente con wemorsndo o 355-0NC, ce dicissnre 25 de 1992,
solicits le aprobacidn de los ascstutos de la indiceda entidad,

'rt. l.- Avrobar el estaturo de le Coopetativa de Yivienda SMAMECHER POPULAR™
dowicilisda en la ciuded de Awbeto, croviocia de Tunguralua, coa las
sigvientesr wodificaciones:

-ntobolm:nib-t“.ﬂpqu‘i;l'mm". clabis
#e por "AMANECER POPULAR",

Bn al Art. 4, ldzeral 4), .upvimase su chotealdo,
in ol Arz. 5, suprizese desde “jefes de fandlis........ 69C8..... =

TR unidades familiares",

-n--,..-o



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCTAL ’
SUBDTRECCION DE CODPERATIVAS

Richamba, 27 de abril de 1YW

CERTIFICACION::

1a Subdireccion PRegionsl de Coopertivas “"Centro Oriente"
CERTIFICA: que la Cooperativa de Vivienda AMANECER POFILAR,
con domicilio en Ambato, provincia de Tungurahoa, €3 una
ingtitucion de servicio socisl sin fines de lucro, Que a
traves de su organizacion propende brindar viviendas 8 sus
ssuciados,
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L e Instiluto Naclonal o2 Economla Popudar y Soidaria - BPS
Coogeraliyes

OCfico Na B07-IEPS-COCPERATIVAS
Ambato, 30 ce Nowembre ag 2011

Licenaado:

Luis Quina

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE VIVENDA "AMANECER POPULAR®
Ciudad

De mi consideracion,

En stencion a su Oficio SIN, ¢a fechs 11 de Noviembre de 2011, ingresado el 14 de Novamiee
Uezoti.mnlquooolab;ecelﬁﬁqu:lamunad.hd'ncavadehCoopora'mdam
“Armsnucer Popular, al respecio 4abo indicaeks o sigaiente:

Al amparo de la dsposcon Transtoria Décimo Segunda putiicada en el Registro ofidal 444,
del 10 de mayo def 2011, et Dpendanca de Estado camfica que los Diclives de |a
Cooperatva  de Viviends “AMANECER FOPULAR®, se encusnlrian en funciomes de
conformidad con la Clsposician Transtors Primen de B Loy Qrganica de ta Economia Paputs
y Sciidaria y dei Sector Fineriero Popufar y Sclidario, 13 misma que se ensunrtra conformada
ge la sigsente maners

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMNISTRACION ¥ PORLO TANTD DE LA COOPERATIVA:
Sefor MAYORGA FRERE MARIO ALFREDD
(S H 1801372830

PRISIDENTE DEL CONSEJD DE VIGILANCIA:
Bl GUZMAN ALDAS JEANNETTE ALEXANDRA
cc 1802409203

SECRETARIO-
Sefor.  MOSAN VERA ALVARD ACRIAN
cC LA R bAS T ]

GERENTE
Sedor. QUIRA LASLUISA LIAS ALFREDO
cc LB284003-1

Cuienes s= mantendran én fundisnes hasta & sgrobagion del nuava estatuto socil de
Cooperatia, &8 conformidad con [a Lay Qrgdnica de 1a ERE

Juttios par el Boss Vivir Cate Gamyscud ortre Conatins p Suse
- m&nu
o Telifenca: 33 - WN5T 242208

T



;'-:.”'“-'*s. Cooperativa de Vivienda 'AMANECER POPULAR"
-’» g"’- Fundada el 13 de Mayo de 1993 - Acuerdo Ministerial 000800

= L0 Aw. Cevallos v Mera Ed, Asociacidn de Empleados 2do piso Oficing 201
X & Talf.: 2825-261 Ambala

i ]

Ambats, 22 de abril de 2013

Ingeniero M, SC
Francisoo Pazmbfo

DECAND DE LA FACULTAD DE INGENIERLA OVIL Y MECAMNICS DE LA UT.A
Ciudad,

D nuestra consideracidn;

Reciba un cordial y respetuaso saludo de quienes conformamos la Cooperativa de
‘Wivlenda Amanecer Pogular y el desea de éxitas en las delicadas funciones gue estd

desampafando.

Por la presente reciba un agradecimiento muy aspecial de nuestra Institucion por 13
ayuda brindada para que los estudiantes realicen el Replanteo de los 272 lotes de
rnuestra Urbanizaciin con sus respectives dreas comunales, areas werdes y dreas
recreacionales, por lo gue adjunto a la presente fotocopias de documentos que validad
Que nuestra Institucidn es sin Fines de Lucra.

Por |3 atencldn dispensada a ka presente, agraderco y susaiba.

Lic. Luis Cluifa
GERENTE



Cooperativa de Vivienda "AMANECER POPULAR
Fundad el 13 de Mayo de 1993 - Acuerdo Ministeriall 000800
Av. Cavallos y Mera Ed. Asociacion de Empleados 2do piso Oficing 201
Telf.: 2625-261 Ambate

B0 R R
Ambato, 04 de marzo de 2013 | Pt RECBCONDE LOsiugeTns
§ MAR. 2013

l.ll,(;_,‘ \
Ingeniero M. Sc. I
Francsco Pazmifio els
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA DE'I.A l.‘ltl"

Cudad.

-b-*r s

A5

1A D 14 FACYLTAD

De nuestra consderacion:

Reciba un cordial y respetucso saludo de quienes conformamos la Cooperativa de
Vivienda Amanecer Popular y el deseo de éxitos en las delicadas funclones que esta
desempefianda,

Por 13 prosente solicitamos de la manera mds comedida, la posibilidad de que los
estudiantes que estan por egresar de la Facultad que Usted acertadamente dirige,
realicen el Replanteo de los 272 lotes de nuestra UrbanizaGon con sus respectivas
areas comunales, dreas verdes y areas recreacionales, mismeo Que nas servira para gue
nuaestros asoclados tengan delimitada sus linderos y puedan construir sus viviendas,
come practica de vinculacidn con la comunidad.

Esperando que nuestra peticon sea favorable, tomando en consideracién que nuestra

Institucion es de interés social y que nuestros asodados son de escasas recursos
econaomicos, reciba desde ya nuestros sinceros agradecimientos.

/ﬁm\/ L

Atem.ameme ’

ic. Luis Quin;ia ; c k
PRESIDENTE :;sn:um W Sa ! o v“f
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i

Proveyd y firmd el decreto que antecede el sefior arquitecte Mauncio Tacoaman A, Alcalde
encargado, e once de octubre de dos mil cumtro - CERTIFICO:

3= '

2
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REPUBLICA DEL ECUADOR )
ILUSTRE MUNICII‘AU‘DAD DEAMBATO
SECRETARIA CENERAL

de octubre de 2004, habiéndose aprobado su redoccion en Iy Gltima de las sesiones

indicadas.

SECRETARIA DEL | CONCEIJO CAY
Ambato, 11 de octubre de 2004

De conformidad con o dispucsto en ef articulo 128 de I Ley Organica de Régimen
Municipal, pésese el original y las copias de la ORDENANZA QUE REGULARA LA
FJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ¥ EL USO DE SUELO ¥
EDIFICACION EN LA URBANIZACION DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
“AMANECER POPULAR” SECTOR EL TROPEZON, al sciior Alealde encargado
para st sancion y promulgacin. :

Ambato, 11 de octubre de 2004

Ejecitese y publiquese,

A 7/ |
Arg. Mauricio Taconmén A,
Alcalde de Ambato (¢)

§ e ook B8
Conia botbacs 523 ¢ Castio Tedd. 03-20201 70 Emol,mmb@mﬂx:cﬂm
. Wisile risactm pesginet wel: www.ormibalo.qo.



REPUBLICA DEL ECUADCSR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
SECRETARIA CENERAL

Art. 16.- La presente Ondenanza comenzard a rewir inmedintimente de se promulgacidn,
derogindose de¢ forma expresa, toda norma dictads por Ordenanza, Reglamento o

Resolucidn Municipal que se e oponga.

re

€ o
& <_°=' § Art. 17.- La Cooperativa queda exonerada de la obligacion de construir las edificaciones
=23 destinadas a equipamicnto comunitaria, cuyas construcciones correrdn a cargo de los
s E & peopictarios, mediante la celebracion de convenios, comodatos ¥ otros mecanismos legales
He A3 con el I Municipio de Ambato y/o Instituciones afines, La municipalidad presecvant y
: § =3 mantendri las reservas de suclo para fos usos propuestos y aprobados, sin embargo I
= comunidad, mediante un coasenso general y de acuerdo a las necesidades, puede apelar ante
5] o L Municipio de Ambato pasa realizar el cambio de destino, siempre que se mantenga ¢l
caricter comumal y sin necesidad de modificar la aprobacién general; per en ninglin

MOMERTO SCOVird para entregarse ¢n compensacidn a personas particulares,
DISPOSICIONES GENERALES

Es aplicable a esta Urbanizacibn, 1o estipulado en el Capitulo V11 de la “Ondenunza para la
Aprobacidn de Programas de “Interés Social” en la modalifad de Proyectos de
(b Urbanizacién y Programas de Urbanizacion con Vivienda Progresivas”, referente a
infracciones y sanciones.

| Nofifiquese al Sefior Registrador de fa Propiedad ¥ a los scfiores Notarias del Cantdn para
| electos de la Protocolizacion e lascripeion de las escrituras de truspaso de dominic,

Dado en Ambato, a los scis dias del mes de octubre de dos mil cuatro.

“" SFONGE
£ . 3
i P o d]

:‘/‘:{’ E . \‘-'

4 ) o

! y 2n

e o NL T I

Arg. Maorcia™ ficoamin A',}: L Ngs, 7Y - ! .
Alcalde de Ambato (e) \::k‘-\ A 9/ Secretanio s Cantonal (e)

CERTIFICO: Que la ORDENANZA QUE REGULARA L. CUCION I'E OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA Y EL USO DE SUELO Y EDIFICACION EN LA
URBANIZACION DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA “AMANECER
POPULAR” SECTOR EL TROPEZON, fue discutida ¥ dagrobada por el Nustre Concejo
Cantonal de Ambato en sesiones ordinarias del din viemes 24 de septiembre y midreoles b

|
i3 Catha Bathern 522 v Casiio Tedés, 63-2020\ 78 EnolxconcefEambaiogovec Cesta 48
Ia Yl ueesliu pdyig web: wvw.ambaloQoves
’
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REPUBLICA DEL ECUADOR _
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
SECRETARIA GENERAL

Art. 13. Todus las obras @ construirse en la urbanizacion podrin ser financiadas poe el

Cooperutive, un recargo del 20% de Jos trabagos realizados, Por [ via conctiva. Si concluide
¢l plazo original o ampliatorio para la terminacian ¥ entrega al L Municipio de las obras de
urbanizacion previstas dentro de} Programa habitacional, la Cooperativit no  hubiere
cumplido con In catrega de las obras aprobadas, I Municipalidad hara efectivas lag
ganantise entregadus, sin perjuicio de que [a Municipalidad ejerza lus acciones fepales
perlinenios et |y Cooperativa, Con la suma recaudada la Municipalidad procedent o

El 1. Municipio de Ambato, autorizari 1a realizacién de escrituras individuales de Jog
predios que no se hallen hipatecados a sy Lavor, cupnda:

a) Se cuente con of permiso de constraccidn del provecto de arhinizsgidn ¥ vavienda,
extendido por parte de ja Municipalidad:

b} Se hubicre suscrig ¢l compromiso individual de realizacion de las obrus medante
| Autogestion,

'c) Se hayan consignado lis gurantias o favor de Ia Municipudidad por parte de |a
Cooperativy,

Art. 14.- Log PIOPIEtiios i estan obligados a constryir jas viviendas de acuendo a los
planos de 1y viviends tipo aprobados, para lo cual deberin, de ser el caso, presentar v

Art. 15.« E) direa entregada como garantia al Municipia por | gjecucion de Ias obeas de fa
urbanizacion, serg devuel & |y Cooperativa de  Vivienda “Amanecer  Popular”,

Mevantandose jag hipatecas de los Jotes asignados para este abjeto, una vez que se hayan

<oncluido tas obeag respeclivas v éstas hayan sido recibidas « satisfacciba por Iy
Municipalidad, mediunte fa susceripeion del acta de entrega v recepeion definitiva,

&

P ec Cota 8n P
Coll Bobucr 523 y Costho Ted. 032320178 Emot:scoromommombalo. qon 3 ﬁ
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REFUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
SECRETARIA GENERAL

refiere o lo obligatoriednd de la Cooperativa de respetar ¢l disefio de los planos de
urbanizacidn aprobados sepiin las especificaciones de fa presente ordenanza, normas
cstablecidas © vagentes de la ciudod de Ambato y ls Ley de Régimen Municipal; el
Departamento Municipal de Obras Pablicas, verificard que las obeas de infrsestructura se
realicen de conformidad a las especificaciones téenicas que se han determinado pam esta
urbanizacion y que las mismas se hagan bajo los parimetros establecidos de calidad ¥
durabilidad.

-8cuador

FAOTANIA FRIMENA |
Blicing: Sucru NYOIGYT

" Si por causas dehidamente justificadas, a juicio de la Municipalidad yo de lns empresas
respectivas, la Cooperativa no pudicre cumpli con la ejecucion de las obmas comempiadas
en ¢l cronogruma, podrd solicitar a la Municipalidad la ampliacion del plazo, en forma

| proporcional 4l tiempo correspondiente o los obms faltantes, previo informe de los

}‘_; Departamentos de Planificacidn y de Obras Piblicas, v por una sola vez,

Las plazos totales o parciales de ¢jecucion de las obms de infrestructurn, podeln ser
: prorrogidos hasta en un 100 %, cuando se presentaren circunstancias de fuerza mayoe,
= gegin bo establecido en el cidigo civil, previo informe téenico emitido por la supervision
1 del proyecto.

_ Art. 10.- Los Departamentos Munscipades de Obeas Pablicas y Planificacion, la Empeesa

= | Municipal de Agun Potable y Alcantiillado, la Empeesa Eléetrica y ANDINATEL,

|| verificardin periddicamente de scuendo a sus funciones especificas, el avance de las obras
sefaladas en fa presente Ondenuneza, con ¢l propasito de obviar inconvenientes que puedan

| suscitarse al momento de recibir las obras gecutadas y con Ia finalidad de que = cumpla con

\todas las especificaciones indicadas en la misma. La Cooperativa, solicitard inspeocion antes
‘e cubrir las rodes de agua y alcantanillado; otra inspeccidn se realizani antes de colocar la
apa de rodadura de las vias, una vez que se hayan construido los boedillos de las aceras y ks
tedes eléctricas y felefdnicas; estas inspecciones serin ralizudas’ conjuntamente con las
empresas de servicios.

Art. 11.- Cualquicr cambio al diseilo, cronogruma de wrabajo o especificaciones wécnicis
deberi ser aprobado previamente por las empresas respeclivas v su fiscalizacion, Para lo
cual In Cooperativa presentard a la Manicipalidad, fos presupoestos parciales de obea y ol
cronograma valonudo total de ejecucion de lns trahajos. '

Art. 12.- Pamn gasantizar ¢! cumplimiento de las obras descritas en el At 6, la
Municipalidad procede a hipotecar & su favor, los lotes de terreno gignados en el plany
renpondiente en la manzasa dos (“027), signados con los ndmeros 023, 024 025, 027,
029, 031, 033, 035, 037, 039, D1, 045, 047, 049, 051, 053, 055, 057, 459 y D6,

".’- Cothe Bofivor 523 y Conteo Tk, 032090178 frrstaconcep@ambatogavac Casia 1] @
N . Visiles nuestia pdging web: wewamesingoyes : k
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escritwras individuales, Toda transgresion al respecto, acarreard  In nulidad ded acto o
contrato y serd abjeto de sancidn por parte del 1. Municipio de Ambato,

Art. 6~ La Coopemtiva de Vivienda “Amancoer Popular”, se compromete ¥ estd obligada o
y Ejecutar por su cuenta, @ su costo y respoasabilidad todas las obeas de la Usbanizacién que sz

detallan a continuacidn, hasta su terminacion total y satisfactoria, de conformidad con las
exigencias legales, las especificaciones aprobadas, asi como a las roemss ¥ estipulaciones de
lns empresas u organismos corespondientes, y lo que s estipula en la presente oedenanza, en
ko que respecta al cuerpo cierto de la urbanizacion, y gue consta de la siguiente:

PFRIMERA ETAPA

I Replanteo y movimicnto de tierras hasta establecer kas rasantes de las vias,

" Construccion de las redes de alcamtariflado  Generales, y las conexiones
domiciliarias en cada uno de Jos lotes, de conformidad a los planos v
especificaciones téenicas aprobadas por la EMAPA. La canalizacion incluye lug
instalaciones de pozos de revision, sumideros de apuos Huvias y descarga del
aleantarillado  que se construirdn de  acuerdo a los planos  aprobades. v
especificaciones tenics del Departamento de Obras Pablicas Municipales.

{ = 1. Instalacion de redes de agua potable peneral, y sus respectivas  conexiones

= domiciliarias, en eada uno de los lotes, de conformidad con Jos respectivas planos y
; especificaciones técnicas aprobados por la EMAPA. Las instalaciones de agua
potable, comprenden la colocacion de tuberins, vilvulas, bocas de fuego, uniones,
pitzas especiales de igual especificacion a las que utiliza la Empresa Municipy! de
Agua Potable de Ambato,

v, Instakacidn de la red de distibucion de energin eléctrica para servicio
domicilinnio y alumbeado de calles, de conformidad con planes y especiticaciones
tecnicas aprobadas por la EEASA. La Red de distribucion eléctrica serd aérea v

‘? | comprenderd In instalazion de lineas de alia y baja tensién, para serviciar piiblico ¥

| prvado, con sus tccesorios inclusive tunsformadores, posteria, ldamparas y

\ artefactos de alumbrado de vias, de acuerdo a las especificaciones de la Empresa

‘ Eléetrica Ambato S.A.

NOTA: Las obray que corresponden a la primera ptapa e hallan ejecutadas en wn
Wita !

SEGUNDA ETAPA

1. Construccion de las Redes Telefonicas Generales ¥ sus accesorios, de
conformidad a los planos y especificaciones taenicas aprobados por ANDINATEL.
TERCERA ETAPA

1 Construccion de bordillos, de hormigon simiple 1c = 180 Kg./em® v de seccitn

©

: g 80
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f > 8 B, Vin x Sunta Rosa con 8.00 m, de calzada, 2,50 m. de acera a cada
w
©gow lada,
429 o Calle H: con 7.50 m. de calzada, 1.50 m. de acera & cada Jado,
;‘55 D Calles A, B. C, D, E, F, G: con 6 m. de calzada, 1,25 m, de acera
S5 a cada lado,
0% E Passjes peatonales. 1, 2, 3, 4: con 6 m. de ancho.
£s F Los rmdios de retormeo serin de 5,50 m,
J
&5

Los nombres que adoptarin las calles son las siguientes;

* Passje I ARQ. PEDRO DONOSO

* Calle A: LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA

* Calle B:  ANTONIO CEVALLOS

* Colle C: DANIEL ENRIQUE PROARO AGUILERA
* Calle D: - ANTONIO VENEGAS DE CORDOVA

e

Calle E:  RAFAEL GOMEZ VASQUEZ

Calle 1 ANGEL MODESTO BORIA

Pasaje 3: DR. JOAQUIN MANUEL DE ARAUSO
Calle H:  CESAR CARRERA ANDRADE

Antigua Via a Santa Rosq: ANTONIO CLAVLIO

Las calles de la presente urbanizicion que no estdn ya nomitexdas, adoptan los aombres de
sus respectivas prolongaciones, ¥ las demdds serdn nominadas con nom bres wle hombres
| tlustres, para conservar la concordancia del sector,

\ Ari. §.- La Cooperativa de Vivienda “Amanccer Popular™, v los futiros Coprupictarios de o

| Urbanizacién, se obligan a respetar shsoluta e indefinidamente, todas las di sposiciones

& conslantes en la presente ondenanza, ¥ a respetar estrictamente lo sefialado en log plancs v
SSpecificaciones aprobadas, cn consccuencia, fos lotes, tendrin siempre las extensiones v
stperficies deteminadas en Jos plancs, estando expresumnents prohibido, el subdividir los
' Wates o gravarlos por pastes, qi atin a titulo sucesorio: lampoco se padni vender los lotes con
Bi; ks misma escritura a mis de un comprador, ni se aceptunin posteriores declaratorias de

o mccionamicnto el bote, 0 la declaratoria de propicdad horizontal, producied ln nulidad del

%00 conlraty, en fas escriturss de transferencia de dominio o de adjudicacion de los lotes
%00 as viviendas, sin perjuicio de las sanciones que cstablece la Ordenanza del Plan de

ik llo Urbano Rueal de Ambato,

W\

¥ }n‘:' lotes deg Proyecto de urbenizacién no podrin ser enajenados por los adjidicatnrios

um Clales eq Plazo o menor a tres adus, contados a partis de [a suseripcion de las

f : o goven (Ccnise &8
Cote totn 523y Costo T, 032020178 EmolsconceksEerntato
Wisiler ppwssdin pigin wobs wire amibolo, gav.es

)

-~



REFUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
SECRETARIA CENERAL

g o v Usos Complementarios Permisibles:

=y

. ut &

iz 2 % Comercio local o barrial de sbastecimiento diario; pequeiios talleres artesanales o de

* F £ servicios, siempre que no csusen ningdn tipo de molestias @ los vecinos, tales como
¢ & o gubinetes de bellezn, sastredas, zapaterias, laboratorios de fotografin y similares; todos ellos

?_ é ;:.'3 en planta baja v respetando los retiros frontales.

JE'S -

iz g% Los usos complementarios estardn swetos a informe favorable del Departamento de

v Planificacion Municipal.

‘_ Disposiciones Complementarias:

I Las viviendas a ubicarse en los 272 lotes, serdin exclusivamente de tipo unifamiliar. Se
establece de mancra especifica para estos loles de esta urbanizacion, una altwra maxina
de 2 pisos ¢ 6 metrus y un cocficiente maximo de utilizacion de suelo o CUS, del 120%.

LA L) 1 a)idaXi)

It. Ea los lotes con frente a lo antigsa via o Santa Rosa, se permitind construccidn con

i implantacién continuz sin retivo frontal sabre linea de fibrica ¥ tended el cardcter de
- comercial — residencial
oo L LA X NaNiXaX i)

i En los lotes que no poseen ef frente a la Antigua Via a santa Rosa, se respetard el retiro
frontal y posterior de 3 metros; en Jos Joles esquineros se preservachn  1os rohiros
frontales en planta baja, hacia Jus vias que conforman 1os mismos.

N - Enplanta aita, dnicamente sc admitirin volados al frente de la parcela.
{ A TN UKa)iNa)i)
et ll'. Para efectos de medicion de la altura de las edificaciones se tomard el nivel mis alto del
P' | Wrréno desde el punto donde amanca la construccion

LA LA HaXasui)
Se aplicorin igualmeses Ins Disposiciones Complemengarizs est puliales gn fos pumerales 3,4, 5, 6,7, 10, 11y
12 del literal © ded articubo 332 de |a Ordenanza del Plan de Ovdensmient del POURA, en lo pestinente

Se reforma en consecuencia el Plan Regulador de la Ciudad, en ¢l drea que comprende la
Urbanizacidn, en todo cuanto se oponga al espirite de ésta Ordenanza, y « los planos de
Urbanizacién presentados y apeobados; Urbanizacitn que sede conccerd con el nombye de
Cooperativa de Vivienda “Amanecer Popular”, sector el Tropezin.

Art. 4.- De acuerdo con los planos presentados, las viss que constan en in Urbanizaciom v
aguellas que forman parte del trazado vial planificado por la Municipalidad, ticnen las
siguicntes especificaciones:

Gt Bty 523 v Castio Toléd, 03-2820170 Ematsoonce ixEamboke goves Costia 48
- Vidite nueati palygling et waw.aenbofoguee

P
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REPLIEILICA DEL ECCUADCR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
SECRETARIA GENERAL

ELTLUSTRE CONCEI) CANTONAL DE AMBATO
En wmo de las atribuciones que 2 confiere |a Ley de Répimen Mumcapal en so ariealo 126:
EXPIRE:

La presemte DIRDENANTA QUE REGL‘L."I.H.& LA EJIIE‘I..’E‘I@N IDNE (ABRA%S DE
INFRAESTHRUCTURA Y EL USD DE SUELD Y EDIFICACHYS TN LA
URBANIZACION DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA  “AMANECER
FOIPFULAR™ SECTOR EL TROPFEZLN, Ia misma que conticne los siguientes articulos:

Art, - Apruebese |a Ordenanea que reguln a la Urbonizecidn de la Cooperativa’ de
Wivienda “Amanecer Popular™ sector el tropezdn, ln que en sdelante se derominard “La
Coopersfiva”, asl come los planos, especificaciones comespondientes ¥ docurmnentos
habilitantes que se adjumtan 2 esta ordenamzn, por complic con Jas ehligaciones legales
pedinentes, ¥ se aulonza a la Cooperativa para qus, en sujecion a b ley v oa las
disppsiciones de sl Ordenanzn Urbbnlstica, pucda promover entre sus socios In
comstruecidn de 272 viviendas unifomiliares, en bos lermenos de la urbanizacidn wbicados en
el sector Bl Tropemin de la Parroquia Huschi Chico, dentra de los  linderos penerales
sipuienles:

Par ¢l Morte: Ouebrada sin nomlbre:

Por el Sur: Antigun vin o Sanla Bosa, Quchrada sin nembre v meservorcs de A
| Potable;
| Por el Eate: Terrenns del Sr. Agapiio Rosero, v odros; ¥

'Por el Oeste: El Cerro Casigana v Acequia Pa ILatangn.

‘; PFropiedad Urbanizpda que la Cooperativi ha adquirido mediante escriturn pablica celebeads

it T

Fob TS E

SR e
o e AR

g e
R
£ 51

en ln Motaria Sepunda del Candon Amibato.

Art L- La superficie wtnl del terreno a urbanizarse es de 79.572,00 m2, v sc distribuye, de
mewerdn con la iigl.liﬂrl-llt orcdenacidn urbandstica:

- Aren de lobes 3032750 m2 @49, 24%
- Area de Equipamisiio [T MT,07T m2 2247

Arear Educoriver Wit 2 m2

Area Comunal 32200 m2?

Clinarderls 32000 me?

Caencha Lheprariivg L6002

Pargue infeatil : LU T

Arear vergdes 1356729 m?

Tty Baylbver 523 y Coiio Tl 05-28200 70 EmoilsoonceiEenboio. gesad ik B9
_ Winil nai sl pdging welks: wees ambato goes
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DEINGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad
CARRERA DEINGENIERIA CIVIL
PROYECTO ACADEMICO [I)E SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD
ETAPA I1:“EJECUCION Y MONITOREQ”

NOMBRE DEL PROYECTO: “REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE
TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR,
UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO,
PROVINCIA TUNGURAHUA.”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Msc. LORENA PEREZ
DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Msc. LORENA PEREZ
Ing. Msc. CARLOS NAVARRO
Ing. Msc. HUMBERTO MORALES
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): COOPERATIVA DE VIVIENDAS AMANECER

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):Sr. LUIS QUINA

CODIGO DEL PROYECTO: “FICM-1C-014-2013-(MARZO —~AGOST0-2013)”
Ambato, Julio 2013



1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES

TIEMPO PLANIFICADO

PRESUPUESTO PLANIFICADO

TIEMPO DE EJECUCION REAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL

APORTES APORTES APORTES APORTES ENTIDAD
DESDE HASTA #HORAS RECURSOS ENTIDAD TOTAL USD DESDE HASTA #HORAS RECURSOS BENEFICIARIA TOTAL USD
ESTUDIANTES BENEFICIARIA ESTUDIANTES

WoBvoﬁzmim 1: Ejecutar la socializacion del 0USD 54USD S4USD 0USD 54USD 54USD

royecto
Actividad 1.1: Coordinacién con representantes y
socios de la Cooperativa de Viviendas Amanecer 15/Abril/2013 15/Abril/2013 12(2) 0USD 54 USD 22/Abril/2013 22/Abril/2013 16 (2) 0USD 54 USD
Popular.
MCUDO.H. _QQQ ”_.“_.H EOOODOom—. m_ _C@m—.. 16/Abril/2013 16/Abril/2013 54 (2) 0USD 54 USD 29/Abril/2013 29/Abril/2013 54(2) 0 USD 54 USD
MCUWOH_<QOQ “_.”_.M C—umomﬁ m_ UﬂOv\mnﬁO en m_ w:_O 17/Abril/2013 19/Abril/2013 54 (2) 0USD 0uUsD 02/Mayo/2013 03/Mayo/2013 144 (3) 0USD 0 USD
MCUWOHm<QOQ “_.”_.w _NmOOU_ _mﬁ _D _J—no:‘jmomn\u:. 22/Abril/2013 24/Abril/2013 27(1) 0USD 0uUsD 10/Mayo/2013 10/Mayo/2013 108 (4) 0 USD 0 USD
Oo__%o:m:ﬁm 2: Coordinar las actividades a 0USD 846 USD 846 USD 0USD 846 USD 845 USD
realizarse
>Oﬁ_<_QDQ 21 U_WD;_ car _mm DO-<-QQOw. 25/Abril/2013 26/Abril/2013 27(1) 0uUsSD 846 USD 14/Mayo/2013 14/Mayo/2013 81(3) 0USD 846 USD
HMCWD.OQ<_QDQ 211 OOD*O_‘BD_‘ _Om OQC_UOM Qm 29/Abril/2013 29/Abril/2013 27(1) 0UsSD 0uUsD 15/Mayo/2013 15/Mayo/2013 54 (2) 0USD 0USD
rabajos.
m:d.moﬁ Q_QWQU N..H.N Distribucion de actividades a 30/Abril/2013 01/May0/2013 9(1) 0USD 0USD 17/May0/2013 17/May0/2013 34(2) 0USD 0USD
equipos de trabajo.
Subactividad 2.1.3 Coordinar con los representantes
de la Cooperativa Amanecer Popular para la
distribucion de los materiales ﬁmmﬁmnmw y 30._o:mwv para 02/May0/2013 02/May0/2013 9(1) 0USD 537 USD 21/May0/2013 21/May0/2013 36(2) 0USD 537 USD
materializar los puntos de lindero de cada lote.
>o~._<_an_Q HM.M. m.o:mm_‘ los lotes para los diferentes 03/May0/2013 03/May0/2013 27 (1) 0 USD 0USD 22/May0/2013 22/May0/2013 28 (1) 0USD 0USD
equipos de trabajo
MCUDOZ<-QWQ 221 CU-Om_‘ _Ow _Oﬁmw en m_ m-H_O 04/Mayo/2013 04/Mayo/2013 54 (2) 0USD 0uUsSD 22/Mayo/2013 22/Mayo/2013 28(1) 0USD 0USD
mCUmnﬁﬂ_<_M_”_m_Q MMM_Nm<_meM <ww\_.w_ﬁmﬂ m_ sitio Qm ﬁ_‘m.Um._O 04/Mayo/2013 04/Mayo/2013 54 (2) 0uUsSD 54 USD 23/Mayo/2013 23/Mayo/2013 56 (2) 0 USD 54 USD
por parte de los equipos de trabajo

i H 0USD 0uUsSD 0USD 0USD

Subactividad 2.3 Elaborar el presupuesto referencial. 05/May0/2013 05/May0/2013 108 (4) 24/May0/2013 24/May0/2013 84 (3)
Componente 3: Actualizar el Levantamiento 0USD 4340 USD 3182 USD 0UsD 4340 USD 8182 USD
Topogréfico realizando anteriormente
>OH_<_QWQ 3.1 >_QC__m_.. Qm_ mQC_UO HOUomqm:OO 06/May/2013 06/May/2013 9(1) 0UsSD 4070 USD 31/May/2013 31/May/2013 36(2) 0USD 4070 USD
“MM/@\“.MNMO Mmm_ HQH“M—WM_MOJQWOM Omﬂ—.”__ﬂun_ww n__lmmwx_.mmﬂwm‘_ﬂ_mjﬁo 07/May/2013 30/May/2013 648 0UsSD 270 USD 0USD 270 USD
WCUMOH_<_QWQ 3.2.1 Levantamiento ﬁDUOQ_‘mﬁ_OOmQC_UO 07/May/2013 12/May/2013 144 (24) 0USD 60 USD 01/Jun/2013 01/Jun/2013 60 (10) 0 USD 60 USD

y
MCUMOH_<_QNQ 3.2.2 Levantamiento HO_UOQ_.mﬁ_OO mQC_UO 13/May/2013 18/May/2013 144 (24) 0uUsD 60 USD 01/Jun/2013 01/Jun/2013 60 (10) 0 USD 60 USD

y
Subactividad 3.2.3 Levantamiento topografico equipo
6,7 y 8 19/May/2013 24/May/2013 216(24) 0USD 90 USD 01/Jun/2013 01/Jun/2013 100(10) 0USD 90 USD




Subactividad 3.2.4 Levantamiento topografico equipo

25/May/2013 30/May/2013 144(24) 0uUsSD 60 USD 0USD 60 USD
1ly9 01/0un/2013 01/Jun/2013 60 (10)
. A iciA 0uUsD ousbD
OoBvo:msﬁ.m 4: _umm.__qu la division de los lotes 0USD 0USD 0USD 0USD
correspondientes en oficina.
>nn_<_QmQ 4.1 ._u_‘m_om‘_o en O—H_O:‘._m. 31/May/2013 12/Jun/2013 0USD 0USD 0USD 0USD
MCUEOH_<_Q.QQ 411 Determinar _mm areas 31/May/2013 02/Jun/2013 108 (18) 0USD 0UsSD 13/Jun/2013 14/3un/2013 72(6) 0USD 0UsSD
correspondiente a cada lote por parte del equipo 2y 4
wCUmoﬁ_<_Q.mQ 412 Determinar _mm areas 03/Jun/2013 05/Jun/2013 108 (18) 0UsSD 0uUsD 13/3un/2013 14/Jun/2013 48 (4) 0USD 0USD
correspondiente a cada lote por parte delequipo 3y 5
wCUmoﬁ_<_Q.mQ 413 Determinar _mm areas 06/Jun/2013 08/Jun/2013 162(18) 0uUsSD 0uUsD 13/Jun/2013 14/Jun/2013 80(4) 0USD 0USD
correspondiente a cada lote por parte del equipo 6, 7y8
MCUDOH_<_Q.WQ b“_.u— Umﬁm_.:,_:._m_\ _mm areas 09/Jun/2013 11/Jun/2013 108(18) 0USD 0usD 13/Jun/2013 14/3un/2013 48 (4) 0 USD 0 USD
correspondiente a cada lote por parte del equipo 1y 9
OOEUODm:.ﬁm m“ OO_OOWW _Om __JQm—.Ow 0USD 540 USD 540 USD 0USD 540 USD 540 USD
>OH_<_QQQ m ”_. nﬁ_.m—um‘_o en OQB_UO 11/Jun/2013 14/Jun/2013 486 0USD 540 USD 8/Jun/2013 15/Jun/2013 0 USD 540 USD
MCU.DO.H_<_QQQ m“_.“_. CU_OD_‘ _Om UCDﬁO UO# UD;® Qm_ 15/Jun/2013 17/3un/2013 108 (18) 0USD 120 USD 15/Junio/2013 15/Jun/2013 60(10) 0 USD 120 USD
equipo2y4
MCU.DOH_<_QWQ m“_.N CU_OQ_\ _Om UC—,;O UO« Um:m n_m_ 18/May/2013 20/Jun/2013 108 (18) 0USD 120 USD 20/Junio/2013 22/3un/2013 180(10) 0 USD 120 USD
equipo3y5
MCU.WOH_<_QWQ 5.1.3 CU_OQ_\ _Om Ur_:ﬁo UO« _um.:m n_m_ 21/un/2013 23/Jun/2013 162(18) 0uUsSD 180 USD 20/Junio/2013 22/3un/2013 300(10) 0USD 180 USD
equipo 6,7y8
i f 180(10)
MCU.mOﬁ_<_QDQ 5.1.4 CU_OQ_. _Om UCDﬁO ﬁoﬂ Um;¢ n_m_ 24/un/2013 26/Jun/2013 108(18) 0UsSD 120 USD 20/Junio/2013 22/3un/2013 0USD 120 USD
equipoly9
Componente 6:  Crear las planimetrias de los 0USD 219 UsD 219 UsD 0USD 219 UsD 219 UsD
terrenos
>02<QO0_ 6.1 n—._.mUm_.O en Oznm:m 27/3un/2013 07/Jul/2013 0uUsD 0uUsD 01/3ul/2013 05/3ul/2013 0uUsD 0uUsD
MCUm.an_<_QWQ 6.1.1 Trazar _Ow. _QCDHOm Odﬂmz_QOm Qm _m 27/3un/2013 29/Jun/2013 108 (18) 0UsSD 0uUsD 03/Jul/2013 05/Jul/2013 90 (5) 0 USD 0USD
estacion total por parte del equipo 2y 4
mEUm.ﬂH_<_QmQ 6.1.2 Trazar _Ow. _UCJHOm Odﬁmj_QOw Qm _m 30/Jun/2013 01/Jul/2013 108 (18) 0uUsD 0uUsD 03/3ul/2013 03/3ul/2013 30 (5) 0uUsD 0uUsD
estacion total por parte del equipo 3y 5
mEUm.ﬁH_<_QmQ 6.1.3 Trazar _Ow. _UCJHOm Odﬁmj_QOw Qm _m 02/Jul/2013 04/Jul/2013 162(18) 0uUsD 0uUsD 03/3ul/2013 03/3ul/2013 50 (5) 0uUsD 0uUsD
estacion total por parte del equipo 6,7y 8
MCUm.an_<_QWQ 6.1.4 Trazar _Ow. _QCDHOm Odﬂmz_QOm Qm _m 05/Jul/2013 07/Jul/2013 108(18) 0UsSD 0uUsD 03/Jul/2013 03/Jul/2013 30 (5) 0 USD 0USD
estacion total por parte del equipo 1y 9
i imi i {. 0USD 219 USD 0USD 219 USD
Actividad 6.2 Imprimir las planimetrias 08ul2013 08/Iul2013 )
MC@m.an_<_QWQ 6.2.1 _BU_\__.D__‘ _mm U_mj_—jmq_mm Um_.m 08/Jul/2013 08/Jul/2013 27(1) 0UsSD 55 USD 08/Jul/2013 08/Jul/2013 28(1) 0 USD 55 USD
revision de los tutores
MCUQOH_<_QNQ 6.2.2 OO_‘_‘mG__. de las U_m_.__gmq_mm 09/Jul/2013 09/3ul/2013 27(1) 0uUsSD 0uUsD 0UsSD 0UsSD
revisada por los tutores 11/3u1/2013 11/3u1/2013 84 (3)
.. .. . L, 09/Jul/2013 09/Jul/2013 27(1) 0uUsD 164 USD 0 USD 164 USD
Subactividad 6.2.3 Imprimir las planimetrias 12/3u1/2013 12/3u1/2013 28 (1)

definitivas para aprobacion




>nn_<_Qmﬁ~_ mw _Nm<mmm03 v\ OO_‘_‘mnan:. ﬁ_m _mm 08/Jul/2013 10/Jul/2013 6 0USD 0uUsD 05/Jul/2013 05/Jul/2013 6(6) 0USD 0USD
planimetrias por parte del Sr Jimmy Reategui
>.0_”_<_Qmwh_ 6.4 OOO_.Q_qu. _m m_mUOﬂWO_OJ Qm_ _340_.3® 03/Jul/2013 26/3ul/2013 40 0UsSD 0uUsD 03/3ul/2013 26/Jul/2013 30 (10) 0.UsD 0 USD
final del proyecto
TOTAL 2383
f: e . f: \Nﬁb f: .
o= . w2~ NS
Ing. Msc. LORENA PEREZ LIC. LUIS QUINA LEDOIGRGE AMORES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTOX

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

COORDINADERUNHDAD DE VINCULACION CON LA
COLECTVIDAD DEFA'FACULTAD......




3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO: “ REPLANTEO Y
PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR,

UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”
ING HUMBERTO MORALES

DIAY HORA HORA # DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR
FECHA INICIO FINALI- HORAS DEL PROYECTO O DOCENTE
ZACION _ PARTICIPANTE
11:00 13:00 2 Coordinacién con representantes y socios de la Cooperativa de Viviendas Amanecer
Lunes 22 de Popular
Abril del putar.
2013
Lunes 29 de 11:00 13:00 2 Reconocer el lugar.
Abril del
2013
Jueves 02 de 11:00 13:00 2 Ubicar el proyecto en el sitio.
Mayo del
2013
Viernes 03 08:00 12:00 4 Ubicar el proyecto en el sitio.
de Mayo del
2013
08:00 12:00 4 Recopilar la informacion.
Miércoles
08 de mayo
del 2013
Lunes 11:00 13:00 2 Planificar las actividades.
13 de mayo
del 2013
Miércoles 15 09:00 13:00 4 Conformar los equipos de trabajos.
de mayo del
2013
Jueves 16 de 11:00 13:00 2 Distribucion de actividades a equipos de trabajo.
mayo del
2013




Lunes 20 de
mayo del
2013

11:00

13:00

Coordinar con los representantes de la Cooperativa Amanecer Popular para la distribucion de

los materiales (estacas y mojones) para materializar los puntos de lindero de cada lote.

Miercoles 22
de mayo del
2013

08:00

12:00

Sortear los lotes para los diferentes equipos de trabajo

Jueves 23 de
mayo del
2013

11:00

13:00

Ubicar los lotes en el sitio

Jueves 30
de mayo del
2013

11:00

12:00

Elaborar el presupuesto referencial y Alquiler del equipo topografico

Sabado 01
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Levantamiento equipo topogréafico

Séabado 08
de Junio del
2013

08:00

14:00

Levantamiento equipo topogréafico

Miércoles 12
de Junio del
2013

09:00

13:00

Determinar las éreas correspondiente a cada lote por parte del equipo 2y 4

Jueves 13
de Junio del
2013

09:00

11:00

Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte del equipo 2y 4

Sabado 15
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 2y 4

Lunes 01 de
Julio del
2013

08:00

10:00

Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 2y 4

Miércoles 03
de Julio del
2013

08:00

12:00

Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 2y 4

Jueves 04
de Julio del
2013

08:00

10:00

Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 2y 4

Lunes 08 de
Julio del
2013

09:00

11:00

Imprimir las planimetrias para revision de los tutores

Miércoles 10
de Julio del
2013

09:00

13:00

Corregir de las planimetrias revisada por los tutores




Jueves 11 de
Julio del
2013

11:00

13:00

Imprimir las planimetrias definitivas para aprobacién

TOTAL

Ing Msc. Lorena Pérez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Sr. Luis Quifia

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y

DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCION, MONITOREO Y

EVALUACION DEL PROYECTO: «REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO

PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR, UBICADO EN EL
SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA

TUNGURAHUA.”
ING CARLOS NAVARRO
DIAY HORA HORA # DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL
FECHA INICIO FINALI- HORAS COORDINADOR DEL
ZACION PROYECTO O
DOCENTE
PARTICIPANTE
Lunes 29 de 11:00 13:00 2 Reconocer el lugar. |
Abril del
2013
T
Viernes 03 09:00 12:00 3 Ubicar el proyecto en el sitio. :
de Mayo del )
2013
Viernes 10 09:00 13:00 4 Recopilar la informacion. M
de mayo del
2013
Miéreoles 11:00 13:00 2 Conformar los equipos de trabajos.
15 de Mayo
del 2013
Viernes 17 11:00 13:00 2 Distribucién de actividades a equipos de
de Mayo del trabajo.
2013
Martes 21 11:00 13:00 2 Coordinar con los representantes de la
g;lr;ayo el Cooperativa Amanecer Popular para la
distribucién de los materiales (estacas y
mojones) para materializar los puntos de
lindero de cada lote.
Miércoles 11:00 13:00 2 Sortear los lotes para los diferentes equipos
22 de mayo otk
del 2013 © trabajo
Miércoles 14:00 16:00 2 Ubicar los lotes en el sitio
22 de mayo
del 2013
Jueves 23 11:00 13:00 2 Revisar y visitar el sitio de trabajo por parte
g;;;ayo ad de los equipos de trabajo
Viernes 24 10:00 13:00 3 Elaborar el presupuesto referencial.
de mayo del
2013
Viernes 31 11:00 13:00 2 Alquiler del equipo topografico
de mayo del
2013




Sabado 01 08:00 18:00 10 Levantamiento topografico equipo 1 y 9
de Junio del
2013 =
Jueves 03 09:00 13:00 4 Determinar las areas correspondiente a cada
de Junio del lote por parte del equipo 1 y 9
2013 e
Viernes14 09:00 13:00 4 Determinar las areas correspondiente a cada
de Junio del lote por parte del equipo 1 y 9
2013
Domingo 23 08:00 18:00 10 Ubicar los punto por parte del equipo 1 y 9
de Junio del
2013
Miércoles 09:00 14:00 5 Trazar los puntos obtenidos de la estacion
03 de Julio total por parte del equipo3 y 5 )
del 2013
Lunes 08 de 11:00 12:00 1 Imprimir las planimetrias para revision de
Julio del los tutores
2013
Jueves 11 09:00 12:00 3 Corregir de las planimetrias revisada por los
de Julio del tutores
2013 adl
Viernes 12 09:00 12:00 3 Imprimir las planimetrias definitivas para
de Julio del aprobacién
2013 ;
Lunes 22 de 09:00 12:00 3 Coordinar la elaboracion del informe final
Julio del del proyecto
2013 4
Martes 23 09:00 12:00 3 Coordinar la elaboracion del informe final
de Julio del del proyecto
2013
Miércoles 09:00 13:00 4 Coordinar la elaboracion del informe final
24 de Julio del proyecto
del 2013
Viernes 26 09:00 13:00 4 Revision del informe final del proyecto
de Julio del
2013
TOTAL 80 )

e ™
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ING.LORENA PEREZ LIC. LUIS QUINA

DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA




3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO: “ REPLANTEO Y
PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR,
UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

ING LORENA PEREZ

DIAY HORA HORA # DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR
FECHA INICIO FINALI- HORAS DEL PROYECTO O DOCENTE
ZACION PARTICIPANTE
Lunes 29 de 11:00 13:00 2 Reconocer el lugar. . —
Abril del
2013
Martes30 11:00 13:00 2 Reunidn con el coordinador de vinculacion
de Abril del
2013
Miércoles 11:00 14:00 3 Reunién para avance de la primera etapa
01 de mayo
del 2013
Jueves 02 11:00 13:00 3 Ubicar el proyecto en el sitio.
de Mayo del
2013
Viernes 03 11:00 13:00 3 Ubicar el proyecto en el sitio.
de Mayo del
2013
11:00 13:00 4 Recopilar la informacion.
Viernes
10 de mayo
del 2013
Martes 11:00 13:00 3 Planificar las actividades.
14 de mayo
del 2013




Miércoles
15 de mayo
del 2013

11:00

13:00

Conformar los equipos de trabajos.

Miércoles
15 de mayo
del 2013

14:00

18:00

Reunién para revision de los arboles de problema y objetivos

Viernesl7
de mayo del
2013

11:00

15:00

Distribucion de actividades a equipos de trabajo.

oreng |E

Martes21
de mayo del
2013

11:00

13:00

Coordinar con los representantes de la Cooperativa Amanecer Popular para la distribucion de

los materiales (estacas y mojones) para materializar los puntos de lindero de cada lote.

Miércoles
22 de mayo
del 2013

11:00

12:00

Sortear los lotes para los diferentes equipos de trabajo

Miércoles
22 de mayo
del 2013

11:00

12:00

Ubicar los lotes en el

Miércoles
22 de mayo
del 2013

15:00

18:00

Reunién etapa

Jueves 23
de mayo del
2013

11:00

13:00

Revisar y visitar el sitio de trabajo por parte de los equipos de trabajo

Viernes 24
de mayo del
2013

10:00

13:00

Elaborar el presupuesto referencial.

Viernes 24
de mayo del
2013

15:00

17:00

Reunidn para revision del cronograma

Lunes 27 de
mayo del
2013

11:00

13:00

Reunion con el coordinador de vinculacion

Miércoles
31 de mayo
del 2013

11:00

13:00

Alquiler del equipo topogréafico




Sabado 01
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Levantamiento topogréafico equipo 3y 5

Sabado 01
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Levantamiento topografico equipo 6, 7y 8

Martes 13
de Junio del
2013

09:00

13:00

Determinar las éreas correspondiente a cada lote por parte del equipo 3y 5

Martes 13
de Junio del
2013

09:00

13:00

Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte del equipo 6, 7y8

Miércoles
14 de Junio
del 2013

09:00

13:00

Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte del equipo 3y 5

Miércoles
14 de Junio
del 2013

09:00

13:00

Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte del equipo 6, 7y8

Martes 20
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 3y 5

Martes 20
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 6,7y 8

Miércoles
21 de Junio
del 2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 3y 5

Miércoles
21 de Junio
del 2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 6,7y 8




Jueves 22
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 3y 5

Jueves 22
de Junio del
2013

08:00

18:00

10

Ubicar los punto por parte del equipo 6,7y 8

Sabado 03
de Julio del
2013

08:00

18:00

10

Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 3y 5

Sébado 03
de Julio del
2013

09:00

14:00

Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 6,7y 8

Viernes 11
de Julio del
2013

11:00

12:00

Revision y Correccion de las planimetrias por parte del Sr Jimmy Reéategui

Viernes 12
de Julio del
2013

11:00

13:00

Imprimir las planimetrias definitivas para aprobacion

TOTAL

ING. LORENA PEREZ

LIC. LUIS QUINA

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR

ENTIDAD

BENEFICIARIA



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DEINGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad
CARRERA DEINGENIERIA CIVIL
PROYECTO ACADEMICO [I)E SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD
ETAPA I11:“EVALUACION”

NOMBRE DEL PROYECTO: “REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE
TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR,
UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO,
PROVINCIA TUNGURAHUA.”

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Msc. LORENA PEREZ
DOCENTES PARTICIPANTES: Ing. Msc. LORENA PEREZ
Ing. Msc. CARLOS NAVARRO
Ing. Msc. HUMBERTO MORALES
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): COOPERATIVA DE VIVIENDAS AMANECER

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):Sr. LUIS QUINA

CODIGO DEL PROYECTO: “FICM-IC-014-2013-(MARZO —~AGOSTO0-2013)”
Ambato, Agosto 2013



1. EVALUACION DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES VERIFIFICABLES
OBJETIVAMENTE

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADQOS

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO %

FiN:Adecuado
desarrollo urbanistico

Mejorar el desarrollo
urbanistico del sector
beneficiario en un 25% en el
afio 2014

- Toma de datos.
- Informe

proPOsITO:Realizar
levantamiento
topografico. y
replanteo de un &rea de
terreno perteneciente a
la Cooperativa
Amanecer Popular,
ubicado en el sector el
Tropezon, parroquia
Huachi Chico, canton
Ambato, provincia
Tungurahua” en la via
Ecologia Santa Rosa

Realizar el levantamiento,
planimetrias y replanteo
topogréfico del sector de la
Cooperativa Amanecer Popular
en 272 lotes en el afio 2013.

- Levantamiento.
- Division.
- Replanteo.
- Planimetrias georeferenciadas
- Presupuesto referencial.

100%

COMPONENTE 1:

Ejecutar la
socializacion del
Proyecto.

Reunion con directivos, tutores
y estudiantes en el afio 2013.

Informe de aceptacion de los beneficiarios.

100%




COMPONENTE 2:

Coordinar las
actividades a
realizarse.

Reuniones de tutores vy
estudiantes en el afio 2013.

Informe de los tutores a cargo del proyecto.

100%

COMPONENTE 3:
Actualizar datos del
Levantamiento
Topogréfico realizado
anteriormente.

Actualizar datos in situ de los
272 lotes en el afio 2013.

Datos topograficos.

100%

COMPONENTE 4:

Realizar la division de
los lotes
correspondientes en
oficina.

Division de planimetrias con la
utilizacion de  programas
computarizados en el afio 2013.

Acta de reunion.

100%

COMPONENTE 5:
Colocar los linderos.

Colocacion de linderos de 272
lotes en el afio 2013.

Acuerdo entre los colindantes.

100%

COMPONENTE 6:
Realizar las
planimetrias de los
terrenos.

Planos de los 272 lotes en el
afo 2013.

Dibujo de planimetrias

100%

VALORACION FINAL: Se logro realizar con éxito las 272 planimetrias

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:




- Mediante el presente proyecto aportamos con nuestros conocimientos para la realizacion de un adecuado levantamiento y replanteo de los lotes del sector
pertenecientes a la cooperativa “AMANECER POPULAR”.

- Se ha ayudado al mejoramiento del desarrollo urbanistico de la ciudad de Ambato.

- Selogré realizar el debido replanteo de cada uno de los lotes con su respectiva area q le corresponde y a su vez evitando posibles
conflictos en un futuro.

- Con la aplicacion de los conocimientos adquiridos en la universidad se obtuvo las planimetrias de todos los lotes del proyecto de la
COOPERTIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR.

- Se logré actualizar los datos de linderos de cada uno de los lotes pertenecientes a la COOPERTIVA DE VIVIENDA AMANECER
POPULAR.

ING. LORENA PEREZ LIC. LUIS QUINA LCDO. JORGEAMORES
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO e
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA COORDINADOR UNIDAD, DE VINGULACION CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD




2. FICHAS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

ENTIDAD BENEFICIARIA: COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR
NOMBRE DEL PROYECTO: “REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR, UBICADO
EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COLECTVIDAD
FACULTAD DE: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL
UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

No Némina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba | No Noémina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba

AILLON DIEGO 84 Aprueba 15 NAMO PATRICIO 84 Aprueba

1
ALEAGA LUIS 85 Aprueba 16 PENAHERRERA SEBASTIAN 84 Aprueba

2
CEVALLOS JAVIER 94 Aprueba 17 QUIROZ FERNANDO 84 Aprueba

3
CHARCO EDWIN 85 Aprueba 18 QUISINGO CESAR 86 Aprueba

4
ENDARA DIEGO 84 Aprueba 19 REATEGUI JIMMY 81 Aprueba

5
GUERRERO BRYAN 84 Aprueba 20 ROJAS ANGEL 85 Aprueba

6
HERRERA FELIX 85 Aprueba 21 RUGEL PAOLA 94 Aprueba

7
GUACHI MARIA 84 Aprueba 22 RUIZ ALVARO 86 Aprueba

8
LAGLA WILMER 84 Aprueba 23 RUIZ MARIA JOSE 84 Aprueba




LLANO SEGUNDO 86 Aprueba 24 SAILEMA CRISTINA 86 Aprueba

10
MENA MARIA JOSE 84 Aprueba 25 SALAZAR VICTORIA 84 Aprueba

11
MILAN BENITO 84 Aprueba 26 TONATO SILVIA 84 Aprueba

12
MORALES CARLOS 84 Aprueba 27 VALENCIA GINA 85 Aprueba

13
MORETA ORLANDO 84 Aprueba 28 VALENCIA JANINE 85 Aprueba

14

ING. LORENA PEREZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TE,CNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CARRERA DE:INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO PERTENECIENTE
A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR, UBICADO EN EL SECTOR EL
TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

ENFOQUE DESCRIPCION BENEFICIARIOS
HOMBRE 184
SEXO MUJER 88
SUBTOTAL 272
MENORES DE 15 ANOS 2
DE 15 A 29 ANOS 2
ETARIO DE 30 A 64 ANOS 268
DE 65 Y MAS ANOS
SUBTOTAL 272
FISICA 4
PSICOLOGICA
MENTAL
DISCAPACIDADES | AUDITIVA
VISUAL 1
SUBTOTAL 5
INDIGENAS
MESTIZOS 272
PUEBLOS Y | BLANCOS
NACIONALIDADES | AFROAMERICANOS
MONTUBIOS
OTROS
SUBTOTAL 272
ECUATORIANO  EN EL |12
MOVILIDAD EXTRANJERO
EXTRANJERO EN EL
ECUADOR
SUBTOTAL 12

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

A
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ING. LORENA PEREZ

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

145




3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD:FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE:INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:“ REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO
PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR, UBICADO
EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO,
PROVINCIA TUNGURAHUA.”
No. | PROVINCIAS CANTON PARROQUIA No. DE
BENEFICIARIOS
01 | AZUAY
02 | BOLIVAR
03 | CANAR
04 | CARCHI
05 | CHIMBORAZO
06 | COTOPAXI
07 | EL ORO
08 | ESMERALDAS
09 | GUAYAS
10 | IMBABURA
11 | LOJA
12 | LOS RIOS
13 | MANABI
14 | MORONA SANTIAGO
15 | NAPO
16 | PASTAZA
17 | PICHINCHA
18 | TUNGURAHUA Ambato Huachi Chico 272
19 | ZAMORA CHINCHIPE
20 | GALAPAGOS
21 | SUCUMBIOS
22 | ORELLANA
23 | SANTO DOMINGO
24 | SANTA ELENA
25 | NO LIMITADO
TOTAL

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES
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ING. LORENA PEREZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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35 CHAGLLA ACHACHI MUJER 54 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MERCEDES LORETO

36 CHAQUINGA CORDOVA MUJER 63 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSA FLORINDA LORETO

CHILUISA CORTES MUJER 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

37 BLANCA CECILIA LORETO

38 COELLO VALDIVIESO HOMBRE 60 FISICA ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LUIS ARTURO LORETO

39 COLOMA LUCIO MUJER 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

DORA GUADALUPE LORETO

40 CORDOVA FONSECA MUJER 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

MARTHA CECILIA LORETO

41 CORDOVA GAVILANEZ MUJER 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

CATALINA DE LAS LORETO
MERCEDES

42 CORREA JACOME MUJER 64 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

MAGDALENA DE JESUS LORETO

43 CORTEZ CEPEDA HOMBRE 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

VICENTE OCTAVIO LORETO

44 CRIOLLO JATIVA MUJER 40 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

CATALINA DEL PILAR LORETO

45 CUEVA PALACIOS MUJER 40 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARGOTH TERESA LORETO

46 CUEVA TORRES HOMBRE 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

FRANCO VINICIO LORETO

47 CUJILEMA SANCHEZ MUJER 51 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MONICA DEL ROCIO LORETO

48 CUZCO PAREDES MUJER 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

NELLY EUGENIA LORETO

49 DE LA CRUZ QUISPE MUJER 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSA IRENE LORETO

50 DEFAZ CORDOVA MUJER 49 FISICA ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSARIO AMPARO LORETO

51 DIAZ GLORIA MERCEDES MUJER 60 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

52 DIAZ GARCIA MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

REBECA ISABEL LORETO

53 DIAZ PAREDES TANIA | MUJER 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ALEXANDRA LORETO

54 DOMINGUEZ CHAVEZ HOMBRE 68 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ANGEL BOLIVAR LORETO

55 ESCOBAR MANZANO HOMBRE 74 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

CLEOFE

LORETO




56 ESCOBAR MANZANO HOMBRE 49 ECUATORIANA AUSTRALIA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
JORGE ISAC LORETO
57 ESCOBAR MANZANO HOMBRE 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
GONZALO VINICIO LORETO
58 ESCOBAR MANZANO HOMBRE 53 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
HENRY BLADIMIR LORETO
59 ESPINOZA PEREIRA HOMBRE 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JOSE ELICIO LORETO
60 ESTRELLA GUAYTARA MUJER 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
CARMITA LORETO
61 FLORES UVIEDO MUJER 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LUZ MARIA LORETO
62 FLORES SEGURA MUJER 79 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
DOLORES EFIGENIA LORETO
63 FLORES VILLACIS MUJER 36 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LISETH VICTORIA LORETO
64 FONSECA LUGO MUJER 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
MIRIAN GRACIELA LORETO
65 SANCHEZ FONSECA HOMBRE 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
CARLOS VICENTE PATRICIO LORETO
66 FONSECA NAVARRETE MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
CORINA SUSANA LORETO
67 FREIRE RODRIGUEZ MUJER 60 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
AIDA SUSANA LORETO
68 FREIRE RODRIGUEZ MUJER 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
ANA MAGDALENA LORETO
69 GAIBOR SILVA MUJER 57 VISUAL ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
DINA MARLID LORETO
70 GALEAS VERDEZOTO HOMBRE 75 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
MANUEL ENRIQUE LORETO
71 GALEAS ZAPATA MUJER 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
INES MERCEDES LORETO
72 GALLEGOS GUEVARA MUJER 43 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
SILVIA XIMENA LORETO
73 GALLO AGUIRRE HOMBRE 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MIGUEL ANGEL LORETO
74 GALLO ESPIN HOMBRE 63 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MILIAN MESIAS LORETO
75 GAVILANES POZO MUJER 39 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
DORIS LASTENIA LORETO
76 GAVILANEZ PAREDES MUJER 59 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
TERESA DE JESUS LORETO
77 GUAIGUA GUAIGUA HOMBRE 61 FISICA ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

FAUSTO ROGERIO

LORETO




78 GUAMAN GUAMAN MUJER 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ELVIA MARINA LORETO

79 GUAYGUA VIZCAINO HOMBRE 30 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
FAUSTO DANILO LORETO

80 GUERRERO RIVERA MUJER 42 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
PATRICIA ALEXANDRA LORETO

81 GUEVARA BARROS MUJER 59 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
CARMEN VICTORIA LORETO

82 GUTIERREZ PAREDES MUJER 62 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
CARMEN CECILIA LORETO

83 GUZMAN ALDAZ MUJER 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JEANETTE ALEXANDRA LORETO

84 GUZMAN CALDERON MUJER 84 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ROSA ISABEL LORETO

85 HALLO DEL SALTO HOMBRE 93 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
LUIS ALFONSO LORETO

86 HALLO INFANTE HOMBRE 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
WILSON GEOVANNY LORETO

87 HARO BALSECA HOMBRE 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
RUPERTO ALEJANDRO LORETO

88 HERAS LEON MUJER 37 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
NANCI MARGARITA LORETO

89 HERRERA JORDAN HOMBRE 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH
CARLOS EMILIANO LORETO

90 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

91 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

92 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

93 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

94 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

95 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

96 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

97 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

98 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

99 QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

LORETO




100 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

101 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

102 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

103 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

104 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

105 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

106 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

107 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

108 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LORETO

109 | HUGO GRANJA MUJER 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ESTHER DE LOURDES LORETO

110 | HUGO GRANJA MUJER 41 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
SILVANA PAULINA LORETO

111 | ILLESCAS MUELA MUJER 21 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA GABRIELA LORETO

112 | ILBAY SORIA MUJER 58 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
FLOR ISABEL LORETO

113 | JACOME FONSECA MUJER 43 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JAQUELINE LORETO

114 | JARAMILLO BARRIONUEVO MUJER 38 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARTHA JEANNETTE LORETO

115 | JIMENEZ BURBANO HOMBRE 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
EDWIN MARIO LORETO

116 | LESCANO PICO MUJER 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA LOURDES LORETO

117 | LEMA QUINGA MUJER 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
INES FABIOLA LORETO

118 | LEON JACOME HOMBRE 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
RUBEN BOLIVAR LORETO

119 | LEON JACOME MUJER 57 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
VICTORIA SUSANA LORETO

120 | LEON RIVERA MUJER 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ELVIA GUADALUPE

LORETO




121 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

122 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

123 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

124 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

125 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

126 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

127 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

128 | QUINA LUIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

129 | LLANGO SANCHEZ MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSA ERMINIA LORETO

130 | LOPEZ RAMIREZ MUJER 73 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

JUANA VIRGINIA LORETO

131 | LOPEZ AINAGUANO MUJER 41 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIA DEL CARMEN LORETO

132 | LOPEZ GALEANO HOMBRE 19 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

DAVID SEBASTIAN LORETO

133 | LOPEZ GUZMAN MUJER 21 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

DIANA ESTEFANIA LORETO

134 | LOPEZ LASINQUIZA MUJER 24 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MAURICIO GEOVANNY LORETO

135 | LOPEZ MANAY MUJER 54 ECUATORIANA EEUU TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIELENA LORETO

136 | LOPEZ PAREDES MUJER 38 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARCIA JIMENA LORETO

TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

137 | LOPEZ PEREZ MUJER 51 ECUATORIANA LORETO
MERY ESTHER

138 | LOPEZ SANTAMARIA MUJER 68 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

PIEDAD ALICIA LORETO

139 | LOPEZ TOPA MUJER 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

BEATRIZ ESTELA LORETO

140 | LOZADA VILLACIS HOMBRE 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

HECTOR EDUARDO LORETO

141 | LUZURIAGA MENESES MUJER 69 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LUZMILA BELGICA

LORETO




142 | MAIGUA ALVAREZ MUJER 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MERY ELENA LORETO

143 | MAIGUA ALVAREZ MUJER 53 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

GRACE IRALDA LEONOR LORETO

144 | MALDONADO HOMBRE 68 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARCELO BOLIVAR LORETO

145 | MANOBANDA NINACURI MUJER 26 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

NORMA ELIZABETH LORETO

146 | MANOBANDA NINACURI HOMBRE 30 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

SAUL ORLANDO LORETO

147 | MANOBANDA NINACURI MUJER 26 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

NORMA ELIZABETH LORETO

148 | MARCALLA AINAGUANO HOMBRE 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

JOSE FRANCISCO LORETO

149 | MARTINEZ CALLE MUJER 66 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSA MARIA MATILDE LORETO

150 | MARTINEZ CAMPANA HOMBRE 61 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

GONZALO ENRIQUE LORETO

151 | MAYORGA FREIRE HOMBRE 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIO ALFREDO LORETO

152 | MAYORGA FREIRE MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIA ELENA LORETO

153 | MAYORGA FREIRE HOMBRE 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

GONZALO TRAJANO LORETO

154 | MEDINA DIAZ MUJER 30 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

DIANA MARGARITA LORETO

155 | MEDINA MONTESDEOCA HOMBRE 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

HECTOR FABIAN LORETO

156 | MEDINA MONTESDEOCA MUJER 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MIRIAN INES LORETO

157 | MEDINA MUNOZ MUJER 81 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

CARMEN ROSA LORETO

ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

158 | MENDOZA SALTOS MUJER 51 LORETO
EREMITA ELEODINA

159 | MENESES LOPEZ MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARTHA ISABEL LORETO

160 | MERINO ROBLES MUJER 66 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

PIEDAD MARGARITA LORETO

161 | MIRANDA GUSNAY MUJER 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIA TERESA LORETO

162 | MONCAYO ZABALA MUJER 28 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIA AUGUSTA

LORETO




163 | MONTESDEOCA TORRES HOMBRE 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIO ANTONIO LORETO
164 | MONTESDEOCA TORRES HOMBRE 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
WILMAN ORLANDO LORETO
165 | MOPOSITA NUNEZ HOMBRE 51 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JUAN FRANCISCO LORETO
166 | MOPOSITA NUNEZ MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ISABEL YOLANDA LORETO
167 | MORALES CARRILLO HOMBRE 38 ECUATORIANA EEUU TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARCO ANDRES LORETO
168 | MORALES CHICO MUJER 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIANITA DE JESUS LORETO
169 | MORALES VILLACIS MUJER 58 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA DELIA LORETO
170 | MORENO QUILAPANTA MUJER 25 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ANA BELEN LORETO
171 | MORETA CHICAIZA MUJER 35 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
BELEN CONSUELO LORETO
172 | MOYA LASCANO MUJER 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
INES YOLANDA LORETO
173 | MOYA MARTINEZ MUJER 68 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA GLADYS LORETO
174 | MUNCHA APUPALO HOMBRE 30 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
EUCLIDES LORETO
175 | NAUNAY CARVAJAL HOMBRE 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JOSE EDUARDO LORETO
176 | NAUNAY CARVAJAL HOMBRE 67 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LUIS ALFONSO LORETO
177 | NAVAS ESPIN HOMBRE 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LUIS FERNANDO LORETO
178 | NAVAS ESPIN HOMBRE 53 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
HECTOR GERARDO LORETO
179 | NAVAS NAVAS MUJER 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
BLANCA ISABEL LORETO
180 | NESTARES MEDINA MUJER 53 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
NELLY LOURDES DEL ROCIO LORETO
181 | NIETO ALVAREZ MUJER 70 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ELVIA TERESA LORETO
182 | NIVELA VELASCO MUJER 85 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
IRENE ESPANA LORETO
183 | NOLIVOS TOLEDO MUJER 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
DORIS CARMITA LORETO
184 | NUNES TUBON MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
HERLINDA ENRIQUETA LORETO




185 | NUNEZ PAREDES MUJER 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

SILA YOLANDA LORETO

186 | OCANA VILLEGAS HOMBRE 65 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MENTOR WENCESLAO LORETO

187 | ORELLANA OCANA MUJER 46 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

CARMEN LLANE LORETO

188 | ORTEGA MOPOSITA HOMBRE 31 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

FREDDY EDYSON LORETO

189 | ORTIZ LOPEZ MUJER 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

FANNY MERCEDES LORETO

190 | PAREDES MUJER 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSARIO GUADALUPE LORETO

191 | PAREDES MUJER 70 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LUZ ERMINIA LORETO

192 | PARRA YANEZ MUJER 15 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

EVELIN CATALINA LORETO

193 | PAZMINO MUJER 64 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

DOLORES IRLANDA LORETO

194 | PEREZ MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIA BERNARDA LORETO

195 | PEREZ CRUZ HOMBRE 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

IVAN MARCELO LORETO

196 | PEREZ CRUZ LAURA MUJER 53 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

197 | PEREZ DEFAZ MUJER 44 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

RUTH PATRICIA LORETO

198 | PEREZ URBINA HOMBRE 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

JAIME BOLIVAR LORETO

199 | PICO SALAS HOMBRE 39 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

VICENTE BLADIMIR LORETO

200 | PILCO ERNESTO DOMINGO HOMBRE 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LORETO

36 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

201 | PONCE ALTAMIRANO MUJER LORETO
EDITH EUGENIA

202 | PONCE ALTAMIRANO MUJER 32 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ERIKA FERNANDA LORETO

203 | POVEDA FONSECA HOMBRE 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

GENARO LORETO

204 | POVEDA FONSECA MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARIA ENRIQUETA LORETO

205 | POVEDA FONSECA HOMBRE 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

HECTOR JAIME

LORETO




206 | PROANO POMA HOMBRE 25 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

WILIAM DAMIAN LORETO

207 | PUNINA ALDAZ MUJER 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

YOLANDA ELIZABETH LORETO

208 | PUNINA ZURITA HOMBRE 79 FISICA ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

VICTOR HUGO LORETO

209 | QUINA MORENO MUJER 5 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

EMILY MICAELA LORETO

210 | QUIROGA SANCHEZ HOMBRE 65 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

KLEVER HERNAN LORETO

211 | QUISHPE BACULIMA MUJER 53 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ANA LUCIA LORETO

212 | QUISPE ASES HOMBRE 36 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

GEOVANNY FREDY LORETO

213 | QUISPE DE LA CRUZ MUJER 28 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

MARITZA PIEDAD LORETO

214 | RAMIREZ GUAITARA HOMBRE 49 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROBINSON MANUEL LORETO

215 | RAMOS LOPEZ MUJER 60 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

ROSARIO GUADALUPE LORETO

216 | REYES VILLACIS HOMBRE 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

RICARDO ANTONIO LORETO

217 | RIBADENEIRA ARELLANO HOMBRE 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

CARLOS NAPOLEON LORETO

218 | RIBADENEIRA ARELLANO MUJER 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LAURA DEL ROCIO LORETO

219 | RIVERAVACA MUJER 42 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MAGGI GUADALUPE LORETO

220 | ROMERO MENDEZ MUJER 52 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

MARTHA ESTHELA LORETO

221 | RONQUILLO MOSCOSO MUJER 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

EDGAR VICENTE LORETO

ROSERO COBA 43 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

222 | CARMEN AMELIA MUJER LORETO

TUNGURAHUA AMBATO HUACH

223 | ROSERO COBA MUJER 45 ECUATORIANA ESPANA LORETO
HILDA ISABEL

224 | SAILEMA VELASCO MUJER 45 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

YOLANDA MARLENE LORETO

225 | SALAS CISNEROS HOMBRE 65 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LUIS HERNAN LORETO

226 | SALAZAR ALCOCER HOMBRE 40 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACH

JIMMY PATRICIO

LORETO




227 | SALAZAR ALCOCER MUJER 64 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
NANCY CECILIA LORETO
228 | SALAZAR CANDO MUJER 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
RUTH ELIZABETH LORETO
229 | SALAZAR GUAMAN MUJER 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
NORMA FANNY LORETO
230 | SANCHEZ ANDRADE MUJER 70 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
AIDA MAGDALENA LORETO
231 | SANCHEZ CHASI HOMBRE 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JORGE FERNANDO LORETO
232 | SANTANA MAYORGA MUJER 51 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
WILMA ROCIO LORETO
233 | SANTIANA SALAS HOMBRE 57 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LUIS GERARDO LORETO
234 | SANTOS MUJER 78 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIANA DE JESUS LORETO
235 | SANTOS MUJER 62 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
GLORIA MARIA CRISTINA LORETO
236 | SANTOS HOMBRE 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
PEDRO PABLO LORETO
237 | PUNINA ANDAGANA HOMBRE 32 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
SEGUNDO APOLINARIO LORETO
238 | SINALIN GALLO MUJER 43 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA ROSARIO LORETO
239 | SISALEMA GUAPULEMA HOMBRE 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
VICTOR HUGO LORETO
240 | SIZASIZA HOMBRE 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
VICTOR HUGO LORETO
241 | SOLIS BURBANO MUJER 30 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA JOSE LORETO
242 | SOLIS ESCOBAR MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
BERTHA ENRIQUETA LORETO
243 | SORIA MEDINA 50 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ELIAS RAUL HOMBRE LORETO
244 | TIRADO CHICO MUJER 73 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ELVIA RENE LORETO
245 | TOAPANTA SIMBANA MUJER 39 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JANNETH LORETO
246 | TOBANDA SORIA MUJER 61 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
ROSA ERMINIA LORETO
247 | TORRES VILLEGAS MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
NELIN RAMIRO LORETO
248 | TORRES SANTIANA HOMBRE 25 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI

LUIS FERDERICO

LORETO




249 | TRUJILLO SANDOVAL MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MAGDA CATALINA LORETO
250 | ULLOA FREIRE HOMBRE 54 ECUATORIANA ESPANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JORGE PATRICIO LORETO
251 | URQUIZO SIERRA HOMBRE 55 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARCO LEONARDO LORETO
252 | VACA ROBLES MUJER 56 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARITZA LELY LORETO
253 | VALENCIA VELEZ MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LEONOR DEL ROSARIO LORETO
254 | VALLE NUNEZ MUJER 59 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
NIEVES ERNESTINA LORETO
255 | VARGAS ALVAREZ HOMBRE 57 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JOSE MANUEL LORETO
256 | VARGAS MAYORGA HOMBRE 46 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
SEGUNDO BOLIVAR LORETO
257 | VAYAS ORTEGA MUJER 32 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MAYRA IVANOVA LORETO
258 | VEGA MARTINEZ HOMBRE 63 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
SERGIO JULIO LORETO
259 | VELASTEGUI FERNANDEZ HOMBRE 58 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
CESAR ANTONIO LORETO
260 | VELASTEGUIJARAMILLO HOMBRE 41 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
GEOVANNY CRISOSTOMO LORETO
261 | VELASTEGUIJARAMILLO HOMBRE 38 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARCOS FERNANDO LORETO
262 | VELOZ ALTAMIRANO MUJER 20 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
TATIANA VALERIA LORETO
263 | VILLACIS FUENTES MUJER 59 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
GLADYS FABIOLA LORETO
264 | VILLACIS TORRES MUJER 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
LAURA ELENA LORETO
265 | VILLAGOMES PAEZ MUJER 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
OLGA FABIOLA LORETO
266 | VILLALVA MARTINEZ MUJER 58 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
MARIA ANGELITA LORETO
267 | VILLALVA ZAMBRANO HOMBRE 58 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
WILSON ENRIQUE LORETO
268 | VILLAVICENCIO ZANIPATIN MUJER 54 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
AMADA GRECIA LORETO
269 | VIVANCO SOPA MUJER 20 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
IRLANDA MONICA LORETO
270 | YANCHA BARRIGA HOMBRE 58 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
JOSE EDUARDO LORETO




271 | YANCHA BARRIGA MUJER 48 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
GLADYS MARLENE LORETO
272 | ZURITA CORAL MUJER 47 ECUATORIANA TUNGURAHUA AMBATO HUACHI
BARSOVIA JAQUELINE LORETO

~_foreng (EREE

f_ (= ——
Ing MSctorena Pérez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




CERTIFICADO

Yo Luis Quifia Coordinador de LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER
POPULAR en debida forma y legal forma CERTIFICO que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de
Ingenieria Civil y Mecénica Carrera de Ingenieria Civil, desarrollaron en su totalidad y
de manera participativa en esta Institucion las etapas de Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacién del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculacion con la

Sociedad en el Proyecto “ REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO
PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR, UBICADO EN
EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA

TUNGURAHUA.” con una duracion total de 2392 horas con 28 estudiantes, siendo los
Beneficiarios Directos de este Proyecto LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER
POPULAR.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptacion y Compromiso suscrita con
la Facultad de Ingenieria Civil y Mecéanica de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad
Técnica de Ambato, para que del presente el uso que a bien tuviera .

Ambato 16 de agosto de 2013

f. ,4{4@/

3y

LIC. LUIS QUINA

Coordinador de la entidad Beneficiaria

161



INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA.
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL
PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: “Replanteoy Planimetrias de una area de terreno perteneciente a la Cooperativa de Vivienda Amanecer Popular, ubicado en el sector el Tropezon,
parroquia Huachi Chico, canton Ambato, provincia Tungurahua.”CODIGO: “FICM-1C-014-2013”

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCION PRESUPUESTO EJCUTADOUSD ($)
1. COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR # APORTES RECURSOS APORTE DE LA ENTIDAD
DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES BENEFICIARIA TOTAL
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 22/04/2013 | 26/07/2013 2383 0,00% 5999,00% 5999,00%
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE DOCENTES AUTORES Y/O HOMBRES # HORAS MUJERES #HORAS
COORDINADOR PARTICIPANTES CUMPLIDAS CUMPLIDAS
1. SR. LUIS QUINA 1. GERENTE ING. 1ING. CARLOS | 1AILLON DIEGO 84 1GUACHI MARIA 84
LORENA NAVARRO
PEREZ 2ING. HUMBERTO | 2ALEAGA LUIS 85 2MENA MARIA 84
MORALES JOSE
3ING. LORENA PEREZ | 3CEVALLOS JAVIER 94 3RUGEL PAOLA 94
4CHARCO EDWIN 85 4RUIZ MARIA JOSE 84
5ENDARA DIEGO 84 5SAILEMA 86
CRISTINA
6GUERRERO BRYAN 84 6SALAZAR 84
VICTORIA
7 HERRERA FELIX 85 7TONATO SILVIA 84
8 LAGLA WILMER 84 8VALENCIA GINA 85
9 LLANO SEGUNDO 86 9VALENCIA 85
JANINE
10 MILAN BENITO 84
11MORETA 84
ORLANDO
12MORALES 84
CARLOS
13 NAMO PATRICIO 84
14PENAHERRERA 84
SEBASTIAN
15QUIROZ 84
FERNANDO

162



16 QUISINGO CESAR

17 REATEGUI
JIMMI

18 ROJAS ANGEL

19 RUIZ ALVARO

£30 TECHi 4

TOTAL X

770

PRESENTADO POR:

ING. LORENA PEREZ
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

2/

nodq@omomksoxmm :
COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA
COLECTIVAIDAD DE LA FACULTAD

ING. VICTOR GUACHIMBOSA
DIRECTOR CEVIC-UTA




UNIDAD DE VINCULACIQN CON LA SOCIEDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 'Y MECANCIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE VINCULACION

NOMBRE DEL PROYECTO: “ REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA
AREA DE TERRENO PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
AMANECER POPULAR, UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON,
PARROQUIA  HUACHI CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA

TUNGURAHUA.”
DOCENTE(S) AUTOR(ES): ING MSC LORENA PEREZ

ING HUMBERTO MORALES
ING CARLOS NAVARRO

Ambato — Ecuador

2013



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE VINCULACION

l. INTRODUCCION

Este proyecto tiene que ver con la realizacion del levantamiento, elaboracion de
planimetrias y la distribucion de los lotes.

. ANTECEDENTES
Por consiguiente debido al tiempo transcurrido y a la no culminacién del proyecto ha
dado el surgimiento a la inconformidad entre los socios de la cooperativa y esto
ocasiono la desintegracion de varios socios de la cooperativa.
Los propietarios de cada lote de terreno de la Cooperativa de Vivienda Amanecer
Popular, no tienen planimetrias individuales para la legalizacion de tierras, razon por la
cual se han presentado conflictos entre los beneficiarios.
Si los socios hubieran tenido sus respectivas legalizaciones de lotes no existiria tanta
dispersion de viviendas lo cual es un causante de inseguridad en los habitantes del
sector.

Il. RESUMEN

Los estudiantes de la facultad de Ingenieria Civil realizamos el levantamiento de las 272
lotes de la Cooperativa Amanecer Popular, para lo cual actuamos para este proyecto 28
personas y para esto se conto con equipo topogréfico, se hizo el levantamiento, y la
division de los lotes de cada manzana de dicha cooperativa, una vez realizada la
division a computadora, llevamos esos datos a replantearlos en el terreno con una
estacion geodésica y para esto la distribucion que hicimos en el terreno esta delimitado
por estacas que fuimos clavando segun la distribucion que hicimos a computadora, y
después de esto procedimos hacer e imprimir las planimetrias de cada lote y su revision
y firma de los tutores.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“ REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO
PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER
POPULAR, UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI
CHICO, CANTON AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

2. IMPACTO O BENEFICIO

Realizar el levantamiento, planimetrias y replanteo topografico del sector de la
Cooperativa Amanecer Popular en 272 lotes en el afio 2013 para mejorar el desarrollo
urbanistico del sector beneficiario en un 25% en el afio 2014.



3. CRONOGRAMA

COMPONENTES/ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCION REAL

C S
SU BACT I VI DADES DESDE HASTA éU‘l\r/IIl}—’/IlIIDDAAI\DSE
Componente 1: Ejecutar la socializacién del Proyecto
Actividad 1.1: Coordinacion con representantes y socios de la Cooperativa de Viviendas Amanecer
Popular. 22/Abril/2013 22/Abril/2013 REALIZADO
Subactividad 1.1.1 Reconocer e' IUgar. 29/Abril/2013 29/Abril/2013 REALIZADO
Subactividad 1.1.2 Ubicar el proyecto en el sitio. 02/Mayo/2013 | 03/Mayo/2013 | REALIZADO
Subactividad 1.1.3 Recopilar la informacion. 10/Mayof2013 | 10/Mayo/2013 | REALIZADO
Componente 2: Coordinar las actividades a realizarse
Actividad 2.1 Planificar las actividades. 14/Mayol2013 | 14/Mayof2013 | REALIZADO
ivi i i REALIZADO
Subactividad 2.1.1 Conformar los equipos de trabajos. L5Mayoi0t3 | 15Mayoizo1a
ivi ietri e ivi i i REALIZADO
Subactividad 2.1.2 Distribucién de actividades a equipos de trabajo. iMayoi0t3 | 17iMayoizota
Subactividad 2.1.3 Coordinar con los representantes de la Cooperativa Amanecer Popular para la
distribucion de los materiales (estacas y mojones) para materializar los puntos de lindero de cada lote. REALIZADO
21/Mayo/2013 21/Mayo/2013
Actividad 2.2.Sortear los lotes para los diferentes equipos de trabajo 2oMayoi2013 | 22Mayol2013 REALIZADO
Subactividad 2.2.1 Ubicar los lotes en el sitio 22/Mayol2013 | 22/Mayol2013 | REALIZADO
Subactividad 2.2.2 Revisar y visitar el sitio de trabajo por parte de los equipos de trabajo Mayol2013 | 23Mayor2013 REALIZADO
Subactividad 2.3 Elaborar el presupuesto referencial. 2Mayol2013 | 24Mayor2013
REALIZADO
Componente 3: Actualizar el Levantamiento Topografico realizando anteriormente
Actividad 3.1 Alquiler del equipo topografico 3UMay/2013 | 31/May/2013 | REALIZADO
Actividad 3.2 Trabajo de campo: Levantamiento topografico del terreno con los equipos de trabajo REALIZADO
Subactividad 3.2.1 Levantamiento topografico equipo 2 y 4 ovnzors | ovmuzons | omEADO
Subactividad 3.2.2 Levantamiento topografico equipo 3y 5 ovnzors | ovmuzons | omEADO
Subactividad 3.2.3 Levantamiento topogréafico equipo 6, 7 y 8 REALIZADO
01/Jun/2013 01/3un/2013
Subactividad 3.2.4 Levantamiento topografico equipo 1y 9
01/Jun/2013 01/Jun/2013 REALIZADO
Componente 4: Realizar la division de los lotes correspondientes en oficina.
Actividad 4.1 Trabajo en oficina REALIZADO
Subactividad 4.1.1 Determinar las &reas correspondiente a cada lote por parte del equipo 2y 4 noots | ramnmors | oEAPO
Subactividad 4.1.2 Determinar las areas correspondiente a cada lote por parte del equipo 3y 5 13/9un/2013 142013
REALIZADO
Subactividad 4.1.3 Determinar las &reas correspondiente a cada lote por parte del equipo 6, 7y8 soots | ramnmors | oEAPO
Subactividad 4.1.4 Determinar las &reas correspondiente a cada lote por parte del equipo 1y 9 soots | ramnmors | oEAPO
Componente 5: Colocar los linderos
Actividad 5.1 Trabajo en campo 8/0un/2013 15/0un/2013
REALIZADO
Subactividad 5.1.1 Ubicar los punto por parte del equipo 2 y 4 samionors | wsamats | nARO
Subactividad 5.1.2 Ubicar los punto por parte del equipo 3y 5 sommioons | zomumzors | EAPO
Subactividad 5.1.3 Ubicar los punto por parte del equipo 6,7y 8 sommioons | zomumzors | EAPO
Subactividad 5.1.4 Ubicar los punto por parte del equipo 1y 9 sommioons | zomumzors | EAPO
Componente 6: Crear las planimetrias de los terrenos
ACtiVidad 6.1 Tl'abajo en OfiCina 01/Jul/2013 05/Jul/2013 REALIZADO
Subactividad 6.1.1 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 2 'y 4 03/1ul/2013 05/ul/2013 REALIZADO
Subactividad 6.1.2 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 3y 5 oty | ogmaaos | EARO
Subactividad 6.1.3 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 6, 7y 8 oty | ogmaaos | EARO
Subactividad 6.1.4 Trazar los puntos obtenidos de la estacion total por parte del equipo 1y 9 T T it
Actividad 6.2 Imprimir las planimetrias
REALIZADO
Subactividad 6.2.1 Imprimir las planimetrias para revision de los tutores R R i
REALIZADO
Subactividad 6.2.2 Corregir de las planimetrias revisada por los tutores
11/Jul/2013 11/Jul/2013
REALIZADO
Subactividad 6.2.3 Imprimir las planimetrias definitivas para aprobacion 12/30/2013 L2/u2013
Actividad 6.3 Revision y Correccion de las planimetrias por parte del Sr Jimmy Reategui 05/0/2013 08/U1/2013
REALIZADO
i i 1A i 1 REALIZADO
Actividad 6.4 Coordinar la elaboracion del informe final del proyecto 0302013 2630112013
Nota: todas las actividades enunciadas anteriormente se realizaron en las fechas

mencionadas.




4. OBJETIVOS
v Mejorar el desarrollo urbanistico del sector beneficiario en un 25% en el afio
2014,
5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5.1. Recursos materiales

5.3 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO APORTE APORTE ENTIDAD
RECURSOS BENEFICIARIA
ESTUDIANTES
Personal 0% 0% 0%
Equipos 0% 4577 $ 4868 $
Materiales y Suministros 0% 249 % 846 $
Trasporte 0% 687 $ 741 $
Servicios (refrigerios) 0% 486 $ 645 $
Total $ 0% 5999 $ 5999 $

5.2. Recursos humanos

ENTIDAD BENEFICIARIA
COOPERATIVA DE VIVIENDAS AMANECER POPULAR
TUTOR INTEGRANTES

Gina Dayana Valencia Chavez
Janine Elizabeth Valencia Chavez
Angel Modesto Rojas Torres
Sebastian Pefiaherrera Campaia
Washington Fernando Quiroz Vargas
Vladimir Orlando Moreta Yauli
Benito Bladimir Milan Tenesaca
Maria Victoria Huachi Curi
Cristina Alexandra Sailena Melgar
Diego Fernando Endara Ramos
Patricio Jaime Namo Guaman
Javier Alejandro Cevallos Panimboza
Maria Victoria Salazar Vaca

Paola Alexandra Rugel Balseca
Diego Fernando Aillon Maroto
Alvaro Guillermo Ruiz Arboleda
Bryan Vinicio Guerrero Recalde
Maria José Ruiz Morales

Jimmy Redtegui

Maria José Mena Céspedes
Carlos Morales Villagran

Segundo Manuel Llano Asas
Silvia Maricela Tonato Tonato
Wilmer Anibal Lagla Jaque

Cesar Vinicio Quisingo Caiza

Luis Alfonso Aleaga del Salto
Edwin Rubén Charco Pastufia
Félix Agustin Herrera Mazon

Ing. Carlos Navarro

Ing. Humberto Morales

Ing. Lorena Pérez




6. RESULTADO DEL PROYECTO
6.1. Productos y servicios obtenidos
Realizamos 272 planimetrias que se entregara a cada beneficiario de la cooperativa.

6.2. Nimero de Beneficiarios

PROYECTO: “ REPLANTEO Y PLANIMETRIAS DE UNA AREA DE TERRENO
PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR,
UBICADO EN EL SECTOR EL TROPEZON, PARROQUIA HUACHI CHICO, CANTON
AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.”

ENFOQUE DESCRIPCION BENEFICIARIOS
HOMBRE 184
SEXO MUJER 88
SUBTOTAL 272
MENORES DE 15 ANOS 2
DE 15 A 29 ANOS 2
ETARIO DE 30 A 64 ANOS 268
DE 65 Y MAS ANOS
SUBTOTAL 272
FISICA 4
PSICOLOGICA
MENTAL
DISCAPACIDADES AUDITIVA
VISUAL 1
SUBTOTAL 5
INDIGENAS
MESTIZOS 272
PUEBLOS Y | BLANCOS
NACIONALIDADES AFROAMERICANOS
MONTUBIOS
OTROS
SUBTOTAL 272
ECUATORIANO EN EL |12
MOVILIDAD EXTRANJERO
EXTRANJERO EN EL
ECUADOR
SUBTOTAL 12

6.3. Indicadores de logro

- Realizar el levantamiento, planimetrias y replanteo topografico del sector de la
Cooperativa Amanecer Popular en 272 lotes en el afio 2013.
Se ha cumplido el indicador del propdsito en un 100 %.

- Reunidn con directivos, tutores y estudiantes en el afio 2013.
Se ha cumplido el indicador del componente 1 en un 100 %.

- Reuniones de tutores y estudiantes en el afio 2013.




Se ha cumplido el indicador del componente 2 en un 100 %.
- Actualizar datos in situ de los 272 lotes en el afio 2013.
Se ha cumplido el indicador del componente 3 en un 100 %.
- Division de planimetrias con la utilizacion de programas computarizados en el
afio 2013.
Se ha cumplido el indicador del componente 4 en un 100 %.
- Colocacion de linderos de 272 lotes en el afio 2013.
Se ha cumplido el indicador del componente 5 en un 100 %.
- Planos de los 272 lotes en el afio 2013.
Se ha cumplido el indicador del componente 6 en un 100 %.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones

- Mediante el presente proyecto aportamos con nuestros conocimientos para la
realizacién de un adecuado levantamiento y replanteo de los lotes del sector
pertenecientes a la cooperativa “AMANECER POPULAR”.

- Se ha ayudado al mejoramiento del desarrollo urbanistico de la ciudad de
Ambato.

- Se logro realizar una nueva distribucién de cada uno de los lotes con su
respectiva area que le corresponde a cada beneficiario y a su vez evitando
posibles conflictos de catastro y avallos.

- Con la aplicacion de los conocimientos adquiridos en la universidad se obtuvo
las planimetrias de todos los lotes del proyecto de la COOPERTIVA DE
VIVIENDA AMANECER POPULAR.

- Se logro actualizar los datos de linderos de cada uno de los lotes pertenecientes a
la COOPERTIVA DE VIVIENDA AMANECER POPULAR.

7.2. Recomendaciones

- Los equipos deben estar en un 6ptimo funcionamiento para evitar errores en el
replanteo, y asi lograr un trabajo excelente.

- Procesar correctamente los datos obtenidos para una buena realizacion de las
planimetrias.

- Verificar en cada lote si existen acometidas de agua potable y cajas de revision .



