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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“Disefio y construccion de juegos infantiles para incrementar el area recreacional de la
Unidad Educativa Intercultural Bilingie Tamboloma de la parroquia de Pilahuin”

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
CARRERA DE INGENIERIA MECANICA

1.2 COBERTURA Y LOCALIZACION:
Esta ubicado en el centro del barrio Tamboloma, de la parroquia de Pilahuin en la
Ciudad de Ambato.

1.4 MONTO:
Setecientos cincuenta dolares. (750 USD).

1.5 PLAZO DE EJECUCION:
Cinco meses

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Disefio
Tipo: Intervencion.

1.7 NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
Uno

1.8 NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
Cinco

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:
Unidad Educativa Intercultural Bilingiie Tamboloma de la Parroquia de Pilahuin.

1.10 NUMERO DE BENEFICIARIOS:
Veinte y siete nifios (27).




2 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPQION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO:

El proyecto serd desarrollado de acuerdo al ambito de recreacion de la Unidad
Educativa Intercultural Bilingie “Tamboloma” para la diversion en el receso de los
nifios de la escuela.

Ademas que el proyecto esta destinado para los nifios que pertenecen a una zona
vulnerable que carecen de ciertos privilegios en comparacion con otras zonas de la
ciudad.

La parte economica sera financiada por parte de los beneficiarios de este proyecto asi
cumpliendo con lo especulado antes mencionada.

El area donde serd implementada la zona recreacional que se detallara en los planos
respectivos del proyecto son los necesarios para que los nifios puedan adquirir un
desarrollo psicomotriz.

La construccién de estos juegos infantiles en la Unidad Educativa son necesarios ya
que los nifios solo en la hora del receso tienen una apertura completa a distraerse y
desarrollar su habilidad psicomotriz, debido a que la zona esta ubicada en un lugar rural
donde la principal actividad de sus padres es la agricultura y casi la mayoria de los
nifilos después de su actividad escolar se dedican a ayudar a sus padres en las
actividades del campo, asi dificultando el desarrollo de habilidades psicomotrices.

Por lo tanto, una inadecuada zona de recreacion en la Unidad Educativa dificulta q los
nifios puedan desarrollar habilidades que les facilitan la diversion en los juegos
infantiles.

Es notorio que en la Unidad Educativa existe una inadecuada area para distraccion y
desarrollo psicomotriz de los nifios.

Por lo todo lo antes mencionado es que el grupo ha decidido aportar con los
conocimientos adquiridos en la Carrera de Ingenieria Mecénica para disefiar y construir
juegos infantiles para la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie “Tamboloma” de la
parroquia de Pilahuin asi incentivando a los nifios en su desarrollo psicomotriz y buen

desempefio en sus actividades escolares.




2.2 IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:

A

Poco desarrollo motivacional de los nifos.

%

Areas inutilizadas

*

Danios fisicos en los nifios

A

%
f

Juegos monétonos

Inadecuada area recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilingtie Tamboloma

A

*

%

Desconocimiento de normativas
relacionadas con juegos
infantiles.

Deficientes disefios de juegos
infantiles recreacionales para
nifios.

Pocos talleres dedicados a la
construccién de juegos infantiles.

+

+

+

Insuficientes datos
antropométricos de nifios entre 6

Deficientes estudios de cargas
aplicadas a los juegos infantiles
recreacionales.

Carencia de construccion de
juegos infantiles basados en
normativas.

y 11 afios.
X

+

+

Deficiente anélisis estadistico de

datos
X

Inexistencia de disefios de juegos
que cumplan las necesidades de
los nifios.

Deficiente ensamble de juegos

infantiles.
A

Inexistencia de base de datos

*

Planos con carencia de normas.

Materia prima inadecuada para la
construccion

b). Interpretacion:

Existe una inadecuada area recreacional en la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma debido a muchos aspectos siendo uno
de ellos los recursos econdémicos ya que la unidad educativa se encuentra en un lugar rural por lo que no existe la suficiente preocupacion
y apoyo por parte de las autoridades a este humilde establecimiento.




2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:

Disefio

TIPO DE PROYECTO:

Intervencion

INDICADORES:
Se requiere:

Investigacion sobre las
necesidades de areas
recreativas.

Elaboracion de planos
constructivos.
Funcionamiento de los
juegos infantiles  en
simulacion.

Capacidad de carga
aplicable.

Tipo de mantenimiento.

2.4 IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Unidad Educativa Intercultural Bilingue “Tamboloma” del canton Ambato, Parroquia

de Pilahuin, tiene como fin buscar en el educando las aptitudes naturales para

desarrollarlas y contribuir de ese modo a la formacion de su personalidad, por lo que al

realizar este proyecto estamos contribuyendo a una formacion de estudiantes de

calidad.

Los beneficiarios de este proyecto son los nifios de asisten a esta Unidad Educativa que

al cuantificar nos da un total de 27 nifios que se encentran entre la edad de 4 a 5 afos.




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a). Esquema

A

Incrementar el desarrollo motivacional de los nifos.

%

Areas inutilizadas

%

Danios fisicos en los nifios

%
%

Juegos monétonos

Adecuada area recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilingtie Tamboloma

A

*

%

Conocimiento de normativas
relacionadas con juegos
infantiles.

Eficientes disefios de juegos
infantiles recreacionales para
nifos.

Adecuada construccion de juegos
recreacionales.

+

+

+

Suficientes datos
antropomeétricos de nifios entre 4

y 5 afios.
X

Eficientes estudios de cargas
aplicadas a los juegos infantiles
recreacionales.

Suficiente construccidn de juegos
infantiles basados en normativas.

+

+

Eficiente analisis estadistico de

datos
+

Existencia de disefios de juegos
que cumplan las necesidades de
los nifios.

Eficiente ensamble de juegos

infantiles.
X

Existencia de base de datos

*

Planos regidos a normas.

Materia prima adecuada para la
construccion




3.1 OBJETIVO GENERAL:

Adecuar el area recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma
de la parroquia de Pilahuin.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Conocer las diferentes normativas relacionadas con juegos infantiles.
o Disefiar los juegos infantiles en cual servira para la recreacion de los nifios.

e Construccion de juegos infantiles basados en normativas ergonémicas.




3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

FIN:

Desarrollo motivacional de los

ninos.

Indicadores del fin:

Incrementar el desarrollo
motivacional de los nifios en un
30% en el afio 2013.

Medios del fin:

Informe de inspeccion.
Informe del director de
escuela.

la

Supuestos del fin:

Colaboraciéon de las autoridades
del plantel.

PROPOSITO:

Indicadores del Propésito:

Medios del propdsito:

Supuestos del propésito:

Adecuada area recreacional de la
Unidad Educativa Intercultural
Bilingle Tamboloma de Ia
parroquia de Pilahuin.

Disefio y construccion de juegos
infantiles, durante el proyecto en
el afio 2013.

Fotos.
Videos.
Informe.

Planos completos.

Existe el apoyo de la Autoridad
del plantel.
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Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES:

Componente 1:

Conocer las diferentes
normativas relacionadas con
juegos infantiles.

Componente 2:
Disefio de juegos infantiles.

Componente 3:
Construccion de juegos
infantiles.

Indicadores de Componentes:
Desarrollo del proyecto.

Revision de normas para la
construccién de los juegos
infantiles en catalogos, revistas
etc.

Desarrollo del proyecto y planos.

Equipo construido e instalado.

Medios de Componentes:

Informe final

Informe final
Planos

Informe final
Equipo construido

Supuestos de Componentes:

Falta de presupuesto.

Los materiales necesarios no hay
en el mercado.

Falta de colaboracion de los
estudiantes participantes.

COMPONENTES,
ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES:

Componente 1:

1.1.0btencion de
antropométricos  de
entre 4y 5 afos.

1.2.Analisis de datos de forma
estadistica.

1.3.Creacion de una base de
datos.

datos
nifios

Presupuesto:

$ 750.

Medios de actividades:

Presupuesto.

Supuestos de actividades:

Disponibilidad de recursos
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Componente 2:

2.1. Determinacion de las cargas
aplicadas.

2.2. Creacion de disefos de
juegos que se adapten a las
necesidades de los nifios.

2.3 Dibujar planos que cumplan
las necesidades requeridas.

Componente 3:

3.1.Preparacion de  materia
prima especificada en el
material.

3.2.Ensamble de acuerdo a las
especificaciones de los
planos.

3.3.Dar acabados con el fin de
conservar la vida util del
juego recreativo

TOTAL

750 USD

Presupuesto.

Presupuesto.

Disponibilidad de recursos

Disponibilidad de recursos.
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCION.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS
DESDE HASTA #
HORAS
PLANIFICACION iales: Regi i
09/09/2013 | 15/09/2013 50 Un Docente y 5 Materiales: Registros, Libros e Internet.
Estudiantes
COMPONENTE 1: 16/09/2013 | 15/10/2013 96 un Doom:ﬁm y>S Materiales: Registros, Libros e Internet.
Estudiantes
Conocer las diferentes normativas relacionadas con juegos infantiles.
Actividad 1.1 Un Docente y 5 N . .
Obtencidn de datos antropométricos de nifios entre 4 y 5 afios. 16/09/2013 | 30/09/2013 30 Estudiantes Materiales: Registros, Libros e Internet.
Actividad 1.2 Un Docente y 5 L . .
Analisis de datos de forma estadistica. 01/10/2013 | 07/10/2013 30 Estudiantes Materiales: Registros, Libros e Internet.
Actividad 1.3 08/10/2013 | 15/10/2013 | 36 | UnDocenteys Materiales: Registros, Libros e Internet.
Creacidn de una base de datos. Estudiantes
COMPONENTE 2: Un Docente y 5 Materiales: suministros de oficina,
16/10/2013 | 22/11/2013 118 Estudiantes computador con software de disefio.
Disefio de juegos infantiles.
>2_<_o_.mo_ NH . 16/10/2013 23/10/2013 42 Un Uoomam y5 Materiales: suministros de o:m_:m_
Determinacion de las cargas aplicadas. Estudiantes computador con software de disefio.
Actividad 2.2 Un Docente y 5 Materiales: suministros de oficina,
Creacion de disefios de juegos que se adapten a las necesidades de los nifios. 24/10/2013 | 07/11/2013 22 Estudiantes computador con software de disefio.
>mﬂ_<_ama 2.3 . ) 08/11/2013 22/11/2013 54 un _uwom:a y5 Materiales: suministros de o:m_:m_
Dibujar planos que cumplan las necesidades requeridas. Estudiantes computador con software de disefio.
COMPONENTE 3: Un Docente y 5 Materiales: Materia prima, herramientas,
23/11/2013 | 23/12/2013 138 Estudiantes mo_o_mao.@ electrodos, equipo de
proteccion,
Construccion de juegos infantiles.
>oﬂ_<_amﬁ 31 — - . 23/11/2013 | 30/11/2013 40 Un Docente y 5 Materiales: Materia prima, herramientas.
Preparacion de materia prima especificada en el material. Estudiantes
Actividad 3.2 Un Docente v 5 Materiales: Materia prima, herramientas,
Ensamble de acuerdo a las especificaciones de los planos. 01/12/2013 | 15/12/2013 62 Estudiantes y soldadora, electrodos, equipo de
proteccion.
Actividad 3.3 Un Docente v 5 Materiales: Materia prima, herramientas,
Dar acabados con el fin de conservar la vida Gtil de los juegos infantiles. 16/12/2013 | 23/12/2013 36 y soldadora, electrodos, equipo de

Estudiantes

proteccion.
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Informe Final

| _03/01/2014 | 17/01/2014 | 20

422

DOCENTES AUTORES

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

1. Ing. Mg. Jorge Guamanquispe

1. Astudillo Fausto

2. Robayo José.

3. Sanchez Leni

4. Villena Liliana

5.Villena José
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO - FINANCIADO POR LA U.T.A.

DOCENTES HORAS N° DE TOTAL COSTO COSTO
AUTORES Y SEMANALES SEMANAS HORAS HORAS HORAS
PARTICIPANTES | ASIGNADAS | LABORABLES: CICLO usD PROYECTO

ENEL CICLO ACADEMICO (USD)
DISTRIBUTIVO | ACADEMICO (Horas (TOTAL
DE TRABAJO (Indicar semanales *# HORAS
DOCENTE periodo) de semanas) CICLO
PARA ACADEMICO
PROYECTOS * COSTO
DE HORA)
VINCULACION
CON LA
SOCIEDAD
Ing. Mg. Jorge 2 20 40 18.75 750
Guamanquispe septiembre
2013-febrero
2014
TOTAL DEL PROYECTO (USD) 750

< 4
A 7
(

Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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6. Anexos.

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
Anexo 2. El Acta de Aceptacion; o,
Anexo 3. Convenio Suscrito.
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Ambato, 09 de Septiembre del 2013
No. 001

Lic. ANGEL YUCAILLA.

DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE
TAMBOLOMA.

Presente

De mi consideracion:

Por el presente me permito expresar a usted mi méas cordial saludo y deseo de éxitos en
sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingenieria Civil y
Mecéanica Carrera de Ingenieria Mecanica realicen la Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacién de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para
Vinculacion con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobacion, se debera suscribir el
ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO adjunta.

Por la atencion que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

oy

Adjunto: Acta de Aceptacion y Compromiso

17



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS
ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON
LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 9 dias del mes de septiembre del dos mil trece. La
Unidad Educativa Intercultural Bilingiile Tamboloma representada por el Lic. Angel
Yucailla, en calidad de Director de la unidad educativa y la Universidad Técnica de
Ambato a través de la Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica representada por el Ing.
M.Sc. Francisco Pazmifio en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la

presente Acta de Aceptacién y Compromiso, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma es una Entidad que

realiza su actividad en el &mbito de educacion primaria.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus
funciones contempla la “Vinculacion con la Sociedad”, en virtud de la cual esta
Institucion de Educacion Superior pone a disposicion de la comunidad su
colaboracion en areas especificas a entidades, tanto pablicas como privadas a
través de la Facultad de Ingenieria Civil y Mecéanica, Carrera de Ingenieria
Mecénica.

SEGUNDA.- OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculacion Universidad - Sectores sociales, productivos y

culturales.

18



2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Establecer la cooperacion interinstitucional entre la Facultad de Ingenieria

Civil y Mecanica de la Universidad Técnica de Ambato y la Unidad Educativa

Intercultural Bilingtie Tamboloma.

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificacion, Ejecucion,

Monitoreo y Evaluacién del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para
Vinculacion con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas

Carreras de la Facultad y segun las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.

1.1 La Unidad Educativa Intercultural Bilingtie Tamboloma se compromete a:

Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificacion,
Ejecucion, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto a través de un Coordinador
designado para el efecto, para que proporcione la informacion necesaria al

personal de la Universidad Técnica de Ambato.

Suscribir a través de su coordinador Lic. Angel Yucailla los documentos
respectivos de la Planificacion, Ejecucidén, Monitoreo y Evaluacién del

Proyecto para su posterior aprobacion.

Aportar con los siguientes rubros a la ejecucion del Proyecto: (especificar los

aportes, de ser el caso, Unicamente si existen acuerdos al respecto).

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idoneo (docentes y
estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificacién, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto en la Unidad Educativa Intercultural
Bilingle Tamboloma y presentar para su aprobacion el proyecto académico
de servicio comunitario para Vinculacién con la Sociedad de una duracién
minima de 80 horas de ejecucion, las mismas que seran realizadas fuera de

los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.
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Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptacion y
Compromiso” Yy para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo

tenor y efecto, en Ambato, a los 9 dias del mes de septiembre del 2013.

Ing. M.Sc. Francisco Pazmiiio Lic. Angel Yucailla
DECANO FICM REPRESENTANTE de UEIBT

s, tURA
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A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

) CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA
PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: “Diseflo y construccion de

Bilingiie Tamboloma” CODIGO: “FICM-IM-006-Sep/ 2013 — Feb/2014”.

juegos infantiles para incrementar el area recreacional le la Unidad Educativa Intercultural

ENTIDAD BENEFICIARIA TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
. - . 7 AMBATO
1. Unidad Educativa Intercultural Bilingle DESDE HASTA | HORAS
Tamboloma.
09/09/2013 17/01/2014 422
TOTAL: 750 USD
NUMERO DE BENEFICIARIOS: Uno
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE HORAS SEMANALES v>x>\ HOMBRES # HORAS MUJERES # HORAS
PROYECTOS DE VINCULACION PLANIFICADAS PLANIFICADAS
CON LA SOCIEDAD
_ DISTRIBUTIVO DOCENTE
1. Lic. Angel Yucailla 1. Director Ing. Mg. Jorge 2 1. Astudillo Fausto. 87 1 Villena Liliana. 82
Guamanquispe 2. Robayo José. 86
3. Sanchez Leni 85
_ 14V ¢, 82
PRESENTADO POR

-

\\ ) - £ \ =
. forec .wr»,.h e Yoy 5—
\ 7 g
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREQO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES

TIEMPO PLANIFICADO

DESDE HASTA

#HORAS

PRESUPUESTO ASIGNADO
POR LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE AMBATO

TIEMPO DE EJECUCION REAL

DESDE HASTA #HORAS

PRESUPUESTO ASIGNADO
POR LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE AMBATO

COMPONENTE 1:

16/09/2013 | 15/10/2013

96

16/09/2013 | 15/10/2013 96

Conocer las diferentes
normativas relacionadas con
juegos infantiles.

750%

750%

Actividad 1.1
Obtencion de datos antropométricos
de nifios entre 4 y 5 afios.

16/09/2013 | 30/09/2013

30

16/09/2013 | 30/09/2013 30

Actividad 1.2
Analisis de datos de forma
estadistica.

01/10/2013 | 07/10/2013

30

01/10/2013 | 07/10/2013 30

Actividad 1.3
Creacion de una base de datos.

08/10/2013 | 15/10/2013

36

08/10/2013 | 15/10/2013 36

COMPONENTE 2:

16/10/2013 | 22/11/2013

118

16/10/2013 | 22/11/2013 118

Disefio de juegos infantiles.

Actividad 2.1
Determinacion de las
aplicadas.

cargas

16/10/2013 | 23/10/2013

42

16/10/2013 | 23/10/2013 42

Actividad 2.2

Creacion de disefios de juegos que
se adapten a las necesidades de los
nifios.

24/10/2013 | 07/11/2013

22

24/10/2013 | 07/11/2013 22

Actividad 2.3
Dibujar planos que cumplan las
necesidades requeridas.

08/11/2013 | 22/11/2013

54

08/11/2013 | 22/11/2013 54

COMPONENTE 3:

23/11/2013 | 23/12/2013

138

23/11/2013 | 23/12/2013 138

Construccidn de juegos infantiles.

Actividad 3.1
Preparacion de materia
especificada en el material.

prima

23/11/2013 | 30/11/2013

40

23/11/2013 | 30/11/2013 40

Actividad 3.2
Ensamble de acuerdo a las
especificaciones de los planos.

01/12/2013 | 15/12/2013

62

01/12/2013 | 15/12/2013 62

Actividad 3.3

Dar acabados con el fin de
conservar la vida util de los juegos
infantiles.

16/12/2013 | 23/12/2013

36

16/12/2013 | 23/12/2013 36
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA TOTAL HORAS FIRMAS
N° | NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CEDULA olm | |@|r v o [Nk |k |w CUMPLIDAS POR ESTUDIANTES
PSS ol |B L 9] |9 | |ESTUDIANTE
o le (S |e(R|8INI8&H|(B|S
2146121917V |2lslalalsS
s |8 |7 |8 |a|N|2 2|5 |5 |a
Nl -~ S <
(@]
<
1 Astudillo Bautista Fausto Sebastian 180426165-7 10 | 15 | 15 22 15 10 | 87
2 Robayo Villagémez José Miguel 180435667-1 10 | 15 | 15 14 22 10 | 86
3 Séanchez Pérez Leni Wilfrido 180387157-1 10 22 | 20 | 22 15|20 | 18 85
4 Villena Jaitia Liliana Maribel 180462081-1 10 15 | 15 82
5 | Villena Portero José Luis 180442040-2 10 14 10 | 10 | 20 | 18 82
/ ” 3
F. A RS r\,\((»\\\urx..\\\'\»x\ﬂ/‘ - F. /) (%

7 / &

Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

LCDO. ANGEL YUCAILLA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

26




1. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL
PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO:
Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE.

DIAY HORA HORA # DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR
FECHA | INICIO | FINALI- | HORAS DEL vﬂﬂﬂwmmm..mﬁ,ﬁnmz;
ZACION ;
10/09/2013 | 11H00 | 13H00 , | Planificacion
17/09/2013 | 11H00 | 13HO0 , | Planificacion
24/09/2013 | 11HO0 | 13H00 , | Planificacion
01/10/2013 | 11HO00 13H00 2 Coordinacion (normativa sobre juegos recreacionales)
08/10/2013 | 11HO00 13H00 2 Coordinacion (normativa sobre juegos recreacionales)
15/10/2013 | 11HO00 13H00 2 Coordinacion (normativa sobre juegos recreacionales)
22/10/2013 | 11HO00 13H00 2 Coordinacion (normativa sobre juegos recreacionales)
29/10/2013 | 11HO00 13H00 2 Revision de calculos y planos
05/11/2013 | 11H00 13H00 2 Revision de calculos y planos
12/11/2013 | 11HO00 13H00 2 Revision de calculos y planos
19/11/2013 | 11HO00 13H00 2 Revision de calculos y planos
26/11/2013 | 11H00 13H00 2 Revision de calculos y planos
03/12/2013 | 11H00 13H00 2 Coordinacion (construccion de juegos)
10/12/2013 | 11HO0 13H00 2 Coordinacion (construccion de juegos)
16/12/2013 | 8HO00 12H00 4 Coordinacion (construccion de juegos)
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17/12/2013 | 11HO00 13H00 2 Coordinacion (construccion de juegos) ,\3 W 5 JM\:\ —
24/12/2013 |  8HO0 12H00 4 Coordinacion (construccion de juegos) =
31/12/2013 | 11HO00 13H00 2 Coordinacion (construccion de juegos)

31/12/2013 | 11H00 13H00 2 Coordinacion (construccion de juegos)

04/01/2014 | 8HO00 12H00 4 Informe final

07/01/2014 | 11HOO0 | 13H0O o | Informe final

14/01/2014 | 11HO0 | 13HOO 2 Informe final

TOTAL 50

\ "~ Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

/

LCDO. ANGEL YUCAILLA
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE VINCULACION

INTRODUCCION

En la republica del Ecuador a través del Gobierno Nacional y por parte del
Ministerio de Inclusién Econémica y Social (MIES), entidad responsable de temas
de nifiez y adolescencia, establece como politica de Estado el aseguramiento del
desarrollo integral de las nifias y nifios con la participacion y corresponsabilidad de

la familia y la comunidad.

Su mision es garantizar conjuntamente con familias, educadoras comunitarias y
comunidades la Proteccion Integral de nifias y nifios de 0 a 5 afios en los sectores

menos atendidos, desde el ejercicio, la restitucion y exigibilidad de derechos.

Asi con estos principios y el modelo de cambio que esta estableciendo la republica
del Ecuador en su politica establece cuatro ejes de ruptura: la desmercantilizacion
del bienestar, la universalidad, la recuperacion del vinculo entre el &mbito social y

el econdmico; y la socializacion y corresponsabilidad social sobre el bienestar.

I. RESUMEN EJECUTVO.

Se realiz6 el disefio y construccion al igual que la implementacién de los juegos
infantiles para nifios de 4 a 5 afios de la Unidad Educativa Intercultural Bilingue
Tamboloma de la parroquia de Pilahuin.

Siempre siendo el objetivo general de este proyecto ayudar al desarrollo
motivacional de los nifios en mismo que influira en sus actividades educativas.
Ademas se doto de un area recreacional para los nifios que es muy necesaria para
la formacion fisica y mental de un nifio.

El proyecto se llevo a cabo sin inconveniente asi cumpliendo con las fechas
estipuladas para este proyecto.

De igual manera cumpliendo con todo lo expuesto en la planificacion de este

proyecto se da por culminado en su totalidad.
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Fig. I1. a. Culminacion del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO.

“DISENO Y CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES PARA
INCREMENTAR EL AREA RECREACIONAL DE LA UNIDAD
EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE TAMBOLOMA DE LA
PARROQUIA DE PILAHUIN”

IMPACTO DEL BENEFICIO.

El impacto de beneficio de este proyecto se da gracias a la organizacion de la
Universidad Técnica de Ambato, carrera de Ingenieria Mecanica conjuntamente
con la Unidad Educativa Intercultural Bilingie Tamboloma de la parroquia de
Pilahuin, en su contribucion con la sociedad permite a los estudiantes de los tltimos
niveles vincularse con las necesidades de la sociedad y ayudar a solucionar
necesidades, asi, la unidad educativa nos ha facilitado su establecimiento al igual
que los nifios beneficiarios de este proyecto con un nimero de 27 nifios de 4 a 5
afios que carecen de un &rea adecuada para su desarrollo motivacional con estas
razones el grupo de trabajo esta en la necesidad de contribuir en el disefio y
construccion de una area recreacional para los nifios implementando juegos
infantiles asi ayudando a su desarrollo motivacional el mismo que influye en sus
actividades diarias de crecimiento y desarrollo intelectual.
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3. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL

e Adecuar el area recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilingle
Tamboloma de la parroquia de Pilahuin.

OBJETIVO ESPECIFICOS.

e Conocer las diferentes normativas relacionadas con juegos infantiles.
o Disefiar los juegos infantiles en cual serviré para la recreacion de los nifios.

e Construccion de juegos infantiles basados en normativas ergonémicas.

4. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

$ 750 dolares estadounidenses asignados por la Universidad Técnica de Ambato.

35



ANTECEDENTES

La baja calidad de estimulacion motivacional por parte de las autoridades y de los
padres de familia de la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma de la
parroquia de Pilahuin, hacia los nifios tiene como consecuencia un bajo desarrollo

motivacional en los nifios de este establecimiento educativo.

Al igual que las condiciones econdmicas de la poblacién de esta parroquia hace que
los padres de familia de los nifios de este establecimiento no cuenten con recursos

suficientes para construir un area recreacional para los nifios.

Ademas por su situacion geografica donde se encuentra ubicado el establecimiento
educativo dificulta el acceso y conocimiento de las autoridades para solucionar

ciertas necesidades que posee el establecimiento.

Por esta razon existe la necesidad de disefiar y construir juegos infantiles para los
nifios de 4 a 5 afios, basados en normas estandarizadas salvaguardando la integridad

fisica y mental de los nifios.

Y con la organizacion de las autoridades a cargo de esta unidad educativa permite la
ejecucion de este proyecto permitiéndonos participar con nuestros conocimientos
adquiridos en la carrera de Ingenieria Mecanica para solucionar una de las tantas
necesidades de la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma de la

parroquia de Pilahuin.

Fig. I11. a. &rea recreacional inadecuada y entidad beneficiaria.
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I11.  ACTIVIDADES REALIZADAS.

El proyecto estuvo planificado iniciarse el dia 9 de Septiembre y terminar el 17 de

Enero con una duracion de 422 horas.

| Manual d Sequndad para Inspeccién y
Parques Infantiles Publicos e

Segiin las normas europeas EN 1176 - 1177

HAGS
[

FIG. I11. a. Revision bibliografica de normas estandarizadas para juegos infantiles.
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IV. RESULTADOS DEL PROYECTO.
a.  Productos y/o servicios obtenidos.

El disefio y construccion de los juegos infantiles para la Unidad Educativa

Intercultural Bilinglile Tamboloma de la parroquia de Pilahuin mejorara el desarrollo

motivacional en un 30 % para el afio 2014.

Con el disefio basado en normas estandarizadas para la construccion de juegos

infantiles se logro las expectativas planteadas en el proyecto.

La construccion se lo realizo con materiales adecuados para juegos infantiles asi

salvaguardando la integridad de los nifios.

b. NuUmero de beneficiarios

Los 27 nifios de la unidad educativa intercultural bilinglie tamboloma de la parroquia

de Pilahuin.
c. Indicadores de logro.
INDICADORES PRODUCTOS O | NIVEL DE
VERIFIFICABLES RESULTADOS CUMPLIMIENTO %
OBJETIVAMENTE ALCANZADOS
Incrementar el desarrollo | De  acuerdo a las 85%
motivacional de los nifios | entrevistas realizadas a los
en un 30% en el afio 2013. | profesores de nivel inicial

nos explican que el

desarrollo motivacional ha

mejorado notablemente.
Disefio y construccionde | Se cumplio  todas las 100%
juegos infantiles, durante expectativas planteadas
el proyecto en el afio 2013. | terminando el disefio y

construcciéon del proyecto

en su totalidad.
Desarrollo del proyecto. 100%

Revision de normas para la
construccién de los juegos
infantiles en catalogos,
revistas etc.

Se reviso normas
estandarizadas y vigentes
en el pais referentes al
disefio de juegos infantiles
en diferentes  fuentes
bibliogréaficas
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Desarrollo del proyecto y Se desarrollo los planos 100%
planos. basandose en las normas

de disefio estandarizadas

vigentes en nuestro pais
Equipo construido e La construccion se lo 100%

instalado.

realizo con materiales
adecuados para juegos
mecanicos, satisfaciendo la
necesidad de la comunidad
beneficiaria.
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Fig. 6. c. Desarrollo motivacional. Fig. 6. d. Comité de padres de familia.

K/
X4

)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.

Se construyd un area recreacional adecuada para los nifios de la Unidad
Educativa Intercultural Bilingle Tamboloma de la parroquia de Pilahuin,
mediante la implementacion de juegos infantiles.

Se reviso diferentes normativas estandarizadas para la construccion de juegos
infantiles.

Se disefi6 los juegos infantiles para la recreacion de los nifios pensando
siempre en su bienestar motivacional.

La construccion de los juegos infantiles se realiz6 pensando en la comodidad
de los nifios que van a utilizar con la prioridad de conservar la integridad fisica
y mental de los nifios.

Los materiales empleados en la construccion de los juegos infantiles son

adecuados para su uso y condicion ambiental.
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El proyecto fue desarrollado en su totalidad gracias a la coordinacion del tutor
del proyecto conjuntamente con el coordinador de la unidad educativa y los
estudiantes de la Carrera de ingenieria Mecanica.

% Se ha puesto en practica los conocimientos adquiridos durante la carrera de

Ingenieria Mecanica para solucionar necesidades de la comunidad.

Recomendaciones.

X/
°e

Se recomienda a las autoridades de la unidad educativa cada cierto tiempo dar

un mantenimiento a los juegos ya que se pueden destruir por las condiciones

ambientales que se encuentran expuestos.

% Es recomendable que los juegos sean utilizados por nifios que varian entra la
edad de 4 a 5 afios.

% Los disefios de los juegos son basados en normas y especificamente para
menores de edad.

%+ Tener precaucion al momento de utilizar los juegos infantiles ya que pueden
sufrir dafios fisicos y morales.

% Al momento de ir a utilizar los juegos infantiles los nifios de nivel inicial ir en

compafiia de la maestra a cargo del curso.
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2. EVALUACION DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES VERIFIFICABLES
OBJETIVAMENTE

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO %

FIN:

Desarrollo
motivacional de los
nifos.

Incrementar el desarrollo
motivacional de los nifios en un
30% en el afio 2013.

El desarrollo motivacional de los nifios de la institucion
educativa se vera mejorada en el transcurso del tiempo a
medida de que se vayan adaptando a su nuevo entorno.

PROPOSITO: ) Disefio y construccion de Se cumplio todas las expectativas planteadas terminando el | 100%
Adecuada area | i eqgos infantiles, durante el disefio y construccién del proyecto en su totalidad.

recreacional  de  1a | hrovecto en el afio 2013.

Unidad Educativa

Intercultural Bilingle

Tamboloma de la

parroquia de Pilahuin.

COMPONENTE 1 Desarrollo del proyecto. 100%
Conocer las diferentes | Revision de normas para la Se revisé normas estandarizadas y vigentes en el pais
:23.&28 construccion de los juegos referentes al disefio de juegos infantiles en diferentes
relacionaas con infantiles en catalogos, revistas | fuentes bibliograficas

juegos infantiles. etc.

COMPONENTE 2: Desarrollo del proyecto y Se desarroll6 los planos basandose en las normas de | 100%
Diserio de juegos planos. disefio estandarizadas vigentes en nuestro pais

infantiles.

COMPONENTE 3: Equipo construido e instalado. La construccién se lo realizo con materiales adecuados | 100%

Construccion de
juegos infantiles.

para juegos mecanicos, satisfaciendo la necesidad de la
comunidad beneficiaria.
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VALORACION FINAL:

Agradeciendo la colaboracion tanto del coordinador de la entidad beneficiaria, tutor del proyecto asi como a los estudiantes de la facultad,
se llevo a cabo en un 99%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

e Lacoordinacion y apoyo de la entidad beneficiaria ha generado un bien necesario para el desarrollo motivacional de los nifios.

e Se haaplicado en el desarrollo de este proyecto los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingenieria Mecanica.

e Aplicando las normas estandarizadas en el disefio de los planos se puede asegurar la integridad fisica de los usuarios del juego
infantil como son los nifios de dicha escuela.

e El bienestar emocional reflejado en los nifios es el fruto de la organizacion de la entidad Ibeneficiaria con la Universidad Técnica de
Ambato.

e Una vez terminado el proyecto podriamos decir que el estado emocional de los nifios contribuird a uf mejoramiento~santinuo en su
desarrollo intelectual.

- 7
L = e
Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE LCDO. ANGEL YUCAILLA
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA




3. FICHAS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE TAMBOLOMA.
NOMBRE DEL PROYECTO: “Disefio y construccion de juegos infantiles para incrementar el area recreacional de la Unidad Educativa

Intercultural Bilingiie Tamboloma de la parroquia de Pilahuin”

No Némina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba | No Némina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba
1 Astudillo Bautista Fausto Sebastian. 87 APRUEBA 12
2 Robayo Villagémez José Miguel 86 APRUEBA 13
3 Sanchez Pérez Leni Wilfrido 85 APRUEBA 14
4 Villena Jaitia Liliana Maribel. 82 APRUEBA 15
5 Villena Portero José Luis. 82 APRUEBA 16
6 17
7 18
8 19
9 20
10 21
11 n
P )

Ambato, 17 de Enero del 2014

S

Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Disefio y construccion de juegos infantiles para incrementar el area
recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma de la parroquia de

Pilahuin”

ENFOQUE

DESCRIPCION

BENEFICIARIOS

SEXO

HOMBRE

12

MUJER

15

SUBTOTAL

27

ETARIO

MENORES DE 15 ANOS

27

DE 15 A 29 ANOS

DE 30 A 64 ANOS

DE 65 Y MAS ANOS

SUBTOTAL

27

DISCAPACIDADES

FISICA

PSICOLOGICA

MENTAL

AUDITIVA

VISUAL

SUBTOTAL

PUEBLOS Y
NACIONALIDADES

INDIGENAS

27

MESTIZOS

BLANCOS

AFROAMERICANQOS

MONTUBIOS

OTROS

SUBTOTAL

27

MOVILIDAD

ECUATORIANO EN EL
EXTRANJERO

EXTRANJERO EN EL
ECUADOR

SUBTOTAL

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011,, julio 11,2011. SENPLADES

e e

e

Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TE’CNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Disefio y construccion de juegos infantiles para incrementar el area
recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilinglie Tamboloma de la parroquia

de Pilahuin”

No. | PROVINCIAS CANTON PARROQUIA No. DE
BENEFICIARIOS

01 | AZUAY

02 | BOLIVAR

03 | CANAR

04 | CARCHI

05 CHIMBORAZO

06 COTOPAXI

07 EL ORO

08 ESMERALDAS

09 GUAYAS

10 IMBABURA

11 LOJA

12 LOS RIOS

13 MANABI

14 MORONA SANTIAGO
15 NAPO

16 PASTAZA

17 PICHINCHA

18 TUNGURAHUA Ambato Pilahuin 27
19 ZAMORA CHINCHIPE
20 GALAPAGOS
21 SUCUMBIOS
22 ORELLANA
23 SANTO DOMINGO
24 SANTA ELENA
25 | NO LIMITADO
TOTAL 27

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

[

. oo mera el e
7 7

s

/ Ing MgggﬁlGE GUAMANQUISPE

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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CERTIFICADO

El Suscrito Lic. Angel Yucailla coordinador de la entidad beneficiaria Unidad Educativa
Intercultural Bilingie Tamboloma de la Parroquia de Pilahuin, en debida forma y legal
CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de
Ingenieria Civil y Mecéanica, Carrera de Ingenieria Mecanica, desarrollaron en su
totalidad y de manera participativa en esta Institucion las etapas de Planificacion,
Ejecucion, Monitoreo y Evaluacién del Proyecto de Servicio Comunitario para
Vinculacién con la Sociedad “Disefio y construccion de juegos infantiles para
incrementar el area recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilingue
Tamboloma de la parroquia de Pilahuin; con una duracion total de cuatrocientos veinte
y dos horas , siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto veinte y siete
integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptacion y Compromiso suscrita con
la Facultad de Ingenieria Civil y Mecéanica de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad
Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Lugar, 17 de Enero del 2014

47



5. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: “Disefio y construccion de un columpio para incrementar el area recreacional de la Unidad Educativa Intercultural Bilingle
Tamboloma de la Parroquia de Pilahuin” cODIGO: “FICM-IM-006-Septiembre/ 2013 — Febrero/2014”.

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCION
1. Unidad Educativa Intercultural Bilinglle Tamboloma. # PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
DESDE HASTA HORAS AMBATO USD ($)
N:1
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 09/09/2013 17/01/2014 422 TOTAL: 750 USD
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA HOMBRES #HORAS MUJERES #HORAS
PROYECTOS DE VINCULACION CUMPLIDAS CUMPLIDAS
CON LA SOCIEDAD
DISTRIBUTIVO DOCENTE
1. Lic. Angel Yucailla 1. Director. Ing. Mg. JORGE 1 Astudillo Fausto. 87 1 Villena Liliana. 82
GUAMANQUISPE
2 Robayo José. 86 2
3Sanchez Leni. 85 3
4 Villena José. 82 4
5 5
6 6 ——
7 7 ZZahD TECIg >
8 \Aﬂf% ~ L
9 WA XA
[x/ ) FAA
PRESENTADO POR: REVISADO PQOR IN 0 %
=)
P ' &
...m zw JORGE o:>2>zo:.m_.m Z s
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO Ing. Vi fO/\
DIRE T
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6. PRODUCTO DEL PROYECTO

6.1 Documentos Técnicos del Proyecto

COMPONENTE 1

REVISION BIBLIOGRAFICA DE NORMATIVA RELACIONADA CON LOS
JUEGOS INFANTILES RECREACIONALES.

INTRODUCCION:

De acuerdo a las investigaciones correspondientes en el pais existe una deficiencia en el
conocimiento de normativa estandarizada para la construccion de juegos infantiles, por
tal motivo tratamos de implantar disefios basados en normas que brinden la seguridad la

usuario de estos juegos.

OBJETIVOS:
GENERAL.:
e Obtener informacion mediante la revision de fuentes primarias y secundarias,
para conocer normativas referentes a disefio y construccion de juegos infantiles.
ESPECIFICOS:
e Investigar diferentes normativas de disefio y construccion de juegos infantiles.
e Revisar los tipos de juegos infantiles que existe para un area recreacional.
e Obtener datos antropométricos de los nifios beneficiarios.
MARCO TEORICO:
e CAPITULO I: Normas para disefio y construccion de juegos infantiles y tipos de
juegos infantiles.
e CAPITULO II: Datos antropométricos de los nifios de 4 a 5 afios, datos

estadisticos y base de datos.
RECURSOS:

¢+ Computador.

¢ Fuentes primarias y secundarias.
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CAP. I NORMAS PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE JUEGOS
INFANTILES.

1.1 Lista de normas ASTM para juegos infantiles. [1]

A continuacion una lista de las normas ASTM de funcionamiento técnico relativas a
parques infantiles.

» F1487 Especificacion Estandar para la Seguridad del Consumidor con respecto al
Funcionamiento Seguro de Equipos de Juego en Parques Infantiles para el Uso Publico
(Standard Consumer Safety Performance Specification for Playground Equipment for
Public Use).

» F2373 Especificacion Estandar para la Seguridad del Consumidor con respecto al
Funcionamiento Seguro de Equipos de Juego de Uso Publico para Nifios de 6 hasta 23
meses de edad (Standard Consumer Safety Performance Specification for Public Use
Play Equipment for Children 6 Months through 23 Months).

» F1292 Especificacion Estandar para la Atenuacion de Impactos en Sistemas de
Revestimiento de Superficies debajo y alrededor de Equipos en Parques Infantiles
(Standard Specification for Impact Attenuation of Surface Systems Under and Around
Playground Equipment).

» F2075 Especificacion Estandar de Fibra de Madera Elaborada a ser usada como
Superficie de Seguridad debajo y alrededor de Equipos de Juegos en Parques Infantiles
(Standard Specification for Engineered Wood Fiber for Use as a Playground Safety
Surface Under and Around Playground Equipment).

» F2223 Guia General para normas ASTM para revestimientos de superficies en parques
infantiles (Standard Guide for ASTM Standards on Playground Surfacing).

» F2479 Guia General para especificacion, compra, instalacion y mantenimiento de
revestimientos de superficie vertidos en parques infantiles (Standard Guide for
Specification, Purchase, Installation and Maintenance of Poured-In-Place Playground
Surfacing).

» F1951 (Especificacion General para la Determinacion de Accesibilidad de sistemas de

revestimiento de superficie por debajo y alrededor de los equipos de parques infantiles
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(Standard Specification for Determination of Accessibility of Surface Systems Under
and Around Playground Equipment).

» F1816 Especificacion General de Seguridad para cordones en ropa infantil para la
parte superior del cuerpo (Standard Safety Specification for Drawstrings on Children's
Upper Outerwear).

» F2049 Guia Estandar de Cercas/Barreras para Zonas de Juego en Exteriores Publicas,
Comerciales y en Residencias Multifamiliares (Standard Guide for Fences/Barriers for
Public, Commercial, and Multi-Family Residential Use Outdoor Play Areas).

» F1148 Especificacion Estandar de Seguridad para el Consumidor con respecto al
Funcionamiento de Equipos para Parques Infantiles en el Hogar (Standard Consumer
Safety Performance Specification for Home Playground Equipment).

» F1918 Especificacion Estandar de Funcionamiento Seguro para Equipos de Juego
Contenidos de Materiales Blandos (Standard Safety Performance Specification for Soft
Contained Play Equipment).

Recomendaciones para equipos

* Se expanden los rangos de edad para incluir ninos de hasta 6 meses de edad basado en
la norma ASTM F2373

+ Se afladen recomendaciones para tirolinas y troncos rodantes.

* Se compatibilizan los requisitos para la zona de salida en toboganes con la norma
ASTM F1487.

Columpio con asiento de seguridad: Un columpio normalmente adecuado para nifios
menores de 4 afos que proporciona apoyo en todos los lados y entre las piernas del
nifio, del cual no se puede subir ni bajar sin la ayuda de un adulto.

Material de Revestimiento de Superficie Unitario: Un material utilizado para
revestimiento protector de superficies en el area de uso que puede ser losas de caucho,
esteras, 0 una combinacion de materiales amortiguadores que se fijan con un aglutinante
que puede ser vertido en el area del parque infantil y fragua formando una superficie
amortiguadora unitaria.

Nifos de edad preescolar: Nifios entre 2 y 5 afios de edad.

Nifios en edad escolar: Nifios entre 5 y 12 afios de edad.

Nifios pequefios: Nifios entre 6 y 23 meses de edad.

Disefio de juegos infantiles.
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2.1 Seleccion del lugar

Los siguientes factores son imporcantes al seleccionar el lugar para un parque infancil nuevo:

Factor del lugar

Preguntas a hacer

Si la respuesta es si, entonces...

Patrones de movimiento de ninos
desde v hacia el parque infantil.

iHay peligros en el camino?

Elimine los peligros.

Peligros accesibles en los
alrededores, como carreteras con
trafico, lagos, estanques, arroyos,
despefaderos/precipicios, etc.

:Podria un nifc toparse con un
peligro cercano sin percatarse?

iPodrian acercarse facilmente los
ninos mas pequenos al peligro?

Proporcione un método para marntener
a los ninos dentro del parque infantil.
Por gjemplo, un seto denso o una
cerca. Bl método debe permitir la
observacion por parte de supervisores.
Si se usan cercas deben cumplir los

codigos de construccion locales wo la
norma ASTM F-2048.

Los toboganes, plataformas v
peldanos de metal deben tener
sombra o no estar ubicados a pleno sol.

Exposicion al sol ila exposicion al sol es tal que pueda
calentar toboganes, plataformas,
peldafos vy superficies de metal
como para cquemar a los ninos?
Proporcione avisos de que los
equipos v las superficies expuestas a
sol intenso pueden quemar.

iEstaran los nifios expuestos al sol
durante |la parte del dia de mas
calentamiento?

Considere proveer sombra al parque
infantil o a dreas en los alrededores.

Considere un drenaje apropiado
gradual para prevenir deslaves

Pendiente y drenaje iSe llevara el agua materiales de
relleno suelto durante pericdos de

lluvia intensa?

Fig.1. a. seleccion del lugar.
Fuente: http://www.cpsc.gov//PageFiles/122155/325s.pdf [1]

Recomendaciones generales para columpios [1]

* Los herrajes que se usan para asegurar los elementos de suspension al asiento del
columpio y a la estructura de soporte no deben ser removibles sin el uso de

herramientas.

* Los ganchos tipo S son a menudo parte del sistema de suspension del columpio,
conectando los elementos de suspensién a la barra de soporte por encima de la cabeza o
al asiento del columpio. Los ganchos S abiertos pueden atrapar la ropa de un nifio y
presentar un peligro de estrangulacién. Los ganchos S deben ser apretados para que
cierren. Un gancho S se considera cerrado si no existe un espacio o abertura mayor de

0.04 pulgadas (mas o menos del grosor de una moneda de 10 centavos).

* Los columpios deben estar suspendidos de estructuras de soporte que desanimen el

escalar.

* Las estructuras de soporte en A no deben tener barras horizontales.
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* Las sogas de fibra no se recomiendan como métodos de suspension de columpios

porque pueden deteriorarse con el paso del tiempo.

Fig.1. b. distancias minimas para columpios de eje sencillo
Fuente: http://www.cpsc.gov//PageFiles/122155/325s.pdf [1]

Tabla 7. Dimensiones minimas de luz para columpios

Razon Dimension Nifio pequeio Edad preescolar Edad escolar
Asiento de seguridad Cinturon Cinturon

Minimiza choques entre D1 20 pulgadas 30 pulgadas 30 pulgadas
un columpio y la estructura
de apoyo
Minimiza chogues entre D2 20 pulgadas 24 pulgadas 24 pulgadas
columpios
Permite el acceso D3 24 pulgadas 12 pulgadas 12 pulgadas
Disminuye el movimiento D4 20 pulgadas 20 pulgadas 20 pulgadas
de lado a lado

Tabla.l. a. distancias minimas para columpios de eje sencillo
Fuente: http://www.cpsc.gov//PageFiles/122155/325s.pdf [1]

SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO

| SUPERFICIE
PERPEMNDICULAR

21" R J\< L3, 1/8 Pulgadas maximeo Jme—

Z1-R
AREA SOMBREADA REPRESENTA
ZOMNAS SIN SALIENTES,

POSIBILIDAD DE ENREDO so"

SIDEWALL

19 Mifios pequedos (6 a 23 meses)’
14" Edod preescolarfescolar

ZOrNA
- | DE saLIDA

Fig.1. c. Areas recomendadas para verificacion de salientes que provoquen enredos
Fuente: http://www.cpsc.gov//PageFiles/122155/325s.pdf [1]

! http://www.cpsc.gov//PageFiles/122155/325s.pdf [1]
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Tipos de juegos infantiles.

1.2 Columpio.

Un columpio es un asiento colgante utilizado por los nifios para su diversion. Consiste
en un asiento que pende con unas cadenas de una estructura metalica o de madera. El
entretenimiento se produce cuando el nifio agarrado a los laterales se impulsa o es
empujado balanceandose adelante y atras. [2]

Dichos columpios se presentan en una gran variedad de formas y tamafios. [2]

o Para nifios pequerfios, existen columpios con respaldo y huecos en las piernas
que les mantienen en una posicion rigida impidiendo que se caigan.

o En otros casos, el asiento consiste en un mero neumatico en cuyo hueco se
coloca el nifio. La llanta puede estar sujeta por una soga y pendiente de una rama
de un arbol.

o La base puede consistir en un asiento con respaldo o sin respaldo pudiendo

incluso ser una simple pieza de lona plastificada.

Fig.2.1 a. Columpio.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Columpio [2]

1.3 Balancines.

El balancin, subibaja o sube y baja es un entretenimiento infantil que consiste en una
barra larga de metal o madera con asientos en sus extremos y apoyada en su punto
medio. Los balancines constituyen una diversion tradicional de la infancia y se
encuentran en parques y jardines junto a columpios, toboganes y otros elementos
ludicos.[3]

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Columpio [2]
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Fig.2.2. b. Balancin.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Balanc%C3%ADn_%280ci0%29 [3]

Su funcionamiento es el siguiente. Los nifios se sientan en los sillines uno enfrente de
otro y se impulsan alternativamente hasta lograr estar en lo més alto. De este modo, se
produce un placentero vaivén vertical. En este sentido, es recomendable que los
usuarios tengan pesos similares de modo que ambos puedan subir y bajar. En caso
contrario, el balancin se venceria exclusivamente hacia un lado dejando al otro nifio

suspendido. [3]
1.4 Toboganes.

Es una construccién de carécter recreativo, que consiste en una rampa deslizante
elevada en su parte posterior por una escalera que permite el ascenso a la parte superior
para proceder al deslizamiento sobre la superficie. Se puede considerar como la parte
central de la diversion en los parques acuaticos modernos. [4]

Existen otros tipos de toboganes:

e Tobogan tubo: Consiste en una estructura circular de plastico a través de la cual
se deslizan los nifios.

e Tobogan en espiral. La superficie de deslizamiento es plastica y describe una
curva que puede ser mas o menos cerrada.

e Tobogan de varias pendientes. La superficie presenta dos 0 mas pendientes de
deslizamiento.

e Tobogan acuatico. Propio de parques acuaticos, sobre su superficie corre una
pelicula de agua que favorece el deslizamiento. Este tobogan puede ser de gran

longitud y contar con diferentes alturas y numerosas curvas en su recorrido. [4]
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Fig.2 2. c. Tobogan.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tobog%C3%A1n [4]

CAPITULO II: DATOS ANTROPOMETRICOS DE LOS NINOS DE 4 A 5
ANOS, DATOS ESTADISTICOS Y BASE DE DATOS.

2.1 Creacion de bases de datos antropométricos.

Antropometria: (Del Idioma griego &vbpwmrog hombre, humano; y pétpov: medida, lo
que viene a significar "la medida del hombre "), es la sub-rama de la antropologia
bioldgica o fisica que estudia las medidas del hombre que mide lo que son las medidas
del cuerpo del hombre y las estudia referentemente sin ningln tipo de porcentaje de
error minimo, ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se refiere al
estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propésito de violar los cambios

fisicos del hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas. [5]

En el presente, la antropometria cumple una funcion importante en el disefio industrial,
en la industria de disefios de indumentaria, en la ergonomia, la biomecanica y en la
arquitectura, donde se emplean datos estadisticos sobre la distribucién de medidas

corporales de la poblacion para optimizar los productos. [5]

Los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutricion y en la composicion racial
y/o étnica de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribucidn de las dimensiones

corporales. [5]

% http://es.wikipedia.org/wiki/Balanc%C3%ADn_%280ci0%29 [3]

* http://es.wikipedia.org/wiki/Tobog%C3%A1ln [4]
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Tabla 2.1 Creacion de base de datos antropomeétricos nifios beneficiarios.

ALTURA DE

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD PESO | TALLA RODILLA

(ANOS) | (MESES) | (Kg) | (cm) (cm)
1 |CALZA QUIQUINTURA ANGEL EDISON 4 3 17 99 29
2 |LLAMBO SISA EVELYN ELIZABETH 4 7 18 100 29
3 |MASABANDA GUASCO ALEX GLADIMIR 4 5 17 103 30
4 | MASABANDA HUASHCO EVELYN JEANETH 4 7 17 100 29
5 | MASABANDA SINCHE SAYRI TUPAC 4 5 14 98 28
6 | MOPOCITA MANOBANDA EDISON JONATHAN 4 6 16 98 28
7 | MOPOSITA QUIQUINTUNA JENNY PATRICIA 4 3 18 102 30
8 | MULLO TOALOMBO DELIA VANESSA 4 6 18 94 27
9 |PILAMUNGA PUNNA EVELYN VANESSA 4 4 15 92 27
10| QUILLIGANA PUNNA ,um_u_uzm_umoz STALYN 4 4 16 97 28

UILLIGANA QUIQUINTUNA JEFFERSON

1 m_.mx>zom_u Ui 4 4 16 97 28
12 | QUIQUINTUNA MOPOSITA MARILYN ZENADA 4 2 15 97 28
13 | QUIQUINTUNA QUILLIGANA JENNY MARIBEL 4 3 15 97 28
14 | SISA PUAGO OLIVER RICHARD 4 1 19 103 30
15| TOALOMBO CHALAN EMILY ROCIO 4 5 16 98 29
16 | TOALOMBO LLAMBO LENIN ADREAN 4 2| 16,5 100 29
17| TOALOMBO LLANBO ALEX ISMAEL 4 5 18 100 29
18 | TOALOMBO LLAMBO MARIA MERCEDES 4 3 15 98 29
19 | TOALOMBO PILAMUNGA DIADA LIZBETH 4 4 17 103 30
20 | TOALOMBO QUILLIGANA JORGE SAUL 4 8 18 102 30
21 | TOALOMBO QUILLIGANA JENNYFER MARLENE 4 5 16 102 30
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22 | TOALOMBO QUIQUINTUNA JEFFERSON ALEXANDER 4 3 14 100 29
23 | TOALOMBO TOALOMBO OSCAR ROLANDO 4 3 18 106 32
24| TOALOMBO TOALOMBO MARTHA LORENA 4 8 15 99 29
25| TOALOMBO TOALOMBO MAYRA LIZBETH 4 4 14 91 26
26 | TUQUERES AGUALONGO ELSA JANETH 4 0 17 99 29
27 | TUQUERES MANOBANDA EVELYN JEANETH 4 3 17 93 27

Fuente: Investigadores del proyecto.

> http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa[5]
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COMPONENTE 2

DISENO DE JUEGOS INFANTILES.

INTRODUCCION:

Los nifios en la actualidad por el simple hecho que la tecnologia ha desarrollado
notablemente han provocado el sedentarismo, siendo una de estas razones que los nifios
tomen poco interés en realizar actividades que fortalecen su desarrollo fisico y

distraccion mental.

OBJETIVOS:

GENERAL:

e Disefiar los juegos infantiles.
ESPECIFICOS:

e Modelado del disefio de los juegos infantiles.

e Realizar los planos correspondientes de los juegos infantiles.

MARCO TEORICO:
e CAPITULO I: Determinacion de cargas.
e CAPITULO II: Disefio de los planos.

RECURSOS:
¢ Integrantes del grupo.

¢+ Computador.

X/
o

Fuentes primarias y secundarias de investigacion.

< Tutor.

CAP. | DETERMINACION DE CARGAS.

1.1 Célculo de fuerzas que actuan sobre el columpio.
Datos:

Masa de un nifio de 4 afios (promedio)= 16.4 kg.
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Angulo méaximo de desplazamiento ( 8) =50 e.
Para los célculos se considerara el peso de dos nifios.

Desarrollo.

ZFn = ma,

T —wcosf = ma,,
a, = w?r
T = mw?r + wcos6

t=0,71s
0 = —0,,w,sen(w,t)
6=w
w = =0, w,sen(w,t)
w = —50(2,21)sen(2,21 %« 0,71)

w = —=3,03rad/s
a, =w?x*r

rad\?

a, = (—3,037) )
m
a, = 18,315—2

ZFy=O

T —m.g Cos (50) =m=x*a,
T =m=*a, +m.g Cos (50)

T =16,4(18,31) + 16,4(9,8) cos(50)

T =403,593 N
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1.2 Equilibrio de un sube y baja.

Datos:

Masa A de un nifio de 4 afios (promedio)= 16.4 kg.

Masa B de un nifio de 5 afios (promedio) = 17 kg.

Una tabla de masa= 2kg. Que sirve como sube y baja.

El nifio de masa 1 de 16.4 kg se siente a una distancia de 1m del pivote o centro de
gravedad. ;A qué distancia X debera sentarse el nifio de masa 17 kg para que exista un
equilibrio?

Desarrollo.

m.= 16.4ka mg = 17 ka

4

& Im gt . ﬂ.

-

>
—
-
v

Diagrama de cuerpo libre.

Fy

F,,‘ = Mg ]"'H = g

F,(1m)-Fg(x) + Mg(Om) + Fy(0m) =0
myxgxIm—mg*xg*xx =20

61



my*g
X =—"%

= 1m
mpg* g

16.4kg
17 kg

~

*1m = 0.96m 1m

Analisis de cargas y desplazamientos por elementos finitos utilizando
ANSYS.
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Fig. 1.2.1 Modelado del sube y baja.
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Fig. 1.2.2 Simulacion de desplazamientos en un sube y baja.
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Fig. 1.2.3 Andlisis de deformaciones de un sube y baja.

1.3 Calculo de fuerzas que actian sobre el tobogan o “Resbaladera”.

Datos:
Masa de un nifio de 4 afios (promedio)= 16.4 kg
Angulo de inclinacion del tobogan ( 8) =30°

Coeficiente de rozamiento ()=0.2
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Desarrollo:

() =30°

Diagrama de cuerpo libre.

ZF=m*a

Las fuerzas paralelas a las superficies son:

|I3| = |ﬁ| * Sen 0

|ﬁ| =mxg*Senb
|F| = 16.4kg * 9.8™/ , * Sen (30°)
|F| = 80.36N

[Tzl = = ||
IN| = m * g * cos(30°)
|F.| =02 16.4kg + 9.8 M/ 2 * Cos (30°)
|F.| =27.83N

> F=|F|- |F,]

Z F = 80.36N — 27.83 N

ZF=52.53N
ZF=m*a

5253 N =164 kg *a
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_ 5253N
= 164 kg

a=320"/,

CAP. 11 DISENO DE LOS PLANOS DE LOS JUEGOS INFANTILES.
1.1 Disefio de los componentes de los juegos infantiles en el software Solidworks.

G Soporte (Predeterminado<Cor,
{&2) Sensores.

(&) Anctaciones

1) Lista de cortes(37)

$2 Acero al carbono no sleadol

jen
Pieza soldada
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Miembro estructurall

Miembro estructural2
Recortar/Extender!

i
is8
| ) 08 Cortar-Extuird

i

>| *Dimétrica

[ Buncr e v d Sl 59 <}y Bazaeas B3
CEs gum...,,..m

femEn SRR
DO SWEB- Do @ M- W

519 Revolucdn de sabente...
(3 sellente/Base barrido
Recubric

Sallente/Base por lmita
Extru corte

Asistente pera taladro
Corte de revolucién
Corte barrido

Corte recubierto

Corte por limte

o 2

Fig.2.1 Disefio de la estructura de los juegos.
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Fig.2.2 Algunos componentes de los juegos infantiles.
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Fig.2.4 Plano del conjunto armado de los juegos infantiles.
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PRESUPUESTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE JUEGOS
INFANTILES DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE
TAMBOLOMA DE LA PARROQUIA DE PILAHUIN”

MATERIALES CANTIDAD PRECIO/ TOTAL
UNIDAD
Tubo redondo de 2 tubos $68 $132
2.5” CD 8O0
Tubo redondo de 1~ 6 tubos $35 $ 210
CD 40
Tubo redondo de 3 tubo $12 $36
g
Plancha de acero 1 plancha de 200 $20 $20
5mm x300 mm
Plancha de madera Y plancha de $20 $10
madera MDF
Fibra de vidrio 2 metros cuadrados $225 $45
Resina Poliéster 5 litros $1,25 $6,25
Electrodos 6011 31lb $2,04 $6,12
Pintura 2 galones $15 $30
anticorrosiva
Cadena 7 metros $2.10 $14,7
Pernos 20 pernos M10 $0,30 $6
Uso del taller $110
Otros $30
TOTAL $ 656,07

A
v S

Ing. Mg. JORGE GUAMANQUISPE
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Anexo: Planos
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COMPONENTE 3

CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES.

INTRODUCCION:

Construir estos juegos infantiles en esta etapa del proyecto es muy importante ya que se
reflejan todos los resultados obtenidos por las investigaciones que se han aplicado en el
disefio de estos juegos infantiles para el desarrollo motivacional de los nifios de la

Unidad Educativa Intercultural Bilingiie Tamboloma de la parroquia de Pilahuin”

OBJETIVOS:

GENERAL:

e Construir los juegos infantiles.
ESPECIFICOS:

e Maquinar las diferentes componentes de ensamblaje de los juegos infantiles.

e Ensamblar cada componente de los juegos infantiles.

MARCO TEORICO:
e CAPITULO I: Preparacion de materia prima especificada en el material.
e CAPITULO II: Ensamble de acuerdo a las especificaciones de los planos.

e CAPITULO IlII: Acabados de los juegos infantiles con el fin de preservar la vida
atil.
RECURSOS:

¢ Integrantes del grupo.

%+ Soldadora

++ Materia prima (tol, &ngulos, tubo cuadrado, tubo redondo)
+« Equipo de pintura

% Chumaceras

% Pernos

+ Dobladora

%+ Operario
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CAPITULO I: PREPARACION DE MATERIA PRIMA ESPECIFICADA EN EL
MATERIAL.

1.1. Preparacion de los materiales.

Fig. 1.1.1 Preparacion del material segun las especificaciones de los planos.

CAPITULO II: ENSAMBLE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE
LOS PLANOS.

2.1 Ensamble de cada elemento que constituyen los juegos infantiles.

Fig. 2.1 Soldadura de componentes.
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Fig. 2.4 Ensamble terminado.
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CAPITULO III: ACABADOS DE LOS JUEGOS INFANTILES CON EL FIN DE
PRESERVAR LA VIDA UTIL.

1.1  Acabados de los juegos infantiles.

Fig. 3.3 Pintura del columpio.
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Fig. 3.5 Medicion para colorear franjas.

Fig. 3.6 Terminacién de acabados.
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7. ANEXOS

Anexos

Registro de Beneficiarios
Registro de Asistencia de Estudiantes participantes
RUC
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ANEXO 1. REGISTRO DE BENEFICIARIOS

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: INGENIERIA MECANICA

PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES PARA INCREMENTAR EL AREA RECREACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE TAMBOLOMA DE

LA PARROQUIA DE PILAHUIN”

ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE TAMBOLOMA DE LA PARROQUIA DE PILAHUIN”

No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD Z>Mﬂ%_ma_wm_w>0 MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA
1 | CALZA QUIQUINTURA ANGEL EDISON M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
2 LLAMBO SISA EVELYN ELIZABETH F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
3 | MASABANDA GUASCO ALEX BLADIMIR M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
4 | MASABANDA HUASHCO EVELYN JEANETH F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
5 | MASABANDA SINCHE SAYRI TUPAC M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
6 | MOPOCITA MANOBANDA EDISON JONATHAN M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
7 MOPOSITA QUIQUINTURA JENNY PATRICIA F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
8 | MULLO TOALOMBO DELIA VANESSA F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
9 | PILAMUNGA PUNNA EVELYN VANESSA F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
10 | QUILLIGANA PUNNA JEFFERSON STALYN M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
11 MW__m_WA_wo_,mw__W_M QUIQUINTUNA JEFFERSON M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
12 | QUIQUINTURIA MOPOSITA MARILYN ZENADA F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
13 | QUIQUINTURA QUILLIGANA JENNY MARIBEL F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
14 | SISA PUAGO OLIVER RICHARD M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
15 | TOALOMBO CHALAN EMILY ROCIO F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
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16 | TOALOMBO LLAMBO LENIN ADREAN M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
17 | TOALOMBO LLANBO ALEX ISMAEL M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
18 | TOALOMBO LLAMBO MARIA MERCEDES F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
19 | TOALOMBO PILAMUNGA DIADA LIZBETH F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
20 | TOALOMBO QUILLIGANA JORGE SAUL M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
21 ._,_.\_O>>_u_ﬂm_um_/7\____mwo QUILLIGANA JENNYFER F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
22 MWMV_NM__N_\_UWMNOC IQUINTUNA JEFFERSON M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
23 | TOALOMBO TOALOMBO OSCAR ROLANDO M 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
24 | TOALOMBO TOALOMBO MARTHA LORENA F 4 Visual Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
25 | TOALOMBO TOALOMBO MAYRA LIZBETH F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
26 | TUQUERES AGUALONGO ELSA JANETH F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
27 | TUQUERES MANOBANDA EVELYN JEANETH F 4 Ninguna Indigena Tungurahua Ambato Pilahuin
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UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE
“TAMBOLOMA”
AMBATO: 08 de Octubre del 2013.

Ing. MSc.

Francisco Pazmifio. ) )
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA.
Presente

De mi consideracion:

Reciba un cordial saludo y a su vez desedndole éxitos en sus funciones de parte del
Personal Docente de la Institucién. EI motivo de la presente es para solicitarle de la
manera mas comedida, se les permita realizar el proyecto de vinculacion en nuestra
institucién con el Tema de Disefio Y Colocacion de juegos infantiles en las areas
recreacionales de la misma.

NOMINA DE ESTUDIANTES:

Astudillo Fausto.
Robayo José.
Sanchez Leni.
Villena José.
Villena Liliana.

Por la atencion a la presente le anticipamo nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente:
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