

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

### FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN PARVULARIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPAS:** PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO”.

**COORDINADOR:** DR. CARLOS TORRES

**DOCENTE AUTOR:** DR. CARLOS TORRES.

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** DRA. IRMA FLORES

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** UVS – 047 – P.S – SF – 2011 - 2012

Ambato, Noviembre 2011

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

### FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN PARVULARIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

#### ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO”.

**COORDINADOR:** DR. CARLOS TORRES

**DOCENTE AUTOR:** DR. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** “JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** DRA. IRMA FLORES

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** UVS – 047 – P.S – SF – 2011 - 2012

Ambato, septiembre 18 del 2011

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Índice	3
1. Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	4
1.2 Entidad Ejecutora.	4
1.3 Cobertura y Localización.	4
1.4 Monto.	4
1.5 Plazo de Ejecución.	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	4
1.7 Número de Docentes Participantes.	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes	4
1.9 Entidad Beneficiaria	4
1.10 Nomina de Beneficiarios	4
2. Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	5
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
1.2 Línea Base del Proyecto.	8
1.3 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
2. Objetivos del Proyecto	9
1.1 Objetivo General o Propósito	10
2.2 Objetivos Específicos o Componentes	10
2.3 Matriz de Marco Lógico.	11
3. Estrategias de Ejecución.	14
1.1 Cronograma por Objetivos y Actividades.	14
2. Presupuesto y Financiamiento	16
2.1 Presupuesto por Actividades del proyecto	16
2.2 Presupuesto por Concepto del proyecto.	16
Informe de proyecto planificados	17
Solicitud dirigida a Directora de Institución beneficiaria	17
Acta de aceptación y compromiso	19
Oficio de presentación de tema	20
	23



## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

Realizando una minuciosa investigación de campo en la zona rural de la provincia del Tungurahua del cantón Ambato en la parroquia Totoras; se ha seleccionado un jardín de Infantes por la naturaleza de sus necesidades, en la cual se puede hacer una labor, para el beneficio de los estudiantes.

El jardín de Infantes “Chochito” ubicada en el barrio el mirador, la cual cuenta con 40 estudiantes (niños y niñas) matriculados que pertenecen al sector antes mencionado.

El personal docente está distribuido de la siguiente manera: 1 autoridad: Directora Sra. Dra. Irma Flores y una docente.


Después de haber realizado reuniones con la Sra. Directora del Plantel tuvimos información de diversos problemas que afectan al desarrollo educativo de los estudiantes siendo la más primordial el deterioro de su infraestructura. Entre los principales problemas tenemos:

- Paredes en mal estado
- Juegos deteriorados
- Jardines descuidados
- Falta de rincones lúdicos
- Ausencia de murales

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de los niños de este sector, para lograr un mejor desarrollo en el aprendizaje.

Los niños y niñas son el futuro de la patria y de ellos depende la construcción de un país de cambio y progreso que la sociedad

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



## **b) Interpretación del árbol de problemas:**

- La institución educativa no cuenta con recursos económicos destinados a mejorar y recuperar Ambientes, Rincones Lúdicos y paredes en mal estado, por varias razones, entre las cuales se pueden mencionar: no existe un rubro económico en el presupuesto institucional destinado a este propósito, situación que se puede interpretar como desatención por parte de las autoridades del nivel administrativo-económico, cabe señalar que el Jardín de Infantes Chochito por su parte tampoco ha generado un informe de necesidades en función de los requerimiento institucionales con respecto a la falta de Ambientes y Rincones Lúdicos.

Como consecuencia de esta problemática, los docentes desarrollan sus clases empleando los pocos y deteriorados espacios que brinda la institución, lo cual constituye una evidencia de la aplicación de una metodología tradicional.

- Del mismo modo se puede indicar que los juegos se encuentran en mal estado; que se requieren para la distracción y diversión de los niños, lo que constituye un problema relevante, considerando además que tampoco se dispone de un espacio para murales, de modo que los niños puedan exponer y expresar su arte, sus ideas, etc. En este sentido se puede mencionar también, que no se ha realizado un análisis que priorice las necesidades referentes a las necesidades de los estudiantes en función de un diagnóstico real, situación evidencia también el uso de espacios sucios y deteriorados, por parte de los docentes, dando lugar a una baja calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje
- A los problemas descritos anteriormente se suma la ausencia de rincones lúdicos, no existen los materiales apropiados que sirvan de base para tal actividad de modo que se pueda desarrollar los temas en concordancia con el aprendizaje.

Por consiguiente los estudiantes no evidencian interés durante el proceso de enseñanza aprendizaje, más bien se cansan con facilidad y debilitan su nivel de interacción.

Ante esta problemática los padres de familia expresan insatisfacción con respecto al servicio educativo que reciben sus hijos, puesto que en términos generales los niños hacen visible un bajo nivel de desarrollo de destrezas cognoscitivas, procedimentales y latitudinales, que se requieren para actuar de manera óptima en el contexto educativo y social.

### 2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

<b>SECTOR:</b> Sector: Didáctica	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>  Intervención	<b>INDICADORES:</b>  Se requiere el 100% de presupuesto para la implementación y recuperación de Ambientes y Rincones Lúdicos.  Es necesario destinar el 100% de materiales e insumos para recuperar Ambientes, Rincones Lúdicos.  Se requiere recuperar el 100% de Ambientes y Rincones Lúdicos de acuerdo a la planificación.
-------------------------------------	--	---


### 2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Beneficiarios directos: 40 estudiantes del Jardín De Infantes Chochito

Beneficiarios indirectos: 64 padres de familia del mismo plantel  
La comunidad



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Recuperación de Ambientes y Rincones Lúdicos para fortalecer el Aprendizaje Pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Paredes en buen estado
- Juegos recuperados
- Rincones lúdicos apropiados y recuperados.

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>FIN:</b></p> <p>Estudiantes motivados, con interés por el estudio, y satisfechos por el ambiente escolar, lo que permitirá que fortalezcan su aprendizaje pedagógico de modo que sea más fluido y dinámico</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b></p> <p>El 100 % de estudiantes utilizan los conocimientos adquiridos en el aprendizaje pedagógico</p> <p>El 100% de estudiantes evidencian su aprendizaje pedagógico de manera más fluida y dinámica</p>	<p><b>Medios del fin:</b></p> <p>-Reportes de maestros acerca del creciente desarrollo del aprendizaje pedagógico</p> <p>-Murales</p> <p>-Charlas pedagógicas a Padres de Familia</p>	<p><b>Supuestos del fin:</b></p> <p>Docentes, estudiantes y padres de familia, contribuyen a mantener en buen estado la infraestructura de la institución y a fortalecer las habilidades y destrezas adquiridas por los niños</p>
<p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>Recuperación de Ambientes y Rincones Lúdicos para fortalecer el Aprendizaje Pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b></p> <p>100% de Ambientes y Rincones Lúdicos recuperados de acuerdo al estudio de necesidades</p>	<p><b>Medios del propósito:</b></p> <p>Ambientes y Rincones Lúdicos recuperados</p> <p>Hoja de inventario</p>	<p><b>Supuestos del propósito:</b></p> <p>Estudiantes universitarios participantes del proyecto trabajan cooperativamente en la recuperación de Ambientes y Rincones Lúdicos</p>
Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES:</b></p> <p><b>Componente 1</b></p> <p>Paredes de la institución en buen estado</p> <p><b>Componente 2</b></p> <p>Juegos recuperados y acorde a las necesidades</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <p>Se obtiene el 100% de recursos económicos para recuperar paredes en mal estado de la institución</p> <p>Se adquiere el 100% de insumos y materiales para restaurar juegos deteriorados</p>	<p><b>Medios de Componentes:</b></p> <p>Informe del grupo de trabajo acerca de la disponibilidad del presupuesto</p> <p>Recibos y facturas de las compras y adquisiciones</p> <p>Los materiales e insumos adquiridos</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Existe la colaboración y participación de todas las integrantes del grupo de trabajo</p> <p>Las integrantes del grupo de trabajo cooperan en obtener proformas, análisis y estimación de costos y adquisición de materiales</p>

<p><b>Componente 3</b> Rincones lúdicos apropiados y recuperados</p>	<p>100% de rincones lúdicos rehabilitados y entregado a la institución beneficiaria</p>	<p>Inventario del material para rincones lúdicos  Fotografías de entrega del material para rincones lúdicos</p>	<p>Todas las integrantes del grupo de trabajo cooperan en el proceso de recuperación y rehabilitación de rincones lúdicos</p>
<p><b>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>Componente 1</b></p> <p>1. Recuperación de paredes</p> <p>1.1 Preparación de las paredes para pintarlas</p> <p>1.1.1 Adquisición de insumos y materiales para recuperación de paredes</p> <p><b>Componente 2</b></p> <p>1. Adquisición de insumos y recuperación de juegos deteriorados</p> <p>2.1 Análisis que priorice las necesidades referentes a juegos infantiles</p> <p>2.1.1. Diagnóstico real de necesidades de juegos infantiles</p>	<p><b>Presupuesto:</b></p> <p>\$140,00</p> <p>\$480,00</p> <p>\$220,00</p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>Recursos económicos listos para realizar las adquisiciones</p> <p>Acta de compromiso</p> <p>Informe del análisis de las necesidades</p> <p>Material base adquirido Facturas</p> <p>Informe del análisis realizado acerca de las necesidades</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>Todos los estudiantes participantes del proyecto aportan con recursos económicos y materiales</p> <p>Las autoridades educativas valoran la necesidad de disponer de paredes y ambientes en buen estado</p> <p>Los maestros del plantel beneficiario cooperan con información suficiente para realizar el informe de necesidades</p> <p>Las estudiantes universitarias participantes cooperan en el proceso de adquisición de materiales</p> <p>Las docentes de la institución beneficiaria apoyan la iniciativa de disponer de paredes en buen estado</p>

<p><b>Componente 3</b></p> <p>2. Recuperación de rincones lúdicos y sus recursos</p> <p>2.1 Elaboración de material didáctico adecuado para usaren rincones lúdicos</p> <p>2.1.1 Conocimiento de la situación real de los rincones lúdicos</p>	<p>\$120,00</p>	<p>Matriz de diagnóstico de necesidades</p> <p>Listado y detalles de la variedad de material para rincones lúdicos</p> <p>Moldes Modelos</p> <p>Análisis del material didáctico de acuerdo a las necesidades de los rincones lúdicos</p>	<p>y murales apropiados.</p> <p>Autoridades y docentes de la institución beneficiaria facilitan la información necesaria</p> <p>Los estudiantes universitarios investigan y socializan con sus compañeros el uso correcto de rincones lúdicos y sus materiales</p> <p>Se dispone de modelos, y moldes de acuerdo a las necesidades</p> <p>Se conoce ampliamente la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades de los rincones lúdicos</p>
--	-----------------	--	--

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: Paredes de la institución en buen estado.</b>	18-09-2011	16-10-2011	40	Docente coordinador – estudiantes	Material e insumos de construcción/Talento humano
<b>Actividad 1.</b> Recuperación de paredes	09-10-2011	16-10-2011	16	Estudiantes	Material e insumos de construcción/Talento humano
Subactividad 1.1. Preparación de las paredes para pintarlas	18-09-2011	02-10-2011	19	Estudiantes	Pintura, tinner, brochas, rodillo
Subactividad 1.1.1 Adquisición de insumos y materiales para recuperación de paredes	18-09-2011	18-09-2011	5	Estudiantes	Proforma
<b>Componente 2: Juegos recuperados y acorde a las necesidades</b>	23-10-2011	30-10-2011	16	Docente coordinador – estudiantes	
<b>Actividad 2.</b> Adquisición de insumos y recuperación de juegos deteriorados	23-09-2011	30-10-2011	11	Estudiantes	Pintura, tinner, compresor
Subactividad 2.1. Análisis que priorice las necesidades referentes a juegos infantiles	23-10-2011	23-10-2011	3	Estudiantes	
Subactividad 2.1.1 Diagnóstico real de necesidades de juegos infantiles	23-10-2011	23-10-2011	2	Estudiantes	Proforma
<b>Componente 3: Rincones lúdicos apropiados y recuperados</b>	06-11-2011	20-11-2011	24	Docente coordinador – estudiantes	
<b>Actividad 3.</b> Recuperación de rincones lúdicos y sus recursos	20-10-2011	20-11-2011	8	Estudiantes	Fomix, tijeras, pinceles, silicón/Talento Humano
Subactividad 3.1. Elaboración de material didáctico adecuado para usar en rincones lúdicos	06-11-2011	13-11-2011	13	Estudiantes	Fomix, tijeras, moldes/Talento Humano
Subactividad 3.1.1. Conocimiento de la situación real de los rincones lúdicos	06-11-2011	06-11-2011	3	Estudiantes	Proforma, Impresiones, revistas
<b>TOTAL</b>			<b>80h:00</b>		





(F) *Carlos Torres*

**DR. CARLOS TORRES**  
COORDINADOR DEL PROYECTO

(F) *Irma Flores*

**DR. IRMA FLORES**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

**DOCENTES PROPONENTES**

1. Dr. Fernando Velazquez
2. Dr. Héctor Silva
3. Dr. Carlos Torres

**ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

1. Buenaño Guevara Mónica Elizabeth
2. Caiza Chango María Lorena
3. Castillo Pazmiño María Verónica
4. Cherrez Meneses Estefanía Cecibel
5. Erazo Carrión Fanny Narcisca
6. Freire Díaz Sofía Marily
7. Gordón Portugal Gladiz Narciza
8. Guamán Cayachi María Gabriela
9. Guamancuri Valencia Cristina Isabel
10. Lozada Salazar Nuvia Soraya
11. Manobanda Poaquiza Alicia
12. Mejía Poveda Gabriela Liliana
13. Molina Naranjo Mercedes del Rocío
14. Moposita Moposita Corina Maribel
15. Morales Cisneros María Fernanda
16. Muñoz Morejón Mayra Alejandra
17. Nuñez Gómez Erika Pilar
18. Nuñez Remache Deysi Cecilia
19. Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe
20. Portero Tobar María Luisa
21. Punina Ayme Melida Beatriz
22. Quispilema Fiallos Rita Mercedes
23. Ramos Aguagallo Elvia Piedad
24. Rodríguez Santos Diana Marcela
25. Rodríguez Silva Alexandra Estefanía
26. Ruiz Sinchigallo Eloisa Jenobeve
27. Salazar Villegas Andrea Viviana
28. Sanchez Freire Leonora Margarita
29. Segovia Vargas Jenny Maricela
30. Toapanta Achachi Irma Natalia
31. Veta Mayorga Silvana del Rocío
32. Verdesoto Chamba Ángela Natalia

**OBSERVACIONES:**

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	
Componente 1: Disponibilidad de paredes de la institución en buen estado.			620,00
Actividad 1. Recuperación de paredes			
Subactividad 1.1. Preparación de las paredes para pintarlas	140,00	00,00	140,00
Subactividad 1.1.1 Adquisición de insumos y materiales para recuperación de paredes	480,00	00,00	480,00
Componente 2: Juegos recuperados y acorde a las necesidades			220,00
Actividad 2. Adquisición de insumos para la recuperación de juegos deteriorados	\$ 220,00	00,00	\$ 220,00
Subactividad 2.1. Análisis que priorice las necesidades referentes a juegos infantiles			
Subactividad 2.1.1 Diagnóstico real de necesidades de juegos infantiles			
Componente 3: Rincones lúdicos apropiados y recuperados			120,00
Actividad 3. Recuperación de Rincones Lúdicos y sus recursos			
Subactividad 3.1. Elaboración de Material Didáctico adecuado para usar en Rincones Lúdicos	120,00	00,00	120,00
Subactividad 3.1.1: Conocimiento de la situación real de los rincones lúdicos			
.....			
<b>TOTAL</b>			<b>\$960,00</b>

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS PROPIOS	APORTE COMUNIDAD	TOTAL USD.
Personal			
Equipos			
Materiales y Suministros	\$ 680,00	00,00	
Pasajes	\$ 160,00	00,00	
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	\$ 120,00	00,00	
.....			
<b>Total USD</b>	<b>\$ 960,00</b>	<b>00,00</b>	<b>\$ 960,00</b>

F)   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F)   
**Dra. Irma Flores**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA





## F. INFORME PROYECTO PLANIFICADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO							
CÓDIGO: UVS - 047 - P.S - SF - 2011 - 2012							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
1. Jardín De Infantes Chochitos de la parroquia Totoras del cantón Ambato		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 niños y niñas		18/09/2011	20/11/2011	80	\$ 960.00		\$ 960.00
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Dra. Irma Flores.	1. Directora	Dr. Carlos Torres	1 Dr. Carlos Torres			1 Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	80
						2 Caiza Chango María Lorena	80
						3 Castillo Pazmiño María Verónica	80
						4 Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	80
						5 Erazo Carrión Fanny N	80
						6 Freire Diaz Sofia Marili	80
						7 Gordón Portugal Gladiz Narciza	80
						8 Guamán Cayachi María Gabriela	80
						9 Guamancuri Valencia Cristina Isabel	80
						10 Lozada Salazar Nuvia Soraya	80
						11 Manobanda Poaguiza Alicia	80
						12 Mejía Poveda Gabriela Liliana	80
						13 Molina Naranjo Mercedes del Rocio	80
						14 Moposita Moposita Corina Maribel	80
						15 Morales Cisneros María Fernanda	80
						16 Muñoz Morejón Mayra Alejandra	80
						17 Nuñez Gómez Erika Pilar	80
						18 Nuñez Remache Deysi Cecilia	80
						19 Ponce Gutiérrez Alexandra G.	80
						20 Portero Tobar María Luisa	80
						21 Punina Ayme Melida Beatriz	80
						22 Quispilema Fiallos Rita Mercedes	80
						23 Ramos Aguagalfo Elvia Piedad	80



						24 Rodriguez Santos Diana Marcela	80
						25 Rodriguez Silva Alexandra Estefania	80
						26 Ruiz Sinchigalo Eloisa Jenobeve	80
						27 Salazar Villegas Andrea Viviana	80
						28 Sanchez Freire Leonora Margarita	80
						29 Segovia Vargas Jenny Maricela	80
						30 Toapanta Achachi Irma Natalia	80
						31 Vela Mayorga Silvana del Rocio	80
						32 Verdesoto Chamba Angela Natalia	80
<p>PRESENTADO POR:</p> <p><i>Carlos Torres</i></p> <p>Dr. Carlos Torres</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p>REVISADO POR:</p> <p><i>Dr. Fernando Velalcazar</i></p> <p>Dr. Fernando Velalcazar</p> <p>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>		<p>INFORME FAVORABLE:</p> <p><i>Victor Hugo Guachimboza</i></p> <p>Ing. Victor Hugo Guachimboza</p> <p>DIRECTOR CEVIC-UTA</p>			



Ambato, Septiembre 05, 2011.  
UVS - 047 - P.S - SF - 2011 -2012

Doctora  
Irma Flores  
Directora  
JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"  
Presente


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Educación Parvularia realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Dr. José Antonio Romero  
DECANO  
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

## **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

### **CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC**

#### **FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

### **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los dieciocho días del mes de Septiembre de dos mil once el Jardín de Infantes "Chochito" representada por la Doctora Irma Flores en calidad de Directora y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Doctor José Antonio Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

#### **PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

- 1.1. El Jardín de Infantes "Chochito" es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de la educación inicial.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Parvularia

#### **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

##### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

##### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el Jardín de Infantes "Chochito".

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.
- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el Jardín de Infantes "Chochito".
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución Monitoreo y evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad beneficiaria.

### **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

#### 3.1 El Jardín de Infantes "Chochito" se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Dra. Irma Flores los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

#### 3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Jardín de Infantes "Chochito" y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 18 días del mes de Septiembre del 2011.

Docente  
Francisco Velázquez  
Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Comunidad  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
Proceso



**f. Dr. José Antonio Romero**  
**DECANO FACULTAD DE CIENCIAS**  
**HUMANAS Y DE LA EDUCACION**



**f. Dra. Irma Flores**  
**REPRESENTANTE LEGAL JARDIN**  
**DE INFANTES "CHOCHITO"**



Ambato, Noviembre 21, 2011.  
UVS – 047 – P.S – SF – 2011 - 2012

Doctor  
Fernando Velalcazár  
Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez, que con el fin de que se digne realizar el trámite correspondiente; adjunto al presente se servirá encontrar la documentación referente a la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, con el Tema: **“Recuperación de Ambientes e Implementación de Rincones Lúdicos para fortalecer el aprendizaje pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito”**, desarrollada en el Jardín de Infantes “Chochito” bajo la coordinación del suscrito y con la participación de los siguientes Docentes proponentes: Dr. Fernando Velalcazar, Dr. Hector Silva Escobar y Dr. Carlos Torres

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO.

Adjunto: Documentación Etapas I, II y III

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

### FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN PARVULARIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO”.

**COORDINADOR:** DR. CARLOS TORRES

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:** DR. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** JARDÍN DE INFANTES “CHOCHITO”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** DRA. IRMA FLORES

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** UVS – 047 – P.S – SF – 2011 - 2012

Ambato, septiembre 2011






## ÍNDICE ETAPA II

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
1. Estrategias de Monitoreo.	26
2. Registro de Asistencia.	27
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador del Proyecto.	47

### 1. ESTRATEGIAS DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1: Paredes de la institución en buen estado.</b>	18-09-2011	16-10-2011	40	-	-	-	18-09-2011	16-10-2011	40	-	-	-
Actividad 1. Recuperación de paredes	09-10-2011	16-10-2011	16	-	-	-	09-10-2011	16-10-2011	16	-	-	-
Subactividad 1.1. Preparación de las paredes para pintarlas	18-09-2011	02-10-2011	19	\$140,00	-	\$140,00	18-09-2011	02-10-2011	19	\$140,00	-	\$140,00
Subactividad 1.1.1 Adquisición de insumos y materiales para recuperación de paredes	18-09-2011	18-09-2011	5	\$480,00	-	\$480,00	18-09-2011	18-09-2011	5	\$480,00	-	\$480,00
<b>Componente 2: Juegos recuperados y acorde a las necesidades</b>	23-10-2011	30-10-2011	16	-	-	-	23-10-2011	30-10-2011	16	-	-	-
Actividad 2. Adquisición de insumos y recuperación de juegos deteriorados	23-09-2011	30-10-2011	11	\$220,00	-	\$220,00	23-09-2011	30-10-2011	11	\$220,00	-	\$220,00
Subactividad 2.1. Análisis que priorice las necesidades referentes a juegos infantiles	23-10-2011	23-10-2011	3	-	-	-	23-10-2011	23-10-2011	3	-	-	-
Subactividad 2.1.1 Diagnóstico real de necesidades de juegos infantiles	23-10-2011	23-10-2011	2	-	-	-	23-10-2011	23-10-2011	2	-	-	-
<b>Componente 3: Rincones lúdicos apropiados y recuperados</b>	06-11-2011	20-11-2011	24	-	-	-	06-11-2011	20-11-2011	24	-	-	-
Actividad 3. Recuperación de rincones lúdicos y sus recursos	20-10-2011	20-11-2011	8	-	-	-	20-10-2011	20-11-2011	8	-	-	-
Subactividad 3.1. Elaboración de material didáctico adecuado para usar en rincones lúdicos	06-11-2011	13-11-2011	13	\$120,00	-	\$120,00	06-11-2011	13-11-2011	13	\$120,00	-	\$120,00
Subactividad 3.1.1. Conocimiento de la situación real de los rincones lúdicos	06-11-2011	06-11-2011	3	-	-	-	06-11-2011	06-11-2011	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>	<b>\$960,00</b>	<b>-</b>	<b>\$960,00</b>			<b>80</b>	<b>\$960,00</b>	<b>-</b>	<b>\$960,00</b>

f:  <b>DR. Carlos Torres</b> DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	f:  <b>Dra. Irma Flores</b> COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA JARDIN DE INFANTES CHOCHITO	f:  <b>Dr. M.Sc. Fernando Velázquez</b> COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
--	---	---







UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 15 participants with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	180450235-7	08:00		16:00	
Caiza Chango María Lorena	180397443-3	08:00		16:00	
Castillo Pazmiño María Verónica	180319569-0	08:00		16:00	
Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	090195342-9	08:00		16:00	
Erazo Carrión Fanny Narciza	180359212-9	08:00		16:00	
Freire Díaz Sofia Marili	1808784741	08:00		16:00	
Gordón Portugal Gladiz Narciza	150046424-1	08:00		16:00	
Guamán Cayachi María Gabriela	180213431	08:00		16:00	
Guamancuri Valencia Cristina Isabel	1804040499	08:00		16:00	
Lozada Salazar Nuvia Soraya	180267993-9	08:00		16:00	
Manobanda Poquiza Alicia	180212725-6	08:00		16:00	
Mejía Poveda Gabriela Liliana	180362424-4	08:00		16:00	
Molina Naranjo Mercedes del Rocío	180357057-9	08:00		16:00	
Moposita Moposita Corina Maribel	180360542-4	08:00		16:00	
Morales Cisneros María Fernanda	180414354-1	08:00		16:00	
Muñoz Morejón Mayra Alejandra	180398243-6	08:00		16:00	
Núñez Gómez Erika Pilar	180347940-9	08:00		16:00	
Núñez Remache Deysi Cecilia	180383557-0	08:00		16:00	
Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	180283606-2	08:00		16:00	

F:   
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 15 participants with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Buenño Guevara Mónica Elizabeth	1804509235-7	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Caiza Chango María Lorena	180397443-3	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Castillo Pazmiño María Verónica	180319569-0	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	020195342-9	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Erazo Carrión Fanny Narciza	1803592169	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Freire Díaz Sofia Marili	1803489441	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Gordón Portugal Gladiz Narciza	1500464241	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Guamán Cayachi María Gabriela	1804134391	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Guamancuri Valencia Cristina Isabel	1804040499	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Lozada Salazar Nuvia Soraya	180267993-4	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Manobanda Poaquiza Alicia	180212725-6	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Mejía Poveda Gabriela Liliana	180362424-4	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Molina Naranjo Mercedes del Rocío	180357057-9	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Moposita Moposita Corina Maribel	180360544-4	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Morales Cisneros María Fernanda	180414354-1	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Muñoz Morejón Mayra Alejandra	180378943-1	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Núñez Gómez Erika Pilar	180347940-9	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Núñez Remache Deysi Cecilia	1803839370	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	1802836062	08:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>

F: *[Signature]*  
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: *[Signature]*  
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 14 students with their names, IDs, and signatures for two time slots (8:00 and 16:00).

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA







### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE

PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	180150935-2	08:00		16:00	
Caiza Chango María Lorena	180397443-3	08:00		16:00	
Castillo Pazmiño María Verónica	180919569-0	08:00		16:00	
Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	020195342-9	08:00		16:00	
Erazo Carrión Fanny Narciza	1803592169	08:00		16:00	
Freire Díaz Sofía Marili	1805754741	08:00		16:00	
Gordón Portugal Gladiz Narciza	150046424-1	08:00		16:00	
Guamán Cayachi María Gabriela	1804134391	08:00		16:00	
Guamancuri Valencia Cristina Isabel	1804040499	08:00		16:00	
Lozada Salazar Nuvia Soraya	180267993-4	08:00		16:00	
Manobanda Poquiza Alicia	180212425-6	08:00		16:00	
Mejía Poveda Gabriela Liliana	180362424-4	08:00		16:00	
Molina Naranjo Mercedes del Rocío	180357057-9	08:00		16:00	
Moposita Moposita Corina Maribel	180360547-4	08:00		16:00	
Morales Cisneros María Fernanda	180414354-1	08:00		16:00	
Muñoz Morejón Mayra Alejandra	1803282431	08:00		16:00	
Núñez Gómez Erika Pilar	180347940-9	08:00		16:00	
Núñez Remache Deysi Cecilia	1803839370	08:00		16:00	
Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	1802836062	08:00		16:00	

F:   
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 13 participants with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	180450135-7	08:00		16:00	
Caiza Chango María Lorena	180397443-3	08:00		16:00	
Castillo Pazmiño María Verónica	1803195690	08:00		16:00	
Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	020195342-9	08:00		16:00	
Erazo Carrión Fanny Narciza	1803592169	08:00		16:00	
Freire Díaz Sofia Marili	1803484741	08:00		16:00	
Gordón Portugal Gladiz Narciza	150046424-1	08:00		16:00	
Guamán Cayachi María Gabriela	1804134791	08:00		16:00	
Guamancuri Valencia Cristina Isabel	1804040499	08:00		16:00	
Lozada Salazar Nuvia Soraya	180267993-9	08:00		16:00	
Manobanda Poaquiza Alicia	180919793-6	08:00		16:00	
Mejía Poveda Gabriela Liliana	180362424-4	08:00		16:00	
Molina Naranjo Mercedes del Rocío	180357057-9	08:00		16:00	
Moposita Moposita Corina Maribel	180360547-4	08:00		16:00	
Morales Cisneros María Fernanda	180414354-1	08:00		16:00	
Muñoz Morejón Mayra Alejandra	180328243-1	08:00		16:00	
Núñez Gómez Erika Pilar	180347940-9	08:00		16:00	
Núñez Remache Deysi Cecilia	1803839370	08:00		16:00	
Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	1802836062	08:00		16:00	

F:   
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 15 students with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE

PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 20 students with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA
[Stamp: PRIMER AÑO EDUCACION BASICA 'CHOCHITO' TOTORAS]



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 15 participants with their names, IDs, start times, signatures, and end times.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"
ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 20 students with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

[Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 15 participants with their names, IDs, and signatures.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA







### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE

PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Bucnaño Guevara Mónica Elizabeth	180450235-7	08:00		16:00	
Caiza Chango María Lorena	180397443-3	08:00		16:00	
Castillo Pazmiño María Verónica	180319569-0	08:00		16:00	
Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	020195342-9	08:00		16:00	
Erazo Carrión Fanny Narciza	1803592169	08:00		16:00	
Freire Díaz Sofia Marili	1803789741	08:00		16:00	
Gordón Portugal Gladiz Narciza	150046424-1	08:00		16:00	
Guamán Cayachi María Gabriela	180413439	08:00		16:00	
Guamancuri Valencia Cristina Isabel	1804040499	08:00		16:00	
Lozada Salazar Nuvia Soraya	180267993-7	08:00		16:00	
Manobanda Poaquiza Alicia	180212725-6	08:00		16:00	
Mejía Poveda Gabriela Liliana	1803624244	08:00		16:00	
Molina Naranjo Mercedes del Rocío	180357057-9	08:00		16:00	
Moposita Moposita Corina Maribel	180360547-4	08:00		16:00	
Morales Cisneros María Fernanda	180414354-1	08:00		16:00	
Muñoz Morejón Mayra Alejandra	180398243-1	08:00		16:00	
Núñez Gómez Erika Pilar	180347940-9	08:00		16:00	
Núñez Remache Deysi Cecilia		08:00		16:00	
Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	1802836062	08:00		16:00	

F:   
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Portero Tobar María Luisa	180310196-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Punina Ayme Melida Beatriz	0201944451	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Quispilema Fiallos Rita Mercedes	1804219208	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Ramos Aguagallo Elvia Piedad	180358169-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Rodríguez Santos Diana Marcela	180422386-3	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Rodríguez Silva Alexandra Estefanía	180339507-6	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Ruiz Sinchigalo Eloisa Jenobevea	020125871-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Salazar Villegas Andrea Viviana	180450761-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Sánchez Freire Leonora Margarita	180312076-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Segovia Vargas Jenny Maricela	180438128-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Toapanta Achachi Irma Natalia	1804300802	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Vela Mayorga Silvana del Rocío	180346675-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Verdesoto Chamba Angela Natalia	180391553-5	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>

F: *[Signature]*  
 DR. CARLOS TORRES  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

*[Signature]*  
 DRA. IRMA FLORES  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

RÉGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE

PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	180450235-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Caiza Chango María Lorena	180397443-3	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Castillo Pazmiño María Verónica	180319569-0	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	020195342-9	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Eraza Carrión Fanny Narciza	1803592164	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Freire Díaz Sofia Marili	1803784741	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Gordón Portugal Gladiz Narciza	150046424-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Guamán Cayachi María Gabriela	1804103491	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Guamancuri Valencia Cristina Isabel	1804040499	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Lozada Salazar Nuvia Soraya	180267993-4	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Manobanda Poaquiza Alicia	190912725-6	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Mejía Poveda Gabriela Liliana	180362424-4	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Molina Naranjo Mercedes del Rocío	1803570579	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Moposita Moposita Corina Maribel	180360547-4	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Morales Cisneros María Fernanda	180414354-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Muñoz Morejón Mayra Alejandra	180328243-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Núñez Gómez Erika Pilar	180347940-9	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Núñez Remache Deysi Cecilia	1803239370	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	1802236062	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>

F: *[Signature]*  
 DR. CARLOS TORRES  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F: *[Signature]*  
 DRA. IRMA FLORES  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Portero Tobar Maria Luisa	180310196-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Punina Ayme Melida Beatriz	0201944451	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Quispilema Fiallos Rita Mercedes	1804215202	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Ramos Aguagallo Elvia Piedad	180358169-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Rodríguez Santos Diana Marcela	804223863	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Rodríguez Silva Alexandra Estefanía	180339507-6	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Ruiz Sinchigalo Eloisa Jenobeve	020125841-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Salazar Villegas Andrea Viviana	180450761-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Sánchez Freire Leonora Margarita	1803120862	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Segovia Vargas Jenny Maricela	180438128-1	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Toapanta Achachi Irma Natalia	1804300802	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Vela Mayorga Silvana del Rocío	180318645-2	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>
Verdesoto Chamba Angela Natalia	180391553-5	8:00	<i>[Signature]</i>	16:00	<i>[Signature]</i>

F: *[Signature]*  
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

*[Signature]*  
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"
ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

Table with 6 columns: NOMBRE, No CÉDULA, H.E, FIRMA, H.S, FIRMA. It lists 20 student names and their attendance records for the day.

F: [Signature]
DR. CARLOS TORRES
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: [Signature]
DRA. IRMA FLORES
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA  
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"

DÍA: DOMINGO

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: DE 8:00 AM A 16:00 PM

NOMBRE	No CÉDULA	H.E	FIRMA	H.S	FIRMA
Portero Tobar María Luisa	180310106-1	8:00		16:00	
Punina Ayme Melida Beatriz	0201944451	8:00		16:00	
Quispilema Fiallos Rita Mercedes	1804215202	8:00		16:00	
Ramos Aguagallo Elvia Piedad	18035869-1	8:00		16:00	
Rodríguez Santos Diana Marcela	1804223862	8:00		16:00	
Rodríguez Silva Alexandra Estefanía	180339507-6	8:00		16:00	
Ruiz Sinchigalo Eloisa Jenobeve	020125841-2	8:00		16:00	
Salazar Villegas Andrea Viviana	180450761-2	8:00		16:00	
Sánchez Freire Leonora Margarita	180312086-2	8:00		16:00	
Segovia Vargas Jenny Maricela	180438128-1	8:00		16:00	
Toapanta Achachi Irma Natalia	1804300802	8:00		16:00	
Vela Mayorga Silvana del Rocío	180346675-2	8:00		16:00	
Verdesoto Chamba Angela Natalia	180391553-5	8:00		16:00	

F:   
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
DRA. IRMA FLORES  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



**3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
18-09-2011	08:00	13:00	5	Inauguración Proyecto "Recuperación de Ambientes e Implementación de Rincones Lúdicos para fortalecer el Aprendizaje Pedagógico de los estudiantes del Jardín de Infantes Chochito"	<i>Peulautomas</i>
02-10-2011	08:00	16:00	8	Elaboración de material didáctico	<i>Peulautomas</i>
30-10-2011	08:00	16:00	8	Mejoramiento físico de la fachada de la institución	<i>Peulautomas</i>
20-11-2011	08:00	13:00	5	Clausura del Proyecto juegos tradicionales	<i>Peulautomas</i>

f: *Peulautomas*  
**Dr. Carlos Torres**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

f: *Irma Flores*  
**Dra. Irma Flores**  
**COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**JARDÍN DE INFANTES "CHOCHITO"**



# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

### FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN PARVULARIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

#### ETAPA III: “EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO”.

**COORDINADOR:** DR. CARLOS TORRES

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:** DR. CARLOS TORRES

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** JARDÍN DE INFANTES “CHOCHITO”

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** DRA. IRMA FLORES

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** UVS – 047 – P.S – SF – 2011 - 2012

Ambato, septiembre 2011



## ÍNDICE ETAPA III

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	48
Índice	49
1. Evaluación de Resultados.	50
2. Fichas de Calificación de Estudiantes Participantes.	52
3. Resumen de beneficiarios	53
3.1 Enfoque de igualdad	53
3.2 Matriz de enfoque territorial	54
3.3 Registro de beneficiarios	55
Certificación de la entidad beneficiaria	57
C. Resumen de Proyectos ejecutados, monitoreados y evacuados	58
Oficio de informe de actividades	60
Anexos	63
Anexo1. Nómina de estudiantes de la entidad beneficiaria paralelos a y b	64
Anexo Fotográfico	65

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Estudiantes motivados, con interés por el estudio, y satisfechos por el ambiente escolar, lo que permitirá que fortalezcan su aprendizaje pedagógico de modo que sea más fluido y dinámico	El 100 % de estudiantes utilizan los conocimientos adquiridos en el aprendizaje pedagógico  El 100% de estudiantes evidencian su aprendizaje pedagógico de manera más fluida y dinámica	Aprendizaje pedagógico óptimo dentro de un entorno e infraestructura, recuperados en su totalidad logrando estudiantes motivados y ambiente adecuado.  Se consiguió realzar el aprendizaje pedagógico gracias al material didáctico elaborado durante este proyecto.	100%
<b>PROPÓSITO/ OBJETIVO GENERAL:</b> Disponibilidad de Ambientes y Rincones Lúdicos apropiados que fortalezcan el Aprendizaje Pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito	100% de Ambientes y Rincones Lúdicos recuperados de acuerdo al estudio de necesidades	-La organización y planificación fue de gran importancia para lograr la recuperación de Ambientes y Rincones Lúdicos. -Disponer de ambientes y rincones lúdicos adecuados realzó Aprendizaje Pedagógico de los Estudiantes. -Se elaboró material didáctico para los rincones lúdicos.	100%
<b>COMPONENTE 1</b> <b>OBJETIVO ESPECIFICO 1:</b> Paredes de la institución en buen estado	Se obtiene el 100% de recursos económicos para recuperar paredes en mal estado de la institución	-Paredes con mejor aspecto para un adecuado ambiente escolar. -A través de los murales realizados se logró un ambiente motivador para los niños y niñas inculcando en ellos el cuidado de su entorno.	100%
<b>COMPONENTE 2</b> <b>OBJETIVO ESPECIFICO 2:</b> Juegos recuperados acorde a las necesidades	Se adquiere el 100% de insumos y materiales para restaurar juegos deteriorados	-Aspecto, imagen y seguridad en los juegos infantiles. -Se habilitó el acceso acorde a las necesidades de los estudiantes.	100%



<p>COMPONENTE 3  <b>OBJETIVO ESPECIFICO 3:</b> Rincones lúdicos apropiados y recuperados</p>	<p>100% de rincones lúdicos rehabilitados y entregado a la institución beneficiaria</p>	<p>-Se cubrió e incrementó material didáctico para los rincones lúdicos          -Se logró involucramiento e interés de autoridades y docentes en el proceso de elaboración del material didáctico previamente diseñado por parte de los estudiantes universitarios.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>VALORACIÓN FINAL:</b></p>			
<p><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b></p>			
<p>F:   <b>Dr. Carlos Torres</b>  <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b></p>	<p>F:   <b>Dra. Irma Flores</b>  <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b></p>	<p>F:   <b>Dr. Fernando Velázquez</b>  <b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</b></p>	



## 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: "JARDÍN DE INFANTES "CHOCHITO"

NOMBRE DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE AMBIENTES E IMPLEMENTACIÓN DE RINCONES LÚDICOS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES CHOCHITO".

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	80	Aprobado	17	Núñez Gómez Erika Pilar	80	Aprobado
2	Caiza Chango María Lorena	80	Aprobado	18	Núñez Remache Deysi Cecilia	80	Aprobado
3	Castillo Pazmiño María Verónica	80	Aprobado	19	.Ponce Gutiérrez Alexandra Guadalupe	80	Aprobado
4	Cherrez Meneses Estefanía Cecibel	80	Aprobado	20	Portero Tobar María Luisa	80	Aprobado
5	Erazo Carrión Fanny Narcisca	80	Aprobado	21	Punina Ayme Melida Beatriz	80	Aprobado
6	Freire Díaz Sofía Marily	80	Aprobado	22	Quispilema Fiallos Rita Mercedes	80	Aprobado
7	Gordón Portugal Gladiz Narciza	80	Aprobado	23	Ramos Aguagallo Elvia Piedad	80	Aprobado
8	Guamán Cayachi María Gabriela	80	Aprobado	24	Rodríguez Santos Diana Marcela	80	Aprobado
9	Guamancuri Valencia Cristina Isabel	80	Aprobado	25	Rodríguez Silva Alexandra Estefanía	80	Aprobado
10	Lozada Salazar Nuvia Soraya	80	Aprobado	26	Ruiz Sinchigallo Eloísa Jenobeve	80	Aprobado
11	Manobanda Poaquiiza Alicia	80	Aprobado	27	Salazar Villegas Andrea Viviana	80	Aprobado
12	Mejía Poveda Gabriela Liliana	80	Aprobado	28	Sanchez Freire Leonora Margarita	80	Aprobado
13	Molina Naranjo Mercedes del Rocío	80	Aprobado	29	Segovia Vargas Jenny Maricela	80	Aprobado
14	Moposita Moposita Corina Maribel	80	Aprobado	30	Toapanta Achachi Irma Natalia	80	Aprobado
15	Morales Cisneros María Fernanda	80	Aprobado	31	Vela Mayorga Silvana del Rocío	80	Aprobado
16	Muñoz Morejón Mayra Alejandra	80	Aprobado	32	Verdesoto Chamba Angela Natalia	80	Aprobado

F: 

**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

Ambato, ----- de ----- del 20----

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
 PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Recuperación de Ambientes e Implementación de Rincones Lúdicos para fortalecer el aprendizaje pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
	<b>SUBTOTAL</b>	40
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	40
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	40
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	00
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	40
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	40
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
<b>SUBTOTAL</b>	40	

f. \_\_\_\_\_



Dr. Carlos Torres  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

**PROYECTO:** : “Recuperación de Ambientes e Implementación de Rincones Lúdicos para fortalecer el aprendizaje pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito”

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS	40
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
	<b>TOTAL</b>	<b>AMBATO</b>	<b>TOTORAS</b>	<b>40</b>

f. \_\_\_\_\_



Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARVULARIA  
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: : “Recuperación de Ambientes e Implementación de Rincones Lúdicos para fortalecer el aprendizaje pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito”

ENTIDAD BENEFICIARIA: JARDÍN DE INFANTES “CHOCHITO”

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Almachi Masaquiza Alexandra		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
2	Aldáz Flores Vanesa		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
3	Carvajal Sánchez Britany		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
4	Landa Arcos Karen		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
5	Llerena Mejía Jennyfer		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
6	Morocho Buñay Nathaly		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
7	Morocho Buñay Sandra		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
8	Núñez Núñez Alison		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
9	Ojeda Pilco Evelyn		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
10	Pilco Landa Erika		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
11	Landa Landa Cristopher		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
12	Landa Muyulema Jordi		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
13	Manzano Sailema Stalin		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
14	Pico Arias Ricardo		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
15	Pilla Ruiz Michael		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
16	Sánchez Pillajoi Anderson		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
17	Tamay Villacrés Willian		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
18	Valencia Jiménez Moisés		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
19	Velasco Cárdenas Juan		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
20	Villegas Mejía Dennis		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
21	Arcos Núñez Ariel		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
22	Cusco Loor Carlos		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
23	Fiallos Fiallos Johan		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
24	Jiménez Cañar Miguel		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
<25	Landa Jácome Jordi		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
26	Morales Rosero Marlon		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS
27	Saca Galarza Elkin		5		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	AMBATO	TOTORAS







**Totoras, Diciembre 23, 2012**

Quien suscribe lic. Irma Flores, tiene a bien certificar que los estudiantes del octavo semestre, paralelo A de la carrera Parvularia Modalidad Semipresencial, de la Facultad de Ciencias Humanas Y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, realizaron el proyecto de vinculación llamado "Recuperación de Ambientes e implementación de rincones lúdicos para fortalecer el aprendizaje pedagógico de los estudiantes del Jardín de Infantes Chochito". Ubicada en la provincia de Tungurahua, Parroquia Totoras en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre del 2011 al 20 de Noviembre del 2011, demostrando mucho profesionalismo, manejando correctamente el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, motivo por el cual extendo este certificado; acotando que ha sido de gran beneficio para nuestra comunidad, porque han abordado apoyos didácticos importantes para nuestros estudiantes, y para sensibilizar a los padres de familia emplearon de manera asertiva ciclos de conferencia que han mejorado su calidad de vida.

Me es grato felicitar al grupo y las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato por la labor desempeñada en beneficio de nuestra comunidad por que **el nivel de satisfacción alcanzado ha sido excelente.**

**Atentamente,**



**Lic. Irma Flores**  
**Directora JARDIN DE INFANTES "CHOCHITO"**

## C. RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN.  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS  
APROBADOS PARA EL PERÍODO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE

PROYECTO: “Recuperación de Ambientes e Implementación de Rincones Lúdicos para fortalecer el aprendizaje pedagógico de los Estudiantes del Jardín de Infantes Chochito”									
CÓDIGO: UVS – 047 – P.S – SF – 2011 - 2012									
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		APROBACIÓN H. C. U. / H.C.D.		TIEMPO DE EJECUCIÓN			RECURSOS UTILIZADOS USD (\$)		
1.JARDIN DE INFANTES CHOCHITO		RESOLUCIÓN No.	FECHA	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ ENTIDAD	TOTAL
				18-09-2011	20-11-2011	80	960		960
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS		
Dra. Irma Flores	Directora	Dr. Carlos Torres	1Dr. Carlos Torres	1		1 Buenaño Guevara Mónica Elizabeth	80		
			2	2		2 Caiza Chango María Lorena	80		
			3	3		3 Castillo Pazmiño María Verónica	80		
			4	4		4 Chérrez Meneses Estefanía Cecibel	80		
			5	5		5 Erazo Carrión Fanny N	80		
			6	6		6 Freire Díaz Sofía Marili	80		
			7	7		7 Gordón Portugal Gladiz Narciza	80		
			8	8		8 Guamán Cayachi María Gabriela	80		
			9	9		9 Guamancuri Valencia Cristina Isabel	80		
			n.....	n.....		10 Lozada Salazar Nuvia Soraya	80		
						11 Manobanda Poaquiiza Alicia	80		
						12 Mejía Poveda Gabriela Liliana	80		
						13 Molina Naranjo Mercedes del Rocío	80		
						14 Moposita Moposita Corina Maribel	80		
						15 Morales Cisneros María Fernanda	80		
						16 Muñoz Morejón Mayra Alejandra	80		

						20 Portero Tobar Maria Luisa	80
						21 Punina Ayme Melida Beatriz	80
						22 Quispilema Fiallos Rita Mercedes	80
						23 Ramos Aguagallo Elvia Piedad	80
						24 Rodriguez Santos Diana Marcela	80
						25 Rodriguez Silva Alexandra Estefania	80
						26 Ruiz Sinchigalo Eloisa Jenobeve	80
						27 Salazar Villegas Andrea Viviana	80
						28 Sánchez Freire Leonora Margarita	80
						29 Segovia Vargas Jenny Maricela	80
						30 Toapanta Achachi Irma Natalia	80
						31 Vela Mayorga Silvana del Rocío	80
						32 Verdesoto Chamba Angela Natalia	80

F. \_\_\_\_\_



(TÍTULO. NOMBRE)

**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdla. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

---

UVS - 047-P.S-SF-2011-2012

Ambato, Martes 20 de Diciembre del 2011

Dra. Irma Flores  
**Directora del Jardín de Infantes “Chochito”**

Presente.-

A nombre del octavo semestre paralelo “A” de la carrera de Educación Parvularia modalidad semipresencial de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, reciba un cordial saludo, por su intermedio a la prestigiosa institución que acertadamente dirige, el motivo de la presente es para detallarle las actividades que nuestro equipo de estudiantes realizo en la institución desde el 18 de Septiembre hasta el 20 de noviembre del 2011.

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**18/09/11**

**ACTIVIDADES**

Inauguración del proyecto con la asistencia de autoridades, padres de familia y estudiantes del Jardín de Infantes “Chochito”; Así como autoridades de la Universidad Técnica de Ambato.

Presentación de payasitas y grupo de baile

Juegos tradicionales:

El baile de la silla

El baile del tomate

Repartición del refrigerio

Evaluar las actividades de la jornada.

**FECHA: Domingo 25/09/2011**

**ACTIVIDADES**

Mediante una previa investigación Empezamos a lijar y observar las partes de las paredes donde vamos a realizar los murales, no sin antes recuperar las paredes en mal estado.

Utilización de material de apoyo como moldes y diseños pre-elaborados de material didáctico.

Organización de los grupos de trabajo para la semana siguiente

Evaluar las actividades de la jornada.

Nombrar comisiones para la próxima semana

Repartición del refrigerio  
Elaborar material didáctico para cada año de educación básica  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana

### **DOMINGO 02/10/11**

#### **ACTIVIDADES**

##### **\*PINTANDO CREO UN AMBIENTE MEJOR**

Pintar las paredes del establecimiento  
\*en masillar las paredes  
\*coger fallas de las paredes

Evaluar las actividades de la mañana  
Elaboración del trabajo de pintura de la escuelita  
Evaluación de las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana.

### **Domingo 09/10/2011**

#### **ACTIVIDADES**

En masillar la pared de afuera del establecimiento  
Lijar paredes del interior de la escuela  
Repartición del refrigerio  
Elaborar Murales de Blanca nieves y los siete enanitos  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana  
Repartición del refrigerio

### **D16-30/10/2011**

#### **ACTIVIDADES**

Realización de rayuelas en el piso de la institución  
Pintura y lijada de juegos recreativos de la institución  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana

### **06/11/11**

#### **ACTIVIDADES**

Realización de material didáctico para rincones  
Utilización de material de apoyo como moldes y diseños pre-elaborados de material didáctico.  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana

### **13/11/11**

#### **ACTIVIDADES**

Capacitación de Primeros auxilios Básicos y Prevención de incendios por el CBA  
Palabras de capacitación y reflexión ante el tema.  
Repartición del refrigerio  
En el cerramiento de la escuela se resaltó el nombre de la institución.  
Elaborar material didáctico para el Primer año de educación básica

Evaluar las actividades de la jornada.

Nombrar comisiones para la próxima semana

**20/11/2011**

### **ACTIVIDADES**

Realizar el programa de **Clausura del Evento** con los estudiantes que asisten a l evento

Intervención de autoridades

Palabras a cargo de la coordinadora de curso

Mediante la actividad lúdica crear un ambiente de armonía y alegría de todos los presentes.

Juegos tradicionales

\*baile de las sillas

\*baile del tomate

\*baile de los globos

\*Mimos

Payasitos

Rondas

Recreación de un cuento

Repartición del refrigerio

Mediante palabras muy emotivas se presentar el material elaborado y posteriormente hacer la entrega del mismo.

**ANEXOS**

# JARDIN DE INFANTES "CHOCHITOS"



Totoras - Ambato - Ecuador  
 Telf.: 2746-858 - email: jardinchochito@hotmail.com

## Paralelo "A"

NUMERO DE ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRES
1	Arcos Núñez Ariel Sebastián
2	Cusco Loor Carlos Alejandro
3	Fiallos Fiallos Johan Ismael
4	Jiménez Cañar Miguel Bernardino
5	Landa Jácome Jordy Germán
6	Morales Rocero Marlon Alexander
7	Saca Galarza Elkin Xavier
8	Sailema Núñez Michael Mateo
9	Solis Núñez Angel Joel
10	Villamil Sánchez Christopher Alexander
11	Atancuri Sailema Doménica Monserrath
12	Carranza Carranza Emilia Jordana
13	Echeverria Cujilema Evelyn Fernanda
14	Pico Basantez Andrea Michelle
15	Pico Solis Angélica María
16	Pilco Landa Mariely Estephania
17	Rivera Núñez Melanie Paulette
18	Sánchez Arcos Génesis Rosalía
19	Sánchez Pico Jennifer Milena
20	Ramos Jiménez Mercedes Guadalupe
21	Córdova Castro Viviana Sarahí





# JARDIN DE INFANTES "CHOCHITOS"



Toboma - Ambato - Ecuador  
Telf.: 2748 858 - email: jardinchochito@hotmail.com

## Paralelo "B"

NUMERO DE ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRES
1	Almachi Masaquiza Gissela Alexandra
2	Aldás Flores Vanessa Alexandra
3	Carvajal Sánchez Britany Nicol
4	Landa Arcos Karen Anahí
5	Llerena Mejía Jennifer Anahí
6	Morocho Buñay Nathaly Elizabeth
7	Morocho Buñay Sandra Paola
8	Núñez Núñez Alison Milagros
9	Ojeda Pilco Evelyn Lizbeth
10	Pilco Landa Erika Fernanda
11	Landa Landa Christopher Adrián
12	Landa Muyulema Jordy Esteban
13	Manzano Sailema Stalin Paúl
14	Pico Arias Ricardo Alexander
15	Pilla Ruiz Michael Nelson
16	Sánchez Pillajo Anderson Javier
17	Tamay Villacrés William Alejandro
18	Valencia Jiménez Moises Ismael
19	Velasco Cárdenas Juan Mateo
20	Villegas Mejía Dennis Joel















*Educar no es dar  
carrera para vivir  
sino templar el  
alma para las  
dificultades de la  
vida.*

*Pitágoras*

*Las Estudiantes del Octavo  
Semestre de la Carrera de  
Educación Parvularia de la  
Universidad Técnica de Ambato*

*Hacemos una cordial invitación a  
usted al Programa de Clausura del  
Proyecto de Mejoramiento de  
Ambientes y la Infraestructura  
para el Bienestar y Desarrollo de  
los Educandos de Manera Segura y  
Confiable.*

**Lugar:** Jardín de Infantes Chochito  
**Fecha:** domingo 20 de noviembre del  
2011  
**Hora:** 10:00 de la mañana

*Esperamos contar con su valiosa  
presencia.*







