

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA  
FACULTAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS:** PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. M.Sc. Marcelo Castillo

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES:** Lic. Mg. Marcelo R. Castillo B.

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Andrés Bello

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Lucía Cevallos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE-EP-SP-001-2011

Ambato, 15 de diciembre de 2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



**PROGRAMA:** UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**CARRERA DE:** EDUCACIÓN PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. Mg. Marcelo Castillo

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO:** Lic. Mg. Marcelo Castillo

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Andrés Bello

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA:** Lic. Lucía Cevallos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE-EP-SP -001-2011

Ambato, septiembre 2011

## ÍNDICE ETAPA I

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Entidad Beneficiaria	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	5
2.3 Línea Base del Proyecto.	6
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	7
3. Objetivos del Proyecto	8
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	9
3.3 Matriz de Marco Lógico.	10
4. Estrategia de Ejecución.	13
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	13
5. Presupuesto y Financiamiento.	15
5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto	15
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	15
6. Anexos.	16
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	

## **PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

### **1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>  “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>  Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Educación Parvularia.
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>  50 Estudiantes de la Escuela Andrés Bello del Barrio Central de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha
<b>1.4 MONTO:</b>  300 Dólares (trescientos dólares)
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>  Tres meses
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>  <b>Sector:</b> Didáctica  <b>Tipo de proyecto:</b> Intervención socioeducativa
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b>  1 (uno)
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b>  9 (nueve)
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b> Escuela Andrés Bello
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b> 50

## **2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.**

### **2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:**


La Escuela Andrés Bello, es una institución educativa fiscal, ubicada en la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, su servicio educativo se concretiza en Educación General Básica, orientada por los programas académicos del fortalecimiento de la reforma curricular vigente.

Al ser una institución educativa fiscal, dispone de limitados recursos económicos para las diferentes necesidades del plantel, los mismos que son invertidos en los aspectos de mayor prioridad, quedando relegado la posibilidad de elaborar material didáctico adecuado y suficiente para los diferentes niveles educativos a su cargo.

En lo relacionado al primer año de educación básica se puede afirmar que se trata de un nivel inicial donde los niños y niñas requieren de un trato especial por parte de los docentes, considerando su edad y experiencia. En este caso se requiere del uso de un amplio material didáctico que facilite el aprendizaje de los educandos de forma crítica, reflexiva y creativa.

Al momento le escuela Andrés Bello no cuenta con material didáctico suficiente para todas las áreas de estudios del mencionado nivel, por lo tanto, los docentes se ven en una situación difícil ya que deben cumplir con los programas educativos de acuerdo a las disposiciones ministeriales pero en un contexto con materiales y recursos limitados.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



**b) Interpretación del árbol de problemas:**

- La institución educativa al momento no cuenta con recursos económicos destinados a la adquisición de material didáctico, debido a varias razones, entre las cuales se pueden mencionar: no existe un rubro económico en el presupuesto institucional destinado a la adquisición de material didáctico, situación que se puede interpretar como desatención por parte de las autoridades del nivel administrativo-económico, cabe señalar que la escuela Andrés Bello por su parte no ha generado un informe de necesidades en función de los requerimiento institucionales con respecto a la inexistencia de material didáctico.

Como consecuencia de esta problemática, los docentes desarrollan sus clases empleando el mínimo material didáctico existente, el mismo que al ser obsoleto se constituye en una evidencia de la aplicación de una metodología tradicional.

- De la misma forma se puede señalar que la escasez de insumos y material base como fomix, cartulinas, temperas, silicona, corcho; entre otros, que se requieren para la elaboración de material didáctico es un problema relevante, considerando que debido al los altos costos los estudiantes no están en condiciones de adquirir por su cuenta. En este sentido se puede citar también que no se ha realizado un análisis que priorice las necesidades referentes al material didáctico en función de un diagnóstico real. situación que se hace evidente también en el uso de material didáctico obsoleto por parte de los docentes, dando lugar a una baja calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje
- A los problemas descritos anteriormente se suma el desconocimiento de técnicas para la elaboración de material didáctico en el mismo plantel, la inexistencia de moldes, modelos y esquemas que sirvan de base para tal actividad en función del material didáctico requerido en concordancia de los temas de aprendizaje.

Por consiguiente los estudiantes no evidencian interés durante el proceso de enseñanza aprendizaje, más bien se cansan con facilidad y debilitan su nivel de interacción.

Ante esta problemática los padres de familia expresan insatisfacción con respecto al servicio educativo que reciben sus hijos, puesto que en términos generales los mimos hacen visible un bajo nivel de desarrollo de destrezas cognoscitivas, procedimentales y latitudinales, que se requieren para actuar asertivamente en el contexto educativo y social.


**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Sector: Didáctica	Intervención socioeducativa	Se requiere el 100% de presupuesto para la elaboración del material didáctico.
<b>Tipo de proyecto:</b> Intervención socioeducativa		

		<p>Es necesario adquirir el 100% de material base e insumos para elaborar el material didáctico.</p> <p>Se requiere elaborar el 100% de material didáctico de acuerdo a la planificación.</p>
<p><b>2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):</b></p> <p>Beneficiarios directos: 50 estudiantes de la Escuela Andrés Bello</p> <p>Beneficiarios indirectos: 100 padres de familia del mismo plantel La comunidad</p>		

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

#### a) Esquema



### **3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Disponibilidad de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello, mediante la ejecución del presente proyecto socioeducativo para promover el desarrollo de habilidades y destrezas de los educandos.

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico
- Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades
- Elaboración de material didáctico en el plantel beneficiario

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Supuestos de sustentabilidad</b>
<b>FIN:</b>  Estudiantes con alto desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales, las mismas que les permitirán actuar asertivamente en el contexto educativo y social.	<b>Indicadores del fin:</b>  El 100 % de estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza aprendizaje  El 100% de estudiantes evidencian éxito en el contexto educativo y social	<b>Medios del fin:</b>  Informes de los docentes con respecto al desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje  Informe de seguimiento a egresados	<b>Supuestos del fin:</b>  Los docentes de la institución beneficiaria contribuyen con el fortalecimiento de las destrezas adquiridas por los estudiantes
<b>PROPÓSITO:</b>  Disponibilidad de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello	<b>Indicadores del Propósito:</b>  100% de material didáctico elaborado de acuerdo al estudio de necesidad	<b>Medios del propósito:</b>  Material didáctico elaborado  Hoja de inventario	<b>Supuestos del propósito:</b>  Los estudiantes universitarios participantes del proyecto trabajan de forma cooperativa en la elaboración de material didáctico
<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Supuestos de sustentabilidad</b>
<b>COMPONENTES:</b>  <b>Componente 1</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico	<b>Indicadores de Componentes:</b>  Se obtiene el 100% de recursos económicos para adquirir el material didáctico de acuerdo al proyecto	<b>Medios de Componentes:</b>  Informe del grupo de trabajo acerca de la disponibilidad del presupuesto	<b>Supuestos de Componentes:</b>  Existe la colaboración de todos los integrantes del grupo de trabajo y de las autoridades de la institución beneficiaria

<p><b>Componente 2</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades</p> <p><b>Componente 3</b> Elaboración de material didáctico en el plantel beneficiario</p>	<p>Se adquiere el 100% de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico</p> <p>100% de material didáctico elaborado y entregado a la institución beneficiaria</p>	<p>Facturas de las adquisiciones</p> <p>Los materiales adquiridos</p> <p>Inventario del material didáctico elaborado</p> <p>Acta de entrega recepción del material didáctico</p>	<p>Todos los integrantes del grupo de trabajo cooperan en la adquisición de proformas, análisis de costos y adquisición de materiales</p> <p>Todos los integrantes del grupo de trabajo cooperan en el proceso de elaboración del material didáctico</p>
<p><b>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>Componente 1</b></p> <p>1. Disponibilidad de presupuesto para material didáctico</p> <p>1.1 Atención por parte de las autoridades</p> <p>1.1.1 Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales</p> <p><b>Componente 2</b></p> <p>2. Adquisición de insumos para</p>	<p><b>Presupuesto:</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10</p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>Recursos económicos listos para realizar las adquisiciones</p> <p>Acta de compromiso</p> <p>Informe del análisis de las necesidades</p> <p>Material base adquirido</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>Todos los estudiantes participantes del proyecto aportan con recursos económicos y materiales</p> <p>Las autoridades educativas valoran las necesidad de material didáctico y apoyan su elaboración</p> <p>Los maestros del plantel beneficiario cooperan con información suficiente para realizar el informe de necesidades</p> <p>Los estudiantes universitarios cooperan en el proceso de</p>


la elaboración de material didáctico	210	Facturas	adquisición de materiales
2.1 Disponibilidad de un análisis que priorice las necesidades referentes al material didáctico	10	Informe del análisis realizado acerca de las necesidades	Los docentes de la institución beneficiaria cooperan con información suficiente al respecto de la disponibilidad de material didáctico
2.1.1.Elaboración de un diagnóstico real de necesidades de material didáctico	10	Matriz de diagnóstico de necesidades	Autoridades y docentes de la institución beneficiaria facilitan la información necesaria
<b>Componente 3</b>			
3. Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico	20	Listado y detalles de las técnicas a emplear en la elaboración de material didáctico	Los estudiantes universitarios investigan y socializan con sus compañeros las técnicas para la elaboración de material didáctico
3.1 Existencia de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico requerido	20	Moldes Modelos Maquetas	Se dispone de modelos, maquetas y moldes de acuerdo a las necesidades
3.1.1 Conocimiento de la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades	20	Análisis del material didáctico de acuerdo a las necesidades del plantel	Se conoce ampliamente la variedad de material didáctico de acuerdo a a las necesidades educativas

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico	23 – 09 – 2011	24 – 09 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Transporte Proyecto elaborado Informes
Actividad 1: Disponibilidad de presupuesto para material didáctico	24 – 09 – 2011	25 – 09 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Transporte Proyecto elaborado Informes Proformas Cuadro de diagnóstico
Subactividad 1.1: Atención por parte de las autoridades	26 – 09 – 2011	30 – 09 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Transporte Cuadro de diagnóstico
Subactividad 1.1.1: Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales			2	Docente coordinador – estudiantes	Cuadro de diagnóstico
Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades	04 – 10 – 2011	05 – 10 – 2011	-	Docente coordinador – estudiantes	Económicos Proformas Estudios de costos Transporte
Actividad 2. Adquisición de insumos para la elaboración de material didáctico	05 – 10 – 2011	06 – 10 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Económicos Proformas Estudios de costos Transporte
Subactividad 2.1. Disponibilidad de un análisis que priorice las necesidades referentes al material didáctico	06 – 10 – 2011	07 – 10 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Económicos Proformas Estudios de costos
Subactividad 2.1.1. Elaboración de un diagnóstico real de necesidades de material didáctico	06 – 10 – 2011	07 – 10 – 2011	2	Docente coordinador – estudiantes	Material base Tijeras Moldes Maquetas
Componente 3. Elaboración de material didáctico en el plantel	25 – 10 – 2011	12 – 12 – 2011	40	Docente coordinador – estudiantes	Material base Tijeras

beneficiario					Moldes Maquetas
Actividad 3. Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico	16 – 10 – 2011	15 – 10 - 2011	10	Docente coordinador – estudiantes	Material base Tijeras Moldes Maquetas
Subactividad 3.1. Existencia de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico requerido	11 – 10 - 2011	15 – 10 - 2011	10	Docente coordinador – estudiantes	Material base Tijeras Moldes Maquetas
Subactividad 3.1.1. Conocimiento de la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades	08 – 10 - 2011	10 – 10 - 2011	6	Docente coordinador – estudiantes	Material base Tijeras Moldes Maquetas
<b>TOTAL</b>			80		
 <b>Lic. Mg. Marcelo Castillo</b> <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>		 <b>Lic. Lucía Cevallos</b> <b>DIRECTORA DE LA ESCUELA</b> <b>ANDRÉS BELLO</b>		<b>DOCENTES AUTORES</b>	<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>
				1. Lic. Mg. Marcelo Castillo	1. Narváez Guerra Érika Karina 2. Analuís Moreno maría Esther 3. Cuamacas vega Mónica Patricia 4. Cuamacas vega Norma Eugenia 5. Cupuerán Cabascango Blanca Eulalia 6. Guerrero Espín Mayra Fernanda 7. Mendoza Rodríguez María Lorena 8. Sagba Sisalema María Mónica 9. Taco Pacheco Patricia Alexandra

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
<b>Componente 1:</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico	-		-
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para material didáctico	-		-
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades	-		-
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales	10		10
<b>Componente 2:</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades	-		-
<b>Actividad 2.</b> Adquisición de insumos para la elaboración de material didáctico	210		210
<b>Subactividad 2.1.</b> Disponibilidad de un análisis que priorice las necesidades referentes al material didáctico	10		10
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Elaboración de un diagnóstico real de necesidades de material didáctico	10		10
<b>Componente 3.</b> Elaboración de material didáctico en el plantel beneficiario	-		-
<b>Actividad 3.</b> Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico	20		20
<b>Subactividad 3.1.</b> Existencia de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico requerido	20		20
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Conocimiento de la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades	20		20
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	-		-
Equipos	10		10
Materiales y Suministros	210		210
Pasajes	60		60
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	30		30
<b>Total USD</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
 f. <u>Lic. M.g. Marcelo Castillo</u> <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>		 <b>Lic. Lucía Cevallos</b> <b>DIRECTORA DE LA ESCUELA ANDRÉS BELLO</b>	

# **7. ANEXOS**

Ambato, septiembre, 05 de octubre de 2011

Lic.  
Lucía Cevallos  
DIRECTORA DE LA ESCUELA ANDRÉS BELLO  
Presente,

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, Carrera de Educación Parvularia, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.



Atentamente,

  
Dr. José Romero

DECANO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los **05 días** del mes de **octubre** del dos mil once La Escuela Andrés Bello, representado por **la Lic. Lucía Cevallos** en calidad de **Directora** y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de **Ciencias Humanas y de la Educación** representada por el **Dr. José Romero** en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

- 1. La Escuela Andrés Bello, es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Educación en los niveles de Educación Inicial y General Básica.**
- 2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Parvularia.**

**SEGUNDA.- OBJETIVOS**

**a. OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

## **b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de **Ciencias Humanas y de la Educación** de la Universidad Técnica de Ambato y la Escuela Andrés Bello
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con el siguiente tema:

“Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012”

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

### **1.1 El La Escuela Andrés Bello se compromete a:**

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador, **Lic. Lucía Cevallos** los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos para su posterior aprobación.

### **1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:**

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos en la Escuela Andrés Bello y presentar para su aprobación los proyectos académicos de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80

horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 05 días del mes de octubre de **2011**



Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Romero", written over a horizontal line.

Dr. José Romero

DECANO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lucía Cevallos", written over a horizontal line.

Lic. Lucía Cevallos

DIRECTORA DE LA ESCUELA  
ANDRÉS BELLO

## INFORME PROYECTO PLANIFICADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO:</b> “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”							
<b>CÓDIGO: FCHE-EP-SP-001-2011</b>							
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>			<b>TIEMPO PLANIFICADO</b>			<b>PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)</b>	
1. Escuela Andrés Bello			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>	<b>APORTES RECURSOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA</b>
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50 estudiantes			23-09-2011	12-12-2011	80	300	-
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>			<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE COORDINADOR</b>	<b>DOCENTES AUTORES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>
Lic. Lucía Cevallos	Directora de la Escuela Andrés Bello	Lic. Mg. Marcelo Castillo	1 Lic. Mg. Marcelo Castillo	1		1. Narváez Guerra Érika Karina	80
				2		2. Analuisa Moreno maría Esther	80
				3		3. Cuamacas vega Mónica Patricia	80
				4		4. Cuamacas vega Norma Eugenia	80
				5		5. Cupuerán Cabascango Blanca Eulalia	80
				6		6. Guerrero Espín Mayra Fernanda	80
				7		7. Mendoza Rodríguez María Lorena	80
				8		8. Sagba Sisalema María Mónica	80
				9		9. Taco Pacheco Patricia Alexandra	80
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>			<b>INFORME FAVORABLE:</b>		
 f. <u>Lic. Mg. Marcelo Castillo</u> DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Dr. Eliseo Bernabé Velázquez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			 f. <u>Ing. Mg. Víctor Guachimboza</u> DIRECTOR CEVIC-UTA		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. Mg. Marcelo Castillo

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Lic. Mg. Marcelo Castillo



**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Escuela Andrés Bello

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Lucía Cevallos

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EP-SP-001-2011**

Ambato, 15 de diciembre de 2011

## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1:</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico	23 – 09 – 2011	24 – 09 – 2011	2	-	-	-	23 – 09 – 2011	24 – 09 – 2011	2	-	-	-
<b>Actividad 1:</b> Disponibilidad de presupuesto para material didáctico	24 – 09 – 2011	25 – 09 – 2011	2	-	-	-	24 – 09 – 2011	25 – 09 – 2011	2	-	-	-
<b>Subactividad 1.1:</b> Atención por parte de las autoridades	26 – 09 – 2011	30 – 09 – 2011	2	-	-	-	26 – 09 – 2011	30 – 09 – 2011	2	-	-	-
<b>Subactividad 1.1.1:</b> Existencia de un informe de necesidades en función de los requerimientos institucionales			2	10	-	10			2	10	-	10
<b>Componente 2:</b> Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades	04 – 10 – 2011	05 – 10 – 2011	-	-	-	-	04 – 10 – 2011	05 – 10 – 2011	-	-	-	-
<b>Actividad 2.</b> Adquisición de insumos para la elaboración de material didáctico	05 – 10 – 2011	06 – 10 – 2011	2	210	-	210	05 – 10 – 2011	06 – 10 – 2011	2	210	-	210
<b>Subactividad 2.1.</b> Disponibilidad de un análisis que priorice las necesidades referentes al material didáctico	06 – 10 – 2011	07 – 10 – 2011	2	10	-	10	06 – 10 – 2011	07 – 10 – 2011	2	10	-	10
<b>Subactividad 2.1.1.</b> Elaboración de un diagnóstico real de necesidades de material didáctico	06 – 10 – 2011	07 – 10 – 2011	2	10	-	10	06 – 10 – 2011	07 – 10 – 2011	2	10	-	10
<b>Componente 3.</b> Elaboración de material didáctico en el plantel beneficiario	25 – 10 – 2011	12 – 12 – 2011	40	-	-	-	25 – 10 – 2011	12 – 12 – 2011	40	-	-	-
<b>Actividad 3.</b> Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico	16 – 10 – 2011	15 – 10 – 2011	10	20	-	20	16 – 10 – 2011	15 – 10 – 2011	10	20	-	20
<b>Subactividad 3.1.</b> Existencia de moldes, modelos y esquemas de acuerdo al material didáctico requerido	11 – 10 – 2011	15 – 10 – 2011	10	20	-	20	11 – 10 – 2011	15 – 10 – 2011	10	20	-	20
<b>Subactividad 3.1.1.</b> Conocimiento de la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades	08 – 10 – 2011	10 – 10 – 2011	6	20	-	20	08 – 10 – 2011	10 – 10 – 2011	6	20	-	20
<b>TOTAL</b>			80	300	-	300				300	-	300
 f. <u>Lic. M.g. Marcelo Castillo</u> <b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b>			 <b>Lic. Lucía Cevallos</b> <b>DIRECTORA DE LA ESCUELA</b> <b>ANDRÉS BELLO</b>				 <b>COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA ANDRÉS BELLO</b>					

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRES BELLO

DÍA: Domingo FECHA: 25-09-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	171392877-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco

**F. M.Sc. Marcelo R. Castillo B.**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

**F. Lic. Lucía Cevallos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**ESCUELA ANDRES BELLO**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> ESCUELA ANDRES BELLO</p> <p>DÍA: <u>Domingo</u> FECHA: <u>02-10-2011</u></p> <p>JORNADA: <u>8 horas</u></p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	171392877-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.</b>  <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>F: Lic. Lucía Cevallos</b>  <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>  <b>ESCUELA ANDRES BELLO</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Centro de Educación Básica Escolar</b>  <b>ANDRÉS BELLO</b> </div> </div>		

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> ESCUELA ANDRES BELLO</p> <p>DÍA: <u>Domingo</u> FECHA: <u>16-10-2011</u></p> <p>JORNADA: <u>8 horas</u></p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváz Guerra Erika Karina	171392897-6	
Analuisa Moreno María Esther	17157646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107287-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>E. M. Sc. Marcela R. Castillo B.</b>            COORDINADOR DEL PROYECTO         </div> <div style="text-align: center;">   <b>E. Lic. Lucía Cevallos</b>            COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA            ESCUELA ANDRES BELLO         </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>		

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


**PROYECTO:** "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA ANDRES BELLO


DÍA: Domingo FECHA: 23-10-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narvárez Guerra Erika Karina	171392877-6	<i>[Handwritten Signature]</i>
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	<i>[Handwritten Signature]</i>
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	<i>[Handwritten Signature]</i>
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-0	Patricia Taco



F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.  
COORDINADOR DEL PROYECTO



F: Lic. Lucía Cevallos  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA ANDRES BELLO



**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

**PROYECTO:** "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA ANDRES BELLO


DÍA: Domingo FECHA: 30-10-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	17139287-6	<i>[Handwritten Signature]</i>
Analuisa Moreno María Esther	771557646-6	<i>[Handwritten Signature]</i>
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	<i>[Handwritten Signature]</i>
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	771107487-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco



F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.  
COORDINADOR DEL PROYECTO



F: Lic. Lucía Cevallos  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



ESCUELA ANDRES BELLO

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRES BELLO

DÍA: Domingo FECHA: 13-11-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	17139287-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco

**F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

**F: Lic. Lucía Gevallos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**ESCUELA ANDRES BELLO**

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**


**PROYECTO:** "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"


**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA ANDRES BELLO

DÍA: Domingo FECHA: 20-11-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	171392877-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodriguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107482-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco

  
**F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

  
**F: Lic. Lucía Cevallos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**ESCUELA ANDRES BELLO**



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

**PROYECTO:** "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012"

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA ANDRES BELLO

DÍA: Domingo FECHA: 27-11-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	171392877-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco

**F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

**F: Lic. Lucía Cevallos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**ESCUELA ANDRES BELLO**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

**PROYECTO:** "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012"

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** ESCUELA ANDRES BELLO

DÍA: Domingo FECHA: 04-12-2011

JORNADA: 8 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	171392877-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233 - 1	

**F: M.Sc. Marcelo R. Castillo B.**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

**F: Ltc. Lucía Cevallos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**  
**ESCUELA ANDRES BELLO**


**Centro de Educación Básica Experimental**  
**ANDRÉS BELLO**


## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación parvularia de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> ESCUELA ANDRES BELLO</p> <p>DÍA: <u>Domingo</u> FECHA: <u>11-12-2011</u></p> <p>JORNADA: <u>8 horas</u></p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Narváez Guerra Erika Karina	17139287-6	
Analuisa Moreno María Esther	171557646-6	
Cuamacás Vega Mónica Patricia	171837723-5	
Cuamacás Vega Norma Eugenia	171448617-0	
Cupueran Cabascango Blanca Eulalia	171008938-2	
Guerrero Espín Mayra Fernanda	172019577-3	
Mendoza Rodríguez María Lorena	130784038-7	Lorena Mendoza
Sagba Sisalema María Mónica	171107487-0	
Taco Pacheco Patricia Alexandra	171500233-1	Patricia Taco
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>F: M.Sc. Marcelo B. Castillo B.</b>  <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>F. Lic. Lucía Cevallos</b>  <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b>  <b>ESCUELA ANDRES BELLO</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Centro de Educación Básica Esperanza</b>  <b>ANDRÉS BELLO</b> </div> </div>		

### 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Lic. Mg. Marcelo Castillo

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Domingo 25-09-2011	8H00	9H00	1	Inauguración de proyecto	
Domingo 02-10-2011	9H00	11H00	2	Supervisión de actividades	
Domingo 03-10-2011	12H00	15H00	3	Supervisión y sugerencias	
Domingo 09-11-2011	15H00	16H00	1	Supervisión corta del cumplimiento	
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>		

f:   
 Lic. Mg. Marcelo Castillo  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:   
 Lic. Lucía Cevallos  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  
 ESCUELA ANDRÉS BELLO



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE:** Ciencias Humanas y de la Educación



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE:** Educación Parvularia

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

**DOCENTE COORDINADOR:** Lic. Mg. Marcelo Castillo

**DOCENTES PARTICIPANTES:** Lic. Mg. Marcelo Castillo

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Escuela Andrés Bello

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Lucía Cevallos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** FCHE-EP-SP-001-2011

Ambato, 15 de diciembre de 2011


## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p><b>FIN:</b> Estudiantes con alto desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales, las mismas que les permitirán actuar asertivamente en el contexto educativo y social.</p>	<p>El 100 % de estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza aprendizaje</p> <p>El 100% de estudiantes evidencian éxito en el contexto educativo y social</p>	<p>Con el uso del material didáctico los estudiantes mejoran en un 80% su calidad de aprendizaje las mismas que se evidencian en sus destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales.</p> <p>Los estudiantes mejoran en un 80% su nivel de participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, motivados por el material didáctico.</p>	<b>80%</b>
<p><b>PROPÓSITO:</b> Disponibilidad de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello</p>	<p>100% de material didáctico elaborado de acuerdo al estudio de necesidad</p>	<p>Material didáctico como: Semaneros, asistencias, señales de tránsito, caretas, controlador de talla, cartelera, espejos, tarjeteros, identificadores, botes, frutas animadas, números.</p>	<b>100%</b>
<p><b>COMPONENTE 1:</b> Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico</p>	<p>100% de presupuesto disponible para la elaboración del material didáctico de acuerdo al diagnóstico.</p>	<p>Los estudiantes universitarios aportaron con 300 dólares como presupuesto para la adquisición de materiales e insumos básicos</p>	<b>100%</b>
<p><b>COMPONENTE 2:</b> Disponibilidad de insumos y materiales</p>	<p>Adquisición del 100% de</p>	<p>Se adquirió materiales e insumos básicos para la</p>	<b>100%</b>

de acuerdo a las necesidades	material base e insumos para elaborar el material didáctico.	elaboración de material didáctico como: Fomix, cartulinas, temperas, acuarelas, escarcha, pega blanca, silicón, marcadores, lápices, hilo, micas, lana, ojos pegables, tijeras, etc.	
<b>COMPONENTE 3:</b> Elaboración de material didáctico en el plantel beneficiario	100% de material didáctico elaborado de acuerdo a acuerdo a la planificación.	Se elaboró material didáctico de acuerdo a las necesidades del grado empleando el material e insumos base.	<b>100%</b>
<b>VALORACIÓN FINAL:</b> <b>Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el proyecto de acuerdo a la etapa de planificación, se aportó un presupuesto básico para la adquisición de materiales e insumos, se investigó acerca de la variedad de material didáctico existente, se elaboró modelos, moldes y maquetas y el 100% material que se presupuesto en función de los recursos.</b>			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Las instituciones educativas del sector fiscal, como es el caso de la escuela Andrés Bello tienen varias carencias, entre ellas la falta de material didáctico para facilitar el aprendizaje de los niños y las niñas que se educan en estas instituciones educativas.</li> <li>El desarrollo del presente proyecto de vinculación con la sociedad fue muy positivo, puesto que se contribuye con la solución de un problema técnico pedagógico fundamental, considerando que de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje depende en buena medida el éxito de los educandos.</li> <li>Existió total cooperación por parte de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato que participaron en el desarrollo del presente proyecto, de las autoridades educativas de la misma institución y de la institución beneficiaria.</li> <li>Se recomienda a la Universidad Técnica de Ambato y Particularmente a la Facultad de ciencias Humanas y de la Educación</li> </ul>			

continuar con el desarrollo de los proyectos de vinculación con la sociedad ya que de esta forma se aporta significativamente con construcción de una sociedad sostenible y sustentable.

f.   
Lic. M.G. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

  
Lic. Lucía Cevallos  
DIRECTORA DE LA ESCUELA  
ANDRÉS BELLO

  
De: Dr. Víctor Manuel Velázquez  
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD DE LA ESCUELA DE CIENCIAS  
DE MANA Y DE LA EDUCACIÓN

**2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN    CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA**

**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRÉS BELLO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Narváez Guerra Érika Karina	80	Aprobada	12			
2	Analuisa Moreno María Esther	80	Aprobada	13			
3	Cuamacas vega Mónica Patricia	80	Aprobada	14			
4	Cuamacas vega Norma Eugenia	80	Aprobada	15			
5	Cupuerán Cabascango Blanca Eulalia	80	Aprobada	16			
6	Guerrero Espín Mayra Fernanda	80	Aprobada	17			
7	Mendoza Rodríguez María Lorena	80	Aprobada	18			
8	Sagba Sisalema María Mónica	80	Aprobada	19			
9	Taco Pacheco Patricia Alexandra	80	Aprobada	20			
10				21			
11							

f.   
Lic. M.g. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 15 de diciembre del 2011

### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUAMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO:</b> “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
<b>SEXO</b>	HOMBRE	26
	MUJER	24
	<b>SUBTOTAL</b>	50
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	<b>SUBTOTAL</b>	
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f.   
Lic. M.G. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRÉS BELLO

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Arboleda Mario	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
2	Ayala David	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
3	Bonifaz Sebastián	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
4	Caiza Melanie	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
5	Guambuzete Johana	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
6	Cruz Jorge	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
7	Cunibajin Vanessa	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
8	De la Cruz Mary	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
9	Dominguez José	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
10	Estrada Aniana	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
11	Fariñas Leandro	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
12	Herrova Antonella	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco

f.   
Lic. Mg. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRÉS BELLO

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
13	Imbuquingo Lenin	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
14	Jurado Anthony	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
15	Lara Lorena	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
16	Lima Diabel	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
17	Mano Lorena	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
18	Mendieta Elias	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
19	Revelo Desly	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
20	Rodriguez Luis	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
21	Sandoval Aracely	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
22	Tandayano Joel	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
23	Telles Laura	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
24	Toaquiz Abel	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco

f.   
Lic. Mg. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRÉS BELLO

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
25	Alpínguez Karen	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
26	Olvarez Kevin	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
27	Olvera Edison	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
28	Andrade Carlos	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
29	Ata bello Melany	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
30	Agaña Daniela	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
31	Cabrera Denisse	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
32	Cerdas Izmin	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
33	Coral Melany	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
34	Poyago Ismael	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
35	Puyo Narcisca	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
36	Espinosa Pamela	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco

f.   
Lic. Mg. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRÉS BELLO

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
37	Hidalgo Lope	5 años	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
38	Imberquing Joel	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
39	Lamina Sebastián	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
40	Moran Ariana	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
41	Morano Paul	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
42	Okoye Adán	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
43	Osorio Emilia	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
44	Pilat sig David	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
45	Pinzón Ronaldo	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
46	Quica Adrián	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
47	Quina Andy	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
48	Quigpa Alejandro	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco

f.   
Lic. Mg. Marcelo Castillo  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA ANDRÉS BELLO

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
49	Ramos Luis	Masculino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco
50	Royas Paula	Femenino	5 años		Mestizo		Pichincha	Quito	Tumbaco

f.   
 Lic. Mg. Marcelo Castillo  
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

## CERTIFICADO


La Suscrita Directora de la Escuela Andrés Bello, en debida y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Parvularia, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 50 (cincuenta) niños y niñas integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato 15 de diciembre de 2011



**Lic. Lucía Cevallos**

**DIRECTORA DE LA ESCUELA  
ANDRÉS BELLO**

# **4. ANEXOS**

## INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

**PROYECTO:** “Elaboración de material didáctico para el primer año de educación básica de la Escuela Andrés Bello de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 – 2012”

**CÓDIGO: FCHE-EP-SP-001-2011**

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$)		
1. Escuela Andrés Bello		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 50		23-09-2011	12-12-2011	80	300	-	300
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
<b>Lic. Lucía Cevallos</b>	Directora	Lic. Mg. Marcelo castillo	1 Lic. Mg. Marcelo castillo	1		1. Narváez Guerra Érika Karina	80
			2	2		2. Analuisa Moreno maría Esther	80
			3	3		3. Cuamacas vega Mónica Patricia	80
			4	4		4. Cuamacas vega Norma Eugenia	80
			5	5		5. Cupuerán Cabascango Blanca Eulalia	80
			6	6		6. Guerrero Espín Mayra Fernanda	80
			7	7		7. Mendoza Rodríguez María Lorena	80
			8	8		8. Sagba Sisalema María Mónica	80
			9	9		9. Taco Pacheco Patricia Alexandra	80
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:		
 f. <u>Lic. Mg. Marcelo Castillo</u> DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Dr. Bernardo Velazquez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL EQUADOR			 f. <u>Ing. Mg. Victor Guachimposa</u> DIRECTOR CEVIC-UTA		









