

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN.

**NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE
APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA,
CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”**

DOCENTE COORDINADOR: Lic. Mg. Marcelo Castillo

DOCENTE - PARTICIPANTE: Lic. Mg. Marcelo Castillo

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Prof. Flor Cifuentes

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-001-Marzo-Agosto 2013

Ambato, 31 de marzo del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE
APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA,
CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”**

DOCENTE COORDINADOR: Lic. Mg. Marcelo Castillo

DOCENTE - PARTICIPANTE: Lic. M.g. Marcelo Castillo

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Prof. Flor Cifuentes

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-001-Marzo-Agosto 2013

Ambato, 31 de marzo del 2013

ÍNDICE ETAPA I

| CONTENIDO | Pág. |
|---|-------------|
| Carátula | 1 |
| Índice | 3 |
| 1. Datos Generales del Proyecto. | 4 |
| 1.1 Nombre del Proyecto. | 4 |
| 1.2 Entidad Ejecutora. | 4 |
| 1.3 Cobertura y Localización. | 4 |
| 1.4 Monto. | 4 |
| 1.5 Plazo de Ejecución. | 4 |
| 1.6 Sector y tipo de Proyecto. | 4 |
| 1.7 Número de Docentes Participantes. | 4 |
| 1.8 Número de Estudiantes Participantes | 4 |
| 1.9 Entidad Beneficiaria | 4 |
| 1.10 Número de Beneficiarios | 4 |
| 2. Diagnóstico y Problema | 5 |
| 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto | 5 |
| 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema. | 6 |
| 2.3 Línea Base del Proyecto. | 7 |
| 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios). | 8 |
| 3. Objetivos del Proyecto | 9 |
| 3.1 Objetivo General | 10 |
| 3.2 Objetivos Específicos | 10 |
| 3.3 Matriz de Marco Lógico. | 11 |
| 4. Estrategia de Ejecución. | 14 |
| 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades. | 14 |
| 5. Presupuesto y Financiamiento. | 17 |
| 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto | 17 |
| 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto | 18 |
| 6. Programación Analítica | |
| 7. Anexos. | |
| 7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria | 20 |
| 7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita | |
| 7.3 Otros | |

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

| |
|--|
| 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” |
| 1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Educación Básica. |
| 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 130 Estudiantes de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GRAN MURALLA |
| 1.4 MONTO: 2550 Dólares (Dos mil quinientos cincuenta dólares) |
| 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses (31 de marzo a 14 de julio del 2013) |
| 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Didáctica Tipo de proyecto: Intervención Socioeducativa |
| 1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 (Uno) |
| 1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 30 Estudiantes de Octavo Semestre de la Carrera de Educación Básica paralelo “C” |
| 1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla |
| 1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 133 |

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.


2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La Escuela Fiscal La Gran Muralla de la Cooperativa de Vivienda Techo Propio, Parroquia Pishilata, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, actualmente oferta su servicio educativo se concretiza en Educación inicial y Educación Básica, de acuerdo a la normativa legal emitida por el Ministerio de Educación, actualmente con sección Matutina.

Considerando el presupuesto que el Estado asigna a la institución, a través del Ministerio de Educación, se puede notar insuficiencia de recursos económicos para invertir en varias necesidades, entre ellas en la Educación de los espacios de aprendizaje, como ubicación de material didáctico por áreas, adecuación de jardines y huertos escolares, puesto que el presupuesto se distribuye en salarios, servicios básicos, mantenimiento de instalaciones; entre otros, dejando de lado los señalados aspectos, a pesar de ser muy importantes para la formación de los estudiantes.


Así mismo, al existir prohibición expresa para que docentes y autoridades del plantel soliciten materiales adicionales a la lista autorizada por el Ministerio de Educación, o soliciten recursos económicos, no se cuenta con insumos y materiales que permitan adecuar de forma efectiva los espacios de aprendizaje, para mejorar la calidad del servicio educativo en el plantel.

Por tal razón, el proceso de enseñanza- aprendizaje generalmente se desarrolla de forma verbalista disminuyendo significativamente, las posibilidades para que los estudiantes construyan aprendizajes duraderos, situación que se refleja en el bajo nivel de aprendizaje, deficiente desempeño académico e incluso altos porcentajes de fracaso escolar.



2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema



b) Interpretación del árbol de problemas:

En función del diagnóstico realizado en la Escuela Fiscal La Gran Muralla, se puede notar que la institución educativa cuenta con limitados recursos económicos para invertir en material didáctico y más por menores relacionados con la adecuación de espacios de aprendizaje, debido a las limitaciones presupuestarias, así como también, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación, existe prohibición para realizar actividades de autogestión, por lo que prácticamente las actividades en este sentido son nulas; por su parte, al existir un insuficiente conocimiento sobre las necesidades de los espacios de aprendizaje, que permita revelar la verdadera necesidad en este sentido, se tiene un limitado conocimiento con respecto a materiales y costos (presupuesto) como insumos que posibiliten exigir a las autoridades educativas que orienten inversiones en este campo, por lo que la insuficiencia de material didáctico en la institución es notoria, afectando significativamente al proceso educativo que realmente es tradicional.

Por su parte, la escases de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades que permitan la elaboración de material didáctico en la propia institución, es otro problema relevante; esto se debe a la limitada adquisición de insumos, ya que existe un poca intervención de la comunidad, comprendida por padres de familia y otros actores sociales en el campo educativo, esto tiene que ver también, con el limitado conocimiento sobre insumos útiles para elaborar material didáctico, sin que signifique mayores erogaciones económicas. Esta situación, conduce a los docentes a la aplicación de metodología verbalista, que se refleja en un bajo nivel de aprendizaje.

Así mismo la poca elaboración de material didáctico en el plantel por parte de los docentes u otros actores educativos, se debe a varias causas entre ellas: al desconocimiento de los mismos con respecto a técnicas de elaboración de material didáctico y a su poco interés por investigar alternativas y soluciones oportunas; por otra parte la inexistencia de cursos de actualización docente relacionada a didáctica y particularmente con respecto a la elaboración de material didáctico, se constituye durante el proceso educativo, generando una diferente calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, y consecuente baja calidad de formación ser humano, quien egresa de la educación básica sin haber desarrollado adecuadamente las habilidades, valores y valoraciones de acuerdo a las exigencias del siglo XXI.


2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

| SECTOR: | TIPO DE PROYECTO: | INDICADORES: |
|----------------|-----------------------------|---|
| Didáctica | Intervención Socioeducativa | Se requiere el 100% de presupuesto para la adquisición de insumos y materiales básicos que permitan elaborar el material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. Es necesario adquirir el 100% de materiales e insumos básicos para la elaboración de material |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>didáctico de acuerdo a las necesidades de los espacios de aprendizaje.</p> <p>Se requiere elaborar el 100% de material didáctico planificado y adecuar los espacios de aprendizaje.</p> |
| <p>2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):</p> <p>Beneficiarios directos: 130 Estudiantes de la Escuela Fiscal La Gran Muralla</p> <p>Beneficiarios indirectos: 250 padres de familia del misma institución educativa</p> <p>(Datos tomados de la estadística del plantel)</p> | | |

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Adecuada organización de los espacios de aprendizaje de la Escuela Fiscal La Gran Muralla

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Disponibilidad de suficientes recursos económicos para invertir en material didáctico
- Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades
- Elaboración de suficiente material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en el plantel

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos de sustentabilidad |
|--|--|---|---|
| <p>FIN:</p> <p>Formación de estudiantes con alto desarrollo de habilidades, destrezas y valores, capaces de resolver con solvencia los problemas reales de la vida.</p> | <p>Indicadores del fin:</p> <p>El 100 % evidencian un adecuado desarrollo de habilidades, destrezas y valores en la vida diaria.</p> <p>El 100% de estudiantes evidencian éxito en el contexto educativo y social al finalizar el proyecto.</p> | <p>Medios del fin:</p> <p>Informes de los docentes con respecto al desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje.</p> <p>Informe de seguimiento a egresados.</p> | <p>Supuestos del fin:</p> <p>Los docentes de la institución beneficiaria contribuyen con el fortalecimiento de las destrezas adquiridas por los estudiantes.</p> |
| <p>PROPÓSITO:</p> <p>Adecuada organización de los espacios de aprendizaje de la Escuela de Educación Básica Gran Muralla.</p> | <p>Indicadores del Propósito:</p> <p>100% de material didáctico elaborado y entregado a las autoridades del plantel, de acuerdo a la planificación y ejecución del proyecto.</p> | <p>Medios del propósito:</p> <p>Fotografías del material y de los actos de entrega y recepción de materiales.</p> <p>Acta de entrega recepción.</p> <p>Listado de material didáctico entregado al plantel.</p> | <p>Supuestos del propósito:</p> <p>Todos los estudiantes universitarios trabajan en equipo durante todas las etapas del proyecto.</p> |

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos de sustentabilidad |
|---|--|--|---|
| <p>COMPONENTES:</p> <p>Componente 1 Disponibilidad de suficientes recursos económicos para invertir en material didáctico.</p> <p>Componente 2 Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades.</p> <p>Componente 3 Elaboración de suficiente material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en el plantel.</p> | <p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Disponibilidad del 100% de recursos económicos para adquirir materiales e insumos y elaborar el material didáctico, en la primera etapa del proyecto.</p> <p>Disponibilidad del 100% de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico en la segunda etapa del proyecto.</p> <p>100% de material didáctico elaborado y entregado a la institución beneficiaria al finalizar el proyecto.</p> | <p>Medios de Componentes:</p> <p>Acta de la reunión de los estudiantes universitarios donde consta su voluntad de aportar económicamente.</p> <p>Listado de materiales e insumos adquiridos.</p> <p>Facturas de las adquisiciones.</p> <p>Materiales e insumos adquiridos.</p> <p>Inventario del material didáctico elaborado.</p> <p>Acta de entrega recepción del material didáctico a la institución beneficiaria.</p> | <p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Se cuenta con el aporte voluntario de los estudiantes universitarios.</p> <p>Disponibilidad de materiales e insumos de acuerdo a las necesidades para la elaboración de material didáctico.</p> <p>Disponibilidad de los espacios y facilidades para la elaboración del material didáctico en la institución beneficiaria.</p> |
| <p>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>Componente 1: 1.1 Adecuada autogestión para la</p> | <p>Presupuesto:</p> <p>\$ 100</p> | <p>Medios de actividades:</p> <p>Actas de las reuniones para gestionar los recursos entre los</p> | <p>Supuestos de actividades:</p> <p>Existe la participación directa de la institución educativa</p> |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| <p>consecución de los recursos económicos (aporte de estudiantes universitarios).</p> <p>1.1.1 Disponibilidad de un análisis sobre las necesidades de los espacios de aprendizaje.</p> <p>1.1.2 Suficiente conocimiento sobre costos (Presupuesto).</p> <p>Componente 2</p> <p>2.1 Disponibilidad de materia prima para la elaboración de material didáctico en función de los espacios de aprendizaje (Aporte de los estudiantes universitarios).</p> <p>2.1.1. Efectiva intervención de la comunidad en la solución del problema.</p> <p>2.1.2 Amplio conocimiento sobre insumos útiles para elaborar material didáctico.</p> | <p>\$2400</p> | <p>estudiantes universitarios.</p> <p>Listado de materiales e insumos a adquirir.</p> <p>Proformas con respecto a los Materiales.</p> <p>Facturas Informe de los materiales e insumos adquiridos, listado de materiales.</p> <p>Informe de participación de los estudiantes universitarios como parte de la comunidad.</p> <p>Informe, actas del grupo de trabajo.</p> | <p>beneficiaria.</p> <p>Existencia de los suficientes materiales para las adquisiciones.</p> <p>Existencia de los suficientes materiales para las adquisiciones.</p> <p>Se adquiere los suficientes materiales para la elaboración del material didáctico.</p> <p>Se distribuye adecuadamente los insumos y materiales de acuerdo a las necesidades.</p> <p>La institución beneficiaria acepta la participación de los estudiantes universitarios.</p> |
|---|---------------|--|--|

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| <p>Componente 3</p> <p>3.1 Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico para ambientes de aprendizaje (Aporte de los estudiantes universitarios).</p> <p>3.1.1 Docentes interesados por la elaboración de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje.</p> <p>3.1.2 Insuficiente actualización docente al manejo de espacios de aprendizaje.</p> | <p>\$50</p> | <p>Moldes, modelos, maquetas y hojas de descripción.</p> <p>Reunión con los docentes con respecto a la importancia del uso de material didáctico en el proceso educativo.</p> <p>Listado y detalles de las técnicas a emplear en la elaboración de material didáctico.</p> | <p>Se investigan las técnicas de elaboración de material didáctico de acuerdo a las necesidades.</p> <p>Los docentes de la institución beneficiaria evidencia interés por contribuir en la elaboración de material didáctico.</p> <p>Los docentes de la institución educativa beneficiaria se involucran en eventos de actualización docente con respecto a elaboración de material didáctico.</p> |
|--|-------------|--|--|

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

| 4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | | | | |
|--|-----------------|------------|---------|--|--|
| COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES | TIEMPO ESTIMADO | | | RESPONSABLES | RECURSOS NECESARIOS |
| | DESDE | HASTA | # HORAS | | |
| Componente 1: Disponibilidad de suficientes recursos económicos para invertir en material didáctico. | 11/03/2013 | 13/03/2013 | 4 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos |
| Actividad 1.1: Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos. | 14/03/2013 | 15/03/2013 | 4 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos |
| Subactividad 1.1.1: Disponibilidad de un análisis sobre necesidades de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. | 16/03/2013 | 17/03/2013 | 4 | Estudiantes Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Materiales |
| Subactividad 1.1.2: Suficiente conocimiento sobre costos (presupuesto). | 18/03/2013 | 20/03/2013 | 4 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Internet de oficina |
| Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades. | 21/03/2013 | 22/03/2013 | 8 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte |
| Actividad 2.1: Disponibilidad de materia prima para la elaboración de material didáctico en función de los espacios de aprendizaje. | 22/03/2013 | 23/03/2013 | 4 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales necesarios |
| Subactividad 2.1.1: Efectiva intervención de la comunidad en la solución del problema. | 24/03/2013 | 16/03/2013 | 8 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----|---|--|
| Subactividad 2.1.2: Amplio conocimiento sobre insumos útiles para elaborar material didáctico. | 16/03/2013 | 17/03/2013 | 2 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales necesarios |
| Componente 3: Elaboración de suficiente material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en el plantel. | 31/03/2013 | 07/07/2013 | 70 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales necesarios |
| Actividad 3.1: Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico para ambientes de aprendizajes. | 08/07/2013 | 10/07/2013 | 4 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales necesarios |
| Subactividad 3.1.1: Docentes interesados por la elaboración de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. | 11/07/2013 | 13/07/2013 | 4 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales necesarios |
| Subactividad 3.1.2: Insuficiente actualización docente al manejo de espacios de aprendizaje. | 13/07/2013 | 14/07/2013 | 2 | Docente Coordinador Estudiantes Universitarios, 8° C. Educ. Básica | Económicos Transporte Listado de materiales necesarios |
| TOTAL | | | 118 | | |
| | | DOCENTES AUTORES | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES | |
| | | 1. Lic. M.Sc. Marcelo Castillo | | 1. Álvarez León Daisi Sandra | |
| | | | | 2. Bonilla Campaña Guissela Raquel | |
| | | | | 3. Cadena CollayMercy Del Rocío | |
| | | | | 4. Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | |
| | | | | 5. Carrera Coronado Ana María | |
| | | | | 6. ChisaguanoTaipe Gabriela Johana | |
| | | | | 7. Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | |
| | | | | 8. Espinosa Armas Ángel Reinaldo | |
| | | | | 9. Laguna Pilco Edwin Neptali | |

Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR
PROYECTO

Prof. Flor Cifuentes
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA ESCUELA FISCAL LA
GRAN MURALLA

- | |
|--|
| 10. Lara Cuenca Ana Patricia |
| 11. López Zapata Verónica Alexandra |
| 12. Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar |
| 13. Martínez Lazcano Ana Paulina |
| 14. Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes |
| 15. Miniguano Moyano Jacqueline Cristina |
| 16. Miranda Carrillo Patricia Geoconda |
| 17. Miranda Lara Daniel Fabián |
| 18. Moreno Sarzosa Edgar Alberto |
| 19. Oña Yáñez Claudio Renato |
| 20. Pallo Sánchez Emérita Janeth |
| 21. Tandapilco Llumitaxi Gloria Dora |
| 22. Tello Clavijo Patricia Del Roció |
| 23. Tibanlombo Poaquiza Francisco |
| 24. Tibanlombo Poaquiza María Rosa |
| 25. Tiviano Milán María Enriqueta |
| 26. Torres Acosta Nelsy Elisabeth |
| 27. Torres Acosta Paola Soledad |
| 28. Villacís Vilatuña María De Lourdes |
| 29. Villarruel Rojas Mónica Teresa |
| 30. Yauli Remache Mónica Alexandra |

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

| 5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares) | | TOTAL USD. |
| | APORTE RECURSOS ESTUDIANTES | APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA | |
| Componente 1: Disponibilidad suficientes de recursos económicos para material didáctico. | \$100 | - | \$100 |
| Actividad 1.1: Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos. | - | - | - |
| Subactividad 1.1.1: Disponibilidad de un análisis sobre necesidades de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. | - | - | - |
| Subactividad 1.1.2: Suficientes conocimientos sobre costos (Presupuestos). | - | - | - |
| Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades. | \$2400 | - | \$2400 |
| Actividad 2.1: Disponibilidad de materia prima para la elaboración de material didáctico en función de los espacios de aprendizaje. | - | - | - |
| Subactividad 2.1.1: efectiva intervención de la comunidad en la solución del problema. | - | - | - |
| Subactividad 2.1.2: Amplio conocimiento sobre insumos útiles para elaborar material didáctico. | - | - | - |
| Componente 3: Elaboración de suficiente material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en el plantel. | \$ 50 | - | \$ 50 |
| Actividad 3.1: Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico para ambientes de aprendizaje. | - | - | - |
| Subactividad 3.1.1: Docentes interesados por la elaboración de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. | - | - | - |
| Subactividad 3.1.2: Insuficiente actualización | - | - | - |

| | | | |
|---|---------------|----------|---------------|
| docente al manejo de espacios de aprendizaje. | | | |
| TOTAL | \$2550 | - | \$2550 |

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

| CONCEPTO | APORTE RECURSOS ESTUDIANTES | APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA | TOTAL USD. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Personal | - | - | - |
| Equipos | - | - | - |
| Materiales y Suministros | \$ 2400 | - | \$ 2400 |
| Pasajes | \$ 100 | - | \$ 100 |
| Servicios (Refrigerios, fotocopias, etc.) | \$ 50 | - | \$ 50 |
| Total USD | \$2550 | - | \$2550 |

(f) 

Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f) 




Prof. Flor Cifuentes
COORDINADOR ENTIDAD
BENEFICIARIA ESCUELA FISCAL
GRAN MURALLA

7. ANEXOS

INFORME PROYECTO PLANIFICADO.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

| PROYECTO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA" | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| CÓDIGO: FCHE-EB-SP-001-Marzo – Agosto de 2013 | | | | | | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA | | TIEMPO PLANIFICADO | | | PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$) | | |
| 1. Escuela Fiscal Gran Muralla | | DESDE | HASTA | # HORAS | APORTES RECURSOS ESTUDIANTES | APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: | | 11-03-2013 | 14-07-2013 | 118 | 2550 | - | |
| COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS | | RESPONSABLES DEL PROYECTO | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | | |
| NOMBRE | CARGO | DOCENTE COORDINADOR | DOCENTES AUTORES | HOMBRES | # HORAS PLANIFICADAS | MUJERES | |
| | | | | | | # HORAS PLANIFICADAS | |
| Prof. Flor Cifuentes | Docente de la Escuela Fiscal La Gran Muralla | Lic. Mg. Marcelo Castillo | 1. Lic. Mg. Marcelo Castillo | Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 118 | Alvarez León Daisi Sandra | 118 |
| | | | | Lagua Pilco Edwin Neptalí | 118 | Bonilla Campaña Guissela Raquel | 118 |
| | | | | Miranda Lara Daniel Fabián | 118 | Cadena Collay Mercy Del Rocío | 118 |
| | | | | Morena Sarzosa Edgar Alberto | 118 | Cárdenas Acosta Jessica Gabriela | 118 |
| | | | | Oña Yanez Renato Claudio | 118 | Carrera Coronado Ana María | 118 |
| | | | | TibanlomboPoaquiza Francisco | 118 | ChisaguanoTaipe Gabriela Johana | 118 |
| | | | | | | Cifuentes Alvarez Johanna Del Rocío | 118 |
| | | | | | | Lara Cuenca Ana Patricia | 118 |
| | | | | | | López Zapata Verónica Alexandra | 118 |
| | | | | | | Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 118 |
| | | | | | | Martínez Lascano Ana Paulina | 118 |
| | | | | | | Mediavilla Carvajal | 118 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---|----|--|------------------------|-----|
| | | | | | | Sonia Lourdes | |
| | | | | | | Miniguanao Moyano | 118 |
| | | | | | | Jacqueline Cristina | |
| | | | | | | Miranda Carrillo | 118 |
| | | | | | | Patricia Geoconda | |
| | | | | | | Pallo Sánchez | 118 |
| | | | | | | Emérita Janeth | |
| | | | | | | TandapilcoLlunitaxi | 118 |
| | | | | | | Gloria Dora | |
| | | | | | | Tello Clavijo Patricia | 118 |
| | | | | | | Del Rocío | |
| | | | | | | TibanlomboPoaquiza | 118 |
| | | | | | | María Rosa | |
| | | | | | | Tiviano Milán María | 118 |
| | | | | | | Enriqueta | |
| | | | | | | Torres Acosta Nelsy | 118 |
| | | | | | | Elizabeth | |
| | | | | | | Torres Acosta Paola | 118 |
| | | | | | | Soledad | |
| | | | | | | VillacísVilatuña | 118 |
| | | | | | | María De Lourdes | |
| | | | | | | Villarruel Rojas | 118 |
| | | | | | | Mónica Teresa | |
| | | | | | | Yauli Remache | 118 |
| | | | | | | Mónica Alexandra | |
| PRESENTADO POR: | | REVISADO POR: | | | INFORME FAVORABLE: | | |
| f. |  Lic. Mg. Marcelo Castillo DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO | f. |  Dr. Mg. Wilma Suárez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD | f. |  Ing. Mg. Víctor Guachimbosa DIRECTOR CEEVIC-UTA | | |



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DECANATO

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdl. Nuevo Ambato – Teléfono 2990227

Ambato abril 2, 2013
FCHE-D-UVC-020-2013

Licenciada
Mercedes Chinachi
DIRECTORA
ESCUELA LA GRAN MURALLA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones, a la vez que solicito se digne autorizar a quien corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el equipo de Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de Educación Básica, modalidad Semipresencial, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



Dr. José Romero

DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de marzo del dos mil trece la Escuela Fiscal Gran Muralla, representada por la Lic. Mercedes Chinachi en calidad de Directora y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. José Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.


- 1.1. La Escuela Fiscal La Gran Muralla, es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito educativo, Educación Inicial y Básica.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica.

SEGUNDA.- OBJETIVOS


2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 28 días del mes de Marzo del 2013

f. 
Dr. José Romero
DECANO FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS Y DE LA
EDUCACIÓN – UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



f. 
Lic. Mercedes Chinachi
DIRECTORA DE LA ESCUELA
LA GRAN MURALLA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: Educación Básica
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE
APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA,
CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”**

DOCENTE COORDINADOR: Lic. Mg. Marcelo Castillo

DOCENTES - PARTICIPANTE: Lic. Mg. Marcelo Castillo

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Prof. Flor Cifuentes


CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-001-Marzo- Agosto 2013

Ambato, 31 de marzo de 2012



1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

| COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES | TIEMPO PLANIFICADO | | | PRESUPUESTO PLANIFICADO | | | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | | | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL | | |
|--|--------------------|------------|----------------|--|--|--------------|--------------------------|------------|----------------|--|--|--------------|
| | DESDE | HASTA | # HORA S | APORTES RECURSOS ESTUDIAN TES | APORTES ENTIDAD BENEFICIA RIA | TOTAL USD | DESDE | HASTA | # HORA S | APORTES RECURSOS ESTUDIANTE S | APORTES ENTIDAD BENEFICIAR IA | TOTAL USD |
| Componente 1: Disponibilidad de suficientes recursos económicos para invertir en material didáctico. | 11/03/2013 | 13/03/2013 | 4 | \$ 100 | - | \$ 100 | 11/03/2013 | 13/03/2013 | 2 | \$ 100 | - | \$ 100 |
| Actividad 1.1: Adecuada autogestión para la consecución de recursos económicos. | 14/03/2013 | 15/03/2013 | 4 | | | | 14/03/2013 | 15/03/2013 | 2 | | | |
| Subactividad 1.1.1: Disponibilidad de un análisis sobre necesidades de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. | 16/03/2013 | 17/03/2013 | 4 | | | | 16/03/2013 | 17/03/2013 | 2 | | | |
| Subactividad 1.1.2: Suficiente conocimiento sobre costos (presupuesto). | 18/03/2013 | 20/03/2013 | 4 | | | | 18/03/2013 | 20/03/2013 | 2 | | | |
| Componente 2: Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades. | 21/03/2013 | 22/03/2013 | 8 | \$ 2400 | - | \$ 2400 | 21/03/2013 | 22/03/2013 | 4 | \$ 2400 | - | \$ 2400 |
| Actividad 2.1: Disponibilidad de materia prima para la elaboración de material didáctico en función de los espacios de aprendizaje. | 22/03/2013 | 23/03/2013 | 4 | | | | 22/03/2013 | 23/03/2013 | 4 | | | |
| Subactividad 2.1.1: Efectiva intervención de la comunidad en la solución del problema. | 24/03/2013 | 16/03/2013 | 8 | | | | 24/03/2013 | 16/03/2013 | 6 | | | |
| Subactividad 2.1.2: Amplio conocimiento sobre insumos útiles para | 16/03/2013 | 17/03/2013 | 2 | | | | 16/03/2013 | 17/03/2013 | 2 | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|-------|---|---------|------------|------------|-----|---------|---|---------|
| elaborar material didáctico. | 13 | 13 | | | | | 13 | | | | | |
| Componente 3: Elaboración de suficiente material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en el plantel. | 31/03/2013 | 07/07/2013 | 70 | \$ 50 | - | \$ 50 | 31/03/2013 | 07/07/2013 | 70 | \$ 50 | - | \$ 50 |
| Actividad 3.1: Conocimiento de técnicas de elaboración de material didáctico para ambientes de aprendizajes. | 08/07/2013 | 10/07/2013 | 4 | | | | 08/07/2013 | 10/07/2013 | 2 | | | |
| Subactividad 3.1.1: Docentes interesados por la elaboración de material didáctico de acuerdo a los espacios de aprendizaje. | 11/07/2013 | 13/07/2013 | 4 | | | | 11/07/2013 | 13/07/2013 | 2 | | | |
| Subactividad 3.1.2: Insuficiente actualización docente al manejo de espacios de aprendizaje. | 13/07/2013 | 14/07/2013 | 2 | | | | 13/07/2013 | 14/07/2013 | 2 | | | |
| TOTAL | | | 118 | 2550 | - | \$ 2550 | | | 100 | \$ 2550 | - | \$ 2550 |

f. 
Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:


f. 
Dr. Mg. Wilma Suárez
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

INFORME FAVORABLE:


f. 
Ing. Mg. Víctor Guachimbosa
DIRECTOR CÉVIC-UTA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|---------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: DOMINGO | FECHA: 31 - MARZO - 2013 | |
| HORARIO: DE 8:00 A 18:00 | JORNADA: 10 HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Álvarez León Daisy Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |


2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|-------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>07 - ABRIL 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>8:00</u> A <u>13:00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Alvarez León Daisy Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |


2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|-------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>14 - ABRIL 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>08:00</u> A <u>18:00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Álvarez León Daisy Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yánez Claudio Renato | 1708551658 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandapilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacis Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |



f:
Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO






f:
Profesora Flor Cifuentes
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|--------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>21- ABRIL - 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>8H00</u> A <u>18H00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Álvarez León Daisi Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandapilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |


 f:
Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



 f:
Profesora Flor Cifuentes
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|----------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>28 - Agosto - 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>8:00</u> A <u>13:00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Álvarez León Daisi Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yánez Claudio Renato | 1708551658 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandopilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |

f:
 Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
 DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:
 Profesora Flor Cifuentes
 COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|--------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>26 - MAYO - 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>8:00</u> A <u>12:00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Álvarez León Daisi Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |



| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandopilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |

f:
Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f:
Profesora Flor Cifuentes
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>16- JUNIO 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>8:00</u> A <u>18:00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Álvarez León Daisy Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |

| | | |
|---|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandopilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f: Lic. M.Sc. Marcelo Castillo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO </div> <div style="text-align: center;">  f: Profesora Flor Cifuentes COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA </div> </div> | | |

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla



DÍA: domingo

FECHA: 21 de junio de 2013

HORARIO: DE 8:00 A 18:00

JORNADA: 10 HORAS.

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Álvarez León Daisy Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |


| | | |
|---|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandopilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f: Lic. M.Sc. Marcelo Castillo DOCENTE COORDINADOR PROYECTO </div> <div style="text-align: center;">  f: Profesora Flor Cifuentes COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA </div> </div> | | |

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|-------------------------------|-------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | |
| CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: "ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA" | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla | | |
| DÍA: <u>DOMINGO</u> | FECHA: <u>07 - Julio 2013</u> | |
| HORARIO: DE <u>8:00</u> A <u>18:00</u> | JORNADA: <u>10</u> HORAS. | |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Alvarez León Daisi Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandopilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |

f: 
 Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
 DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

 f: 
 Profesora Flor Cifuentes
 COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla

DÍA: DOMINGO


FECHA: 14-Julio-2013

HORARIO: DE 8:00 A 18:00


JORNADA: 10 HORAS.

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Álvarez León Daisi Sandra | 1802931699 | |
| Bonilla Campaña Guissela Raquel | 1804282141 | |
| Cadena Collay Mercy Del Rocío | 1803388626 | |
| Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 1803880713 | |
| Carrera Coronado Ana María | 1720854999 | |
| Chisaguano Taipe Gabriela Johana | 0503636516 | |
| Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 1712904562 | |
| Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 1707801617 | |
| Lagua Pilco Edwin Neptali | 1803854593 | |
| Lara Cuenca Ana Patricia | 1709544645 | |
| López Zapata Verónica Alexandra | 1803744844 | |
| Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 1802705903 | |
| Martínez Lazcano Ana Paulina | 1803662574 | |
| Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 2100642087 | |
| Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 1802883205 | |
| Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 0602087900 | |
| Miranda Lara Daniel Fabián | 1804110169 | |
| Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 0503275083 | |
| Oña Yáñez Claudio Renato | 1708551658 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Pallo Sánchez Emérita Janeth | 1803337011 | |
| Tandopilco Llumitaxi Gloria Dora | 0201954765 | |
| Tello Clavijo Patricia Del Roció | 1803018629 | |
| Tibanlombo Poaquiza Francisco | 0202007217 | |
| Tibanlombo Poaquiza María Rosa | 0202299392 | |
| Tiviano Milán María Enriqueta | 1803613130 | |
| Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 0502993272 | |
| Torres Acosta Paola Soledad | 0502819626 | |
| Villacís Vilatuña María De Lourdes | 1709386609 | |
| Villarruel Rojas Mónica Teresa | 1803497773 | |
| Yauli Remache Mónica Alexandra | 1803545688 | |













f:
Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO




f:
Profesora Flor Cifuentes
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE (S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Lic. Mg. Marcelo Castillo

| DÍA Y FECHA | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN | # DE HORAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE |
|----------------------|-------------|-------------------|------------|--|---|
| Domingo 2013/03/31 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Trazado, cortado y pegado de números naturales según los moldes |  |
| Domingo 2013/04/07 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Elaboración de abecedario y vocales, se asesora a los estudiantes con respecto al trabajo |  |
| Domingo 2013/04/14 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Diseño de partes del cuerpo humano, dibujado, trazado y armado (asesoramiento a los estudiantes) |  |
| Domingo 2013/04/21 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Asesoramiento a los estudiantes en: diseño mapas, trazado, cortado, pegado |  |
| Domingo 2013/04/28 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Asesoramiento a los estudiantes en: diseño, trazado, pegado, moldes sobre órganos auditivos |  |
| Domingo 2013/05/26 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Asesoramiento a estudiantes sobre: Área de Psicomotricidad |  |
| Domingo 2013/06/16 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Asesoramiento sobre: Diseño, funcionalidad, fines y objetivos del área de psicomotricidad |  |
| Domingo 2013/06/21 ✓ | 8H00 | 18H00 | 8 | Adecuación de áreas de recreación intra y extra clase. |  |
| Domingo 2013/07/07 | 8H00 | 18H00 | 8 | Trabajo comunitario con los niños y niñas en el área de psicomotricidad |  |
| Domingo 2013/07/14 | 8H00 | 18H00 | 8 | Adecuación de aulas escolares con los diseños elaborados en las fechas anteriores |  |
| TOTAL | | | | | |

f: 
Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: 
Prof. Flor Cifuentes
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA
ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

DOCENTE COORDINADOR: Lic. M.Sc. Marcelo Castillo

DOCENTES - PARTICIPANTES: Lic. M.Sc. Marcelo Castillo

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS: Prof. Flor Cifuentes

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-001-Marzo-Agosto 2013

Ambato, 31 de marzo de 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|---|---|---|-------------------------|
| <p>FIN: Formación de estudiantes con alto de desarrollo de habilidades, destrezas y valores, capaces de resolver con solvencia los problemas reales de la vida</p> | <p>Indicadores del fin: El 100 % de estudiantes evidencia un adecuado desarrollo de habilidades, destrezas y valores en la vida diaria.</p> | <p>Alumnos de la Escuela Fiscal La Gran Muralla, harán uso de los espacios de aprendizaje adecuados por los alumnos universitarios, mejorando significativamente el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en un 90%</p> | <p>90 %</p> |
| <p>PROPÓSITO: Adecuada organización de los espacios de aprendizaje de la Escuela Fiscal La Gran Muralla</p> | <p>Indicadores del Propósito: 100% de espacios de aprendizaje adecuados en función de las especificidades del currículo vigente, de acuerdo a la planificación y ejecución del proyecto.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Área de desarrollo psicomotriz - 6 Adecuación de 6 aulas escolares - 1 Área de recreación - 3 Jardines, para las clases de ciencias naturales - 10 Mensajes sobre automotivación - 3 Espacios libres adecuados | <p>100 %</p> |

| COMPONENTES | Indicadores de Componentes: | | |
|---|---|--|--------------------|
| <p>Componente 1</p> <p>Disponibilidad de suficientes recursos económicos para invertir en material didáctico</p> | <p>Disponibilidad del 100% de recursos económicos para adquirir materiales e insumos y elaborar el material didáctico para ubicar en los espacios de aprendizaje, en la primera etapa del proyecto.</p> | <p>Disponibilidad de 2550 dólares gestionados por los estudiantes universitarios.</p> | <p>100%</p> |
| <p>Componente 2</p> <p>Disponibilidad de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades.</p> | <p>Disponibilidad del 100% de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades de material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en la segunda etapa del proyecto</p> | <p>10 galones de pintura 60 planchas de fomix de diferentes colores 5 qq de Cemento 10 brochas 10 pinceles 5 pistolas de silicón 50 barras de silicón</p> | <p>100%</p> |
| <p>Componente 3</p> <p>Elaboración de suficiente material didáctico y adecuación de los espacios de aprendizaje en el plantel.</p> | <p>100% de material didáctico elaborado y ubicado en los espacios de aprendizaje, por áreas de estudio en la institución beneficiaria al finalizar el proyecto</p> | <p>5 estiletes 10 porciones de escarcha Otros de acuerdo a las necesidades específicas</p> <p>10 carteles motivacionales Material didáctico para el área de matemática Material didáctico para el área de lengua y literatura Material didáctico para el área de ciencias naturales Material didáctico para el área de estudios sociales Adecuación de espacios libres Adecuación de áreas de recreación</p> | <p>100%</p> |

VALORACIÓN FINAL:

- Las etapas de planificación, ejecución y evaluación del proyecto se cumplieron satisfactoriamente de acuerdo a lo programado, elaborándose recursos didácticos y ubicándolos en los diferentes espacios de aprendizaje de la institución beneficiaria; se evidenció conocimientos, destrezas y habilidades de los alumnos de octavo semestre de Educación Básica, quienes organizaron las actividades en las jornadas completas los días domingos de 8H00 a 17H00, en grupos de trabajo, lo que permitió optimizar las posibilidades de avance en el trabajo, así como también, la optimización de recursos económicos, materiales y tiempo.
- Al disponer del talento humano capacitado y los recursos económicos y materiales suficientes para el desarrollo del proyecto, no se presentaron dificultades; por el contrario, el trabajo se constituyó en una experiencia positiva con aportes significativos que consolidan la formación de los futuros docentes de la Carrera de Educación Básica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**Conclusiones:**

El trabajo desarrollado por los estudiantes del Octavo Semestre de la Carrera de Educación Básica Paralelo C, se desarrolló en equipo, en la planificación, ejecución y evaluación del proyecto, dejando una imagen positiva de la Universidad Técnica de Ambato en la comunidad educativa beneficiaria.

Se cumplieron las metas planteadas en la etapa de planificación del proyecto, puesto que se contribuyó con la adecuación de los espacios de aprendizaje de la institución beneficiarios del proyecto.





Las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela Fiscal La Gran Muralla, prestaron las facilidades necesarias para la concreción del proyecto en sus diferentes etapas, garantizando así, el cumplimiento total del mismo con calidad profesional y calidez humana.

El desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad contribuye significativamente al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes beneficiarios, procurando así, una formación acorde a las exigencias actuales.

Recomendaciones:

Continuar desarrollando proyectos de vinculación con la comunidad, ya que permiten el establecimiento de una relación directa de los estudiantes universitarios con las instituciones educativas del país.

La Universidad debería enviar oficios de agradecimiento a las autoridades educativas de las instituciones intervenidas, ya que existe la predisposición y apoyo a los estudiantes universitarios.

| | | |
|--|--|---|
| <p>f. </p> <p>Lic. Mg. Marcelo Castillo DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p> | <p>(f) </p> <p>Prof. Flor Cifuentes COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA ESCUELA FISCAL GRAN MURALLA</p> | <p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Dr. Mg. Wilma Suárez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>  |
|--|--|---|

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación CARRERA DE: Educación Básica Modalidad: Semipresencial

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla

NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

| No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba | No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba |
|----|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Álvarez León Daisi Sandra | 100 | Aprueba | 16 | Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 100 | Aprueba |
| 2 | Bonilla Campaña Guissela Raquel | 100 | Aprueba | 17 | Miranda Lara Daniel Fabián | 100 | Aprueba |
| 3 | Cadena Collay Mercy Del Rocío | 100 | Aprueba | 18 | Moreno Sarzosa Edgar Alberto | 100 | Aprueba |
| 4 | Cárdenas Acosta Jéssica Gabriela | 100 | Aprueba | 19 | Oña Yánez Claudio Renato | 100 | Aprueba |
| 5 | Carrera Coronado Ana María | 10 | Reprueba | 20 | Pallo Sánchez Emérita Janeth | 100 | Aprueba |
| 6 | Chisaguano Taipé Gabriela Johana | 100 | Aprueba | 21 | Tandapilco Llumitaxi Gloria Dora | 100 | Aprueba |
| 7 | Cifuentes Álvarez Johana del Rocío | 100 | Aprueba | 22 | Tello Clavijo Patricia Del Rocío | 100 | Aprueba |
| 8 | Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 100 | Aprueba | 23 | Tibanlombo Poaquiiza Francisco | 100 | Aprueba |
| 9 | Lagua Pilco Edwin Neptali | 100 | Aprueba | 24 | Tibanlombo Poaquiiza María Rosa | 100 | Aprueba |
| 10 | Lara Cuenca Ana Patricia | 100 | Aprueba | 25 | Tiviano Milán María Enriqueta | 100 | Aprueba |
| 11 | López Zapata Verónica Alexandra | 100 | Aprueba | 26 | Torres Acosta Nelsy Elisabeth | 100 | Aprueba |
| 12 | Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 100 | Aprueba | 27 | Torres Acosta Paola Soledad | 100 | Aprueba |
| 13 | Martínez Lazcano Ana Paulina | 100 | Aprueba | 28 | Villacís Vilatuña María De Lourdes | 100 | Aprueba |
| 14 | Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 100 | Aprueba | 29 | Villarruel Rojas Mónica Teresa | 100 | Aprueba |
| 15 | Miniguano Moyano Jacqueline Cristina | 100 | Aprueba | 30 | Yauli Remache Mónica Alexandra | 100 | Aprueba |

f.



Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 15 de Julio del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: Ciencias Humanas y de la Educación
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: Educación Básica
MODALIDAD: Semipresencial

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | |
|--|------------------------------|---------------|
| ENFOQUE | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIOS |
| SEXO | HOMBRES | 63 |
| | MUJERES | 70 |
| | SUBTOTAL | 133 |
| ETARIO | MENORES DE 15 AÑOS | 133 |
| | DE 15 A 29 AÑOS | |
| | DE 30 A 64 AÑOS | |
| | DE 65 Y MAS AÑOS | |
| | SUBTOTAL | 133 |
| DISCAPACIDADES | FÍSICA | 2 |
| | PSICOLÓGICA | |
| | MENTAL | |
| | AUDITIVA | |
| | VISUAL | |
| | SUBTOTAL | 2 |
| PUEBLOS Y NACIONALIDADES | INDÍGENAS | |
| | MESTIZOS | 133 |
| | BLANCOS | |
| | AFROAMERICANOS | |
| | MONTUBIOS | |
| | OTROS | |
| | SUBTOTAL | 133 |
| MOVILIDAD | ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO | |
| | EXTRANJERO EN EL ECUADOR | |
| | SUBTOTAL | |

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES


f. 
Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: Ciencias Humanas y de la Educación
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: Educación Básica
MODALIDAD: Semipresencial
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| No. | PROVINCIAS | CANTÓN | PARROQUIA | No. DE BENEFICIARIOS |
| 01 | AZUAY | | | |
| 02 | BOLÍVAR | | | |
| 03 | CAÑAR | | | |
| 04 | CARCHI | | | |
| 05 | CHIMBORAZO | | | |
| 06 | COTOPAXI | | | |
| 07 | EL ORO | | | |
| 08 | ESMERALDAS | | | |
| 09 | GUAYAS | | | |
| 10 | IMBABURA | | | |
| 11 | LOJA | | | |
| 12 | LOS RÍOS | | | |
| 13 | MANABÍ | | | |
| 14 | MORONA SANTIAGO | | | |
| 15 | NAPO | | | |
| 16 | PASTAZA | | | |
| 17 | PICHINCHA | | | |
| 18 | TUNGURAHUA | 133 | 133 | 133 |
| 19 | ZAMORA CHINCHIPE | | | |
| 20 | GALÁPAGOS | | | |
| 21 | SUCUMBIOS | | | |
| 22 | ORELLANA | | | |
| 23 | SANTO DOMINGO | | | |
| 24 | SANTA ELENA | | | |
| 25 | NO LIMITADO | | | |
| TOTAL | | 133 | 133 | 133 |

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f. 

 Lic. Mg. Marcelo Castillo
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: Ciencias Humanas y de la Educación
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: Educación Básica
MODALIDAD: Semipresencial

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Fiscal La Gran Muralla

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|--|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 | Agualongo Sisa Roberto Israel | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 2 | Bombón Cayambe Chistopher Joel | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 3 | Chango Quinatoa Luis Ariel | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 4 | Gaibor Fernando | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 5 | García Palacios Germán Alejandro | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 6 | Lagla Melo Erik Yandel | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 7 | Paca Zuñiga David Mateo | M | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 8 | Castillo Jara Kassandra de los Angeles | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 9 | Castillo Jara Rosa Linda | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 10 | Cayambe Azogue Jenny Alejandra | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 11 | Gavilanez Gancino María Lucía | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 12 | Mayorga Dávila Brittany Anelis | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 13 | Punina Guato Xiomara Anahi | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 14 | Sillagana Bastidas Yadira Alejandra | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 15 | Silva Gadvay Jennifer Nathaly | F | 4 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---------|---------|--|------------|--------|-----------|
| 16 | Bombon Cayambe Christofer Joel | M | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 17 | Echeverria Córdova Matias Ariel | M | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 18 | Murillo altamirano | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 19 | Pullutaxi Mejia Alan Mateo | M | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 20 | Toaquiza Vega Jaira Alcidas | M | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 21 | Villalva Villafuerte Angelo Mateo | M | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 22 | Estrella Cajas Catherine Anette | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 23 | Montalvo Sisa Marjorie Anahi | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 24 | Moya Iza Melanie Lourdes | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 25 | Paca López Lizeth Anahí | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 26 | Quindialle Tipantuña Daysi Lissete | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 27 | Quito Pilapanta Genessis Pamela | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 28 | Suarez Pazmiño Johanna | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 29 | Talahua Leon Katherine Vanessa | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 30 | Toala Muntza Luz Adriana | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 31 | Vinueza Macanilla Karol Anahi | F | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 32 | Agualongo Sisa Esteban Mauricio | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 33 | Azuero Cobo Heiner Santiago | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 34 | Bombon Cayambe Oscar Antony | M | 5 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 35 | Chuchiana Toroshina Luis Gustavo | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 36 | Criollo Paredes Cristian Daniel | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 37 | Merchan Campoverde Joel Rene | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 38 | Perez Medina Mateo Israel | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 39 | Pombosa Chisag Alex Edwin | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 40 | Rumipamba Rumipamba Jonathan | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 41 | Toabanda Chimbo Antony David | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|----|---------|---------|--|------------|--------|-----------|
| 42 | Villalva Villafuerte Angelo Mateo | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 43 | Vimos Pineda Justin Steban | M | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 44 | Altamirano Najera Karen Gabriela | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 45 | Arcos Pazmiño Evelin Fernanda | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 46 | Carvajal Monar María José | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 47 | Castillo Jara Treisi Alexandra | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 48 | Lituma Pascumal Sheila Elisabeth | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 49 | Naranjo Vimos Gabriela Anahí | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 50 | Riera Yancha Madeleine Lisbeth | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 51 | Tigasi Toaquisa Erika Johana | F | 6 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 52 | Villa Gadvay Daisy Alexandra | F | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 53 | Estrella Cajas Esteban Rafael | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 54 | Melo Naranjo Neyser Pabel | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 55 | Moya Isa Rommel Alexander | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 56 | Naranjo Quijije Kevin Roberto | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 57 | Naranjo Vimos Cristofer Joel | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 58 | Quindigalle Pallo Cesar Leonardo | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 59 | Quindigalle Tipantuña Jonathan Adonis | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 60 | Toroshina Toapanta Jesus Alejandro | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 61 | Villa Gadvay Milton Fabian | M | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 62 | Montalvo Sisa María Fernanda | F | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 63 | Toaquiza Vega Jenifer Tatiana | F | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 64 | Cayo Vega Christian Mauricio | M | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 65 | Chimborazo Tubón Diego Joel | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 66 | Chuquiana Toroshina Kevin | M | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 67 | Guerra Gadvay Luis Fernando | M | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 68 | León Chiliquina Víctor Alberto | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|----|---------|---------|--|------------|--------|-----------|
| 69 | Villalva Villafuerte Neyser David | M | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 70 | Vinueza Macanilla Jonathan Fernando | M | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 71 | Bombón Cayambe Eva Natalia | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 72 | Chamba Sulqui Micaela Alexandra | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 73 | Montalvo Sisa Karla Alexandra | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 74 | Nauya Yubailo Jhennifer Estefanía | F | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 75 | Pilaguisin Pombosa Evelyn Estefanía | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 76 | Pilataxi Moposita Jenifer Kasandra | F | 7 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 77 | Pombosa Chisag Elizabeth Cristina | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 78 | Robles Bayas Silke Derya | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 79 | Sarabia Naranjo Erika Alexandra | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 80 | Silva Cifuentes Nayely Brigitte | F | 8 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 81 | Chango Quinatoa Richard Axel | M | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 82 | Gavilanes Ganciano Alex David | M | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 83 | Mejia Gualoto Luis Alejandro | M | 12 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 84 | Serrano Quiroga Paúl Alejandro | M | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 85 | Toroshina Toapanta Alvaro Bladimir | M | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 86 | Villa Gadvay Jaime Rodrigo | M | 13 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 87 | Chiluisa Toapanta María Carolina | F | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 88 | Naranjo Quijije Diana Carolina | F | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 89 | Sailema Robles Madeleine Hedi | F | 12 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 90 | Tigasi Toaquiza Katherin Dayana | F | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 91 | Vega Caisaguano Nancy Cecilia | F | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 92 | Villa Gadvay Martha Tatiana | F | 13 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 93 | Chango Quinatoa Justin Alexis | M | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 94 | Chuqiana Toroshina Jonthan Vinicio | M | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 95 | Guambuquete Saltos Alex Patricio | M | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|----|---------|---------|--|------------|--------|-----------|
| 96 | Sailema Robles Miguel Angel | M | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 97 | Tigasi Quindig Edgar Sebastián | M | 9 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 98 | Villa Gadvay Cristian Oswaldo | M | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 99 | Altamirano Yancha Marjorie Mercedes | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 100 | Caminos Talledo Jhonaxi Nicole | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 101 | Cayo Vega Beatriz Alexandra | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 102 | León Chiliquina Mirka Antonela | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 103 | López Alarcón Andrea Salomé | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 104 | López Real Joselyn Anahí | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 105 | Moyolema Ynachuiza Evelyn Melisa | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 106 | Pilagusin Pomboza Jessica Pamela | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 107 | Pomboza Chisag Norma Jessica | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 108 | Quindigalle Pallo Verónica Elizabeth | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 109 | Quindigalle Vega Erika Lisseth | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 110 | Riera Yancha Maritza Paola | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 111 | Tigasi Toaquiza Jessica Estefanía | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 112 | Toabanda Chimbo Mery Edid | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 113 | Villacis Salazar Antonela Florencia | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 114 | Villalba Villafuerte Jennifer Lisbeth | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 115 | Carrasco Pomaquero Johan Israel | M | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 116 | López Villacis Ariel Mateo | M | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 117 | Oviedo Rivera Josué Rafael | M | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 118 | Serrano Quiroga Steven Dario | M | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 119 | Toala Muzsha Cristian Mauricio | M | 15 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 120 | Yanchaluiza Dumancela Alex de Jesús | M | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 21 | Agualongo Sisa Deisy Abigail | F | 10 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 22 | Agualongo Sisa Evelyn Patricia | F | 12 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|---------|---------|--|------------|--------|-----------|
| 123 | Altamirano Yanca Gardenia Fernanda | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 124 | Chamba Sulqui Angélica Adriana | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 125 | Chicaiza Lascano Gissela Estefanía | F | 12 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 126 | Lalaleo Riera Estefanía de los Ángeles | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 127 | Naranjo Azogue Carolina Michelle | F | 12 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 128 | Naranjo Mejía Jennifer Lizbeth | F | 12 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 129 | Punina Chisag Lida Margoth | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 130 | Quindigalle Pallo Jessica Ketherine | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 131 | Toaquiza Vega Johana Alezandra | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |
| 132 | Toroshina Toapanta Lisbeth Jazmín | F | 11 | NIMGUNA | MESTIZO | | TUNGURAHUA | AMBATO | PISHILATA |

f.

Lic. Mg. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

La Suscrita Lic. Mercedes Chinachi, directora de la Escuela Fiscal La Gran Muralla, en debida y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”; con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 133 estudiantes integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 15 de julio de 2013

f. 
Lic. Mercedes Chinachi

**DIRECTORA DE LA ESCUELA
LA GRAN MURALLA**



4. ANEXOS




INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| PROYECTO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” CÓDIGO: FCHE-EB-SP-001-Marzo-Agosto 2013 | | | | | | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA | | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | | PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$) | | |
| ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA | | DESDE | HASTA | # HORAS | APORTES RECURSOS ESTUDIANTES | APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA | TOTAL |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS:133 | | 2013/03/31 | 2013/07/14 | 100 | \$ 2550 | - | \$ 2550 |
| COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA | | RESPONSABLES DEL PROYECTO | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | | |
| NOMBRE | CARGO | DOCENTE COORDINADOR | DOCENTE AUTOR Y/O PARTICIPANTE | HOMBRES | # HORAS CUMPLIDAS | MUJERES | # HORAS CUMPLIDAS |
| Lcda. Mercedes Chinachi | Directora Escuela Fiscal La Gran Muralla | Lic. Mg. Marcelo Castillo | Lic. Mg. Marcelo Castillo | 1. Espinosa Armas Ángel Reinaldo | 100 | 1. Alvarez León Daisi Sandra | 100 |
| | | | | 2. Laguna Pilco Edwin Neptalí | 100 | 2. Bonilla Campaña Guissela Raquel | 100 |
| | | | | 3. Miranda Lara Daniel Fabián | 100 | 3. Cadena Collay Mercy Del Rocío | 100 |
| | | | | 4. Morena Sarzosa Edgar Alberto | 100 | 4. Cárdenas Acosta Jessica Gabriela | 100 |
| | | | | 5. Oña Yanez Renato Claudio | 100 | 5. Carrera Coronado Ana María | 100 |
| | | | | 6. TibanlomboPoaquiza Francisco | 100 | 6. ChisaguanoTaípe Gabriela Johana | 100 |
| | | | | | | 7. Cifuentes Alvarez Johanna Del Rocío | 100 |
| | | | | | | 8. Lara Cuenca Ana Patricia | 100 |
| | | | | | | 9. López Zapata Verónica Alexandra | 100 |
| | | | | | | 10. Manobanda Dávalos Mónica Del Pilar | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | 11. Martínez Lascano Ana Paulina | 100 |
| | | | | | | 12. Mediavilla Carvajal Sonia Lourdes | 100 |
| | | | | | | 13. Miniguanao Moyano Jacqueline Cristina | 100 |
| | | | | | | 14. Miranda Carrillo Patricia Geoconda | 100 |
| | | | | | | 15. Pallo Sánchez Emérita Janeth | 100 |
| | | | | | | 16. TandapilcoLumitax i Gloria Dora | 100 |
| | | | | | | 17. Tello Clavijo Patricia Del Rocío | 100 |
| | | | | | | 18. TibanlomboPoaquiz a María Rosa | 100 |
| | | | | | | 19. Tiviano Milán María Enriqueta | 100 |
| | | | | | | 20. Torres Acosta Nelsy Elizabeth | 100 |
| | | | | | | 21. Torres Acosta Paola Soledad | 100 |
| | | | | | | 22. Villacís Vilatuña María De Lourdes | 100 |
| | | | | | | 23. Villarruel Rojas Mónica Teresa | 100 |

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">PRESENTADO POR:</p> <p style="text-align: center;">f. </p> <p style="text-align: center;">Lic. Mg. Marcelo Castillo DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p> | <p style="text-align: center;">REVISADO POR:</p> <p style="text-align: center;">f. </p> <p style="text-align: center;">Dr. Mg. Wilma Suárez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p> | <p style="text-align: center;">INFORME FAVORABLE:</p> <p style="text-align: center;">f. </p> <p style="text-align: center;">Ing. Mg. Víctor Guachimbosa DIRECTOR CÉVIC-UTA</p> <p style="text-align: center;">Informe Favorable</p> |
|---|--|---|

INFORME FINAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

Los fundamentos legales, especificados en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, Acuerdos y Resoluciones de la Universidad Técnica de Ambato; determinan la importancia de la Vinculación de las Instituciones de Educación Superior con la sociedad, en el contexto nacional; en tal sentido, se analiza la realidad contextual de la Escuela Fiscal La Gran Muralla de la Cooperativa de Vivienda Techo Propio, encontrándose una serie de necesidades, entre ellas, espacios de aprendizaje con poca organización y un insuficiente aporte en el desarrollo de la formación integral de los estudiantes.

Ante esta situación, los estudiantes del Octavo Semestre de la Carrera de Educación Básica, paralelo “C” con el acompañamiento del docente autor y coordinador del proyecto, designado por la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, proceden a realizar el diagnóstico y a elaborar el proyecto; el mismo que al ser puesto en consideración de la autoridades educativas del plantel beneficiario, es aceptado, procediendo a la inmediata ejecución, ya que se trata de resolver un problema socioeducativo urgente.

Del desarrollo del presente proyecto, la adecuación de los espacios de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento como: matemática, lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales; de tal forma que se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje, con mayores niveles de calidad, en este plantel educativo.

Los alumnos universitarios, mostraron total interés y dedicación en el desarrollo de las actividades asignadas, para lo cual, se organizaron grupos de trabajo, los mismos que cumpliendo tareas específicas, dieron lugar a la concreción del proyecto, con aportes significativos para la institución beneficiaria.

Durante todas las etapas del proyecto “ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA FISCAL LA GRAN MURALLA, DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TECHO PROPIO, PARROQUIA PISHILATA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, se evidenció un alto nivel de cooperación de parte de las autoridades y de la maestra coordinadora en la institución beneficiaria, lo que permitió un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y tiempo, dando lugar así, a la concreción contextualizada y al cumplimiento cabal de los objetivos previamente establecidos.

f.



Lic. M.Sc. Marcelo Castillo
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

2. ANTECEDENTES

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad, en su Art. 17.-dispone que, el Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local.

En consecuencia, el Reglamento de Graduación de la Universidad Técnica de Ambato, en el Capítulo I, en el Art. 2, numeral 2.2, señala que para ser declarados legalmente Egresados, los estudiantes deberán cumplir, entre otros requisitos con las horas de vinculación con la colectividad, para lo cual en el presente semestre se dispuso que serán 100 horas, entre la etapas de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación.

La Escuela Fiscal La Gran Muralla de la Cooperativa de Vivienda Techo Propio, Parroquia Pishilata, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, actualmente oferta su servicio educativo se concretiza en Educación inicial y Educación Básica, de acuerdo a la normativa legal emitida por el Ministerio de Educación, su jornada de labores es la sección matutina.

Esta escuela, al ser una institución educativa fiscal, depende totalmente de financiamiento de recursos del estado, lamentablemente por diversas razones, las asignaciones fiscales que reciben, son insuficientes; por la cual, carece de recursos económicos, para la adquisición de recursos didácticos y menos aún para la adecuación de los espacios de aprendizaje.

Considerando el presupuesto que el Estado asigna a la institución, a través del Ministerio de Educación, se puede notar insuficiencia de recursos económicos para invertir en varias necesidades, entre ellas en la Educación de los espacios de aprendizaje, como ubicación de material didáctico por áreas, adecuación de jardines y huertos escolares, puesto que el presupuesto se distribuye en salarios, servicios básicos, mantenimiento de instalaciones; entre otros, dejando de lado los señalados aspectos, a pesar de ser muy importantes para la formación de los estudiantes.

Por otra parte, al existir la prohibición expresa de parte del Ministerio de Educación, para que la institución solicite recursos económicos a actores internos ni externos del plantel, los espacios de aprendizaje, se encuentran muy desorganizados, y afectan negativamente el desarrollo integral de los niños y niñas.

Por tal razón, el proceso de enseñanza- aprendizaje generalmente se desarrolla de forma verbalista disminuyendo significativamente, las posibilidades para que los estudiantes construyan aprendizajes duraderos, situación que se refleja en el bajo nivel de aprendizaje, deficiente desempeño académico e incluso altos porcentajes de fracaso escolar.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades se desarrollaron en función de las etapas del proyecto, de la siguiente forma:

Planificación:

1. Contacto con las autoridades de la institución
2. Diagnóstico institucional
3. Priorización de necesidades
4. Determinación de la necesidad a satisfacer con el proyecto
5. Reuniones de trabajo, planificación
6. Presentación y aprobación del proyectos

Ejecución:

1. Autogestión
2. Distribución de los estudiantes en grupos de trabajo
3. División de tareas específicas por grupos de trabajo
4. Adquisición de material base e insumos necesarios
5. Diseño de modelos a plasmar
6. Diseño de los espacios de aprendizaje
7. Preparación de materiales

8. Armado de modelo y colocado en los espacios de aprendizaje
9. Tareas complementarias

Seguimiento y evaluación:

1. Elaboración de fichas de seguimiento
2. Asesoramiento de los estudiantes universitarios
3. Control de asistencia
4. Registro de actividades semanales
5. Reuniones de evaluación continua
6. Informe final

4. RESULTADOS E IMPACTOS

- Adecuación de espacios de espacios de aprendizaje, correspondientes a las áreas de matemática, lengua y literatura, Estudios sociales y Ciencias naturales, los mismos que posibilitan un desarrollo eficiente del proceso de enseñanza aprendizaje de forma contextualizada.
- 133 estudiantes con un adecuado desarrollo de habilidades, destrezas y valores, en función del trabajo en los espacios de aprendizaje adecuados.
- Disponibilidad de espacios de aprendizaje adecuados en función de los requerimientos específicos por áreas de estudio en la Escuela Fiscal La Grán Muralla

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Se cumplieron las metas planteadas en la etapa de planificación del proyecto, puesto que se contribuyó con la adecuación de los espacios de aprendizaje de la institución beneficiarios del proyecto.

El trabajo desarrollado por los estudiantes del Octavo Semestre de la Carrera de Educación Básica Paralelo C, se desarrolló en equipo, en la planificación, ejecución y evaluación del proyecto, dejando una imagen positiva de la Universidad Técnica de Ambato en la comunidad educativa beneficiaria.

Las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela Fiscal La Gran Muralla, prestaron las facilidades necesarias para la concreción del proyecto en sus diferentes etapas, garantizando así, el cumplimiento total del mismo con calidad profesional y calidez humana.

El desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad contribuye significativamente al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes beneficiarios, procurando así, una formación acorde a las exigencias actuales.

5.2. RECOMENDACIONES

Continuar desarrollando proyectos de vinculación con la comunidad, ya que permiten el establecimiento de una relación directa de los estudiantes universitarios con las instituciones educativas del país.

La Universidad debería enviar oficios de agradecimiento a las autoridades educativas de las instituciones intervenidas, ya que existe la predisposición y apoyo a los estudiantes universitarios.

5. Normas



Indicaciones.

1. Para la primera semana, se sugiere elaborar los materiales que se encuentran en el gráfico, es decir: Carteles, Porta objetos, Números, Reloj, Normas.
2. Ustedes deben sacar los moldes, considerando los tamaños que sean acordes a las necesidades de un aula normal de clases, es decir lo suficientemente visibles.
3. Deben escoger los colores adecuados del fomi ó fomy ó foami, es igual, de tal forma que sean tan agradables a la vista como los gráficos.
4. Deben calcular la cantidad de material necesario y comprarlo, para trabajar un día completo entre todos, les recuerdo que es bastante trabajo y es necesario que no falte ningún material.
5. Los estudiantes deben llevar de su propiedad tijeras y otros instrumentos de trabajo
6. Consideren que requerirán barras de silicón, pistolas de silicón, estilete, cautín para el pirograbado, moldes al calor, etc.... Ustedes saben hacer eso y consideren todo lo necesario.
7. Los carteles, pueden ser varios y al menos uno por cada aula
8. Porta objetos deben ser varios, al menos 5 por cada aula
9. Los números, al menos 1 ó 2 juegos completos es decir del 0 al 9.
10. El reloj, al menos 2
11. Las normas, al menos un juego para cada aula
12. Ustedes deben traer ideas suficientes de lo que se continuará haciendo, tomando en consideración que no es sólo fomi, puede usarse otros materiales, como plástico, madera, truplex, cinta, etc, ustedes saben más que yo, con respecto a la variedad de de materiales.
13. Con sus ideas se decidirá en la primera clase, lo que haremos en la segunda y así sucesivamente


MODELOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

Material (Fomix)

1. Carteles




2. Porta objetos



3. Números



4. Reloj



FOTOS DE VINCULACIÓN REALIZADOS EN LA ESCUELA

“LA GRAN MURALLA”

