

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**SEMPRESENCIAL - AMAGUAÑA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO: "ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS  
VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL  
BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUÍA DE CONOCOTO,  
CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA  
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**

**DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES**

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO SAN LORENZO DE CONOCOTO**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. JOSÉ CAIZA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCHE – EB – SP – 06 – 2011 – 2012"**

**AMBATO, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**SEMIPRESENCIAL - AMAGUAÑA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"**

**NOMBRE DEL PROYECTO: "ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS  
VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL  
BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO,  
CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA  
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**

**DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES**

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO SAN LORENZO DE CONOCOTO**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. JOSÉ CAIZA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCHE – EB – SP – 06 – 2011 – 2012"**

**AMBATO, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

## INDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
1. Datos Generales del Proyecto.....	5
1.1. Nombre del Proyecto.....	5
1.2. Entidad Ejecutora.....	5
1.3. Cobertura y Localización.....	5
1.1. Monto.....	5
1.2. Plazo de Ejecución.....	5
1.3. Sector y tipo de Proyecto.....	5
1.4. Número de Docentes Participantes.....	5
1.5. Número de Estudiantes Participantes.....	5
1.6. Entidad Beneficiaria.....	5
1.7. Número de Beneficiarios.....	5
2. Diagnóstico y Problema.....	6
2.1. Descripción de la Situación Actual del Área de intervención del Proyecto.....	6
2.2. Identificación , Descripción y Diagnóstico del Problema.....	7
2.3. Línea Base del Proyecto.....	7
2.4. Identificación y Cuantificación De la Población Objetivo (Beneficiarios).....	8
3. Objetivos del Proyecto.....	9
3.1. Objetivo General.....	10
3.2. Objetivos Específicos.....	10
3.3. Matriz de Marco Lógico.....	11
4. Estrategia de Ejecución.....	18
4.1. Cronograma por Componentes y Actividades.....	18
5. Presupuesto y Financiamiento.....	22
5.1. Presupuesto por Actividades del Proyecto.....	22
5.2. Presupuesto por Concepto del Proyecto.....	24
6. Anexos .....	25
6.1. Oficio Decano a Entidad Financiera	
6.2. Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	
6.3. Otros.....	26

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

<b>1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:</b> "Adecantamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central del Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha para mejoramiento, conservación y ornato del área".
<b>1.2. ENTIDAD EJECUTORA:</b> Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Educación Básica, Modalidad Semipresencial
<b>1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b> Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia Pichincha.
<b>1.4. MONTO:</b> 450 USD. Dólares Americanos
<b>1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> Ochenta Horas Fecha de Inicio: 16 de Octubre del 2011 Fecha de Culminación: 18 de Diciembre del 2011
<b>1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b> <b>Sector:</b> Administración y Proyectos <b>Tipo de proyecto:</b> Intervención
<b>1.7. NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b> 1 Dr. CARLOS TORRES.
<b>1.8. NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b> 8 estudiantes
<b>1.9. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> Barrio San Lorenzo De Conocoto
<b>1.10. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b> 100 moradores

## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

El Barrio San Lorenzo, de la parroquia de Conocoto es un sector de condiciones socioeconómicas media baja, donde se encuentra ubicado el parque Central.

Es un parque recreacional formado por áreas verdes, juegos infantiles y una cancha deportiva, existe poco cuidado y conservación por ende el aspecto físico del lugar es pobre y poco agradable.


En este barrio hay poca colaboración y responsabilidad acerca de la importancia de cuidar su parque, faltando concientización y motivación en el tiempo de cuidado que el parque necesita.

Los juegos recreacionales están parcialmente destruidos, el espacio que los rodean es peligroso para los niños que los utilizan.

Los jóvenes de barrio San Lorenzo necesitan el parque para su sana diversión y recreación, es por eso que nuestro proyecto se basa en el ornato, forestación y adecentamiento del lugar.

## 2.2. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a) Esquema



**b) Interpretación del árbol de problemas:**

Es una necesidad imperiosa debido al mal estado encontrado en el parque central de San Lorenzo, buscar una solución a los juegos infantiles que se encuentran destruidos y no se les puede dar el uso adecuado.

Las bancas y bordillos debido al paso del tiempo y al mal uso de la comunidad se encuentran bastantes deterioradas.

Existe un elevado porcentaje de ausencia de plantas, a pesar de ser un parque muy utilizado, por tal motivo el problema principal encontrado en este sector y por lo cual hemos decidido realizar este proyecto, es el poco cuidado y conservación de las áreas verdes y recreacionales del parque.

Este problema se da por el escaso apoyo de instituciones públicas, los insuficientes aportes económicos de la comunidad y por el desconocimiento de los beneficiarios que brinda el parque a sus visitantes.

Es indispensable concientizar a la comunidad que se haga uso adecuado de las instalaciones y exista un cuidado permanente de las mismas.

**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Administración y Proyectos	Intervención	Presentación del parque y áreas recreativas requieren una adecuación urgente, en un porcentaje de 75%.


**2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN**

**OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 Moradores

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Esquema





### **3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Adecentadas áreas verdes y juegos infantiles del parque central

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Plantas ornamentales sembradas
- Letreros preventivos colocados
- Juegos infantiles remodelados
- Bancas y bordillos pintados

### 3.3 . MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivo	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
<p><b>Fin:</b></p> <p>Utilización del tiempo libre mediante actividades recreacionales en el parque habilitado.</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejor presentación del parque en un 75% al final del proyecto.</li> </ul>	<p><b>Medios del fin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de reuniones grupales.</li> <li>• Registro de materia prima.</li> <li>• Registro de herramientas utilizadas</li> <li>• Letreros informativos</li> </ul>	<p><b>Supuestos del fin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaboración de la comunidad</li> </ul>

<p><b>Propósito:</b></p> <p>Adecentadas áreas verdes y juegos infantiles del parque central.</p>	<p><b>Indicadores del propósito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de las áreas verdes y juegos infantiles se encuentran habilitados al final del proyecto.</li> </ul>	<p><b>Medios del propósito:</b></p> <p>Registro de utilización de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suelo</li> <li>▪ Abono</li> <li>▪ Agua</li> <li>▪ Regadera</li> <li>▪ Herramientas de jardinería</li> <li>▪ Plantas ornamentales y árboles.</li> <li>▪ Pintura.</li> <li>▪ Materiales de cerrajería.</li> <li>▪ Fotografías</li> </ul> <p>Informe final</p>	<p><b>Supuestos del propósito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaboración de la población</li> <li>• Clima favorable</li> </ul>
--	--	---	--

Resumen Narrativos de Objetivo	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuesto de Sustentabilidad
<b>Componente/productos (resultados u objetivos específicos):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantas ornamentales sembradas</li> <li>• Letreros preventivos colocados</li> </ul>	<b>Indicadores de componentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de las plantas sembradas en la primera etapa</li> <li>• El 100% de los letreros colocados en la segunda etapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe</li> <li>• Fotografías</li> </ul>	<b>Supuestos de componentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptación de las plantas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juegos infantiles remodelados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de los juegos infantiles remodelados en la tercera etapa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letreros</li> <li>• Informe de Actividades</li> <li>• Fotografías</li> <li>• Registros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de materiales.</li> <li>• Clima favorable</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bancas y bordillos pintados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de las bancas y bordillos pintados al finalizar el proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes</li> <li>• Fotografías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaboración de la comunidad</li> </ul>

Actividades :	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuesto de actividades
<p><b>Componente 1:</b> Plantas ornamentales sembradas</p> <p>1.1. Suelo preparado</p> <p>1.1.1 Limpiado</p> <p>1.1.2 Abonado</p> <p>1.1.3 Aflojado</p> <p>1.2. Hoyos cavados</p> <p>1.2.1 Delineado</p> <p>1.2.2 Cavado</p> <p>1.3. Plantas sembradas.</p> <p>1.3.1 Comprado</p> <p>1.3.2 Transportado</p> <p>1.3.3 Colocada la planta y colmada de tierra.</p>	<p>\$ 250</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturas</li> <li>• Recibos</li> <li>• Informe económico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de recursos</li> </ul>

<p><b>Componente 2:</b> Letreros preventivos colocados</p> <p>2.1. Pintados de blanco los fondos de los rótulos.</p> <p>2.1.1. Lijada de rótulos</p> <p>2.1.2. Limpiado</p> <p>2.1.3. Pintado</p> <p>2.2. Letras dibujadas con color negro</p> <p>2.2.1. Plantillas sacadas en la computadora</p> <p>2.2.2. Letras recortadas</p> <p>2.2.3. Letras dibujadas</p> <p>2.3. Rótulos colocados</p> <p>2.3.1. Rótulos clavados</p>	<p><b>\$ 50</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturas</li> <li>• Letreros</li> <li>• Informe económico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaboración de la comunidad</li> </ul>
---	---------------------	---	--

<p><b>Componente 3: Juegos infantiles remodelados</b></p> <p>3.1. Estructuras deterioradas soldadas</p> <p>3.1.1. Eliminación de las partes deterioradas.</p> <p>3.1.2. Tol comprado y cortado a la medida.</p> <p>3.1.3. Soldado</p> <p>3.2. Lijadas las estructuras</p> <p>3.3. Pintadas las estructuras</p> <p>3.3.1. Limpiado</p> <p>3.3.2. Pintado</p>	<p><b>\$ 70</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotos</li> <li>• Registros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clima favorable</li> </ul>
---	---------------------	--	---

<p><b>Componente 4: Bancas y bordillos pintados</b></p> <p>4.1. Bancas y bordillos lijados</p> <p>4.1.1. Limpiado</p> <p>4.1.2. Lijado</p> <p>4.2. Bancas y bordillos pintados</p> <p>4.3. Proyecto clausurado</p> <p>4.3.1. Parque entregado</p> <p>4.3.2. Despedida realizado.</p>	<p><b>\$ 80</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes</li> <li>• Fotografías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaboración de la comunidad</li> </ul>
--	---------------------	---	--



#### 4. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSA BLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: Objetivo Especifico 1:</b> Plantas ornamentales sembradas	16- 10-11	22-11-11	40		\$250
Actividad 1.1. Suelo preparado	16-10-11	21-10-11	10	Grupo ejecutor	\$40
Subactividad 1.1.1 Limpiado	17-10-11	17-10-11	2		\$10
Subactividad 1.1.2 Abonado	18-10-11	19-10-11	4		\$20
Subactividad 1.1.3 Aflojado	20-10-11	21-10-11	4		\$10
Actividad 1.2. • Hoyos cavados	01-11-11	06-11-11	16	Grupo ejecutor	\$10
Subactividad 1.1.1. Delineado	01-11-11	01-11-11	8		\$5
Subactividad 1.1.2 Cavado	03-11-11	06-11-11	8		\$5
Actividad 1.3. Plantas sembradas	18-11-11	22-11-11	14	Grupo ejecutor	\$200
Subactividad 1.3.1. Comprado	18-11-11	18-11-11	2		\$165
Subactividad 1.3.2. Transportado	18-11-11	18-11-11	2		\$30
Subactividad 1.3.2. Colocada la planta y					

colmada de tierra	20-11-11	22-11-11	10		\$5
<b>Componente 2: Objetivo Especifico 2</b>					
Letreros preventivos colocados	27-11-11	01-12-11	17		\$ 50
Actividad 2.1. Pintados de blanco los fondos de los rótulos.	27-11-11	27-11-11	3	Grupo ejecutor	\$ 30
Subactividad 2.1.1 Lijada de rótulos	27-11-11	27-11-11	1		\$ 3
Subactividad 2.1.2 Limpiado	27-11-11	27-11-11	1		\$ 2
Subactividad 2.1.3 Pintado	27-11-11	27-11-11	1		\$ 25
Actividad 2.2 Letras dibujadas con color negro.	28-11-11	30-11-11	10	Grupo ejecutor	\$ 10
Subactividad 2.2.1 Plantillas sacadas en la computadora	28-11-11	28-11-11	2		\$ 5
Subactividad 2.2.2. Letras recortadas	29-11-11	29-11-11	6		\$ 3
Subactividad 2.2.3. Letras dibujadas	30-11-11	30-11-11	2		\$ 2
Actividad 2.3 Rótulos colocados	01-12-11	01-12-11	4	Grupo ejecutor	\$10
Subactividad 2.3.1. Rótulos clavados	01-12-11	01-12-11	4		\$ 10
<b>Componente 3: Juegos infantiles remodelados</b>	04-12-11	07-12-11	12		\$ 70
Actividad 3.1. Estructuras deterioradas soldadas	04-12-11	04-12-11	6	Grupo ejecutor	\$ 40
Subactividad 3.1.1. Eliminado de las partes deterioradas	04-12-11	04-12-11	2		\$ 3,85

Subactividad 3.1.2. Tol comprado y cortado a la medida.	04-12-11	04-12-11	2			\$ 23,15
Subactividad 3.1.3. Soldado	04-12-11	04-12-11	2			\$ 13
Actividad 3.2. Lijadas las estructuras	05-12-11	05-12-11	2	Grupo ejecutor		\$ 10
Actividad 3.3. Pintadas estructuras	06-12-11	07-12-11	4	Grupo ejecutor		\$20
Subactividad 3.3.1 Limpiado	06-12-11	06-12-11	2			\$ 2
Subactividad 3.3.2 Pintado	07-12-11	07-12-11	2			\$ 18
<b>Componente 4: Objetivo Especifico 4:</b> Bancas y bordillos pintados	11-12-11	18-12-11	11			\$ 80
Actividad 4.1. Bancas y bordillos lijados	11-12-11	11-12-11	4	Grupo ejecutor		\$ 25
Subactividad 4.1.1.Limpiado	11-12-11	11-12-11	2			\$ 15
Subactividad4.1.2. Lijado	11-12-11	11-12-11	2			\$ 10
Actividad 4.2 • Bancas y bordillos pintados	11-12-11	11-12-11	4	Grupo ejecutor		\$ 10
Actividad 4.3. Proyecto clausurado	18-12-11	18-12-11	3	Grupo ejecutor		\$45
Subactividad 4.3.1. Parque entregado	18-12-11	18-12-11	1			\$ 10
Subactividad 4.3.2. Despedida realizada	18-12-11	18-12-11	2			\$ 35
<b>TOTAL</b>			80			\$ 450

DOCENTES PROPONENTES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES
Dr. Carlos Torres		Aguilar Correa Andrés
Dr. Fernando Velalcazar		Efraín
		Cachumba Vaquero
		Cecilia Yovanna
		Caiza Herrera Mirian
		Yolanda
		Chasi Muriel Maria del Rosario
		ChuquimarcaAlcoser
		Marlene
		Masache Jumbo Raquel del Carmen
		Pico Portero Cleofé Imelda
		Suquillo Paucar Luis Alejandro


**HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO**

DIAS: 24

HORAS: 80

F)   
 Dr. CARLOS TORRES  
 COORDINADOR DEL  
 PROYECTO



F)   
 Sr. JOSÉ CAIZA  
 PRESIDENTE DEL  
 BARRIO "SAN LORENZO"  
 CONOCOTO


<b>5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO</b>			
	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dólares)</b>		<b>TOTAL USD.</b>
	<b>APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES</b>	<b>APORTE DE LA COMUNIDAD/ ENTIDAD</b>	
<b>Componente 1: Objetivo</b>			
<b>Específico 1: Plantas ornamentales sembradas</b>	\$ 250		\$ 250
Actividad 1.1. Suelo preparado	\$ 40		\$ 40
Subactividad 1.1.1 Limpiado	\$10		\$10
Subactividad 1.1.2 Abonado	\$20		\$20
Subactividad 1.1.3 Aflojado	\$10		\$10
Actividad 1.2. • Hoyos cavados	\$10		\$10
Subactividad 1.1.1. Delineado	\$ 5		\$5
Subactividad 1.1.2 Cavado	\$5		\$5
Actividad 1.3. Plantas sembradas	\$200		\$ 200
Subactividad 1.3.1. Comprado	\$ 165		\$ 165
Subactividad 1.3.2. Transportado	\$30		\$30
Subactividad 1.3.2. Colocada la planta y colmada de tierra	\$5		\$5
<b>Componente 2: Objetivo</b>			
<b>Específico 2: Letreros preventivos colocados</b>	\$50		\$50
Actividad 2.1. Pintados de blanco los fondos de los rótulos.	\$30		\$30
Subactividad 2.1.1 Lijada de rótulos	\$3		\$3
Subactividad 2.1.2 Limpiado	\$2		\$2
Subactividad 2.1.3 Pintado	\$25		\$25
Actividad 2.2. Letras dibujadas con color negro.	\$10		\$10
Subactividad 2.2.1 Plantillas sacadas en la computadora	\$5		\$5


Subactividad 2.2.2. Letras recortadas	\$3		\$3
Subactividad 2.2.3. Letras dibujadas	\$2		\$2
Actividad 2.3 Rótulos colocados	\$10		\$10
Subactividad 2.3.1. Rótulos clavados	\$10		\$10
<b>Componente 3: Juegos infantiles remodelados</b>	\$70		\$70
Actividad 3.1. Estructuras deterioradas soldadas	\$ 40		\$ 40
Subactividad 3.1.1. Eliminado de las partes deterioradas	\$3,85		\$3,85
Subactividad 3.1.2. Tol comprado y cortado a la medida.	\$ 23,15		\$ 23,15
Subactividad 3.1.3. Soldado	\$13		\$13
			\$ 10
Actividad 3.2. Lijadas las estructuras	\$ 10		
Actividad 3.3. Pintadas estructuras	\$ 20		\$ 20
Subactividad 3.3.1 Limpiado	\$2		\$2
Subactividad 3.3.2 Pintado	\$18		\$18
<b>Componente 4: Objetivo Especifico 4:</b>			
Bancas y bordillos pintados	\$80		\$80
Actividad 4.1. Bancas y bordillos lijados	\$25		\$25
Subactividad 4.1.1.Limpiado	\$15		\$15
Subactividad4.1.2. Lijado	\$10		\$10
Actividad 4.2 • Bancas y bordillos pintados	\$10		\$10
Actividad 4.3. Proyecto clausurado	\$45		\$45
Subactividad 4.3.1. Parque entregado	\$10		\$10
Subactividad 4.3.2. Despedida realizada	\$35		\$35
<b>TOTAL</b>	<b>\$450</b>		<b>\$450</b>

## 5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS PROPIOS	APORTE COMUNIDAD	TOTAL USD.
Personal			
Equipos	\$290		\$290
Materiales y Suministros	\$60		\$60
Pasajes	\$50		\$50
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	\$50		\$50
<b>Total USD.</b>	<b>\$450</b>		<b>\$450</b>


**COMITE BARRIAL**  
**"SAN LORENZO"**  
 Acuerdo Ministerial No. 00867  
 Conocoto - Ecuador

F)   
**Sr. CARLOS TORRES**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

F)   
**Sr. JOSÉ CAIZA**  
**PRESIDENTE DEL BARRIO**  
**"SAN LORENZO"**

# ALEXOS






**UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**  
**INFORME DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO**  
**APROBADOS PARA EL PERIODO: Agosto 2011 – Febrero 2012**

**PROYECTO :** "Adacentamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central del Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha para mejoramiento, conservación y ornato del área".

**Beneficiarios:** 100

**CÓDIGO: FCHE 065 - BS - SF - 2011 - 2012 - A**

ENTIDAD BENEFICIARIA		APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.		TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)		
DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ENTIDAD	TOTAL				
26/09/2011	18/12/2011	80	450		450	<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
CORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			HOMBRES		MUJERES		HORAS ESTIMA DAS
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONEN TES						
Sr. José Caiza	Presidente del Barrio	1. Dr. Carlos Torres	1. Dr. Carlos Torres	1. AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAIN	80	1.CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	80		
				2. SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	80	2.CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	80		
						3.CHASI MURIEL MARIA DEL ROSARIO	80		
						4.CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	80		
						5.MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	80		
						6.PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	80		
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>INFORME FAVORABLE:</b>					
 f. DR. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 f. DR. FERNANDO VELACAZAR COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		 f. ING. VICTOR GUACHIMBOZA DIRECTOR CEVIC-UTA					



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**SEMIPRESENCIAL - AMAGUAÑA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS  
VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL  
BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO,  
CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA  
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA”.**

**DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES**

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES**


**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO SAN LORENZO DE CONOCOTO**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. JOSÉ CAIZA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCHE-EB-SP-06-2011- 2012”**

**AMBATO, 16 DE OCTUBRE DEL 2011**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> MARTES	<b>FECHA:</b> 18 DE OCTUBRE DEL 2011 15h00 - 17h00 2 horas	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA		
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL "SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
F: 	F: 	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> MIÉRCOLES	<b>FECHA:</b> 19 DE OCTUBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	15h00 - 17h00 2 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
F:	F:	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,**  
**EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**  
**ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON**  
**LA SOCIEDAD.**

En la ciudad de Ambato, a los veintinueve días del mes de Septiembre del dos mil once.

El BARRIO SAN LORENZO de la parroquia CONOCOTO cantón QUITO representada por el Sr. José Feliciano Caiza Caiza en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. José Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

1. El BARRIO SAN LORENZO es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de Social.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica.

**SEGUNDA.- OBJETIVOS**

**a. OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad – Sectores sociales, productivos y culturales.

**b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación inter institucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el BARRIO SAN LORENZO



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
DECANATO

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdl. Nuevo Ambato – Teléfono 2990227

Ambato febrero 06, 2012  
FCHE-D-UVC-016-2012

Señor.  
José Feliciano Caiza  
PRESIDENTE  
BARRIO “SAN LORENZO”  
Conocoto

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el equipo de Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Carrera de Educación Básica modalidad Semipresencial, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Dr. José Romero  
DÉCANO



FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

*Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso*

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico del servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

### **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.**

1.1 EL BARRIO SAN LORENZO se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Educación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Sr. José Feliciano CaizaCaizalos formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del proyecto en el BARRIO SAN LORENZO y presentar para su aprobación el Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mínimas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 29 días del mes de Septiembre del 2011.



---

f.  
Dr. José Romero

**DECANO FACULTAD DE  
CIENCIAS HUMANAS Y DE  
LA EDUCACIÓN**



---

f.  
Sr. José Feliciano CaizaCaiza

**REPRESENTANTE LEGAL  
BARRIO SAN LORENZO**

 **COMITE BARRIAL  
"SAN LORENZO"**  
Acuerdo Ministerial No. 00887  
Cotacachi - Ecuador

## 1. ESTRATEGIAS DE MONITOREO

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
<b>Componente 1: Objetivo Especifico 1:</b> Plantas ornamentales sembradas	16-10-11	22-11-11	40	\$250		\$250	16-10-11	22-11-11	40	\$250		\$250
Actividad 1.1. Suelo preparado	16-10-11	21-10-11	10	\$40		\$40	16-10-11	21-10-11	10	\$40		\$40
Subactividad 1.1.1 Limpiado	17-10-11	17-10-11	2	\$10		\$10	17-10-11	17-10-11	2	\$10		\$10
Subactividad 1.1.2 Abonado	18-10-11	19-10-11	4	\$20		\$20	18-10-11	19-10-11	4	\$20		\$20
Subactividad 1.1.3 Aflojado	20-10-11	21-10-11	4	\$10		\$10	20-10-11	21-10-11	4	\$10		\$10
Actividad 1.2. • Hoyos cavados	01-11-11	06-11-11	16	\$5		\$5	01-11-11	06-11-11	16	\$5		\$5
Subactividad 1.1.1. Delineado	01-11-11	01-11-11	8	\$5		\$5	01-11-11	01-11-11	8	\$5		\$5
Subactividad 1.1.2 Cavado	03-11-11	06-11-11	8	\$5		\$5	03-11-11	06-11-11	8	\$5		\$5
Actividad 1.3. Plantas sembradas	18-11-11	22-11-11	14	\$200		\$200	18-11-11	22-11-11	14	\$200		\$200
Subactividad 1.3.1. Comprado	18-11-11	18-11-11	2	\$165		\$165	18-11-11	18-11-11	2	\$165		\$165
Subactividad 1.3.2. Transportado	18-11-11	18-11-11	2	\$30		\$30	18-11-11	18-11-11	2	\$30		\$30
Subactividad 1.3.2. Colocada la planta y colmada de tierra	20-11-11	22-11-11	10	\$5		\$5	20-11-11	22-11-11	10	\$5		\$5
<b>Componente 2: Objetivo Especifico 2</b> Letreros preventivos colocados	27-11-11	01-12-11	17	\$50		\$50	27-11-11	01-12-11	17	\$50		\$50
Actividad 2.1. Pintados de blanco los fondos de los rótulos.	27-11-11	27-11-11	3	\$30		\$30	27-11-11	27-11-11	3	\$30		\$30
Subactividad 2.1.1 Lijada de rótulos	27-11-11	27-11-11	1	\$3		\$3	27-11-11	27-11-11	1	\$3		\$3
Subactividad 2.1.2 Limpiado	27-11-11	27-11-11	1	\$2		\$2	27-11-11	27-11-11	1	\$2		\$2
Subactividad 2.1.3 Pintado	27-11-11	27-11-11	1	\$25		\$25	27-11-11	27-11-11	1	\$25		\$25



Actividad 2.2 Letras dibujadas con color negro.	28-11-11	30-11-11	10	\$ 10		\$ 10	28-11-11	30-11-11	10	\$ 10		\$ 10
Subactividad 2.2.1 Plantillas sacadas en la computadora	28-11-11	28-11-11	2	\$ 5		\$ 5	28-11-11	28-11-11	2	\$ 5		\$ 5
Subactividad 2.2.2. Letras recortadas	29-11-11	29-11-11	6	\$ 3		\$ 3	29-11-11	29-11-11	6	\$ 3		\$ 3
Subactividad 2.2.3. Letras dibujadas	30-11-11	30-11-11	2	\$ 2		\$ 2	30-11-11	30-11-11	2	\$ 2		\$ 2
Actividad 2.3 Rótulos colocados	01-12-11	01-12-11	4	\$ 10		\$ 10	01-12-11	01-12-11	4	\$ 10		\$ 10
Subactividad 2.3.1. Rótulos clavados	01-12-11	01-12-11	4	\$ 10		\$ 10	01-12-11	01-12-11	4	\$ 10		\$ 10
<b>Componente 3: Juegos infantiles remodelados</b>	04-12-11	07-12-11	12	\$ 70		\$ 70	04-12-11	07-12-11	12	\$ 70		\$ 70
Actividad 3.1. Estructuras deterioradas soldadas	04-12-11	04-12-11	6	\$ 40		\$ 40	04-12-11	04-12-11	6	\$ 40		\$ 40
Subactividad 3.1.1. Eliminación de las partes deterioradas	04-12-11	04-12-11	2	\$ 3,85		\$ 3,85	04-12-11	04-12-11	2	\$ 3,85		\$ 3,85
Subactividad 3.1.2. Toi comprado y cortado a la medida.	04-12-11	04-12-11	2	\$ 23,15		\$ 23,15	04-12-11	04-12-11	2	\$ 23,15		\$ 23,15
Subactividad 3.1.3. Soldado	04-12-11	04-12-11	2	\$ 13		\$ 13	04-12-11	04-12-11	2	\$ 13		\$ 13
Actividad 3.2. Lijadas las estructuras	05-12-11	05-12-11	2	\$ 10		\$ 10	05-12-11	05-12-11	2	\$ 10		\$ 10
Actividad 3.3. Pintadas estructuras	06-12-11	07-12-11	4	\$ 20		\$ 20	06-12-11	07-12-11	4	\$ 20		\$ 20
Subactividad 3.3.1 Limpio	06-12-11	06-12-11	2	\$ 2		\$ 2	06-12-11	06-12-11	2	\$ 2		\$ 2
Subactividad 3.3.2 Pintado	07-12-11	07-12-11	2	\$ 18		\$ 18	07-12-11	07-12-11	2	\$ 18		\$ 18
<b>Componente 4: Objetivo Especifico 4: Bancas y bordillos pintados</b>	11-12-11	18-12-11	11	\$ 80		\$ 80	11-12-11	18-12-11	11	\$ 80		\$ 80
Actividad 4.1. Bancas y bordillos lijados	11-12-11	11-12-11	4	\$ 25		\$ 25	11-12-11	11-12-11	4	\$ 25		\$ 25
Subactividad 4.1.1.Limpio	11-12-11	11-12-11	2	\$ 15		\$ 15	11-12-11	11-12-11	2	\$ 15		\$ 15
Subactividad4.1.2. Lijado	11-12-11	11-12-11	2	\$ 10		\$ 10	11-12-11	11-12-11	2	\$ 10		\$ 10
Actividad 4.2 • Bancas y bordillos												

pintados	11-12-11	11-12-11	4	\$ 10	11-12-11	11-12-11	4	\$ 10	11-12-11	4	\$ 10	
Actividad 4.3. Proyecto clausurado	18-12-11	18-12-11	3	\$45	18-12-11	18-12-11	3	\$45	18-12-11	3	\$45	\$45
Subactividad 4.3.1. Parque entregado	18-12-11	18-12-11	1	\$ 10	18-12-11	18-12-11	1	\$ 10	18-12-11	1	\$ 10	\$ 10
Subactividad 4.3.2. Despedida realizada	18-12-11	18-12-11	2	\$ 35	18-12-11	18-12-11	2	\$ 35	18-12-11	2	\$ 35	\$ 35
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>	<b>\$ 450</b>			<b>80</b>	<b>\$ 450</b>		<b>80</b>	<b>\$ 450</b>	<b>\$ 450</b>

F: 

DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 

SR. JOSÉ CAIZA  
PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO"

 COMITE BARRIAL  
"SAN LORENZO"  
Actores Ministerial No. 00867

F: DR. FERNANDO VELALCÁZAR  
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION


## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD		
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN		
CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
<p><b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".</p> <p><b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA</p> <p><b>DÍA:</b> LUNES <b>FECHA:</b> 17 DE OCTUBRE DEL 2011 <span style="float: right; color: blue;">15h00 - 17h00 2 horas</span></p> <p style="text-align: center;"><b>JORNADA:</b> VESPERTINA</p>		
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>F: <u>DR. CARLOS TORRES</u> COORDINADOR DEL PROYECTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>F: <u>SR. JOSÉ CAIZA</u> PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: small; color: gray;">COMITE BARRIAL SAN LORENZO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> </div>		

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> JUEVES	<b>FECHA:</b> 20 DE OCTUBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	15 h00 - 17h00 2 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
F:	F:	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> VIERNES	<b>FECHA:</b> 21 DE OCTUBRE DEL 2011 <i>15 h00 - 17h00</i> <i>2 horas</i>	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA		
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	<i>[Firma]</i>
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	<i>[Firma]</i>
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	<i>[Firma]</i>
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	<i>[Firma]</i>
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	<i>[Firma]</i>
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	<i>[Firma]</i>
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	<i>[Firma]</i>
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	<i>[Firma]</i>
 <b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
<b>F:</b> <i>[Firma]</i> DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	<b>F:</b> <i>[Firma]</i> SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> MARTES	<b>FECHA:</b> 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> MATUTINA	08h00-16h00 8 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL "SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador:		
F:  DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	F:  SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN**

**CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO:** "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

**DÍA:** JUEVES **FECHA:** 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011

**JORNADA:** VESPERTINA 15 h00- 17h00  
2 horas

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	

F:

**DR. CARLOS TORRES**  
**COORDINADOR DEL**  
**PROYECTO**

**COMITE BARRIAL**  
**"SAN LORENZO"**  
Acuerdo Ministerial No. 00867  
Conocoto - Ecuador

F:

**SR. JOSÉ CAIZA**  
**PRESIDENTE DEL BARRIO**  
**"SAN LORENZO" DE CONOCOTO**

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA


<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> VIERNES	<b>FECHA:</b> 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	15h00- 17h00 2 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
F:	F:	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> SÁBADO	<b>FECHA:</b> 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> MATUTINA	08h00-12h00 4 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
F:	F:	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> VIERNES	<b>FECHA:</b> 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
	<i>15h00-19h00</i> <i>4 horas</i>	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA		
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	<i>[Firma]</i>
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	<i>[Firma]</i>
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	<i>[Firma]</i>
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	<i>[Firma]</i>
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	<i>[Firma]</i>
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	<i>[Firma]</i>
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	<i>[Firma]</i>
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	<i>[Firma]</i>
 <b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00667		
F: <i>[Firma]</i> DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	F: <i>[Firma]</i> SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> DOMINGO	<b>FECHA:</b> 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> MATUTINA Y VESPERTINA		<i>08h09 y 4h00 6 horas</i>
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	<i>[Firma]</i>
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	<i>[Firma]</i>
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	<i>[Firma]</i>
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	<i>[Firma]</i>
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	<i>[Firma]</i>
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	<i>[Firma]</i>
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	<i>[Firma]</i>
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	<i>[Firma]</i>
 <b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Cantón Quito, Provincia de Pichincha		
<b>F:</b> <i>[Firma]</i> DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	<b>F:</b> <i>[Firma]</i> SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> LUNES	<b>FECHA:</b> 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	15 hoo- 17hoo 2 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL "SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial: No. 00867		
F:	F:	
<b>DR. CARLOS TORRES</b> <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b>	<b>SR. JOSÉ CAIZA</b> <b>PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO</b>	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> MARTES	<b>FECHA:</b> 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	15h00- 17h00 2 horas	
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial Nc. 00867		
F: 	F: 	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> DOMINGO	<b>FECHA:</b> 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> MATUTINA Y VESPERTINA		<i>8:00-14:00 6 horas</i>
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	<i>[Firma]</i>
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	<i>[Firma]</i>
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	<i>[Firma]</i>
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	<i>[Firma]</i>
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	<i>[Firma]</i>
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	<i>[Firma]</i>
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	<i>[Firma]</i>
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	<i>[Firma]</i>
 <b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
<b>F:</b> <i>[Firma]</i>	<b>F:</b> <i>[Firma]</i>	
<b>DR. CARLOS TORRES</b> <b>COORDINADOR DEL</b> <b>PROYECTO</b>	<b>SR. JOSÉ CAIZA</b> <b>PRESIDENTE DEL BARRIO</b> <b>"SAN LORENZO" DE CONOCOTO</b>	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> LUNES	<b>FECHA:</b> 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	15h00-17h00 2 horas	
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL "SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
F: DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	F: SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> MIÉRCOLES	<b>FECHA:</b> 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA		15h00-17h00 2 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
F:	F:	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN**  
**CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**  
**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO:** "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

**DÍA:** JUEVES **FECHA:** 01 DE DICIEMBRE DEL 2011

**JORNADA:** VESPERTINA 15h00- 17h00  
2 horas

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	

F:

DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL  
PROYECTO

F:

SR. JOSÉ CAIZA  
PRESIDENTE DEL BARRIO  
"SAN LORENZO" DE CONOCOTO

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> DOMINGO	<b>FECHA:</b> 04 DE DICIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> MATUTINA Y VESPERTINA		8h00- 12h00 6 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 COMITE BARRIAL "SAN LORENZO" Acuerdo Ministerial No. 00867 Cancón		
F:	F:	
DR. CARLOS TORRES COORDINADOR DEL PROYECTO	SR. JOSÉ CAIZA PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN**

**CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**PROYECTO:** "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA


**DÍA:** LUNES **FECHA:** 05 DE DICIEMBRE DEL 2011

*15h00-17h00*  
*2 horas*

**JORNADA:** VESPERTINA

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	<i>[Firma]</i>
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	<i>[Firma]</i>
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	<i>[Firma]</i>
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	<i>[Firma]</i>
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	<i>[Firma]</i>
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	<i>[Firma]</i>
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	<i>[Firma]</i>
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	<i>[Firma]</i>

**F:** *[Firma]*  
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL  
PROYECTO

**COMITE BARRIAL**  
**"SAN LORENZO"**  
Acuerdo Ministerial: No. 00867  
**F:** *[Firma]*  
SR. JOSÉ CAIZA  
PRESIDENTE DEL BARRIO  
"SAN LORENZO" DE CONOCOTO

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

**PROYECTO:** "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

**DÍA:** MARTES

**FECHA:** 06 DE DICIEMBRE DEL 2011

**JORNADA:** VESPERTINA

15h00- 17h00  
2 horas

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAIN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	

F:   
DR. CARLOS TORRES  
COORDINADOR DEL  
PROYECTO

COMITE BARRIAL  
"SAN LORENZO"  
Acuerdo Ministerial No. 00867  
Conocoto  
F:   
SR. JOSÉ CAIZA  
PRESIDENTE DEL BARRIO  
"SAN LORENZO" DE CONOCOTO

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> SÁBADO	<b>FECHA:</b> 11 DE DICIEMBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> MATUTINA	08h00- 16h00 8 horas
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
<b>COMITE BARRIAL</b> <b>"SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
<b>F:</b>	<b>F:</b>	
<b>DR. CARLOS TORRES</b> <b>COORDINADOR DEL</b> <b>PROYECTO</b>	<b>SR. JOSÉ CAIZA</b> <b>PRESIDENTE DEL BARRIO</b> <b>"SAN LORENZO" DE CONOCOTO</b>	

## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> DOMINGO	<b>FECHA:</b> 18 DE DICIEMBRE DEL 2011	
	<b>JORNADA:</b> MATUTINA	9h00-12h00 3 horas.
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL "SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No 00867 Conocoto, Ecuador		
<b>F:</b> 	<b>F:</b> 	
<b>DR. CARLOS TORRES</b> <b>COORDINADOR DEL</b> <b>PROYECTO</b>	<b>SR. JOSÉ CAIZA</b> <b>PRESIDENTE DEL BARRIO</b> <b>"SAN LORENZO" DE CONOCOTO</b>	

**3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**  
**COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:**  
**DR. CARLOS TORRES**

<b>DÍA Y FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	<b># DE HORAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE</b>
17 - 10 - 11	15H00	17h00	10	Preparar el suelo	
01 - 11 - 11	15H00	17h00	16	Cavar hoyos	
18- 11- 11	15H00	17h00	14	Siembra y compra de las plantas	
27- 11- 11	15H00	17h00	6	Pintar de blanco los fondos de los rótulos	
28 - 11 - 11	15H00	17h00	10	Dibujar letras con color negro.	
01-12- 11	15H00	17h00	4	Colocación de los rótulos	
04- 12- 11	15H00	17h00	2	Soldar estructuras deterioradas	
04- 12-12	15H00	17h00	4	Lijar estructuras nuevas	

05 – 12 -12	15H00	17h00	2	Pintar juegos infantiles	
06 – 12 -12	15H00	17h00	4	Selección y preparación de la pintura.	
11- 12- 12	15H00	17h00	4	Lijar y limpieza de bancas y bordillos	
11- 12 12	15H00	17h00	4	Pintar bancas y bordillos	
18- 12 -12	15H00	17h00	3	Clausura del proyecto	
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>		

COMITE BARRIAL  
 B.A.S. "SAN LORENZO"  
 Acuerdo Ministerial No. 00867

F: *José F. Caiza*

SR. JOSÉ CAIZA  
 PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO"  
 DE CONOCOTO



# ANNEXOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**

**SEMIPRESENCIAL - AMAGUAÑA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: "EVALUACIÓN"**

**NOMBRE DEL PROYECTO: "ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS  
VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL  
BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO,  
CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA  
MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**

**DOCENTE COORDINADOR: DR. CARLOS TORRES**

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO SAN LORENZO DE CONOCOTO**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: SR. JOSÉ CAIZA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCHE-EB-SP-06-2011-2012"**

**AMBATO, 18 DE DICIEMBRE DEL 2011**

## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p><b>FIN:</b> Utilización del tiempo libre mediante actividades recreacionales en el parque habilitado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejor presentación del parque en un 75% al final del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilización del parque en actividades recreacionales.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>Propósito:</b> Adecuadas áreas verdes y juegos infantiles del parque central.</p>	<p><b>Indicadores del propósito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100% de las áreas verdes y juegos infantiles se encuentran habilitados al final del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuidado y preservación del parque por parte de los moradores y visitantes.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>

<p><b>COMPONENTE 1</b> <b>OBJETIVO ESPECÍFICO 1:</b> Plantas ornamentales sembradas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de las plantas sembradas en la primera etapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vista atractiva y cautivar del parque.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>COMPONENTE 2</b> <b>OBJETIVO ESPECÍFICO 2:</b> Letreros preventivos colocados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de los letreros colocados en la segunda etapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juegos infantiles divertidos y utilizados por los niños</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>COMPONENTE 3</b> <b>OBJETIVO ESPECÍFICO 3:</b> Juegos infantiles remodelados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de los juegos infantiles remodelados en la tercera etapa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moradores concientizados en la correcta utilización del parque.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>COMPONENTE 4</b> <b>OBJETIVO ESPECÍFICO 4:</b> Bancas y bordillos pintados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 100% de las bancas y bordillos pintados al finalizar el proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque con un aspecto físico colorido y buena presencia.</li> </ul>	<p><b>100%</b></p>

**VALORACIÓN FINAL:**

El proyecto realizado en el BARRIO SAN LORENZO DE CONOCOTO , CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, fue acogido con gran éxito en el mejoramiento y conservación del ornato del área, consiguiendo que los niños, jóvenes, vecinos acudan a distraerse sanamente en el parque de su residencia , fomentando su utilización para actividades recreacionales y obteniendo una presentación agradable y diferente del parque.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

**CONCLUSIONES**

- El Proyecto de adcentamiento se ha concluido de manera eficaz, eficiente y efectiva; gracias al apoyo y colaboración de los docentes proponentes de la Unidad de Vinculación con la Comunidad, miembros del grupo ejecutor y la entidad beneficiaria.
- Otra conclusión es que el grupo ejecutor está satisfecho al ver los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de mejoramiento de ornato del área con la visita y distracción de los habitantes que ahora es más frecuente al parque.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

**CONCLUSIONES**


- El Proyecto de adentamiento se ha concluido de manera eficaz, eficiente y efectiva; gracias al apoyo y colaboración de los docentes proponentes de la Unidad de Vinculación con la Comunidad, miembros del grupo ejecutor y la entidad beneficiaria.
- Otra conclusión es que el grupo ejecutor está satisfecho al ver los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de mejoramiento de ornato del área con la visita y distracción de los habitantes que ahora es más frecuente al parque.


**RECOMENDACIONES**

- La recomendación es que se necesita un seguimiento continuo de parte de la directiva del Barrio San Lorenzo de Conocoto para conservar el ornato del área y sus juegos infantiles
- ✓ Compromiso por parte de los moradores en preservar y cuidar el parque de su residencia.

F: 

**DR. CARLOS TORRES**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

**COMITE BARRIAL**  
**"SAN LORENZO"**  
Acuerdo Ministerial No. 00667  
Conocoto


F:   
**SR. JOSÉ CAIZA**  
**PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO DE CONCOTO"**

  
F:   
**DR. FERNANDO VELALCAZAR**  
**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD**

**2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN      CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: "BARRIO SAN LORENZO"**  
**NOMBRE DEL PROYECTO: "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS**  
**INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO,**  
**CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**

Nº	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	AGUILAR ANDRÉS	80	APROBADO
2	CACHUMBA CECILIA	80	APROBADO
3	CAIZA MIRIAN	80	APROBADO
4	CHASI MARÍA	80	APROBADO
5	CHUQUIMARCA MARLENE	80	APROBADO
6	MASACHE RAQUEL	80	APROBADO
7	PICO CLEOFÉ	80	APROBADO
8	SUQUILLO LUIS	80	APROBADO


F:  \_\_\_\_\_  
 Dr. CARLOS TORRES  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 18 de Diciembre del 2011

**2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN      CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: "BARRIO SAN LORENZO"**  
**NOMBRE DEL PROYECTO: "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS**  
**INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO,**  
**CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**

Nº	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba – Reprueba
1	AGUILAR ANDRÉS	80	APROBADO
2	CACHUMBA CECILIA	80	APROBADO
3	CAIZA MIRIAN	80	APROBADO
4	CHASI MARIA	80	APROBADO
5	CHUQUIMARCA MARLENE	80	APROBADO
6	MASACHE RAQUEL	80	APROBADO
7	PICO CLEOFÉ	80	APROBADO
8	SUQUILLO LUIS	80	APROBADO

F:  **COMITE BARRIAL**  
 **"SAN LORENZO"**  
 Acuerdo Ministerial No. 00867  
 Conocoto - Ecuador  
**SR. JOSÉ CAIZA**  
**PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO"**

Ambato, 18 de Diciembre del 2011



### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA**  
**VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS,**  
**MONITORIADOS Y EVALUADOS**

<b>PROYECTO: "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".</b>		
<b>ENFOQUE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
<b>SEXO</b>	HOMBRE	<b>53</b>
	MUJER	<b>47</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	<b>10</b>
	DE 12 A 29 AÑOS	<b>22</b>
	DE 30 A 64 AÑOS	<b>60</b>
	DE 65 Y MAS AÑOS	<b>8</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100</b>
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	<b>10</b>
	AUDITIVA	<b>6</b>
	VISUAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16</b>
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	<b>100</b>
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	<b>SUBTOTAL</b>	

f. \_\_\_\_\_

  
**DR. CARLOS TORRES**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACION DE LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACION BÁSICA**  
**PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA**  
**VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,**  
**EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO:** "Propuesta de adecentamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central del Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha para mejoramiento, conservación y ornato del área".

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLIVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RIOS			
13	MANABI			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	QUITO	CONCCOTO	100
18	TUNGURAHUA			
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALAPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	<b>NO LIMITADO</b>			
	<b>TOTAL</b>			100

f. 

DOCTOR CARLOS TORRES  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO:** PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

N°	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
01	CRISTHIAN LLEMA	M	20 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
02	ROSA QUINGA	F	40 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
03	VILMA ALMAGRO	F	24 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
04	LUIS ALMAGRO	M	46 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
05	KEVIN ALMAGRO	M	9 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
06	SANTIAGO TIPÁN	F	24 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
07	DIEGO ANALUISA	M	23 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
08	HILDA PACHACAMA	F	29 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
09	MARCO LEMA	M	32 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
10	LUZ CAIZA	F	75 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO



**DR. CARLOS TORRES**

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO: PROPUESTA DE ADECUAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO**

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
11	CRISTINA PACHACAMA	F	27 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
12	MERCEDES ANALUISA	F	54 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
13	VIRTOS ÁVALOS	M	56 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
14	ROSA ANALUISA	F	48 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
15	REGINA CRIOLLO	F	5 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
16	CARMEN QUINGA	F	43 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
17	EMILIO PACHACAMA	M	45 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
18	MIGUEL PACHACAMA	M	24 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
19	ROSA OÑA	F	42 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
20	LUIS OÑA	M	50 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO



**DR. CARLOS TORRES**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITORIADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEX O	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
21	SUQUILLO JORGE	M	68 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
22	LUIS MORALES	M	60 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
23	WILMER HERRERA	M	35 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
24	ANGELA OÑA	F	50 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
25	LUIS CAIZA	M	65 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
26	JULIO MALDONADO	M	70 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
27	ANGEL HERRERA	F	55 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
28	LUIS PAUCAR	M	70 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
29	ELENA PAUCAR	F	55 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
30	JULIO OÑA	M	58 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO



DR. CARLOS TORRES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS


**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO**

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
31	DANNY MORALES	M	35 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	GUAYAS	GUAYAQUIL	LOS CEIBOS
32	AGAPITO CABRERA	M	60 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PORTOVIEJO	MANABI	CALSETA
33	CELIANO LEMA	M	51 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
34	ROSA CAIZA	F	47 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
35	YADIRA NAMICELA	F	9 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
36	GUSTAVO LEMA	M	30 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
37	JONATHAN LEMA	M	8 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
38	SANDRA LEMA	F	28 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
39	GABRIEL LEMA	M	2 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
40	LIGIA LEMA	F	24 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO



**DR. CARLOS TORRES**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**



UJA

▲
+
+
+
+
+
+
-
-
-



### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".  
ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
41	DARWIN CHANATAXI	M	22 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
42	EVELIN CHANATAXI	F	20 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
43	PAULINA CAIZA	F	52 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
44	ORLANDO LEMA	M	30 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
45	NICOLE CHANATAXI	F	3 AÑOS	SI	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
46	JOSÉ CAIZA	M	53 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
47	MILTON CAIZA	M	30 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
48	WILMER CAIZA	M	22 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
49	CARMEN CAIZA	F	27 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
50	CARMEN OÑA	F	53 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO



DR. CARLOS TORRES  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITRIADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".  
ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
51	CARLA CALDERÓN	F	32	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
52	LIZETH QUISHPE	F	26	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
53	CRISTIAN CAIZA	M	46	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
54	NOEMÍ MORALES	F	33	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
55	MISHEL CAZA	F	64	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
56	DAVID VACA	M	31	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
57	TERESA VERA	F	45	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
58	JORGE TIPAN	M	47	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
59	MAYRA FLORES	F	39	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
60	LUIS TAPIA	M	30	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO

f. 

DR. CARLOS TORRES  
DOCENTE COORDIADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA**  
**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

**PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO**

Nº.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
61	PAUL SÁNCHEZ	M	32 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
62	MARIA TOAPANTA	F	40 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
63	LIBIA AGUILAR	F	45 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
64	KARINA COBA	F	25 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
65	GALO JIMÉNEZ	M	35 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
66	ELVIA PINTADO	F	37 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
67	ROSA MERA	F	31 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
68	DIGNA MURIEL	F	58 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
69	MANUEL MURIEL	M	91 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
70	JOSÉ URBANO	M	42 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO

f. 

**DR. CARLOS TORRES**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITORIZADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".  
ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

NO.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
71	LOURDES ACOSTA	F	50 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
72	ROSARIO ALDAZ	F	35 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
73	JORGE PINTO	M	29 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
74	ELÍAS ZAPATA	M	28 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
75	MISAEAL CHAMBO	M	45 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
76	MARTHA TROYA	F	52 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
77	MIREYA QUIGUANGO	F	17 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
78	PAUL CAISATOA	M	10 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
79	JUAN LEMA	M	32 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
80	ANDREA MASACHE	F	28 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO

f. 

DR. CARLOS TORRES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".  
ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

Nº.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
81	PATRICIA GÓMEZ	F	41 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
82	PAUL GONZÁLEZ	M	32 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
83	PABLO FLORES	M	40 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
84	MIRIAM DELGADO	F	39 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
85	RAÚL GONZAGA	M	43 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
86	JOSÉ ARMIJOS	M	52 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
87	GRACIELA RÍOS	F	49 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
88	PAUL ARMIJOS	M	21 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
89	PABLO ARMIJOS	M	17 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
90	SOFÍA ARMIJOS	F	13 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO

f. 

DR. CARLOS TORRES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".

ENTIDAD BENEFICIARIA: BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO

N°.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
91	ALEX ASIMBAYA	M	43 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
92	BEATRIZ HERRERA	F	55 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
93	XAVIER VELASCO	M	18 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
94	CARLOS CEVALLOS	M	35 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
95	HERMAN PAZMIÑO	M	49 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
96	CRISTIAN CÓRDOVA	M	19 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
97	DAMIÁN MANSO	M	35 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
98	MARGOT RODRÍGUEZ	F	37 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
99	MARINA GUERRERO	F	55 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO
100	DENNIS CUMBICUS	M	20 AÑOS	NO	ECUATORIANA	NO	PICHINCHA	QUITO	CONOCOTO

f. 

DR. CARLOS TORRES  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
RESUMEN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS  
APROBADOS PARA EL PERÍODO: Agosto 2011 – Febrero 2012

**PROYECTO :** "Adecuamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central del Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha para mejoramiento, conservación y ornato del área"  
Beneficiarios: 100  
CÓDIGO: FCHE 065 - BS - SF - 2011 - 2012 - A

ENTIDAD BENEFICIARIA		APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.		TIEMPO ESTIMADO			RECURSOS ESTIMADOS USD (\$)		
ENTIDAD BENEFICIARIA	APROBACIÓN H.C.U./H.C.D.	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD/ENTIDAD	TOTAL		
Barrio "San Lorenzo de Conocoto"		26/09/2011	18/12/2011	80	450		450		
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO	COORDINADOR	DOCENTES PROPONENTES	HOMBRES	HORAS ESTIMADAS	MUJERES	HORAS ESTIMADAS		
Sr. José Caiza	Presidente del Barrio	2. Dr. Carlos Torres	1. Dr. Carlos Torres		80		80		
								1.CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	
								2.CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	
								3.CHASI MURIEL MARIA DEL ROSARIO	
								4.CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	
								5.MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMÉN	
								6.PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:				
f. DR. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f. DR. FERNANDO VELALCAZAR COORDINADOR UNIDAD-VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			f. ING. VICTOR GUACHIMBOSA DIRECTOR CEEVIC-UTA				

## CERTIFICADO

El Suscrito SR. JOSÉ FELICIANO CAIZA CAIZA, Presidente del Barrio "San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto", en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "Propuesta de adecentamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central del Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha para mejoramiento, conservación y ornato del área"; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 100 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 22 de Diciembre del 2011




COMITE BARRIAL  
"SAN LORENZO"  
Acuerdo Ministerial No. 00867  
Conocoto - Ecuador

f. \_\_\_\_\_

SR. JOSÉ CAIZA  
PRESIDENTE DEL BARRIO  
"SAN LORENZO DE CONOCOTO"



## 2. REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
<b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</b>		
<b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN</b>		
<b>CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>		
<b>REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>		
<b>PROYECTO:</b> "PROPUESTA DE ADECENTAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ORNATO DEL ÁREA".		
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> BARRIO "SAN LORENZO" DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA		
<b>DÍA:</b> MARTES	<b>FECHA:</b> 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011	
<b>JORNADA:</b> VESPERTINA	13h00 - 19h00 6 horas	
NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
AGUILAR CORREA ANDRÉS EFRAÍN.	171726863-3	
CACHUMBA VAQUERO CECILIA YOVANNA	171308243-4	
CAIZA HERRERA MIRIAN YOLANDA	171022552-3	
CHASI MURIEL MARÍA DEL ROSARIO	100212086-1	
CHUQUIMARCA ALCOSER MARLENE NARCISA	171669384-9	
MASACHE JUMBO RAQUEL DEL CARMEN	171853527-9	
PICO PORTERO CLEOFÉ IMELDA	171003094-9	
SUQUILLO PAUCAR LUIS ALEJANDRO	170337306-6	
 <b>COMITE BARRIAL "SAN LORENZO"</b> Acuerdo Ministerial No. 00867 Conocoto - Ecuador		
<b>F:</b> 	<b>F:</b> 	
<b>DR. CARLOS TORRES</b> <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b>	<b>SR. JOSÉ CAIZA</b> <b>PRESIDENTE DEL BARRIO "SAN LORENZO" DE CONOCOTO</b>	

# "COMITÉ BARRIAL SAN LORENZO"

Acuerdo Ministerial N° 00867  
Conocoto - Ecuador

Conocoto, 22 de Diciembre del 2011

Dr.  
Carlos Torres  
COORDINADOR DEL PROYECTO  
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio del presente me permito expresar a usted nuestro cordial saludo y deseo de éxitos en sus nobles funciones, que realiza para el bien de la sociedad.

A la vez agradecemos a las autoridades de la prestigiosa Universidad Técnica de Ambato y al grupo ejecutor por habernos tomado en cuenta para la realización del proyecto Comunitario de Vinculación con la Colectividad, brindándonos un ejemplar beneficio para el desarrollo y concientización de los moradores, realizando un trabajo excelente y responsable para el bien de nuestro barrio.

El proyecto realizado es adecentamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central.

Este trabajo lo realizaron los señores y señoritas:

Sr. Aguilar Correa Andrés Efraín.  
Srta. Cachumba Vaquero Cecilia Yovanna  
Srta. Caiza Herrera Mirian Yolanda  
Srta. Chasi Muriel María Del Rosario  
Srta. Chuquimarca Alcoser Marlene Narcisa  
Srta. Masache Jumbo Raquel Del Carmen  
Srta. Pico Portero Cleofé Imelda  
Sr. Suquillo Paucar Luis Alejandro

Por la atención a la presente le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos, le reitero nuestro respeto y gratitud.

Atentamente:

Sr. José Caiza  
PRESIDENTE  
170558879 -- 4

 COMITE BARRIAL  
"SAN LORENZO"  
Acuerdo Ministerial No. 00867  
Conocoto - Ecuador

## **INFORME DEL PROYECTO**

**“Propuesta de adecentamiento de las áreas verdes y juegos infantiles del parque central del Barrio San Lorenzo de la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha para mejoramiento, conservación y ornato del área”**

Nuestro proyecto inicio:

### **LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia el trabajo a las 15h00 con la firma de la asistencia de los integrantes del grupo ejecutor del proyecto.
- ✓ Se reconoce el área de trabajo
- ✓ Se asigna las actividades al grupo.
- ✓ Se empieza limpiando toda el área de trabajo
- ✓ Se termina el trabajo a las 17h00

### **MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2011**

- ✓ El trabajo inicia a las 15h00 con la asistencia de todos los integrantes del grupo
- ✓ Se prepara el abono para colocarlo en el área donde se va a sembrar las plantas
- ✓ Este trabajo termina a las 17h00

### **MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2011**

- ✓ A las 15h00 se inicia con firma de todos los integrantes del grupo, se concluye el trabajo del día anterior, colocando el abono restante en el área donde falta, hasta las 17h00.

### **JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2011**

- ✓ El trabajo inicia a las 15h00 con la asistencia y firma de todos los integrantes del grupo, este día se remueve el terreno del parque para la siembra de las plantitas. Este trabajo se lo realiza hasta las 17h00.

### **VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2011**

- ✓ La jornada de trabajo inicia a las 15h00 con el registro de asistencia de todos los integrantes del grupo
- ✓ En este día continuamos el trabajo del anterior ya que el área es extensa, concluyendo a las 17h00.

#### **MARTES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ A las 8h00 se registra la asistencia de los integrantes del grupo, el trabajo inicia con el delineamiento del área que se va a sembrar.
- ✓ Este trabajo se lo realiza hasta las 16h00.

#### **JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Este día iniciamos a las 15h00, se registra la asistencia y se empieza a cavar los hoyos para la siembra de las plantas ornamentales
- ✓ Se termina al jornada a las 17h00

#### **VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Iniciamos la jornada de trabajo a las 15h00, registrando la asistencia de los estudiantes, procedemos a continuar con la realización de los hoyos, este trabajo se lo hace hasta las 17h00.

#### **DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia nuestro día con el registro de la asistencia de los estudiantes, esta jornada de trabajo inicia a las 8h00, concluyendo la realización de los hoyos para las plantita
- ✓ Este trabajo es realiza con la asistencia de los moradores del barrio
- ✓ Este día se trabaja hasta las 12h00.

#### **VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Esta jornada inicia a las 15h00 con el registro de la asistencia, la compra de las plantas ornamentales y el transporte de ellas a lugar de la siembra.
- ✓ Se procede a dejarles ubicando en el sitio que van a ocupar, este trabajo se lo realiza hasta las 19h00.

#### **DOMINDO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia a las 8h00 con el registro de la asistencia de los estudiantes participantes del proyecto, este día se procede a colocar cada plantita en el hoyo cavado con anticipación, cada planta es sacada de su funda colocada, luego se procede a colmarla de tierra y asentarla para que pueda sobrevivir.
- ✓ Este trabajo es realiza con la asistencia de los moradores del barrio
- ✓ Esta jornada de trabajo es hasta las 14h00.

### **LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia con el registro de la asistencia de los estudiantes a las 15h00.
- ✓ Este día se continúa sembrando la cuarta parte que quedo pendiente en la siembra de las plantas ornamentales, se concluye el trabajo hasta las 17h00

### **MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ El registro de asistencia se inicia a las 15h00, se termina la siembra con la última parte de las plantas faltantes por sembrar, este día se finaliza hasta las 17h00

### **DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Este día se inicia con el registro de asistencia de los estudiantes a las 8h00.
- ✓ Se distribuye el trabajo entre los señores estudiantes, un grupo procede a lijar, otros limpian y tercer grupo pinta los fondos de los rótulos.
- ✓ Este día se finaliza a las 14h00

### **LUNES 28 DE NOVIEMBRES DEL 2011**

- ✓ Se inicia la jornada de trabajo a las 15h00, firmando el registro de asistencia de los estudiantes.
- ✓ Este día se realizan las plantillas de las letras que se serán dibujadas en los rótulos.
- ✓ Se termina a las 17h00

### **MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia el trabajo a las 13h00 con el registro de asistencia de los estudiantes.
- ✓ Este día se lo utiliza para recortar las letras que se imprimieron en las plantillas a computadora.
- ✓ Este trabajo es un poco lento y paciente puesto que no lleva mucho tiempo para terminar.
- ✓ Se termina a las 19h00.

### **MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se registra la asistencia de los estudiantes a las 15h00

- ✓ Este día se dedican a dibujar las plantillas en los rótulos, se procede a pintar las letras de cada rótulo.
- ✓ Este día termina a las 17h00.

#### **JUEVES 01 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se registra la asistencia de los estudiantes a las 15h00
- ✓ En este día se procede a colocar los rótulos en los lugares asignados del parque, para la concientización y motivación de los moradores en el cuidado y conservación de su lugar de recreación.
- ✓ Esta jornada termina a las 19h00.

#### **DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Este día se inicia a las 8h00 con el registro de asistencia de los estudiantes
- ✓ En esta jornada nos dedicamos a trabajar en la mejora de los juegos infantiles
- ✓ Primero sacamos el tol que está deteriorado y que muestra un aspecto de dañado
- ✓ Cortamos el tol nuevo para reemplazar lo anterior
- ✓ Por último soldamos la nueva estructura
- ✓ Esta jornada dura hasta las 14h00

#### **LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Esta jornada de trabajo inicia a las 15h00, se registra la asistencia de los estudiantes
- ✓ Ente día se procede a lijar las estructura cambiadas
- ✓ Se trabaja hasta las 17h00

#### **MARTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia con el registro de asistencia de los estudiantes
- ✓ Se procede a limpiar los juegos infantiles para que puedan ser pintados
- ✓ Se termina hasta las 17h00

#### **MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Esta jornada inicia a las 15h00 con el registro de asistencia.
- ✓ En este día se pinta todos los juegos infantiles de diferentes colores para realizar su presentación

- ✓ Se termina hasta las 17h00

#### **DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia con el registro de asistencia a las 8h00
- ✓ Este día es utilizado para pintar bancas y bordillos existentes en el parque, este trabajo mejora notablemente el aspecto del sector
- ✓ Este trabajo es realiza con la asistencia de los moradores del barrio
- ✓ Este trabajo termina a las 16h00

#### **DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- ✓ Se inicia con el registro de asistencia de los estudiantes a las 9h00.
- ✓ Este día se hace la entrega formal del parque a la directiva del barrio San Lorenzo de Conocoto.
- ✓ Se expresa nuestro agradecimiento por la apertura y colaboración de los moradores del barrio.
- ✓ Este programa termina a las 12h00.



---

DR. CARLOS TORRES  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

# ALEXOS



## **INFORME DE LA RECEPCIÓN DEL PARQUE**

El día Domingo 16 de Octubre del 2011, los estudiantes de la UTA, extensión Amaguaña de Octavo semestre paralelo "D"; con la presencia del Sr .José Caiza, presidente del barrio San Lorenzo, recibimos el parque en las siguientes condiciones:

- Juegos infantiles deteriorados
- Ausencia de plantas ornamentales
- Abundante hierba mala
- Suelos con escasos nutrientes, no aptos para el cultivo
- Falta de rótulos de prevención
- Bordillos y bancas despintadas
- Carencia de cuidado y conservación del parque



**Parque descuidado**



Poca conservación del parque



Parque triste y poco agradable



Parte central del parque



Juegos infantiles destruidos



Senderos del parque



Árboles y ornato del parque sin cuidado



Juegos infantiles sin cuidado



Juego infantil destruido, sin utilidad



**Parque sucio**



**Especies de plantas ornamentales**



**Delineamiento del área para la siembra de plantas**



**Colocación de las plantas ornamentales**



**Limpieza del área de trabajo**



**Riego de las plantas sembradas**





**Limpieza de área de siembra**



**Colocación del abono**



**Delineamiento del área de trabajo**



**Abono requerido para la siembra.**



**Parque triste y sin color**




**Juegos sin utilidad**



**Lijada de los juegos infantiles**



**Pintura en los juegos infantiles**



**Cortando el tol para arreglo de juegos infantiles**



**Remodelación de juegos infantiles**



**Reunión con el Presidente del Barrio**



**Limpieza general del parque**



**Minga con la comunidad**



**Plantas sembradas en el parque**

## **Limpieza general del parque**



## **Minga con la comunidad**



## **Cortando el cesped**





**Limpieza de senderos**

### **INFORME DEL PARQUE ENTREGADO**

El día viernes 18 de diciembre del 2011, en presencia de la directiva del barrio San Lorenzo y los estudiantes ejecutores del proyecto de adecentamiento de las áreas verdes y juegos infantiles, se entregó el parque habilitado listo para la recreación de niños, jóvenes y adultos para ser utilizados en sus tiempos libres.

En la entrega realizaba en el parque se muestra los trabajos realizados como:

- Juegos infantiles habilitados
- Áreas verdes cultivadas
- Plantas sembradas
- Senderos y bancas pintadas
- Letreros preventivos colocados



**Plantas sembradas en el parque**



## Plantas sembradas



## Senderos limpios y cuidados



### **Plantas cultivadas**



### **Senderos pintados**



### **Letreros colocados**



**Grupo ejecutor**



**Presentación del parque**



Presentación del parque



Parque remodelado



**Parque terminado**



**Arboles cuidados**



**Parque remodelado**



**Parque habilitado**



## INFORME ECONÓMICO DEL PROYECTO

DETALLE	INGRESOS			EGRESOS			SALDO
	C	V/U	V/TOTAL	C	V/UNIT	V/TOTAL	
Abono tanques				3	\$4	\$12	
Carrera para el abono				1	\$8	\$8	
Plantas				300	\$0.50	\$150	
Carrera para las plantas				1	\$30	\$30	
Tol				1	\$22	\$22	
Cortada				1	\$1.15	\$1.15	
Lijas				6	\$0.49	\$2.94	
Piedras de corte				2	\$1.80	\$3.60	
electrodos				1Lb	\$2	\$2	
Ángulo				1m	\$2	\$2	
Columpio				1	\$10	\$10	
Cadena				4m	\$1.80	7.20	
Cementina				1	\$1.75	\$1.75	
Litro de thiñer				1	\$1.50	\$1.50	
Maestro				1	\$8.73	\$8.73	
Pintura esmalte				2/4	\$3.90	\$7.80	
Unidas esmalte amarillo				1/4	\$4.25	\$4.25	
Galones pintura de agua				2	\$7.65	\$15.30	
Galón gasolina				1	\$1.85	\$1.85	
Pasajes				125	\$0.40	\$50	
Materiales y suministros					\$57.93	\$57.93	
Servicios (refrigerios,					\$40	\$40	
Fotocopias					\$10	\$10	
						\$450	
Aporte de los estudiantes	8	\$56.25	\$450				\$0.00

# COMERCIAL J.C.

**JOSE CARRERA VINUEZA E HIJOS CIA. LTDA.**

Matriz: Amaguaña - González Suárez s/n y Colón Telf.: 2878-533 / 2877-321 / Fax: 2879-358  
 Sucursal 1: Uyumbicho - Isidro Ayora s/n y Pasochoa Telf.: 2855-880  
 Sucursal 2: Tambillo - Carlos Brito # 461 y 5 de Junio Telf.: 2317-204  
 Sección Electrodomésticos: Amaguaña - Colón s/n y Bucheli Telf.: 2878-968  
 E-mail: comercialjc4@hotmail.com / QUITO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOLUCION N° 47 DEL 19-02-2010

RUC. 1792063515001  
**FACTURA 001 - 001**

N° 0108331

N° AUTORIZ. SRI. 1110164535

FECHA: 12 de Noviembre del 2011  
 SR (ES):  
 DIRECCION:  
 COD. CLIENTE:  
 RUC:  
 TFLF.:

Cantidad	DESCRIPCION	Unidad	P. UNITARIO	V. TOTAL
1.00	ESM. DURADOLOR BLANCO ML	BL	10.179	10.179
1.00	ESM. DUR. DOLOR AMARILLO LUBRI.	LT	10.179	10.179
1.00	ESM. DURAD. AZUL ULTRA MARIN	LT	10.179	10.179
1.00	ESM. DURADOLOR ROJO ML	LT	10.179	10.179
2.00	LJA. HIERRO UNION # 50	UN	10.431	20.862
1.00	LJA. HIERRO UNION # 122	UN	10.431	10.431

**Comercial J.C.**  
**12 NOV 2011**  
**CANCEL A.**

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de COMERCIAL JC y sin protesto el total de esta factura más los intereses y cargos por servicios.	SUBTOTAL	25.50
Forma de Pago: Contado	IVA	
Fecha de vencimiento: 12/11/2011	VENTA NETA	25.50
	12% IVA	3.06
	<b>TOTAL \$</b>	<b>28.56</b>

COMERCIAL J.C. \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_

Zaldumbide Pinto María Patricia / Imprenta Offset Jorgito / RUC: 1708360563001 / No. Autorización 1340 Original blanco: Adquiriente  
 Fecha de Autorización: 03/10/2011 del 107001 al 117000 Copia rosada: Emisor  
**VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 03/10/2012** Copia verde: Sin valor Tributario

VENDIDO A:		R.U.C. / C.I.:
DIRECCIÓN:		CIUDAD:
FORMA DE PAGO:	FECHA: 6 - Diciembre	TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
200	Escáner de 2 color	0,25	50
50	Delgado	0,25	12,50
30	Verdems	0,70	21
42	clavel clínico	0,40	17,50
			<u>100,00</u>
<p><i>Por concertar</i></p>			
SÓN.....			
APROBADO POR: <i>JH Ca</i>		Recibi Conforme	TOTAL → 100,00

NOTA: salida la mercadería no se aceptan reclamos.

## Facturas, respaldos de gastos realizados en el proyecto



# VIVERO LOS TULIPANES

Calle: Quito 1230 y García Moreno (Nayón)  
Teléfono 2684 220 Cel. 09 5690 113 / 09 8239 724 Quito - Ecuador

Ofrecemos toda clase de plantas ornamentales, frutales, florales, abonos, bonsai, ect. Macetas NACIONALES Y COLOMBIANAS Planificación, decoración y Mantenimiento de Jardines y Colocación de Césped

Por \$ 48,40

Recibi de Maria Chasi

La cantidad de Cuarenta y ocho con cuarenta centavos

DOLARES

Por concepto de plantas de Jardin

TOTAL	48.40
ABONO	
SALDO	

19 12 / 2011 del 20 11

Fredy Flores  
FIRMA



Matriz.: Conocoto - Jardin del Valle  
2-6 2079 y calle 2-7  
Telf.: 2345-390 / 2073-172 / 2073-171  
Quito - Ecuador  
  
Suc.: García Moreno s/n y Juan Montalvo

R.U.C: 1704398526001
FACTURA
002-001-00 0121092
AUT. SRI. 1110174889

Fecha de Emisión: 19/12/11 PERSONA NATURAL  
Sr (es): MARIA CHASI OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_ REC/CI: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00 LIT	ESMALTE ESPALTE BLANCO 1.00L		
1.00 LIT	UNIDAS ESPALTE ROJO 1.00L		
1.00 LIT	UNIDAS ESPALTE AZUL 1.00L		
1.00 LIT	ESMALTE ESPALTE		
0.25 LIT	WHITER 640M		
<p style="font-size: small;">HE RECIBIDO CONFORME, las mercaderías detalladas en la presente FACTURA por el valor indicado, cantidad que debo y pagaré a la orden de DISFERR. En caso de juicio, me sujeto a los jueces competentes de esta ciudad y a la acción ejecutiva para lo cual renuncio fuero y domicilio.</p>		Subtotal USD	
		Total Tarifa 0%	
		Total IVA %	
<p>Firma Autorizada _____ Recibi Conforme (Cliente) _____</p>		TOTAL USD	

FECHA DE CADUCIDAD: 04/Octubre/2012

ANDINO ANDINO EDWIN FABIAN - RUC: 174480321991 Cod. Aut. 10821 Fecha de Autorización: 04/Octubre/2011 NUM. 110001 AL 125000

SIN IVA LA MERCADERIA NO EXISTE RECLAMOS NI DEVOLUCIONES



# FACTURA

Nº

Lugar y Fecha: 23 / 12 / 2011

Señor/a: Maria Chasi Ruc. CJ.100212086-1

Dirección: Chimbucalle. Telf: 2619640

Condiciones de pago:

POR LO SIGUIENTE:

DEBE:

Cantidad	Artículo	Valor Unitario	TOTAL
	Impresiones		10.00
	INTERNET		
		SUBTOTAL	
		<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 10.00</b>

  
VENDEDOR

COMPRADOR

*Gracias por su compra*

