

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
“DIVISO”

PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2014 - 2019

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Salud y Bienestar”

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:

“Epidemiología y Salud Pública”

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD No.4 : “Salud Integral del
Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua”

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A
LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 4.3: “Intervención y
evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la
condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE
III

ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

FACULTAD(ES) EJECUTORA(S): “INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL”

CARRERA EJECUTORA: “Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos”

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dra. Anita Larrea

DOCENTE PARTICIPANTE Y TUTOR DEL PROYECTO: Dra. Anita Larrea

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor del GAD de Ambato

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Leda. Olga Galarza

CÓDIGO DEL PROYECTO: 4.3- Abril-Septiembre 2015

Ambato, Abril – Septiembre 2015




FICHA TÉCNICA POR PROYECTO (ADAPTAR ESPACIOS A SER LLENADOS)

Facultad: Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial	Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
---	--

Nombre del Programa :	Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua	No. programa:	4
Nombre del Proyecto:	Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato" FASE III	Código proyecto:	4.3
Sector de acción del proyecto:	Grupos de atención Prioritaria. Adultos mayores		
Objetivo General:	Ejecutar la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato. CONTROL DE HISTORIAS CLINICAS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL GAD DE AMBATO"		
Objetivos Específicos:	1.- Ingresar datos reales de las Historias Clinicas 2.- Realizar pruebas de funcionamiento 3.- Evaluar el impacto del producto		
Productos del proyecto:	1.- Bases de datos 2.- Historias Clinicas automatizadas 3.- Informe de la evaluación del impacto		
Localización del Proyecto		Población Beneficiaria	
Provincia:	Tungurahua	Hombres:	18
Cantón:	Ambato	Mujeres:	26
Parroquia:	Picahigua	Total:	44
Entidad Beneficiaria:	Casa del Adulto Mayor GAD Ambato		
Periodo Académico	Abril – Septiembre 2015	Representante de la Institución Beneficiaria	
Fecha Inicio:	Abril 2015	Nombre:	Lcda. Olga Galarza
Fecha Fin:	Agosto 2015	Cargo:	Administradora
Suscripción de convenio o acta			
Razón Social	Ilustre Municipio de Ambato		
Fecha de suscripción:	15 julio 2014	Fecha de finalización:	31 agosto 2015
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO UTA		PRESUPUESTO CONTRAPARTE	
Remuneraciones :	1347.00	Remuneraciones:	0
Suministros y Materiales:	0	Suministros y Materiales:	0
Servicios:	0	Servicios:	0
Total:	1347.00	Total	0
Personal de Coordinación y Ejecución del Proyecto			
Docente Coordinador del Programa:	Lcda Patricia Escobar Morales		
Docente Coordinador del Proyecto:	Dra. Anita Larrea		

Docentes Tutores Participantes:		Dra. Anita Larrea	
Responsable de Vinculación de la Carrera:		Dra. Anita Larrea	
Docentes Participantes		Estudiantes Participantes	
Hombres:		Hombres:	
Mujeres:	1	Mujeres:	1
Total:	1	Total:	1

Realizado por:



Dra. Anita Larrea

Docente Tutor

Revisado Por:



Dra. Anita Larrea

Coordinador de Vinculación

Autorizado Por:

Ing. Vicente Morales

Decano

CONTENIDO DEL PROYECTO

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 1.1. Datos Generales del Proyecto.
- 1.2. Requerimientos de la Sociedad y proyectos de vinculación planificados
- 1.3. Resultados y Productos verificables del Proyecto de Vinculación con la Sociedad a implementarse en el Ciclo Académico: octubre/2014-marzo/2015
- 1.4. Descripción del proyecto
- 1.5. Cronograma del proyecto por resultados, actividades y tareas
- 1.6. Presupuesto del proyecto – Financiado por la U.T.A.
- 1.7. Distributivo de horas de dedicación de Docentes y Estudiantes al Proyecto
- 1.8. Anexos

Anexo 1. Acta de Aceptación y Compromiso suscrita; o,
Anexo 2. Convenio suscrito.

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

- 2.1. Estrategia de monitoreo
- 2.2. Resumen de asistencia de estudiantes participantes
- 2.3. Resumen de actividades tutoriales del Coordinador o Docentes Autores y Participantes en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto

ETAPA III: EVALUACIÓN

- 1.1. Evaluación del Cumplimiento de Resultados, Productos Esperados e Impacto del Proyecto de Vinculación con la Sociedad implementado en el Ciclo Académico: Octubre/2014 – Marzo/2015.
- 3.2. Fichas de Evaluación de Estudiantes Participantes.
- 3.3. Resumen de Beneficiarios
- 3.4. Certificado de la Entidad Beneficiaria
- 3.5. Informe del Proyecto Planificado, Ejecutado, Monitoreado y Evaluado
- 3.6. Producto(s) del proyecto
- 3.7. Anexos

Anexo 1. Informe de Actividades de Estudiantes Participantes en el Proyecto.
Anexo 2. Registro de Beneficiarios
Anexo 3. Formatos para Productos de Eventos de Capacitación



ETAPA I. PLANIFICACIÓN:

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: “Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.
PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua.” LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Epidemiología y Salud Pública ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Salud y Bienestar”
ENTIDAD EJECUTORA: Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Parroquia Techo Propio, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, Centro de Atención Integral del Adulto Mayor regentado por el GAD de Ambato
MONTO: / 1347.00 US.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Periodo: Abril - Septiembre/2015: Intervención y Evaluación de Impacto
SECTOR DEL PROYECTO: Grupos de atención Prioritaria. Adultos mayores
NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1
NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 1
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Centro Integral del Adulto Mayor GAD de Ambato
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 personas



1.2 REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y PROYECTOS POR PROGRAMA DE VINCULACIÓN PLANIFICADOS

REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD		PROYECTOS PLANIFICADOS PARA RESPONDER A REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD				
ENTIDADES SOLICITANTES	DETALLE DE REQUERIMIENTOS	PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	CARRERAS – FACULTADES ENCARGADAS DE IMPLEMENTACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMA	PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD AL QUE PERTENECEN	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN A LA QUE PERTENECEN	ÁREA DEL CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DEL PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UTA
Adultos Mayores de la Provincia del Tungurahua.	Intervención fisioterapéutica del adulto mayor.	4.1 Intervención y evaluación del adulto mayor atendido por el GAD municipal del cantón Ambato. Fase III	Facultad de Ciencias de la Salud – carreras: Psicología Clínica; Terapia Física; Laboratorio Clínico; Medicina; Enfermería.	Salud integral del adulto mayor en la Provincia de Tungurahua.	Epidemiología y Salud Pública.	Salud y Bienestar.
Adultos Mayores de la Provincia del Tungurahua.	Elaboración de una herramienta computacional para el desarrollo del Adulto Mayor.	4.2 Evaluación del impacto en la conservación de la condición física del adulto mayor atendido por el GAD Municipal del cantón Ambato. Fase III	Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación – Carrera: Cultura Física.	Salud integral del adulto mayor en la Provincia de Tungurahua.		
	Intervención fisioterapéutica del adulto mayor.	4.3 Intervención y evaluación de				



<p>Adultos Mayores de la Provincia del Tungurahua.</p>	<p>Asesoría legal a beneficiarios.</p> <p>Desarrollo de habilidades del adulto mayor.</p>	<p>impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por GAD Municipalidad del cantón Ambato. Fase III</p> <p>4.4 Fortalecimiento de la condición intelectual del adulto mayor atendido por el IESS de la ciudad de Ambato. Fase II</p> <p>4.5 Intervención y evaluación del adulto mayor atendido por el IESS de la</p>	<p>Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial – Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.</p>	<p>Salud integral del adulto mayor en la Provincia de Tungurahua.</p>		
--	---	---	---	---	--	--



		<p>ciudad de Ambato. Fase III</p> <p>4.6 Intervención y evaluación del adulto mayor atendido por el Gobierno Provincial. Fase III</p> <p>4.7 Asesoría legal y valoración geriátrica social de los adultos mayores beneficiarios del IESS. Fase II – Consultorio Jurídico.</p> <p>4.8 Intervención y desarrollo de habilidades para la prevención del deterioro funcional y mental del adulto mayor en el IESS</p>	<p>Facultad de Ciencias de la Salud – carrera: Terapia Física.</p> <p>Facultad de Ciencias de la Salud – carreras: Psicología Clínica; Terapia Física; Medicina; Enfermería.</p> <p>Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales – carreras: Trabajo social; Derecho.</p> <p>Facultad Diseño, Arquitectura y Artes – Carreras: Diseño Gráfico Publicitario; Arquitectura de Interiores, Diseño de Modas.</p>			
--	--	---	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--



1.3. RESULTADOS Y PRODUCTOS VERIFICABLES DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD A IMPLEMENTARSE EN EL PERÍODO ACADÉMICO Abril – Septiembre 2015

PROYECTO ACADÉMICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	
OBJETIVO GENERAL "Ejecutar la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato. CONTROL DE HISTORIAS CLINICAS PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL GAD DE AMBATO" FASE III	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS VERIFICABLES DEL PROYECTO PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1.- Ingresar datos reales de las Historias Clínicas	1. Bases de datos
2.- Realizar pruebas de funcionamiento	2.- Historias Clínicas automatizadas
3.- Evaluar el impacto del producto	3.- Informe de la evaluación del impacto



1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto se desarrolla en la Casa de atención del Adulto Mayor atendido por el GAD del Municipio de Ambato, lugar donde se da atención a los adultos mayores desprotegidos y de escasos recursos.

El centro de atención del Adulto Mayor se encuentra ubicado en la Parroquia Techo Propio, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, Centro de Atención Integral del Adulto Mayor regentado por el GAD de Ambato.

Dentro de las múltiples necesidades que presenta el Centro de Atención Integral del Adulto Mayor se encuentra la de automatizar el manejo de las Historias Clínicas de los adultos mayores que se encuentran tanto en forma permanente como de paso en el centro, dado que estos documentos se hallan desarrollando en forma manual.

El proyecto denominado "Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato" FASE III. El que se encuentra dentro del **PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:** Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua." En la **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:** Epidemiología y Salud Pública que corresponde al **ÁREA DEL CONOCIMIENTO:** "Salud y Bienestar"

El presente proyecto constituye la tercera fase del proyecto dado que las fase I y II ya se desarrollaron en los períodos académicos anteriores, esta fase se encuentra amparada en el convenio firmado con el Alcalde de Ambato Ing. Luis Amoroso y las distintas facultades que intervienen en el programa, así como en el Convenio Marco firmado entre la Universidad Técnica de Ambato y el GAD de Ambato, documentos que se adjuntan a la planificación.

El objetivo principal de este proyecto es contar con una herramienta automatizada para el registro y control de las historias clínicas que se lleva dentro del centro de atención al adulto mayor de cada una de las personas que ingresa en forma permanente u ocasional. Para el logro de este objetivo se espera realizar el ingreso de los datos reales de los usuarios del sistema, realizar pruebas del buen funcionamiento del sistema mediante la generación de documentos impresos e información requerida, para en una última etapa realizar la evaluación del impacto de la implementación de la herramienta.

Dentro de los beneficiarios del proyecto se encuentra el personal administrativo del Centro, a quienes se les facilita el acceder a la información de cada uno de los usuarios del centro sean permanentes u ocasionales, consecuentemente existirá un ahorro de tiempo y la información tendrá un respaldo magnético. Cada uno de los internos contará con su expediente el mismo que podrá imprimirse cuando el caso lo amerite y la cantidad de copias que sean necesarias. Es así como la Casa de atención del Adulto Mayor atendido por el GAD del Municipio de Ambato, contará con una base de datos de sus internos y las historias clínicas automatizadas.




1.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO POR RESULTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS:

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:
Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.”

OBJETIVOS ACTIVIDADES TAREAS	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES				RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS	DOCENTES PARTICIPANTES- TUTORES	ESTUDIANTES PARTICIPANTES	CARRERAS	FACULTADES	
Etapa I								
Elaboración de la Planificación del Proyecto	08/04/2015	08/04/2015	2	Larrea Bustos Anita Lucía	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica Industrial e	Computadora Guía, Formatos
Revisión de la guía y sus cambios	10/04/2015	10/04/2015	3	Larrea Bustos Anita Lucía	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica Industrial e	Computadora Guía, Formatos
Desarrollo de la planificación	13/04/2015	24/04/2015	10	Larrea Bustos Anita Lucía	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica Industrial e	Computadora Guía, Formatos
Objetivo 1: Ingresar datos reales de las Historias Clínicas								
Actividad 1.1. Revisión de la herramienta desarrollada	04/05/2015	22/05/2015	20	Larrea Bustos Anita Lucía	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica Industrial e	Computadora Impresora
Objetivo 2: Realizar pruebas de funcionamiento								
Actividad 2.1 Pruebas de funcionamiento	25/05/2015	30/05/2015	10	Larrea Bustos Anita Lucía	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica Industrial e	Computadora Impresora
Actividad 2.2. Ingreso de datos al sistema	01/06/2015	26/06/2015	30	Larrea Bustos Anita Lucía	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica Industrial e	Computadora Impresora



Actividad 2.3 Pruebas de impresión de resultados	29/06/2015	03/07/2015	10	Larrea Bustos Anita Lucia	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Computadora Impresora
Actividad 2.4 Revisiones y correcciones	06/07/2015	14/07/2015	10	Larrea Bustos Anita Lucia	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Computadora Impresora
Objetivo 3.: Evaluar el impacto del producto	15/07/2015	31/07/2015	20	Larrea Bustos Anita Lucia	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Computadora Impresora
Elaboración del Informe del Proyecto	03/08/2015	21/08/2015	20	Larrea Bustos Anita Lucia	1	Sistemas Computacionales e Informáticos	Sistemas Electrónica e Industrial	Computadora Impresora Papelería
TOTAL HORAS:			135					

F. 

Dra. Anita Larrea B.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



1.6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.

NOMBRE DOCENTES PARTICIPANTES-TUTORES	HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	# DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (abril septiembre 2015)	TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas laborables)	COSTO HORAS USD	COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)
Larrea Bustos Anita Lucía	5	20	100	13.47	1347.00
TOTAL DEL PROYECTO (USD):					1347.00



1.7. DISTRIBUTIVO DE HORAS DE DEDICACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES AL PROYECTO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: "Salud y Bienestar"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Epidemiología y Salud Pública"

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua"

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:

Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato" FASE III.

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) Y SUS COORDINADORES		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Centro Integral del Adulto Mayor del GAD de Ambato		DESDE	HASTA	TOTAL: 1341.00 USD			
		06/04/2015	21/08/2015				
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 personas							
DISTRIBUTIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES				DISTRIBUTIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
DOCENTES PARTICIPANTE(S)- TUTOR(ES) DEL PROYECTO	HORAS SEMESTRALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	CARRERA	FACULTAD	HOMBRES	# HORAS ASIGNADAS AL PROYECTO	MUJERES	# HORAS ASIGNADAS AL PROYECTO
Larrea Bustos Aníla Lucía	100	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial			Guerra González Erika Afrodita	100



PRESENTADO POR:

f. 
Dra. Anita Larrea B.

COORDINADOR Y TUTOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:

f. 

Dra. Anita Larrea B.
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD



INFORME FAVORABLE:

f. 

Ing. Santiago Peñaherrera
DIRECTOR DIVISO-UTA



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD "DIVISO"**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, FACULTAD DE INGENIERIA EN
SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Julio del dos mil catorce El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor representada por el Ing. Msc. Luis Amoroso Mora Representante legal y la Universidad Técnica de Ambato a través de las Facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial y la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Doctor Magister Marcelo Ochoa en calidad de Decano de Facultad de Ciencias de la Salud, el Ingeniero Magister Vicente Morales Decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial y el Doctor Carlos Paladines Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor es una Entidad que cuenta con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato y realiza su actividad enfocada a brindar atención integral con calidad y calidez al adulto mayor velando por su protección, acogimiento en casos de abandono y de reintegrarlo a su núcleo familiar, para favorecer el bienestar del mismo, colaborando de esta manera en evitar la explotación, maltrato y abandono del adulto mayor en las calles de la ciudad y que hagan de la mendicidad su medio de sustento.




- Suscribir a través de su coordinador o su representante designado tener acceso a todos los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.


3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.
- Gestionar que el presente proyecto se mantenga en el tiempo y pueda contribuir en el asesoramiento, atención y bienestar del adulto mayor en las áreas mencionadas con anterioridad y poder expandir el proyecto para dar a conocer el centro y que más adultos mayores puedan incluirse en esta propuesta.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 15 días del mes de Julio del 2014



Ing. Msc. Luis Amoroso
ALCALDE GAD AMBATO




Dr. Msc. Marcelo Ochoa
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD




Dr. Carlos Paladines
DECANO
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS
Y DE LA EDUCACION



Ing. Mg. Vicente Morales
DECANO
FACULTAD INGENIERIA EN SISTEMAS
ELECTRONICA E INDUSTRIAL



ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

2.1. ESTRATEGIA DE MONITOREO							
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.							
OBJETIVOS ACTIVIDADES TAREAS	TIEMPO ESTIMADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			OBSERVACIONES
	DESDE (fecha)	HASTA (fecha)	# HORAS	DESDE	HASTA	# HORAS	
Etapa I							
Elaboración de la Planificación del Proyecto	08/04/2015	08/04/2015	2	08/04/2015	08/04/2015	2	
Revisión de la guía y sus cambios	10/04/2015	10/04/2015	3	10/04/2015	10/04/2015	3	
Desarrollo de la planificación	13/04/2015	24/04/2015	10	13/04/2015	24/04/2015	10	
Objetivo 1.: Ingresar datos reales de las Historias Clínicas							
Actividad 1.1.Revisión de la herramienta desarrollada	04/05/2015	22/05/2015	20	08/04/2015	24/04/2015	20	
Objetivo 2.: Realizar pruebas de funcionamiento				04/05/2015	22/05/2015		
Actividad 2.1 Pruebas de funcionamiento	25/05/2015	30/05/2015	10	25/05/2015	30/05/2015	35	
Actividad 2.2. Ingreso de datos al sistema	01/06/2015	26/06/2015	30	01/06/2015	26/06/2015	30	
Actividad 2.3 Pruebas de impresión de resultados	29/06/2015	03/07/2015	10	29/06/2015	03/07/2015	10	
Actividad 2.4 Revisiones y correcciones	06/07/2015	14/07/2015	10	04/05/2015	22/05/2015	15	

Objetivo 3.: Evaluar el impacto del producto	15/07/2015	31/07/2015	20	15/07/2015	31/07/2015	10	
Elaboración del Informe del Proyecto	03/08/2015	21/08/2015	20	03/08/2015	21/08/2015	20	
TOTAL HORAS:			135			150	



Dra. Anita Larrea
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
 FECHA: 24 agosto del 2015

2.2.- RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:
 “Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.”

N°	DATOS PERSONALES			TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE			
	APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARRERA	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	
1	Guerra González Erika Afrodita	1804458444	Sistemas Computacionales e Informáticos	20	90	10	120 horas

ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

Facultad: INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
Carrera: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: "FORTALECIMIENTO DE LA CONDICIÓN DEL ADULTO MAYOR ATENDIDO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN AMBATO" FASE II"
ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S: "CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL GAD DE AMBATO."

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

CICLO ACADÉMICO: Abril – Septiembre /2015

Nombre del docente: Anita Larrea Bustos		N° cédula: 1801783521				
Día Fecha D/M/A	Hora de entrada	Hora de salida	N° horas por jornada	Actividad: Desarrolladas Según Cronograma	Observaciones	Firma del docente
Miércoles 8-04	11h00	13h00	2	Revisión de la Guía		<i>Anita Larrea</i>
Viernes 10-04	15h00	18h00	3	Revisión de Formatos de Planificación		<i>Anita Larrea</i>
Miércoles 15-04	11h00	13h00	2	Elaboración de Planificación		<i>Anita Larrea</i>
Viernes 17-04	15h00	18h00	3	Elaboración de Planificación		<i>Anita Larrea</i>
Miércoles 22-04	11h00	13h00	2	Elaboración de Planificación		<i>Anita Larrea</i>
Viernes 24-04	15h00	18h00	3	Revisión - Impresión		<i>Anita Larrea</i>
Miércoles 29-04	11h00	13h00	2	Correcciones Impresión		<i>Anita Larrea</i>

Viernes 1-05	-	-	-	—	Vacaciones Primeros de Mayo	Eric Lam
Miércoles 6-05	11h00	13h00	2	Revisión del Sistema Desarmado		Eric Lam
Viernes 8-05	15h00	18h00	3	Visite al Centro para Rev.		Eric Lam
Miércoles 13-05	11-00	13h00	2	Revisión de Pantallas		Eric Lam
Viernes 15-05	15h00	18h00	3	Revisión del Sistema		Eric Lam
Miércoles 20-05	11h00	13h00	2	Revisión del Sistema		Eric Lam
Viernes 22-05	15h00	18h00	3	Visite para rev. del Sistema		Eric Lam
Miércoles 27-05	11h00	13h00	2	Pruebas de Funcionamiento		Eric Lam
Viernes 29-05	15h00	18h00	3	Pruebas de Funcionamiento		Eric Lam
Miércoles 03-06	11h00	13h00	2	Ingreso de datos		Eric Lam
Viernes 05-06	15h00	18h00	3	Ingreso de datos		Eric Lam
Miércoles 10-06	11h00	13h00	2	Ingreso de datos		Eric Lam
Viernes 12-06	15h00	18h00	3	Ingreso de datos		Eric Lam
Miércoles 17-06	11h00	13h00	2	Ingreso de datos		Eric Lam
Viernes 19-06	15h00	18h00	3	Ingreso de Datos		Eric Lam

Miércoles	24-06	11h00	13h00	2	Ingreso de datos		Inicié la tarea
Viernes	26-06	15h00	18h00	3	Ingreso de datos		Inicié la tarea
Miércoles	1-07	11h00	13h00	2	Análisis de resultados		Inicié la tarea
Viernes	3-07	15h00	18h00	3	Análisis de resultados.		Inicié la tarea
Miércoles	8-07	11h00	13h00	2	Revisión		Inicié la tarea
Viernes	10-07	15h00	18h00	3	Revisión		Inicié la tarea
Miércoles	15-07	11h00	13h00	2	Revisión		Inicié la tarea
Viernes	18-07	15h00	18h00	3	Conexiones		Inicié la tarea
Miércoles	22-07	11h00	13h00	2	Conexiones		Inicié la tarea
Viernes	24-07	15h00	18h00	3	Análisis de uso		Inicié la tarea
Miércoles	29-07	11h00	13h00	2	Análisis de uso.		Inicié la tarea
Viernes	31-07	15h00	18h00	3		Sesión Solemne ^{FISEI}	Inicié la tarea
Miércoles	05-08	11h00	13h00	2	Elaboración Informe		Inicié la tarea
Viernes	07-08	15h00	18h00	3	Elaboración del Informe		Inicié la tarea
Miércoles	12-08	11h00	13h00	2	Elaboración del Informe		Inicié la tarea

Vie	14-08			Elaborac. de Informe		<i>Anita Larrea</i>
Mi	13-08			Elaboración de Informe		<i>Anita Larrea</i>
Vie	21-08			Elaborac. de Informe		<i>Anita Larrea</i>
Mi	16-08			Correcciones Informe		<i>Anita Larrea</i>
Vie	28-08			Correcciones Impresión		<i>Anita Larrea</i>


 F.
 Dra. Anita Larrea
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN FISEI

ETAPA III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PRODUCTOS VERIFICABLES E IMPACTO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD IMPLEMENTADO EN EL PERÍODO ACADÉMICO: Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.

OBJETIVO GENERAL: PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	PRODUCTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	PRODUCTOS VERIFICABLES OBTENIDOS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Ingresar datos reales de las Historias Clínicas	1. Bases de datos	Programa Informático corregido y terminado	100%
2.- Realizar pruebas de funcionamiento	2.- Historias Clínicas automatizadas	Impresiones de la Historias Clínicas generadas por el paquete informático	100%
3.- Evaluar el impacto del producto	3.- Informe de la evaluación del impacto	Informe de evaluación de impacto.	100%

IMPACTO DEL PROYECTO

1.- COBERTURA

La cantidad de personas atendidas sobre el tamaño de la población objeto del proyecto multiplicado por 100 me da el 100% es decir que se tuvo una cobertura del 100% de acuerdo con lo planificado.

2.- EFICACIA

El tiempo real de ejecución se cumplió de acuerdo con el cronograma por lo que el resultado es uno.


2.2.- INDICE FISICO

Los productos generados cubren exactamente las expectativas de los productos programados por lo que el resultado del índice físico es de 1.

3.- EFICIENCIA

Los costos utilizados en el desarrollo del proyecto contemplan solamente el valor del costo hora del docente tutor por lo que coincide exactamente con el valor de los costos programados.

FIRMA DEL DOCENTE PARTICIPANTE



3.2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD(ES) DE: "INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL"

CARRERA DE: "SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS "

PROYECTO ACADÉMICO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:

"Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato" FASE III."

ENTIDAD BENEFICIARIA: _____

No	APELLIDOS Y NOMBRES DE ESTUDIANTE	CÉDULA	CARRERA	HORAS LABORADAS	APRUEBA - REPRUEBA
1	Guerra González Erika Afrodita	1804458444	Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos	120 horas	Aprueba
2					
3					
4					
5					

F: _____



DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 24 de Agosto del 2015

3.3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.3.1. MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO
A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,
EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor del GAD de Ambato

PROYECTO Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	18
	MUJER	26
	SUBTOTAL	44
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	17
	DE 65 Y MAS AÑOS	27
	SUBTOTAL	44
DISCAPACIDADES	FÍSICA	4
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	20
	AUDITIVA	
	VISUAL	2
	SUBTOTAL	26
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	9
	MESTIZOS	34
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	1
	OTROS	
	SUBTOTAL	44
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

3.3.2. MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro Integral del Adulto Mayor del GAD de Ambato

PROYECTO: Fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el GAD Municipal de la ciudad de Ambato				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS	Guayaquil	Desconocida	3
10	IMBABURA	Otavalo	Otavalo	1
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA	Quito	Desconocida	1
18	TUNGURAHUA	Ambato 16	La Matriz 6 Montalvo 1 Atocha Ficoa 4 Izamba 1 Santa Rosa 2 Quisapincha 2 Pinlo 1 Pilahuin 1 Totoras 1 Huachi Loreto 4 Augusto Martín 3 Huachi Chico 2 Atahualpa 1 Cevallos 1 Quero 2 Pelileo 1 Mocha 1	34
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO	5		5
	TOTAL			44

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

3.4. CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO

El Suscrito Lcda. Olga Galarza en su calidad de Administradora del Centro Integral del Adulto Mayor del GAD de Ambato en forma debida y legal CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL, Carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DESARROLLADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONDICIÓN DEL ADULTO MAYOR ATENDIDO POR EL GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO" FASE III"; con una duración total de 44, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL De la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 24 de agosto del 2015

f. 

Lcda. Olga Galarza
Administradora del Centro Integral del Adulto Mayor
GAD de Ambato



Adjunto: Listado de Docentes y Estudiantes.

LISTA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DESCRITAS EN EL PROYECTO

DOCENTES		ESTUDIANTES	
APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.
LARREA BUSTOS ANITA LUCIA	1801783521	GUERRA GONZÁLEZ ERIKA AFRODITA	1804458444

3.5. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ÁREA DEL CONOCIMIENTO: “Salud y Bienestar”
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:
“Epidemiología y Salud Pública”**

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD No.4 : “Salud Integral del Adulto Mayor en la Provincia de Tungurahua”

**PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:
“Intervención y evaluación de impacto de la herramienta informática desarrollada para el fortalecimiento de la condición del adulto mayor atendido por el
GAD Municipalidad del Cantón Ambato” FASE III.”**

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) Y SUS COORDINADORES		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Centro Integral del Adulto Mayor del GAD de Ambato		DESDE 6/04/2015	HASTA 24/08/2015	TOTAL: 1341,00.USD			
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44 personas							
DISTRIBUTIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES				DISTRIBUTIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
DOCENTES PARTICIPANTE(S)- TUTOR(ES) DEL PROYECTO	HORAS SEMESTRALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	CARRERA	FACULTAD	HOMBRES	# HORAS ASIGNADAS AL PROYECTO	MUJERES	# HORAS ASIGNADAS AL PROYECTO
Larrea Bustos Anita Lucía	100 horas	Sistemas Computaciona les e Informáticos	Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial			Guerra González Erika Afrodita	120

PRESENTADO POR:

f. 
Dra. Anita Larrea
COORDINADOR DEL PROYECTO

f. 
Dra. Anita Larrea
DOCENTE TUTOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:

f. 
Dra. Anita Larrea

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE FACULTAD



INFORME FAVORABLE:


Ing. Santiago Peñaherrera MBA
DIRECTOR DIVISO-UTA

DIRECTOR DIVISO-UTA