

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: "PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN"**

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS
PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN
ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: LCDO. JORGE CERÓN

DOCENTES PARTICIPANTES: LCDO. JORGE CERÓN

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia de San Antonio de Cotalo
COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Juan Martínez

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE- SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013.

Ambato, 1 de Febrero del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS
PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN
ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

DOCENTE COORDINADOR: LCDO. JORGE CERÓN M.

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: LCDO. JORGE CERÓN M.

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA
DE SAN ANTONIO DE COTALÓ.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. JUAN MARTÍNEZ

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE- SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013.

Ambato, 1 de Febrero del 2013

ÍNDICE ETAPA I

| | |
|--|----|
| ÍNDICE ETAPA I | 3 |
| 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO..... | 5 |
| 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: | 5 |
| 1.2 ENTIDAD EJECUTORA..... | 5 |
| 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: | 5 |
| PARROQUIA COTALÓ..... | 5 |
| CANTÓN PELILEO, | 5 |
| PROVINCIA DEL TUNGURAHUA | 5 |
| 1.4 MONTO | 5 |
| 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES | 5 |
| 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO..... | 5 |
| 1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES | 5 |
| 1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES..... | 5 |
| 1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): | 5 |
| 1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS | 5 |
| 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA | 6 |
| 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO | 6 |
| 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA | 7 |
| 2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:..... | 9 |
| 2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):..... | 9 |
| 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO..... | 10 |
| 3.1 OBJETIVO GENERAL: | 11 |
| 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: | 11 |
| 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO..... | 12 |
| 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. | 15 |
| 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO..... | 16 |
| 5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO..... | 16 |
| PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO..... | 16 |
| 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA | 17 |
| 7. ANEXOS | 18 |
| ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO | 20 |
| 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: | 21 |

| | |
|---|----|
| 2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES..... | 22 |
| 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO..... | 23 |
| ETAPA III: “EVALUACIÓN” | 24 |
| 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: | 25 |
| 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. | 26 |
| 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS..... | 27 |
| 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD | 27 |
| 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL..... | 28 |
| 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS | 29 |
| CERTIFICADO..... | 30 |
| INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO | 31 |
| 4. ANEXOS..... | 32 |

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

| |
|---|
| <p>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓEN COMERCIALIZACION Y MERCADEO.</p> |
| <p>1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS</p> |
| <p>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: PARROQUIA COTALÓ CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DEL TUNGURAHUA</p> |
| <p>1.4 MONTO:\$6080</p> |
| <p>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES</p> |
| <p>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector:ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Tipo de proyecto: CAPACITACIÓN</p> |
| <p>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:1</p> |
| <p>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:20</p> |
| <p>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ.</p> |
| <p>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:160 PERSONAS</p> |

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La parroquia de San Antonio de Costaló pertenece al cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua. Tiene 35 kilómetros cuadrados de extensión y cuenta con 3170 habitantes distribuidos en 8 barrios y tres cabildos organizados y dirigidos por la Junta Parroquial.

Sus límites geográficos son al norte parroquia Huambaló, al sur la provincia de Chimborazo, al este el cantón Baños de Agua Santa y al Oeste el cerro MulMul.

La economía de esta parroquia se basa en 3 actividades principales, agricultura, ganadería y avicultura.


El desarrollo de la parroquia y de sus habitantes no ha logrado un gran impacto en lo económico y por ende en el mejoramiento de su nivel de vida a pesar de tener excelentes niveles de producción agrícola, lechera y avícola.

Su principal actividad económica es la agricultura, el maíz es su principal producto se cultiva también la papa, frejol, quinua, haba, col, calabazo, ocas, tomate riñón en cultivos tradicionales y unos pocos invernaderos, además granadilla y babaco.

El problema que se observa es un total desconocimiento de herramientas de comercialización y mercadeo de sus productos. La venta de su producción agrícola, lechera y avícola lo hacen a través de intermediarios lo que no ha permitido un mejoramiento de las ventas y por consiguiente precios bajos y una deficiente rentabilidad, que han llevado a un empobrecimiento de la comunidad.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema



b) Interpretación del árbol de problemas:

Los bajos conocimientos en los procesos de comercialización y mercadeo de los productos en la parroquia de San Antonio de Cotaló, han sido escasos por falta de capacitación, por falta de iniciativa propia de los miembros de la comunidad y por falta de apoyo de entidades gubernamentales.

La ausencia de proyectos de desarrollo para estos sectores de la Patria por parte de las entidades gubernamentales, escasos centros educativos y por ende una poca preparación de la población de esta parroquia, esto ha llevado a un bajo nivel educativo.

La falta de proyectos de investigación y el insuficiente apoyo económico ha hecho que las comunidades de San Antonio de Cotaló carezcan de incentivos, y por la misma razón existe poco interés de superación.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

| SECTOR: | TIPO DE PROYECTO: | INDICADORES: |
|---------------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. | CAPACITACIÓN | -160 productores agrícolas de la parroquia Cotaló, no conocen procesos de comercialización. |

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):


Siete Comunidades de la Parroquia de San Antonio de Cotaló. 160 Personas beneficiarias.

Agricultores:

Avicultores:

Ganaderos:

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

- Alto conocimiento para la comercialización de la producción de la parroquia Cotaló

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mayor capacitación que reciben estas comunidades
- Alto nivel de educación
- Interés de superación



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos de sustentabilidad |
|---|--|--|--|
| FIN: Buen vivir | Indicadores del fin: Nivel de ingresos | Medios del fin: Registro de asistencia | Supuestos del fin: Apoyo de las Autoridades. |
| PROPÓSITO: Alto conocimiento para la comercialización y mercadeo de productos que se producen en la parroquia de Cotaló | Indicadores del Propósito: En el año 2013, 160 productores mejoraran su nivel de ingresos en un 20%. | Medios del propósito: Registro de asistencia Participaciones individuales | Supuestos del propósito: Falta de asistencia y poco interés. |

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos de sustentabilidad |
|--|---|-------------------------------|--|
| COMPONENTES: | Indicadores de Componentes: | Medios de Componentes: | Supuestos de Componentes: |
| ✓ Mayor capacitación que reciben estas comunidades | En el año 2013, 160 productores habrán recibido 80 horas de capacitación con un incremento del 20% en sus ingresos. | Control de Asistencia | Falta de entendimiento |
| ✓ Alto nivel de educación | En el año 2013, 160 productores habrán mejorado su nivel de educación en un 10%. | Control de Asistencia | Falta de Incentivos |
| ✓ Interés de superación | En el año 2013, 160 productores, tendrán un 50%de interés por su superación y de su comunidad. | Control de Asistencia | Falta de conocimientos |
| ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: | Presupuesto: | Medios de actividades: | Supuestos de actividades: |
| ✓ Mejoramiento en la asignación de presupuesto | 1520 | Facturas | No fluyen los recursos de acuerdo a la planificación |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Mayor apoyo de las autoridades</p> <p>Apoyo para los sectores muy alejados</p> <p>✓ Mayor preparación en la comunidad</p> <p>Establecer nuevos centros educativos</p> <p>Nuevos proyectos impulsados por el gobierno</p> <p>✓ Mayor incentivo</p> <p>Apoyo económico</p> <p>Interés en la investigación</p> <p>Interés en la investigación</p> | <p>760</p> <p>760</p> <p>1520</p> <p>760</p> <p>760</p> <p>1520</p> <p>760</p> <p>760</p> | | <p>Diferentes opiniones, conflictos sociales</p> |
|---|---|--|--|

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

| COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES | 4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | | | | RECURSOS NECESARIOS |
|--|--|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| | TIEMPO ESTIMADO | | | RESPONSABLES | |
| | DESDE | HASTA | # HORAS | | |
| Componente 1: Capacitación entregada a las comunidades | | | | | |
| Actividad 1.1 Mejorar la Asignación de Presupuesto | | | | | |
| Subactividad 1.1.1 Apoyo de las Autoridades | 20/10/2012 | 21/11/2012 | 20 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 1.1.2 Apoyo a sectores alejados. | 27/10/2012 | 28/10/2012 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 1.1.2 Apoyo a sectores alejados. | 3/10/2012 | 4/10/2012 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Componente 2: Alto Nivel de Educación | | | | | |
| Actividad 2.1 Preparación en la comunidad | | | | | |
| Subactividad 2.1.1 Proyectar nuevos centros educativos. | 10/11/2012 | 11/11/2012 | 20 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 2.1.2 Impulsar Proyectos de Gobierno. | 17/11/2012 | 18/11/2012 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 2.1.2 Impulsar Proyectos de Gobierno. | 24/11/2012 | 25/11/2012 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Componente 3: Interés de Superación | | | | | |
| Actividad 3.1 Incentivar al Sector | | | | | |
| Subactividad 3.1.1 Apoyo Económico | 1/12/2012 | 2/12/2012 | 20 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 3.1.3 Interés en la investigación | 8/12/2012 | 9/12/2012 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 3.1.3 Interés en la investigación | 22/12/2012 | 23/12/2012 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Componente 4: Clausura del proyecto | | | | | |
| Actividad 4.1. Retroalimentación | | | | | |
| Subactividad 4.1.1 Autoevaluación | 29/12/2012 | 30/12/2012 | 20 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 4.1.2 Cierre del proyecto con las comunidades | 5/01/2013 | 6/01/2013 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| Subactividad 4.1.2 Cierre del proyecto con las comunidades | 13/01/2013 | 14/01/2013 | 10 | Alumnos, Profesor Guía | Materiales, Transp. |
| TOTAL | | | 80 | | |
| <p>(f)  Sr. Juan Martínez</p> <p>(f)  Sr. Jorge Cerón</p> <p>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p> | | | | | |
| <p>DOCENTES COOLABORADORES</p> <p>Lcdo. Jorge Cerón M.</p> <p>Cambo Lucia Roldán Ana</p> <p>Chagcha Francisco Santana Macarena</p> <p>Colcha Richard Ulloa Diego</p> <p>Espin Magaly Vaca Juan</p> <p>Guaitara Angel Villacis Andrea</p> <p>Jerez Javier Zapata Julio</p> <p>Loarte Oscar</p> <p>Manjarres Jhosimar</p> <p>Maya Belén</p> <p>Moya Fernanda</p> <p>Ortega Diego</p> <p>Perrazo Alexandra</p> | | | | | |

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

| COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) | | TOTAL USD. |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | APORTE RECURSOS ESTUDIANTES | APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA | |
| Componente 1: Capacitación entregada a las comunidades | | | |
| Actividad 1.1 Mejorar la Asignación de Presupuesto | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 1.1.1 Apoyo de las Autoridades | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 1.1.2 Apoyo a sectores alejados. | 760 | 0 | 760 |
| Componente 2: Alto Nivel de Educación | | | |
| Actividad 2.2 Preparación en la comunidad | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 2.2.1 Proyectar nuevos centros educativos. | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 2.2.2 Impulsar Proyectos de Gobierno. | 760 | 0 | 760 |
| Componente 3: Interés de Superación | | | |
| Actividad 3.1 Incentivar al Sector | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 3.1.1 Apoyo Económico | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 3.1.3 Interés en la investigación | 760 | 0 | 760 |
| Componente 4: Clausura del proyecto | | | |
| Actividad 4.1. Retroalimentación | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 4.1.1 Autoevaluación | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 4.1.2 Cierre del proyecto con las comunidades | 760 | 0 | 760 |
| TOTAL | 6080 | 0 | 6080 |

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

| CONCEPTO | APORTE RECURSOS ESTUDIANTES | APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA | TOTAL USD. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Personal | 5320 | 0 | 5320 |
| Equipos | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 |
| Pasajes | 456 | 0 | 456 |
| Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.) | 304 | 0 | 304 |
| | | | |
| Total USD | 6080 | 0 | 6080 |

(f)

Jorge Cerón
Lcdo. Jorge Cerón

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO





(f)

Juan Martínez
Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA | | | | |
| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD | | | | |
| PROYECTO: ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ENTIDAD BENEFICIARIA: LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: LCDO. JORGE CERÓN M. | | | | |
| UNIDAD TEMÁTICA: COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE COTALÓ, DESARROLLO ECONOMICO BASADO EN LA AGRICULTURA, AVICULTURA Y GANADERÍA. | | | | |
| FECHA: DESDE EL 20 DE OCTUBRE DE 2012 HASTA EL 14 DE ENERO DEL 2013 | | | | |
| OBJETIVOS DE LA UNIDAD BUEN VIVIR, Y MEJOR CONOCIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO DE LAS COMUNIDADES CAPACITADAS | | | | |
| CONTENIDOS | | | | |
| PLAN ESTRATEGICO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO ESTUDIO DE MERCADO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS | RECURSOS | TIEMPO | EVALUACIÓN |
| | Implantación de nuevos conocimientos de comercialización y mercadeo Análisis mediante método científico para determinar competencias Nuevos métodos de marketing. | Humanos Docentes Estudiantes Miembros de la Comunidad Materiales Material apoyo de | 20 20 20 | Autoevaluación Heteroevaluación Ejercicios prácticos Autoevaluación Heteroevaluación Ejercicios prácticos Autoevaluación Heteroevaluación Ejercicios prácticos |




7. ANEXOS



INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|
| ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S) 1.COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE COTALÓ | | TIEMPO PLANIFICADO DESDE 20/10/2012 HASTA 14/01/2013 # HORAS 80 | | PRESUPUESTO PLANIFICADO(USD \$) APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA \$0 | | TOTAL \$6080 | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 160 PERSONAS | | | | | | | |
| COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS | | RESPONSABLES DEL PROYECTO | | ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | | |
| NOMBRE | CARGO | DOCENTE COORDINADOR OR | DOCENTES AUTORES | HOMBRES | MUJERES | # HORAS PLANIFICADAS AS | # HORAS PLANIFICADA S |
| 1. Sr. Juan Martínez | 1. Presidente de la Junta Parroquial | Ldo. Jorge Cerón M. | 1 Ldo. Jorge Cerón | 10 hombres | 10 mujeres | 40 horas | 40 horas |
| PRESENTADO POR:  Ldo. Jorge Cerón M. | | REVISADO POR:  Ing. Fabián Chávez | | INFORME FAVORABLE:  Ing. Victor Guachimboza DIRECTOR CEEVIC-UTA | | | |
| DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO | | COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD | | | | | |

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS
PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN
ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

DOCENTE COORDINADOR: Lcdo. Msc. Jorge Cerón

DOCENTES PARTICIPANTES: Lcdo. Msc. Jorge Cerón

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia de San Antonio de Cotalo


COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Juan Martínez


CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE- SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013.

Ambato, 1 de Febrero del 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:



















| COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES | TIEMPO PLANIFICADO | | | PRESUPUESTO PLANIFICADO | | | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | | | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL | | |
|---|--------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | DESDE | HASTA | # HORAS | APORTES RECURSOS ESTUDIANTES | APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA | TOTAL USD | DESDE | HASTA | # HORAS | APORTES RECURSOS ESTUDIANTES | APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA | TOTAL USD |
| Componente 1: Capacitación entregada a las comunidades | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.1 Mejorar la Asignación de Presupuesto | 27/10/2012 | 4/11/2012 | 20 | 1520 | 0 | 1520 | 27/10/2012 | 4/11/2012 | 20 | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 1.1.1 Apoyo de las Autoridades | 27/10/2012 | 28/10/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 | 27/10/2012 | 28/10/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 1.1.2 Apoyo a sectores alejados. | 3/11/2012 | 4/11/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 | 3/11/2012 | 4/11/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Componente 2: Alto Nivel de Educación | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.1 Preparación en la comunidad educativa. | 17/11/2012 | 25/12/2012 | 20 | 1520 | 0 | 1520 | 17/11/2012 | 25/12/2012 | 20 | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 2.1.1 Proyectar nuevos centros educativos. | 17/11/2012 | 18/11/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 | 17/11/2012 | 18/11/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 2.1.2 Impulsar Proyectos de Gobierno. | 24/11/2012 | 25/11/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 | 24/11/2012 | 25/11/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Componente 3: Interés de Superación | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Incentivar al Sector | 8/12/2012 | 23/12/2012 | 20 | 1520 | 0 | 1520 | 8/12/2012 | 23/12/2012 | 20 | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 3.1.1 Apoyo Económico | 8/12/2012 | 9/12/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 | 8/12/2012 | 9/12/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 3.1.3 Interés en la investigación | 22/12/2012 | 23/12/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 | 22/12/2012 | 23/12/2012 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Componente 4: Clausura del proyecto | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 4.1. Retroalimentación | 29/12/2012 | 14/01/2013 | 20 | 1520 | 0 | 1520 | 29/12/2012 | 28/01/2013 | 20 | 1520 | 0 | 1520 |
| Subactividad 4.1.1 Autoevaluación | 5/01/2013 | 6/01/2013 | 10 | 760 | 0 | 760 | 5/01/2013 | 6/01/2013 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| Subactividad 4.1.2 Cierre del proyecto con las comunidades | 13/01/2013 | 14/01/2013 | 10 | 760 | 0 | 760 | 27/01/2013 | 28/01/2013 | 10 | 760 | 0 | 760 |
| TOTAL | | | 80 | 6080 | 0 | 6080 | | | 80 | 6080 | 0 | 6080 |

f:  Sr. Juan Martínez
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

f:  Ing. Fabián Chávez
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

f:  Lecdo. Msc. Jorge Cerón
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|-------------|---|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO. | | |
| DÍA: SÁBADO | | FECHA: 20/10/2012 |
| HORARIO: DE 14:00 A 19:00 | | JORNADA: VESPERTINA HORAS 5 |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Cambo Lucía | 180465280-6 |  |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 |  |
| Colcha Richard | 180474382-9 |  |
| Espín Magaly | 180459405-7 |  |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 |  |
| Jerez Javier | 180478685-1 |  |
| Loarte Oscar | 180403876-6 |  |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 |  |
| Maya Belén | 180427903-0 |  |
| Moya Fernanda | 180440091-7 |  |
| Ortega Diego | 180461733-8 |  |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 |  |
| Roldán Ana | 180480257-5 |  |
| Santana Macarena | 180395892-3 |  |
| Ulloa Diego | 180448964-7 |  |
| Vaca Juan | 180332144-5 |  |
| Villacís Andrea | 180466550-1 |  |
| Zapata Julio | 180324905-9 |  |

f: 

Lcdo. Jorge Cerón

f: 

Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
 PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
 LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO
 ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:
 Ledo. Jorge Cerón

f:
 Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|----------------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | BELEN MAYA |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Lcdo. Jorge Cerón

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:

Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-----------------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | *BELÉN MAYA |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Lcdo. Jorge Cerón

f:

Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
 LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Ledo. Jorge Cerón

f:

Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
 LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f: _____

Lcdo. Jorge Cerón

















DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: _____

Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|-------------|---|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO. | | |
| DÍA: SÁBADO | | FECHA: 20/10/2012 |
| HORARIO: DE 14:00 A 19:00 | | JORNADA: VESPERTINA HORAS 5 |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Cambo Lucía | 180465280-6 |  |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 |  |
| Colcha Richard | 180474382-9 |  |
| Espín Magaly | 180459405-7 |  |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 |  |
| Jerez Javier | 180478685-1 |  |
| Loarte Oscar | 180403876-6 |  |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 |  |
| Maya Belén | 180427903-0 |  |
| Moya Fernanda | 180440091-7 |  |
| Ortega Diego | 180461733-8 |  |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 |  |
| Roldán Ana | 180480257-5 |  |
| Santana Macarena | 180395892-3 |  |
| Ulloa Diego | 180448964-7 |  |
| Vaca Juan | 180332144-5 |  |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f: _____

Lcdo. Jorge Cerón

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f: _____

Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|------------------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | *BELEN(MAYA) |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Lcdo. Jorge Cerón

f:

Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
 LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|----------------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | BELÉN MAYA |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Lcdo. Jorge Cerón

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:

Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:
Lcdo. Jorge Ceron

f:
Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:
Ledo. Jorge Cerón

f:
Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD | | |
| FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | |
| PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO | | |
| ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO. | | |
| DÍA: SÁBADO | | FECHA: 20/10/2012 |
| HORARIO: DE 14:00 A 19:00 | | JORNADA: VESPERTINA HORAS 5 |
| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | *BELÉN MAYA |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:
Ledo. Jorge Cerón

f:
Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|------------------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | * BELÉN MAYA |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Ledo. Jorge Cerón

f:

Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
 LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Ledo. Jorge Cerón

f:

Sr. Juan Martínez

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
 LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|-------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Ledo. Jorge Cerón

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:

Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE
LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALO.

DÍA: SÁBADO FECHA: 20/10/2012

HORARIO: DE 14:00 A 19:00 JORNADA: VESPERTINA HORAS 5

| NOMBRE | No CÉDULA | FIRMA |
|--------------------|-------------|------------------|
| Cambo Lucía | 180465280-6 | |
| Chagcha Francisco | 180320628-1 | |
| Colcha Richard | 180474382-9 | |
| Espín Magaly | 180459405-7 | |
| Guaitara Ángel | 180427536-8 | |
| Jerez Javier | 180478685-1 | |
| Loarte Oscar | 180403876-6 | |
| Manjarres Jhosimar | 180302982-4 | |
| Maya Belén | 180427903-0 | * BELÉN MAYA |
| Moya Fernanda | 180440091-7 | |
| Ortega Diego | 180461733-8 | |
| Perrazo Alexandra | 180432811-8 | |
| Roldán Ana | 180480257-5 | |
| Santana Macarena | 180395892-3 | |
| Ulloa Diego | 180448964-7 | |
| Vaca Juan | 180332144-5 | |
| Villacís Andrea | 180466550-1 | |
| Zapata Julio | 180324905-9 | |

f:

Lcdor. Jorge Cerón


f:

Sr. Juan Martínez


DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Lcdo. Msc. Jorge Cerón

| DÍA Y FECHA | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN | # DE HORAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|--|--|
| 27/10/2012 4/11/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 20 | Actividad 1.1 Mejorar la Asignación de Presupuesto |  |
| 27/10/2012 28/10/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 1.1.1 Apoyo de las Autoridades | |
| 3/11/2012 4/11/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 1.1.2 Apoyo a sectores alejados. | |
| 17/11/2012 25/11/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 20 | Actividad 2.1 Preparación en la comunidad | |
| 17/11/2012 18/11/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 2.1.1 Proyectar nuevos centros educativos. | |
| 24/11/2012 25/11/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 2.1.2 Impulsar Proyectos de Gobierno. | |
| 8/12/2012 23/12/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 20 | Actividad 3.1 Incentivar al Sector | |
| 8/12/2012 9/12/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 3.1.1 Apoyo Económico | |
| 22/12/2012 23/12/2012 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 3.1.3 Interés en la investigación | |
| 29/12/2012 28/01/2013 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 20 | Actividad 4.1. Retroalimentación | |
| 5/01/2013 6/01/2013 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 4.1.1 Autoevaluación | |
| 27/01/2013 28/01/2013 | 14:00 9:00 | 19:00 14:00 | 10 | Subactividad 4.1.2 Cierre del proyecto con las comunidades | |
| TOTAL | | | 80 | | |

f:


Lcdo. Jorge Cerón

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

f:


Sr. Juan Martínez

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

DOCENTE COORDINADOR: Lcdo. Jorge Cerón

DOCENTES PARTICIPANTES: Lcdo. Jorge Cerón.




ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Parroquia de San Antonio de Cotalo.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Juan Martínez

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-OE- SEPTIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013.

Ambato, 1 de Febrero del 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|---|---|--|---|
| FIN: Buen Vivir | Nivel de Ingresos | Se determinó que el nivel de ingresos puede aumentar mediante convenios con entidades públicas para el financiamiento y comercialización de productos en la zona | 100% |
| PROPÓSITO: Alto conocimiento para la comercialización y mercadeo de productos que se producen en la parroquia de Cotalo | En el año 2013, 160 productores mejoraron su nivel de ingresos en un 20%. | Se determinó que en el sector deberá existir una mayor comunicación entre comerciantes y vendedores para que estos se expandan de mejor manera en la provincia | 20% |
| Componente 1: Mayor capacitación que reciben estas comunidades | En el año 2013, 160 productores habrán recibido 80 horas de capacitación con un incremento del 20% en sus ingresos. | Se determinó que adquirir el conocimiento en ciertas áreas de administración y ventas incrementa una ventaja exponencial con referencia a otros comerciantes. | 20% |
| Componente 2: Alto Nivel de Educación. | En el año 2013, 160 productores habrán mejorado su nivel de educación en un 10%. | Se encontró que un conocimiento básico de ciertas áreas como matemáticas, atención al cliente, y criterios de discernimiento, exime la posibilidad de ayuda de otras personas ajenas a la comercialización de personas propietarias de negocios. | 10% |
| Componente 3: Interés de Superación. | En el año 2013, 160 productores, tendrán un 50% de interés por su superación y de su comunidad. | Se encontró que no solo un conocimiento previo y una ayuda ajena al medio de comercialización bastará, sino que las ganas de superación individual y colectiva ayudarán al sector sectores principalmente enfocados en lo económico y social. | 50% |
| VALORACIÓN FINAL: El proyecto se cumplió de acuerdo a lo programado ya que las actividades fueron desglosadas de forma planificada, en donde se disminuye el porcentaje de errores en la planificación. | | | |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: La mayoría de habitantes de la localidad desea tener condiciones favorables para el comercio y mercadeo de productos de la zona principalmente con ayuda del Estado y con el empeño propio. Hay que tener un trato especial y unas palabras menos técnicas para que los habitantes de la zona entiendan la idea a la cual se quiere llegar. | | | |
| f:  Ledo. Jorge Cerón M. | f:  Sr. Juan Martínez | f:  Ing. Fabián Chávez | COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD |
| DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO | | COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA | |

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO

| No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba | No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba |
|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Cambo Alias Lucia Elvia | 80 | Aprueba | 12 | Perrazo Oñate Germania Alexandra | 80 | Aprueba - Reprueba |
| 2 | Chagcha Frutos Francisco Xavier | 80 | Aprueba | 13 | Roldán Ríos Ana Rosa | 80 | Aprueba |
| 3 | Colcha Maldonado Richard Geovani | 80 | Aprueba | 14 | Santana Mantilla María Macarena | 80 | Aprueba |
| 4 | Espin Cñollo Magaly Karina | 80 | Aprueba | 15 | Ulloa Paredes Diego Santiago | 80 | Aprueba |
| 5 | Gualtara Chicaiza Ángel Oswaldo | 80 | Aprueba | 16 | Vaca López Juan Carlos | 80 | Aprueba |
| 6 | Jerez Chilquinga Javier Tiberio | 80 | Aprueba | 17 | Villacis Tamayo Andrea Estefanía | 80 | Aprueba |
| 7 | Loarte Buri Oscar Xavier | 80 | Aprueba | 18 | Zapata Pazmiño Julio César | 80 | Aprueba |
| 8 | Manjarres Stacey Luigijhosimar | 80 | Aprueba | 19 | | | |
| 9 | Maya Almache Belén Estefanía | 80 | Aprueba | 20 | | | |
| 10 | Moya Marcalla María Fernanda | 80 | Aprueba | 21 | | | |
| 11 | Ortega Ortega Diego Rolando | 80 | Aprueba | | | | |

f:

Lcdo. Jorge Cerón
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
 Ambato, 1 de Febrero del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
 PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| ENFOQUE | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIOS |
| SEXO | HOMBRE | 234 |
| | MUJER | 224 |
| | SUBTOTAL | 458 |
| ETARIO | MENORES DE 15 AÑOS | 4 |
| | DE 15 A 29 AÑOS | 24 |
| | DE 30 A 64 AÑOS | 390 |
| | DE 65 Y MAS AÑOS | 40 |
| | SUBTOTAL | 458 |
| DISCAPACIDADES | FÍSICA | 0 |
| | PSICOLÓGICA | 0 |
| | MENTAL | 0 |
| | AUDITIVA | 0 |
| | VISUAL | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 |
| PUEBLOS Y NACIONALIDADES | INDÍGENAS | 0 |
| | MESTIZOS | 458 |
| | BLANCOS | 0 |
| | AFROAMERICANOS | 0 |
| | MONTUBIOS | 0 |
| | OTROS | 0 |
| | SUBTOTAL | 458 |
| MOVILIDAD | ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO | 0 |
| | EXTRANJERO EN EL ECUADOR | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 |

f.



Lcdo. Jorge Cerón
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
 PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| PROYECTO PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO | | | | |
|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| No. | PROVINCIAS | CANTÓN | PARROQUIA | No. DE BENEFICIARIOS |
| 01 | AZUAY | | | |
| 02 | BOLÍVAR | | | |
| 03 | CAÑAR | | | |
| 04 | CARCHI | | | |
| 05 | CHIMBORAZO | | | |
| 06 | COTOPAXI | | | |
| 07 | EL ORO | | | |
| 08 | ESMERALDAS | | | |
| 09 | GUAYAS | | | |
| 10 | IMBABURA | | | |
| 11 | LOJA | | | |
| 12 | LOS RÍOS | | | |
| 13 | MANABÍ | | | |
| 14 | MORONA SANTIAGO | | | |
| 15 | NAPO | | | |
| 16 | PASTAZA | | | |
| 17 | PICHINCHA | | | |
| 18 | TUNGURAHUA | PELILEO | COTALO | 458 |
| 19 | ZAMORA CHINCHIPE | | | |
| 20 | GALÁPAGOS | | | |
| 21 | SUCUMBIOS | | | |
| 22 | ORELLANA | | | |
| 23 | SANTO DOMINGO | | | |
| 24 | SANTA ELENA | | | |
| 25 | NO LIMITADO | | | |
| TOTAL | | | | |

f.


 Lcdo. Jorge Cerón
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Sociales y Humanidades
 PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad
 CARRERA DE: Organización de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:
 ENTIDAD BENEFICIARIA: Comunidad de Chacabuco

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|-----------------------|-----------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Juan Pastore | Masculino | 51 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Delileo | Cotabo |
| 2 | Daniel Pava | Masculino | 45 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 3 | Edgardo Horta | Masculino | 50 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 4 | Adriana Nimerara | Femenino | 41 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 5 | Sage Caso | Masculino | 47 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 6 | Angela Lopez | Femenino | 46 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 7 | Luis Neiron | Masculino | 60 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 8 | Decarina Vargas | Femenino | 65 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 9 | Miliana Calvo | Masculino | 57 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 10 | Juan Haldonado | Masculino | 77 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 11 | Carlos Rende | Masculino | 72 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 12 | Hilario Uera | Femenino | 38 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 13 | Luis Parloja | Masculino | 55 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |
| 14 | Cristina Lopez | Femenino | 41 | Ninguna | Chacabuco | Camioneta | Junguilla | Pelileo | Cotabo |

f. 
 Título y nombre

DOCENTE-COORDINADOR DEL PROYECTO

NOTA.- Registrar los datos de acuerdo a las características de cada beneficiario y según la clasificación de los formularios 3.1 y 3.2

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Organización de Empresas*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Organización de Empresas*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Cofafo comunidad de Chacauco*

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | <i>Cesar Altamirano</i> | <i>Masculino</i> | <i>66</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 2 | <i>Antonio Tanguilla</i> | <i>Masculino</i> | <i>80</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 3 | <i>Antonio Mando</i> | <i>Masculino</i> | <i>75</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 4 | <i>Thony Pallo</i> | <i>Masculino</i> | <i>17</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 5 | <i>Yolanda Pallo</i> | <i>Femenina</i> | <i>19</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 6 | <i>Liza Herrera</i> | <i>Femenina</i> | <i>32</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 7 | <i>Maribel Pallo</i> | <i>Femenina</i> | <i>13</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 8 | <i>Walter Pallo</i> | <i>Masculino</i> | <i>11</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 9 | <i>Verónica Pallo</i> | <i>Femenina</i> | <i>63</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 10 | <i>Gabriel Pallo</i> | <i>Masculino</i> | <i>72</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 11 | <i>Salvador Pallo</i> | <i>Masculino</i> | <i>65</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 12 | <i>Hatha Altamirano</i> | <i>Femenina</i> | <i>53</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 13 | <i>Edmundo Gosalbo</i> | <i>Masculino</i> | <i>41</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 14 | <i>Angel Pallo</i> | <i>Masculino</i> | <i>43</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |
| 15 | <i>Alfonso Pallo</i> | <i>Masculino</i> | <i>16</i> | <i>NO</i> | <i>Chacauco</i> | <i>Camioneta</i> | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Cotabo</i> |

f. 

.....
 Titulo y nombre
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

NOTA.- Registrar los datos de acuerdo a las características de cada beneficiario y según la clasificación de los formularios 3.1 y 3.2.

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Administración*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Administración*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Torreque de Coble "Chacuco"*

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | <i>Cecilia Afanador</i> | <i>Femenino</i> | <i>66</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 2 | <i>Antonio Marino</i> | <i>Masculino</i> | <i>75</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 3 | <i>Yolanda Pardo</i> | <i>Femenino</i> | <i>49</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 4 | <i>Roberto Pardo</i> | <i>Masculino</i> | <i>44</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 5 | <i>Editha Gull</i> | <i>Femenino</i> | <i>80</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 6 | <i>Guillermo Armijo</i> | <i>Masculino</i> | <i>63</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 7 | <i>Jose Pardo</i> | <i>Masculino</i> | <i>43</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 8 | <i>Blanca Pardo</i> | <i>Femenino</i> | <i>60</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 9 | <i>Antonio Juvillo</i> | <i>Masculino</i> | <i>50</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 10 | <i>Jessica Chalusa</i> | <i>Femenino</i> | <i>16</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 11 | <i>Navidel Pardo</i> | <i>Femenino</i> | <i>17</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 12 | <i>Paola Pardo</i> | <i>Femenino</i> | <i>74</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 13 | <i>Alfaro Pardo</i> | <i>Masculino</i> | <i>32</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |
| 14 | <i>Olga Miranda Miranda</i> | <i>Femenino</i> | <i>79</i> | <i>No</i> | <i>Chacuco</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pelileo</i> | <i>Chacuco</i> |

f. *[Firma]*

 Título y nombre
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

NOTA.- Registrar los datos de acuerdo a las características de cada beneficiario y según la clasificación de los formularios 3.1 y 3.2

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Ciencias Administrativas*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Organización de Empresas*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Cotabo Comunitaria de San Juan*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|----|----------------------------|-----------|------|--------------|-----------------------|-------------|------------|---------|-----------|
| 01 | Franklin Chango | Masculino | 30 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 02 | Luis Albedo Ruiz | Masculino | 40 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 03 | Moisés Cando | Masculino | 72 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 04 | José Chango | Masculino | 36 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 05 | Vicente Chango | Masculino | 37 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 06 | Luis Rodríguez | Masculino | 38 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 07 | Juan Carlos Ruiz | Masculino | 40 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 08 | Juan Pablo Chango | Masculino | 26 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 09 | María Guallier | Femenino | 27 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 10 | Andrés Ruiz | Masculino | 30 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 11 | Sophía Chango | Masculino | 64 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 12 | Robelina Quispe | Femenino | 32 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 13 | Robelina Quispe | Femenino | 31 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 14 | María Augusto | Masculino | 85 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 15 | Antonio Chango | Masculino | 43 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 16 | Rosa Tevillo | Femenino | 72 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |
| 17 | Dora Chango | Masculino | 32 | NO | SAN JUAN | comunitaria | Tungurahua | Pelileo | Cotabo |

[Firma]
 Fdo y asmbre

DOCENTE COORDENADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: Organizaciones de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Cotacato comunidad de San Juan.

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|-----|----------------------------|-----------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Franky Guevara | Masculino | 30 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 02 | Segundo Chango Freije | Masculino | 69 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 3 | Rafaela Ruiz | Femenina | 30 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 4 | Paulina de Quisayano | Femenina | 32 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 5 | Rosario Chango | Femenina | 48 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 6 | Versaica Shibuya | Femenina | 21 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 7 | David Agustín Sánchez | Masculino | 85 | SI | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 8 | Elvira Ruiz | Femenina | 47 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 9 | Valada Trujillo | Femenina | 46 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 10 | María Acosta | Femenina | 72 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 11 | Mavis chavez | Masculino | 46 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 12 | María edelina Salan | Femenina | 78 | SI | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 13 | Antonio Chango | Masculino | 93 | SI | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 14 | Carina Ruiz | Femenina | 32 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 15 | María Trujillo | Femenina | 72 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 16 | Rosa María Trujillo Chango | Femenina | 72 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |
| 17 | María Esperanza Trujillo | Femenina | 38 | NO | SAN JUAN | Comonote | Tungurahua | Pelileo | Cotacato |

f. 
 VÍDEO Y FOTOFOTOGRAFÍA
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE Organizaciones de Empresas

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Paraguará de San Antonio de Cateló - Paragiló

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Chango Lorenzo | M | 42 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 02 | Chapala Ilda | F | 35 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 03 | Chalá Elysa | F | 24 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 04 | Chirico Ilda | F | 30 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 05 | Chimbo José | M | 20 | SI | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 06 | Chulco José | M | 45 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 07 | Catuta Segundo | M | 56 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 08 | Carrañas Rosario | F | 31 | SI | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 09 | Zaparrado Carlos | M | 43 | SI | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 10 | Aymacama María | F | 49 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 11 | Garralda Augusto | M | 38 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 12 | Lema Luis | M | 27 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 13 | Aisalla Jorge | M | 31 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 14 | Alvarez Veronica | F | 42 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 15 | Ortiz Patricia | F | 32 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 16 | Aguemano Paul | M | 41 | NO | Paragiló | | Tungurahua | Pelileo | Catela |

[Firma]
 Docente y asistente
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS


UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: Organizacional de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Paracua de San Antonio de Catata - Paragula

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Viracucha Elsa | F | 33 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 02 | Yanéz Carlos | M | 52 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 03 | Zapata Juan | M | 45 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 04 | Yuda Luis | M | 37 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 05 | Albán María | F | 51 | SI | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 06 | Carrillo Segundo | M | 31 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 07 | Viracocha Miguel | M | 78 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 08 | Guano Manuel | F | 52 | SI | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 09 | Moracho Rosio | F | 28 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 10 | Guascha Marcelino | M | 74 | SI | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 11 | Edelino Francisco | H | 48 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 12 | Sánchez Lilia | F | 35 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 13 | García Andrés | M | 45 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 14 | Garcés Rosa | F | 31 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |
| 15 | Escobar María | F | 55 | NO | Pangulilí | | Tungurahua | Pelileo | Catata |


 TITULO Y RASGOS

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: Ciencias Administrativas - Organizaci3n de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO: PANORAMA DE EN AMBATO DE CATELO - CUSCO

ENTIDAD BENEFICIAARIA: Panarquia de En Ambato de Catele - Cusca

| Nº | NOMBRE BENEFICIAARIO/A | SENO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|------------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 01 | Pella Mendi | F | 36 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 02 | Garca Dora | F | 43 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 03 | Guarapo Rosa | F | 32 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 04 | Morales Nancy | M | 52 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 05 | Pellera Rosa | M | 35 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 06 | Pella Mariana | F | 36 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 07 | Perez Susi | M | 37 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 08 | Morales Rosa | F | 45 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 09 | Lopez Norene | F | 43 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 10 | Sanchez Pedro | M | 32 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 11 | Torresante Marcos | M | 30 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 12 | Perez Solis | M | 37 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 13 | Sanchez Gerib | M | 42 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 14 | Barras Mendi | F | 43 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 15 | Morales Pedro | M | 50 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 16 | Morales Luis | M | 43 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |
| 17 | Morales Santiago | M | 40 | NO | CUSCO | | Tungurahua | Talpa | Catele |

1. 
 Nombre y apellido

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Psicología - Administración*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Organización de Empresas*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Parroquia de San Antonio de Catela - Casa*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEÑO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | <i>Alfonso María</i> | F | 45 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 02 | <i>Patricio Sutil</i> | M | 37 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 03 | <i>Roberto José</i> | M | 35 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 04 | <i>Patricio María</i> | F | 38 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 05 | <i>Pablo Arzáng</i> | F | 36 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 06 | <i>María Oren</i> | M | 40 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 07 | <i>Dilem G. Rob</i> | M | 42 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 08 | <i>María Pérez</i> | M | 30 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 09 | <i>Diego Páez</i> | M | 32 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 10 | <i>Carolina Dina</i> | F | 43 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 11 | <i>Carolina María</i> | F | 42 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 12 | <i>Guillermo José</i> | F | 32 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 13 | <i>Patricio María</i> | F | 43 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 14 | <i>María Pérez</i> | M | 42 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 15 | <i>María Pérez</i> | M | 50 | NO | CASA | | Tungurahua | Pelileo | Catela |

Roberto Sutil
 Firma y nombre
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: Ciencias de la Empresa

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICARIA *Parroquia de San Antonio de Cateño - Polleño*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| 01 | <i>Norma Cateño</i> | <i>F</i> | <i>42</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 02 | <i>Martha Pazano</i> | <i>M</i> | <i>45</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 03 | <i>Alfonso Pazano</i> | <i>F</i> | <i>48</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 04 | <i>Jorge Pazano</i> | <i>F</i> | <i>51</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 05 | <i>María Pazano</i> | <i>F</i> | <i>52</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 06 | <i>María Pazano</i> | <i>F</i> | <i>58</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 07 | <i>Esther Pazano</i> | <i>F</i> | <i>43</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 08 | <i>Martha Pazano</i> | <i>F</i> | <i>39</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 09 | <i>Enrique Pazano</i> | <i>M</i> | <i>46</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 10 | <i>Enrique Pazano</i> | <i>F</i> | <i>53</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 11 | <i>Martha Pazano</i> | <i>M</i> | <i>50</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 12 | <i>Martha Pazano</i> | <i>F</i> | <i>43</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 13 | <i>Martha Pazano</i> | <i>F</i> | <i>39</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |
| 14 | <i>Martha Pazano</i> | <i>M</i> | <i>56</i> | <i>NO</i> | <i>Polleño</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Polleño</i> | <i>Cateño</i> |

(Signature)
 Titulo y nombre

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: Licenciatura de Finanzas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO: ENTIDAD BENEFICIARIA *Técnica de En Ambato de Coble - Pellste*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | FUZZLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 01 | <i>Parols A. Lolo</i> | F | 42 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 02 | <i>Andron Luis</i> | M | 48 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 03 | <i>Andron Jox</i> | M | 51 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 04 | <i>Chiler Luis</i> | M | 49 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 05 | <i>Elcher Thomas</i> | M | 37 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 06 | <i>Elcher Jox</i> | M | 34 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 07 | <i>Elcher Jox</i> | F | 28 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 08 | <i>Elcher Jox</i> | F | 43 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 09 | <i>Elcher Jox</i> | F | 48 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 10 | <i>Elcher Jox</i> | F | 50 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 11 | <i>Elcher Jox</i> | F | 53 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |
| 12 | <i>Elcher Jox</i> | F | 60 | NO | <i>Pellste</i> | | <i>Taguacha</i> | <i>Pellste</i> | <i>Coble</i> |

[Signature]
 TITULAR
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Denuncia, Abolición y Re-educación*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Organización de Empresas*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Parroquia de San Antonio de Cotacachi - Laurelespamba*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEÑO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 01 | <i>Moctezuma</i> | M | 28 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 02 | <i>Ortiz</i> | F | 32 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 03 | <i>Morales</i> | M | 43 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 04 | <i>Pérez</i> | F | 45 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 05 | <i>Talbot</i> | M | 48 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 06 | <i>San Martín</i> | F | 22 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 07 | <i>Sanchez</i> | M | 44 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 08 | <i>Trujillo</i> | M | 49 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 09 | <i>Guerra</i> | F | 50 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 10 | <i>Alvarez</i> | F | 51 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 11 | <i>Chirra</i> | M | 43 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 12 | <i>Flores</i> | M | 45 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 13 | <i>Quintero</i> | F | 49 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |
| 14 | <i>Quintero</i> | M | 51 | NO | Laurelespamba | | Tungurahua | Belice | Cotacachi |

[Signature]
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Declaración Administrativa*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Agentes sociales de Empresas*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICINARIA: *Parroquia de San Antonio de Cacha - Lami, Pamba*

| Nº | NOMBRE BENEFICINARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-------------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|
| 01 | <i>Iza Mamba</i> | F | 82 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 02 | <i>Paucar Luis</i> | M | 89 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 03 | <i>Guano Inés</i> | F | 80 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 04 | <i>Paucar Laura</i> | F | 49 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 05 | <i>Castro Francisca</i> | M | 69 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 06 | <i>Talamba Mónica</i> | M | 79 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 07 | <i>Chirino Luis</i> | M | 43 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 08 | <i>Sánchez Hugo</i> | M | 44 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 09 | <i>Marín Pedro</i> | M | 49 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 10 | <i>Marín Mónica</i> | F | 38 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 11 | <i>Paucar Melissa</i> | M | 45 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 12 | <i>Paucar Luis</i> | M | 51 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 13 | <i>Paucar Hugo</i> | M | 43 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 14 | <i>Talamba Mónica</i> | M | 49 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |
| 15 | <i>Paucar Gladys</i> | F | 37 | NO | <i>Lami, Pamba</i> | | <i>Tungurahua</i> | <i>Pajaleo</i> | <i>Cacha</i> |

[Signature]
 SIMLO Y AASBYE

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DE CUELLAS ARTEFACTOS PARA TIJAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE CATALO, SAMORÉ

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 01 | JOSE SANCHEZ | M | 48 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 02 | JORGE PROANO | M | 27 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 03 | CONCUBIA GUANO | F | 39 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 04 | ELVA POVEDA | F | 41 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 05 | PIZGO ROBLES | M | 62 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 06 | CARMELO RODRIGUEZ | F | 55 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 07 | CARLOS FLORES | M | 70 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 08 | PIZGO AGUIRRE | M | 36 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 09 | JULIO DUCHI | M | 82 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 10 | ROSA LOPEZ | F | 49 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 11 | ANGÉLICA PIZCO | F | 42 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 12 | CARLOS GRCO | M | 41 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 13 | MAYRA TOSCANO | F | 60 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 14 | GILBERTO CUECO | M | 53 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 15 | ANGEL VILEHA | M | 29 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 16 | DIANA LEMIA | F | 60 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 17 | SERGIO GUNNATA | M | 20 | NO | SAN JOSE | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |



DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: DE CIENCIAS AGRARIAS Y PASTORILES
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: REGANZACIÓN DE FRIJOLEROS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA:

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 01 | PEDRO GUZS PE | M | 28 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 02 | MAYRA TOSCANO | F | 60 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 03 | MARZA SANCHEZ | F | 31 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 04 | FERNAN ROSENDO | M | 33 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 05 | CARLOS FLORES | M | 40 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 06 | DIEGO ROBLES | M | 01 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 07 | CORNELIO GUANO | F | 39 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 08 | ELVA ROVEDA | F | 41 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 09 | MARCELA PRONDO | F | 50 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 10 | JORGE PRONDO | M | 47 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 11 | CARMEN RODRIGUEZ | F | 55 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 12 | LAURA SANCHEZ | F | 43 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 13 | JOSE SANCHEZ | M | 48 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 14 | LUIS CANDO | M | 48 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 15 | LUZIA URBAS | F | 27 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 16 | MANUEL CRUZ | M | 71 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |
| 17 | FRANCISCO MIRANDA | M | 60 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLÉO | COTALO |

f. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 DE CENEJAS D.P. MOLINA, T. A. U. A. S.
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: ~~INGENIERÍA EN SISTEMAS~~ DE: ~~EL PRÉSAS~~

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Parroquia de San Antonio de Otavalo - San Antonio

| No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PAIS Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|-----|-----------------------|------|------|--------------|---------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 01 | LOZ MASA | F | 43 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 02 | MARZA SAGOTIMBA | F | 31 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 03 | SEGUNDO SISA | M | 38 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 04 | LUZS OLIVARÍA | M | 62 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 05 | UICTEG GUMMAN | M | 30 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 06 | PEDRO QUIZPE | M | 28 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 07 | GERBERTO CUZCO | M | 53 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 08 | CARLOS ORCO | M | 41 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 09 | HANRY TOSCANO | F | 60 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 10 | COTANDA GUNNO | F | 39 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 11 | SERGIO GUNMATA | M | 40 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 12 | ANGELICA YZCO | M | 41 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 13 | LUZS CANDU | M | 48 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 14 | EFRAIN POSERO | M | 33 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 15 | ANNA UETA | F | 60 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 16 | ROSALDA UETA | F | 49 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |
| 17 | CARLOS FLORES | M | 70 | NO | SAN JOSÉ | | TUNGURAHUA | PELLEO | COTALO |

f. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: *Penales, Adm. y Justicia*
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE: *Organizacion de Empresa*

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Parroquia de San Antonio de Cabelo - Las Alcazaras*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Torres, Maria | F | 48 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 02 | Quintero Luis | M | 45 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 03 | Silva Maria | F | 49 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 04 | Quintero Juan | M | 52 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 05 | Pazos Luis | M | 51 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 06 | Torres Maria | M | 58 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 07 | Zaldivar Segura | M | 62 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 08 | Silva Maria | F | 67 | 51 | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 09 | Torres Maria | M | 62 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 10 | Pazos Luis | M | 63 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 11 | Pazos Antonio | M | 66 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 12 | Quintero Maria | M | 52 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 13 | Quintero Silvia | F | 49 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 14 | Quintero Rosa | F | 65 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 15 | Quintero Hugo | M | 52 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 16 | Quintero Eduardo | M | 68 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |
| 17 | Quintero Maria | F | 42 | NO | Las Alcazaras | | Tungurahua | Pelileo | Cabelo |

(Signature)
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE Organizaci3n de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Panopquia de San Antonio de Catelb - Mucubi

| Nº | NOMBRE BENEFICIAARIO/A | SENO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|------------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Taavari Maria | F | 48 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 02 | Guam Cesar | M | 52 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 03 | Sinaga Fliza | F | 51 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 04 | Chacota Mabel | F | 49 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 05 | Guapolaro Nestor | M | 38 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 06 | Moracho Jose | M | 47 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 07 | Guamangu Pablo | M | 42 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 08 | Gusai Maria | F | 44 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 09 | Guero Lisa Amparo | F | 51 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 10 | La Luis | M | 66 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 11 | Sanchez Washington | M | 60 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 12 | Marquez Mental | M | 46 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 13 | Peter Gladis | F | 45 | NO | Mucubi | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


 Titulo y nombre
 DOCENTE COORDENADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: *Edificios, Adm. e Instalaciones*
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: *Organización de Empresas*

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Parroquia de San Antonio de Cabello - Centro Cabello*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Almacada Julio | M | 35 | NO | Centro - Cabello | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 02 | Nichicela Esthania | F | 45 | SI | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 03 | Fernando Ivalde | M | 31 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 04 | Piñero Luiz | M | 72 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 05 | García Rosa | F | 81 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 06 | Ducobato Maico | F | 28 | SI | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 07 | Sanguines Kleber | M | 35 | SI | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 08 | Quimis Juan | M | 58 | SI | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 09 | Palma Lidia | F | 25 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 10 | Robalino Hilda | F | 39 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 11 | Santana Francisco | M | 37 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 12 | Tixe Gloria | F | 89 | SI | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 13 | Salguero Cristian | M | 31 | NO | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |
| 14 | Soria Jaime | M | 89 | SI | Cabello - Centro | | Tungurahua | Pelileo | Catola |

(Firma)
Firma y nombre

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE Organización de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Parroquia de San Antonio de Catabo - Pailitas

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEÑO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Cordeba Monica | F | 21 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 02 | Soria Edgar | M | 28 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 03 | Tambora Maria | F | 29 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 04 | Vargas Iida | F | 41 | SI | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 05 | Yugcha Jose | M | 80 | SI | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 06 | Bustillos Laura | F | 27 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 07 | Taite Angel | M | 35 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 08 | Simache Juan | M | 41 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 09 | Tirado Jose Luis | M | 35 | SI | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 10 | Laura Jose | M | 39 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 11 | Delaguana Jorge | M | 29 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 12 | Ramirez Rosa | F | 31 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| 13 | Canga Alberta | M | 29 | NO | Pailitas | | Tungurahua | Pelileo | Catabo |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


 Titulo y nombre
 DOCENTE COORDENADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD: Ciencias Administrativas
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE Organizacin de Empresas

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: Parroquia de San Antonio de Catela - Paillitas

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PUEBLO Y NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Caicedo Laura | F | 45 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 02 | Aime Cesar | M | 83 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 03 | Ballesteros Gladys | F | 22 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 04 | Coroba Nelly | F | 41 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 05 | Sosa Mario | F | 55 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 06 | Analiza Sosa | M | 28 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 07 | Barrionuevo Luiz | M | 37 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 08 | Cadena Haris | F | 48 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 09 | Menta Eduardo | M | 71 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 10 | Lago Huguier | M | 82 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 11 | Conde Hector | M | 32 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 12 | Razona Carlos | M | 81 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |
| 13 | Barraza Sosa | M | 59 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Catela |


 Firma y nombre
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
 CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 FACULTAD:
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
 CARRERA DE:

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
 PROYECTO:

ENTIDAD BENEFICIARIA: *Panquea de San Antonio de Cotacachi - Balbaitas*

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO/A | SEXO | EDAD | DISCAPACIDAD | PAISAJE NACIONALIDAD | MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
|----|-----------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 01 | Teran Sandra | F | 37 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 02 | Robalino Antonio | M | 28 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 03 | Peralbo Monica | F | 49 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 04 | Mejia Luis | M | 29 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 05 | Jimbe Isabel | M | 61 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 06 | Flores Esidoro | M | 48 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 07 | Garcino Zilda | F | 38 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 08 | Narvaez Miguel | M | 34 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 09 | Momero Silvia | M | 89 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 10 | Garzes Bella | F | 36 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 11 | Espartero Betz | F | 81 | SI | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 12 | Paredes Segundo | M | 45 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 13 | Guzman Mercedes | F | 32 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 14 | Meliza Sergio | M | 22 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |
| 15 | Maldon Paul | M | 88 | NO | Paillitas | | Tungurahua | Pelileo | Cotacachi |

[Signature]
 Titulo y nombre
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Juan Martínez de la Parroquia de San Antonio de Cotalo en debida forma y legal forma CERTIFICA que:


El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera(s) de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE COTALÓ EN COMERCIALIZACION Y MERCADEO"; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto la parroquia de San Antonio de Cotalo integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Pelileo, 1 de Febrero del 2013

f.






Sr. Juan Martínez

Presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Cotalo.

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

| TIEMPO DE EJECUCIÓN | | PRESUPUESTO EJECUTADO USD (\$) | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| DESDE | HASTA | # HORAS | APORTES RECURSOS ESTUDIANTES |
| 20/10/2012 | 28/01/2013 | 80 | 6080 |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 458 | | APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA | |
| COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS | | TOTAL | |
| NOMBRE | CARGO | # HORAS CUMPLIDAS | MUCHACHOS |
| ESTUDIANTES PARTICIPANTES | | | |
| RESPONSABLES DEL PROYECTO | | HOMBRES | MUJERES |
| DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES | | # HORAS CUMPLIDAS | # HORAS CUMPLIDAS |
| COORDINADOR | CARGO | HOMBRES | MUJERES |
| LCDOMSC JORGE CERÓN | 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL | 1 Chagcha Francisco | 1 Cambo Lucia |
| | | 2 Learte Oscar | 2 Espín Magaly |
| | | 3 Ortega Diego | 3 Maya Belen |
| | | 4 Ulloa Diego | 4 Moya Fernanda |
| | | 5 Guaitara Angel | 5 Perrazo Alexandra |
| | | 6 Zapata Julio | 6 Santiana Macarena |
| | | 7 Manjarrés Jhostimar | 7 Roldán Ana |
| | | 8 Javier Jeréz | 8 Villacís Andrea |
| | | 9 Colcha Richard | |
| | | 10 Vaca Juan | |
| PRESENTEADO POR: | | INFORME FAVORABLE: | |
| f.  Lcdo. Msc. Jorge Cerón | | f.  Ing. Victor Guachimboza | |
| COORDINADOR DEL PROYECTO | | DIRECTOR CEVIC-UTA | |
| DOCENTE COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD | | f.  Ing. Fabián Chávez | |

4. ANEXOS

TEMAS

TEMA: Asociatividad

Objetivo General

Realizar un trabajo coordinado y en equipo superando las diferencias, permitiendo fortalecer los mecanismos necesarios para conseguir mejores resultados en la empresa, tanto en términos comerciales como de Servicio al Cliente y también a nivel de desarrollo personal / humano de la comunidad.

Objetivo Especifico

- ✓ Dar a conocer a los participantes de la Comunidad la importancia de la Actitud de Servicio al Cliente como conducta de trabajo permanente.
- ✓ Reconocer a los diferentes tipos de clientes y las técnicas para mejorar su atención, según sus patrones.
- ✓ Conocer y Aplicar las técnicas del Manejo de Objeciones en la comunicación personal.
- ✓ Conocer e Identificar el momento y los métodos más eficaces para una comunicación exitosa y una persuasión efectiva.

Marco Teórico

Analizando la necesidad y previo a una observación de campo se detectó la falta de capacitación para que la comunidad pueda llegar al cliente ante la venta de sus productos, partiendo de la necesidad de técnicas y estrategias para fomentar las ventas ante los clientes y la satisfacción de los mismo al momento del consumo de lo comprado.

Según las experiencias adquiridas se llego a la conclusión que para obtener un buen resultado y cumplir con nuestros objetivos dentro de un equipo se deberá Planificar, Organizar, Desarrollar y Verificar lo cual se les va impartiendo a la Comunidad durante el tiempo de la capacitación.

Desarrollo

En la Comunidad de las Quesadas se les explico sobre el Tema de Atención al Cliente donde descubrimos que la Comunidad al no saber cómo vender sus productos a los Clientes se le indico varias técnicas y estrategias para llegar de manera directa y lograr la fidelidad con los clientes ante sus productos, como estrategias importantes les mencionamos las siguientes:

Sentirse seguros al momento de vender el producto

Conocer bien lo que van a vender

Amabilidad con los compradores

Paciencia con los clientes

Conclusiones

- ✓ Podemos manifestar la gran necesidad de que exista una capacitación más extensa para poder instruir a la comunidad de una manera más eficaz sobre este tema.
- ✓ La mayoría de la Comunidad necesita más ayuda de parte de las autoridades para poder desarrollarse en equipo y fomentar la unión.

Recomendaciones

- ✓ Tener cursos durante un tiempo determinada sobre este tema para ver el avance que va teniendo la comunidad
- ✓ Debemos lograr el desarrollo de la creatividad de cada miembro perteneciente a la Comunidad con el fin que todos participen de una manera activa al momento de realizar una venta.

TEMA: Atención al cliente

Objetivo General

Capacitar a la comunidad de San Juan en mejoramiento de atención al cliente y asociatividad.

Objetivo Especifico

- ✓ Dar a conocer las ventajas de la atención al cliente.
- ✓ Fortalecer los conocimientos de atención al cliente.
- ✓ Incrementar las posibilidades de cerrar una venta.
- ✓ Incentivar el trato al cliente.
- ✓ Optimizar los recursos del distribuidor.
- ✓ Fortalecer las ventajas y reducir las desventajas al momento de de cerrar una venta.
- ✓ Dar a conocer las ventajas del trabajo en equipo.
- ✓ Fortalecer la confianza de los colaboradores.
- ✓ Trabajar como un equipo y lograr desarrollo común.
- ✓ Ayuda de los más capacitados a los demás.
- ✓ Incentivar a todos a trabajar dando ideas y aceptándolas.

Marco Teórico

Una vez que conocimos la realidad de San Juan realizando con un estudio previo se puede observar la falta de capacitación o de conocimiento en temas relacionados con ventas y trabajo en equipo.

La comunidad lo que necesita es tener conocimientos mas tecnificados con relación a los temas expuestos anteriormente, la personas necesitan saber técnicas métodos o estrategias que permitan a los moradores del la comunidad sobre llevar las ventas con

éxito o cerrar un negocio, también tienen la necesidad de asociarse para fortalecer el trabajo en comunidad para que de esta forma realizar sus labores colaborándose de uno a otro generando un crecimiento no solo que beneficie a unos pocos si no a la comunidad en general .

Para lograr un buen resultado se puede llegar a la conclusión que para lograr el alcance nuestros objetivos dentro del sector escogido para la capacitación se deberá Planificar, Organizar, Desarrollar y Verificar lo que se les va impartir durante el tiempo de la capacitación.

Realizando una observación de la comunidad se puede determinar que tiene un problema en común que afecta a todas las comunidades de Cotalo que en estos últimos años la población a emigrado a las ciudades con más influencia económica ya que esto se debe al problema causado por el volcán Tungurahua ya que ha tenido una duración aproximada de trece años debido a esto las personas que habitan ahí tienen un promedio de edad de 45 a 65 años personas jóvenes han decidido buscar otra fuentes de dinero fuera de la comunidad se tomara en cuenta estos aspectos y aplicarlos en la capacitación.

Desarrollo

En la primera visita que pudimos realizar San Juan a los habitantes se les pudo impartir conocimientos básicos el manejo y trato de los productos hacia los distintos sitios de expendio como también el manejo de buenas actitudes comerciales tanto interpersonales para el manejo con el cliente lo cual se planteo muchos temas relacionados con el tema de atención al cliente.

En el tema de asociatividad se pudo darles conocimientos básicos sobre como unirse como un equipo para lograr metas que unas pocas personas no pueden alcanzarlas, el manejo de ideas, planificar en base a sus necesidades para trabajar en conjunto y realizar un plan de desarrollo que genere bienestar para satisfacer dichas necesidades que tiene la comunidad, los beneficios que tiene el trabajo en equipo, como brindar ayuda entre si y todo lo relaciona do con el tema.

Un buen control de documentos que respalden sus ventas y dinero.

Se impartió como fomentar el crecimiento de comercio interno entre los habitantes de comunidad, como crear fuentes de ingresos extras para lograr el crecimiento económico de sus habitantes.

Se pudo dar nuevas alternativas de ventas no solo a comerciantes si no llegar al consumidor final para de esta manera lograr más de ganancia con un poco mas de esfuerzo.

Clasificar sus productos para distribuirlos a diferentes sectores.

También se hablo como comenzar a ayudarse de uno a otro dando un primer paso dejando las diferencias a un lado y buscando el beneficio común, para que de esta manera se pueda alcanzar objetivos que beneficien en general.

Como el apoyo sirve sin dejar a un lado los criterios de cada personas dando a conocer que todas las opiniones cuentan y se puede encontrar soluciones a problemas si todos colaboramos entre sí.

Se pudo impartir como seguir mejorando continuamente como persona y comerciante, ayudando a los demás sin dejarse derrotar por las adversidades que se presenten

Se fomento meta y objetivos de ventas para mejorar sus condiciones de vida y un crecimiento económico de la región y como también un desarrollo agrícola en el sector. Finalmente se logro la integración de la comunidad para un desarrollo sostenible en el sector y principalmente precautelar la calidad del producto producido en la zona de San Juan y la cooperación de sus moradores que se ayuden entre sí.

Conclusiones

- ✓ Que la producción que realiza el sector son de gran importancia para el desarrollo económico
- ✓ El manejo de documentos permitirá que se disminuya notablemente el desperdicio de productos y evitar desacuerdos entre vendedores y compradores.
- ✓ Disminuir los problemas para cerrar de una buena manera una venta.
- ✓ Se pudo saber el beneficio que tienen los habitantes al vender de una mejor forma sus productos.
- ✓ Se pudo lograr más unión entre sus habitantes mediante el trabajo colectivo.
- ✓ Mediante el trabajo en equipo se determino que se puede alcanzar metas más fácil y rápidamente.
- ✓ La asociatividad ayuda a que los habitantes tengan un mejor estilo de vida en general.
- ✓ La cooperación es un medio para hacer crecer a la comunidad.

Recomendaciones

- ✓ Ser más abiertos al cambio.
- ✓ Llevar un mejor control de sus productos, ingresos, egresos.
- ✓ Detectar rápidamente los errores antes que se hagan más grandes.
- ✓ Fomentar la utilización de técnicas y métodos aplicados en la capacitación y fortalecerlos con autoeducación.
- ✓ Brindar ayuda por parte de las personas más preparadas a los menos capacitados.
- ✓ Generar una comunicación más fluida y precisa para evitar inconvenientes.

TEMA: Merchandising

Objetivo General

Generar la decisión en la comunidad para incrementar las ventas en la Comunidad Las Queseras.

Objetivo Especifico

Identificar cuáles son las características principales en el mercado de la Comunidad.

Crear una mentalidad positiva en las personas de la comunidad que permita desarrollar estrategias de marketing para lograr el incremento de las ventas.

Motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor.

Maximizar las ventas en su área.

Coordinar la venta personal de cada miembro de la comunidad

Marco Teórico

Partiendo de una necesidad y previo a una observación de campo se detectó la no presencia de venta en la comunidad, partiendo de la necesidad de técnicas y

estrategias para fomentar las ventas en todos los habitantes de la comunidad de las Queseras.

Según las experiencias adquiridas se llegó a la conclusión que para obtener un buen resultado y cumplir con nuestros objetivos dentro de un equipo se deberán Planificar, Organizar, Desarrollar, creando un plan de ventas y publicidad lo cual permitirá a la comunidad ser conocidos por las demás comunidades del alrededor..

Desarrollo

Se realizó la capacitación en la Comunidad de las Queseras, donde tuvimos la capacitaciones de los miembros de la comunidad, se les indicó como debían realizar las ventas y llegar de manera directa a los clientes, existieron varias preguntas de los señores una de las más importantes fue como lograr una venta de manera eficaz, lo cual se le indicó que deben ser amables con el cliente y sobre todo dar un producto de buena calidad, se les indicó deben realizar publicidad entre ellos donde lograr que sean conocidos en toda la zona.

Conclusiones

- ✓ Podemos manifestar la mayoría de conflictos que existe entre los miembros de la Comunidad al no poder llegar a un acuerdo al momento de establecer un precio fijo en sus ventas.
- ✓ La mayoría de la Comunidad necesita más ayuda en crear seguridad a las personas al momento de vender sus productos.

Recomendaciones

- ✓ Una manera de mejorar la labor en la Comunidad es tener una capacitación constante, para saber cómo se va dando el desarrollo de los mismos.
- ✓ Se debería crear y coordinar la adecuada comunicación integral en un punto de venta para incrementar la venta de sus productos.

Bibliografía

CHIAVENATO, Idalberto; Administración de Recursos Humanos, Edit. McGraw Hill Interamericana, 2da Edición, Bogotá, 1994.

MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel; Reingeniería, Editorial McGraw Hill, Bogotá, 1994.

SANCHEZ, Pedro; Calidad y Productividad, Editorial Nuevos Tiempos, 1era Edición, Venezuela, 1991.

GARCIA, Miguel Ángel, Técnico en Gestión, Editorial Cultural S.A., 1era Edición, Madrid, 2003.

ORTIZ, Alberto; Gerencia Financiera, Editorial McGraw-Hill Interamerican S.A., 1era Edición, Bogotá, 1994.

FOTOS







