

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN
DEL PROYECTO”**

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE
COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL
CANTON AMBATO”

DOCENTE COORDINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS

DOCENTE AUTOR PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO
LARA RODAS

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA
PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS:

ING. SANDRA CAIZA

REPRESENTANTE DEL GAD DE PILAHUIN

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-28-MARZO – AGOSTO 2013”

Ambato, 11 de marzo de 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE
COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL
CANTON AMBATO”

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODAS

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA
PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS:

ING. SANDRA CAIZA

REPRESENTANTE DEL GAD DE PILAHUIN

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-28-MARZO – AGOSTO 2013”

Ambato, 11 de marzo de 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	1
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.....	1
1.2 ENTIDAD EJECUTORA.....	1
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN.....	1
1.4 MONTO.....	1
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN.....	1
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO.....	1
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES.....	1
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	1
1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS.....	1
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS.....	1
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.....	2
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.....	2
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.....	5
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO.....	6
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS).....	7
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	8
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	9
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.....	10
4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.....	15
4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.....	15
5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	18
5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO.....	18
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO.....	19
6. PROGRAMACION ANALITICA.....	20
7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.....	26
8. ANEXOS.....	27

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Cantón : Ambato Parroquia: PILAHUIN Comunidad: Pucara Grande Provincia: Tungurahua
1.4 MONTO: 2356 USD
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 Meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Tipo de proyecto: CAPACITACIÓN Y ASESORIA
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: Uno
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: Once
1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS: Pucara grande , Parroquia Pilahuin
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Ciento veinte

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

Los comerciantes de Pucara Grande de la parroquia de Pilahuin realizan la venta de sus productos de manera informal en diferentes lugares de la provincia de Tungurahua, entre los más mencionados tenemos: en Pilahuin alto los días de feria son los domingos de 5:00 am a 12 pm, también las ferias se las realiza en el sector de Pucara grande de 5:00am a 12 pm. Los principales productos que los comuneros comercializan son: cebolla, papas, ocas y mellocos los cuales son cultivados en el mismo lugar pero no tienen una correcta organización para realizar la venta y distribución a los diferentes mercados de la provincia y del país.

La Situación actual de la Comunidad PUCARA Grande De la parroquia PILAHUIN, en las áreas de comercialización se puede palpar que:

No exhiben correctamente sus productos, lo hacen en lonas viejas las que no permiten ver sus productos a vender, se mezclan productos de diferentes calidades y se ofrecen al mismo precio, no se establecen los costos y los precios técnicamente, no se clasifican adecuadamente los productos en la preventa, el trato o la relación con los clientes no es el adecuado, la imagen del producto comercializado, no tienen valores y técnicas de aprendizaje, no saben cómo mejorar la presentación de sus productos, o tener más ingresos económicos, no saben cómo mejorar sus destrezas y su calidad de vida sin abandonar sus actividades comerciales o agrícolas, todo esto está impidiendo puedan explotar sus destrezas dentro del campo laboral.

La comercialización de especies menores comprendidas como: los cuyes, borregos, chanchos, conejos, gallinas lo hacen en los días de ferias y los moradores del sector buscan promocionar sus especies para mejorar su producción.


En la actualidad los moradores de la comunidad de Pucara Grande buscan mejorar sus sistemas de comercialización de sus productos, para lo cual están necesitando la orientación y capacitación en ello, al haber interés tienen toda la predisposición para ejecutar este proyecto.

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito de evaluar la calidad de atención al cliente debido a la importancia que tiene la satisfacción del mismo y los resultados de esta exploración permitirán mejorar la

comercialización de sus productos.

Las buenas técnicas comercialización en la comunidad de Pucara Grande de la parroquia Pilahuin darán como resultado mayores ingresos, mejoramiento de la calidad de vida y existirá una buena relación entre vendedor y cliente, así como también el hecho fundamental que no abandonen sus tierras con sus actividades comerciales causando problemas no solamente económicos sino sociales.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

Insuficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en de especies primarias en la parroquia Pilahuin, la misma que se debe a la ausencia de planes de capacitación y de técnicas de comercialización y a que no se han desarrollado planes de comercialización provocando que se mantengan bajos los volúmenes de ventas, lo que ha repercutido mucho en la baja autoestima de los habitantes así como la resistencia al cambio, lo que conlleva a tener escasos recursos económicos y bajos presupuestos para emprender en nuevos proyectos o mejorar los que poseen.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: Organización de Empresas	TIPO DE PROYECTO: Capacitación y asesoría	El 80% de los moradores del sector no conocen como realizar tratamiento para vender sus especies y peor aún no saben de técnicas para comercializar. El 20% de los moradores manifiestan que en la parroquia nunca se ha realizado capacitaciones de ninguna índole, por lo cual los productores no saben cómo establecer precios con utilidad rentable pasando a ser competitivos con los demás productores. Actualmente no existe un plan técnico de asesoría en comercialización y emprendimiento. Se desea fomentar la
--	---	---


		<p>instrucción educativa en un 20% en los comerciantes del sector.</p> <p>Se requiere aplicación efectiva de técnicas de comercialización de especies menores y productos en general que se producen en el sector.</p>
--	--	--

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La población es de 120 personas que viven en El sector de Pucara Grande de la Parroquia de Pilahuin, Provincia de Tungurahua.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Suficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en la Parroquia Pilahuin.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Desarrollo Intelectual de los participantes
- ✓ Promovida la capacitación en la comunidad
- ✓ Destinadas técnicas de comercialización

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN</p> <p>Mejoramiento del desarrollo de la comunidad</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Se ha mejorado la comercialización de los productos en un 40% para el año 2013.</p> <p>Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas.</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Mediante conferencias de capacitación y asesoría.</p> <p>Registro semanal de la asistencia a los talleres de capacitación.</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Que los temas impartidos no sean de agrado de los participantes</p> <p>Que los participantes de un número de 100 solo se presenten 40 de personas.</p> <p>Que se cumpla con los objetivos del proyecto.</p> <p>Que se respete la ley del consumidor y el código del trabajo.</p>
<p>PROPÓSITO</p> <p>Suficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en la Parroquia Pilahuin.</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente.</p> <p>Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes de Pilahuin con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Registros de asistencia</p> <p>Instrumentos de evaluación</p> <p>Adaptación de planes de comercialización.</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Que se cumplan los convenios establecidos.</p> <p>Que se mantenga el apoyo de los participantes y estudiantes universitarios.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo Intelectual de los participantes. • Promovida la capacitación en la comunidad. • Destinadas técnicas de comercialización. 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes en un 100% durante el proyecto. • Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto. • Destinadas técnicas de comercialización en un 100% al finalizar el proyecto. 	<p>Medios de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación mediante una actividad o un test de conocimiento a los capacitados. • La aplicación y creación de un plan de comercialización • Fotografías, videos, sondeo de opiniones de clientes. 	<p>Supuestos de Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de las Autoridades locales de Pilahuin • Disponibilidad de capacitadores. • Factores socio-económicos • Políticas reglamentos de las autoridades locales. • Disponibilidad de capacitadores. • Factores socio-económicos • Acatar políticas locales

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES:	Y	Presupuesto:	Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
<p>COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de los participantes. ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica a los Directivos de la parroquia Pasa. Subactividades 1.1.2 Concordar con el tiempo y el lugar en el cual se van a realizar las capacitaciones. Subactividad 1.1.3: Solicitar al Sr. Decano el permiso correspondiente para realizar las capacitaciones a los miembros de la parroquia Pilahuin.</p> <p>ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido Subactividad 1.2.1: Adquirir los materiales que se utilizaran en la capacitación.</p>		1540	<p>Control y seguimiento del ante-proyecto.</p> <p>Control y seguimiento del proyecto.</p>	<p>Que fluyan los recursos y suministros.</p> <p>Que exista la participación de los moradores críticamente - propositivos</p>
<p>COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad</p>		352	Control del Registro de Asistencia	<p>Factores socio-económicos</p> <p>Disponibilidad de Capacitadores. Políticas dictadas por el gobierno.</p>

<p>ACTIVIDAD 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción. Subactividad 2.1.1. Delimitación del listado de las personas a capacitarse. Subactividad 2.1.2. Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y el horario al cual se va a realizar la capacitación ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica. Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones</p> <p>COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de comercialización Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización Subactividad 3.1.1 Investigación Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada</p>	<p>464</p>	<p>Informes de actividades</p>	<p>Disponibilidad de Capacitadores. Políticas dictadas por el gobierno.</p> <p>Satisfacción del cliente Competencia</p>
--	------------	--------------------------------	---

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES							
COMPONENTES/ SUBACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Y	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
			DESDE	HASTA	# HORAS		
COMPONENTE 1:							
Desarrollo intelectual de los participantes.			28-03-2013	28-04-2013	38	Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	Suministros De Oficina- Financieros
ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos							
Subactividad 1.1.1	Contactar vía telefónica a los Directivos de la parroquia Pilahuin.					Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	
Subactividades 1.1.2	Concordar con el tiempo y el lugar en el cual se van a realizar las capacitaciones.					Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	
Subactividad 1.1.3:	Solicitar al Sr. Decano el permiso correspondiente para realizar las capacitaciones a los miembros de la parroquia Pilahuin.					Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido				Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	Suministros De Oficina- Financieros
Subactividad 1.2.1: Adquirir los materiales que se utilizaran en la capacitación.				Docente Proponente- estudiantes participantes	Suministros De Oficina- Financieros
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad	29-04-2013	08-06-2013	32	Docente Proponente- Estudiantes	Suministros De Oficina- Financieros
ACTIVIDAD 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción.					
Subactividad 2.1.1. Delimitación del listado de las personas a capacitarse.				Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	
Subactividad 2.1.2. Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y el horario al cual se va a realizar la capacitación				Docente Proponente- Autoridades locales. de Pilahuin	

ACTIVIDAD 2.2. Reformado el nivel de instrucción académica.				Estudiantes	Suministros De Oficina- Financieros
Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones					
COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de comercialización	09-06-.2013	28 -06-2013	30	Docente Proponente- Estudiantes	Suministros De Oficina- laptop o computadora
Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización				Docente Proponente- Estudiantes	Suministros De Oficina- laptop o computadora- infocus
Subactividad 3.1.1 Investigación					
Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio					
Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada				Docente Proponente- Estudiantes-	Suministros De Oficina- laptop o computadora- infocus
TOTAL	28-03-2013	28-06-2013	100H		

	DOCENTES AUTORES	ESTUDIANTES PARTICIPANTES
 <p data-bbox="443 510 952 574">Econ. Marcelo Lara Rodas DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>  <p data-bbox="425 845 974 901">Ing. Sandra Caiza COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p data-bbox="1131 271 1500 335">1. Econ. Marcelo Lara Rodas</p>	<p data-bbox="1534 239 2016 1061"> 1. Aguacunchi Basantes Cristian Roberto 2. Almachi Piyuquina Jenny Magaly 3. Cárdenas Aldáz Jessica Viviana 4. Carrnaza López Juan Carlos 5. Freire Araujo Wilson Andrés 6. Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo 7. Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth 8. Porras Borja Carmela Elizabeth 9. Medina Castillo Johana Mariuxi 10. Sánchez Cunalata Alvaro Israel 11. Tubón Peralvo Diana Carolina </p>

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de participantes.		770	770	1540
Actividad 1.1 Disponibilidad de recursos				
Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica a los Directivos de la parroquia Pilahuin.				
Subactividades 1.1.2 Concordar con el tiempo y el lugar en el cual se van a realizar las capacitaciones.				
Subactividad 1.1.3: Solicitar al Sr. Decano el permiso correspondiente para realizar las capacitaciones a los miembros de la parroquia Pilahuin.				
Actividad 1.2 Presupuesto establecido				
Subactividad 1.2.1: Adquirir los materiales que se utilizaran en la capacitación.				
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad.		352		352

Actividad 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción.			
Subactividad 2.1.1. Delimitación del listado de las personas a capacitarse.			
Subactividad 2.1.2. Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y el horario al cual se va a realizar la capacitación			
Actividad 2.2 Reformado el nivel de instrucción académica.			
Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones			
COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de comercialización	464	0	464
Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización			
Subactividad 3.1.1 Investigación			
Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio			
Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada			
TOTAL	1122	1234	2356
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal	770	770	1540
Equipos	0	0	0
Materiales y Suministros	0	200	200

Pasajes	352	0	352
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)		264	264
Total USD	1122	1234	2356



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO



Ing. Sandra Caiza
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO".

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODA

FECHA: 18/05/2013 a 01/06/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Identificar los fundamentos de liderazgo y emprendimiento.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
FUNDAMENTOS DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO				
<ul style="list-style-type: none">• El liderazgo• La motivación	Proyección de diapositivas Dialogo directo con los participantes.	Talento humano Kit Tecnológico	7H	Define que es el liderazgo y la motivación.
<ul style="list-style-type: none">• El espíritu emprendedor• Actitudes y aptitudes del emprendedor	Proyección de un video	Talento humano Kit Tecnológico	8H	Conoce las actitudes y aptitudes del emprendedor.

<p>FUNDAMENTACION DE LACOMERCIALIZACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comercialización agrícola • La relación de la comercialización con la producción • Definir la comercialización <p>ANALISIS FODA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis del sector • Factores claves de éxito • La ventaja competitiva 	<p>Lluvias de ideas</p> <p>Dialogo directo</p> <p>Proyección de diapositivas</p>	<p>Talento humano Motivaciones</p> <p>Talento humano Motivaciones Marcadores</p> <p>Kit Tecnológico</p>	<p>7H</p> <p>8H</p>	<p>Define que es la comercialización.</p> <p>Conoce de la comercialización agrícola.</p> <p>Identifica fortalezas y debilidades de los agricultores.</p>
--	--	---	---------------------	--

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO".

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODA

FECHA: 08/07/2013 a 22/06/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	Identificar nuestro mercado mediante un estudio de mercado.
------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
PROBLEMÁTICA DEL MODELO DE COMERCIALIZACION ACTUAL <ul style="list-style-type: none">• El mercado• Sistemas caducos de comercialización• Quien ejecuta la comercialización	Proyección de videos	Talento humano Videos Marcadores Kit Tecnológico	7H	Se ha influido en mejorar la selección de mercados.
PROCESO DE LA COMERCIALIZACION	Dialogar con las personas sobre los términos del comercio exterior.	Talento humano Motivaciones	8H	Conoce los términos de comercialización.

<ul style="list-style-type: none"> • Importancia de la comercialización • Estrategias de comercialización 	<p>Foro abierto.</p>	<p>Talento humano Marcadores</p>	<p>6H</p>	<p>Conoce como utilizar las estrategias de comercialización.</p>
<p>CANALES DE DISTRIBUCION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayoristas y detallistas • Ventajas y desventajas • Los centros de distribución 	<p>Recolección de información</p>	<p>Transporte Talento humano</p>	<p>7H</p>	<p>Determina los elementos de los canales de distribución.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • La logística 	<p>Presentación de un video</p>	<p>Talento humano Videos Marcadores Kit Tecnológico</p>	<p>10H</p>	<p>Determinada las ventajas y desventajas</p>

6. PROGRAMACION ANALITICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA
 PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO”.

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODA

FECHA: 29/06/2013 a 06/07/2013

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	Indagar los elementos para determinar el precio de los productos.
------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
DETERMINACION DE COSTO, PRECIO Y UTILIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Relación costo beneficio • Punto de equilibrio 	Casos prácticos	Talento humano Marcadores	8H	Desarrollada la aplicación de instrumentos para determinar el precio de venta de sus productos.
METODOLOGÍA DE LOS CENTROS DE ACOPIO <ul style="list-style-type: none"> • Políticas 	Exposición demostrativa.	Talento humano Kit Tecnológico	7H	Conocen las políticas y fases Para la comercialización.

7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS

PROYECTO: *CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO. CÓDIGO: FCA-OE-28-MARZO - AGOSTO 2013.							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
Pucara grande, Parroquia Pilahuin		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Ciento veinte		28/03/2013	28/06/2013	100	1122	1234	2356
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
Ing. Sandra Caiza	Representante de la junta parroquial de Pilahuin	ECON. MARCELO LARA RODAS	ECON. MARCELO LARA RODAS	1. Aguacunchi Basantes Cristian	100	1. Almachi Piyuquina Jenny Magaly	100
				2. Carrnaza López Juan Carlos	100	2. Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	100
				3. Freire Araujo Wilson Andrés	100	3. Lascano Peñaloza Lilla Elizabeth	100
				4. Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	100	4. Porras Borja Carmela Elizabeth	100
				5. Sánchez Cunalata Alvaro Israel	100	5. Medina Castillo Jehana Mariuxi	100
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:		
 Econ. Marcelo Lara Rodas DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Ing. Fabián Claver COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD			 Ing. Víctor Guachumbosa DIRECTOR CÉVIC-UTA		

8. ANEXOS

Ambato 10.de Abril de 2013

Gobierno Parroquial Rural Pilahuin
ENTIDAD BENEFICIARIA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Organización de Empresas, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Ing. Fabián Chávez
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 11 de abril del 2013 el Gobierno Parroquial Rural Pilahuin representada por la Ing. Sandra Caiza en calidad de presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. MBA. Luis Velázquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El Gobierno Parroquial Rural Pilahuin es una instancia local representativa y coordinadora que a través de su trabajo su gestión, negociación y concertación, que con el apoyo del estado gobiernos locales de las agencias de cooperación tanto nacionales como internacionales el autogestión comunitaria desarrolla programas y proyectos para un desarrollo humano sostenible de la población.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores social, productiva y cultural.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno Parroquial Rural Pilahuin.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Gobierno Parroquial Pilahuin se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Economista Marcelo Lara los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Gobierno Parroquial Rural Pilahuin y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 10 días del mes de Abril del 2013.

PROGRAMA Unidad de Vinculación con la Comunidad
CARRERAS DEL ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
DECANATO
Ing. MBA. Luis Velázquez
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Ing. Sandra Caiza
REPRESENTANTE GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN
COORDINADOR ESTUDIALES BENEFICIARIAS
DEL SANDRA CAIZA REPRESENTANTE DEL GOB DE PILAHUIN
CODIGO DEL PROYECTO "VIA DE 28 MARZO - ACHETA 2013"
Ambato, 11 de marzo de 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCION Y MONITOREO DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE
COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL
CANTON AMBATO”

DOCENTE COODINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA
RODAS

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA
PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS:

ING. SANDRA CAIZA

REPRESENTANTE DEL GAD DE PILAHUIN

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-28-MARZO – AGOSTO 2013”

Ambato, 11 de marzo de 2013

INDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. ESTRATEGIA DE MONITOREO.....	1
2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	3
3. REGISTRÓ DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO.....	17

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
COMPONENTE 1: Desarrollo intelectual de participantes.	28/03/2013	28/04/2013	38	\$770.00	\$770.00	\$1540.00	28/03/2013	29/04/2013	42	\$635.00	\$715.00	\$1350.00
Actividad 1.1 Disponibilidad de recursos												
Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica a los Directivos de la parroquia Pilahuin.												
Subactividades 1.1.2 Concordar con el tiempo y el lugar en el cual se van a realizar las capacitaciones.												
Subactividad 1.1.3: Solicitar al Sr. Decano el permiso correspondiente para realizar las capacitaciones a los miembros de la parroquia Pilahuin.												
Actividad 1.2 Presupuesto establecido												

Subactividad 1.2.1: Adquirir los materiales que se utilizaran en la capacitación.												
COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad.	29-04-2013	08-06-2013	32	\$352.00	\$00.00	\$352.00	30/04/2013	08/06/2013	30	\$478.00	\$00.00	\$478.00
Actividad 2.1 Fortalecido el nivel de instrucción.												
Subactividad 2.1.1. Delimitación del listado de las personas a capacitarse.												
Subactividad 2.1.2. Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y el horario al cual se va a realizar la capacitación												
Actividad 2.2 Reformado el nivel de instrucción académica.												
Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones												
COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de comercialización	09-06-2013	28 -06-2013	30	\$464.00	\$00.00	\$464.00	09/06/2013	28/06/2013	28	\$528.00	\$00.00	\$528.00
Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización												
Subactividad 3.1.1 Investigación												
Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio												

Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada

TOTAL	28-03-2013	28-06-2013	100	\$1122	\$1234	\$2356	28/03/2013	28/06/2013	100	\$1641.00	\$715.00	\$2356.00
--------------	------------	------------	-----	--------	--------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Ing. Fabián Chaves
COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.



Ing. Sandra Caiza
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
PARROQUIAL DE PILAHUIN

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUÍN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 20/04/2013 - 21/04/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 27/04/2013 - 28/04/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 04/05/2013 - 05/05/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 11/05/2013 - 12/05/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 18/05/2013 - 19/05/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 25/05/2013 - 26/05/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñalosa Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"












DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 01/06/2013 - 02/06/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñalosa Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	



Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO



Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUÍN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 08/06/2013 - 09/06/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)

JORNADA: MATUTINA HORAS: 12 H

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñalozs Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
 COLECTIVIDAD
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN
 COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUÍN DEL CANTON AMBATO"

ENTIDAD BENEFICIARIA: "Pucara grande , Parroquia Pilahuin"

DÍA: SABADO A DOMINGO

FECHA: 15/06/2013 - 16/06/2013

HORARIO: de 8am A 2pm (S)

HORARIO: de 8am A 2pm (D)











JORNADA: MATUTINA HORAS: 11 H


NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	050365768-6	
Almachi Piyuquina Jenny Magaly	050362688-9	
Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	180441249-0	
Carrnaza López Juan Carlos	180398467-1	
Freire Araujo Wilson Andrés	180462442-5	
Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	180354007-7	
Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	180441375-3	
Porras Borja Carmela Elizabeth	050347654-1	
Medina Castillo Johana Mariuxi	160043199-1	
Sánchez Cunalata Alvaro Israel	180456112-2	
Tubón Peralvo Diana Carolina	180465237-6	

Econ. Marcelo Lara Rodas
 DOCENTE COORDINADOR DEL
 PROYECTO

Ing. Sandra Caiza
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
 PARROQUIAL DE PILAHUIN

**3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO
COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
ING. FIDEL CEPEDA**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
03/03/2013	9am	11am	2	Acercamiento con las autoridades	
16/03/2013	10pm	12pm	2	Indicaciones Generales	
24/03/2013	9am	12pm	3	Planeación de la Capacitación	
07/04/2013	12am	17pm	5	Investigación de videos	
20/04/2013	8pm	10am	2	Visitas a los Mercados	
11/05/2013	10am	12pm	2	Planeación de las actividades	
18/05/2013	8am	11am	3	Desarrollo de Diapositivas	
26/05/2013	11am	13pm	2	Tutoría	
02/06/2013	9am	12pm	3	Preparación del material Didáctico	
09/06/2013	8am	12pm	4	Verificación de logros Alcanzados	
TOTAL			28		



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Ing. Sandra Caiza
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
PARROQUIAL DE PILAHUIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE
COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL
CANTON AMBATO”

DOCENTE COODINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA
RODAS

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA
PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO

COORDINADOR ENTIDADES BENEFICIARIAS:

ING. SANDRA CAIZA

REPRESENTANTE DEL GAD DE PILAHUIN

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-28-MARZO – AGOSTO 2013”

Ambato, 11 de marzo de 2013

INDICE ETAPA III

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.....	1
2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	4
3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS.....	5
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE GUALDAD	5
3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIA	6
3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS.....	7
4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.....	16
5. ANEXOS.....	17

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>FIN</p> <p>Mejoramiento del desarrollo de la comunidad</p>	<p>Se ha mejorado la comercialización de los productos en un 40% para el año 2013.</p> <p>Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas.</p>	<p>Se ha cumplido con lo establecido en la planificación del proyecto</p>	<p>100%</p>
<p>PROPÓSITO</p> <p>Suficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en la Parroquia Pilahuin.</p>	<p>Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente.</p> <p>Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes de Pilahuin con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.</p>	<p>Las personas se encuentran capacitadas sobre técnicas de comercialización</p>	<p>100%</p>

<p>COMPONENTE 1:</p> <p>Desarrollo Intelectual de los participantes.</p>	<p>Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes en un 100% durante el proyecto.</p>	<p>Se ha aplicado las técnicas para mejorar el desarrollo intelectual de los participantes</p>	<p>100%</p>
<p>COMPONENTE 2:</p> <p>Promovida la capacitación en la comunidad.</p>	<p>Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto.</p>	<p>Promovido conocimientos de comercialización</p>	<p>100%</p>
<p>COMPONENTE 3:</p> <p>Destinadas técnicas de comercialización.</p>	<p>Destinadas técnicas de comercialización en un 100% al finalizar el proyecto.</p>	<p>Aplicadas planes de comercialización</p>	<p>100%</p>
<p>VALORACIÓN FINAL:</p> <p>Se ha dado cumplimiento a la capacitación y asesoramiento sobre comercialización comunitaria en la Parroquia de Pilahuin del cantón Ambato.</p>			

CONCLUSION:

Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad de Pucara Grande están en la capacidad de comercializar sus productos de mejor manera mediante la aplicación de técnicas de comercialización, como manifiesta la propuesta en la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIÓN:

Aplicar estas recomendaciones para el mejoramiento de las comunidades de la provincia buscando el desarrollo de las personas.



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



Ing. Sandra Calza
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN



Ing. Fabián Chávez
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD.

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: "PUCARA GRANDE, PARROQUIA DE PILAHUIN".

NOMBRE DEL PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Aguacunchi Basantes Cristian Roberto	100	APRUEBA	11	Tubón Peralvo Diana Carolina	100	APRUEBA
2	Almachi Piyuquina Jenny Magaly	100	APRUEBA	12			
3	Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	100	APRUEBA	13			
4	Carrnaza López Juan Carlos	100	APRUEBA	14			
5	Freire Araujo Wilson Andrés	100	APRUEBA	15			
6	Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	100	APRUEBA	16			
7	Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth	100	APRUEBA	17			
8	Porras Borja Carmela Elizabeth	100	APRUEBA	18			
9	Medina Castillo Johana Mariuxi	100	APRUEBA	19			
10	Sánchez Cunlata Alvaro Israel	100	APRUEBA	20			



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 29 de Junio del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	69
	MUJER	51
	SUBTOTAL	120
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	85
	DE 30 A 64 AÑOS	35
	DE 65 Y MAS AÑOS	120
	SUBTOTAL	120
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	120
	MESTIZOS	
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	120
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	



Econ. Marcela Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN	120
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				120



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO”
ENTIDAD BENEFICIARIA: “COMUNIDAD DE PUCARA GRANDE ,PARROQUIA DE PILAHUIN”.

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
01	LEON ASSAS LUIS ALFREDO	M	25	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
02	MATIAG PUNINA MARLENE	F	27	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
03	RAMIREZ LISINTUNA SEGUNDO ISAIAS	M	29	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
04	MATIAG PUNINA ANGEL AMABLE	M	45	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
05	MAZABANDA MEDINA LUIS ALFREDO	M	62	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
06	PUNINA MEDINA SEGUNDO LUIS	M	54	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
07	ASES CHANO APOINARIO	M	34	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
08	GUERRERO FREIRE JOSE MANUEL	M	67	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
09	TOALOMBO MASABANDA TOMAS EDUARDO	M	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
10	CORREA JORGE BENIGNO	M	37	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
11	SAQUI MATIAG EDGAR FAVIAN	M	38	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
12	MATIAS CALAPINA ALFONSO LEONIDAS	M	39	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
13	PUNINA MELCHOR	M	38	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
14	AZAS PUNINA JORGE MARIN	M	38	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
15	SISA SISA PASCUAL	M	48	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
16	POAQUIZA CHIMBORAZO FAUSTO	M	56	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
17	GUERRERO FREIRE CARLOS DOROTEO	M	56	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
18	POAQUIZA PUNINA GLORIA VERONICA	F	57	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
19	QILLIGANA PILAMUNGA MARIA AURORA	F	58	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
20	TISALEMA TISALEMA MARIA CARMEN	F	67	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
21	PUNININA LLAMBO MARIA LUCINDA	F	78	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
22	POAQUIZA PUNINA MARIA DOLORES	F	61	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
23	PUAGO PUNINA MARIA HORTENCIA	F	66	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN

24	MATIAG TAMAQUIZA MARIA LUCRECIA	F	69	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
25	AZAS VILLACRES EVA BEATRIZ	F	68	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
26	MANOBANDA PILAMUNGA ELVIA NARCIZA	F	34	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
27	MANO BANDA TOALOMBO SEGUNDO	F	23	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
28	CHIMBORAZO AIME CESAR EDWIN	M	25	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
29	VILLARES YANSAPANTA GLORIA ELODINA	F	26	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
30	CHIMBORAZO AIME CESAR EDWIN	M	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
31	VILLARES YANZAPANTA GLORIA ELODINA	F	56	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
32	YANSAPANTA YANSAPANTA MARIA LUCILA	F	59	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
33	PANDI LISINTUNA SEGUNDO NICOLAS	M	53	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
34	PUNINA IISINTUNA SEGUNDO NICOLAS	M	71	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
35	TOALOMBO POAQUIZA ANGEL SERAFIN	M	62	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
36	PUNINA PUNINA BYRON VINICIO	M	67	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
37	QUISHPE GANCINO BLANCA GLADYS	F	69	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
38	PUNINA GAULLCO SGUNDO FELIX	M	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
39	PUNINA PUNINA EDIZON IVAN	M	39	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
40	QUISHPE GANCINO BLANCA GLADYS	F	45	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
41	PUNINA PUNINA EDIZON IVAN	M	47	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
42	PUNINA GUALLCO SEGUNDO Felix	M	59	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
43	PUNINA PUNINA BYRON VINICIO	M	58	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
44	AZAS PUNINA MARIA ERMEIINDA	F	59	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
45	ASAS TOALOMBO ANGEL WILFRIDO	M	68	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
46	GALARZA CAPUZ MARIA CONSEPCION	F	69	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
47	MANOBANDA PILAMUNGA ELVIA NARSIZA	F	35	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
48	POAQUIZA GUASHCO JOSE FRANCISCO	M	46	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
49	TOALOMBO QUINQUINTUNA SEGUNDO	M	58	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
50	PANDI PANDI MARIA ROSA	F	65	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
51	MASABANDA TOALOMBO MARIA FELIZA	F	54	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
52	AZAS SEGUNDO RAFAEL	M	53	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
53	POAQUIZA GUALLCO JOSE FRANCISCO	M	54	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN

54	TOALOBO POAQUIZA ANGEL SERAFIN	M	46	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
55	ASAZ ASAZ MARIA ERNESTINA	F	49	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
56	LLAMBO PUNINA MARIA MANUELA	F	50	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
57	GALARZA CAPUZ MARIA CONCEPCION	F	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
58	MANOBANDA CHITO JOSE SEGUNDO	M	34	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
59	PUAQUIZA MOPOSITA OLGA MARIA	F	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
60	MERINO SEGUNDO MANUEL	M	47	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
61	TOALOMBO TOALOMBO EDGAR VINICIO	M	35	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
62	PILAMUNGA QUIQUINTUNA MARTHA	F	41	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
63	PUNINA ANGEL AGUSTIN	M	65	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
64	PUNINA PUNINA AZDRUBAL BENEDICTO	M	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
65	MASABANDA PUNINA HILDA OFELIA	F	26	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
66	PUNINA QINQUINTUNA ELVIA JANETH	F	37	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
67	ASAS TALAHUA MARIANA DE JESUS	F	56	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
68	TOALOMBO AZAS MARIA DELIA	M	25	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
69	PICO FLORES JUAN ALFREDO	M	41	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
70	TOALOMBO ASES JUAN MANUEL	M	46	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
71	TIXILEMA TOALOMBO CRISTIAN	M	49	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
72	TIXILEMA TIXILEMA HOLGUER BLADIMIR	M	44	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
73	TUALOMBO YANZAGUANO MARIA ELENA	F	55	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
74	ASES ASES SEGUNDO JAVIER	M	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
75	YANCHALIQUEIN AZAS MARIA ANA	M	57	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
76	MEDINA PUNINA MARIO	M	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
77	PUNINA TOALOMBO MARIA LUCRECIA	F	45	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
78	TIGSILEMA PUNINA SEGUNDO JAVIER	M	46	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
79	HAMBA PUNINA MARIA	F	53	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
80	ASAS CAIZABANDA SEGUNDO DANIEL	M	52	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
81	TIXILEMA LISINTUNA JULIO CESAR	M	37	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
82	PUNINA PUNINA ELIZABETH DEL ROCIO	F	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
83	GALARZA CARRILLO MILTON ERNESTO	M	46	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN

84	GUALLCO LISINTUNA BLANCA	F	34	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
85	MATIAG PUNINA MARIA BEATRIZ	F	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
86	PUNINA TUQUERES MARIA TRANSITO	F	39	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
87	GUASHCO LISINTUNA JUAN RAMO N	M	40	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
88	SISA GUALLSCO SEGUNDO GUILLERMO	M	34	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
89	LISINTUNA AZAS MARIA ZOILA	F	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
90	MASABANDA MEDINA VALERIA	F	35	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
91	LEO N ASAS JORGE ENRIQUE	M	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
92	SISA AGUALONGO MARIA ROSA	F	42	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
93	PUNINA PUNINA BLANCA BEATRIZ	F	41	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
94	MEDINA PUNINA MARIA GRIMANESA	F	32	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
95	PUNINA VILLACRES ANGEL ULPIANO	M	25	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
96	PUNINA PUNINA GLADYS YOLANDA	F	27	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
97	MASABANDA PUNINA SEGUNDO EFRAIN	M	29	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
98	SISA PUNINA GLORIA BEATRIZ	F	30	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
99	GUASHCO PUNINA JOAQUIN PEDRO	F	31	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
100	MASABANDA LLANGANATA SEGUNDO	M	35	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
101	ASAS MAZA BANDA JORGE LEONIDAS	M	38	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
102	PARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO	M	56	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
103	CAIZAGUANO PUNINA SEGUNDO MIGUEL	M	59	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
104	LLAMBO GALARZA JUAN MANUEL	M	34	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
105	LLAMBO POAQUIZA PEDRO	M	37	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
106	SISA GUASHCO JOSE ANTONIO	M	39	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
107	MASABANDA MASABANDA JUAN MANUEL	M	40	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
108	GUASHCO LISINTUNA MARIA OFEUA	F	43	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
109	TOALOMBO VILLA JUAN JOSE	M	35	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
110	ASAS PUNINA MARIA CONCEPCION	F	38	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
111	PILAMUNGA PIAGO MARIA ANGELA	F	37	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
112	TOALOMBO TOALOMBO ANGEL RAUL	M	37	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
113	PILAMUNGA PANDASHINA JOSE ANGEL	M	45	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN

114	GUASHCO PUNINA ENRIQUE ANGEL	M	46	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
115	POAQUIZA TISELEMA RAMIRO EDUARDO	M	41	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
116	CHAMBA PUNINA SEGUNDO JORGE	M	36	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
117	TAMAQUIZA GUASHO SEGUNDO CESAR	M	45	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
118	QUILLIGANA PILAMUNGA BERTHA FABIOLA	F	47	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
119	TAMAQUIZA HUASHCO MARIA MAGDALENA	F	54	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
120	MOPOSITA AGUALONGO MIGUEL ANGEL	M	25	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN
121	QUINATO A TOALOMBO MIGUEL ANGEL	M	27	NINGUNA	ECUATORIANA	NINGUNA	TUNGURAHUA	AMBATO	PILAHUIN



Econ. Marcelo Lara Rodas
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Ing. Sandra Caiza, representante del Gobierno Parroquial de Pilahuin en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO"; con una duración total de 80 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto la comunidad de Pucara Grande , integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

22 de julio del 2013



Ing. Sandra Caiza
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN

4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE: COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUÍN DEL CANTÓN AMBATO"							
CÓDIGO: FCA-OE-28-MARZO - AGOSTO 2013.							
ENTIDAD BENEFICIARIA		TIEMPO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO (\$)		
Pucara grande, Parroquia Pirhuín		DÉSEN	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: DOCIENTOS CINCUENTA		28/03/2013	28/06/2013	100	1641	715	2356
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
Ing. Sandra Caiza	Representante de la junta parroquial de Pilahuín	ECON. MARCELO LARA RODAS	ECON. MARCELO LARA RODAS	1. Aguacunchi Basantes Cristian	100	1. Almachí Piyuquíngua Jenny Magaly	100
				2. Carranza López Juan Carlos	100	2. Cárdenas Aldáz Jessica Viviana	100
				3. Freire Arsujo Wilson Andrés	100	3. Lascano Peñalosa Lilia Elizabeth	100
				4. Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo	100	4. Porras Borja Carmela Elizabeth	100
				5. Sánchez Cunalata Alvaro Israel	100	5. Medina Castillo Jehana Mariuxi	100
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:		INFORME FAVORABLE			
 Econ. Marcelo Lara Rodas DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Ing. Fabian Chavez COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		 Ing. Victor Guachimbaza DIRECTOR DE VIC-UTA			

5. ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE VINVLACIÓN CON LA SOCIEDAD

**COMUNIDAD DE AGRICULTORES DEL SECTOR QUILLAN LOMA,
PARROQUIA IZAMBA**

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:

- | | |
|--|--|
| 1. Aguacunchi Basantes Cristian Roberto | 6. Almachi Piyuquina Jenny Magaly |
| 2. Carrnaza López Juan Carlos | 7. Cárdenas Aldáz Jessica Viviana |
| 3. Freire Araujo Wilson Andrés | 8. Lascano Peñaloza Lilia Elizabeth |
| 4. Gavilánez Guerrero Franklin Gustavo | 9. Porras Borja Carmela Elizabeth |
| 5. Sánchez Cunalata Alvaro Israel | 10. Medina Castillo Johana Mariuxi |
| | 11. Tubón Peralvo Diana Carolina |

SEMESTRE Y PARARLEO: DECIMO “B”

CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD: PRESENCIAL

PERÍODO ACADÉMICO: “MARZO – AGOSTO 2013”

AMBATO –ECUADOR

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	1
2. INTRODUCCIÓN.....	1
3. ANTECEDENES.....	2
4. IMPORTANCIA.....	4
5. JUSTIFICACIÓN.....	4
6. BJETIVOS.....	5
6.1 GENERAL.....	5
6.2 ESPECÍFICOS.....	5
7. DESCRIPCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES	
DESARROLLADAS.....	5
8. PRODUCTOS E IMPACTOS.....	7
8.1 PRODUCTOS.....	7
8.2 IMPACTO.....	7
9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.....	7
10. CONCLUSIONES.....	8
11. RECOMENDACIONES.....	9

INFORME TÉCNICO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente problema. “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO”

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Comunidad de Pucara Grande de la Parroquia de Pilahuin sirvió para evidenciar claramente las necesidades de capacitación en formas para comercializar sus productos para poder incrementar sus ganancias para el cual se realizó la descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto en la cual se pudo admirar la carencia de técnicas para comercializar sus productos que ha promovido que las personas no puedan incrementar sus ingresos económicos.

Otro momento crucial fue el momento de relacionarnos con las personas de esta comunidad en donde se pudo apreciar como es su jornada diaria y en qué condiciones de vida se encuentran para poder fijar nuestro proyecto y comprender los factores adversos que pueden intervenir durante la ejecución del proyecto que sirvieron para establecer las conclusiones y recomendaciones que se expone más adelante.

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito de evaluar la calidad de los productos pues es vital para el ser humano que se encuentren en perfectas condiciones debido a la importancia que tiene la satisfacción del mismo y los resultados que permitirán mejorar los procesos productivos en la comunidad.

2. INTRODUCCIÓN

Este presente informe técnico se desarrolla como requerimiento de finalización del proyecto de vinculación realizado en la Comunidad Pucara grande de la Parroquia de Pilahuin, Provincia de Tungurahua con el objeto de Mejorar la comercialización de productos en su sector.

Es necesario que para cumplir con este objetivo los productores que integran la parroquia de Pilahuin tengan los conocimientos suficientes para poder mejorar la comercialización, contando con estrategias básicas y poniéndole valor agregado a las formas de comercialización.

3. ANTECEDENTES

Los comerciantes de Pucara Grande de la parroquia de Pilahuin realizan la venta de sus productos de manera informal en diferentes lugares de la provincia de Tungurahua, entre los más mencionados tenemos: en Pilahuin alto los días de feria son los domingos de 5:00 am a 12 pm, también las ferias se las realiza en el sector de Pucara grande de 5:00am a 12 pm. Los principales productos que los comuneros comercializan son: cebolla, papas, ocas y mellocos los cuales son cultivados en el mismo lugar pero no tienen una correcta organización para realizar la venta y distribución a los diferentes mercados de la provincia y del país.

4. IMPORTANCIA

El informe es un instrumento de sustento a las actividades desarrolladas durante el proyecto de la vinculación con la sociedad con la comunidad de Pucara grande, que servirá para conocer las necesidades en la comercialización capacitación de los productores. Como estudiantes de la Carrera de Organización de Empresas es un paso indispensable para comenzar a aplicar los conocimientos teóricos en la práctica diaria, contando con los elementos indispensables de marketing para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables de la parroquia de Pilahuin

5. JUSTIFICACIÓN

El informe de vinculación lo realizamos con la finalidad de ayudar a los grupos de interés de las comunidades de la Parroquia Pilahuin que cuenten con una estructura organizativa que ayude a viabilizar la capacitación relacionados con la comercialización comunitaria lo que conlleva a que el productor comercialice de manera eficiente en la feria en la plaza central, para que existe innovación en la producción y se planifique la misma, sacando los productos a las ferias para satisfacer las necesidades de los consumidores, para que permita mejores ingresos económicos y tener un mejor nivel de vida.

6. OBJETIVOS

6.1 GENERAL

Realizar el informe técnico del Proyecto de Vinculación con la Sociedad realizado en la Provincia de Tungurahua, Parroquia de Pilahuin comunidad de Pucara grande.

6.2 ESPECÍFICOS

- Conocer las actividades realizadas durante el Proyecto de Vinculación con la Sociedad.
- Definir los objetivos logrados al realizar las el proyecto.
- Establecer las conclusiones y recomendaciones al finalizar el proyecto.

7. DESCRIPCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

COMPONENTE 1:

Desarrollo intelectual de los participantes.

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos

Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica a los Directivos de la parroquia Pasa.

Subactividades 1.1.2 Concordar con el tiempo y el lugar en el cual se van a realizar las capacitaciones.

Subactividad 1.1.3: Solicitar al Sr. Decano el permiso correspondiente para realizar las capacitaciones a los miembros de la parroquia Pilahuin.

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido

Subactividad 1.2.1:

Adquirir los materiales que se utilizaran en la capacitación.

En el desarrollo de este componente se inició con los acuerdos y compromisos por parte de las autoridades de la Parroquia Pilahuin, y se logró seleccionar las asociaciones que participaron en el proyecto alrededor de 120 personas; se realizó el diagnóstico de la forma como se desarrolla la feria local y se determinó algunos temas para la capacitación siendo los siguientes: Motivación, Liderazgo y Trabajo en Equipo.

COMPONENTE 2:

Promovida la capacitación en la comunidad

ACTIVIDAD 2.1

Fortalecido el nivel de instrucción.

Subactividad 2.1.1.

Delimitación del listado de las personas a capacitarse.

Subactividad 2.1.2.

Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y el horario al cual se va a realizar la capacitación

ACTIVIDAD 2.2.

Reformado el nivel de instrucción académica.

Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones

Luego de haber impartido conocimientos sobre temas para mejorar las formas de organización en este componente se realizó el diagnóstico de las necesidades que presentaron los productores para comercializar sus productos, proponiendo un programa de capacitación tanto en forma teórica como práctica con los siguientes temas: Servicio y Atención al cliente, Estrategias de ventas y Fijación de precios.

COMPONENTE 3:
Destinadas técnicas de comercialización

Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización

Subactividad 3.1.1 Investigación

Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio

Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada

A continuación en este componente se realizara la aplicación de técnicas y planes de apoyo para la mejora de los procesos para lo cual se realizara investigación por medio del internet para promover un cambio de cultura producir y organizase para que puedan cambiar la forma de presentar sus productos durante la comercialización.

8. PRODUCTOS E IMPACTOS

8.1 PRODUCTOS

- Se ha cumplido con lo establecido en la planificación del proyecto 100%.
- Las personas se encuentran capacitadas sobre técnicas de comercialización 100%.
- Se ha aplicado las técnicas para mejorar el desarrollo intelectual de los participantes 100%.
- Promovidos conocimientos de comercialización 100%.
- Aplicadas planes de comercialización 100%.

8.2 IMPACTO

Se ha dado cumplimiento a la capacitación y asesoramiento sobre comercialización comunitaria en la Parroquia de Pilahuin del cantón Ambato.

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

FIN: Mejoramiento del desarrollo de la comunidad

Se ha mejorado la comercialización de los productos en un 40% para el año 2013. Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas.

PROPÓSITO: Suficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en la Parroquia Pilahuin.

Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% incrementado sus ingresos satisfactoriamente.

Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes de Pilahuin con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.

COMPONENTE 1: Desarrollo Intelectual de los participantes.

Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes en un 100% durante el proyecto

COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad.

Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto.

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de comercialización.

Destinadas técnicas de comercialización en un 100% al finalizar el proyecto.

10. CONCLUSIONES

- Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la parroquia Pilahuin han sufrido por mucho tiempo los problemas de la intermediación en la comercialización de los productos.

- Al no contar con un sistema organizativo los productores comercializaban de forma individual sus productos, trabajando de manera empírica y no satisfaciendo las necesidades de los consumidores.
- Se ha realizado los diagnósticos de las necesidades de los productores para implementar una feria local eficiente.

11. RECOMENDACIONES

- Con la aplicación de las estrategias para comercializar es indispensable que se disminuya la cadena de intermediarios, para de esa manera el productor pueda ganar con la venta de los productos lo que conlleva a mejorar sus condiciones de vida.
- Implementar el sistema organizativo de comercialización aplicando los conocimientos impartidos para que se logre realizar alianzas estratégicas y trabajar por los grupos de interés para incrementar sus ingresos vendiendo los productos a precios justos.
- Que las organizaciones apoyen y presten su contingente para la Implementación de una feria local que promueva el desarrollo de la Parroquia en el ámbito agrícola y productivo de la zona.

FOTOS









