

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los Principales Barrios de la Parroquia Atahualpa.

DOCENTE COORDINADOR: Economista Mery Ruiz

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Economista Mery Ruiz

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Luis Martínez
Vocal del Medio Ambiente

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-IF-001-Marzo-Agoso-2013

Ambato, 29 de Abril del 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.

DOCENTE COORDINADOR: Economista Mery Ruiz

DOCENTE AUTOR: Economista Mery Ruiz

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Luis Martínez
Vocal del Medio Ambiente

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-IF-001-Marzo-Agoso-2013

Ambato, 29 de Abril del 2013

INDICE

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”	2
PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	5
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:.....	5
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:.....	5
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN	5
1.4 MONTO:.....	5
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:	5
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:	6
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:.....	6
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:.....	6
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):	6
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.....	6
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:	6
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.....	8
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:.....	10
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):	10
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.	11
3.1 OBJETIVO GENERAL:.....	12
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	12
3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO	13
4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.....	17
4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.....	17

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	19
5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO	19
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO	20
6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA.....	21
Anexos.....	24
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	24
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	25
ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”	29
1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:.....	30
2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.....	34
3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO	71
ETAPA III: “EVALUACIÓN”	73
1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	74
2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.	76
3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS	77
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD	77
3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL	78
3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS	79
CERTIFICADO	96
INFORME FINAL.....	98
ANEXOS	104
Modelo de la Encuesta	104
Análisis e Interpretación de Resultados	106
Diseño de Tríptico.....	121
Programa de Capacitación.....	123

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos sólidos en los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Facultad de Contabilidad y Auditoría
Carrera de Ingeniería Financiera

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

Provincia: Tungurahua

Cantón: Ambato

Parroquia: Atahualpa

Barrios: La Florida, La Dolorosa, La Esperanza, y Centro de la Parroquia.


Límites:

Norte: Parroquia Unamuncho.

Sur: La parroquia urbana de Ambato la Península -Pishilata.

Este: Parroquia Izamba

Oeste: Parroquia Augusto N. Martínez



1.4 MONTO:

145 dólares

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

Del 20 de Marzo al 18 de Julio

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:

Sector: Ambiental

Tipo de proyecto: Capacitación

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:

Un docente

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:

Cuatro

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

205 jefes de familias.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.**2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:**

La población de la parroquia Atahualpa ha ido aumentando considerablemente y con ello también la cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos que de ellos se origina; lo que ha ocasionado la acumulación de basura en los tachos y veredas de las calles de la parroquia.

Al respecto la Junta Parroquial va a implementar la ubicación de tachos recicladores en puntos estratégicos de algunos barrios como prueba piloto; por lo que la Junta parroquial está preocupada de poner en marcha tal proyecto porque la población desconoce sobre el manejo de desechos.


El nivel de desconocimiento de cada uno de los habitantes de la Parroquia Atahualpa acerca del manejo de desechos conlleva a no clasificar de manera adecuada los desechos orgánicos e inorgánicos, este factor incide negativamente en la imagen de la Parroquia ocasionando contaminación ambiental y enfermedades.

Por otra parte se identifica que el 100% de los habitantes de los principales barrios de la Parroquia Atahualpa están de acuerdo en recibir capacitaciones acerca del manejo adecuado de desechos el mismo que brindara beneficios tanto para el los habitantes de la parroquia como para quienes la visiten.

Por lo tanto es nuestra responsabilidad difundir la información suficiente y capacitar en lo concerniente sobre manejo de desechos para que el proyecto que se ha propuesto las Junta parroquial se lleve a cabo.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema



b) Interpretación del árbol de problemas:

El desconocimiento en el manejo de desechos sólidos por parte de los habitantes de la parroquia Atahualpa, se debe principalmente a un deficiente diagnóstico del nivel de conocimiento sobre el manejo de desechos en los habitantes, especialmente a la poca iniciativa de las autoridades de la Parroquia para dar a conocer técnicas sobre el manejo de desechos, entonces esto genera que exista un desinterés en los habitantes por adquirir conocimiento sobre el manejo de desechos; el cual provoca una excesiva acumulación de basura en los botaderos, el cual emana gases que pueden ser perjudiciales para la salud.

Así mismo la insuficiente Información sobre el manejo de desechos provoca que exista una escasa difusión de información y en este sentido desmotiva a la población por informarse. Entonces los habitantes mezclan de desechos orgánicos con inorgánicos provocando una mala imagen urbanística.

Finalmente la deficiente capacitación en el manejo de desechos se debe porque no existe suficiente personal comprometido en programas de capacitación y por el Escaso apoyo por parte de las autoridades de la parroquia en capacitar a sus habitantes; esto genera como efecto principal un Inadecuado manejo de desechos sólidos provocando la Presencia de contaminación ambiental en la Parroquia.

Es por esta razón que el presente proyecto nace de la necesidad de las autoridades por difundir suficiente conocimiento en el manejo de desechos sólidos a los habitantes de la parroquia Atahualpa.

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Ambiental	Capacitación	El 39% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa tienen conocimiento de las medidas medioambientales.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Atahualpa es una de las parroquias más desarrolladas y destacadas de la ciudad de Ambato ubicada al norte de la ciudad, fundada un 22 de enero de 1940.


La Población de la Parroquia Atahualpa está conformada por su cabecera parroquial, caseríos: Santa Fe, Macasto, el Pisque, Corazón de Jesús. Y por sus barrios: El Progreso, La Dolorosa, La Florida, San Miguel, Las Palmas, San Luis, San Vicente, El Mirador, El Paraíso, El Rosal y San Francisco con una población de 10261 habitantes constituida por 4998 hombres y 5263 mujeres.

La población objetivo para la ejecución del presente proyecto son los cuatro principales barrios: Barrio La Esperanza, La Florida, La Dolorosa y Centro de la Parroquia, conformado con una población de 205 jefes de familias. Cabe recalcar que esta comunidad se destaca en las actividades como agricultura, gastronomía, cultura y de hermosos paisajes que son parte de la atracción turística. Igualmente cuenta con los Servicios Básicos: Policía, Centro de Salud Pública, Electricidad, Agua Potable, Telefonía, Control de Carreteras, etc.

Además cuenta con Centros Educativos como son: El Colegio Técnico Atahualpa, Escuela Augusto Salazar, Escuela Cristóbal Colon, Ernesto Buchely, Jardín los Jazmines, los Girasoles, entre otros.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer sobre manejo de desechos sólidos a los habitantes de los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar un diagnóstico del sector sobre el manejo de desechos orgánicos e inorgánicos.
- Difundir información sobre el manejo de desechos en los barrios de la parroquia.
- Capacitar a los habitantes de los principales barrios de la parroquia sobre el manejo adecuado de los desechos.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Eficiente educación ambiental en la población</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>El 100% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa se beneficiarán de la capacitación adquiriendo conocimiento sobre el tratamiento y clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos al finalizar el proyecto</p>	<p>Medios del fin:</p> <p>Registro Sesiones Capacitaciones</p>	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Adecuado manejo de desechos garantizando una mejor cultura y educación en los habitantes de la parroquia.</p>
<p>PROPÓSITO:</p> <p>Conocimiento en el manejo de desechos sólidos por parte de los habitantes de la parroquia Atahualpa</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p> <p>El 100% de los habitantes de los barrios de la parroquia de Atahualpa están en capacidad de aplicar correctamente el manejo de los desechos al finalizar el proyecto</p>	<p>Medios del propósito:</p> <p>Registro Capacitaciones</p>	<p>Supuestos del propósito:</p> <p>Aplicar correctamente el manejo de los desechos.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interés de los habitantes en adquirir conocimientos sobre el manejo de desechos 2. Motivación de la población por informarse 3. Eficiente capacitación en el manejo de desechos 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Encuestas dirigidas a la población objetivo</p> <p>El 100% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa recibió información suficiente para el conocimiento sobre el manejo de desechos.</p> <p>El 100% de los habitantes de los barrios de la parroquia Atahualpa participaron en la capacitación y conocen sobre el correcto manejo de desechos.</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <p>Encuestas</p> <p>Trípticos Papeles Informativos</p> <p>Registro de asistencia a capacitación Material Didáctico Diapositivas</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>Apoyo de los barrios</p> <p>Apoyo de los habitantes</p> <p>Apoyo de la Junta Parroquial y habitantes.</p>
<p>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>Componente 1 Interés de los habitantes en adquirir conocimientos sobre el manejo de desechos</p> <p>Actividad 1.1 Iniciativa de autoridades parroquiales para dar a conocer</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>35.00</p>	<p>Medios de actividades:</p> <p>✓ Encuestas</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Apoyo de los barrios</p>

<p>Actividad 3.1 Suficiente personal comprometido en programas de capacitación</p> <p>Subactividad 3.1.1 Suficiente apoyo por parte de las autoridades de la parroquia en capacitar a los habitantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigar sobre el manejo de desechos y su impacto ambiental ▪ Recopilación de información ▪ Diseñar el programa ▪ Ejecución de la Capacitación 	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>10.00</p> <p>15.00</p> <p>10.00</p> <p>35.00</p>	<p>✓ Material didáctico</p> <p>✓ Diapositivas</p>	<p>Apoyo de los barrios y habitantes</p>
---	--	---	--

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Interés de los habitantes en adquirir conocimientos sobre el manejo de desechos	20 de Marzo	23 de Mayo	44 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Hojas Encuestas Esferos Calculadora Transporte
Actividad 1.1. Iniciativa de autoridades parroquiales para dar a conocer técnicas sobre manejo de desechos <ul style="list-style-type: none"> Planificación de Diagnóstico 	20 de Marzo	23 de Mayo	44 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Hojas Encuestas Esferos Calculadora Transporte
Subactividad 1.1.1 Eficiente diagnóstico del nivel de conocimiento sobre el manejo de desechos en los habitantes <ul style="list-style-type: none"> Realizar las encuestas. Tabulación e Interpretación de resultados 	20 de Marzo	23 de Mayo	44 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Hojas Encuestas Esferos Calculadora Transporte
Componente 2: Motivación de la población por informarse.	29 de Mayo	13 de Junio	16 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Cámara Transporte Refrigerio Trípticos Papeles Informativos
Actividad 2.1 Eficiente difusión de información sobre el manejo de desechos <ul style="list-style-type: none"> Planificación de Diagnóstico 	29 de Mayo	13 de Junio	16 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Cámara Transporte Refrigerio Trípticos Papeles Informativos

Subactividad 2.1.1 Suficiente información sobre el manejo de desechos <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de Papeles Informativos sobre manejo de desechos. 	29 de Mayo	13 de Junio	16 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Cámara Transporte Refrigerio Trípticos Papeles Informativos
Componente 3: Eficiente capacitación en el manejo de desechos	19 de Junio	18 de Julio	30 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Transporte Impresiones Internet Teléfono
Actividad 3.1 Suficiente personal comprometido en programas de capacitación. <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma y Modelo de Capacitación 	19 de Junio	18 de Julio	30 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Transporte Impresiones Internet Teléfono
Subactividad 3.1.1 Suficiente apoyo por parte de las autoridades de la parroquia en capacitar a los habitantes. <ul style="list-style-type: none"> • Recopilación de información • Diseñar el programa • Ejecución de la Capacitación 	19 de Junio	18 de Julio	30 horas	Cristina Moreta Maribel López Claudia Wajarai Montserrat Paredes	Transporte Impresiones Internet Teléfono
TOTAL			90 horas		
 Economista Mery Ruiz DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 Sr. Luis Martínez COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA Vocal del Medio Ambiente		DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
				1. Economista Mery Ruiz	1. Maribel López
					2. Cristina Moreta
					3. Monserrat Paredes
					4. Claudia Wajarai

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.


5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Interés de los habitantes en adquirir conocimientos sobre el manejo de desechos	35.00	0.00	35.00
Actividad 1.1. Iniciativa de autoridades parroquiales para dar a conocer técnicas sobre manejo de desechos.	35.00	0.00	35.00
Subactividad 1.1.1 Eficiente diagnóstico del nivel de conocimiento sobre el manejo de desechos en los habitantes	35.00	0.00	35.00
Componente 2: Motivación de la población por informarse.	40.00	0.00	40.00
Actividad 2.1 Eficiente difusión de información sobre el manejo de desechos	40.00	0.00	40.00
Subactividad 2.1.1 Suficiente información sobre el manejo de desechos	40.00	0.00	40.00
Componente 3: Eficiente capacitación en el manejo de desechos	70.00	0.00	70.00
Actividad 3.1 Suficiente personal comprometido en programas de capacitación.	70.00	0.00	70.00

Subactividad 3.1.1 Suficiente apoyo por parte de las autoridades de la parroquia en capacitar a los habitantes.	70.00	0.00	70.00
TOTAL	145.00	0.00	145.00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Equipos	30.00	0.00	30.00
Materiales y Suministros	20.00	0	20.00
Pasajes	30.00	0	30.00
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	65.00	0	65.00
TOTAL USD	145.00	0.00	145.00

(f) 
Economista Mery Ruiz

(f) 
Sr. Luis Martínez

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Barrio La Esperanza, La Florida, La Dolorosa y Centro de la Parroquia

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Economista Mery Ruiz

UNIDAD TEMÁTICA: Capacitación

FECHA: Del 20 de Marzo al 18 de Julio

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Realizar un diagnóstico del sector sobre el manejo de desechos orgánicos e inorgánicos.• Difundir información sobre el manejo de desechos en los barrios de la parroquia.• Capacitar a los habitantes de los principales barrios de la parroquia sobre el manejo adecuado de los desechos.
---------------------------------------	--

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación e Introducción 2. Diagnóstico del conocimiento de manejo de desechos mediante encuestas realizadas en la parroquia 3. Que es el manejo de desechos sólidos 4. Que se puede hacer con los desechos sólidos <ol style="list-style-type: none"> i. Las tres erres - Reducir - Reutilizar y Reciclar 5. Como surgió el manejo de los desechos sólidos <ol style="list-style-type: none"> i. Historia del manejo de los desechos sólidos 6. Los vertederos de desechos sólidos <ol style="list-style-type: none"> i. Desventajas 7. Basura o desecho definición Manejo sanitario de las basuras <ol style="list-style-type: none"> i. Almacenamiento en la vivienda y establecimientos en 	<ul style="list-style-type: none"> • Diapositivas Creativas, Dinámicas • Carteles Informativos • Papel volantes • Documentales o videos que den a conocer los daños que ocasiona la basura la salud y al medio ambiente • Dinámicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Computadora • Proyector ▪ Modem USB ▪ Carpeta ▪ Hojas ▪ Esferos • Cámara • Carteles • Trípticos • Videos • Refrigerio 	3 horas	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres • Ejercicios prácticos • Hoja de registro de asistencia.

<p>general</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Recolección y confinamiento. ii. Tratamiento o disposición final. <p>8. Residuo definición</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Clasificación de los residuos <ul style="list-style-type: none"> i. Residuos degradable: ii. Residuos biodegradable: ii. El problema de los residuos <p>9. Diferencia entre residuo y desechos</p> <p>10. Costos generados por los desechos</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Los costos ambientales ii. Los costos sociales iii. Los costos económicos <p>11. Soluciones para tratar los desechos sólido</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Eliminación de residuos ii. Aplicación del Tratamiento o disposición final. 				
---	--	--	--	--

Anexos

7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria

Ambato, 01 de Marzo 2013

Número de oficio

Sr.

Luis Martínez

Vocal del Medio Ambiente

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

ENTIDAD BENEFICIARIA

Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Ingeniería Financiera que realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:



Dr. Guido Tobar

.....
Dr. Guido Tobar
DECANO FACULTAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, al 01 día del mes de Marzo del dos mil trece El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa representada por el Sr. Luis Martínez en calidad de Vocal del Medio Ambiente de dicha entidad y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representada por el Dr. Guido Tobar en calidad de Decano de la Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de prestar servicios a la comunidad en general.

- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Ingeniería Financiera.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad- Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Sr. Luis Martínez los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, al 01 día del mes de Marzo del 2013



INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos sólidos en los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
1. La Florida		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
2. La Dolorosa							
3. Centro de la Parroquia							
4. La Esperanza							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 205 jefes familias		Del 20 de Marzo	18 de Julio	90	145.00	0.00	145.00
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Economista Mery Ruiz	Tutor	Economista Mery Ruiz	1. Economista Mery Ruiz			Maribel López	90 horas
						Cristina Moreta	90 horas
						Claudia Wajarai	90 horas
						Monserat Paredes	96 horas
PRESENTADO POR: Economista Mery Ruiz DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		REVISADO POR: f. Economista Rosario Vásquez COORDINADORA DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD					

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.

DOCENTE COORDINADOR: Economista Mery Ruiz

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Economista Mery Ruiz

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Luis Martínez
Vocal del Medio Ambiente

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-IF-001-Marzo-Agoso-2013

Ambato, 13 de Junio del 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:


COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: Interés de los habitantes en adquirir conocimientos sobre el manejo de desechos	20 Marzo	23 Mayo	44 horas	\$35,00	\$ 0,00	\$35,00	25 Febrero	23 Mayo	44 horas	\$42,00	\$ 0,00	\$42,00
Actividad 1.1 Iniciativa de autoridades parroquiales para dar a conocer técnicas sobre manejo de desechos.	20 Marzo	23 Mayo	44 horas	\$35,00	\$ 0,00	\$35,00	25 Febrero	23 Mayo	44 horas	\$42,00	\$ 0,00	\$42,00
Subactividad 1.1.1 Eficiente diagnóstico del nivel de conocimiento sobre el manejo de desechos en los habitantes	20 Marzo	23 Mayo	44 horas	\$35,00	\$ 0,00	\$35,00	25 Febrero	23 Mayo	44 horas	\$42,00	\$ 0,00	\$42,00
➤ Acercamiento al GAD Parroquial Rural Atahualpa para investigar problemas que se presentan en la parroquia.	20 Marzo	20 Marzo	1 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	25 Febrero	25 Febrero	1 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Reunión con el Tutor para el planteamiento del problema	21 Marzo	22 Marzo	2 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	26 Febrero	26 Febrero	2 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Acercamiento a la Junta Parroquial para la Firma de la Carta de Aceptación y Compromiso	25 Marzo	25 Marzo	1 hora	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	1 Marzo	1 Marzo	1 hora	\$4,00	\$ 0,00	\$4,00
➤ Diseño del Cronograma de Actividades	26 Marzo	27 Marzo	1 horas	\$1,00	\$ 0,00	\$1,00	28 Marzo	28 Marzo	1 horas	\$3,00	\$ 0,00	\$3,00
➤ Elaboración de la Primera Etapa	3 Abril	10 Abril	12 horas	\$7,00	\$ 0,00	\$7,00	1 Abril	16 Abril	12 horas	\$10,00	\$ 0,00	\$10,00
➤ Impresión y Entrega del Proyecto en el CEVIC	29 Abril	29 Abril	1/2 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	29 Abril	29 Abril	1/2 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Diseño de la Encuesta	11 Abril	18 Abril	2 horas	\$1,00	\$ 0,00	\$1,00	11 Abril	12 Abril	2 horas	\$1,00	\$ 0,00	\$1,00
➤ Prueba piloto a 10 personas de la Parroquia	24 Abril	24 Abril	1 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	14 Abril	14 Abril	1 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Corrección de la Encuesta	25 Abril	25 Abril	1/2 horas	\$1,00	\$ 0,00	\$1,00	16 Abril	16 Abril	1/2 horas	\$1,00	\$ 0,00	\$1,00
➤ Levantamiento de Información al Barrio La Florida	1 Mayo	2 Mayo	4 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	1 Mayo	2 Mayo	4 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Levantamiento de Información al Barrio	3 Mayo	5 Mayo	2 horas				3 Mayo	4 Mayo	2 horas			

La Esperanza				\$2,00	\$ 0,00	\$2,00				\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Levantamiento de Información al Barrio La Dolorosa	6 Mayo	8 Mayo	3 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	6 Mayo	8 Mayo	3 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Levantamiento de Información al Barrio Central	9 Mayo	11 Mayo	4 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	9 Mayo	10 Mayo	4 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
➤ Tabulación de las Encuestas	15 Mayo	20 Mayo	5 horas	\$5,00	\$ 0,00	\$5,00	15 Mayo	19 Mayo	5 horas	\$5,00	\$ 0,00	\$5,00
➤ Análisis e Interpretación de los Resultados	21 Mayo	23 Mayo	5 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00	22 Mayo	23 Mayo	5 horas	\$2,00	\$ 0,00	\$2,00
Componente 2												
Motivación de la población por informarse.	29 de Mayo	13 de Junio	16 horas	40,00	0,00	40,00	29 de Mayo	13de Junio	16 horas	54,00	\$ 0,00	54,00
Actividad 2.1 Eficiente difusión de información sobre el manejo de desechos	29 de Mayo	13de Junio	16 horas	40,00	\$ 0,00	40,00	29 de Mayo	13de Junio	16 horas	54,00	\$ 0,00	54,00
Subactividad 2.1.1 Suficiente información sobre el manejo de desechos	29 de Mayo	13de Junio	16 horas	40,00	\$ 0,00	40,00	29 de Mayo	13de Junio	16 horas	54,00	\$ 0,00	54,00
➤ Recopilación de Información para difusión	29 Mayo	30 Mayo	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	29 Mayo	30 Mayo	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Elaboración en borrador del Modelo de tríptico	5 Junio	5 Junio	3 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	5 Junio	5 Junio	3 horas	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Reunión con el tutor para seleccionar un modelo adecuado	6 Junio	6 Junio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	6 Junio	6 Junio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Impresión del tríptico y papeles informativos (200 unidades)	8 Junio	8 Junio	4 horas	26,00	\$ 0,00	26,00	8 Junio	8 Junio	4 horas	40,00	\$ 0,00	40,00
➤ Difusión de Información Barrio la Florida	10 Junio	10 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00	10 Junio	10 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Difusión de Información Barrio la Esperanzas	11 Junio	11 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00	11 Junio	11 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Difusión de Información Barrio la Dolorosa	12 Junio	12 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00	12 Junio	12 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Difusión de Información Barrio Central	13 Junio	13 Junio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	13 Junio	13 Junio	2 hora	2,00	\$ 0,00	2,00
Componente 3												
Eficiente capacitación en el manejo de	19 de	18 de Julio	30 horas	70,00	\$ 0,00	70,00	14 Junio	17 Julio	30 horas	70,00	0,00	70,00

desechos.	Junio											
Actividad 3.1 Suficiente personal comprometido en programas de capacitación	19 de Junio	18 de Julio	30 horas	70,00	\$ 0,00	70,00	14 Junio	17 Julio	30 horas	70,00	\$ 0,00	70,00
Subactividad 3.1.1 Investigación sobre el manejo de desechos	19 de Junio	18 de Julio	30 horas	70,00	\$ 0,00	70,00	14 Junio	17 Julio	30 horas	70,00	\$ 0,00	70,00
➤ Recopilación de información	19 Junio	19 Junio	2 horas	4,00	\$ 0,00	4,00	14 Junio	14 Junio	2 horas	4,00	\$ 0,00	4,00
➤ Diseño del Documento de Capacitación, Materia Didáctico y diapositivas	20 Junio	20 Junio	2 horas	8,00	\$ 0,00	8,00	18 Junio	19 junio	2 horas	8,00	\$ 0,00	8,00
➤ Reunión con la entidad beneficiaria y los presidentes de los Barrios la Florida para convocar el día y fecha de la capacitación	20 Junio	20 Junio	1 hora	1,00		1,00	20 Junio	20 Junio	1 hora	1,00		1,00
➤ Recorrido por las casas de los barrios anteriormente mencionados entregándoles una invitación y confirmar su asistencia a la capacitación	20 Junio	21 Junio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	21 Junio	22 Junio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ <i>Ejecución de la Capacitación Barrio La Florida</i>	22 Junio	22 Junio	3 horas	10,00	\$ 0,00	10,00	23 Junio	23 Junio	3 horas	10,00	\$ 0,00	10,00
➤ Reunión con la entidad beneficiaria y los presidentes de los Barrios la Esperanza para convocar el día y fecha de la capacitación	24 Junio	25 Junio	1 hora	1,00	\$ 0,00	1,00	24 Junio	25 Junio	1 hora	1,00	\$ 0,00	1,00
➤ Recorrido por las casas de los barrios anteriormente mencionados entregándoles una invitación y confirmar su asistencia a la capacitación	24 Junio	28 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00	26 Junio	26 Junio	1 hora	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ <i>Ejecución de la Capacitación Barrio La Esperanza</i>	29 Junio	29 Junio	3 horas	8,00	\$ 0,00	8,00	29 Junio	29 Junio	3 horas	8,00	\$ 0,00	8,00
➤ Reunión con la entidad beneficiaria y los presidentes de los Barrios la Florida para convocar el día y fecha de la capacitación	1 Julio	2 Julio	1 hora	1,00	\$ 0,00	1,00	1 Julio	1 Julio	1 hora	1,00	\$ 0,00	1,00
➤ Recorrido por las casas de los barrios anteriormente mencionados entregándoles una invitación y confirmar su asistencia a la capacitación	1 Julio	5 Julio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	2 Julio	3 Julio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ <i>Ejecución de la Capacitación Barrio La Dolorosa</i>	6 Julio	6 Julio	3 horas	10,00	\$ 0,00	10,00	6 Julio	6 Julio	3 horas	10,00	\$ 0,00	10,00




➤ Reunión con la entidad beneficiaria y los presidentes de los Barrios la Florida para convocar el día y fecha de la capacitación	8 Julio	8 Julio	1 hora	1,00	\$ 0,00	1,00	8 Julio	8 Julio	1 hora	1,00	\$ 0,00	1,00
➤ Recorrido por las casas de los barrios anteriormente mencionados entregándoles una invitación y confirmar su asistencia a la capacitación	9 Julio	12 Julio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00	9 Julio	10 Julio	2 horas	2,00	\$ 0,00	2,00
➤ Ejecución de la Capacitación Barrio Central	13 Julio	13 Julio	3 horas	10,00	\$ 0,00	10,00	13 Julio	13 Julio	3 horas	10,00	\$ 0,00	10,00
Elaboración de informe	26 Junio	18 Julio	2 horas	1,00	\$ 0,00	1,00	15 Julio	16 Julio	2 horas	1,00	\$ 0,00	1,00
Impresión del Proyecto	18 Julio	18 Julio	1 hora	7,00	\$ 0,00	7,00	17 Julio	17 Julio	1 hora	7,00	\$ 0,00	7,00
TOTAL	20 Marzo	18 Julio	90 horas	\$145,00	\$ 0,00	\$145,00	25 Febrero	17 Julio	90 horas	\$166,00	\$ 0,00	\$166,00

f: 
Economista Mery Ruiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


Sr. Luis Martínez
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

f: 
Economista Rosario Vásconez
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA		
ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA		
DÍA: Lunes		FECHA: 25 de Febrero de 2013
HORARIO: DE 10H00 A 11H00		JORNADA: 1 HORAS.
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
 f: _____ Economista Mery Ruiz DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 Sr. Luis Martínez Sr. Luis Martínez COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes

FECHA: 26 de Febrero de 2013

HORARIO: DE 9H00 A 11H00

JORNADA: 2 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martinez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Viernes

FECHA: 01 de Marzo del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 1 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Jueves

FECHA: 28 de Marzo de 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 1 HORA.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Jueves a Sábado

FECHA: 11 de Abril al 12 de Abril del 2013

HORARIO: DE 15H00 A 16H00

JORNADA: 2 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Domingo

FECHA: 14 de Abril de 2013

HORARIO: DE 9 A 9H30

JORNADA: ½ HORA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes a Martes

FECHA: 01 de Abril al 16 de Abril del 2013

HORARIO: DE 15H00 A 16H00

JORNADA: 12 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Martes

FECHA: 16 de Abril del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 10H30

JORNADA: 1/2 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Méry Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes

FECHA: 29 de Abril de 2013

HORARIO: DE 9H30 A 10 HOO

JORNADA: ½ HORA

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles a Jueves

FECHA: 01 y 02 de Mayo de 2013

HORARIO: DE 10H00 A 12H00

JORNADA: 4 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Viernes al Domingo

FECHA: 03 de Mayo al 04 de Mayo del 2013

HORARIO: DE 08H00 A 09H00

JORNADA: 2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martinez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes a Miércoles

FECHA: 06 a 08 de Mayo de 2013

HORARIO: DE 9H00 A 10 H00

JORNADA: 3 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Jueves a Viernes

FECHA: 09 de Mayo al 10 de Mayo del 2013

HORARIO: DE 15H00 A 17H00

JORNADA: 4 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martinez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles a Lunes

FECHA: 15 a 19 de Mayo de 2013

HORARIO: DE 14H00 A 15H00

JORNADA: 5 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles a Jueves

FECHA: 22 de Mayo al 23 de Mayo del 2013

HORARIO: DE 14H00 A 17H30

JORNADA: 5 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles a Jueves

FECHA: 29 a 30 de Mayo de 2013

HORARIO: DE 16H00 A 17 H00

JORNADA: 2 HORAS..

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martinez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles

FECHA: 5 de Junio del 2013

HORARIO: DE 09H00 A 12H00

JORNADA: 3 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Jueves

FECHA: 06 de Junio de 2013

HORARIO: DE 15 HOO A 17HOO

JORNADA: 2 HORAS..

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA




ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Sábado

FECHA: 08 de Junio del 2013

HORARIO: DE 13H00 A 17H00

JORNADA: 4 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA





ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes

FECHA: 10 de Junio de 2013

HORARIO: DE 16H00 A 17H00

JORNADA: 1 HORA.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Martes

FECHA: 11 de Junio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 1 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martinez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles

FECHA: 12 de Junio de 2013

HORARIO: DE 14H00 A 15H00

JORNADA: 1 HORA.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Viernes

FECHA: 14 de Junio de 2013

HORARIO: DE 15H00 A 17H00

JORNADA: 2 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Martes a Miércoles

FECHA: 18 de Junio al 19 de Junio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 12H00

JORNADA: 2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Jueves

FECHA: 20 de Junio de 2013

HORARIO: DE 9H00 A 10H00

JORNADA: 1 HORA.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Viernes a Sábado

FECHA: 21 de Junio al 22 de Junio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 12H00

JORNADA: 2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martinez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Domingo

FECHA: 23 de Junio de 2013

HORARIO: DE 18H00 A 21H00

JORNADA: 3 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes y Martes

FECHA: 24 de Junio al 25 de Junio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 1 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles

FECHA: 26 de Junio de 2013

HORARIO: DE 8H00 A 9H00

JORNADA: 1 HORA.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martinez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA




ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes

FECHA: 01 de Julio de 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 1 HORA.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Martes y Miércoles

FECHA: 02 de Julio al 03 de Julio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 2 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Sábado

FECHA: 06 de Julio de 2013

HORARIO: DE 18H00 A 21H00

JORNADA: 3 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martinez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes

FECHA: 08 de Julio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00

JORNADA: 1 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Martes a Miércoles

FECHA: 9 y 10 de Julio de 2013

HORARIO: DE 14H00 A 15H00

JORNADA: 2 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martínez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Sábado

FECHA: 13 de Julio del 2013

HORARIO: DE 18H00 A 21H00

JORNADA: 3 horas

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz	f:  Sr. Luis Martinez	
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO	COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA



ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Lunes a Martes

FECHA: 15 a 16 de Julio

HORARIO: DE 14H00 A 15H00

JORNADA: 2 HORAS.

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA


ENTIDAD BENEFICIARIA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA

DÍA: Miércoles

FECHA: 17 de Julio del 2013

HORARIO: DE 10H00 A 11H00



JORNADA: 1 hora

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Maribel López Sánchez	180478994-7	
Cristina Alexandra Moreta Meneses	180447778-2	
Claudia Nantar Wajarai Shacay	180418557-5	
Monserrath Karina Paredes Santacruz	180370491-3	
f:  Economista Mery Ruiz		f:  Sr. Luis Martínez
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “Mejoramiento en el Manejo Integral de Desechos Sólidos en la Parroquia Atahualpa”

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Desde el miércoles 20, jueves 21 y Miércoles 27 del mes de marzo del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	6 horas	Diagnóstico del problema	
Jueves 28 de marzo del 2013	15h00	17h00	2 horas	Reunión con la Entidad Beneficiaria para el permiso de la capacitación	
Miércoles 03, jueves 04 y miércoles 10 de abril del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	6 horas	Diseño de la Primera Etapa	
Jueves 11, miércoles 17 y jueves 18 de abril del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	6 horas	Diseño de Encuesta	
Miércoles 24 de abril del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	2 horas	Verificación de la prueba	
Jueves 25 de abril del 2013	15h00	17h00	2 horas	Corrección encuesta	
Miércoles 1, Jueves 02, sábado 04, miércoles 08, jueves 09 y sábado 11 de mayo	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	12 horas	Levantamiento de Información	
Miércoles 15 Jueves 16, Miércoles 22 Jueves 23 de mayo del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	8 horas	Análisis e Interpretación de Resultados	
Miércoles 29 y Jueves 30 de mayo del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	4 horas	Control de la información	

Miércoles 05 y Jueves 06 de junio del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	2 horas	Reunión con la Entidad Beneficiaria para acordar la capacitación	
Sábado 08 de junio del 2013			2 horas	Revisión de trípticos	
Miércoles 12 y Jueves 13 de junio del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	4 horas	Difusión de la información	
Miércoles 19 de junio del 2013	14h00	16h00	2 horas	Verificación de la información recopilada	
Jueves 20 de junio del 2013	15h00	17h00	2 horas	Diseño de la capacitación	
Jueves 20 de junio del 2013	15h00	17h00	2 horas	Reunión con la entidad beneficiaria	
Domingo 23 de junio del 2013	18h00	21h00	3 horas	Control de capacitación	
Sábado 29 de junio del 2013	18h00	21h00	3 horas	Control de capacitación	
sábado 06 de julio del 2013	18h00	21h00	3 horas	Control de capacitación	
Sabado13 de julio del 2013	18h00	21h00	3 horas	Control de capacitación	
Miércoles 26 de junio al jueves 18 de julio del 2013	Mie:14h00 Jueves: 15h00	Mie: 16h00 Jueves: 17h00	16 horas	Elaboración del informe final	
TOTAL			90 horas		


Economista Mery Ruiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


Sr. Luis Martinez
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los principales barrios de la Parroquia Atahualpa.

DOCENTE COORDINADOR: Economista Mery Ruiz

DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Economista Mery Ruiz

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa



COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Luis Martínez
Vocal del Medio Ambiente

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-IF-001-Marzo-Agosto-2013

Ambato, 29 de Abril del 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Eficiente educación ambiental en la población	El 100% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa se beneficiaron de la capacitación adquiriendo conocimiento sobre el tratamiento y clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos.	Asistencia satisfactoria	100%
PROPÓSITO: Conocimiento en el manejo de desechos sólidos por parte de los habitantes de la parroquia Atahualpa	El 100% de los habitantes de los barrios de la parroquia de Atahualpa estuvieron en capacidad de aplicar correctamente el manejo de los desechos.	Información eficiente para la aplicación de la capacitación de manera adecuada	100%
COMPONENTE 1: Interés de los habitantes en adquirir conocimientos sobre el manejo de desechos	Encuestas dirigidas a la población objetivo	Encuestas satisfactoriamente aplicadas a los moradores de cada barrio. Análisis de los resultados de la encuesta	100%
COMPONENTE 2: Motivación de la población por informarse	El 100% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa recibió información suficiente para el conocimiento sobre el manejo de desechos.	Difusión de información satisfactoria	100%

COMPONENTE 3: Eficiente capacitación en el manejo de desechos	El 100% de los habitantes de los barrios de la parroquia Atahualpa participaron en la capacitación y conocen sobre el correcto manejo de desechos.	Asistencia satisfactoria	100%
<p>VALORACIÓN FINAL: El 100% de los habitantes de los principales barrios como son La Florida, La Esperanza, La Dolorosa y Barrio Central tuvieron una buena aceptación en la capacitación sobre el Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos consiguiendo así el cumplimiento satisfactorio de una eficiente educación ambiental en la población de la parroquia Atahualpa.</p>			
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las capacitaciones fueron acogidas de manera favorable con un resultado óptimo de aprendizaje. • Es recomendable realizar capacitaciones continuas para difundir más a fondo el tema. • Las autoridades junto con los moradores ponga mayor énfasis en las responsabilidades que tienen con su barrio y con el medio ambiente. • Las autoridades de la Parroquia deben difundir las sanciones y obligaciones que tienen con el medio ambiente. 			
<p>f: </p> <p>Economista Mery Ruiz</p> <p>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>f: </p> <p>Sr. Luis Martínez</p> <p>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>f: </p> <p>Economista Rosario Vásconez</p> <p>COORDINADORA DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.**CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los Principales Barrios de la Parroquia Atahualpa.

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	López Sánchez Martha Maribel	90 horas	Aprueba	5			
2	Moreta Meneses Cristina Alexandra	90 horas	Aprueba	6			
3	Paredes Santacruz Monserrat Karina	90 horas	Aprueba	7			
4	Claudia Nantar Wajarai Shacay	90 horas	Aprueba	8			

f: 

Economista Mery Ruiz

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 18 de Julio del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los Principales Barrios de la Parroquia Atahualpa.		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	112
	MUJER	93
	SUBTOTAL	205
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	69
	DE 30 A 64 AÑOS	122
	DE 65 Y MAS AÑOS	14
	SUBTOTAL	205
DISCAPACIDADES	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	3
	VISUAL	2
	SUBTOTAL	5
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	5
	MESTIZOS	193
	BLANCOS	1
	AFROAMERICANOS	5
	MONTUBIOS	1
	OTROS	0
	SUBTOTAL	205
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	204
	EXTRANJERO EN EL	1
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	205

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. 

Economista Mery Ruiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los Principales Barrios de la Parroquia Atahualpa.				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS	Daule	Centro	3
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Atahualpa	202
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

f. 

Economista Mery Ruiz
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y A
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los Principales Barrios de la Parroquia Atahualpa.

ENTIDAD BENEFICIARIA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Atahualpa

No.	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	CASTRO CASTRO LUIS ANIBAL	MASCULINO	36	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
2	TENEFA CASTRO MARCIA ALICIA	FENEMINO	35	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
3	ORTIZ ORTIZ EDWIN RODRIGO	MASCULINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
4	ORTIZ ORTIZ JONNY CARLOS	MASCULINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
5	AGUILAR CAÑAR MIRIAN ROCIO	FENEMINO	32	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

6	ORTIZ ZOILA ADELAIDA	FENEMINO	61	NINGUNA	AFROAMERICANO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
7	CASTRO OLGA ERLINDA	FENEMINO	52	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
8	VILLACIS COCA LUIS ALBERTO	MASCULINO	62	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
9	LOZADA MARTINEZ ELVIA AMELINA	FENEMINO	58	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
10	SILVA JULIO CESAR	MASCULINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
11	LLUNDO RUIZ ESMERALDA	MASCULINO	45	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
12	TENELEMA TENELEMA AMPARO ANABEL	FENEMINO	19	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
13	TENELEMA YANEZ HECTOR ELIAS	MASCULINO	43	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
14	TENEDA JEREZ AMAPRITO DEL ROCIO	FENEMINO	43	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
15	SILVA SILVA GLORIA MARLENE	FENEMINO	32	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
16	JEREZ JESENIA ABRIL	FENEMINO	35	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
17	BARGAS BARGAS ANGEL HOMERO	MASCULINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
18	MORALES CHICAIZA MARIA OLIBIA	FENEMINO	26	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

19	PEREZ RAMOS VERONICA	FENEMINO	25	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
20	SANTANA RUIZ NELSON PATRICIO	MASCULINO	26	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
21	CHANGO JULIO	MASCULINO	48	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
22	LAGUA LAGUA HECTOR VINICIO	MASCULINO	26	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
23	TUBON LAGUA MELIDA CONSUELO	FENEMINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
24	LOPEZ GUTIERREZ CARMEN AZUCENA	FENEMINO	22	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
25	LOPEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	MASCULINO	27	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
26	ROAD FREIRE BYRON DANIEL	MASCULINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
27	CAMINO FREIRE LAURA ISABEL	FENEMINO	41	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
28	SILVA ABRIL ADRIANA CAROLINA	FENEMINO	24	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
29	ABRIL JEREZ SILVIA ADRIANA	FENEMINO	48	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
30	TENEDA JEREZ FABIAN ALBERTO	MASCULINO	23	VISUAL	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
31	TENEDA JEREZ FLAVIO DAVID	MASCULINO	25	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

32	JEREZ CASTRO TERESA DE JESUS	FENEMINO	66	NINGUNA	AFROAMERICANO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
33	SANCHEZ SAENZ LUIS FABIAN	MASCULINO	31	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
34	BARRENO SALAZAR EDISON ADUERDO	MASCULINO	28	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
35	BARRENO SALAZAR PATRICIA MECANDARA	FENEMINO	31	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
36	RUIZ RUIZ ROBIAS ERNESTO	MASCULINO	61	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
37	MANOBANDA CAÑAR ROSA UDULIA	FENEMINO	65	AUDITIVA	AFROAMERICANO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
38	ORTIZ ORTIZ CESAR NEPTALI	MASCULINO	65	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
39	FLORES MOPOSITA WILSON RODRIGO	MASCULINO	31	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
40	CHALUISA SANCHEZ EDWIN	MASCULINO	34	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
41	CAPALIÑA CALAPIÑA ANGELES MERCEDES	FENEMINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
42	LOPEZ VILLALVA ALGEL SALVADOR	MASCULINO	78	AUDITIVA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
43	LOPEZ SANCHEZ LIDA SUSANA	FENEMINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
44	SANCHEZ ORTEGA MARTHA CECILIA	FENEMINO	57	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

45	CASTRO CASTRO EDISON EDUARDO	MASCULINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
46	CHANGO JOSE	MASCULINO	19	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
47	BASANTES ANA	FENEMINO	47	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
48	LAGUA MOPOSITA ANGEL ORLANDO	MASCULINO	22	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
49	PUNINA MASABANDA GLORIA CECILIA	FENEMINO	22	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
50	LAGUA ANALUISA MARTHA PIEDAD	FENEMINO	27	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
51	CHANGO TUBON MIRIAN ROCIO	FENEMINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
52	CHANGO TUBON FERNANDO EDISON	MASCULINO	18	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
53	CHANGO AGUALONGO LUIS AMABLE	MASCULINO	59	NINGUNA	AFROAMERICANO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
54	CHANGO TUBON CARLOS MAURICIO	MASCULINO	20	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
55	TUBON LAGUA MARIA LUCRECIA	MASCULINO	56	NINGUNA	AFROAMERICANO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
56	GUTIERREZ RUIZ ASUSENA CUMANDA	FENEMINO	54	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
57	LOPEZ ERAZO LAURO VICENTE	MASCULINO	54	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

58	GORDILLO BRAVO ROSA MARIA	FENEMINO	71	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
59	MORALES ESCALANTE LUIS ALBERTO	MASCULINO	28	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
60	WACHAMBOSA GORDILLO JAIME JEHOVANY	MASCULINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
61	QUILAPANTA CASTRO MIGUEL ANGEL	MASCULINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
62	RIVERA RIVERA OSCAR DANIEL	MASCULINO	38	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
63	JACOME PATRICIA	FENEMINO	19	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
64	CHANGO NELY	FENEMINO	28	NINGUNA	INDÍGENA	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
65	QUINATO ALEX	MASCULINO	26	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
66	ASAS MARIA	FENEMINO	31	VISUAL	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
67	TALAHUA JESSICA	FENEMINO	16	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
68	BAÑO JANETH	FENEMINO	33	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
69	BAÑO ALSIDES	MASCULINO	60	NINGUNA	MONTUBIO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
70	TENELEMA CUJI ROSA ANGOLICA	FENEMINO	20	NINGUNA	INDÍGENA	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

71	MOPOSITA MOPOSITA ELSA	FENEMINO	37	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
72	MORALES JEREZ CRISTIAN IVAN	MASCULINO	20	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
73	TALAHUA PUNINA ANGEL ORLANDO	MASCULINO	32	NINGUNA	INDÍGENA	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
74	ASAS MASABANDA MARIA EDELINA	FENEMINO	30	NINGUNA	INDÍGENA	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
75	TENELEMA MOPOSIT LUIS AMABLE	MASCULINO	37	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
76	GAMBOA JADIRA	FENEMINO	28	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
77	FLORES MOPOSITA EDWIN FABIAN	MASCULINO	29	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
78	YUNGAN KLEVER	MASCULINO	27	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
79	PINDA OBANDO JUAN JOSE FERNANDO	MASCULINO	55	NINGUNA	INDÍGENA	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
80	ARMIJOS ELSA	FENEMINO	62	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
81	LAGUA TUBON LUIS HUMBERTO	MASCULINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
82	CHIMBO VINICIO	MASCULINO	17	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
83	TENELEMA MOPOSITA MARIA CARMELINA	FENEMINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

84	BUCHELI QUINGA ENRY ALBERTO	MASCULINO	21	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
85	CUJI RUIZ JUGO ORLANDO	MASCULINO	33	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
86	MAISANCHE YUNDO OLGA ENRIQUETA	FENEMINO	57	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
87	OCAÑA YAYA ROMAN AUGUSTO	MASCULINO	36	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
88	GABILANEZ YUPA BYRON ROBERTO	MASCULINO	28	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
89	GAVILANEZ SANCHEZ JAQUELINE MERCEDES	FENEMINO	32	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
90	QUINGA LIZANO BLANCA PIEDAD	FENEMINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
91	CHIMBORAZO MOPOSITA JOSE MANUEL	MASCULINO	67	AUDITIVA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
92	CUJI YUNDA ANA MARIA	FENEMINO	58	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
93	PULLUTAXI LUZ ETELUINA LAURA	FENEMINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
94	TOAPANTA TOAPANTA MARIA DOLORES	FENEMINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
95	ESCALANTE QUINTANA SANDRA GERMANIA	FENEMINO	36	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
96	ACOSTA MARTINEZ LIDIA EDELINA	FENEMINO	47	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

97	CUJANO CULQUI MERY LASTEÑA	FENEMINO	31	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
98	CHICAIZA ESPINOZA JOSE ABELARDO	MASCULINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
99	SEVILLA QUISIMALIN LENER DAVID	FENEMINO	56	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
100	CHULELE GUTIERREZ CRISTIAN IVAN	MASCULINO	21	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
101	RUIZ MANOBANDA DELIA CLEMENCIA	FENEMINO	38	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
102	ESCALANTE QUINTANA BLANCA LILI	FENEMINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
103	ABRIL RUIZ EDISON DANILO	MASCULINO	19	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
104	RUIZ DAVILA ROSA MATILDE	FENEMINO	52	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
105	MAYORGA ABRIL NANCY GUADALUPE	FENEMINO	64	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
106	GORDON AGUILAR DANILO	MASCULINO	45	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
107	DE LA CRUZ QUILPE LUIS ALBERTO	MASCULINO	53	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
108	LOOR ZAMBRANO ROLANDO JOSE	MASCULINO	31	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
109	ESTRADA HUNDO MADDA ALEJANDRA	FENEMINO	24	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

110	LUCERO CHAMOROO JOSE DAVID	MASCULINO	61	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
111	MORALES ESCALANTE SONIA PAULINA	FENEMINO	32	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
112	GONZALES MARTINEZ LUIS ALBERTO	MASCULINO	53	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
113	LLUNDO FLORES MARGOTH BEATRIZ	FENEMINO	27	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
114	AGUILAR JEREZ MARIA MACARENA	FENEMINO	25	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
115	CUJANO CUNCHI MONICA ORDILIA	FENEMINO	25	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
116	MAYORGA SALAZAR MARIA FANNY	FENEMINO	64	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
117	TIPANTAXI PEDRO	MASCULINO	29	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
118	LOPEZ SANTANA OSWALDO EFRAIN	MASCULINO	62	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
119	LAGUA QUISPHE MARTA ERLINDA	FENEMINO	28	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
120	CHITO MONTERO MAURICIO JAVIER	MASCULINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
121	VELASTEGUI LUCERO EULALIA VIRGINIA	FENEMINO	32	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
122	PACHECO VENEGAS JESY ALICIA	FENEMINO	44	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

123	MONTERO EUGENIO GLADIS ALICIA	FENEMINO	45	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
124	CHITO TENELEMA LUIS HERNESTO	MASCULINO	42	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
125	CHITO MONTERO EDISSON SEBASTIAN	MASCULINO	18	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
126	SANCHEZ ABAD FLOR MARIA	FENEMINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
127	SANCHEZ MONTERO ISAAC ISMAEL	MASCULINO	24	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
128	FLORES MOPOSITA MANUELA	FENEMINO	74	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
129	GORDON MICHAEL BEATRIZ	FENEMINO	66	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
130	GAMBOA GARCES MARTHA IRENA	FENEMINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
131	LLUNDO FLORES WILSON DANIEL	MASCULINO	22	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
132	BARRERA MARIA GRACIELA	FENEMINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
133	TUBON TORRES LAURA MARIA	FENEMINO	47	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
134	PACHECO NAVARRETE PATRICIA VANESA	FENEMINO	21	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
135	NOROÑA VENEGAS LAURO HUMBERTO	MASCULINO	48	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

136	GAMBOA ABRIL EUELIA MARICRUZ	FENEMINO	43	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
137	CUEVA VAQUE JULIO CACIANO	MASCULINO	42	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
138	PAZMIÑO ESCALANTE EDISON WILFRIDO	MASCULINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
139	TUBON TORRES LAURA MARIA	FENEMINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
140	GAMBOA LOPEZ HILMA ISRAEL	MASCULINO	20	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
141	LOPEZ ABRIL LORENA CARMITA	FENEMINO	46	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
142	CASTRO AGUILAR CARLOS GUSTAVO	MASCULINO	56	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
143	SANTANA MARTINEZ NELSON OLIVIO	MASCULINO	54	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
144	CAISA TOALOMBO JOSE MANUEL	MASCULINO	28	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
145	MAYORGA ARCOS MARCELO WILSON	MASCULINO	64	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
146	MAYORGA JEREZ ROSA CRELIA	FENEMINO	61	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
147	LAGUA LAGUA SEGUNDO JULIO	MASCULINO	58	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
148	BONILLA TUBON PABLO CESAR	MASCULINO	21	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

149	GORDON LOPEZ PATRICIA MARIANITA	FENEMINO	48	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
150	RODRIGUEZ CHITO VIVIANA GABRIELA	FENEMINO	21	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
151	AGUILAR LOPEZ EDISON WILFRIDO	MASCULINO	31	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
152	GAMBO LOPEZ EDWIN NEPTALI	MASCULINO	54	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
153	CHANGO TENORIO GABRIELA DE LOS ANGELES	FENEMINO	27	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
154	BARRIONUEVO ARAUJO IBLA MERCEDES	FENEMINO	43	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
155	NATA MAISANCHE JULIO DANIEL	MASCULINO	17	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
156	VLASTEGUI YANEZ SERGIO AMADO	MASCULINO	66	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
157	LOOR LOPEZ ORLANDO RUBEN	MASCULINO	36	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
158	MAYORGA MAYORGA MARCO MARCELO	MASCULINO	50	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
159	PONLUISA ESCALANTE ALEX JAVIER	MASCULINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
160	ESCALANTE QUINTANA ELSY MARITSA	FENEMINO	52	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
161	PONLUISA GANAN SEGUNDO FERMIN	MASCULINO	58	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

162	LOZADA MAYORGA SANTIAGO RODRIGO	MASCULINO	33	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
163	ESCALANTE QUINTANA GINA	FENEMINO	47	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
164	SANTANA CAMINO CESAR FABIAN	MASCULINO	51	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
165	NUÑEZ NUÑEZ HECTOR MANUEL	MASCULINO	78	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
166	AGUILAR PEREZ JULIO CESAR	MASCULINO	45	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
167	LOPEZ ANGEL MESIAS	MASCULINO	45	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
168	PUNINA WACHAMBOSA LUIS ABELARDO	MASCULINO	53	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
169	BAUTISTA CRESPO JULIO PATRICIO	MASCULINO	54	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
170	MAYORGA ABRIL KLEVER BOLIVAR	MASCULINO	53	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
171	GORDON LOPEZ JORGE HUMBERTO	MASCULINO	78	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
172	MAYORGA ARCOS JUAN GERMAN	MASCULINO	40	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
173	MAYORGA BRITO LUIS ALFONSO	MASCULINO	55	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
174	LOPEZ PAZMIÑO TOBIAS MARCELO	MASCULINO	59	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

175	LOZADA MAYORGA MAURICIO HUMBERTO	MASCULINO	26	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
176	QUINTANA JACOME BLANCA ERMIÑA	FENEMINO	710	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
177	TOBAR REYES DIEGO LEONARDO	MASCULINO	27	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
178	PROAÑO SANDOVAL LIVINTON RAUL	MASCULINO	29	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
179	QUEVEDO OCAÑA CARLOS OMAR	MASCULINO	24	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
180	PEREZ GARCES CARLOS ISRAEL	MASCULINO	50	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
181	ORTIZ ARO FAUSTO ENRIQUE	MASCULINO	65	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
182	ROBLES ORTIZ DARWIN VINICIO	MASCULINO	21	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
183	PROAÑO CRUZ EDISON JAVIER	MASCULINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
184	SALAZAR WALPA ESTEFANY ELISA	FENEMINO	20	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
185	ORTIZ PALACIOS DIANA DEL PILAR	FENEMINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
186	MORENO RUIZ JUAN CARLOS	MASCULINO	30	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
187	LAGUA GUILLERMINA	FENEMINO	44	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

188	GUAYTA LAGUA ELSA BEATRIZ	FENEMINO	24	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
189	BARRAGAN LOPEZ JEANETH LISBETH	FENEMINO	29	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
190	MORALES ESCALANTE ELSA YOLANDA	FENEMINO	34	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
191	RODRIGUEZ MAYORGA GLORIA BEATRIZ	FENEMINO	55	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
192	CRIOLLO RODRIGUEZ JESSICA VERONICA	FENEMINO	16	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
193	PERALTA TRUJILLO DANIEL PATRICIO	MASCULINO	25	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
194	MAYORGA COMBO MAGALY ELIZABETH	FENEMINO	25	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
195	CHIQUILARCO RODRIGUEZ CRISTIAN HERNAN	MASCULINO	19	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
196	MOPOSITA RIVERA VICTOR MESIAS	MASCULINO	23	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
197	ACOSTA MAYORGA JOFRE PABELO	MASCULINO	35	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
198	TOAPANTA TUBON FERNANDO BLADIMIR	MASCULINO	24	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
199	AGUILER VELASTEGUI BLANCA LUISILA	FENEMINO	82	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
200	CUNACHI LIZANO HECTOR GERARDO	MASCULINO	84	NINGUNA	MESTIZO	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA

201	ESCALANTE QUINTANA BLANCA LILI	FENEMINO	38	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
202	ABRIL MAYORGA MARCO ANTONIO	MASCULINO	42	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
203	PAZMIÑO SALAZAR GLORIA CLEMENCIA	FENEMINO	56	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
204	RITCHIE CHRISTOBAL	MASCULINO	32	NINGUNA	BLANCO	EXTRANJERO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA
205	ZURITA LASCANO DANILO HENRY	MASCULINO	30	NINGUNA	MESTIZOS	ECUATORIANO	TUNGURAHUA	AMBATO	ATAHUALPA



f. _____

Economista Mery Ruiz

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Vocal del Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial Atahualpa en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Ingeniería Financiera, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTERAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA con una duración total de 90 horas., siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial Atahualpa.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 17 de Julio del 2013



f. _____

— Sr. Luis Martínez

Vocal del Medio Ambiente del
Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial Atahualpa

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: Mejoramiento del Manejo Integral de Desechos Sólidos en los Principales Barrios de la Parroquia Atahualpa. CÓDIGO: FCAUD-IF-001-Marzo-Agoso-2013							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
5. La Florida		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
6. La Dolorosa							
7. Centro de la Parroquia							
8. La Esperanza							
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 205 jefes familias		Del 20 de Marzo	18 de Julio	90	145.00	0.00	145.00
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINADOR	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. Economista Mery Ruiz	Tutor	Economista Mery Ruiz	1. Economista Mery Ruiz			Maribel López	90 horas
						Cristina Moreta	90 horas
						Claudia Wajarai	90 horas
						Monserrat Paredes	96 horas
PRESENTADO POR:		REVISADO POR:					
 Economista Mery Ruiz DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Economista Rosario Vásquez COORDINACIÓN UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD					

INFORME FINAL

I Resumen Ejecutivo

La población de la parroquia Atahualpa ha ido aumentando considerablemente y con ello también la cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos que de ellos se origina; lo que ha ocasionado la acumulación de basura en los tachos y veredas de las calles de la parroquia sin considerar la contaminación ambiental que ello genera. La población objetivo para la ejecución del presente proyecto fueron los cuatro principales barrios: Barrio La Esperanza, La Florida, La Dolorosa y Centro de la Parroquia, conformado con una población de 205 jefes de familias.

Con este proyecto se buscó identificar las causas que hacen que los habitantes de la parroquia Atahualpa no tengan un adecuado manejo de sus desechos, y nosotros como estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Contabilidad y contribuir a través de capacitaciones para concientizar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos

Para la realización de este trabajo, se ejecutó el respectivo diagnóstico a través de encuestas aplicadas a cada uno de los habitantes de los barrios antes indicados, Se pudo conocer los motivos que hacen que las personas no realicen un adecuado manejo de los desechos sólidos como: desconocimiento de la forma de reciclar, la falta de recipientes adecuados para la colocación de los desechos, el tiempo que implica realizar esta actividad, falta de espacio para las bolsas, desconocimiento de las ventajas de reciclar para el futuro. Luego de la recolección de los datos, la tabulación y el análisis de las variables relevantes se encontraron que la mayoría de los habitantes encuestados tienen un conocimiento limitado acerca de cómo poder reciclar la basura generada en sus hogares.

Para dar solución al problema sobre el desconocimiento en el manejo de desechos sólidos se realizaron capacitaciones los días: domingo 23 de junio de 2013 en el Barrio la Florida, el día sábado 29 de junio de 2013 Barrio La Esperanza, Sábado 06 de julio de 2013 Barrio La Dolorosa, sábado 13 de julio de 2013 Barrio Central con una duración de 90 horas.

La realización del proyecto fue exitosa llegando a la conclusión de que las personas se concientizaron y ayudamos a fomentar la cultura del reciclaje, los habitantes estuvieron dispuestos a separar la basura y ubicar en los recipientes adecuados que gestionó la Junta Parroquial, mejorando el manejo integral de los desechos en la parroquia.

II Informe

1. Antecedentes

Este proyecto que fue iniciado en el mes de marzo 2013 encaminado al desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los objetivos y que culminó con el “programa de capacitación para mejoramiento del manejo integral de los desechos sólidos en la parroquia Atahualpa”, realizado en los principales Barrios: La Florida, La Esperanza, La Dolorosa y Central, situado en el Cantón Ambato. La capacitación se impartió de manera clara, sencilla, entendible y práctica exclusiva para la cotidianidad de los habitantes de la parroquia obteniendo una buena y clara apreciación sobre ese tema.

2. Actividades Realizadas

Este proyecto se enfocó a desarrollar un hábito en los habitantes de la parroquia para que reciclen la basura que generan diariamente, para lo cual se realizó las siguientes acciones:

a) Diagnóstico de la problemática

Se conversó con el presidente de la Junta Parroquial de Atahualpa para que se realice la convocatoria a los moradores para realizar el levantamiento de información sobre el conocimiento de manejo de desechos. Se aplicaron las encuestas a los habitantes de los barrios de la parroquia Atahualpa, luego se procedió a tabular e interpretar los resultados. Mediante el cual se pudo conocer la realidad del sector y analizar el nivel de desconocimiento que poseían en cuanto al manejo de los desechos y el reciclaje

b) Difusión de Información sobre Manejo de Desechos

Para este propósito se diseñó papeles informativos sobre el manejo de los desechos a los habitantes para que se informes sobre el manejo de residuos sólidos

c) Programa de Capacitación

Para cumplir con este objetivo se recopiló información para la exposición en las capacitaciones. Con la finalidad de difundir la información más relevante acerca del reciclaje de basura, se diseñó el programa de capacitación en diapositivas en Power Point y entregando trípticos a los participantes. Para dictar las capacitaciones se utilizó información del “Reglamento para la prestación del servicio público de gestión integral de desechos sólidos en el cantón Ambato” otorgado por la Empresa Pública Municipal GIDSA y las diapositivas elaboradas.

Mediante estas acciones:

Se transmitió suficiente información respecto al tema del reciclaje y su manejo.

Se impartió conocimientos relevantes acerca del reciclaje y de los desechos sólidos.

Los habitantes también aprendieron a acerca de:

1. Presentación e Introducción
2. Diagnóstico del conocimiento de manejo de desechos mediante encuestas realizadas en la parroquia
3. Que es el manejo de desechos sólidos
4. Que se puede hacer con los desechos sólidos
5. Como surgió el manejo de los desechos sólidos
6. Los vertederos de desechos sólidos
7. Basura o desecho definición Manejo sanitario de las basuras
8. Residuo definición
9. Clasificación de los residuos
10. Diferencia entre residuo y desechos
11. Costos generados por los desechos
12. Soluciones para tratar los desechos sólido

13. Aplicación del Tratamiento o disposición final.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La asistencia a las capacitaciones dictadas fue del 100%, lo que indica nivel satisfactorio ya que los 205 beneficiaron les interesó en aprender los temas dictados.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración, ejecución de encuestas y tabulación de resultados. 100%
2. Realización del material didáctico y de Apoyo 100%
3. Información suficiente para la aplicación de la capacitación de manera adecuada 100%
4. Difusión de información satisfactoria 100%
5. Asistencia satisfactoria a las capacitaciones 100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS

1. El 100% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa se beneficiaron de la capacitación adquiriendo conocimiento sobre el tratamiento y clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos
2. El 100% de los habitantes de los barrios de la parroquia de Atahualpa estuvieron en capacidad de aplicar correctamente el manejo de los desechos.
3. El 100% de los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa recibió información suficiente para el conocimiento sobre el manejo de desechos.
4. El 100% de los habitantes de los barrios de la parroquia Atahualpa participaron en la capacitación y conocen sobre el correcto manejo de desechos.

GRADO DE IMPACTO EN EL PROYECTO

Contribuyó en un 95% en mejorar la educación ambiental en la población de la parroquia Atahualpa, ya que los conocimientos adquiridos serán aplicados correctamente.

4. Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

- Los habitantes de los principales barrios de la parroquia Atahualpa mostraron interés en conocer sobre el manejo integral de desechos sólidos.
- La población recibió información suficiente para el conocimiento sobre el manejo de desechos, a través de trípticos.
- Las capacitaciones fueron acogidas de manera favorable con un resultado óptimo de aprendizaje.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable realizar capacitaciones continuas para difundir más a fondo el tema y así concientizar a la población sobre el uso adecuado de los desechos.
- Las autoridades junto con los moradores pongan mayor énfasis en las responsabilidades que tienen con su barrio y con el medio ambiente.
- Las autoridades de la Parroquia deben difundir las sanciones y obligaciones que tienen con el medio ambiente.

ANEXO:

DOCENTES PARTICIPANTES

NOMBRES	ETAPAS			
	DIAGNÓSTICO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN
Eco. Mery Ruiz	x	x	x	x

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

ALUMNOS	CARRERA	SEMESTRE
López Sánchez Martha Maribel	Ingeniería Financiera	Noveno
Moreta Meneses Cristina Alexandra	Ingeniería Financiera	Noveno
Paredes Santacruz Karina Monserrath	Ingeniería Financiera	Noveno
Wajarai Shacay Claudia Nantar	Ingeniería Financiera	Noveno

ANEXOS

Modelo de la Encuesta



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA



Encuesta dirigida a la población de los barrios de la parroquia Atahualpa

Objetivo: Conocer el manejo de desechos sólidos de los principales barrios de la Parroquia Atahualpa

DATOS GENERALES

Nombre y Apellido.....

Edad:

Género: Masculino..... Femenino.....

Barrio:

INSTRUCCIONES

Marque con una X la respuesta que considere correcta. No se admiten tachones, borrones ni enmendaduras. Contestar una sola respuesta.

1. ¿Existe el servicio de recolección de basura por su barrio?

Si.....

No.....

En caso de que su respuesta sea positiva sírvase continuar contestando la encuesta, si su respuesta es negativa conteste desde la pregunta 7.

2. ¿Cuántas veces por semana pasa el servicio de recolección de basura por su domicilio?

1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... Nunca.....

3. El servicio de recolección de basura que se presta a su barrio es

Municipal.....

Empresa privada.....

Otros.....

No sabe.....

4. Los vehículos que se encuentran prestando el servicio de recolección en su barrio son los adecuados.

Si.....

No.....

5. ¿Existe una buena programación en la ruta para la recolección de los residuos?

Si.....

No.....

6. ¿Cree usted que la actual empresa recolectora de basura es eficiente?

Si.....

No.....

7. Tiene conocimiento sobre el reciclaje de basura

SI..... NO.....

8. Conoce usted que es la basura orgánica e inorgánica

SI..... NO.....

9. Cree usted que es adecuado reciclar la basura

SI..... NO.....

10. ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa?

Si..... No.....

11. ¿Qué tipo de residuos clasifica usted?

Cristal.....
Pilas.....
Papel y cartón.....
Materia orgánica.....
Plástico y metal.....
Ninguno.....

12. ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?

Falta de espacio para tantas bolsas.....
Pérdida de tiempo.....
Desconocimiento de la forma de hacerlo.....
Desconocimiento de las ventajas para el futuro.....
Falta de recipientes adecuados.....
Ninguno.....

13. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas?

Si..... No.....

14. ¿Si en las veredas se pusiesen basureros para clasificar la basura, estaría dispuesto a separar la misma?

Si..... No.....

15. ¿Considera usted que es necesario una capacitación para el correcto manejo de desechos?


Si..... No.....

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Análisis e Interpretación de Resultados

1 - ¿Existe el servicio de recolección de basura por su barrio?


Alternativas	f	%
Si	204	99,5%
No	1	0,5%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: De los 205 habitantes de la Parroquia Atahualpa, el 99.5% indica que existe el servicio de Recolección de Basura por su Barrio, mientras que 0,5% de la población no cuentan con el servicio de Recolección de Basura. Las personas que no cuentan con este servicio se deben a que el carro recolector no pasa por la puerta de sus casas porque las carreteras son malas el cual impide este servicio.

2 - ¿Cuántas veces por semana pasa el servicio de recolección de basura por su domicilio?


Alternativas	f	%
1	71	34,6%
2	9	4,4%
3	124	60,5%
4	0	0,0%
5	0	0,0%
6	0	0,0%
Nunca	1	0,5%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: El 60.8% de los encuestados señalan que la recolección de basura es 3 veces por semana, un 34.6% afirma que la recolección de basura es una sola vez por semana y un 4.4% asegura que la recolección es dos veces por semana. Cabe destacar que no toda la población dispone de este servicio, por lo general en el Barrio la Dolorosa el recolector pasa los días viernes, en el Barrio la Florida los días miércoles, en el Barrio la Esperanza alguna veces pasa el recolector; mientras que en el Barrio Central pasa tres días a la semana los días Lunes, Miércoles y Viernes.

3 - El servicio de recolección de basura que se presta a su barrio es:


Alternativas	f	%
Municipal	90	43,9%
Empresa Privada	58	28,3%
Otros	0	0,0%
No sabe	57	27,8%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: El 43.9 % de los habitantes de la parroquia Atahualpa indican que la recolección de basura es Municipal, un 28.3% afirma que la recolección de basura es por parte de una empresa privada, y un 27.8% desconoce de la empresa que es encargada de la recolección de basura. La Empresa que presta este servicio es Privada: Empresa RESISAMA.

4 - ¿Los vehículos que se encuentran prestando el servicio de recolección en su barrio son los adecuados?

Alternativas	f	%
Si	97	47,3%
No	108	52,7%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: El 52.7% de los habitantes de la Parroquia Atahualpa señalan que los vehículos que se encuentran prestando el servicio de recolección en su barrio no son los adecuados, en comparación a los que existen en el Centro de Ambato y además en ocasiones para recolectar la basura lo hacen con volquetas que ellos mismo contratan, mientras que un 47.3% afirma que los vehículos si son los adecuados.; sin embargo hay que considerar que esta empresa privada es la única que les brinda el servicio.

5 - ¿Existe una buena programación en la ruta para la recolección de los residuos?


Alternativas	f	%
Si	115	56,1%
No	90	43,9%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: El 56.1 % de los habitantes de la Parroquia Atahualpa indican que existe una buena programación en la ruta para la recolección de los residuos, mientras que el 43.9% de la población responde que no existe una buena programación de la recolección de los residuos, debido a que no tienen un horario fijo de recolección, además no recorren toda la parroquia brindando este tipo de servicio.

6 - ¿Cree usted que la actual empresa recolectora de basura es eficiente?


Alternativas	f	%
Si	140	68,3%
No	65	31,7%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: El 68.3% de los encuestados creen que la actual empresa recolectora de basura es eficiente, mientras que un 31.7% de la población considera que la actual empresa recolectora no es eficiente. Los habitantes de la Parroquia están conformes con esta empresa porque reconocen que por lo menos se acuerdan de ellos.

7 - ¿Tiene conocimiento sobre el reciclaje de basura?


Alternativas	f	%
No	125	61,0%
Si	80	39,0%
Total	205	100,00%



INTERPRETACION: El 61.0% de los encuestados no tienen conocimiento sobre el reciclaje de basura, mientras que el 39.0% de la población tiene conocimiento del reciclaje. De las personas que desconocen, esto se debe principalmente porque no ha existido el compromiso de los mismos habitantes por educarse, ni personal comprometido a brindar una capacitación,

8 - ¿Conoce usted que es la basura orgánica e inorgánica?


Alternativas	f	%
No	126	61,5%
Si	79	38,5%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 61.5% de los habitantes de la Parroquia Atahualpa no tienen conocimiento sobre la basura orgánica e inorgánica, mientras que un 38.5% de la población responde que si conoce sobre la basura orgánica e inorgánica, o que al menos si lo ha escuchado alguna vez a través de los medios de comunicación.

9 - ¿Cree usted que es adecuado reciclar la basura?


Alternativas	f	%
Si	199	97,1%
No	6	2,9%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 97.1% de los encuestados creen que es adecuado reciclar la basura, mientras que un 2.9% de la población se niega a reciclar la basura o residuos que arroja cada hogar; esto se debe principalmente porque los habitantes no tienen conocimiento de cómo hacerlo, no disponen del material necesario como los tachos para poder poner en práctica, etc.; por lo que se ven poco incentivados para tratar de este tema.

10 - ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa?


Alternativas	f	%
Si	92	44,9%
No	113	55,1%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 55.1% de los encuestados no clasifica los residuos generados diariamente por sus hogares, porque no disponen de tachos adecuados, mientras que un 44.9% clasifican la basura generada en cada uno de sus hogares, como un medio para sobrevivir a través de los ingresos que al vender genera, lo que implica que hace falta campañas de concientización para que todos los habitantes reciclen.

11 - ¿Qué tipo de residuos clasifica usted?


Alternativas	f	%
Cristal	10	4,9%
Pilas	5	2,4%
Papel y Cartón	49	23,9%
Materia orgánica	10	4,9%
Plástico y metal	63	30,7%
Ninguno	68	33,2%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 33.2% de los habitantes de la Parroquia Atahualpa no clasifica los residuos generados, un 30.7% clasifican los residuos Plástico y Metal, un 23.9% clasifica el Papel y el Cartón, un 4.9% clasifica la Materia Orgánica que genera y el Cristal, y solo un 2.4% clasifica las pilas. Cabe recalcar que muchas de las personas reciclan para poder sobrevivir con la venta de estos.

12 - ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?


Alternativas	f	%
Falta de espacio para tantas bolsas	20	9,8%
Pérdida de tiempo	29	14,1%
Desconocimiento de la forma de hacerlo	65	31,7%
Desconocimiento de las ventajas para el futuro	3	1,5%
Falta de recipientes adecuados	67	32,7%
Ninguno	21	10,2%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 32.7% afirma que la falta de recipientes adecuados dificultan la clasificación de basura, el 31.7% desconoce la forma de clasificar la basura que genera, el 14.10% afirma que la clasificación de la basura es una pérdida de tiempo, el 10.2% define que no hay ningún impedimento para clasificar la basura, un 9.8% afirma que no existen muchas bolsas para poder clasificar la basura, y un 1.5% no clasifica por que desconoce las ventajas para el futuro.

13 - ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas?


Alternativas	f	%
Si	2	1,0%
No	203	99,0%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 99% de la población indican que no existe cerca de su domicilio contenedores específicos para reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas, y solo un 2% asegura que si existen contenedores para la clasificación de la basura, pero estos han sido ubicados por sus propios medios.

14 - ¿Si en las veredas pusiesen basureros para clasificar la basura, estaría dispuesto a separar la misma?


Alternativas	f	%
Si	200	97,6%
No	5	2,4%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 97.6% de los habitantes de la Parroquia Atahualpa afirman que en caso de que se coloque basureros en las veredas estarían dispuestos a clasificar la basura y un 2.4% se niega a clasificar la basura así hubieran tachos para la misma, esto por la falta de cultura y concientización.

15 - ¿Considera usted que es necesario una capacitación para el correcto manejo de desechos?

Alternativas	Respuestas total	Porcentaje
Si	200	97,6%
No	5	2,4%
Total	205	100,0%



INTERPRETACION: El 97.6% consideran que es necesario una capacitación para el correcto manejo de desechos, y un 2.4% se afirman que no es necesario una capacitación, porque no disponen de tiempo para asistir.

UTA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE INGENIERIA FINANCIERA

ORGANICOS
VERDE

INORGANICOS
AMARILLO

RESIDUOS DE FRUTAS
RESIDUOS DE CARNE
RESIDUOS DE PLANTAS

PLASTICOS
TELAS
BOTELLAS
CARTON

TEMA:
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS

ELABORADO POR:
LOPEZ MARIBEL
MORETA CRISTINA
PAREDES MONSERRATH
WAJARAI CLAUDIA

EDUCIR



Si reducimos el problema, habrá que solucionar menos. Por eso **REDUCIR** es la primera práctica consecuente para debemos seguir. Reduciendo nuestros hábitos consumistas, tanto de materias primas como de energía, estaremos ayudando a nuestro planeta.

PON EN PRÁCTICA:

- R** Al comprar, elige aquel producto que tenga menos envase y embalaje, y no olvides que los envoltorios de cartón, papel y envases de vidrio son los menos dañinos.
- R** No consumas sin necesidad agua embotellada. En muchos lugares la del grifo es de buena calidad.
- R** Evita el consumo de "botes" de bebidas, compra botellas de vidrio reutilizables.
- R** Evita en lo posible el uso de aparatos a pilas, y cuando lo necesites usa pilas recargables.


REUTILIZAR



Los materiales u objetos cotidianos pueden tener más de una vida útil, bien reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. De esta forma también evitamos producir residuos lo que significa también ahorro de recursos en transporte, tratamiento y almacenamiento.

PON EN PRÁCTICA:

- R** Evita el consumo innecesario de papel y cartón, reutilizando para otros usos los papeles y cartones que tengamos.
- R** Limita el uso de papel de aluminio y "plástico de envolver", pero si lo haces recuerda que pueden usarse más de una vez.
- R** Puedes reutilizar las botellas de plástico antes de llevarlas al contenedor de envases.
- R** La ropa que tú no quieres puede ser utilizada por otros o, si está inservible, usarse como trapos de cocina o para limpiar.
- R** Usa tu creatividad: algunos objetos cotidianos (cajas de cartón, botellas, etc) pueden ser reutilizados para hacer manualidades.




RECICLAR



La tercera de las R es la última solución, pero para reciclar es básico separar la basura en casa, y aprender el uso correcto de los distintos contenedores de residuos. Recuerda que, por ejemplo, fabricar un kilo de vidrio a partir de vidrio reciclado necesita un 30% menos de energía que partiendo de material nuevo.

PON EN PRÁCTICA:

- R** En el contenedor azul: papel, periódicos, revistas, propaganda, cajas de cartón, cuadernos, cajetillas de tabaco, bolsas de papel. No olvides quitar las grapas, espirales o clips de los papeles.
- R** En el contenedor amarillo: envases de plástico, metal, bricks, bolsas, envoltorios de plástico y aluminio, tapas metálicas. Vacía de restos los envases antes de depositarlos en el contenedor.
- R** En el contenedor verde: envases de vidrio, botellas, tarros, frascos, botellines. No olvides retirar las tapas, tapones y corchos de los envases de vidrio.
- R** En el contenedor gris: residuos orgánicos y resto de residuos.



Programa de Capacitación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA

INTEGRANTES:
MARIBEL LOPEZ
CRISTINA MORETA
MONSERRATH PAREDES
CLAUDIA WAJARAI



SEMESTRE:
NOVENO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO DE DESECHOS
SÓLIDOS EN LA PARROQUIA
ATAHUALPA



¡Salvemos Nuestro Planeta Reciclando!

Aprendamos sobre reciclaje
de manera fácil y divertida



Entrar 

¿Que es el manejo de desechos sólidos



El manejo de desechos sólidos es la gestión de los residuos, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho.

Que se puede hacer con los desechos sólidos

Las tres R's

- REDUCIR
- REUTILIZAR
- RECICLAR



Reducir

La reducción del volumen de residuos significa automáticamente la reducción del número de camiones de basura en nuestras carreteras, la reducción de residuos en vertederos o incinerados



Reutilizar


Se aplica cuando la vida útil de un producto para determinada función de ha acabado y usamos ese producto para otra cosa diferente para la cual fue fabricada



Reciclar

¿QUÉ ES RECICLAJE?

- Reciclar es usar los productos de nuevo.
- La basura y los desperdicios son transformados en materiales que son utilizados de nuevo.
- Si utilizamos los materiales reciclados, protegemos el ambiente.

¿QUE MATERIALES SE RECICLAN?



PAPEL Y CARTÓN

Anualmente se tiran 22 millones de toneladas de papel en nuestro país. Si todos recicláramos el papel y el cartón, salvaríamos 33% de la energía que se necesita para producirlos. Además, por cada tonelada, ahorraríamos 28 mil litros de agua y 17 árboles. El papel y el cartón se consideran entre los desperdicios mejor cotizados.

El papel puede llegar a reciclarse hasta siete veces. Separa los cuadernos, periódicos, revistas, libros, cajas, hojas, etc. Desdobra las cajas de cartón para evitar ocupar mucho espacio. Lleva tu papel al centro de reciclaje más cercano.




- **ALUMINIO**

Produciendo latas de aluminio reciclado, reduciríamos la contaminación del aire en un 95%.

La mayor parte de los metales que existen pueden fundirse y volver a procesarse creando nuevos metales. Los metales constituyen cerca del 10% del desperdicio que producimos diariamente. Si los recuperáramos, serían una fuente de materia prima para nuevos productos.

Las latas se pueden abrir de un solo lado y guardarlas metidas unas dentro de otras, o aplanarlas y así ocuparan menos espacio.






- **PLÁSTICOS**

Podemos reciclar el 95% de los plásticos que utilizamos diariamente.




VIDRIO

El vidrio se recicla las veces que se requiera y en la forma que se quiera, no pierde propiedades. El vidrio reciclado ahorra de un 25 a 32% de la energía utilizada para producir vidrio nuevo. Para su reciclaje, se recomienda que el vidrio se separe y clasifique por colores. Estos pueden ser verde, ámbar/café o cristalino (transparente).



¿POR QUE DEBEMOS RECICLAR?

- Reciclando ayudamos a solucionar los problemas ocasionados por millones de toneladas de desechos sólidos producidos por los seres humanos en todo el mundo.
- Contribuimos a utilizar menos recursos naturales.
- Ahorramos tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos.



← regresar siguiente →

RECICLAJE

MATERIAL	TIEMPO DEGRADACIÓN
Papel	2 a 4 semanas
tetrapak	30 a 45 años
Latas en conserva (chatarra)	10 a 100 años
Latas de aluminio	200 - 500 años
Plástico	500 a 1000 años
vidrio	Indefinido (+ de 4000 años)



Los objetivos del reciclaje son los siguientes:

Conservación o ahorro de energía.

- Conservación o ahorro de recursos naturales.
- Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.
- Protección del medio ambiente.

El reciclaje permite:

- Ahorrar recursos
- Disminuir la contaminación.
- Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos.
- Evitar la deforestación.
- Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura.
- Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura.
- Tratar de no producir los 90 millones de toneladas de basura que cada uno de nosotros acumula en su vida
- Disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura (incluido en el pago predial).

CUAL ES EL SIMBOLO DEL RECICLAJE?

- El símbolo de reciclaje es 
- Se le conoce como el *circulo de mobius*.
- Las flechas en circulo nos dicen que el material puede volver a usarse.



¿En que se transforma el material reciclado?

Así reciclamos el **plástico**:

reciclar siguiente

LA BASURA

- La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar.
- La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado.

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas

Clasificación de la basura

Biodegradables	No biodegradables
Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica	Son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta, por ejemplo los envases de plástico, latas, vidrios, plásticos, gomas

CLASIFICACIÓN DE LA BASURA

ORGÁNICA	INORGÁNICA
Biodegradable	No biodegradable
• Papel	• Fierro
• Cartón	• Láminas
• Residuos de frutas y verduras	• Tuberías metálicas
• Residuos de carnes	• Plásticos
• Telas naturales	• Envases de hule
• Residuos de plantas	• Carrocerías de móviles
• Heces fecales	• Recipientes de aluminio


Desechos peligrosos

- Son todos aquellos que contienen químicos que son peligrosos.
- Estos químicos pueden ocasionar daños graves al ambiente y a nuestra salud.
- Estos pueden ser: pinturas, químicos, baterías, gomas, etc.

reciclar siguiente

¿Cual es la diferencia entre la basura y los residuos?

TÚ DECIDES



**¡TODOS LOS ANIMALES
EL MUNDO!**

Los residuos viajan desde
nuestras manos hasta el
océano y alrededor del
mundo.

Nuestro Ambiente...

Nuestra Salud

¿Que podemos hacer nosotros?

REDUZCO y RECHAZO

Bolsas plásticas

Productos en aerosol

Recipientes de estereofón

RECICLO

REUTILIZO

¿QUÉ ES DESECHO Y RESIDUO?

✓ Es cualquier objeto que ya no podemos utilizar y lo botamos a la basura.

✓ Es cualquier objeto que aunque nosotros ya no lo utilizamos, otra persona le puede dar algún uso.

Clasificación

Ya sabemos cuales productos se pueden reciclar, es hora de clasificarlos:

Separando los diferentes tipos de residuos y tirándolos en los contenedores adecuados.

<p>Desechos Orgánicos: Desperdicios de cocina Papel Higiénico</p>	<p>Todo tipo de plástico, papel y cartón: Botellas Periódico Revistas bandejas</p>	<p>Todo tipo de vidrio y latas: Conservas</p>
--	--	--

Disposición

Luego que lo clasificas en tu casa, un camión recoge los desperdicios y los lleva a un centro de reciclaje.

ENFERMEDADES POR LA BASURA

Entre algunas enfermedades las más comunes son:

- Infecciones respiratorias.
- Infecciones intestinales.
- Dengue clásico y dengue hemorrágico.
- Otitis media aguda.
- Conjuntivitis clásico hemorrágico.
- Neumonías y bronconeumonias.
- Gripe.
- Intoxicación por plaguicidas.

CAUSAS

- La basura causa fuertes olores, de infecciones y enfermedades, de contaminación.
- Poca colaboración por parte de la sociedad en el cuidado y resguardo de su entorno.
- Falta de conciencia ciudadana sobre la gravedad del problema.

RECOMENDACIONES

- El número que indica la clasificación de todo envase plástico se localiza en el fondo del mismo. Cuando tus compras sean pequeñas, no aceptes bolsas, mejor lleva tus propias bolsas de tela, malla o tu canasta para poner los productos. Procura no comprar envases plásticos que no sean reciclables (los cuales tienen el número de clasificación 7 en el fondo). Enjuaga las botellas, sepáralas por tipo de plástico y llévalas al centro de acopio más cercano.



“Ahora que sabes lo importante que es reciclar,

*Invita a **TODOS** tus amigos y vecinos a*

¡RECICLAR!



