

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE: "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS"



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: "ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS"



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPAS: "PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO
EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA
PARROQUIA JUAN MONTALVO"

DOCENTE COORDINADOR: ING. DOLORES GUAMAN

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ING. DOLORES
GUAMAN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMUNIDAD SAN PEDRO DE PARROQUIA DE
JUAN MONTALVO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. KLEVER ALDAS

CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCA-OE-49-SEPT 2013-FEBRERO 2014"

Ambato, Septiembre 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO”

DOCENTE COORDINADOR: ING. DOLORES GUAMAN

DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: ING. DOLORES GUAMAN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMUNIDAD SAN PEDRO DE PARROQUIA DE JUAN MONTALVO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. KLEVER ALDAS

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-49-SEPT 2013-FEBRERO 2014”

Ambato, Septiembre 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.	
1.1 Nombre del Proyecto	2
1.2 Entidad Ejecutora	2
1.3 Cobertura y Localización	2
1.4 Monto	2
1.5 Plazo de Ejecución	2
1.6 Sector y tipo de Proyecto	2
1.7 Número de Docentes Participantes	2
1.8 Número de Estudiantes Participantes	2
1.9 Entidad Beneficiaria	2
1.10 Número de Beneficiarios	2
2. Diagnóstico y Problema	
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	3
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema	4
2.3 Línea Base del Proyecto	5
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	5
3. Objetivos del Proyecto	6
3.1 Objetivo General	7
3.2 Objetivos Específicos	7
3.3 Matriz de Marco Lógico	8
4. Estrategia de Ejecución	13
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	14
5. Presupuesto y Financiamiento	15
5.1 Presupuesto del Proyecto	15
6. Anexos	16
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	17
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	
6.3 Convenio de cooperación	

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO”
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACION DE EMPRESAS
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:
PROVINCIA TUNGURAHUA; CANTON AMBATO; PARROQUIA JUAN MONTALVO.
1.4 MONTO:
2500 DOLARES
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
Cinco meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Organización de Empresas Tipo de Proyecto: Asesoría y Capacitación
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:
UNO
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:
CUATRO
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):
COMUNIDAD SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:20

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

La parroquia de Juan Montalvo es un pueblo reconocido y característico de la Provincia de Tungurahua. Fue integrada al Cantón Ambato el 20 de Agosto del año 1900, esta fecha se registra como su fundación, varios acontecimientos se constituyen en hitos que marcan su riqueza histórica, el terremoto de 1949 generó un decrecimiento en su economía, a partir del año 1975 la urbe comienza a mejorar tanto en construcción, transportación, comercialización, asfaltado, servicios de salud, servicios básicos, comunicación, conectividad y seguridad, presentando mejores condiciones de vida.

En los aspectos sociales en la Parroquia existen organizaciones como la Junta Parroquial, Tenencia Política, Destacamento de Policía, Sub-centro de Salud, Registro Civil y escuelas, además consta de organizaciones con sus respectivas áreas de trabajo como: Comité pro- mejoras en representación del barrio, Módulo de riego quienes velan por el correcto uso del recurso hídrico, Junta de agua potable administran el servicio de agua de consumo, equipo de fútbol busca integrar a la comunidad organizando campeonatos, y el comité de padres de familia quienes son de gran importancia en el respaldo de la educación.


La comunidad de San Pedro en lo referente a nivel educativo presenta una estadística de 1619 personas con estudios primario y 293 personas a nivel superior, la infraestructura física no es la adecuada y se requiere implementar proyectos que permitan desarrollar el conocimiento, emprender en actividades productivas que generen beneficios comunitarios e individuales, desarrollan prácticas ancestrales en el cuidado de su salud y prevención de enfermedades, tratan de obtener beneficios de productos que les produce la tierra obteniendo mínimos ingresos económicos por ellos, un 25 % de su población se dedica a la fruticultura especialmente a la siembra y cosecha de frutilla, agricultura y pecuaria, un 5% de la población realiza trabajos artesanales como carpintería y elaboración de calzado.

Se considera como población activa a un 43%, algunas de las preocupaciones del sector para desarrollar su trabajo son altos precios a los insumos agrícolas, bajo precio de la fruta en el mercado, escasa mano para trabajos agrícolas, poca organización de la comunidad y limitado conocimiento organizativo acerca de microempresas.

La producción que se genera en la comunidad es comercializada en los mercados de la ciudad de Ambato en donde los intermediarios son los que se benefician mayormente lo que desalienta a invertir en la producción, esto es porque su escasa organización como comunidad afecta a procesos de comercialización y emprendimiento en nuevos sectores potenciales que incrementarían sus ingresos. Muchas veces su conocimiento empírico a nivel empresarial limita su desarrollo como comunidad notándose ciertos niveles de desempleo, pobreza y migración de sus habitantes.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



b). Interpretación: El insuficiente conocimiento sobre gestión organizativa en las micro empresas productivas en la comunidad de San Pedro parroquia Juan Montalvo, se debe a que la comunidad presenta una escasa organización para desarrollar programas de fortalecimiento de micro empresas productivas, no han coordinado para planificar y encontrar alternativas de comercialización de sus productos por lo que sus ingresos son limitados y en muchos casos presentan pérdida de clientes. Sus limitadas capacidades cognitivas dan lugar a la inapropiada aplicación de políticas que no benefician a la comunidad, pues se lo hace de forma empírica lo que trae como consecuencia migración y poco desarrollo de la comunidad. El bajo conocimiento del sector productivo no permite que se realice una correcta promoción de sus productos limitando las oportunidades empresariales de muchas familias.


2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO :

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Organización de Empresas	Capacitación y Asesoría	Se requiere incrementar en un 55% sus conocimientos y fortalecer micro empresas, además de organizar sus actividades comerciales se requiere afianzar los mismos y comprender que los nuevos cambios mejorarán sus condiciones empresariales para el año 2014.

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La población de San Pedro parroquia de Juan Montalvo a la que vamos a capacitar son aproximadamente 20 personas, están ubicados al nor-oriente de la parroquia Juan Montalvo, cantón Ambato, Provincia Tungurahua.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.



3.1 OBJETIVO GENERAL:

Generar conocimiento Organizativo de micro empresas productivas en la comunidad de San Pedro, parroquia Juan Montalvo

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Organizar a la comunidad para desarrollar programas de capacitación para el fortalecimiento de micro empresa.
- Mejorar las capacidades cognitivas de los participantes para la organización de micro empresas, y, convertirlos en agentes activos generadores de crecimiento económico.
- Aplicar adecuados procesos de comercialización

3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN:</p> <p>Elevado crecimiento económico de micro empresas productivas en la comunidad de San Pedro parroquia Juan Montalvo</p>	<p>Indicadores del fin:</p> <p>Se ha incrementado el crecimiento económico de micro empresas en un 20 % para el año 2014.</p> <p>Mejoramiento organizativo tanto en formalidad y legalización de micro empresas de acuerdo a las necesidades de cada una, en un 10%.</p>	<p>Medios del fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro del número de micro empresas. - Sondeo del sector productivo 	<p>Supuestos del fin:</p> <p>Que los participantes que asisten sean en el número de lo establecido.</p>
<p>PROPÓSITO:</p>	<p>Indicadores del Propósito:</p>	<p>Medios del propósito:</p>	<p>Supuestos del propósito:</p>
<p>Adecuado conocimiento Organizativo de micro empresas productivas en la comunidad de San Pedro, parroquia Juan Montalvo</p>	<p>Se ha mejorado hasta el 2014 el proceso organizativo de micro empresas productivas en un 100% incrementando sus ingresos económicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de asistencia - Instrumentos de evaluación - Aplicación de planes para la creación de micro empresas. 	<p>Que se cumplan los convenios establecidos. Que se mantenga alta cooperación de las partes interesadas.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organización de la Comunidad para desarrollar programa de fortalecimiento de micro empresas. - Mejoradas capacidades cognitivas para la organización de micro-empresas - Adecuado proceso de comercialización 	<p>Indicadores de Componentes:</p> <p>Se ha enfocado cada una de las actividades para la organización de la comunidad para el programa de fortalecimiento de micro empresas en un 75% durante el proyecto.</p> <p>-Realizada la planificación correspondiente para los programas de capacitación mejora la comercialización y desarrollo empresarial en un 95% durante el proyecto.</p> <p>- Aplicación de técnicas de comercialización y de los canales de distribución para mejorar las ventas en un 20% hasta el segundo semestre del 2013</p>	<p>Medios de Componentes:</p> <p>-Reunión de los participantes de la comunidad mediante una Evaluación de conocimientos.</p> <p>-Ejecución de la planificación correspondiente a los programas de capacitación.</p> <p>- A través Simulación, videos, talleres.</p>	<p>Supuestos de Componentes:</p> <p>-Participación y apoyo de las autoridades de la comunidad de San Pedro.</p>

COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:		Medios de actividades:	Supuestos de actividades:
<p><u>COMPONENTE 1:</u> Organización de la Comunidad para desarrollar programa de fortalecimiento de micro empresas.</p> <p>ACTIVIDAD 1.1 Fortalecido el emprendimiento para el crecimiento comunitario</p> <p>ACTIVIDAD 1.2 Adecuadas políticas que benefician a toda la comunidad</p> <p><u>COMPONENTE 2:</u></p> <p>Mejoradas capacidades cognitivas para la organización de micro-empresas</p> <p>ACTIVIDAD 2.1 Organizadas las funciones de los directivos</p> <p>Subactividad 2.1.1 Contacto a los directivos</p> <p>Subactividad 2.1.2</p>		<p>Control y seguimiento del anteproyecto.</p> <p>Control y seguimiento del proyecto.</p> <p>Registro de asistencia</p>	<p>Que fluyan los recursos y suministros</p> <p>Que la participación de la comunidad se a activa.</p> <p>Factores socio-económicos.</p>

<p>opiniones y experiencias por parte de los participantes</p> <p>ACTIVIDAD 3.2 Escasa comercialización de productos elaborados</p> <p>Sub-actividad 3.2.1 Establecimiento de equipos de trabajo para socializar sobre las razones de la escasa comercialización.</p>			
---	--	--	--


4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
Componente 1: Organización de la Comunidad para desarrollar programa de fortalecimiento de micro empresa					
Actividad 1.1 Fortalecido el emprendimiento para el crecimiento comunitario	10-09-2013	14-09-2013	6	Docente Proponente Autoridades locales de San Pedro	Suministro de oficina, computador
Actividad 1.2 Adecuadas políticas que benefician a toda la comunidad	17-09-2013	21-09-2013	6	Docente Proponente Autoridades locales de San Pedro	Suministro de oficina, computador
Componente 2: Mejoradas capacidades cognitivas para la organización de micro-empresas	24-09-2013	28-09-2013	6		
Actividad 2.1 Organizadas las funciones de los directivos	01-10-2013	11-10-2013	10	Docente Proponente Autoridades locales de San Pedro, estudiantes	
Subactividad 2.1.1 Reunión entre Estudiantes y el Docente coordinador del proyecto.	11-10-2013	11-10-2013	3	Docente proponente	
Subactividad 2.1.2 Evaluación del avance del proyecto.	12-10-2013	12-10-2013	3	Docente proponente	
Actividad 2.2. Fortalecido el conocimiento empresarial.	12-10-2013	19-10-2013	8		
Subactividad 2.2.1 Revisión de los temas expuestos con el Docente coordinador del proyecto.	14-10-2013	18-10-2013	10	Estudiantes Docente	
Subactividad 2.2.2 Capacitación sobre los pasos a seguir en la formalización y legalización de la micro empresa	22-10-2013	01-11-2013	10	Estudiantes Docente	Suministro de oficina, computador

Actividad 2.3 Información necesaria para emprender en los cambios de las micro empresas.	05-11-2013	12-11-2013	8	Docente y estudiantes	
Componente 3:Adecuado proceso de comercialización	15-11-2013	22-11-2013	8		
Actividad 3.1 Fortalecimiento de conocimientos sobre el mercado	26-11-2013	10-12-2013	10	Docente y estudiantes	
Sub-actividad 3.1.1 Evaluación mediante sondeo de opiniones y experiencias por parte de los participantes	13-12-2013	13-12-2013	2	Estudiante Docente	Suministro de oficina, computador
Actividad 3.2 Escasa comercialización de productos elaborados	17-12-2013	20-12-2013	6	Docente y estudiantes	Suministro de oficina, computador
Sub-actividad 3.2.1 Indicaciones generales sobre el desarrollo del proyecto.	20-12-2013	20-12-2013	4	Estudiante Docente	Suministro de oficina, computador
Actividad 3.3 Recolección de información	24-12-2013	27-12-2013	10	Estudiantes Docente	Suministro de oficina, financiero, Computador
Subactividad 3.3.1 Elaboración de informe	30-12-2013	10-01-2013	15	Estudiantes Docente	Suministro de oficina, financiero, computador
TOTAL			125		
 ING. MBA DOLORES GUAMAN DOCENTE COORDINADOR PROYECTO		 ING. KLEVER ALDAS COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		DOCENTES AUTORES	
				1. DOLORES GUAMAN	
				ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
				1.Chango Jessica	
				2.Flores Lorena	
		3.Macias Harold			
		4.Vasconez Jenny			

6. ANEXOS

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria



Ambato, 9 de octubre de 2013
FCA-D-884-2013

Señor
Klever Aldás
PRESIDENTE
Comunidad San Pedro de la Parroquia Montalvo
Ciudad


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted, mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas, en especial a la Ingeniera Dolores Guamán, Docente de la Carrera de Organización de Empresas, realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunto.

Por la atención que se digne dar a la presente, me es grato suscribir.

Atentamente,



Ing. M.Sc. Luis Velásquez M.
DECANO



Adj: Acta de Aceptación y Compromiso

Dir. Av. Los Chasquis y Río Cutuchi
Casilla: 334 Fax: 2411123 Telf: 2841179 - 2841715
e-mail: fadm@uta.edu.ec



www.fcadm.uta.edu.ec

Anexo 2. El Acta de Aceptación;

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil trece.

La Comunidad de San Pedro de la parroquia de Juan Montalvo representada por la Ing. Klever Aldás en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por la Ing. Luis Velásquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. San Pedro de la parroquia de Juan Montalvo es una Entidad potencialmente agropecuaria y productora, presentado problemas como tecnificación, falta de asociatividad entre productores y comercialización, es por esto que se requiere impulsar y fortalecer emprendimientos mediante capacitación.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la comunidad de San Pedro de la parroquia de Juan Montalvo.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.1 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Ing. Dolores Guamán los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto).

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la comunidad de San Pedro de la parroquia de Juan Montalvo y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.


Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 4 días del mes de octubre del 2013



A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
I.COMUNIDAD DE SAN PEDRO PARROQUIA JUAN MONTALVO		DESDE 10-09-2013	HASTA 17-01-2014	# HORAS 125	TOTAL: 2500 .USD		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:20							
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	DOCENTE)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
KLEVER ALDAS	PRESIDENTE COMUNIDAD	DOLORES GUAMAN	10	1Harold Macías	125	1Jessica Chango	125
				2		2Lorena Flores	125
				3		3Jenny Vasconez	125
				4		4	
				5		5	
				6		6	
				7		7	
				8		8	
				9		9	

<p>PRESENTADO POR:</p>  <p>Ing. Dolores Guamin DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>REVISADO POR:</p>  <p>Dr. Waller Jimenez COORDINADOR DIRECCION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD</p> 	 <p>ING. VICTOR GUAL HIMBOZA DIRECTOR CÍVICO USA</p>
--	--	---

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”**

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO
EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA
PARROQUIA JUAN MONTALVO”

DOCENTE COORDINADOR: ING.MBA.DOLORES GUAMAN

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ING. DOLORES
GUAMAN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMUNIDAD SAN PEDRO DE PARROQUIA DE
JUAN MONTALVO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. KLEVER ALDAS

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-49-SEPT 2013-FEBRERO 2014”

Ambato, enero del 2014

ÍNDICE ETAPA II

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	2
1. Estrategias de Monitoreo.	3
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	6
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	7


1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
Actividades preliminares: Sociabilización del proyecto Elección de estudiantes Organización de horarios y días de trabajo Visitas de coordinación con Dirigentes de la comunidad Componente 1: Organización de la Comunidad para desarrollar programa de fortalecimiento de micro empresa	09-09-2013	11-09-2013	3		09-09-2013	14-09-2013	20	250
Actividad 1.1 Fortalecido el emprendimiento para el crecimiento comunitario	10-09-2013	14-09-2013	6		16-09-2013	20-09-2013	10	125
Actividad 1.2 Adecuadas políticas que benefician a toda la comunidad	17-09-2013	21-09-2013	6		17-09-2013	21-09-2013	10	125
Componente 2: Mejoras capacidades cognitivas para la organización de micro-empresas.	24-09-2013	28-09-2013	6		24-09-2013	28-09-2013	6	75
Actividad 2.1 Organizadas las funciones de los	01-10-2013	11-10-2013	10		01-10-2013	11-10-2013	17	212,50

directivos.								
Subactividad 2.1.1 Reunión entre Estudiantes y el Docente coordinador del proyecto.	11-10-2013	11-10-2013	3		11-10-2013	11-10-2013	10	125
Subactividad 2.1.2 Evaluación del avance del proyecto.	12-10-2013	12-10-2013	3		12-10-2013	12-10-2013	3	37,5
Actividad 2.2. Fortalecido el conocimiento empresarial.	12-10-2013	19-10-2013	8		12-10-2013	19-10-2013	8	100
Subactividad 2.2.1 Revisión de los temas expuestos con el Docente coordinador del proyecto.	14-10-2013	18-10-2013	10		14-10-2013	18-10-2013	10	125
Subactividad 2.2.2 Capacitación sobre los pasos a seguir en la formalización y legalización de la micro empresa.	22-10-2013	01-11-2013	10		22-10-2013	01-11-2013	10	125
Actividad 2.3 Información necesaria para emprender en los cambios de las micro empresas.	05-11-2013	12-11-2013	8		05-11-2013	12-11-2013	8	100
Componente 3: Adecuado proceso de comercialización.	15-11-2013	22-11-2013	8		15-11-2013	22-11-2013	8	100

Actividad 3.1 Fortalecimiento de conocimientos sobre el mercado.	26-11-2013	10-12-2013	10		26-11-2013	10-12-2013	10	125
Sub-actividad 3.1.1 Evaluación mediante sondeo de opiniones y experiencias por parte de los participantes	13-12-2013	13-12-2013	2		13-12-2013	13-12-2013	25	312,5
Actividad 3.2 Escasa comercialización de productos elaborados	17-12-2013	20-12-2013	6		17-12-2013	20-12-2013	9	112,5
Sub-actividad 3.2.1 Indicaciones generales sobre el desarrollo del proyecto.	20-12-2013	20-12-2013	4		20-12-2013	20-12-2013	6	75
Actividad 3.3 Recolección de información	24-12-2013	27-12-2013	10		24-12-2013	27-12-2013	10	125
Subactividad 3.3.1 Elaboración de informe	30-12-2013	10-01-2013	15		30-12-2013	10-01-2013	20	250
TOTAL			125	2500			200	2.500

(F) 
ING. MBA DOLORES GUAMAN
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(F) 
ING. KLEVER ALDAS
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

(F) 
DR. MBA. WALTER VIMENEZ
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

200 2.500

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBIO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA				TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	10-13-14-17-20-21-24-27-28 SEPTIEMBRE	1-4-5-8-11-12-15-18-19-22-25-26-29 OCTUBRE	1-2-5-8-9 -12-15-16-19-22-26-29 NOVIEMBRE	3-6-10-13-17-20 DICIEMBRE (10 ENERO)		
1	CHANGO TENELEMA MARITZA JESSICA	1804278099	18	44	26	37	125	
2	FLORES MAZON LORENA ELIZABETH	1805053186	18	44	26	37	125	
3	MACIAS FRANCO HAROLD ALEXANDER	1804451738	18	44	26	37	125	
4	VASCONEZ GAIBOR JENNY ISABEL	0202305124	18	44	26	37	125	
 (F) ING. MBA DOLORES GUAMAN DOCENTE COORDINADOR PROYECTO					 (F) ING. KLEVER ALDAS COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA			

1. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO					
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO “CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO”					
ING. DOLORES GUAMAN					
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
09-14/09/2013	09H00	19H00	10	Socialización del proyecto de vinculación Organización con estudiantes de horarios y días a capacitar. Preparación de primera actividad	
16-21/09/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Segunda capacitación	
24,27,28/09-2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Tercera capacitación: : Mejora capacidades cognitivas	
01,4,5/10/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Cuarta capacitación: Organización de Directivos	
08,11,12/10/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Quinta capacitación: Funciones normas a seguir de directivos	
15,18,19/10/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Sexta capacitación: Comercialización	
22,25,26/10/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Séptima capacitación: Procesos legalización de microempresas	
01,02/11/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad. Octava capacitación: Taller simulación de creación microempresas	
5,8,9/11/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Novena capacitación: Emprender cambios de las microempresas	

12,15,16/11/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Décima capacitación: Taller proceso de comercialización	
19,22/11/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad. Capacitación: Taller importancia del mercado.	
26-29/11/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Capacitación: Taller 4p de comercialización	
03-06/12/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Capacitación: Continuación de Taller proceso de comercialización	
10-13/12/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Capacitación: Taller motivación y sondeo de experiencias	
17-20/12/2013	09H00	19H00	10	Capacitación a estudiantes Preparación de actividades a realizar en la comunidad Capacitación: Comercialización de productos.	
23-27/12/2013	09H00	19H00	10	Recopilación de información	
26-29/12/2013 02/01/2014	09H00	19H00	10	Preparación de informes	
03-10/01/2014	09H00	19H00	10	Preparación de informes	
13-24/01/2014	09H00	19H00	10	Revisión de informes	
27-31/01/2014	09H00	19H00	10	Entrega informes	
TOTAL			200		

Nota: las fechas hacen referencia a horarios de distributivos

(F)
ING. MBA DOLORES GUAMAN
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(F)
ING. KLEVER ALDAS
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: “EVALUACIÓN”

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO
EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA
PARROQUIA JUAN MONTALVO”

DOCENTE COORDINADOR: ING. DOLORES GUAMAN

DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO: ING. DOLORES
GUAMAN

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMUNIDAD SAN PEDRO DE PARROQUIA JUAN
MONTALVO.

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. KLEVER ALDAS

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-49-SEPT 2013-FEBRERO 2014”

Ambato, septiembre 2013

ÍNDICE ETAPA III

Pág.

Contenido

1. INFORME FINAL	2
2. EVALUACION DE RESULTADOS	7
3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	9
4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS.....	10
4.1.MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD.....	10
4.2.MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL.....	11
5. INFORME PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.....	13
6. PRODUCTOS DEL PROYECTO.....	14
6.1 Documentos Técnicos resultantes del proyecto	
6.1.1 Información general del evento de Capacitación	
6.1.1.1 Programación Analítica	
6.1.1.2 Módulo Instruccional	
6.1.1.3 Resultado de Evaluación al Evento de Capacitación	
6.1.1.4 Resultado de evaluación de los instructores.....	24
6.1.1.5 Resultado de Evaluación de Beneficiarios de la Capacitación.....	36
7 ANEXOS.....	47.

1. INFORME FINAL

1.1. Resumen Ejecutivo

El presente documento trata sobre el problema del “Limitado Conocimiento Organizativo de Micro Empresas Productivas en la Comunidad de San Pedro de la Parroquia Juan Montalvo”.

Este proyecto se realizó en beneficio de los habitantes para que incrementen sus conocimientos y fortalezcan su micro empresas, haciéndoles comprender que nuevos cambios mejorara sus condiciones de empresariales, para el cual se ha capacita y asesorado en elevar sus conocimientos sobre el temas, ya que antes no han tenido capacitaciones similares.

El informe consta de tres etapas, en la primera es sobre la planificación del proyecto de la recolección de datos generales, diagnostico, objetivos, estrategias de ejecución; la segunda etapa es la ejecución y monitoreo del proyecto; y la tercera es la evaluación del proyecto.

Uno de los propósitos de las capacitaciones también ha sido la relación entre las personas de la comunidad de San Pedro, en donde aprendimos mutuamente; ellos de nuestros conocimientos y nosotros sobre las condiciones de la comunidad al no tener alcance a información que ayude al desarrollo de sus microempresas.



1.2. Antecedentes

La parroquia de Juan Montalvo es un pueblo reconocido y característico de la Provincia de Tungurahua. Fue integrada al Cantón Ambato el 20 de Agosto del año 1900, esta fecha se registra como su fundación, varios acontecimientos se constituyen en hitos que marcan su riqueza histórica, el terremoto de 1949 generó un decrecimiento en su economía, a partir del año 1975 la urbe comienza a mejorar tanto en construcción, transportación, comercialización, asfaltado, servicios de salud, servicios básicos, comunicación, conectividad y seguridad, presentando mejores condiciones de vida.

La comunidad de San Pedro en lo referente a nivel educativo presenta una estadística de 1619 personas con estudios primario y 293 personas a nivel superior, la infraestructura física no es la adecuada y se requiere implementar proyectos que permitan desarrollar el conocimiento, emprender en actividades productivas que generen beneficios comunitarios e individuales.

Tratan de obtener beneficios de productos de la tierra obteniendo mínimos ingresos económicos por ellos, un 25 % de su población se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, un 5% de la población realiza trabajos artesanales como carpintería y elaboración de calzado.

La producción que se genera en la comunidad es comercializada en los mercados de la ciudad de Ambato en donde los intermediarios son los que se benefician mayormente lo que desalienta a invertir en la producción, esto es porque su escasa organización como comunidad afecta a procesos de comercialización y emprendimiento en nuevos sectores potenciales que incrementarían sus ingresos .



1.3. Actividades realizadas



- Asistir a la Parroquia Montalvo para conocer a las personas que capacitaremos.
- Realizamos una dinámica que constó en presentarse cada miembro de la asociación mencionando el producto que cultiva, estos productos son: las claudias, duraznos, y frutillas siendo este último producto el que más se cosecha en dicha asociación.
- Presentación del tema emprendimiento, en el cual dimos a conocer la diferencia entre emprendedor y emprendimiento, El emprendedor ¿nace o se hace?, además se habló sobre los valores y principios organizacionales como trabajo en equipo, comunicación, equidad, respeto, entre otros lo que ayudará a fortalecer la asociación productora.
- Se dio a conocer un listado sobre políticas organizacionales, como la utilización correcta de la vestimenta adecuada para la cultivación de productos, además la puntualidad; ya que en esta asociación cada semana se convoca a reunión, en la cual se recomendó que debería existir al menos unas fichas en la cual se registre la asistencia, siendo estas las más importantes en el caso de la asociación a la que pertenecen.
- Estudiamos un concepto, claro y preciso sobre microempresa, además hablamos sobre los requisitos que se debe presentar para la creación de la microempresa y sus respectivos requisitos.
- Presentación de diapositivas respecto al tema de funciones como: Presidente, Vicepresidente, Tesorera, ya que son cargos que existe en dicha asociación.
- Se presentó diapositivas acerca de la comercialización como Consejos útiles para lograr una excelente atención y clientes en su negocio.

- Capacitación sobre los pasos a seguir en la formalización y legalización de la microempresa.

- Capacitación sobre Información necesaria para emprender en los cambios de las micro empresas, siendo este uno de los temas expuestos, como ventaja.
- Capacitación sobre el Mercado y su clasificación, en el que pudieron identificar al mercado que pertenecen siendo este caso el mercado Mayorista Ambato y Pelileo.
- Capacitación sobre proceso de comercialización - Las 4p de comercialización.
- Capacitación sobre Procesos Básicos de Comercialización.
- Evaluación mediante sondeo de opiniones y experiencias por parte de los participantes.
- Presentación de una motivación, la que consistió en vivir la vida cada segundo, y darse un tiempo para la familia ya que el trabajo no lo es todo, pues si indispensable pero lo que los hijos siempre recordaran es el tiempo dedicado a ellos.
- Se difundió el tema de imaginación y creatividad a la hora de comercializar, ya que en temas anteriores dimos a conocer un valor agregado como la elaboración de postres, ya que este generaría más utilidad o lucro a la asociación.

1.4. Resultados e Impactos

Resultado:

- ❖ Se ha cumplido con el 95% de lo planificado.
- ❖ Las personas tienen la facilidad para mejorar sus capacidades cognitivas en un 95%
- ❖ Las personas de la comunidad pueden aplicar mejores procesos de comercialización en un 90%.
- ❖ Se han aplicado técnicas para la comercialización en un 95%
- ❖ Se fortalecieron sus conocimientos en el tema de las microempresas en un 90%.



Impacto:

- ❖ Se ha cumplido con el mejoramiento de su micro empresa, a través de la enseñanza impartida.



2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
FIN: Elevado crecimiento económico de micro empresas productivas en la comunidad de San Pedro parroquia Juan Montalvo.	Se ha incrementado el crecimiento económico de micro empresas en un 20 % para el año 2014.	Los directivos de la Asociación San Pedro de Montalvo, verifican que si se ha cumplido con el crecimiento económico de microempresas para el año 2014.	95%
PROPÓSITO: Adecuado conocimiento Organizativo de micro empresas productivas en la comunidad de San Pedro, parroquia Juan Montalvo.	Se ha mejorado hasta el 2014 el proceso organizativo de micro empresas productivas en un 100% incrementando sus ingresos económicos.	Mediante las investigaciones de campo realizadas se ha determinado que si esta incrementado el proceso organizativo de microempresas productivas.	90%
COMPONENTE 1: Organización de la Comunidad para desarrollar programa de fortalecimiento de micro empresas.	Se ha enfocado cada una de las actividades para la organización de la comunidad para el programa de fortalecimiento de micro empresas en un 75% durante el proyecto.	Se ha cumplido con lo planificado	100%
COMPONENTE 2: Mejoradas capacidades cognitivas para la organización de micro-empresas.	Realizada la planificación correspondiente para los programas de capacitación mejora la comercialización y desarrollo empresarial en un 95% durante el proyecto.	Se ha aplicado adecuadas técnicas para la comercialización	95%

<p>COMPONENTE 3: Adecuado proceso de comercialización.</p>	<p>Aplicación de técnicas de comercialización y de los canales de distribución para mejorar las ventas en un 20% hasta el segundo semestre del 2013.</p>	<p>Han mejorado las ventas de toda la Asociación, gracias a un correcto proceso de comercialización</p>	<p>95%</p>
<p>VALORACIÓN FINAL: 95%</p>			
<p>CONCLUSION -Una vez finalizado el curso de capacitación, podemos observar que las personas de la Asociación San Pedro de Montalvo están en la capacidad de realizar un buen proceso de comercialización con los productos que allí son cultivados.</p> <p>RECOMENDACIÓN -Tomar en cuenta los procesos de comercialización ya que estos ayudaran a incrementar las ventas de la Asociación.</p>			
 <p>(F) <i>[Signature]</i> ING. MBA DOLORES GUAMAN DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	 <p>(F) <i>[Signature]</i> ING. KLEVER ALDAS COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	 <p><i>[Signature]</i> FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DR. MBA. WALTER VIMENEZ COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS</p>	

4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS


4.1.MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO:“CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO”		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	9
	MUJER	11
	SUBTOTAL	20
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	2
	DE 30 A 64 AÑOS	18
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	20
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	0
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	20
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	20
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES


ING. MBA. DOLORES GUAMAN
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO


4.2.MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS**

**PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS**

PROYECTO: “CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO”				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Juan Montalvo	20
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES


ING. MBA. DOLORES GUAMAN
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

CERTIFICADO

El Suscrito Ing. Kléver Aldás Presidente de la Asociación San Pedro de la Parroquia Juan Montalvo en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

La **Ingeniera Dolores Guamán** y las señoritas y señores estudiantes: **Chango Jessica, Flores Lorena, Vásconez Jenny y Macías Harold**, Docente y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO”; con una duración total de 125 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto la comunidad de San Pedro de la Parroquia Juan Montalvo, capacitándose a 20 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, Enero 2014

F. 


ING. KLEVER ALDAS
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

5. INFORME PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO		
1.COMUNIDAD DE SAN PEDRO PARROQUIA JUAN MONTALVO		DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 2500 .USD		
2.		10-09-2013	14-01-2014	125			
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20							
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
KLEVER ALDAS	PRESIDENTE ASOCIACION	DOLORES GUAMAN	10	1Harold Macías	125	1Jessica Chango	125
				2		2Lorena Flores	125
				3		3Jenny Vásquez	125
				4		4	
				5		5	
				6		6	
				7		7	
				8		8	
				9		9	

PRESENTADO POR:



Ing. Dolores Guaman
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:



Dr. Walter Jimenez
COORDINADOR DIRECCION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD




ING. VICTOR SECHIMBOZA
DIRECTOR CÍVICO-USA