

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad  
**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS:** “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “*CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO*”

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Washington Arcos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, Septiembre 2013 – Febrero 2014

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** *“CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TROBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA RURAL JUAN MONTALVO”*

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Washington Arcos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, Septiembre 2013

## ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
• Datos Generales del Proyecto.	4
1.1 Nombre del Proyecto.	
1.2 Entidad Ejecutora.	
1.3 Cobertura y Localización.	
1.4 Monto.	
1.5 Plazo de Ejecución.	
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	
1.7 Número de Docentes Participantes.	
1.8 Número de Estudiantes Participantes	
1.9 Entidad Beneficiaria	
1.10 Número de Beneficiarios	
• Diagnóstico y Problema	5
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	
2.3 Línea Base del Proyecto.	
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	
• Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	
3.2 Objetivos Específicos	
3.3 Matriz de Marco Lógico.	
• Estrategia de Ejecución.	17
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	
• Presupuesto y Financiamiento.	19
5.1 Presupuesto del Proyecto	
• Anexos.	21
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

## PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### • DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA RURAL JUAN MONTALVO
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACION DE EMPRESAS
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>
PROVINCIA TUNGURAHUA; CANTON AMBATO; PARROQUIA JUAN MONTALVO; COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA
<b>• MONTO:</b>
\$ 750,00 USD
<b>• PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>
CUATRO MESES
<b>• SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>
<b>Sector:</b> Organización de Empresas <b>Tipo de Proyecto:</b> Capacitación
<b>• NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b>
UNO
<b>• NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b>
CINCO
<b>• ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b>
COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO
<b>• NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b>
30

• **DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.**

**2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:**

La parroquia Juan Montalvo se fundó el 20 de Agosto del 1900, esta ubicada aproximadamente a unos 10 km. de Ambato, y esta limitado al norte el camino Santa Rosa que limita con la parroquia Huachi Grande, al sur la Quebrada Palahua, que limita con el Cantón Cevallos, al este la Parroquia Totoras, y al oeste que divide Montalvo con el Cantón Tisaleo. Y está dividida en dos zonas: La zona alta formada por las comunidades de: Palahua el Carmen , San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas, y la zona baja formada por San Francisco, El Empalme, San Pedro, Luz de América.

En la actualidad la parroquia tiene una población de 3.912 habitantes que es el 100% de los cuales 1.961 son hombres 1951 son mujeres, distribuidos en aproximadamente 19 km<sup>2</sup>., el porcentaje promedio de migración de la población económicamente activa es de 70%, de los cuales el 40% son mujeres y el 60% hombres, es una migración temporal por asuntos de trabajo. Los migrantes temporales migran a lugares como: Ambato, Cevallos, Quero, Quito, Guayaquil y las regiones de la costa y el oriente.

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de empleos fuera de la parroquia. El 25% se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, el 5% restante a la artesanal(carpintería y calzado) y otras actividades como el comercio informal. Población activa 43%: inactiva el 53,63% y no declarada el 3,25%. Se ha tomado en cuenta exclusivamente a la población a partir de los 5 años de edad.

El 95% población que no emigra se dedica a la fruticultura. La parroquia Juan Montalvo se fundó el 20 de Agosto del 1900, está ubicada aproximadamente a unos 10 km. de Ambato, y está limitado al norte el camino Santa Rosa que limita con la parroquia Huachi Grande, al sur la Quebrada Palahua, que limita con el Cantón Cevallos, al este la Parroquia Totoras, y al oeste que divide Montalvo con el Cantón Tisaleo. Y está dividida en dos zonas: La zona alta formada por las comunidades de: Palahua el Carmen, San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas, y la zona baja formada por San Francisco, El Empalme, San Pedro, Luz de América.

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de empleos fuera de la parroquia. El 25% se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, el 5% restante a la artesanal(carpintería y calzado) y otras actividades como el comercio informal. Población activa 43%: inactiva el 53,63% y no declarada el 3,25%. Se ha tomado en cuenta exclusivamente a la población a partir de , agrícola y pecuaria, la producción agrícola es la principal actividad de la población, misma que brinda y trabajo e ingresos económicos para la subsistencia familiar.

La producción frutícola y agrícola se comercializa en el mercado mayorista y otros mercados de la ciudad de Ambato.


La producción pecuaria se lo vende en los mercados y plazas de la ciudad de Ambato y Cevallos.

En vista de que en la comunidad se nota muy poco interés en la capacitación y que el desarrollo económico es de manera empírica se ve la necesidad de capacitar en

Tributación Básica a los habitantes de la parroquia Juan Montalvo para que de esta manera se familiaricen con las disposiciones tributarias que rigen la vida de las organizaciones para entender el contexto legal y las perspectivas futuras de las actividades comerciales, aplicando de manera oportuna y con información valde la técnicas contables y las disposiciones tributarias, para así mantener los negocios al margen de la ley y de esta manera evitar sanciones económicas y de clausura de locales.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

a). Esquema:



**b). Interpretación del árbol de problemas:**

Las multas y sanciones tributarias en los pobladores de la comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato por el desconocimiento y la falta de socialización de la cultura tributaria hacen que las actividades comerciales del sector tengan una desorganización empresarial, generando tensión por la manipulación de la información de fuentes no oficiales y el desconocimiento del uso de las TICS como herramienta básica de información para capacitarse y actualizarse en las disposiciones tributarias.

**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

<b>SECTOR:</b> Organización de Empresas	<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Capacitación	<b>INDICADORES:</b> Se requiere fortalecer y adquirir conocimientos tributarios, en un 60% para mejorar la organización y formalidad de sus negocios, manteniendo al día sus obligaciones tributarias y así evitar sanciones para el 2014.
--	--	---


**• IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

La población de la comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato a la que se va a capacitar son aproximadamente 30 personas.



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a). Esquema:



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Cumplimiento de obligaciones tributarias oportunamente.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Organización empresarial.
- Adecuada socialización de la información.
- Conocimiento tributario.

### 3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<b>FIN:</b> Interés en cultura tributaria	<b>Indicadores del fin:</b> Fortalecer los conocimientos en Tributación en un 80% en los pobladores de la comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato, al finalizar el proyecto	<b>Medios del fin:</b> Conferencias  Talleres  Instrumentos de evaluación	<b>Supuestos del fin:</b> Que los temas impartidos sean del agrado de los participantes  Que se cumpla con los objetivos del proyecto
<b>PROPÓSITO:</b>	<b>Indicadores del Propósito:</b>	<b>Medios del propósito:</b>	<b>Supuestos del propósito:</b>
Capacitación para el cumplimiento de obligaciones tributarias	Conseguir que las actividades comerciales de la comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato estén cumpliendo con las disposiciones, en un 40% durante el proyecto.	Monitoreo de cumplimiento de orientaciones tributarias para que los pobladores regularicen con el SRI sus actividades comerciales	Que se cumplan los compromisos establecidos  Que se mantenga el apoyo de los participantes y estudiantes universitarios.

<b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>	<b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Supuestos de sustentabilidad</b>
<p><b>COMPONENTES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organización empresarial</li> <li>• Adecuada socialización de la información</li> <li>• Conocimiento tributario</li> </ul>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b></p> <p>Se orienta a las autoridades para que se organicen al 100% en todas las entidades que dirigen la comunidad.</p> <p>Se orienta a los pobladores para que se motiven al 100% para que accedan a información que oriente la formalización de las actividades económicas.</p> <p>Implementación de talleres de Tributación básica que aumenten al 100% la organización y cumplimiento de los deberes tributarios de las actividades económicas de la comunidad.</p>	<p><b>Medios de Componentes:</b></p> <p>Sondeo en la población del interés por organizarse.</p> <p>Apoyo a programas de capacitación en el área.</p> <p>Evaluación mediante actividades y test de los conocimientos impartidos. Videos, fotografías y encuestas realizadas a los participantes.</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Que las actividades comerciales de la parroquia obtengan el RUC</p> <p>Interés en los pobladores para obtener información valedera que permita permanecer al día en sus obligaciones tributarias.</p> <p>Declaración de impuestos en los formularios SRI correspondientes</p>

<p><b>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b></p> <p><b>COMPONENTE 1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL</b></p> <p><b>Actividad 1.1.</b> Conocimiento técnico</p> <p><b>Subactividad 1.1.1.</b> Contactar al presidente de la comunidad</p> <p><b>Subactividad 1.1.2.</b> Contactar a los interesados en la capacitación.</p> <p><b>Subactividad 1.1.3.</b> Convenir en horarios y lugar para las capacitaciones</p> <p><b>ACTIVIDAD 1.2 Visión Compartida</b></p> <p><b>Subactividad 1.2.1.</b> Socialización de la organización de las capacitaciones</p>	<p><b>Presupuesto:</b></p> <p><b>\$ 750,00 USD.</b></p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>Control y seguimiento del anteproyecto</p> <p>Control y seguimiento del proyecto</p> <p>Agenda de trabajo, control de actividades en el proyecto</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>Que exista la apertura de los dirigentes de manera positiva</p> <p>Que exista la apertura de los dirigentes de manera positiva</p>






		Registro de asistencia	disposiciones tributarias
		Informe de actividades	Aplicación de los conocimientos en las actividades económicas cotidianas de la población.
		Informe de actividades	



#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>COMPONENTE 1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL</b>					
<b>Actividad 1.1 Conocimiento técnico</b>					
<b>Subactividad 1.1.1 Contactar al presidente de la Junta Parroquial</b>	09-09-2013	12-09-2013	8	Docente proponente y Presidente de la comunidad	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 1.1.2 Contactar a los interesados en la capacitación</b>	13-09-2013	16-09-2013	6	Docente proponente y Presidente de la comunidad	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 1.1.3 Convenir en horarios y lugar para las capacitaciones</b>	17-09-2013	18-09-2013	3	Docente proponente y Presidente de la comunidad	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Actividad 1.2 Visión Compartida</b>					
<b>Subactividad 1.2.1 Socialización de la organización de las capacitaciones</b>	19-09-2013	22-09-2013	4	Docente proponente y Presidente de la comunidad	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Actividad 1.3 Adecuada planificación</b>					
<b>COMPONENTE 2 ADECUADA SOCIALIZACION DE LA INFORMACION</b>					
<b>Actividad 2.1 Conocimiento del uso de las TICS</b>					
<b>Subactividad 2.1.1 Reunión para exponer los temas a tratarse</b>	23-09-2013	29-09-2013	6	Docente proponente y Presidente de la comunidad	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 2.1.2 Definición de temas a tratar</b>	30-09-2013	06-10-2013	6	Docente proponente, Presidente de la comunidad, Beneficiarios interesados	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Actividad 2.2 Buen acceso a las TICS</b>					
<b>Subactividad 2.2.1 Investigar información para las capacitaciones</b>	07-10-2013	17-10-2013	8	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador

<b>Actividad 2.3 Buena socialización de la importancia de las TICS</b>					Materiales, suministros de oficina, computador
<b>COMPONENTE 3 CONOCIMIENTO TRIBUTARIO</b>					
<b>Actividad 3.1 Tranquilidad frente a sanciones</b>					
<b>Subactividad 3.1.1 Preparación de los temas a tratarse</b>	18-10-2013	25-10-2013	10	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 3.1.2 Adquisición de materiales para el material didáctico</b>	26-10-2013	26-10-2013	2	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 3.1.3 Preparación de material didáctico</b>	27-10-2013	07-10-2013	12	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 3.1.4 Organización de temas a tratar</b>	08-11-2013	15-11-2013	10	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Subactividad 3.1.5 Capacitación en los temas investigados</b>	16-11-2013	23-12-2013	24	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Actividad 3.2 Uso adecuado de información</b>					
<b>Actividad 3.2.1 Tabulación de encuestas</b>	02-01-2014	06-01-2014	6	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>Actividad 3.3 Fuentes oficiales de información</b>					
<b>Actividad 3.3.1 Informe Final</b>	07-01-2014	17-01-2014	12	Docente y estudiantes	Materiales, suministros de oficina, computador
<b>TOTAL</b>			117		

(F)   
**Dra. Giovanna Ortiz M.**  
**DOCENTE COORDINADOR**  
**PROYECTO**

(F)   
**Sr. Washington Arcos**  
**COORDINADOR ENTIDAD**  
**BENEFICIARIA**

<b>DOCENTES AUTORES</b>	<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>
<b>1.Dra. Giovanna Ortiz M.</b>	<b>1Viviana Alexandra Chicaiza Changuamate</b>
	<b>2Erika Vanesa Espín Paredes</b>
	<b>3Jenny Liseth Ruíz Paredes</b>
	<b>4Juan Carlos Santana Lozada</b>
	<b>5Stefany del Rocío Toro Andino</b>

## 5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

<b>5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A.</b>					
<b>DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES</b>	<b>HORAS SEMANALES ASIGNADAS EN EL DISTRIBUTIVO DE TRABAJO DOCENTE PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</b>	<b>N° DE SEMANAS LABORABLES: CICLO ACADÉMICO (Indicar período) Ejemplo: septiembre 2013-febrero 2014</b>	<b>TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO (Horas semanales *# de semanas)</b>	<b>COSTO HORAS USD</b>	<b>COSTO HORAS PROYECTO (USD) (TOTAL HORAS CICLO ACADÉMICO * COSTO HORA)</b>
Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales	3 horas semanales	20 semanas	60 horas	\$ 12,50 USD	\$ 750,00 USD
<b>TOTAL DEL PROYECTO (USD)</b>					
<p>F. </p> <p><b>Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales</b></p> <p><b>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</b></p>					


## **6. ANEXOS**

- Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
- Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,
- Anexo 3. Convenio Suscrito


## A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)				TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
1. Comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato				DESDE	HASTA	# HORAS	TOTAL: 750,00 USD			
2. n.....										
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:				09-09-2013	17-01-2014	117				
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
NOMBRE	CARGO	DOCENTE(S)	HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE	HOMBRES	# HORAS PLANIFICADAS	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS			
1.Sr. Washington Arcos 2. n.....	1. Presidente 2. n.....	Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales	Tres	1. Juan Carlos Santana Lozada	80	1Viviana Alexandra Chicaiza Changuamate	80			
				2		2Erika Vanesa Espín Paredes	80			
				3		3Jenny Liseth Ruíz Paredes	80			
				4		4Stefany del Rocío Toro Andino	80			
				5		5				
				6		6				




COORDINADOR DEL PROYECTO



REVISADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD

INFORME FAVORABLE



Ing. Victor Guachinboza  
DIRECTOR CÉVIC-UTA

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS “



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** *“CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”*

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**DOCENTE(S) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Washington Arcos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, Septiembre 2013 – Febrero 2014

## ÍNDICE ETAPA II

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	21
Índice	22
1. Estrategias de Monitoreo.	24
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	26
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	27


## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:


COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS	
<b>Componente 1:</b>								
<b>Actividad 1.1 Conocimiento Técnico</b>								
Subactividad 1.1.1 Contactar al Presidente de la Junta Parroquial	09-09-2013	12-09-2013	8	50,00	09-09-2013	12-09-2013	8	50,00
Subactividad 1.1.2 Contactar a los interesados en la capacitación	13-09-2013	16-09-2013	6	20,00	13-09-2013	16-09-2013	6	20,00
Subactividad 1.1.3 Convenir en horarios y lugar para las capacitaciones	17-09-2013	18-09-2013	3	150,00	17-09-2013	18-09-2013	3	150,00
<b>Actividad 1.2 Visión Compartida</b>								
Subactividad 1.2.1 Socialización de la Organización de las capacitaciones	19-09-2013	22-09-2013	4	100,00	19-09-2013	22-09-2013	4	100,00
<b>Componente 2: ADECUADA SOCIALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES</b>								
<b>Actividad 2.1 Conocimiento del uso de las TICS</b>								
Subactividad 2.1.1 Reunión para exponer los temas a tratar	23-09-2013	29-09-2013	6	80,00	23-09-2013	29-09-2013	6	80,00
Subactividad 2.1.2	30-09-2013	06-10-2013	6	40,00	30-09-2013	06-10-2013	6	40,00
<b>Actividad 2.2 Buen acceso a las TICS</b>								
Subactividad 2.2.1 Investigar información para las capacitaciones	07-10-2013	17-10-2013	8	40,00	07-10-2013	17-10-2013	8	40,00
<b>COMPONENTE 3 CONOCIMIENTO TRIBUTARIO</b>								
<b>Actividad 3.1 Tranquilidad frente a sanciones</b>								
Subactividad 3.1.1 Preparación de los temas a tratarse	18-10-2013	25-10-2013	10	40,00	18-10-2013	25-10-2013	10	40,00
Subactividad 3.1.2 Adquisición de materiales para el material didáctico	26-10-2013	26-10-2013	2	40,00	26-10-2013	26-10-2013	2	40,00
Subactividad 3.1.3 Preparación del material didáctico	27-10-2013	07-11-2013	12	40,00	27-10-2013	07-11-2013	12	40,00
Subactividad 3.1.4 Organización de los temas a tratar	08-11-2013	15-10-2013	10	40,00	08-11-2013	15-10-2013	10	40,00
Subactividad 3.1.5 Capacitación en los temas investigados	16-11-2013	23-12-2013	24	40,00	16-11-2013	23-12-2013	24	40,00



Actividad 3.2 Uso adecuado de información									
Subactividad 3.2.1 Tabulación de encuestas	02-01-2014	06-01-2014	6	35,00	02-01-2014	06-01-2014	6	35,00	
Actividad 3.3 Fuentes oficiales de información									
Subactividad 3.3.1 Informe final	07-01-2014	17-01-2014	12	35,00	07-01-2014	17-01-2014	12	35,00	
TOTAL			117	\$ 750			117	\$ 750	






F:   
**Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

F:   
**Sr. Washington Arcos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**



F:   
**Ing. MBA. Walter Jiménez**  
**COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA**  
**COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD**



**2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**










DATOS			FECHAS DE ACTIVIDADES																												TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTES	FIRMA DE ESTUDIANTES									
N°	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CEDULA	SEPTIEMBRE					OCTUBRE								NOVIEMBRE								DIC				ENERO													
			19	22	23	29	30	6	7	17	18	20	22	25	26	27	28	3	4	5	7	8	9	12	15	16	18	22	23	10			12	20	23	2	6	7	12	15	17
1	Chicaiza Viviana	1803870813	2	2	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	
2	Espín Erika	1803723947	2	2	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	
3	Ruiz Jenny	1804778684	2	2	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	
4	Santana Juan	1803828399	2	2	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	
5	Toro Stefany	0503789373	2	2	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	




















  

<p>F.                   Dra. Mg. Giovanna Ortiz  <b>DOCENTE CORDINADOR DEL PROYECTO</b></p>	<p>F.                   Sr. Washington Arcos  <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b></p>
---	---

**3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**

**COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”**

















<b>DÍA Y FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	<b># DE HORAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE</b>
Lunes 9-sep-2013	14h00	17h00	3h00	Contactar al presidente de la junta	
Martes 10-sep-2013	14h00	17h00	3h00	Contactar al presidente de la junta	
Miércoles 11-sep-2013	14h00	17h00	3h00	Contactar al presidente de la junta	
Jueves 12-sep-2013	14h00	17h00	3h00	Contactar al presidente de la junta	
Viernes 13-sep-2013	15h00	16h30	1h30	Contactar a los capacitados en la capacitación	
Sábado 14-sep-2013	15h00	16h30	1h30	Contactar a los capacitados en la capacitación	
Domingo 15-sep-2013	15h00	16h30	1h30	Contactar a los capacitados en la capacitación	
Lunes 16-sep-2013	15h00	16h30	1h30	Contactar a los capacitados en la capacitación	
Martes 17-sep-2013	15h00	16h30	1h30	Convenir en horarios y lugar para la capacitación	
Miércoles 18-sep-2013	15h00	16h30	1h30	Convenir en horarios y lugar para la capacitación	
Jueves 19-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Socialización de la organización de las capacitaciones	
Viernes 20-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Socialización de la organización de las capacitaciones	
Sábado 21-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Socialización de la organización de las capacitaciones	
Domingo 22-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Socialización de la organización de las	

















				capacitaciones	
Lunes 23-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Reunión para exponer los temas a tratar	
Martes 24-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Reunión para exponer los temas a tratar	
Miércoles 25-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Reunión para exponer los temas a tratar	
Jueves 26-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Reunión para exponer los temas a tratar	
Viernes 27-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Reunión para exponer los temas a tratar	
Sábado 28-sep-2013	15h00	15h30	30min	Reunión para exponer los temas a tratar	
Domingo 29-sep-2013	15h00	15h30	30min	Reunión para exponer los temas a tratar	
Lunes 30-sep-2013	15h00	16h00	1h00	Definición de temas a tratar	
Martes 1-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Definición de temas a tratar	
Miércoles 2-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Definición de temas a tratar	
Jueves 3-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Definición de temas a tratar	
Viernes 4-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Definición de temas a tratar	
Sábado 5-oct-2013	15h00	15h30	30min	Definición de temas a tratar	
Domingo 6-oct-2013	15h00	15h30	30min	Definición de temas a tratar	
Lunes 7-oct-2013	15h00	15h30	30min	Investigar información para las capacitaciones	
Martes 8-oct-2013	15h00	15h30	30min	Investigar información para las capacitaciones	
Miércoles 9-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Investigar información para las capacitaciones	
Jueves 10-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Investigar información para las capacitaciones	
Viernes 11-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Investigar información para las capacitaciones	



Sábado 12- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Investigar información para las capacitaciones	
Domingo 13-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Investigar información para las capacitaciones	
Lunes 14- oct-2013	15h00	15h30	30min	Investigar información para las capacitaciones	
Martes 15- oct-2013	15h00	15h30	30min	Investigar información para las capacitaciones	
Viernes 16- oct-2013	15h00	15h30	30min	Investigar información para las capacitaciones	
Sábado 17- oct-2013	15h00	15h30	30min	Investigar información para las capacitaciones	
Domingo 18-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de los temas a tratarse	
Lunes 19- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de los temas a tratarse	
Martes 20- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de los temas a tratarse	
Miércoles 21-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de los temas a tratarse	
Jueves 22- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de los temas a tratarse	
Viernes 23- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de los temas a tratarse	
Sábado 24- oct-2013	15h00	17h00	2h00	Preparación de los temas a tratarse	
Domingo 25-oct-2013	15h00	17h00	2h00	Preparación de los temas a tratarse	
Lunes 26- oct-2013	15h00	17h00	2h00	Adquisición de materiales para el material didáctico	
Martes 27- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Miércoles 28-oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Jueves 29- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Viernes 30- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Sábado 31- oct-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be the name 'Gonzalo', are written vertically along the right side of the table, corresponding to each row.

oct-2013				didáctico	
Domingo 1-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Lunes 2-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Martes 3-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Miércoles 4-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Jueves 5-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Viernes 6-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Sábado 7-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Preparación de material didáctico	
Domingo 8-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Organización de temas a tratar	
Lunes 9-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Organización de temas a tratar	
Martes 10-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Organización de temas a tratar	
Miércoles 11-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Organización de temas a tratar	
Jueves 12-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Organización de temas a tratar	
Viernes 13-nov-2013	15h00	16h00	1h00	Organización de temas a tratar	
Sábado 14-nov-2013	15h00	17h00	2h00	Organización de temas a tratar	
Domingo 15-nov-2013	15h00	17h00	2h00	Organización de temas a tratar	
Lunes 16-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Presentación de beneficiarios y coordinación de temas. *Dar a conocer la introducción y los objetivos de la capacitación.	
Martes 17-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Registro único de contribuyente (RUC) *El impuesto al valor agregado (IVA)	
Miércoles 18-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*El impuesto al valor agregado (IVA)	

				*Como se presentan las declaraciones de (IVA)	
Jueves 19-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Comprobantes de venta *Facturas	
Viernes 20-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Notas de venta *Tiquetes de la máquina registradora	
Sábado 21-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Boletos *Liquidación de compras o servicios	
Domingo 22-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) *Retención en la fuente del (IVA)	
Lunes 23-nov-2013	15h00	18h00	3h00	*Evaluación de los contenidos expuesto en la capacitación.	
Jueves 2-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Tabulación de encuestas	
Viernes 3-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Tabulación de encuestas	
Sábado 4-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Tabulación de encuestas	
Domingo 5-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Tabulación de encuestas	
Lunes 6-ene-2014	15h00	17h00	2h00	Tabulación de encuestas	
Martes 7-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Miércoles 8-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Jueves 9-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Viernes 10-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Sábado 11-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Domingo 12-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Lunes 13-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	

Martes 14-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Miércoles 15-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Jueves 16-ene-2014	15h00	16h00	1h00	Informe final	
Viernes 17-ene-2014	15h00	17h00	2h00	Informe final	
<b>TOTAL</b>			117h		

F:   
**Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

F:   
**Sr. Washington Arcos**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”

FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE:** “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS “



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “*CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO*”

**DOCENTE COORDINADOR:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**DOCENTE(S) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:** Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** “COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Washington Arcos

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”

Ambato, Septiembre 2013 – Febrero 2014

## ÍNDICE ETAPA III

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	33
Índice	34
1. Informe Final	35
1.1 Resumen Ejecutivo	35
1.2 Antecedentes	36
1.3 Actividades realizadas	37
1.4 Resultados e Impactos	38
2. Evaluación de Resultados.	39
3. Fichas de Evaluación.	40
4. Resumen de Beneficiarios.	41
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	42
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	43
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	44
Informe Del Proyecto Planificado, Ejecutado, Monitoreado Y Evaluado.	45
6. Producto (s) del Proyecto	46
6.1 Documentos Técnicos del Proyecto	46
a. Programación Analítica	49
b. Módulo Instruccional	60
c. Resultado de Evaluación del Evento	65
d. Resultado de Evaluación a los Instructores	77
e. Resultado de evaluación Beneficiarios	122
7. Anexos	132

## **1. INFORME FINAL**

### **a. Resumen Ejecutivo**

Para realizar este proyecto de Vinculación con la Comunidad se entró en diálogo con la Dra. Giovanna Ortiz que tuvo la iniciativa de ir a la comunidad “Luz de América” en la parroquia de Juan Montalvo, de la Ciudad de Ambato la cual nos compartió como grupo de estudiantes del Séptimo Semestre de Organización de Empresas de los paralelos “A” y “C” su idea y de esa manera surge la decisión de ir a investigar quién es el Señor presidente de la Junta, quiénes podrían ser los interesados para asistir a la capacitación, temas a tratar, como se impartirá la capacitación, materiales , etc. Asimismo se fueron dando reuniones entre estudiantes y coordinador planificadas previamente para poder cumplir con los objetivos planteados en el proyecto para poder sacar adelante lo propuesto a las personas que se interesaron en el proyecto.

Después se fueron desarrollando más ideas al momento de impartir las clases como hacer dramatizaciones para que las personas entiendan mejor, preguntar de temas de interés con respecto a pagos de obligaciones tributarias de acuerdo a la actividad económica que las personas de dicho sector realizan, hacer las capacitaciones participativas y con ejemplos claros y sencillos para que se conciba mejor lo aprendido. Al pasar los días a las personas les agradaba escuchar los temas impartidos ya que entendían mejor que cumplir con obligaciones tributarias beneficia a todo el país ya que ayuda a realizar mejoras en salud, educación, vivienda, carreteras y obras que se realizan por el gobierno las cuales ayudan a la descentralización de trámites.

Por último las personas se sintieron bien y nos agradecieron por darles la oportunidad de que aprendan algo más que sirva para su vida cotidiana y que se puedan orientar solos, y de manera independiente teniendo la seguridad de que el pago de impuestos es muy justo y que nadie va a pagar más de lo que tiene, creando así una cultura tributaria en las personas de las zonas rurales de la ciudad, y ayudando a que las personas que impartimos estas capacitaciones nos sintamos capaces de transmitir conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales ofrecimos nuestro apoyo.



## **b. Antecedentes**

La parroquia Juan Montalvo se fundó el 20 de Agosto del 1900, está ubicada aproximadamente a unos 10 km. de Ambato, y está limitado al norte el camino Santa Rosa que limita con la parroquia Huachi Grande, al sur la Quebrada Palahua, que limita con el Cantón Cevallos, al este la Parroquia Totoras, y al oeste que divide Montalvo con el Cantón Tisaleo. Y está dividida en dos zonas: La zona alta formada por las comunidades de: Palahua el Carmen , San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas, y la zona baja formada por San Francisco, El Empalme, San Pedro, Luz de América.

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de empleos fuera de la parroquia. El 25% se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, el 5% restante a la artesanal (carpintería y calzado) y otras actividades como el comercio informal. Población activa 43%: inactiva el 53,63% y no declarada el 3,25%. Se ha tomado en cuenta exclusivamente a la población a partir de los 5 años de edad.

Con esta previa introducción se ha propuesto realizar este proyecto de capacitación para que se cree una cultura tributaria en los habitantes de ese sector, para que no se sientan perjudicados y vean que ser responsables con sus obligaciones tributarias beneficia a todos.



### c. Actividades realizadas

Para poder cumplir con el programa de manera acorde se realizaron diferentes actividades las cuales ayudaron a que las personas retengan información al momento de impartir cada capacitación, a continuación se presentará una lista de dichas acciones:

- ✚ Charlas
- ✚ Presentaciones
- ✚ Dramatizaciones
- ✚ Dinámicas
- ✚ Carteles con ejemplos
- ✚ Entrega de un módulo instructivo




#### 1.4. Resultados e Impactos

- ✚ Las personas se sienten satisfechas debido a que los temas de las clases impartidas está acorde a su actividad económica y les favorece para desenvolverse en el ámbito tributario e independientemente, y de acuerdo a la evaluación de conocimientos fueron muy favorables los resultados.
- ✚ Los capacitadores están capacitados para aplicar los conocimientos adquiridos de los temas propuestos en su vida diaria e impartirlos a las demás personas ya que se cumplió con las expectativas de las personas que asistieron a la vinculación.
- ✚ A las personas donde que se les dio la capacitación les pareció muy interesante este tipo de eventos, ya que ayudamos a la comunidad rural para que su actividad económica se sienta respaldada con los conocimientos que adquirieron los capacitados.










## 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Interés en cultura tributaria	Fortalecimos los conocimientos de tributación en un 80% en los pobladores de la Comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la Ciudad de Ambato.	Conferencias Talleres Instrumentos de evaluación	<b>100%</b>
<b>PROPOSITO:</b> Capacitar para el cumplimiento de obligaciones tributarias	Conseguir que las actividades comerciales de la comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato estén cumpliendo con las disposiciones, en un 40%	Monitoreo de cumplimiento de orientaciones tributarias para que los pobladores regularicen con el SRI sus actividades.	<b>80%</b>
<b>COMPONENTE 1:</b> Organización Empresarial	Se orientó a las autoridades para que se organicen al 100% en todas las entidades que dirige la comunidad	Sondeo en la población del interés por organizarse	<b>80%</b>
<b>COMPONENTE 2:</b> Adecuada socialización de la información	Se orientó a los pobladores para que se motiven al 100% para que accedan a información que oriente la formalización de las actividades económicas.	Programas de capacitación en el área	<b>100%</b>
<b>COMPONENTE 3:</b> Conocimiento tributario	Se implementó talleres de Tributación básica que aumenten al 100% la organización al cumplimiento de los deberes tributarios de las actividades económicas de la comunidad.	Evaluación mediante actividades y test de los conocimientos impartidos. Videos, fotografías y encuestas realizadas a los participantes.	<b>100%</b>
<p><b>VALORACIÓN FINAL:</b> De acuerdo a lo especificado con anterioridad se puede observar que los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad en un porcentaje de 90% ya que las personas debido a sus diversas ocupaciones y a su nivel social muchas veces le trae muchos conflictos realizar un cambio en sus vidas lo cual también pone barreras a personas como nosotros que queremos que su vida cambie para bien, y que las cosas se las facilite de manera que se puedan desenvolver independientemente.</p>			
<p><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Se puede decir que como conclusión aprendimos de las personas que realizan una actividad económica diferente y que necesitan apoyo y guías para que crean más en las leyes y reglamentos establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y las cuales son aplicadas por el Servicio de Rentas Internas. Y como recomendación es que; los estudiantes debemos prepararnos mejor de manera que podamos contestar cualquier pregunta imprevista que se nos puede presentar al momento de dar una capacitación.</p>			
<p>F:  Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>		<p>F:  Sr. Washington Arcos COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	
		<p>F: _____ Ing. MBA. Walter Jiménez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	



**3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: “COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”**  
**NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE**  
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA**  
**PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO**

No	Nómina de los estudiantes	Nº de Cedula	Horas laboradas	Firma Estudiante
1	Chicaiza Viviana	1803870813	100	
2	Espín Paredes	1803723947	100	
3	Ruiz Jenny	1804778684	100	
4	Santana Juan	1803828399	100	
5	Toro Stefany	0503789373	100	

F:   
Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ambato, 17 de enero del 2014

#### 4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

##### 4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO</b>		
<b>ENFOQUE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
<b>SEXO</b>	HOMBRE	4
	MUJER	13
	<b>SUBTOTAL</b>	17
<b>ETARIO</b>	MENORES DE 15 AÑOS	0
	DE 15 A 29 AÑOS	1
	DE 30 A 64 AÑOS	16
	DE 65 Y MAS AÑOS	0
	<b>SUBTOTAL</b>	17
<b>DISCAPACIDADES</b>	FÍSICA	0
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	0
	<b>SUBTOTAL</b>	0
<b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	17
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	<b>SUBTOTAL</b>	17
<b>MOVILIDAD</b>	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	17
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	0
	<b>SUBTOTAL</b>	17

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. 

**Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales**

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

## 4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

<b>PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO</b>				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Ambato	Juan Montalvo	17
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
<b>TOTAL</b>				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

F. \_\_\_\_\_



Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

## CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Washington Arcos Presidente de la Junta Parroquial en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “**CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO**”; con una duración total de 117 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto cinco integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.




Montalvo, enero, 15 de 2014

f.   
\_\_\_\_\_  
Sr. Washington Arcos  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO:</b> “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TROBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA RURAL DE MONTALVO”				<b>CÓDIGO:</b> “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014”			
<b>ENTIDAD BENEFICIARIA</b>		<b>TIEMPO PLANIFICADO</b>			<b>PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
1. Comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>			
					<b>TOTAL: 750,00 USD</b>		
<b>NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b>		09-09-2013	17-01-2014	117			
<b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE(S)</b>	<b>HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>
1.Sr. Washington Arcos	1. Presidente	Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales	Tres	1. Juan Carlos Santana Lozada	100	1Viviana Alexandra Chicaiza Changuamate	100
				2		2Erika Vanesa Espín Paredes	100
				3		3Jenny Liseth Ruíz Paredes	100
				4		4Stefany del Rocío Toro Andino	100
				5		5	
				6		6	
<b>REPRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>INFORME FAVORABLE:</b>			
 Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		 Ing. MBA. Walter Guzmán COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		 Ing. Victor Guachimboza DIRECTOR CEVIC-UTA			

