

# **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



## **CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE:** “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”



**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: “PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO ”

**DOCENTE COORDINADOR:** Ec. Santiago Barriga

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:** Ec. Santiago Barriga

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Colegio San Alfonso María de Ligorio

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Lic. Julia Freire

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAUD-CA-0011-SEPT2013-FEB2014”

Ambato, 27 de Septiembre del 2013

# **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



## **CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

“CEVIC”

**FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



**PROGRAMA:**Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



### **PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I:“PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO ”

**DOCENTE COORDINADOR:**Ec. Santiago Barriga

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO:** Ec. Santiago Barriga

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):**Colegio San Alfonso María de Ligorio

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):**Lic. Julia Freire

**CÓDIGO DEL PROYECTO:**“FCAUD-CA-0011-SEPT2013-FEB2014”

Ambato, 27 de Septiembre del 2013

# ÍNDICE ETAPA I

## CONTENIDO

Carátula

Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
  - 1.1 Nombre del Proyecto.
  - 1.2 Entidad Ejecutora.
  - 1.3 Cobertura y Localización.
  - 1.4 Monto.
  - 1.5 Plazo de Ejecución.
  - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
  - 1.7 Número de Docentes Participantes.
  - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
  - 1.9 Entidad Beneficiaria
  - 1.10 Número de Beneficiarios
  
2. Diagnóstico y Problema
  - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
  - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
  - 2.3 Línea Base del Proyecto.
  - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).
  
3. Objetivos del Proyecto
  - 3.1 Objetivo General
  - 3.2 Objetivos Específicos
  - 3.3 Matriz de Marco Lógico.
  
4. Estrategia de Ejecución.
  - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.
  
5. Presupuesto y Financiamiento.
  - 5.1 Presupuesto del Proyecto
  
6. Anexos.
  - 6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
  - 6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD**

**a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

|   |
|---|
| <b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>   |
| FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO |
| <b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>   |
| UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.  |
| <b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>  |
| CANTÓN AMBATO   |
| <b>1.4 MONTO:</b>   |
| Tres mil dólares.   |
| <b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>  |
| CINCO MESES (SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014)  |
| <b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>   |
| SECTOR: PRESUPUESTARIO<br>TIPO: CAPACITACIÓN  |
| <b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:</b>  |
| UNO (1)   |
| <b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: TREINTA</b>   |
| <b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b><br>COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO   |
| <b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b><br>CUARENTA Y UNO  |

## **2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.**

### **2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:**

El Pensionado y Colegio San Alfonso concebido como Institución Educativa de formación holística de niños, niñas y jóvenes, comprometidos con el crecimiento interno de las personas y el desarrollo de sus capacidades para la vida, se centra principalmente en ayudar al ser humano a comprender la complejidad de su ser y esto ocurre solamente cuando un ser humano llamado maestro, se encuentra con otro ser humano llamado estudiante para ayudarse mutuamente a ser mejores seres humanos.


Como cristianos comprometidos con la fundamentación de la civilización del Amor como opción de cambio social, su labor formadora está orientada a concienciar en nuestra comunidad los principios que nos permitan una sana convivencia, asumiendo con amor, ética, moral y responsabilidad, los roles que les corresponden, ya sea como autoridades, maestros, padres de familia, y alumnos con el fin de trascender en el amor de Dios, padres y compañeros, en el servicio a los más necesitados y en el respeto a la vida y dignidad humana.

La población estudiantil del Colegio San Alfonso María de Ligorio es de 425 estudiantes de los cuales trabajaremos con los que se encuentran cursando tercero de bachillerato estos en su totalidad son 42, a los cuales se les va a impartir conocimientos para la elaboración de monografías.

Las monografías serán basadas en temas de finanzas, debido a que en muchas ocasiones, se pone poca atención al futuro y se vive al día. La mayoría de las personas piensa que ahorrar para el futuro es un asunto que debe resolver el Estado y se olvidan de plantearse objetivos financieros propios. Así, llegan a su retiro con muy pocos recursos para mantener su nivel de vida.

Por esta razón, es indispensable incrementar nuestros conocimientos financieros, identificar las diferentes opciones de ahorro e inversión, lo cual será el inicio para incentivar el interés de adquirir educación financiera preventiva. La educación financiera fomenta el crecimiento patrimonial en las familias y forma a las personas para que sean económicamente responsables.

**a). Esquema:**



**b). Interpretación:**

El desconocimiento en aspectos financieros prácticos para la elaboración de monografías provoca que exista un limitado conocimiento en los estudiantes lo que conlleva una apatía en conocer los temas, desmotivación en acceder a la información, lo que provoca un desinterés de los instructores en actualizar conocimiento básico en finanzas y exista conflictos de educación educativo. Otras causas principales que surge el desconocimiento de aspectos financieros es la deficiente orientación en investigación, escaso interés de los estudiantes en la elaboración de monografías, insuficiente experiencia en la elaboración de monografías provocando un bajo rendimiento académico por ende la pérdida del año electivo.

**2.2. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>SECTOR:</b><br>Financiero | <b>TIPO DE PROYECTO:</b><br>Capacitación | <b>INDICADORES:</b><br>Un 30 % de los estudiantes del Colegio San Alfonso María de Ligorio tiene conocimiento en aspectos financieros básicos. |
|------------------------------|--|--|


**2.3. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

La población objetivo está compuesto por los Estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio San Alfonso María de Ligorio, tomando en cuenta que los beneficiarios directos son alrededor de 42 estudiantes.



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

#### a). Esquema:



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Conocimiento en finanzas practicas como temática para la elaboración de monografías por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio san Alfonso María de Ligorio.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Atracción por conocer aspectos financieros
- Disposición de los instructores en actualizar conocimientos básicos en finanzas.
- Suficiente experiencia en la elaboración de monografías

### 3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

| Resumen Narrativo de Objetivos   | Indicadores Verificables Objetivamente   | Fuentes de Verificación   | Supuestos de sustentabilidad  |
|--|--|---|---|
| <p><b>FIN:</b></p> <p>Facilitar conocimientos en aspectos financieros prácticos para la elaboración de monografías a los estudiantes de tercer año de Bachillerato del Colegio San Alfonso María de Ligorio.</p> | <p><b>Indicadores del fin:</b></p> <p>El 80% de los estudiantes del Colegio San Alfonso María de Ligorio, recibirán adecuados conocimientos de aspectos financieros prácticos, al finalizar el proyecto.</p> | <p><b>Medios del fin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de la monografía de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación</li> </ul> | <p><b>Supuestos del fin:</b></p> <p>Las autoridades del colegio mantienen su compromiso de apoyar a gestiones relacionadas con los aspectos financieros prácticos.</p>                    |
| <p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>Apropiada difusión de los aspectos financieros prácticos a los estudiantes de tercer año de Bachillerato del Colegio San Alfonso María de Ligorio.</p>                               | <p><b>Indicadores del Propósito:</b></p> <p>20% de los estudiantes mejoran el conocimiento en aspectos financieros.</p>  | <p><b>Medios del propósito:</b></p> <p>Tutorías por parte de los estudiantes de la facultad de Contabilidad y Auditoría sobre aspectos financieros básicos.</p>             | <p><b>Supuestos del propósito:</b></p> <p>Aplicación de los conocimientos por parte de los estudiantes del Colegio San Alfonso María de Ligorio para la elaboración de la monografía.</p> |

| <b>Resumen Narrativo de Objetivos</b>  | <b>Indicadores Verificables Objetivamente</b>   | <b>Fuentes de Verificación</b>   | <b>Supuestos de sustentabilidad</b>   |
|--|---|--|---|
| <b>COMPONENTES:</b><br><br>1. Atracción por conocer aspectos financieros           | <b>Indicadores de Componentes:</b><br><br>Al final de enero el 80% de los estudiantes se interesen en aprender finanzas básicas a través de juegos financieros prácticos. | <b>Medios de Componentes:</b><br><br>Listado de ganadores de cada uno de los juegos financieros que se han realizado en el proyecto. | <b>Supuestos de Componentes:</b><br><br>Contribución de los estudiantes en participar activamente en cada uno los juegos realizados en horas clase. |
| 2. Disposición de los instructores en actualizar conocimientos básicos en finanzas | El 100% de los instructores mantengan su compromiso por adquirir continuamente conocimientos en relación al proyecto.   | Presentación del portafolio de los tutores con cada una de las tareas elaboradas en cada clase.                                      | Que la información proporcionada por cada uno de los tutores sea adquirida de fuentes bibliográficas confiables.                                    |
| 3. Suficiente experiencia en la elaboración de monografías                         | Al final del proyecto de vinculación el 100% de los estudiantes hayan elaborado correctamente su monografía.  | Archivo digital de la monografía realizada.  | Estudiantes con suficiente experiencia en la elaboración de monografías   |

| <b>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b>  | <b>Presupuesto:</b> | <b>Medios de actividades:</b>  | <b>Supuestos de actividades:</b>   |
|--|---------------------|--|--|
| <p><b>Componente 1</b></p> <p><b>Diagnostico del Proyecto</b></p> <p><b>Actividad 1.1</b> Selección de Temas</p> <p><b>Actividad 1.2</b> Plan de Difusión Paralelos de la Facultad</p> <p><b>Actividad 1.3</b> Revisión Tema Finanzas Prácticas</p> <p><b>Actividad 1.4</b> Evaluación Futbol Financiero</p> <p><b>Actividad 1.5</b> Revisión del Marketing Financiero</p> <p><b>Actividad 1.6</b> Visita a Autoridades de Lasalle, Santo Domingo, San Alfonso Y Rumiñahui</p> | <p>\$3000</p>       | <p>Uso del laboratorio de computación</p> <p>Preliminar sobre finanzas practicas</p> <p>Determinación de temas financieros grupales con uso del computador</p> <p>Uso del software de futbol financiero en el laboratorio</p> <p>Uso del software de marketing financiero en el laboratorio</p> <p>Gestión directa con autoridades de las instituciones educativas</p> | <p>Difusión de temas financieros en finanzas practicas</p> <p>Selección de temas financieros</p> <p>Preparación de material didáctico por parte de estudiantes de la facultad</p> <p>Selección de categoría de juego de futbol financiero amateur, semiprofesional y profesional</p> <p>Selección de temas de marketing financiero por estudiantes de la facultad</p> <p>Entrega de documentos oficiales para invitar al evento de vinculación</p> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p><b>Actividad 1.7</b> Difusión y acercamiento para concretar proyecto de vinculación</p> <p><b>Actividad 1.8</b> Elaboración de Primera fase Proyecto de Vinculación</p> <p><b>Actividad 1.9</b> Tramite y entrega de oficios y documentos Autoridades de la Facultad</p> <p><b>Actividad 1.10</b> Revisión final de documentos para la coordinación de vinculación de proyectos</p> <p><b>Actividad 1.11</b> Trámite de entrega de actas y oficios a autoridades del LASALLE</p> <p><b>Actividad 1.12</b> Revisión Proyecto Financiero de la CFN</p> <p><b>Actividad 1.13</b> Tramites y entrega documentación total para su legalización con autoridades de colegios de:</p> |  | <p>Visitas periódicas a las autoridades académicas de las instituciones</p> <p>Elaboración de diapositivas como elaborar monografías por parte de estudiantes de la facultad</p> <p>Evaluación de diapositivas elaboradas por estudiantes de la facultad</p> <p>Acta de aceptación y compromiso para la planificación, ejecución ,monitoreo y evaluación de proyectos académicos</p> <p>Entrevista con el rector de la unidad educativa LA SALLE</p> <p>Capacitación y aprendizaje de modelo CFN</p> <p>Entrevistas con las autoridades administrativas y académicas de los colegios en mención</p> | <p>Explicación y alcance del proyecto de vinculación</p> <p>Especialización y captación de conocimientos para difundir a estudiantes del colegio san Alfonso</p> <p>Alistar material didáctico-financiero a entregar a estudiantes del colegio San Alfonso</p> <p>Entrega de acta de aceptación y compromiso</p> <p>El convenio se suscribiría después de consejo directivo</p> <p>Capacitación a estudiantes de la facultad antes del inicio del evento</p> <p>Concertación del convenio sería posterior a la reunión de consejos directivos</p> |
|--|--|---|---|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>San Alfonso, Santo Domingo, y Rumiñahui</p>  |  |   |  |
| <p><b>Componente 2:</b><br/><b>Atracción por conocer aspectos financieros</b></p> <p><b>Actividad 2.1</b> Motivación en acceder a la información financiera básica</p> <p><b>Subactividad2.1.1</b> Enseñar finanzas practicas utilizando el programa: futbol financiero</p> <p><b>Subactividad2.1.2</b> Acceder a la información financiera en internet</p> |  | <p>Uso del laboratorio de la faculta entre estudiantes de la facultad y el colegio san Alfonso</p> <p>Uso del software sobre finanzas practicas en el computador</p> <p>Utilización del paquete financiero</p> <p>Utilización del internet por medio de computadores y planificar la elaboración de monografías</p> | <p>Generación mutua para intercambio de ideas entre estudiantes de la facultad y del colegio san Alfonso para iniciar funcionamiento del convenio suscrito</p> <p>Difusión de términos financieros básicos entre los participantes</p> <p>Participación activa de los estudiantes del colegio san Alfonso medición de resultados</p> <p>Orientación a los estudiantes del colegio san Alfonso como elaborar una monografía</p> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p><b>Actividad 2.2</b> Compartir conocimientos de finanzas y emprendimiento</p> <p><b>Subactividad 1.2.1</b> Trabajar bajo la tutoría de investigación con el profesor de la especialidad</p>   |  | <p>Justificación del tema a investigar y desarrollo de la monografía</p> <p>Que tutores estudiantes interactúen con sus dirigidos sobre las monografías</p>   | <p>Instrucción sobre el esquema y desarrollo de su monografía</p> <p>Seguimiento continuo de la monografía por capítulos</p>  |
| <p><b>Componente 3:</b></p> <p><b>Disposición de los instructores en actualizar conocimientos básicos en finanzas</b></p> <p><b>Actividad 3.1</b> planificación académica del evento financiero.</p> <p><b>Subactividad3.1.1</b> elaborar diapositivas orientativas para saber investigar temas financieros en las redes sociales.</p> <p><b>Subactividad3.1.2</b> practicas en laboratorios de la facultad sobre software financiero: finanzas practicas, presupuestos familiares, bolsa de valores, etc.</p> |  | <p>Interactuar en el suministro de información financiera por medio de internet entre tutores y dirigidos</p> <p>Control de asistencia y productos en los procesos</p> <p>Elaboración de diapositivas como soporte de los capítulos</p> <p>Retroalimentación sobre temas propuestos para elaborar monografías</p> | <p>Actualización de información financiera que debe constar en los capítulos desarrollados de la monografía(4cap)</p> <p>Revisión por parte de los estudiantes de la facultad elaborado por estudiantes del colegio</p> <p>Redacción de los capítulos pertinentes sobre la monografía</p> <p>Cambio de temas propuesto y reubicación de tutores</p> |






|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>Actividad 3.2.</b> actualización reglamentos de elaboración de monografías anivel secundario impartidos por la dirección de educación de Tungurahua</p> <p><b>Subactividad3.2.2</b> leer libros, temas, monografías sobre aspectos financieros básicos</p> <p><b>Subactividad3.2.1</b> elaboración de diapositivas para investigar temas financieros monográficos</p> |  | <p>Elaboración de diapositivas para informe al centro de vinculación</p> <p>Base de datos sobre información financiera</p> <p>Obtener información financiera apropiada en el internet</p>               | <p>Guía básica para el estudiante que elabora la monografía</p> <p>Temas de soporte bibliográfico para que estudiantes investiguen</p> <p>Los estudiante proyecta actualización de tema desarrollo en monografía</p> |
| <p><b>Componente 4:</b><br/><b>Suficiente experiencia en la elaboración de monografías</b></p> <p><b>Actividad 4.1</b> capacitación especializada en finanzas practicas para elaborar monografías sobre temas financieros seleccionados</p> <p><b>Subactividad4.1.1</b> iniciar la elaboración del esquema de la</p>  |  | <p>Revisión bibliográfica de monografías en biblioteca en internet y biblioteca</p> <p>Aplicación de metodologías por medios informáticos para tutoriar monografías</p> <p>Participación activa del</p> | <p>Continuidad en el mayor aprendizaje y desarrollo del trabajo monográfico</p> <p>Utilizando tecnología moderna desarrolle eficazmente su monografía</p> <p>Presentación del producto final</p>                     |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| monografía seleccionado por el estudiante bajo la tutoría de estudiantes de la FCAUD conforme a lo autorizado por la dirección de estudios de Tungurahua, bajo la supervisión integral del tutor del proyecto |  | estudiante en la elaboración del producto final monografía que servirá para la graduación de estudiantes a nivel secundario | monografía para la correspondiente evaluación |
|---|--|---|---|

## 2. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

| 4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES  |                 |       |           |                        |                            |
|---|-----------------|-------|-----------|------------------------|----------------------------|
| COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES  | TIEMPO ESTIMADO |       |           | RESPONSABLES           | RECURSOS NECESARIOS        |
|   | DESDE           | HASTA | # HORAS   |                        |                            |
| <b>Componente 1</b><br><b>Diagnostico del Proyecto</b>  |                 |       | <b>40</b> |                        |                            |
| Actividad 1.1 Selección de Temas  | 8am             | 12pm  | 4horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.2 Plan de Difusión Paralelos de la Facultad   | 8am             | 12pm  | 4horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.3 Revisión Tema Finanzas Prácticas  | 10am            | 12pm  | 2horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.4 Evaluación Futbol Financiero  | 8am             | 12pm  | 4horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.5 Revisión del Marketing Financiero   | 10am            | 12pm  | 2horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.6 Visita a Autoridades de Lasalle, Santo Domingo, San Alfonso Y Rumiñahui   | 8am             | 12pm  | 4horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.7 Elaboración de Primera fase Proyecto de Vinculación   | 10am            | 12pm  | 2horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.18Tramite y entrega de oficios y documentos Autoridades de la Facultad  | 10am            | 12pm  | 2horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.9 Revisión final de documentos para la coordinación de vinculación de proyectos   | 10am            | 12pm  | 2horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.10Trámiite de entrega de actas y oficios a autoridades del Lasalle  | 2pm             | 5pm   | 3horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.11 Revisión Proyecto Financiero de la CFN   | 12pm            | 3pm   | 3horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.12Tramites y entrega documentacion total para su legacion con autoridades de colegios de: San Alfonso, Santo Domingo, y Rumiñahui | 8am             | 12pm  | 4horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 1.13 Elaboración del cronograma de actividades del proyecto de vinculación  | 10am            | 2pm   | 4horas    | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| <b>Componente 2:</b><br><b>Atracción por conocer aspectos financieros</b>   |                 |       | 24 horas  | Estudiantes encargados | Laboratorio<br>Estudiantes |
| Actividad 2.1 Motivación en acceder a la información financiera básica  | 8am             | 12pm  | 4 horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio                |

|  |       |      |          |                        |                                  |
|--|-------|------|----------|------------------------|----------------------------------|
|  |       |      |          |                        | Estudiantes                      |
| Subactividad2.1.1 Enseñar finanzas practicas utilizando el programa: futbol financiero   | 8am   | 12pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad2.1.2 Acceder a la información financiera en internet  | 8am   | 12pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Actividad 2.2 compartir conocimientos de finanzas y emprendimiento   | 8am   | 12pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad2.2.1 trabajar bajo la tutoría de investigación con el profesor de la especialidad   | 8am   | 12pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad2.2.2 establecer contactos programados entre estudiantes del colegio san Alfonso u estudiantes de la FCAUD para compartir, orientar por medio de redes sociales temas financieros prácticos.   | 2pm   | 6pm  | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| <b>Componente 3:</b><br>Disposición de los instructores en actualizar conocimientos básicos en finanzas  |       |      | 36 horas | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Actividad 3.1planificacióacadémica del evento financiero.  | 2pm   | 6pm  | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad3.1.1elaborar diapositivas orientativas para saber investigar temas financierosen las redes sociales.  | 8am   | 12pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad3.1.2 practicas en laboratorios de la facultad sobre software financiero:finanzas practicas, presupuestos familiares, bolsa de valores, etc.   | 8am   | 12pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Actividad 3.2.actualización reglamentos de elaboración de monografías anivel secundario impartidos por la dirección de educación de Tungurahua   | 2pm   | 6pm  | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad3.2.1elaboración de diapositivas para investigar temas financieros monograficos  | 2pm   | 6pm  | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| Subactividad3.2.2 leer libros, temas, monografías sobre aspectos financieros básicos   | 2pm   | 6pm  | 4horas   | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |
| <b>Componente 4:</b><br>Suficiente experiencia en la elaboración de monografías  | 10 am | 2 pm | 4horas   | Estudiantes encargados | Profesor Laboratorio Estudiantes |
| Actividad 4.1 capacitación especializada en finanzas practicas para elaborar monografías sobre temas financieros seleccionados   | 2pm   | 6pm  | 4horas   | Estudiantes encargados | Profesor Laboratorio Estudiantes |
| Subactividad4.1.1 iniciar la elaboración del esquema de la monografía seleccionado por el estudiante bajo la tutoría de estudiantes de la FCAUD conforme a lo autorizado por la dirección de estudios de Tungurahua, bajo la supervisión integral del tutor del proyecto | 8am   | 12pm | 4 horas  | Estudiantes encargados | Laboratorio Estudiantes          |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <br>(F) Eco. Santiago Barriga<br>DOCENTE COORDINADOR PROYECTO | <br>(F) Lic. Julia Freire<br>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA | <b>DOCENTES AUTORES</b><br>I. Eco. Santiago Barriga<br> | <b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>   |
|  |  |  | 1. Ortiz Núñez Patricio Rafael<br>2. Ortiz Núñez Ligia Carlota<br>3. Álvaro Pomboza Tatiana Fernanda<br>4. Tamayo Caicedo Deysi Maribel<br>5. ChagllaSaillema Paola Ximena |

|  |   |
|--|---|
|  | 6. Freire Altamirano María Gabriela               |
|  | 7. Rodríguez Baño Sandra Janneth                  |
|  | 8. Barona Pico Valeria Abigail                    |
|  | 9. Tubón Ocaña Paola Fernanda                     |
|  | 10. Paredes Naranjo Eliana Elizabeth              |
|  | 11. Eugenio Barrionuevo Mariana de los<br>Ángeles |
|  | 12. Carrillo Bustos Nadia del Roció               |
|  | 13. López Lascano Maritza Elizabeth               |
|  | 14. Mora Jati Paola Fernanda                      |
|  | 15. Saltos Amores Paulina Alexandra               |
|  | 16. Ortiz Pérez Alexandra Elizabeth               |
|  | 17. Medina Tapia Evelyn Monserrat                 |
|  | 18. Vargas Solís Patricia Alexandra               |
|  | 19. Castro Castro Jaime Javier                    |
|  | 20. Murillo Ponce Cristina Elizabeth              |
|  | 21. Tite Cando Mónica Anabel                      |
|  | 22. Paredes Zumbana Vanessa Alexandra             |
|  | 23. López Paredes Andrea Belén                    |
|  | 24. Taipe Tonato Maritza del Pilar                |
|  | 25. Pico Pico Martha Fernanda                     |
|  | 26. Tusa Moreta Marcia Natalia                    |
|  | 27. Velasco Herrera Viviana del Carmen            |
|  | 28. Pérez Herdoiza Margarita del Roció            |
|  | 29. Calvopiña Pacheco María Cristina              |
|  | 30. Ortiz Álvarez Erika Alexandra                 |



## **A. . ANEXOS**

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,  
Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,  
Anexo 3. Convenio Suscrito.

Ambato, 27 de Septiembre del 2013

Licenciado.

Efraín Hidalgo

RECTOR

COLEGIO "SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO"


De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quien corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría realice la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el ACTA DE ACEPTACIÓN DE COMPROMISO adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a large, loopy oval. The signature appears to read "Guido Tobar".

Dr. Guido Tobar

DECANO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

*Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso*



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN  
CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de octubre del dos mil trece El/La Colegio San Alfonso María de Ligorio representada por el Lic. Efraín Hidalgo en calidad de Rector y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditora representada por el Dr. Mg. Guido Hernán Tobar en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:



**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

- 1.1. El/La Colegio San Alfonso María de Ligorio es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito educativo, encargada de promover el desarrollo integral del educando.
  
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

**SEGUNDA.- OBJETIVOS**

**2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el/la Colegio San Alfonso María de Ligorio.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

## TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES


1.5 El/La Colegio San Alfonso María de Ligorio se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su Coordinador Economista Rosario Vásconez los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto).

1.6 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la Colegio San Alfonso María de Ligorio y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 14 días del mes de octubre del 2013.

f.   
Dr. Mg. Guido Hernán Tobar  
DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

f.   
Lic. Efraín Hidalgo  
RECTOR  
COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO



CERTIFICO QUE LA COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE ME FUERA  
PRESENTADO Y EXHIBIDO.  
AMBATO, 14 DE OCTUBRE DEL 2013

  
DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOTARIO STO.  
SUCRE 11-28 Y GUAYAQUIL  
TELF: 2827718

## A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITRIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

| PROYECTO: “ FINANZAS PRACTICAS COMO TEMATICA PARA ELABORACION DE MONOGRAFIAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERA DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO”<br>CÓDIGO: FCAUD-CA-0011-SEPT 2013-FEB 2014 |                 |                           |  |                               |   |   |                      |
|--|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|---|---|----------------------|
| ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)   |                 | TIEMPO PLANIFICADO        |  |                               | PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO |   |                      |
| 1. UNIDAD EDUCATIVO SAN ALFONSO  |                 | DESDE                     | HASTA  | # HORAS                       | TOTAL: 3.000,00USD  |   |                      |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS:<br>41 ESTUDIANTES   |                 |                           |  | 100                           |   |   |                      |
| COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS  |                 | RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | ESTUDIANTES PARTICIPANTES     |   |   |                      |
| NOMBRE   | CARGO           | DOCENTE(S)                | HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE | HOMBRES                       | # HORAS PLANIFICADAS  | MUJERES                                       | # HORAS PLANIFICADAS |
| 1. Lic. Julia Freire   | 1. Vicerrectora | Eco. Santiago Barriga     | 10   | 1 Castro Castro Jaime Javier  | 100   | 1 Ortiz Núñez Ligia Carlota                   | 100                  |
|  |                 |                           |  | 2 Ortiz Núñez Patricio Rafael | 100   | 2 Álvaro Pomboza Tatiana Fernanda             | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 3 Tamayo Caicedo Deysi Maribel                | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 4 ChagllaSailema Paola Ximena                 | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 5 Freire Altamirano María Gabriela            | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 6 Rodríguez Baño Sandra Janneth               | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 7 Barona Pico Valeria Abigail                 | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 8 Tubón Ocaña Paola Fernanda                  | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 9 Paredes Naranjo Eliana Elizabeth            | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 10 Eugenio Barrionuevo Mariana de los Ángeles | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 11 Carrillo Bustos Nadia del Rocío            | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 12 López Lascano Maritza Elizabeth            | 100                  |
|  |                 |                           |  |                               |   | 13 Mora Jati Paola Fernanda                   | 100                  |

|  |  |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  | 14 Saltos Amores Paulina<br>Alexandra  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 15 Ortiz Pérez Alexandra<br>Elizabeth  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 16 Medina Tapia Evelyn<br>Montserrat   | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 17 Vargas Solís Patricia<br>Alexandra  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 18 Calvopiña Pacheco María<br>Cristina | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 19 Murillo Ponce Cristina<br>Elizabeth | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 20 Tite Cando Mónica<br>Anabel         | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 21 Paredes Zumbana Vaness<br>Alexandra | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 22 López Paredes Andrea Belé           | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 23 TaipeTonato Maritza<br>Pilar        | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 24 Pico Pico Martha Fernanda           | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 25 Tusa Moreta Marcia Natalia          | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 26 Velasco Herrera Viviana<br>Carmen   | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 27 Pérez Herdoiza Margarita<br>Roció   | 100 |

|  |  |   |  |   |  |                                     |     |
|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|-----|
|  |  |   |  |   |  | 28 Ortiz Álvarez Erika<br>Alexandra | 100 |
| <p>PRESENTADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Eco. Santiago Barriga<br/>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p> |  | <p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Eco. Rosario Vasquez<br/>COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD<br/>DE LA FACULTAD</p> |  | <p>INFORME Y FIRMADO:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Victor Guacambaza<br/>DIRECTOR CEEV-UTA</p> |  |                                     |     |



# **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



## **CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

“CEVIC”

**FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



**PROGRAMA:**Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



### **PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II:“EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO ”

**DOCENTE COORDINADOR:**Ec. Santiago Barriga

**DOCENTE(S) PARTICIPANTES(ES) DEL PROYECTO:** Ec. Santiago Barriga

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):**Colegio San Alfonso María de Ligorio

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):**Lic. Julia Freire

**CÓDIGO DEL PROYECTO:**“FCAUD-CA-0011-SEPT2013-FEB2014”

Ambato, 27 de Septiembre del 2013

## ÍNDICE ETAPA II

### CONTENIDO

Carátula  
Índice

1. Estrategias de Monitoreo.
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.






## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

| COMPONENTES/ACTIVIDADES<br>SUBACTIVIDADES   | TIEMPO PLANIFICADO |       |          | PRESUPUESTO ASIGNADO<br>POR LA UNIVERSIDAD<br>TÉCNICA DE AMBATO | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |       |          | PRESUPUESTO ASIGNADO<br>POR LA UNIVERSIDAD<br>TÉCNICA DE AMBATO |
|---|--------------------|-------|----------|---|--------------------------|-------|----------|---|
|   | DESDE              | HASTA | # HORAS  |   | DESDE                    | HASTA | # HORAS  |   |
| <b>Componente 1</b><br>Diagnostico del Proyecto   |                    |       | 40horas  | 1370.48   |                          |       | 40horas  | 930.96  |
| Actividad 1.1 Selección de Temas  | 8am                | 12pm  | 4horas   | 74.08   | 8am                      | 12pm  | 4horas   | 68.96   |
| Actividad 1.2 Plan de Difusión<br>Paralelos de la Facultad  | 8am                | 12pm  | 4horas   | 37.04   | 8am                      | 12pm  | 4horas   | 68.96   |
| Actividad 1.3 Revisión Tema<br>Finanzas Prácticas   | 10am               | 12pm  | 2horas   | 74.08   | 10am                     | 12pm  | 2horas   | 68.96   |
| Actividad 1.4 Evaluación Futbol<br>Financiero   | 8am                | 12pm  | 4horas   | 74.08   | 8am                      | 12pm  | 4horas   | 68.96   |
| Actividad 1.5 Revisión del Marketing<br>Financiero  | 10am               | 12pm  | 2horas   | 37.04   | 10am                     | 12pm  | 2horas   | 68.96   |
| Actividad 1.6 Visita a Autoridades de<br>Lasalle, Santo Domingo, San Alfonso<br>Y Rumiñahui   | 8am                | 12pm  | 4horas   | 74.08   | 8am                      | 12pm  | 4horas   | 68.96   |
| Actividad 1.7 Elaboración de Primera<br>fase Proyecto de Vinculación  | 10am               | 12pm  | 2horas   | 74.08   | 10am                     | 12pm  | 2horas   | 68.96   |
| Actividad 1.8Trámite y entrega de<br>oficios y documentos Autoridades de<br>la Facultad   | 10am               | 12pm  | 2horas   | 37.04   | 10am                     | 12pm  | 2horas   | 68.96   |
| Actividad 1.9 Revisión final de<br>documentos para la coordinación de<br>vinculación de proyectos   | 10am               | 12pm  | 2horas   | 74.08   | 10am                     | 12pm  | 2horas   | 68.96   |
| Actividad 1.10Trámite de entrega de<br>actas y oficios a autoridades del<br>Lasalle   | 2pm                | 5pm   | 3horas   | 37.04   | 2pm                      | 5pm   | 3horas   | 68.96   |
| Actividad 1.11 Revisión Proyecto<br>Financiero de la CFN  | 12pm               | 3pm   | 3horas   | 37.04   | 12pm                     | 3pm   | 3horas   |   |
| Actividad 1.12Tramites y entrega<br>documentacion total para su legacion<br>con autoridades de colegios de: San<br>Alfonso, Santo Domingo, y<br>Rumiñahui | 8am                | 12pm  | 4horas   | 74.08   | 8am                      | 12pm  | 4horas   | 68.96   |
| Actividad 1.13 Elaboración del<br>cronograma de actividades del<br>proyecto de vinculación  | 10am               | 2pm   | 4horas   | 74.08   | 10am                     | 2pm   | 4horas   | 68.96   |
| <b>Componente 2:</b><br>Atracción por conocer aspectos  |                    |       | 24 horas | 888.96  |                          |       | 24 horas | 827.52  |



|  |     |      |          |               |     |      |          |               |
|--|-----|------|----------|---------------|-----|------|----------|---------------|
| financieros  |     |      |          |               |     |      |          |               |
| Actividad 2.1 Motivación en acceder a la información financiera básica   | 8am | 12pm | 4 horas  | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4 horas  | <b>137.92</b> |
| Subactividad2.1.1 Enseñar finanzas practicas utilizando el programa: futbol financiero   | 8am | 12pm | 4horas   | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Subactividad21.1.2 Acceder a la información financiera en internet   | 8am | 12pm | 4horas   | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Actividad 2.2 compartir conocimientos de finanzas y emprendimiento   | 8am | 12pm | 4horas   | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Subactividad2.2.1 trabajar bajo la tutoría de investigación con el profesor de la especialidad   | 8am | 12pm | 4horas   | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Subactividad2.2.2 establecer contactos programados entre estudiantes del colegio san Alfonso u estudiantes de la FCAUD para compartir, orientar por medio de redes sociales temas financieros prácticos. | 2pm | 6pm  | 4horas   | <b>148.16</b> | 2pm | 6pm  | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Componente 3:<br>Disposición de los instructores en actualizar conocimientos básicos en finanzas   |     |      | 24 horas | <b>888.96</b> |     |      | 24 horas | <b>827.52</b> |
| Actividad 3.1 planificación académica del evento financiero.   | 2pm | 5pm  | 4horas   | <b>148.16</b> | 2pm | 5pm  | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Subactividad3.1.1 elaborar diapositivas orientativas para saber investigar temas financieros en las redes sociales.  | 8am | 12pm | 4horas   | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Subactividad3.1.2 practicas en laboratorios de la facultad sobre software financiero: finanzas practicas, presupuestos familiares, bolsa de valores, etc.  | 8am | 12pm | 4horas   | <b>148.16</b> | 8am | 12pm | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Actividad 3.2.actualizacion reglamentos de elaboración de monografias a nivel secundario impartidos por la dirección de educación de Tungurahua  | 2pm | 6pm  | 4horas   | <b>148.16</b> | 2pm | 6pm  | 4horas   | <b>137.92</b> |
| Subactividad3.2.1 elaboración de   | 2pm | 6pm  | 4horas   | <b>148.16</b> | 2pm | 6pm  | 4horas   | <b>137.92</b> |

|  |             |            |  |               |             |   |         |               |
|--|-------------|------------|--|---------------|-------------|---|---------|---------------|
| diapositivas para investigar temas financieros monográficos  |             |            |  |               |             |   |         |               |
| Subactividad3.2.2 leer libros, temas, monografías sobre aspectos financieros básicos   | 2pm         | 6pm        | 4hors  | <b>148.16</b> | 2pm         | 6pm   | 4hors   | <b>137.92</b> |
| Componente 4:<br>Suficiente experiencia en la elaboración de monografías   |             |            | 12horas  | <b>444.48</b> |             |   | 12horas | <b>413.76</b> |
| Actividad 4.1 capacitación especializada en finanzas practicas para elaborar monografias sobre temas financieros seleccionados   | 10am<br>2pm | 2pm<br>6pm | 8horas   | <b>296.32</b> | 10am<br>2pm | 2pm<br>6pm  | 8horas  | <b>275.84</b> |
| Subactividad4.1.1 iniciar la elaboración del esquema de la monografía seleccionado por el estudiante bajo la tutoría de estudiantes de la FCAUD conforme a lo autorizado por la dirección de estudios de Tungurahua, bajo la supervisión integral del tutor del proyecto | 8am         | 12pm       | 4 horas  | <b>148.16</b> | 8am         | 12pm  | 4 horas | <b>137.92</b> |
| F: <br>EC.SANTIAGO BARRIGA<br>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  |             |            | F: <br>LIC. JULIA FREIRE<br>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA |               |             | F: <br>EC.ROSARIO VASCONEZ<br>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA<br>COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE<br>CONTABILIDAD Y AUDITORIA |         |               |






































### 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: FINANZAS PRACTICAS COMO TEMATICA PARA LA ELABORACION DE MONOGRAFIAS POR PARTE DE LOS ETUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO.

| DÍA Y FECHA | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN | # DE HORAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS                     | FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE                            |
|-------------|-------------|-------------------|------------|---|---|
| 19/09/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Selección de temas                        |    |
| 26/09/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Plan de difusión paralelos de la facultad |    |
| 03/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Revisión temas finanzas practicas         |    |
| 08/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Evaluación futbol financiero              |    |
| 10/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Revisión del marketing financiero         |    |
| 15/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Visita a autoridades de cada colegio      |    |
| 17/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Reunión con capacitadores en la facultad  |    |
| 22/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 24/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 29/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 31/10/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 05/11/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 07/11/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 14/11/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 19/11/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |
| 21/11/2013  | 10am        | 12pm              | 2horas     | Supervisión de ejecución del proyecto     |  |

|            |      |      |        |  |   |
|------------|------|------|--------|--|---|
| 26/11/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 28/11/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 03/12/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 05/12/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 10/12/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 17/12/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 19/12/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |    |
| 26/12/2013 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |   |
| 07/01/2014 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 09/01/2014 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 14/01/2014 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 16/01/2014 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 21/01/2014 | 10am | 12pm | 2horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 07/12/2013 | 8am  | 12pm | 4horas | capacitación especializada en finanzas practicas para<br>elaborar monografias sobre temas financieros<br>seleccionados |  |
| 14/12/2013 | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 21/12/2013 | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 28/12/2013 | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |
| 04/01/2014 | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto  |  |



|              |      |      |        |   |   |
|--------------|------|------|--------|---|---|
| 09/01/2014   | 14pm | 17pm | 3horas | iniciar la elaboración del esquema de la monografía<br>seleccionado por el estudiante bajo la tutoría de<br>estudiantes de la FCAUD conforme a lo autorizado por la<br>dirección de estudios de Tungurahua, |    |
| 11/01/2014   | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto   |    |
| 18/01/2014   | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto   |    |
| 25/01/2014   | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto   |    |
| 01/02/2014   | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto   |    |
| 08/01/2014   | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto   |    |
| 15/01/2014   | 8am  | 12pm | 4horas | Supervisión de ejecución del proyecto   |    |
| 17/02/2014   | 10am | 2pm  | 4horas | Informe del desarrollo del proyecto   |   |
| 17/02/2014   | 2pm  | 4pm  | 2horas | Elaboración de listados de alumnos tanto de la<br>universidad como de los colegios  |  |
| 18/02/2014   | 10am | 4pm  | 6horas | Elaboración del informe final   |  |
| <b>TOTAL</b> |      |      | 119    |   |   |

F:   
 EC.SANTIAGO BARRIGA

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
 LIC. JULIA FREIRE

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

# **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



## **CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

“CEVIC”

**FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



**PROGRAMA:**Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA”**



### **PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III:“EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO ”

**DOCENTE COORDINADOR:**Ec. Santiago Barriga

**DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO:** Ec. Santiago Barriga

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):**Colegio San Alfonso María de Ligorio

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):**Lic. Julia Freire

**CÓDIGO DEL PROYECTO:**“FCAUD-CA-0011-SEPT2013-FEB2014”

Ambato, 27 de Septiembre del 2013

## ÍNDICE ETAPA III

### CONTENIDO

- Carátula
- Índice
- 1. Informe Final
- 2. Evaluación de Resultados.
- 3. Fichas de Evaluación.
- 4. Resumen de Beneficiarios.
  - 4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.
  - 4.2 Matriz de Enfoque Territorial
- 5. Certificado de Entidad Beneficiaria
- 6. Producto (s) del Proyecto
- 7. Anexos

## **1. INFORME FINAL**

- 1.1. Resumen Ejecutivo
- 1.2. Antecedentes
- 1.3. Actividades realizadas
- 1.4. Resultados e Impactos

## **1.1 Resumen Ejecutivo**

Finanzas Prácticas como temática para la elaboración de monografías por parte de estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio San Alfonso María de Ligorio.

El proyecto se basa en la capacitación en finanzas prácticas a los estudiantes del “Colegio San Alfonso” por medio de los universitarios de la “Facultad de Contabilidad y Auditoría” para la difusión de aspectos financieros que generen fortalecimiento de conocimientos, actitudes y conductas en los estudiantes para que puedan aplicar conceptos, normas y principios financieros muy útiles en el convivir humano.

### **Objetivo General**

- Facilitar la vinculación de la Universidad Técnica de Ambato con los sectores educativos de la Provincia de Tungurahua.

### **Objetivos Específicos**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el Colegio San Alfonso.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto académico de servicio comunitario para vinculación con la sociedad; en los campos de especialidad de la facultad.
- Coordinar y tutoriar el desarrollo de los temas propuestos.
- Generar las monografías propuestas de conformidad con disposiciones de la “Dirección de Educación de Tungurahua”

La facultad de contabilidad y auditoría, inmersa en el desarrollo académico de sus estudiantes, ha emprendido en una tarea social, al auspiciar programas de vinculación con la colectividad, ahí nace el proyecto “difusión de términos financieros básicos” dirigido a estudiantes del Colegio San Alfonso, con gran acogida, al despertar gran aceptación en sus estudiantes, y bajo la actuación directa de estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, se ha generado un semillero que oriente a los futuros universitarios, en la selección de su especialidad de estudio en finanzas. Para motivar y generar productos de la participación interactiva tanto de estudiantes de la Facultad como del Colegio San Alfonso, se seleccionaron 41 temas para poder desarrollar monografías de conformidad con las disposiciones de la Dirección de Educación de Tungurahua. Dichos temas permitirán aportar a la colectividad estudiantil, y conformar un conjunto de aspectos básicos de la educación financiera.

Se seleccionaron 24 temas para que se desarrolle la investigación con la tutoría de estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría; en algunos casos se elaboró de modo individual, y en otros con la participación de dos estudiantes del Colegio, bajo la supervisión del tutor de la Facultad.

Para reforzar el proceso del proyecto de vinculación se anexan varias fotografías e informes en CDs desarrollados, sobre los temas que se explicaron en los laboratorios de la Facultad, a su vez se anexan varias diapositivas sobre temas de: Ahorrar para el

futuro, finanzas para el futuro, crisis financiera en el hogar, cómo ahorrar gasolina, Y otros temas que coadyuvaban en el proceso de enseñanza aprendizaje que aplicó el tutor del Proyecto.

Se complementó el proceso de difusión de temas financieros, con la participación activa del Tutor Econ. Santiago Barriga, mediante la exposición de aspectos financieros, con el uso del computador, y se realizó varias prácticas mediante videos expuestos en el laboratorio sobre Finanzas Prácticas, juego del futbol financiero, stock trader, Marketing Financiero, y aspectos sobre Finanzas Prácticas, módulos de educación financiera que difunde el Banco del Pichincha, e instituciones financieras extranjeras caso de México, Colombia, Argentina etc.

La evaluación continua que se aplicó, en este proceso, se hacía mediante test de valoración y captación de temas financieros, con el juego del futbol financiero, método didáctico que permite comprobar el avance efectivo de los participantes, por cuanto mientras más goles hagan, es fruto positivo de sus conocimientos y aplicación a la realidad financiera.

A más de la visita oportuna de miembros de la unidad de vinculación con la colectividad, quienes fotografiaron la actuación del grupo de trabajo. Con la presencia continua del Tutor y la participación directa y personificada de los tutores de los temas monográficos, cualquier inquietud era solventada por el grupo que integró la comisión de supervisión académica, administrativa, control, evaluación y redacción del el informe final. Por estas razones se ha constatado la asistencia, permanencia, actuación y seriedad en sus gestiones por parte de los estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría cedidos cordialmente por las autoridades de esta institución, sin cuyo aporte, hubiese sido imposible desarrollar este proyecto.

Una vez que se realizó la evaluación continua y el avance sobre el desarrollo de las monografías por parte de los tutores de la Facultad, y bajo la supervisión de la comisión de vigilancia, control y desarrollo con el visto bueno del Tutor, se logró culminar luego de haber cumplido con satisfacción un mayor número de horas laboradas bajo horario y además por la interacción por medio del internet entre los estudiantes, los resultados han sido satisfactorios, lo que se ratifica en la asignación de las notas de calificación, las mismas que servirán para que los participantes del Colegio San Alfonso puedan optar por su graduación.

## 1.2 Antecedentes (Incluir una fotografía)

Nuevos Módulos De Educación Financiera.

La Facultad de Contabilidad y Auditoría, inmersa en el desarrollo académico de sus estudiantes, ha emprendido una tarea social educativa, al auspiciar, y fomentar programas de vinculación con la colectividad, así nace el proyecto “Difusión de Términos Financieros Básicos” dirigido a estudiantes, de los terceros años de Bachillerato de la ciudad de Ambato y de la Provincia de Tungurahua. Luego de múltiples gestiones y visitas personales a los funcionarios de varias instituciones educativas de la ciudad y de la provincia, se logró concretar un convenio con el COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO, ubicado en la parroquia Atocha Ficoa, de la ciudad de Ambato. Al conseguir una gran acogida por parte de los estudiantes de dicha institución, bajo el auspicio de sus autoridades de modo especial el Licenciado Efraín Hidalgo, para quien expresamos nuestro sincero agradecimiento, por su gran apoyo incondicional, con lo que demuestra que si existen personajes que defienden el avance investigativo del estudiantado.

Al cumplir cronológicamente desde el 27 de Septiembre del 2013 con el acta de aceptación y compromiso entre el colegio San Alfonso María de Ligorio y la Facultad de Contabilidad y Auditoría, se estructuró luego el acta de aceptación y compromiso para la planificación ejecución monitorio y evaluación de proyectos académicos de servicio comunitario para vinculación con la sociedad. Con las firmas del Sr. Decano de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, y el Señor Rector del Colegio San Alfonso. Se concretó la base legal para iniciar el proyecto de vinculación.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS  
PROYECTO: FINANZAS PRACTICAS COMO TEMÁTICA PARA ELABORACION DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERA DE BACHILLERATO DEL COLEGIO  
SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO.

ENTIDAD BENEFICIARIA: UNIDAD EDUCATIVA SAN ALFONSO

| Nº | NOMBRE BENEFICIARIO | EDAD | ESTAD | DESCARGADO | PEREJO Y NACIONALIDAD | MUNICIPALIDAD | PROVINCIA  | CANTÓN | PARROQUIA |
|----|---------------------|------|-------|------------|-----------------------|---------------|------------|--------|-----------|
| 1  | Andrés Escobar      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 2  | Efraín Chango       | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 3  | Roberto Zambrano    | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 4  | Adrian Mazon        | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 5  | Gabriel Corral      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 6  | Royce Ferrn         | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 7  | Christian Vilchez   | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 8  | Caio Coto           | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 9  | Miguel Ortiz        | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 10 | Dani Acosta         | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 11 | Rafael Hidalgo      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 12 | Fernando Esten      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 13 | José Luis           | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 14 | Royce Ferrn         | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 15 | Selachán Jarama     | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 16 | Royce Ferrn         | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 17 | Roberto Vilchez     | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 18 | Selachán Cruz       | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 19 | Caio Coto           | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 20 | Edison Corales      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 21 | Miguel Ortiz        | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 22 | Christian Zambrano  | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 23 | José Luis           | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 24 | Selachán Ferrn      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |
| 25 | Efraín Hidalgo      | 20   | 27    | NINGUNA    | 12177012              | NINGUNA       | TUNGURABUA | AMBATO | FICOA     |

### **1.3 Actividades realizadas (Incluir una fotografía)**

Se inició la selección de temas financieros, mediante investigación a través del internet y la bibliografía del módulo de Gestión Financiera, logrando captar más de 80 temas, obtenido de manera principal del temario FINANZAS PRACTICAS.

Se difundió el proyecto a varios paralelos de nivel superior de la facultad tanto en el horario de la mañana, como en la tarde, logrando una masiva acogida, por tal motivo tuvimos que realizar una selección en base a prioridades.

Una vez seleccionados los temas financieros, se seleccionó aquellos que tenían mayor aceptación en base a la bibliografía existente, y su importancia a nivel de los estudiantes de la Facultad, tanto por su importancia, como por la motivación generado por el tutor del proyecto, quien explicó el alcance.

Para decidir de modo definitivo, la aplicación de los temas financieros, se optó por un concurso interno, para jugar el modelo didáctico, FUTBOL FINANCIERO, y aquellos estudiantes que alcanzaban los mejores promedios, tenían prioridad en la selección de los temas financieros a desarrollar.

Para complementar la temática que serviría para desarrollar monografías, por parte de estudiantes de colegio, en igual forma se practicó el simulador de MARKETING FINANCIERO, y quienes obtenían el mejor puntaje, optaban por seleccionar temas de esta naturaleza.

Al estructurar una base de temas financieros, con el complemento de la bibliografía, y además el uso de los laboratorios de la facultad, se visitó en varias ocasiones a autoridades de varias instituciones educativas: COLEGIO LA SALLE, SANTO DOMINGO, SAN ALFONSO RUMINAHUI, TIRSO DE MOLINA, OSCAR EFREN REYES, JUAN FRANCISCO MONTALVO, etc. Tras haber superado varias dificultades de tipo administrativo y burocrático con desagradable actitud de quienes nos ofertan concretar este convenio, logramos finalmente que este proyecto se concrete con la participación pionera del COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO.

LA PRIMERA FASE DE EL PROYECTO, se fundamentó en la inauguración en el auditorio de la Facultad, con la presencia masiva de los estudiantes del Colegio San Alfonso, en igual forma por parte de los estudiantes de la Facultad, se procedió a conocer los laboratorios luego de la presentación de aspectos básicos del proyecto.

Para fundamentar la base legal, de este proyecto, se logró en función del tiempo que las autoridades locales y de la Universidad acepten nuestra investigación y su desarrollo, en igual forma, es menester agradecer la actitud muy positiva de las autoridades tanto administrativas como académicas de la Facultad, y el apoyo incondicional por decir lo menos de funcionarios de los laboratorios de la Facultad, también la gentileza en su colaboración y sustento técnica del Licenciado Francisco Espinoza.

Revisados los temarios, se evaluó el cronograma de actividades a desarrollarse de común con los estudiantes tanto de la Facultad como del Colegio San Alfonso, por tanto se difundió los horarios, temas, duración, procesos, evaluación, control de asistencia, y se estructuro una carpeta de color celeste para control individual de avance del desarrollo del tema,



bibliografía, ratificación de temas, y explicación de aspectos financieros, y paquetes financieros existentes en el sistema software libre. Finanzas Prácticas.

Para complementar la legalización de varios procesos para la firma de los convenios, se entregaron los oficios pertinentes a la autoridades del COLEGIO LA SALLE, para no agotar gestiones con el objeto de conseguir la aceptación de esta institución.

Fue, necesario, para retroalimentar la asignación de temas a estudiantes del Colegio San Alfonso, revisar el contenido del Modelo Informático, nacional de la CFN, y se concluyó que éste exigía mayor preparación y se tuvo que descartar para otra ocasión.

Debido a que las exigencias administrativas de las instituciones educativas, que visitamos como: San Alfonso, Santo Domingo y Colegio Rumiñahui, eran muy burocráticas, de manera especial aquellas instituciones con dependencia del Gobierno Nacional, no se pudo concretar la firma del convenio, por cuanto su planificación no daba cabida a nuestra oferta. Logrando con mucho esfuerzo que solo el colegio San Alfonso participe en este proyecto.

Al existir la aceptación en firme por parte del COLEGIO SAN ALFONSO, se elaboró de modo definitivo el cronograma de actividades, que nos ha permitido realizar una evaluación continua, y realizar modificaciones oportunas para llegar a cumplir nuestros objetivos.

|   |
|---|
| Actividad 1.1 Selección de Temas  |
| Actividad 1.2 Plan de Difusión Paralelos de la Facultad   |
| Actividad 1.3 Revisión Tema Finanzas Prácticas  |
| Actividad 1.4 Evaluación Futbol Financiero  |
| Actividad 1.5 Revisión del Marketing Financiero   |
| Actividad 1.6 Visita a Autoridades de Lasalle, Santo Domingo, San Alfonso Y Rumiñahui   |
| Actividad 1.7 Elaboración de Primera fase Proyecto de Vinculación   |
| Actividad 1.18Tramite y entrega de oficios y documentos Autoridades de la Facultad  |
| Actividad 1.9 Revisión final de documentos para la coordinación de vinculación de proyectos   |
| Actividad 1.10Trámite de entrega de actas y oficios a autoridades del Lasalle   |
| Actividad 1.11 Revisión Proyecto Financiero de la CFN   |
| Actividad 1.12Tramites y entrega <u>documentacion total para su legacion con autoridades de colegios de: San Alfonso, Santo Domingo, y Rum iñahui</u> |
| Actividad 1.13 Elaboración del cronograma de actividades del proyecto de vinculación  |

#### **1.4. Resultados e Impactos (Incluir una fotografía)**

2. Para evaluar el impacto generado al desarrollar este proyecto, se han realizado encuestas a los beneficiarios del proyecto, y por medio de evaluación directa con criterio de la autoridades de la Institución beneficiaria podríamos emitir las siguientes conclusiones.
3. 1.- Ha existido gran acogida por parte de los estudiantes del Colegio San Alfonso, lo cual se puede ratificar con los resultados monográficos, tanto por su calidad, como por la participación interactiva.
4. 2.- Se ha generado un semillero favorable tanto para los actores de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, como por los beneficiarios, que se puede comprobar con los resultados de las encuestas.
5. 3.- Al haber logrado motivar, son suficiente la actuación de estudiantes de diverso nivel, para que compartan experiencias académicas, y captación de conocimientos, por sí sólo ya es un paso muy positivo hacia el futuro de integración estudiantil.
6. 4.- Concretar el desarrollo de 24 monografías sobre temas financieros, muy útiles para la administración en el hogar, y despertar conocimientos prácticos tanto para estudiantes emisores, como aquellos que han captado una nueva experiencia, demuestra que si existen factores académicos integradores.
7. 5.- Además se ha cumplido con las disposiciones emanadas por la Dirección de Educación de Tungurahua, y realizar una primera fase de investigación, que mucha falta hace para insertar en la juventud, y pueda conocer la verdad en este caso la verdad financiera de su hogar y de su país.
8. 6.- Además es factible programar educación financiera básica no sólo a nivel de colegios sino desde la primaria. Para que la niñez, juventud conozca la realidad del diario vivir.
9. 7.- Aprender jugando, es un arte, aprender para servir es justicia, la juventud, y los seres humano serán libres cuando capten y generen conocimiento para una mejor calidad de vida. Saber generar ingresos, saber ahorrar, saber gastar, y saber satisfacer sus necesidades prioritarias, pueden formar una sociedad más justa.
10. En definitiva este proyecto tiene futuro, y se ha constituido en una semilla que genera mayores y mejores resultados, fundamento en su desarrollo, aporte, y generación de productos, recomendamos:
11. 1.- Crear una unidad académica permanente de tutorías a estudiantes seleccionados de diversos colegios para dirigir sus investigaciones.
12. 2.- Difundir periódicamente los resultados de estas investigaciones, seleccionando los mejores trabajos para motivar a los participantes e incentivar a las nuevas generaciones esta forma de investigación.


## 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE   | PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS   | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>FIN:</b><br>Facilitar conocimientos en aspectos financieros prácticos para la elaboración de monografías a los estudiantes de tercer año de Bachillerato del Colegio San Alfonso María de Ligorio. | El 80% de los estudiantes del Colegio San Alfonso María de Ligorio, recibirán adecuados conocimientos de aspectos financieros prácticos, al finalizar el proyecto. | Las autoridades del colegio mantienen su compromiso de apoyar a gestiones relacionadas con los aspectos financieros prácticos.              | 80%                     |
| <b>PROPÓSITO:</b><br>Apropiada difusión de los aspectos financieros prácticos a los estudiantes de tercer año de Bachillerato del Colegio San Alfonso María de Ligorio.                               | 20% de los estudiantes mejoran el conocimiento en aspectos financieros.  | Aplicación de los conocimientos por parte de los estudiantes del Colegio San Alfonso María de Ligorio para la elaboración de la monografía. | 80%                     |
| <b>COMPONENTE 1:</b><br>Diagnostico del Proyecto  | Al final de enero el 80% de los estudiantes se interesen en aprender finanzas básicas a través de juegos financieros prácticos.                                    | Contribución de los estudiantes en participar activamente en cada uno los juegos realizados en horas clase.                                 | 80%                     |
| <b>COMPONENTE 2:</b><br>Atracción por conocer aspectos financieros  | El 100% de los instructores mantengan su compromiso por adquirir continuamente conocimientos en relación al proyecto.  | Que la información proporcionada por cada uno de los tutores sea adquirida de fuentes bibliográficas confiables.                            | 100%                    |
| <b>COMPONENTE 3:</b><br>Disposición de los instructores en actualizar conocimientos básicos en finanzas   | Al final del proyecto de vinculación el 100% de los estudiantes hayan elaborado correctamente su monografía.   | Estudiantes con suficiente experiencia en la elaboración de monografías   | 100%                    |

**VALORACIÓN FINAL: SE DETERMINA QUE EL PROYECTO FUE CUMPLIDO EN UN 100% Y CON UN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 80%**


**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: SE CONCLUYE QUE EL TRABAJO DE VINCULACION FUE EVALUADO DE FORMA ACEPTABLE Y CON RESULTADOS EXCELENTES.**

F:



Eco. Santiago Barriga  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F:



Lic. Julia Freire  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

F:



Eco. Rosario Vasconez  
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA  
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD



**3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.****CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: COLEGIO SAN ALFONSO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO.

| No | Nómina de los estudiantes del grupo           | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba | No | Nómina de los estudiantes del grupo | Horas laboradas | Aprueba - Reprueba |
|----|---|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1  | Ortiz Núñez Patricio Rafael                   | 100             | APRUEBA            | 16 | Ortiz Pérez Alexandra Elizabeth     | 100             | APRUEBA            |
| 2  | Ortiz Núñez Ligia Carlota                     | 100             | APRUEBA            | 17 | Medina Tapia Evelyn Monserrat       | 100             | APRUEBA            |
| 3  | Álvaro Pomboza Tatiana<br>Fernanda            | 100             | APRUEBA            | 18 | Vargas Solís Patricia Alexandra     | 100             | APRUEBA            |
| 4  | Tamayo Caicedo Deysi Maribel                  | 100             | APRUEBA            | 19 | Castro Castro Jaime Javier          | 100             | APRUEBA            |
| 5  | Chaglla Sailema Paola Ximena                  | 100             | APRUEBA            | 20 | Murillo Ponce Cristina Elizabeth    | 100             | APRUEBA            |
| 6  | Freire Altamirano María<br>Gabriela           | 100             | APRUEBA            | 21 | Tite Cando Mónica Anabel            | 100             | APRUEBA            |
| 7  | Rodríguez Baño Sandra Janneth                 | 100             | APRUEBA            | 22 | Paredes Zumbana Vanessa Alexandra   | 100             | APRUEBA            |
| 8  | Barona Pico Valeria Abigail                   | 100             | APRUEBA            | 23 | López Paredes Andrea Belén          | 100             | APRUEBA            |
| 9  | Tubón Ocaña Paola Fernanda                    | 100             | APRUEBA            | 24 | Taípe Tonato Maritza del Pilar      | 100             | APRUEBA            |
| 10 | Paredes Naranjo Eliana<br>Elizabeth           | 100             | APRUEBA            | 25 | Pico Pico Martha Fernanda           | 100             | APRUEBA            |
| 11 | Eugenio Barrionuevo Mariana<br>de los Ángeles | 100             | APRUEBA            | 26 | Tusa Moreta Marcia Natalia          | 100             | APRUEBA            |
| 12 | Carrillo Bustos Nadia del Rocío               | 100             | APRUEBA            | 27 | Velasco Herrera Viviana del Carmen  | 100             | APRUEBA            |
| 13 | López Lascano Maritza<br>Elizabeth            | 100             | APRUEBA            | 28 | Pérez Herdoiza Margarita del Rocío  | 100             | APRUEBA            |

|    |                                   |     |         |    |                                  |     |         |
|----|-----------------------------------|-----|---------|----|----------------------------------|-----|---------|
| 14 | Mora Jati Paola Fernanda          | 100 | APRUEBA | 29 | Calvopiña Pacheco María Cristina | 100 | APRUEBA |
| 15 | Salto Amores Paulina<br>Alexandra | 100 | APRUEBA | 30 | Ortiz Alvares Erika Paulina      | 100 | APRUEBA |

F:



Eco. Santiago Barriga

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

Ambato, 18 de Febrero del 2014


### 3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

#### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| <b>PROYECTO:</b> FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMATICA PARA LA ELABORACION DE MONOGRAFIAS POR PARTE DE LOS ETUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO. |                                 |                      |
|--|---------------------------------|----------------------|
| <b>ENFOQUE</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>              | <b>BENEFICIARIOS</b> |
| <b>SEXO</b>  | HOMBRE                          | 24                   |
|  | MUJER                           | 12                   |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                 | 36                   |
| <b>ETARIO</b>  | MENORES DE 15 AÑOS              | 0                    |
|  | DE 15 A 29 AÑOS                 | 36                   |
|  | DE 30 A 64 AÑOS                 | 0                    |
|  | DE 65 Y MAS AÑOS                | 0                    |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                 | 36                   |
| <b>DISCAPACIDADES</b>  | FÍSICA                          | 0                    |
|  | PSICOLÓGICA                     | 0                    |
|  | MENTAL                          | 0                    |
|  | AUDITIVA                        | 0                    |
|  | VISUAL                          | 0                    |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                 | 0                    |
| <b>PUEBLOS Y NACIONALIDADES</b>  | INDÍGENAS                       | 0                    |
|  | MESTIZOS                        | 36                   |
|  | BLANCOS                         | 0                    |
|  | AFROAMERICANOS                  | 0                    |
|  | MONTUBIOS                       | 0                    |
|  | OTROS                           | 0                    |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                 | 0                    |
| <b>MOVILIDAD</b>   | ECUATORIANO EN EL<br>EXTRANJERO | 0                    |
|  | EXTRANJERO EN EL<br>ECUADOR     | 0                    |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                 | 0                    |

F. \_\_\_\_\_



Eco. Santiago Barriga  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| <b>PROYECTO: FINANZAS PRÁCTICAS COMO TEMATICA PARA LA ELABORACION DE MONOGRAFIAS POR PARTE DE LOS ETUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO.</b> |                   |               |                  |                             |
|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| <b>No.</b>   | <b>PROVINCIAS</b> | <b>CANTÓN</b> | <b>PARROQUIA</b> | <b>No. DE BENEFICIARIOS</b> |
| 01   | AZUAY             |               |                  |                             |
| 02   | BOLÍVAR           |               |                  |                             |
| 03   | CAÑAR             |               |                  |                             |
| 04   | CARCHI            |               |                  |                             |
| 05   | CHIMBORAZO        |               |                  |                             |
| 06   | COTOPAXI          |               |                  |                             |
| 07   | EL ORO            |               |                  |                             |
| 08   | ESMERALDAS        |               |                  |                             |
| 09   | GUAYAS            |               |                  |                             |
| 10   | IMBABURA          |               |                  |                             |
| 11   | LOJA              |               |                  |                             |
| 12   | LOS RÍOS          |               |                  |                             |
| 13   | MANABÍ            |               |                  |                             |
| 14   | MORONA SANTIAGO   |               |                  |                             |
| 15   | NAPO              |               |                  |                             |
| 16   | PASTAZA           |               |                  |                             |
| 17   | PICHINCHA         |               |                  |                             |
| 18   | TUNGURAHUA        | AMBATO        | FICOA            | 36                          |
| 19   | ZAMORA CHINCHIPE  |               |                  |                             |
| 20   | GALÁPAGOS         |               |                  |                             |
| 21   | SUCUMBIOS         |               |                  |                             |
| 22   | ORELLANA          |               |                  |                             |
| 23   | SANTO DOMINGO     |               |                  |                             |
| 24   | SANTA ELENA       |               |                  |                             |
| 25   | NO LIMITADO       |               |                  |                             |
| <b>TOTAL</b>   |                   |               |                  | <b>36</b>                   |

F. \_\_\_\_\_

  
Eco. Santiago Barriga  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

## CERTIFICADO

La suscrita Julia Freire, vicerrectora del colegio San Alfonso en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad(es) de Contabilidad y Auditoría, Carrera(s) de Contabilidad y Auditoría, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Finanzas prácticas como temática para la elaboración de monografías por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio San Alfonso”; con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 41 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera.

Lugar, Ambato, 27 de febrero del 2014

f.   
JULIA FREIRE  
VICERRECTORA DEL COLEGIO SAN ALFONSO





## C.INFORME PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITRIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

| <b>PROYECTO: “ FINANZAS PRACTICAS COMO TEMATICA PARA ELABORACION DE MONOGRAFIAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO”</b> |                        |                           |  |                              |   |                             |                   |
|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO: FCAUD-CA-0011-SEPT 2013-FEB 2014</b>   |                        |                           |  |                              |   |                             |                   |
| ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)  |                        | TIEMPO DE EJECUCIÓN       |  |                              | PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$) |                             |                   |
| <b>13. UNIDAD EDUCATIVO SAN ALFONSO</b>   |                        | DESDE                     | HASTA  | # HORAS                      | <b>TOTAL: 3.000,00USD</b>   |                             |                   |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS:<br>41 ESTUDIANTES  |                        |                           |  | <b>100</b>                   |   |                             |                   |
| COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS   |                        | RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | ESTUDIANTES PARTICIPANTES    |   |                             |                   |
| NOMBRE  | CARGO                  | DOCENTE(S)                | HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE | HOMBRES                      | # HORAS CUMPLIDAS   | MUJERES                     | # HORAS CUMPLIDAS |
| <b>1. Lic. Julia Freire</b>   | <b>1. Vicerrectora</b> | Eco. Santiago Barriga     | <b>10</b>  | 1 Castro Castro Jaime Javier | <b>100</b>  | 1 Ortiz Núñez Ligia Carlota | <b>100</b>        |
|   |                        |                           | 2 Ortiz Núñez Patricio Rafael  | <b>100</b>                   | 2 Álvaro Pomboza Tatiana Fernanda                                   | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 3 Tamayo Caicedo Deysi Maribel                                      | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 4 Chagla Sailema Paola Ximena                                       | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 5 Freire Altamirano María Gabriela                                  | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 6 Rodríguez Baño Sandra Janneth                                     | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 7 Barona Pico Valeria Abigail                                       | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 8 Tubón Ocaña Paola Fernanda  | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 9 Paredes Naranjo Eliana Elizabeth                                  | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 10 Eugenio Barrionuevo Mariana de los Ángeles                       | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 11 Carrillo Bustos Nadia del Rocío                                  | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 12 López Lascano Maritza Elizabeth                                  | <b>100</b>                  |                   |
|   |                        |                           |  |                              | 13 Mora Jati Paola Fernanda   | <b>100</b>                  |                   |

|  |  |  |  |  |  |                                     |     |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  | 14 Saltos Amores Paulina Alexandra  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 15 Ortiz Pérez Alexandra Elizabeth  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 16 Medina Tapia Evelyn Monserrat    | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 17 Vargas Solís Patricia Alexandra  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 18 Calvopiña Pacheco María Cristina | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 19 Murillo Ponce Cristina Elizabeth | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 20 Tite Cando Mónica Anabel         | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 21 Paredes Zumbana Vaness Alexandra | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 22 López Paredes Andrea Belé        | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 23 TaipeTonato Maritza Pilar        | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 24 Pico Pico Martha Fernanda        | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 25 Tusa Moreta Marcía Natalia       | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 26 Velasco Herrera Viviana Carmen   | 100 |

|  |  |  |  |   |  |                                   |     |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|-----|
|  |  |  |  |   |  | 27 Pérez Herdoíza Margarita Rocío | 100 |
|  |  |  |  |   |  | 28 Ortiz Álvarez Erika Alexandra  | 100 |
| <p>PRESENTADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Eco. Santiago Barriga<br/>DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p> |  | <p>REVISADO POR:</p> <p>f. </p> <p>Eco. Rosario Vasconez<br/>COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p> |  | <p>INFORME FAVORABLE:</p> <p>f. </p> <p>Ing. Vitoria Guzmánboza<br/>DIRECTOR CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> |  |                                   |     |

