

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE:** “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

**ETAPAS:** “PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA A LOS MIEMBROS DE LA CAMARA DE TURISMO ENFOCADO A LA CONTABILIDAD DE COSTOS A LAS DISPOSICIONES DE LEY Y REGLAMENTO ORGÁNICO DE TURISMO EN LA UNIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS DEL CANTON BAÑOS PROVINCIA DE TUNGURAHURA”

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Mario Rubio

**DOCENTE AUTOR Y PARTICIPANTE DEL PROYECTO:** Ing. Mario Rubio

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Miembros de la cámara de turismo del cantón Baños provincia de Tungurahua

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Martín Dillon

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAUD-CA-014-Sep.2013-Feb.2014”

Ambato, 03 de diciembre del 2013

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

**FACULTAD DE:** “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** “CONTABILIDAD Y AUDITORIA”



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### ETAPA I: “PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO”

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “Capacitación Y Supervisión Continua A Los Miembros De La Cámara De Turismo Enfocado A La Contabilidad De Costos A Las Disposiciones De Ley Y Reglamento Orgánico De Turismo En La Unión De Pequeños Negocios Del Cantón Baños Provincia De Tungurahua”

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Mario Rubio

**DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO:** Ing. Mario Rubio

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Cámara de Turismo del cantón Baños

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Martín Dillon

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** “FCAUD-CA-014-Sep.2013-Feb.2014”

Ambato, 03 de diciembre del 2013

## ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	
Índice	
1. Datos Generales del Proyecto.	
1.1 Nombre del Proyecto.	4
1.2 Entidad Ejecutora.	4
1.3 Cobertura y Localización.	4
1.4 Monto.	4
1.5 Plazo de Ejecución.	4
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	4
1.7 Número de Docentes Participantes.	4
1.8 Número de Estudiantes Participantes	4
1.9 Entidad Beneficiaria	4
1.10 Número de Beneficiarios	5
2. Diagnóstico y Problema	
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	6
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	8
2.3 Línea Base del Proyecto.	10
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	10
3. Objetivos del Proyecto	
3.1 Objetivo General	11
3.2 Objetivos Específicos	11
3.3 Matriz de Marco Lógico.	12
4. Estrategia de Ejecución.	
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	19
5. Presupuesto y Financiamiento.	
5.1 Presupuesto del Proyecto	23
6. Anexos.	
6.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
6.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio	

## PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>
“Capacitación y supervisión continua a los miembros de la Cámara de Turismo enfocado a la Contabilidad de Costos a las disposiciones de ley y reglamento orgánico de turismo en la unión de pequeños negocios del cantón Baños provincia de Tungurahua”
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>
Universidad Técnica De Ambato Facultad De Contabilidad Y Auditoria.
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b>
Cámara de Turismo de Baños, Parroquia la Matriz, Cantón Baños de Agua Santa
<b>1.4 MONTO:</b>
\$ 1250 USD
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>
Sábado 19 de octubre del 2013 a Viernes 20 de diciembre 2013
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>
<b>Sector:</b> Sector Hotelero del Cantón de Baños de Agua Santa <b>Tipo de proyecto:</b> Capacitación
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1</b>
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 5</b>
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b> Miembros de la Cámara de Turismo del Cantón Baños
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b>
15 personas pertenecientes a la Cámara de Turismo Capítulo Baños de Agua Santa

## 2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

El sector hotelero de acuerdo a la constitución del estado es un sector de desarrollo definido tanto en el plan nacional del buen vivir, como en la matriz de productividad y en los planes y programas de los gobiernos seccionales en donde la misión del gobierno es de fortalecer, controlar, supervisar y evaluar a las organizaciones de este sector. El sector hotelero en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido y sustentable en el sector financiero económico, así como también tenemos que dejar claro de que el éxito que han tenido no ha estado dirigido de una manera técnica, no es menos cierto de que les ha costado trabajo y dedicación el poder sujetarse a las disposiciones de un órgano de control.

El 90% de los propietarios de cada uno de los hoteles no cuentan con los conocimientos necesarios para poder establecer los costos, es por eso que no se determina correctamente los precios a cobrar por los servicios ofrecidos, situación que afecta a su rentabilidad.


De acuerdo a la investigación realizada en el sector hotelero al cual va dirigido este proyecto todo están controlados por el Ministerio de Turismo, por lo que esta institución está empeñada en capacitar a sus miembros, debido a lo cual han brindado el apoyo necesario para la ejecución de este proyecto que contribuirá al desarrollo de este importante sector.

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) los beneficiarios de este proyecto se encuentran en el sector 3, en donde el turismo ha ido incrementándose, especialmente en el cantón Baños de Agua Santa, donde el sector hotelero es clave para el desarrollo del país.

La capacitación a realizarse en el cantón Baños de Agua Santa está dirigida a los propietarios de los hoteles, puesto que contribuirá a un manejo adecuado de los costos que generan los servicios de hospedaje ofrecidos por nuestros capacitados.

## 2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a). Esquema:



### b). Interpretación:

Se determina que el problema principal es la incorrecta ejecución de los costos hoteleros y del pago del 1X1000 correspondiente a la contribución de los establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo del Ecuador

También se encuentra que existen limitados conocimientos de los representantes hoteleros en el ámbito contable así como pocos profesionales involucrados en el sistema administrativo y contable de los establecimientos hoteleros, esto nos demuestra la falta de preparación de los representantes hoteleros del Cantón Baños de Agua Santa referente a los costos hoteleros.

Una de las mayores causas para que no exista la contribución del 1X1000 también se determina por la poca comunicación de parte de las

entidades destinadas para el cobro del 1x1000 hacia los representantes hoteleros, lo que genera el poco conocimiento de los representantes hoteleros de la contribución 1X1000, tal razón ayuda a que no exista el pago de la contribución del 1X1000

La falta de conocimiento por parte de los profesionales contables acerca de la contribución y del cálculo del 1X1000, no ayuda a tener interés en conocer acerca de los cálculos para pagarlo, por lo tanto existe un cálculo mal ejecutado de la contribución del 1X1000.

Todos estos aspectos generan que existan pocos o casi ningún establecimiento que utilice adecuadamente los costos hoteleros y el pago del 1X1000 de la contribución de los establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo

**2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**


<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
Hotelero de la ciudad de Baños de Agua Santa	<b>De Capacitación.-</b> Proporcionan conocimientos, experiencias, técnicas y herramientas para la ejecución de un proceso	El 10% de hoteleros estarán capacitados en el cálculo de costos hoteleros y podrán hacer una correcta declaración de la contribución del 1X1000.

**2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):**

EL grupo a capacitarse está conformado por 14 personas del sector que se dedican a actividades hoteleras; siendo encabezados por el Presidente de la Cámara de Turismo Capitulo Baños; la edad de los capacitados oscila entre los 29 y 50 años; la mayor parte de las personas que se capacitan tienen estudios secundarios.

### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

#### a). Esquema:



**3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Capacitar en costos hoteleros y el pago del 1X1000 correspondiente a la contribución de los establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo del Ecuador.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Capacitar a los representantes hoteleros referente a los costos hoteleros
2. Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.
3. Mejorar la preocupación de los representantes hoteleros en el pago de la contribución del 1X1000.

### 3.3 MATRÍZ DE MARCO LÓGICO


Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>FIN:</b></p> <p>Optimización de recursos económicos y cumplimiento de la contribución del uno por mil.</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b></p> <p>El 100% de los asistentes de la Cámara de Turismo que se están capacitando entienden la correcta determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos, para optimizar recursos económicos y cumplimiento de obligaciones tributarias durante el proyecto.</p>	<p><b>Medios del fin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talleres prácticos.</li> <li>• Evaluaciones.</li> </ul>	<p><b>Supuestos del fin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo responsable en las actividades económicas y favorables para el sector hotelero</li> </ul>
<p><b>PROPÓSITO:</b></p> <p>Correcta determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos</p>	<p><b>Indicadores del Propósito:</b></p> <p>Mejorar la determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos adquiriendo compromiso con el Ministerio de Turismo durante el proyecto.</p>	<p><b>Medios del propósito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talleres prácticos realizados en clase.</li> <li>• Evaluaciones.</li> </ul>	<p><b>Supuestos del propósito:</b></p> <p>Cumplimiento de la determinación de los costos</p> <p>Gestión en procesos para el cálculo delo uno por mil de manera ágil.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p><b>COMPONENTES:</b> Capacitar a los representantes hoteleros referente a los costos hoteleros</p> <p>Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.</p> <p>Mejorar la preocupación de los representantes hoteleros en el pago de la contribución del 1X1000.</p>	<p><b>Indicadores de Componentes:</b> El 60% de los participantes entiende sobre costos hoteleros.</p> <p>El 60% de los participantes entiende la contribución 1X1000.</p> <p>El 60% de los participantes tiene preocupación sobre el pago de la contribución del 1X1000.</p>	<p><b>Medios de Componentes:</b> Talleres en clase. Evaluaciones.</p> <p>Talleres en clase. Evaluaciones.</p> <p>Talleres en clase. Evaluaciones.</p>	<p><b>Supuestos de Componentes:</b></p> <p>Se cuenta con el apoyo y la asistencia de partícipes de la Cámara de Turismo Baños así como de sus instalaciones (aula) para la capacitación.</p>
<p><b>COMPONENTES, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</b> <b>Actividad 1.1. Capacitar sobre los derechos y obligaciones en la contabilidad de costos del sector hotelero</b> <b>Sub-actividad 1.1.1.</b> Diagnóstico del sector hotelero Elaboración de encuestas Ejecución de encuestas Tabulación e interpretación de Resultados Conocer el punto de encuentro de los hoteleros.</p>	<p><b>Presupuesto:</b> \$ 1250 USD</p>	<p><b>Medios de actividades:</b> Elaboración de Folletos. Elaboración de talleres.</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b> Cooperación de los beneficiarios de la Cámara de Turismo Baños. Colaboración de los estudiantes participantes del proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad. Apoyo y colaboración del docente coordinador, autor y participante del proyecto Académico de Servicio Comunitario para</p>

<p>Determinar el lugar y las condiciones apropiadas para las capacitaciones.</p> <p><b>Actividad 2.1. Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.</b></p> <p><b>Sub-actividad 2.1.1.</b>  Conocer información sobre la contabilidad de costos.  Identificar las obligaciones en la contabilidad de costos en el sector hotelero  Realización del material didáctico y de Apoyo  Elaboración de exposiciones teóricas-prácticas.</p>		<p>Elaboración de Folletos.  Elaboración de talleres.</p>	<p>Vinculación con la Sociedad.</p> <p>Cooperación de los beneficiarios de la Cámara de Turismo Baños.  Colaboración de los estudiantes participantes del proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.  Apoyo y colaboración del docente coordinador, autor y participante del proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.</p>
<p><b>Actividad 3.1. Capacitar sobre la normativa en el pago del uno por mil</b></p> <p><b>Sub-actividad 3.1.1.</b>  Introducción a la normativa en la contribución del uno por mil  Plazos de la contribución del uno por mil  Sanciones por incumplimiento de pago del uno por mil  Multas por atrasos en el pago del uno por mil</p>		<p>Elaboración de Folletos.  Elaboración de talleres.</p>	<p>Cooperación de los beneficiarios de la Cámara de Turismo Baños.  Colaboración de los estudiantes participantes del proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.  Apoyo y colaboración del docente coordinador, autor y participante del proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.</p>

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1: Capacitar a los representantes hoteleros referente a los costos hoteleros</b>	<b>19/10/2013</b>	<b>06/11/2013</b>	<b>25</b>	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Actividad 1.1. Capacitar sobre los derechos y obligaciones en la contabilidad de costos del sector hotelero</b>	<b>19/10/2013</b>	<b>30/11/2013</b>	5	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Sub-actividad 1.1.1.</b> Diagnóstico del sector hotelero, Elaboración de encuestas, Ejecución de encuestas, Tabulación e interpretación de Resultados, Conocer el punto de encuentro de los hoteleros. Determinar el lugar y las condiciones apropiadas para las capacitaciones.	<b>30/10/2013</b>	<b>06/11/2013</b>	20	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Componente 2: Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.</b>	07/11/2013	18/11/2013	<b>50</b>	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Actividad 2.1. Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.</b>	07/11/2013	16/11/2013	35	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Sub-actividad 2.1.1.</b> Introducción sobre la contribución del uno por mil, Emisión del formulario de la contribución del uno por mil, Cálculo del uno por mil	16/11/2013	18/11/2013	15	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos

<b>Componente 3: Mejorar la preocupación de los representantes hoteleros en el pago de la contribución del 1X1000.</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>25</b>	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Actividad 3.1. Capacitar sobre la en el pago de la contribución del 1X1000.</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>23/11/2013</b>	<b>10</b>	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>Sub-actividad 3.1.1.</b> Introducción a la normativa en la contribución del uno por mil Plazos de la contribución del uno por mil Sanciones por incumplimiento de pago del uno por mil Multas por atrasos en el pago del uno por mil	<b>23/11/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>15</b>	Ing. Mario Rubio y estudiantes	Aula, Folletos y proyector de datos
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>		
		<b>DOCENTES AUTORES</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>	
		1. Ing. Mario Rubio		Ainaguano Pacari Jenny Fernanda	
				Herrera Aman Walter Marcelo	
				Jaramillo Tiban Andrea Gabriela	
				Martínez Álvarez Cesar Javier	
				Zambrano López Diana Belén	
 <p>(F) <i>Mario Rubio</i> Ing. Mario Rubio DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>(F) <i>Martin Dillon</i> Sr. Martin Dillon COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>					



## **6. ANEXOS**

- Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria,
- Anexo 2. El Acta de Aceptación; o,
- Anexo 3. Convenio Suscrito.

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”**

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**


**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON  
LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 21 días del mes de octubre del dos mil trece La Cámara de Turismo Capítulo Baños de Agua Santa representada por el Señor Martin Dillon en calidad de representante legal y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría representada por el doctor Guido Tobar en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

1.1.La Cámara de Turismo Capítulo Baños de Agua Santa es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito del turismo, para desarrollar actividades en beneficios de sus socios a través de la cooperación, coordinación y desarrollo de actividades turísticas así como fomentar la realización de ferias, exposiciones convenciones, capacitaciones y otros eventos.

La Cámara Provincial de Turismo del cantón Baños de Agua Santa promueve el desarrollo del turismo dentro de su jurisdicción; de la misma manera brinda asistencia y respaldo a sus afiliados ante instituciones públicas y privadas en beneficios de sus derechos.



**1.2.** La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

La Facultad de Contabilidad y Auditoría tiene como objetivo formar profesionales de alto nivel académico, competentes, con pensamiento crítico a través de la Investigación y la Vinculación con la sociedad, que apliquen, promuevan y difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del país.

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y la Cámara de Turismo del Cantón Baños.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**


**1.1** La Cámara de Turismo del Cantón Baños se compromete a:


- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador señor Martin Dillon los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.
- Participar junto con sus afiliados en los cursos de capacitación que llegare a brindar el equipo de vinculación con la colectividad de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.
- Proporcionar el espacio físico para el desarrollo de las jornadas de capacitación que realice el equipo de vinculación con la colectividad de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

**1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:**

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Cámara de Turismo del Cantón Baños y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 21 días del mes de octubre del 2013

  
 Dr. Guido Tobar  
**DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

  
 Sr. Martin Dillon  
**PRESIDENTE CAMARA DE TURISMO CAPITULO BAÑOS DE AGUA SANTA**



## A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

<b>PROYECTO:</b> “Capacitación Y Supervisión Continua A Los Miembros De La Cámara De Turismo Enfocado A La Contabilidad De Costos A Las Disposiciones De Ley Y Reglamento Orgánico De Turismo En La Unión De Pequeños Negocios Del Cantón Baños Provincia De Tungurahua” <b>CÓDIGO:</b> “FCAUD-CA-014-Sep.2013-Feb.2014”							
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>		<b>TIEMPO PLANIFICADO</b>			<b>PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b>		
1.CAMARA DE TURISMO CAPÍTULO BAÑOS		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>	<b>TOTAL: \$1250</b>		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15 PERSONAS		02-09-2013	08-12-2013	100			
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE(S)</b>	<b>HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS PLANIFICADAS</b>
1. Sr. Martin Dillon	1. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE TURISMO CAPITULO BAÑOS DE AGUA SANTA	Ing. Mario Rubio	5 horas	1. Herrera Aman Walter Marcelo	80	1. Ainaguano Pacari Jenny Fernanda	80
				2. Martínez Álvarez Cesar Javier		80	
						3. Zambrano López Diana Belén	80
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>INFORME FAVORABLE DE LA</b>			
f.  Ing. Mario Rubio DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Eco. Msc. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		f.  Ing. Victor Hugo Gallegos DIRECTOR CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD			

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

**FACULTAD DE:** "CONTABILIDAD Y AUDITORIA"



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad

**CARRERA DE:** "CONTABILIDAD Y AUDITORIA"



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "Capacitación Y Supervisión Continua A Los Miembros De La Cámara De Turismo Enfocado A La Contabilidad De Costos A Las Disposiciones De Ley Y Reglamento Orgánico De Turismo En La Unión De Pequeños Negocios Del Cantón Baños Provincia De Tungurahua"

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Mario Rubio

**DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S):** Ing. Mario Rubio

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Cámara de Turismo del cantón Baños

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Martín Dillon

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** "FCAUD-CA-014-Sep.2013-Feb.2014"

Ambato, 03 de diciembre del 2013


## ÍNDICE ETAPA II

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	
Índice	
1. Estrategias de Monitoreo.	27
2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.	28
3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y Docentes Participantes del Proyecto.	29

### 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
	DESDE	HASTA	# HORAS		DESDE	HASTA	# HORAS				
<b>Componente 1: Capacitar a los representantes hoteleros referente a los costos hoteleros</b>	19/10/2013	06/11/2013	25	\$ 1250,00	19/10/2013	06/11/2013	25	\$ 1250,00			
Actividad 1.1. Capacitar sobre los derechos y obligaciones en la contabilidad de costos del sector hotelero	19/10/2013	30/10/2013	5		19/10/2013	30/11/2013	5				
Sub-actividad 1.1.1. Diagnóstico del sector hotelero, Elaboración de encuestas, Ejecución de encuestas, Tabulación e interpretación de Resultados, Conocer el punto de encuentro de los hoteleros. Determinar el lugar y las condiciones apropiadas para las capacitaciones.	30/10/2013	06/11/2013	20		30/10/2013	06/11/2013	20				
<b>Componente 2: Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.</b>	07/11/2013	18/11/2013	50		07/11/2013	18/11/2013	50				
Actividad 2.1. Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.	07/11/2013	16/11/2013	35		07/11/2013	16/11/2013	30				
Sub-actividad 2.1.1. Introducción sobre la contribución del uno por mil, Emisión del formulario de la contribución del uno por mil, Cálculo del uno por mil	16/11/2013	18/11/2013	15		16/11/2013	20/11/2013	20				
<b>Componente 3: Mejorar la preocupación de los representantes hoteleros en el pago de la contribución del 1X1000.</b>	19/11/2013	29/11/2013	25		21/11/2013	29/11/2013	25				
Actividad 3.1. Capacitar sobre la en el pago de la contribución del 1X1000.	19/11/2013	23/11/2013	10		21/11/2013	23/11/2013	10				
Sub-actividad 3.1.1. Introducción a la normativa en la contribución del uno por mil Plazos de la contribución del uno por mil Sanciones por incumplimiento de pago del uno por mil Multas por atrasos en el pago del uno por mil	23/11/2013	29/11/2013	15		23/11/2013	29/11/2013	15				
<b>TOTAL</b>			100	1250			100	1250			
F: <u>Mario Rubio</u> Ing. Mario Rubio. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO				F: <u>Martin Dillon</u> Sr. Martín Dillon COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA				F: <u>Rosario Vasconez</u> Eco. Msc. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO COLECTIVIDAD			

## 2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

N°	DATOS		HORAS CUMPLIDAS POR FECHA																	TOTAL HORAS CUMPLIDAS POR ESTUDIANTE	FIRMAS ESTUDIANTES				
	NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES	N° DE CÉDULA	19/10/2013	25/10/2013	30/10/2013	06/11/2013	07/11/2013	08/11/2013	09/11/2013	10/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	22/11/2013			23/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013
1	Ainaguano Pacari Jenny Fernanda	1804294658	8	2	4	6	4	4	4	8	8	4	4	4	8	8	4	4	4	8	4	4	4	100	
2	Herrera Aman Walter Marcelo	1804165379	8	2	4	6	4	4	4	8	8	4	4	4	8	8	4	4	4	8	4	4	4	100	
3	Jaramillo Tiban Andrea Gabriela	1804284964	8	2	4	6	4	4	4	8	8	4	4	4	8	8	4	4	4	8	4	4	4	100	
4	Martínez Álvarez Cesar Javier	0604793539	8	2	4	6	4	4	4	8	8	4	4	4	8	8	4	4	4	8	4	4	4	100	
5	Zambrano López Diana Belén	1804284410	8	2	4	6	4	4	4	8	8	4	4	4	8	8	4	4	4	8	4	4	4	100	
<p>F. </p> <p>Ing. Mario Rubio. DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>																				<p>F. </p> <p>Sr. Martin Dillon COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>					

<b>3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO</b>					
<b>COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ING. MARIO RUBIO</b>					
<b>DÍA Y FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	<b># DE HORAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE</b>
Lunes, 23/09/2013	17H00	20H00	3	Acuerdo e indicaciones generales a estudiantes participantes.	<i>M. RUBIO</i>
Martes, 24/09/2013	19H00	21H00	2	Elaboración documentos: Oficios – Acta Compromiso con Entidad Beneficiaria.	<i>M. RUBIO</i>
Miércoles, 25/09/2013	16H00	19H00	3	Firma del Acuerdo con los involucrados, Cabildo y Decanato.	<i>M. RUBIO</i>
Domingo, 29/09/2013	08H00	12H00	6	Socialización de Temáticas a tratar en el Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.	<i>M. RUBIO</i>
Lunes, 30/09/2013	17H00	20H00	3	Planificación y elaboración de documentos proyecto de vinculación con la colectividad.	<i>M. RUBIO</i>
Martes, 01/10/2013	19H00	21H00	2	Planificación, preparación y coordinación del componente 1 y sub-actividades.	<i>M. RUBIO</i>
Sábado 05/10/2013	08H00	12H00	5	Supervisión del proceso de capacitación.	<i>M. RUBIO</i>
Lunes, 07/10/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa I “planificación del proyecto”.	<i>M. RUBIO</i>
Martes, 08/10/2013	08H00	12H00	5	Coordinación del componente 1 y sub-actividades.	<i>M. RUBIO</i>
Sábado 12/10/2013	10H00	12H00	2	Supervisión del proceso de capacitación.	<i>M. RUBIO</i>
Lunes, 14/10/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa I “planificación del proyecto”.	<i>M. RUBIO</i>
Martes, 15/10/2013	19H00	21H00	2	Entrega de la etapa I “planificación del proyecto” y coordinación del componente 1 y sub-actividades	<i>M. RUBIO</i>

Sábado, 19/10/2013	08H00	12H00	5	Supervisión del proceso de capacitación, evaluación componente 1 y sub-actividades.	<u>MERUBIOS.</u>
Lunes, 21/10/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de correcciones etapa I “planificación del proyecto”	<u>MERUBIOS.</u>
Martes, 22/10/2013	19H00	21H00	2	Planificación, preparación y coordinación del componente 2 y sub-actividades.	<u>MERUBIOS.</u>
Sábado, 26/10/2013	08H00	12H00	5	Supervisión del proceso de capacitación.	<u>MERUBIOS.</u>
Lunes, 28/10/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.	<u>MERUBIOS.</u>
Martes, 29/10/2013	19H00	21H00	2	Coordinación del componente 2 y sub-actividades.	<u>MERUBIOS.</u>
Domingo, 03/11/2013	10H00	12H00	2	Supervisión del proceso de capacitación.	<u>MERUBIOS.</u>
Lunes, 04/11/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.	<u>MERUBIOS.</u>
Martes, 05/11/2013	19H00	21H00	2	Planificación, preparación y coordinación del componente 3 y sub-actividades.	<u>MERUBIOS.</u>
Sábado, 09/11/2013	08H00	12H00	5	Supervisión del proceso de capacitación.	<u>MERUBIOS.</u>
Lunes, 11/11/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.	<u>MERUBIOS.</u>
Martes, 12/12/2013	19H00	21H00	2	Coordinación del componente 3 y sub-actividades	<u>MERUBIOS.</u>
Sábado, 16/11/2013	08H00	12H00	4	Supervisión del proceso de capacitación	<u>MERUBIOS.</u>
Lunes, 18/11/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa III “evaluación”.	<u>MERUBIOS.</u>
Sábado, 23/11/2013	08H00	12H00	4	Supervisión del proceso de capacitación	<u>MERUBIOS.</u>

Lunes, 25/11/2013	17H00	20H00	3	Elaboración de la etapa III "evaluación".	<i>MERUBIOS.</i>
Martes, 26/11/2013	19H00	21H00	2	Revisión Etapa II y III	<i>MERUBIOS.</i>
Viernes, 29/11/2013	08H00	12H00	4	Finalización del curso de capacitación	<i>MERUBIOS.</i>
Lunes, 01/12/2013	10H00	12H00	2	Revisión Etapa II y III	<i>MERUBIOS.</i>
Martes, 02/12/2013	10H00	12H00	2	Entrega de etapa II y III para su trámite correspondiente	<i>MERUBIOS.</i>
<b>TOTAL</b>			100		

F: *MERUBIOS*  
**Ing. MarieRubio**  
**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**

F: *[Signature]*  
**Sr. Martín Dillon**  
**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA**

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



## CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

**FACULTAD DE:** "CONTABILIDAD Y AUDITORIA"



**PROGRAMA:** Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

**CARRERA DE:** "CONTABILIDAD Y AUDITORIA"



## PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### ETAPA III: "EVALUACIÓN"

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "Capacitación Y Supervisión Continua A Los Miembros De La Cámara De Turismo Enfocado A La Contabilidad De Costos A Las Disposiciones De Ley Y Reglamento Orgánico De Turismo En La Unión De Pequeños Negocios Del Cantón Baños Provincia De Tungurahua"

**DOCENTE COORDINADOR:** Ing. Mario Rubio

**DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S):** Ing. Mario Rubio

**ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Miembros de la Cámara de Turismo del cantón Baños provincia de Tungurahua

**COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):** Sr. Martín Dillon

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** "FCAUD-CA-014-Sep.2013-Feb.2014"

Ambato, 03 de diciembre del 2013.

## ÍNDICE ETAPA III

<b>CONTENIDO</b>	<b>Pág.</b>
Carátula	32
Índice	33
1. Informe Final	34
2. Evaluación de Resultados.	38
3. Fichas de Evaluación.	39
4. Resumen de Beneficiarios.	
4.1 Matriz de Enfoque de Igualdad.	40
4.2 Matriz de Enfoque Territorial	41
5. Certificado de Entidad Beneficiaria	42
6. Producto (s) del Proyecto	44
7. Anexos	

## 1. INFORME FINAL

### 1.1. Resumen Ejecutivo

Desconocimiento de la determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos es una necesidad latente que tienen todos los sectores de la sociedad y sobre todo los de hospedaje; siendo la capacitación la herramienta y la mejor inversión sobre el talento humano, pues permite el desarrollo personal y profesional de los individuos.

La capacitación que se realizó en Baños de Agua Santa a los miembros de la Cámara de Turismo Capítulo Baños, fue una necesidad y un requerimiento latente del sector hotelero. La capacitación realizada contribuirá a un mejor manejo administrativo y logístico, así como reformar las actividades de comercio.

Otro aspecto a considerar es la contribución del 1x1000 así como el cumplimiento de las obligaciones con el Ministerio de Turismo, aspecto que se tocó en el programa de capacitación y que contribuye al cumplimiento responsable de cada beneficiario.

Es importante señalar que la instrucción por parte del equipo de estudiantes se realizó casi de forma personalizada favoreciendo el proceso enseñanza aprendizaje de los partícipes.



Fuente: Estudiantes de Vinculación con la Colectividad UTA-FCAUD (2013).

Figura 1. Capacitación a los Beneficiarios.

### 1.2. Antecedentes

Baños está ubicado en el centro del Ecuador, provincia de Tungurahua, entre los Andes y la Amazonia, con un clima primaveral durante todo el año ,18 grados de temperatura promedio; variedad de paisajes encantadores que lo sorprenden a cada paso; flora y fauna endémica, cascadas de agua cristalina, verdes montañas, aguas termales, gente amable, sin fin de actividades y un volcán en erupción.

Su población está integrada por indígenas y mestizos, siendo el idioma español el de uso general, no obstante los indígenas hablan Kichwa (Quechua) para la comunicación intrafamiliar.

Este sector de la provincia de Tungurahua, ha tenido un crecimiento vial, muy evidente e importante en los últimos años por lo que llegar a su destino es muy placentero y propicio.

En Baños de Agua Santa dentro de sus actividades económicas es la de la prestación del servicio de hospedaje, por lo que es la actividad más importante y de relevancia en el cantón.



**Fuente:** Estudiantes UTA-FCAUD (2013).



**Fuente:** Diario el Universo (2013).



**Fuente:** Estudiantes UTA-FCAUD (2013).

**Figura 2.** Lugar de capacitación.

### 1.3.Actividades realizadas

#### Derechos y obligaciones en la contabilidad de costos del sector hotelero

- Diagnóstico del sector hotelero
- Elaboración de encuestas
- Ejecución de encuestas
- Tabulación e interpretación de Resultados
- Conocer el punto de encuentro de los hoteleros.
- Determinar el lugar y las condiciones apropiadas para las capacitaciones.

#### Contribución 1X1000.

- Conocer información sobre la contabilidad de costos.
- Identificar las obligaciones en la contabilidad de costos en el sector hotelero
- Realización del material didáctico y de Apoyo
- Elaboración de exposiciones teóricas-prácticas.

#### Normativa en el pago del uno por mil

- Introducción a la normativa en la contribución del uno por mil
- Plazos de la contribución del uno por mil
- Sanciones por incumplimiento de pago del uno por mil
- Multas por atrasos en el pago del uno por mil



Fuente: Estudiantes de Vinculación con la Colectividad UTA-FCAUD (2013).

**Figura 3.** Actividades realizadas en la Comunidad Ambatillo Alto.

### 1.4.Resultados e Impactos

Los resultados alcanzados por medio de la capacitación son satisfactorios para los beneficiarios del sector hotelero, puesto que conocieron aspectos necesarios de los costos en el ámbito hotelero y la contribución del 1x1000 muy importantes en sus acciones económicas diarias.


Se abarco sobre la Normativa del uno por mil, saber cuáles son los plazos, que sanciones a su vez esto permitirá a los beneficiarios del sector estar pendientes en q tiempo se debe pagar el uno por mil y así evitar multas y sanciones.



**Fuente:** Estudiantes de Vinculación con la Colectividad UTA-FCAUD (2013).

**Figura 4.** Resultados e impactos de la capacitación en la ciudad de Baños de Agua Santa.

## 2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<b>FIN:</b> Optimización de recursos económicos y cumplimiento de la contribución del uno por mil	El 100% de los asistentes de la Cámara de Turismo que se están capacitando entienden la correcta determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos, para optimizar recursos económicos y cumplimiento de obligaciones tributarias durante el proyecto.	Talleres en clase. Evaluaciones.	100%
<b>PROPÓSITO:</b> Correcta determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos	Mejorar la determinación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil, en base a sus activos fijos activos fijos adquiriendo compromiso con el Ministerio de Turismo durante el proyecto.	Talleres prácticos realizados en clase. Evaluaciones.	100%
<b>COMPONENTE 1:</b> Capacitar a los representantes hoteleros referente a los costos hoteleros	El 100% de los participantes entiende sobre costos hoteleros.	El 100% de los participantes entiende sobre los costos hoteleros.	100%
<b>COMPONENTE 2:</b> Capacitar a los representantes hoteleros en la contribución 1X1000.	El 100% de los participantes entiende la contribución 1X1000.	El 100% de los participantes entiende la contribución 1X1000	100%
<b>COMPONENTE 3:</b> Mejorar la preocupación de los representantes hoteleros en el pago de la contribución del 1X1000.	El 100% de los participantes tiene preocupación sobre el pago de la contribución del 1X1000.	El 100% de los participantes mejoró la preocupación en el pago de la contribución del 1X1000	100%
<b>VALORACIÓN FINAL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto académico de servicio comunitario para vinculación con la sociedad, ha cumplido satisfactoriamente con los niveles esperados de la etapa I correspondiente a la planificación, asimismo los estudiantes que ejecutaron la capacitación manifiestan que existe un alto grado de satisfacción por parte de los beneficiarios, ya que conocieron la estructura de los procesos contables, procesos tributarios, procesos informáticos y herramientas en línea útiles hoy en día en las actividades económicas.</li> <li>La capacitación fue desarrollado de acuerdo a lo planificado y programado, existiendo colaboración de los beneficiarios y dirigentes.</li> <li>A la capacitación asistieron regularmente 14 participantes de los 15, esto se debió a las actividades económicas que los beneficiarios desempeñan como es la actividad turística, por lo que se procedió a la entrega de certificados de asistencia a los que cumplieron la capacitación con normalidad sin desmerecer la participación de los otros beneficiarios.</li> </ul>			
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:</b> La capacitación de los costos de los servicios hoteleros y el cálculo del uno por mil fomenta a que las actividades mercantiles del Cantón se desarrollen con una expectativa a proyectarse mejores escenarios económicos. Es necesario que los beneficiarios apliquen estos conocimientos a sus actividades económicas diarias, puesto que ello promoverá su práctica, pericia y utilidad. Es factible que se continúe con los proyectos de vinculación enfocados a la capacitación, puestos que estos permiten el desarrollo de las personas así como de sus poblaciones.			
F:  Ing. Mario Rubio DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO	F:  Sr. Martin Dillon COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA	F:  Ecu. Msc. Rosario Vasconez COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD	







## CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Martín Dillon en calidad de Presidente de la Cámara de Turismo Capítulo Baños en debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN CONTINUA A LOS MIEMBROS DE LA CAMARA DE TURISMO ENFOCADO A LA CONTABILIDAD DE COSTOS A LAS DISPOSICIONES DE LEY Y REGLAMENTO ORGÁNICO DE TURISMO EN LA UNIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS DEL CANTON BAÑOS PROVINCIA DE TUNGURAHURA”; con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 15 integrantes de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Lugar, 03 de diciembre del 2013

f.   
Sr Martín Dillon  
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TURISMO  
CAPÍTULO BAÑOS DE AGUA SANTA

### C. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

<b>PROYECTO:</b> “Capacitación Y Supervisión Continua A Los Miembros De La Cámara De Turismo Enfocado A La Contabilidad De Costos A Las Disposiciones De Ley Y Reglamento Orgánico De Turismo En La Unión De Pequeños Negocios Del Cantón Baños Provincia De Tungurahua” <b>CÓDIGO:</b> “FCAUD-CA-014-Sep.2013-Feb.2014”							
<b>ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)</b>		<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO USD (\$)</b>		
1.CAMARA DE TURISMO CAPÍTULO BAÑOS		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	<b># HORAS</b>			
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15 PERSONAS		02-09-2013	08-12-2013	100	<b>TOTAL: \$ 1250 USD</b>		
<b>COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS</b>		<b>RESPONSABLES DEL PROYECTO</b>		<b>ESTUDIANTES PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DOCENTE(S)</b>	<b>HORAS SEMANALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO DOCENTE</b>	<b>HOMBRES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>	<b>MUJERES</b>	<b># HORAS CUMPLIDAS</b>
2. Sr. Martin Dillon	2. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE TURISMO CAPITULO BAÑOS DE AGUA SANTA	Ing. Mario Rubio	5 horas	1. Herrera Aman Walter Marcelo	100	1. Ainaguano Pacari Jenny Fernanda	100
				2. Martínez Álvarez Cesar Javier	100	2. Jaramillo Tiban Andrea Gabriela	100
						3. Zambrano López Diana Belén	100
<b>PRESENTADO POR:</b>		<b>REVISADO POR:</b>		<b>INFORME FAVORABLE DE</b>			
f.  Ing. Mario Rubio DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO		f.  Eco. Msc. Rosario Vasquez COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		f.  Ing. Victor Hugo Gualumbiza DIRECTOR CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD			

