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RESUMEN EJECUTIVO 

Con este proyecto se va a dotar de un sistema de alcantarillado sanitario para el 

sector de San Vicente de Galpón  de la parroquia Los Andes del cantón Patate y 

una planta de tratamiento que abastecerá para este sector y la parroquia. La 

información para conocer la factibilidad del estudio se la obtuvo con la aplicación 

de una encuesta para determinar en qué condiciones de infraestructura se 

encuentra el sector y se aplicó una lista de chequeo para medir el nivel de calidad 

de vida que tienen sus moradores, cuyos resultados hicieron que este proyecto se 

realice. 

El estudio, diseño hidráulico y planos del proyecto en mención se los elaboró en 

base a las normas como CPE-INEN 5 Parte 9-1:1992, ley orgánica de salud, 

TULAS, especificaciones y parámetros con los cuales se realizó una tabla de 

cálculo en Excel; utilizando dos software para alcantarillado llamados Hcanales y 

AutoCAD Civil 3D 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países de América 

Latina, es la baja cobertura de los servicios de disposición de aguas servidas y 

excretas; solo 49% de la población cuenta con servicio de alcantarillado, el 38% 

dispone sus excretas por medio de letrinas y el 13% (60 millones de 

latinoamericanos) practica el fecalismo al aire libre. Esto ha motivado diferentes 

investigaciones que han tratado de buscar soluciones sencillas de bajo costo que 

involucran a la comunidad en la planificación, diseño, construcción y operación 

del sistema de alcantarillado. 

El agua y los sistemas para la recolección de las aguas servidas, son dos aspectos 

fundamentales para un buen saneamiento ambiental y por ende para la salud 

pública.  

El sector de San Vicente de galpón al momento no cuenta con un debido sistema 

de evacuación de aguas servidas y tratando de dar una solución técnica a uno de 

los requerimientos indispensables de la población, se realiza el presente estudio 

para la correcta evacuación de los desechos producidos por la actividad diaria del 

hombre, ya que es una de las exigencias de saneamiento más importantes que 

necesitan los moradores para mejorar su calidad de vida.  

El presente informe contiene el proceso de diseño y planificación de acuerdo a las 

normas y especificaciones técnicas, aportando a optimizar las condiciones 

asépticas, de salud y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta 

el sector de San Vicente de Galpón. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“LAS AGUAS RESIDUALES Y SU INCIDENCIA EN EL BUEN VIVIR DE 

LOS MORADORES DEL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN DEL 

CANTÓN PATATE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en el sector de San Vicente de Galpón la evacuación de las aguas 

residuales se realiza inadecuadamente afectando así al buen vivir de los moradores 

ya que existe contaminación en el medio ambiente, en el suelo, en el aire y 

sobretodo es el causante de muchas molestias en la salud de los moradores del 

sector ya que debido a las aguas residuales se produce: niños con morbilidades 

intestinales y respiratorias, parasitosis en niños, enfermedades gastrointestinales, 

contaminación en los productos de consumo humano.  

Con la realización de este proyecto se brindará una solución a la evacuación de las 

aguas residuales del sector de San Vicente de Galpón. 

1.2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1. MACRO 

El acceso a agua y saneamiento en América Latina todavía es insuficiente. 

Además, se puede observar diferencias grandes de cobertura tanto entre como 

también dentro de muchos países. En total, 50 millones de personas o el 9% de la 

población de América Latina y el Caribe no tenían acceso a una fuente mejorada 

de agua, y 125 millones o el 23% no tenía acceso a saneamiento básico adecuado. 

Solamente el 51% tenía acceso al alcantarillado. Solamente un estimado 15% de 
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las aguas residuales colectadas estaban dirigidas a plantas de tratamiento, las 

cuales no están funcionando adecuadamente en muchos casos. El 26% de la 

población tenía acceso a formas de saneamiento básico adecuados otros que el 

alcantarillado, incluyendo tanques sépticos y varios tipos de letrinas.  

El cólera reapareció en América el 4 de febrero de 1991, después de 100 años de 

ausencia, en gran medida debido a las condiciones lamentables de saneamiento. 

Fuente: Guillermo Yepes y Bernardo Gómez (2013, Junio). Plan nacional de desarrollo del  Sector 

de agua potable y saneamiento básico, [En línea]. Disponible en: www.etapa.ne t.ec /.../ecuador% 

20plan%20de%20desarrollo%...  [2013, 20 de Febrero]. 

Históricamente, el saneamiento en Ecuador ha estado relegado a un segundo 

plano. Las intervenciones de los distintos gobiernos han estado más orientadas a 

la mejora de la cobertura en agua potable, por lo que se ha acumulado una brecha 

importante entre estos servicios. El nuevo gobierno central y los gobiernos locales 

comienzan en el reciente año a darle mayor importancia al tema. En las ciudades 

más grandes se están diseñando estrategias de financiamiento y planes de 

inversión que permitan cerrar esta brecha en el largo plazo. 

 Existen políticas y estrategias sectoriales para la promoción de higiene y 

educación sanitaria; la disposición de excretas; y el tratamiento de aguas 

residuales, mientras que las referidas a la recolección, tratamiento y disposición 

sanitaria de lodos sépticos y residuos sólidos aún están en desarrollo. 

Fuente: Guillermo Yepes y Bernardo Gómez (2013, Junio). Plan nacional de desarrollo del  Sector 

de agua potable y saneamiento básico, [En línea]. Disponible en: www.etapa.ne t.ec /.../ecuador% 

20plan%20de%20desarrollo%...  [2013, 20 de Febrero]. 

1.2.1.2. MESO  

En la provincia de Tungurahua en el área de saneamiento y contaminación se ha 

realizado la descontaminación de nuestras fuentes y cursos de agua, al manejo 

integral de los desechos y educación ambiental, Proyecto integral de saneamiento 

ambiental: Programa de educación ambiental, procesamiento de desechos sólidos 

y tratamiento de descargas y efluentes líquidos. Cumplimiento de los 

http://www.etapa.ne/
http://www.etapa.ne/
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compromisos para dotación de alcantarillado suscritos en la Plataforma 2005. 

Apoyo y financiamiento de proyectos cantonales y parroquiales de alcantarillado 

elaborados por las I. Municipalidades y el H. Consejo Provincial. Además en el 

año 2009 el acceso a un sistema de evacuación de aguas residuales fue de un 

62,99%  

Dentro de los sistemas de evacuación de aguas servidas que están en ejecución en 

la provincia de Tungurahua constan: 

Sistema de evacuación de aguas residuales para Palahua ‐ El Carmen    y descarga 

de la planta de tratamiento, Primera Etapa en la parroquia Montalvo. 

Sistema de evacuación de aguas residuales para Quinchivana Centro y 

Quinchivana Alto del cantón Pelileo.  

Fuente: Senplades/PAD. (2007, Julio). Agenda Provincial de Tungurahua, [En línea]. Tungurahua: 

Consejo ProvincialDisponible en: http://plan.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid 

=3b130f4e-b2bf-41ef-9799-9fefe9287db4&groupId=10136, [2013, 20 de Febrero]. 

1.2.1.3. MICRO  

La comunidad San Vicente de Galpón está organizada, cuenta con: Cabildo, Junta 

de Agua Potable, Junta de Riego de la acequia Alta y Loro Guachana, Seguro 

Social Campesino, Banco Comunal. 3 clubes deportivos: Peñarol, San Vicente, 5 

de Abril. Cuentan con estadio, coliseo cerrado y Vía asfaltada a Sucre, Alumbrado 

público. Alcantarillado solamente en la parte central, no así en la parte alta. No 

disponen de planta de tratamiento. Agua entubada sin tratamiento. Escuela 

pluridocente, con 48 niños; Cocina comedor estudiantil. Biblioteca estudiantil de 

la comunidad. Muchos niños y jóvenes salen a estudiar en: El Sucre, Patate, 

Pelileo, Píllaro y Ambato.  

La escuela no cuenta con una conexión al alcantarillado de la comunidad. Hay dos 

iglesias en la localidad, la católica Iglesia de San Vicente y una evangélica, Iglesia 

Bíblica Cristiana. En la actualidad en San Vicente de Galpón se cultiva: Maíz, 

frejol, tomate de árbol y babaco en invernadero. Ganado vacuno en la zona de 

Choyata.  

http://plan.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid%20=3b130f4e-b2bf-41ef-9799-9fefe9287db4&groupId=10136
http://plan.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid%20=3b130f4e-b2bf-41ef-9799-9fefe9287db4&groupId=10136
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Problemas y necesidades Galpón: alcantarillado en la parte alta, arreglo de vías 

secundarias, red de alumbrado público incompleta, sistema de riego sin 

tecnificación, En el Sector de San Vicente de Galpón del Cantón Patate, al no 

contar con un sistema de evacuación de aguas servidas muchos de los pobladores 

de este sector evacuan las aguas servidas a los terrenos, ríos o acequias, lo cual 

ocasiona que muchas de las veces se pongan en contacto con las mismas, lo que 

producirá graves enfermedades y deterioro de su salud.  

Por tal razón al existir un problema de salubridad en el Sector de San Vicente de 

Galpón del Cantón Patate, la directiva del sector decide enviar un oficio al 

Gobierno Municipal del Cantón Patate en el Departamento de Agua Potable y 

Alcantarillado cuyo director es el Ing. René Toscano para que se realice un 

estudio técnico sanitario en el sector para así Implementar un sistema de 

evacuación de aguas servidas. 

Fuente: Arq. Edwin Moreno. (2011), Plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT Patate 

2011. Gobierno Autónomo Descentralizado de Patate, Tungurahua. [2013, 20 de febrero]. 

1.2.2.- ANÁLISIS CRÍTICO 

El análisis del tema de investigación se basa en la necesidad que existe en los 

moradores del sector de San Vicente de Galpón, ya que al no contar con un 

sistema de evacuación de aguas residuales son evacuadas incorrectamente y no 

cumpliendo con los parámetros técnicos, de salubridad e higiene afectando así a la 

población y al medio ambiente. 

Con el análisis de este tema de investigación se ayudará a que las autoridades 

realicen controles continuos sobre la salubridad de los moradores del cantón y en 

especial del sector en estudio ya que un sistema de evacuación de aguas residuales 

tendrá gran incidencia en el buen vivir y el desarrollo del mismo. 
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1.2.3.- PROGNOSIS 

Al no existir servicios básicos en especial un servicio sanitario en el sector de San 

Vicente de Galpón del Cantón Patate y el continuo contacto de los pobladores con 

las aguas residuales domiciliarias ocasionará el incremento de enfermedades en 

los moradores que habitan este lugar, se producirá también contaminación en el 

medio ambiente, esto implica un atraso y subdesarrollo del sector. 

En consecuencia lo anunciado influirá en la satisfacción y el bienestar de los 

habitantes del sector de San Vicente de Galpón. 

1.2.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Inciden las aguas residuales en el buen vivir de los moradores del Sector de San 

Vicente de Galpón del Cantón Patate de la Provincia de Tungurahua? 

1.2.5.- INTERROGANTES 

¿Cómo afecta las aguas residuales a los moradores del Sector de San Vicente de 

Galpón? 

¿En qué sitio se desalojan las aguas residuales de los moradores del Sector de San 

Vicente de Galpón? 

¿En qué condiciones ambientales actuales se encuentra el Sector  de San Vicente 

de Galpón? 

¿Cuál es la calidad de vida de los moradores del Sector de San Vicente de 

Galpón? 

1.2.6.- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

1.2.6.1.- DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Los estudios de campo se realizarán en el Sector de San Vicente de Galpón que se 

encuentra ubicado en el Cantón Patate de la Provincia de Tungurahua, con una 

longitud aproximada de 3.04 km.  
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Gráfica 1. Sector en Estudio. 

 

Fuente: Área de Estudio. Tungurahua. GAD Patate. Orto foto 

1.2.6.2.- DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Este estudio se realizará en el periodo comprendido entre los meses de marzo del 

2013 a agosto del 2013.  

1.2.6.3.- DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

La investigación a efectuarse en el presente trabajo se desarrollará en el campo de 

la ingeniería hidráulica, en el área de hidráulica. 

Gráfica 2. Delimitación de Contenido 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad en el Sector de San Vicente de Galpón del Cantón Patate 

provincia de Tungurahua no cuenta con un sistema de evacuación de las aguas 

residuales, por consiguiente se hace necesario realizar un análisis de la relación 

que existe entre las aguas residuales y el buen vivir para establecer cuál es la 

realidad del lugar y de esta manera optimizar la salubridad y el buen vivir de los 

moradores del sector. 

Las condiciones sanitarias del sector son deficientes debido a la incorrecta manera 

de desalojar las aguas residuales de las viviendas por lo que las necesidades del 

sector son grandes. 

El análisis de la relación entre aguas residuales y el buen vivir  favorecerá a los 

moradores del sector San Vicente de Galpón, ya que contribuirá a la mejora de la 

calidad de vida de la población. 

Además según el artículo 30, 32 de la  Constitución de la República del Ecuadores 

y la ley orgánica de salud numeral 20 del artículo 23 de la constitución política de 

la república consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado 

reconoce y garantiza el derecho  a una calidad de vida que asegure saneamiento 

ambiental, servicios básicos por consiguiente todos los seres humanos deberíamos 

contar con la infraestructura básica de un sistema sanitario, que permitirá el 

desarrollo y el progreso de la comunidad sin problemas en  la salud y  un medio 

ambiente más puro. 

1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de las aguas residuales y el buen vivir de los moradores del 

Sector de San Vicente de Galpón del Cantón Patate de la Provincia de 

Tungurahua. 
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1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar cómo influyen las aguas residuales en el buen vivir de los moradores. 

Evaluar las condiciones actuales del sector.  

Contribuir al buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La humanidad entera tiene necesidades fisiológicas y una de ellas es eliminar 

desechos los cuales deben ser evacuados y tratados de manera técnica ya que 

contaminan  el medio ambiente afectando así la salud de las personas que se 

encuentran en contacto con los mismos provocando insatisfacción en los 

moradores. 

Una de las prioridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Patate 

es realizar un análisis minucioso de la necesidad existente en el Sector de San 

Vicente de Galpón, con la intención de optimizar la evacuación de las aguas 

residuales y a la vez darle un tratamiento adecuado, de esta manera se aportará al 

buen vivir de los moradores del sector. 

La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Civil cuenta con proyectos de tesis 

realizados dentro y fuera de la provincia de Tungurahua concernientes al proyecto 

de investigación que se está realizando y estos son: 

-“EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y SU INCIDENCIA EN LA 

SALUBRIDAD DE LOS MORADORES DEL CASERÍO SAN JUAN 

PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN TISALEO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA”, Realizado por la Srta. Gladys Gardenia Velasco Alarcón en el 

año 2011 previo a la obtención del título de Ingeniera Civil, en la que concluye lo 

siguiente: 

-“La contaminación de agua suelo y por ende los productos agrícolas de la zona es 

evidente, ya que las aguas que resulta del uso de quehaceres domésticos tienen 
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como destino los terrenos de cultivo y las acequias siendo así la fuente de 

contagio de diversas enfermedades hídricas” 

-“Al no disponer de un sistema de alcantarillado sanitario, la mayoría de los 

moradores hacen uso de pozos sépticos” 

-“ESTUDIO SANITARIO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

QUE INFLUYEN EN LA SALUBRIDAD DE LA PARROQUIA RIO VERDE 

CANTÓN BAÑOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, realizado por el Sr. 

Wilmer Saúl Mayancela Guamán en el año 2010 previo a la obtención del título 

de Ingeniero Civil, en la que concluye lo siguiente. 

-“En la parroquia rio verde en la actualidad la mayor parte del área poblada no 

cuenta con un sistema de alcantarillado que permita la evacuación de las aguas 

residuales producidas por las actividades domésticas y de igual manera para las 

aguas lluvias ya que no existe un sistema técnico para su recolección” 

-“Al no tener un sistema de recolección de aguas servidas y aguas lluvias se ve 

que la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Rio Verde está siendo 

afectada de una forma directa” 

-“SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DEL BARRIO CANALO CANTÓN SAQUISILI 

PROVINCIA DE COTOPAXI”, realizado por el Sr. Víctor Alfonso Gallegos 

Herrera en el año 2011 previo a la obtención del título de Ingeniero civil, en la que 

concluye lo siguiente. 

-“El Sector Canalo en la actualidad no cuenta con un sistema de alcantarillado que 

sea capaz de evacuar eficazmente las aguas servidas de esta localidad.” 

-“Las condiciones de vida de los habitantes del sector Canalo son afectadas a 

causa de la forma actual de la evacuación de las aguas servidas, ya que estas 

permiten la proliferación de enfermedades y daños ambientales.” 

 



13 
 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El paradigma filosófico que se utilizará en la investigación mencionada es de 

forma crítico propositivo ya que existe una necesidad que involucra al hombre 

como eje semejante y además es crítico porque cuestiona los proyectos para un 

beneficio en común  y es propositivo ya que la investigación no se detiene en la 

observación de los fenómenos sino plantea alternativas de solución, desarrollando  

así su capacidad crítica de ser humano y además le faculte ser un agente dispuesto 

a acciones propositivas y renovadoras en las diferentes instancias sociales y le 

obligan a reformar sus condiciones de vida. 

 

El sector de San Vicente de Galpón con su directiva, al no tener un sistema de 

evacuación de aguas residuales, ha solicitado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Patate se realice la presente Investigación con su 

respectivo estudio técnico. 

 

El propósito de esta investigación es analizar la relación existente entre las aguas 

residuales y el buen vivir y de esta manera conocer la afectación en la salud por la 

inexistencia de un sistema de evacuación de aguas residuales en el sector de San 

Vicente de Galpón los mismos que se beneficiaran con la ejecución de la 

investigación mencionada. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación se respalda en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008 con actualización del 11 de julio del 2011, en la sección sexta, séptima, y 

segunda sección en lo que se refiere a habitad y salud que dice: 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

“Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 

“Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.” 

 “Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.” 

Ley Orgánica de Salud: Ley 67, registro oficial suplemento 423 de 22 de 

diciembre del 2006. El congreso nacional considerando:  

Que el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la República, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Que el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que: 

"El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios 
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de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad 

y eficiencia.";     

El Código Ecuatoriano de la Salud en el Titulo Único. CAPITULO II. 

De los Desechos Comunes, Infecciosos, Especiales y de las Radiaciones 

Ionizantes y no Ionizantes, los Art. 101, Art. 102, Art. 103, Art. 104, Art. 105, 

Art. 106 tenemos lo siguiente: 

“Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones 

en general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de 

excretas y evacuación de aguas servidas.” 

“Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de 

baterías sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria. El 

Estado entregará a los establecimientos públicos los recursos necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.” 

“Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en 

coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de 

sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y 

aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así 

como de sistemas de tratamiento de aguas servidas.” 

“Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en 

el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos 

y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias.”  

“Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben 

ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará 

en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.  

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 

establecidas para el efecto.”  
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“Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables 

de hacer cumplir estas disposiciones.” 

“Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 

residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades.”  

“Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables 

de hacer cumplir esta disposición.” 

“Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o 

edificaciones, públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, 

utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales 

producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos que inevitablemente 

requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos previamente, debiendo contar 

para el efecto con estudios de impacto ambiental; así como utilizar emisarios 

submarinos que cumplan con las normas sanitarias y ambientales 

correspondientes.” 

“Art. 106.- Los terrenos por donde pasen o deban pasar redes de alcantarillado, 

acueductos o tuberías, se constituirán obligatoriamente en predios sirvientes, de 

acuerdo a lo establecido por la ley.” 

“Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables 

de hacer cumplir esta disposición.” 

En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

(D. S. 374 de mayo de 1976. Modificada por la Ley de Gestión Ambiental, 

aprobada el 22 de julio de 1999),  

“Análogamente se expresan los Artículos 20 y 21 en relación a cualquier tipo de 

contaminantes y con los “desecho sólidos, líquidos... de procedencia industrial, 

agropecuaria , municipal o doméstica” que “ puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora , la fauna, los recursos naturales”.  
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” El Art. 18 le otorga al MSP el mandato de “fijar el grado de tratamiento que 

deban tener los residuos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su 

origen” y el Art. 19 le delega la función supervisora de la construcción de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales así como la operación y mantenimiento. 

En la Sección II; De los Permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos nos dice en 

su contenido: 

Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones.- El permiso de descargas, emisiones 

y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado 

a realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que 

se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades.  

El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, 

sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 

“Art. 93.- Vigencia del Permiso.- El permiso de descarga, emisiones y vertidos 

tendrá una vigencia de dos (2) años. En caso de incumplimiento a las normas 

técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en 

el que se encuentran esas actividades, así como a las disposiciones 

correspondientes, este permiso será revocado o no renovado por la entidad 

ambiental que lo emitió.” 

“Art. 94.- Otorgamiento de Permisos.- Los permisos de descargas, emisiones y 

vertidos serán otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional, o la institución 

integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su 

respectivo ámbito de competencias sectoriales o por recurso natural, o la 

Municipalidad en cuya jurisdicción se genera la descarga, emisión o vertido, 

siempre que la Autoridad Ambiental Nacional haya descentralizado hacia dicho 

gobierno local la competencia.” 
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Texto Unificado De Legislación Ambiental Secundaria (Tulas).  

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua: Libro VI. 

ANEXO 1: 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado, como a los cuerpos de agua  

 “4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados.” 

“4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 

La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista 

sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado 

sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, 

podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas 

lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a 

cuerpos de agua. ” 

“4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y 

pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus 

respectivos sistemas o colectores.” 

Norma de calidad del aire ambiente.  Libro VI. 

ANEXO 4: 

“4.1.1.2 La Entidad Ambiental de Control verificará, mediante sus respectivos 

programas de monitoreo, que las concentraciones a nivel de suelo en el aire 

ambiente de los contaminantes comunes no excedan los valores estipulados en 

esta norma.  Dicha Entidad quedará facultada para establecer las acciones 

necesarias para, de ser el caso de que se excedan las concentraciones de 

contaminantes comunes del aire, hacer cumplir con la presente norma de calidad 

de aire.  Caso contrario, las acciones estarán dirigidas a prevenir el deterioro a 

futuro de la calidad del aire.” 
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2.4.- CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1.- SUPRA ORDINACIÓN DE LAS VARIABLES     

Variable Independiente: Aguas Residuales 

Gráfica 3. Supra ordinación de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Variable dependiente: Buen vivir  

Gráfica 4. Supra ordinación de las Variable Dependiente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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2.4.2.- DEFINICIONES: 

2.4.2.1. AGUAS RESIDUALES 

El término agua residual define un tipo de agua que está contaminada con 

sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o 

animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento 

y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación. Se consideran Aguas Residuales a los líquidos que han sido 

utilizados en las actividades diarias de una ciudad (domésticas, comerciales, 

industriales y de servicios). Comúnmente las aguas residuales suelen clasificarse 

como: Aguas Residuales Municipales. Residuos líquidos transportados por el 

alcantarillado de una ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento 

municipal, Aguas Residuales Industriales. Las Aguas Residuales provenientes de 

las descargas de Industrias de Manufactura 

Otra forma de denominar a las Aguas Residuales es en base al contenido de 

contaminantes que esta porta, así se conocen como: 

 Aguas negras a las Aguas Residuales provenientes de inodoros, es decir, 

aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas en sólidos 

suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales 

 Aguas grises a las Aguas Residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos 

y lavadoras, que aportan sólidos suspendidos, fosfatos, grasas y coliformes 

fecales, esto es, aguas residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros 

 Aguas negras industriales a la mezcla de las aguas negras de una industria en 

combinación con las aguas residuales de sus descargas. Los contaminantes 

provenientes de la descarga están en función del proceso industrial, y tienen la 

mayoría de ellos efectos nocivos a la salud si no existe un control de la 

descarga. 

Fuente: Aguas residuales, [En línea].  Tecnologías, diseño / Mariano Seoánez Calvo, Ana 

Gutiérrez de Ojesto. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 1999. (L-628.3 S61a). Disponible en:  

www.cuidoelagua.org/empapate/aguaresidu ales/ag usresiduales.html [2013, 20 de febrero]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://www.cuidoelagua.org/empapat
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2.4.2.2. BUEN VIVIR 

Comprometido con el buen vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la población en general 

deben cuidar y proteger la naturaleza, de esta manera aportar con salud a la 

población. 

El buen vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma parte de 

una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente los 

actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus 

reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, 

dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, 

convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

No obstante, el buen vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión 

más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin 

no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e 

interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente; es 

decir, que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los actores 

que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así 

como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en 

principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

Asimismo, el buen vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, 

es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo 

(Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto la actividad humana realiza un uso de los 

recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. 
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Finalmente, el buen vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el reconocimiento 

y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del buen vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de 

la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución 

de la República del Ecuador, Art. 275). 

Fuente: Secretaria nacional de planificación y desarrollo.  (2009, 2013). Plan Nacional para el 

Buen Vivir [En línea]. Ecuador. Disponible en: http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-

la-constitucion-del-ecuador. [2013, 20 de febrero]. 

2.4.2.3. HIDRÁULICA 

Conceptualmente la hidráulica se puede definir de varias maneras, siempre 

dependiendo del contexto en que la usemos. Si la empleamos dentro del contexto 

de la mecánica de los fluidos, podemos decir que la hidráulica es la parte de la 

física que estudia el comportamiento de los fluidos. La palabra hidráulica 

proviene del griego, Hydor, y trata de las leyes que están en relación con el agua. 

Cuando tratamos de un fluido como el aceite deberíamos hablar de oleo 

hidráulica, pero no es así, normalmente empleamos el vocablo hidráulica para 

definir a una tecnología de ámbito industrial que emplea el aceite como fluido y 

energía, y que está en estrecha relación, con las leyes de la mecánica de los 

fluidos. 

Por si fuera poca la confusión, además, tenemos dos vocablos más, hidrostática e 

hidrodinámica. La hidrostática trata sobre las leyes que rigen a los fluidos en su 

estado de reposo. La hidrodinámica trata sobre las leyes que rigen sobre los 

fluidos en movimiento. Los dos vocablos se engloban dentro de la materia de la 

mecánica de los fluidos. Estos dos vocablos también se utilizan en neumática para 

explicar el comportamiento del aire comprimido. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila, Hidráulica general: fundamentos -[En línea].  México: Limusa, 

Noriega, Disponible en: www.sisman.utm.edu.ec/.../Maquinas%20hidraulicas/.../manual-

caterpilla.[2013, 20 de febrero]. 

http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador
http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador
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2.4.2.4. SANEAMIENTO 

Saneamiento Básico es el mejoramiento y la preservación de las condiciones 

sanitarias óptimas de: Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y 

consumo humano. Disposición sanitaria de excrementos y orina, ya sean en 

letrinas o baños. Manejo sanitario de los residuos sólidos, conocidos como basura. 

Control de la fauna nociva, como ratas, cucarachas, pulgas, etc. Mejoramiento de 

las condiciones sanitarias y limpieza de la vivienda. 

En los lugares donde el agua se obtiene de fuentes de abastecimiento 

desprotegidas, tales como pozos, manantiales, ríos y arroyos, existe la posibilidad 

de que en ella se deposite polvo, basura, o excremento humano y de animales lo 

que contamina y por lo que es necesario usar algún método de desinfección. 

Fuente: silvia_mtz2003 (2003). Saneamiento Básico. [En Línea]. Monografias.com S.A. 

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos26/saneamiento-basico/saneamiento-

basico.shtml. [2013, 20 de febrero]. 

2.5.- HIPÓTESIS 

Las aguas residuales inciden en el buen vivir de los moradores del sector de San 

Vicente de Galpón del Cantón Patate de la Provincia de Tungurahua. 

2.6.- SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

2.6.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las aguas residuales 

2.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

El buen vivir. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/silvia_mtz2003
http://www.monografias.com/trabajos26/saneamiento-basico/saneamiento-basico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/saneamiento-basico/saneamiento-basico.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación será de carácter bibliográfico, de campo y 

aplicada.  

3.1.1. MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA 

La información bibliográfica se realizó en libros referentes al tema de 

investigación así como también se apoyó en proyectos de tesis realizados 

anteriormente, esto tendrá efecto en la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de 

la Universidad Técnica de Ambato. Además se obtuvo información del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Patate con el PDOT, Se realizó 

investigaciones en internet y en las distintas normas, reglamentos y estatutos de la 

nación. 

3.1.2. MODALIDAD DE CAMPO 

Este proyecto se apoyará en la modalidad de lugar de campo en el sector de San 

Vicente de Galpón, ya que es de vital importancia realizar los diferentes estudios 

en el lugar en el que se desarrolla los hechos por lo que se debe estar en contacto 

con la realidad del mismo para la recolección de información, la que sustentara 

esta investigación. 

3.1.3. MODALIDAD DE OBJETIVO APLICADA 

Este proyecto se apoyará en la modalidad de objetivo aplicada ya que busca 

obtener el análisis de los resultados para brindar una solución al problema de 

investigación. 
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3.2.- NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1.- EXPLORATORIO 

Uno de los niveles de investigación es el exploratorio ya que los antecedentes son 

necesarios para llegar a la realidad y sondear la problemática sanitaria del sector 

de San Vicente de Galpón con el fin de conseguir resultados óptimos. 

3.2.2.- DESCRIPTIVO 

Aplicamos un nivel de investigación descriptivo con el análisis de la actual 

realidad sanitaria que existe en el sector para reconocer la necesidad de los 

pobladores y procurar optimizar de manera adecuada y técnica la ejecución de 

este proyecto. 

3.2.3.- ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

Se alcanzará este nivel de investigación mediante la evaluación de la problemática 

con un propósito práctico en relación de causa y efecto entre los componentes 

involucrados con la elaboración del proyecto. 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1.- POBLACIÓN (N) 

La población que se utilizará para el desarrollo de esta investigación fue 

recopilada en el Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Patate y es la 

siguiente: 

Número de viviendas = 80 

N= Población = 400 hab. 
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3.3.2.- MUESTRA 

La muestra es una porción de la población que se toma para realizar el estudio, la 

cual se considera representativa de la población.  

Existen fórmulas especiales para poblaciones finitas, en las que se introduce un 

error de estimación, calculado sobre la base del tamaño de la población. Es así 

como Palella y Martins (2003), determinan que “para poblaciones finitas, el 

cálculo de la muestra se puede realizar aplicando la fórmula representada en la 

siguiente ecuación”: 

  112 


NE

N
n

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra de la población 

E= Error de muestreo (5%); ya que es el porcentaje que más se ajusta al proyecto 

a investigarse debido a los factores tiempo, recursos económicos y también a que 

la disminución de este porcentaje influirá en que aumente el tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 
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3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Las aguas residuales.  

Tabla 1. Operacionalización de la Variable Independiente. 

 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTOS 

 

 

El término agua 

residual define 

un tipo de agua 

contaminada con 

sustancias 

fecales y orina, 

procedentes de 

desechos 

orgánicos 

humanos o 

animales. Su 

importancia es 

tal que requiere 

evacuación de 

aguas residuales, 

tratamiento y 

desalojo. Su 

tratamiento nulo 

o indebido 

genera graves 

problemas de 

contaminación. 

. 

 

Agua 

contaminada 

Caudal.(Carga

s hidráulicas) 

Desechos 

residuales 

(heces, orina, 

aseo cocinar, 

lavar) 

¿Cómo 

eliminan los 

desechos 

residuales los 

habitantes del 

sector? 

Encuesta: 

Cuestionario 

Observación 

de campo: 

cámara 

fotográfica 

Evacuación 

de aguas 

residuales 

Ambiente 

¿Cómo se 

descargan las 

aguas 

residuales? 

Observación 

de campo:  

cámara 

fotográfica 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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3.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE.  

El buen vivir  

Tabla 2. Operacionalización de la Variable Dependiente. 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTOS 

Comprometido 

con el buen 

vivir de la 

población, el 

Estado asume 

sus 

responsabilidad

es con la 

naturaleza. 

Asimismo, 

desde el 

principio de 

corresponsabili

dad social, las 

personas, 

comunidades, 

pueblos y 

nacionalidades, 

los diversos 

sectores 

privados, 

sociales 

comunitarios y 

la población en 

general deben 

cuidar y 

proteger la 

naturaleza, de 

esta manera 

aportar con 

salud a la 

población. 
 

Naturaleza 

cultivos 

¿Los Cultivos son 

contaminados con 

las aguas 

residuales? 
Encuesta: 

Cuestionario 

Aire 

¿Existen olores 

nocivos por 

causa de las 

aguas 

residuales? 

Calidad de 

vida 

Condiciones 

aptas 

¿Con qué 

servicios básicos 

cuenta usted? 

Encuesta: 

Lista de 

chequeo 
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3.5.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tabla 3. Plan de recolección de la información 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

 

1.- ¿Para qué? 

 

 

  Analizar la relación de las aguas 

residuales y el buen vivir y dar una 

solución para la correcta evacuación de 

las aguas residuales. 

 

 

2.- ¿De qué personas u objeto? 

 

 De los moradores del Sector de San 

Vicente de Galpón del Cantón Patate. 

 

 

 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

 

 Salubridad  

 Saneamiento Básico 

 Cultivos 

 Aire 

 Alcantarillado sanitario 

 

 

4.- ¿Quién? 

  

 La investigadora:  

     Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

5.- ¿Dónde se desarrolla la 

investigación? 

 

 En el   Sector de San Vicente de Galpón 

del Cantón Patate. 

 

 

6.- ¿Cuándo?  Mayo del 2013 – Septiembre  del 2013 

 

7.- ¿Qué técnica? 

 

 

 Efectuando una encuesta y lista de chequeo 
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La recolección de la información se lo efectuará por medio de una encuesta y una 

lista de chequeo los mismos que contarán de un cuestionario regido y aplicado a 

los moradores del sector, de esta manera obtendremos la información pertinente 

para la correcta realización de esta investigación. 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

3.6.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Realizar un recorrido por la comunidad y ver las necesidades que los aqueja. 

 Realizar una investigación previa del sector con información obtenida en el 

PDOT (plan de desarrollo y ordenamiento territorial). 

 Realizar una socialización con los directivos y la comunidad para darles a 

conocer sobre el proyecto. 

 Aplicar las encuestas y lista de chequeo a los moradores del sector 

 Realizar la topografía del terreno. 

 Precisar la dotación de agua en la comunidad. 

 Establecer los niveles de insalubridad del sector. 

 Analizar e interpretar los resultados de la encuesta y lista de chequeo. 

3.6.2. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Análisis estadísticos que constarán de una representación gráfica tabulada de los 

resultados obtenidos sobre el estudio sanitario. Estudio detallado de la 

información acumulada, la misma que será examinada para verificar la hipótesis. 

Determinación de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para determinar la situación real actual del sector de San Vicente de Galpón se 

debe contar con información verás que sirva de soporte en el diseño y la 

determinación de parámetros que debe tener el proyecto, en esta investigación se 

han realizado los siguientes procesos: 

 Encuesta 

 Lista de chequeo 

 Estudio topográfico 

El análisis de la población y sus necesidades ha servido para recolectar 

información de utilidad que establezca la factibilidad de la ejecución de este 

proyecto con el fin de brindar un servicio favorable de satisfacción en la 

salubridad de la población contribuyendo al buen vivir de los moradores. 

A continuación se adjuntan las tabulaciones de los resultados de la encuesta y la 

lista de chequeo, en las que se indican las respuestas dadas por los moradores del 

sector de San Vicente de Galpón. 
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 4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PREGUNTA 1 

 ¿Qué obras sanitarias son necesarias en el sector? 

Tabla 4. Resultados de la Pregunta N°1 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Alcantarillado sanitario 200 100% 

Planta de tratamiento 112 56,00% 

Agua potable 108 54,00% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 5. Resultados de la Pregunta N°1 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 2 

¿El agua de consumo es potable? (determinado por el encuestador) 

Tabla 5.  Resultados de la Pregunta N°2 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 200 100% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 6.  Resultados de la Pregunta N°2 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 3 

¿El agua que consume es? 

Tabla 6. Resultados de la Pregunta N°3 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Permanente 200 100,00% 

Por horas 0 0,00% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 7. Resultados de la Pregunta N°3 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 4 

 ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

Tabla 7. Resultados de la Pregunta N°4 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Alcantarillado 0 0,00% 

Agua potable 3 1,50% 

Alumbrado público 64 32,00% 

Ninguno 133 66,50% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 8. Resultados de la Pregunta N°4 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 5 

¿A qué lugar se evacuan los desechos residuales los habitantes del sector? 

Tabla 8. Resultados de la Pregunta N°5 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Letrina 120 60,00% 

Sistema de alcantarillado 0 0,00% 

Cultivos 75 37,50% 

Acequias 5 2,50% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 9. Resultados de la Pregunta N°5 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 6 

¿Los Cultivos son contaminados por las aguas residuales? 

Tabla 9. Resultados de la Pregunta N°6 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 107 53,50% 

No 93 46,50% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 10. Resultados de la Pregunta N°6 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 7 

 ¿Los olores nocivos por causa de las aguas residuales afectan su buen vivir?  

Tabla 10. Resultados de la Pregunta N°7 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 152 76,00% 

No 48 24,00% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 11. Resultados de la Pregunta N°7 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 8 

¿Cuenta su vivienda con servicio de recolección de basura?  

 

Tabla 11. Resultados de la Pregunta N°8 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 29 14,50% 

No 171 85,50% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 12. Resultados de la Pregunta N°8 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 9 

¿El agua residual de su vivienda afecta al buen vivir de su familia? 

 

Tabla 12. Resultados de la Pregunta N°9 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 178 89,00% 

No 22 11,00% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 13. Resultados de la Pregunta N°9 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 10 

¿Si la respuesta de la pregunta 9 es positiva de que manera es afectada? 

Tabla 13. Resultados de la Pregunta N°10 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Infecciones gastrointestinales 37 18,50% 

Enfermedades respiratorias 29 14,50% 

Enfermedades en la piel 32 16,00% 

Todas las anteriores 120 60,00% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 14. Resultados de la Pregunta N°10 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 11 

¿Se utilizan tuberías sanitarias para la correcta evacuación de las aguas residuales? 

 

Tabla 14. Resultados de la Pregunta N°11 

ALTERNATIVA MUESTRA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 200 100,00% 

TOTAL 200 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 15. Resultados de la Pregunta N°11 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay.
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4.1.1.1. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla 15. Resumen de Resultados de la Encuesta 
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Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.2.1. INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

a) Los resultados de la pregunta # 1 determinan que el 100% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón necesita alcantarillado sanitario, el 56% 

necesita una planta de tratamiento y el 54% necesita agua potable. 

b) Los resultados de la pregunta # 2 determinan que el 100% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón no consumen agua potable. 

c) Los resultados de la pregunta # 3 determinan que el 100% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón cuenta con agua para el consumo de manera 

permanente. 

d) Los resultados de la pregunta # 4 determinan que el 0% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón cuenta con alcantarillado sanitario, el 1,50% 

cuenta con agua potable, el 32% cuenta con alumbrado público y el 66,50% de 

la población no cuenta con ninguno de estos servicios básicos. 

e) Los resultados de la pregunta # 5 determinan que el 60% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón evacuan los desechos residuales a letrinas, el 

0% a sistemas de alcantarillado, el 37,50% a cultivos y el 2,5% evacuan a 

acequias. 

f) Los resultados de la pregunta # 6 determinan que el 53,50% de la población 

del sector de San Vicente de Galpón responde que los cultivos SI son 

contaminados por las aguas residuales mientras que el 46,50% responde que 

NO. 

g) Los resultados de la pregunta # 7 determinan que el 76% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón responde que SI existen olores nocivos por 

causa de las aguas residuales mientras que el 24% responde que no. 

h) Los resultados de la pregunta # 8 determinan que el 14,50% de la población 

del sector de San Vicente de Galpón no cuenta con servicio de recolección de 

basura y el 85,50% no cuenta con el mismo. 
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i) Los resultados de la pregunta # 9 determinan que el 89% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón responde que las aguas residuales afectan al 

buen vivir de sus familias mientras que el 11% responde que no. 

j) Los resultados de la pregunta # 10 determinan que al 18,50% de la población 

del sector de San Vicente de Galpón les afecta con infecciones 

gastrointestinales, al 14,50% con enfermedades respiratorias al 16% con 

enfermedades en la piel y al 60% con todas las anteriores. 

k) Los resultados de la pregunta # 11 determinan que el 100% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón no utilizan tuberías sanitarias para la correcta 

evacuación de las aguas residuales y el 0% responde que si. 
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4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es el material predominante de las paredes de su vivienda? 

Tabla 16. Resultados de la Pregunta N°1 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a Material de desechos y otros 0 0,00% 

b Madera burda 2 0,50% 

c Bahareque sin revocar, guadua o caña 9 2,25% 

d Bahareque revocado 11 2,75% 

e Tapia pisada 0 0,00% 

f Ladrillo o bloque sin ranurar, revocar 27 6,75% 

g Bloque rasurado o rebitado 280 70,00% 

h Ladrillo, bloque, adobe revocado o pintado 58 14,50% 

i Ladrillo, bloque, adobe revocado y pintado 13 3,25% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Gráfica 16. Resultados de la Pregunta N°1 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 2 

¿Cuál es el material predominante del piso de su vivienda? 

 

Tabla 17. Resultados de la Pregunta N°2 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a Tierra o arena 43 10,75% 

b Madera burda, tabla o tablón 42 10,50% 

c Cemento o gravilla 311 77,75% 

d Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 4 1,00% 

e Alfombra o tapete de pared a pared, mármol,  etc. 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 17. Resultados de la Pregunta N°2 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 3 

¿Cuántos electrodomésticos tiene en su vivienda? 

Tabla 18. Resultados de la Pregunta N°3 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a 0 Electrodomésticos 0 0,00% 

b 1 Electrodomésticos 34 8,50% 

c 2 Electrodomésticos 141 35,25% 

d 3 Electrodomésticos 119 29,75% 

e 4 Electrodomésticos 91 22,75% 

f 5 Electrodomésticos 12 3,00% 

g 6 Electrodomésticos 0 0,00% 

h 7 Electrodomésticos 0 0,00% 

i 8 Electrodomésticos 0 0,00% 

j 9 Electrodomésticos 0 0,00% 

k 10 Electrodomésticos 0 0,00% 

l 11 Electrodomésticos 3 0,75% 

m 12 O MÁS 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Gráfica 18.  Resultados de la Pregunta N°3 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 4 

¿Cuántos vehículos tiene? 

Tabla 19. Resultados de la Pregunta N°4 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a 0 vehículos 286 71,50% 

b 1 vehículos 108 27,00% 

c 2 o más 6 1,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 19. Resultados de la Pregunta N°4 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 5 

¿De dónde obtiene el agua para su consumo? 

Tabla 20.  Resultados de la Pregunta N°5 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a De entidad municipal o privada 0 0,00% 

b Pila publica 0 0,00% 

c Vertiente 18 4,50% 

d Agua entubada 382 95,50% 

e Rio, quebrada 0 0,00% 

f Pozo sin bomba, jagüey 0 0,00% 

g Agua lluvia 0 0,00% 

h Agua embotellada o bolsa 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay. 

 

Gráfica 20. Resultados de la Pregunta N°5 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 6 

¿Cómo es las disposición de la basura en su vivienda? 

 

Tabla 21.  Resultados de la Pregunta N°6 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a La entregan a reciclador 0 0,00% 

b La reutilizan 0 0,00% 

c La comercializan 0 0,00% 

d La recoge servicio informal 0 0,00% 

e La tiran a patio, lote, zanja o baldío 7 1,75% 

f La tiran a rio, caño, quebrada o laguna 0 0,00% 

g La entierran 8 2,00% 

h La queman 266 66,50% 

i La llevan a contenedor, basurero público 117 29,25% 

j La recogen los servicios de aseo 2 0,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 21. Resultados de la Pregunta N°6 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 7 

¿Cómo es la evacuación de las aguas servidas de su vivienda? 

 

Tabla 22. Resultados de la Pregunta N°7 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a No tiene 28 7,00% 

b Letrina 79 19,75% 

c Inodoro sin conexión 250 62,50% 

d Inodoro conectado a pozo 43 10,75% 

e Inodoro conectado a alcantarillado 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 22. Resultados de la Pregunta N°7 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 8 

¿Qué nivel de instrucción tiene el jefe de hogar? 

 

Tabla 23.  Resultados de la Pregunta N°8 

ALTERNATIVA 
POBLACIÓ

N 

PORCENTAJ

E 

a Ninguna 19 4,75% 

b Primaria incompleta 270 67,50% 

c Secundaria incompleta 91 22,75% 

d Secundaria completa 16 4,00% 

e Universidad completa, especialización 4 1,00% 

f Maestría 0 0,00% 

g Doctorado 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 23. Resultados de la Pregunta N°8 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 9 

¿Qué nivel de instrucción tiene el cónyuge del jefe de hogar? 

 

Tabla 24. Resultados de la Pregunta N°9 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a Ninguna 48 12,00% 

b Primaria incompleta 266 66,50% 

c Secundaria incompleta 54 13,50% 

d Todas las demás 0 0,00% 

e Sin cónyuge 32 8,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 24. Resultados de la Pregunta N°9 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 10 

¿Cuantas personas analfabetas habitan la vivienda? 

Tabla 25. Resultados de la Pregunta N°10 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a >8 0 0,00% 

b (0.7,0.8] 0 0,00% 

c (0.6,0.7] 0 0,00% 

d (0.5,0.6] 0 0,00% 

e (0.4,0.5] 0 0,00% 

f (0.3,0.4] 0 0,00% 

g (0.2,0.3] 8 2,00% 

h (0.1,0.2] 23 5,75% 

i (0.0,0.1] 97 24,25% 

j 0 272 68,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 25. Resultados de la Pregunta N°10 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 11 

¿Cuántos niños entre 6 y 12 años habitan su vivienda? 

Tabla 26. Resultados de la Pregunta N°11 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

>0.6 0 0,00% 

(0.0,0.6] 226 56,50% 

0 174 43,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 26. Resultados de la Pregunta N°11 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 12 

¿Cuántos niños entre 13 y 18 años habitan su vivienda? 

 

Tabla 27. Resultados de la Pregunta N°12 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

>0.7 0 0,00% 

(0.0,0.7] 228 57,00% 

0 172 43,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 27. Resultados de la Pregunta N°12 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 13 

¿Es asegurado el jefe de hogar? 

Tabla 28.  Resultados de la Pregunta N°13 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a Contributivo cotizante 8 2,00% 

b Beneficiario del régimen contributivo 0 0,00% 

c Subsidiado 16 4,00% 

d Régimen especial 53 13,25% 

e No está afiliado 313 78,25% 

f Otro 10 2,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 28. Resultados de la Pregunta N°13 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 14 

¿Cuántas cargas económicas tiene su hogar? 

 

Tabla 29. Resultados de la Pregunta N°14 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

<=.30 162 40,50% 

(0.30,0.45] 129 32,25% 

(0.45,0.85] 51 12,75% 

>0.85 58 14,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 29. Resultados de la Pregunta N°14 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 



60 
 

PREGUNTA 15 

¿Qué hacinamiento tiene su hogar? 

Tabla 30. Resultados de la Pregunta N°15 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a <=0.3 0 0,00% 

b (0.3,0.4] 0 0,00% 

c (0.4,0.5] 0 0,00% 

d (0.5,0.6] 0 0,00% 

e (0.6,0.7] 0 0,00% 

f (0.7,0.8] 0 0,00% 

g (0.8,0.9] 0 0,00% 

h (0.9,1.0] 0 0,00% 

i (1.0,1.5] 2 0,50% 

j (1.5,2.0] 7 1,75% 

k (2.0,2.5] 27 6,75% 

l (2.5,3.0] 52 13,00% 

m (3.0,4.0] 204 51,00% 

n (4.0,5.0] 59 14,75% 

o >5.0 49 12,25% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Gráfica 30. Resultados de la Pregunta N°15 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 16 

¿Cuántos niños menores de 6 años habitan su vivienda? 

Tabla 31. Resultados de la Pregunta N°16 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a >7.0 0 0,00% 

b (0.6,0.7] 0 0,00% 

c (0.5,0.6] 0 0,00% 

d (0.4,0.5] 0 0,00% 

e (0.3,0.4] 0 0,00% 

f (0.2,0.3] 21 5,25% 

g (0.1,0.2] 32 8,00% 

h (0.0,0.1] 111 27,75% 

i 0 236 59,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 31. Resultados de la Pregunta N°16 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 17 

¿Cómo es el tipo de vía de acceso a la vivienda? 

 

Tabla 32. Resultados de la Pregunta N°17 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

a Carretera pavimentada-adoquinada 224 56,00% 

b Empedrado 102 25,50% 

c Lastrado/calle tierra 63 15,75% 

d Senderos 11 2,75% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 32. Resultados de la Pregunta N°17 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 18 

¿Qué área por habitante se tiene de espacios verdes en la localidad? 

 

Tabla 33. Resultados de la Pregunta N°18 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Ninguno 0 0,00% 

<9 m²/ hab 0 0,00% 

9 m² /hab 400 100,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 33. Resultados de la Pregunta N°18 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 19 

¿Qué servicios adicionales tiene su vivienda? 

 

Tabla 34. Resultados de la Pregunta N°19 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Ninguno 336 84,00% 

Tv cable 0 0,00% 

Internet 0 0,00% 

Teléfono 64 16,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 34. Resultados de la Pregunta N°19 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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PREGUNTA 20 

¿Tiene resguardo policial en su vivienda o sector? 

Tabla 35. Resultados de la Pregunta N°20 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

NO 400 100,00% 

SI 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

 

Gráfica 35. Resultados de la Pregunta N°20 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.1.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR VIVIENDA 

Tabla 36. Resultado calidad de vida por vivienda 

VIVIENDA  
CALIDAD VIDA X 

VIVIENDA EN % 
VIVIENDA  

CALIDAD VIDA X 

VIVIENDA EN % 

1 65,91% 41 46,04% 

2 57,65% 42 53,93% 

3 66,25% 43 51,97% 

4 54,63% 44 50,37% 

5 53,76% 45 52,20% 

6 59,15% 46 53,71% 

7 55,28% 47 51,61% 

8 53,48% 48 60,86% 

9 55,33% 49 48,83% 

10 54,16% 50 53,00% 

11 62,71% 51 48,83% 

12 46,52% 52 58,00% 

13 53,28% 53 56,45% 

14 53,40% 54 54,84% 

15 50,99% 55 54,50% 

16 53,20% 56 51,26% 

17 55,45% 57 45,75% 

18 53,04% 58 54,50% 

19 56,57% 59 68,11% 

20 57,84% 60 49,98% 

21 48,51% 61 65,42% 

22 56,19% 62 48,66% 

23 41,15% 63 58,27% 

24 55,07% 64 54,41% 

25 46,15% 65 57,56% 

26 52,25% 66 52,72% 

27 64,03% 67 63,62% 

28 48,89% 68 55,43% 

29 50,72% 69 51,38% 

30 61,85% 70 61,97% 

31 61,55% 71 59,72% 

32 48,19% 72 62,50% 

33 40,80% 73 54,99% 

34 53,90% 74 51,16% 

35 56,08% 75 63,71% 

36 51,27% 76 65,67% 

37 61,04% 77 55,91% 

38 54,37% 78 63,19% 

39 48,99% 79 54,49% 

40 46,14% 80 57,74% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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Gráfica 36. Resultado calidad de vida por vivienda 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Gráfica 37. Resultado calidad de vida por vivienda 

  Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.1.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 37. Resultado de calidad de vida 

RESULTADO GLOBAL 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA ACTUAL  54,86% 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA CON  S. E. DE AGUAS 

RESIDUALES 
61,27% 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 38. Resultado Global de calidad de vida 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO 

A. Los resultados de la pregunta # 1 determinan que el 0%  de la población del 

sector de San Vicente de Galpón tiene las paredes de su vivienda de material 

de desechos y otros, el 0,50% de madera burda, el 2,25% de bareque sin 

renovar, el 2,75% de bareque revocado, el 0% tapia pisada, el 6,75% de ladillo 

o bloque sin ranurar, el 70% de bloque rasurado , el 14% de ladrillo, bloque, 

adobe revocado y el 3,25% de ladrillo, bloque , adobe revocado y pintado. 

B. Los resultados de la pregunta # 2 determinan que el 10,75%  de la población 

del sector de San Vicente de Galpón tiene el material predominante del piso de 

su vivienda de tierra o arena, el 10,50% de madera burda tabla o tablón, el 

77,75% de cemento o gravilla, el 1% de baldosa, vinilo, tableta, el 0% de 

alfombra o tapete de pared. 

C. Los resultados de la pregunta # 3 determinan que el 0%  de la población del 

sector de San Vicente de Galpón tiene 0 electrodomésticos, el 8,50% tiene 1 

electrodoméstico, el 35,25% tiene 2 electrodoméstico, el 29,75% tiene 3 

electrodoméstico, el 22,75% tiene 4 electrodoméstico, el 3% tiene 5 

electrodoméstico el 0,75% tiene 11 electrodoméstico. 

D. Los resultados de la pregunta # 4 determinan que el 71,50%  de la población 

del sector de San Vicente de Galpón tiene 0 vehículos, el 27% tiene 1 vehículo 

y el 1,50% tiene 2 vehículos. 

E. Los resultados de la pregunta # 5 determinan que el 0%  de la población del 

sector de San Vicente de Galpón  obtiene el agua de consumo de entidad 

municipal, el 0 % de pila pública, el 4.50% de vertiente, el 95,50% es de agua 

entubada. 

F. Los resultados de la pregunta # 6 determinan que el 0%  de la población del 

sector de San Vicente de Galpón  entregan al reciclador la basura, el 0% la 

reutilizan, el 0% la comercializan, el 0% la recoge el servicio informal, el 



70 
 

1,75% la tiran al patio, lota zanja, el 0% la tiran al rio, el 2% la entierran, el 

66.50% la queman el 29,25% la llevan al contenedor, el 0,50% la recoge los 

servicios de aseo. 

G. Los resultados de la pregunta # 7 determinan que el 7%  de la población del 

sector de San Vicente de Galpón  no evacua las aguas residuales de su 

vivienda, el 19,75% evacuan las aguas residuales a letrinas, el 62,50% tiene 

inodoro sin conexión, el 0% evacuan las aguas residuales a inodoro conectado 

a alcantarillado. 

H. Los resultados de la pregunta # 8 determinan que el 4,75% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón corresponde a que no tiene ningún nivel de 

instrucción el jefe de hogar, el 67,50% corresponde  a primaria incompleta del 

jefe de hogar, el 22,75% corresponde  a secundaria incompleta del jefe de 

hogar, el 4% corresponde  a secundaria completa del jefe de hogar, el 1% 

corresponde a universidad completa del jefe de hogar y los niveles de 

instrucción de maestría y doctorado tienen un valor de 0%. 

I. Los resultados de la pregunta # 9 determinan que el 12% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón corresponde a que no tiene ningún nivel de 

instrucción el cónyuge del jefe del hogar, el 66.50% tiene primaria 

incompleta, el 13,50% tiene secundaria incompleta el 0% corresponde a todas 

las demás, el 8% no tiene cónyuge. 

J. Los resultados de la pregunta # 10 determinan que el 0% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta >8 de personas 

analfabetas existentes en cada vivienda, el 2% corresponde  la respuesta 

(0,2:0,3) de personas analfabetas existentes en cada vivienda, el 5,75% 

corresponde  la respuesta (0,1:0,2) de personas analfabetas existentes en cada 

vivienda, él 24,25% corresponde  la respuesta (0,0:0,1) de personas 

analfabetas existentes en cada vivienda y el 68% corresponde  la respuesta (0) 

de personas analfabetas existentes en cada vivienda. 
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K. Los resultados de la pregunta # 11 determinan que el 0% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta >0,6 de niños 

entre 6 y 12 años existentes en cada vivienda, el 56,50% corresponde a la 

respuesta (0,0:0,6) de niños entre 6 y 12 años en cada vivienda y el 43,50% 

corresponde a que no hay niños entre 6 y 12 años en cada vivienda. 

L. Los resultados de la pregunta # 12 determinan que el 0% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta >0,7 de niños 

entre 13 y 18 años existentes en cada vivienda, el 57% corresponde a la 

respuesta (0,0:0,7) de niños entre 13 y 18 años existentes en cada vivienda, el 

43% corresponde a la respuesta 0 de niños entre 13 y 18 años existentes en 

cada vivienda. 

M. Los resultados de la pregunta # 13 determinan que el 2% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta contributivo 

cotizante, el 0% corresponde a la respuesta beneficiario del régimen 

contributivo, el 4 % corresponde a la respuesta subsidiado, el 13,25% 

corresponde a la respuesta régimen especial el 78,25% no esta afiliado y el 

2,50% corresponde a la respuesta otro. 

N. Los resultados de la pregunta # 14 determinan que el 40,50% de la población 

del sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta (<=0.30) de 

cargas económicas en cada hogar, el 32,25% corresponde a la respuesta 

(0,30:0,45) de cargas económicas en cada hogar, el 12,75% corresponde a la 

respuesta (0,45:0,85) de cargas económicas en cada hogar y el 14,50% 

corresponde a la respuesta > 0,85 de cargas económicas en cada hogar. 

O. Los resultados de la pregunta # 15 determinan que el 0,50% de la población 

del sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta (1,0:1,5)de 

hacinamiento en cada hogar, el 1,75% corresponde a la respuesta (1,5:2,0)de 

hacinamiento en cada hogar, el 6,75% corresponde a la respuesta (2,0:2,5)de 

hacinamiento en cada hogar, el 13% corresponde a la respuesta (2,5:3,0)de 

hacinamiento en cada hogar, el 51% corresponde a la respuesta (3,0:4,0)de 

hacinamiento en cada hogar, el 14,75% corresponde a la respuesta (4,0:5,0)de 
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hacinamiento en cada hogar, el 12,25% corresponde a la respuesta >5 de 

hacinamiento en cada hogar. 

P. Los resultados de la pregunta # 16 determinan que el 5,25% de la población 

del sector de San Vicente de Galpón corresponde a la respuesta (0,2:0,3) de 

niños menores a 6 años que habitan en cada vivienda, el 8% corresponde a la 

respuesta (0,1:0,2) de niños menores a 6 años que habitan en cada vivienda, el 

27,75% corresponde a la respuesta (0,0:0,1) de niños menores a 6 años que 

habitan en cada vivienda, el 59% corresponde a la respuesta (0) de niños 

menores a 6 años que habitan en cada vivienda. 

Q. Los resultados de la pregunta # 17 determinan que el 56% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón cuenta con una vía pavimentada, el 25,50% 

cuenta con una vía empedrada, el 15,75% tiene una vía lastrada o de tierra y el 

2,75% cuenta con senderos. 

R. Los resultados de la pregunta # 18 determinan que el 0% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón tiene ningún área por habitante de espacios 

verdes, el 0% tiene un área <9m
2
/hab de espacios verdes y el 100% tiene un 

área de 9m
2
/hab de espacios verdes. 

S. Los resultados de la pregunta # 19 determinan que el 84% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón no tiene ningún servicio adicional en su 

vivienda, el 0% tiene TV cable, el 0% tiene internet, el 16% tienen teléfono. 

T. Los resultados de la pregunta # 20 determinan que el 100% de la población del 

sector de San Vicente de Galpón no tiene resguardo policial en su vivienda. 

4.2.2.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LISTA DE CHEQUEO 

Los resultados de la calidad de vida del sector de San Vicente de Galpón se ha 

obtenido promediando los resultados individuales de las encuestas hechas a cada 

morador por lo tanto se obtuvo un valor del 54,86%, mientras que  una mejor 

calidad de vida ya contando con un sistema de evacuación de aguas residuales da 

un valor de 61,27%. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.3.1 PRUEBA CHI CUADRADO: 

La prueba chií cuadrado se la utilizará para la verificación de la hipótesis que 

consiste en medir el grado de correlación existente entre las variables; las cuales 

permitirán asegurarnos la viabilidad del proyecto de investigación. 

4.3.1.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H0= hipótesis nula 

Las aguas residuales no inciden en el buen vivir de los moradores del sector de 

San Vicente de Galpón del Cantón Patate de la Provincia de Tungurahua. 

H1= hipótesis alterna 

Las aguas residuales inciden en el buen vivir de los moradores del sector de San 

Vicente de Galpón del Cantón Patate de la Provincia de Tungurahua. 

4.3.1.2. DEFINICIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Alfa (α): este valor hace referencia al nivel de confianza que deseamos que tengan 

los cálculos de la prueba; es decir, si queremos tener un nivel de confianza del 

95%, el valor de alfa debe ser del 0.05, lo cual corresponde al complemento 

porcentual de la confianza. 

Dentro de la investigación el nivel de significación escogido fue de 5%= 0.05  

4.3.1.3. ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para poder desarrollar y verificar correctamente las hipótesis se utilizará la prueba 

del chií cuadrado cuya fórmula es la siguiente:  

 

 

E

EO
X

2

2
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Simbología: 

X
2
= chií cuadrado 

 = Sumatoria 

O=frecuencia observada 

E=frecuencia esperada 

A continuación seleccionaremos dos preguntas de nuestra encuesta realizada, las 

cuales nos permitirán desarrollar el cálculo correspondiente. 

6. ¿Los Cultivos son contaminados por las aguas residuales? 

 Si (      ) No 

9. ¿El agua residual de su vivienda afecta al buen vivir de su familia? 

 Si (      ) No 

4.3.1.4. FRECUENCIA OBSERVADA 

Tabla 38. Frecuencia Observada 

POBLACIÓN 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

Los Cultivos son contaminados por las 

aguas residuales 
107 93 200 

El agua residual de su vivienda 

afecta al buen vivir de su familia 
152 48 200 

TOTAL = 259 141 200 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.3.1.5. ZONA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Grados de Libertad (k):  

Es un estimador del número de categorías independientes en la prueba de 

independencia o experimento estadístico. Se encuentran mediante la fórmula: 

k= (Filas-1) (Columnas-1) 

k= (F-1) (C-1) 

k= (2-1) (2-1) 

k= (1) (1) 

k= 1 

k= 1 grado de libertad. 

4.3.1.6. FRECUENCIA ESPERADA 

Tabla 39. Frecuencia Esperada 

FRECUENCIA ESPERADA 

 

 
 

POBLACIÓN 
ALTERNATIVAS 

SI NO 

Los Cultivos son contaminados por las aguas residuales 129,5 70,5 

El agua residual de su vivienda afecta al buen vivir de su 

familia 
129,5 70,5 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.3.1.7. MÉTODO MATEMÁTICO CHI CUADRADO 

Tabla 40. Método Chi cuadrado 





E

EO
X

2
2 )(

 

 

O E O-E 
2)( EO   

E

EO 2)( 
 

Los Cultivos son contaminados por 

las aguas residuales 

SI 107 129,5 -22,5 506,25 3,91 

NO 93 70,5 22,5 506,25 7,18 

El agua residual de su vivienda 

afecta al buen vivir de su familia 

SI 152 129,5 22,5 506,25 3,91 

NO 48 70,5 -22,5 506,25 7,18 

 

 

 22,18 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

 

Gráfica 39. Curva de distribución Chi Cuadrado 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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4.3.1.8. DECISIÓN: 

El proyecto planteado con el tema “Las aguas residuales y su incidencia en el 

buen vivir de los moradores del Sector de San Vicente de Galpón del Cantón 

Patate de la Provincia de Tungurahua” se lo a elegido ya que es una necesidad 

primordial para mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector por lo que 

se plantea una hipótesis. 

Se plantea como hipótesis “Las aguas residuales inciden en el buen vivir de los 

moradores del sector de San Vicente de Galpón del Cantón Patate de la Provincia 

de Tungurahua.” se brindará una solución con la correcta evacuación de las aguas 

residuales que han afectado al buen vivir de los pobladores. 

Se consideran a las aguas residuales como la variable independiente y el buen vivir 

como variable dependiente estas dos variables son fundamentales para la 

realización del proyecto y el cumplimiento de los objetivos. 

Mediante un reconocimiento del lugar en estudio, el análisis de resultados, la 

respectiva interpretación de datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 

moradores del sector y con la prueba chií cuadrado comprobamos la validez de la 

hipótesis planteada. 

El valor de X
2
tabla= 3,8415 es menor que X

2
calculado= 22,18; por lo tanto se rechaza 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que es “Las aguas residuales inciden 

en el buen vivir de los moradores del sector de San Vicente de Galpón del Cantón 

Patate de la Provincia de Tungurahua.” 

Se concluye que las aguas residuales inciden en el buen vivir, por lo tanto es el 

estudio predominante para mejorar las condiciones de vida de los moradores del 

sector y por ende cumple la hipótesis. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

 La ausencia de un sistema de evacuación de aguas residuales en el sector de 

San Vicente de Galpón provoca contaminación y la aparición de enfermedades 

en su mayoría gastrointestinales, por lo que la construcción de este sistema es 

preciso realizarlo de manera breve, ya que se pretende disminuir los índices de 

enfermedades endémicas y proporcionar un mejoramiento en la calidad de 

vida de los habitantes. 

 El presente documento servirá de base para la ejecución del proyecto ya que 

cuenta con información que fue obtenida en forma directa de las condiciones 

de la comunidad así como también cuenta con el apoyo de los directivos y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Patate. 

 La Contaminación del agua y terrenos que sirven para la producción agrícola 

en el sector es innegable, ya que los aguas que resultan del uso de los 

quehaceres domésticos además de los desechos orgánicos son vertidas en los 

terrenos de cultivo y las acequias que sirven  para regar los mismos, por esta 

razón resulta evidente la fuente de contagio de diversas enfermedades para los 

moradores del sector y para los consumidores de los productos. 

 Al no contar con un sistema de evacuación de aguas servidas, el buen vivir de 

los moradores del sector de San Vicente de Galpón se ve afectado en forma 

directa. 

 La evacuación adecuada de la aguas residuales es importante para que exista 

higiene en la comunidad, ya que se disminuirá la contaminación existente 

producidos por la recolección de sedimentos y desechos generados por la 
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inexistencia de la misma, además de que se contribuye a elevar la calidad de 

vida y por ende el buen vivir de los moradores así como también se coopera 

con a salud de los habitantes y con la conservación del medio ambiente del 

sector. 

 Las condiciones de vida de los moradores del sector de San Vicente de Galpón 

son afectados por causa de la forma inadecuada en que se desalojan las aguas 

residuales. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

En base a lo que establece el documento se recomienda lo siguiente:  

 Realizar el diseño del sistema de evacuación de aguas residuales en el sector 

de San Vicente de Galpón permitiendo que sus habitantes cuentes con el 

servicio básico. 

 El diseño del sistema de evacuación de aguas residuales se limita para el 

desalojo exclusivo de las aguas residuales domésticas. 

 Las viviendas que no estén conectadas al sistema de evacuación de aguas 

residuales por la topografía del terreno, se recomienda construir el sistema de 

tanque séptico. 

 Según las normas de diseño un sistema de evacuación de aguas residuales es el 

más adecuado para zonas rurales como el sector de San Vicente de Galpón. 

 Diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales basándose en los 

parámetros del agua residual para establecer el grado de tratamiento. 

 Al momento de llevar a cabo este proyecto se debe tener especial cuidado, 

esto se puede lograr con una supervisión técnica, debido a que con ello se 

evitarán defectos y fallas en los métodos a emplear en la construcción y en los 

materiales, para que el funcionamiento del sistema sea eficiente. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TEMA: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN DEL CANTÓN 

PATATE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

6.1 DATOS INFORMATIVOS: 

6.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR DE SAN VICENTE DE 

GALPÓN 

El sector de San Vicente de Galpón se encuentra en la parroquia Los Andes del 

Cantón Patate de la provincia de Tungurahua está localizada a 9 km de la vía 

Patate  -  Pillaro. 

Altitud: tiene un promedio de 2280 m.s.n.m.    

Norte: 9862010.796 

Este: 777124.776 

Gráfica 40. Ubicación del proyecto 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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6.1.2 IDENTIFICACIÓN CLIMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 

El sector de San Vicente de Galpón goza de un clima templado, con una 

temperatura promedio de 16 a 18 grados centígrados, disminuyendo en los meses 

de junio, julio y agosto, la temperatura y acción solar aumentan en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. Temperatura media: 15 ºC. 

Predominan los vientos que provienen del sur y sur occidente, siendo su mayor 

intensidad en los meses de noviembre a febrero con velocidad de más de 9 

Km/hora. 

La topografía del sector es irregular variando su altura desde los 2280 m.s.n.m, 

hasta más de 3700 m.s.n.m. 

6.1.3. ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO 

El siguiente análisis del sector y de la población se lo realiza en base a la 

información recopilada de las encuestas, lista de chequeo aplicado a los 

moradores y al plan de ordenamiento y desarrollo territorial del Cantón Patate 

PODT. 

La comunidad está organizada, cuenta con: Cabildo, Junta de Agua Potable, Junta 

de Riego de la acequia Alta y Loro Guachana, Seguro Social Campesino, Banco 

Comunal. 3 clubes deportivos: Peñarol, San Vicente, 5 de Abril. 

La gran mayoría de los moradores se dedican a actividades de campo como son la 

agricultura y la ganadería.  

En la actualidad en San Vicente de Galpón se cultiva: Maíz, frejol, tomate de 

árbol, durazno, babaco en invernadero. Ganado vacuno en la zona de Choyata. 

Infraestructura: el sector cuenta con un estadio, un coliseo cerrado, una casa 

comunal, las vías se encuentran asfaltadas en gran parte del sector, existe un 

porcentaje bajo de vías que son de tercer orden, es decir que son de tierra y 

empedradas. 
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Servicios básicos: Un bajo porcentaje del sector cuenta con alumbrado público 

mientras que no se cuenta con alcantarillado sanitario por tal motivo las respuestas 

a la encuesta y lista de chequeo aplicadas a los moradores nos dice que el 100% 

de la población de San Vicente de Galpón requiere de este servicio ya que las 

aguas residuales son evacuadas a los cultivos, acequias, letrinas ya colapsadas. 

Lo cual es foco de bacterias que contaminan el medio ambiente y afecta a la salud 

de los moradores además no disponen de una planta de tratamiento para las aguas 

residuales, el sector no cuenta con un servicio de recolección de basura y cuentan 

con agua entubada sin tratamiento permanentemente. 

6.1.4. EDUCATIVO CULTURAL, ETNIA Y RELIGIÓN 

Como se auto identifican de acuerdo al último censo, la composición de la 

población está conformada en gran parte por personas mestizas. 

San Vicente de Galpón cuenta con una escuela pluridocente con 48 niños; Cocina, 

comedor estudiantil.  

Biblioteca estudiantil de la comunidad. Muchos niños y jóvenes salen a estudiar 

en: El Sucre, Patate, Pelileo, Píllaro y Ambato. 

La escuela no cuenta con una conexión al alcantarillado de la comunidad.  

Hay dos iglesias en la localidad, la católica Iglesia de San Vicente y una 

evangélica que es la Iglesia Bíblica Cristiana. 

6.1.5 SALUD 

Las enfermedades más comunes y frecuentes, por las que acuden al Dispensario 

del Seguro Social Campesino, tienen que ver: en el caso de los niños con 

morbilidades intestinales y respiratorias, debido a focos de infección en el lugar 

donde habitan; en el caso de los adultos: hipertensión arterial y diabetes; como en 

el caso de los adultos mayores: hipertensión arterial, diabetes y osteoporosis. 
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6.1.6. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El estudio demográfico del sector San Vicente de Galpón, se lo realiza en base a 

los datos obtenidos para el cantón Patate los cuales fueron recopilados en los 

censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en año 

2010. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En nuestro país existen muchos lugares que no cuentan con servicios básicos y de 

acuerdo al nuevo programa pro saneamiento propuesto por el gobierno hoy en día 

el Ecuador se tiene una cobertura de servicio de agua potable del 72%, de 

alcantarillado del 54% y de recolección de basura 76%; por lo tanto como 

podemos observar son porcentajes muy bajos que con el transcurrir del tiempo 

han venido afectando al buen vivir de los habitantes de dichos sectores que no 

cuentan con este servicio. 

Uno de los servicios con los que no cuenta el sector de San Vicente de Galpón de 

la parroquia los Andes es el alcantarillado sanitario que servirá para la correcta 

evacuación de las aguas residuales producidas por los moradores, este servicio 

será de gran ayuda para evitar un sinnúmero de enfermedades causados por la 

falta de salubridad debida a los gérmenes, bacteria y demás focos de infección que 

generan este tipo de desechos.  

La satisfacción, el bien estar y éxito del ser humano va ligado a un medio 

apropiado en donde se desenvuelva y pueda contar por lo menos con servicios 

básicos; por tal motivo se considera indispensable dotar de obras sanitarias a los 

lugares que no lo tengan como es el caso del sector de San Vicente de Galpón de 

la parroquia los Andes de la provincia de Tungurahua que con el diseño del 

sistema de alcantarillado sanitario y posteriormente el gobierno autónomo 

descentralizado del Cantón Patate con sus funcionarios aptos en lo pertinente den 

ejecución a dicho proyecto. 

El trabajo conjunto de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica con la municipalidad del Cantón Patate y la comunidad de San 
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Vicente de Galpón hace posible el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de 

sus objetivos. 

Para el cual se tiene como propósito brindar un servicio a la comunidad con el fin 

de aportar con algo de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida 

universitaria para forjarnos como profesionales. 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

Después de un análisis de los problemas existentes en área de salud del sector de 

San Vicente de Galpón como son: el caso de los niños, morbilidades intestinales y 

respiratorias, que están directamente sujetos a focos de infección en el lugar donde 

habitan y tienen que ver con el ciclo hídrico: contaminación ambiental por el 

inadecuado manejo de los desechos sólidos, deficiente calidad del agua e 

inadecuada disposición de excretas. 

San Vicente de Galpón necesita de un diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario y tratamiento para las aguas servidas con el objeto de disminuir la 

contaminación a la producción agrícola, el medio ambiente. 

Los elevados riesgos para la salud de la población que la falta de un sistema de 

alcantarillado genera, justifican por si mismos la inversión en la mejora del 

saneamiento básico del sector. La contaminación superficial (por afluencia de 

aguas residuales no absorbidas por el terreno) y la contaminación en los productos 

agrícolas, incrementan los vectores de infección de enfermedades de la piel, 

intestinales y otras de transmisión hídrica. 

Más allá de los impactos sobre la salud y ambientales, esta situación supone a 

medio plazo un condicionante importante para el desarrollo del sector, además de 

brindar fuentes de empleo en su ejecución 

El alcantarillado sanitario es, es una de las principales prioridades para la 

Municipalidad y para la población. De esta manera, la elaboración del presente 

proyecto es fundamental por los avances positivos que contribuyen a la mejora de 

la calidad de vida de los moradores del sector. 
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6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para el sector de San Vicente de 

Galpón del Cantón Patate de la provincia de Tungurahua. 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar el buen vivir de los moradores del sector.  

 Dotar de un sistema de alcantarillado sanitario. 

 Elaborar los planos del diseño del sistema de alcantarillado sanitario. 

 Elaborar presupuesto referencial. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El diseño del sistema de alcantarillado sanitario en el sector de San Vicente de 

Galpón es posible, debido a que todos los moradores del sector están prestos a 

contribuir con la realización de este proyecto ya que están dispuestos a permitir el 

paso de la tubería del sistema de alcantarillado en cierta parte en donde se tiene 

afectación a los terrenos privados con el fin de que se dé servicio a todo el sector; 

además de que se contó con toda la información pertinente del sector, dada por 

parte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Patate mediante el PODT 

(Plan de ordenamiento y desarrollo territorial). 

Se sustenta la ejecución del proyecto, con la socialización realizada en el sector en 

la que asistieron los funcionarios del municipio del Cantón Patate, los directivos 

de la comunidad y los moradores del sector para respaldo se adjuntan actas de 

compromiso. 

Con el levantamiento topográfico del sector y los conocimientos adquiridos de las 

cátedras universitarias referentes a este tema se pudo realizar el estudio de este 

proyecto en la zona y se obtuvo como resultado la factibilidad del mismo. 



86 
 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

6.6.1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Para obtener la información básica y determinar los criterios de diseño en la red 

de alcantarillado sanitario, se tomó en consideración el Plan de ordenamiento y 

desarrollo territorial, además las actividades necesarias para la elaboración de un 

proyecto de alcantarillado son: 

Trazado de las tuberías de acuerdo a la condición topográfica de las vías. 

Cuantificación de caudales, con la determinación de las áreas de aportación. 

Dimensionamiento de las estructuras de conducción. 

Obras de arte complementaria. 

A continuación se tomaran en cuenta las siguientes normas especificadas: 

Las tuberías y colectores seguirán, en general, las pendientes del terreno natural y 

formarán las mismas hoyas primarias y secundarias que aquél. 

En general se proyectarán como canales o conductos sin presión y se calcularán 

tramo por tramo.  

La red de alcantarillado sanitario se diseñará de manera que todas las tuberías 

pasen por debajo de las de agua potable debiendo dejarse una altura libre 

proyectada de 0,30 m cuando ellas sean paralelas y de 0,20 m cuando se crucen. 

Siempre que sea posible, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado 

opuesto de la calzada a aquél en el que se ha instalado la tubería de agua potable, 

o sea, generalmente al sur y al oeste del cruce de los ejes. 

El diámetro mínimo que deberá usarse en sistemas de alcantarillado sanitario será 

0,20 m. Las conexiones domiciliarias en alcantarillado tendrán un diámetro 

mínimo de 0,10 m y una pendiente mínima de 1%. 
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Gráfica 41. Ubicación de la red de alcantarillado sanitario. 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

Las tuberías se diseñarán a profundidades que sean suficientes para recoger las 

aguas servidas o aguas lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de la 

calzada. Cuando la tubería deba soportar tránsito vehicular, para su seguridad se 

considerará un relleno mínimo de 1,2 m de alto sobre la clave del tubo 

La conexión de las descargas domiciliarias en los colectores se hará: mediante una 

pieza especial que garantice la estanqueidad de la conexión, así como el flujo 

expedito dentro de la alcantarilla; o a través de ramales laterales. Estos ramales se 

instalarán en las aceras y receptarán todas las descargas domiciliarias que 

encuentren a su paso, los ramales laterales descargarán en un pozo de revisión del 

colector. La conexión de las descargas domiciliarias con los ramales laterales se la 

hará a través de las cajas domiciliarias o de piezas especiales que permitan las 

acciones de mantenimiento.  

El diámetro mínimo de los ramales laterales (red terciaria) será de 150 mm. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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6.6.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 

El sistema de alcantarillado es el conjunto de obras e instalaciones destinadas a 

propiciar la recogida, evacuación, acondicionamiento (depuración cuando sea 

necesaria) y disposición final desde el punto de vista sanitario de las aguas 

servidas de una comunidad. 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica, por gravedad. Aunque muy raramente, y por tramos breves, están 

constituidos por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente 

están constituidas por conductos de sección circular, oval o compuesta, la mayoría 

de las veces enterrados bajo las vías públicas. 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura 

de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la 

cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas 

sanitarios. 

Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o 

departamentales estaba más ocupada en construir redes de agua potable, dejando 

para un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. 

Actualmente las redes de alcantarillado son un requisito para aprobar la 

construcción de nuevas urbanizaciones. 

Fuente: Gorge Tchobanoglous, traducción y revisión técnica Juan de Dios Trillo Montsoriu. 

Alcantarillado sanitario, [En línea]. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ISBN 

84-380-0124-6. Disponible en:  http://es.wikipedia.or g/wiki/Alcantarillado. [25 de julio del 2013]. 

6.6.3. TRAZADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

El trazo de la red del alcantarillado sanitario consiste en determinar la ruta que 

seguirán las aguas residuales, de tal manera que el conjunto de colectores logren 

trabajar como un sistema de flujo libre (sección parcialmente llena) por gravedad  

El flujo a través de conductos circulares se debe asumir con un flujo uniforme y 

permanente, manteniendo los siguientes criterios: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_%28hidr%C3%A1ulica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Ingenieros_de_Caminos,_Canales_y_Puertos
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-380-0124-6
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 Debe considerarse alineaciones rectilíneas de las tuberías entre estructuras de 

revisión (pozos de revisión), tanto horizontal, como vertical. 

 La pendiente mínima será determinada en función de los criterios de diseño, 

como velocidad y fuerza tractiva. 

 El control del remanso provocado por las contribuciones del caudal, será 

controlado aguas abajo, para mantener la velocidad. 

 No debe producirse caídas excesivas entre tramos de tubería, que implique 

destrucción del tipo de unión, fugas e inestabilidad de la mesa de apoyo de la 

tubería 

 Para el diseño, se debe seguir la pendiente del terreno, con esto se evitará una 

excavación profunda y disminuir así costos de excavación.  

 Evitar dirigir el agua en contra de la pendiente del terreno. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

Gráfica 42. Alternativas de trazado de redes de alcantarillado sanitario 

 

Fuente: NB688, (Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado sanitario, Abril 

2007. [En línea]. Tercera revisión, ICS 13.060.30, Alternativas de trazado de redes de 

alcantarillado sanitario. Disponible en: www.ingenieroambiental.com/4014/nb688-bolivia.pdf . [25 

de julio del 2013]. 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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6.6.4. COMPONENTES DE UNA RED DE ALCANTARILLADO 

Los componentes de una red de alcantarillado sanitario son:  

6.6.4.1. COLECTORES 

Se denomina colector o alcantarilla colectora al tramo del alcantarillado público 

que conecta diversos ramales de una alcantarilla. Se construye bajo tierra, a 

menudo al medio de las calles importantes, de manera que cada una de las 

viviendas de esa vía puedan conectarse para la evacuación apropiada de las aguas 

residuales. 

Gráfica 43. Profundidad de los colectores 

 

Fuente: Ingeniería Civil, 2010. Reglamentación para el Diseño de un Sistema de Alcantarillado.  

[En línea]. www.ingenierocivilinfo.com. Disponible en http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/0 

7/reglamentacion-para-el-diseno-de-un.html. 

Las aguas residuales son transportadas desde su punto de origen hasta las 

instalaciones depuradoras a través de tuberías. Las cuales a su vez pueden estar 

clasificadas de la siguiente forma: 

 Colectores terciarios: Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de 

diámetro interno, que pueden estar colocados debajo de las veredas, a los 

cuales se conectan las acometidas domiciliares, estas también conducen las 

aguas residuales de los edificios o viviendas hasta otro colector. 

 Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas de los 

colectores terciarios y los conducen a los colectores principales. Se sitúan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarilla_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=pec49ScD4UFaUM&tbnid=oRpU9NNkLxYInM:&ved=0CAYQjhwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ingenierocivilinfo.com%2F2010%2F07%2Freglamentacion-para-el-diseno-de-un.html&ei=LYL0UdymDJHk8gTJmIDACg&psig=AFQjCNH-evEh_RR3e4YcA1bLFVLAm2h9Sg&ust=1375065005302971
http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/07/reglamentacion-para-el-diseno-de-un.html
http://www.ingenieroci/
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enterradas, en las vías públicas. son tuberías de pequeño diámetro que recibe 

los efluentes de los colectores domiciliarios. 

 Colectores principales: Son tuberías de gran diámetro, situadas generalmente 

en las partes más bajas de las ciudades, recibe los efluentes de varios 

colectores secundarios y su objetivo es conducir los volúmenes de aguas 

captadas por todo el sistema de tuberías hasta el lugar donde se trataran o 

verterán las aguas residuales. 

Gráfica 44. Localización de los colectores 

 

Fuente: Ingeniería Civil, 2010. Reglamentación para el Diseño de un Sistema de Alcantarillado.  

[En línea]. www.ingenierocivilinfo.com. Disponible en http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/0 

7/reglamentacion-para-el-diseno-de-un.html. 

6.6.4.2. PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN 

La profundidad mínima está regida por dos factores: 

El colchón para evitar rupturas de tuberías ocasionadas por cargas vivas debe ser 

de 1.00 m para diámetros iguales o menores a 450 mm. Para diámetros mayores 

en cambio este colchón, será determinado mediante cálculos de la seguridad 

estructural de la tubería. 

Permitir la correcta conexión de las descargas domiciliarias al alcantarillado 

municipal, en el entendido de que ese albañal exterior tendrá como mínimo una 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=pec49ScD4UFaUM&tbnid=oRpU9NNkLxYInM:&ved=0CAYQjhwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ingenierocivilinfo.com%2F2010%2F07%2Freglamentacion-para-el-diseno-de-un.html&ei=LYL0UdymDJHk8gTJmIDACg&psig=AFQjCNH-evEh_RR3e4YcA1bLFVLAm2h9Sg&ust=1375065005302971
http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/07/reglamentacion-para-el-diseno-de-un.html
http://www.ingenieroci/
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pendiente geométrica de 1% y que  la  cámara  de  inspección  interior  más  

inmediata  al  paramento  del  predio  tenga  una profundidad mínima de 0.90 m. 

Cuando la tubería deba soportar tránsito vehicular tendrá un recubrimiento 

mínimo de 1,20 m sobre la clave del colector en relación con el nivel de la 

calzada; salvo vías peatonales en que el recubrimiento podrá ser menor.  

Sin embargo, para asegurar un drenaje adecuado de los artefactos provenientes de 

industrias y habitaciones, con el objeto de evitar interferencias con los conductos 

de otros servicios públicos se aconseja profundidades 1.5 a 2.0 metros para 

alcantarillas sanitarias.  

La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas 

mayores de acuerdo con la cohesión del terreno en que quedará alojado el 

conducto y que no obligue al tendido de alcantarillas auxiliares. La profundidad 

máxima será de 4.50 metros. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

6.6.5. EQUIPO COMPLEMENTARIO O ACCESORIO 

Son obras e instalaciones complementarias del sistema de alcantarillados 

sanitarios, los cuales comprenden: 

6.6.5.1. POZOS DE INSPECCIÓN 

En sistemas de alcantarillado, los pozos de revisión se colocarán en: 

 Todos los cambios de pendientes. 

 Cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas y en las 

confluencias de los colectores y Cambios en los diámetros de la tubería y en 

cambios de pendiente. 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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La máxima distancia entre pozos de revisión será de 100 m para diámetros 

menores de 350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400 mm y 800 

mm; y 200 m para diámetros mayores que 800 mm. Para todos los diámetros de 

colectores, los pozos podrán colocarse a distancias mayores, dependiendo de las 

características topográficas y urbanísticas del proyecto, considerando siempre que 

la longitud máxima de separación entre los pozos no deberá exceder a la permitida 

por los equipos de limpieza. 

Los pozos de alcantarillado sanitario deberán ubicarse de tal manera que se evite 

el flujo de escorrentía pluvial hacia ellos. Si esto es inevitable, se diseñarán tapas 

herméticas especiales que impidan la entrada de la escorrentía superficial. La 

abertura superior del pozo será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde 

el cuerpo del pozo hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de 

cono excéntrico, para facilitar el descenso al interior del pozo. 

Son estructuras sanitarias de forma circular, por lo general que permiten flexionar 

o cambiar de dirección la red de alcantarillado.  También nos permite el 

mantenimiento de la red mediante la inspección hacia el interior. Están 

construidos de hormigón simple u hormigón armado, dependiendo de la altura y 

sección del pozo, porque permiten dar rigidez y soportar cargas de tránsito, sin 

que exista destrucción del mismo. En la parte superior se encuentra una tapa y 

cerco a nivel de calzada, fabricado de material de hierro fundido u hormigón 

armado, que permiten el ingreso hacia el interior. El diámetro del cuerpo del pozo 

estará en función del diámetro exterior de la máxima tubería conectada al mismo. 

Se sugiere los siguientes valores: 

Tabla 41. Diámetros recomendados para pozos de revisión. 

DIÁMETRO DE TUBERÍA DIÁMETRO DEL POZO 

(mm) (m) 

≤550 0,9 

≥550 diseño especial 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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En  los  pozos  de  inspección  o  visita,  pueden  existir  desniveles  en  la  entrada 

y  salida  de  las alcantarillas  de  30  cm  o  excepcionalmente  hasta  de  100  cm  

para  caudales  pequeños,  estos  desniveles se absorben en los canales 

semicirculares de enlace mediante pendiente uniforme.  

Para mayores desniveles que provocan velocidades elevadas, se procede a 

utilizar los pozos can caída con elementos de enlace. Los  niveles  entre  20  y 

 40  cm  pueden  solucionarse  incluyendo  los  mismos en  los  canales 

semicirculares.   

Para  desniveles  entre  40  y  80  cm,  la  cámara deberá  ser  ampliada  en  el 

 sector inferior del cuerpo de la misma. Para mayores desniveles se procede a 

utilizar pozos de caída con accesorios de enlace. 

Gráfica 45. Caja de visita 

 

Fuente: Ingeniería Civil, 2010.  Diseño de un Sistema de Alcantarillado caja de visita.  [En línea]. 

www.ingenierocivilinfo.com. Disponible en http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/07/reglamen 

tacion-para-el-diseno-de-un.html. 

Pozos de Visita.- facilitan la inspección y limpieza de los conductos del sistema y 

les permite una ventilación, se instalan en el comienzo de las atarjeas, en cambios 

de dirección y pendiente para cambiar de diámetro. 

http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/07/reglamentacion-para-el-diseno-de-un.html
http://www.ingenieroci/
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Pozos de visita común.- se utilizan para tuberías de 20 a 61 cm de diámetro 

siendo su base de 1.50 m. como mínimo para permitir el manejo de las barras de 

limpieza. 

Pozos de visita especiales.- Se utilizan para tuberías de 76 a 107 cm siendo el 

diámetro interior de su base 1.50 m. como mínimo, en tuberías de 122 cm o 

mayores se utiliza un diámetro interior de 2 m. 

Pozos para conexiones oblicuas.- el empleo de estos pozos evita la construcción 

de cajas de visita sobre el colector, son idénticos en forma y dimensiones a los 

comunes. 

Pozos caja de visita.- son utilizados para tuberías de 152 cm de diámetro. , lo 

constituyen un conjunto de caja de concreto reforzado y una chimenea de tabique. 

Pozos de caída.- se utilizan en cambios bruscos de nivel, se instalan entre tramos 

en las que por efecto de la topografía los tubos tendrían pendientes que 

ocasionarían velocidades más altas que las permitidas y gastos de excavación 

excesivos que harían más costosa la obra. Atendiendo los diámetros se clasifican 

en: 

Pozos de caída adosada.- son pozos de visita comunes a los cuales lateralmente se 

le construye una estructura menos y permiten la caída en tuberías de 20 y 25 cm 

de diámetro con desniveles de 2 m. 

Pozo de caída.- a estos se les construye en el interior una pantalla que funciona 

como reflector del caudal se construye para tuberías de 30 a 76 cm de diámetro. Y 

con desnivel de 1.50m. 

Pozos y cajas de unión.- se emplean para hacer unión y cambio de dirección 

horizontal entre sub - colectores y colectores con diámetros iguale o mayores de 

76 cm. 

Fuente: Ulric Gibson, 1990. 181 p. Manual de los Pozos, [En línea]. México: Limusa, Noriega, 

Disponible en: www.terraigua.com/renovacion_de_pozos.html l. [25 de julio del 2013]. 
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6.6.5.2. POZOS DE INSPECCIÓN CON SALTO.  

Son estructuras que permiten vencer desniveles, que se originan por el encuentro 

de varias tuberías. También permiten disminuir pendiente en tramos continuos. La 

altura libre entre la tubería de llegada y la tubería de salida, en un pozo normal 

oscila alrededor de (0.60 m a 0.70 m), sin producir turbulencia. En caso contrario 

se instalará un salto, que es una tubería vertical paralelo al pozo que conecta la 

tubería de llegada con el fondo del pozo, sin producir turbulencia. El diámetro 

máximo de la tubería del salto será de 300 mm.  

Para caídas superiores a 0.70 hasta 4.0 metros, debe proyectarse caídas externas, 

mediante estructuras especiales, diseñadas según las alturas de esas caídas y sus 

diámetros o dimensiones de ingreso al pozo, para estas condiciones especiales, el 

calculista debe diseñar las estructuras que mejor respondan al caso en estudio, 

justificando su óptimo funcionamiento hidráulico-estructural y la facilidad de 

operación y mantenimiento. 

Gráfica 46. Pozo de revisión con salto. 

 

Fuente: Egda. Verónica Paredes (2013). Plano de detalle de pozo de salto, [25 de julio del 2013]. 
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6.6.5.3. CONEXIONES DOMICILIARES 

Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o plástico que conectan el 

alcantarillado privado interior a la propiedad con el público, en las vías.  

La conexión domiciliaria se iniciará con una estructura, denominada caja de 

revisión o caja domiciliaria, a la cual llegará la conexión intradomiciliaria. 

El objetivo básico de la caja domiciliaria es hacer posible las acciones de limpieza 

de la conexión domiciliaria, por lo que en su diseño se tendrá en consideración 

este propósito. La sección mínima de una caja domiciliaria será de 0,6 x 0,6 m. y 

su profundidad será la necesaria para cada caso. 

La conexión domiciliaria deberá tener los siguientes componentes:  

El elemento de reunión constituido por una caja de registro hecha de hormigón o 

ladrillo que recoge las aguas servidas provenientes del interior de una vivienda. El 

fondo de la caja tiene que ser fundido de concreto, dejando la respectiva pendiente 

para que las aguas fluyan por la tubería secundaría y pueda llevarla al sistema de 

alcantarillado central.  El elemento de conducción conformado por una tubería 

con una pendiente mínima del 2 % (acometida).  El tubo de la conexión domiciliar 

debe ser de menor diámetro que el del tubo de la red principal, con el objeto de 

que sirva de retenedor de algún objeto que pueda obstruir el colector principal.  

El diámetro mínimo de la conexión será 150 mm.  

Se realiza por medio de tubería de 6” de diámetro, la cual va de la caja de registro 

a la tubería secundaria que en la mayoría de los casos es de 8” de diámetro.  

La llegada de la tubería domiciliar a la secundaria es en ángulo de 45° en 

dirección del flujo del agua, utilizando para ello el accesorio denominado Yee - 

Tee. Solamente en casos especiales es permitida la conexión directa de una 

vivienda o edificación a un pozo de registro. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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Gráfica 47. Vista en planta Conexión Domiciliar. 

 

Fuente: Fuente: Egda. Verónica Paredes (2013). Plano de detalle conexión domiciliar, [25 de julio 

del 2013]. 

Gráfica 48. Vista en elevación Conexión Domiciliar. 

 

Fuente: Taco, F. A. (2012). Las aguas servidas y su incidencia en la salubridad de los habitantes 

del barrio Pilacoto de la parroquia Guaytacama del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi. 

(Tesis Ingeniería Civil). Universidad Técnica de Ambato. 
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6.6.6. ÁREA DEL PROYECTO.  

Se considera área de proyecto, a aquella que contará con el servicio de 

alcantarillado sanitario, para el período de diseño del proyecto.  

Se zonificará el sector en áreas tributarias fundamentalmente en base a la 

topografía, teniendo en cuenta los aspectos rurales definidos en el plan regulador. 

Se considerará los diversos usos de suelo (residencial, comercial, industrial, 

institucional y público). Se incluirán las zonas de futuro desarrollo. De no existir 

un plan de desarrollo, en base a la situación actual, a las proyecciones de 

población y a las tendencias y posibilidades de desarrollo industrial y comercial, 

se zonificará el sector y su área de expansión hasta el final del horizonte de 

diseño. 

Para la delimitación de áreas se tomará en cuenta el trazado de colectores; así 

como su influencia presente y futura; para lo cual se asignaran áreas 

proporcionales de acuerdo a las figuras geométricas que el trazado configura.  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

Gráfica 49. Figuras geométricas para el trazo de la red. 

 

Fuente: NB688, (Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado sanitario, Abril 

2007. [En línea], Tercera revisión, ICS 13.060.30, Aguas residuales. Disponible en: 

www.ingenieroambiental.com/4014/nb688-bolivia.pdf . [25 de julio del 2013]. 

La unidad de medida será la hectárea. (Há) 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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Hay que tomar en cuenta que el trazado de las áreas tributarias dependerá de la 

topografía del terreno. 

6.6.7. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO.  

6.6.7.1 PERIODO DE DISEÑO (n). 

Periodo de diseño = vida útil + (inicio construcción) 

Es el intervalo de tiempo o número de años durante los cuales un determinado 

proyecto de alcantarillado desarrolla con eficiencia el servicio para el cual fue 

diseñado y los factores que intervienen para la selección del periodo de diseño 

son:  

La vida útil de las estructuras, equipos y componentes de un sistema de 

alcantarillado; tomando en cuenta la antigüedad, el desgaste natural que sufren los 

materiales. Facilidad para hacer ampliaciones a las obras planeadas.  

La relación anticipada de crecimiento de la población, incluyendo en lo posible, el 

desarrollo urbanístico comercial o industrial de las áreas adyacentes.  

Además, se considera un tiempo de 1 ó 2 años adicionales, debido al tiempo que 

se lleva en gestionar el proyecto, para su respectiva autorización y desembolso 

económico. 

Tabla 42. Períodos de diseño recomendados. 

COMPONENTES VIDA ÚTIL  (años) 

Pozos 10 a 25 

Conducciones 
Hierro dúctil 40 a 50 

PVC o AC 20 a 30 

Planta de tratamiento 20 a 30 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-1:1992. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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6.6.7.2 ÍNDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.  

Para el cálculo de la tasas de crecimiento poblacional, se tomaran como base los 

datos estadísticos proporcionados por los censos nacionales y recuentos sanitarios.  

Según el literal 4.2.4 de la norma CPE INEN 005-9-2. 

A falta de datos, se adoptara para la proyección geométrica, los índices de 

crecimientos indicados: 

Tabla 43. Tasas de crecimiento poblacional. 

REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 

Sierra 1 

Costa , oriente o Galápagos 1,5 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1997). Código de práctica ecuatoriano. CPE-

INEN 5. Parte 9-2:1997. [En línea], Primera Edición. Quito – Ecuador Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013]. 

Si el índice de crecimiento fuera negativo se debe adoptar como mínimo un índice 

de crecimiento de 1%. 

6.6.7.3. POBLACIÓN DE DISEÑO 

La calidad de alcantarillado sanitario que se construirá en una comunidad depende 

de la población beneficiada y de su distribución espacial. Los tipos de población 

que normalmente se toman en cuenta son: 

Población actual (Pa).- Es la población que permite realizar el análisis de las 

condiciones actuales del proyecto. 

Población al inicio del proyecto.- Es la población de el área estudiada al inicio 

del funcionamiento de las redes. Se debe mencionar que entre la población actual 

y esta población puede haber una diferencia significativa, en función del tiempo 

de implantación de las obras. 

Población al fin del proyecto.- Es la población que va a contribuir para el 

sistema de alcantarillado, al final del período del proyecto.  

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable
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Población futura (Pf).- Es la población con la que se realizará el respectivo 

diseño, depende de las características sociales, culturales y económicas de sus 

habitantes en el pasado y en el presente.  

El crecimiento poblacional está íntimamente ligado al tamaño del proyecto y por 

lo tanto al período de diseño que se analice. 

6.6.7.4 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA POBLACIÓN FUTURA 

Los métodos de apreciación de población futura usualmente empleados en 

ingeniería sanitaria pueden clasificarse en analíticos y gráficos, entre los primeros 

mencionados tenemos: 

Método aritmético. 

Método geométrico. 

Método exponencial. 

6.6.7.5 POBLACIÓN FUTURA 

Para determinar un periodo de crecimiento poblacional del sector, se realizará en 

función al periodo de diseño recomendado, este depende de la vida útil de los 

elementos del sistema, y de acuerdo a estos parámetros se recomienda periodos 

entre 20 y 25 años. 

Para el sector de San Vicente de Galpón el período de diseño será de 25 años, por 

lo tanto se realizará el cálculo de la población futura, índice de la tasa de 

crecimiento de la población para 25 años, se aplicarán los tres métodos 

estadísticos: aritmético, geométrico y exponencial. 
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6.6.7.5.1. MÉTODO ARITMÉTICO 

Este método considera que la población tiene un comportamiento lineal y por 

ende la razón del cambio se supone constante, es decir se incrementa la misma 

cantidad cada unidad de tiempo considerada. 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

  121 ttrPaPfa   

r: Índice de crecimiento poblacional. 

Pfa: Población futura por el método aritmético. 

Pa: Población actual. 

t2: Año estimado de población futura. 

t1: Año actual del recuento poblacional. 

Datos:  

r: 1% 

Pfa: ? 

Pa: 400 

t2: 2038 (año proyectado) 

t1: 2013 

Remplazamos valores: 

  121 ttrPaPfa   

  2013203801.01400 Pfa  

habPfa 500
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6.6.7.5.2. MÉTODO GEOMÉTRICO 

En este a diferencia del método aritmético el crecimiento es exponencial se 

mantiene constante el porcentaje decrecimiento por unidad de tiempo y no de 

monto, se utiliza la siguiente fórmula: 

  121
tt

rPaPfg


  

Dónde: 

r: Índice de crecimiento poblacional. 

Pfg: Población futura por el método geométrico. 

Pa: Población actual. 

t2: Año estimado de población futura. 

t1: Año actual del recuento poblacional. 

Datos:  

r: 1% 

Pfg: ? 

Pa: 400 

t2: 2038 (año proyectado) 

t1: 2013 

Remplazamos valores: 

  121
tt

rPaPfg


  

  20132038
01.01400


Pfg  

habPfg 513  
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6.6.7.5.3. MÉTODO EXPONENCIAL 

A diferencia del método geométrico el modelo exponencial supone que el 

crecimiento se produce en forma continua y no cada unidad de tiempo este 

supuesto obliga a sustituir la expresión (1 + r)
n
 a e

m.
 

)( 12*
ttr

ePaPfe


  

Dónde: 

r: Índice de crecimiento poblacional. 

Pfe: Población futura por el método exponencial. 

Pa: Población actual. 

t2: Año estimado de población futura. 

t1: Año actual del recuento poblacional. 

Datos:  

r: 1% 

Pf: ? 

Pa: 400 

t2: 2038 (año proyectado) 

t1: 2013 

Remplazamos valores: 

)( 12*
ttr

ePaPfe


  

)20132038(01.0*400  ePfe  

habPfe 514  
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6.6.7.5.4. MÉTODO MIXTO 

Para la utilización de este método simplemente se trata de un promedio de los 

métodos anteriores: 

3

PfePfgPfa
Pf


  

Dónde: 

Pfa: Población futura método aritmético. 

Pfg: Población futura método geométrico. 

Pfe: Población futura método exponencial. 

Datos:  

Pf: ? 

Pfa: 500 hab 

Pfg: 513 hab 

Pfe: 514 hab 

Remplazamos valores: 

3

PfePfgPfa
Pf


  

3

514513500 
Pf  

habPf 509  
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6.6.7.6. DENSIDAD POBLACIONAL 

La densidad poblacional se refiere a la distribución del número de habitantes a 

través del territorio de una unidad funcional o administrativa (continente, país, 

estado, provincia, departamento, distrito, etc.). La densidad poblacional se expresa 

en hab/Há y su cálculo se realiza con la siguiente expresión: 

A

Pf
Dp   

Dónde: 

Dp= Densidad poblacional futura (hab/Há). 

Pf= Población futura (hab). 

A= Área Neta (Há) obtenida por el levantamiento topográfico. 

Dónde: 

Dp=? hab/Há 

Pf= 509 hab 

A= 22.77 Há 

Remplazamos valores: 

77.22

509
Dp  

35.22Dp  

HáhabDp /23  
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6.6.7.7 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

Es el consumo promedio de agua potable por cada habitante, por cada día.  

Se expresa en litros por habitante por día (lt/Hab/día).  

Los factores que se consideran en la dotación son: clima, nivel de vida, actividad 

productiva, abastecimiento privado, servicios comunales o públicos, facilidad de 

drenaje, calidad de agua, administración del sistema y presión del mismo. 

Tabla 44.  Dotación media (lt/Hab/día) - Población. 

ZONA 

HASTA 

501 a 2000 2001 a 5000 5001 a 20000 20000 a 100000 >100000 

500 hab 

SIERRA 30 - 50 30 - 70 50 - 80 80 - 100 100 - 150 150 - 200 

ORIENTE 50 - 70 50 - 90 70 - 100 100 - 140 150 - 200 200 - 250 

COSTA 70 - 90 70 - 110 90 - 120 120 - 180 200 - 250 150 - 350 

Fuente: NB688, (Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado sanitario, Abril 

2007. [En línea], Tercera revisión, ICS 13.060.30, Aguas residuales. Disponible en: 

www.ingenieroambiental.com/4014/nb688-bolivia.pdf . [25 de julio del 2013]. 

La dotación de agua potable fue calculada en base a los datos que fueron tomados 

en el lugar de estudio por medio de lecturas del medidor de un usuario del sector 

de San Vicente de Galpón durante 7 días y se obtuvo como dato la siguiente tabla. 
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Tabla 45. Dotaciones de agua potable calculada. 

DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

DÍA HORA LECTURA DEL MEDIDOR (m
3
) 

VOLUMEN 

(m
3
) 

6 10:00 2617 
 

   
1 

7 10:00 2618 
 

   
1 

8 10:00 2619 
 

   
1 

9 10:00 2620 
 

   
1 

10 10:00 2621 
 

   
1 

11 10:00 2622 
 

   
0.5 

12 10:00 2622.5 
 

SUMATORIA TOTAL= 5.5 

  
V= 0.916 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

6.6.7.7.1. DOTACIÓN PARCIAL (DTp) 

día
viviendahan

V
DTp *

/
  

3

3 *10**
6

916.0

m

lts
díaDTp   

díahabltsDTp //6.152   
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6.6.7.7.2. DOTACIÓN REAL (Da) 

Se tomó un valor de pérdida del 5% debido al consumo no registrado y al 

volumen que se pierde en los accesorios. 

DTpDTpDa *%5  

díahabltsDa //
100

66.152*5
66.152   

díahabltsDa //29.160  

díahabltsDa //29.160  

6.6.7.7.3. DOTACIÓN FUTURA (Df) 

La dotación futura se calcula considerando un criterio que indica un incremento 

en la dotación equivalente a lts/día por cada habitante durante el periodo de 

diseño. 

ndíahabltDaDf *//1  

Dónde: 

Df=Dotación Futura. 

Da= Dotación Actual. 

n=Período de diseño. 

Entonces: 

Df=? 

Da= 160.29 lts/hab/día 

n=25 años. 
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Remplazamos valores: 

25*//1//29.160 díahabltdiahabltsDf   

díahabltsDf //29.185  

6.6.7.8 CAUDALES DE DISEÑO 

El caudal a utilizarse para el diseño de los colectores de aguas residuales será el 

que resulte de la suma de los caudales de aguas residuales domésticas e 

industriales afectados de sus respectivos coeficientes de retorno y mayoración, 

(caudal máximo instantáneo) más los caudales de infiltración y conexiones 

ilícitas.  

Las poblaciones y dotaciones serán las correspondientes al final del periodo de 

diseño.  

QeQQiQd  inf  

Dónde:  

Qd= Caudal de diseño.  

Qi= Caudal máximo instantáneo.  

Qinf= Caudal por infiltraciones.  

Qe= Caudal por conexiones erradas. 

6.6.7.8.1. CAUDAL MEDIO DIARIO (Qmd) 

Es el agua que habiendo sido utilizada para limpieza o producción de alimentos, 

es desechada y conducida a la red de alcantarillado.  

El agua de desecho doméstico está relacionada con la dotación y suministro de 

agua potable. 
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Una parte de ésta no será llevada al alcantarillado, como la de los jardines y 

lavada de vehículos. 

86400

*
).(

DfPf
PAQmd   

Dónde: 

Qmd(A.P)=Caudal medio diario de agua potable. 

Pf= Población futura. 

Df= Dotación futura. 

6.6.7.8.2. CAUDAL MEDIO DIARIO SANITARIO (Qs) 

El caudal medio diario sanitario o denominado caudal doméstico, será producto 

del consumo del caudal de agua potable utilizado en las actividades domésticas, 

comerciales o institucionales, menos el volumen de pérdidas.  

Este valor se tabula como un coeficiente de retorno “C” que varía entre el 60% al 

80%. 

).(* PAQmdCQs   

Dónde: 

Qs = Caudal medio diario sanitario (lt/s) 

C = Coeficiente de retorno. 

Qmd (A.P)= Caudal medio diario de agua potable (lt/s) 

6.6.7.8.2.1. COEFICIENTE DE RETORNO 

Se lo puede adoptar de entre el 60 al 80 porciento 

C = (60 - 80) % 

Adoptamos un valor promedio: C = 70% 
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6.6.7.8.3 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (Qi) 

Es el caudal medio diario sanitario multiplicado por un factor de mayoración 

(punta) “M” y cuyo valor varía de acuerdo al criterio del autor de la formula. Este 

factor de mayoración nos trasformará al caudal medio diario, como caudal 

máximo horario. El caudal máximo instantáneo solo produce saturación en horas 

pico.  

MQsQi *  

Dónde: 

Qi= Caudal máximo instantáneo. 

Qs=Caudal medio diario sanitario. 

M= Coeficiente de punta. 

6.6.7.8.3.1. COEFICIENTE DE PUNTA (M) 

Varía de acuerdo a los mismos factores que influye en la variación de los caudales 

de abastecimiento de agua (clima, patrón de vida, hábitos, etc.), pero es afectado 

en menor intensidad, en función al porcentaje de agua suministrada que retorna a 

las alcantarillas y al efecto regulador del flujo a lo largo de los conductos de 

alcantarillado, que tiende a disminuir los caudales máximos y a elevar los 

mínimos. El factor de mayoración podrá ser obtenido mediante las siguientes 

ecuaciones, es importante observar que este coeficiente tiene una relación inversa 

con el tamaño de la población: 

HARMON:  

Este método es muy generalizado y practico, para poblaciones medianamente 

grande. 

2.0 ≥ M ≤ 3.80 
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P
M




4

14
1  

Dónde: 

P= Población en miles 

DATOS: 

509.0
1000

509
P  

Remplazamos valores: 

509.04

14
1


M  

97.3M  

80.3M  Nota: Se considera este valor para el cálculo 

POPEL:  

Este método es utilizado para poblaciones grandes la cual se calcula por medio de 

la siguiente tabla. 

Tabla 46. Coeficiente M por el método de Popel. 

POBLACIÓN M 

<5 2.4 a 2 

5 a 10 2 a 1.85 

10 a 50 1.85 a 1.6 

50 a 250 1.6 a 1.33 

>250 1.33 

Fuente: NB688, (Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado sanitario, Abril 

2007. [En línea], Tercera revisión, ICS 13.060.30, Aguas residuales. Disponible en: 

www.ingenieroambiental.com/4014/nb688-bolivia.pdf . [25 de julio del 2013]. 
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La población es mayos a 250 habitantes por lo que el valor de M= 1.33 y este no 

está dentro del rango se toma un valor de 00.2M  

BABIT:  

Este tipo de método es más aplicable para condiciones rurales (poblaciones 

menores a 1000 Habitantes). 

2.0

5

P
M   

Dónde: 

P= Población en miles 

DATOS: 

509.0
1000

509
P  

Remplazamos valores: 

2.0509.0

5
M  

72.5M  

80.3M  

Nota: En caso de que el Caudal medio diario no sobrepase los 4lt/seg se podrá 

asumir un coeficiente de mayoración 4M . 

6.6.7.8.4 CAUDAL POR INFILTRACIONES. (Qinf)  

El caudal de infiltración incluye el agua del subsuelo que penetra las redes de 

alcantarillado, a través de las paredes de tuberías defectuosas, uniones de tuberías, 

conexiones, y las estructuras de los pozos de visita, cajas de paso, terminales de 

limpieza, etc.  
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El caudal de infiltración se determinará considerando los siguientes aspectos:  

 Altura del nivel freático sobre el fondo del colector. 

 Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual.  

 Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas. 

 Cuidado en la construcción de cámaras de inspección.  

 Material de la tubería y tipo de unión.  

A continuación se recomienda valores de infiltración en base al tipo de tubería, al 

tipo de unión y la situación de la tubería respecto a las aguas subterráneas. 

Tabla 47. Valores de infiltración en tuberías. 

  

 

TIPO DE UNIÓN HORMIGÓN SIMPLE PVC 

TIPO DE SUELO 

Mortero Caucho Pegante Caucho 

N.F Bajo 0.0005 0.0002 0.0001 0.00005 

N.F Alto 0.0008 0.0002 0.00015 0.0005 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado, OPS/CEPIS/05.169 UNATSABAR. 

(2006). [En línea], Diseño de alcantarillados. Disponible en: http://html.rincondelvago.com/sistem 

as-de-alcantarillado.html 

El caudal por infiltraciones es igual a:   

LIQ *inf   

Dónde:  

I= Valor de Infiltración (1/m)  

L= Longitud de la tubería (m) 

 

http://html.rincondelvago.com/
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6.6.7.8.5 CAUDAL POR CONEXIONES ERRADAS (Qe) 

Se deben considerar los caudales provenientes de malas conexiones o conexiones 

erradas, así como las conexiones clandestinas de patios domiciliarios que 

incorporan al sistema aguas pluviales. 

El caudal por conexiones erradas puede ser del 5 % al 10% del caudal máximo 

instantáneo de aguas residuales. 

QiQe *)10.005.0(   

Dónde: 

Qe= Caudal por conexiones erradas. 

Qi= Caudal máximo instantáneo. 

6.6.8 DISEÑO HIDRÁULICO 

6.6.8.1 FÓRMULAS PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO 

Considerando que el flujo en las tuberías de alcantarillado será uniforme y 

permanente, donde el caudal y la velocidad media permanecen constantes en una 

determinada longitud de conducto, para los cálculos hidráulicos se pueden 

emplear las siguientes ecuaciones: 

Fórmula de Manning 

2
1

3
2

**
1

SR
n

V   

Dónde: 

V = Velocidad (m/s). 

n = Coeficiente de rugosidad (adimensional). 

R = Radio hidráulico (m). 
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S = Pendiente (m/m). 

El Radio hidráulico se define como: 

Pm

Am
R   

Dónde: 

Am = Área Mojada (m
2
). 

Pm= Perímetro Mojado (m). 

Para tuberías con sección llena: 

El radio hidráulico es: 

4

D
R   

Sustituyendo el valor de (R), la fórmula de Manning para tuberías a sección llena 

es: 

2
1

3
2

**
397.0

SD
n

V 
 

Para tuberías con sección parcialmente llena: 

El flujo a sección llena se presenta en condiciones especiales.  

Se debe destacar que la condición normal de flujo en conductos circulares de 

alcantarillado, es a sección parcialmente llena, con una superficie de agua libre y 

en contacto con el aire; por lo que, en el diseño es necesario determinar el caudal, 

velocidad, tirante y radio hidráulico. 

Para el cálculo es necesario utilizar las propiedades hidráulicas de la sección 

circular que relacionan las características de flujo a sección llena y parcialmente 

llena. 
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Gráfica 50. Secciones parcialmente llenas. 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Con el gráfico, podemos establecer las relaciones hidráulicas para secciones 

parcialmente llenas, utilizando las siguientes expresiones. 

El ángulo central θ (en grado sexagesimal): 











D

h
ar

2
1cos2  

Radio hidráulico: 















2

360
1*

4

senD
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Sustituyendo el valor de R, la fórmula de Manning para tuberías con sección 

parcialmente llena es: 

2
13

2
3

2

*
2

360
1*

*397.0
S

sen

n

D
v 













 

En función del caudal: 
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1
3

5

3
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3
8
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D
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6.6.8.2. RELACIONES HIDRÁULICAS 

Al realizar el cálculo de las tuberías que trabajan a sección parcialmente llena para 

poder agilizar de alguna manera los resultados de velocidad, área, caudal, 

perímetro mojado y radio hidráulico, se relacionaron los términos de la sección 

totalmente llena con los de la sección parcialmente llena. 

6.6.8.2.1. RELACIÓN q/Q 

Este valor se obtiene de la división del caudal de diseño calculado para cada tramo 

de tubería para el caudal a tubo lleno Q calculado con la fórmula de Manning. 

6.6.8.2.2. RELACIÓN v/V 

Habiendo obtenido el valor de q/Q, se calcula el valor de esta relación que resulta 

de la división de la velocidad de diseño para la velocidad a tubo lleno calculada 

con la expresión de Manning indicada anteriormente. Las curvas de las 

propiedades hidráulicas, para tubería a gravedad, a superficie libre servirán para 

determinar las relaciones de velocidades (v/V), radio hidráulico y el calado de 

agua para el caudal de diseño (condición real). 

Gráfica 51. Curvas para el flujo en tuberías a gravedad. 

 

Fuente: Metcalf & Eddy, Ingeniería de aguas residuales, Mc Graw Hill. (1998). [En línea], 

Manual de depuración Uralita, Editorial Paraninfo. Disponible en: www.dspace.espol.edu.ec/bi 

tstream/123456789/1737/1/3431.pdf 

http://www.dspace.espol.edu/
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6.6.8.3 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

A continuación se indican los valores del coeficiente de rugosidad n de Manning, 

para las tuberías de uso más corriente. 

Tabla 48. Valores del coeficiente de rugosidad n para distintos materiales. 

Material coeficiente "n" Material coeficiente "n" 

Concreto 0,013 
Hierro galvanizado 

(HG) 
0,014 

Polivinilo (PVC) 0,011 Hierro fundido (Hf) 0,012 

Polietileno (PE) 0,011 
Fibra de vidrio 0,01 

Asbesto - Cemento 0,011 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado, OPS/CEPIS/05.169 UNATSABAR. 

(2006). [En línea], Diseño de alcantarillados. Disponible en: http://html.rincondelvago.com/sistem 

as-de-alcantarillado.html 

6.6.8.4. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES 

Se recomienda que la pendiente utilizada en el diseño sea la pendiente que tenga 

el terreno natural, de esta forma se evitará el sobrecosto por excesiva excavación, 

siempre y cuando cumpla con las relaciones hidráulicas y las velocidades 

permisibles.  

La forma de determinar la pendiente natural del terreno es la siguiente: 

100*
L

CiCs
J


  

Dónde: 

CS = cota superior del terreno 

Ci = cota inferior del terreno 

L= distancia horizontal entre la cota inicial y la cota final. 

Es importante mencionar que en los tramos en donde la velocidad mínima no se 

logre desarrollar debido a que la pendiente del terreno es muy pequeña, será 

http://html.rincondelvago.com/sistem%20as-de-alcantarillado.html
http://html.rincondelvago.com/sistem%20as-de-alcantarillado.html
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importante incrementar la pendiente del colector respecto a la del terreno, de tal 

manera de que logre desarrollarse la velocidad mínima.  

Procurando siempre evitar cotas demasiado profundas, ya que de ser así 

estaríamos encontrándonos con volúmenes de excavación demasiado grandes, los 

cuales aumentarían los costos del proyecto.  

Además al tener zanjas demasiado profundas éstas se vuelen inestables, por lo 

tanto, se les tendría que aplicar algún tipo de apuntalamiento u otro tipo de 

estabilización.  

En cuanto a los tramos en que la pendiente natural del terreno sea tan pronunciada 

y que pueda ocasionar velocidades mayores a las máximas, se utilizará un sistema 

de tramos cortos con pendientes aceptables (menor pendiente del colector con 

respecto a la del terreno), conectados por estructuras de caída (disipadores de 

energía) debidamente dimensionadas. 

6.6.8.5 CRITERIOS DE DISEÑO 

6.6.8.5.1. PENDIENTE MÍNIMA 

El diseño usual del alcantarillado considera que la pendiente mínima que tendrá 

una alcantarilla, viene dada por la inclinación de la tubería con la cual se logrará 

mantener la velocidad mínima de 0,6 m/s, transportando el caudal máximo con un 

nivel de agua del 75% (0,75 D) del diámetro.  

De no conseguirse condiciones de flujo favorables debido al pequeño caudal 

evacuado en los tramos iníciales de cada colector (primeros 300 m) se deberá 

mantener una pendiente mínima del 0,8%.  

Si calculamos para el diámetro mínimo de 200 mm, la pendiente mínima oscila 

alrededor del 0,4 %.  

Este valor difícilmente puede replantearse en obra, por lo que se recomienda partir 

de un valor mínimo de 0,5 % 
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6.6.8.5.2 PENDIENTE MÁXIMA ADMISIBLE 

La pendiente máxima admisible será calculada para la velocidad máxima 

permisible. 

100*
*397.0

*
2

3
2 














D

nVmáx
Smáx  

Dónde: 

Vmáx= velocidad máxima. 

n= rugosidad de la tubería H.S. 

D= diámetro de la tubería. 

Smáx= pendiente máxima permitida. 

Datos: 

Vmáx= 4.5 m/seg 

n= 0.013 

D= 0.25 m 

Remplazamos valores: 

100*
*397.0

*
2

3
2 














D

nVmáx
Smáx  

100*
25.0*397.0

013.0*/5.4
2

3
2 















sm
Smáx  

%78.13Smáx              

%14Smáx  
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6.6.8.5.3 CRITERIO DE VELOCIDAD 

6.6.8.5.3.1. VELOCIDAD MÍNIMA PERMISIBLE 

En los sistemas de alcantarillado sanitario se producen obstrucciones por la 

sedimentación de materiales de desecho y partículas orgánicas debido a que éstas 

no cuentan con una velocidad de flujo adecuada, es por ello que la velocidad 

mínima dentro de un sistema de alcantarillado sanitario será 0.6 m/seg o a su vez 

no debe ser menor de 0,30 m/seg en los tramos iníciales. (Normas INEN, Octava 

parte, Lit. 5.2.1.10 d) 

6.6.8.5.3.2. VELOCIDAD MÁXIMA PERMISIBLE 

Cuando la topografía presenta pendientes fuertes las alcantarillas presentan altas 

velocidades de escurrimiento, ocasionando abrasión en las mismas al contener 

sustancias tales como arena fina, grava y gravilla.  

Tabla 49. Velocidades máximas recomendadas. 

Material Velocidad máxima (m/seg) 

Hormigón Simple:   

Unión con Mortero 3,00 

Unión elastomérico 3,50 - 4,00 

Material Vítreo 4,00 a 6,00 

Asbesto - Cemento 4,50 - 5,00 

Hierro Fundido 4,50 a 5,00 

PVC 4,50 

 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado, OPS/CEPIS/05.169 UNATSABAR. 

(2006). [En línea], Diseño de alcantarillados. Disponible en: http://html.rincondelvago.com/sistem 

as-de-alcantarillado.html 

6.6.8.5.4. TIRANTE O PROFUNDIDAD DE FLUJO 

La altura del tirante del flujo, deberá ser mayor que el 10% del diámetro de la 

tubería y menor que el 75%; estos parámetros aseguran el funcionamiento del 

sistema como un canal abierto y la funcionalidad en el arrastre de los sedimentos. 

http://html.rincondelvago.com/sistem%20as-de-alcantarillado.html
http://html.rincondelvago.com/sistem%20as-de-alcantarillado.html
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El tirante máximo del flujo a transportar, lo da la relación de tirantes d/D, en 

donde d es la altura del flujo y D es el diámetro interior de la tubería. 

6.6.8.5.5 DIÁMETRO MÍNIMO DE ALCANTARILLAS 

Los criterios de diseño de las redes especifican que el diámetro mínimo de las 

alcantarillas será 200 mm para las habilitaciones de uso de vivienda. (Normas 

INEN, Octava parte. Lit. 5.2.1.6) 

6.6.8.5.6. TENSIÓN TRACTIVA 

La tensión tractiva o tensión de arrastre (τ) es el esfuerzo tangencial unitario 

ejercido por el líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material 

depositado.  

Tiene la siguiente expresión: 

SR**   

Dónde: 

𝝉= Tensión tractiva en pascal (Pa). 

𝜹= Densidad del agua (1000 kg/m
3
). 

g= Aceleración de la gravedad (9,81 m/seg
2
). 

R= Radio Hidráulico (m). 

S= Pendiente de la Tubería (m/m). 

6.6.8.6 COMPROBACIONES DE DISEÑO 

La velocidad a tubo lleno debe compararse con la velocidad máxima permisible. 

V < VMáx 

Velocidad a tubo lleno < V Máxima permisible 
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La velocidad parcialmente lleno debe compararse con la velocidad mínima. 

V ≥ V Min 

Velocidad a tubo parcialmente lleno ≥ V Mínima 

En los tramos iníciales el caudal es sumamente pequeño por lo que no deberá 

chequearse la velocidad con el criterio de la pendiente mínima, sino con el criterio 

de la tensión tractiva. 

6.7 METODOLOGÍA 

6.7.1. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

La topografía del sector de San Vicente de Galpón es irregular por lo que facilita 

el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario a gravedad. 

La red de alcantarillado estará conformada por: 

 Pozos 

 Tubería H.S 

 Acometidas domiciliarias 

 sumideros 

Tomando en cuenta las especificaciones, normas, leyes y recomendaciones para el 

diseño óptimo del sistema de alcantarillado procedemos a realizar los cálculos 

hidráulicos pertinentes. 

El presente proyecto se apoya también en un software que permite calcular 

diámetros de tuberías, velocidad a tubo lleno y parcialmente lleno, colocar 

tuberías a pendientes basadas en los criterios de velocidades mínima y máxima. 

A continuación se realizará la explicación del procedimiento y la aplicación de 

fórmulas del cálculo el diseño hidráulico de la red de alcantarillado sanitario para 

el sector de San Vicente de Galpón del Cantón Patate de la provincia de 
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Tungurahua para un tramo de la tubería y más adelante se detallan los resultados 

de los cálculos de todos los tramos en una tabla. 

TRAMO # 1 

Datos: 

LP1-P2= 35.00 m 

CTP1=2627.58 m.s.n.m 

CTP2=2620.38 m.s.n.m 

HP1= 4.00 m 

HP2= 1.80 m 

A1= 0.35 Há 

Dp= 23 hab/Há 

Df= 185.29 lt/hab/día 

C= 0.7  

M=3.8 

K= 0.0005 coeficiente de infiltración para H.S unión (mortero) 

n=0.013 coeficiente de rugosidad para H.S 

21000
m

kg
  

seg
mg 81.9

 

 

 



128 
 

Población de Diseño: 

DpApPd *  

HáhabHáPd /23*35.0  

habPd 05.8  

habPd 9  

Caudal medio diario: 

86400

* DfPd
Qmd   

86400

//29.185*9 díahabltshab
Qmd   

segltsQmd /020.0  

Caudal medio diario sanitario: 

).(* PAQmdCQs   

segltsQs /020.0*70.0  

segltsQs /014.0  

Caudal instantáneo: 

QsMQi *  

segltsQi /014.0*80.3  

segltsQi /053.0  

Caudal por conexiones erradas: 

QiQe *10.0  
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segltsQe /053.0*10.0  

segltsQe /005.0  

Caudal por infiltración: 

LKQ *inf   

mQ 35*0005.0inf   

segltsQ /018.0inf   

Caudal por tramo: 

inf1 QQeQiQT   

segltssegltssegltsQT /018.0/005.0/053.01   

segltsQT /076.01  

6.7.2. DISEÑO HIDRÁULICO: 

Cotas Proyecto:  

111 PPP HCTCP   

mmnsmCPP 4...58.26271   

mnsmCPP ...58.26231   

222 PPP HCTCP   

mmnsmCPP 50.1...38.26202   

mnsmCPP ...88.26182   
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Pendiente: 

1

21

L

CPCP
S PP 
  

35

88.261858.2623 
S  

1342.0S  

%13S  

Diámetro de tubería: 

8
3

2
1

1

*312.0

*















S

nQ
D T  

 
1000*

1342.0*312.0

013.0*10*5.1076.0
8

3

2
1

3













 




D  

mmD 35.39  

mmD 250  

El diámetro calculado de acuerdo con los datos hidráulicos del proyecto arroja un 

valor de diámetro menor al diámetro mínimo y tomando en cuenta las posibles 

eventualidades y por seguridad se adoptara un diámetro de 250 mm para este 

proyecto. 

Caudal totalmente lleno: 

2
1

3
8

**
312.0

SD
n

QTLL   

2
1

3
8

1342.0*25.0*
013.0

312.0
TLLQ  
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  segltsQTLL 1000*2180.0  

segltsQTLL 06.218  

Velocidad totalmente lleno: 

4
*

2D

Q
V TLL

TLL



  

4

25.0
*

218.0
2


TLLV  

segmsegmVsegm TLL 5.444.43.0  OK 

Velocidad Parcialmente lleno:  

4
*

2D

Q
V PLL

PLL



  

4

25.0
*

01576.0
2



PLLV  

segmVPLL 32.0  

0.30 m/seg < 0.32 m/seg < 4.5 m/seg ok 

Relaciones entre velocidades y cálculo del peralte efectivo: 

D

h

Q

Q

TLL

PLL   

D

h
100*

218.0

01576.0
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D

h
%10  

%10
D

h
 

Dh *%10  

Dh *20.0  

Gráfica 52. Curvas de diseño- tuberías H.S a gravedad 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

Los datos para el cálculo de h fueron tomados de acuerdo a los datos estimados de 

la gráfica curvas de diseño- tuberías H.S a gravedad. 

250*20.0h  

mmh 50  

Dh 75.0<  

okmmmm 5.187<50  
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Radio hidráulico: 

m
D

RhTLL 0625.0
4

25.0

4
  

TLLPLL RhRh *%48  

mRhPLL 0625.0*48.0  

mRhPLL 0098.0  

Aplicación del programa HCANALES  

La aplicación de este programa con licencia gratuita es para verificar los datos 

obtenidos por las fórmulas expuestas anteriormente para obtener la velocidad 

totalmente llena (VTLL), radio hidráulico (RhTLL, RhPLL), caudal totalmente lleno 

(QTLL), velocidad parcialmente llena (VPLL), peralte efectivo  (hPLL), que servirán 

para el cumplimiento de los parámetros del diseño hidráulico. 
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Datos: 

y=0.25 m porque se considera totalmente lleno es decir es igual al diámetro. 

m25.0  

n= 0.013 

S=0.1342 m/m 

Para el cálculo de caudales sección circular ingresaremos los datos indicados 

anteriormente y verificaremos los datos ya calculados y a la vez tomaremos del 

cálculo a QTLL, RhTLL,VTLL. 
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Tomamos los resultados calculados de QTLL, RhTLL,VTLL y los copiamos en la tabla 

de cálculo del diseño del sistema de alcantarillado y se procedo a ingresar los 

datos para obtener el cálculo para caudal parcialmente lleno. 

Datos: 

3001576.0 mQPLL   

m25.0  

S= 0.1342 m/m 

n=0.013 para H.S 

Se escoge la opción tirante normal para el cálculo parcialmente lleno y se ingresa 

los datos obtenidos se hace clic en la opción calcular y listo.  
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En esta ventana de cálculo obtendremos la VPLL, hPLL, RhPLL, estos datos serán 

ingresados en la tabla de cálculo del diseño del sistema de alcantarillado y luego 

se verificara la tensión tractiva con el fin de obtener un diseño óptimo. 
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Calculo de la tensión tractiva: 

SRhg PLL ***   

13.0*030.0*81.9*1000 22 m
seg

m
m

kg
  

okPa 38  

6.7.3. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

El caudal existente de aguas servidas del sector Los Andes centro es de 0.56 

lts/seg, a este se le añadirá el caudal de aguas residuales del sistema de 

alcantarillado sanitario del sector de San Vicente de Galpón que se calcula a 

continuación. 

86400

2*1** FFDfPf
Q

DISEÑO
  

Dónde: 

Pf= Población futura 

Df= Dotación futura de agua potable (lts/hab/día) 

F1= factor de afectación a aguas servidas= 0,8= 80% 

F2= Factor de mayoración que puede ir del 1.2 a 1.5 para el presente estudio se 

asume 1.20 

𝑄DISEÑO = Caudal de diseño (lts/seg). 

Datos: 

Pf= 509 hab 

Df= 185.29 lts/hab/día 

F1= 0,8= 80% 
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F2= se asume 1.20 

ÓNDISEÑOGALP
Q  = Caudal de diseño (lts/seg). 

Remplazando en la Fórmula: 

86400

20.1*80.0*//29.185*509 díahabltshab
Q

ÓNDISEÑOGALP
  

segltsQ
ÓNDISEÑOGALP

/047.1  

Caudales de diseño de la planta de tratamiento  

ÓNDISEÑOGALPEXISTENTEDISEÑO
QQQ   

segltssegltsQ
DISEÑO

/047.1/56.0   

segltsQ
DISEÑO

/607.1  

6.7.3.1. MEDIDAS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Años proyectados = 25                       


DISEÑO

Q 1.607 lts/seg 

  121 ttrPaPf   

  2013203801.011391 Pf  

habPf 1738  

Este valor se calculó tomando en cuenta toda la población de la parroquia Los 

Andes. 
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6.7.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA REJILLA 

La rejilla se diseña considerando la limpieza manual, con platinas de 25x6 mm 

espaciados cada 3 cm y se considera un 50% de obstrucción de la misma. 

6.7.3.3. DISEÑO DEL DESARENADOR 

6.7.3.3.1. CAUDAL DE DISEÑO DEL DESARENADOR ( DESQ ) 

DISEÑODES QQ *55.2  

segltsQDES /607.1*55.2  

segltsQDES /09.4  

segmQDES /00409.0 3  

6.7.3.3.2. SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DESARENADOR 

V

Q
A DES  

Dónde: 

A= Área del desarenador (m
2
) 

DESQ Caudal del desarenador (lts/seg) 

V = Velocidad media de flujo  

Se asume (0.1 m/s) para una adecuada tasa de sedimentación y dimensiones. 

Remplazando en la Fórmula: 

segm

segm
A

/1.0

/00409.0 3

  

20409.0 mA   
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6.7.3.3.3. ANCHO DE LA CÁMARA 

H

A
B   

Dónde: 

A= Área del desarenador (m
2
) 

H=altura del desarenador (m); valor sugerido 1.40 m + 0.20 por seguridad. 

Remplazando en la Fórmula: 

m

m
B

60.1

0409.0 2

  

mB 025.0  

Esta dimensión es muy pequeña y por razones de operación y mantenimiento se 

adopta: 

B = 1.50 m 

6.7.3.3.4. LONGITUD DEL DESARENADOR 

W

V
HKL UTILUTIL **  

Dónde: 

K = Coeficiente de seguridad, se asume de (1.2 – 1.7) adoptamos 1.3 para mayor 

seguridad 

W = Velocidad de sedimentación de las particas a ser atrapadas es 8.69 cm/s para 

sedimentos de hasta acmé de diámetro. 

V = Velocidad media de flujo se asume (0.1m/s) para una adecuada tasa de 

sedimentación y dimensiones. 
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Remplazando en la Fórmula: 

sgm

segm
mL

ÚTIL /0869.0

/10.0
*60.1*30.1  

mL
ÚTIL

39.2  

mL
ÚTIL

40.2  

Por consiguiente las dimensiones del desarenador son: 

B = 1.50m 

L = 2.40m 

H = 1.60m 

6.7.3.4. DISEÑO DEL TANQUE SÉPTICO 

Datos de diseño: 

Df 185.29 lt/hab/día 


DISEÑO

Q 1.607 lt/s 

Tiempo de retención (Tr) = 12 horas= 43200 s/día 

6.7.3.4.1. VOLUMEN DEL TANQUE SÉPTICO 

TrQV
DISEÑO

**85.04500  

díasegsegltsV /43200*/607.1*85.04500  

díaltsV /63509  

díamV /509.63 3  

Fuente: Uralita, manual de depuración uralita, editorial paraninfo, Madrid 1995. [En línea], 

Diseño de alcantarillados. Disponible en: www.libreriaolejnik.com/ventana.php?codig=90772  

http://www.libreriaolejnik.com/ventana.php
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La subsecretaria de saneamiento ambiental indica que un tanque séptico puede 

tratar un volumen de agua de (5 - 65) m3/día, por lo tanto se encuentra dentro del 

rango. 

6.7.3.4.2. ÁREA DEL TANQUE SÉPTICO 

H

V
A   

Dónde: 

H=altura del tanque séptico (m); valor asumido 2.00m 

Remplazamos en la fórmula:  

m

díam
A

00.2

/509.63 3

  

2754.31 mA   

6.7.3.4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO 

Se toma las siguientes dimensiones para el tanque séptico: 

2

A
B   

2

754.31 2m
B   

2

754.31 2m
B   

mB 98.3  

mB 80.5  
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BL *2  

mL 80.5*30.1  

mL 60.7  

Dimensiones del tanque séptico: 

B = 5.80 m 

L = 7.60 m 

H = 2 m 

6.7.3.4.4. VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE SÉPTICO 

HLBV **  

mmmV 00.2*60.7*80.5  

388mV   

6.7.3.5. CÁLCULO DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

6.7.3.5.1. CARGA DE SÓLIDOS QUE INGRESA AL SEDIMENTADOR 

Nota: Cuando la localidad no cuenta con alcantarillado se utiliza una contribución 

per cápita promedio de 90 gr.SS/ (hab*día). 

1000

hab.día) / grSSpercápita(ón Contribuci*Pf
C   

1000

hab.día / gr.SS90*1738hab
C   

díaSSkgC /.42.156  
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6.7.3.5.2. MASA DE SÓLIDOS QUE CONFORMAN LOS LODOS 

   CCMsd *3.0*5.0*5.0*7.0*5.0   

   42.156*3.0*5.042.156*5.0*7.0*5.0 Msd  

díaSSkgMsd /.836.50  

6.7.3.5.3. VOLUMEN DIARIO DE LODOS DIGERIDOS 











100

%
*

desólidos
lodo

Msd
Vld



 

Dónde: 

lodo Densidad de lodos 1.04 Kg/lts 

% sólidos = % de sólidos contenidos en el lodo va de (8 - 12) %  

Vld= Volumen de lodos digeridos (lts/día) 

Datos: 

lodo 1.04 kg/lts 

% sólidos= 10% 

Remplazando el la fórmula: 











100

%
*

desólidos
lodo

Msd
Vld



 











100

%10
*/04.1

/.836.50

ltskg

díaSSkg
Vld  

díaltsVld /807.488  



145 
 

6.7.3.5.4. VOLUMEN DE LODOS A EXTRAERSE DEL TANQUE 

1000

*TdVld
Vel   

Dónde: 

Td: Tiempo de digestión (días) 

Vld= Volumen de lodos digeridos (lts/día) 

Vel= Volumen de lodos a extraerse (m
3
) 

Tabla 50. Tiempo requerido para digestión de lodos 

TEMPERATURA TIEMPO DE DIGESTIÓN 

(°C) (días) 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

Fuente: Tiempo requerido para digestión de lodos, [En línea]. Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. ISBN 84-380-0124-6. Disponible en: www.uap.edu.pe/intranet/.../20102BT24 

0224E1024010801120689.pdf  [27 agosto del 2013]. 

Para este proyecto se tiene una temperatura promedio de 18 ˚C por lo que: 

Td = 40 días. 

Remplazando en la fórmula: 

1000

40*/807.488 díasdíalts
Vel   

3552.19 mVel   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Ingenieros_de_Caminos,_Canales_y_Puertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Ingenieros_de_Caminos,_Canales_y_Puertos
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-380-0124-6
http://www.uap.edu.pe/intranet/.../20102BT
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6.7.3.5.5. ÁREA DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

Ha

Vel
A SL .  

Dónde: 

Ha = profundidad de aplicación que va de (0.2 – 0.4) m  

Para este proyecto se asume un valor de 0.20 m para mayor seguridad Ha=0.20 m. 

Remplazando en la fórmula: 

m

m
A SL

20.0

552.19 3

.   

2

. 76.97 mA SL   

Tomando en cuenta que el tanque es cuadrado usamos: 

SLAB .  

276.97 mB   

mB 89.9  

mB 10.10  

mL 20.5  

mHa 40.0  (Seguridad) 

6.7.3.5.6. DIMENSIONES DEL LECHO DE SECADO DE LODOS 

B = 5.20 m 

L = 10.10 m 

H = 0.40 m 
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6.7.3.6. DISEÑO DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Datos de diseño: 

Pf = 1738 hab 

QDISEÑO = 1.607 lts/seg 

TAH asumido = 2 m
3
/día/m

2 

Tiempo retención (TR) = 0.8 día=19.20 horas 

 Dónde: 

TAH= 12 horas asumido= la norma del manual de plantas de aguas de Rivas 

Mijares, para el filtro biológico recomienda que para una tasa de aplicación 

Hidráulica (TAH) va de (1 - 5) m3/día/m
2
 de filtro. 

Caudal estimado que pasa por el filtro biológico 

DISEÑOBF QQ *524.0.   

607.1*524.0. BFQ  

segltsQ BF /842.0.   

segmQ BF /00084.0 3

. 
 

Según el manual de plantas de aguas residuales de URALITA se recomienda un 

tiempo de retención de 80% del tiempo adoptado para el diseño del tanque 

séptico, en nuestro caso es el 80% de 12 horas es decir 0.4 días. 

Tr= 0.4 días 
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6.7.3.6.1. VOLUMEN DEL FILTRO BIOLÓGICO 

TrdíamQV BFBF *)/(*60.1 3

..   

díasdíamV BF 40.0*/86400*00084.0*60.1 3

.   

díamV BF /448.46 3

.   

6.7.3.6.2. ÁREA DEL FILTRO BIOLÓGICO 

TAH

V
A BF

FILTRO

.  

Dónde: 

AFILTRO= Área del filtro biológico 

VF.B= volumen del filtro biológico 

TAH= Tasa de aplicación hidráulica 

Datos: 

AFILTRO= m
2 

VF.B= 46.448 m
3
/día 

TAH= 2 m
3
/día/m

2 

Remplazamos en la fórmula: 

TAH

V
A BF

FILTRO

.  

23

3

//2

/448.46

mdíam

díam
AFILTRO     

2224.23 mAFILTRO   
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6.7.3.6.3. VOLUMEN DEL FILTRO BIOLÓGICO 

ASUMIDAFILTROF HAV *  

mmVF 30.2*224.23 2  

3415.53 mVF   

Con la finalidad de utilizar un tanque de hormigón armado y adaptarlo a un filtro 

biológico se adopta un tanque circular de las siguientes dimensiones. 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎𝑠𝑢𝑚 = 5.80 m 

HASUMIDA = 2.30 m. (altura del agua) 

6.7.3.6.4. VOLUMEN TOTAL DEL FILTRO BIOLÓGICO 

ASUMIDATOTAL HV *
4

* 2
  

m
m

VTOTAL 30.2*
4

)80.5(* 2
  

3768.60 mVTOTAL   

6.7.3.6.5. CALCULO DEL PERIODO DE RETENCIÓN 

ASUMIDO

BF

TOTAL

CALCULADO TR
Q

V
TR *

.

  

horas
díam

m
TRCALCULADO 12*

/86400*00084.0

768.60
3

3

  

horasTRCALCULADO 047.10 >9.60 horas OK 

El tiempo de retención calculado es mayor que el asumido es decir que el filtro 

biológico funciona desde un periodo de retención de 9.60 horas hasta 10.04 horas. 
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6.7.3.6.6. CHEQUEO DE LA TASA DE APLICACIÓN HIDRÁULICA 

FILTRO

TOTAL

ASUMIDO
A

V
TAH   

2

3

224.23

/768.60

m

díam
TAH ASUMIDO   

23 //616.2 mdíamTAH ASUMIDO   

5//6.21 23  mdíam Ok 

La tasa de aplicación hidráulica esta dentro del rango recomendado de Rivas Se 

obtuvo un diámetro de 5.80 m y una altura de 2.30 m. Los detalle constructivos 

tanto del tanque séptico como del filtro biológico ver en los planos de 

construcción. 

6.7.3.6.7. DIMENSIONES DEL FILTRO BIOLÓGICO 

Diámetro = 5.80 m 

H =2.30 m (altura del agua). 

6.7.4. IMPACTO AMBIENTAL 

La ejecución de proyectos de infraestructura que están ligados con el desarrollo y 

el adelanto son actividades de la sociedad que crean impactos positivos y 

negativos. La construcción de nuevos sistemas de alcantarillado utiliza 

procedimientos tecnológicos, equipos, materiales que comprometen al medio 

ambiente.  

Una parte de la planificación de los proyectos que de acuerdo con las exigencias 

ambientales reglamentarias es el análisis de impacto ambiental que sin lugar a 

duda busca en lo posible evitar al máximo afectaciones que los procedimientos 

constructivos puedan producir en el entorno natural. 



151 
 

El sector de San Vicente de Galpón en la actualidad no cuenta con el servicio de 

alcantarillado sanitario por lo que es una de las necesidades primordiales de los 

moradores que a su vez con este estudio se brindará, este servicio básico constará 

de redes y conexiones domiciliarias. 

El propósito del análisis de impacto ambiental es identificar y valorar la 

afectación al medio ambiente que se producirá en las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto en mención, apoyando la conservación 

del entorno que nos rodea y el desarrollo sostenible de la población.  

En resumen este análisis permitirá una mayor integración del proyecto con el 

medio ambiente, mediante parámetros de identificación y evaluación de impacto 

ambiental así como también con la ayuda de un plan de manejo ambiental y 

actividades preventivas para mitigar los efectos contraproducentes y reforzar los 

efectos provechosos sobre el ambiente, la comunidad y el proyecto. 

6.7.4.1. OBJETIVO 

Mitigar, prevenir y controlar los impactos negativos que se generan en el ambiente 

durante el proceso constructivo aplicando medidas oportunas en el proceso. 

Además de preservar la salud pública, evitar la pérdida o deterioro de los recursos 

naturales, conservar el entorno y mejorar el aspecto socio- económico de la 

comunidad. 

6.7.4.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Se utilizará el método causa – efecto que consiste en una matriz que interrelaciona 

los factores ambientales versus las acciones buscando la existencia o probabilidad 

de ocurrencia de impactos en cada interacción y se complementa con un análisis 

descriptivo de los impactos de cada uno de los componentes ambientales, nos 

basaremos en la matriz de Leopold modificada. 

6.7.4.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (EIA) 

Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 
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ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, 

todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo. 

Para la identificación de impactos se utiliza una matriz de interrelación, donde se 

valora la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado a 

dicha interacción.  

Se muestra los valores de evaluación para las características de los impactos: 

Tabla 51. Valores de las Características de los Impactos 

VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

MAGNITUD IMPORTANCIA DURACIÓN CARÁCTER 

ALTA = 3 ALTA = 3 PERMANENTE= 3 POSITIVO= +1 

MEDIA = 2 MEDIA = 2 PERIÓDICA= 2 NEGATIVO= -1 

BAJA = 1 BAJA = 1 TEMPORAL= 1 
 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de Alcantarillado de 

Esmeraldas. 2001. [En línea].  Jaramillo, L. Disponible en: www.acsam.pro.ec/experienciaestudi 

osdeimpacto.html  [27 de agosto del 2013]. 

Magnitud: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con 

relación al área de estudio. 

 Alta: si los impactos generados son perceptibles a nivel regional a lo largo de 

los cuerpos hídricos) 

 Media: si los impactos son visibles a nivel local. 

 Baja: si los impactos afectan a nivel puntual (lugar del proyecto). 

Importancia: La importancia del proyecto y cada una de las acciones, pueden 

tener efectos particulares sobre cada componente ambiental. 

 Alto: si el efecto es obvio o notable. 

http://www.acsam.pro.ec/experienciaes
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 Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de monitorear. 

 Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Duración: corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

 Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

 Periódico: el tiempo requerido para el mantenimiento y construcción. 

Carácter: 

 La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 

indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. 

Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora 

como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”.  

Para la evaluación ambiental se realiza la calificación cualitativa, caracterizando 

los impactos de acuerdo a la magnitud, importancia, duración y carácter. 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

 DMaCI *30.0*70.0Im*   

Dónde: 

I= Impacto 

Im = Importancia 

C = Carácter 

Ma= Magnitud 

D = Duración 
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Finalmente, se construye la matriz que determina el valor neto de los impactos 

benéficos y perjudiciales, a fin de establecer los componentes ambientales más 

afectados y las acciones más pertinentes. 

6.7.4.4. SIGNIFICADO DE LOS IMPACTOS 

Los criterios y metodología de evaluación ya sugeridos anteriormente se aplicaran 

de la siguiente manera: 

Los impactos positivos más altos tendrán un valor de 3 ó – 3 cuando se trate de un 

impacto de similares características pero de carácter negativo.  

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 9 ó de -1 a 

-9 que resulta de multiplicar el valor de la importancia del factor por el valor de 

magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los 

impactos. 

Tabla 52. Rango de Significado de los Impactos y su Abreviación 

RANGO SIGNIFICATIVO DE LOS IMPACTOS Y SU SIMBOLOGÍA 

RANGO SIGNIFICADO SÍMBOLO 

1 a  3 (+) Poco significativo (+) PS 

3 a  6 (+) Medio significativo (+) MeS 

6 a  9 (+) Muy significativo (+) MS 

(-1) a (-3) (-) Poco significativo (-) PS 

(-3) a (-6) (-) Medio significativo (-) MeS 

(-6) a (-9) (-) Muy significativo (-) MS 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el Sistema de Alcantarillado de 

Esmeraldas. 2001. [En línea].  Jaramillo, L. Disponible en: www.acsam.pro.ec/experienciaestudi 

osdeimpacto.html  [27 de agosto del 2013]. 

6.7.4.5. FACTORES AMBIENTALES 

El medio físico en que se desarrolla el proyecto es inicialmente de característica 

geológica irregular en su totalidad, con muchos desniveles, con un aspecto rural 

clásico de la zona, con construcciones en hormigón armado, la condición socio 

http://www.acsam.pro.ec/experienciaes
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económico se desarrolla alrededor de la agricultura y ganadería del lugar, además 

la comunidad está consciente del beneficio permanente y las molestias 

momentáneas que traerá la realización del proyecto. 

La caracterización del sector permite elaborar una lista de factores ambientales 

que pudiesen resultar susceptibles de recibir impactos, estos se presentan en las 

matrices de identificación de valoración cualitativa que se utilizarán para la 

valoración final. 

a. Atmosféricos 

b. Recurso agua 

c. Recurso suelo 

d. Flora 

e. Fauna 

f. Socioeconómicos 

g. Salud y Seguridad 

h. Estética y paisaje 

6.7.4.6. ACCIONES ANALIZADAS 

Se considera siguientes criterios: 

Implantación: Se consideran medidas como superficie necesaria, es decir el área 

de afectación, topografía del lugar y características del suelo. 

Construcción: Se consideran medidas como la facilidad de construcción 

considerando aspectos como el movimiento de tierras, obra civil, uso de equipos y 

maquinaria, transporte de material de otros lugares, costos, fuentes de empleo. 

6.7.4.7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Atmosféricos 
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Calidad del aire y nivel del ruido: estos impactos estarán presentes en la ejecución 

y operación del proyecto; en la construcción se genera ruidos y material 

particulado debido a la presencia de equipos y maquinaria; durante el proceso de 

construcción especialmente en el lugar de disposición de las aguas servidas habrá 

presencia de malos olores. 

Recurso Agua 

Calidad del agua y uso del recurso: al ser las aguas servidas desalojadas en una 

planta de tratamiento antes de ser descargadas en el río blanco para después 

desembocar en el rio Patate se va a disminuir la contaminación de los cuerpos 

hídricos. 

Recurso Suelo 

Calidad y uso del suelo: la ejecución de cualquier infraestructura perturba los 

entornos naturales del suelo, modifica parámetros como le estabilidad, 

compactación, entre otros. 

Flora 

En la construcción se afecta debido al desbroce de la cobertura vegetal, para la 

implantación, sin embargo se verá afectada en una forma mínima debido a que en 

su mayoría el proyecto estará en la vía pública.  

Fauna 

Proporciona un impacto de carácter positivo en la recuperación de la fauna ya que 

las aguas servidas no serán descargadas directamente sobre esta. 

 

 

Socioeconómicos 
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Aceptación del servicio: debido a la socialización del proyecto los moradores 

están prestos a apoyar y ayudar durante la construcción con el fin de contar con 

este servicio. 

Empleo Local: La ejecución de la obra generará fuentes de empleo por lo que se 

requerirá personal de manera momentánea. 

Mercado de tierras: Al contar con servicio de alcantarillado puede afectar 

positivamente en la compra venta de las tierras del sector. 

Salud y Seguridad 

Salud y Seguridad pública y laboral: Se afectará positivamente con la 

implementación del proyecto, ya que se mejorará la calidad de vida al optimizar el 

nivel de recurso hídrico, salubridad, con el cual se disminuyen enfermedades y de 

esta manera se contribuye al buen vivir de los moradores del sector. 

Durante la construcción se pueden generar riesgos debido a la operación de la 

maquinaria. 

Calidad de vida: La población se ve afectada positivamente gracias a la 

generación de empleo y a una mejor disposición de las aguas servidas. 

Estética y paisaje 

Zonas de recreación: los moradores pueden disponer de sitios de distracción libres 

de contaminación. 

Paisaje natural. Para que sea positivo se debe evitar alterar la estética natural con 

la implementación del sistema de alcantarillado. 

Exploración: es positivo para el sector, debido a que se pueden tener zonas de 

recreación y un ambiente sin contaminación. 
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6.7.4.8. MATRIZ CAUSA - EFECTO LEOPOLD 

Tabla 53. Matriz de Interrelación de Leopold 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE LEOPOLD 

FACTORES 

AMBIENTALES 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS 
PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN 

VICENTE DE GALPÓN 

 
MAGNITUD IMPORTANCIA DURACIÓN CARÁCTER IMPACTO SIGNIFICANCIA 

a. Atmosférico 

Calidad del aire 2 1 2 -1 -2 (-) PS 

Nivel del ruido 3 1 2 -1 -2,7 (-) PS 

b. Recurso Agua 

Calidad de agua 3 2 3 1 6 (+) MS 

Cantidad de agua 2 2 2 1 4 (+) MeS 

Uso del recurso 2 2 3 1 4,6 (+) MeS 

c. Recurso suelo 

Calidad del suelo 1 2 2 -1 -2,6 (-) PS 

Uso del suelo 2 1 2 1 2 (+) PS 

d. Flora 

Vegetación natural 2 2 1 -1 -3,4 (-) MeS 

Pastos y cultivos 1 1 1 -1 -1 (-) PS 

e. Fauna 

Fauna acuática 2 3 3 1 6,9 (+) MS 

f. Socioeconómico 

Aceptación del 

servicio 
3 3 3 1 9 (+) MS 

Empleo local 2 3 2 1 6 (+) MS 

Plusvalía de tierras 3 3 3 1 9 (+) MS 

g. Salud y seguridad 

Salud y seguridad 

laboral 
3 3 2 1 8,1 (+) MS 

Calidad de vida 3 3 3 1 9 (+) MS 

h. Estética y paisaje 

Zonas de 

recreación 
2 1 2 -1 -2 (-) PS 

Paisaje natural 1 2 1 -1 -2 (-) PS 

exploración 2 2 2 1 4 (+) MeS 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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6.7.4.9. RESULTADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Este Plan de Manejo Ambiental es una herramienta de gestión que describe las 

acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales negativos que cause el desarrollo del proyecto. 

Además se busca garantizar el manejo ambiental durante todas las fases del 

proyecto, implementar mecanismos de control para que las medidas de mitigación 

sean implementadas durante todo el proyecto y con mecanismos de seguridad para 

que los impactos potenciales adversos se solucionen, se introducirán medidas de 

prevención o mejoras necesarias para evitar los daños al medio ambiente.  

Después de aplicar a matriz de Leopold se procede a la suma de los impactos tanto 

positivos como negativos y los resultados son los siguientes: 

IMPACTOS POSITIVOS = 68.60 

IMPACTOS NEGATIVOS = -15.70 

Al tener ya determinados los valores de impacto positivos y negativos; con la 

implementación de un sistema de alcantarillado sanitario se tendrá una afectación 

de impacto negativo poco significativo hay que considerar que la ejecución del 

proyecto trae también una afectación de impacto positivo muy significativo, los 

mismos que tendrán una duración indeleble, a su vez para el caso del impacto 

negativo se tomarán medidas de mitigación para contrarrestar, reducir y prevenir 

daños en el medio ambiente. 

A continuación se presenta un cuadro de medidas de mitigación a posibles 

impactos ocasionados, en las áreas de estudio donde se tuvo un impacto negativo 

poco significativo que son: 

Atmosféricos 

Recurso suelo 

Flora y socioeconómico. 
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6.7.4.10. IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Tabla 54. Medidas de mitigación. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Impactos Negativos Medidas de Atenuación Costo 

a) Atmosféricos 

Presencia de polvo como 

consecuencia de los movimientos de 

tierra por la presencia de maquinaria 

de construcción. 

Riego periódico de la plataforma 

mediante un camión cisterna y 

mantener los montones de tierra con 

cierto grado de humedad. Cubierta 

de lona en las volquetas 
737,00 valor 

de un 

módulo 

para una 

comunidad Contaminación del aire y ruido 

debido a la circulación vehicular 

Incorporar barreras físicas o de otro 

tipo contra el sonido: reforestación 

de áreas circundantes. Programa que 

permita manejar la capacidad de 

transporte público y del manejo del 

tránsito. 

c. Recurso suelo 

Riesgo de contaminación de los 

suelos por vertidos de grasas y 

aceites en la operación de 

campamentos, talleres y depósitos 

de combustible. 

Manejo adecuado de los aceites y 

grasas generados en la operación y 

mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos de obra, así como de los 

residuos generados en el 

campamento de obra. Control 

permanente de parte de la 

fiscalización a fin de que el 

contratista cumpla con estos 

requerimientos. 

4000,00 
valor del 

plan de 

manejo 

sostenido 

de suelos 

para una 

comunidad 

d. Flora 

Desbroce de la cobertura vegetal 
Reforestación con especies del 

sector. 
7100,00 

f. Socioeconómico 

Socioeconómico 

Programa de concientización 

orientada a solicitar la colaboración 

y compromiso de los usuarios.  

Delimitar zona de trabajo. 

Pasos peatonales temporales. 

4427,50 

h. estética y paisaje 

Paisaje Restauración del lugar de trabajo. 3715,00 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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6.7.5. CUANTIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA 

6.7.5.1. REPLANTEO Y NIVELACIÓN (km) 

Corresponde a la sumatoria en metros lineales de los ramales que se construirán 

en el proyecto. 

 7 Ramal + 6 Ramal + 5 Ramal +4 Ramal + 3 Ramal + 2 Ramal + 1 RamalTOTAL  

1170.930 + 143.994+83.194 +293.000 +557.892+160.224+635.664TOTAL  

mTOTAL 37.3378  

KmTOTAL 37.3  

6.7.5.1.1. VOLUMEN DE EXCAVACIÓN (m
3
) 

Para determinar el volumen de excavación donde se colocará la tubería del 

drenaje de alcantarillado sanitario, se cubica la fracción del suelo, calculando con 

cuidado h1 y h2. 

 El volumen de excavación está dado por la fórmula: 

ad
hh

VEXC **
2

21   

Dónde: 

h1 y h2 = Representan los extremos del tramo entre pozos 

d = Es la distancia horizontal entre pozos 

a = Es el ancho de zanja, para el presente proyecto el ancho considerado para la 

excavación es de 1.00 m. 
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Gráfica 53. Volumen de excavación 

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 

mm
mm

VEXC 1*35*
2

50.10.4 
  

325.96 mVEXC   

El cálculo anteriormente hecho se lo determinó para el tramo 1 y este mismo 

procedimiento de lo realiza para todos los tramos de cada uno de los ramales. 

6.7.5.1.2. VOLUMEN DE RELLENO (m
3
) 

El volumen de relleno es igual al volumen de excavación menos el volumen de la 

tubería. 
















 
 Lad

hh
VRELLENO *

4

*
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2

2

21 
 
















 
 35*

4

25.0*
0.1*35*

2

50.100.4 2
mm

mm
VRELLENO  

353.94 mVRELLENO 
 

Nota: Para calcular el área de la tubería se considera el diámetro externo de la 

misma. 
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6.7.5.1.3. DESALOJO DE TIERRA (m
3
) 

El desalojo de tierra es igual al volumen que ocupa la tubería dentro de la zanja 

multiplicado por un factor de esponjamiento (FE) igual a 1.40. 

FELVDESALOJO **
4

* 2












 

mmVDESALOJO 40.1*35*
4

25.0* 2












 

340.2 mVDESALOJO 
 

 

6.7.5.2. PRESUPUESTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

El cálculo del presupuesto es una de las partes que tiene gran importancia en el 

proyecto mencionado ya que depende de las cantidades de obra a ejecutarse por 

un valor unitario del rubro considerado.  

Presupuesto = Precio unitario * Cantidad de obra. 

La cuantificación total del proyecto se desarrollará apoyándose de los planos 

realizados y las pertinentes especificaciones técnicas.  
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Tabla 55. Presupuesto referencial 

FORMULARIO Nº 14

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

HOJA   1 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

REDES DE RECOLECCIÓN  DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

UNIDAD CANTIDAD PRECIO P. TOTAL

UNITARIO

1 A1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE REDES (CON EQP. DE PRECISIÓN) KM 3,38 184,36 623,14

2 A2 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 0,0  A 2,10M) M3 1.654,28 5,88 9.727,17

3 A3 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 2,11 A 4,10M) M3 2.183,97 5,88 12.841,74

4 A4 EXCAVACIÓN DE ZANJA  A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 4,10 A 6,00m) M3 31,46 5,88 184,98

5 A5 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 0,0  A 2,10M) M3 1.140,04 5,57 6.350,02

6 A6 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 2,11 A 4,10M) M3 965,50 8,51 8.216,41

7 A7 EXCAVACIÓN DE ZANJA  A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 4,10 A 6,00m) M3 77,44 10,33 799,96

8 A8 SUM. TRANS. E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMPRIMIDA m/c  D= 250MM ( 0,00 A 2,10 M) ML 2.436,64 7,63 18.591,56

9 A9 SUM. TRANS. E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMPRIMIDA m/c  D= 250MM ( 2,11 A 4,10 M) ML 941,73 8,16 7.684,52

10 A10 CONSTRUCCIÓN DE SALTOS DE DESVIO CON TUBERIA DE H.S m/c  D= 250MM ( 0,00 A 3,5 M) U 42,00 39,58 1.662,36

11 A11 PRUEBAS DE TUBERIAS DE H.S D= 250MM ML 3.378,37 3,48 11.756,73

12 A12 CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. BAJOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 0,00 A 2,10 M) U 35,00 261,27 9.144,45

13 A13 CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. MEDIANOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 2,11 A 4,10 M) U 36,00 340,94 12.273,84

14 A14 CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. MEDIANOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 4,10 A 6,00 M) U 14,00 341,69 4.783,66

15 A15 RELLENO COMPACTADO M3 5.577,38 3,14 17.512,97

16 A16 FAB. E INST TAPA DE H.A Y CERCO TOL GA. f́ c= 210 kg/cm2  E= 10CM PARA POZOS DE REVISIÓN U 85,00 69,49 5.906,65

SUBTOTAL 1 128.060,16

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

17 B1 EXCAVACIÓN DE ZANJA  MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO : ACOMETIDAS M3 3.177,72 4,91 15.602,61

18 B2 SUM. TRANS. E INST. DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMA m/c  D= 150 MM: CON CONEXIÓN A RED ml 3.783,00 5,47 20.693,01

19 B3 CAJA DE REVISIÓN  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M U 217,00 76,89 16.685,13

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C= 210 KG/CM2

20 B4 RELLENO COMPACTADO : ACOMETIDAS M3 3.058,87 3,14 9.604,85

SUBTOTAL 2 62.585,60

ITEM RUBRO

A

B

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

PRESUPUESTO DEFINITIVO  DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GAPÓN

DE LA PARROQUIA LOS ANDES- CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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Presupuesto referencial 

FORMULARIO Nº 14

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY HOJA   2 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO  DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GAPÓN

DE LA PARROQUIA LOS ANDES- CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

ITEM RUBRO DESCRIPCION

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN

C CANAL DESARENADOR (PLANTA DE TRATAMIENTO)

21 C1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 3,60 0,98 3,53

22 C2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) M2 3,60 3,05 10,98

23 C3 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 68,69 6,42 440,99

24 C4 EMPEDRADO BASE E= 15 CM INC. EMPORADO M2 3,60 4,51 16,24

25 C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 39,58 3,14 124,28

26 C6 HORMIGON SIMPLE f́ c= 210 kg/cm2 M3 3,13 154,37 483,18

27 C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 28,50 9,99 284,72

28 C8 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 291,29 2,31 672,88

29 C9 ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1: 2 LISO  CON IMPERMEABILIZANTE M2 12,92 8,53 110,21

30 C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO M2 12,48 6,41 80,00

31 C11  SUM. E INST. DE REJILLA DE HIERRO FUNDIDO SEGÚN DISEÑOS ( VER PLANOS) U 1,00 271,80 271,80

32 C12 CAJA VALVULA  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M U 1,00 76,89 76,89

PAREDES DE ESPEZOR = 12,0 cm; F´C= 210 KG/CM2

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL DESARENADOR

33 C13  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 3,45 M U 1,00 61,98 61,98

34 C14  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,50  M U 1,00 27,66 27,66

35 C15  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,7  M U 1,00 13,64 13,64

36 C16  SUM. E INST DE REDUCTORES PVC  DESAGUE  D= 200 A 110 MM U 2,00 16,17 32,34

37 C17  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  0,35 M U 2,00 3,22 6,44

38 C18  SUM. E INST  ADAPTADOR PVC PRESIÓN PARA VÁLVULA  COMPUERTA  D= 110 MM ;(ROSCA- LISO) U 2,00 27,69 55,38

SUB(3.1) 2.773,14

39 C19  SUM. E INST DE  VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC D= 110 MM ; PRESION 400 MPA U 1,00 247,45 247,45

40 C20  SUM. E INST  TEE DE  PVC  DESGUE D=  200 MM U 1,00 50,88 50,88

41 C21  SUM. E INST DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM ML 26,53 19,85 526,62

PINTURA DE CANAL DESARENADOR

42 C22  PINTURA LATEX VNLY M2 13,44 4,12 55,37

SUB(3.2) 880,32

SUBTOTAL 3 =( SUB 3.1 +SUB 3.2) 3.653,46

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

 

Elaborado por: Egda. Verónica Paredes Culcay 
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Presupuesto referencial 

FORMULARIO Nº 14

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY HOJA   3 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO  DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GAPÓN

DE LA PARROQUIA LOS ANDES- CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

UNIDAD CANTIDADP. UNITARIO P. TOTAL

ITEM RUBRO DESCRIPCION

D TANQUE SÉPTICO (PLANTA DE TRATAMIENTO)

43 C1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 52,48 0,98 51,43

44 C2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) M2 52,48 3,05 160,06

45 C3 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 361,98 6,42 2.323,91

46 C4 EMPEDRADO BASE E= 15 CM INC. EMPORADO M2 52,48 4,51 236,68

47 C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 40,84 3,14 128,24

48 C6 HORMIGON SIMPLE f́ c= 210 kg/cm2 M3 36,82 154,37 5.683,90

49 C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 217,86 9,99 2.176,42

50 C8 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 3.966,56 2,31 9.162,75

51 C9 ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1: 2 LISO  CON IMPERMEABILIZANTE M2 145,12 8,53 1.237,87

52 C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO M2 107,06 6,41 686,25

53 C12 CAJA VALVULA  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M U 4,00 76,89 307,56

PAREDES DE ESPEZOR = 12,0 cm; F´C= 210 KG/CM2

54 D1 QUEMADOR DE GASES U 4,00 70,48 281,92

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL TANQUE SÉPTICO

55 C20  SUM. E INST  TEE DE  PVC  DESGUE D=  200 MM U 3,00 50,88 152,64

56 D2  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,30 M U 1,00 24,18 24,18

57 D3  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,03 M U 1,00 19,28 19,28

58 D4  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,31 M U 2,00 6,71 13,42

59 C16  SUM. E INST DE REDUCTORES PVC  DESAGUE  D= 200 A 110 MM U 8,00 16,17 129,36

60 C17  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  0,35 M U 8,00 3,22 25,76

61 C18  SUM. E INST  ADAPTADOR PVC PRESIÓN PARA VÁLVULA  COMPUERTA  D= 110 MM ;(ROSCA- LISO) U 8,00 27,69 221,52

62 C19  SUM. E INST DE  VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC D= 110 MM ; PRESION 400 MPA U 4,00 247,45 989,80

63 D5  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,34 M U 2,00 7,23 14,46

64 D6  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,47 M U 1,00 9,41 9,41

65 D7  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,55 M U 1,00 10,71 10,71

66 D8  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 2,45 M U 1,00 44,39 44,39

67 D9  SUM. E INST  CODO DE  PVC  DESGUA D=  200 MM U 14,00 47,79 669,06

68 D10  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,79 M U 1,00 15,04 15,04

69 D11  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,38 M U 1,00 7,92 7,92

70 D12  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,75 M U 2,00 32,17 64,34

71 D13  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,45 M U 1,00 26,73 26,73

72 D14  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,35 M U 1,00 25,15 25,15

73 D15  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 2,30 M U 1,00 41,84 41,84

SUB(4.1) 24.942,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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Presupuesto referencial 

FORMULARIO Nº 14

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY HOJA   4 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO  DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GAPÓN

DE LA PARROQUIA LOS ANDES- CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

UNIDAD CANTIDADP. UNITARIO P. TOTAL

ITEM RUBRO DESCRIPCION

TANQUE SÉPTICO (PLANTA DE TRATAMIENTO)

PINTURA DE TANQUE SÉPTICO

74 C22  PINTURA LATEX VNLY M2 151,14 4,12 622,70

SUB(4.2) 622,70

SUBTOTAL 4 = ( SUB4.1+SUB4.2) 25.564,70

E FILTRO BIOLÓGICO (PLANTA DE TRATAMIENTO)

75 C1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 29,42 0,98 28,83

76 C2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) M2 29,42 3,05 89,73

77 C3 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 220,59 6,42 1.416,19

78 C4 EMPEDRADO BASE E= 15 CM INC. EMPORADO M2 29,42 4,51 132,68

79 C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 82,12 3,14 257,86

80 E1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  ESPECIAL REDONDO m2 80,35 18,81 1.511,38

81 E2 HORMIGON SIMPLE f́ c= 210 kg/cm2 CON RIPIO 3/4" M3 10,13 166,21 1.683,71

82 E3 CHAMPEADO PARA TANQUE DE FERROCEMENTO M3 38,15 15,57 594,00

83 C9 ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1: 2 LISO  CON IMPERMEABILIZANTE M2 59,92 8,53 511,12

84 C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO M2 61,38 6,41 393,45

85 E4 SUM. E INST DE LADRILLO DE ARCILLA  COMUN TIPO CHAMBO DE 0,30 X 0,08X 0,11 M U 751,00 1,07 803,57

86 E5 SUM. E INST DE  MALLA EXAGONAL 5/8" H= 1,0M M2 38,60 10,87 419,58

87 E6 SUM. E INST DE  MALLA EXAGONAL 5/8" H= 1,5M M2 84,57 12,05 1.019,07

88 E7 SUM. E INST DE  MALLA ELECTROSOLDADA 4: 10 M2 40,78 13,34 544,01

89 C8 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 419,38 2,31 968,77

90 E8 MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS M3 34,10 24,84 847,04

91 C12 CAJA VALVULA  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M U 1,00 76,89 76,89

PAREDES DE ESPEZOR = 12,0 cm; F´C= 210 KG/CM2

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL FILTRO BIOLÓGICO

92 D13  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,45 M U 1,00 26,73 26,73

93 D14  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,35 M U 1,00 25,15 25,15

94 E9  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,37 M U 1,00 25,49 25,49

95 E10  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 2,65 M U 1,00 47,94 47,94

96 E11  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,71 M U 1,00 19,48 19,48

97 E12  SUM. E INST DE REDUCTORES PVC  DESAGUE  D= 200 A 160 MM U 1,00 21,94 21,94

98 E13  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  1,12 M U 1,00 8,18 8,18

99 C18  SUM. E INST  ADAPTADOR PVC PRESIÓN PARA VÁLVULA  COMPUERTA  D= 110 MM ;(ROSCA- LISO) U 2,00 27,69 55,38

100 C19  SUM. E INST DE  VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC D= 110 MM ; PRESION 400 MPA U 1,00 247,45 247,45

101 E14  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  0,46 M U 1,00 3,91 3,91

102 E15  SUM. E INST  CODO DE  PVC  DESAGUE D=  110 MM 45 GRADOS U 1,00 6,22 6,22

103 E16  SUM. E INST DE  TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM ML 8,98 7,42 66,63

104 D9  SUM. E INST  CODO DE  PVC  DESGUA D=  200 MM U 2,00 47,79 95,58

PINTURA DE FILTRO BIOLÓGICO

105 C22  PINTURA LATEX VNLY M2 38,15 4,12 157,18

SUBTOTAL 5 12.105,14
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Presupuesto referencial 

FORMULARIO Nº 14

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY HOJA   5 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO  DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GAPÓN

DE LA PARROQUIA LOS ANDES- CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

ITEM RUBRO

TANQUE SÉPTICO (PLANTA DE TRATAMIENTO)

F LECHO DE SECADO DE LODOS (PLANTA DE TRATAMIENTO)

106 C1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 52,52 0,98 51,47

107 C2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) M2 52,52 3,05 160,19

108 C3 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 415,46 6,42 2.667,25

109 C4 EMPEDRADO BASE E= 15 CM INC. EMPORADO M2 52,52 4,51 236,87

110 C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 45,84 3,14 143,94

111 C6 HORMIGON SIMPLE f́ c= 210 kg/cm2 M3 37,94 154,37 5.856,80

112 C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 121,59 9,99 1.214,68

113 C8 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 1.653,37 2,31 3.819,28

114 C9 ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1: 2 LISO  CON IMPERMEABILIZANTE M2 136,22 8,53 1.161,96

115 C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO M2 79,09 6,41 506,97

116 E8 MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS M3 0,71 24,84 17,64

117 B3 CAJA DE REVISIÓN  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M U 3,00 76,89 230,67

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C= 210 KG/CM2

118 F1 HORMIGON CICLOPEO f́ c= 180 kg/cm2 60% H.S Y 40% PIEDRA M3 4,64 100,37 465,72

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DELSECADO DE LODOS

119 F2  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,77  M U 1,00 14,86 14,86

120 C21  SUM. E INST DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM ML 7,07 19,85 140,34

PINTURA DE LECHO DE SECADO DE LODOS

121 C22  PINTURA LATEX VNLY M2 62,51 4,12 257,54

SUBTOTAL 6 16.946,18

G FILTRO DESCENDENTE (PLANTA DE TRATAMIENTO)

122 C1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 17,16 0,98 16,82

123 C2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) M2 17,16 3,05 52,34

124 C3 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 81,51 6,42 523,29

125 C4 EMPEDRADO BASE E= 15 CM INC. EMPORADO M2 17,16 4,51 77,39

126 C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 22,80 3,14 71,59

127 C6 HORMIGON SIMPLE f́ c= 210 kg/cm2 M3 7,50 154,37 1.157,78

128 C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 46,72 9,99 466,73

129 C8 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 568,84 2,31 1.314,02

130 C9 ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1: 2 LISO  CON IMPERMEABILIZANTE M2 24,80 8,53 211,54

131 C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO M2 20,64 8,53 176,06

132 E4 SUM. E INST DE LADRILLO DE ARCILLA  COMUN TIPO CHAMBO DE 0,30 X 0,08X 0,11 M U 296,00 10,87 3.217,52

133 A10 CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. BAJOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 0,00 A 2,10 M) U 1,00 261,27 261,27

134 A13 FAB. E INST TAPA DE H.A Y CERCO TOL GA. f́ c= 210 kg/cm2  E= 10CM PARA POZOS DE REVISIÓN U 1,00 69,49 69,49

135 E8 MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS M3 5,82 24,84 144,57

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DELFILTRO DESCENDENTE

136 G1  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM L= 0,55  M U 1,00 9,03 9,03

137 G2  SUM. E INST  TEE  DE  PVC  DESAGUE D=  160 MM U 1,00 17,60 17,60

138 G3  SUM. E INST  CODO  DE  PVC  DESAGUE D=  160 MM U 2,00 16,08 32,16

139 G4  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=2,24  M U 1,00 32,77 32,77

SUB( 6.1) 7.851,97

DESCRIPCIÓN
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FORMULARIO Nº 14

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY HOJA   6 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO  DE LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GAPÓN

DE LA PARROQUIA LOS ANDES- CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

A REDES DE RECOLECCIÓN  Y EMISARIO FINAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

ITEM RUBRO

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

140 G5  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=2,61  M U 1,00 37,81 37,81

141 G6  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=5,21  M U 1,00 73,89 73,89

142 G7  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=0,77  M U 1,00 12,08 12,08

143 C21  SUM. E INST DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM ML 14,03 19,85 278,50

PINTURA DE FILTRO DESCENDENTE

144 C22  PINTURA LATEX VNLY M2 20,28 4,12 83,55

SUB( 6.2) 485,83

SUBTOTAL 7= (SUB6.1+SUB6.2) 8.337,80

I
CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

145 C1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 35,08 0,98 34,38

146 C2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) M2 35,08 3,05 106,99

147 C3 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 28,90 6,42 185,54

148 F1 HORMIGON CICLOPEO f́ c= 180 kg/cm2 60% H.S Y 40% PIEDRA M3 24,56 100,37 2.465,09

149 C6 HORMIGON SIMPLE f́ c= 210 kg/cm2 M3 3,15 154,37 486,27

150 C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 188,72 9,99 1.885,31

151 C8 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 489,71 2,31 1.131,23

152 I1 MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE ARCILLA  COMUN TIPO CHAMBO DE 0,30 X 0,08X 0,11 M M2 76,90 16,01 1.231,17

153 C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO M2 171,00 8,53 1.458,63

154 I2 TUBO POSTE  ESTRUCTURAL GALVANIZADO  DE 2" E= 2MM  DISEÑO  PARA CERRAMIENTO U 35,00 37,18 1.301,30

155 I3 MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA  No 11 h= 1,0 M M2 74,7 12,45 930,02

156 I4 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO ML 245,1 1,14 279,41

157 I5 PUERTA DE ACCESO  DE TUBO HG Y MALLA SEGÚN DISEÑO U 1 227,37 227,37

PINTURA DE CERRAMIENTO

158 C22  PINTURA LATEX VNLY M2 160,80 4,12 662,50

SUBTOTAL 8 12.385,21

269.638,25

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DE LA OBRA CIVIL ( SUB.1+SUBT.2+SUBT.3+SUBT.4+SUBT.5+SUBT.6+SUBT.7+SUB 8) 269.638,25

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN VICENTE DE GALPÓN= OC = TOTAL A
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FORMULARIO Nº 14

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY HOJA   7 DE 7

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE LA FASE DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y SANEAMIENTO 

K DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL ALCANTARILLADO SANTARIO DE SAN VICENTE DE GALPÓN

 PLANES QUE SE DEBEN EJECUTAR  DURANTE  Y DESPUES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

Módulo 1,00           737,00 737,00                 

Módulo 1,00           737,00 737,00                 

Módulo 1,00           742,50 742,50                 

Módulo 1,00           737,00 737,00                 

Módulo 1,00           737,00 737,00                 

Módulo 1,00           737,00 737,00                 

COSTO DE LA GESTION SOCIAL =  TOTAL B 4.427,50     

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL A EJECUTARSE

L DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL ALCANTARILLADO SANTARIO DE SAN VICENTE DE GALPÓN

 PLANES QUE SE DEBEN EJECUTAR  DURANTE  Y DESPUES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO

SANITARIO EN TODAS SUS UNIDADES

PLAN DE MANTENIMIENTO  Y OPERACIÓN DE REDES, POZOS Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COSTO DE TOTAL DE  LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL =  TOTAL C 22.015,00   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN VICENTE DE GALPÓN= TOTAL A+TOTAL B+ TOTAL C= TOTAL D

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

5           PLAN DE MANEJO SOSTENIDO DE SUELOS

PLAN DE MANEJO BIOTICO

PLAN DE SEGURIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN :CIENTO CINCUENTA DIAS CALENDARIO ( 150 DÍAS)

TOTAL D= COSTO DE OBRA CIVIL + COSTO DE GESTIÓN SOCIAL + COSTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
296.080,75

5           

6           

1           

2           

3           

4           

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

IMPORTANCIA DE LASALUD

ASEO Y HIGIENE POBLACIONAL

ELIMINACION DE BASURAS Y EXCRETAS

BUEN USO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

IMPORTANCIA DEL AGUA

GENERALIDADES DEL MEDIO AMBIENTE

1,00           6.000,00

1.200,001,00           

1,00           

1,00           

7.100,00

4.000,00

6.000,00              

1.200,00              

7.100,00              

4.000,00              

3.715,00

DESCRIPCION UNIDAD
 UNA 

COMUNI

3.715,00              1,00           PLAN

DESCRIPCION UNIDAD
 UNA 

COMUNI

1           

2           

3           

4           
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6.7.5.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  

Un APU o Análisis de precios unitarios es el estudio unitario previo que se hace 

para conocer los valores unitarios de cada procedimiento que se deba realizar en 

obra.  

Costos directos.  

Son los costos correspondientes directamente a la ejecución de una obra por 

concepto de material, de mano de obra, equipos, gastos y transporte necesarios 

para su realización. 

Costos indirectos.  

Los costos indirectos de un proyecto son aquellos costos necesarios para la 

ejecución pero que no pueden imputarse directamente al mismo o no pueden 

identificarse como generados directamente por un proyecto, pero que de no 

realizarse o existir impedirían la ejecución del mismo, comprenden entre otros los 

gastos de organización de dirección, prestaciones sociales, financiamiento, etc. Su 

valoración puede ser porcentual con respecto a los costos directos.  

Cantidades de obra.  

El cálculo de los volúmenes de obra es una de las actividades que preceden a la 

elaboración de un presupuesto. Para poder cuantificar es preciso conocer las 

unidades de comercialización además de los procesos constructivos y todo lo 

concerniente al plan que se ejecutará.  
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 1 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A1: REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE REDES (CON EQP. DE PRECISIÓN) UNIDAD: KM

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 3,37 3,37 1,00 3,37 1,83

Equipo completo ( teodolito, nivel, mira , o estación total ) 1,00 5,00 5,00 10,00 50,00 27,12

PARCIAL M 53,37 28,95

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Topógrafo 1,00 3,02 3,02 10,00 30,20 16,38

Cadenero                       (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 10,00 28,20 15,30

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 10,00 9,06 4,91

PARCIAL N 67,46 36,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Estacas de madera de 3*3 Cm  L= 40 cm u 75,00 0,30 22,50 12,21

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,50 2,50 1,25 0,68

Varios( piola, manguera,etc) gbl 1,00 0,10 0,10 0,05

Mojones u 4,00 1,00 4,00 2,17

PARCIAL O 27,85 15,11

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 148,68 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 35,68 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 184,36

VALOR PROPUESTO USD 184,36 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 2 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A2: EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 0,0  A 2,10M) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,68

Excavadora 1,00 40,00 40,00 0,10 4,00 68,03

PARCIAL M 4,04 68,71

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

 Operador de Excavadora OEP1 1,00 3,02 3,02 0,10 0,30 5,10

Ay. Operador de . Equipo ( CAT II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 4,76

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,40 3,02 1,21 0,10 0,12 2,04

PARCIAL N 0,70 11,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 4,74 80,61

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,14 19,39

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 5,88

VALOR PROPUESTO USD 5,88 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 3 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A3: EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 2,11 A 4,10M) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,68

Excavadora 1,00 40,00 40,00 0,10 4,00

PARCIAL M 4,04 68,71

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

 Operador de Excavadora OEP1 1,00 3,02 3,02 0,10 0,30 5,10

Ay. Operador de . Equipo ( CAT II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 4,76

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,40 3,02 1,21 0,10 0,12

PARCIAL N 0,70 11,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 4,74 80,61

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,14 19,39

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 5,88

VALOR PROPUESTO USD 5,88 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 4 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A4: EXCAVACIÓN DE ZANJA  A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 4,10 A 6,00m) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,68

Excavadora 1,00 40,00 40,00 0,10 4,00 68,03

PARCIAL M 4,04 68,71

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

 Operador de Excavadora OEP1 1,00 3,02 3,02 0,10 0,30 5,10

Ay. Operador de . Equipo ( CAT II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 4,76

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,40 3,02 1,21 0,10 0,12 2,04

PARCIAL N 0,70 11,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 4,74 80,61

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,14 19,39

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 5,88

VALOR PROPUESTO USD 5,88 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 5 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A5: EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 0,0  A 2,10M) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,21 0,21 1,00 0,21 3,77

PARCIAL M 0,21 3,77

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,40 3,89 69,84

Albañil                              (CAT III) 0,10 2,82 0,28 1,40 0,39 7,00

PARCIAL N 4,28 76,84

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 4,49 80,61

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,08 19,39

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 5,57

VALOR PROPUESTO USD 5,57 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 6 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A6: EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 2,11 A 4,10M) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 3,88

PARCIAL M 0,33 3,88

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,55 4,31 50,64

Albañil                              (CAT III) 0,40 2,82 1,13 1,55 1,75 20,56

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,55 0,47

PARCIAL N 6,53 76,73

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 6,86 80,61

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,65 19,39

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 8,51

VALOR PROPUESTO USD 8,51 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 7 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A7: EXCAVACIÓN DE ZANJA  A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 4,10 A 6,00m) UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,40 0,40 1,00 0,40 3,87

0,10

PARCIAL M 0,40 3,87

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,55 4,31 41,72

Albañil                              (CAT III) 0,40 2,82 1,13 1,55 1,75 16,94

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,40 3,02 1,21 1,55 1,87 18,10

PARCIAL N 7,93 76,77

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 8,33 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,00 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 10,33

VALOR PROPUESTO USD 10,33 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 8 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A8: SUM. TRANS. E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMPRIMIDA m/c  D= 250MM ( 0,00 A 2,10 M) UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,07 0,07 1,00 0,07 0,92

PARCIAL M 0,07 0,92

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,15 3,02 0,45 0,15 0,07 0,92

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 0,15 0,85 11,14

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,15 0,42 5,50

PARCIAL N 1,34 17,56

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo de H.S  m/c  d= 250mm ml 1,000 4,03 4,03 52,82

Cemento sacos 0,04 7,60 0,30 3,93

Arena m3 0,03 13,00 0,39 5,11

Agua m3 0,005 3,00 0,02 0,26

PARCIAL O 4,74 62,12

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 6,15 80,60

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,48 19,40

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 7,63

VALOR PROPUESTO USD 7,63 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 9 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A9: SUM. TRANS. E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMPRIMIDA m/c  D= 250MM ( 2,11 A 4,10 M) UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,09 0,09 1,00 0,09 1,10

PARCIAL M 0,09 1,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,20 0,06 0,74

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 0,20 1,13 13,85

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,20 0,56 6,86

PARCIAL N 1,75 21,45

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo de H.S  m/c  d= 250mm ml 1,000 4,03 4,03 49,39

Cemento sacos 0,04 7,60 0,30 3,68

Arena m3 0,03 13,00 0,39 4,78

Agua m3 0,005 3,00 0,02 0,25

PARCIAL O 4,74 58,09

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 6,58 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,58 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 8,16

VALOR PROPUESTO USD 8,16 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 10 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A10: CONSTRUCCIÓN DE SALTOS DE DESVIO CON TUBERIA DE H.S m/c  D= 250MM ( 0,00 A 3,5 M) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,44 0,44 1,00 0,44 1,11

PARCIAL M 0,44 1,11

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,00 0,30 0,76

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 1,00 5,64 14,25

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,00 2,78 7,02

PARCIAL N 8,72 22,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo de H.S  m/c  d= 250mm ml 2,000 4,03 8,06 20,36

Cemento sacos 1,00 7,60 7,60 19,20

Arena m3 0,01 13,00 0,13 0,33

Agua m3 0,100 3,00 0,30 0,76

Ripio m3 0,120 16,00 1,92 4,85

Tabla de encofrado 2,2mx 0,23m u 2,000 1,50 3,00 7,58

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,100 2,50 0,25 0,63

Tiras de madera de 3cm*3cm L= 2,5 M u 1,000 1,50 1,50 3,79

PARCIAL O 22,76 57,50

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 31,92 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 7,66 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 39,58

VALOR PROPUESTO USD 39,58 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 11 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A11: PRUEBAS DE TUBERIAS DE H.S D= 250MM UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 2,66 2,66 1,00 2,66

PARCIAL M 2,66 76,44

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,50 3,02 1,51 0,008 0,01 0,29

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,008 0,02 0,58

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,008 0,02 0,58

PARCIAL N 0,05 1,44

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Agua m3 0,032 3,00 0,10 2,87

PARCIAL O 0,10 2,87

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 2,81 80,75

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,67 19,25

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,48

VALOR PROPUESTO USD 3,48 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 12 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A12: CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. BAJOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 0,00 A 2,10 M) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 2,66 2,66 1,00 2,66 1,02

Concretera 1,00 5,00 5,00 2,00 10,00 3,83

PARCIAL M 12,66 4,85

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,15 3,02 0,45 6,00 2,72 1,04

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 6,00 33,84 12,95

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 6,00 16,68 6,39

PARCIAL N 53,24 20,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 9,000 7,60 68,40 26,18

Arena lavada m3 1,10 15,00 16,50 6,32

Agua m3 0,40 3,00 1,20 0,46

Ripio m3 0,950 16,00 15,20 5,82

Acero de Refuerzo  corrugado d= 16 mm ( ESCALON) kg 4,000 1,35 5,40 2,07

Ladrillos de arcilla de 30x11x 8 cm u 180,00 0,17 30,60 11,71

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,200 2,50 0,50 0,19

Cofre metalico para encofrado interno y externo de pozo gbl 1,000 7,00 7,00 2,68

PARCIAL O 144,80 55,42

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 210,70 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 50,57 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 261,27

VALOR PROPUESTO USD 261,27 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 13 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A13: CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. MEDIANOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 2,11 A 4,10 M) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 2,62 2,62 1,00 2,62 0,77

Concretera 1,00 5,00 5,00 2,00 10,00 2,93

PARCIAL M 12,62 3,70

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 6,00 1,81 0,53

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 6,00 33,84 9,93

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 6,00 16,68 4,89

PARCIAL N 52,33 15,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 12,000 7,60 91,20 26,75

Arena lavada m3 1,60 15,00 24,00 7,04

Agua m3 0,60 3,00 1,80 0,53

Ripio m3 0,950 16,00 15,20 4,46

Acero de Refuerzo  corrugado d= 16 mm ( ESCALON) kg 8,000 1,35 10,80 3,17

Ladrillos de arcilla de 30x11x 8 cm u 350,000 0,17 59,50 17,45

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,200 2,50 0,50 0,15

Cofre metalico para encofrado interno y externo de pozo gbl 1,000 7,00 7,00 2,05

PARCIAL O 210,00 61,59

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 274,95 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 65,99 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 340,94

VALOR PROPUESTO USD 340,94 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 14 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A14: CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE REVISIÓN. MEDIANOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 4,10 A 6,00 M) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 2,98 2,98 1,00 2,98 0,87

Concretera 1,00 5,00 5,00 2,00 10,00 2,93

PARCIAL M 12,98 3,80

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,50 3,02 1,51 6,00 9,06 2,65

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 6,00 33,84 9,91

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 6,00 16,68

PARCIAL N 59,58 17,44

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 12,000 7,60 91,20 26,69

Arena lavada m3 1,60 15,00 24,00 7,02

Agua m3 0,60 3,00 1,80 0,53

Ripio m3 0,950 16,00 15,20 4,45

Acero de Refuerzo  corrugado d= 16 mm ( ESCALON) kg 8,000 1,35 10,80 3,16

Ladrillos de arcilla de 30x11x 8 cm u 350,000 0,17 59,50 17,41

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,200 2,50 0,50 0,15

Cofre metalico para encofrado interno y externo de pozo gbl 1,000 7,00 7,00 2,05

PARCIAL O 203,00 59,41

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 275,56 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 66,13 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 341,69

VALOR PROPUESTO USD 341,69 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 15 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A15: RELLENO COMPACTADO UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,08 0,08 1,00 0,08 2,55

Compactador mecanico  con motor a gasolina 1,00 1,50 1,50 0,25 0,38 12,10

PARCIAL M 0,46 14,65

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,25 0,23 7,32

Peón                                ( CAT.  I ) 2,00 2,78 5,56 0,25 1,39 44,27

PARCIAL N 1,62 51,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Agua m3 0,15 3,00 0,45 14,33

PARCIAL O 0,45 14,33

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 2,53 80,57

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,61 19,43

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,14

VALOR PROPUESTO USD 3,14 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 16 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No A16: FAB. E INST TAPA DE H.A Y CERCO TOL GA. f´c= 210 kg/cm2  E= 10CM PARA POZOS DE REVISIÓN UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,67 0,67 1,00 0,67 0,96

Concretera 1,00 5,00 5,00 0,20 1,00 1,44

Soldadora 1,00 3,50 3,50 0,20 0,70 1,01

PARCIAL M 2,37 3,41

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,50 0,45 0,65

Maestro esp. Soldador     ( CAT.IV)      1,00 3,02 3,02 1,50 4,53 6,52

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 1,50 4,23 6,09

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,50 4,17 6,00

PARCIAL N 13,38 19,25

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 1,600 7,60 12,16 17,50

Arena lavada m3 0,10 15,00 1,50 2,16

Agua m3 0,06 3,00 0,18 0,26

Ripio m3 0,180 16,00 2,88 4,14

Acero de Refuerzo Corrugado fy= 4200 kg/cm2 kg 5,000 1,35 6,75 9,71

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,200 2,59 0,52 0,75

Electrodos kg 0,200 4,00 0,80 1,15

Tol galvanizado   E = 3mm m2 0,440 25,00 11,00 15,83

Tubo redondondo estructural d= 15mm ml 0,750 2,00 1,50 2,16

Cofre metalico para encofrado  de tapa de pozo gbl 1,000 3,00 3,00 4,32

PARCIAL O 40,29 57,98

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 56,04 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 13,45 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 69,49

VALOR PROPUESTO USD 69,49 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 17 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No B1: EXCAVACIÓN DE ZANJA  MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO : ACOMETIDAS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,19 0,19 1,00 0,19 3,87

PARCIAL M 0,19 3,87

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,20 3,34 68,03

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,12 3,02 0,36 1,20 0,43 8,76

PARCIAL N 3,77 76,78

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 3,96 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,95 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 4,91

VALOR PROPUESTO USD 4,91 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 18 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No B2: SUM. TRANS. E INST. DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMA m/c  D= 150 MM: CON CONEXIÓN A RED UNIDAD: ml

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,07 0,07 1,00 0,07 1,28

PARCIAL M 0,07 1,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,15 0,05 0,91

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 0,15 0,85 15,54

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,15 0,42 7,68

PARCIAL N 1,32 24,13

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo de H.S  vibricomprimido m/c  d= 150mm ml 1,000 2,60 2,60 47,53

Cemento sacos 0,02 7,60 0,15 2,74

Arena m3 0,02 13,00 0,26 4,75

Agua m3 0,003 3,00 0,01 0,18

PARCIAL O 3,02 55,21

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 4,41 80,62

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,06 19,38

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 5,47

VALOR PROPUESTO USD 5,47 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 19 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No B3: CAJA DE REVISIÓN  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M UNIDAD: U

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C= 210 KG/CM2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,59 0,59 1,00 0,59 0,77

Concretera 1,00 5,00 5,00 0,20 1,00 1,30

PARCIAL M 1,59 2,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 2,00 0,60 0,78

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 2,00 5,64 7,34

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 2,00 5,56 7,23

PARCIAL N 11,80 15,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 3,500 7,60 26,60 34,59

Arena lavada m3 0,23 15,00 3,45 4,49

Agua m3 0,05 3,00 0,15 0,20

Ripio m3 0,427 16,00 6,83 8,88

Acero de Refuerzo Corrugado fy= 4200 kg/cm2 kg 5,000 1,35 6,75 8,78

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,130 2,59 0,34 0,44

Tubo redondondo estructural d= 15mm ml 0,750 2,00 1,50 1,95

Cofre metálico para encofrado  de tapa de cajas de revisión gbl 1,000 3,00 3,00 3,90

PARCIAL O 48,62 63,23

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 62,01 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 14,88 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 76,89

VALOR PROPUESTO USD 76,89 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 20 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No B4: RELLENO COMPACTADO : ACOMETIDAS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,08 0,08 1,00 0,08 2,55

Compactador mecanico  con motor a gasolina 1,00 1,50 1,50 0,25 0,38 12,10

PARCIAL M 0,46 14,65

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,25 0,23 7,32

Peón                                ( CAT.  I ) 2,00 2,78 5,56 0,25 1,39 44,27

PARCIAL N 1,62 51,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Agua m3 0,15 3,00 0,45 14,33

PARCIAL O 0,45 14,33

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 2,53 80,57

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,61 19,43

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,14

VALOR PROPUESTO USD 3,14 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 21 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C1: LIMPIEZA Y DESBROCE UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 4,08

1,00

PARCIAL M 0,04 4,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,27 0,75 76,53

PARCIAL N 0,75 76,53

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 0,79 80,61

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,19 19,39

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 0,98

VALOR PROPUESTO USD 0,98 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 22 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C2: REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE ESTRUCTURAS ( CON EQUIPO DE PRESICIÓN) UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,98

Equipo completo ( teodolito, nivel, mira , o estación total ) 1,00 5,00 5,00 0,10 0,50 16,40

PARCIAL M 0,53 17,38

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Topógrafo 4 1,00 3,02 3,02 0,10 0,30 9,84

Cadenero                       (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 9,18

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,10 0,09 2,95

PARCIAL N 0,67 21,97

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Pingos de eucalipto  L= 3,0 m u 0,30 0,70 0,21 6,89

Tiras de madera de 3cm*3cm L= 2,5 M u 0,30 1,50 0,45 14,75

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,20 2,50 0,50 16,39

Varios( piola, manguera,etc) gbl 1,00 0,10 0,10 3,28

PARCIAL O 1,26 41,31

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 2,46 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,59 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,05

VALOR PROPUESTO USD 3,05 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 23 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No  C3: EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,25 0,25 1,00 0,25 3,89

PARCIAL M 0,25 3,89

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,60 4,45 69,31

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,60 0,48 7,48

PARCIAL N 4,93 76,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 5,18 80,68

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,24 19,31

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 6,42

VALOR PROPUESTO USD 6,42 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 24 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C4: EMPEDRADO BASE E= 15 CM INC. EMPORADO UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,07 0,07 1,00 0,07 1,55

1,00

PARCIAL M 0,07 1,55

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,20 3,02 0,60 0,22 0,13 2,88

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,22 0,62 13,75

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,22 0,61 13,53

PARCIAL N 1,36 30,16

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Piedra bola de empedrado m3 0,13 16,00 2,08 46,12

Arena m3 0,01 13,00 0,13 2,88

PARCIAL O 2,21 49,00

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 3,64 80,71

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,87 19,29

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 4,51

VALOR PROPUESTO USD 4,51 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 25 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C5: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,08 0,08 1,00 0,08 2,55

Compactador mecanico  con motor a gasolina 1,00 1,50 1,50 0,25 0,38 12,10

PARCIAL M 0,46 14,65

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,25 0,23 7,32

Peón                                ( CAT.  I ) 2,00 2,78 5,56 0,25 1,39 44,27

PARCIAL N 1,62 51,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Agua m3 0,15 3,00 0,45 14,33

PARCIAL O 0,45 14,33

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 2,53 80,57

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,61 19,43

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,14

VALOR PROPUESTO USD 3,14 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 26 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C6: HORMIGON SIMPLE f´c= 210 kg/cm2 UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 1,80 1,80 1,00 1,80 1,17

Concretera 1,00 5,00 5,00 1,35 6,75 4,37

Vibrador 1,00 3,00 3,00 1,60 4,80 3,11

PARCIAL M 13,35 8,65

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 1,00 3,02 3,02 1,60 4,83 3,13

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 1,60 9,02 5,84

Peón                                ( CAT.  I ) 5,00 2,78 13,90 1,60 22,24 14,41

PARCIAL N 36,09 23,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 7,00 7,60 53,20 34,46

Arena lavada m3 0,45 15,00 6,75 4,37

Ripio m3 0,85 16,00 13,60 8,81

Agua m3 0,25 3,00 0,75 0,49

Imperbeabilizante  para  hormigon kg 0,50 1,50 0,75

PARCIAL O 75,05 48,62

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 124,49 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 29,88 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 154,37

VALOR PROPUESTO USD 154,37 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 27 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C7: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,50

PARCIAL M 0,05 0,50

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,15 0,14 1,40

Carpintero                       (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,15 0,42 4,20

Ay. Carpintero                  (CAT II) 1,00 2,78 2,78 0,15 0,42 4,20

PARCIAL N 0,98 9,81

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tabla de encofrado 2,2mx 0,23m u 1,10 1,50 1,65 16,52

Pingos de eucalipto  L= 3,0 m u 1,00 0,70 0,70 7,01

Tiras de madera de 3cm*3cm L= 2,5 M u 1,00 1,50 1,50 15,01

Cuartones de madera  de 7 X 7 cm l= 2,5 m u 0,30 4,00 1,20 12,01

Separadores  de acero corrugado d= 10mm kg 0,20 1,35 0,27 2,70

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,10 2,59 0,26 2,60

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,50 2,50 1,25 12,51

Aceite quemado galon 0,10 2,00 0,20 2,00

PARCIAL O 7,03 70,37

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 8,06 80,68

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,93 19,32

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 9,99

VALOR PROPUESTO USD 9,99 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 28 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C8: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 UNIDAD: KG

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,02 0,02 1,00 0,02 0,87

Cortadora y dobladora de hierro 1,00 2,00 2,00 0,05 0,10 4,33

PARCIAL M 0,12 5,19

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,05 0,05 2,17

Fierrero                           ( CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,05 0,14 6,06

Ay. Fierrero                     ( CAT.II) 1,00 2,78 2,78 0,05 0,14 6,06

PARCIAL N 0,33 14,29

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Acero de Refuerzo kg 1,06 1,21 1,28 55,41

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,05 2,59 0,13 5,63

PARCIAL O 1,41 61,04

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 1,86 80,52

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,45 19,48

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 2,31

VALOR PROPUESTO USD 2,31 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 29 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C9: ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1: 2 LISO  CON IMPERMEABILIZANTE UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,20 0,20 1,00 0,20 2,34

PARCIAL M 0,20 2,34

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,60 0,54 6,33

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,60 1,69 19,81

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,60 1,67 19,58

PARCIAL N 3,90 45,72

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 0,20 7,60 1,52 17,82

Arena m3 0,03 13,00 0,39 4,57

Agua m3 0,05 3,00 0,15 1,76

Imperbeabilizante  para mortero sika 1 kg 0,60 1,20 0,72 8,44

PARCIAL O 2,78 32,59

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 6,88 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,65 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 8,53

VALOR PROPUESTO USD 8,53 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 30 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C10: ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1: 3  PALETEADO FINO UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,16 0,16 1,00 0,16 2,50

PARCIAL M 0,16 2,50

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,50 0,45 7,02

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,50 1,41 22,00

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,50 1,39 21,68

PARCIAL N 3,25 50,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 0,16 7,60 1,22 19,03

Arena m3 0,03 13,00 0,39 6,08

Agua m3 0,05 3,00 0,15 2,34

PARCIAL O 1,76 27,46

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 5,17 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,24 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 6,41

VALOR PROPUESTO USD 6,41 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 31 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C11:  SUM. E INST. DE REJILLA DE HIERRO FUNDIDO SEGÚN DISEÑOS ( VER PLANOS) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,65 0,65 1,00 0,65 0,24

PARCIAL M 0,65 0,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 2,00 1,81 0,67

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 2,00 5,64 2,08

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 2,00 5,56 2,05

PARCIAL N 13,01 4,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Regilla para desarenador según diseño de estudios( ver planos) u 1,00 200,00 200,00 73,59

Cemento sacos 0,30 7,60 2,28 0,84

Arena lavada m3 0,10 15,00 1,50 0,55

Ripio m3 0,10 16,00 1,60 0,59

Agua m3 0,05 3,00 0,15 0,06

PARCIAL O 205,53 75,62

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 219,19 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 52,61 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 271,80

VALOR PROPUESTO USD 271,80 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 32 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C12: CAJA VALVULA  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M UNIDAD: U

PAREDES DE ESPEZOR = 12,0 cm; F´C= 210 KG/CM2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,59 0,59 1,00 0,59 0,77

Concretera 1,00 5,00 5,00 0,20 1,00 1,30

PARCIAL M 1,59 2,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 2,00 0,60 0,78

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 2,00 5,64 7,34

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 2,00 5,56 7,23

PARCIAL N 11,80 15,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 3,500 7,60 26,60 34,59

Arena lavada m3 0,23 15,00 3,45 4,49

Agua m3 0,05 3,00 0,15 0,20

Ripio m3 0,427 16,00 6,83 8,88

Acero de Refuerzo Corrugado fy= 4200 kg/cm2 kg 5,000 1,35 6,75 8,78

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,130 2,59 0,34 0,44

Tubo redondondo estructural d= 15mm ml 0,750 2,00 1,50 1,95

Cofre metálico para encofrado  de tapa de cajas de revisión gbl 1,000 3,00 3,00 3,90

PARCIAL O 48,62 63,23

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 62,01 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 14,88 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 76,89

VALOR PROPUESTO USD 76,89 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 33 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C13:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 3,45 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,06 0,06 1,00 0,06 0,10

PARCIAL M 0,06 0,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,20 0,06 0,10

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,20 0,56 0,90

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,20 0,56 0,90

PARCIAL N 1,18 1,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 3,450 14,00 48,30 77,93

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 0,56

lija pliego 0,18 0,50 0,09 0,15

PARCIAL O 48,74 78,64

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 49,98 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 12,00 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 61,98

VALOR PROPUESTO USD 61,98 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 34 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C14:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,50  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,14

PARCIAL M 0,04 0,14

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,14 0,04 0,14

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,14 0,39 1,41

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,14 0,39 1,41

PARCIAL N 0,82 2,96

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,500 14,00 21,00 75,92

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,27

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,36

PARCIAL O 21,45 77,55

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 22,31 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 5,35 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 27,66

VALOR PROPUESTO USD 27,66 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 35 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C15:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,7  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,29

PARCIAL M 0,04 0,29

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,12 0,04 0,29

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,12 0,34 2,49

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,12 0,33 2,42

PARCIAL N 0,71 5,21

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,700 14,00 9,80 71,85

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 2,57

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,73

PARCIAL O 10,25 75,15

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 11,00 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,64 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 13,64

VALOR PROPUESTO USD 13,64 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 36 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C16:  SUM. E INST DE REDUCTORES PVC  DESAGUE  D= 200 A 110 MM UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,040 0,04 1,00 0,04 0,25

PARCIAL M 0,04 0,25

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,13 0,04 0,25

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,13 0,37 2,29

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,13 0,36 2,23

PARCIAL N 0,77 4,76

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Reductores PVC desague d= 200 a 110 mm u 1,000 12,00 12,00 74,21

Pegatubo lts 0,05 3,50 0,18 1,11

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,31

PARCIAL O 12,23 75,63

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 13,04 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,13 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 16,17

VALOR PROPUESTO USD 16,17 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 37 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C17:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  0,35 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,93

PARCIAL M 0,03 0,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,93

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 8,69

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 8,69

PARCIAL N 0,59 18,32

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo  PVC desague d= 110 mm ml 0,350 5,00 1,75 54,35

Pegatubo lts 0,05 3,50 0,18 5,59

lija pliego 0,10 0,50 0,05 1,55

PARCIAL O 1,98 61,49

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 2,60 80,74

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,62 19,25

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,22

VALOR PROPUESTO USD 3,22 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA  38 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C18:  SUM. E INST  ADAPTADOR PVC PRESIÓN PARA VÁLVULA  COMPUERTA  D= 110 MM ;(ROSCA- LISO) UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,300 0,30 1,00 0,30 1,08

PARCIAL M 0,30 1,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,00 0,30 1,08

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 1,00 2,82 10,19

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 1,00 2,78 10,04

PARCIAL N 5,90 21,31

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Adaptador PVC presion, para valvula de compuerta d= 110 ( rosca- liso) u 1,000 15,00 15,00 54,17

Pegatubo lts 0,05 3,50 0,18 0,65

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,18

Teflon u 2,00 0,30 0,60 2,17

Permatex ( tubo de 500 gr) tubo 0,10 3,00 0,30 1,08

PARCIAL O 16,13 58,25

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 22,33 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 5,36 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 27,69

VALOR PROPUESTO USD 27,69 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 39 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C19:  SUM. E INST DE  VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC D= 110 MM ; PRESION 400 MPA UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,890 0,89 1,00 0,89 0,36

PARCIAL M 0,89 0,36

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 3,00 0,91 0,37

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 3,00 8,46 3,42

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 3,00 8,34 3,37

PARCIAL N 17,71 7,16

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Valvula de  PVC compuerta de 400  MPA  d= 110 mm u 1,000 180,00 180,00 72,74

Teflon u 2,00 0,30 0,60 0,24

Permatex ( tubo de 500 gr) tubo 0,12 3,00 0,36 0,15

PARCIAL O 180,96 73,13

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 199,56 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 47,89 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 247,45

VALOR PROPUESTO USD 247,45 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 40 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C20:  SUM. E INST  TEE DE  PVC  DESGUE D=  200 MM UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,060 0,06 1,00 0,06 0,12

PARCIAL M 0,06 0,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,20 0,06 0,12

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,20 0,56 1,10

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,20 0,56 1,10

PARCIAL N 1,18 2,32

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tee PVC desague d= 200 mm u 1,000 39,20 39,20 77,04

Pegatubo lts 0,15 3,50 0,53 1,04

lija pliego 0,11 0,50 0,06 0,12

PARCIAL O 39,79 78,20

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 41,03 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 9,85 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 50,88

VALOR PROPUESTO USD 50,88 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 41 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C21:  SUM. E INST DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,20

PARCIAL M 0,04 0,20

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,14 0,04 0,20

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,14 0,39 1,96

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,14 0,39 1,96

PARCIAL N 0,82 4,13

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,050 14,00 14,70 74,05

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,76

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,50

PARCIAL O 15,15 76,32

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 16,01 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,84 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 19,85

VALOR PROPUESTO USD 19,85 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 42 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No C22:  PINTURA LATEX VNLY UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,07 0,07 1,00 0,07 1,70

PARCIAL M 0,07 1,70

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,25 0,08 1,94

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,25 0,71 17,24

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,25 0,70 16,99

PARCIAL N 1,49 36,17

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Pintura latex vnly galon 0,060 15,56 0,93 22,57

Carbonato de calcio tipo A kg 0,50 0,25 0,13 3,16

Resina galon 0,02 15,00 0,30 7,28

Cemento blanco kg 0,10 1,50 0,15 3,64

lija pliego 0,20 0,50 0,10 2,43

Agua m3 0,05 3,00 0,15 3,64

PARCIAL O 1,76 42,72

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 3,32 80,59

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,80 19,42

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 4,12

VALOR PROPUESTO USD 4,12 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 43 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D1: QUEMADOR DE GASES UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,67 0,67 1,00 0,67 0,95

Soldadora 1,00 3,50 3,50 0,20 0,70 0,99

PARCIAL M 1,37 1,94

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 2,00 1,81 2,57

Maestro esp. Soldador     ( CAT.IV)      1,00 3,02 3,02 2,00 6,04 8,57

Ay. En general                 ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 2,00 5,56 7,89

PARCIAL N 13,41 19,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tol galvanizado   E = 3mm m2 0,300 25,00 7,50 10,64

tubo de hierro fundido Galvanizado E= 4MM ml 2,00 15,00 30,00 42,57

Electrodos kg 0,30 4,00 1,20 1,70

Pintura Anticorrosiva galon 0,100 15,56 1,56 2,21

Thiñer galon 0,120 5,00 0,60 0,85

Varilla de anclaje kg 1,000 1,20 1,20 1,70

PARCIAL O 42,06 59,68

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 56,84 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 13,64 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 70,48

VALOR PROPUESTO USD 70,48 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 44 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D2:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,30 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,17

PARCIAL M 0,04 0,17

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,13 0,04 0,17

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,13 0,37 1,53

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,13 0,36 1,49

PARCIAL N 0,77 3,18

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,300 14,00 18,20 75,27

Pegatubo lts 0,11 3,50 0,39 1,61

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,41

PARCIAL O 18,69 77,30

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 19,50 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 4,68 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 24,18

VALOR PROPUESTO USD 24,18 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 45 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D3:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,03 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,16

PARCIAL M 0,03 0,16

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,11 0,03 0,16

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,11 0,31 1,61

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,11 0,31 1,61

PARCIAL N 0,65 3,37

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,030 14,00 14,42 74,80

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,82

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,52

PARCIAL O 14,87 77,13

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 15,55 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,73 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 19,28

VALOR PROPUESTO USD 19,28 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 46 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D4:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,31 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,45

PARCIAL M 0,03 0,45

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,45

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 4,17

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 4,17

PARCIAL N 0,59 8,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,310 14,00 4,34 64,68

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 5,22

lija pliego 0,20 0,50 0,10 1,49

PARCIAL O 4,79 71,39

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 5,41 80,63

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,30 19,37

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 6,71

VALOR PROPUESTO USD 6,71 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 47 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D5:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,34 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,41

PARCIAL M 0,03 0,41

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,41

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 3,87

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 3,87

PARCIAL N 0,59 8,16

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,340 14,00 4,76 65,84

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 4,84

lija pliego 0,20 0,50 0,10 1,38

PARCIAL O 5,21 72,06

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 5,83 80,63

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,40 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 7,23

VALOR PROPUESTO USD 7,23 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 48 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D6:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,47 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,32

PARCIAL M 0,03 0,32

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,09 0,03 0,32

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,09 0,25 2,66

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,09 0,25 2,66

PARCIAL N 0,53 5,63

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,470 14,00 6,58 69,93

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 3,72

lija pliego 0,20 0,50 0,10 1,06

PARCIAL O 7,03 74,71

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 7,59 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,82 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 9,41

VALOR PROPUESTO USD 9,41 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

 



220 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 49 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D7:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,55 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,02 0,02 1,00 0,02 0,19

PARCIAL M 0,02 0,19

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,08 0,02 0,19

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,08 0,23 2,15

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,08 0,22 2,05

PARCIAL N 0,47 4,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,550 14,00 7,70 71,90

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 3,27

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,93

PARCIAL O 8,15 76,10

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 8,64 80,68

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,07 19,33

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 10,71

VALOR PROPUESTO USD 10,71 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 50 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D8:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 2,45 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,11

PARCIAL M 0,05 0,11

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,17 0,05 0,11

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,17 0,48 1,08

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,17 0,47 1,06

PARCIAL N 1,00 2,25

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 2,450 14,00 34,30 77,27

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 0,79

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,23

PARCIAL O 34,75 78,28

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 35,80 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 8,59 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 44,39

VALOR PROPUESTO USD 44,39 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

 



222 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 51 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D9:  SUM. E INST  CODO DE  PVC  DESGUA D=  200 MM UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,040 0,04 1,00 0,04 0,08

PARCIAL M 0,04 0,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,15 0,05 0,10

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,15 0,42 0,88

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,15 0,42 0,88

PARCIAL N 0,89 1,86

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Codo PVC desague d= 200 mm u 1,000 37,21 37,21 77,86

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 0,73

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,10

PARCIAL O 37,61 78,70

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 38,54 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 9,25 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 47,79

VALOR PROPUESTO USD 47,79 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 52 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D10:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,79 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,20

PARCIAL M 0,03 0,20

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,20

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 1,86

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 1,86

PARCIAL N 0,59 3,92

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,790 14,00 11,06 73,54

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 2,33

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,66

PARCIAL O 11,51 76,53

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 12,13 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,91 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 15,04

VALOR PROPUESTO USD 15,04 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 53 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D11:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,38 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,38

PARCIAL M 0,03 0,38

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,38

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 3,54

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 3,54

PARCIAL N 0,59 7,45

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,380 14,00 5,32 67,17

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 4,42

lija pliego 0,20 0,50 0,10 1,26

PARCIAL O 5,77 72,85

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 6,39 80,68

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,53 19,32

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 7,92

VALOR PROPUESTO USD 7,92 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

 



225 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 54 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D12:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,75 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,16

PARCIAL M 0,05 0,16

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,16 0,05 0,16

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,16 0,45 1,40

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,16 0,44 1,37

PARCIAL N 0,94 2,92

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,750 14,00 24,50 76,16

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,09

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,31

PARCIAL O 24,95 77,56

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 25,94 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 6,23 19,37

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 32,17

VALOR PROPUESTO USD 32,17 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 55 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D13:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,45 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,15

PARCIAL M 0,04 0,15

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,13 0,04 0,15

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,13 0,37 1,38

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,13 0,36 1,35

PARCIAL N 0,77 2,88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,450 14,00 20,30 75,95

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,31

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,37

PARCIAL O 20,75 77,63

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 21,56 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 5,17 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 26,73

VALOR PROPUESTO USD 26,73 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 56 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D14:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,35 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,16

PARCIAL M 0,04 0,16

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,14 0,04 0,16

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,14 0,39 1,55

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,14 0,39 1,55

PARCIAL N 0,82 3,26

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,350 14,00 18,90 75,15

Pegatubo lts 0,12 3,50 0,42 1,67

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,40

PARCIAL O 19,42 77,22

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 20,28 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 4,87 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 25,15

VALOR PROPUESTO USD 25,15 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 57 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No D15:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 2,30 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,12

PARCIAL M 0,05 0,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,17 0,05 0,12

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,17 0,48 1,15

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,17 0,47 1,12

PARCIAL N 1,00 2,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 2,300 14,00 32,20 76,96

Pegatubo lts 0,11 3,50 0,39 0,93

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,24

PARCIAL O 32,69 78,13

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 33,74 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 8,10 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 41,84

VALOR PROPUESTO USD 41,84 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 58 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E1: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  ESPECIAL REDONDO UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,16 0,16 1,00 0,16 0,85

PARCIAL M 0,16 0,85

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,50 0,45 2,39

Carpintero                       (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,50 1,41 7,50

Ay. Carpintero                  (CAT II) 1,00 2,78 2,78 0,50 1,39 7,39

PARCIAL N 3,25 17,28

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tabla trilex de 4 mm m2 1,00 6,00 6,00 31,90

Tiras de madera de 3cm*3cm L= 2,5 M u 0,50 1,50 0,75 3,99

Cuartones de madera  de 7 X 7 cm l= 2,5 m u 0,70 4,00 2,80 14,89

Serchas de eucalipto l= 1m y ancho 0, 2 m u 1,00 1,00 1,00 5,32

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,10 2,59 0,26 1,38

Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" kg 0,30 2,50 0,75 3,99

Aceite quemado galon 0,10 2,00 0,20 1,06

PARCIAL O 11,76 62,52

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 15,17 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,64 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 18,81

VALOR PROPUESTO USD 18,81 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 59 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E2: HORMIGON SIMPLE f´c= 210 kg/cm2 CON RIPIO 3/4" UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 1,80 1,80 1,00 1,80 1,08

Concretera 1,00 5,00 5,00 1,40 7,00 4,21

Vibrador 1,00 3,00 3,00 1,60 4,80 2,89

PARCIAL M 13,60 8,18

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 1,00 3,02 3,02 1,60 4,83 2,91

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 1,60 9,02 5,43

Peón                                ( CAT.  I ) 5,00 2,78 13,90 1,60 22,24 13,38

PARCIAL N 36,09 21,71

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 8,00 7,60 60,80 36,58

Arena lavada m3 0,45 15,00 6,75 4,06

Ripio  3/4" m3 0,85 18,00 15,30 9,21

Agua m3 0,25 3,00 0,75 0,45

Imperbeabilizante  para  hormigon kg 0,50 1,50 0,75

PARCIAL O 84,35 50,75

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 134,04 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 32,17 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 166,21

VALOR PROPUESTO USD 166,21 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 60 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E3: CHAMPEADO PARA TANQUE DE FERROCEMENTO UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,25 0,25 1,00 0,25 1,61

Concretera 1,00 5,00 5,00 0,20 1,00 6,42

PARCIAL M 1,25 8,03

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,20 3,02 0,60 0,80 0,48 3,08

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,80 2,26 14,52

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,80 2,22 14,26

PARCIAL N 4,96 31,86

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 0,50 7,60 3,80 24,40

Arena lavada modo de f inura 2,4 cm m3 0,10 18,00 1,80 11,56

Agua m3 0,10 3,00 0,30 1,93

Imperbeabilizante  para  hormigon kg 0,30 1,50 0,45

PARCIAL O 6,35 40,78

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 12,56 80,67

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,01 19,33

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 15,57

VALOR PROPUESTO USD 15,57 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 61 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E4: SUM. E INST DE LADRILLO DE ARCILLA  COMUN TIPO CHAMBO DE 0,30 X 0,08X 0,11 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,01 0,01 1,00 0,01 0,93

1,00

PARCIAL M 0,01 0,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,02 0,01 0,93

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 0,02 0,11 10,28

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,02 0,06 5,61

PARCIAL N 0,18 16,82

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 0,020 7,60 0,15 14,02

Arena m3 0,025 13,00 0,33 30,84

Ladrillos de arcilla de 30x11x 8 cm u 1,000 0,17 0,17 15,89

Agua m3 0,006 3,00 0,02 1,87

PARCIAL O 0,67 62,62

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 0,86 80,37

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,21 19,63

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 1,07

VALOR PROPUESTO USD 1,07 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 62 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E5: SUM. E INST DE  MALLA EXAGONAL 5/8" H= 1,0M UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,21 0,21 1,00 0,21 1,93

1,00

PARCIAL M 0,21 1,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,70 0,21 1,93

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,70 1,97 18,12

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,70 1,95 17,94

PARCIAL N 4,13 37,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Malla exagonal 5/8" h= 1,0 m m 1,010 4,00 4,04 37,16

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,15 2,59 0,39 3,59

PARCIAL O 4,43 40,75

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 8,77 80,67

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,10 19,32

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 10,87

VALOR PROPUESTO USD 10,87 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

 



234 
 

 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 63 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E6: SUM. E INST DE  MALLA EXAGONAL 5/8" H= 1,5M UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,30 0,30 1,00 0,30 2,49

1,00

PARCIAL M 0,30 2,49

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,00 0,30 2,49

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 1,00 2,82 23,40

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,00 2,78 23,07

PARCIAL N 5,90 48,96

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Malla exagonal 5/8" h= 1,0 m m 0,750 4,00 3,00 24,89

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,20 2,59 0,52 4,32

PARCIAL O 3,52 29,21

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 9,72 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,33 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 12,05

VALOR PROPUESTO USD 12,05 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 64 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E7: SUM. E INST DE  MALLA ELECTROSOLDADA 4: 10 UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,30 0,30 1,00 0,30 2,25

1,00

PARCIAL M 0,30 2,25

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,00 0,30 2,25

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 1,00 2,82 21,14

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,00 2,78 20,84

PARCIAL N 5,90 44,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Malla Electrosoldada 4: 10 m2 1,010 4,00 4,04 30,28

Alambre galvanizado Nº 18 kg 0,20 2,59 0,52 3,90

PARCIAL O 4,56 34,18

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 10,76 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,58 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 13,34

VALOR PROPUESTO USD 13,34 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION (CATEGORIA)

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 65 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E8: MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,15 0,15 1,00 0,15 0,60

1,00

PARCIAL M 0,15 0,60

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 1,00 0,30 1,21

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 1,00 2,78 11,19

PARCIAL N 3,08 12,40

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

ripio triturado con arista de  6 cm m3 1,050 16,00 16,80 67,63

PARCIAL O 16,80 67,63

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 20,03 80,63

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 4,81 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 24,84

VALOR PROPUESTO USD 24,84 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 66 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E9:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 1,37 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,16

PARCIAL M 0,04 0,16

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,15 0,05 0,20

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,15 0,42 1,65

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,15 0,42 1,65

PARCIAL N 0,89 3,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 1,370 14,00 19,18 75,24

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,37

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,39

PARCIAL O 19,63 77,01

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 20,56 80,66

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 4,93 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 25,49

VALOR PROPUESTO USD 25,49 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

 



238 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 67 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E10:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 2,65 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,10

PARCIAL M 0,05 0,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,18 0,05 0,10

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,18 0,51 1,06

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,18 0,50 1,04

PARCIAL N 1,06 2,21

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 2,650 14,00 37,10 77,39

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 0,73

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,21

PARCIAL O 37,55 78,33

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 38,66 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 9,28 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 47,94

VALOR PROPUESTO USD 47,94 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 68 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E11:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,71 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,25 0,25 1,00 0,25 1,28

PARCIAL M 0,25 1,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,09 0,03 0,15

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,90 2,54 13,04

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,90 2,50 12,84

PARCIAL N 5,07 26,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,710 14,00 9,94 51,03

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,80

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,51

PARCIAL O 10,39 53,34

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 15,71 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,77 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 19,48

VALOR PROPUESTO USD 19,48 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 69 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E12:  SUM. E INST DE REDUCTORES PVC  DESAGUE  D= 200 A 160 MM UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,060 0,06 1,00 0,06 0,27

PARCIAL M 0,06 0,27

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,20 0,06 0,27

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,20 0,56 2,55

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,20 0,56 2,55

PARCIAL N 1,18 5,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Reductores PVC desague d= 200 a 160 mm u 1,000 16,00 16,00 72,93

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 1,60

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,46

PARCIAL O 16,45 74,98

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 17,69 80,63

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 4,25 19,37

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 21,94

VALOR PROPUESTO USD 21,94 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 70 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No  E13:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  1,12 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,49

PARCIAL M 0,04 0,49

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,13 0,04 0,49

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,13 0,37 4,52

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,13 0,36 4,40

PARCIAL N 0,77 9,41

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo  PVC desague d= 110 mm ml 1,120 5,00 5,60 68,46

Pegatubo lts 0,04 3,50 0,14 1,71

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,61

PARCIAL O 5,79 70,78

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 6,60 80,68

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,58 19,32

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 8,18

VALOR PROPUESTO USD 8,18 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 71 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No  E14:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM L=  0,46 M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 0,77

PARCIAL M 0,03 0,77

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,77

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 7,16

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 7,16

PARCIAL N 0,59 15,09

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo  PVC desague d= 110 mm ml 0,460 5,00 2,30 58,83

Pegatubo lts 0,05 3,50 0,18 4,60

lija pliego 0,10 0,50 0,05 1,28

PARCIAL O 2,53 64,71

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 3,15 80,57

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,76 19,44

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 3,91

VALOR PROPUESTO USD 3,91 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 72 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E15:  SUM. E INST  CODO DE  PVC  DESAGUE D=  110 MM 45 GRADOS UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,030 0,03 1,00 0,03 0,48

PARCIAL M 0,03 0,48

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,10 0,03 0,48

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,10 0,28 4,50

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 4,50

PARCIAL N 0,59 9,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Codo PVC desague d= 110 mm  de 45 grados u 1,000 4,00 4,00 64,31

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 5,63

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,80

PARCIAL O 4,40 70,74

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 5,02 80,71

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,20 19,29

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 6,22

VALOR PROPUESTO USD 6,22 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 73 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No E16:  SUM. E INST DE  TUBERÍA PVC DESAGUE D= 110MM UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,54

PARCIAL M 0,04 0,54

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,12 0,04 0,54

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,12 0,34 4,58

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,12 0,33 4,45

PARCIAL N 0,71 9,57

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo  PVC desague d= 110 mm ml 1,000 5,00 5,00 67,39

Pegatubo lts 0,05 3,50 0,18 2,43

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,67

PARCIAL O 5,23 70,49

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 5,98 80,60

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,44 19,41

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 7,42

VALOR PROPUESTO USD 7,42 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 74 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No F1: HORMIGON CICLOPEO f´c= 180 kg/cm2 60% H.S Y 40% PIEDRA UNIDAD: M3

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 1,35 1,35 1,00 1,35 1,35

Concretera 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 4,98

PARCIAL M 6,35 6,33

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 1,00 3,02 3,02 1,20 3,62 3,61

Albañil                              (CAT III) 2,00 2,82 5,64 1,20 6,77 6,74

Peón                                ( CAT.  I ) 5,00 2,78 13,90 1,20 16,68 16,62

PARCIAL N 27,07 26,97

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 3,60 7,60 27,36 27,26

Arena lavada m3 0,27 15,00 4,05 4,03

Ripio m3 0,51 16,00 8,16 8,13

Agua m3 0,25 3,00 0,75 0,75

Piedra bola de empedrado m3 0,45 16,00 7,20

PARCIAL O 47,52 47,34

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 80,94 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 19,43 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 100,37

VALOR PROPUESTO USD 100,37 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 75 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No F2:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 200MM L= 0,77  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,27

PARCIAL M 0,04 0,27

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,12 0,04 0,27

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,12 0,34 2,29

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,12 0,33 2,22

PARCIAL N 0,71 4,78

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 200 mm ml 0,770 14,00 10,78 72,54

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 2,36

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,67

PARCIAL O 11,23 75,57

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 11,98 80,62

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,88 19,38

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 14,86

VALOR PROPUESTO USD 14,86 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 76 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G1:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM L= 0,55  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,44

PARCIAL M 0,04 0,44

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,14 0,04 0,44

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,14 0,39 4,32

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,14 0,39 4,32

PARCIAL N 0,82 9,08

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 160 mm ml 0,550 10,86 5,97 66,12

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 3,88

lija pliego 0,20 0,50 0,10 1,11

PARCIAL O 6,42 71,10

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 7,28 80,62

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 1,75 19,38

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 9,03

VALOR PROPUESTO USD 9,03 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION (CATEGORIA)

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 77 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G2:  SUM. E INST  TEE  DE  PVC  DESAGUE D=  160 MM UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,040 0,04 1,00 0,04 0,23

PARCIAL M 0,04 0,23

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,12 0,04 0,23

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,12 0,34 1,93

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,12 0,33 1,87

PARCIAL N 0,71 4,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tee PVC desague d= 160 mm u 1,000 13,00 13,00 73,86

Pegatubo lts 0,11 3,50 0,39 2,22

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,28

PARCIAL O 13,44 76,36

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 14,19 80,62

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,41 19,38

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 17,60

VALOR PROPUESTO USD 17,60 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 78 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G3:  SUM. E INST  CODO  DE  PVC  DESAGUE D=  160 MM UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,040 0,04 1,00 0,04 0,25

PARCIAL M 0,04 0,25

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,12 0,04 0,25

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,12 0,34 2,12

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,12 0,33 2,05

PARCIAL N 0,71 4,42

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Codo PVC desague d= 160 mm u 1,000 11,82 11,82 73,51

Pegatubo lts 0,10 3,50 0,35 2,18

lija pliego 0,10 0,50 0,05 0,31

PARCIAL O 12,22 76,00

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 12,97 80,67

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,11 19,34

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 16,08

VALOR PROPUESTO USD 16,08 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 79 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G4:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=2,24  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,15

PARCIAL M 0,05 0,15

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,16 0,05 0,15

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,16 0,45 1,37

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,16 0,44 1,34

PARCIAL N 0,94 2,87

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 160 mm  Perforado ml 2,240 11,00 24,64 75,19

Pegatubo lts 0,20 3,50 0,70 2,14

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,31

PARCIAL O 25,44 77,63

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 26,43 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 6,34 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 32,77

VALOR PROPUESTO USD 32,77 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 80 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G5:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=2,61  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 0,13

PARCIAL M 0,05 0,13

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,17 0,05 0,13

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,17 0,48 1,27

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,17 0,47 1,24

PARCIAL N 1,00 2,64

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 160 mm  Perforado ml 2,610 11,00 28,71 75,93

Pegatubo lts 0,18 3,50 0,63 1,67

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,26

PARCIAL O 29,44 77,86

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 30,49 80,63

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 7,32 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 37,81

VALOR PROPUESTO USD 37,81 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 81 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G6:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=5,21  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,07 0,07 1,00 0,07 0,09

PARCIAL M 0,07 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,24 0,07 0,09

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,24 0,68 0,92

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,24 0,67 0,91

PARCIAL N 1,42 1,92

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 160 mm  Perforado ml 5,210 11,00 57,31 77,56

Pegatubo lts 0,20 3,50 0,70 0,95

lija pliego 0,18 0,50 0,09 0,12

PARCIAL O 58,10 78,63

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 59,59 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 14,30 19,35

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 73,89

VALOR PROPUESTO USD 73,89 99,99

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 82 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No G7:  SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERÍA PVC DESAGUE D= 160 MM  PERFORADA  L=0,77  M UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,04 0,04 1,00 0,04 0,33

PARCIAL M 0,04 0,33

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,12 0,04 0,33

Plomero                           (CAT. III) 1,00 2,82 2,82 0,12 0,34 2,82

Ay. Plomero                      ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,12 0,33 2,73

PARCIAL N 0,71 5,88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo PVC desague d= 160 mm  Perforado ml 0,770 11,00 8,47 70,12

Pegatubo lts 0,12 3,50 0,42 3,48

lija pliego 0,20 0,50 0,10 0,83

PARCIAL O 8,99 74,42

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 9,74 80,63

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,34 19,37

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 12,08

VALOR PROPUESTO USD 12,08 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION (CATEGORIA)

DESCRIPCION

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

DESCRIPCION
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 83 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No I1: MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE ARCILLA  COMUN TIPO CHAMBO DE 0,30 X 0,08X 0,11 M UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,21 0,21 1,00 0,21 1,31

1,00

PARCIAL M 0,21 1,31

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,10 3,02 0,30 0,70 0,21 1,31

Albañil                              (CAT III) 1,00 2,82 2,82 0,70 1,97 12,31

Peón                                ( CAT.  I ) 1,00 2,78 2,78 0,70 1,95 12,18

PARCIAL N 4,13 25,80

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Cemento sacos 0,250 7,60 1,90 11,87

Arena m3 0,08 13,00 1,04 6,50

Ladrillos de arcilla de 30x11x 8 cm u 31,000 0,17 5,27 32,92

Agua m3 0,120 3,00 0,36 2,25

PARCIAL O 8,57 53,53

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 12,91 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 3,10 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 16,01

VALOR PROPUESTO USD 16,01 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 84 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No I2: TUBO POSTE  ESTRUCTURAL GALVANIZADO  DE 2" E= 2MM  DISEÑO  PARA CERRAMIENTO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,34 0,34 1,00 0,34 0,91

Soldadora 1,00 3,50 3,50 0,50 1,75 4,71

PARCIAL M 2,09 5,62

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 1,00 0,91 2,45

Maestro esp. Soldador     ( CAT.IV)      1,00 3,02 3,02 1,00 3,02 8,12

Ay. En general                 ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 1,00 2,78 7,48

PARCIAL N 6,71 18,05

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo poste estructural galvanizado de 2" e= 2mm ml 2,600 7,50 19,50 52,45

Varilla de anclaje kg 0,40 1,20 0,48 1,29

Electrodos kg 0,30 4,00 1,20 3,23

PARCIAL O 21,18 56,97

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 29,98 80,64

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 7,20 19,37

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 37,18

VALOR PROPUESTO USD 37,18 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 85 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No I3: MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA  No 11 h= 1,0 M UNIDAD: M2

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,17 0,17 1,00 0,17 1,37

Soldadora 1,00 3,50 3,50 0,30 1,05 8,43

PARCIAL M 1,22 9,80

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,50 0,45 3,61

Maestro esp. Soldador     ( CAT.IV)      1,00 3,02 3,02 0,50 1,51 12,13

Ay. En general                 ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,50 1,39 11,17

PARCIAL N 3,35 26,91

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Malla de cerramiento galvanizada exagonal No 11 m2 1,000 3,50 3,50 28,12

Platina de 1/2" x1/8" ml 0,50 1,00 0,50 4,02

Electrodos kg 0,20 4,00 0,80 6,43

Alambre de ammarre galvanizado No 20 kg 0,20 3,36 0,67 5,38

PARCIAL O 5,47 43,94

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 10,04 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 2,41 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 12,45

VALOR PROPUESTO USD 12,45 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 86 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No I4: ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO UNIDAD: ML

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 0,03 0,03 1,00 0,03 2,63

PARCIAL M 0,03 2,63

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 0,10 0,09 7,89

Maestro esp. Soldador     ( CAT.IV)      1,00 3,02 3,02 0,10 0,30 26,31

Ay. En general                 ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 0,10 0,28 24,56

PARCIAL N 0,67 58,77

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Alambre de Puas triplegalvanizado ml 1,000 0,15 0,15 13,16

Alambre de ammarre galvanizado No 20 kg 0,02 3,36 0,07 6,14

PARCIAL O 0,22 19,30

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 0,92 80,70

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 0,22 19,30

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 1,14

VALOR PROPUESTO USD 1,14 100,00

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)

 



258 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES

FORMULARIO No15

HOJA 87 DE 87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO No I5: PUERTA DE ACCESO  DE TUBO HG Y MALLA SEGÚN DISEÑO UNIDAD: U

DETALLE:

EQUIPOS 

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Herramienta manual (5%M.O= TARIFA) 1,00 1,68 1,68 1,00 1,68 0,74

PARCIAL M 1,68 0,74

MANO DE OBRA

CANTIDAD JOR./HORA COSTO HORA RENDIMIENTO C. UNITARIO %

A B C = A x B HORA/UNIDAD D = C x R

Maestro de obra          (CAT. IV) 0,30 3,02 0,91 5,00 4,53 1,99

Maestro esp. Soldador     ( CAT.IV)      1,00 3,02 3,02 5,00 15,10 6,64

Ay. En general                 ( CAT. II) 1,00 2,78 2,78 5,00 13,90 6,11

PARCIAL N 33,53 14,75

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

Tubo poste estructural galvanizado de 3" e= 2mm ml 7,000 10,00 70,00 30,79

Tubo poste estructural galvanizado de 1/2" e= 2mm ml 13,00 3,50 45,50 20,01

Puas de hierro forjado  DE 1/2" L= 20CM U 8,00 2,00 16,00 7,04

Pintura Anticorrosiva galon 0,62 15,56 9,65 4,24

Thiñer galon 0,50 5,00 2,50 1,10

Electrodos kg 1,00 4,00 4,00 1,76

lija pliego 1,00 0,50 0,50 0,22

PARCIAL O 148,15 65,16

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO %

A B C = A x B

PARCIAL P

TOTAL COSTO DIRECTOS X = (M+N+O+P) 183,36 80,65

INDIRECTOS Y UTILIDAD 24% 44,01 19,36

OTROS INDIRECTOS                         %

COSTO TOTAL DEL RUBRO USD 227,37

VALOR PROPUESTO USD 227,37 100,01

REALIZADO POR  EGDA. VERÓNICA PAREDES CULCAY

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

LUGAR Y FECHA

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEGORIA)
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6.7.5.4. CRONOGRAMA 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 1 DE 12
PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

A1 REPLANTEO Y NIVELACION LINEAL DE REDES (CON EQP. DE PRECISIÓN) 3,38 184,36 623,14

A2 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 0,0  A 2,10M) 1654,28 5,88 9.727,17

A3 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 2,11 A 4,10M) 2183,97 5,88 12.841,74

A4 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 4,10 A 6,00M) 31,46 5,88 184,98

A5 EXCAVACION DE ZANJA  MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 0,00 A 2,10M) 1.140,04 5,57 6.350,02

A6 EXCAVACION DE ZANJA  MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 2,11 A 4,10M) 965,50 8,51 8.216,41

A7 EXCAVACION DE ZANJA  MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO ( 4,10 A 6,00M) 77,44 10,33 799,96

A8 SUM. TRANS. E INSTALACION DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMPRIMIDA m/c  D= 200MM ( 0,00 A 2,10 M) 2.436,64 7,63 18.591,56

A9 SUM. TRANS. E INSTALACION DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMPRIMIDA m/c  D= 200MM ( 2,11 A 4,10 M) 941,73 8,16 7.684,52

A10 CONSTRUCCION DE SALTOS DE DESVIO CON TUBERIA DE H.S m/c  D= 200MM ( 0,00 A 3,5 M) 42,00 39,58 1.662,36

A11 PRUEBAS DE TUBERIAS DE H.S D= 200MM 3.378,37 3,48 11.756,73

A12 CONSTRUCCION DE POZOS  DE REVISION. BAJOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 0,00 A 2,10 M) 35,00 261,27 9.144,45

A13 CONSTRUCCION DE POZOS  DE REVISION. MEDIANOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 2,11 A 4,10 M) 36,00 340,94 12.273,84

A14 CONSTRUCCION DE POZOS  DE REVISION. MEDIANOS INCLUYE; ENLUCIDO INTERNO ( 4,10 A 6,00 M) 14 341,69 4.783,66U

M3

ML

U

ML

U

U

M3

M3

M3

M3

M3

M3

25% 25% 25% 25%

1195,92 1195,92 1195,92 1195,92

25% 25% 25%

199,99 199,99 199,99 199,99

25% 25% 25% 25%

46,25 46,25 46,25 46,25

25%

1er MES (30 días) 2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

100%

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.

KM

2431,79

25% 25% 25% 25%

623,14

3210,44

25% 25% 25% 25%

2431,79 2431,79

1587,51

2431,79

25% 25% 25% 25%

3210,44 3210,44

2054,10

3210,44

25% 25% 25% 25%

1587,51 1587,51

4647,89

1587,51

25% 25% 25% 25%

2054,10 2054,10

1921,13

2054,10

25% 25% 25% 25%

4647,89 4647,89

415,59

4647,89

25% 25% 25% 25%

1921,13 1921,13

2939,18

1921,13

25% 25% 25% 25%

415,59 415,59

2286,11

415,59

25% 25% 25% 25%

2939,18 2939,18

3068,46

2939,18

25% 25% 25% 25%

2286,11 2286,11 2286,11

3068,46 3068,46 3068,46

REDES DE RECOLECCION  Y EMISARIO FINAL DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 2 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

A15 RELLENO COMPACTADO 5.577,38 3,14 17.512,97

A16 FAB. E INST TAPA DE H.A Y CERCO TOL GA. f´c= 210 kg/cm2  E= 10CM PARA POZOS DE REVISION 85 69,49 5.906,65

B1 EXCAVACION DE ZANJA  MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO : ACOMETIDAS M3 3.177,72 4,91 15.602,61

B2 SUM. TRANS. E INST. DE TUBERIA DE H.S VIBRIOCOMA m/c  D= 150 MM: CON CONEXIÓN A RED ml 3.783,00 5,47 20.693,01

B3 CAJA DE REVISION  DE H.S  DE 60x 60 CM INTERNO + TAPA DE H.A  E= 7CM. HMAX 1,35 M U 217,00 76,89 16.685,13

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C = 210 KG/CM2

B4 RELLENO COMPACTADO : ACOMETIDAS M3 3.058,87 3,14 9.604,85

C1 LIMPIEZA Y DESBROSE M2 3,60 0,98 3,53

C2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURA (CON EQUIPO DE PRECISION) M2 3,60 3,05 10,98

C3 EXCVACION DE ESTRUCTURA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 68,69 6,42 440,99

C4 EMPEDRADO BASE E=15CM,INCL EMPORADO M2 3,60 4,51 16,24

C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SE EXCAVACION M3 39,58 3,14 124,28

C6 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 M3 3,13 154,37 483,18

C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 28,50 9,99 284,72

C8 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 KG 291,29 2,31 672,88

100%

M3

U

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

4378,24

25% 25% 25% 25%

20% 20% 60%

4378,24 4378,24

3120,522

4378,24

3543,99

30%

4680,78

ITEM RUBRO

3900,6525 3900,6525

1181,33 1181,33

25% 25% 20%

25% 25% 20% 30%

5173,2525 5173,2525 4138,602 6207,90

4171,2825 4171,2825 3337,026 5005,54

25% 25% 20% 30%

2401,2125 2401,2125 1920,97 2881,46

25% 25% 20% 30%

100%

10,98

3,53

100%

8,12 8,12

440,99

50% 50%

50% 50%

62,14 62,14

241,59 241,59

50% 50%

142,36 142,36

50% 50%

336,44 336,44

50% 50%

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL ALCANTARILLADO 

CANAL DESARENADOR ( PLANTA DE TRATAMIENTO)
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 3 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

C9 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:2 LISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 12,92 8,53 110,21

C10 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:3 PALETEADO FINO M2 12,48 6,41 80,00

C11 SUM. . E INST. DE REGILLA DE HIERRO FUNDIDO SEGÚN DISEÑOS (VER PLANOS) U 1,00 271,8 271,80

C12 CAJA VALVULA DE H.S DE 60X60 Cm INTERIOR +TAPA DE H.A e=7cm Hmáx=1.35m  Pared . e=12cm U 1,00 76,89 76,89

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C = 210 KG/CM2

C13 SUM. E INST. DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC  DESAGUE D=200mm L=3.45m U 1,00 61,98 61,98

C14 SUM. E INST. DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC  DESAGUE D=200mm L=1,50m U 1,00 27,66 27,66

C15 SUM. E INST. DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC  DESAGUE D=200mm L=0,7m U 1,00 13,64 13,64

C16 SUM. E INST. DE REDUCTORES PVC DESAGUE D=110mm A=110mm U 2,00 16,17 32,34

C17 SUM. E INST. DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC  DESAGUE D=110mm L=0.35m U 2,00 3,22 6,44

C18 SUM. E INST. DE ADAPTADOR PVC PRESION PARA VALVULA COMPUERTA D=110MM (ROSCA-LISO) U 2,00 27,69 55,38

C19 SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA D=110mm, PRESION 400MPA U 1,00 247,45 247,45

C20 SUM.E INST. DE TEE PVC DESAGUE D=200mm U 1,00 50,88 50,88

C21 SUM. E INST DE TUBERIA PVC DESAGUE D= 200mm ML 26,53 19,85 526,62

5er MES (30 días)

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

13,83 13,83

50% 50%

30,99 30,99

50% 50%

55,105 55,105

50% 50%

40 40

50% 50%

135,9 135,9

50% 50%

38,445 38,445

50% 50%

50% 50%

6,82 6,82

100%

32,34

100%

6,44

100%

55,38

100%

247,45

50% 50%

25,44 25,44

263,31

50% 50%

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL DESARENADOR

263,31  



262 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 4 DE 12
PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

C22 PINTURA LATEX  VNLY M2 13,44 4,12 55,37

C1 LIMPIEZA Y DESBROSE M2 52,48 0,98 51,43

C2 REPLANTEO Y NIVELACION DE  ESTRUCTURA (CON EQUIPO DE PRECISION) M2 52,48 3,05 160,06

C3 EXCAVACION DE ESTRUCTURA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 361,98 6,42 2.323,91

C4 EMPEDRADO BASE E=15CM,INCL EMPORADO M2 52,48 4,51 236,68

C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION 40,84 3,14 128,24

C6 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 M3 36,82 154,37 5.683,90

C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 217,86 9,99 2.176,42

C8 ACERO DE REFUERZO   fy=4200kg/cm2 KG 3.966,56 2,31 9.162,75

C9 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:2 LISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 145,12 8,53 1.237,87

C10 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:3  PALETEADO  FINO M2 107,06 6,41 686,25

C12 CAJA VALVULA DE H.S DE 60X60 Cm INTERIOR +TAPA DE H.A E=7cm Hmáx=1.35m Pared E=12cm. U 4,00 76,89 307,56

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C = 210 KG/CM2

D1 QUEMADOR DE GASES U 4,00 70,48 281,92

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días) 5er MES (30 días)

128,24

284,195 1136,78 4262,925

5% 20% 75%

50%

3do MES (30 días) 4do MES (30 días)

50%

51,43

TANQUE SEPTICO  (PLANTA DE TRATAMIENTO)

PINTURA DEL CANAL DESARENADOR

100%

55,37

100%

100%

160,06

2323,91

100%

118,34 118,34

50% 50%

100%

25%

544,105 1088,21 544,105

25% 50%

80%

916,275 916,275 7330,2

10%

343,125 343,125

10%

140,96 140,96

100%

307,56

100%

1237,87

50%

50%
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 5 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

C20 SUM.E INST. DE TEE PVC DESAGUE D=200mm U 3,00 50,88 152,64

D2 SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1.30 U 1,00 24,18 24,18

D3 SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1.03 U 1,00 19,28 19,28

D4 SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0,31 U 2,00 6,71 13,42

C16 SUM.E INST. DE REDUCTORES PVC DESAGUE D=200mm A D=110mm U 8,00 16,17 129,36

C17 SUM. E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=110mm, L=0,35m U 8,00 3,22 25,76

C18 SUM. E INST. DE ADAPTADOR PVC PRESION PARA VALVULA COMPUERTA D=110MM (ROSCA-LISO) U 8,00 27,69 221,52

C19 SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE PVC D=110mm, PRESION 400MPA U 4,00 247,45 989,80

D5 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0.34m U 2,00 7,23 14,46

D6 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0.47m U 1,00 9,41 9,41

D7 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0,55m U 1,00 10,71 10,71

D8 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=2,45m U 1,00 44,39 44,39

D9 SUM. E INST. DE CODO DE PVC DESAGUE D=200mm U 14,00 47,79 669,06

D10 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0.79m U 1,00 15,04 15,04

4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días)

50%

50%

50%

6,71

50%

9,64

3do MES (30 días)

50%

76,32

9,64

12,09 12,09

76,32

50%

50% 50%

50%

64,68

50% 50%

6,71

50% 50%

12,88 12,88

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE  ENTRADA Y SALIDA DEL TANQUE SEPTICO

64,68

110,76 110,76

50%

50%

494,9 494,9

50%

50%50%

50%

4,705 4,705

50%

50%

50%

5,355

50%

50%

22,195

5,355

50%

50%

334,53

22,195

50%

7,52

334,53

50%

7,52

7,237,23
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 6 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

D11 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0.38m U 1,00 7,92 7,92

D12 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1,75m U 2,00 32,17 64,34

D13 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1,45m U 1,00 26,73 26,73

D14 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1,35m U 1,00 25,15 25,15

D15 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=2,30m U 1,00 41,84 41,84

C22 PINTURA LATEX VNLY M2 151,14 4,12 622,70

C1 LIMPIEZA Y DESBROSE M2 29,42 0,98 28,83

C2 REPLANTEO Y NIVELACION DE EESTRUCTURA (CON EQUIPO DE PRECISION) M2 29,42 3,05 89,73

C3 EXCAVACION DE ESTRUCTURA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 220,59 6,42 1.416,19

C4 EMPEDRADO BASE E=15CM,INCL EMPORADO M2 29,42 4,51 132,68

C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SE EXCAVACION M3 82,12 3,14 257,86

E1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESPECIAL REDONDO M2 80,35 18,81 1.511,38

3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días)

100%

PINTURA DEL TANQUE SEPTICO

FILTRO BIOLOGICO  ( PLANTA DE TRATAMIENTO )

100%

622,7

28,83

100%

2do MES (30 días)

50%

50%

3,96

50%

50% 50%

3,96

50%

50% 50%

13,365 13,365

12,575 12,575

50% 50%

32,17 32,17

20,92

100%

20,92

89,73

100%

1416,19

100%

132,68

257,86

50% 50%

755,69755,69
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 7 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

E2 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 con ripio 3/4" M3 10,13 166,21 1.683,71

E3 CHAMPEADO PARA TANQUE DE FRROCEMENTO M3 38,15 15,57 594,00

C9 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:2 LISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 59,92 8,53 511,12

C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO  1:3 PALETEADO FINO M2 61,38 6,41 393,45

E4 SUM . E INST DE LADRILO DE ARCIILLA COMUN TIPO CHAMBO DE  0.30X0.08X0.11 m U 751,00 1,07 803,57

E5 SUM . E INST DE MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.0m M2 38,60 10,87 419,58

E6 SUM . E INST DE MALLA EXAGONAL 5/8" H=1.5m M2 84,57 12,05 1.019,07

E7 SUM . E INST DE MALLA ELECTROSOLDADA 4:10 M2 40,78 13,34 544,01

C8 ACERO DE REFUERZO   Fy =4200 kg/cm2 KG 419,38 2,31 968,77

E8 MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS M3 34,10 24,84 847,04

C12 CAJA VALVULA DE H.S DE 60X60 Cm INTERIOR +TAPA DE H.A e=7cm Hmáx=1.35m  Pared . e=12cm 1,00 76,89 76,89

PAREDES DE ESPEZOR 12,5 cm; F´C = 210 KG/CM2

D13 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1,15m U 1,00 26,73 26,73

D14 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1,35m U 1,00 25,15 25,15

E9 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=1,37m U 1,00 25,49 25,49

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

5er MES (30 días)

ACCESORIOS Y TUBERIA DE ENTRADA Y SALIDA DEL FILTRO BIOLOGICO

50%

12,745 12,745

50%

50%

12,575 12,575

50%

50%

13,365 13,365

50%

50%

38,445 38,445

50%

50%

423,52 423,52

50%

50%

484,385 484,385

509,535

50%

50%

272,005 272,005

509,535

50%

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días)

50% 50%

841,855

50% 50%

2do MES (30 días) 3do MES (30 días)

50%

4do MES (30 días)

297

50%

841,855

50% 50%

196,725 196,725

297

50% 50%

255,56 255,56

50% 50%

50% 50%

401,785

209,79 209,79

401,785
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 8 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

E10 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=2,65m U 1,00 47,94 47,94

E11 SUM.E INST. DE  TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm, L=0.71m U 1,00 19,48 19,48

E12 SUM E INST DE REDUCTORES PVC  DESAGU   D=200 A 16mm. U 1,00 21,94 21,94

E13 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=110mm  L= 1.12 m U 1,00 8,18 8,18

C18 SUM. E INST. DE ADAPTADOR PVC PRESION PARA VALVULA COMPUERTA D=110MM (ROSCA-LISO) U 2,00 27,69 55,38

C19 SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE PVC D=110mm, PRESION 400MPA U 1,00 247,45 247,45

E14 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=110mm  L= 0,46m U 1,00 3,91 3,91

E15 SUM. E INST. CODO DE PVC DESAGUE D= 110mm 45 grados U 1,00 6,22 6,22

E16 SUM. E INST.  DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=110mm  ML 8,98 7,42 66,63

D9 SUM. E INST.  DE CODO PVC  DESAGUE  D=200mm  U 2,00 47,79 95,58

C22 PINTURA LATEX VINYL M2 38,15 4,12 157,18

C1 LIMPIEZA Y DESBROSE M2 52,52 0,98 51,47

C2 REPLANTEO Y NIVELACION DE EESTRUCTURA (CON EQUIPO DE PRECISION) M2 52,52 3,05 160,19

C3 EXCAVACION DE ESTRUCTURA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 415,46 6,42 2.667,25

C4 EMPEDRADO BASE E=15CM,INCL EMPORADO M2 52,52 4,51 236,87

5er MES (30 días)

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

50% 50%

100%

100%

PINTURA DEL FILTRO BIOLOGICO

LECHO DE SECADO DE LODOS (PLANTA DE TRATAMIENTO)

118,435 118,435

2667,25

160,19

100%

51,47

157,18

50% 50%

47,79 47,79

50% 50%

33,315 33,315

3,11 3,11

50% 50%

1,955 1,955

50% 50%

123,725

50% 50%

27,69 27,69

50%

4,09

50%

123,725

50%

4,09

10,97

9,74

50%

100%

50%

9,74

50%

10,97

50%

23,97 23,97

50% 50%

50%
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 9 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SE EXCAVACION M3 45,84 3,14 143,94

C6 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 M3 37,94 154,37 5.856,80

C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 121,59 9,99 1.214,68

C8 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 KG 1.653,37 2,31 3.819,28

C9 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:2 LISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 136,22 8,53 1.161,96

C10 ENLUCIDO EXTERNO  MORTERO  1:3 PALETEADO FINO M2 79,09 6,41 506,97

E8 MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS M3 0,71 24,84 17,64

B3 CAJA DE REVISION DE H.S DE 60X60cm INTERNO +TAPA DE H.A E=7cm  Hmax= 1.35m pared de e=12.5cm. U 3,00 76,89 230,67

F1 HORMIGON CICLOPEO f'c=180kg/cm2   60%H.S  y  60% PIEDRA M3 4,64 100,37 465,72

F2 SUM.E INST DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm L= 0.77m U 1,00 14,86 14,86

C21 SUM. E INST DE  TUBERIA PVC DESAGUE D=200mm ML 7,07 19,85 140,34

3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días)

7,43

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LECHO DE SECADO DE LODOS

7,43

70,17 70,17

50%

50%

50%

50%

50%

232,86

115,335

50%

50% 50%

8,82

50% 50%

115,335

232,86

253,485

8,82

253,485

580,98 580,98

50%

381,928 1145,784

10% 30%

25% 50%

607,34

100%

20% 30% 50%

50% 50%

50%

1171,36

303,67 303,67

25%

60%

2291,568

143,94

1757,04 2928,4
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PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 10 DE 12
PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

C22 PINTURA LATEX VNLY M2 62,51 4,12 257,54

C1 LIMPIEZA Y DESBROSE M2 17,16 0,98 16,82

C2 REPLANTEO Y NIVELACION DE EESTRUCTURA (CON EQUIPO DE PRECISION) M2 17,16 3,05 52,34

C3 EXCAVACION DE ESTRUCTURA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 81,51 6,42 523,29

C4 EMPEDRADO BASE E=15CM,INCL EMPORADO M2 17,16 4,51 77,39

C5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 22,80 3,14 71,59

C6 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 M3 7,50 154,37 1.157,78

C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 46,72 9,99 466,73

C8 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 KG 568,84 2,31 1.314,02

C9 ENLUCIDO INTERNO  MORTERO  1:2 LISO CON IMPERMEABILIZANTE M2 24,80 8,53 211,54

C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO  1:3 PALETEADO FINO M2 20,64 8,53 176,06

E4 SUM. E INST DE LADRILLO COMUN TIPO CHAMBO DE 0.30X0.08X0.11m U 296,00 10,87 3.217,52

A10 CONSTRUCCION DE POZOS DE REVICION BAJOS; INCLUYE ENLUCIDO INTERNO (0,00-2,10m) U 1,00 261,27 261,27

A13 FAB. E INST TAPA DE H.A Y CERCO TOL GALV. f'c= 210kg/cm2  E=10cm  PARA  POZOS DE REVISION U 1,00 69,49 69,49

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

100%

100%

211,54

1314,02

FILTRO DESENDENTE (PLANTA DE TRATAMIENTO)

257,54

100%

100%

466,73

100%

100%

100%

71,59

100%

100%

77,39

1157,78

100%

523,29

52,34

100%

16,82

3217,52

100%

1er MES (30 días)

PINTURA DEL LECHO DE SECADO DE LODOS

100%

69,49

100%

176,06

261,27

 



269 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 11 DE 12

PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

E8 MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS M3 5,82 24,84 144,57

G1 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=160mm  L= 0,55m U 1,00 9,03 9,03

G2 SUM.E INST. DE TEE PVC DESAGUE D=160mm U 1,00 17,6 17,60

G3 SUM. E INST. DE CODO DE PVC DESAGUE D=160mm U 2,00 16,08 32,16

G4 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=160mm PERFORADA L= 2.24m U 1,00 32,77 32,77

G5 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=160mm PERFORADA L= 2.61m U 1,00 37,81 37,81

G6 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=160mm PERFORADA L=5,21m U 1,00 73,89 73,89

G7 SUM. E INST.  DE TRAMO CORTO DE TUBERIA PVC DESAGUE  D=160mm PERFORADA L= 0,77m U 1,00 12,08 12,08

C21 SUM. E INST DE TUBERIA PVC DESAGUE D= 200mm ML 14,03 19,85 278,50

C22 PINTURA LATEX VNLY M2 20,28 4,12 83,55

C1 LIMPIEZA Y DESBROSE M2 35,08 0,98 34,38

C2 REPLANTEO Y NIVELACION DE EESTRUCTURA (CON EQUIPO DE PRECISION) M2 35,08 3,05 106,99

C3 EXCAVACION DE ESTRUCTURA EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO M3 28,90 6,42 185,54

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días) 2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

185,54

100%

34,38

106,99

100%

100%

83,55

CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PINTURA DEL FILTRO DESCENDENTE

100%

278,5

100%

12,08

73,89

100%

37,81

100%

32,77

100%

100%

ACCESORIOS Y TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL FILTRO  DESCENDENTE

9,03

100%

144,57

100%

17,6

100%

32,16

100%

 



270 
 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR

                    DE SAN VICENTE DE GALPÓN - CANTÓN PATATE- PROVINCIA DEL TUNGURAHUA

TUTOR: ING. FABIÁN MORALES FECHA: PATATE,  Octubre  - 2013

FORMULARIO No 20

REALIZADO POR: Egda. VERÓNICA PAREDES CULCAY

CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSION  Y TRABAJO HOJA 12 DE 12
PRECIO PRECIO TIEMPO EN MESES

UNITARIO TOTAL

FI HORMIGON CICLOPEO f'c=180kg/cm2   60%H.S  y  60% PIEDRA M3 24,56 100,37 2.465,09

C6 HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 M3 3,15 154,37 486,27

C7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 188,72 9,99 1.885,31

C8 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 KG 489,71 2,31 1.131,23

I1 MANPOSTERIA DE LADRILLO DE ARCILLA COMUN TIPO CHAMBO DE 0.30X0.08X0.11m M2 76,90 16,01 1.231,17

C10 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO  1:3 PALETEADO FINO M2 171,00 8,53 1.458,63

I2 TUBO POSTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO  DE 2" E=2mm DISEÑO PARA SERRAMIENTO U 35,00 37,18 1.301,30

I3 MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA No 11 h=1.0m M2 74,70 12,45 930,02

I4 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO ML 245,10 1,14 279,41

I5 PUERTA DE ACCESO DE TUBO H.G Y MALLA SEGÚN DISEÑO U 1,00 227,37 227,37

C22 PINTURA LATEX VNLY M2 160,80 4,12 662,50

INVERSION MENSUAL

AVANCE PARCIAL (%)

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO (%)

PATATE, Octubre del 2013

TIEMPO DE EJECUCION 150 DIAS CALENDARIOS REALIZADO POR :  Egda. Verónica Paredes Culcay

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA

ITEM RUBRO UNIDAD CANT.
1er MES (30 días)

100%

PINTURA DE CERRAMIENTO

662,5

227,37

279,41

100%

930,02

100%

1301,3

100%

100%

100%

100%

1231,17

100%

1885,31

1131,23

100%

100%

486,27

2465,09

100%

2do MES (30 días) 3do MES (30 días) 4do MES (30 días) 5er MES (30 días)

24,28%

150.719,54 216.183,51

1458,63

56.857,08 65.463,9746.652,13 47.210,32 53.454,74

17,30% 17,51% 19,82%21,09%

46.652,13 93.862,46 269.638,25

55,90% 80,18%17,30% 34,81% 100,00%
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6.8 ADMINISTRACIÓN 

El control, la administración y el mantenimiento de este proyecto, están a cargo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Patate, el mismo que deberá 

designar el personal apto y los recursos pertinentes para su correcto 

funcionamiento, todo esto en coordinación con la comunidad del sector de San 

Vicente de Galpón. Al mismo tiempo los recursos para la ejecución de esta obra, 

estarán presupuestados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Patate. 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

En este ítem de previsión de la evaluación se indican las siguientes 

especificaciones técnicas constructivas para el proyecto las mismas que son 

necesarias para cuantificar los rubros y se detalla a continuación: 

6.9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  

Se entenderá por alcantarillas las obras de arte destinadas a recoger y desviar 

corrientes de agua dándoles un destino adecuado. Las alcantarillas se localizan en 

los sitios donde lo señalen los planos del proyecto y/o el Ingeniero Supervisor de 

la obra. Las excavaciones se sujetarán en dimensiones que indiquen los planos del 

proyecto y/o el Fiscalizador. Los encofrados se sujetarán a lo que establezcan los 

planos del proyecto y/o el Ingeniero Supervisor. Previamente 1a utilización de 

estos en obra, deberán ser aprobados por el Fiscalizador. Los hormigones se 

diseñarán o dosificaran de acuerdo a las necesidades del proyecto. Una vez 

vertidos en los encofrados estos deberán adquirir las formas propuestas. La 

mampostería se localizará y ejecutará en los sitios que indiquen los planos del 

proyecto y/o el Ingeniero Supervisor. Una vez que la tubería de hormigón haya 

sido recibida por el Fiscalizador, será colocada en el sitio correspondiente. Los 

enlucidos se localizarán en donde lo especifiquen los planos del proyecto y/o el 

Fiscalizador. Los rellenos se localizarán y ejecutarán en los sitios que indiquen los 

planos del proyecto y/o el Ingeniero Supervisor y alcanzarán las dimensiones y 

cotas requeridas. 
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Especificaciones generales 

El  constructor, previa aprobación del Ingeniero Fiscalizador,  escogerá un lugar 

adecuado para su instalación en obra, debiendo entregar dentro de 15 días, 

contados a partir de la firma del contrato, la lista de todas las instalaciones que 

creyera necesarias para la realización de la obra, indicando la implantación de las 

mismas en planos detallados. El constructor será el encargado de proporcionar 

todas las instalaciones. 

La totalidad de los equipos, materiales y herramientas deberán ser operados y 

manipulados por técnicos y obreros calificados y entrenados en la materia. 

Ante normas y especificaciones expedidas por instituciones locales, como el 

INEN, deberán satisfacerse prioritariamente las exigencias mínimas de esas 

normas o reglamentaciones. En caso contrario, todos los materiales deberán 

satisfacer normas y reglamentaciones de entidades internacionales reconocidas o 

que se usen de referencia (ISO, ASTM, AASHO, ANSI, AWWA, VDE, USAS, 

ASA, EET, EPCEA, NEMA, EEQ, NEC). Las últimas ediciones de las normas 

que se mencionen en los documentos forman parte de estas especificaciones. 

El constructor deberá realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en 

estas especificaciones y deberá informar los resultados por escrito al Fiscalizador 

para su control y aprobación. El constructor está obligado a realizar en base a los 

planos, presentados en los documentos de licitación, los respectivos planos de 

taller, los mismos que serán elaborados antes de la iniciación de los respectivos 

trabajos, para cada una de las obras que constan. 

6.9.2. SEGURIDAD EN LA OBRA 

Corresponde exclusivamente al constructor el preservar las propiedades públicas y 

particulares situadas fuera de los límites de la construcción y proteger de daños a 

los bienes públicos y particulares de cualquier naturaleza, que se encuentren con 

derecho dentro o en las cercanías del proyecto. En el caso de que cualquier 

servicio particular, público o privado, que pase a través del emplazamiento, fuera 

afectado por las obras, el constructor proveerá un servicio alternativo satisfactorio 
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en perfecto estado de operación a satisfacción del propietario del servicio y del 

Fiscalizador, antes de cortar el servicio existente. 

Es obligación del constructor suministrar y mantener en los  sitios del  

emplazamiento, en  los accesos o donde sean requeridas por el Fiscalizador y la 

Dirección Provincial de Tránsito,  todas  las señales,  barreras  o  marcas,  

necesarias  para  la seguridad de los usuarios de las vías públicas.  El 

dimensionamiento y contenido de tales señales, deberán ser aprobados por el 

Fiscalizador. Adicionalmente y, durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el 

contratista deberá ofrecer condiciones razonables de seguridad y comodidad a los 

usuarios y moradores.  También deberá mantenerse un acceso adecuado a las 

propiedades adyacentes a la obra, así como a los caminos públicos que intercepta 

el proyecto. 

El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de todas las personas que tienen derecho a estar presentes en la obra o 

pasar por la misma, especia1mente los empleados del contratista y del 

Fiscalizador, hasta la recepción definitiva de la obra. Absolutamente todos los 

equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y dispositivos de seguridad 

provistos o recomendados por los fabricantes.  

El constructor deberá adoptar y poner en práctica todas las recomendaciones y 

medidas propuestas en plan de manejo ambiental para la etapa de construcción de 

las obras 

6.9.3. PERÍODO DE PRUEBA 

Es obligación del contratista mantener y conservar en buenas condiciones la obra 

durante el período de construcción hasta la recepción definitiva. Se deberá proveer 

de todo el equipo, personal y materiales necesarios para conservar las obras en 

buen estado. Durante el período de prueba, el contratista deberá corregir, 

complementar o remplazar, por su cuenta cualquier falla, parte inconclusa o 

defectuosa de la obra que a juicio del fiscalizador, se deba a deficiencia u 

omisiones en la construcción efectuada. 
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6.9.4. FACILIDADES DE TRÁNSITO  

Definición 

Son el conjunto de acciones necesarias para interferir en el menor grado posible 

con el tránsito de peatones, animales o vehículos, mientras dure la realización de 

los trabajos. 

Especificaciones 

Se procurará mantener abierto el tránsito, por lo menos la mitad de la calle o 

camino y en sitios donde el tránsito lo exija se deberá efectuar los trabajos con la 

celeridad necesaria. Se debe comenzar y terminar un trabajo en un área, antes de 

comenzar en otra. Las posibles soluciones se pondrán en conocimiento de la 

fiscalización y con su aprobación se seguirá la obra de acuerdo a su programación. 

6.9.5. MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES E INSTALACIONES 

Definición 

Son el conjunto de acciones que tiene que realizar el constructor a su costo, para 

no interferir ni perturbar la propiedad pública o privada, los servicios de teléfonos, 

canales de irrigación, control de inundaciones, líneas de postes, sistemas de 

alumbrado, alambres o cables, estructuras o cualquier otra instalación, debiendo 

ser protegidas contra cualquier daño, mantenidas en buenas condiciones y 

reparadas en caso de ser afectadas.  

Especificaciones 

Para proceder al mantenimiento o reposición de servicios e instalaciones, se 

contará con la autorización de los dueños y de la Fiscalización. El constructor será 

responsable de todos los trabajos y por tanto las reparaciones o reposiciones se 

realizarán a su costo y cuenta.  
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El constructor, antes de comenzar los trabajos se asegurará a través de registros, 

planos, etc. sobre la existencia, localización y propiedad de las instalaciones, 

inclusive las construidas después del diseño; ningún error u omisión que exista en 

los planos, relevará al constructor de su responsabilidad de proteger, mantener y 

reponer las tuberías, cables, postes, estructuras, etc. El constructor no interferirá 

las conexiones domiciliarias, drenajes de aguas lluvias, canales o conexiones de 

las mismas, mientras no haya obtenido la aprobación de la Fiscalización. 

El constructor instalará temporalmente tuberías y/o canales del tamaño adecuado, 

para evacuar las aguas servidas, las aguas lluvias o de drenaje procedente de 

cualquier trabajo. No se permitirá que las aguas servidas de cualquier alcantarilla, 

interrumpida o rota, o de las conexiones domiciliarias de aguas servidas fluyan 

por la superficie del terreno o por las calles. Todos los ductos de cables de fuerza 

eléctrica, teléfonos u otra comunicación, tuberías principales de agua, líneas de 

postes, alambres y cables de alta tensión o de comunicaciones, serán mantenidos 

en forma continua por el constructor, hasta que las instalaciones permanentes se 

hayan concluido y se encuentren listas para el uso. En el caso de que el 

constructor interfiera, desconecte o dañe cualquiera de las instalaciones, antes de 

que se haya hecho el correspondiente arreglo con el propietario de la misma, e1 

constructor asumirá la responsabilidad para restituir el servicio con la aprobación 

del propietario y de la Fiscalización. 

6.9.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE REDES (RUBRO A1) 

Replanteo es la ubicación del proyecto en el terreno usando equipos de precisión 

como teodolito, en base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso 

previo a la construcción.  

Nivelación es el conjunto de acciones que permiten obtener las cotas de 

cimentación de la obra a ejecutarse, usando equipo de precisión como nivel. 
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Especificaciones. 

Todos los trabajos de replanteo deben ser ejecutados con aparatos de precisión y 

por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de 

hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su 

número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo. Las 

libretas de campo de la planimetría y nivelación deberán ser presentadas para el 

cobro del rubro, así como los planos constructivos definitivos, con los pozos 

debidamente referenciados en campo e indicado en los planos. 

Medición y pago. 

El replanteo y nivelación serán medidos conforme a lo establecido en los planos 

directamente en obra de los trabajos realmente ejecutados y aprobados por el 

fiscalizador. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: Replanteo y nivelación lineal (con equipo de precisión), en Kilómetros. 

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, 

INC. RASANTEO (0.0 A 2.10 m3) (RUBRO A2)  

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, 

INC. RASANTEO (2.11 A 4.10 m3) (RUBRO A3)  

EXCAVACIÓN DE ZANJA A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR, 

INC. RASANTEO (4.10 A 6.00 m3) (RUBRO A4)  

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN SUELO SIN CLASIFICAR, 

INC. RASANTEO (0.0 A 2.10 m3) (RUBRO A5)  

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN SUELO SIN CLASIFICAR, 

INC. RASANTEO (2.11 A 4.10 m3) (RUBRO A6, B1)  

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN SUELO SIN CLASIFICAR, 

INC. RASANTEO (4.10 A 6.00 m3) (RUBRO A7)  
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Definición: 

Se entiende por excavación ya sea a mano y/o máquina en material (suelo) sin 

clasificar, ya sea para redes de alcantarillado, para estructuras o cualquier otra 

finalidad, al remover y quitar la tierra u otros materiales (tierra, conglomerados, 

rocas, basuras, etc.) para conformar las zanjas que alojará las tuberías y otras 

obras como pozos de revisión, canales, estructuras, etc.; según lo que determina el 

proyecto, con el uso de retroexcavadora o manualmente, en la capa definida según 

las especificaciones, para luego rasantear el piso a mano, hasta las cotas del 

proyecto. 

El trabajo de rasanteo es parte integral de este rubro por lo que no se lo 

considerará por separado o como otro rubro.  El desalojo del material sobrante de 

la excavación que no sea utilizado para el relleno forma parte de este rubro y no se 

pagará como rubro adicional. El material desalojado será ubicado donde indique 

fiscalización, a una distancia máxima de 3 Km. Desde el sitio donde se realice la 

excavación. 

No existirá por ningún motivo clasificación de tipos de suelo, debiendo el oferente 

visitar el sitio del proyecto y considerar el rendimiento adecuado para las 

excavaciones acorde a los suelos existentes, siendo este rubro único para el pago 

de estos trabajos. Las vías existentes deberán ser dejadas en condiciones de 

servicio, debiendo desalojarse los sobrantes de excavaciones cuyo trabajo deberá 

ser incluido en el costo de este rubro. Solamente se reconocerá el desalojo de 

tierras productos de las excavaciones si la distancia trasladada sobrepasa de los 

dos kilómetros a un botadero autorizado por la fiscalización, cuantificado del 

modo que indica la especificación (ver más adelante). 

Especificaciones: 

La excavación ya sean manualmente y/o a máquina, será efectuada de acuerdo con 

los trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se 

encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser 

modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Supervisor. Los 
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tramos del canal comprendido entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 

recta y tendrán una sola gradiente. El fondo de la zanja será lo suficientemente 

ancho para permitir libremente el trabajo de los obreros colocadores de tubería o 

constructores de colectores y para la ejecución de un buen relleno. En ningún 

caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el diámetro exterior del tubo 

más 0.50m.  En la construcción de colectores, el ancho del fondo de zanja será 

igual al de la dimensión exterior de colector. 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos 

varía según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para 

profundidades de entre 0 y 2.10 m, se procurará que las paredes de las zanjas sean 

verticales, sin taludes. Para profundidades mayores de 2.11 m preferiblemente las 

paredes tendrán un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas, a 

excepción de los tramos en los cuales se construirá tubería en moldes neumáticos 

para lo cual existen especificaciones especiales. En ningún caso se excavará con 

maquinaria, tan profundo que la tierra del plano de asiento de los tubos sea 

aflojada o removida. El último material que se va a excavar será removido con 

pico y pala, en una profundidad de 0.2 m y se le dará al fondo de la zanja la forma 

definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen, si la excavación es a 

mano la capa última a retirar será de 15cm. 

La excavación deberá ser afinada de tal forma que cualquier punto de las paredes 

de las mismas no disten en ningún caso más de 5 cm de la sección del proyecto 

cuidándose que ésta desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la 

excavación deberá ser afinado cuidadosamente a fin de que la tubería que 

posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la 

pendiente del proyecto. La realización de los últimos 10 cm de la excavación se 

deberá efectuar con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si 

por exceso en el tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el 

tendido de la tubería se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, este 

será por cuenta exclusiva del Constructor. 

Cuando la excavación de zanjas en material sin la consistencia adecuada para 

soportar la tubería, a juicio del Ingeniero Supervisor, la parte central de la zanja se 
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excavará en forma redonda de manera que la tubería se apoye sobre el terreno en 

todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo 

efecto antes de bajar la tubería a la zanja o durante su instalación deberá excavarse 

en los lugares en que quedarán las juntas, cavidades o conchas que alejen las 

campanas o cajas que formarán las uniones. Esta conformación deberá efectuarse 

inmediatamente antes de tender la tubería. 

Se deberá vigilar para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta 

que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la 

colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de siete días 

calendario. Salvo condiciones especiales que serán absueltas por el Ingeniero 

Supervisor. Cuando a juicio del Ingeniero Supervisor el terreno que constituya el 

fondo de las zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre 

excavación hasta encontrar terreno conveniente. 

Dicho material se removerá y se remplazará hasta el nivel requerido con un 

relleno de tierra, material granular u otro material probado por el Ingeniero 

Supervisor. La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en 

capas que no excedan de 15 cm de espesor y con el empleo de un compactador 

mecánico adecuado para el efecto. 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso 

de excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

remplazado y compactado, usando un material conveniente aprobado por el 

Ingeniero Supervisor. En construcción de colectores de hormigón el relleno se 

realizará con hormigón pero de menor resistencia. 

El material excavado en exceso será desalojado del lugar de la obra. Si estos 

trabajos son necesarios realizarlos por culpa del constructor, serán exclusivamente 

a su cargo. Cuando el suelo permita y si el caso lo requiere será preciso dejar 

aproximadamente cada 20 cm, techos de 2 m de largo en los cuales en vez de abrir 

zanjas, se construirá túneles, sobre los cuales se permitirá el paso de peatones. 

Posteriormente esos túneles serán derrocados para proceder a una adecuada 

compactación en el relleno de ese sector. Manipuleo y desalojo de material 
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excavado.- Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de 

calles y caminos, se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se 

mantendrá ubicado en tal forma que no cause inconvenientes al tránsito del 

público, los materiales sobrantes después del relleno compactado serán 

desalojados a costo del contratista.  

Se reconocerá desalojo de materiales sobrantes de las excavaciones si la distancia 

transportada sobrepasa de los dos kilómetros, siempre que tenga la autorización de 

la fiscalización y para su cobro deberá haber constancia de ello y su cuantificación 

la realizará la fiscalización quien cumpliendo las especificaciones de relleno, y el 

volumen desalojado de la tubería, el material sobrante será: 

V = 1.20 *   * L * D2 */4 

Dónde:  

V = Volumen desalojado en distancias mayores a los 3Km. [en m3] 

L = Longitud de zanja en el tramo que se considera el desalojo. [En metros.] 

D = Diámetro exterior del tubo colocado en el tramo que se considera el desalojo. 

[En metros] 

Por ningún caso se permitirá en el cálculo coeficientes de esponjamiento, ya que 

esto deberá considerarlo el oferente en la fijación del precio del desalojo (en el 

rendimiento del rubro). 

Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre 

acceso a todos los hidrantes contra incendios, válvulas de agua y otros servicios 

que requiera facilidades para su operación y control. La capa vegetal removida en 

forma separada será acumulada y desalojada del lugar. 

Durante la construcción y hasta que se haga la repavimentación definitiva o hasta 

la recepción del trabajo, se mantendrá la superficie de la calle o camino, libre de 

polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el 

público.  
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El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante 

el empleo de un método que apruebe la supervisión. Los materiales excavados que 

no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del área de los 

trabajos. Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que 

ocupa un área dentro del derecho de vía será transportado fuera y utilizado como 

relleno en cualquier otra parte. 

Medición y pago: 

La excavación en suelo sin clasificar se medirá en m3 con aproximación a la 

centésima, determinándose los volúmenes en obras según el proyecto. No se 

considerará las excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de 

derrumbes originados por causas imputables al Constructor.  

El oferente deberá considerar un rendimiento adecuado para este rubro ya que por 

ninguna causa se reconocerá clasificación de tipos de suelo. Se tomará en cuenta 

la sobre excavación cuando estas sean debidamente aprobadas por el Ingeniero 

Supervisor. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: 

- Excavación en suelo sin clasificar a máquina (inc. rasanteo), en metros cúbicos. 

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.S. m/c. 

D = 250 mm (0.00 A 2.10m) (RUBRO A8) 

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.S. m/c. 

D = 250 mm (2.11 A 4.10m) (RUBRO A9) 

Definición 

Se entiende por suministro e instalación de tubería de hormigón simple, en las 

diferentes clases, las actividades que debe realizar el Constructor para suministrar, 

transportar, instalar y probar las tuberías de hormigón simple macho y campana, 

de conformidad con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
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Especificación: 

La tubería de hormigón a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: 

* INEN 1590 "TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN SIMPLE. 

REQUISITOS".- Previo a la instalación de las tuberías, el ingeniero fiscalizador 

podrá solicitar que el constructor, realice los ensayos correspondientes que 

prueben el cumplimiento de las indicadas normas y la calidad del tubo a 

suministrar, a costo del contratista. 

Instalación en la zanja de la tubería de hormigón. 

La instalación de la tubería de hormigón para alcantarillado, comprende las 

siguientes actividades que debe efectuar el Constructor: 

a.- Procedimiento de instalación. 

Las tuberías, serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas 

en los planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1.00 m fuera de 

la zanja, o con el sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por 

una pieza de madera rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y 

perpendicular al eje de la zanja. 

La colocación de la tubería se hará dé tal manera que en ningún caso se tengan 

una desviación mayor a 5.00 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del 

proyecto, cuando se trate de tubería desde 150 mm  hasta 600 mm de diámetro, o 

de 10.00 (diez) milímetros cuando se trate de diámetros mayores, cada pieza 

deberá tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se 

colocará dé tal forma que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en 

toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja. No se permitirá colocar 

los tubos sobre piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 

La colocación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se 

trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana o la caja de la espiga quede 

situada hacia la parte más alta del tubo. Los tubos serán cuidadosamente revisados 
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antes de colocarlos en la zanja, rechazándose los deteriorados por cualquier causa. 

Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento 

recto, a menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, 

como sucede a veces en los colectores marginales. No se permitirá la presencia de 

agua en la zanja durante la colocación de la tubería y hasta 6 horas después de 

colocado el mortero. 

b.- Adecuación del fondo de la zanja (RASANTEO). 

El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, por lo menos en una profundidad 

de 20 cm, de tal manera que el tubo quede apoyado en forma adecuada, para 

resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de 

acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 

c.- Construcción de juntas. 

Las juntas de las tuberías de hormigón se realizarán con mortero cemento-arena 

en proporción 1:2; debiendo proceder a limpiar cuidadosamente los extremos de 

los tubos a unirse, quitándose la tierra o materiales extraños con cepillo de 

alambre, luego se humedecerán los extremos de los tubos que formarán la junta. 

Para la tubería macho campana, se llenará con mortero la semicircunferencia 

inferior de la campana, inmediatamente se coloca la espiga del siguiente tubo y se 

rellena con mortero suficiente la parte superior de la campana, conformando 

totalmente la junta. El revoque de la junta se realizará colocando un anillo a bisel 

en todo el perímetro. Se evitará que el anillo forme rebordes internos, utilizando 

balaustres o varas de madera de tal forma que, la junta interiormente sea lisa, 

regular y a ras con la superficie del tubo; el sistema varía de acuerdo al diámetro 

de la tubería que se está colocando. Para la tubería de caja y macho se seguirá un 

procedimiento similar al anterior, para sellar con un anillo de mortero en todo el 

perímetro, con un espesor de 3 cm; con un ancho de por lo menos 6 cm en todo 

caso será el Ingeniero Fiscalizador quién indique los espesores y anchos a 

utilizarse. 
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El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y 

materias extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar 

rasantes en sus uniones. Cuando por cualquier motivo sea necesaria una 

suspensión de trabajos, deberá corcharse la tubería con tapones adecuados. 

Una vez terminadas las juntas deberán mantenerse libres de la acción perjudicial 

del agua de la zanja hasta que haya fraguado; así mismo se las protegerá del sol y 

se las mantendrá húmedas. A medida que los tubos sean colocados, será puesto a 

mano suficiente relleno a cada lado del centro de los tubos para mantenerlos en el 

sitio, este relleno no deberá efectuarse sino después de tener por lo menos cinco 

tubos empalmados y revocados en la zanja. 

Se realizará el relleno total de las zanjas después de fraguado el mortero de las 

juntas, pero en ningún caso antes de tres días y de haber realizado las 

comprobaciones de nivel y alineación así como las pruebas hidrostáticas; estas 

últimas se realizarán por tramos completos entre pozos. Las juntas en general, 

cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los siguientes requisitos: 

a. Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración, para lo cual se harán pruebas 

cada tramo de tubería, entre pozo y pozo de visita, cuando más. 

b. Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 

c. Resistencia a roturas y agrietamientos. 

d. Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 

e. Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 

ácidos. 

f. No ser absorbentes. 

g. Economía de costos. 

d.- Tipo de juntas. 
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Se usará sellado con mortero de cemento-arena en la proporción 1:3, de acuerdo a 

los planos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 

alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán 

cuidados especiales en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración 

y la ex filtración. La impermeabilidad de los tubos de hormigón y sus juntas, será 

probada por el Constructor en presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo 

determine este último, en una de las dos formas siguientes: 

PRUEBAS DE TUBERÍA (FORMA PARTE DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIONES DE TUBERÍA RUBRO A11) 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

Prueba hidrostática accidental. 

Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua 

que no excederá de un tirante de 2m. Se hará anclando con relleno de material 

producto de la excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente 

libre las juntas de los mismos. Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el 

Constructor procederá a descargar las tuberías y rehacer las juntas defectuosas. Se 

repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las juntas y el Ingeniero 

Fiscalizador quede satisfecho. Esta prueba hidrostática accidental se hará 

solamente en los casos siguientes: 

1. Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas 

están defectuosas. 

2. Cuando el Ingeniero Fiscalizador, recibió provisionalmente, por cualquier 

circunstancia un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 

3. Cuando las condiciones del trabajo requieran que el Constructor rellene zanjas 

en las que, por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las 

juntas, en este último caso el relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería. 
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Prueba hidrostática sistemática. 

Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. 

Consiste en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el 

contenido de 5 m3 de agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una 

manguera de 15 cm (6") de diámetro, dejando correr el agua libremente a través 

del tramo a probar.  

En el pozo de visita aguas abajo, el Contratista colocará una bomba para evitar 

que se forme un tirante de agua que pueda dañar a las últimas juntas de mortero, 

que aún estén frescas. Esta prueba tiene por objeto comprobar que las juntas estén 

bien hechas en su parte inferior, ya que de no ser así presentaran fugas en estos 

sitios.  

Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o 

fugas en las juntas al efectuar la prueba, el Constructor procederá a reparar las 

juntas defectuosas, y sé repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y el 

Ingeniero Fiscalizador apruebe estas juntas. 

El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería 

totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras 

sucesivas que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente 

la prueba de impermeabilidad y comprobado que la tubería se encuentra limpia, 

libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 

Medición y pago: 

El suministro, transporte, instalación y prueba de la tubería de hormigón para 

alcantarillado de medirá en metros lineales, con aproximación a la décima. Al 

efecto se determinará directamente en la obra la longitud de la tubería instalada 

según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, no considerándose 

para fines de pago las longitudes de tubo que penetren en el tubo siguiente ni las 

que ingresan en las paredes de los pozos, el pago se hará a los precios unitarios 

establecidos en el Contrato. 
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Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: Suministro, Transporte e Instalación de Tubería H.S. =200mm. En metros 

lineales 

POZOS DE REVISIÓN BAJOS INC. ENLUCIDO INTERNO (0.00 A 2.10m) 

(RUBRO A12) 

POZOS DE REVISIÓN MEDIOS INC. ENLUCIDO INTERNO (2.11 A 

4.10m) (RUBRO A13) 

POZOS DE REVISIÓN MEDIOS INC. ENLUCIDO INTERNO (4.10 A 

6.00m) (RUBRO A14) 

Definición 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, 

especialmente para limpieza, incluye material, transporte e instalación. 

Especificación 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el 

Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o 

construcción de colectores. 

No se permitirá que existan más de 105 metros de tubería o colectores instalados, 

sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos. Los pozos de revisión 

se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de diseño común 

como los de diseño especial que incluyen a aquellos que van sobre los colectores  

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse 

previamente a la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que 

excavar bajo los extremos.  
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Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, 

de acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno 

soportante. 

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la 

subrasante está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y 

remplazarla por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para 

construir una fundación adecuada en cada pozo. Para la construcción de la base o 

cimentación de los pozos; será de hormigón simple de f´c = 210 Kg/cm2, de 

acuerdo a lo estipulado en las especificaciones pertinentes, con un espesor de 

25cm, en un diámetro de 1.50m. El zócalo de pozos de revisión serán construidos 

de hormigón simple f´c = 210 Kg/cm2 y de acuerdo a los diseños del proyecto. En 

la planta de los pozos de revisión se realizarán los canales de media caña 

correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los 

planos. Los canales se realizarán con uno de los procedimientos siguientes: 

a. Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 

"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 

b. Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo 

cual se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando 

después del hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos del 

alcantarillado, cortándose a cincel la mitad superior de los tubos después de que se 

endurezca suficientemente el hormigón. La utilización de este método no implica 

el pago adicional de longitud de tubería. 

Las paredes y el cono de los pozos de revisión pueden ser construidos de: 

mampostería de ladrillo de 29x14x9cm, mampostería de bloque arena – cemento 

con espesor de 0.3 m; o de hormigón simple de dosificación 1:2:4 de 0.15 m de 

espesor de pared o tubos de hormigón armado (prefabricado) de espesor 

conveniente, de acuerdo a los diseños o instrucciones del Supervisor. 

Las paredes laterales interiores del pozo serán enlucidas con mortero de cemento 

– arena en la proporción 1:3 en volumen y un espesor de 1,5 cm. terminado tipo 
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liso pulido fino, la altura del enlucido será en su totalidad en lo interno del pozo, 

según los planos.  

Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en los 

numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el costo 

de este rubro los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, ladrillos o 

bloques, agua, encofrado del pozo. 

Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área 

inferior ubicada hasta un metro del fondo. 

Los escalones para el accesos se los construirá con varilla corrugada de un 

diámetro de 16mm, con una longitud de 1.00m, con patas de 0.35m donde se hará 

recorte de aleta en las extremidades para empotrarse en una longitud de 0.20m, y 

colocados a 35 cm de espaciamiento; los peldaños irán debidamente empotrados y 

asegurados formando una saliente de 15 cm por 30 cm de ancho, deberán ir 

pintados con dos manos de pintura anticorrosivo, y deben colocarse en forma 

alternada.  

Los escalones deberán ser doblados en fragua, formando ángulos rectos y alineada 

en sus ejes, no se aceptarán escalones doblados manualmente en frío. Cuando 

exista nivel freático, el zócalo será construido de hormigón armado hasta la altura 

del nivel freático y de conformidad a los planos existentes a esos casos y al 

criterio del Ingeniero Supervisor. 

Medición y Pago 

La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose 

en obra el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y profundidades.  

La construcción del pozo incluye: losa de fondo, zócalo, medias cañas, paredes, 

estribos, enlucidos. 
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La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del 

pozo, para ello solamente se apreciará en centímetros, cortando los milímetros sin 

redondear.  

El pago se hará con los precios unitarios estipulados en el contrato. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: 

- Pozo de revisión para alcantarillado h =0.80 – 2.10m, en unidades. 

- Pozo de revisión para alcantarillado h =2.11 – 4.10m, en unidades. 

- Pozo de revisión para alcantarillado h =4.11 – 6.00m, en unidades. 

6.9.6.14. SUM. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE H.A. Y 

CERCO DE TOL.   GA.   H. S.  f’c=210 Kg/cm2 PARA POZO DE 

REVISIÓN e=10cm (RUBRO A12) 

Definición: 

Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones 

necesarias para poner en obra, las piezas especiales que se colocan como remate 

de los pozos de revisión, a nivel de la calzada. 

Especificación 

Los cercos y tapas para los pozos de revisión en este caso serán de hormigón 

armado con una resistencia a la rotura del hormigón de 210Kg/cm2, su 

localización y tipo a emplearse se indican en los planos respectivos. 

Las tapas de hormigón armado deben ser diseñadas y construidas para el trabajo al 

que van a ser sometidas, el acero de refuerzo será de resistencia Fy = 4.200 

Kg./cm2. y el hormigón mínimo de f’c= 210 Kg./cm2, tol HG de 3mm, tanto 

rodeando a la tapa como en el cerco, Tubo de ¾” para los agujeros de la tapa, 

conforme se aprecia en los planos de detalles de pozos y cajas de revisión los 

cercos será fundido con un diámetro interior de 60cm a un diámetro exterior de 
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120cm, con un espesor de 20cm, formando un borde de 5cm en el cual se forrará 

con tol HG de 3mm sujetada con chicotes, para que se asiente la tapa. 

El conjunto de tapas y cerco deben quedar perfectamente nivelados con respecto a 

pavimentos, empedrados, adoquinados y/o aceras. Debiendo garantizar que la tapa 

no quede remordida en el cerco dejándose un espaciamiento de 1 cm entre cerco y 

tapa. 

Las tapas de hierro fundido deben cumplir con la norma ASTM A48 CLASE 40; 

con un peso de 105kg, los diámetros externos 75cm para el cerco y 60cm la tapa, 

estas tapas serán colocadas en las vías principales, deberán estas tapas estar 

sujetase con una cadena al cerco.  

Medición y Pago 

Los cercos y tapas de pozos de revisión serán medidos en unidades, 

determinándose su número en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes 

del Ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: 

Sum. Ins. Tapa H.A .con cercos de tol galvanizado de 3mm de H.S. 

f'c=210Kg/cm2 para pozo de revisión, en unidades. Y sum e inst de Cercos y 

tapas de hierro fundido para pozos de revisión, en unidades. 

RELLENO COMPACTADO (RUBRO A15) 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

(RUBRO B4, C5) 

Definición 

Se entiende por relleno y compactación el conjunto de operaciones que deben 

realizarse para restituir con materiales productos de las excavaciones y técnicas 

apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, tuberías o 
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estructuras, hasta el nivel original del terreno o la calzada a nivel de subrasante sin 

considerar el espesor de la estructura del pavimento si existiera, o hasta los niveles 

determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluye 

además los terraplenes que deben realizarse. 

Al constructor se exigirá el uso de medios mecánicos como pisón compactador 

con motor de gasolina, debiendo realizarlo conforme a las especificaciones. 

El contratista está obligado a realizar los rellenos en los sectores que existan 

carreteras empedradas, conforme a la especificación, y en las áreas que la 

fiscalización le ordene (relleno de estructuras), cumpliendo con los ensayos de 

compactación, con su propio personal, para ello el fiscalizador determinara su 

cumplimiento. 

Las excavaciones realizados por la comunidad deberán ser controladas por el 

constructor, para su adecuado ejecución, mismos que se llevarán a cabo los 

sectores que la red atraviese por terrenos, carreteras de tierra, senderos, etc. 

Especificación 

Rellenos  

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener 

la aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá 

ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, 

sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero 

Fiscalizador debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador.  

El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de las estructuras, 

así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el inadecuado 

procedimiento de relleno. 
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Las estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 

hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas 

impuestas.  

El material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o 

estructuras.  

Las operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y 

ninguna parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo 

período. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los 

espacios entre las estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse 

cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 20 

cm sobre la superficie superior de la estructura; en caso de trabajos de jardinería el 

relleno se hará en su totalidad. 

El relleno se realizará en capas de 20 cm de espesor regando con una capa 

adecuada de agua para compactar con el pisón mecánico evitando que el agua cree 

charcas o forme lodo, para continuar con el relleno de otra capa y repetir el 

compactado. 

Compactación 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación de la estructura; así en calles importantes o en aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación. En zonas donde no 

existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto 

grado de compactación.  

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación; así en calles importantes y aquellas que van a ser pavimentadas, se 

requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas donde no 

existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto 
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grado de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación se 

realizará mínimo cada 50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones. 

Debido a la importancia de la obra se exigirá un mínimo de compactación de 85% 

Proctor, realizándose una comprobación en cada plinto, ensayos que se los 

realizará asumiendo su costo el constructor. 

Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores 

neumáticos; si el ancho de la excavación lo permite, se puede utilizar rodillos pata 

de cabra. Cualquiera que sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no 

producir daños.  

Con el propósito de obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido de 

humedad de material de relleno debe ser similar al óptimo; con ese objeto, si el 

material se encuentra demasiado seco se añadirá la cantidad necesaria de agua; en 

caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar el material 

extendiéndole en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 

Material para relleno: excavado, de préstamo, terrocemento: En el relleno se 

empleará preferentemente el producto de la propia excavación, cuando éste no sea 

apropiado se seleccionará otro material de préstamo, con el que previo el visto 

bueno del Ingeniero Fiscalizador se procederá a realizar el relleno.  

En ningún caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco 

menor de 1.600 kg/m3. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo 

caso cumplirá con los siguientes requisitos: 

a) No debe contener material orgánico. 

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo 

más igual que 5 cm. 

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas, 

se realizará un cambio de suelo con mezcla de tierra y cemento (terrocemento) en 
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las proporciones indicadas en los planos o de acuerdo a las indicaciones del 

Ingeniero Fiscalizador.  

La tierra utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del material para 

relleno. 

Medición y pago. 

El relleno compactado con material de excavación se medirá en metros cúbicos, 

con aproximación a centésimas, debidamente ejecutadas y aceptadas por la 

fiscalización, No se considerará los rellenos hechos fuera del proyecto, ni los 

realizados por la comunidad o los que no tengan el permiso y visto bueno de la 

fiscalización. 

Al efecto se determinará en la obra los volúmenes de relleno compactado. No se 

medirán para el pago los sectores que no cumplan con la especificación de 

compactación. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes: 

Relleno compactado con material de excavación (en empedrados), en metros 

cúbicos. 

SUM. TRANS. E INST. DE TUBERÍA DE H.S VIBRO COMPRIMIDA m/c 

D=150mm: CON CONEXIÓN A RED (RUBRO B2) 

Definición 

Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el constructor para conectar mediante tuberías y 

piezas especiales, la tubería de la red de alcantarillado de acuerdo a lo señalado en 

el plano tipo correspondiente. 

Especificaciones 

La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo a lo señalado en los 

planos en forma simultánea hasta donde sea posible con la instalación de las 
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tuberías que forman la red en cuyo caso deberán probarse juntamente con ésta. 

Los diámetros de las conexiones domiciliarias que quedarán definidos por el 

diámetro nominal de la tubería de conexión. 

Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias 

deberán llenar los requisitos que señala la especificación pertinente.  

El collar de derivación se conectará directamente a la tubería de la red de 

distribución en la perforación que para el efecto se hará en la misma por medio de 

herramienta adecuada y aprobada por el Fiscalizador.  

Las uniones se sellaran adecuadamente sin dañar las tuberías o piezas de conexión 

dejándolas completamente impermeables y sin fugas. 

SUM. TRANS. E INST. DE SALTOS DE DESVÍO CON TUBERÍA DE 

250mm DE H.S (RUBRO A10) 

Definición 

Se entenderá por construcción de salto de desvío al conjunto de procesos que 

utiliza los accesorios de hormigón simple para  bajar la altura que existiera entre 

la solera del poso de revisión y la tubería de entrada , el salto de desvío se aplicara 

en todas aquellas tuberías  de llegada al pozo de revisión que estén a mas de 90 

cm. con relación a este, en estos casos se colocara los codos, tee y otros accesorios 

para bajar esta altura hasta lograr tener una altura entre la solera del pozo y la 

tubería de llegada como máximo 0, 20cm, todo los accesorios y tubos empleados 

para el salto de desvío debe ser cubierto en su totalidad con hormigón simple f´c= 

210 kg/cm2 en u espezor de mínimo de 15 cm. 

Para todo este proceso de construcción se debe utilizar tubería y accesorios de h.s 

de 200mm. Conceptos de trabajo.  

La construcción del salto de desvío será pagado y medio por unidad y estará 

dentro del rango de 0,00 a 3,5 m de altura 
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LIMPIEZA Y DESBROCE (RUBRO C1) 

Todas las zonas, en las cuales se construirán obras para el alcantarillado o 

emisario, deben quedar limpias de árboles, troncos raíces y sus detritos. 

Se desbrozará y limpiará un ancho mínimo de 1.50 m  a cada lado de las paredes 

de las estructuras. No se desbrozará un ancho mayor de 9.00 m, excepto donde 

indiquen los planos o sea autorizado por el Ingeniero Fiscalizador.  

No se permitirá el empleo de explosivos para el desalojo de troncos y raíces, a 

menos que el Ingeniero Fiscalizador lo apruebe específicamente. 

 Todos los hoyos o depresiones que ocurran, como resultado de las operaciones de 

desbroce y limpieza fuera del área ocupada por las tuberías y otras estructuras, 

serán llenados y compactados con materiales adecuados. 

Medición y pago 

El desbroce se medirá tomado como unidad metro cuadrado.  

No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el constructor fuera de 

las áreas de desbroce que se indique en el proyecto, salvo las que por escrito 

ordene el Fiscalizador.  

Si la quema de material "no aprovechable" no pudo ser efectuada en forma 

inmediata al desbroce por razones no imputables al constructor, se verificara un 

avance del 90% del desbroce efectuado.  

Cuando se haga la quema y se termine los trabajos de desbroce, se estimará el 

10% remanente. 

EMPEDRADO BASE e= 15 CM INC. EMPORADO (RUBRO C4) 

Este rubro se considera los trabajos donde deberá realizarse las excavaciones. 

Este trabajo también incluirá la colocación de una capa de asiento de arena y el 

emporado posterior y la utilización de la piedra bola. 



298 
 

Especificación: 

Previo a realizar los empedrados el suelo deberá estar compactado conforme a la 

especificación de los rellenos, perfectamente y contar con la aprobación de la 

fiscalización. El empedrado se lo realizará con cantos rodados. Las piedras 

deberán tener de 15 a 20 cm de diámetro para las maestras y de 10 a 15 cm para el 

resto de la calzada, las mismas que serán duras, limpias y no presentarán fisuras. 

Una vez asentadas las piedras y rellenadas las juntas, la superficie deberá 

presentar uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos 

especificados.  

El fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación y con una regla 

de 3 m que será colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los 

perfiles indicados en los planos. La separación máxima tolerable entre la regla y la 

superficie empedrada será de 3 cm. 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán removidas y corregidas, a 

satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. La superficie de apoyo 

deberá hallarse conformada de acuerdo a las cotas, pendiente y ancho 

determinados, se humedecerá y compactará con pisón manual. Luego se colocará 

una capa de arena de aproximadamente 5 cm de espesor en toda la superficie que 

recibirá el empedrado. Sobre esta capa se asentarán a mano las piedras maestras, 

que serán las más grandes, para continuar en base a ellos, la colocación del resto 

del empedrado. Las hileras de maestras se ubicarán en el centro y a los costados 

del empedrado.  

La penetración y fijado se conseguirá mediante un pisón de madera. Los espacios 

entre las piedras deberán ser rellenados con arena gruesa o polvo de piedra. Este 

material se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su 

penetración utilizando escobas y el riego de agua. 

Medición y pago. 

El empedrado se medirá en metros cuadrados con aproximación a una centésima, 

debidamente ejecutada y aceptada por la fiscalización, incluido los materiales 
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utilizados para el asiento y el emporado. Al efecto se determinará en la obra las 

superficies empedradas. No se medirán para el pago las áreas ocupadas por cajas 

de revisión, sumideros, pozos, rejillas u otros elementos que se hallen. 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (RUBRO C7) 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESPECIAL REDONDO (RUBRO E1) 

Definición 

ENCOFRADO 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con 

piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el 

vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista: muros, paredes 

y losa de las diferentes unidades (recto) y pared del filtro biológico (especial). 

DESENCOFRADO 

Se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados de los 

elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el 

hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

Especificación 

Generalidades: Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar al 

hormigón y proporcionarle la forma y dimensiones indicadas en los planos, deberá 

tener suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones 

resultantes del vaciado y vibrado del hormigón. Será sellado para evitar la pérdida 

del mortero.  

Las superficies que estén en contacto con el hormigón deberán encontrarse 

completamente limpias, libres de toda sustancia que no fuere especificada. 

Superficies expuestas. Estarán exentas de bordes agudos y defectos e 

imperfecciones. Los ángulos interiores de aquellas superficies y lados como en 

juntas por ejemplo, no requerirán los bordes chaflanados a menos que se indique 
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en los planos. El sistema de sujeción y apoyo o cimentación de los encofrados 

deberá evitar su asentamiento o deformación superior a lo especificado, así como 

su desplazamiento de las líneas definidas en los planos. 

Remoción de los encofrados. Para facilitar la operación de curado y permitir la 

más pronta reparación de las imperfecciones de las superficies de hormigón, el 

Fiscalizador autorizará la cuidadosa remoción de los encofrados tan pronto como 

el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar el estado de 

carga inicial y prevenir su desprendimiento; cualquier reparación o tratamiento 

que se requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente; se efectuará el 

tipo de curado apropiado. 

El contratista será responsable por el diseño de todo el encofrado. Los encofrados 

deberán incluir todas las formaletas permanentes o temporales, requeridas para 

que el hormigón pueda ser vaciado, compactado y que mientras permanezca 

soportado por las formaletas, se conforme con exactitud a la forma, posición y 

nivel requerido y a las terminaciones especificadas.  Deberán tomarse las 

precauciones necesarias para mantener la estabilidad de los encofrados y el ajuste 

de las juntas durante las operaciones de vibración. 

Basuras, desperdicios y agua deberán ser removidos de1 interior de las formaletas, 

antes de que el hormigón sea vaciado, a través de las aberturas temporales 

provistas en los encofrados. Las superficies interiores de las formas deberán ser 

cubiertas con un material aprobado para prevenir adhesión al hormigón; este 

material que no debe entrar en contacto con los refuerzos. 

La preparación de los encofrados deberá ser aprobada antes de que el hormigón 

sea vaciado. Las formaletas serán removidas sin choque, vibración u otros daños 

al hormigón. Encofrados de paredes y en general encofrados laterales, se deberán 

sacar después de 7 días como mínimo y después de haber probado la primera serie 

de cilindros. Encofrados que soportan el peso del hormigón no se deberán 

desencofrar antes de 28 días y de haber chequeado la segunda serie de cilindros de 

prueba. 
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Medición y pago 

Los encofrados se medirán en m2, con aproximación de un decimal. Al efecto, se 

medirán directamente en su estructura las superficies de hormigón que fueran 

cubiertas por las formas al tiempo que estuvieran en contacto con los encofrados 

empleados. 

No se medirán para fines de pago las superficies de encofrado empleados para 

confinar hormigón que debió hacer sido vaciado directamente contra la 

excavación y que requirió el uso de encofrado por sobre excavaciones u otras 

causas imputables al Constructor, ni tampoco las superficies de encofrados 

empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. 

En encofrados especiales redondos se tomara en cuenta las especificaciones de los 

diseños y por ende la forma de paga.  

La obra falsa de madera requerida para sustentar los encofrados para la 

construcción de losas de hormigón se determinará en función del volumen del 

hormigón de la losa, y será la que resulte de multiplicar dicho volumen por el 

precio unitario señalado en el contrato para los conceptos de trabajo 

correspondiente y tomando como altura a pagar la altura media de la obra falsa en 

metros, considerándose como metro completo la fracción que resultare. 

Conceptos de trabajo 

Encofrado y desencofrado. 

Encofrado y desencofrado especial redondo. 

ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2 (RUBRO C8) 

SUM. E INST. DE MALLAS EXAGONAL 5/8” H=1.0m (RUBRO E5) 

SUM. E INST. DE MALLAS EXAGONAL 5/8” H=1.5m (RUBRO E6) 

SUM. E INST. DE MALLAS ELECTRO SOLDADA 4:10 (RUBRO E7) 
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Definición 

Acero en barras: El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y 

colocación de barras de acero, para el refuerzo de estructuras, muros, canales, 

pozos especiales, disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de 

conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o 

las órdenes del ingeniero fiscalizador. 

Malla electro soldada: El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y 

colocación de malla electro soldada de diferentes dimensiones que se colocará en 

los lugares indicados en los planos respectivos. 

Se usarán mallas electro soldadas de: 

Diámetro de la varilla 4mm, con un espaciamiento de 10cm en ambos sentidos 

Doblado y colocación del acero de refuerzo  

Definición 

Es el conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y 

colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación del hormigón 

armado. 

Especificaciones 

El constructor suministrará todo el acero de acuerdo a la cantidad y a la calidad 

estipulada en los planos. Estos materiales serán nuevos y aprobados por la 

Fiscalización. El acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva 

aprobación de la Fiscalización será rechazado, retirado de la obra y remplazado 

por el acero adecuado. 

Colocación del hierro estructural: El hierro estructural para ser colocado en obra 

debe estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, pintura o cualquier materia 

extra que pueda reducir o destruir la adherencia. 
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Todo hierro estructural una vez colocado en obra, llevará una marca de 

identificación que concordará con aquellas establecidas en los planos 

estructurales. 

Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblado en frío, 

colocado en obra, como se especifica en los planos estructurales. Los estribos u 

otros hierros que estén interesados con otra armadura, serán debidamente 

asegurados con alambre galvanizado negro No. 16 en doble lazo, los extremos del 

cual serán colocados hacia el cuerpo principal del hormigón a fin de prevenir 

cualquier desplazamiento. El límite de fluencia del hierro será f’y  = 4.200 

kg/cm
2
. 

Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con  los 

elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura. 

No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o 

en estas especificaciones, la armadura de cualquier elemento sea menor a la 

especificada. 

Toda armadura será aprobada en los encofrados por el Fiscalizador encargado de 

la estructura, antes de la colocación del hormigón. En todas  las  superficies  de  

cimentación y  otros miembros estructurales, la armadura tendrá un recubrimiento 

mínimo de 5 cm. 

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los establecidos en los 

planos se empleará una longitud mínima de traslape 40 veces al diámetro de la 

varilla. En tales uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre 

galvanizado. Cuando cualquiera de los calibres sea mayor a 25 mm la unión se 

hará por medio de suelda eléctrica. Se debe evitar cualquier unión o empate de la 

armadura en los puntos de máximo esfuerzo. Las uniones deben tener un empalme 

suficiente, a fin de transmitir los esfuerzos de corte y adherencia entre varillas. 

Toda armadura o característica de éstas serán comprobadas con  la plantilla de 

hierros de  los  planos estructurales correspondientes. Para cualquier remplazo se 

consultará con el Fiscalizador.  El refuerzo será doblado a las hormas y 
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dimensiones dadas en el resumen de barras y en una forma que no perjudique al 

material.  

Las barras de refuerzo trabajadas en frío o en caliente una vez dobladas no serán 

enderezadas o nuevamente dobladas. El doblaje en caliente mediante calor al rojo 

que no exceda 840 °C podrá ser permitido, excepto para barras cuyo esfuerzo 

depende en su doblado en frío.  Las barras dobladas en caliente no deberán ser 

enfriadas por remojo. 

El refuerzo será colocado y mantenido en la posición mostrada en los planos. 

Todas las barras intersecadas deberán ser atadas junto con alambre de hierro suave 

de 1,625 mm de diámetro mínimo. La soldadura de los refuerzos no será permitida 

sin aprobación previa del Fiscalizador. El acero será colocado en la posición 

correcta mediante el uso de espaciadores aprobados, soportes, etc. No se verterá 

hormigón antes que la fiscalización hay inspeccionado, verificado y aprobado la 

colocación de acero de refuerzo. 

Para realizar análisis de la calidad del acero de refuerzo, este será muestreado por 

el Constructor siguiendo las normas INEN y bajo la supervisión de la 

Fiscalización, en la fuente del suministro,  en el lugar de distribución o en el sitio 

de las obras. Si la Fiscalización decide realizar un muestreo en fábrica o en el 

lugar de distribución, el Constructor notificará por lo menos con 15 días hábiles 

de anticipación el lugar y la fecha de embarque, a fin de que la Fiscalización tenga 

tiempo suficiente para realizar el muestreo. La Fiscalización verificará los resulta 

dos de los ensayos, sobre muestras escogidas, en un laboratorio de ensayos 

calificado o autorizado por el INEN. 

Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del 

óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones 

hasta que queden sumergidas en el hormigón. 

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por 

medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, 

que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado 
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inicial de este. Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma 

la longitud total de la varilla de acero de refuerzo. 

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor esta en la obligación de 

suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el 

proyecto; o realizará ensayos mecánicos que garanticen su calidad. 

Malla electro soldada: La malla electro soldada para ser usada en obra, deberá 

estar libre de escamas, grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de 

cualquier materia extraña que pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y 

cumpliendo la norma ASTM A 497. 

Toda malla electro soldada será colocada en obra en forma segura y con los 

elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y 

anclaje. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los 

planos o en estas especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal 

colocada. Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo 

indicado en los planos estructurales correspondientes. Para cualquier remplazo o 

cambio se consultará con fiscalización. 

Medición y Pago 

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en 

kilogramos (Kg) con aproximación a la décima. Para determinar el número de 

kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, se verificará el 

acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano 

estructural.  

La malla electro soldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y 

aprobado por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato. 

MALLA HEXAGONAL 5/8" H=1.00 M y H=1.50 M. 

Definición.  Es un tipo de alambre trenzado de forma hexagonal con aberturas de 

mallas de 6 a 25 mm. El principal requisito es la flexibilidad.  
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Especificaciones.  La malla hexagonal es económica, además muy sensible y 

puede emplearse en secciones muy delgadas de forma circular, como es el caso 

particular del filtro biológico. 

Este material, unido por las dos caras a la malla electrosoldada y embadurnada 

con mortero 1: 3 en grosor de 7 cm y enlucido por los dos lados, mantiene una 

estructura de refuerzo homogénea (sin tenciones diferenciales), y  presenta una 

estructura muy resistente al impacto y un mejor control de las grietas. 

Medición y pago.  El suministro de malla hexagonal se medirá en metros 

cuadrados con aproximación de dos decimales, determinándose su cantidad en 

obra conjuntamente con el Ingeniero Fiscalizador.  

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: 

- Acero de refuerzo Fy = 4200Kg/cm2, en Kilogramos. 

- Malla electrosoldada 4.10, en metros cuadrados. 

- Malla hexagonal 5/8 “ h = 1.0 m., en metros cuadrados 

- Malla hexagonal 5/8 “ h = 1.5 m., en metros cuadrados 

REJILLAS. (RUBRO C11) 

Definición. 

Para evitar que las basuras ingresen a las tuberías se construirá y colocará rejillas 

metálicas conforme se indica en los planos de diseño, en los materiales indicados. 

Previo haberlas pintado con dos manos de anticorrosivo, con las debidas 

seguridades y accesorios, dándose una mano más una vez colocada. 

Especificaciones. 

Tanto el procedimiento como los operadores de soldaduras y construcción de la 

rejilla metálica se someterán previamente apruebas de calificación o presentación 
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de certificados de capacitación como soldadores profesionales (tipo API).. La 

Fiscalización permitirá el uso de personal exclusivamente calificado para la 

realización de estos trabajos. 

Ningún miembro deberá tener una variación lateral mayor de 1/100 de su 

longitud. La calidad de la soldadura deberá ser tal que permita una completa 

fusión entre el metal de aporte y el material base. 

Todas las soldaduras que tengan cráteres, grietas, etc. deberán repararse. Las 

soldaduras están sujetas a las siguientes pruebas: tensión, doblado en la base, 

doblado en la cara, doblado lateral, para soldadura de filete y sanidad en soldadura 

de filete. De considerar necesario a juicio de la Fiscalización, ésta podrá solicitar 

al contratista un control radiográfico de las soldaduras de por lo menos un 25% de 

las conexiones principales y un 10% de las secundarias. 

Para sujetarla se otro extremo se soldará una chapa la cual se asegurará con perno 

y tornillo, todo el conjunto se pintara perfectamente con anticorrosivo dos manos 

y una más una vez colocada. La rejilla se construirá en sobre un marco de ángulo 

de hierro de sobre el cual se soldaran varillas corrugadas con dos bisagras de 3 

pulgadas en uno de sus extremos para poder moverla a modo de puerta y realizar 

la limpieza y mantenimiento, las bisagras tendrán chicotes con el objeto de 

dejarlas embebidas en el hormigón. Se colocará en un ángulo como se indica en 

los planos, se pintará con dos manos de anticorrosivo antes de su colocación y por 

último una mano más después de su colocación. 

Medición y forma de pago 

Se pagará este rubro por unidades una vez instalados en sitio y comprobado el 

cumplimiento de las especificaciones y medidas y perfectamente pintados. 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y 

ACCESORIOS DE PVC C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-D2-D3-

D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12-D13-D14-D15-E10-E11-E12-E13-E14 -

E15-E16-G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7 
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Definición. 

Se entenderá por suministro, transporte e instalación de tuberías y accesorios de 

polivinilcloruro (PVC) para agua potable el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutar el Constructor para suministrar, trasportar y colocar en los lugares que 

señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, las 

tuberías y accesorios que se requieran en la construcción de sistemas de Agua 

Potable. 

Especificaciones. 

Los rubros de tuberías y accesorios de PVC comprende las siguientes actividades: 

el suministro y el transporte de la tubería y accesorios hasta el lugar de su 

colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que 

deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de 

bajar la tubería y accesorios a la zanja, los acoples respectivos y la prueba de las 

tuberías y accesorios ya instalados para su aceptación por parte de la 

Fiscalización. 

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

Fabricación 

Las tuberías y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) se fabrican a partir de 

resinas de PVC, lubricantes, estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentas de 

plastificantes. El proceso de fabricación de los tubos es por extrusión. Los 

accesorios se obtienen por inyección de la materia prima en moldes metálicos. 

Diámetro nominal.- Es el diámetro exterior del tubo, sin considerar su tolerancia, 

que servirá de referencia en la identificación de los diversos accesorios y uniones 

de una instalación. 

Presión nominal.- Es el valor expresado en MPa, que corresponde a la presión 

interna máxima admisible para uso continuo del tubo transportando agua a 20ºC 

de temperatura. 
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Presión de trabajo.- Es el valor expresado en MPa, que corresponde a la presión 

interna máxima que puede soportar el tubo considerando las condiciones de 

empleo y el fluido transportado. 

Esfuerzo tangencial.- El esfuerzo de tensión con orientación circunferencial en la 

pared del tubo dado por la presión hidrostática interna. 

Esfuerzo hidrostático de diseño.- Esfuerzo máximo tangencial recomendado; 

según lo establecido en la norma INEN correspondiente es de 12.5 MPa. 

Serie.- Valor numérico correspondiente al cociente obtenido al dividir el esfuerzo 

de diseño por la presión nominal. 

El diámetro, presión y espesor de pared nominales de las tuberías de PVC para 

presión deben cumplir con lo especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373. 

Los coeficientes de reducción de la presión nominal en función de la temperatura 

del agua que deben aplicarse para la determinación de la presión de trabajo 

corregida serán los siguientes: 

Temperatura del Agua (Grado Centígrado) Coeficiente de Reducción  

0 a 25  1.0 

25 a 35  0.8 

35 a 45  0.63 

Estos coeficientes entre el diámetro exterior medio y el diámetro nominal deben 

ser positiva de acuerdo a la Norma INEN 1370 y debe cumplir con lo especificado 

en la Tabla 3 de la Norma INEN 1373. 

La tolerancia entre el espesor de pared en un punto cualquiera y el espesor 

nominal debe ser positiva y su forma de cálculo debe estar de acuerdo con la 

Norma INEN 1370. Los tubos deben ser entregados en longitudes nominales de 3, 

6, 9 ó 12mm. La longitud del tubo podrá establecerse por acuerdo entre el 

fabricante y el comprador. 
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La longitud mínima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse 

para unión con aro de sellado elástico (unión Z), debe estar de acuerdo con la 

Norma INEN 1331. 

El aro de sellado elastométrico debe ser resistente a los ataques biológicos, tener 

la suficiente resistencia mecánica para soportar las fuerzas ocasionales y las 

cargas durante la instalación y servicio y estar libre de substancias que puedan 

producir efectos perjudiciales en el material de tubos y accesorios.  

Las dimensiones de la campana para unión con cementos solventes deben estar de 

acuerdo con la Norma INEN 1330. El cemento solvente que va a utilizarse no 

deberá contener una parte mayoritaria de solvente que aumente la plasticidad del 

PVC. No podrán usarse uniones con cementos solventes para diámetros mayores 

de 200 mm. En general las tuberías y accesorios de PVC para presión deberán 

cumplir con lo especificado en la Norma INEN 1373. Las tuberías y accesorios de 

PVC fabricados para unión roscada cumplirán con lo especificado en la Norma 

ASTM 1785-89. 

TRANSPORTE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

Generales 

El Constructor proporcionará el transporte de todas las tubería y accesorios que 

sean necesarias y que señale el proyecto, incluyendo las uniones y/o pegantes y 

limpiantes que se requieran para su instalación, del sitio donde le indiquen sus 

proveedores hasta cada uno de los sitios del proyecto donde se instalará, ya sea 

con medios mecánicos, a mano o usando animales. 

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería y los 

accesorios no sufran daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni 

en el lugar de almacenamiento. 

Para manejar la tubería y los accesorios en la carga y en la colocación en la zanja 

debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la 

golpeen, ni la dejen caer. 



311 
 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

El Constructor proporcionará las tuberías y accesorios de las clases que sean 

necesarias y que señale el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para 

su instalación. 

El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las 

tuberías, uniones y accesorios para cerciorarse de que el material está en buenas 

condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que 

encuentre defectuosas. 

Cuando no sea posible que la tubería y los accesorios no sean colocados, al 

momento de su entrega, a lo largo de la zanja o instalados directamente, deberá 

almacenarse en los sitios que autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas 

de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de tubería de las 

siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm. de espesor, separadas entre sí 1.20 

metros como máximo. 

Previamente a la instalación de la tubería y los accesorios deberán estar limpios de 

tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre 

en su interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se 

insertarán en las uniones correspondientes. No se procederá al tendido de ningún 

tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para ser instalados los 

accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios, válvulas y 

piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado en esta especificación. 

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías y accesorios se observarán 

las normas siguientes: 

1. Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con 

los datos del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones 

correspondientes. 

2. Se tenderá la tubería y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud 

en el fondo de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en 
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la especificación de excavación de zanjas, o sobre el replantillo construido en los 

términos de las especificaciones pertinentes. 

3. Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las 

tuberías y accesorios, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de 

evitar daños en la superficie de las tuberías. 

4. La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a 

esfuerzos de flexión. 

5. Al proceder a la instalación de las tuberías y accesorios se deberá tener especial 

cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las 

ensucie en partes interiores de los tubos y uniones. 

6. El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier método eficiente 

que tanto en la planta como en perfil la tubería y los accesorios queden instalados 

con el alineamiento señalado en el proyecto. 

7. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de 

labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías y accesorios cuya 

instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior 

materias extrañas, tierra, basura, etc. 

Una vez terminada la unión de la tubería y los accesorios, y previamente a su 

prueba por medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante 

un relleno apisonado de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al 

descubierto las uniones y accesorios para que puedan hacerse las observaciones 

necesarias en el momento de la prueba. Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo 

con lo estipulado en la especificación respectiva. 

B.- Específicas para las tuberías y accesorios de PVC 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería y sus accesorios contra impactos, 

esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones 

durante el transporte y almacenaje. Las pilas de tubería plástica deberán colocarse 

sobre una base horizontal durante su almacenamiento, formada preferentemente 
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de tablas separadas 2 metros como máximo entre sí. La altura de las pilas no 

deberá exceder de 1.50 metros. 

Debe almacenarse la tubería y los accesorios de plástico en los sitios que autorice 

el ingeniero Fiscalizador de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegidos de 

la acción directa del solo recalentamiento. 

No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En 

caso de almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior. 

En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la unión elastométrica, son 

degradados por el sol y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en 

lugar fresco y cerrado y evitar que hagan contacto con grasas minerales.  

Deben ser entregados en cajas o en bolsas, nunca en atados; además para su fácil 

identificación deben marcarse de acuerdo con el uso al que se destinen y según la 

medida nominal. Algunos fabricantes de tubos y conexiones entregan los anillos 

ya colocados en la campana de estos. 

El ancho del fondo de la zanja será suficiente para permitir el debido 

acondicionamiento de la rasante y el manipuleo y colocación de los tubos. Este 

ancho no deberá exceder los límites máximos y mínimos dados. 

El ancho promedio de la zanja será: 

A = B + A 

B= 0.5 (valor constante), excavación mínima para instalar un tubo del mínimo 

diámetro. 

A= Diámetro nominal de tubería a ser instalada. 

El fondo de la zanja quedará libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos. Los 

tubos no deberán apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavación 

sino que lo harán sobre un lecho de tierra cribada, arena de río u otro material 

granular semejante.  
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Esta plantilla debe tener un espesor mínimo de 10 cm en el eje vertical del tubo. 

El arco de apoyo del tubo en este lecho será mínimo de 60. Si el terreno fuere 

rocoso, el espesor del lecho será mínimo de 15 cm. 

Cuando el terreno sea poco consistente, deleznable o con lodos el lecho deberá 

tener un espesor mínimo de 25cm y estará compuesto por 2 capas, siendo la más 

baja de material tipo grava y la superior, de espesor mínimo 10 cm, de material 

granular fino. 

La tubería y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o 

movimientos producidos por el paso de vehículos en vías transitadas tales como 

cruces de calles y carreteras.  

En estos sitios se recomienda una altura mínima de relleno sobre la corona del 

tubo de 0.80m. Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad mínima se 

recomienda encamisar la tubería de PVC con un tubo de acero. El diámetro del 

orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo menos un 

centímetro mayor que el diámetro exterior del tubo. 

Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigón no forman unión, por esta 

razón, estos pasos deben sellarse en forma especial con material elástico que 

absorba deformaciones tipo mastique.  Se permitirán ligeros cambios de dirección 

para obtener curvas de amplio radio. El curvado debe hacerse en la parte lisa de 

los tubos, las uniones no permiten cambios de dirección. En tuberías con 

acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del tiempo mínimo 

de fraguado de la unión. 

Medición y forma de pago 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e 

instalación de tubería serán medidos para fines de pago en metros lineales, con 

aproximación de dos decimales; al efecto se medirá directamente en las obras las 

longitudes de tubería colocadas de cada diámetro y tipo, de acuerdo con lo 

señalado en el proyecto y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador. 
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Los accesorios de PVC (uniones, tees, codos, cruces, tapones, reductores, etc.) 

serán medidos para fines de pago en unidades.  Al efecto se determinarán 

directamente en la obra el número de accesorios de los diversos diámetros según 

el proyecto y aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

No se medirá para fines de pago las tuberías y accesorios que hayan sido 

colocados fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas 

por el ingeniero Fiscalizador de la obra, ni la reposición, colocación e instalación 

de tuberías y accesorios que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas e 

instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión 

hidrostáticas. 

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, 

soldadas o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para 

redes de distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de 

ésta. Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación 

de las tuberías. 

El Constructor suministrará todos los materiales necesarios que de acuerdo al 

proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra deban ser 

empleados para la instalación, protección anticorrosiva y catódica, de las redes de 

distribución y líneas de conducción. El suministro, colocación e instalación de 

tuberías y accesorios le será pagada al Constructor a los precios unitarios 

estipulados en el Contrato. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA PVC 

110mm 400MPA (C19) 

Definición. 

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de compuerta el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los 

lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la 

Obra, las válvulas que se requieran. Se entenderá por válvulas de compuerta de 

PVC, al dispositivo de cierre para regular el paso del agua por las tuberías. 
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Especificaciones: 

El suministro e instalación de válvulas de compuerta comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las válvulas de compuerta hasta el 

lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo 

locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o 

estaciones; los acoples con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

SUMINISTRO DE LA VÁLVULA 

Las válvulas de compuerta se deben utilizar exclusivamente para apertura y cierre. 

Estas válvulas deben dejar el círculo completamente libre, para permitir la 

utilización de cepillos especiales de limpieza de las tuberías. 

Las válvulas de compuerta no deben trabajar en posiciones intermedias porque 

pueden vibrar, dependiendo de caudales y presiones, o sufrir cavitación o 

desgastes excesivos.  

No se deben usar para modular, es decir cambiando continuamente de posición. 

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA (RUBRO C19) 

Definición 

Se entenderá por instalación de válvula de 4” PVC de presión 400Mpa, el 

conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para colocar según el 

proyecto, las válvulas y accesorios que forman parte de los diferentes elementos 

que constituyen la obra. 

El Constructor proporcionará las válvulas de compuerta, piezas especiales y 

accesorios necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o 

las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para 

la instalación de las válvulas de compuerta 
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Las uniones, válvulas de compuerta, tramos cortos y demás accesorios serán 

manejadas cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. 

Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad 

para eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas 

defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la 

misma, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de compuerta y demás accesorios 

deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro 

material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Específicamente las válvulas de compuerta se instalarán de acuerdo a la forma de 

la unión de que vengan provistas, y a los requerimientos del diseño. Las válvulas 

se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas por el 

fabricante para su instalación. 

Medición y forma de pago. 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e 

instalación de válvulas de compuerta serán medidos para fines de pago en 

unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto 

y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador. 

No se medirá para fines de pago las válvulas de compuerta que hayan sido 

colocadas fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas 

por el ingeniero Fiscalizador de la obra, ni la reposición, colocación e instalación 

de válvulas de compuerta que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas 

e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión 

hidrostáticas. 

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, 

soldadas o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para 

redes de distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de 

ésta. Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación 

de las válvulas de compuerta. 
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Conceptos de pago: 

El suministro, colocación e instalación de válvulas de compuerta de PVC de 110 

mm y de 400 MPa de presión será pagada al Constructor a los precios unitarios 

estipulados en el Contrato. 

MORTEROS PARA ENLUCIDOS (RUBROS C9-C10) 

CHAMPEADO PARA TANQUE DE FERROCEMENTO (RUBRO E3) 

Definición: 

Mortero es la mezcla homogénea de cemento, arena y agua en proporciones 

adecuadas, utilizados para recubrimientos en enlucidos, sellado de tubos, 

revocados, etc. 

Para recubrir las cajas de válvulas, entradas y salidas de los reservorios 

desarenador, se procederá a enlucirlas con los rubros especificados como: 

Enlucido mortero 1:3 paleteado fino (e=1.5 cm). 

Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5 cm) con impermeabilizante. 

Se entiende por enlucido, al conjunto de acciones que debe realizarse para poner 

una capa de mortero de arena - cemento en paredes con el objeto de obtener una 

superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto. En las dosificaciones de 

cemento arena indicadas en cada rubro y su acabado señalado. Los enlucidos con 

impermeabilizante, tendrán ciertos procesos constructivos que no permitan el paso 

del agua u otros fluidos, como son una adecuada granulometría y el uso de 

aditivos de calidad INEN para impermeabilizar morteros. Su dosificación será 

acorde a lo indicado en cada rubro. 

Especificaciones.- 

El enlucido se compone de dos capas de mortero grueso de 1 cm. de espesor, una 

capa de mortero fino y una lechada de cemento. 
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* Para el mortero grueso se empleará arena de granulación 0-3 mm, en una 

relación cemento-arena de 1.2. 

* El enlucido fino deberá componerse de arena de granulación 0-1 mm y se 

aplicará la relación cemento-arena será de 1.1. 

* Sobre el enlucido fino se aplicará una lechada de cemento (una parte de cemento 

y una parte de agua), que se alisará cuidadosamente. 

* Las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en paredes, columnas, 

vigas, dinteles, tumbados, serán enlucidos, según se indique en los planos 

respectivos. Antes de enlucir las superficies, se ejecutarán todos los trabajos de 

instalaciones. 

Las superficies se limpiarán y se humedecerán antes de aplicar el enlucido; serán 

ásperas y con un tratamiento que produzca la adherencia debida. La Fiscalización 

ordenará el emparejado del trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una capa 

de base rayada, antes de la primera capa enlucida sin que esto represente un costo 

adicional. 

Los enlucidos se realizarán en una primera capa con mortero de cemento-arena, 

cuya dosificación dependerá de la superficie que se vaya a cubrir. La Fiscalización 

determinará la dosificación del mortero. Después de la colocación de esta capa se 

realizará un curado de 72 horas por me dio de humedad. Luego se colocará una 

segunda capa de enlucido y después una pasta de agua y cal apagada o de 

cementina, o de agua y cemento. Las superficies obtenidas serán regulares, 

uniformes, sin fallas, grietas o fisuras y despegamientos que se detecten al golpear 

con un pedazo de madera la superficie. 

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en tipo "medias 

cañas", perfectamente definidos; para lo cual se utilizará guías, o reglas niveladas 

y aplomadas.  
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La Fiscalización indicará el uso de aditivos en el enlucido para 

impermeabilización. Prohíbase terminantemente el uso de carretillas para la 

dosificación o medida de los volúmenes de materiales que entran en los morteros. 

Medición y Pago 

Los morteros de hormigón no se medirán en metros cuadrados con aproximación 

a la centésima. Se determinaran las cantidades directamente en obras y en base a 

lo indicado en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: 

Enlucido mortero 1:3  

Paleteado fino (e=1.5cm), en metros cuadrados. 

Enlucido mortero 1:2  

Paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante, en metros cuadrados. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO DE ARCILLA COMÚN TIPO 

CHAMBO 0.30x0.08x0.11 (RUBRO I1) 

 Definición 

Mampostería, es la unión de mampuestos por medio de morteros. Los 

mampuestos son bloques de forma y tamaños regulares y pueden ser piedras, 

ladrillos, bloques y otros. 

Especificaciones 

Mampostería de ladrillo (30 x 8 x 13 cm.): aplicable a muros de plantas 

arquitectónicas acotadas a 20 cm.  

Se asentarán los ladrillos con su dimensión longitudinal perpendicular al eje del 

muro. Las piezas se colocarán humedecidas, en hiladas continuas, con sus juntas 

verticales alternadas. Los ladrillos se asentarán sobre un tendal de mortero con 
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una mezcla de cemento Portland y arena, generalmente es de mayor espesor que el 

que se desee usar en las demás juntas horizontales, normalmente entre 10 y 15 

mm. No se aceptará la obra si hay desviaciones superiores a 20 mm respecto al 

total del muro, en cuanto a su alineamiento controlado por replanteo, en cada 

muro. 

No se aceptarán variaciones superiores a 2 mm por metro en la horizontalidad de 

las hiladas.  

Se controlará que el desplome no sea superior a 10 mm por planta (techo y suelo). 

Estos controles se realizarán uno por cada 10 muros. 

Las mamposterías de ladrillo o bloque serán construidas según lo que determinen 

los planos y el ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a sitios, forma, 

dimensiones y niveles. 

Se construirán utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:6 o las que 

se señalen en los planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que se 

especifiquen en el proyecto, que deberán estar limpios y completamente saturados 

de agua el momento de ser usados. 

Los mampuestos se colocarán por hileras perfectamente niveladas y aplomadas, 

cuidando que las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del 

ladrillo y bloque inferior, para obtener una buena trabazón.  

El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los mampuestos en un 

espesor conveniente, pero en ningún caso menor de 1 cm. Se prohíbe echar la 

mezcla cerca del mortero para después poner el agua. 

Los paramentos que no sean enlucidos serán revocados con el mismo mortero que 

se usó para la unión, el revocado puede ser liso o a media caña de acuerdo a los 

planos y detalles. La mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y 

uniformes hasta alcanzar los niveles, formas y dimensiones deseadas.  
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Se debe prever el paso de desagües, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas u otras, así como contemplar la colocación de marcos, tapamarcos, 

barrederas, ventanas, pasamanos, etc.  

No se utilizará mampostería de ladrillo o bloques en muros bajo el nivel del 

terreno o en contacto con él, a no ser que sea protegida con enlucido impermeable 

y previo la aprobación del ingeniero Fiscalizador. En los fondos del filtro 

biológico y del filtro descendente se utilizara la colocación de ladrillos en hileras 

perfectamente alineadas y pegadas con mortero 1;3 solo en el sentido del ancho 

del ladrillo esta colocación se medirá por unidad, el ladrillo debe ser de arcilla 

dura y compacta con una resistencia de 300kg/cm2 y en dimensiones de 

0,3*0,06*0,11 m. En ningún caso se admitirá el uso de mampuestos en pedazos o 

medios, a no ser que las condiciones de trabazón así lo exijan. 

No se permitirá acumulación de cargas superiores a las previstas ni alteraciones en 

las condiciones de arriostramiento. Se prohíbe cualquier uso que someta al muro a 

humedades superiores a las habituales. 

La mampostería será construida a las líneas y niveles mostrados en los planos. 

Medición y pago 

Las mamposterías de piedra, ladrillos y bloques serán medidas en metros 

cuadrados, con aproximación de un decimal. Determinándose la cantidad directa 

en obra y en base a lo determinado en el proyecto y las órdenes del ingeniero 

Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los precios unitarios del contrato. 

CAJAS VÁLVULA DE H.S F´C= 210 KG/CM2 DE 60x60 CM INTERNO 

Hmax= 1,35 M; PAREDES E= 12CM ; INCLUYE ENCOFRADO + TAPA 

DE TOL GA. TIPO IEOS E= 3MM DE 75X 75 CM CON BISAGRAS Y 

SEGURIDADES (RUBRO C12)           

Especificaciones 

Las cajas válvulas  se construirán en hormigón simple f`c= 210 kg/cm2, con 

dimensiones interiores de 0,60 m x 0,60 m con las siguientes características: base 
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y paredes de hormigón simple de F'c = 210 kg/cm
2, 

 las tapas serán de tol 

galvanizado de 3mm de espesor serán reforzadas con un marco interno de ángulo 

1” x e= 3mm la dimensión será de 75 cm* 75cm y los bordes de la tapa serán 7 

cm para el cerrado, estas tapas deben ir empotradas en el hormigón de la caja, 

deben tener  dos bisagras de tres acciones y de  1”, debe tener la argolla macho y 

hembra para que esta pueda ser puesta el candado de seguridad, debe ser pintada 

con pintura esmalte anticorrosiva. 

Medición y pago 

Las cajas válvulas de H.S f´c= 210 kg/cm2 que incluye tapa de tol galvanizado 

tipo IEOS de 75* 75 cm, serán medidas en unidades. Determinándose la cantidad 

directa en obra y en base a lo determinado en el proyecto y las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los precios unitarios del 

contrato. 

PINTURA LÁTEX VINIL (RUBRO C22) 

Definición 

Se entenderá por pintura el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 

Constructor para colorear con una película delgada, elástica y fluida las 

superficies acabadas y pulidas de edificaciones, muebles, etc., con la finalidad de 

solucionar problemas decorativos, lograr efectos sedantes a la vista, protección 

contra el uso, contra la intemperie y/ o contra los agentes químicos. 

Especificaciones 

Antes de ser pintados, los elementos deberán estar completamente limpios, para lo 

cual se utilizarán métodos mecánicos, eléctricos o químicos que no produzcan 

rayado, excoriaciones u otro tipo de deficiencia en los elementos a pintarse. 

El acabado se lo ejecutará con dos manos de pintura sintética o similar, excepto 

donde se indique de otra forma. 
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Las tuberías de agua con aislante serán pintadas solamente con dos capas de 

pintura sintética o similar. El color de la capa de pintura de acabado deberá ser 

aquel indicado por las normas internacionales para el tipo de instalación, esto es: 

Se utilizará pinturas de calidad superior de acabado liso, con buena resistencia al 

roce y al lavado. Previo a la aplicación de la mano de acabado, se lijará el 

enlucido y se realizará un plastificado esmerado en aquellos puntos en que haya 

grietas u oquedades, a continuación se dará una mano de fondo muy fina, 

procurando la impregnación del soporte. Pasado el tiempo de secado, se aplicará 

una mano de acabado a brocha o rodillo y con un rendimiento no mayor al 

especificado por el fabricante. 

Las pinturas que se empleen en los trabajos objeto del contrato deberán cumplir 

los siguientes requisitos mínimos: Deberán ser resistentes a la acción decolorante 

directo o reflejo, de la Luz solar. Tendrán la propiedad de conservar la elasticidad 

suficiente para no agrietarse con las variaciones de temperatura naturales en el 

medio ambiente. Los pigmentos y demás ingredientes que las constituyan deberán 

ser de primera calidad y estar en correcta dosificación. Deberán ser fáciles de 

aplicar y tendrán tal poder cubriente, que reduzca al mínimo el número de manos 

para lograr su acabado total. Serán resistentes a la acción de la intemperie y a las 

reacciones químicas entre sus materiales componentes y los de las superficies por 

cubrir. Serán impermeables y lavables, de acuerdo con la naturaleza de las 

superficies por cubrir y con los agentes químicos que actúen sobre ellas. Todas las 

pinturas, excluyendo los barnices, deberán formar películas no transparentes o de 

transparencia mínima. 

Medición y pago: 

La pintura se medirá en metros cuadrados con aproximación al décimo, 

determinándose la cantidad directamente en obra y en base a lo determinado en el 

proyecto y las órdenes del Fiscalizador, efectuándose el pago según el tipo y de 

acuerdo a los precios unitarios del Contrato. No serán medidas para efecto de 

pago todas aquellas superficies pintadas que presenten rugosidades, 

abolsamientos, granulosidades, huellas de brochazos, superposiciones de pinturas 

diferenciadas o manchas, cambio en los colores indicados en el proyecto y/o por 
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las órdenes del Fiscalizador; diferencias en el brillo, así como las superficies que 

no hayan secado dentro del tiempo especificado por el fabricante y/o señalado por 

el proyecto. 

SUM. E INST. DE LADRILLO DE ARCILLA COMÚN TIPO CHAMBO 

0.30x0.08x0.11m (RUBRO E4) 

Definición 

Es un elemento de construcción, su composición es de material arcilloso, cocido, 

de formas rectangulares o de sector hecho a mano o prensado a máquina. 

Especificaciones: 

Cualquiera que sea el tipo de ladrillo a usarse será aprobado por la Fiscalización y 

cumplirá con las siguientes características: Forma regular con caras planas y 

paralelas, cocción y color uniforme.  

El ladrillo a utilizar tendrá las medidas (30 x 8 x 11 cm.): aplicable a paredes del 

cerramiento. Los ladrillos fabricados a mano tendrán un coeficiente medio a la 

ruptura a comprensión de 70 kg/cm
2
 y para una muestra cualquiera, el coeficiente 

mínimo de ruptura será de 40 a 50 kg/cm
2
. 

Los ladrillos presados tendrán un coeficiente medio de ruptura a la compresión de 

120 kg/cm
2
 y para una muestra cualquiera el coeficiente a la ruptura no será 

inferior de 100 kg/cm
2
. 

Medición y pago 

Los ladrillos que se utilicen en las obras podrán ser pagados por unidades o en los 

rubros de mampostería de ladrillos de acuerdo como se especifique en el Contrato. 

Conceptos de trabajo 

No tendrá rubro específico, se encuentra incluido en los de mampostería de 

ladrillo. 
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QUEMADOR DE GASES (RUBRO D1) 

Especificaciones: 

Estará construido por una lámina de tol de 3 mm de espesor; la misma que debe 

ser embarolada hasta dar la forma circular como se indica en los planos de diseño, 

el diámetro debe ser igual a 20 cm., y de 0.4 m de altura, unido a un tubo de H.F.: 

que soporte una temperatura de 500ºC, de 50 mm de diámetro la cual debe ser 

empotrado a través de un anclaje a  la losa de la fosa séptica la altura desde la losa 

del tanque séptico hasta la base inferior de la caldera del quemador de tol debe ser 

mínimo 2 m, en el interior de la caldera de quemador de gases se colocará une 

rejilla cuyo separación de varillas de ésta será de 1.5 cm. 

Medición y forma de pago: 

Se pagará por unidad colocado. 

MATERIAL GRANULAR O PETREO PARA FILTRO (ARENAS, RIPIOS, 

Y/O PIEDRAS). RUBRO ( E8 ) 

Definición.  Se entenderá por suministro de arena, ripios y/o piedra, el conjunto 

de operaciones que deberá efectuar el Constructor para disponer en el lugar de la 

obra la arena, ripio que se necesitan para la fabricación de morteros, hormigones, 

rellenos, filtros, zonas de transición, drenes, etc. 

Dichas operaciones incluyen la extracción del material en bruto del banco de 

préstamo, su acarreo a la planta de cribado y lavado; el lavado y cribado 

propiamente dichos, incluye el suministro del agua necesaria, así como de las 

operaciones que se requieren para retirar el material de la planta, colocarlos en 

bancos de almacenamiento y cargarlo a bordo del equipo de transporte para su 

utilización. 

Especificaciones. Los materiales granulares podrán ser producto de banco natural 

o producto de trituración de piedras. En este caso, las operaciones mencionadas en 

la especificación anterior, incluyen la extracción de la piedra, su fragmentación, 
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su transporte a la trituradora, clasificación, así como el almacenamiento temporal 

del material y su carga a bordo del equipo de transporte para su utilización. 

Los bancos de arena y grava natural, o de roca para la producción de arena y grava 

trituradas, deberán ser aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, 

previamente a su explotación. 

La arena y la grava naturales podrán ser utilizados sin cribar ni lavar en la 

fabricación de hormigón en obras de poca importancia o en la formación de filtros 

y zonas de transición, solo bajo autorización escrita del Ingeniero Fiscalizador de 

la obra, cuando la granulometría y limpieza que tengan en su estado natural lo 

permitan. 

Medición y pago.  El suministro de material granular se medirá en metros cúbicos 

con aproximación de un decimal. A este efecto se considerarán como volúmenes 

de arena y grava suministrados, los volúmenes de mampostería, muros secos, 

hormigones, etc., utilizados por el Constructor en la obra conforme el proyecto. 

No se estimará para fines de pago la arena y grava empleadas en concepto de 

trabajo que no hayan sido ejecutados según el proyecto, de acuerdo con las 

especificaciones respectivas, ni el material que no se utilice en la obra por los 

desperdicios que hubiere por la clasificación u otro motivo imputable al 

Constructor. 

No se estimará para fines de pago el suministro de arena y grava utilizados en la 

fabricación de hormigones y morteros. 

El acarreo de la arena y la grava de la planta de lavado y cribado hasta el lugar de 

su utilización a la hormigonera, le será estimado y pagado al Constructor por 

separado en los términos de la especificación correspondiente. 

El suministro de arena y grava, le será pagado al Constructor a los precios 

unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo que se señalan 

en la siguiente especificación. 
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Conceptos de trabajo.- Los trabajos realizados serán pagados por metro cúbico, 

conforme al precio unitario contractual, de acuerdo a lo siguiente: Material granular 

o pétreo para filtro (arenas, ripios, y/o piedras) 

HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=180 KG/CM2(60 % H.S. Y 40 % PIEDRA) 

(RUBRO F1) 

Definición.- Es la combinación del hormigón simple de la resistencia 

determinada con piedra molón o del tamaño adecuado, que conformarán los 

elementos estructurales, de carga o soportantes y que requieren encofrados para su 

fundición. 

Especificaciones. El objetivo es la construcción de elementos de hormigón 

ciclópeo, especificados en planos estructurales y demás documentos del 

proyecto, incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón 

Unidad: metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: hormigón de cemento Portland, piedra molón, agua; que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: herramienta menor, concretara, vibrador. Mano de obra mínima 

calificada: categorías i, iii y v. Control de calidad, referencias normativas, 

aprobaciones.- el hormigón simple cumplirá con lo indicado en la especificación 

técnica de "preparación, transporte, vertido y curado del hormigón" del presente 

estudio. Requerimientos previos: 

Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto.  

Determinación del tamaño de la piedra que será tipo andesita azulada, e irá de 

acuerdo con el espesor del elemento a fundirse. Saturación de agua de la piedra 

que se va a utilizar. Determinación del tipo de compactación y terminado de las 

superficies que se van a poner en contacto con el hormigón ciclópeo. Verificar que 

los encofrados se encuentren listos y húmedos para recibir el hormigón y o las 

excavaciones. 
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Verificación de niveles, plomos y alineaciones. Instalaciones embebidas, que 

atraviesen y otros aprobado por fiscalización, tipo, dosificación, instrucciones y 

recomendaciones al utilizar aditivos. Fiscalización verificará y dispondrá que se 

pueda iniciar con el hormigonado. Durante la ejecución.- verificación de plomos, 

nivelaciones, deslizamientos o cualquier deformación en los encofrados y/o las 

excavaciones. 

Todas las piedras serán recubiertas con una capa de hormigón de por lo menos 

150 mm. La preparación, vertido y cavado se regirá a lo estipulado en la sección 

503. Hormigón estructural numeral 503-6, hormigón ciclópeo, de las 

"especificaciones generales para construcción de caminos y puentes" del mop, 

verificación de la compactación y vibrado del hormigón y de las proporciones 

hormigón piedra. 

Posterior a la ejecución.- las superficies terminadas serán lisas y se sujetarán a lo 

señalado en los planos del proyecto, para aprobación de fiscalización. La calidad y 

aceptabilidad del presente rubro, se regirá a lo estipulado en la sección 503. 

Hormigón estructural numeral 503-6.04, ensayos y tolerancias, de las 

"especificaciones generales para construcción de caminos y puentes" del MOP, 

comprobación de niveles, plomos y alturas con los planos del proyecto. Cuidados 

para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. Evitar 

cargar al elemento recién fundido hasta que el hormigón haya adquirido el 70% de 

su resistencia de diseño, transcurran un mínimo de 14 días luego del 

hormigonado, o a la aprobación e indicaciones de fiscalización, cuidado y 

mantenimiento hasta el momento de entrega recepción del rubro. 

Ejecución y complementación.- se iniciara con la preparación del hormigón 

simple de la resistencia determinada en !os planos o especificaciones 

estructurales, conforme a las especificación de "preparación, transporte, vertido y 

curado del hormigón".  

Verificados y aprobado el encofrado o excavación en los que se alojará el 

hormigón y piedra, se iniciará su colocación de capas alternadas de hormigón 

simple y. piedra, cuidando guardar la proporción especificada.  
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La primera capa será de hormigón de 15 cm. de espesor, sobre la que se colocará 

a mano una capa de piedra; no se permitirá que sean arrojadas por cuanto pueden 

provocar daños a los encofrados o la capa de hormigón adyacente.  

Este procedimiento se lo repetirá hasta completar el tamaño del elemento que se 

está fundiendo.  

Se tendrá especial cuidado de que la piedra quede totalmente cubierta, y que no 

existan espacios libres entre el hormigón y la piedra, para lo que se realizará un 

baqueteo (golpeteo) con la ayuda de vibrador, varilla u otros elementos 

apropiados.  

La superficie de acabado será lisa y totalmente limpia de cualquier rebaba o 

desperdicio. 

Medición y pago.- la medición se la hará en unidad de volumen y su pago será 

por metro cúbico " m3”.  

Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es 

decir el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las especificaciones 

técnicas y la resistencia de diseño. 

Conceptos de trabajo.-   

Hormigón Ciclópeo f'c=180 Kg/cm2 (60 % H.S. y 40 % Piedra) 

TUBO POSTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 22 E= 2MM   (RUBRO 

I2) 

MALLA DE CERRAMIENTO 50/11 H = 1.00 M (RUBRO (I3) 

ALAMBRE DE PUAS TRIPLEGALVANIZADO (RUBRO I4) 

Definición. La malla es un alambre trenzado con características de flexibilidad y 

fácil manejo.   
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Especificaciones.  Este trabajo comprende todas las actividades requeridas para la 

construcción y terminación de un cerramiento en malla eslabonada galvanizada. 

Este tipo de cerramiento ha de construirse en el sitio claramente descrito en el 

plano de localización que hace parte de los términos de referencia. 

El proyecto consiste en la construcción del cerramiento ente, en malla el abonada 

calibre 11, H=1.00 m, apoyada y amarrado por una viga de amarre armada con 

acero de 3/4 para el refuerzo longitudinal y 1/4 para los estribos, con una 

cimentación en concreto  

Medición y pago 

Será pagada así previa aprobación de fiscalización. Malla de cerramiento 50: 11 se 

medirá y pagara en metros cuadrados. Tubo poste estructural galvanizado de 22 

e= 2mm, se medirá y se pagara en unidad. Alambre de púas galvanizado, se 

medirá y pagara en ml. 

Conceptos de trabajo.-  El pago será hecho a los precios unitarios del contrato, 

los cuales serán la remuneración total al Contratista por el suministro de 

materiales, construcción, instalación, equipos, herramientas, mano de obra, retiro 

de desperdicios, limpieza, y demás elementos necesarios para completar los 

trabajos contemplados en este proyecto. S.C.I. malla de cerramiento 50/10 , h = 

1.50 m 

PUERTA DE ACCESO DE TUBO HG Y MALLA SEGÚN DISEÑO 

(RUBRO I5)  

Definición. Vano de forma regular abierto en, una cerca, una verja, etc., desde el 

suelo hasta una altura conveniente, para poder entrar y salir por él. 

Especificaciones. La puerta de acceso se construirán utilizando malla triple 

galvanizada de 50/10, entrelazados formando rombos de 5 x 5 cm.; ésta irá fijada 

en parantes verticales construidos con tubos de hierro galvanizado de Ø 3"  y de 1 

½” Los elementos de hierro no galvanizado se pintarán con pintura anticorrosivo 

de aluminio y dos manos de pintura de esmalte. 
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Medición y Pago. La puerta l tendrá el 15% de malla de cerramiento 50/10 y el 

80% de tubo de 3” y 11/2” de pulgadas galvanizados, se pagará por unidad. 

Determinándose la cantidad directa en obra y en base a lo determinado en el 

proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de 

acuerdo a los precios unitarios del contrato. 

Conceptos de trabajo. El suministro e instalación de puertas se pagará al 

Constructor con los precios unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el 

concepto de trabajo siguiente: Puerta peatonal (según diseño) por unidad. 
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2. ANEXOS 

2.1. MODELO DE CUESTIONARIO 

Tabla N30: Técnicas de recolección de información 

Técnicas Tipos Instrumentos Instrumentos de 

registro 

Observación Directa Cámara fotográfica 

Guía de observación 

Papel y lápiz 

Papel y lápiz 

Encuesta De respuesta 

abierta/cerrada 

cuestionario Papel y lápiz 

computador 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N31: Material de las paredes 

MATERIAL  DE LA PAREDES TM PAREDES ECUADOR 

valoración 

1 Material de desechos y otros 0,0000 

2 madera burda 1,6412 

3 bahareque sin revocar, guadua o caña 2,2184 

4 bahareque revocado 5,0022 

5 tapia pisada 5,0022 

6 ladrillo o bloque sin ranurar,revocar,revitar 5,7882 

7 bloque rasurado o revitado 6,1377 

8 ladrillo, bloque, adobe revocado y pintado  8,0932 

9 ladrillo,blóque,adobe revocado y pintado mas 8,0932 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N32: Material de los pisos 

MATERIAL DE LOS PISOS TMPISOS ECUADOR 

1 Tierra o arena 0,0000 

2 Madera burda, tabla o tablón 0,5379 

3 Cemento o gravilla 4,9114 

4 Bladosas,vinilo,tableta  o ladrillo 8,4584 

5Alfombra o tapete de pared a pared,mármol,etc 9,5986 
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Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N33: Total de electrodomésticos 

TOTAL DE ELECTRODOMESTICOS TTOTELEC ECUADOR /valoración 

0 Electrodomésticos 0,0000 

1 Electrodomésticos 2,2720 

2 Electrodomésticos 3,4691 

3 Electrodomésticos 4,6777 

4 Electrodomésticos 6,2184 

5 Electrodomésticos 7,2087 

6 Electrodomésticos 7,9787 

7 Electrodomésticos 8,3721 

8 Electrodomésticos 8,8706 

9 Electrodomésticos 9,1427 

10 Electrodomésticos 10,0123 

11 Electrodomésticos 10,0123 

12 O MÁS 10,0123 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N34: Número de vehículos 

NÚMERO DE VEHÍCULOS TNVEHI ECUADOR 

valoración 

0 vehículos 0,0000 

1 vehículo 4,6916 

2 o más 4,6916 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N35: Abastecimiento de agua 

ABASTECIMIENTO DE AGUA TAGUA ECUADOR 

valoración 

1 De entidad prestadora de servicio 6,2096 

2 Pila pública 3,6286 

3 Vertiente 2,3990 
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4 Agua entubada 4,5559 

5 Rio, quebrada 0,0000 

6 Pozo sin bomba, jagüey 1,0427 

7 Agua lluvia 0,5391 

8 Agua embotellada o bolsa 4,2834 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N36: Recolección de basuras 

RECOLECCION DE BASURAS TBASURA ECUADOR 

valoración 

1 La entrega a reciclador 3,8964 

2 L a reutilizan 2,1552 

3 La comercializan 1,9046 

4 L a recoge servicio informal 2,0939 

5 La tiran a patio,lote,zanja o baldío  0,0000 

6 La tiran a rio,caño,quebrada o laguna 0,2595 

7 La entierran 1,4831 

8 La queman 0,9406 

9 La llevan a contenedor,basurero público 3,6862 

10 La recogen servicios de aseo 4,7284 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N37: Servicio sanitario 

SERVICIO SANITARIO TSANITAR ECUADOR 

valoración 

1 No tiene 0,0000 

2 Letrina 1,2876 

3 Inodoro sin conexión 3,6976 

4 Inodoro conectado a pozo 4,9454 

5 Inodoro conectado a alcantarillado 7,1654 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 
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Tabla N38: Escolaridad del jefe del hogar 

ESCOLARIDAD DEL JEFE DEL 

HOGAR 

TEJEFE ECUADOR 

valoración 

1 Ninguna 0,0000 

2 Primaria incompleta 3,8028 

4 Secundaria incompleta 4,0747 

5 Secundaria completa 4,9701 

7,8 Universidad completa,especialización 5,0231 

9 Maestría 5,1741 

10 Doctorado 5,6805 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N39: Escolaridad del cónyuge 

ESCOLARIDAD DEL CÓNYUGE TESCONY ECUADOR 

valoración 

1 Ninguna 0,0000 

2 Primaria incompleta 1,3992 

4 Secundaria incompleta 1,7077 

6 Todas las demás 2,1693 

11 Sin cónyuge 0,6999 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N40: Prom.menores entre 6 y 12 años que no asisten 

PROPORCIÓN DE ANALFABETOS 

EN EL HOGAR 

TPROPANAL ECUADOR 

valoración 

>8  0,0000 

(0.7,0.8] 2,2971 

(0.6,0.7] 2,2971 

(0.5,0.6] 3,0746 

(0.4,0.5] 3,0746 

(0.3,0.4] 3,2979 

(0.2,0.3] 3,6664 

(0.1,0.2] 3,9672 
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(0.0,0.1] 3,9672 

0 4,7503 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N41: Prom.menores entre 6 y 12 años que no asisten 

PROM.MENORES ENTRE 6 Y 12 

AÑOS QUE NO ASISTEN 

TCPR612 ECUADOR 

valoración 

>0.6 0,0000 

(0.0,0.6] 1,1186 

0 3,4491 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N42: Prom.menores entre 13 y 18 años que no asisten 

PROM.MENORES ENTRE 13 Y 18 

AÑOS QUE NO ASISTEN 

nuTCPR13-18 ECUADOR 

valoración 

>0.7 0,0000 

(0.0,0.7] 0,0748 

0 1,4832 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N43: Seguridad social en salud del jefe 

SEGURIDAD  SOCIAL EN SALUD 

DEL JEFE 

NnNTSSOCJ-EF ECUADOR 

valoración 

1 Contributivo cotizante 5,0312 

2Beneficiario del régimen contributivo 2,7135 

3 Subsidiado 1,8966 

4 Régimen especial 5,7430 

5 No está afiliado 2,5600 

6 Otro 0,0000 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 
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Tabla N44: Carga económica 

CARGA ECONÓMICA NnNTCARGE-CO ECUADOR 

valoración 

<=.30 0,0000 

(0.30,0.45] 0,1168 

(0.45,0.85] 0,9690 

>0.85 2,0013 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

 

Tabla N45: NO hacinamiento 

NO  HACINAMIENTO NnNTHACIN ECUADOR 

valoración 

<=0.3 0,0000 

(0.3,0.4] 0,0879 

(0.4,0.5] 1,1317 

(0.5,0.6] 1,1317 

(0.6,0.7] 1,5008 

(0.7,0.8] 1,5973 

(0.8,0.9] 1,5973 

(0.9,1.0] 2,7288 

(1.0,1.5] 2,7288 

(1.5,2.0] 3,6344 

(2.0,2.5] 3,6344 

(2.5,3.0] 3,9804 

(3.0,4.0] 3,9804 

(4.0,5.0] 3,9804 

>5.0 3,9804 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 
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Tabla N46: Proporción de niños con 6 años o menos 

PROPORCIÓN DE NIÑOS CON 6 

AÑOS O MENOS 

NnNTPROPN6 ECUADOR 

valoración 

>7.0 0,0000 

(0.6,0.7] 1,0117 

(0.5,0.6] 1,0117 

(0.4,0.5] 1,0320 

(0.3,0.4] 1,0570 

(0.2,0.3] 1,1417 

(0.1,0.2] 1,1417 

(0.0,0.1] 1,3027 

0 2,5632 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N47: Tipo de vía 

TIPO DE VÍA NnNTSSOCJ-EF ECUADOR 

valoración 

Carretera Pavimentada-Adoquinada 7,2868 

Empedrado 6,4193 

Lastrado/calle tierra 0,0000 

Senderos 0,0000 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N48: Superficie de espacios verdes por habitante 

SUPERFICIE DE ESPACIOS VERDES 

POR HABITANTE 

ECUADOR 

valoración 

Ninguno 0,0000 

<9m²/hab 2,0580 

> 9m²/hab 4,1160 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 
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Tabla N49: Servicios adic. En el hogar valoración 

SERVICIOS ADIC.EN EL HOGAR 

VALORACIÓN 

ECUADOR 

valoración 

Ninguno 0,0000 

Tv cable 1,2108 

Internet 2,4214 

Teléfono 3,2286 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 

Tabla N50: Resguardo policial 

RESGUARDO POLICIAL ECUADOR 

valoración 

NO 0,0000 

SI 3,0488 

Fuente: Centro de Estudios de Opinión, (2010). Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de 

Medellín basados en la encuesta de calidad de vida 2009: Universidad de Antioquia y Elkin Castaño V. 

Colombia: –CEO- 
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2.2. ENCUESTA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CUESTIONARIO REALIZADO A LOS MORADORES DEL SECTOR DE SAN VICENTE DE 

GALPÓN DEL CANTÓN PATATE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Objetivo: Recabar información real de las condiciones actuales en las que se 

encuentra el sector. 
 

Conteste las siguientes preguntas con la mayor seriedad y veracidad posible. Por favor, 

marque con una x una sola respuesta en cada pregunta. 

ENCUESTA N
0
:   ………. FECHA: ……….. 

 1. ¿Qué obras Sanitarias son necesarias en el sector? 

 

Alcantarillado sanitario (      ) 
  

 

Planta de tratamiento  (      ) 
  

 

Agua potable    (      ) 
  2. ¿El agua de consumo es potable? (determinado por el encuestador) 

 

Si (      ) No (      ) 
  3. ¿El agua que consume es? 

 

Permanente (      ) 
  

 

Por horas (      ) 
  4. ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

 

Alcantarillado (      ) 
  

 

Agua potable (      ) 
  

 

Alumbrado publico  (      ) 
  

 

 Ninguno        (      ) 
  5. ¿A que lugar se evacuan los desechos residuales los habitantes del sector? 

 

Letrina (      ) 
  

 

Sistema de alcantarillado  (      ) 
  

 

Cultivos (      ) 
  

 

Acequias  (      ) 
  6. ¿Los Cultivos son contaminados por las aguas residuales? 

 

Si (      ) No (      ) 
  7. ¿Los olores nocivos por causa de las aguas residuales afectan su buen 

vivir? 

 

Si (      ) No (      ) 
  8. ¿Cuenta su vivienda con servicio de recolección de basura? 

 

Si (      ) No (      ) 
  9. ¿El agua residual de su vivienda afecta al buen vivir de su familia? 

 

Si (      ) No (      ) 
  10. ¿Si la respuesta de la pregunta 9 es positiva de que manera es afectada? 

 

Infecciones gastrointestinales (      ) 
  

 

Enfermedades respiratorias (      ) 
  

 

Enfermedades en la piel (      ) 
  

 

Todas las anteriores (      ) 
  11. ¿Se utilizan tuberías sanitarias para la correcta evacuación de las aguas 

residuales? 

 

Si (      ) No (      ) 
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2.3. LISTA DE CHEQUEO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 
CUESTIONARIO REALIZADO A LOS MORADORES DEL SECTOR DE 

SAN VICENTE DE GALPÓN DEL CANTÓN PATATE DE LA PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA. 

Objetivo: Determinar la calidad de vida de los moradores del sector de San 

Vicente de Galpón del Cantón Patate. 

 

Conteste las siguientes preguntas con la mayor seriedad y veracidad posible. 

Por favor, marque con una x una sola respuesta en cada pregunta. 
 

ENCUESTA N
0
:   ………. FECHA:       ……………. 

  ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?...................... 

 
       1. ¿Cuál es el material predominante de las paredes de su vivienda? 

 

Material de desechos y otros 
 (      ) 

  

 

Madera burda 
  (      ) 

  

 

Bahareque sin revocar, guadua o caña 
 (      ) 

  

 

Bahareque revocado 
  (      ) 

  

 

Tapia pisada 
  (      ) 

  

 

Ladrillo o bloque sin ranurar, revocar,revitar (      ) 
  

 

Bloque rasurado o rebitado 
 (      ) 

  

 

Ladrillo,blóque,adobe revocado o pintado (      ) 
  

 

Ladrillo,blóque,adobe revocado y pintado y mas (      ) 
  2. ¿Cuál es el material predominante del piso de su vivienda? 

 

Tierra o arena 
  

(      ) 
  

 

Madera burda,tabla o tablón 
 

(      ) 
  

 

Cemento o gravilla 
  

(      ) 
  

 

Baldosa,vinilo,tableta o ladrillo 
 

(      ) 
  

 

Alfombra o tapete de pared a pared,mármol,etc (      ) 
  3. ¿Cuántos electrodomésticos tiene en su vivienda? 

 

0 Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

1Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

2Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

3Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

4Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

5Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

6Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

7Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

8Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

9Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

10Electrodomésticos 
  

(      ) 
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11Electrodomésticos 
  

(      ) 
  

 

12 O MÁS 
   

(      ) 
  4. ¿Cuántos vehículos tiene? 

 

0 vehículos 
   

(      ) 
  

 

1 vehículos 
   

(      ) 
  

 

2 o más  
   

(      ) 
  5. ¿De dónde obtiene el agua para su consumo? 

 

De entidad municipal o privada 
 

(      ) 
  

 

Pila publica 
   

(      ) 
  

 

Vertiente 
   

(      ) 
  

 

Agua entubada 
  

(      ) 
  

 

Rio,quebrada 
  

(      ) 
  

 

Pozo sin bomba, jagüey 
  

(      ) 
  

 

Agua lluvia 
   

(      ) 
  

 

Agua embotellada o bolsa 
 

(      ) 
  

 

Agua Potable 
  

(      ) 
  6. ¿Como es las disposición de la basura en su vivienda? 

 

La entregan a reciclador 
  

(      ) 
  

 

La reutilizan 
   

(      ) 
  

 

La comercializan 
  

(      ) 
  

 

La recoge servicio informal 
 

(      ) 
  

 

La tiran a patio,lote,zanja o baldío 
 

(      ) 
  

 

La tiran a rio,caño,quebrada o laguna 
 

(      ) 
  

 

La entierran 
   

(      ) 
  

 

La queman 
   

(      ) 
  

 

La llevan a contenedor,basurero público (      ) 
  

 

La recogen los servicios de aseo 
 

(      ) 
  7. ¿Cómo es la evacuación de las aguas servidas de su vivienda? 

 

No tiene 
   

(      ) 
  

 

Letrina 
   

(      ) 
  

 

Inodoro sin conexión 
  

(      ) 
  

 

Inodoro conectado a pozo 
 

(      ) 
  

 

Inodoro conectado a alcantarillado 
 

(      ) 
  8. ¿Qué nivel de instrucción tiene el jefe de hogar? 

 

Ninguna 
   

(      ) 
  

 

Primaria incompleta 
  

(      ) 
  

 

Secundaria incompleta 
  

(      ) 
  

 

Secundaria completa 
  

(      ) 
  

 

Universidad completa, especialización 
 

(      ) 
  

 

Maestría 
   

(      ) 
  

 

Doctorado 
   

(      ) 
  9. ¿Qué nivel de instrucción tiene el cónyuge del jefe de hogar? 
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Ninguna 
   

(      ) 
  

 

Primaria incompleta 
  

(      ) 
  

 

Secundaria incompleta 
  

(      ) 
  

 

Todas las demás 
  

(      ) 
  

 

Sin cónyuge 
   

(      ) 
  10. ¿Cuantas personas analfabetas habitan la vivienda? 

 

   En proporción: 
 

    

 

>8 

   

(      ) 
  

 

(0.7,0.8] 

   

(      ) 
  

 

(0.6,0.7] 

   

(      ) 
  

 

(0.5,0.6] 

   

(      ) 
  

 

(0.4,0.5] 

   

(      ) 
  

 

(0.3,0.4] 

   

(      ) 
  

 

(0.2,0.3] 

   

(      ) 
  

 

(0.1,0.2] 

   

(      ) 
  

 

(0.0,0.1] 

   

(      ) 
  

 

0 

   

(      ) 
  11. ¿Cuántos niños entre 6 y 12 años habitan su vivienda? 

 

En proporción: 
     

 

>0.6 

   

(      ) 
  

 

(0.0,0.6] 

   

(      ) 
  

 

0 
   

(      ) 
  12. ¿Cuántos niños entre 13 y 18 años habitan su vivienda? 

 

En proporción: 
     

 

>0.7 

   

(      ) 
  

 

(0.0,0.7] 

   

(      ) 
  

 

0 
   

(      ) 
  13. ¿Es asegurado el jefe de hogar? 

 

Contributivo cotizante 
  

(      ) 
  

 

Beneficiario del régimen contributivo 
 

(      ) 
  

 

Subsidiado 
   

(      ) 
  

 

Régimen especial 
  

(      ) 
  

 

No está afiliado 
  

(      ) 
  

 

Otro 
   

(      ) 
  14. ¿Cuantas cargas económicas tiene su hogar? 

 

En proporción: 
  

(      ) 
  

 

<=.30 

   

(      ) 
  

 

(0.30,0.45] 

   

(      ) 
  

 

(0.45,0.85] 

   

(      ) 
  

 

>0.85 

   

(      ) 
  15. ¿Qué hacinamiento tiene su hogar? 

 

En proporción: 
     

 

<=0.3 

   

(      ) 
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(0.3,0.4] 

   

(      ) 
  

 

(0.4,0.5] 

   

(      ) 
  

 

(0.5,0.6] 

   

(      ) 
  

 

(0.6,0.7] 

   

(      ) 
  

 

(0.7,0.8] 

   

(      ) 
  

 

(0.8,0.9] 

   

(      ) 
  

 

(0.9,1.0] 

   

(      ) 
  

 

(1.0,1.5] 

   

(      ) 
  

 

(1.5,2.0] 

   

(      ) 
  

 

(2.0,2.5] 

   

(      ) 
  

 

(2.5,3.0] 

   

(      ) 
  

 

(3.0,4.0] 

   

(      ) 
  

 

(4.0,5.0] 

   

(      ) 
  

 

>5.0 

   

(      ) 
  16. ¿Cuántos niños menores de 6 años habitan su vivienda? 

 

En proporción: 
     

 

>7.0 

   

(      ) 
  

 

(0.6,0.7] 

   

(      ) 
  

 

(0.5,0.6] 

   

(      ) 
  

 

(0.4,0.5] 

   

(      ) 
  

 

(0.3,0.4] 

   

(      ) 
  

 

(0.2,0.3] 

   

(      ) 
  

 

(0.1,0.2] 

   

(      ) 
  

 

(0.0,0.1] 

   

(      ) 
  

 

0 

   

(      ) 
  17. ¿Cómo es el tipo de vía de acceso a la vivienda? 

 

Carretera pavimentada-adoquinada 
 

(      ) 
  

 

Empedrado 
   

(      ) 
  

 

Lastrado/calle tierra 
  

(      ) 
  

 

Senderos 
   

(      ) 
  18. ¿Qué área por habitante se tiene de espacios verdes en la localidad? 

 

Ninguno 
   

(      ) 
  

 

<9m²/hab 

   

(      ) 
  

 

9m²/hab 

   

(      ) 
  19. ¿Qué servicios adicionales tiene su vivienda? 

 

Ninguno 
   

(      ) 
  

 

Tv cable 
   

(      ) 
  

 

Internet 
   

(      ) 
  

 

Teléfono 
   

(      ) 
  20. ¿Tiene resguardo policial en su vivienda o sector? 

 

NO 
   

(      ) 
  

 

SI 
   

(      ) 
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2.4. FOTOS: 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Parte alta del Sector de San Vicente de Galpón 

 

Parte baja de San Vicente de Galpón 

 

Estadio de San Vicente de Galpón 
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GESTIONES PARA OBTENER LA AYUDA DE LAS AUTORIDADES DEL 

CANTÓN PATATE 

Solicitud dejada al alcalde del Cantón Patate 

 

Entrevista con el Lic. Medardo Chiliquinga Alcalde del Cantón Patate 

 

Entrevista con el Sr. Manuel Zoria Ortiz Presidente del Cabildo 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y LISTA DE CHEQUEO 

Aplicación de la encuesta # 2 para determinar la calidad de vida 

 

Encuesta realizada a uno de los moradores 

 

Evidencia de la realización de la encuesta y lista de chequeo 
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Evidencia de la realización de la lista de chequeo para determinar la Calidad de 

Vida de los moradores del sector. 

 

Evidencia de la realización de la lista de chequeo 

 

SOCIALIZACIÓN 

Socialización con los moradores y directivos del sector de San Vicente de Galpón 
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Socialización con los moradores y directivos del sector de San Vicente de Galpón 

 

Socialización con los moradores y directivos del sector de San Vicente de Galpón 

 

Socialización con los moradores y directivos del sector de San Vicente de Galpón 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y LISTA DE CHEQUEO 

Evidencia de la realización de la encuesta para determinar la situación actual del 

Sector. 

 

Evidencia de la realización de la encuesta 

 

Evidencia de la realización de la encuesta 
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Evidencia de la realización de la encuesta 

 

Evidencia de la realización de la encuesta 

 

Evidencia de la realización de la encuesta 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

Ramal # 4 de la red de alcantarillado sanitario 

 

Ramal # 4 de la red de alcantarillado sanitario 

 

Ramal # 4 de la red de alcantarillado sanitario 
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Ramal # 5 de la red de alcantarillado sanitario 

 

Ramal # 7 de la red de alcantarillado sanitario 

 

Ramal # 7 de la red de alcantarillado sanitario 
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Ramal # 1 de la red de alcantarillado sanitario 

 

 

Ramal # 1 de la red de alcantarillado sanitario 

 

 

Ramal # 1 de la red de alcantarillado sanitario 

 

 



361 
 

2.5. FICHA AMBIENTAL 

FICHA AMBIENTAL. 

Identificación Del Proyecto  

Nombre del 

Proyecto: 
  Código: 

  
Las aguas residuales y su incidencia en el buen 

vivir de los moradores del Sector de San Vicente 

de Galpón del Cantón Patate de la Provincia de 

Tungurahua. 

Fecha: 12 de Junio del 2013 

Localización 

del Proyecto: 
Provincia: Tungurahua 

  

  Cantón: Patate   

  Parroquia: Los Andes   

  Comunidad: 
San Vicente de 

Galpón   

Auspiciado 

por: 
  Ministerio de:          

    
Gobierno 

Provincial: 
  

  X 
Gobierno 

Municipal: 
  

    
Org. de  

inversión/desarrollo: 
(especificar) 

    Otro:                             (especificar) 

Tipo del 

Proyecto: 
  

Abastecimiento de 

agua 
  

    
Agricultura y 

ganadería 
  

    
Industria y 

comercio 
  

    Minería   

    Pesca   

    Salud   

  X 
Saneamiento 

ambiental 
  

    Turismo   

    
Vialidad y 

transporte 
  

  
 

Otros:  

(especificar)                                                  
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Descripción resumida del 

proyecto: 
    

Es un proyecto que se va ha encargar del estudio de las condiciones en las que se 

encuentra el sector para la posterior  realización de un adecuado sistema de  

evacuación de las aguas residuales el cual constará de tuberías principal y 

secundaria de transporte de aguas residuales, pozos de revisión, caja de revisión, 

acometida domiciliarias. 

Nivel de los 

estudios   

Idea o 

perfectibilidad   

Técnicos del 

proyecto: 
X Factibilidad 

  

    Definitivo 
  

Categoría del 

Proyecto 
X Construcción 

  

    Rehabilitación  
  

    
Ampliación o 

mejoramiento   

    Mantenimiento 
  

    Equipamiento 
  

    Capacitación 
  

    Apoyo 
  

    
Otro 

(especificar):   

Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o 

Razón Social: 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Patate 

Representante 

legal:  
 Lic. Medardo Chiliquinga 

Dirección:  Av. Ambato y Juan Montalvo.  

Barrio/Sector La Matriz 

Ciudad: Provincia: 

Patate Tungurahua 

Teléfono 

32870-214 Fax E-mail 

2870523  2870-214(ext.129) www.patate.gob.ec 

 

Características del Área de Influencia 
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Caracterización del Medio Físico 

Localización 

Región 

geográfica: 
  Costa   

  X Sierra   

    Oriente   

    Insular   

Coordenadas: 
 

Geográficas  

 

   X UTM         

 
    

Superficie del 

área de influencia 

directa: 
2.5 Km 

Inicio 
777472 Longitud Latitud 

9861559 
 

  

Fin 
777115 Longitud Latitud 

9861992     

Altitud:   
A nivel del 

mar 
  

    
Entre 0 y 500 

msnm 
  

  
 

Entre 501 y 

2.300 msnm 
  

   X 
Entre 2.301 y 

3.000 msnm 
  

    
Entre 3.001 y 

4.000 msnm 
  

    
Más de 4000 

msnm 
  

Clima 

Temperatura   Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 

    
Cálido-

húmedo 
Cálido-húmedo (0-500 msnm) 

  
 

Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 

   X Templado  Templado (2.300-3.000 msnm) 

    Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 

    Glacial Menor a 0 
o
C en altitud (>4.500 msnm) 
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Geología, geomorfología y suelos 

Ocupación 

actual del  
X 

Asentamientos 

humanos 
  

Área de 

influencia: 
X 

Áreas agrícolas o 

ganaderas 
  

    
Áreas ecológicas 

protegidas  
  

  X 
Bosques naturales 

o artificiales 
  

  X 
Fuentes 

hidrológicas y 

cauces naturales 
  

    Manglares   

    
Zonas de 

potencial turístico 
  

    
Zonas de valor 

histórico, cultural 

o religioso 
  

    
Zonas escénicas 

únicas 
  

    
Zonas inestables 

con riesgo 

sísmico 
  

    
Zonas reservadas 

por seguridad 

nacional 
  

    Otra: (especificar)   

Pendiente del 

suelo 
  Llano 

El terreno es plano. Las pendientes son menores 

que el 30%. 

  X Ondulado 
El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves 

(entre 30%  y 100 %). 

    Montañoso 
El terreno es quebrado.  Las pendientes son 

mayores al 100 %. 

Tipo de suelo   Arcilloso   

    Arenoso   

  X Semi-duro   

    Rocoso   

    Saturado   

Calidad del 

suelo 
X Fértil 

    Semi-fértil 

    Erosionado 

    Otro (especifique) 

    Saturado 
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Permeabilidad 

del suelo 
  Altas  

El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 

charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 

  X Medias 
El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en 

el suelo.  Los charcos permanecen algunas horas 

después de que ha llovido. 

    Bajas 
El agua queda detenida en charcos por espacio de 

días.  Aparecen aguas estancadas. 

Condiciones de 

drenaje 
X Muy buenas 

No existen estancamientos de agua, aún en época 

de lluvias 

    Buenas 
Existen estancamientos de agua que se forman 

durante las lluvias, pero que desaparecen a las 

pocas horas de cesar las precipitaciones 

    Malas 
Las condiciones son malas.  Existen 

estancamientos de agua, aún en épocas cuando no 

llueve 

Hidrología 

Fuentes   
Agua 

superficial  
  

  X 
Agua 

subterránea 
  

    Agua de mar   

    Ninguna   

Nivel freático X Alto    

    Profundo   

Precipitaciones   Altas  Lluvias fuertes y constantes 

  X Medias 
Lluvias en época invernal o 

esporádicas 

    Bajas Casi no llueve en la zona 

Aire 

Calidad del 

aire 
  Pura 

No existen fuentes contaminantes que lo 

alteren 

  X Buena 

El aire es respirable,  presenta malos olores 

en forma esporádica o en alguna época del 
año. Se presentan irritaciones leves en ojos y 

garganta. 

    Mala 

El aire ha sido poluído.  Se presentan 

constantes enfermedades bronquio-
respiratorias.  Se verifica irritación en ojos, 

mucosas y garganta. 

Recirculación 

de aire: 
  Muy Buena 

Brisas ligeras y constantes  Existen 

frecuentes vientos que renuevan la capa 

de aire 

  X Buena 
Los vientos se presentan sólo en ciertas 

épocas y por lo general son escasos. 

    Mala   
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Caracterización del Medio Biótico  Ecosistema 

    Páramo   

    Bosque pluvial   

    
Bosque 

nublado 
  

  X 
Bosque seco 

tropical 
  

    
Ecosistemas 

marinos 
  

    
Ecosistemas 

lacustres 
  

Flora 

Tipo de 

cobertura 
  Bosques   

Vegetal:   Arbustos   

    Pastos   

  X Cultivos   

    Matorrales   

    Sin vegetación   

Importancia 

de la 
X 

Común del 

sector 
  

Cobertura 

vegetal: 
  

Rara o 

endémica 
  

    
En peligro de 

extinción 
  

    Protegida   

    Intervenicda   

Usos de la 

vegetación: 
X Alimenticio   

  X Comercial   

  X Medicinal   

  X Ornamental   

    Construcción   

    
Fuente de 

semilla 
  

    Mitológico   

    
Otro 

(especificque):  
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Fauna silvestre 

Tipología   Microfauna   

    Insectos   

    Anfibios   

    Peces   

    Reptiles   

  X Aves   

  X Mamíferos   

Importancia X Común   

    
Rara o única 

especie 
  

    Frágil   

    
En peligro de 

extinción 
  

Caracterización del Medio Socio-Cultural 

Demografía 

Nivel de 

consolidación 
  Urbana   

Del área de 

influencia: 
  Periférica   

  X Rural   

Tamaño de la 

población  
X Entre 0 y 1.000 habitantes  

    Entre 1.001 y 10.000 habitantes  

    Entre 10.001 y 100.000 habitantes  

    Más de 100.000 habitantes  

Características 

étnicas  
X Mestizos    

de la 

población  
  Indígena    

    Negros    

    
Otro 

(especificar): 
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Infraestructura social 

Abastecimiento 

de agua 
  Agua potable   

    
Conex.  

domiciliaria  
  

    Agua de lluvia   

    Grifo público   

  X 
Servicio 

permanente 
  

    Racionado   

    Tanquero   

    
Acarreo 

manual 
  

    Ninguno   

Evacuación de 

aguas  
  

Alcantari. 

sanitario 
  

Servidas   
Alcantari. 

Pluvial 
  

  X Fosas sépticas   

  X Letrinas    

    Ninguno   

Evacuación de 

aguas  
  

Alcantari. 

Pluvial 
  

Lluvias X 
Drenaje 

superficial 
  

    Ninguno   

Desechos 

sólidos 
  

Barrido y 

recolección 
  

  X 
Botadero a 

cielo abierto 
  

    
Relleno 

sanitario 
  

    
Otro 

(especificar): 
  

Electrificación X 
Red energía 

eléctrica 
  

    
Plantas 

eléctricas 
  

    Ninguno   
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Transporte 

público 
  

Servicio 

Urbano 
  

  X 
Servicio 

intercantonal 
  

    Rancheras    

    Canoa   

    
Otro 

(especifique): 
  

Vialidad y 

accesos 
  

Vías 

principales 
  

  X 
Vías 

secundarias 
  

    
Caminos 

vecinales 
  

    Vías urbanas   

    
Otro 

(especifique): 
  

Telefonía X 
Red 

domiciliaria 
  

    
Cabina 

pública 
  

    Ninguno   

Actividades socio-económicas 

Aprovechamiento  

y  
  Residencial   

uso de la tierra   Comercial   

    Recreacional   

  X Productivo   

    Baldío   

    
Otro 

(especificar): 
  

Tenencia de la 

tierra: 
  

Terrenos 

privados 
  

  X 
Terrenos 

comunales 
  

    
Terrenos 

municipales 
  

    
Terrenos 

estatales 
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Organización social 

  X Primer grado Comunal, barrial 

    Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas 

    Tercer grado 
Asociaciones, federaciones, 

unión de organizaciones  

    Otra   

Aspectos culturales 

Lengua  X Castellano   

    Nativa   

    
Otro 

(especificar): 
  

Religión X Católicos   

  X Evangélicos   

    
Otra 

(especifique): 
  

Tradiciones   Ancestrales   

  X Religiosas   

    Populares   

    
Otras 

(especifique): 
  

Medio Perceptual 

Paisaje y 

turismo 
X 

Zonas con 

valor 

paisajístico 

  

    
Atractivo 

turístico 
  

    Recreacional   

    
Otro 

(especificar): 
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Riesgos Naturales e inducidos 

Peligro de 

Deslizamientos 
  Inminente 

La zona es muy inestable y se desliza 

con relativa frecuencia 

  X Latente 
La zona podría deslizarse cuando se 

produzcan precipitaciones 

extraordinarias. 

    Nulo 
La zona es estable y prácticamente no 

tiene peligro de deslizamientos. 

Peligro de 

Inundaciones 
  Inminente La zona se inunda con frecuencia 

  X Latente 
La zona podría inundarse cuando se 

produzcan precipitaciones 

extraordinarias. 

    Nulo 
La zona, prácticamente, no tiene peligro 

de inundaciones. 

Peligro de 

Terremotos 
  Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

  X Latente 
La tierra tiembla ocasionalmente (está 

cerca de o se ubica en fallas 

geológicas). 

    Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 
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ABSCISAS:

REVISÓ :

 PARROQUIA  LOS ANDES CANTÓN PATATE 

UBICACIÓN:

  PROVINCIA TUNGURAHUA

APROBADO POR:

LÁMINA:

10 - 18

CONTIENE:

DISEÑO ELABORADO POR:

PERFILES LONGITUDINALES

PROYECTO:            DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
                                 EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN  - PARROQUIA LOS
                                 ANDES - CANTÓN PATATE CONTINUACIÓN RAMAL SIETE

FECHA: ESCALA:
H=1 : 1000

V=1 : 100OCTUBRE 2013

ING. FABIÁN MORALES FIALLOSEGDA.VERÓNICA PAREDES CULCAY  ING. FABIÁN MORALES FIALLOS



REVISÓ :

 PARROQUIA  LOS ANDES CANTÓN PATATE 

UBICACIÓN:

  PROVINCIA TUNGURAHUA

APROBADO POR:

LÁMINA:

11 - 18

CONTIENE:

DISEÑO ELABORADO POR:

DETALLE DE POZOS

PROYECTO:            DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
                                 EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN  - PARROQUIA LOS
                                 ANDES - CANTÓN PATATE

OCTUBRE 2013

FECHA: ESCALA:

LAS INDICADAS

ING. FABIÁN MORALES FIALLOSEGDA.VERÓNICA PAREDES CULCAY  ING. FABIÁN MORALES FIALLOS



LOSETA PREFABRICADA

B

SALIDA DE LODOS 

LOSA DE TANQUE SÉPTICO e=15cm (LOSA MAZISA)

REVISÓ :

 PARROQUIA  LOS ANDES CANTÓN PATATE 

UBICACIÓN:

  PROVINCIA TUNGURAHUA

APROBADO POR:

LÁMINA:

12 - 18

CONTIENE:

DISEÑO ELABORADO POR:

PROYECTO:            DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
                                 EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN  - PARROQUIA LOS
                                 ANDES - CANTÓN PATATE

OCTUBRE 2013

FECHA: ESCALA:

LAS INDICADAS

PLANTA DE TRATAMIENTO
DETALLES TANQUE SÉPTICO

ING. FABIÁN MORALES FIALLOSEGDA.VERÓNICA PAREDES CULCAY  ING. FABIÁN MORALES FIALLOS



 PARROQUIA  LOS ANDES CANTÓN PATATE 

UBICACIÓN:

  PROVINCIA TUNGURAHUA

APROBADO POR:

LÁMINA:

13 - 18

CONTIENE:

DISEÑO ELABORADO POR:

PROYECTO:            DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
                                 EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN  - PARROQUIA LOS
                                 ANDES - CANTÓN PATATE

OCTUBRE 2013

FECHA: ESCALA:

LAS INDICADAS

Mc TIPO

DIAM.

(mm)

No.

DIMENSIONES LONG.

DESARROL.

(M)

LONG.

TOTAL

(M)

PESO TOTAL

(Kg)

a

D*

(M)

b

Traslape

(M)

c

(M)

d

(M)

g

gancho

(M)

PAREDES DEL TANQUE

PLANILLA DE HIERROS

PLANTA DE TRATAMIENTO
ARMADO SOLERA TANQUE SÉPTICO

EGDA.VERÓNICA PAREDES CULCAY  ING. FABIÁN MORALES FIALLOS



PLANILLA DE HIERROS

Mc TIPO

DIAM.

(mm)

No.

LONG.

DESARROL.

(M)

LONG.

TOTAL      (M)

PESO TOTAL

(Kg)

a

D*

(M)

b

Traslape

(M)

c

(M)

d

(M)

gancho

(M)
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DESARENADOR PLANTA

ESC. --------------------------- 1:20

CORTE A - A

A A

A

DESARENADOR - PLANTA

ESC. ---------------------------- 1:20

ESC. ---------- 1:20

CORTE A - A

A

ENTRADA

SALIDA A LA FOSA

ENTRADA

SALIDA A LA FOSA

SALIDA A LA FOSA

SALIDA A LA FOSA

Rejilla metálica

angulo 1 1/4 x 1/8"

ubicados a 3 cm

Charol perforado de

HS de 210Kg/cm²

orificios de ø=1"

PVC ø=200mm

ø=200mm

Rejilla metálica

angulo 1 1/4 x 1/8"

Charol perforado de

HA de 210Kg/cm²

orificios de 0=1"

1 0 12mm @0.13 Mc 400

1 0 12mm @0.10 Mc 401

LOSETA  DESARENADOR

ESC. -------------------- 1:20

1 0 12mm @0.20 Mc 402

1 0 12mm @0.25 Mc 403

1 0 12mm @0.20 Mc 402

1 0 12mm @0.25 Mc 403

1 0 12mm @0.20 Mc 402

1 0 12mm @0.25 Mc 403

1 0 12mm @0.20 Mc 405
1 0 12mm @0.25 Mc 404

1 0 12mm @0.20 Mc 405

1 0 12mm @0.25 Mc 404

1 0 12mm @0.20 Mc 404

1 0 12mm @0.25 Mc 405

HS de 210Kg/cm²

1 0 12mm @0.13 Mc 400

1 0 12mm @0.10 Mc 401

HS de 210Kg/cm²

B

B

B

1 0 10mm @0.10 Mc 406

1 0 10mm @0.10 Mc 407

ESC. ---------- 1:20

CORTE B - B

ESC. ---------- 1:20

Visagra 0=3/4"

varilla O=14mm @3cm

1 0 10mm @0.10 Mc 406

1 0 10mm @0.10 Mc 407

CORTE B - B

ESC. --------- 1:20

Rejilla metálica

Charol de escurrimiento

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

Visagra ø=3/4"

varilla ø=14mm @2cm

1 0 12mm @0.13 Mc 400

1 0 12mm @0.10 Mc 401

44

24

12

16

a

Ø

401

402

403

C

C

12

12

12

G

400
G

12

b

a

b

b a

Longitud(m) Peso(Kg)

2*0.20

2*0.151.30

2.25

1.35

1.60

5.05

1.75

38.40

60.60

28.00

0.50
0.80

35.20

PLANILLA DE HIERROS

2*0.15

24404 12
C

1.35 4.15 99.60

2*1.40

2*1.40

405
C

12

2*0.20

2.2516 2.65 42.40

6406 10
I

1.15 1.15 6.90

407
I

10 0.5511 0.55 6.05

a

g
g

A7

Mc

A7

TIPO

DIAM.

(mm)

No.

a

(M)

d

(M)

b

 (M)

g

  (M)

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm² 

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

1.- ARENA norma ASTM C-33-86

MÓDULO DE FINURA 2.4 a 2.6 DIÁMETRO <=4.75mm TAMIZ Nº 4

BIEN LAVADA Y TAMIZADA

2.- CEMENTO PORTLAND TIPO 1

3.- RIPIO TRITURADO 

MÓDULO DE FINURA 4 A 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACERO Fy=4200 Kg/cm² CORRUGADO TRASLAPE MÍNIMO 40 DIÁMETROS DE LA VARILLA

10 12.95 8.00

12 304.20 270.12

TOTAL 278.12

34.10

53.81

24.86

31.26

88.44

37.65

4.27

3.73

HS de 210Kg/cm²

HS de 210Kg/cm²

SALIDA BAY PAS
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PLANTA DE TRATAMIENTO
FILTRO BIOLÓGICO

A

A

ARMADO TIPO DE LA LOSA DE FONDO

FILTROS 

DETALLE DEL ARMADO DE PARED

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

ALTERNATIVA No2

Media duela machimbrada, caña guadua

ALTERNATIVA No1

Triplex o madera contrachapada

Tabla de 2x.25

Alfajias perimetrales

CORTE DEL SUELO FALSO

GRAVA DE  50-76mm

Ø 200mm PVC-D

NOTA.-

DETALLE DE LA 

PARED 

CORTE A - A

H. SIMPLE

LADRILLO

H.S. f'c=210Kg/cm²
H.S. f'c=210Kg/cm²

H.S. f'c=210Kg/cm²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mc TIPO

DIAM.

(mm)

No.

DIMENSIONES

LONG.

DESARROL.

(M)

LONG.

TOTAL

(M)

PESO TOTAL

(Kg)

a

(M)

PERÍMETRO

pi*D

 (M)

TRASLAPE

(M)

C

(M)

gancho

(M)

SOLERA DEL FILTRO BIOLÓGICO

D

SUBTOTAL 1

PAREDES TANQUE

SUBTOTAL 1
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Mc TIPO

DIAM.

(mm)

No.

LONG.

DESARROL.

(M)

LONG.

TOTAL

(M)

PESO TOTAL

(Kg)

a

D*

(M)

b

Traslape

(M)

c

(M)

d

(M)

gancho

(M)

REVISÓ :

 PARROQUIA  LOS ANDES CANTÓN PATATE 

UBICACIÓN:

  PROVINCIA TUNGURAHUA

APROBADO POR:

LÁMINA:

17 - 18

CONTIENE:

DISEÑO ELABORADO POR:

PROYECTO:            DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
                                 EL SECTOR DE SAN VICENTE DE GALPÓN  - PARROQUIA LOS
                                 ANDES - CANTÓN PATATE

OCTUBRE 2013

FECHA: ESCALA:

LAS INDICADAS

PLANTA DE TRATAMIENTO
FILTRO DESCENDENTE

ING. FABIÁN MORALES FIALLOSEGDA.VERÓNICA PAREDES CULCAY  ING. FABIÁN MORALES FIALLOS



LISTA DE MATERIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B

FOSA SÉPTICA

FILTRO BIOLÓGICO

FOSA SEPTICA

LECHO DE SECADO DE LODOS

CORTE B - B

CORTE A - A

B

A

A
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