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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de la gestión de los programas 
y proyectos de servicio comunitario en la Unidad de Vinculación con la 
Colectividad de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Técnica de Ambato 
 
 
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de 
Organización de Empresas, Universidad Técnica de Ambato 
 
 
 
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Facultad de Ciencias Administrativas, 
Campus Universitario Huachi-Chico 
 
 
 
1.4 MONTO: $ 1.490,00 
 
 
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco meses 
 
 
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 
 
Sector: De Apoyo 
 
Tipo de proyecto: Estudio 
 
 
 
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: uno 
 
 
 
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: cero 
 
 
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 
F. C. A. 
 
 
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Uno 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
 
El desarrollo tecnológico de la informática y de la telecomunicación ha obligado a las 
entidades y sus  departamentos, a utilizar  nuevas estrategias para procesar los datos y 
canalizar los flujos de información, creando sistemas informáticos que permiten 
aumentar la eficacia en el manejo y entrega de la información para la toma de 
decisiones.  
 
El valor de la información debe cumplir con tres propósitos, ser: exacta, oportuna y 
dirigida a personas o departamentos específicos, para ello se debe utilizar los elementos 
básicos de la informática (información automática): hardware, software, usuario y 
telecomunicación. 
 
Existen diferentes formas de almacenar y procesar los datos. Las bases de datos nos 
permite estructurar los datos en columnas llamados campos, la reunión de los campos a 
su vez  forman los registros, la reunión de registros a su vez forma las tablas de datos. 
 
Para las bases de datos, las tablas son importantes ya que estas son las estructuras  
encargadas de clasificar y almacenar en forma organizada los datos ingresados por el 
usuario. 
 
La relación de tablas de datos nos permite optimizar el manejo de la información, 
evitando la repetición  de datos, aligerando los  procesos y optimizando la  capacidad de 
memoria de la computadora. 
 
Los sistemas gestores o sistemas relacionales son importantes ya que ofrecen varios 
tipos de procesos de datos, como: simplicidad y generalidad, facilidad de uso para el 
usuario final, periodos cortos de aprendizaje  y las consultas de información se realizan 
de forma ágil y oportuna. 
 
Los sistemas gestores de bases de datos nos permiten crear: tablas, consultas, 
formularios, informes, programación o macros, y módulos. 
 
La plataforma .NET de Microsoft es un componente de software que puede ser añadido 
al sistema operativo Windows. Provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas 
para necesidades generales de la programación de aplicaciones, y administra la 
ejecución de los programas escritos específicamente con la plataforma.  
 
Debido a la publicación de la norma para la infraestructura común de lenguajes (CLI 
por sus siglas en inglés), el desarrollo de lenguajes se facilita, por lo que el marco de 
trabajo .NET soporta ya más de 20 lenguajes de programación y es posible desarrollar 
cualquiera de los tipos de aplicaciones soportados en la plataforma con cualquiera de 
ellos, lo que elimina las diferencias que existían entre lo que era posible hacer con uno u 
otro lenguaje. 
 
 
Problema: No se encuentra sistematizada la información de los programas y proyectos 
de vinculación con la colectividad, lo que impide tener una información rápida, 
oportuna y dirigida, para la toma de decisiones. 
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Gestión deficiente de la información en la 
unidad de vinculación con la colectividad 

Desperdicio de recursos Manejo lento de la información Reportes fuera de tiempo 

Información inoportuna Control limitado de los 
procesos 

Tiempo alto de reacción y 
acción de los procesos 

Limitada Sistematización de la gestión de los 
programas y proyectos de vinculación 

Deficiente valor de la  
información  

Información digitalizada 
nula 

Inadecuado manejo de la 
información 

Procesos desactualizados y 
lentos 

Escasa sistematización 
Limitado registro de datos 

Sub-utilización de la 
tecnología informática 

Soportes desactualizados de 
la información 

Utilización de métodos 
tradicionales o manuales 

a) Esquema 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
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b) Interpretación del árbol de problemas: 
 El problema principal es causado por: 

1. El inadecuado manejo de la información,  se debe a un limitado registro de los 
datos, por utilizar soportes de registros desactualizados. 

2. La información digitalizada nula, es consecuencia de procesos desactualizados, 
por la sub-utilización de la tecnología o era digital. 

3. El deficiente valor de la información, es provocada por la escasa 
sistematización, debido a la utilización de métodos tradicionales o manuales. 
 
 

Produciendo los siguientes efectos: 
1. La información inoportuna, genera reportes fuera de tiempo y por consiguiente 

una gestión deficiente de la información. 
2. El tiempo alto de reacción y acción de los procesos, permite un lento manejo de 

la información y por ende una gestión deficiente de la misma. 
3. El control limitado de los procesos, permite el desperdicio de los recursos,  

dando lugar a una gestión deficiente de la información. 
 
 
 
 
 
 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 
SECTOR:  
 
 
De apoyo 
 
 
 
 
 

TIPO DE PROYECTO: 
 
 
Estudio 

INDICADORES: 
Se requiere sistematizar   la 
gestión de programas y 
proyectos de vinculación con 
la colectividad en forma 
automática.  

 
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 
 
Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad, Facultad de 
Ciencias Administrativas. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión eficiente de la información en la 
unidad de vinculación con la colectividad 

Optimización de los recursos 
Manejo rápido y eficaz de la 
información

Reportes oportunos 

nformación ágil y actualizada Control efectivo de los procesos 
Tiempo corto para la reacción y 
acción de los procesos 

Adecuada sistematización de los 
programas y proyectos de vinculación 

Eficiente valor de la 
información 

Información digitalizada Eficacia en el manejo de la 
información 

Procesos actualizados y 
rápidos 

Sistematización de los 
métodos y procesos Eficiente registro de los 

datos 

Utilización de la tecnología 
informática 

Soportes  actualizados de la 
información 

Utilización de métodos 
actualizados y digitales 

a) Esquema 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Sistematizar la gestión de los programas y proyectos de servicio comunitario en la 
Unidad de Vinculación con la Colectividad de la F.C.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

- Establecer el manejo oportuno de la información 
 

- Aprovechar el uso de las tecnologías informáticas 
 

- Implementar la gestión integral de los proyectos 
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN:  
Gestión eficaz y eficiente de la 
Unidad de Vinculación con la 
Colectividad de la F.C.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores del fin: 
Gestión eficaz y eficiente al 
finalizar el proyecto (Sistema de 
Gestión) de la Unidad de 
Vinculación con la Colectividad 
de la F.C.A. 
 

Medios del fin:  
Informes semestral de control de 
programas y proyectos 

Supuestos del fin:  
Cooperación de docentes 

PROPÓSITO: 
 
Adecuada sistematización  de la 
gestión de programas y proyectos. 
 
 
 

Indicadores del Propósito:
 
Sistematización total  de la 
gestión de programas y proyectos. 
 
 

Medios del propósito: 
 
Sistema de Gestión desarrollado e 
implantado en la unidad.  

Supuestos del propósito:
. 
Demostración de los beneficios del 
sistema y pruebas ejecutadas. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES: 
1. Eficacia en el manejo de la 

información 
2. Información digitalizada 
3. Eficiente valor de la 

información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de Componentes:  
Total manejo de la información  
 
Información digitalizada en su 
totalidad. 
Valor de la información optima y 
completa.  

Medios de Componentes:  
Resultados de búsqueda de datos 
 
Archivos de datos digitalizados. 
 
Reportes y manuales del sistema 

Supuestos de Componentes:  
Información oportuna  
 
Consultas de datos y relación de 
tablas. 
Implantación del sistema. 

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES: 
1. Eficacia en el manejo de la 

información 
1.1.  Eficiente registro de los 

datos. 
1.1.1. Soportes  actualizados de 

la información 
 
 
 

Presupuesto: 
 
$ 496,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios de actividades: 
Informe final del proyecto 

Supuestos de actividades: . 
Cooperación de la coordinación de la 
unidad de vinculación 
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2. Información digitalizada 
2.1. Procesos actualizados y 

rápidos 
2.1.1. Utilización de la 

tecnología informática 
 
3. Eficiente valor de la 

información 
3.1.  Sistematización de los 

métodos y procesos 
3.1.1. Utilización de métodos 

actualizados y digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 498,00 
 
 
 
 
 
$ 496,00 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 
 

 
 RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 
Componente 1: Eficacia en el manejo de la información     Computadora 
Actividad 1.1 Eficiente registro de los datos     Soportes 
Subactividad 1.1.1 Soportes actualizados de la información. 10-sept-2012 21-oct-2012 90 Ing. Marco Lascano Servicios 
      
Componente 2: Información digitalizada     Computadora 
Actividad 2.1 Procesos actualizados y rápidos     Soportes 
Subactividad 2.1.1Utilizacion de la tecnología informática 22-oct-2012 9-dic-2012 105 Ing. Marco Lascano Servicios 
      
Componente 3:  Eficiente valor de la información     Computadora 
Actividad 3.1 Sistematización de los métodos y procesos     Soportes 
Subactividad 3.1.1 Utilización de  métodos actualizados y digitales 10-dic-2012 20-ene-2013  90 Ing. Marco Lascano Servicios 
      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL   285  $ 1.490,00 
 
 
 
         (f)_____________________________                (f)______________________________ 
 
             Ing. Marco Lascano  J.                                               Ing. Fabián Chávez 
 
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
1. Ing. Marco Lascano 1. 
2. 2. 
3. 3. 
n. 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 n. 
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5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

 
5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

	
COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
(dólares) 

 
TOTAL 
USD. APORTE RECURSOS 

DOCENTES 
APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

Componente 1: Eficacia en el 
manejo de la información  

   

Actividad 1.1 Eficiente registro de 
los datos 

   

Subactividad 1.1.1 Soportes 
actualizados de la información. 

$ 496,00 - 0- $ 496,00

    
Componente 2: Información 
digitalizada 

   

Actividad 2.1 1 Eficiente registro 
de los datos 

   

Subactividad 2.1.11Utilizacion 
de la tecnología informática  

$ 498,00 - 0- $ 498,00

    
Componente 3: :  Eficiente valor 
de la información 

   

Actividad 3.1 Sistematización de 
los métodos y procesos 

   

Subactividad 3.1.1 Utilización de  
métodos actualizados y digitales 

$ 496,00 - 0- $ 496,00

    
    
    
    
    
    
TOTAL $ 1.490,00 - 0- $ 1.490,00

 
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

 
CONCEPTO APORTE RECURSOS 

DOCENTE 
APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

USD. 
Personal    
Equipos  $ 880,00 -0- $ 880,00 
Materiales y Suministros $ 500,00 -0- $ 500,00 
Pasajes   -0-  
Servicios (refrigerios, fotocopias, 
etc.) 

$110,00 -0- $110,00 

    
Total USD $ 1.490,00 -0- $ 1.490,00 

 
 

(f)______________________________                      (f)________________________________ 
 

                 Ing. Marco Lascano  J                                                                Ing. Fabián Chávez 
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                                  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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Ambato, 7 de septiembre de 2012  
 
Ing.  
Fabián Chávez 
Coordinador Unidad de Vinculación 
con la Colectividad F.C.A. 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 
sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Carrera de Organización de Empresas  realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 
Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con 
la Sociedad. 
 
Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 
ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 
 
Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Luis Velásquez 
DECANO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 
Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de septiembre del dos mil doce el/la 

unidad de Vinculación con la Comunidad representada por el Ing. Fabián Chávez en 

calidad de Coordinador  y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de 

Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. Luis Velásquez en calidad 

de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y 

Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. La Unidad de vinculación con la Colectividad es una Entidad que realiza su 

actividad en el ámbito de los programas y proyectos de servicio comunitario 

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias administrativas Carrera de Organización de 

Empresas. 
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

‐ Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la Unidad de 

Vinculación con la Colectividad. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 La Unidad de Vinculación con la Colectividad  se compromete a: 

 

‐ Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

‐ Suscribir a través de su coordinador Ing. Fabián Chávez los documentos 

respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del 

Proyecto para su posterior aprobación. 
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3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

‐ Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Unidad de Vinculación con la 

Colectividad y presentar para su aprobación el proyecto académico de 

servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración 

mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de 

los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los 10 días del mes de septiembre del 2012 

 

 

f._______________________________        f. _____________________________ 

Ing. Luis Velásquez                                               Ing. Fabián Chávez 

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS      REPRESENTANTE UNIDAD DE 

ADMINISTRATIVAS                                                   VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 
PROYECTO: Sistematización de la gestión de los programas y proyectos de servicio comunitario en la Unidad de Vinculación con la Colectividad de la 
F.C.A . 
CÓDIGO:  
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 
1. Unidad de Vinculación con la Colectividad  

DESDE  
 

HASTA  
# 

HORAS 
APORTES RECURSOS 

DOCENTES 
APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
 

TOTAL  
 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: uno 

 
10/09/2012 20/01/2013 285 $ 1.490,00 -0- $ 1.490,00 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 
DOCENTES AUTORES HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 
1. Ing. Fabián Chávez 
 
 

1. Coordinador 
Unidad Vinculación 
 
 

 1Ing. Marco Lascano J. 1  1  
2 2  2  
3 3  3  
4 4  4  
5 5  5  
6 6  6  
7 7  7  
8 8  8  
9 9  9  
    

 
 

PRESENTADO POR: 
 
 
f. __________________________________________ 
 
                    Ing. Marco Lascano J. 
 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 
 
 
f._________________________________________________ 
 
                 Ing. Fabián Chávez 
 
 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 
 
 
f.____________________________________________________ 
 
                    Ing. Víctor H. Guachimbosa 
 
 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 
DOCENTE 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 
DOCENTE 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

Componente 1: Eficacia en el manejo de la 
información 

            

Actividad 1.1 Eficiente registro de los datos             
Subactividad 1.1.1 Soportes actualizados de la 
información. 

10-sept-2012 21-oct-2012 90 $ 496,00       -0- $ 496,00 10-sept-2012   21-oct-2012 90 $ 496,00      -0- $ 496,00 

             
Componente 2: Información digitalizada             
Actividad 2.1 Procesos actualizados y rápidos             
Subactividad 2.1.1Utilizacion de la tecnología 
informática 

22-oct-2012 9-dic-2012 105 $ 498,00      -0- $ 498,00 22-oct-2012 9-dic-2012 105 $ 498,00      -0- $ 498,00 

             
Componente 3:  Eficiente valor de la 
información 

            

Actividad 3.1 Sistematización de los métodos y 
procesos 

            

Subactividad 3.1.1 Utilización de  métodos 
actualizados y digitales 

10-dic-2012 20-ene-2013 90 $ 496,00      -0- $ 496,00 10-dic-2012 20-ene-2013 90 $ 496,00      -0- $ 496,00 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
TOTAL             
 
 
f: ______________________________________________ 
 
                          Ing. Marco Lascano  J. 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
 
 

 
 
f: ______________________________________________ 
 

Ing. Fabián Chávez  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 

 
 
f: ______________________________________________ 
 
                                Ing. Fabián Chávez  

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTVIDAD DE LA FACULTAD  CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 
 



22 
 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO
 
COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Sistematización de 
la gestión de los programas y proyectos de servicio comunitario en la unidad de vinculación con la colectividad de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.  ING. MARCO LASCANO 
 

DÍA Y 
FECHA 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINALI- 
ZACIÓN 

# DE  
HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR 
DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

10-sept-2012   90 Soportes actualizados de la información.  

22-oct-2012   105 Utilización de la tecnología informática  

10-dic-2012   90 Utilización de  métodos actualizados y digitales  

      

      

      

      

      

      

TOTAL      

 
f:___________________________________________________        f: _________________________________________ 

 
                                            Ing. Marco Lascano J                                                                                                         Ing. Fabián Chávez 
 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO % 

FIN: Gestión eficaz y eficiente de 
la Unidad de Vinculación con la 
Colectividad de la F.C.A. 
 
 

Gestión eficaz y eficiente al finalizar el 
proyecto (Sistema de Gestión) de la 
Unidad de Vinculación con la 

Colectividad de la F.C.A. 
 

Informes semestral de control de programas y proyectos 100% 

PROPÓSITO: Adecuada 
sistematización  de la gestión de 
programas y proyectos. 
 

Sistematización total  de la gestión de 
programas y proyectos. 
 

Sistema de Gestión desarrollado e implantado en la unidad. 100% 

COMPONENTE 1: Eficacia en el 
manejo de la información 
 

Total manejo de la información  
 

Resultados de búsqueda de datos 
 

100% 

COMPONENTE 2: Información 
digitalizada 
 

Información digitalizada en su 
totalidad. 
 

Archivos de datos digitalizados. 
 

100% 

COMPONENTE 3: Eficiente 
valor de la información 
 

Valor de la información optima y 
completa. 

Reportes y manuales del sistema 100% 

VALORACIÓN FINAL:  
Sistema de Gestión de programas y proyectos, desarrollado e implantado en la unidad de Vinculación con la colectividad de la F.C.A. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

‐ El sistema permite llevar en forma automatizada la información de los programas y proyectos de vinculación, ingresando los datos de: estudiantes, 
docentes y proyectos 

‐ Realiza búsquedas de estudiantes, docentes e imprime dichas búsquedas 
‐ Visualiza e imprime la matriz de vinculación de los programas y proyectos 
‐ El sistema de gestión de programas y proyectos esta desarrollado con la tecnología .net 
‐ Se recomienda semanalmente revisar y verificar el manejo de los datos y los informes o reportes 

 
f: _________________________________________ 
 
        Ing. Marco A. Lascano J. 
 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
f: __________________________________________ 
 
           Ing. Fabián Chávez 
 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
f:_________________________________________ 
 
                    Ing. Fabián Chávez 
 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 
 
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 
 
 

 
PROYECTO: Sistematización de la gestión de los programas y proyectos de servicio 
comunitario en la unidad de vinculación con la colectividad de la F.C.A. 
 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 
 
SEXO 

HOMBRE 1 
MUJER  
SUBTOTAL 1 

 
 
ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  
DE 15 A 29 AÑOS  
DE 30 A 64 AÑOS 1 
DE 65 Y MAS AÑOS  
SUBTOTAL 1 

 
 
 
DISCAPACIDADES 

FÍSICA   
PSICOLÓGICA
MENTAL  
AUDITIVA  
VISUAL  
SUBTOTAL  

 
 
PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  
MESTIZOS 1 
BLANCOS  
AFROAMERICANOS  
MONTUBIOS  
OTROS  
SUBTOTAL 1 

 
MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 
EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 
ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
 

f. ___________________________________________ 
 

 Ing. Marco A. Lascano J. 
                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 
 
PROYECTO: Sistematización de la gestión de los programas y proyectos de 
servicio comunitario en la unidad de vinculación con la colectividad de la F.C.A. 
 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 
01 AZUAY    
02 BOLÍVAR    
03 CAÑAR    
04 CARCHI  
05 CHIMBORAZO    
06 COTOPAXI    
07 EL ORO    
08 ESMERALDAS    
09 GUAYAS    
10 IMBABURA  
11 LOJA    
12 LOS RÍOS    
13 MANABÍ    
14 MORONA SANTIAGO    
15 NAPO    
16 PASTAZA    
17 PICHINCHA    
18 TUNGURAHUA Ambato Huachi chico  
19 ZAMORA CHINCHIPE    
20 GALÁPAGOS    
21 SUCUMBIOS    
22 ORELLANA    
23 SANTO DOMINGO    
24 SANTA ELENA     
25 NO LIMITADO    

TOTAL    
 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
f. ___________________________________________ 

 
 Ing. Marco A. Lascano J. 

                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 
 

PROYECTO: Sistematización de la gestión de los programas y proyectos de servicio comunitario en la unidad de vinculación con la colectividad de la F.C.A. 
 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA:  

 
No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 
MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 Ing. Fabián Chávez Masculino   Mestizo  Tungurahua Ambato Huachi Chico 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 
f. ______________________________ 

 
Ing. Marco Lascano J. 

 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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CERTIFICADO 

 
 

 
El Suscrito Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad en debida 
forma y legal forma CERTIFICA que: 
 
El equipo de Docente y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 
Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas desarrollo en su 
totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, 
Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para 
Vinculación con la Sociedad  “Sistematización de la gestión de los programas y 
proyectos de servicio comunitario en la unidad de vinculación con la colectividad 
de la F.C.A.”; con una duración total de 285 horas siendo los Beneficiarios Directos de 
este Proyecto un integrante de la entidad a la que represento. 
 
De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. 
 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 
Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera. 
 
 
 
Ambato, 20 de enero de 2013  
 
 
 
 
 

f. _____________________________ 
Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION 
CON LA COLECTIVIDAD FCA 
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 
PROYECTO: Sistematización de la gestión de los programas y proyectos de servicio comunitario en la unidad de vinculación con la colectividad de la F.C.A.
CÓDIGO: FCA-OE-0017-Septiembre 2012 
ENTIDAD BENEFICIARIA  TIEMPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJCUTADOUSD ($) 

1. Unidad de Vinculación con la Colectividad de la F.C.A.  
DESDE  

 
HASTA  

# 
HORAS 

APORTES RECURSOS 
Docente 

APORTE DE LA ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

 
TOTAL  

 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: uno 

 
 10-sept-2012 20-enero-2013 285 $ 1490,00 -0- $1.490,00 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 
DOCENTES AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 
HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 
1. Ing. Fabián Chávez 
 

1. Coordinador 
 

Ing. Marco Lascano 1 Ing. Marco Lascano 1  1  
2 2  2  
3 3  3  
4 4  4  
5 5  5  
6 6  6  
7 7  7  
8 8  8  
9 9  9  
n…………………… n……………………….  n……………………  

PRESENTADO POR: 
 
 
f. __________________________________________ 
 
               Ing. Marco Lascano J. 
 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 
 
 
f._________________________________________________ 
 
         Ing. Fabián Chávez 
 
 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 
 
 
f.____________________________________________________ 
 
                            Ing. Víctor Guachimbosa 
 

DIRECTOR CEVIC-UTA 

 
 


